

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 01**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Leticia, Colombia, 15 de noviembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00
LUGAR:	Oficinas de ADI ESP. – Desarrollo Inteligente del Amazonas (Plan departamental de aguas del Amazonas).
ASISTENTES:	Abg. Juan Sebastian Borja – Gerente ADI ESP. Abg. Daniel Clavijo B.– Director Ofi. Jurídica ADI ESP. Ing. Javier Bejarano – Prof. de Infraestructura ADI ESP. José Adel Caicedo – Abogado contratista DIDE Carolina Borrero – Líder PDA Amazonas (Virtual) Oscar A. Cano G. – Ingeniero contratista DIDE
INVITADOS:	N/A

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Revisión del avance en la estructuración de los pliegos tipo para la apertura de los procesos de contratación de la obra e interventoría para el proyecto: "Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Santa Sofía y Nuevo Jardín, municipio de Leticia en Amazonas".

### **DESARROLLO:**

1. Por parte de MinVivienda se informa al PDA de Amazonas que, en cumplimiento de la solicitud de asistencia técnica realizada vía correo electrónico el 08 de noviembre de 2023, asisten por parte del Ministerio los colaboradores Jose Adel Caicedo, abogado contratista de la DIDE, el ingeniero Oscar Cano de la Subdirección de Proyectos de la DIDE, con el objeto de apoyar la estructuración de los pliegos tipo para la apertura de los procesos de contratación de obra e interventoría del proyecto SCALL antes mencionado.

Al respecto se informa por parte de los representantes del MVCT que el convenio interadministrativo No. 1389-2023 suscrito el 28 de junio de 2023, a la fecha se encuentra pendiente de iniciar los procesos de contratación de obra e interventoría.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte del PDA de Amazonas, el director de la oficina jurídica hace una presentación del estado de la estructuración de los pliegos tipo, indicando que la subsanación a las observaciones previamente realizadas por el equipo técnico de MinVivienda fueron terminadas hasta el 14 de noviembre de 2023, motivo por el cual no se había efectuado retroalimentación al Ministerio de este documento. Adicionalmente el PDA indicó que se acogieron las recomendaciones de forma y de fondo; sin embargo, se tienen algunas dudas respecto a algunos de los comentarios realizados al margen del documento, por lo cual se hace una revisión uno a uno de los comentarios dejados por el equipo técnico de MinVivienda.

Los representantes de MinVivienda indicaron que precisamente el ejercicio planteado es aclarar todas las inquietudes y poder tener un documento en versión final, con el fin de que se pueda proceder a la publicación de los procesos de contratación.

Con respecto al componente social, se efectuaron revisiones y recomendaciones de los documentos por parte de los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, lo cual fue aceptado por el PDA de Amazonas; no obstante, es necesario que se valide por parte de sus profesionales las actividades planteadas en cada componente, tanto social como institucional. Para tal fin, la profesional social de ADI ESP., revisará detalladamente las actividades, plazos y productos planteados en los estudios previos para este proyecto, con el fin de que sean validados respecto a las especificaciones y condiciones de la zona.

En lo que tiene que ver con la póliza todo riesgo, el PDA solicita a MinVivienda aclarar en qué parte de los documentos tipo se debe incluir este requerimiento, frente a lo cual se aclara por parte del abogado de la DIDE que dicho requisito se sugiere incluir en la matriz de riesgos del proyecto y en la parte de obligaciones se debe indicar que el contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en esta matriz.

Con respecto al componente institucional y puesta en marcha, el PDA de Amazonas solicitó aclarar, las cantidades y tipo de profesionales que se requieren exigir para la ejecución de este componente, frente a lo cual, se revisa internamente por parte de los profesionales de presupuestos de MinVivienda, y se remite vía correo electrónico al PDA para ajustar el documento de estudios previos.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Los análisis del sector ya están elaborados por parte del PDA de Amazonas y con respecto al encargo fiduciario para el manejo y administración de los recursos de la nación asignados al proyecto, según lo informado por el PDA de Amazonas, este se realizará a través del Consorcio FIA y se espera a final de la presente semana tener los CDR's necesarios para los componentes de obra e interventoría.

Con respecto a los pliegos, anexos y demás documentos, para publicar el proceso de interventoría, se informa por parte del PDA de Amazonas, que estos ya se encuentran estructurados; no obstante, se requiere finalizar con los últimos ajustes a los pliegos de obra y con estos actualizar los documentos de interventoría.

Una vez efectuada la revisión a los estudios previos que es el documento base para los demás documentos, se concluye que aún persisten observaciones a los documentos que deben ser ajustados y/o subsanados por el PDA de Amazonas, para tener la versión definitiva de los documentos, quedando pendiente que se valide por parte de las profesionales sociales de MinVivienda las actividades incluidas en el componente de aseguramiento del proyecto.

Con respecto a la información que debe el ejecutor (PDA de Amazonas) registrar en el Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico Gerencial - Sigevas, se tiene encargada de estos reportes a la profesional Paola Alejandra Moreno, quien cuenta con la capacitación correspondiente para iniciar con el cargue de los avances que se tienen hasta el momento en el proceso de contratación del proyecto.

**COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Estudios previos definitivos y matriz de riesgos	ADI ESP.	16/11/2023
2	Prepliegos, formatos y demás anexos	ADI ESP.	17/11/2023
3	Pliego definitivo	ADI ESP.	17/11/2023
4	Publicación en Secop	ADI ESP.	20/11/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5	Pliegos y documentos anexos para el componente de interventoría	ADI ESP.	17/11/2023
6	Publicación proceso de contratación de interventoría	ADI ESP.	21/11/2023

**FIRMAS:**

Anexos: Lista de asistencia de los participantes

Elaboró: Oscar A. Cano G. 

Revisó: Marcela Velásquez






Fecha: 15/11/23

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Diómas ADI ESP - Leticia / Amazonas FECHA: 15 - Nov - 23 HORA: 2:30 p.m.

TEMA: Revisión estructuración pliegos tipo Scall. PRESIDE: MinVivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo técnico - jurídico ADI ESP PDA Amazonas.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Oscar A. Cano G.	Contratista	MinVivienda	3012286001	o.canoe@minvivienda.gov.co	Pliegos Tipo Scall	
2	Liviel Bessine	Colaborador	PDA	3106134466	lvbessine43@gmail.com	Proyecto Scall	
3	Daniel Clavijo	Dir. Tico	ADI E	3172833922	clavijod@adiev.com.co	Proyecto Scall	
4	Juan S. Bojca	Gerente	ADI	3133390044	jsbojca@egmcl.com	Proyecto Scall	
5	Torales Lora	Gerente	MinVivienda	3222059594	toraleslora@minvivienda.gov.co	Proyecto Scall	
6							
7							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
 Computador (571) 332 34 34 • Ext.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifican, adicionan o complementan, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)