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Proyecto MEJORAMIENTO CALLE LOS NAZ, ZONA 1, SAN 

LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO). 
 

 

OBJETIVO:  

 Las mejoras de las vías públicas proporcionaran un 
desarrollo a los sectores tanto como económico, 
infraestructural y la facilidad de trasladarse dentro del 
sector. 

 Disminuir la falta de infraestructura del lugar y obtener 
un desarrollo cualitativo a la población del municipio. 

 Brindar un mejoramiento de las calles. 

 Proporcional un acceso digno y esencial para el sector. 

 Manifestar el trabajo y el compromiso que se tiene a la 
población del municipio con las infraestructuras a las 
vías públicas. 
 

Municipio: San Lucas Sacatepéquez               Informe no: 2                           
Departamento: Sacatepéquez                         SNIP:           160905 
Supervisor: Eduardo Barrera                           Fecha: 17/04/2015 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto consiste en adoquinar 330.00 m2, los trabajos se iniciarán con la 
conformación del terreno con la nivelación y compactación de base con material 
selecto, fundición de llaves, bordillos y la colocación del acoquinamiento el cual 
será de 210 kg/cm2. Instalación de pozos de absorción con sus respectivas 
rejillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO: MEJORAMIENTO CALLE LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS 
SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO). 

 

Renglones de ejecución: 
 

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS 

NOMBRE 
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO CALLE LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 
(ADOQUINAMIENTO) 

MUNICIPIO: San Lucas Sacatepéquez 

DEPARTAMENTO: Sacatepéquez 

         1. ADOQUINAMIENTO 

No. RENGLON GRUPO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1.1 
Limpieza, trazo y 
estaqueado 

nivelación 330.00 m²  Q              9.41   Q               3,106.40  

1.2 

Corte y nivelación de 
terreno (encajuelado); 
100,00x8.00 mts, 
instalación de material 
selecto t=0,12 mts 

preliminares 330.00 m²  Q            57.38   Q             18,935.40  

1.3 
Suministro e instalación de 
adoquín tráfico pesado 210 
KG/CM² 

adoquinamiento 330.00 m²  Q          145.35   Q             47,965.50  

1.4 

Llaves de confinamiento de 
0.10x0.20 (ancho variable) 
@ 6.00 mts; ref. 
Electromalla 9/9 corte a 
0.15 mts 

llaves 56.00 ml  Q            54.15   Q               3,032.40  

1.5 
Bordillo de 0.10 * 0,35 x  
mts REF. electromalla 9/9 
corte a 0.20 mts 

bordillo 183.00 ml  Q          101.66   Q             18,603.78  

1.6 

Remate en ingreso de 
tramo Ref. electromalla 6/6 
espesor a 0.10 estrillado y 
corte de juntas de 1.50*1.50 

remate 26.00 m²  Q          624.27   Q             16,231.02  

         2. POZOS Y REJILLAS 

2.1 

Pozos de Absorción Ø 36" 
x 16,00 mts; tubo de 
concreto Ø 40" de 1,20mts, 
tapadera de concreto Ø 42" 
t=0,07 mts, refuerzo No.4 
a/s, encamisado con 
piedrín 

pozos 1.00 unidad  Q     16,588.00   Q             16,588.00  

2.2 

Rejilla pluvial de 3.00x0,60, 
t=0,075mts + rejilla metálica 
de tráfico pesado; ver 
diseño en planos 

rejillas 1.00 unidad  Q       9,537.50   Q               9,537.50  

TOTAL  Q       134,000.00  
 
 

Las actividades descritas anteriormente se ejecutan conforme a las especificaciones 
técnicas, presupuesto estimado elaborado del proyecto y cronograma, cualquier cambio 
en la obra se anotara en la bitácora del proyecto. 



 

Informe de inspección realizada y avance físico: 

 
 
 
Nota: En donde el porcentaje es mayor al 100%, se debe a que la cantidad de los 
renglones realizados en obra superan la cantidad planificada. 
 
 

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS 

NOMBRE 
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO CALLE LOS NAZ, ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) 

MUNICIPIO: San Lucas Sacatepéquez 

DEPARTAMENTO: Sacatepéquez 

         1. ADOQUINAMIENTO 

No. RENGLON GRUPO 
CANTIDAD 

PLANIFICADA 
UNIDAD 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

AVANCE FISICO (%) 

1.1 Limpieza, trazo y estaqueado nivelación 330.00 m²  323.00 97.87% 

1.2 

Corte y nivelación de terreno 
(encajuelado); 100,00x8.00 mts, 
instalación de material selecto t=0,12 
mts 

preliminares 330.00 m²  323.00 97.87% 

1.3 
Suministro e instalación de adoquín 
tráfico pesado 210 KG/CM² 

adoquinamiento 330.00 m²  318.50 96.51% 

1.4 
Llaves de confinamiento de 0.10x0.20 
(ancho variable) @ 6.00 mts; ref. 
Electromalla 9/9 corte a 0.15 mts 

llaves 56.00 ml  45.00 80.04% 

1.5 
Bordillo de 0.10 * 0,35 x mts REF. 
electromalla 9/9 corte a 0.20 mts 

bordillo 183.00 ml  171.72 93.83% 

1.6 
Remate en ingreso de tramo Ref. 
electromalla 6/6 espesor a 0.10 
estrillado y corte de juntas de 1.50*1.50 

remate 26.00 m²      0.00 0.00% 

         2. POZOS Y REJILLAS 

2.1 

Pozos de Absorción Ø 36" x 16,00 mts; 
tubo de concreto Ø 40" de 1,20mts, 
tapadera de concreto Ø 42" t=0,07 mts, 
refuerzo No.4 a/s, encamisado con 
piedrín 

pozos 1.00 unidad  0.50 50.00/% 

2.2 
Rejilla pluvial de 3.00x0,60, t=0,075mts 
+ rejilla metálica de tráfico pesado; ver 
diseño en planos 

rejillas 1.00 unidad  0.00 0.00% 

TOTAL 64.51 % 
3. TRABAJOS EXTRAS 

3.1 
Demolición de tortas de concreto con 
un espesor de aproximadamente 0.25 

mts 
Preliminares  M2 28.00 100.00% 

3.2 
Levantado de adoquín viejo en el sector 

del proyecto. 
Preliminares  M2 18.00 100.00% 

3.3 Re-aliniación de cerco de lámina. Preliminares  Ml 5.00 100.00% 



 
 

 Trabajos realizados a partir del 6 de abril - 17 de abril del 2015. 
 
 
Durante este período se avanzó la mayoría del proyecto, se realizó la instalación de la 
base de selecto en toda el área; se instaló el adoquín; se construyeron las llaves de 
confinamiento y el bordillo. 
 
Además se inició la excavación del pozo de absorción y avanzó hasta la profundidad 
necesaria, con aproximadamente 17 metros de profundidad, en donde se encontró el 
selecto. Los avances se detallan en la tabla de avance físico.  
 
 
 

 

 
 
Izquierda: Inicio de pozo de absorción. Derecha: Instalación de adoquín y compactado de 
base de selecto 
 



 
 

Adoquín instalado en el sector del proyecto 
 
 

 
Excavación del pozo de absorción, avance en el momento de la foto, aproximadamente 15 

mts de profundidad 
 



 


