
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas,   1 0 sIIP  2019

V:STO:

EI Laudo Arbitral de Derecho de fecha 17 de octubre de1 2018, el info「 me N。  1366-2019-
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GRI―SCSL, suscnto por el sub cerente de SupervisiOn y
LiquidaciOnes,elinforme N° 111‐2019-G R AMAZONASノGR「SGSL―」SCHA,suscnto po「 el responsable
de Liquidaci6n de Obras y Consultorias,y demas actuadOs relacionados con la Liquidaci6n del Contrato

de Gerencia General Regional N° 007‐2013-G R AMAZONAS′GGR:y,

CONSIDERANDO:

Que,confonne a lo establecido en el articulo 1 91° dё la Constituci6n Polrtica vigente,mod1lcada
mediante Ley N° 30305,los Gobiemos Regionales tienen autonomia politica,econ6mica y administrativa
en los asuntos de su competencial

Que, de acuerdo a lo prescnto en el articulo 12・  de la Ley N°  27783, Ley de 8ases de la
Descentralizaci6n, Ios procedimientos y tramites administrativos en asuntos de competencia de los
gobiemos regionales y locales son sustanciados conforrne a la ley de la materia, y se agotan en la

respeclva lu百 Sdicci6n regional o municipaL

Que,el alticulo 20 de la Ley N° 27867,Ley Organica de Gobiemos Regionales,senala que los
Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular Son personas iuridiCas de derecho p`b‖ co,con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administraci6n econ6mica y ttnanciera,un Phego Presupuestali

Que, con fecha ll de enero de1 2013, se suscribi6 entre el Gobiemo Regional Amazonas y el
CONSORC10 B&F(en adelante Contralsta),el COntrato de Gerencia General Regional N° 007‐2013-
G R AMAZONAS/GGR,denvado de la AdludiCaci6n Directa PlbHca N° 0112012-G R AMAZONAS/CEP‐
Pnmera Convocatona,para la elecuci6n de la obra:`■ mprfacj6″ de ra ca,a″2aC'6n dera Q.ebrada
Caac力●ravaycQ DIs麟お de Chac力 aρOyas,Pro口inctt de C力 ac力 apoyasI Reg′ 6″ A"azo″ as'',con
C6digO sNIP N° 138071,pOr el monto de Sノ 1,327,15981(Un m‖16n trescientos veintlsiete m‖ ciento
cincuenta y nueve y 81′ 100 soles). incluidO IGV, ba10 ei sistema de contrataci6n a precios unlarios,y
con un plazo de elecucion de la obra de 9o(nOVenta)diaS Calenda百 o:

Que,con fecha 04 de marzo de1 2013,se nnn6 el acta de entrega de terreno,estableciё ndose el
inicio de plazo de elecuci6n contractual e1 05 de marzo de1 2013,teniendo como fecha de縫

「mino el o2
de lunio de1 20131 y,cOn fecha 20 de diciembre de1 2013,el comit6 de recepci6n de obra, procedi6 a
suscribir el acta de recepci6n de obra,sin observaciones:

Que,mediante Resoluci6n N° 31,de fecha 17 de octubre de1 2018,el Tribunal Arbitral resolvi6:
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novecientos diecisiete y 84/100 soles) mAs /os respecfrvos intercses legales a paftir de la fecha en que la
liquidacidn quedo consentida, esto es a partir del 13.04.201s a la fecha efectiva de pago. sEGUNoo.-
DECLARAR FUNDADA la pretensiln accesoia a la pimorc pretensiln principal de la acumilaci\n de la
demanda (...) en consecuencia conesponde ordenar al Gobiemo Regional Amazonas la devotuci'n del
fondo de garantia retenido cuyo monto es de S/ 132,715.98 (Ciento treinta y dos mil selecientos quince y
9E/10O soles) (...)"i

Que, mediante Carta N' 00'l -201g-CB&F/RL, de fecha 13 de febrero del 2019, el Representante
Legal del Consorcio B&F, solicita devoluci6n de garantia y cumplimiento de Laudo Arbitral; precisando
que el monto de la liquidaci6n de obra segUn Laudo asciende a S/ 51,917.84 (Cincuenta y un mit
novecientos diecisiete y 84/100 soles), la devoluci6n de Ia garantia de fiel cumplimiento es por el monto
de S/ '132,715.98 (Ciento treinta y dos mil setecientos quince y 98/100 soles), y los intereses legales por
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RESPECTO AL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

謄霧勇姜ぶ鷲嫌i襲榊鮮ヲ鱗増翼‖裾曹頒脚辮ll‰
RESPECTO A LA DEVOLuC:6N DEL FONDO DE FONDO DE GARANT!A RETENIDO.
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A LOS CASTOS ARBITRALES

El contralsta mediante su carta N°  Ool_2019_
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Seg`n el Laudo Arbitral_Resoluci6n N° 31,en su Punto DOcimo Tercero,menciOna:`DECLARAR
FυⅣDAD4 Elv PARTE  la nο vena ρ″re″sr6η pr7nCrpar de ra Dema″ da er cο″secυ e″cla,



extinguen Estos sucede porque el contrato ha alcanzado su nna‖ dad,cual es satisfacerlos intereses de
cada una de las panes Es por e‖ o que el procedimiento de‖ quidaci6n de obra presupone que cada una
de las prestaciones haya sido debidamente velicada por cada una de las partes, de manera oue los

eiecuci6n del contrato`:

Que, en tal sentido, estando a lo ordenado en el Laudo Arbitral de Derecho y a lo lnformado
t6cnicamente por el lng 」uan Segundo Ch`vez Abanto, Responsable de Liquidaciones de Obras y

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

En uso de las atribuciones conferidas mediante Ley N. 27867, Ley Organica de Gobiernos
les, modifcada por Ley N' 27902, Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Gobierno

disp5ngase que cada pafte asuma directamente /os gastos aftitrares que re conespondiar; esto es,
sus proprbs costos y costas de defensa y reprcsentAci,n, asl como deber1n atender, 

""aa 
un" i"

ellas en un 50% los honoraios atr,it?,les de tos miembros del Tibunal Atuitral y aet secreiariiAhitnl'. AdemAs, el laudo indica lo siguiente: p6gina s6, ilem iii): "Mediante resotuci,n N. 06 de
fecha 17 de julio del 2015, se dej6 constancia del pago de los anticipos de honoraios de los arorrosy del secretario atbitnl por pafte de LA ENTIDAD. paglna 57, item vi): ,Finatmente, a tnv€s de i
rcsolucidn N" 22 de fecha 07 de agosto det 2017, ie dej6 constaicia det pago de realuste ae
hononrios de la demanda, acumulaci'n y reconvenci6n por paie de LA ENTIDAD".

'De lo sefialado precedentemente, se tiene que EL coNSoRClo y LA ENTIDAD han pagado et
anticipo y reajuste de honorarios arbitrales conespondientes a su iargo...", por lo que et luscrito
concluye que el Gobiemo Regional Amazonas no tiene la obligaci6n ie pagarle al contralista por
concepto de gastos arbitrales, debido a que, segun el Laudo Arbitral, cada una de las partes debe
asumir el 50o/o de los honorarios arbitrales y estos pagos se efectuaron en su momento.

Respecto a la IMPLEMENTACION DEL LAUDO ARBITRAL - Resotucion N.31 y a los
fundamentos expuestos en panafos anteriores el suscrito concluye que la liquidaci6n de contrato de
ejecuci6n de obra, oEBE sER APRoBADo por el Gobiemo Regional Amazonas, conforme al
articulo 21 1' del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, por lo que se ha determinado
que el costo Total de la obra es por ta suma de s/ 1,385,193.7s (un Mill6n Trecientos ochenta y
Cinco Mil Ciento Noventa y Tres con 751100 Soles) incluido lGV, con un saldo a favor del contratist;
p,or la suma de S/ 57,550.79 (Cincuenta y Siete Mil Quinientos cincuenta con 79/100 Soles) incluido
lGV, mas la devoluci6n de su Fondo de carantia Retenido por et monto de s/ 132,71s.98 (ciento
Treinta y Dos Mil Setecientos Quince con 98/'1OO Soles), en cumplimiento del Laudo Arbitrali

contando con el visto bueno de la sub Gerencia de supervisi6n y Liquidaciones, Gerente
Regional de lnfraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupueito y Acondicionamiento
Tenitorial, Director de la Oficina Regional de Administraci6n y Director de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica;

Que, la Liquidaci6n final del conlrato de obra consiste en un proceso de c6lculo t6cnico, baio las
condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,
principalmente, el costo total de la obra y el saldo econ6mico que puede ser a favor o en contra del
contratista o de la Entidad. En ese sentido, el acto de liquidaci6n tiene como proposito que se efectue un
aiuste formal y final de cuentas, que establecer6, teniendo en consideraci6n intereses, actualizaciones y

generales,el quantum inal de las prestaciones dineranas a que haya luga「 a cargo de las partes
contrato Transcurr da la etapa de ‖quidaci6n, las relaciones iuridiCas creadas por el contrato se

Consulto「la de la Sub Gerencia de Supervisi6n y Liquidaciones de la cerencia Regional de
se hace necesario emitir el acto resolutivo correspondientei

Amazonas, aprobado con Ordenan2a RegiOnal N°  419-2018-GOBIERNO REG10NAL
ONAS′CR  y  ResoluciOn  Elecuuva  Reg,onal  N°   001-2019‐GOBIERNO  REG10NAL
ONAS′GRI

I opini6n No lo4-2009/DTN, del 3 olognoog.
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SE RESUELVE:

.ARTICULO, PRIMERO.. DAR CUMPLIMIENTO AL LAUOO ARBRITRAL DE DERECHO, dEfecha 17 de octubre det 2oi8, en todos sus extremos; Ln 
"on.""r"nii", epiUiEii'i reLlQUlDAcroN FINAL eraborada por ra Entidad, der conkato de Gerencia c"ne,"r iejLn"rli;ooz-2^013:9jL 

- 
AMAZONAS/GGR, 

-derivado de ra Adjudicacion Directa prjbrica it o,t'i-zotz-G.R.AMAzoNAS/cEP-Primera convocatoria,.. para ta elecuciJn de ra obra: ,;e.pii".i6n i" t"canatizact'n de ra euebrada canchulhuayco, ciisuto de chachapowi,' piiii"i- o"Chachapoyas, Regiin Ama2onas,,; estableci6nd6se que:

/ costo finar de ra obra asciende a. s/ 1,38s,193.75 (un MiI6n Trecientos ochenta y cinco Mir cientoNoventa y Tres con 75l.lOO Soles), incluido lGV.

/ Saldo neto a favor del contratista de S/ 57,550.79 (cincuenta y siete Mil euinientos cincuenta con79/100 Soles), inctuido tcv.

/ oevoluci6n neta der fondo de garantia retenido de s/ 132,7.ts.98 (ciento Treinta y Dos MirSetecientos Quince con 9g/1OO Soles).

E detarre de ra presente riquidacion consta en er Anexo 01 que forma parte integrante de ra presenteresoluci6n.
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IMPLEMENTAC10N DE LAUDO ARBITRAL
: .A}'Pj.IACION 

OE TA CANALIZAqON OE i.A OUESRADA C.ANCHUI.XUAYCO, DISTRITO OE
PROVINCh DE CHACMPOYAS, REGION AA,iAZONAS'
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