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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

7(1;'J;' 

N° 010 -2020-GRJ/GRI 

Huancayo, 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 06-2020-GRJ/GRI, de fecha 14 de enero de 2020 
suscrito por Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura; el Informe Técnico N° 258-2019-GRJ/GRI, de fecha 09 de diciembre del 
2019 suscrito por Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura; el Informe Técnico N° 687-2019-GRJ/GRUSGSLO, de techa 05 de 
diciembre del 2019 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); la Carta N° 022-2019-CONSORCIO 
SUPERVISOR VIAL HUASAHUASI, de fecha 11 de noviembre del 2019 suscrito por el 
señor Christian Ronal Canez Berrospi en su condición de representante legal del 
Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

egionales, establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía pol tica, 
económica y administrativa en los asuntos de su ompeencia, con la facultaille 	cer 
actos de gobierno, administrativos y de administ ción, ujetos al ordenamieM ju ico; 

Que, el Gobierno Regional Junín y el C sorcio Supervisión Vial Huasa asi 
onformado por las siguientes empresas DESSAU S&Z S.A. y el Sr. CHRIST AN 

BERTO ALVAREZ PAITAMPOMA), suscribieron el Contrato de Proceso N° 235-
16-GRJ/GGR, de fecha 09 de noviembre del 2016 con el objeto de la contratación 

del servicio de consultoría para la supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, 
PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN" con Código SNIP N° 51198, por el monto 

al de S/. 1'200,940.06 (Un millón Doscientos mil Novecientos cuarenta con 06/100 
es), bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de 
scientos sesenta (360) días calendarios; 

Que mediante la Carta N° 018-2019-C.S.V.H., de fecha 04 de octubre del 2019 
el señor Christian Ronal Canez Berrospi, en su condición de representante común del 
Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi, presenta la Liquidación Técnica - Financiera 
del Contrato de Supervisión, al Gobierno Regional Junín, expresando lo siguiente: 

Que, según Carta Notarial N' 006-.2014-C.S.V.H. se iesueive el Contrato de Pici.:esó N' 235 2.016.-GRJ/GGR para k, 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Ohne ""MEJORAMIENTO D 1,A CARRETERA 
HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE 'l'ARMA, REGIÓN JUNÍN", por elle. 
se  realiza la Liquidación Técnica y Financiera del contrato de supervisión que es pailt.- dei CONSORCIO 
"SUPERVISIÓN VIAL HUASAHUASI'", para su análisis y aprobación wiTesponcliente. 
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Que, mediante el Informe Técnico N° 564-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 
04 de noviembre del 2019 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la evaluación de la 
Liquidación del Contrato de Supervisión, emite las siguientes Conclusiones y 
Recomendaciones: 

CONCLUSIÓN: 

• Vista la Liquidación del Contrato de Supervisión presentada por el Contratista, Informes de conformidad de 
Servicio otorgados por el Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, se concluye 
que el monto total del Contrato de Supervisión es de S/. 1'384,262.47, del cual se ha pagado un total de 
1'351;498.37, teniendo un saldo pendiente de pago a favor de la Supervisión de Obra por el monto de S/. 
32,764.10 Soles. 

• La Liquidación de Contrato de Supervisión no exime al consultor la responsabilidad por (7) años, a partir de 
la finalización de sus servicios, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar. Se responsabilizará además en forma total o individual por los errores, daños o perjuicios que 
se cauce a la Entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa o 
por negligencia. 

RECOMENDACIONES: 

(;/- ',•• 	1. 	Se recomienda comunicar al Consultor para su pronunciamiento sobre la presente LIQUIDACIÓN, evaluación 
y CONSENTIMIENTO, a fin de continuar con el trámite respectivo. 

,, 	 Que, mediante la Carta N° 1287-2019/GRJ/GRI, de fecha 04 de noviembre del 
iy 19 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de 

Infraestructura, comunica al Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi, la observación de 
la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra, adjuntando los nuevos cálculos; 

Que, mediante la Carta N° 022-2019-Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi, 
de fecha 11 de noviembre del 2019 el señor Christian Ronal Canez Berrospi, en su 

ndición de representante común del Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi, hace 
ibgar el consentimiento de la Liquidación Técnica y Financiera del Contrato de 
supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC 
HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN 
JUNÍN"; 

Que, mediante e! Informe Técnico N° 687-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 
de diciembre del 2019 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub 

urente de Supervisión y I iquidación de Obras (e), OTORGA CONFORMIDAD AL 
'"EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA.  expresar ido los siguientes fundamentos: 

CL.NERALIDADES DE LA L.,(..T,A 

CON MATAN"! E: 	 GOBIERNO REGIONAL DE .111NIN 

'11 	I. t 	' r, 	'A  

DFi owsul 1 uR r AR A L A ,111sERVISIf.IN 

"MV.10PAMIEN10 	DE 	LA 	CARRETERA 
HUAYAUNIOCC - [MAS A1-11JASI, DISTRITO DE 
r1i'ASAi"IASI, PROVINCIA. DE 1 ARMA, REGIÓN 
JUNÍN 
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MODALIDAD DE EJECUCION 
UBICACIÓN: 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lugar 

"Año de la Universalización de la Salud" 

: CONTRATA - SUMA ALZADA 

: Junín 
: Tarma 
: Huasahuasi 
: Huayauniocc — Huasahuasi 

SUPERVISOR DE OBRA 
CONSORCIO SUPERVISOR 
REPRESENTANTE COMUN 
CONTRATO DE SUPERVISION N° 
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 
MONTO DEL CONTRATO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 
NUEVA FECHA DE TÉRMINO 

RESOLUCION DE CONTRATO 
DE SUPERVISIÓN. 
FECHA DE RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO 

DEL EJECUTOR DE OBRA 

RESIDENTE DE LA OBRA 
CONTRATISTA 
REPRESENTANTE COMUN 
CONTRATO DE OBRA N° 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
PRESUPUESTO DE CONTRATO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 
FECHA DE INICIO DE OBRA 
TERMINO PROGRAMADO 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 
AMPLIACIÓN DE PLAZO he 08 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 10 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 11 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 12 
NUEVA FECHA DE TÉRMINO 
CONTRACTUAL POR AMPLIACIÓN 

ADICIONAL N° 01 
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 
ADICIONAL N° 02 

: Ing. BONILLA GARCIA, YURI CHRISTIAN 
: CONS. "SUPERVISION VIAL HUASAHUASI" 
: Sr. CANEZ BERROSPI, CHRISTIAN RONAL 
: 235-2016-GRJ/GGR 
: 09 de noviembre del 2016 
: S/. 1'200,940.06 
: 360 días calendarios 
: 04 de noviembre del 2017 
: 110 días calendarios 
: 77 días calendarios 
: 50 días calendarios 
: 40 días calendarios 
: 60 días calendarios 
: 60 días calendarios 
: 05 de diciembre del 2018 

: CARTA NOTARIAL N° 006-2018-C.6.V.H. 

: 03 de diciembre del 2018 

: Ing. CASTRO FRANCO, ROGER LUIS 
: CONSORCIO HUASAHUASI 
: Sr. VILLAVICENCIO AMPUERO, MANUEL 
: 113-2016-GRJ/GGR 

: S/. 20'124,709.73 
: S/. 20'104,585.03 
: 365 días calendarios 
: 15 de agosto del 2016 
: 16 de agosto del 2016 
: 15 de agosto del 2017 
: Aprobado por 17 días calendarios 
:Denegado 
: Aprobado por 89 días calendarios 
:Denegado 
:Denegado 
:Denegado 
: Aprobado por 46 días calendarios 
: Aprobado por 77 días calendarios 
: Aprobado por 50 días calendarios 
: Aprobado por 40 días calendarios 
: Aprobado por 60 días calendarios 
: Aprobado por 60 días calendarios 

: 05 de diciembre del 2018 

: S/ 575,371 64 
: S/. 589,313.56 
: S/. 889,416.04 

ti.  ANALISIS: 

   

PAGOS DE SUPERVISION SEGÚN Pi AJO CONTHAC TOM . 
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LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

CONSULTOR 	CONSORCIO SUPERVISION VIAL HUASAHIIASI 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DEI CONTRATO DE CONSUI. FORZA DE LA OBRA "MEIORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC — 

MIASAFIIIASI, DISTRITO DF HIJASAHIJASI, PROVIN( IA DF TARMA, REGIÓN IUNIN" 
011RA 

UBICACIÓN 	Hillyauniocc —Huasahtlasi - Tarma - limin 

SISTEMA 	CONTRATA - SUMA ALZADA  

Vin141  , leilfratalKéds i3140Itlii dtillnktillifll"ftlitillAir 
zeporeiNimtAbo ,,,ymatf".06. - 	. V: 	• ' 1111:1 
vfiript9Acin . 	„,, 	' 	̀-','m litiW,- 	", " „ .tim .' 	/01011 ':,,,,i!tilll' MONTO CANO. I 1 Al] 

•:,,t 1 	' 	.. 	,,-NtA itiMb 1 ;• A'''  ,'Iins ' 	- ' mfli.unimoo tolvítAno (C.P.I O 

MES-1 NOVIEMBRE 09 AL 30 2016 22 S/ 	3,335 94 5/. 	7339038  SI. 	73,390.78  CANCELAD 017171 , 
017172 O 

MES-2 DICIEMBRE 01 AL 31 2016 31 5/. 	3,335.94 S/. 	103,414.28 5/. 	103,414.28 
CANCELAD 018133 

 
 018134 O 

CANCELAD 
r 	

002322 
MES-3 ENERO 01 AL 31 2017 31 S/ 	3,335.94 1 5/.103,414.28 5/. 	103,414.28 

O 002323 

ME -4 FEBRERO 01 Al. 28 2017 28 S/. 	3,335.94 003065S 5/. 	93,406.45 5/. 	93,406.45 CANCELAD 
003066 O, 

MES-5 MARZO 01 Al 31 2017 31 S/ 	3,335.94 5/. 	103,414.28 5/. 	103,414.28 CANCELAD 004203  
1 

004204 O 

MES 6 ABRIL 01 AL 30 2017 30 S/. 	3,335.94 5/. 	100,078.34 5/. 	100,078.34 
CANCELAD 006760 

 006761 O 

01 Al
CANCELAD 

31 

r 
007194 

MES-7 MAYO 2017 31 5/. 	3,335.94 5/. 	103,414.28 S/. 	103,414.28 r 
007195 O 

MES-13 ILINIO 01 AL 30 2017 30 5/. 	3,335.94 5/. 	100,078.34 5/. 	100,078.34 
CANCELAD 010128 

' 	010129 0 

MES-9 JULIO 01 AL 31 2017 3.L 5/. 	3,335.94 S/. 	103,414.28 S/. 	103,414.28 
CANCELAD 012400 

 
012401 o 

CANCELAD 013866 
MES-10 AGOSTO 01 AL 31 2017 31 S 	3,335.94 5/. 	103,414.28 Si. 	103,414.28 

O 013867 

MES-11 SEPTIEMBRE 01 Al 30 2017 30 S/. 	3,335.94 5/. 	100,078.34 5/. 	100,078.34 
CANCELAD r 	016799  

016800 O 
000318 

MES-12 OCTUBRE 01 AL 31 2017 31 S 	3,335.94 5/. 	103,414.28 5/. 	103,414.28
O  

CANCELAD 
r 030319 

000320 

MES- 13 NOVIEMBRE 01 AL 03 2017 3 / 	3,335.94 10,007.83 5/. 	10,007.83 
CANCELAD 001135  

r  

001136 O 

__ _ZA.J.1.454Q,96:4So',  1.200,040.04  . 

PAGOS DE SUPERVISION POR AMPLIACIONES DE PLAZO 
///02/20 /8  

kELAD 

..13igh1111.1 OBIAnd P 	O 
MES-13 	NOVIEMBRE 	04 AL 30  
MES-14 	DICIEMBRE 	01 AL 31 

ENERO  
'A BAUZA CLON FEBRERO 

12 

MES 15 01 AL 3 
ml Al ? 

/ 105,280.83 5/. 105,280.83 5/, 105,280.83 
CANCELAD 

O 

011194 

011195 

r 

El 

NOTA:1 -10111a es lie" pa,-.1 	I desde el 14 de Enero de 2018 al 31 de Alano de 2011 

PARALIZACIÓN 
PAPA I IZACIÓN 

1 ,115 16 

mi • 17 

FEBRERO 
	

22 AL 23 	2018 
MARZO 
	

01 AL 33 
	

2018 
ABRIL 
	

01 AL 30 
	

2018 
MAY0 
	

1,1 Al (Al 	2018 

S/. 	45,277. 50 5/. 	45,277.50 5/. 45,277.50 
CANCELAD 

O 

016439 

016440 

I 31 ,1e 	 2018 



CiA n'ORAL 
INFTWST UCTURA 

Nt,Jur.115".,' 

CONTROL DE PAGOS DE SUPERVISION - AMPLIACIÓN DE PLAZO N' 01  
5/ 105,280.83 COSTO CONTRATADO 

PAGO A COBRAR 5/10V 	N° 

1 2018 7.42540 E001-32 FEBRERO 03-sep-18 31-mar-18 , 7.35430 S 	89,221.04 
SUB TOTAL B 862.57 

CONTROL 01. PAGOS up 4unnYlsKINI. -.1),NINALWN DE PI AZO N" (12 

S/ 45,271.50 COSTO CONTRATADO 

1 MAYO 2018 E001-78 5/ 383.06 

S/ 383.06 SUB TOTAL (C) 

04-dfc-18 30-jun-18 7.46927 7.39544 S/ 	38,370.76 

FECHA 

MÁXIMA DE 

PAGO 

FACTOR ACUMULADO - MONEDA 

NACIONAL 	 CALCULO DE 

FECHA DE PAGO FECHA MÁXIMA INTERÉS 

DE PAGO 

VALORIZA 
MES 	PERIODO 

CIÓN 

MONTO CONT. FACTURA 	FECHA DF 

	

CTIA 	
FACTOR A( UMULADO - MONEDA 

VALORIZA MONTO CONE, FACTURA 	TECHA DE 	 NACIONAL 	 CAICUIO DE 
PERIODO 

	

MES 	 MÁXIMA 	DE 
CIÓN 	 A COBRAR 5/10V 	N' 	PAGO 	 EU HA MÁXIMA IN I ERES 

	

PAGO 	FECHA DF PAGO 
DE PAGO 

CON I ROI. Ot PAGOS DE SUPERVISION AMPI IA(ION DT PI A.70 N' 03 

S/ 29,5132.50 COSFO CUNIRAIADO 

b/ 2,694041 

"10951111 - 	s/ 4115« 

- 	I/ 3,181. 

INTESUES 
11,4: •-• • 

FI (HA 11A 	
FA( TOR A( UMUI ADO MONf DA 

MÁXIMA DE 	
NACIONAL 	 CALCULO DE 

PAGO 	
FECHA DE PAGO FECHA MÁXIMA IN1IRE S 

- 	DF PAGO 

7.63516 311u1-18 1 2018 JUNIO 31 ocE19 5/ 	25,069.92 

SUB TOTAL (D) 

VALORIZA 

CLON 
MES 	PERIODO 

A COBRAR 5/10V 

FECHA DE. 

PAGO 

MONTO C ONT. FACTURA 

S/ 762.85 7.40969 

5/ 762.85 

Gobierno Regional Junín 
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Se menciona que el Contrato de Supervisión N° 235-2016-GRJ/GGR de fecha 09 de noviembre del 2016, sujeto a 
la Base Legal que establece en su Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual, "Las ampliaciones de plazo 
en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de 
los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista 
el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad...." De lo 
descrito anteriormente se concluye que la Liquidación de Contrato de Consultoría para la Supervisión indica: "El 
CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL HUASAHUASI no presenta justificación de mayores gastos generales, en tal 
sentido no se solicita el cobro de los mayores gastos generales generados en las Ampliaciones de Plazo N° 04, 05 
y 06". 
En consecuencia, al párrafo anterior y pronunciamiento e reso de Consultor, no se ha consideíado 	pago 
originado por los Mayores Gastos Generales originados por s Ampli ciones de Plazo N° 04, 05 y OO. 

Asimismo, el Artículo 149.- Del pago - "...En caso de retr o en el pago, el contratista tiene derecho a 	o de 
intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse..." En raz n a ello 
se realizó el recalculo al Cuadro de Interés Legales, obteniendo: 

COSTO CONTRATADO 

CONTROL DE PAGOS 

S/ 1,200,942,04  

DE SUPERVISION - CONTRATO PRINCIPAL 

FA
• 	• , 

CTOR ACUMULADO - MONEDA 
VALORIZA 	

MES PERIODO 	
MONTO CONT. FACTURA FECHA DE 

FECHA 

MÁXIMA DE 
NACIONAL 	 CALCULO DE 

CIÓN A COBRAR 5/10V PAGO 
PAGO FECHA DE PAGO FECHA MÁXIMA 

	INTERÉS 

DE PAGO 
1 NOVIEMBRE 2016 5/ 	62,195.58 003-000161 23-dfc-16 31-dic-16 7.11602 7.12018 	S/ 	-36.34 

2 DICIEMBRE 2016 S 	87,639.22 003-000164 30-dfc-16  31-ene-17 7.11965 7.13654 	S 	-207.42 

3 ENERO 2017 5/ 	87,639.22 003-000170 06-mar-17 28-feb-17 7.15470 7.15153 	5 	38.85 
4 FEBRERO 2017 S 	79,158.01 003-000171 27-m ar-17 31-mar,17 7.16582 7.16802 	S 	-24.30 
5 2017 S 	87 639.22 003-000174 25-abr-17 30-abr-17 7.18127 7.18400 	S 	-33.30 
6 2017 5 	84,812,15 003-000180 08-jun-17 31-may-17 7.20492 7.20067 	 r r - 

7 MAYO 2017 5 	87,639.22 003 000 83 19-jun-17 30-jun-17 7.21076 7.21681 	S 	-73.47 

8 JUNIO 2017 S 	84,813.00 003-000185 09-490-17  31-Jul-17 7.23805 7.23335 	5 	55.11 

9 JULIO 2017 S/ 	87,639.22 003-000189 15-sep-17 31-ago-17 7.25748 7.24970 	5 	94.05 

10 AGOSTO 2017 S/ 	87,639.22 003-000200 11-oct-17 30-sep-17 7.27088 7.26520 	S/ 	68.52 

11 SETIEMBRE 2017 S/ 	84,813.00 003-000199 27-nov-17 31-oct-17 7.29487 7.28119 	5/ 	159.35 

12 OCTUBRE 2017 5/ 	87,639.22 003-000220 05-ene-18 30-nov.17 7.31418 7.29642 	5 	213.32 
13 NOVIEMBRE 2017 5/ 	8,481.21 003-000228 15-ene-18 31-dIc-17 7.31905 	• 7.31171 	S 	8.51 

SUB TOTAL A 	 S 	687.76 



cONTRATISTA 

LIQUIDACIÓN DEL CON MATÓ DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

CONSORCIO SUPERVISION VIAL HUASAHUASI 

I I QUIDACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

OBRA 	III lAYAUNIOCC - HUASAFIUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN" 

UBICACIÓN 	I-I,.Layaunlocc, -1.1uasahuasi - Tarma - Junín 

SISTEMA 	CONTRATA - SUMA ALZADA 

VALORIZACIONES VALOR'ZACIONES 
ITEM DESCRIPCIÓN RECALCULADAS PAGADAS Monto SALDOS (5/.) 

Monto 5/I0V (SI.) 5/I6V (5/.) 

01.00.00 CONTRACTUAL 

0:1_01.00 VALORIZACIONES 1,170,407.53 1,145,337.60'  25,069.93 

CON TRATO PRINCIPAL 1,017,745.81 1,017,745.80 0.02 

AMPLIACION DEPLAZO N' 01 89,221.04 89,221.04 0.00 
AMPLIACION DEP' A7O N' 02 38,370.76 38,370.76 0.00 

AMPLIACIUN DEPLAZO N" 03 25,069.92 0.00 25,069.92 

)1.02.00 REAJUSTE (CON DEDUCCIONES) 0.00 0.00 0.00 
CONTRATO PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 

AMPLIACION DEPLAZO N°  01 0.00 0.00 0.00 

AMPLIACION DEPLAZO N" 02 0.00 0.00 0.00 

A MI,  UACION DEPLAZO N' 03 0.00 0.00 0.00 

511R TOTAL (A) 1,170,407.53 1,145,337.60 25,069.93 

02.00.00 01ROS 
VALORIZACION DE MATERIALES EN OBRA (SEGÚN CONTRATACION 

Anexo N" 01 FISICA) 0.00 0.00 0.00 

Anexo N' 02 U TIIIDAD DEJADA DE PERCIBIR 0.00 0.00 0.00 

Anexo N' 03 COSTO DE RENOVACION DE PULIZAS DE CAUCION v/o CARTAS FIANZA 

Anexo ITI' 04 taA,TOS ARBITRALES 0.00 0.00 0.00 

Arreo 0' 05 INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES 2,696.25 0.00 2,696.25 

Anexo N" 06 DAÑOS Y PERJUICIOS 0.00 0.00 0.00 

Anexo N' 07 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO 0.00 0.00 0.00 

APLICACIÓN DE PENALIDADES (Descontado en el pago de Velo 	z.) 8,763.92 8,763.92 0.00 

SUB TOTAL (B) 2,696.25 0.00 2,696.25 

03.00.1)0 VALORIZACION BRUTA (A+B) 1,173,103.79 1,145,337.60 27,766.18 

SUB TOTAL (1) 1,173,103.79 1,145,337.60 27,766.18 

04.00.00 ADELANTOS OTORGADOS AMORTIZADOS LIQUIDACION 

04.01.00 DIRECTO 0.00 0.00 0.00 

04.02.00 PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00 

SUB TOTALI2L 0.00 0.00 0.00 

05.00.00 IGV IGV (1)-(2) 
(15.01.00 10V 18% 4,997.91 

SUB TOTAL (3) 4,997.91 

06.00,00 DIFERENCIA LIQUIDACION 

os ni no 32,764.10 
TO I A I. D 11-121•1-) 3)1 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 32,764.10 

IGV / SI IB TOTAL (1).1" 4- 211,158.68 
é 	 COSTÓ TOTAL DE EP, SUPERVISION DE OBRA (1) !!,13V 1,384,262.47 
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EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA: 

Al respecto de la evaluación a la liquidación de supet visión se resume: 

1,:,1--nif'fflidos,,  el signientv 

Nivn9)() ,,-;(111 

+pi] 	irsi,A,i 	4 f , '.,11x,.1,   

I 	KilOrl (,..) 	r.) 

(II) A.  FA"( )1:z. r1r' 	A :';u(-1E.Pyr.:ut.'.)r1 

5-',/ 	.20(),(1/1.")1)4 

11321Y? 17 

i.-35 .1j98.37 

:32.76410 
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III. 	CONCLUSION: 

• Vista la Liquidación del Contrato de Supervisión presentada por el Contratista, Informes de conformidad de 
Servicio otorgados por el Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, se concluye que 
el monto total del Contrato de Supervisión es de S/.1'384,262.47, del cual se ha pagado un total de 
1'351,498.37, teniendo un saldo pendiente de pago a favor de la Supervisión de Obra por el monto de S/. 
32,764.10 soles. 

• La Liquidación de Contrato de Supervisión no exime al consultor la responsabilidad por (7) años, a partir de la 
finalización de sus servicios, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido desempeñar. 
Se responsabilizará además en forma total o individual por los errores, daños o perjuicios que se cauce a la 
Entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forma dolosa o por negligencia. 

• Por lo expuesto, se da la CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

IV. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda se proceda con la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA, previa revisión y proceder con los trámites correspondientes 
para la emisión de la Resolución. 

Que, mediante el Informe Técnico N° 258-2019-GRJ/GRI, de fecha 09 de 
diciembre del 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Oré, en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura, OTORGA LA APROBACIÓN AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA, expresando las 
siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

V. CONCLUSION: 

• Vista la Liquidación del Contrato de Supervisión presentada por el Contratista, Informes de conformidad de 
Servicio otorgados por el Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, se concluye que 
el monto total del Contrato de Supervisión es de S/.1'384,262.47, del cual se ha pagado un total de 
1'351,498.37, teniendo un saldo pendiente de pago a favor de la Supervisión de Obra por el monto de S/. 
32,764.10 soles. 

• La Liquidación de Contrato de Supervisión no exime al consultor la responsabilidad por (7) años, a partir de la 
finalización de sus servicios, dentro de los alcances de rol contractual que le ha correspondido desempeñar. 
Se responsabilizará además en forma total o individual por los errores, daños o perjuicios que se cauce a la 
Entidad o a terceras personas en la ejecución del mismo, originados ya sea en forros dolosa o por negligencia. 

• Por lo expuesto, esta Gerencia da la APROBACIÓN AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 
DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

VI. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda dar continuidad al procedimiento de Liquidación de Contrato de Consultorio para la 
Supervisión de Obra y Emisión de ACTO RESOLUTIVO correspondiente. 

4 

/, Que, sobre el particular la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (de 
-----'—aplicación al presente caso), en el artículo 144.- Liquidación del Contrato de 

Consultoría de Obra, establece: 

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) 
5rfls siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del 

s Ge 	6» ‘?Itrato. La Entidad debe prono 'darse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta 
días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y trolificar 
pronui iciarniento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; 	no hacerlo, 	,;• 
consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad 

2. Cuando el contratista no presente la liquidación bit el pla2,., 	 Lirtid..,..r ,,,,r,,  
dentro de los quince (15) días siguientes a costo del contratista, si esr 	sr. rmaturicla 	rH res 
notificado, dicha liquidación queda consentida. 
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Si el contratista observa le liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguiente:;; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas por el contratista. 

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por 

escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 

3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las 
observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o 
arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones 
formuladas. 

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a 
los medios de solución de controversias. 

Que, el Expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría Para la Supervisión 
de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC -
HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN 
JUNÍN", ha sido presentado por el Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi; dicha 
Liquidación ha sido evaluado y otorgado la conformidad por el Ing. Augusto Paredes 
Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); y, la 
aprobación ha sido otorgada por el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente 
Regional de Infraestructura; 

Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos y legales expuestos 
or los mencionados funcionarios, corresponde aprobar el Expediente de la Liquidación 
el Contrato de Proceso N° 235-2016-GRJ/GGR, suscrito con el Consorcio Supervisión 
la' Huasahuasi, para la prestación del servicio de consultoría para la supervisión de la 

Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, 
DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN", por el monto 
de S/. 1'384,262.47 (Un millón Trescientos ochenta y cuatro mil Doscientos sesenta y 
dos con 47/100 Soles), con un saldo a favor del Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi, 
por el monto de S/. 32,764.10 (Treinta y dos mil Setecientos sesenta y cuatro con 10/100 
Soles); 

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), 
Gerente Regional de Infraestructura, Directora de la Oficina Regional de Asesoría 

rídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
emes Regionales y sus modificatorias; Directiva N° 002-2017-GR-JUNÍN-

J/GR1/SGSLO. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente de Liquidación del Contrato 
,-,.,de Proceso N° 235-2011 t3 •GRJ/GGR, suscrito con el Consorcio Supervisión Vial 
.:Huasahl iasi, para la prer;tnoiOn del servicio de consultoría para la supervisión de la Obra: 

EJORAMIENTO DE LA CARRETERAIIIJAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO 
"bt HuAsAii!!ASI, PR PVINCIA DE TARMA, RE(!ON JUNÍN", por el monto total de 
'SI i'3111,262,,17 (l in millón Trescientos twhenta y cuatro mil Doscientos sesenta y dos 
¿-,,, 1 ry i qo <•,, ‘iqs), , ,1111 1 ii ) -,:11(10 a invr)r (Ir' GOS1n,Otrin SI ipervisiOn Vial Huasahuasi, por 

: '37(3 	ein 	y ( ,.w cl 1, , ! ,I , t le 	2 	a1. 	Sf)tecientos  sesenta y cuatro con 10/100 
I. ,  ,,,, , , qdri -ii ir ii 	,, 1,1Y.;tii< f i P.1 :, '.,13-20 1 9 GRJ/GRI e Informe Técnico N° 687- 

lit.;1 	( !,i 4 ) , , ,,m i rol 1 t'a''y intes.panle de la presente resolución 



ARTICULO CUARTO. - DEVUELVASE, el expediente administrativo a la Sub 

erencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a fin de mantener un expediente único 

errera 
SECRETARIA GENERAL 
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ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR, la veracidad del Expediente de 

Liquidación del Contrato de Proceso N° 235-2016-GRJ/GGR, suscrito con el Consorcio 

Supervisión Vial Huasahuasi, para la prestación del servicio de consultoría para la 
supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - 
HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN 
JUNÍN". Asimismo, DETERMINAR la responsabilidad de los intervinientes en la 

evaluación, conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación del Contrato de 

Consultoría de Obra mencionado, todo ello, en caso de existir omisiones, errores, 

deficiencias, transgresiones técnicas, legales. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina 
Regional de Administración y Finanzas, al Consorcio Supervisión Vial Huasahuasi y 

010--4.,.\ demás unidades orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en 

y ~' 
	.`? -1 contenido de la misma. :r 

wtt,11-11. 

en cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444. ‘.\ `0RIA 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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...... ............ 11-ig. LUIS ANGEL RUIZ ORE 
Gerente Rogionol Lío Infniestructura 

GOBIERNO REGIONAL 
JUNIN 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines Pertinentes 
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