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Comision Nacional Foresta/ 
Cuaderno de Auditorfa 

Proyecto Bosques y Cambia Climatico 
8120-Mx I TF-11570 I TF-11648 

Ejercicio concluido el 28 de febrero de 2018 
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ESTADO OE FUENTES Y USOS DE fONOOS OU PROYECTO OE BOSQUES YCAMBIO CLIMATICOAL 31 OE OICIEMBRE OE 2017 
f lNANCIADO PARCtALMENTE MED«ANTE EL CONTRATO OE PRhTAMO No. lt20•MX 

CELEBAAOO ENTRE EL BANCO MUNCMAL y SECRETAA:iA OE HACE.NOA y CRtotTO p(ieuco 
(EXPRESAOO EN MXHl 

FUENTES PE FINANCIAMIENTO 

u .• 

11 b 

Fondos e)et'Cido,$ (1) retmbolHdos, ~ ~os retroactM> y owos autonudos p0t el 
OFI V,O (II) )Jctitlcados en et perlodo wdhdo 

1.1.c ~Oeligrlada.segun.-OFI 

1.1 Fondo• cW Ofl ff:Mfflbolsados 

t.2_b Meno• foncto. en tramlte con recur101 del anticipo 

TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
(1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contra~rticl• Nadonll 

2.2 Fondos de Aport. LOCM (no conttKtulll} 

TOT AL FONOOS FISCAU.S Y OTROS 
{RECOHOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR El Ofl) 

TOTAL DE. FUENTES OE FIN.ANCIAMIENTO {1+2) 

I USO DE fONDOS POR CONPONENIE 

..... .... 

•• 

1 (e) 

1,Sn.272,038 

2,40\,135,561 

3,tn.407,st7 

7•2,728,076 • 

,,721,135.173 

2,S,40,710.087 

2.540.710.087 

7,261,1 .. 5,760 

113.505,960 

I00,911,204 

485, 178.537 

115,732,'67 

462. 184, .. 78 

•&2, 18", .. 78 

677,917,146 

1 Bitou obr11 WYiciM cit no comuttodl HNki&o, dt C901Yttoria Y COJtol incrementafe1 dtl PfOYtdO PIA , .. Pldt! 11 1 2 Y 1 3 dtl prpypcto 

t, 1 fonciot del OFI ckMmbobMot 

1.2 Fondos.,, u,mhe 

TOTAL RECURSOS FINANCtABLES POR EL OFI 

2.2 Fondos dt. Aporte Local (no contreclUM) 

TOT AL RECURSOS FISCALEll Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL 1 Bilon otwa, yryiciof 4t no cgosybPdf HtYicfoa dt con,unedi v costos 
incomeo11•1 dtl P1PY1GJp "" tu Pana 11 1 2 v 1 l dft Pm'flC10 

1 (e) 

86,859.354 1 488,22'3 

1 ... 88223 • , ... 88,223 

at,3-07,577 

UM,&12.886 w 7.373,463 

19',612,816 7,373,463 

212,960,463 7,373,463 

1.690,777,996 

2.888.5410,305 

•.57t,31l,101 

3,00'2,89",565 

3.002,894.565 

7,*3'9,7'2,905 

... 347,577 

201,988.3"9 

201,98',3'9 

2 AP9Y9 dt PIAR IP9Y9 4t Proarama, hetGia1t1· bitou obru 1trvicio1 dt no con1ultorla HCYkk>t dt con,uttoria Y CPIIPI iosmm,otalu dtt p,ov,cto PICl 111 Part11 2(i) 2(ij) Y 2fiij) 4tl 
~ 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

23 

2.4 

fondot del Ofl desembolNClot 

Fondot.,, rimlle; 

TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL Ofl 

FMdol; dt, Conlrape,1ide Neaonel 

Fondol de Aporte Loclll (no conweeaiel) 

F<lftdos de OWN ruentes de finenciemieffo reQl,Mrido5 contr9Q!Ja1mente 

F~ de otrn fuente:a de flnanciemlet«o net requerldos contrectuelll'\offlte 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

IOIA.L 2 A,poyq dt PIM IR9Y9 dt PC9PADMI EaRtFla .. ,· bitou obras gryjciof de 
no consutlodl Haictot 4t conauttedl y costea incf'.tDltOSlftl 4tt oromto para 111 
Partis 2m 200 v 2Ciiil dtl proyectp 

I-Comi1PJ klicill 

1.2 Fondot Wt Ir-it. 

TOTAL RECURS-OS FINANCIABLfS POR EL OFI 

TOTAL AfCURSOS F.CALES V OTROS 
(RECONOCIOOS YIO REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL 5 -Comision loicial 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 

ANTICll'OICUENTA DESIONAl>A SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TAAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS US ANTICPOICUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI 

// 

3.&80, 1&4,405 m .•22,981 , ,.79 587,386 

3a 741,239,853 - •83,690,314 257,5"9.539 

•• ,21,"'°"'251 11J,732,M7 ... 737, 131,925 

1.(e) 2,348,097,2011,!) •5".811.015 2.&00,908.216 

2,346,097,201 464,811.015 2,800,908,216 

1,167,501,459 570,5'3,682 7,538,045,1,1 

11.383,'38 11 S83,838 

11.313,&SI 11,lll,lll 

1 (e) 

11,313,838 11,313.131 

7,261,141,7&0 577,t17,t,U 7,alt,752,905 

" 
7,211,W,710 sn,111,1,45 
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ESTAOO DE FUENTES Y USOS DE FOHDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES YCAMBIO CUMATICO AL 21 OE FEBRERO OE 2011 
FINAHCIAOO PA.RCIALMENTE MEDI.ANTE El CONTRATO OE PRtSTAMO No. 1120-MX 

CELE8RAD0 ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRET ARIA OE HACIENDA Y CRiOCTO P0BLICO 
tE.X.PRESADO EN MXH) 

FUENTES oe FKWfClAMlENTO 

11 • 

11 b 

Fcndot 1je1Cldo4 (i) , .. mboludos, n:::tvyendo gastos ,~ v owos autoriudol por el 
Ofly/o (t)~ tntl pllf'lodol!Jdlttclo 

Fcndos eje(ddo• en perlodos antenores. reembclsados ylo ju5taficedoe en perlodo auditado 

1 t.c AntklpolCue,nta Oeligneda, s.g,ln ti Ofl 

1.1 Fondo• cl.a OFI ckMmbobadot 

1 2.e Fondos en tr9mite 

1.2.b Meno• fondos en tri.mite con recursoe del anbcipo 

TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
{1.1 + 1.Z.a + 1.2b} 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contnipa,tld• Nadonail 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual} 

2..4 FOMOS de otras Mntet de nnanc:tamlento no requertdos contractualrnente 

TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOI Y/0 REGtSTRADO$ POR El OFI) 

TOTAL OE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 

I USO DE FONDOS POR COMPONENT£ 

_ .. .... 

1 <•> 

1.890,777,996 

2.888,$40,805 

4,571,311,801 

$6,936,793 

4,678,255,594 

3,002,894.585 

3,002,89.t,565 

7,611,150,169 

1 BJ10t1 obrn atcxlciea ft 09 conaultodl Hn:icio1 dt conwftodl v c91to1 incrementalu dtl prowctp oara las Partn 1 1 1 2 Y 1 3 Ml froytetp 

1.1 Fondosdel OFldeMmbotllldos 

TOTAL RECURSOS FINANCtABLES POR El OFI 

2 1 fondos de Contrapan.da Nacional 

2 .3 Fondos de own fuentes de finenciam.ento requendos COMactualmente 

TOTAL RECURSOS FISCAi.ES Y OTROS 
(RECONOClOOS Y/0 REOISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL 1 Bitou obru atcxlck>l df 09 con1uttodl HCYisio1 de con,uttoria v co,to, inc,..,,,,,.,..,,, dfl Q[9yteto PIA "' Plrlfl 11 1 2 Y 1 3 dtl Promto 

88,3"7,577 

3• 

ll,3"7,$77 

1(•) ~ 201 ,9116,349 ..!) 

201,988,349 

290,333,tlC 

$80,158 

S80,1S8 

510,151 

S80,1S8 

NG,158 

580,158 

1,$90,777,996 

2,SM,540,805 

~57t.311,I01 

98,936,793 

4,671,266,694 

3,003,.04,723 

3.003 ... 1 ... m 

7,$11,730,317 

88,l47,S77 

ta.S.t7,677 

202,5116,507 

202,Ml,507 

290,914,084 

2 Apoyo dt PSAB IQOYP da ProaCIOMI EIPISlaftl · bWI obcn 1talcfo1 dt 09 cm:,1uttor(a HCYisP91 ft con,uttorla Y C911os jncc,menta, .. , dtl Pf9YIGIQ para "' e,nu zm 2(ij) Y 2(iii) del 
~ 

1.1 fondosdtlOFldeMmbolMdos 

1.2 Fcindot en trimfte 

TOTAL RECUR$0S f1NANCLABLES POR EL Ofl 

2. 1 Fondoa de Contr"*1id• Naaonal 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REOISTRAl>OS POR EL OFI) 

TOTAL 2 A,poyo dt PSAB IP9Y9 da PC99CMDII EIRtFiatt,· bitots Ob'II HO'kihn de 
no COOIYtloDI HDiciPI 4t COQIYbedl Y COSktl kMictOMOUlltl dtl pmyecto RICI Ill 
Ptdll 2<0 200 y 2liYl dtl Provtcto 

& • Com.i1PJ lnicial 

1.1 Fondo• <Set Ofl csesembo&slldos 

1,2 Fondos en tr•m1te 

TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OF1 

2 1 Fondot cte canerapar8da Ntdonlll 

2 2 Fonibl dt Aporte Local (no c:ot*ecilJal) 

2.3 

24 

Fon<tos de ow• Mntes de 11nancitimlento requeridos contractu.almer>1.e 

TOTAL RECURSOS fl$CALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS YIO REG&STRA.00$ POR EL OFQ 

TOTAL 5 · ComAi6n lokiial 

TOTAL DE USOS DE FONOOS 

ANTICIPO/CUENTA DESIONADA SEOON EL OFI MENOS FONDOS EN TRAMrTE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIONADA SEOON EL OFI 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCLAMIEHTO Y USO OE~S M.i.S SALOO DE\ 
ANTIC1PO.ICTA. DESIGN.ADA ....,,,,,,,,,.. / 

4,.t79 587,$86 

3a 96,936,793 98,93&.793 

4,$76,524.179 4,$71,ll4.17t 

1. (o) ..!) 2.800,906,216 2,800,908,218 

2,800,908,211 2,800,908,211 

7,379,432,395 7,379,432,n, 

11,le:3,833 11,383,838 

3• 

11,SIJ,831 11,313.lll 

1 (e) 

11,Sl3,lll 11,38) .. 38 

7,611,150,1$1 580,158 7,111,730.,317 

7,611,160,169 $80,151 7,611,730,317 

1J «.a1ohldtF-ondlMdeAportltl.Octl(~l'IOK 1al)1 deciciembrede2017, •IMwr..~•IINIQNClon20t7y201l, 1ulrilfonmodfflc..:i6rlrffpedo.i,., lrlf0f'ffilflnlndilro2011 (dtllfO dil...o112ldt 
IRt«ode 2011>.dlr-«i •.-.con_....,~· ,._.,.., 2011) .on M -.tr1 eonchci6n con 1M .... , .,_,._ 

~ M~1,1it; ~~~ 
/ Mtro~tvador Arbo Betlr6n Retis ui;, Berenice Hem6ndez Toro 

~,C/~:::_,.~/~ -..&-:fflr, uf::,eoe<eoeraail ------------ ;,TIU~ ar de la Unidad de AsuntM 

/ / l~«naa;:~,:omento 

ranciscz:j"'et'""IDnR'"Jarcla 

Suptente legal de la Oirecckin de 
FNnciamiento 
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E.$1'AOO DIE FUENTES Y U$O$ D£ FONDOS OEL PROYICTO OE BOSQUES Y CAMIIO Ct.lMATICO AL tt 0€ OICIEMEIRE OE 2017 
FWAHCIAOO 'NICIALMOITIE MEDWfTE ELCOHT'AATO Of ,,._fSTAMONo. 1120,,MX 

CIUMAOO EHTAf: IL BANCO MUNOIAL Y SECAETMIA OE HACIENDA Y CRi.CWTO P'U81..ICO 
C£XP'RESADO EN \.ISO, 

..... .... MOVMINTOS DE. ... IICICIO 2017 

I FUENTES PE FINANCJANIENTO 

1.1.b Fondoa ejeroidos en pefiodoe ltlleriofH reembols.doa ylo jusb6:ld0s en petlocto tude•do 

11 c ~ Dfli;Mdl. M9U'\ ., Ofl 

1.1 FondosdelOfldeMmbolsadot 

12• Fonc1,a;entr6rnit9 

TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OR 
(1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 FOl'ldOis de Contrapartldal Naclonal 

TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 
I IRECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFD 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11•2): 

I USO DE FONOOS P08 CONPONENIE 

104,389.979 

149,630,450 

25',010,,'29 

Ob 

323,6at,-473 

1.{e) 156,930,na 

151,100,na 

1 Bitots obcn 1tCYldos sit no F901Yb9DI HCYicies dt consuttodt v costos lncttrot0taft1 dtl P!StYl1iSe R1C1 l11 e,1111 11 1 2 v 1 3 dal PCPYacto 

1.1 fondo• del OFI deMmbobados 

1,2 Fondot tn trimttt 

FONDOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Conlr11Pafbdl Neelon• 

22 Fondosde~ I.OClll(nocontrtd.aaf} 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFQ 

TOTAL 1 Bitot• obras HCYki:iPs dt DA conauttocM! 11,vhiJos 4t con,uborla v costos 
incctrntallftl cftJ Pf9Ytd9 MA "' e,nn 11 1 2 v 1 l dtl Prov,cto 

4,955.816 

3b 81 ,800 

$,037,411 

1 (1) 13,015,759 '1J 

13.015,751 

1t.053,176 

6,127,972 

26.245,132 

32.,373,104 

26,132,304 

8,240,IOO 

23,419,058 

23,419,051 

29,659,858 

81,600 

61,800 

373,816 

373,611 

313.616 

110,517,951 

175 875,582 

2141.S'tS,633 

43.538,740 

329.930,273 

180.349,836 

180,341,83$ 

510,280,109 

5,037,418 

1,037,411 

13.389,375 

13,)U,375 

1$,42t,7t1 

2 ADOYP de PSAB apoyo dt Prpqram11 hPtCiafn · bitou obras urvici91 de no con,uhoria 1trvicio1 dt C001uhoria v co,tos i:KiCl!DIOYlts dtl proy,cto para Lis Pann 2m 2lii) y 2fii0 dtl 
fmml2. 

1.2 Fondos en 1r,m111 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2. 1 Fondos de Contrapartlda N'aclonlll 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOC100S Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFQ 

TOTAL 2 Apoyo 4t PMI IP9Y9 dt PC99rlDM1 E1Ptslatt1· bitotl ObCII Hrvlckn cft 
no con,unorta. HOOCktl 41 consubeda Y CPIUtl losr:trotrttlfu dfl eromto PIA 111 
earte, am 200 x 20,1 dtl eraxecto 
S - Comltl6o Jnldal 

1. t fondos dlil OFI deMmbotndo, 

1,2 fondos tn 1r,m111 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.2 Fondotc ct.~ Local (no comr~ 

TOTAL RECURSOS RSCALES Y OTROS 
! fRECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFD 

TOTAL I · G9rotll6n ln&clal 
TOTAL DE USOS DE FONDOS 

ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNA~N EL OR ) 
OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCIAMIEpd'v USO OE FONOOS MAS SALDO QI{ 
ANTIC1POICTA. OE~GNADA / / 

3b 

1 <•) 

3b 

243. 189.813 32,291 ,504 290,481,117 

69,587,44-4 29,050.704 43,538,740 

317,777,057 6,240.IOO 324,017,357 

143,915.019 µ., 23,045."2 106,960.461 

143,t1&,01t 23,045,442 1M.M0,'61 

'61,et2.076 29.2H.2(2 ,to,t7e.,31' 

875,000 875,000 

175,000 en.ooo 

175,000 175,000 

-4I0,620,251 21,Ht.UI $10,210, tot 

ao.120.251 2t,Ht,tS1 S10,2I0,1ot 

tJ', LM-.dtFOf'ldNcle~l.ot;al( 7acumuledNal31 d9dieiefflb..ed9 .~-~•la•~2017, el.lMaronmoclillctd6l'ltNPICloal2do.lnfonneflfllnclato.....,..2017 ~•.,.• 
mona,to de II p,...-t::eci6n del ebdo "'elhl .ori • ., cone 1111 "'" e;.wtxna. ~ ~- $JJ· ~ Ellb"f_,-,4~ 

" ~ )~v .. 
,,)"f'"Td«M,Jro Beiv.n Retis ~ - Lic.Fra..,, ~ll:""'"" Jee 

/ -------"" · .... enen111 TlhAar de la Unidad de Aswltos ~l~al de la Oire~M de 
/ / lntemacionales y Fomento Financiamiento 

/ Financieto 
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HTAOO OE FUENTES Y U$OS Of FOHOOS DEL MO't'£CTO DE IOSQUl!S Y CA.MIit() CLIMA.nco AL 21 De PHfltl!flO Of 2618 

FINAHCIADO PMOIAL.ME.NTE MIEtJWfT'E EL CONTRA TO OE. PM.ST AMO No, 8120,MX 
CE\.ElftADO ENTR£ EL BANCO MIMOW.. Y SECRETMfA Of HACIENDA Y CMOITO ,USUCo 

(e:Xll'USADO !N USO, 

..... .... .......,............_ 
AL SUJIC.aD17 fDICTAMIUDOS) 

MOVNIIWTOI DIL PBIIOOO DIL 01 
DI DBIO AL 21 DI PelRIIIO DI . .. 

I FUENTES PE EJNANCIAMIENTO 

1 1.c ~ 0.SV,ada. MgUn el OFI 

t 2• Fondoa.-,lrimite 

TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 

(1.1 • 1.1 .• + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR El OFI) 

TOTAL OE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2); 

H USO DE FONOOS POR COMPONENTE 

110,517,951 

175,875,582 

2H,.JtJ,SU 

'.lb 5,164,695 

2t1,Hl,J21 

180.357.974 

1IO,i67,t74 

471.916.202 

1 Blenet obf11 Hrvkktt de no con1uttor(1 ltMcl91 de oootultor(a Y eoatot locremtotattt Cftl o,oyecto Para 111 Partu 11 12 y 13 dtl prgy,stp 

1.1 F~-OFldH.mlKIIMOo, 

1,2 fondos Ml tr.,.,_ 
FONOOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2.1 FOl'IIM cit Contr'llplnicll H.cionlf 

2.2 Fondoildt~Locel(noCiOf'ltl'1K::UI) 

TOT AL R£CURS0S FlSCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTAAOOS POR El OFI) 

TOTAL 1 811011 pbrg HCYisiRI sit 08 9901YHOdl HCYiciel dt CODIYHOffl Y COflRI 
tncr:tmtnt1~1 cttf P£9Ytdo e1C1 t11 e,rtn 11 1 2 v 1 J dfl proypgg 

5,037,416 

3b 

$,Ol7,411 

1 I•> .!) 13,397,513 .!J 

11,434,121 

31,115 

St,111 

31.115 

31,115 

Jt,111 

31,115 

110,517.951 

175,87$.582 

2H,W,$JJ 

S,16US5 

211,Ul,221 

180,389,M<I 

1eo..s ... oe, 

471.947,317 

5,037,416 

$,037,.411 

13,428,.628 

11,416,044 

2 Apoyo dt PSAB apoyo dt PC9Artm11 Etpect11n· bltnt1 obr11 urvkito1 dt no eon1u1tod1 ucvkik>J dt con1unorl1 v co,121 iocmm,otafta sltl prpd£1o Rtc1 lu Partu am amt x 2cm1 sltl 
fl-. 

1.1 FOt'ldot del OFI deMmbobadot 

1.2 FOt'ldotentrM\lle 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

2,1 Foncli:)fdtC~~ 

TOT AL RfCURSOS FISCALES Y OTROS 

(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR El OFI) 

TOTAL 2 APPYP dt PSAS IPRY9 di prgqc,mu !1P1Gi1tt1· bilDU ObCII urviclol dt 
P9 con1uttod1 M'YkitPI di COOIMISOdl Y Si91SOl 1D<ictffltollltl dfl PfOYfCSO Pill '" 
POI 2m 200 x 2fllD dtl Prowcto 
I •Comlli6nlnk:Lal 

1.1 Fot'ldot del Ofl deMmbobado, 

1.2 Fotldotet11ritnl .. 

RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 

TOTAL RECURSOS FISCAi.ES Y OTROS 
IRECONOCIDOS YJO R£01STRAOOS POR EL OFn 

TOTAL § • COml1)6n lnJclal 

TOTAL OE USOS DE FONOOS 

ANTICIPOICUENT A OESIONAOA SE OUN EL OFI ME NOS FONOOS EN I KA MITE CON 

RECURSOS Ofl ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA SEOIJN E-=:;;:.aa-----, 

DlfERENCIA ENTRE FUENTES OE f lNAHCIAMIENTO Y U~ONIX)S Mis &ALDO DEL / 
AHTICIPCM:TA.. OEltGNAOA ~ 

280481 ,117 280.-481,117 

3b 5,16116915 5,164,695 

215,145,112 2&.S,645,112 

1$$.9«1,4$1 HilS,960.~1 

111,110,411 111,N0,.411 

412,IOl,273 "52,IOf,273 

87$.000 87!5,000 

3b 

m,ooo 17',000 

175,000 111.000 

471,111,.202 )1,115 471,147,317 

471,t1t.202 lt,11S 471,M7,l17 

1J: 1.. .. -... .. Fondot di~ Lociel (no acumuladu 1111 dedici.mtire di 2017, 
lttitwodt2018}.wtYModt .. con~dtl o(29dt,-.wocle2018)NIM 

amenle ._ conw,pondiemts a II uignac:ion 2017 y 2011. sul!won modfficaci6n tnpKio al t« lnforme flNncleto 201l{dll tro. de -o a Jade ./) 

en cotdad6n con IN.._ •IKIAotN L / 

·~ .IJ;Jf ~'>::fc~rJ 
Titular de la Unidad de Asuntos Suptent al de ta Oireoci6n de 

lnt«nacionales y Fomento Financiamiento 

~o ~°' Arturo eenr,n Rebs 

/ / Ot~~or General 
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ESTA.DO OE SOUCITUOE.S OE OESEMBOLSOS OE.L PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBK> CUMATICO, POR EL EJECtCIO TERMINAOO El 31 DE DtCIEMBRE OE 2017 

FINAHCIADO MEO&ANTE EL CONTRATO OE PR{STAMO No. 1120-MX 

{UCLUYI!. EL PRIMER AHTICIPO PAA.A ESTABLECER EL FONOO ROTATORIO} 
(EXPRESADO EH MXN. EXCEPTO OONOE SE INOICA) 

COMPONl!NTI! I CATEGOIIIA 

n 

CONCE.PTOS -·~ ........ l'«M Valor o,iJ 1. 8ienN. otwu. ••MC* de no ooniwltor'-, I . 2
• Apoyo de P$A8. "°"° • PfoO,_• Et,Pk!A .. 1; 

MNlciM • COl'IMIIIIOtla '/ coaeoa lne:N91~ _. ...._, ODAl1, ••rvidos de noco,-ultorr., servidos de 
pr~,-ra laa P.11ttN 1.1, 1.2 )' 1.3 del ~ COMtlltofMi YCOl-to. ltlel'Nl ... lo de! P«lfkto,-r1 l.l1 

P•"- 2(1). J(ii\ '/ l(IN>-' Propdo. 

S.0 Co.ll1i6nlnic:ial 

I, R£EMB0lSOS YK> PAGOS OIRECTOS 

1.1.at !Fondos ; Y rMmbotndof 

SUBTOTAL I 1.1.a.1:! 
Fondos ejlff'tlido5 en perlodos ll'IWIOl'es y reemboludos en el p,triodo -.lditado por 

1 1 a--2 leonoec,co de ~ rlflro«tM>s y gntos *'ddos con Pf~ di ~ 
#'lteriores y re,conocido5 DOI' el OFI en el presente e-jercaclc) 

11.b 

suerqT~ 11.1.a.2:i 
Fond05 ejeradc)s en perlodos a"ltenores que e611.Meron en i,wntt. ti oerre dell 
e,ercig,o Interior y tuel'Otl re-ernbotsadOf fl'I el penodo audit.do 

SUBTOTAL 11.1.b: 
L TOTAL REEMBOLSOS Y/0 PAG0S DiRECTOS 

I. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTIC4POICUfNTA pESIGNADA 

1.1 a 1Fondo5 eJeradois y r"mbol$.ados tn el periQdo adtado 

SUBTOTAL 1 1.1,a: 

1.1 b 
FOl"ICkli$ ejer~ en plriodos .,..eriores que Hb.Nleron en tr8fflite al aerre del 
ejeroicio arHriof y fueron reembolsados en el pel'IOdo audltado 

SUBTOTAL 11.1.b: 
N. TOTAL OESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTtCIPOICUENTA OESIGNAOA 

2! 
~ 

'""" 

,., .. 
~m 

26 

2S{comple~) 
29 (OOl'l'lplemeot..8) 

Num 

Num 
Num 
Num 

NClm. 
NUm 
Ny_m_ 

__ 1_7 
~ 
~ 
FE= 

-

FECHA 
FECHA 
FECH4 

22.J..-17 I 
13,.f,.lqy,,17 
22-0K--17 

FECHA 

FECHA 
FECHA 
FECHA 

--

FECHA° 
FECHA 
~Q_HA 

MXN 

1.,eo:n;I 

1418,-lll 
14UU:l 

USO 

81,6001 

!.!a!22. 
!l.!!!21 

k JUSTIFtCACtON DEL ANTICIPOICUE.NTA, DESIGNADA (es .. s oper1dones NO qener1n ._ dal ........ donad6n o coo__per~cf61'.11Knica}_ 

Jus.~ o comprobaolM dt fondos ejeredos y reoonocldos po, et OFI en •1 
1.1.a lperiodo 8IJditado y gastos ejen::ldos con presupuncos de fff'CICIOS antenores y 

rec:Of'IOCldos po, el Ofl en el p!'ietente ejefdcio 

§YB_!_Q!~~J!I_Ll~ 

~ o eom,,robael6n de fondos efetddol en penodo• .-..norM qi.,e! 
1 1.b I~ en r6mlte at eieffe del ejerelelo anterior y tueron reconocicfol; por at OFI enl .. _ ........ 

SUBTOTAL lifT.i:-b:l 

a TOTAL RECUP£.RACION DEL AHTICIPO tCUENT A OESIGNADA 

I y II TOTAL AHTICPCWCUENTA OESIONADA 

TOTAL l,ly • 

TOTAL 1.1.a delHMCClonH I. 1y• 

TOTAL 1.1.b de las MCdonet I. I y. 

"'· lsoHa/Skf ski Q(im,CA(tbQlpO 9 incremcntqs 

,..,,,,. FE= 
Hum F~~ 
Num FE= 

,., .. FECHA. 

-~!fl F~_CHI\ 
~m F~HA. 

NUm. FECHA 

Noc,: Fue,ron redondtadoit: lfgul'los mcntos CS. deumbotsos realz.ados fl entero hnediMo stf*!9r O inrerloc P*! ~eeto de conci« eifrM 10talet. 

..d... P0< el Adi..,,. Financiero 

Vo.a~.,, VoBo.: --
C 

./_ 

/ ::> 
-. .pf z 

C P. Luis G6mez MenMdez t LI< Ma<riSo Ceotal\eda Lodn 

1,411,.223 

!~!Jl3 

&A>dlrector de Opera de Aoent• Fmndeto ~ Gerente de Oesembolsos y Segul.,..,_o Fa\lnckliro 

~ 

11,IOO 

!!,~ 

// 

MX'1 

~ 
47 9511 .. , 
~92 

1U.-50SHO: 

295,,26,93'1 

88637 6931 
!Q. 

485917,021 
SH.U.2N1 

591_,:422.111 

11),505.t&OI 

415,917.021 

USO 
3 0210101 
2512491 

588071 

!.lli.m 

16,229,731 

4 645021 
~2M 780 

1$,1!_3.U? 

!12~~604 

1,127,972 

H,t&l,532 

MXN 

_.. )_ 

~ / 
~ / 

USO 

./ 1 / PorelAruEj-

fntemacionales y Fomento Financiero 

• • n 

TOTAL 8' ... 

296,915,1571 

886376931 
101852.394 

.&.17.MIS.?~ 

600,111.204! 

11),505,NOI 

W,AOUAAI 

Elaborado po,; 

~ 

n 

MOWTO .. . .. 

16,311,331 

;;~~~I 

32,3~.!.tCM 

1,127,972 

26,245.U.2 

L 

' arcla 

/ I 

n •• 

TW'OO<O.-.O .. ....., 
(NFatlNCIM..I 

18201 

~ 
~ 

..... 1 

18.521 

18.57] 
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EST ADO OE $04.ICIT\IOES OE OE.SE:MBOLSOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAM8K> CUMA nco. POR EL PEFUOOO TERMIHAOO AL 21 OE FEBRE.RO DE 2.018 
flNANCLAOO MEOCANTE El COHTRATO OE PRtSTAMO No. 1120-MX 

CONCEPTOS 

l REEMBOLSOS Y/0 PAGO$ DIRECTOS 

1 1• 1 !Fondos l!!.l'..!!!!ll! en e4periodo 

~JLBTOTALI 1.1 . .a.1: 
Fondo!!I ~ en petlodos .,.riofn y rHmbolNdos en el perlodo -.dbdo "°'I 

1 1.a.2 looneepto 6t ~ rn'Otctlvos y g•tos e;.tcidot, i;on prtst.lP,Je:ICOS de ejercldos 
aneetlores y reconocidos po( el OF1 en el pres«lle •i•rciao 

11. 
SUBTOTAL 11.1.a.2: 

Fondo& e,j«ados M perfodos arunorn ~ eso.Meron en tnifflllte ti derre deli 
ejeteldo anteriOf y fueton reeinl:>dlado6 en el periodo audit.ado 

~BTOT~L 11.1.b: 
L TOTAL REEM~LSOS_)'.'/9 PAGOS DIRECTOS 

I. DESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENTA 0ESIGNADA. 

1 1 -• IFondN eJeradoe y fMfflboll;NQII en• l*'odO adtedo 

s:tiB.IQf~lf.1.•: 

11. Fonc:to. ejercaclo6 en perlodos -,tel1otH que estl.Meron en ri!Tlla ef cierre del. I 
ej.-cicio arrlliriot y tu.ron reembolsados en et periodo audtldc> __ _ 

SU8TOTALl 1.1.b:1 
I. TOTAL OESE.MBOt.SOS CON CARGC>ALANTtCIPOICUENTA OE.SIGNADA 

Nultlero ......... 

NOm 
~m. 

""'"· 

!!!im. 
Num. 
NUffl 

NUrn -~ Nu.m. 

NUm 
Num 

Nllm 

r,.ium" 
NUm. 
NUrn. 

(EXCLUYE El PRIIIIE.R ANTICPO PARA ESTABLECER EL FONOO ROTATORtO} 
(EXPftfSAOO EN MXN, EXCEPTO OOHOE SE INOtCA) 

COMPONENTE I CATl!GORT°A 

,.-:NIV•l«OA) 1.llienM,otN•s.Mft'le•drtf'IOCOMuttori, I 2./l,fl,o';OCM~.~•Pf'OQJaMfllEspecMI•; ••Ntclot M eot1Nt0rf• y O:Mto. incNIIIMIQlles •1 .......,, obtU. ••rvic:b drt no cons""°"' MMCiol • 
PfopdO para IN P•r1n t, 1, 1.2 't t.l dtol Pro,-:ka. oo,,-ul10f(.a; )' cot1ot lnu .. entt ... _. proyeck, p,ira &u 

P.anN2(i).J(ilJ, y 2(ili)del~ 

FECHA 
FECHA 
FECHA 

FECHA 

F~HA 

FECHA 

FECHA 
FECHA 

~ 

ffCHA 

_fEPt'A 
FECHA 

F_E_Q_~ 
FlcCHA 
FECHA 

MXN USO MXN USO 

1 .• Cofflislonlrnici.et 

MXN USO 

•• JUSTIFICACt6N O£L ANTICPO#CUENTA OESIGNAOA (es.ta• operadonH NO qenet•n rt Ille~ ..... donaddn o coope,aei6n 1'c.tlk.a) 

~ec:'6n O ~mprob~ de fondos ejetados y reeonoeldos por el OFI en el l' 
1 1 • I periodo -..:bdo y pm)I' e,etQdos cion presupuestos de ejetdelos anteriores y 

reoonooldo, por .. OFI en "prnenle e,ercioo 

SUB'[0):~111.1.a:I 

Mtllleea6n o c:om~ dt fondos ejerddos en penodoe enteriores .-
1 1 b len.Meron en lr.imite al c:ierre del e,..-cioo antenot y ~ reeonoeldos por el OA en 

elpe,\odoaudeodo 

~BTOTAL a t.1.b:I 

a. TOTAL RECUPERACK>N DEL NfflCIPO ICUEHTA DESIGNAOA 

I y • _TOTA~ ~IPOICUENTA OESIGNADA 

TOTAL~I)' • 

TOTAL 1.1.AI de._. MCdonet I. I y M 

TOTAL 1.t.bde lU MCCIOnell. Ny• 

rv. $'*"*'1 dfl CIIDtc Acas:ao9 9 OGCtmtCrtPI 

NUrn. F~HA 
NUI_!!_ F!_CHA 
NUm. FECHA 

NUm. FECHA 
_t,IY_I_TI_ FECHA 
NUm. f_E~ 

NOm FECHA 

Por el Agenle Financiero 

C.P. uAs Gdmez Men6ndez --:J. -,
Slb<irector de Ope<a-.S de']··• F~o 

"T 

Vo.Bo.: 

'-
ue. M eda Ledn <:\· Gerenle de o ... mbolsog y Segoimlento F11onclero 

-/\ 

.-
/ 

1-,""-----,i!l,--7' ./ 

77 

~ 
L 

L_ 
Po, .. "'" Ejec,-. 

:;fJJJ' 
rntndez T o,o 

Jitular de la Unid&d de Asuntos 
tntemaaonailei y i'omenteSNnciero 

• • 

TOTAL 1111 ... 

n a 

"""'° .. ... 

• 

TN'OOf(;.AM9IO ......, 
Cl\lFEII.PCIM.I 

n 
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- ESTAOO OE INVERSIONES ACUMULAOAS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 

AL 31 OE OtCIEMBRE OE 2017 FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIAN'TE EL CONTRATO OE PRfSTAMO No,8120-MX 

(EXPRESADO EN USO) 

COHTAATO ORIGINAL MOOIFtCACK>NES CONTMTO WlENTE 

,._ 
COMPONENTE/CATEOORiA 

Ofl 
eontr11pr1rwa coneraceua1 

TOTAL Ofl 
COfth_.rtld.l cO.UICNM 

TOTAL Ofl 
Colllrapa,rttda eonlradwal 

TOTAL. Ofl 
CN OTROS• CH OTROS• CN OTROS" 

1. a.enes, ob,-,, M!'ViCios de no 
COMUltorfa. servicios de COMUJt<>rt• y 

30,000,000 30,000,000 
costos incrtmtntal,n dtl proyecto para 

30,000,000 30,000,000 100'!<. 

&ais Panes 1 1, 1.2 y 13 del Proy«:to 

2 A(,oyo de PSAB, apoyo de 
Progttmai EtP4'Cl'let. bl~. obfu, 
Stf'\IICIOS de no oonsuftorfa, $tltVICiO$ dt 

319,125,000 319,125,000 
consultorfa y costos tneremeotales del 

• 319,125,000 319,125,000 100'!<, 

proyteto part las Panes 2(1), 2(ii), y 
21••) del Proyec:to. 

5 - Comls~ lnlcial 875,000 875,000 875,000 875,000 100'!<. 

TOTN.. )I0.000,000 SMl,000.000 M0,000,000 H0,000.000 .. ,.,. 

SALDOS ACUMULADOS AL 31.0C-2011 f(*:lAMINADOSJ r.lOYIMIENTOS DEL EJERC.ctO 2017 SALDOS N:.UMULADOS AL 31.QIC..Z017 DISPOMBLE AL 31~.2017 

COMPONENTE/CATEGORiA Contr11patdcla conlrachllil Concrapa,1icla QOfltractual COtit,..,...aeonulld\NII 
,._ 

Contrapaf11da CClfllraclual 
OR TOTAL % Vlge,NOfl Ofl TOTAL 

.. _Ofl 
Ofl TOTAL 

Ofl 
Ofl TOTAL %V.,...OFI 

CN OTROS• CN OTROS~ CN OTROS' CH OTROS• 

1. 8tenH, Obras, serv,cios de no w 
consuflorfa, servicios de consultorfa y 

$,037,416 
costos incrtm4'1'11.•let dtf proy.cto p,ra 

S,037,41& 100'!<. °"' 5,037,416 5,037,416 100'!<. 24,962,584 24.,962,514 83% 

laS Panes 1 1, 1.2 y 1 3 del Pcoyecto 

2 "90'/0 dt PSA8, •poyo de w 
Programas Especiales, biene&, obta., 
Hl"'liCiOS d• no ¢)n$UNO<la. s.elVICIOS de 

311.n1.os1 ,11,1n,OS1 100'!<. 6,240,800 6,2.00,800 100'!<. 
consuttorfa y costos 1nc,ementales del 

324,017,857 32',017 ,8S7 ,oo~ - 4',892,857 .. 4,892,857 °"' 
Pfoyecto para 1,as Partes 2(1), 2(•). y 
2(111) del Proyecto 

5.- ComtsJ6n lntaal 875,000 °" 875,000 875,000 100'!<. O'!<o 

10TA>. 323,e.u,,rl _..,.-: 323,'89,'73 1~ J 6,240.800 6,2.00,800 100'!<, 329,930.273 329,930,273 100,0, 20,069,727 20.061,727 6% 

1 J Vw obNrvac:ionH de la Neta 311. --~/ 7kif; Elabofado por: /? 

~, ;;£,Vw~ 
/ "'5•1v8d0< Arturo Be11rin Re1is lie. Berenaee Hem&ndez Toco Lie. Fran ;:reTa , ,. Titular de la Uniclad de Asuntos suo ~al ~et~ Dlrecc de 

/ / lnternacionales y Fomento Financiero 1nanc11miento 
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. EST ADO OE INVERSION£$ ACUMULADM DEL PftOYECTO DE 90SQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
AL 21 OE FEBRERO OE 2011 ftNANCWlO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO OE PR!STAMO No,8120-MX 

tEXPRESADO EN USDl 

CONTAA TO ORtOINAI. MOOIFICAQONE$ "°"""'TO\IIOElrn ~--
COMPONENTEJCATEOOfdA Cont~contr-...1 

"" TOTAL (IA 
Cont .... rtldaCCW'ltraictlMI 

TOTAL "" 
00,.-r..,._OOflU~ 

TOTAL ... 
"" """"" CN OT1'0S• CN OTOOS' 

1 Bienes,Clbf'l•,Mf'kacltno 
~Ml"'kioedtt:OnllJIIDrlay 

30,000,000 30,000,000 '¥>.OCO.OCO 30,000,000 ,oo,i 
OOli!OJinc~dll~'lo ... 
)n PanN 1 1, 1 2 y 1 3 c1e1 Proyecto. 

2. Ap,:,yodl PSAB, tlPO)Oda Progntn'lllS 
Es:~;..,._, obrM, MMc:ioa di 
no~a ~cltcor.ullcriay 319,125,000 llt,121,IOO 31912S,OOO J1t,1U.OOO 100!I 

eo&Dinc~delproyee10.,.,_ 
IN Partllt 2(i), 2(i), y 2(ii) dref f>fopc:IO 

s. eom.on heal 175,000 171,GOO 875,0CO 17'.000 

,_ 
TOTAL M0.,000,000 - M0,000,000 -- """ 

$AL.DOS ACUMULADOS AL S1-0IC-l017 (C*:TAMINAOOS) MOVMIEHTOI OEL PER1000 Del 01 OE. ENERO A&. 21 OE l'Elftl!RO De 20tt $ALOO$Ac:u,,aJl,,,ADO$A&. 21.f'EB-1011 OISl'Ofrll!l.E AL 21.f£8..2011 

COMPONENTEICATEGOftiA C..rapwtldli contractual Ccnraparticle c:ionlf~ Cont,..,..nidli contrac:b.lal ~- Cont,...rtlcllicontr~ 

"" TOTAL Y.~WOfl ""' TOTA&. Y,Vlgente0,1 ""' TOTAL 

""' "" TOTAL 4'Vipn .. Of'I 

"" OTIOOS' CN ()Tl\0$· CN OTl\0$· CN """'"' 
1 Sienerl, obrff, eerw::a de no 
~.......cacltc:ontultortey 5.037,416 
co.io.R:~d91pr0)'8CloPfW8 

S,Ol7,41t ,oo,i "" 5,007,4'16 1,037,411 ·- 24,962,584 2A,M2,5M --~1 1. 12y13clelPfoyl,cto 

2.Afl'(1tOdtPSA8.epQ'J"OdeP1....,.,,-~ .!) 
Es;p«:.._,--..obl"•.Ml"IAOOlds 
no cionsultlotla. Ml'YICOl de consullor1a y 28S.&45,&12 ffl,"4$,112 ·- °" 285,645,812 215,145,112 ·- 33.47'9.1N 33,411,t .. "'" CCIIDll'lerer'l'lel'ltalMde1jlt0)'8C:t0pe,11 

* Pt.AN 2t,>. a•> . ., 2<i> .. ~'° - ' 
5.-Cornleion ..... VS,<XlO . ..,......-ffs,ooo ·- / °" 875,000 175,000 ·- °" .. , ... 211,5$1.221 ~ - 211,SSl,2.ZI "'"' I/ °" ffl ,Ht,.2:21 2.11,SSl,221 ·- st,'41,n2 $8,.441,172 "" 

u~-•·-~~ -AvtonzadO por: ~-~.di:: Els:;ruR) . :///~/' ,-_ ;· 
//'ad<,,Artu,oBol1,.nR ... UC ~«en1oe Hem8ndlf Toro Lie Fren ISCO Ja"'lr Nr~::::t::d• 

Director G41neral TitUlar 6t le Unid8d de Asuntos lntemaaona.fes y Supte e Legal de la ()Ir; de 
Fomento F1na.nc1ero F1nane1amiento 

/ 
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ESTAOO OE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTAl.ES (RfCURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES YOE OTRAS FUENTES OE FINANCIAMIENTO OE BOSQUES Y CAM8t0 CLIMATICO AL 31 OE OICIEMBRE OE 2017 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONVENIO OE PR~TAMO No 812.0-MX 

(EXPRESAOO EN MXN) 

Presupuettodet -- ,OflllheF~~•~MfM .. OFI lit«w,Oll'-c .. 

". lb.2 
FondoscleGtrM 

OHerlpd6n . nl'NI drt 
,_... .. Oft 

u - -·- ........ Tot• NClolnot dell "-""'- - - - --- _, 
,~ .. Ofl .. 

2.1 u Tot.litljerddofflel ...... cidot -- - -(•) (-) 
.-... ........ ,.,..,. T-OR FOMNN~NllcioMI -·- periodoc,on,ecw,o. kboljwc:ic:io ---- ....... - Loce!O,O~ -· (,io~l.b.2· -. • C • ..b+c4 f . ..... I ....... , I m . 0-:11.,.,..n 

1 a..nn. obfn. ~ de no 
con.1uttorla, servlclos de consuttorfa y 7,373,'63 7,373,"13 
costos 1naementale1 a.i proy.d.o ptl'9 

7,373,463 7,373,'63 7,373,'63 

i., Pairt.s 1 1, 1.2 y 1 3 det Pfoyecto 

2. /J,,f>oyo <t. PSAB, apoyo de 
Pfogramas Espece:ttes, btenes, obrK, 

l.!.J 
servicios de no oons.ultorta, servlelos de 5$!,'63,295 10,048,-179 5,968,092 570,5d3,$12 113,505,960 2,226,707 115,732,587 454,811,015 570,5d3,$12 570,5d3,$12 
oonsullotla y COMO$ incrementates del 
proytcto para las Partes 2(i), 2(ii), y 
2( m) del P royecto 

5 .. Com"t6n lnoal 

Sum• S73,83&,754 10,°'8,479 5.9'&,092 sn.911,145 113,505,9&0 2.22$,707 115,732 .• 187 462,18,t...478 sn,t11.145 sn,t11.145 

Oflelo• ylo documentos de •utoriz.acKIII SHCP Monto. .. ofkio d• la SHCP 
Aporte Loc•I 

to •n su c .. o otro doeumento oflcial de autoriz.11Ci6n, 'o I• c:~• de nctor' 
Toul .. - - clitll0 2(ctidllo) -· ·- -· 4igito4 

.,._ 1 (dcift.KW.J 

OflCIO S111.1./2990(SAI 201,304, "*""· 16 de dic:iembre de 2016 Presupuesto autonzado para la CONAFOR 111,652.280 111,&52,280 462. 184,478 573,836,758 
306 1S481 

SAJ 1714 m16rcoln S de abtil de 2017 Recruoe10in Dtestmuestaa 5,915&,85<! 5,966,8.56 5.9'5&.856 

SAJ 1780 viernes 7 de abrM de 2017 Amolaact6n ornu tal 570,850 S70,850 570,850 

SAJ 2311 I 1uevet 4 de mavo de 2017 Am-· - n "resunufftal 228,375 228,375 228.375 

SA.I 4344 rn.1erco1es 9 de a--sto de 2017 Am,.r,Kl6n ,.,esunufftel 3,358.246 3,358,248 3,358,2'6 

SAi '643 viernes 18 de •"osto d• 2017 Arn."'-ao6n nresunuestal 343,256 3-43,256 343,258 

SAl8355 mi6rcoles 1 de n<WtemtH'e de 2017 Am--=·-""n nresunuestal 343,1516 343,616 343,816 

SAi 6463 lunes 6 de noviembre de 2017 Amnliaet6n nresunufffal 5,204,136 5,l(M,136 5.204.138 

SAi 7249 lunes 29 de enero de 2018 Rtdueci6ft a,es·---stal 1,236 1,236 1,236 

Tot•I 115,732,867 115,7'2.687 '62,184,478 577,917,145 

1J.Se~lato6oitud•ct...'nbolso . ~erModeloB) un ll'IMIOde MXN S11 32S.1$2 (USO SSN.071), de to. cualN MXN 4,262.280 (USO $215.971) ~ el dlgito 1 en epeoo, ao ditpuMto en al artlculo 159 panultirno piin#Odaf Raglanww de II U')' F .... al de ~ y RtspeinAbilidld 
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ESTAOO Of AECURSOS FINANCIERO$ PRESUPUESTALES (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y OE OTRAS FUENTES 0£ FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAM8t0 CUMA.nco AL 21 OE FE.BRERO DE 2011 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONVENIO 0£ PR£STAM0 No 8120~X 

(EXPRESAOO EN MXN) 

Pruupuestodel~_... -- FOMOs FIM!w:iMos ,i. • AIIMeW'M por .. Of'I ~Ul"fOl,iK .. I 

u .. 1 1.a.2 ,ondoscleolra 
Oncrtpcl6,i a nlwl de F..,._cWOFt u ,., - Glostosft~ ........ Total recurtos def 

Com~ON - - ·- -- -· F<OMOll_,OFI., 
2.1 ,._._.~ TotM~WI .. - -- - -· (o) H 

-Mol 
_ ... _ 

'""°" FondMN~NecioMI 
""' (M 

periodoOM.-.W,IN - ---- - - - -·· (M~11.e.l , 
-) . • C • .. b+c-d ' . ..... I -~ I m . oak+m+II 

1 8ientt, obtH. servic1os de no 
oonsultorfa, seNiclos de con,uttotfa y 580,158 580,158 
oostos incrernentales del proyecto peta 

580,158 580,158 580,158 

lat Partet 1 1, 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2. A;,oyo dt PSAB, apoyo de 
Programas Espec:ia'M, bi«'les, obrH, 
serv,aos de no consuttorf a, servicios de 
con,ultotfl y oos.tos mcrementale:1 del 
proyec:to para las P,rttt 2(1). 2(11). y 
2(ili) del Proyecto. 

5 • Comisi6n lnictal 

S..mo 580,158 580,158 580,158 580,158 580,158 

Oftdol; y1o documentot de autoriuckwl SHCP Montos del oficio de I• SHCP ~elocal 
fo en 1u c .. o otro documento ofidal de autori1•d6nl 10 I• c.a-u de ..ctor' 

Total ,,. - - ~2(crWIID) -· ·- .....,, -· ..-1c~• 

OFICIOS11.11 l2495 vlem- 15 de dioembrede2017 Presu"''"-tO autonzado "'"ra la CONAFOR $80 "'" 
580 1$8 

Tot•I 580,154 580, 158 

Not&:Nc>M~pr~olllprklarnc,8120N'.,-a.i~1·•..oal28defebrerode2018,lr>dlvezque•~•apoyo5del.-cc10fiscal2018~1126de"*10declchollt0 (~2)porloque_.fueradialpenodode~yno.e~pre9Up!JNk>l*81a~1 El~ 
rtipOrWda o::irl'NfXW'de ~ po, conoepto ...._ pm,eJbirnetlrecle 2018. 
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ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CUMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
(EXPRESAOO EN MXNI 

No.de 
Nota 

BALDOS ACUMULADOS 
Al. 31-0IC.aG1• (DICTAMINADOSI 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2011 

t. FUENTES PE ftNANCIAMIENTO 

1.1.a Fondos eje(cklos: (I) reembolsados, lnciuyendo gasios retroactivo y otros autorizados por el 
OFI y/o (IQ Justlficados en et pe~Odo audrtado 

1.1.b Fondos ejercldos en per1000S anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado 

1.1.c Antlclpo/Cu&nta Designada, segUn el OFI 

1.1 Fondot del OFI duembol1ado1 

1.2.a Fondos en trimite 

1.2.b Menos fondos en tr6mite eon recuBOS del anticipo 

TOTAL FONOOS CON CARGO Al RECURSO DEL OFI 
(1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondo1 de Contrapartlda Naclonal 

2.2 Fondo1 de Aporte Local (no contractual) 

2.S Fondos de otru fuentH de ffnanciamiento requerido1 contractualmente 

2.4 Fondo1 de otra1 fuentea de fin.anciamiento no requertdos contractualmente 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL OE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2) 

II USO PE fONDOS POR COMPONENJE 

60,336,466 

104,980,499 

115,316,9'5 

3a 91,680,329 

256,997,294 

1. (e) 121,904,096 

121,904,096 

378,901,390 

1 -Bftnes obras ucvlctos de no coosuttorfa servicios de consuttoria x costos incnunent•le• de' orovecto Para •as Partes 1 3 1 y 3 2 del Provecto 

1.1 Fondos del OFI detembol.s.ados 

1.2 Fondot en tr6mite 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapeirtida Naciooal 

2.2 Fonclos de Apoc1e Local (no conlractual) 

2.3 Fondos de otras tuentes de tinanciamiento recauendos eontractualmente 

2.4 Fondos de otras fuente-s de financiamiento no recauetidos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR El OFI) 

TOTAL 1 -Bitnes obras seOOclos de no consuttorta servlcjos de coosultorra v costos 
1ncr:,mentale1 del orox,cto oar, las Partes 1 3 1 v 3 2 del Provtcto 

3a 

1. <•> 2,808,028 

2,808,028 

2,808,028 

17,609,356 

32,618,437 

50,2.27,793 

28,828,657 

21,399,136 

64,902,977 

64,902,977 

86,302,113 

8ALDOS ACUMULADOS 
Al. 31-0IC.aG17 (OICTAMINADOSI 

77,945,822 

137,59a,936 

216,544,751 

62,851 ,872 

278,396,430 

186,807,073 

186,807,073 

465,203,503 

2,808,028 

2,808,028 

2,808,028 

2 ADovos eo treas de acc160 temorana REPP• bitoes obras urvlclos de no coosuttoda, servicios de consuttoda v costos incrementales del crovecto Pita 11 carte 3.3 del orovecto. 

1.1 Fondos cltl OFI dHombolsados 

1.2 Fondos en trimite 

TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de cont,apart.cta Nacional 

2.2 Fondos de Ajlorte Local (no contractual) 

2.3 Fondos de otru fuentes de flnanciamlento requendos contractuafmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI} 

TOTAL 2, Aoovos en treas de 1cci60 temorant REPP+ bienes obcas servicios de no 
con1u1toria urviclos de consu1tor11 v co1tos 1ncrementale1 dtl orovecto oara 11 oarte 
3.1 del nro·--o. 

TOTAL OE USOS OE FONOOS 

ANTICIPOICUENTA OESlGNAOA SEG0N El OFI MENOS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA SEGON EL Oft 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO D~S MM SALDO DEL } 
ANTICIPOICTA. DESIGNADA ~ / 

3a 

1. (e) 

165,316,965 50,227,793 215,544,756 

91,680,329 28,828,857 62,851,672 

266,tt7,294 21,399,136 27.,396,430 

119,096,068 (!} 64,902,977 163,999,045 

119,096,068 64,902,9IT 183,999,045 

376,093,362 86,302,113 462,395,475 

378,901,390 86,302,113 465,203,503 

378,901,390 86,302,113 465,203,503 

1.J: LIS Cih'II de Fondos d• Aporte Loell (no c~on&taetul) 1 2 tcumul1du al 31 de dtcieM e 2017. especll'teamente 111 co<rHponditntff a la Hignaci6n 2017, 1ufrieron mod1ficaci6n respecto at 2do informe financiero semestral 2017 derivado de que 
al momento de la Pfn«rtaci6n d .. citado infOf'me las · • ,un M enc:ontrabao en conciliaci las ar .. , 'f'CU(Of'H 

. . ~ / /y ~~ M 
Autonza ( o. ~ ~( ~ ~~./.' t/ 
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ESTAOO DE FUENTES Y USO$ DE FONOOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 21 DE FEBRERO DE 2011 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1.1.1 
Fondos ejercido$; (i) reembolsados, incfuyendo gastos retroadlvo y ottos au1oc1udos pot el 
OFI y/o (ii) justific;.ad05 en el perrodo auditado 

1.1.b Fondo$ ejen:idos en periodos anteriores, reembotsados y/o ju.stlflcados en perfOdo audrtado 

1.1.c Antldpo/Cuenta Oesignada, segun el OFI 

1.1 Fondo1 ~ OFI deNmbolsadot 

1.2.a Foodos en trflmite 

1.2.b Menos fondos en tr6mite con recursos det anticlpo 

TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
(1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondo1 de Contr1partid1 Nacion•I 

2.2 Fondo1 de Aporte local (no contractual} 

2.S Fondot de otras fuentH de ffnanclamlento requerldos contractualmtnte 

2.• Fondo1 de otru fu.nt.1 de financlamlento no requer1do1 conttaC1ualmente 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 

11 uso DE fONDOS P9B COMPONENTE 

(EXPRESADO EN MXN) 

No. a SAUIOS ACUMUU.OOS IIOVIIIIENTOS DEL PERIODO DEL 01 
Nota AL 31-lltC-2017 (DICTAIIINAODS) DE ENERO AL Z8 DE FEBRERO DE 2011 

77,~S,822 

137,598,936 

215,544,768 

3a 50,182,•90 

265,727,248 

1. (e) 188,807,073 

186,807,073 

452,534,321 

1 ·Bienes. obras servicios de no consuttorfa servicios de consuttona v costos 1ncc,menta1,, de• crovtcto oara 111 Portes 1 3 1 v 3 2 del Provtcto, 
1.1 Fondos del OFI deaembolsado1 

1.2 Fondo1 en trimite 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Nadonal 

2.2 F00d0$ de Aporte Local (no eontractuaQ 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractuatmente 

2.4 FondoS de otras fuentes de financiamiento no requerido$ contradualmente 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL 1 ·Bitotl Obctl ltCYICiOI de no coosuttorfa ltCYiCIOS de COOSYltOdl Y eostos 
incc,mentalts del orovtcto eara 111 Partes 1 3 1 v 3 2 del Prov,cto 

3a 

1. (e) 2.aoa.02a 

2,808,028 

2,808,028 

BALDOS ACUIIULADOS 
AL 28.ffll-2011 (DICTAMINADOS) 

77.~5.822 

137,598.936 

215,544,751 

50,182,•90 

265,727,248 

188.807,073 

186,807,073 

452,534,321 

2,808.028 

2,808,028 

2,808,028 

2 Acovos to tc,as de acel6o temcraoa REPP• bttnes obras servlclos de no consuttoda ucvtcios de consuttorfa v costos lncremeotalts del orovtcto para la carte 3 3 del crovecto 

1.1 Fondos del Ofl desembolsados 

1.2 Fondos en trimite 

TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL Oft 

2.1 Fondo$ de Contrapartida NaciOnal 

2.2 Fondos de Aporte Loe.al (no contractual) 

2.3 Fonck>$ de otras fuentes de financiamiento requendos contractualmente 

2.4 Fondos de otras ruentes de financiamientc> no requerldos contractualmente 

TOTAL RECURSOS F!SCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL 2 ADOvos en 6c,as de acct6o ttmorana BEPD+ blenes obras ucv1c101 de no 
consuttotfa servicios de consuitorfa v costos incr:,mentatts del orovecto 01r1 la 01rte 
3,3 del n,n...,..n 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 

ANTIC!PO/CUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TAAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCIAMIENTO Y USO OE~~ ~ALDO ""'J 
ANTICIPOICTA. OESIGNADA ___....-- / 

21s.s••.1sa 21s.~•.1ss 

3a so, 182,490 50,182,•90 

265,727,2>11 2'5,727,ffl 

1. (e) ~ 183,m.o•s 183,999.0.5 

183,999,045 183,999,045 

449,726,293 449,726,293 

452,534,321 452,534,321 

452,534,321 452,534,321 

1J: Lit Ctfrts de Fondos de Aporte Local (no contractual utadas71 31 de d,c,embre d• 2017 lflc1mtnt• .. , conespond .. nt-. • la 1S.gn.ci6n 2017. ,utrltron m0d,flc1cl6n resi,«:to 11 1« lnformt flinencl•o 2018 (del 1ro de enero 11 28 de febrero 
d• 2018). d.,.....do d• qut con dtirr• dtl p<oyecto ( febrero de 2018) eUn se encontrab ooncll~6n con IH 6t•H •;.cul.cwH 

;,~ 1!: .. Bco JJ/ El~adopor. A'J 
//Z" / I / /Hu.tJ ~~ ~ ~ ~/? 

~dor Arturo Beltran Relis 

/ / 
/ 

L1<:. '""""oce Hemanlfez Toro 
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EST ADO OE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 OE OICIEMBRE OE 2017 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRbTAMO No. TF011570 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
(EXPRESAOO EN USO) 

No.de ~. 8ALD08 ACUMUI.ADOS MOVIIIIENTOS D£L EJERC1Cto 

I FUENTES PE EJNANCJAMIENJO 

11 .• 
Fondos ejereldos {i) rHn'\botu4ot, lneluytndo gastos r.Croactivo y otros autonzado$ por el OFI y/o Cii) 
· ustificados en el Dflf'lodo auditado 

1.1.b Fondos ejercido, en perlodos anterl0tes teembOlu dot ylo jusliflcaidos en ptrlodo auditado 

11 C Antieipo/Cu«rta 0Hignada, seg\in el Ofl 

1.1 Fondos del OFI desembolHdo, 

1 2 • Fondos en tr•m1te 

1 2-b Menos klndos en trimlte COf\ recursos d .. antlelPo 

TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
(1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondoe dt Contf..,an]da Naclonal 

2.2 Fondoa de A.port• Local (no contr..:tual) 

2.l Fondoe dt otr•• fuentn de flnanclamiento requerldoe contractualmente 

2.A Fondoa de otras fuentea de flnanciami.nto no requeridoa contractualm.nte 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFII 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2); 

JI. uso PE FONPQS PQB COMpONENTE 

AL 31-lltC-2011 (DICTAMINADOS) 2017 

2,891 ,178 

8,438,774 

9.329,H2 

3b 8,813,481 

16,143,433 

I , (e) 5,979,711 

5,979,711 

22.123,144 

1,-Bttnes obtas seCYJclos de no coosultorta nrvlclos de consuttorfa x costos lncrementafts del orovecto POCA las Portes 1, 3,1 x 3,2 del Proxtcto, 
1.1 Fondo• del OFl de•embol1edo• 

1.2 Fondo• en tr,mite 

1 FONOOS FINANCIAOOS POR EL OFI 

2.1 Fondo, de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte locat (no contractual) 

2.3 Fondot de otras fuentes de financiamiento requeridos oontractualmente 

2 4 Fondos de otras fuente, de financiamlento no requ«ido, contractualmente 

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL 1.-Bitotl obra1 grvick>s dt no consuttoria grvicios de consultoria y costos 
incrementafe• del crovecto oara las Partes 1 3,1 v 3-2 del Provecto. 

3b 

1. (e) 215,318 

215,318 

215,318 

9-47,052 

1,807.2•5 

2,784,297 

1,81 5.215 

1,139,082 

3,288,858 

3,288,658 

4 ,427.740 

8ALD09 ACUMULADOS 
AL 31-DIC4017 (DICTAMINAOOS) 

3,838,230 

8,248,019 

12,084,20 

5,198.~ 

17,282,515 

9,288,369 

9,268,369 

26,550,884 

215,318 

215,318 

215,318 

2, Aoovos en Areas de acci6n temP11na REPP• bienes obras servicios de no consuuorta urvlclos de consunorta v costos incrementates del orovecto oara la Porte 3 3 del orovecto 

1.1 Foncioa del OFl deaembolaadot 

1.2 Fondoe en trimite 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFl 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporta l ocal (no contractual) 

2.3 FondOs di ocras tuen1tt dt l'inand1mt1nto requendos contractvatmence 

2.4 Fondos de otras fuentes de financianvenco no reque,idos contractualmenta 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
IRECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL 2 Aoovos en Areas de accl6o temeraoa REPP• bltnts obras 1erv1c101 de no 
consuttorfa servicios de consultoria v costos incr:,mentaies del or2Ytcto oara la carte 
3·,3 dt l PCOvecto 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAs ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO OE FONOO~LOO DEL ANTICIPo,};TA . 
DESIGNAOA ~ / 

3b 

1. (e) 

9,329,952 2,754,297 12,084,249 

6,813,481 1,815.215 5,198,266 

16,143,433 1,139,082 17,282,515 

5,784,393~ 3,288,658 9,053,051 

5,764,393 3,288,658 9,053,051 

21,907,826 4,427,740 26,335,566 

22,123,144 4,427,740 26,550,884 

22,123,144 4,427,740 26,550,884 

1J l as affas da Fondos d• A4)orta Lexil (no concra~ctua). c a 2 acumu&ad,ts ., 31 d• dotmbr 2017, e5peclkement• las correspond,entts a II aslgnacl6n 2017, svtnwon mocMlcadon rtsPfflo t i 2do informe financ,ero semestral 2017 denvtdo 
de qua al momento d• la JK&Ml'lt1c16n ct.I crtado ~ fo ciht aon H .ncontraban tn cone.ill n con IH i reas e,e,cu10<ts 

/J 
Autonzado ~ ~ ~,/~////) 

( ~ (llff-1' 

~

va , Arturo Belltan Retis Mmmande~ u c. Fri ldffl>Avier Altatllttee Garcia 
or General Trtular de la Unidad de Asuntos Stie!J nte Legal de la Olreccion de 

fntemacionales y Fomento Finanaamiento 
/ / Financiero 
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ESTADO OE FUENTES Y USOS OE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 21 DE FEBRERO OE 2011 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE PREST AMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA OE HACIENDA Y CREDITO PIJBLICO 
{EXPRESADO EN USO) 

No.de SAi.DOS ACUMULADOS IIOVIMIENTOS DEL PERIODO 
IAl.008 ACUMULADOS 

Nota AL 31-l)IC~17 {DICTAMIIWIOS) DEL 01 DE ENl!RO AL 21 DE 
AL --l{DICTAMINADOS) FEIIIWIO DE 2011 

I E!.!litm;~ llli Elllll.\lll!;;II.\Mllilll!Q 

1.1 .• Fondoa ejercidol (i} reembohados, tncluyendo gas.tot retroec::tlvo y ottos tutortz.dos por ,1 OFI ylo (Ii) 
3,838,230 3,838,230 !ustlflcados tn el Per'lodo auditado 

1.1.b Fondos ejlfcidc>s en per1odos enteriores reembotsados y/o justrftc:edos en ~rodo aud1tt<So 8,2"6,019 8,2"6,019 

11 C Antielpo/Cuenta O.ignada, segUn el OFI 

1.1 Fondoe d .. OFI deltmbOlHdo• 4 12,084,249 12,084,249 

1.2 a F ondos en trilmit• 3b 2,810,298 2,810,298 

1.2.b Menos fond05 en trimlle con recursos del anticipo 

1 TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
14,694,547 14,694,547 (1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondoe ff Contrapartlda Nack,n .. 

2.2 Fondoe de Aport. Local {no contractual) 1. (e) 9,288,389 9,268,369 

2.3 Fondo• de otru flMnt.• de ftnanclamlento reque,ldoe contractualmente 

2.4 Fondoa de otr .. ruente• de ftnanclam'-n1o no requtrldoe contractual~nt• 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 

9,263,369 9,263,369 l(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 23,962,916 23,962,916 

II !.!:iQ llli EQlllllQ~ eQB !;;QMeQllllilllili 

l -IHtD:11 21!CII IID1:ISii21 5:11 02 !i2D1wll2rl1. HrYiSci21 sit Sc2n1y1tori1 :t Sc21t21 in5&[1mt!J11l11 sl!I IZ!S!X1'12 IZICI Ill e11:111 l ~ l ~ ~ iil 1111 ec2~1S.I!!, 

1.1 Fondot: det Ofl CMHmboludo• 4 

1.2 Fondot en tr'mtte 3b 

1 FONOOS FINANCIAOOS POR EL OFI 

2.1 Fondos de Contrapartida Naciorn11I 

2.2 Fondos de Aporte local (no contractual} 1. <•> 215,318 215,318 

2.3 Fondos de otras fuentff de financiamiento requeridos contractuatmente 

24 Fondos de otras luentes de financiamiento no requendos cont~almente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

215,318 215,318 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TQTAL. j.•e!!ntl 2:Rrl!I yrvi5io1 21 D9 SQO!Y!iSUil 11rvi5ciQI sll 52!l!Ytlod1 X 521121 
ia!imm1Dllt11 5111 m:2:tm2 ar1111 P1r::i111 ~ l :t ;i 2 a, em:tt,12 215,318 215,318 

2 Ai:t2:t21 tn 6CIII sit ISSi~n l!OllZrl"I Rl;l212+ ~tint!· Q~!!I 11rvi5ciQ! sl! DQ 5Q!l!MISQrl1 IID:ISclQI 9l 52D1Yb2dl X 521121 ID"'.lmlDllill Siil lZC2~Kl2 RICI II Rill! ;t.~ sit! IZ!2:t1Sci21 

1.1 Fondo. c;hil OFI cs. .. mbolaado. 4 12,084,249 12,084,249 

1.2 Fondo• M tr6mlte 3b 2,610,298 2,610,298 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 14,694,547 14,694,547 

21 Fondos de Contrap...Wa Naclonal 

Z2 Fondos 6e Aporte Local (no contreetual) 1. (e) ~ 9,053,051 9,053,051 

2.3 Fondos ch ottas fuentN c:t. finanici.ami«rto r1tqUeridos oonvaduatmente 

24 Fondos de otras ruentes de 1\n1nc:ieml6nto no requ«ldos contraetualm,ente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

9,053,051 9,053,051 (RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL Ofl) 

IQIAL. 2 6R2~2l 1D 6CIII a l!i!ilml i1mma1 BEDQ+ ~llll 2~[11 HD:l!ii21 511 D2 
ScQ"IY!l2r11 l:IC!'.iS!S!I sit S2!J1Yb2r::1I ~ S21l21 i!lS!:l!!!l!J11l!I 211 R!J2Xl~2 21r1 II QIC!! 
3.3 !illl 1ZC2lt1S1Q. 

23,747,598 23,747,598 

TOTAL DE USOS DE FONOOS 23,962,916 23,962,916 

ANTICIPO/CUENTA OESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOT AL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 23,962,916 23,962,916 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES Of FINAHCIAMlfN'TO Y USO OE FONOOS MAS O 
'...,.. ..,,.,, ANTICIPOICTA. 

D£SK3NADA ---- ) ,,~-··-·--~7--~-··-·"·---··· ·--· .. ·····-··· febrero de 2018), denvado de que oon elerre del proyect de febt'ero de 2018) aun •• aban en conc111aaon con las trtts ejecutotu 

Autoriz . ~ ·tt ""rado n= .L'J 

~(~(/) ~ 7"
1

dor Arturo Belfran Rebs 
,~n:JI J~~l ~rrazattle arcia 

rector General Titular de la Unidad de Asuntos S p g de la Direcci6n de 

// lntemacionales y Fomento Finanaamiento 
flnanciero 

/ / 
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ESTAOO OE SOLICITUDES OE OESEMBOLSOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAM810 CLIMATICO, POR EL EJECICIO TERMINAOO EL 31 OE OtCIEMBRE OE 2017 
FINAHCIAOO MEOIANTE EL CONTRA.TO DE f'RtSTAMO No. TF011570 

(EXCLUYE El PRIMEft ANTtCtPO PAAA f STABLECER EL FONOO ROTATORIO) 
fEXPA:ESAOO EN MXN. EXCf..PTO DONOE SE INDtCA) 

COMPO N ENT£ I CATEGORfA 

1 . .8'-nn, obru, MMCio. de no 
2. Apoyoe .,. , ,. .. de accion t.mpr•na 

CONC! P TOS 
NUmero Fecha Valor OFI conau.ltoria. NrVk:ioe de cons1.'ttor'- y 

REDO+, blienes, obr••. ~ de no MOHTO 
Sollc:ltud con•uttorfa, HtViciol de conauttoria y TOTAL EN TIPO OE: CAMB.0 PROMEOIO 

co.toe lncNmentala def Pf0)'9do para IM CMtos lncNMMnt .... del proy9Clo F*• •• MXP 
EN 

(RffERENCIAL) 
Partes 1, 3. 1 y 3.2 del Proy9C10. 

parte 3..3del~. 
USO 

I. REEMBOLSOS Y/0 PAGOS OIRECTOS MXN ,,.~ MXN USD 

1.1&.1 Fondos -.i«Cldo$ y rMmbol11dos en el periodo auditado 10 >Sep-17 8, 11)2.191 452,814' 8, 102.191 452,814 17 89 

11 21. 17 9 507 165 . .. ~ 9 507 165 ... 19.24 

NOm FECHA. 
NUm Fi:cw.a. 

SUBTOTAL 11.1.a.1: 
17 • • • M7 11-·~ a.705 1· •• 

Fondos ejereidos en perfodos ant•i«*' y r..mbolsados en e, periodo •ud1C1do por 
1.1 a2 concepto de gastos rttrotlC'tM)S 'I gastos ejercidos con presu~tos de e,ercicios 

ant.-lorlfS v reeonoeidos oo, el OFI en ti .... .,,, • .:erciclo 
Nn- FECHA 
NUm f 
Num fECHA 

SUBTOTAL 11.1.a.2: 

1.1.b 
Fondos ejefados en per1o60S antenores qoe estwieron en trtmite al oerre del 
--ieio -,.tenor v fueron teembolsados en ti --iodo 1ud1C1clo 

9 15-Jun-17 32,618,437 1,807.245 32,618.437 1,807,245 1805 

NOm FECHA 
NUm F 
NUm FECHA 

SUBTOTAL 11.1.b: 32 918437 
,_, ..... 111.i11.7 .... 18.05 

I. TOTAL REEMBOLSOS YIO PAOOS DIRECTOS = ,7• ·-1 ..... ,-7 -..--.. 

II. OESEMBOLSOS CON CARGO Al AN'TlCIPO/CUIEHTA OfStGNADA 

1.1.a Fondos e;.,-eldos y reernbofsados en el perlodo 1udit1do 
NOm FECHA 

NUm. FECHA 
NOm FECHA 

SUBTOTAL 111.1.a: 

1.1.b 
Fond0$ e;.,-eidos en peffodos antenores que estuvieron en trtmite al aerre del 
e;tn:ldo antenof y fueron rNmbolsados .,._ .i periodo audit.ado 

Num FECHA 

NUm FECHA 

NUm FECHA 

SUBTOTAL N 1.1 .. b: 
11. TOTAL OESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTtCIPOICVfNTA OESIGNAOA 

111. JUSTIFICACl6N OE• ANTtCIPOfCUfNTA OfStGNADA lestal ·-.. aelonN: NO ran i6n O .. __..ad6n Ncnk:.a' 

Justrfieaa6n o compro~n d• fondos .,.cjdos 'I reconoados por .i OFI en ti , , .• penodo audltldo y gastos ei•cidos con presupuwtos d• ftfl'CtCIOS antenores y 
reconoados por el OFI en ., pteMntt .,.,-elclo 

NUm FECHA 
NUm. FECHA 
NUm. FECHA 

SUBTOTAL 1H 1.1.a: 

11 b 
Just1f1C&ci6n o eomprobaeiOn <I• fondos ejerc1dos en penodos al'Ul"torfl que 
~ tn trtmile al eierre del ejercicio anterior y fuefon reconocldos po, el OFI 
en ti periodo auditado 

Num FECHA 
NUm. FECHA 
NUm. FECHA 

SUBTOTALlll 1.1.b: .,. ...... .., .. ... ,;,':, .. r 

IU. TOTAL RECUPfRACt6N DEL ANTlCfPO ICUENTA OES,GNADA ; -~;.."';:.:f:t.:1..~ '-t ·=. ~ ;;..·:·(~.-
II y IN TOTAL AHTtclPOICVfNTA D£St0NA0A ·_,;_,,._'•,.. ·;·._::. •. ·--·-.. ·•., 
TOTALl, lt y Ill '~~t~ "/ ' ... ,; 50,227,7113 2,754.297 50,227,7113 2,75,t,297 18.2 .. 

TOTAL 1.1.a delae MCCionN I, N ytlt 1·· 17,ISOt,356 M7,052 17,to9,3.5e 947,052 19.59 

TOTAL 1.1.bde lal ~I. II y • I 
. 32,111,A37 1,IIJ7,245 32,619,437 1.807,245 19.05 

rv. Soti .. lt••des d~ nnmer Aoticinn o incremeotos F 

/ / 
Por el Aoente F"ananc.•ro / ., ,, / Por ti A,.a ~utora 

----------1_~ ~ v7J;;;d± :ii~~ Vo.Bo.; Vo.So.: ~ __:;> 
/ / 

C.P. LIM$G6mezMen6ndez ,. ., - Uc. Mau(ielo catatieda Leon ·~ nRolls ~ - t5erenice H«n•.ndez Toro Uc.,:~ ·- " -
Subdirector de Operaciones de AQente t aocilto ~ ~General 

Gare 

Gerente de Oesembobos y Seguimiento Financiero 

/ 
Tllular de la Unidad de Su~ente Legal de ta Owecc:i6n de 
Asuntos lntemaeionaJet y Financiamiento 
Fomento Financiero 
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ESTAOO OE SOLICITUDES OE OESEMBOLSOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO, POR EL PERlOOO TERMINADO M. 28 OE FEBRERO OE 2011 

FINAHCIAOO MECMANTE EL CONTRATO OE PRfSTAMO No. Tf011570 

CEXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONOO ROTATORIO) 
fEXPRESAOO EN MXN, EXCE.PTO OONOE SE INOICAl 

C OM PO N ENT!: J CATEOOR I A 

1 . .a .. ,..., otw .. , MtVick,e 09 no 
2. AflO'fOt9 en ,,. .. de aoc'6n temprana 

C ONCE PT OS ·~- Fecha V• kw OFI coneuttor(a, MtVldoe: de cons"*°"• y 
REDO+, b&enec-, obras, ~ de no MONTO 

SoOcltYd consuttofCa. MNtdoa de consuttoda y TOTAL EH TIPO OE CAMBK) PROMEOIO 
co.toa lnentmenta ... del pt0)'9do ~r• I• QO!Sto• Increment• ... del ~ pata la MXP EN 

(REFERENCIALI 
Partff 1, 3.1 y 3.2 del Pf'O)"Kto. parte 3.3 det p~. 

USO 

l REEMBOLSOS Y/0 PAGOS OtRECTOS MXN USO MXN USO 

1., .•. 1 Fondos ejerados y reembolsados en el petiodo audlttdo NOm. FECAA 

NOm. FFCtlA 

""m FEC;HA 
Num. F•rw• 

SUB TOTAL 11.1.a.1: 

Fondos ejercidos •n perfodos 1ntenores y reembolsados en el p«fodo auditado p« 
11a2 concepto de gastos retroactivos y 9utos ejerctdos con presupuestos de .,.CICIO, 

anteriores v rec:onoc:idos oor el OFI en ti Metente ~ 
NOm FECHA 
Num. =rw• 

Num. FECW. 

SUBTOTAL 11.1.a.2: 

1.1.b 
Fondos ejtretdos en perfodos antenores que ..C.U'Yi4iton tn tr6ml'l:e al oene del 
..:--:..:o anterior v fueron reiembofsados en el .. --.. o auditado 

Num FECAA 

""m FECAA 
Num. F•rw• 
Num. FECW. 

SUBTOTAL 11.1.b: 
I. TOTAL REEMBOL.SOS yJ(J Pi.GOS 01R:£CTOS . ~ ...... ,. 

II, 0ESEM""""'1 SOS ~ON CARGO AL ANTICIPOJCUENTA OESIONAOA 

1.1 a Fondos ..-cido1 y ....,..bolsados en el f*l'odo audttado 

N<lm FECHA 

NUm. FECW. 

NOm FECAA 

SUBTOTAL 111.1.a: 

1.1 b 
Fondos e,e,cidos en p«lodos tnt.-iorel que es.bMefon en triimite al aerre d.i 
ejerctcio antfflOr y tueron reembotsados en el penodo auditado 

NOm. FECHA 
N<lm. FECHA 
N<lm. FECW. 

SUBTOTAL 11 1.1.b: 
11. TOTAL OESEMBOLSOS CON CARGO AL AHTtclPOICUENTA OESIONADA 

Ill. JUSTIFtCACt6N DEL ANTICIPOJCUENTA OE!MONAOA teetaa - --adonn NO ----,an 
..... ._ .... __, .... Ion o - - ·-· aclon tknicat 

~n o comp,otiaci6n de tondo1 e,jercido1 y reconocldol po, el OFI en el 
1.18 periodo auditado y gutos e,tfeldos con presupuestos de ejercicios anterior• y 

reoonocidot pot el OFI en et presente ejercicio 

N<lm FECHA 
Num. FECW. 
Num. FECAA 

SUBTOTAL HI 1.1.a: 

Jultiicad6n o comprobect6n de fondo1 ejercido1 en peiriodOs anterlo,es que 
1.1 b ettl,Meton en tramita al cietra dtl .;ercldo Mteriot y tueron reconoados por el OFI 

en el panodo •uditaM:lo 

N<lm. FECW. 
NUm. FECW. 
Num. FECW. 

SUBTOTAL 1111.1.b: ' ·~ 

Ill. TOTM. RECUPERACl6N DEL AHTICIPO /CUENTA OESlGHAOA ?t.tY . ,,,:,z. ,t,,f;:' 
11 y 111 TOTAL ANTICIPOICOENTA OEStONAOA 

, ,. ··"=".---·~ 
TOTAL l,lly Ill .,. '· •; ~· 
TOTAL1.1.a delHMCCkmet l,llylN 

TOTAL 1.1.b de I• MCCionn I, II y Ill 

IV. d ............ j-~ "-j ,jl'V'I.I'\ m 
.,_ 

F 

~ / 
- Por el Agente Financiero 

-7 ./~ . / Por el Area Ejecutora 

------------1: ~ ./ ,~'/~ Vo:!2;/L V1 
Vo.Bo.: Vo.Bo .. 

·~ ~ c- ./ J r,--...... / ,, , 

- LJc.Fra ~ ~ Ga~ 
C.P. uils G6mez Men,ndez ,J., I Uc;, Maunsi'CHlalleda Lao, 1 DBftranReti:s ~ HemindeYToro 

Subdirector de OpGraciones de Agente Fin o (_ t:enlo de Dffembolsos y ~uimiefllo F,nanoioro /~M~I 
Tlular do la Unidad de S<Jple • Legal de la Direoo~ de 
Asuntos fntemac:ionaSes: y Financiamlento 
Fomento FWlanciero 
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~··""" °" IUC.L."'"'-VJ1::,,o1\JD~Y '"~V 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PREST AMO No.TF011510 
IEXPRESADO EN USO) 

CONTRATO ORIGINAL MODIFICACIONES CONTRATO VIGENTE %V~ 

COMPONENTE/CATEGORIA ~pa,1ida-l Contrape,tidaC<>fflactual Contrepartida eontrac.tull 
OFI TOTAL OR TOTAL OR TOTAL OR 

CN OTROS- CN OTRos· CN OTROS• 

1 . .aienes, obras, &ervicios de no 
COO$Ullorf.a, serviicios de eonM.Jltorla y 0% 
cos.tos inefemenuriles clel proyecto para 
las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyog en areas de acoi<in temprana 
REOD+,bienes, <>bras, ...-.iaotde no 
consultofla, seMCios de conscAtorfa y 16,340,000 11,:MO,OOO 16.340,000 16,:UO,OOO 100% 

c;;os.tos Mementates 6el proyecto para la 
parte 3.3 det proyecto. 

TOTAL 16,340,000 11,:MO,OOO 16,:MO,OOO 16,340,000 100% 

SALOOS ACUMULADOS AL 31-l)IC-2016 (DICTAMINAOOS) MOVIMIENTOS DEL EJERCICK> 2011 SALOOS ACUMULADOS AL 31-0IC.Z017 DISPONBLE AL 31-0IC-2017 

COMPONENTEICATEOORIA Contrapartida contndual ~....--, %V- ~rtidaC<>ffloc1ulll '14 C-rtida"""'1actual '14 Vlgont9 
OFI TOTAL %V,g-OR Ofl TOTAL OFI TOTAL Vig- OFI TOTAL 

CN OTROS- CN oTRos• OR CN OTROS• Ofl CN oTRos· OFI 

1 ... Bienel, ot,ras, servicios de no 
oonsulOfla, &eMCiot de oonsultcwlt y 
oostos ncrementales del proyecto para 

0% 0% 0% 0% 

In Partes 1, 3 1 y 3.2 def Proyecto 

2 Af>oyos en areas de accidn temprana r.u 
REDO+. blenes, obras, ~ de no 
oon&IAIO<la, oeMCiOS decom.AI- y 16,143,433 16,143,433 100% 1,139,082 1,139,082 100% 17,282,515 11,282,615 100% • 942.515 .. 9'2,515 0% 

oostos increment.ales del proyecto para la 
parte 3.3 def proyecto. 

TOTAL 16,143,433 ~ 
....... 

16,143,433 1, V 1,1n,oa2 1,131,082 100% 11,212,515 17,282,515 100%. 9'2,516 9'2,515 0% 

1J. Yt,t~ctei.Not.lSb. 

~ ~ti "''5:Jf~ ~41!:±:r. 
.#lv'l'dorArturo Beltran Retis Uc. ::""'•r Arrazatfe Garcia 

Direct<>< Ge<1e,al Titular de la Unidad de Asuntos Su egal de la Oitecci6n de 
lntemaaonales y Fomento Financiero Financiamiento 

/ ./ 



• • • • • • • n • • n n II • • 
c..;,11'U.#VDI: >UC.I,. ~r'lliVTc.w1UOEnu,:,,uuc.., 'CAMS~, ... .., 

Al 28 OE FE8RERO DE 2018 FINAHC-IAOO PARCIALMENTE MEOIAHTE ELCONTRATO OE PRf.STAMO No.TF011570 
IEXPRUADO EN USDl 

CONTRATO ORIGINAL MOOtFICACIONES CONTRATO VIOENn % V;g.nte 

COMPONENTE/CATlaGOIUA Contrapartlda contrKWal Contrapartlda contrflCtUal Contrapartkla contractual 
OFI TOTAL OFI TOTAL OA TOTAL OA 

CN OTAO!r CN OTROs• CN OTROS" 

1 -Bienes, obras, seMcios dt no 
eoniultOfll, serv,cios de consultoria y °"' eostos incrementain del proY4(:to p;,ra 
tas Part• 1, 3 1 y 3 2 dte Pfoyecto 

2 Apoyos en areas de acciOft temprana 
REDO+, bitn4$. Obral, Ml"l/'00$ de no 
eonsul10f'1a, Set'IACIOS de oonsultoria y 16,3'0,000 18,:MO,OOO 16,3'0,000 16,3*>,000 100,0, 

costos iocrementales del proyt,eto para 
ta part• 3.3 dtl pro,.eto 

TOTAL 1',:M0,000 19,$00,000 18,:MO,OOO 1fJ,.)40,000 100,0, 

SAi.DOS ACUMULAOOS AL 31-l)IC~17 (OICTAMINADOS) MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEL 01 Of fNERO Al 28 Of FEBRERO DE 2018 SALDOS ACUMULADOS AL 28-FEB~IS OISPONIBLE AL 2'~E8.Z011 

COMPONENTE/CA TlaGORiA Contrapa,tida contr-=tual "'vis,on. Contrapartlda c:ontractu.111 Contrapa,tida contractual ... Contrap,a,tida l»ntrac:tual %V~ 
OFI TOTAL OFI TOTAL % vis,on. OFI OFI TOTAL VIOonto OA TOTAL 

CN OTROS" OFI CN OTROS• CN OTAO!r OFI CN OTRos· OFI 

1 ~ienes. obras, servicios de no 
consu1t0<1,. stf'Vl(ios de consu•Ofla y 

°"' cosios incrementates del proyedo para °"' °"' °"' 
las Partes 1, 3 1 y 3.2 del Proyecto. 

2 ~yos en areas de ecci6n t~rana f.U 
REDO+, bienes, obras, MMcios de no 
eon1utto,1a. set\lldos de oontultOl'la y 14,694,5"7 1,.aM,SC7 100,0, °"' 14,694,547 1',&M,5'7 100,0, 1,645.-453 1,8'5,453 10,0, 

cos1os incrementales det proyecto para 
I.a perte 3. 3 dtl P,Oy$:t0 

TOTAL 14,694,547 -~."4.547 ·~ o ... 1,,,,...541 1,,&M,S47 I~ 1.645,453 1,MS,A53 10,0, 

tj. v..-----·· ...... -. 

~ ~ ··;;;,;P'<1~~ . -7,lwd°' Arturo Bettt6n Reas Uc. Berenice HerMlndez Toro Lies~~~ lG.,cla 
Director General Titular de la Unidad de Asuntos lntemacionales S lent Legal de la Dir ion de 

y Fomento Financiero Financiamiento 

./ /' 
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ESTAOO OE RECURSOS FINANC1EROS PRESUPUESTAI.ES (RECURSOS F1SCALES, PRESUPUESTAI.ES YOE OTRAS FUENTES DE FINANC1AMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO ClJMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE :Z017 

F1NANCIAD0 PARC1ALMENTE MEDIANTE EL CONVENIO DE PRtSTAMO No TF011570 
(EXPRESAOO EN MXN) 

Presupuet;IO OIi •rddo audlado --· Fondol Flnandad05 ...t.n • Flnandarse ....... el Ofl .......... -
ua 1 l.&-2 

O.scrfpd6n • ~ fM Fondos def OA - - FondQs de olrM 
T otll NCUl'IOS 2. 1 2.2 ReerollCtWosf -... Com-,.,C."OOfla .._ .... do -- R...- -- -y L2 . ...,. .. ,...,. .. Toal EJetddo tin • ..,_...., ..... -reembotudo5 en el Fondol de' OFI m trimite TotalOfl pertodo con r.cursos 0-,osreeut'SOI fin.,........, 

(•) (·) -- .., __ 
Conoap..W. ~lo<:el(no -· ... ·-- NorizadOS 

(noineluye 1 1 •2· 
Nacional(C>I) 

..... _ 
relf~ot,) . • . • -... r - I ........ I .. n oall•m~ 

1.-Btenes, obras, seMQOI de no 
condor'9, ~ de const.ltoria y 
costos hcfement.Mes del proyecto para 
las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyed.o. 

w 11.!J 
2. Apoyos en areas de acdO,'I temprtN. 
REDO+, bienn, obras, servicios de no 
COl'ltlJlorla, serw:»09 de COf'ISIAtorra y 83~56S,906 12,561,378 9,825,171 116,302,113 17,609,356 3,789,780 21,3",13' 64,902.977 116,302,113 116,302,113 

costos hcrementatet del proyecto para 
la parte 3.3 del proyecto, 

s..na 835H90I 12Y1<71 • • •5171 16 '1112 113 17 &09 3114 ..i•••7M 2139913' U,02.tTT 116 302 113 M-z 11, 

Oflelos ylo- de ..-;ueion SHCP Montot del oficio de Ill SHCP 
Aporte Local 

to, en su caso otro documento oficiel de autoriuc'6n) •o la eabeu de ____ .... 
Tout 

N" - - ditllOZ(~IO. 
di..ito 1 U·----·~ -·- ...... , ......... , "9ito1 clgito4 

OFICIO 511.1.1./2990 (SAi 201. 31)(, -.16dedldeml>recle2016 Presupuesto autortzado pwa la CONAFOR i.!.) 
30S 1548\ 

18,662,929 18,IU,929 64,902,977 83,565,906 

SAi 1714 --· 5 c1e obril cle 2017 
Alrc>laci6n pr_.,.i 5,966,856 5,966,856 5,966,856 

SAi 1780 ..;emes,7cleobrilcle2017 Reducd6npresupuestal 570,849 570,849 570,849 

SAl2311 juews, 4 de mayo de 2017 ~p<nupuestal 2,589,00( 2,689,00( 2,519,00( 

SA141« miereoles, 26 do Julo de 2017 Reduca6n presupuestal 397.820 397,820 397,820 

SA> 43« mi6rcoles, 9 de agosto de 2017 Reducci6n presupuestlll 3,351.246 3,358.24& 3,358,246 

SAl-3 ..;emes,18cleago<tode2017 Reducd6np,esupuestal 294,120 294,120 294,120 

SAi 6502 marte&, 7 de novlembre de 2017 Reduoci6n presupuestal 5,21)(,137 $,204,137 5,21)(,137 

SAi 71)(0 martes, S de dieiembfe de 2017 An-4>iaa6!1 "'--' 
(i) 3,774,935 3,174,935 3,774,935 

SA> 7069 -·· 2017 Alrc>iaci6n pr_.,.i 230,584 230,584 230,584 

T-1 - I 21 399136 21 399136 14902 977 S6 302 113 

~~-•-•.••.~=-=•~-=,rnMo,000,--,-·--·•-·•-••--••-·•~·-·-·•-. 

wi};Jf ~--9 ;i/) . ~........ ~-=z=~ ~.l --~ ·-
· ~- ral Titular de la Unidad de Asuntos lntemaaonales y Fomenlo Suplente Legal le la Oirecei6n de nanciamiento 

,v / - -
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EST ADO DE RECURSOS FINANCIERO$ PRESUPUESTAUS (RECURSOS FISCALES, PRESUPUESTALES Y DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAMBIO CUMATICO Al 28 DE FEBRERO DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL COIM:NIO DE PRtSTAMO No TF011570 
(EXPRESADO EN MXN) 

Prffu ......... - .... ltado -- Fondos flMnciadol: ·wa • flMndarH _. el Ofl Rcursos FIKIIN 

lh 1b.2 

~ .......... Fondolldll!OFI - GM"" Fondoll4'<*'N Total-2,1 2.2 RW'QIC.trYot/ 
_ .. 

~ - - R- --- .;.,cidofy 1.2 ,..- .. .,....,. .. Toe.I Ejerddo en el -- ... _ - .. ~ Fondoa dill OFI en trinw TotalOfl ,-ioclo 00ft NCWMI 
o.o,,_ ~iemientlo 

(+) (·) -- ... __ 
~ Apclf'ta Loelf(no -- - -(noinckl,t t t .a.2· -(CN) --) . • C d .-b+c4 I . -· I ._,., I "' " o-ll+nt+n 

1 -8i&nes, obras,. &ervic'°' de no 
consulloria Hrviaot de consultorra y 
costos incrementales def proyecto para 
lasPertes 1, 31 y3.2del Proyecto 

2. ~ en Weas de accl6n temprana 
RE.DO+. btene&, obras. servic.os de no 
consultorfa. serviaos de oons.ultorla y 
costos incrementales del proyecto para 
ta parte 3 3 def proyecto 

~ .. -. 
OflC~ ylO documenlOI de autorizacion SHCP M~ .. oficio de .. SHCP 

Apono Local 
to,.., au caao otro documento oftc:ial de autcwti.ackSn, 10 la cabe:.a de Mdor' To1al 

N" ...... - -·(- -· ........ -1 -· - ·- 1 donKioft 

.... - ' ~-···-·------·----~·-···-·-~-·---·-·-·~-------·-loc:ala~dt · 

~- ~ ~1i}em;/tf ;if?T ~-
~zuro Bettran Retis ut.'BrenlUHemndez ~ O<O UC. Francis Jlvter["azanee ua;;.: 

eral rdular de la Unidad de Asuntos lntemacionales y Fomento Suplenl L I de la Dtrecci6n de anciamiento 

" / _ __ Financiero 



• 
• 
II 

• • 

• 

• 

ESTAOO OE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBlO CLIMATICO Al. 31 OE OlCIEMBRE OE 2017 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE OONACl6N No. TF011'41 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARIA OE HACIENDA Y CREDITO P\JBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMIS16N NACIONAL FORESTAL 
(EXPRESAOO EN MXNI 

I FUENTES DE EINANCIAMIENTO 

1.1.a Fondos ejertidos: (I) reembolsados. incluyendo gastos retroactivo y otros autorizados por el OFI 
y/o [oi) justilicados en el periodo auditado 

1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores, reembolsados y/o justificados en periodo auditado 

1.1.c Antitipo/Cuenta Oesignada, segun et OFI 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 

1.2.a Fondos en tramtte 

1.2.b Manos rondos en tramite con recursos del antitipo 

TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
11.1 + 1.2.a + 1.2bl 

FON DOS FlSCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contnopartlda Naclonal 

2.2 Fondos de Aport. Local (no contnoctual) 

2.3 Fondos de otra1 fuente1 de financiamiento requeridos contractualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamlento no requeridos contractualmente 

2 TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 

II, uso DE fONQOS PQB CQMPONENTE 

No.do 
Nota 

3a 

1. <•> 

SALDOS ACUMULADOS 
AL 31-DIC-2011 

(OICT AMINAOOS) 

25,000,000 

157.663.147 

182,663,147 

177.462,063 

360,125,230 

93,660,652 

93,660,652 

453,785,882 

MOVIMIENTOS DEL 
EJERCICIO 2017 

160,397,614 

160,397,614 

92,178,948 

68,218,666 

49,690,594 

49,690,594 

117,909,260 

SALDOSACUMULADOS 
AL 31-l)IC-2017 

(DICTAIINADOS) .. 

25,000,000 

318,060,761 

343,060,761 

85,283,135 

428,343,896 

143,351,246 

143,351 ,246 

571,695,142 

1 ·Biene, obra1 ,eooc101 de no con,ultoria, servicios de coosultoria v co1to1 incctmeotales del provecto oara 111 Partes 1, 3,1 v 3.2 del Provecto 
1.1 Fondos del OFI desembol1ado1 137,123,971 146,034,358 263,158,329 

1.2 Fondo1 en trimite 3a 149,235,898 77,815,692 71 ,420,206 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 286,359,869 68,218,666 354,578,535 
2.1 Fondos de Contraparlida National 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractuaO 1. (e) 41,896,141 I.!) 49.690,594 91,586,735 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractuatmente 

2.4 Fondos de ottas fuentes de financlamiento no requerldos conttactualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

41,896,141 49,690,594 91,586,735 
IIRECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFII 

IQIAL. l -llilDII 211[11 11aicio1 sit DO CODIYltOdl 11cxicio1 dt COD1Yltotll V co1to1 inccem1ot1111 
!ltl 111'.l!YW!! l!ICI IH P1CIH l, 3,l X 3,2 !ltl Pt!!YllGI!!, 328,258,010 117,909,260 446,165,270 

2, Aoovo1 10 6C111 de acci6n t1moctoa REPP+ biene1 obcas seNicios de no coosultocia 11aicio1 d1 con11i11torta v costos increm1otales del provecto para 1a parte 3 3 del proyecto. 

1.1 Fondos del OFI desembolHdos 

1.2 Fondos en tr,m~e 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2.1 Fondos de Conttaparlida National 

2.2 Fondo1 de Aporte Local (no contractual) 

2.3 Fondos de otras fuentes de finandamiento requeridos contract.ualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financlamiento no requerldos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

3a 

1. (e) 

TOTAL 2 A1!2v21 en ictll !It accj6n ltro11C101 REDD+ bjenes 2bras 11rvici21 !I• 02 c2nsull!!cl1, 
senric12s de consullorla v costos lncrementales del l!fOY•cto para la parte 3.3 del provecto. 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 

ANT1C1PO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FON DOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USO$ MAs ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO OE FONOOS MAs SALOO DEL ANTICIPO/CTA. 
OESIGNAOA __..- ') 

/ 

45,539,176 14,363,256 59,902,432 

28,226,185 14,363,256 13,862,929 

73,765,361 73,765,361 

51,764,511 51,764,511 

51,764,511 51,764,511 

125,529,872 125,529,872 

453,785,882 117,909,260 571,695,142 

453,785,882 117,909,260 571,695,142 

1J' us clfres d• Fondos de Aporte Locel (no conlractual~catego,fa muladas al 31 de d1c1tmb1• d• 17 Np«:i fleam..-it• 111 COlrHpond••ntH a la as1gnac16n 2017, ,um«on mod1ficac16n re,pecto al 2do 1nforme tinanaero semeslral 2017 derivado de que al 
momento de la pteaentaci6n del citado tnforme la, e1fr11 aun H rw.~n an conciha<:tOn oon las s e,a,c:u1or11 Esta c1tr• po«• ctmbia, tn c110 de requefWH para 11gota, .. don-'"'°· to~ndo en conS1derac16n IH variaciones camb1a11as que pud1eran 
p,esentarH al mOfTMlnto d.i d...,,..botso ftnll def proyec:to 

;;:••-M""' (lliiiir ?,~~o Garcia 
Director General Tllular de la Unidad de Suplente Legal de la Direcci6n 

Asuntos lntemacionales y de Financiamiento 
./ / Fomento Financiero 

/ / 
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ESTAOO DE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBtO Cl~TICO AL 21 OE FE8RfRO OE 2011 
f1NANciADO PARClALMENTE MEOIANTE El CONTRATO OE OONACON No. TF011UI 

CELESRADO ENTAE EL BANCO MUN DIAL Y SECRET ARIA OE HACIENDA Y CfttOITO ,oauco. NACION.AL flNANQERA S.N.C.. Y COM1St0N NACION.AL f ORESTAL 
(EXPRESADO EN MXN) 

IAI.DOa ACUMUI.ADOe IIOVNENTOI OEL PERIOOO 
IMDOIM:UIIUUDOI No.deNotll AL 31-IIIC4017 DE. 01 De l!N~O AL :111 DI! 

(l)ICT-) FUIIEIIO DI! 2011 AL 2WD41111(1)1CT-) 

I Ell~fllllill I!~ Elflllltil!.IA!!!l~!::IIQ 

1.1., Fondos ejercidoa: (i) reemboltado$, ~ ei.lyendo gastos ,etroactivo y otroa autoriz:ados por el OFI y/o 
(i) jurifieodot . ... pe,lodo Mdlado 25.000.000 25.000.000 

1.1.b Fondot e;etcidot en perrodos 1M.erlores, reembolsados y/o ;.,stfficados en perk>do auditado 318.060,781 83,132,892 381,193,653 

1.1.c Anltdpo/Cuenta Oesignadl, ae~n el OFI 

1.1 Fondos d.t OFI desembolsados 343,060,711 U,132,192 408,113,'53 

1.2.1 FO<ldoten •un-e 31 120,042,523 83,132,892 SUOSl.631 

12.b Menoe fondot en ...,,..ite con reci.nos diel anlk4>0 

1 
TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
111.1 + 1.2.a + 1.2bl 463,103,214 483,103,214 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de eontr_,,.rtida Nack>nal 

2.Z Fondos de Apone Local (no contrac:tual) 1. (e) 105,393,178 5,564,141 110,957,319 

u Fondos de otru ft.Mmes de f"anancillmiento requeridos contnlctualmente 

2A Fonclos de otru tuent.s de financiamiento no ,.querldos contraclualmente 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 

105,393,178 5.56-4,141 110.957,319 (RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) H8,4M,482 5,564,141 574,080,803 

II 11112 I!~ EQflll!QII l!QS !.QMl!Qfll~HI~ 

1.:1U11l!1 21!!'.II ua1,121 d! n2 ,2n1wt12!:1! urv1s121 s!I S2D1Wb2dl :i S21121 IDSC1m1Dlilll1 5lll 1H2D~2 Rl[l 111 P11::i•11 1.1 X j.i 911 Pr2:i1st2 
1.1 FOlldosNIOFl-ados 283,158,329 63,132,892 348,291,221 
1.2 Fondos en trimite 3- 108,040,816 63,132,892 « .907,924 
1 TOT AL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 391,199,145 391,199,145 

2.1 Fondell de Conttapartida Nacionat 

2.2 Fondoe de Apone Looll (no conlnlC1Uol) 1 <•) t) 53,828,887 I.!) 5,564,141 59,192,808 

2.3 Fondell de Ont fuentes de flnanciamiento re(JJeridos conlJactualmente 

2.4 Fondot de ont fuentet de finandamiento no requeridos contr1ctuailmente 

2 TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
53,128,667 5,514,141 59,192,808 IIRECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFII 

!QT~ l :ltl:D!I 21HII ll!X~i21 SIi D2 S2D1Wtl2ll1 H!XiSiStl SIi S2D1Wb2rll X S21121 IDSCl1Jl1Dlltl1 5111 
RC2ltl~2 RICI Ill e1r::111 l ~ l :i I 2 Bl Pc2mio. 444,827,812 5,SM,141 450,391,953 

ii !R2X2l 1D AClll !ill lSSii~D llmRDIDI B~l2(£!:. ~IIDII S!IMII HNISIS!I sit no s2n1yhorl1 11rvlslo1 !B s2n1y1toria :i s21•21 l1:Ha!!!!l!J!IIII SIii RCS!dS12 Rltl II Rid! ~ ~ SIii RC2XISl2 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 59,902,432 59,1102,432 

1.2 Fondos en lrimllo 3a 12,001,707 12,001 ,707 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 71,904,139 71,904,139 

2.1 Fondoa de Connp.rida Nacional 

2.2 FO<lclot de Apollo local (no comractuaO 1 C•> 51,764,511 51,764,511 

2.3 Fondot dt otra• tuente, de flnanc:Mimierto ,equelidos contractualmente 

2.4 Fondos dt ••• fuente• de finlindilm&el"Ao no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

51,714,511 51 ,764,511 (RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

!QUI. ii 6R2:it21 lfl ACIII Sii lSiSil~D llmRDIDI B~l2C!+ Dllllll RDCII UCtlS121 9:1 D2 S2D1Yl12d:I 123,868,650 123,668,650 1!1:Xls~I a ,201wb2d1 X s21121 l~!J!!!1D!IIII S!II 2r2nsi2 RIC! II Rl!::11 i.1 SIii R'2lt1Sl2 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 568,4M,462 5,514,141 574,060,603 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TIV<MITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAs ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL~ "\ 868,496,462 5 ,564,141 574,060,803 

Olf"ERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANC&AMIENTO Y USO DE f~ SAi.DO DEL ANTtCFOlc;,, 
OESIGNAOA 
1J: LM dJJN de F'~dlaAporte loca(no ~1.1111> ..: --~··-···---·-·----·--·-·-·-·---•elllCUIModtt6\III IPOf1it IOcel tfw.tor. l*Ml'ICIO• MXN $Si t 315 • MXH 153 628 666 
EAIO .... ,.....•IO~.n-1•""'°""' ~ (6'11 1,o de eMN> 1128 • ,._.. 2018) modifictdonM ~ .,...,. G01i ei.-""'~(28 de ,.._ • 2018) .:in .. ~--,dllec16ncon lN •-•~ 

3 ~ /Ji;;"afj ;r_:~ r 0~ .<!lum B<t11t6n Retis Lo; -.,,,,-on,o, Hem6nde, T~o Ge. F111nc:i ~avilf A,razatt-:J 
.\..,.... Garcia 

ctorGeneral Trtular de la Unidad de Suplente Legal de la Direcci6n de 
Asuntos lntemacionates y Financiamiento 

"'Fomento Financiero 
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ESTAOO OE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CUMATICO AL 31 OE DICIEMBRE DE 2017 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE DONACt6N No. TF011644 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA OE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COM1St6N NACIONAL FORESTAL 
(EXPRESAOO EN USO) 

No.CM 
SALDOS ACUMUlADOS 

M0V1MIENT0S OEL SALDOS ACUMULADOS AL 31.0IC-2011 
Nota 

(OtCTAMINADOS) EJERCICIO 2017 AL 31-0tC-2017 (OtCTAMINAOOS) 

I E!.llit:Uli5 C!li Elt:lAt:l!.IAMllilUQ 

1.1.a Fondos ejercidos: (~ reembolsados. incluyendo gastos retroactivo y otros 1,609,052 1,609,052 autorizados por el OFI y/o (ii) justificados en el penodo audrtado 

1.1.b Fondos ejercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justifocados en periodo 9,910,515 8,096,978 18,007,493 aud~ado 

1.1.e Antidpo/Cuenta Oesignada, segun el OFI 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 4 11,519,567 8,096,978 19,616,~S 

1.2.a Fondos en tr8mite 3b 10,6S3,768 4,640,313 6,043,455 

1.2.b Menos fondos en tramlte eon reeursos del antieipo 

1 
TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFl 

22,203,335 3,456,665 25,660,000 (1.1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONDOS FlSCALES Y OTROS 
2.1 Fondos de Contnpartlda Naelonal 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1. (e) 5,857,823 2,517,841 8,375,664 

2.3 Fondos de otru fuentes de flnanelamlento requerldos contrae1ualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 

5,857,823 2,517,841 8,375,664 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 28,061,158 5,974,506 34,035,664 

II, !.15Q C!li EQt:lC!Q5 eQB !.QMeQt:llit:llli 

1.~DilDII 2b[II IID:i5ii21 di 02 5'2D1!.1ll2[il 110:i,i21 si1 Sc2D1Yll2cil l( Si21121 iDSc[lm1Dlllll fiill lZ[2l(1Sil2 Rl[l 111 e111111. il.l x il1Z Silll et2x~l!21 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 4 8,913,954 7,321,373 18.235.327 

1.2 Fondos en tr,mite 3b 7,967,538 3,864,708 4,102,830 

1 FONDOS FINANCIAOOS POR EL OFI 16,881,492 3,456,665 20,338,157 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1. (el 2,180,810 1J 2,517,841 4,698,651 

2.3 Fondos de otras fuentas de financiamiento requeridos contractualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos eontractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 2,180,810 2,517,841 4,698,651 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

IQIAI. l 1-ElilDll1 2be11. llrtiSciQI Sill DQ Sc2Dl!.1lt2d1 llrtiSci21 sit Sc2D11JU!2Cil X S:21121 19,062,302 5,974,506 25,036,808 
i0Sct1m1a11111 Sil1I 12e2x1ScS2 121c1111 e11111 l ii l x ii z Sil1I ec2x1,s2 

2t Alt2X21 l!l itlll Sill IScSci~D t1mRC1DI BEl212+ 1 bl1a11. 21UII llll'.iS:i21 Sill D2 Sc2D1!.1USUil llrt:iSci21 Sill Sc2D1!.1IS2ci1 X S:21121 iDSc[tm1ot1l11 '111 Rt2Xl'12 RICI II Rltll ii ii '111 
~ 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 4 2,605,613 775,605 3,381,218 

1.2 Fondoa en tr,mite 3b 2,718,230 775,605 1,940.825 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 5,321,843 5,321,843 

2.1 Fondos de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1. <•> 3,877.013 3,877.013 

2.3 Fondos de otras fuentes de financiamlento requeridos contraetualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 3,677,013 3,677,013 
(RECONOC1DOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

!QI.AL Z AQ2m1 ID 6[111 Sil11,,120 SlmRCIDI BEDl2+ billlll 2b1:11 11rvis;i21 ~. n2 
,20111IS2d1 llrYiSci!21 Sill Sc2D1MU2cli X Sc21121 IDScCIDllDIIIII Silll 12'2:tl;Sg RICI II Rllll 8,998,856 8,998,856 
;I.~ dll Rt2X!Si12 1121!.IAMlt:lAC!Q5l 
TOTAL DE USOS DE FONDOS 28,061,158 5,974,506 34,035,664 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENO$ FON DOS EN TRAMITE 
CON RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 28,061,158 5,974,506 34,035,664 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCIAMIENTO Y USO OE FONOOS MAS SALOO DEL 
ANTICIPO/CTA. OESIGNAOA ---- ' - I ,,~--,----,-~?"''·--·-··-···----·~---2017 deriwdo de qu• II momenco 6t la presen11ci6n d o 1nforme las Cffras aun se encontr n en c0f1Cll11c16o coo tu ireH ejecutora& Esta c,tra podr6 camb,ar .-. caso de requ«1rse pare agotar el don.UVO, tomando en con11deraa6n 
lat v1N ciones c1mbl,t1e1 que pud,eren presenta momento d• deumbolso final del pr o El bpo dticamb,o ubllzado rue ti pubbdo P<H" Bamuco el 31 de d1c1emb1e de 2017 

- . &ii: ~ ? ~ ·. ~~ , '/ 
~al?®r Arturo Beltran Retis ~£\£ Lie Fra ciSt;OJav1e<~~rll91t. 

/ Director General 
Garcia 

Titular de la Unidad de Suplen e Legal de la Dtrecc16n de 
Asuntos lnternacionales y Financiamiento 

Fomento Financiero 
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ESTAOO DE FUENTES Y USOS OE FONOOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CUMATtCO AL 28 OE FEBRERO OE 2011 
FJNANClADO PARClALMENTE MEOIANTE El CONTRATO OE OONACl6N No. TF011&48 

CELEBRAOO ENTRE El BANCO MUNOIAL Y SECRET ARIA OE HACIENDA Y CRiOITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N,C, Y COM1So6N NACIONAL FORESTAL 
IEXPRESAOO EN USO} 

SALDOa ACUIIULADOS IIOVIIIIENTOS DEL 
No.de 

AL 31-DIC-Z017 PERIODO DEL 01 DE SALDOa ACUIIULADOS 
Nola 

(DICTAIIINAD08) ENERD AL 21 DE AL Zl-ffll-2011 CDICTAIIINADOS) 
FEBRERD DE 2011 

I, E!.!l:IUl:a Ill: EIWll'iS.IIIMlli~IQ 

1.1.a Fondo& ejercidos: (.i) rHmbolsados, lncfuyendo gastos retroacdYo y otros autorizados 
por 11 Ofl ykJ (i) ju&tificados en el pe~odo audltado 1,609,052 1,609,052 

1.1.b Fondos 1jlrcldos en perrodos anteriofes reembohados y/o junficados en perfodo 
18.007,,93 3,273,678 21,281 ,171 audttado 

1.1.c Anlicipo/Cuenla Deslgnoda, sog,:.n el OFI 

1.1 Fondos del OFI desembolsado-1 ' 19,116,545 3,273,178 22,890,223 
1.2.a Fondos en rimlte 3b e .°'3,,ss 3,273,678 2,1e9,1n 
1.2.b Minos fondos en tr,mle con recut1os del anticlpo 

1 
TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 

25,660,000 25,660,000 (1.1 + 1.2.• + 1.2bl 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondo1 de Contrapartkla Nackmat 

2.2 Fondos de Aporte local (no contractual) I (ti MS2,31' 298.'16 6 ,750.730 

2.l Fondos de otras fuantes de financiamiento ,.queridos contnic1ualmente 

u Fondos de otras fuentes de financiamiento no Nqu.rklos contractualmente 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 
CRECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 6,452,314 298,416 6,750,730 

TOTAL OE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 32,112,314 298,,16 32,410,730 

II, !.!!!2 Ill: E2tllQQa e2B !.2Me2~1:~II: -. 
··-

1 :Elilntl 2~tll 11cd,i21 sit D2 c2n1y!S2d• UQ:'.1~121 SI! ,201wtt2d1 lr'. ,21t21 ln~[!rM!!l!m1 slll wn,1,s2 RICI Ill e1r:i111. ~.1 X ~.z sl!I P[2xst£12 
1.1 Fondos del OFI deMmbols.ados ' 16,235,327 3.273,678 19,509,005 

1.2 Fondos en trimite 3b S,"0,370 3,273,878 2,166,892 

1 FONDOS F1NANCIAD0S POR EL OFI 21,175,617 21,175,697 

2.1 Fondos de Contrapartida Nadonal 

2.2 Fondoo do Aj)ortl local (no oonlraclual) ' (•I 1) 2,nS.301 l!J 298,'16 3,073,717 

2 .3 Fondos de otras fuentes de finar\Clamlento requerido$ oonlractualmente . 
H Fonda& de otras fuentes de finaOOamiento no requeridos contraetuatmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCAi.ES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 2,775,301 298,416 3,073,717 

TQJ:A~ l :El!lon 21Zt11 1talSii21 511 02 ,201wts2d1 1100,i21 sl! S;2!!!Y!S2d1 lr'. s21s21 
iase1m1aa111 5111 ar.2lr'.lsl2 R1e1 l11 P1!311 l ;l l :it~ z sltl er.2xsss2 24,450,998 298,416 U,749,414 

I, •--··--i •" "- .... de ..... 1A"' +."'"'-"'• g~nn.., bien•• "bra• ---·J-1-- "'4A nn 
.. ---·i'"i"• d• '""n•utt"rf• v ___ .. __ . de) ...... ~.--~ .. ··- > > Aal 

l!C2XIS12.. 

1.1 Fondos del OFI deHmbolsados ' 3,381 ,218 3,381,218 

1.2 Fondos en trM\lta 3b 803,065 603,065 

1 RECURSOS FWANCIADOS POR EL OFI 3,8",303 3,9"4,303 

2.1 Fondos de Contrapartida Nac:ional 

2.2 Fondos de Aj)ortl Local (no oonlraclual) I (e) 3,677,013 3,677,013 

2 .3 Fondos de otras fuentes de tinanclamlento reque<ldos contractualmente 

2., Fondos de OON fuenles de financlamlento no requeridos contractuatmenle 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
CRECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

3,677,013 - 3,677,013 

!52I!L. 2 Alli!lr'.21 ID iCIII 51115i5ii2n ilDJRt!DI ~1212+ ltil!!II 212!11 HCJ'.ISii21 SIi D2 
~2n1yt12d1 HD!is121 SB s2a1wb2d1 x Sc2IS2I iast1m1DSll11 sill Rr2lr'.l~to Rar1 la Rtdl 7,661,316 7,661,316 
~ ~a1am:dss2 U2ls.!6Ml~Al22!!l 
TOTAL OE USOS OE FONOOS 32,112,314 298,416 32,410,730 

ANTICIPOICUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI MENOS FONOOS EN 
TRAMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 32,112,314 298,416 32,410,730 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINANCIAMIENTO Y USO OE FONOOS MAS SALOO DEL 
ANTtC1POICTA. OESIQNADA .,~-·-·--7"·-··-~·---·-·--·-·--· deNmbolaoct.l pn:,yeeto, .. Gu.I .a habar tido 1Mycw Ill~ eporteloclllw.lot, de USO S4'6915,6511 US0S2775,301 
En1o.-~atorepo,\adl>«'! .. lerinforml (dll1rodt..0•28dt 2018),ee!UMonmodif'IC:eCIOr'lffderl'4dodt<11,11oonC1erNdtl~(28dttetwerodt2D18)aun .. ~.,oonoiaoi6noonlM"----· 

A_ ~ . 
(J 

Aul ' 7/J .: E~r(/:;-#J r? 
-•Y• 1

1
' 4~, .. 

· /.Zador Arturo Bellllin Retis Lie Befenice Hemandez"f oro L1e. Fni~ Jav,(r Amlzattt 
areia 

Director General Titular de la Unidad de Suplente egal de la Direoci6n de 
Asuntos lntemacionales Financiamiento 

/ v Fomento Financiero 
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ESTADO DE SOUCrTUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CUW.TICO, POR EL E.IECIClO TERMINADO EL 31 DE DICEMBRE DE 2017 

FINANCIAOO MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACK>N No. TF011148 
(EXCLUYE EL PRNER ANTICIPO PARA ESTA8LECER EL FONDO ROTATORIO) 

(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICA) 

COMPONENTE / CATEGORTA 

NO.....o Fechl Valof , . ....,.._ otw•s. Mn'lclotct.no~. 
2.. Apo)'Ot en ..... th~ teffl.p,ana REDO•, 

CONC£PT0S - Ofl MMdos de CClnlUIIOtta ., costos lnctetMnea.._ NI 
...... obrlls, Mmdoe; de no conMlloff.a, Nrvlc;lo,t; 

TOTAL. P 
NOHTO Tlf'ODI!-

PfO)'IICIO para las Partin 1, l.1 't l.2 «Ml Proyecto. 
CM~ ycoslOl lncrementales dell proy.teto ..... ... -OIO 

pen la ptirtltl.3CMI ~ USO (UFl!M:NCIAL) 

,REEM OLSOS YIO PAGOS D1A£CTOS MXN 
... _ 

MXN USO 

1.1. •. 1 Foncto. ~ y reen'lbolhdo& en el pel1oclo -.di.&> NUm. FECHA 

F<rHA 
NUm. 
NUm. 

SUBTOTAL 11.1.a.1: 

1.1.a.2 
FOMOS ejerc:idcle en perfodol WIWAClfn y rHmt>olAdos en et PModo ~ pew ~ dt 
oastos re1t'081CWOS y ;estoa ejerc:iido5 con pr~ de ejen::icioe neriorn y rec:onoc:idol por ti 
OFI WI_.----"- elen:iolo ~.,., FECHA 

fCCHA 
NUm. FECHA 

SU8TOTALI 1.1.a.2: 

1.1.b 
FOl'ldol •J"Qdos Wt pet(odot ll'lteriores que est.MerOn en lrttnQ II ~ deil ejercioo "*'1or y 13 1Q.f'.9bt17 31,090,937 1,!07,344 31,090,937 1,507,344 2083 
fueton rMmbokados en .. .....,odo a,ditado 

" 1"-F -... ~ ... 1 -,,.::5531 25699 ,-... ~-,. ??-fl0-17 51 780372 s11eo3n . 20•• 
'" ·•1 1e•noes --·· ,,_,,, .. _ ns&0s 3?831$3,42 1 n3136 18.52 
17 8,Jun-17 19000322 1017985 19000322 1 01796, 1867 

SUBTOTAL 11.1.b: ... -· ... 7 321373 1'363256 nuos 190 ,., - 7 ... , 
I. TOTAL KEEMBOUOS VIO PAGOS OIRECTOS ,• • .,µ·· ·- 7 321373 1'363256 nseos ttoJt7•14 . .... 
I. DESEM80l.SO$ CON CARGO Al. ANTtr. .... -,,•HTA DESIGHAOA 
1 , .• Fondot: ~ y reembotsados en el pef1odo ~ 

Nun, FECHA 
Nun, FECHA 
Nun, FECHA 

SUBTOTAL 11.1.AI: 

1t. Fondol ejerQdos en pertodos anteriores que estl.MerOn en tr#nite til cwr. 6el •~ ant.nor y 
llwonrffrnl:>*-'os en el pefiodo ~ 

Nun>. FECHA 

"""' FECHA 

"""' FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.b: 
I, TOTAL DESEMBOUO:s CON GO AL ANTICIPOICUE:NTA DE:SIONADA 

a JUSTFICACtON DEL AN'TldPOtCUENTA DESIGN.ADA 'estas ---~NO--·.,. ....._bo*los de_.. -- --· Junkac:i6n o comprobaci6n de fondos e,etcldos y reconoc::aidos por el Ofl tn el periodo -..cbdo y 
1.1 .• ~ ~ eon presupuestot. de e,etddos anteri«H y reootl0Cldo5 pot el Ofl en el pr...-. 

ejerocio -· FECHA - FECHA - FECHA 

SUBTOTAL a 1. t.•: 

1.1 b 
~ Q c;qmpr~ de~ ejerCldos en pliflOdos anteriores 4Je en.Nieron en rima al 
eierre dll eje,rci:::iic> fterior y fuerCJn r.c:onoodos pot el 0A en el p,enodo ~ - FECHA - FECHA 

Num FECHA 

SUBTOTAL a 1, t.b: -
a. TOTAL RE CUPE.RAC ION DEL ANTtCIPO ,CUE.NT A OESklNAOA '- ., ~--~,-'!- j,:• ~:.:~: .. ~· 
I y • TOTAL AH11CIPOICU£HTA OE.SIONAOA <·.:·.'~--~~- C]. :·~"!:...."-~*',• 
TOTAL UY• ~ . :·~~ .fl.-;·. ;....:.~:~-:-~· 141.034,361 7,llt,3n 14,.)U.261 "'·'°" 110,.H7,114 I.ON,171 19.11 

TOTAL 1.1.a de las MQCiones I. I y. :-:--~:;"-_;-; ' .'_X,, ..• : 
TOTAL 1.1.b de ... MQClonet l, I ya <' > .•••• ,-,...,, ;•, f..'/ 141,03',lA 7,321,373 14,.3'3,251 ns,I06 tl0,397,114 ..•. ,. 19.11 

IV, ... .. -Nota: Fueron redclnde.clM ~ moneos de deSoembCIIIOI realizadooa, al enteto lnrnedilfo IUpfrior P•• er.cto de conclw Clfra totaln. ~ ) 
_/ _./ 

P« .. AQ.-Flnandero _/ ~ _/ P« el Area IEjecutora 

VOBo~A 

d' 

~ ~~~ 2£c ::? / -,..... - -, --C.P LUii G6mez Menendez I 
("' 

_,, 
Subm"ect« de °'°"''ao:>net dt '-· .. ._. Getente de OeMm~" 5e,...;rr,,ento Financiero T!Uar de la Unidad de~ ~-•~nte l,e\ -al de la Dlr=:r;; f~nto 

/ D 
, 

'-' . 
j 
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ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CUMI.TICO, POR EL PERIOOO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

FINAHCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE D0NACl6N No. TF011UI 
{EXCLUYE EL PRNER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO) 

(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO DONDE SE INDICAI 

COMPONENTE / CATEGOR A 

........ ...... _._ 1 . .a.n.s, ofwH, Mrvlcios ff no c:onsulloria. 
1. Atto)'Ol en ...... de flCd6in •n11prana REDO+, 

CONCEPTOS -- OFI MMClos de COftll.ft>ria y cos.U lnc:,...........s del 
l:llenes, obflS. MMCIM de no conSIJlllofta., MMdo5 

TOTAL EN 
MOHTO TIPOOECAMIIIIO 

p,oyrecto para las Pal'ln 1.11 y 3.2 del Pro)'eCto. 
CM ClOftllAlorili y co.IOI lnc:1"91MRC11 ... CMI Pf'O)'KtO .... ... .. .. , ... ,,., 

para la parte S.3 del proyecto. USO (RUEAfNC~ 

l REFMBOLSOS YIO PAGOS DIA:ECTOS MXN 
... -~-

MXN USO 

1.1.a.1 Fondos •j~ yree~s en .. period()~ - FECHA 

~m --- FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.a.1: 

1.1 .• 2 
Fondol ejereldos en p,er1odos enteriofes y ,.emt>oeados en el perlodo a.dtlldo por oon::epto de 
;.tos f«o~ y gaatos •Jeroidos con pr•$1..p,1'tslot de ejenx::,io,s tll'ltenotes y reeonoc:idos po, et 
OFI en el ,ve,sente el«elek) ~- F«'HA 

NUm. 
NOm FECHA 

SUBTOTAL 11.1.a.2: 

11 b 
Fondos -,.racl04 .., pe,iodos antefiof'es que eS11.Meton en trimite al cieffe del e,ercicio fttnOI' y 18 1$-Jan-18 83,132,892 3,273,678 63,132,892 3.273,678 1929 rue,.,,. reemboludos en el · ... MJdilado 

NOm FECHA 
fll=CHA 

NUm 
NUm FECHA 

SUBTOTAL I 1, 1.b: $3 132892 ,.,, 13 132812 3 .VS671 11.29 
I. TOTAL REEMBOLSOS YfO PAGOS CMRE.CTOS $3132192 ,-,., 13132192 327Sl71 ·-
I. OESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENTA DESIGHADA 

11. Foncbt ejerado& y reerTOOaad05 en el periodo aucit.ldo 
NUm FECHA 

Num fECHA 

Num fECHA 

SUBTOTAL 11.1.a: 

1.1 b 
Fordoe e,eraoos en periodo5 ..... nor-. qi,ae ~ en lrtmlb! al oief're del e)en:ielo anterior y 
fuercn reembol6aclo5 .-i el periodo -.dtado 

Num FECHA 

Num FECHA 
Num FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.b: 
I. O AL OESEM80l.SOS CON CARGO AL ANTICIPOtCUENTA DESIGNADA 

M. JUST1FlCACtl>N iv1 ANTICIPOi'CUENTA OESk3NADA ..... ----ac;:lonn NO ·--andne,nbolsosdell•--- - red6n tecniea' 

JIAUftck:IOn o comprobacl6n de fondo5 eJerc::ido5 y r~ pot • I OFI en el penodo audbdo y 
1 ta gastos ejef'Cldoe: ~ pr•~ de •Jerar::io6 W'lteriorN y reconoado$ por el OFI en el presente 

ejercclo 

Num FECHA - FECHA 
NOm FECHA 

SUBTOTAL• 1.1.a: 

11 b 
J~ o comprcbld6n de fondos ejen::idos en penodo5 ..... nor-. que eA.Mtron en trilmM el 
cierre del ejeroielo #'llerl<w y fuercn reconoc::dos por el OFI en el periodo -.lditado - FECHA - FECHA 

~m FECHA 

SUBTOTAL• 1.1.b: 

a. TOTAL RECUPERACt0N DEL ANTICiPO ICUENTA OESIGNAOA 

I y • TOTALANTICIPOl<:UE.NTA DESIGNAOA 

TOTALI.IY• U,1ll,H2 s.21s.e11 U,132.192 S.273,171 19.21 

TOTAL 1.1.a delasMCdonn t.•v• 
TOTAL 1,1.bdotluteQC:tonesl, l y• IS,132..192 3,.273.,171 13,132.192 3,273,171 19.21 

"'· .,._ .... itudesdefrvim- N•~m F•CHA 
~ fue rlldonde.ado 1,1"1 mor«o del dnembolto realiZado oar• efiteeo de concNI' dfr• lotaln. 

~ J 
P«IIAsloo""Fin-..ro 7 - / P« 11 /uu Ejecu1on "'[/ 

-------1 k:::acsopor 1\/oSo VoSo 

9 
. _:::, 7kit-;;~y1b I r ·- ~M~ tc p Ull5G6mR ....... z: ~f,a-, ' r~Arturo8*WIRetis 

Slt>drector de Operac::a::,nn de >.gtnle F . o ('\ Gerflf'Q dt Dffemtdsot '/ ~ Fl"lanaero 
/ 

rll:ulsdtlal..ndaddeAlontoe Sup~ aldela0.~
09

-r~o 
lntemaoonaln v FomeMl \. 

I Ti'I 



• 
COMPONENTEJCATEOORIA 

1.-8*'", otiras. MNic:ios de no 
consultoria, serw:ios de oonsu:ltorfa y 
cottos incfementlles del proyecto para 
tas Partes 1. 3.1 y 3 2 del Proy.:co 

2. Apoyos en jreas de acci6n 
1tmp,-n1 REDO•, bienes, obf85, 
servteios de no con&ullOOa. Mf"nCIOS 
de consull«la y C05tos increment.ales 
c:Stl proyec:to p,ra II parte 3.3 dtl 
proyecto 

OFI 

18,660,000i 

7,000,000' 

TOTAL! 2ueo.ooo; 

• 
CONTRA.TO ORIGINAL 

eontr..,..rtida contrac::tual 

CN OTROs• 

•• II • • 
ESTAOO OE INVERSIONES ACUMUlAOAS DEL PROYfCTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 

Al 31 OE OtC'IEMBR£ OE 2017 FlNANCIAOO PARCIALMEHTE MECMAHTE EL CONTRA TO OE OONACK>N No. TF011"'8 
IEXPRESAOO EN USDl 

RY MOO.FICACIONES CONTRATO VIOENTE 

,,,_ 
TOTAL OFI 

Contrapartkla contrectual 
TOTAL OFI 

Contrape,tkla contractual 
TOTAL OFI 

CN OTROS• CN OTROS• 

11.eeo.0001 3.ooa.012, 3,008,0721 21,668,072 21,Ml,0721 100% 

1.000.0001 (3,006,072)1 (3,008,072)1 3,991,928 3,991,928 100% 

2$,M0,000 2S,MO,OOO 2$,M0,000 100% 

• n • 

SAi.DOS ACUMULADOS Al 31-l>IC~II (OICTAMINADOS} MOVIMIENTOS DEL EJE.RCtC10 2017 SALOOS ACUMULAOOS AL 31.()te.2017 DISPONIBLE Al 31-0IC-2017 

COMPONENTEJCATEOORiA 

1.-81tne$, otns. fft"IAclOt, dt no 
consultoria.. servicios de consultorfa y 
costos increimenc.tn doel proyecto pa,a 
1111 Panes 1, 3 1 y 3 2 de! Proyecco 

2 /4i)oyos en 8reH de .cct6n 
temprana REDO+, bieoes, otwas, 
stf'Vt¢.os de no oonsl.dl:orl a sen,,aos 
de consultori1 y 005105 1ncrem.ntaltt 
Otil proyedo pata la pa1te 3 3 de& 
proyecto. 

\!) 

~ 

OFI 

16,881 •• ~ 

5 .321.8431 

TOTAi.i 22,203.335 

>2- 7 7 

Contr.,artida contractual 
TOTAL 

CN OTROS• 

1&,&81,"92 

S,321µ3 

22,203,335 

,,,,,..... 
OFI 

Contrapartlda contractual 
TOTAL 

,,,_ 
OFI 

OFI 
eontrapart5da contractual 

TOTAL 
% 

111oom• 
OFI 

OFI 
Contrap1rtkt.a QOntrac:t1.11I 

TOTAL ~-l3JOF1 OFI CN oTRos· CN OTROs• CN I OTROS· 

100%1 3.•58.6651 3"56,MS; 100%1 20,338,157 20,338,1071 100%1 1,329,9151 1,329,915 6'61 

100%1 °" 5 ,321,&<31 5.321,WI 100% 1 .329,915 1,329,9151 0'61 

100%1 3,'5$,96$ ,.-.- 100%1 2$,M0,000 2s.eeo,ooo 100% °" 
oomunleado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual oto,96 su 1probaci6n • la transrtf'eneil de ,eeunos de la eategoria 2 • ta eategorla 1, de acuerdo a lo solicitado por CONAFOR. 

ra, dada la VMla.ei6n tn .. bpO de eamblo ioego de la reeategorizaci6n autonzada. Sin embargo, de la Clltegon"a 1 s61o H consld ... r6 el ejtf'Cldo que oubf'11 II to(afldad del monto dtSpontble, para donetrvo., su totalidad. 

~g//5 
Oirectoc General Tltul~r de la Unidad de Asu~ 

lntemaaonales y Fomento F'tnanci*fO 

• 



n II • 
COMPONENTEJCATEOORIA 

1.-Bienel. obraa, MMCiof 4e; no 
~•.Nr.'lcc~decorai.JIDtlay 
~~del~,-a 
IMP..._ 1, 31 y32de1Pn,pc41). 

2.~)'0l., .... de~*"Pf'anl 
REOO+, benN, obrN. ~ de no 
fco,.ultorla, Mf"k:~ de wt\ll.lla'la y 
~ i,cr.,,.,,,,.... del propclC> ptra 
·-33 ... _ 

Of1 

11.000.0001 

7,000.0001 

TOTAL! 25,II0,000 

COMPONENTIE#CATEGORiA 

1 .Bitntif. otira.. MMCU de no 
~ontultoria, ..,....I06 de contultoria y 
~Ol-~det~'IOI** 
In P..-1. 31 y32df1Proyc1D 

2.1,poyotf en.,_. de .ccl6n "1tnprana 
REDO+, bentt,, otir.. MMC:OS de no 

Of1 

D 
21,875,887 

1 I ~onsullDria, s,er,.,c~ de conaultiorla y 3,96-4,303 
oeotti::la inctementllN dial~ par8 

• J*1e 3 .3 del proyeetD 

rorALI u.teo.ooo 

'- ./ 

7 

• 
COHTAATO ORIGINAL rw Coner.,.... CON' .... 

TOTAL 0,1 
CN OTROS• 

11,II0,000 3,008,,0721 

7,000,000 (3,008.012) 

25,M0,000 

SALDOS ACUMULAOOS Al Jt-OtC.a17 

comn,.,... COMJICINI 
TOTAL '1.~0fl 

CN I OTROS• 

I 
t1,17$,lt7 ·-
s,114.,o.s ·-

21,IIO, ...... 
-..._ 

II • 
esrAoo DE 1NVERSic>HES ~UMULADM DEL ,-,vEcro DE BOSQuES Y CAMSIOCUMAfico-

Al 21 DE FEBRERO OE 2011 FlfrWfQAOO PAACW.MENTE MEDIANTE El COHTRATO OE OONACION No. TF011141 
(EXPftESADO EN USD'I 

MOOlflCACIONES COHTAATO W,.ENTt: 

COM'•,...~ 
TOTAL Of1 

conn,_...~ 
TOTAL 

CN OTROS• CN OTROS'" 

...... .,.i 21.«168,0721 21,Ml,072 

(J,oot.072): 3.9e!.ffll S,M1,t2.8 

Z.S,II0,000 2:S,M0,000 

,._ 
Ofl 

·-1 
·-1 
·-

MO\l'IMIENTOS DEL PERl000DEL01 OE ENEROAl.zt OE FE~ERODE 2011 SALDOS ACUMULADOS AL 21.fE8-t011 OISPONIBLE AL 21.fEB.all 

Comapa,1idll oontradual 
%~0FI Of1 c-.-·--1 TOTAL l~ Ofl 

Conlraperllda coNrac..a 
Of1 TOTAL 

CN l OTROS'" l CN CN OTROS• 

o,oj 21,675.0871 21,l7$,lt7 ·-- 7.625 

°"' 3.M<.3031 ......... "'"' 7,825 

.,,.1 .......... 2, ..... oot ·-[.!)' I 

· adodet Banco ~dfl 19de.-..rode~7. medianle•cUlfolarg6su~a lt.,..~dt~dtll~ 2ala~ 1, dt~alosc:6::iladc>porCONAFOR 

Ltc. Berenice Hernandez Toco 
Titulaf de la Unidad de Asuntos lntemacionalel 

y fomento Financiero 

OTROS• 

I 

TOTAL 

. . 7,HS 

7,115 

I I 

• • 

,._ 
Of1 

°" 

°" 

... 



• • • • • 
EST ADO DE RECURSOS FINANCIEROS -SUPUESTALES (RECURSOS FISCAi.ES. PRESUPVESTALES Y DE OTRAS FUENT1'S OE FINANCIAMIENTO DE BOSQUES Y CAM BIO CLIMATICO AL 31 OE DtCIEMBRE OE 2011 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE El CONVENIO OE OONACl6N No TF011849 

O..Cfipdon•ntwlde .,___ 

1.-Bienes, ot>ras, stMcios de no 
c:onsuttorfa, seMCios de oonsui.oo, y 
eostos mcrementa• del pro~o para 
las Part• 1, 3.1 y 3 2 ~ Proyecto 

2. ~ tn ., ... CM te<:i6n t~na 
REDO., bienes, obras, s~, de no 
consuRoda, servieios de oonsuhorlt y 
c:o&t0$ ine:t.-nental• dtl proytcto para 
la parte 3 3 del proyecto 

.. 
SAi 97 
SAi 289 

1"'1.&1341 

$AJ 511 
SAi 513 
SAi 516 
SAl612 
SAi 791 
SAi 829 
SAi 85' 
SAi 900 

SAi 901 
SAJ911 
SAi 1000 
SAi 1041 
SAi 1050 
SAi 1214 
SAi 1'17 
SAi 1•35 
SAi 1•36 
SAi 1575 
SAi 1580 
SAi 1743 
SAi 1774 
SAi 1775 
SAi 1798 
SAi 1801 
SAi 1851 
SAi 1873 

SAi 1896 
SAi 1906 
SAi 198$ 
SAi 2061 
SAi 2163 
SAi 2216 
SAi 2309 
SAi 2414 
SAi 2420 
SAi 2434 
SAi 2515 
SAi 2516 
SAi 2517 
SAi 2567 
SA1ffl9 
l!tll 2831 
IS,12667 
SAi ,J43 
1s,1~ 
SAi-

ISJll 2977 

SAi 3035 
IS,13054 

SAi 3107 
SAi 3228 
SAi 3608 
SAi 3610 
SAi 3710 

(EXPRESAOO EN MXN) 

.......... 
---I•> -(-) ---

-· .. 
270,436,034 152.5:is.n•I 111.000.200 

2709§0341 1s2 52tV•I 111mml 

Oflclos y/Oclocu-de- SHCP 
lo .,.. su cuo otro documento otlclal de autoriuci6n' - -·u,eyn 19 de -,,.,ode 2017 ~leelOl'I ..... esu-··-~a1 

UeYH 2 de febrero d• 2017 A(nl'll iaelOl'I .vesur,u,e,stal 

martee 7defebrerode2017 Am""leel6tl '""esu--·-~al 

martes 14 d• febrero de 2017 AmHiaelOl'I .ve,su-··---el 

martes 14d•febrerode2017 Am .... i,el6n ..... esu----~e1 

martea 14 de febrero de 2017 AmHi1el6n .ve,su-··-tel 

liuews 16 defebrerode2017 Am .... i,ei6n ....... u-·estel 

m1erooln 22 de febrero de 2017 Reduoc;,6n --···-uettaf 
liuews 23 defebrerode2017 Am-'iaei6n ....... u- --· ·-a1 

liueves 23 de febrero de 2017 AmHi1ei6n ""'elU""•tttal 
martes 28 de febrero de 2017 Am-'ia~i6n -"nu -· · · ·ta1 

martes 28 de febrero de 2017 AmHiaei6n -esu""•tttal 

m1efooles 1 de m•rzo de 2017 Reduoa6n ""r · -· -uesttt 
luna 6 de marzo d• 2017 Reduca6n -·--·-uestal 

mi«oolH I de m.,-zo de 2017 Am_.i,ei6n """esu-~I 

mi«oolH 8 de m.ao de 2017 Red~ -·-·-··--1 

mi«c:QI" 15 d4I marzo d• 2017 Rtduoet6n · ·· ·- --··--·al 

mi«oolH 22 de marzo d• 2017 Redl.t¢Ci,6n~-·-··--1 

mi~ 22 de marzo d• 2017 Rtduoo6n ·-··-----···al 

mi"1:o!H 22 de marzo de 2017 Rtduoo6n twes··--tel 

martH 28 d• marzo d• 2017 Rtd~ ...... -----··tel 

m1erco1H 29 de marzo de 2017 Am..a.a¢i6n .,res.u.,u-..a 

u.... 5 de •bnl de 2017 Reducci6n .... esu· --· ·tal 

YlefflH 7de•brilde2017 AmN..afln ,.r,...···-UH1:a4 
\Aeffles 7 de ebril de 2017 Am_.iaci6n r uestat 
tunes 10 de •bril de "017 Amnltaa6n r--··-UHt.al 

funes 10 de •bril de 1017 AmNtaa6n --·-unt.al 

martes 11 de atM'II de '017 Redueci6n ..... esu--·-~e1 

m .. reoa.s 12deatwllde2017 Red1-.on .ve,su-·___.el 

luMS 17deabfllde2017 Arn 1'8Cl6n ""r··-·-untal 

lunH 17de1brilde2017 Arn l..ca6n P1tel•""U91UII 
mf9n::oln 19 de, abril de 2017 Redueel6tl ...... u- -···tal 

viemn 21 de abril de2017 Redueei6n .vesu-···-tal 

l\#'IK 24 de abril de 2017 
Am 1*'6n - .. ·-~·· 

·--- "'-de•brilde2017 
Am liaa6n ..... ·-··--··· 

·09'1,/N 4 de m- de 2017 Reducci6n -·wu-··HUII 
martes 9 de mauo de 2017 Am liaci6n "'rn·-··--·,t 

mart• 9dema ..... de2017 Reducci6n -·wu-uHUII 

mart• 9 de ma"" de 2017 Reducci6n ..... U"UHUII 
12 de ma ...... de 2017 Reducci6n u-uettal 

VternN 12 de, maun de 2017 .,._, 1i:ecl6n-n·-··--1,1 

viemoN 12 de, ma"O de 2017 Am li«t6n-" -·eel 
mart. 16 de mauo dt 2017 Redueei6n .. ,esu.,uetta! 
mi«cot.t 17 de ma"O de 2017 - ........ li~..., .. -----·1 1 

mi•colff 17 da maw&"'* 2017 Redue..v... .. ,...u.,Uff'tal 

··-~ 1A d• l'NII""' de °"'17 ·-11 ,.1 
lu--- 22 de mew de 2017 ArN 11-ion-~-.. -~tal 

mlft..,..I• 24 de fflll"O de °"'17 Red~n "r"U"UHtlil 
ml«cclles 24 de mevo de 2017 Redueci6n r,r•u.,untlil 
viem• ., de ·unio de ?n17 Redueci6n "rMU"UHtal 
tunes 5 de iunio de 2017 6 - liaci6n ...... u •I 
m•rt- e de 1un10 de ')1\17 Reduecl6n """U"Ues.tal 
u-- 8 delul'MO de 'X117 Arnr. liad6n N'elU al 
mart" 13 de 1un10 de 2017 Reduect6n "ree.u""uestal 

"*"'"· 30 de lunlo de 2017 Reducc.6n .,,-u.,uest.al 

vwn" .:\n de •unlo de 2017 Reduca6n ""rHu""uestal 
ueves 5 de iuho de 2017 Reducet6n .,rHU.,uest•I 

Prnu,-MO HI -t-dciO Nllbdo 

, ... ,~"'°•'nandw"'* .. °" 
U.a 

F_...dllOf"I -· -M· --(1'16~1.1..a.2· -

·1 

u 
,... .. o,,. .......... _ -. 

68.218,6661 

H 2111861 

r...ic,1 

-· 
114,218.IM 

H211fffl 

--
,., I ,, ,.....~F_...,..__.,_.. 

....... (Ctf,I (,lo--=--

49,890,59.tl 

·I dlSIOSM! 

Toblll,-.ldo•.i -----
..... !<I 

117,009,2$0; 

117 !09 2601 

w Montoa del oficio de le SHCP -Local 
fo la cabeu CM HCtor' 

.. ~!.~~ .. -· - -· -· 3,122,189 3 122,189 

39,096,406 39 098,"°6 
6 084 211 6084,211 

225,000 us.ooo 
300,000 JOO 000 

•,13-1,915 4 134,915 
7,299,000 7,299 000 

1,602 1,602 
3,057,743 3,057,743 

51,780,373 51,730,373 
423,400 '23,400 
428,189 421,189 

25,000 25,000 
198,000 191,000 

3,600.000 3.&00,000 
441,000 .... 1.000 

1,595,678 1,595,678 
119,871 119,871 

MI.Oll6 M!,Oll6 
63,496 63,498 

5'2.95' 542,954 
7,276,705 7,278,705 

780,857 780,857 
2,050,000 2,050.000 
2,tMO 000 2.940,000 

220,000 220,000 

160,000 160000 
350,000 350 000 
10,895 10895 

200.000 200,000 
200.000 200,000 
271,598 271,598 
380,000 3110.000 

55,881 58,a&1 
32.83&.342 32,8311.342 

200,000 200,000 
10,973,883 10,973,843 

180,339 180,339 
180,675 180,875 

729,585 729,5&5 

45697000 4SS,970 
97,.a.t 97.484 

49-1,902 49',802 

315 315 

850.000 850,000 
350,000 350,000 

160.000 1&0.000 
200,000 200,000 
200.000 200 000 

1,•9t 861S 1 491..186 
15,•36.-499 15,438.499 
20,717.960 20,717,950 
19,000,322 19,000,322 

,s.ooo "5,000 
3.500 3,500 

-4-4,374 ..... 374 
M0,62-4 840,82' 

n n 

-... ,ljwcldol 
W,.Cj,wdcle 

-· 

Total 

3,122,189 
39.098,406 
6084211 

225,000 
300,000 

4,134,915 

7 .299,000 
1,&02 

3.057,743 
51,780,373 

4Z3,400 
428,189 

2S,OOO 
198,000 

3,600,000 
441,000 

. 1,595,678 

119.871 
"'5,0lle 
63,498 

S.2.954 
7,278 705 

780.857 
2,050,000 
2,9'0,000 

220.000 
160,000 
350,000 
10,895 

200,000 I 
200,000 I 

271 598 I 
380,000 

58,881 
32.836,342 

200,000 
10.973,883 

180,339 
180,875 
729,585 
•56,970 
97,48' 

•94.602 
315 

850,000 
350.000 
160.000 
200,000 

200.000 
1,491.886 

15,438,4~ 
20,717 S50 
1i,000,322 

•sooo 
3.500 

44,374 
840,624 

• 
1h.:Z -"'"'--

-· 

........ _ ........ -

.I 

, __ ... _ 
o-ll+nt+n 

111,tot,i,,ol 

117ioi'" 'MIi I 

• • 
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Oftc:ios ylo documentos de aiutorizaci6n SHCP -~ Monlo. del oflck> de la SHCP 

-Local 
lo •n su cuo olro documento oflcial de •Mtoriuci6n' lo I• cabua de HCtor' Tot• .. - ·-- .... 2fcriocllol -· - -· -· -··1~ 

SAt 3718 viemN 7 d• 1u1io de 2017 Rtduoet6n "relu-··--taf 1251204 129_20, 129.204 

SAi 37511 mart• 11 de "uliodt2017 Amllliaci6n Ufft.l 10 196 10,1~ 10196 

SAi 38<M mi4root. 12 de "'•lio de 2017 ReduoCl6n "resu-··--taf 2056 1&3 2,0.s&,183 2 05&,163 

SAi 3831 ·ueves 13(Mit;hodt2017 Amnliaci6n -esu-Ufftal 41 283 41,263 41.~3 

SAi 3898 mart .. 18dt 'uliodt2017 ReduoCl6n "resu-··-tal 25 000 25,000 25,000 

SA13911 mart• 18de ·ult0dt2017 RedUOCl6n -resu · - ·re1 95<!,700 958 700 95<!,700 

SA13m mart- 18<h uleode2017 RedUOCl6n nresu--·-tal 550,000 850000 850.000 

SAi 3973 ·ueYN 20 de ililio de 2017 Reduoc:i6n -resu · - ·tal 227,622 227622 227,822 

SAl:J975 uews 20deitiliode2017 Am~iaci6n ""NU"UHtal ,.oeo ,060 , .oeo 
SAi 4086 vlemn 21 de ·u11o de 2017 RtduOCl6n-resu · · ·tal 9,000,000 51,000000 9,000,000 

SA1~3 r,.i- 21 de IUIIO de 2017 Rtduco6n "'resu-··--tal 800,000 800,000 800000 

SAi 4155 'u,ewt ?7 4M1t,1iode""'17 RtduOCl6n nr•u · tal 109 382 109,362 109,362 

SAi 4163 ·uews 27 dekJIIOdt'X117 Rtdu0Ci6n "'resu-··--tal 17,47$ 17,.05 17.475 

SAi 4:,47 ·ueves 3 d• 8"""'st0 dt 2017 Am""'iaclOtl -#~·-uestal 34,850 34850 34,550 

SAi 4271 r • .:- 4d•at1t1stode'2017 Reduoc:,6n "'resu--·--tal 905 905 905 

SA142i2 lunn 7 de -0$lo d• 2017 Reduca6n ,..,esu-··~tal 59.606 59,805 59805 

SAi •296 lunn 7 de anosto d• 2017 Reduoc:i6n -rnu · · tal 189,391 1&9,391 169 391 

SAi 4297 lunes 7 de aoosto d• 2017 Reduoo6n "'rnu-··-...... al 45,904 45904 •S.904 

SAl•4t2 lueves 1 O de ..,osto de 2017 RtduOCl6n roresu-··-al 846 846 IM6 

SAl•-460 ~ 11 de anosto de 2017 Rtduoci6n ... resu- · · ---a1 11,182 11,162 11,182 

SAl«M vi«nn 11 de -osto de 2017 Reduca6n "'rHU"u.tlal 43,274 43,27' 4327"' 

SAi •589 ueves 17deanostode2017 Redu0Ci6n --u-.. -al 1,000 1,000 1,000 

SAi 4879 . ..,;_ 25de8'"0$f:Od•2017 Am~acl6n ..... .,·------stal $9,920 89920 89,920 

SAl•Ma m.ercoles 30 de --sto de 2017 Rtduco6n ,.,...u-··-al 447 447 447 

SAi •936 m.treoles 30 de -o•to M ')('117 Am..1:acl6n -#n · ·ta, 40,000 40,000 40,000 

SAi 4938 ~ 1a,--.. --.. ,..d•2017 RedUOCl6n "'re&U"''"'-81 12.711,528 12,711,528 12,711,528 

SAl4975 lunn 4 de ,_._bre d• 2017 Redueet6n u al 447 447 447 

SAi 5049 mieroolrn 6 d• - - ...... inbl'• de '2011 Reduca6n ----u-··--al 4,070 4,010 •.070 

SAi 5130 lunn 11 de s.antiembf•d92011 Red .. --'- -urouestal 4833 4,&33 ... 833 

SAJ 5203 mertes 12de, br• d•2017 Rtduca6n ... resu"'•Mtal 8,000 8,000 8,000 

SAJ 53"' 1·-- 1S<Se,----bred•2017 Amnliecl6n ""es·-·estaa 20,000 20,000 20,000 

SAi 5433 mtercol,n 20 de, 1 r• d• 2017 Rtdu0Ci6n ----u ... uestel 4,643 '·""' 4,643 

ISAJ S4•o mtercot.s 20dta----'-r•d•2017 Rtd··--.o.- -#-·uroufftal 1•.289 14 289 14,289 

SAJ 5470 ueve1 21 de• re d•2017 R-.C,uoei6n ... resu"'uestel 22.230 22230 22.230 

SAJ 5486 ueves 21 de .---.c-.. r• d• 2017 .Amf'lllecl6n ,..,.,u-·-•-' 065,000 985 000 985,000 

SAJ 5527 Yiemn 22de;a br• de 2017 Am-----:::ai1cl6n "'resu--· - -ga 370,265 370 26.S 370,285 

SAJ 5530 vietnn 22 de ,---b ... d• 2017 Amr'll.llci6n ,..,.,u-·-.... 1 29,765 29,76S 29,785 

SAJ 5532 y 22des b ... de 2017 Am~1c.6n ... ,.,u-····-e1 27,300 27 309 27,300 

SAi 5564 1
·-- 22 de ,---br• d• 2017 An,-"-·-•n roresu-·~tal 4.S,355 45 355 •S,355 

SAi 5566 22des br• d• 2017 Am~n "'rtsu-·-·-tel 2,1125,964 2,925,964 2,925,964 

SAJ5591 mertN 26 de 1---b ... d• 2017 R~Of\ "'HU"Uestal 831,359 831 ,359 831,359 

SAJ5598 man• 26dts b ... d• 2017 R · ~ --· ·' • .... -esu"uestal 43,364 43 364 •3,3&4 

SAJ5653 mart .. 3d•octubf•de;2017 Am-1-·-.o.n ror.su-·-tal 287,033 287.033 287,033 

SAtS681 mll'tt$ 3 d• odubf• de 2017 Am-' - · ~n .. ,-u----~.1 81,533 81 5JJ 81 ,533 

SAi 5685 mal'tt$ 3 d• cx:tubt• de 2017 Am-1·- -.o.n "'rffu-·-tel 10.168 10 168 10, 188 

SAi 5717 mitttcolff 4 de octubr• d• 2017 Reducci6n --··---uestal 33.493 33 •9J 33 ... 93 

SAi 57•5 -...s S de octubr• d• 2017 ReducciOf'l -#-··-uestal 19580 ,. 580 19,580 

SAi 57'6 -...s 5 de octubr• d• 2017 Am ll&Cl6n -esu-··-~al 60971 60971 60,971 

SAi 5787 "'*"" 6 de! cx:tubr• d• 2017 RedUCCIOtl -#-·-uestal 1,000 1,000 1,000 

SAIS848 rnertn 10 d• octubt• <M- 2017 Reducclon ..... -----·-taa 6,524.864 6,524,864 S,524884 

SAi 5898 miercolts 11 de octub ... d• 2017 Reduccl6n ....... ·-··-ttl 54,461 54 •• 1 54,481 

SAi 5956 vi..-nes 13 d• cx:tubte de 2017 Reducci6n '""tsu - · · ·-·· 210,000 210,000 210,000 

SAi 5985 Junes 1& de octubte de 2017 Reducci6n "'"u-··----• 750 595 750,595 750,595 

SAi 8027 martes 17 de octubte de 2017 •--liKi6n ~nu-u,nt1I 45,000 45,000 •s.ooo 
SAi S031 m•rtes 17 de octubre de ?t\17 Reducci6n ""nu-··--•-• • , 146 ., .. 4,146 

SAi S079 mt6r.-a- 18 de oetubre de ~17 Reducci6n rore.u-·-•-• 2,021,939 2 021939 2,021,939 

SAi 6135 ·'lleifnts ?n de octubre de ?t\17 Reduca6n "resu-··--·a1 3,475 3475 3,475 

SAi &136 "111f'MS 20 de octubre de 2017 M,Hi•cl6n -esurouestal 144,372 144372 144,372 

SAi 61•3 vi~ 20 de octubr• d• 2017 Recl~n "resu--·--1el 1,477,209 1,4n,209 1,477,200 I 

ISA.16191 lunes 23 d• octubr• de 2017 RedUOCll6n ror .. u-· -11f 5,159,900 5,159,900 S,159900 I 

SAi 6264 mart .. 24 de, octubr• d• 2017 Am~ICIOft ........... Ufftll 17,650 17,650 17,850 I 

SAl63'27 ueve1 28 deodubrede 2017 ReduQCtOn "'resu-··~t11 2.502,853 2,502.853 2,502853 

SAi 6329 uevw 28 d• octubrede,2017 Rtdueo6n ... ,esu- ····t11 560,781 5&0,781 560 781 

SA16l71 mieroot.s 1 d• nOYMmb ... de 2017 Am""'i1c1on ,.....,.~ .. -a, 17,738 17,138 17,733 

SAi 8J80 lunes 66encMemtK•de;2017 Reduoabn ... ,...u- · · · ~,1 438 43' 438 

SA.I 6'424 vterMI 3 d• 1'1CM9fflbt• de 2017 Am""'acl6n ""*'·-··-tal 3.518,S30 3,518,630 3,518,830 

ISAI 6S54 matt.. 7 d• nO'll*Tlbf• doe 2017 Am~ICl6n ....... -- ---·-ta,1 387 387 387 

ISA.16581 mi.,col• 8 de nCWMmbr• d• 2017 ,t.mftll1ci(ln "''"u-·-•-• 84,000 84,000 84,000 

l<i:416596 mi•coi.. 8 d• nO\'fef'nbr• d• 2017 /1,.m-" ··"n ... , ... u--··-~-• 2,081,964 2,081,964 2,081,9&4 

SAi 6863 u.._... 9 d• novl..-nbre d• ?017 R ........ --u...- -·Kt,Nlffllll 3,398,7•8 3,398,748 3,398,748 

SAJM42 •n.- 1" .. • l'IOIMfflbt•de?rn17 /1,.m-•---·.,n "rMu-··--~-• 14,699 14899 14,899 

SAJ 6901 ml6'Mlff 15 de nov,wnbt• de "M'\17 Am·-'-·-.o.n -r•u I 1301091 1"'1 091 1,301.091 

SAi 8904 I, .. -.- 1e: de n<Memb ... d• 2017 Am-"----'.,n "r" u-··--..... 1•2.500 142 500 1.42,500 

SAJS924 ml« 22 d• nCM<lfflbr• d• 2017 Reduocion -nu-u,nt•I 3,597 3,597 3.597 

SAi 8929 I t...-- ,3 de noviefflb ... d• 2017 Reduoci6n -nunuestal 157,947 1S7N7 157,947 

SAJege:1 rniercole6 29 d• novi«nbr• d• 2017 Am-1..a6n -r .. u · ·tal 107,833 101.aJJ 107 833 

SAJ8988 rntercote5 29 de nOY1Mnbre d• 2017 Amnliaa6n n..-u-··-r,1 1.e90,2e1 1690 281 1,690281 

SAJ 8993 mt6rcolff 29 de noviiMnb ... d• 2017 Reducci6n ufftll 23133,oe& 23133 066 23133.066 

SAi 8994 uevea 30 de novitlfflbr• d• 2017 Amnliaaon nrnu-··-ttl 22,318.2"'4 22 318 244 22,318 244 

SAi 8995 ueves 30 de noviembr• de 2017 Am-11«16n -r .. u · · ta! 817,650 817 650 817,650 

SAi &997 1J8'Vfl 30 de novaembre de 2017 Amnll.aa6n "'NSu-··--t1I 2184,S42 2184 542 2,184,542 

SAi &999 owes 30 de noviembre de 2017 Am-liao6n -mu · ·e1 1 435.928 1435928 1,435,928 

SAi 7001 ueves 30 de novaembre de 2017 Am"'liao6n "resu"uestal 1 353 ... 20 1353-'20 1,353.•20 

SAi 7005 ueves 30 de noviembre de 2017 Am-ll.aa6n -resu-.... tal s,1se.n1 5,156,727 5,156,727 



• • n n • 
Oficios ylo ctoc;umenlol 6e eutortz.ac~ SHCP 

lo. en su c .. o otro documento ofklal de autorizad6n1 

,.. - -SAi 7009 viemn 1 de ~br• de 2017 Red•-ion ----··-un.tal 

SAi 7010 viemH 1 de diciembre de 2017 Am,,,haei6n l'lrnu ., 
SAi 7013 viemft 1 de diciembre de 2017 ~ucci6n ----··-unuil 

SAi 7017 lunes 4 de diciembre de 2017 Rtducci6n ...... 
SAi 701& lunes 4 de diciembre de 2017 Am"liac::t6n "l'ffu-··-...... ,1 
l~AI 7022 lunes 4 de diciembre de 2017 Reducci6n ...... 
SAi 702• tun• 4 de diciembre de 2017 Am"1'8Ci6n nrnu-··--tal 

SAi 7027 martn 5 de diciembre de 2017 Redocci6n ...... 
SAi 7039 martes S de d1eiembre de ">l'lt.17 Am"'liec:i6n "rNu-··--tal 

SAJ 7043 mattes 5 de dlelembre de ~17 Amn118Ci6n -rnu · · tal 

SAl704-< ""*'colts 6 dt dlciembte de ,011 Reducci6n ----··-unf.11 

SAi 7088 martes 12 de dlciembre 4M ""'17 Rtducci6n --·-un~ 

SAi 7111 ueYfl. 14 dt diclembre de 2017 Reclucci6n ----··-uest.el 
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NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMB/0 
CLIMATICO FINANCIADO PARCIALMENTE MED/ANTE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO 
8120-MX, TF-011570 YCONVEN/0 DE DONACION TF-011648, CELEBRADOS ENTRE EL 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO Y EL GOB/ERNO DE MEXICO 
A TRAVES DE LA SECRET ARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL/CO DEL 

1 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 Y POR EL PER/ODO TERMINADO EN 
ESA FECHA 

(PESOS, EXCEPTO DONDE SE INDICA) 

Nota 1 . OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(a) Antecedentes del Proyecto . 

El Proyecto de Bosques y Cambio Climatico form6 parte de un compromise estrategico 
mas amplio tendiente a respaldar al Gobierno Federal relative a la atenci6n de los Bosques 
y al Cambio Climatico. El Banco Mundial, hacienda uso de diversos instrumentos, 
proporcion6 asesoria sobre politicas, inversiones y la prestaci6n, con caracter de 
experimental, de servicios financieros innovadores. Los instrumentos que se definieron 
para respaldar a este proyecto incluyeron: (i) un prestamo de Inversion Especifica (SIL por 
sus siglas en ingles), asi como (ii) un prestamo, y (iii) una donaci6n del Forest Investment 
Program (FIP por sus siglas en ingles) . 

El FIP seleccion6 a Mexico como uno de los ocho paises piloto de todo el mundo para 
instrumentar un Mecanismo internacional, que buscaba promover la reducci6n de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEi) derivadas de la degradaci6n de los 
bosques, la deforestaci6n y promover el manejo forestal sustentable y la conservaci6n y 
mejora de los acervos de carbono forestal (REDD+). 

Con fecha 25 de mayo del 2012 se suscribi6 el Contrato de Proyecto para el prestamo 
numero 8120-MX entre el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y la 
Comisi6n Nacional Foresta!, a traves del cual se describieron los compromises a realizar 
ambas partes para la ejecuci6n del Proyecto de Bosques y Cambio Climatico. 

Asimismo, el 25 de mayo del 2012 se celebraron el Contrato de Prestamo No. 8120-MX, 
Contrato de Prestamo No. TF-011570 y el Convenio de Donaci6n No. TF-011648 entre 
el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Mexico, a 
traves de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, por el equivalente de $350.0, $16.34 
y $25.66 millones de d61ares respectivamente que se destinarian a este mismo Proyecto, 
teniendo entre los principales compromises: 

lnformes Financieros (compromlso contractual) 

Anexo 2, Secci6n II , inciso b 
lnforme financiero semestral (IFR) numeral 2 

Anexo 2, Secci6n 11 , incise b 
lnforme anual auditado (EF A) 

numeral 3 

Finalmente el 5 de octubre del mismo ario se suscribieron los Contratos de mandato y de 
ejecuci6n de proyecto para las operaciones 8120-MX y TF-011570 y el 31 de agosto de 
2012 se formaliz6 el Contrato de apoyo financiero no reembolsable para la donaci6n 
TF-011648 entre la Comisi6n Nacional Foresta!, Nacional Financiera, S.N.C. y el Gobierno 
Mexicano por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
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El BIRF declar6 la efectividad de los prestamos 8120-MX, TF-011570 y la donaci6n TF-
011648 el 20 de noviembre de 2012, por lo cual a partir de esa fecha ya se pudieron 
solicitar desembolsos de las respectivas If neas de credito y de donative. 

Las condiciones financieras de este proyecto fueron las siguientes: 

Ornanismo eiecutor Comisi6n Nacional Foresta! 
Fecha de firma 25 de mavo de 2012 
Fecha de terminaci6n 28 de febrero de 2018 ' 
Fecha de efectividad 20 de noviembre de 2012 
Fecha limite de desembolsos 30 de junio del 2018 L 

Plazo de ejecuci6n 5 arios 
Monto del Presuouesto 392.00 millones de d61ares 
Tasa de interes Variable, igual al costo de los prestamos 

calificados por el Banco Mundial de manera 
semestral. 

Fechas de pago de intereses y 15 de mayo y 15 de noviembre de cada ario 
capital (aplica s61o para los prestamos 8120-MX y 

TF-011570). 
Plazo de los prestamos 13 arios (aplica s61o para los pres ta mos 

8120-MX y TF-011570) . 
Periodo de gracia 13 arios (aplica s61o para los prestamos 

8120-MX y TF-011570). 
Garante Gobierno Federal, Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico (aplica s61o para los 
prestamos 8120-MX y TF-011570) . 

Prestatario Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
(aplica s61o para los prestamos 8120-MX y 
TF-011570). 

Receptor Comisi6n Nacional Foresta( (aplica s61o para 
el donativo TF-11648) 

{b) Objetivo de Desarrollo. 

El objetivo de desarrollo del Proyecto de Bosques y Cambio Climatico fue apoyar a las 
comunidades rurales de Mexico para que pudieran gestionar sus bosques de manera 
sostenible, desarrollar la organizaci6n social y generar ingresos adicionales a partir de 
productos y servicios forestales, incluida la reducci6n de emisiones debido a la 
deforestaci6n y la degradaci6n forestal (REDD+) . 

Sus indicadores de resultados se describen a continuaci6n: 

1. Aumento de la superficie forestal con practicas de gesti6n mejorada y reducci6n 
de las emisiones de carbono (cantidad de hectareas o aumento porcentual) 

1 CONAFOR envi6 a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016, del 29 de noviembre de 2016, mediante el cual solicit6 una ampliaci6n 
al plazo de ejecuci6n del proyecto per 12 meses adicionales a la fecha de cierre original, es decir, al 28 de febrero de 2018 . 
Asimismo, NAFIN remitio al Banco Mundial, mediante oficio BDB-3688 (3441), BDB-3689 (3442) y BDB-3690 (3443) del 08 
de diciembre de 2016, la solicitud expuesta per CONAFOR para la extension del proyecto. Al respecto, NAFIN infonn6 a 
CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. 808-0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibi6 un comunicado del Banco 
Mundial, del 19 de enero de 2017, mediante el cual otorg6 su aprobacion a la extension de 12 (doce) meses. 
2 Con base en la Carta de Desembolso, en particular a la secci6n I. Arreglos de Desembolso, (ii) Fecha limite de desembolso 
(subseccion 3.7), se detennina que esta es 4 meses posteriores al cierre del proyecto, per lo que una vez autorizada la 
extension cambi6 del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018. 
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2. Aumento de la cantidad de comunidades que crean una organizaci6n social y 
generan ingresos a partir de la producci6n sostenible de bienes y servicios 
forestales (Cantidad de comunidades o aumento porcentual) incluidas las 
iniciativas REED+; y 

3. Reducci6n de la tasa de deforestaci6n neta y degradaci6n forestal en paisajes 
seleccionados dentro de las areas de acci6n temprana de REDD+ (emisiones 
de CO2 equivalentes) . 

(c) Estructura Orgimica, Administraci6n v Operaci6n. 

La CONAFOR como responsable de la ejecuci6n del Proyecto, tuvo coma eje de 
operaci6n, a nivel central, a sus areas estrategicas y entre sus areas operativas a la 
Coordinaci6n General de Producci6n y Productividad y a la Coordinaci6n General de 
Restauraci6n y Conservaci6n, y a nivel estatal, a las Gerencias Estatales. La supervisi6n 
estrategica def Proyecto estuvo a cargo de un Comite Directivo integrado par el Director 
General y los Coordinadores Generales de Producci6n y Productividad (CGPP), 
Conservaci6n y Restauraci6n (CGCR), Planeaci6n e lnformaci6n (CGPI), Administraci6n 
(CGA), Educaci6n y Desarrollo Tecnol6gico (CGEDT) y Gerencias Estatales (CGGE), el 
Titular de la Unidad de Comunicaci6n Social (UCS) y el Titular de la Unidad de Asuntos 
lnternacionales y Fomento Financiero (UAIFF). Su funci6n fue monitorear la ejecuci6n del 
Proyecto, supervisar su estrategia general y tomar las decisiones de mayor relevancia para 
su instrumentaci6n, ademas de ser una instancia de soluci6n de conflictos que se hubieren 
derivado de su ejecuci6n. Valido las normas generales para instrumentar el Proyecto, 
considerando la politica sectorial , la normatividad nacional y la del Banco Mundial. 

La conducci6n operativa def Proyecto estuvo a cargo de un Comite Operativo, compuesto 
hasta 2015 par las Gerentes de las siguientes areas: (i) Silvicultura Comunitaria; (ii) 
Servicios Ambientales del Bosque; (iii) Desarrollo Foresta!; (iv) lntegraci6n de las Cadenas 
Productivas; (v) Suelos; (vi) Recurses Financieros; (vii) Planeaci6n y Evaluaci6n; (viii) 
Coordinaci6n y Concertaci6n; (ix) Recurses Materiales y Obras; (x) Educaci6n y 
Capacitaci6n; (xi) lnventario Foresta! y Geomatica; (xii) Gerencia Tecnica y las Direcciones 
de Financiamiento y de Comunicaci6n y Producci6n. No obstante lo anterior, derivado de la 
modificaci6n al estatuto organico de la CONAFOR, a partir de enero de 2016 el Comite 
Operativo qued6 compuesto par las Gerentes de las siguientes areas: (i) Fomento a la 
Producci6n Foresta! Sustentable; (ii) Restauraci6n Foresta!; (iii) Servicios Ambientales del 
Bosque; (iv) Recurses Financieros; (v) Planeaci6n y Evaluaci6n; (vi) Recurses Materiales y 
Obras; (vii) Educaci6n, Capacitaci6n y Cultura Foresta!; (viii) Sistema Nacional de 
Monitoreo Foresta!; (ix) Gerencia Tecnica y de Participaci6n Social; (x) Informatica; (xi) 
lnformaci6n Foresta!; y las Direcciones de (xii) Financiamiento; y (xiii) Comunicaci6n y 
Producci6n. El Secretario Tecnico del Comite fue el Gerente de Planeaci6n y Evaluaci6n, 
quien convocaba a las reuniones ordinarias y extraordinarias y daba seguimiento a los 
acuerdos establecidos en cada sesi6n . 

Los procesos de adquisiciones y las acciones sabre temas financieros ( contrataciones
adquisiciones y desembolsos) fueron realizadas hasta 2015 par las Gerencias de 
Silvicultura Comunitaria; Servicios Ambientales del Bosque; Desarrollo Foresta!; lntegraci6n 
de las Cadenas Productivas; Tecnica; Coordinaci6n y Concertaci6n; lnventario Foresta! y 
Geomatica; Productos y Mercados Forestales de Carbone; Suelos; Informatica, Educaci6n 
y Capacitaci6n; lnformaci6n Foresta!; Gerencia de Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologia; Unidad de Asuntos lnternacionales y Fomento Financiero y; Comunicaci6n 
Social con el apoyo de Enlaces de Credito Externo o bien del personal administrative 
adscrito a dichas Gerencias. Sin embargo, derivado de la modificaci6n al estatuto organico 
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de la CONAFOR, a partir de 2016 dichos procesos y acciones fueron realizadas por las 
Gerencias de Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable; Servicios Ambientales del 
Bosque; Tecnica y de Participaci6n Social; Sistema Nacional del Monitoreo Foresta!; 
Restauraci6n Foresta!; Informatica; Planeaci6n y Evaluaci6n; Educaci6n, Capacitaci6n y 
Cultura Foresta!; lnformaci6n Foresta!; Direcci6n de Financiamiento y; Comunicaci6n 
Social, con el apoyo de enlaces de credito externo o bien del personal administrative 
adscrito a dichas areas, asi como de diversas areas estrategicas y bajo el seguimiento y 
aprobaci6n de la Direcci6n de Financiamiento y de la Gerencia de Recurses Materiales y 
Obras. 

Se cre6 un area de Salvaguardas para facilitar el seguimiento y la implementaci6n de las 
salvaguardas del proyecto. Esta area tiene una colaboraci6n estrecha con el resto de las 
Coordinaciones de la lnstituci6n con el fin de asegurar que sus programas e iniciativas 
debian desarrollarse en un marco de respeto a las salvaguardas sociales y ambientales 
para que las intervenciones desarrolladas por la instituci6n, fueran efectivas y eficientes. 
Para ello se cont6 con una persona especializada en el tema, quien era encargada del 
Area de Salvaguardas y del seguimiento. 

Para apoyar el seguimiento de las salvaguardas, durante el ejercicio fiscal 2015 se cont6 
con tres enlaces de salvaguardas ambientales y sociales, ubicadas en la Gerencia de 
Coordinaci6n y Concertaci6n. Posteriormente en ese mismo ejercicio fiscal , estos fueron 
reubicados a la Gerencia de lnformaci6n Foresta!, desde donde continuaron dando 
seguimiento a las acciones encomendadas e incorporando al equipo de salvaguardas una 
jefatura en cambio climatico y proyectos emergentes, misma que hasta finales de 2017 
estuvo colaborando con el equipo de salvaguardas. 

La Coordinaci6n General de Planeaci6n e lnformaci6n, a traves de la Gerencia de 
lnformaci6n Foresta!, fue la responsable de coadyuvar en el diserio de estrategias para el 
cumplimiento de los instrumentos de salvaguardas sociales del proyecto. La Unidad de 
Comunicaci6n Social fue el area responsable de dar seguimiento al Plan de Comunicaci6n. 

El organigrama mencionado para la operaci6n del mismo en el ario 2017, hasta el 28 de 
febrero de 2018, se describe en la Figura 1: 
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Figura #1 
Organigrama para la operaci6n del PBCC en 2017 y hasta el 28 febrero de 2018 
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(d) Sistemas de informaci6n. 

La Comision Nacional Foresta! registro las operaciones presupuestales y contables a 
traves de un sistema integral denominado Planeacion de Recurses Gubernamentales 
(GRP por sus siglas en ingles) hasta finales del ar'io 2014. Dicho sistema tuvo diferentes 
modificaciones a traves de los ar'ios en que estuvo en uso, segun los cambios realizados 
en la normatividad y a las necesidades que se le presentaban a la institucion. Sin embargo, 
derivado del crecimiento de la institucion y de las reformas hechas a la Ley de 
Contabilidad, la institucion demandaba un sistema GRP con mejores caracteristicas que 
con las que contaba hasta entonces. 

Derivado de lo anterior, a partir del ario 2015 la CONAFOR consolido operaciones de 
administracion, ejercicio, registro y seguimiento de los recurses presupuestales, asi como 
el registro y seguimiento de los recurses materiales y humanos de la entidad mediante el 
Sistema de Administracion Integral (SAi) mediante el cual se puede controlar el importe 
asignado a cada uno de los componentes del proyecto, estado, partida de gasto y digito. 
Lo anterior apoyandose en el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administracion 
Publica Federal autorizado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), asi 
como en los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Dicho sistema, permite ademas generar en 
tiempo real estados financieros de ejecucion presupuestaria y realizar los registros 
contables requeridos para la preparacion de la informacion financiera de conformidad a los 
requerimientos del Banco Mundial. 

Este sistema permite determinar indicadores de avance financiero para verificar el 
cumplimiento de los compromises establecidos en el Plan de Adquisiciones y 
Contrataciones (PAC) autorizado por el Banco Mundial para la preparacion del Proyecto, a 
efecto de contar con suficientes elementos de juicio que permitan tomar una decision 
adecuada que coadyuve al logro pleno de los objetivos y metas. 

Adicionalmente, la Comision Nacional Foresta! ha diseriado, desarrollado e implementado 
sistemas de informacion con los cuales ha buscado mejorar los controles y la trazabilidad 
de los dates a lo largo del proceso de gestion de los apoyos otorgados. Se dio a la tarea de 
realizar en el ar'io 2004 un diagnostico a traves del cual se detecto la ausencia de una 
herramienta que concentrara de forma general la informacion que se genera sobre la 
aplicacion de apoyos, la inexistencia de compatibilidad en los conceptos de informacion 
manejados, ausencia de archives electronicos que permitieran el agil intercambio de 
informacion, diversidad de formas de almacenar la informacion, registros de informacion 
solo de forma centralizada, utilizacion de hojas de calculo para el registro de informacion 
que impedian una adecuada operacion y explotacion de la misma, poca disponibilidad de 
informaci6n ya que eran acotados los tipos de apoyos que captaban en esos medics de 
almacenamiento . 

Como resultado de este esfuerzo es que a partir del ar'io 2007 se inicio con la construccion 
de un sistema de informaci6n que agiliza el proceso de captura de los apoyos solicitados 
asi como de la informacion generada en cada una de las etapas de su gestion . 
Adicionalmente, dispone de herramientas de validacion y control mejoradas para elevar la 
calidad de la informacion. Cuenta con una plataforma mas amplia que integra la 
informacion de todos los tipos de apoyos otorgados por la CONAFOR, facilita la 
personalizacion de conceptos o dates requeridos por cada tipo de apoyo y los ajustes 
realizados por las Reglas de Operaci6n y Lineamientos de cada ar'io. Permite el 
almacenamiento de bitacoras para apoyar el seguimiento y la integridad de la informaci6n, 
facilita el manejo de los privilegios otorgados a cada usuario de acuerdo a sus funciones, 
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permite disponer de reportes basicos para uso de las Gerencias de Programa, los cuales 
son generados dentro del propio sistema. Finalmente el sistema permiti6 independizar el 
proceso de pages para facilitar su seguimiento, control y trasparencia . 

Las herramientas de las que consta este sistema de informaci6n, son: 

INFOPREL (lnformaci6n oportuna de resultados en la recepci6n). Es un sistema para la 
recepci6n de solicitudes de apoyos que mediante una herramienta sistematica y 
sistematizada agiliza la recepci6n, le da transparencia a esta etapa del proceso, al ser la 
llave oficial de entrada al SIGA 11, y brinda informaci6n con toda oportunidad para la 
evaluaci6n en la expectativa del cumplimiento de metas . 

SIGA II (Sistema de Gesti6n de Apoyos II). Es el sistema por medic del cual se dictaminan 
y se gestionan los pages de los apoyos otorgados por la CONAFOR. Es una herramienta 
de uso interno que apoya a las Gerencias Estatales y las Gerencias de Programa con 
informaci6n puntual y oportuna sobre los apoyos para satisfacer la demanda de 
informaci6n de usuarios internos y externos . 

SIDPA (Sistema de Pagos). Es un sistema diseriado para llevar el proceso de dispersion 
de pages, cuyo objetivo es tener el control de los mismos de forma independiente al SIGA 
II y con seguridad aislada e independiente, el cual de manera automatica cuenta con una 
trazabilidad completa de cada proceso dentro del mismo. 

SURC (Sistema Unico de Rendici6n de Cuentas). Es la herramienta informatica que 
permite de forma agil y sumamente visual darle un seguimiento puntual al numero de 
solicitudes, los montos y las superficies apoyadas de todos los tipos de apoyo de la 
CONAFOR, a nivel nacional, estatal y municipal, llegando hasta el detalle de cada uno de 
los beneficiaries que reciben apoyo. Actualmente es de utilidad para consulta de 
Presidencia de la Republica, de la SEMARNAT y la misma CONAFOR. 

Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). Esta 
herramienta busca mejorar la eficiencia en la aplicaci6n de los apoyos que otorga la 
CONAFOR, haciendo posible dar seguimiento a los apoyos otorgados a un predio en 
especifico asi come apoyar en la evaluaci6n de los apoyos que se han otorgado, 
permitiendo la planeaci6n de los apoyos que se requieren y en que orden. Todo esto a 
nivel de predio . 

SNIF (Sistema Nacional de lnformaci6n Foresta/). El SNIF tiene por objeto registrar, 
integrar, organizar, actualizar y difundir la informaci6n en materia forestal, formar con ella 
un acervo hist6rico y estadistico de los indicadores forestales de Mexico. El sistema dota a 
los actores del sector forestal de informaci6n estadistica, sistematizada, organizada, 
suficiente, oportuna y de calidad para apoyar la toma de decisiones y la generaci6n de 
politica publica al respecto . 

Este Sistema de lnformaci6n es proveedor de informaci6n del Sistema Nacional de 
lnformaci6n Ambiental y de Recurses Naturales (SNIARN), el cual a su vez se articula con 
el Sistema Nacional de lnformaci6n para el Desarrollo Rural (SNIDR) . 
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(e) Flujo de Operaciones 

La Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en el marco de sus atribuciones, autoriza 
anualmente los recursos presupuestales que destina al ejecutor del Proyecto y un 
calendario de gasto. Con base en dicho calendario, son ministrados los recursos 
presupuestales a la CONAFOR, a traves de las gestiones que realiza la cabeza de sector 
(SEMARNA T) ante la Direccion General de Programacion y Presupuesto de la SHCP; a fin 
de disponer de los recursos que permitiran el cumplimiento de las metas del Proyecto . 

Para llevar a cabo el ejercicio del gasto establecido en las categorias de inversion, que 
referia el Anexo 2, Seccion IV del Contrato de Prestamo, las Gerencias instrumentadoras 
del Proyecto solicitaban a la Gerencia de Recursos Financieros la asignacion de recursos 
de acuerdo al calendario autorizado y las actividades a realizar en cada estado. El area de 
presupuestos de la Gerencia de Recursos Financieros radico los recursos a las Gerencias 
Estatales donde se operaba el Programa para la generacion de los pagos respectivos a los 
compromisos derivados del proceso de contratacion de servicios, de gasto de operacion . 

Para el caso del pago de los subsidios de los beneficiarios de las comunidades y/o ejidos, y 
a partir de 2016, adicionalmente ejidatarios, comuneros, asociaciones, sociedades, 
comodatarios, arrendatarios y/o usufructuarios3

, despues del proceso de asignacion de 
apoyos, las Gerencias Estatales capturaban en el SIDPA la solicitud de pago de los 
beneficiarios, posteriormente solicitaban a las Gerencias de programa la validacion del 
pago a los beneficiaries, y estas las revisaban y autorizaban conforme a la modalidad del 
mismo y de acuerdo al porcentaje del pago contenido en las Reglas de Operacion del 
PRONAFOR. Una vez realizado lo anterior, la Gerencia del programa autorizaba lo pre
capturado en el SIDPA y le notificaba mediante correo electronico a las Gerencias 
Estatales para que estas estuvieran en posibilidad de realizar el formate MOS en el SIDPA 
y pudieran tramitar la dispersion del recurso, ya para finalizar el proceso fue a traves de 
BANORTE que se solicitaba el pago del beneficiario a la TESOFE y se enviaba la 
respuesta de pago o rechazo para la captura correspondiente en el SIDPA. 

Una vez ejercido el recurso de origen fiscal o de ingreso propio, la CONAFOR solicitaba el 
desembolso al agente financiero, Nacional Financiera, S.N.C., con cargo a las lineas de los 
prestamos o el donative, utilizando los formularios 3A, 38 y 3C "Certificado de gastos". Este 
mismo organismo financiero fue el responsable de enviar los recursos del desembolso a la 
Tesoreria de la Federacion, los cuales se sustentaban con los documentos denominados 
"Avisos de pagos" que indicaban el monto pagado, el monto cargado a la cuenta del 
prestamo en dolares estadounidenses equivalentes y la fecha valor de la transaccion. Para 
el caso de la Donacion TF.-011648, Nacional Financiera enviaba los recursos 
desembolsados a la tesoreria de la CONAFOR. 

Prestamo 8120-MX 

Para el caso del Prestamo 8120-MX el presupuesto autorizado para el 2017 para la 
ejecucion del Proyecto ascendio a MXN $573'836,758, de los cuales MXN $111 '652,280 

3 CONAFOR envia a NAFIN oficio UAIFF-DF-200/2016, del 13 de diciembre de 2016, mediante la cual se envia la propuesta 
de actualizaci6n de Manual Operative (MOP) con la descripci6n de nuevas figuras de beneficiaries y se solicita sea 
gestionado ante el BIRF el reconocimiento y aceptaci6n de las siguientes figuras de beneficiaries: ejidatarios, comuneros 
asociaciones, sociedades, comodatarios, arrendatarios y/o usufructuarios, asi come la no objeci6n respectiva al MOP. Al 
respecto, NAFIN envfa a CONAFOR el oficio BOB 3811 (3567), 3812 (3568), 3814 (3569) informando que el 16 de diciembre 
de 2016, el Banco Mundial otorg6 la "no objeci6n" a la cuarta actualizaci6n del Manual Operative, el cual incluye nuevas 
figuras que se financiaran con cargo al Proyecto . 
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se consideran elegibles de financiamiento, encontrandose MXN $107'390,000 en digito 2 y 
MXN $4'262,280 en digito 1, mismos que fueron reconocidos como elegibles a finales de 
2017, del recurso fiscal autorizado que podia considerarse dentro del proyecto de ser 
desembolsado en el mismo ejercicio fiscal. Adicionalmente, existieron diversas 
afectaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, por lo que el presupuesto 
autorizado modificado al cierre del mismo fue de MXN $577'917, 145. En este sentido, el 
total ejercido en el periodo con recursos federales fue de MXN $577'917, 145, de los cuales 
la inversion directa al proyecto fue de MXN $115732,667 (afectando MXN $4'262,280, el 
digito 1, en apego a lo dispuesto en el articulo 159 penultimo parrafo del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y MXN $111 '470,387 el digito 
2). Asimismo, un total de MXN $462'184,478 fueron ejercidos como aporte local. 

Presuouelto del eiercicio 2017 ldictlminadosl 

Autorlz.ado Autorludo Modlllcdo Fondos Financlados ylo 1 Fondosde Apone Loeal Total fJercido en el perlodo con 
Financi.ltw por el OFI (no connc-tval) ,.cul"I01 federates 

MXN I USO MXN I USO MXN I USO MXN I USO MXN I USO 
573,836,7581 29,076,520 577,917,1451 29,263,275 115, 732,6671 5,664,217 462,184,4781 23,419,058 577,917,1451 29.283.275 

T1po de cambio de 19. 7354 pesos por d6lar segun lo publicado por Banxico el 31 de diciembre de 2017 

En lo que respecta al presupuesto para el primer bimestre de 2018 (periodo aun elegible de 
desembolso para el proyecto), nose programo recurso en el anteproyecto de presupuesto 
2018, toda vez que las asignaciones de apoyos del ejercicio fiscal 2018 concluyen el 26 de 
marzo de dicho ario (categoria 2) por lo que esta fuera del periodo de elegibilidad; 
asimismo, no se programo presupuesto para la categoria 1. Sin embargo, se conto con 
presupuesto ejercido a reportar por concepto de aporte local en el primer bimestre de 2018 
y cierre de proyecto, segun el siguiente detalle: 

Autoriudo Autorludo Modiflcado Fondos Financiados lo• Fondosde A orte Loc:.al riodo con 
MXN USO MXN USO MXN USO MXN USO USO 

580.158 31 .115 580,158 31,115 0 0 580,158 31,115 31,115 

Tipo de cambio de 18.6456 pesos pord6lar segun lo publicado por Banxico el 28 de febrero de 2018 

Prestamo TF-011570 
Para el caso del prestamo TF-011570 el presupuesto autorizado para el 2017 para la 
ejecucion del Proyecto ascendio a MXN$83'565,906, de los cuales se consideran elegibles 
de financiamiento, encontrandose MXN $17700,000 en digito 2 y MXN $962,929 en digito 
1, los cuales fueron reconocidos como elegibles a finales de 2017, del recurso fiscal 
autorizado que podia considerarse dentro del proyecto de ser desembolsado en el mismo 
ejercicio fiscal. Adicionalmente, se dieron diversas afectaciones presupuestales durante el 
ejercicio fiscal, por lo que el presupuesto autorizado modificado al cierre del mismo fue de 
MXN $86 '302, 113. En este sentido, el total ejercido en el periodo con recurses federales 
fue de MXN $86 '302,113, de los cu ales la inversion directa al proyecto fue de MXN 
$21'399,136 (afectando MXN $4737,863 el digito 1, en apego a lo dispuesto en el articulo 
159 penultimo parrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y MXN $16'661,273 en digito 2) y MXN $64'902,977 fueron 
ejercidos como aporte local. 

PrHuouuto dtl ei.rclclo 2017 ldlctamlnadosl 

Autoriudo I Autoriudo Modificado I Fondos Fin1nci1dos ylo • I Fondos de Aport. Local I Total E;ercido en el periodo con 
Financla,- por el OFI (no '°ntractual) recunost.derales 

MXN I USO I MXN I USO I MXN I USO I MXN I USO I MXN I USO 
63.565.9061 4,234,3151 86,302, 1131 4,372 9601 21,399, 1361 1,084,3021 64,902,9771 3,288,6581 86,302, 1131 4,372,860 

En lo que respecta al presupuesto para el primer bimestre de 2018 (periodo aun elegible de 
desembolso para el proyecto), nose programo recurso en el anteproyecto de presupuesto 
2018, toda vez que no habia gastos de actividades que alcanzaran a concluirse a la fecha 
de cierre del proyecto. De igual manera, no se conto con presupuesto ejercido a reportar 
por concepto de aporte local en el primer bimestre de 2018 y cierre de proyecto . 
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Donativo TF-011648 

Para el caso de la donaci6n TF-011648 el presupuesto autorizado para el 2017 fue de base 
cero, sin embargo una vez programadas las actividades con cargo a la donaci6n se fueron 
efectuando afectaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal para dar suficiencia 
presupuestal a las actividades programadas en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, 
por lo que el presupuesto autorizado modificado al cierre del mismo fue de MXN 
$117'909,260 . 

Al cierre de 2017, al desconocer el monto final a considerar para agotar la linea del 
donative, se calcularon los pesos con base en los d61ares que a ese memento, se 
requerian para concluir con la donaci6n. Derivado de lo anterior, se consideraron MXN 
$68'218,666 como fondos a financiarse por el OFI y MXN $49'690,594 se presentaron 
coma aporte local, al provenir del gasto de actividades elegibles, en tanto se conocian los 
montos totales con los que se cerraria el proyecto. 

Una vez recibido por CONAFOR el reembolso de la ultima solicitud presentada al agente 
financiero por CONAFOR, se estuvo en posibilidad de reconocer los fondos finales a 
reportar: 

PresuDuulo del elerclcio 2017 ldictaminado&\ 

Autorludo I Autoriz..ado Modificado l Fondos Financlados y/o a I fondos ff Aporte Local J Total £jercido en el periodo con 
Financi.arw porel Oft (no contractual) NCurt01 feduale1 

MXN I USO I MXN I USO l MXN I USO I MXN I USO I MXN USO 
01 0 1 117,909,2601 5,974,5061 106,176.7341 5,380,0141 11,732,5261 594,4911 117,909,260 5,974,505 

Cabe mencionar, que los MXN $117'909,260 ejercidos con recurses federales podrian 
haber side desembolsados en caso de haberse requerido para agotar el donative, tomando 
en consideraci6n las variaciones cambiarias que hubieran podido presentarse al memento 
del desembolso final del proyecto por parte del Banco Mundial. Al respecto, solo fueron 
requeridos dentro del proyecto MXN $106'176,734 (equivalentes a USD $5'343,711) con 
los que fue agotada la linea del donative. 

En lo que respecta al presupuesto ejercido para el primer bimestre de 2018 (periodo aun 
elegible de desembolso para el proyecto), correspondiente a contrataciones plurianuales 
formalizadas en 2017 por un monto de MXN $5'564, 141 , los cuales fueron considerados 
previendo que las variaciones cambiarias y las cancelaciones, desistimiento y ajustes que 
hubieran podido presentarse al cierre del proyecto hubieran puesto en riesgo el agotar el 
donative. Dicho recurse fue considerado coma aporte local, segun el siguiente detalle: 

Presuouello del al 28 de februo de 2018 ldlctamlnadoal 

Autoriudo I Autorizado Modlflcado l Fondos Financiados y/o • I Fondos de Aporle Local I Total E,jercido en el periodo con 
Flnanciarw por el OFI (no contnictual) ree:ur,os ,.derales 

MXN I USO I MXN I USO l MXN I USO MXN I USO I MXN l USO 
3,870.561 185,9691 5 ,564,1411 281,9371 OI DI 5,564,1411 281.9371 5,564,1411 281,937 

Es importante serialar respecto de los recurses identificados como "Aporte Local (no 
contractual), que si bien esta Entidad no esta obligada a informar dichos recurses por no 
ser contractuales, a sugerencia del especialista financiero del Banco Mundial desde el 
ejercicio fiscal 2013, se ha informado el aporte local con la finalidad de mostrar la inversion 
total realizada por la CONAFOR para la implementaci6n del Proyecto de Bosques y 
Cambia Climatico . 

Cabe mencionar que la unica forma de desembolsos que se utiliz6 en el proyecto fue la de 
desembolsos directos de la linea de los prestamos ode la donaci6n . 
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(f) Componentes y categorias de inversion asignadas. 

Componentes. 
El Proyecto se estructur6 en tres componentes, articulados entre si, para asegurar una 
ejecuci6n integral que garantizara el logro de sus objetivos. A continuaci6n se hace una 
descripci6n general de cada componente: 

Componente 1.- Diseno de politicas y fortalecimiento institucional. Este componente 
se integr6 de cuatro subcomponentes con las siguientes descripciones: 

Subcomponente 1.1. Monitoreo y Evaluaci6n. A traves de este subcomponente se 
brind6 asistencia tecnica y se financiaron los costos operatives con los siguientes fines: a) 
fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluaci6n de la CONAFOR; b) diseriar y probar un 
sistema integral de monitoreo, reporte y verificaci6n de REDD+; y c) monitoreo de los 
resultados y evaluaciones estrategicas del FIP. 

Subcomponente 1.2. Diseno de politicas, procesos participativos e intercambio de 
conocimientos. En el contexto de este subcomponente se brind6 asistencia tecnica y se 
financiaron los costos de los estudios analiticos y talleres a fin de mejorar las politicas y 
programas publicos relatives a la gesti6n y a la conservaci6n forestal a traves de acciones 
tales como: i) realizaci6n de talleres y estudios para conocer las lecciones aprendidas de 
los programas de servicios ambientales y silvicultura comunitaria; ii) elaboraci6n de 
estudios con la finalidad de lograr una mayor integraci6n de sinergias con otros programas 
publicos dirigidos a zonas rurales; iii) realizaci6n de estudios y talleres para diseriar 
mecanismos novedosos de REDD+ para poner a prueba en las areas de acci6n temprana 
REDD+; iv) desarrollo de talleres y actividades de comunicaci6n y extension para facilitar la 
ejecuci6n del proyecto; v) divulgaci6n de informaci6n y realizaci6n de consultas a pueblos 
indigenas y otras comunidades forestales acerca de REDD+; vi) realizaci6n de talleres para 
pueblos indigenas, comunidades y otras partes interesadas en la gesti6n de areas 
forestales en las areas de acci6n temprana REDD+; y vii) la realizaci6n de actividades de 
aprendizaje locales e internacionales, que incluye iniciativas de aprendizaje sur-sur y la 
divulgaci6n y el intercambio de lecciones aprendidas sobre REDD+ y la ejecuci6n del FIP. 

Subcomponente 1.3. Fortalecimiento de la CONAFOR y de la coordinaci6n entre 
sectores. En el contexto de este subcomponente se proveyeron bienes, se brind6 
asistencia tecnica y se financiaron los costos operatives para actividades que incluyeron: i) 
modernizaci6n de las capacidades de administraci6n y asesoramiento de la CONAFOR y 
promoci6n del intercambio de practicas recomendadas; ii) respaldar la gesti6n general del 
Proyecto y actividades relacionadas con salvaguardas, y iii) promover la coordinaci6n 
intersectorial entre la CONAFOR y otras entidades de la administraci6n publica federal que 
promueven el desarrollo rural tales como SEMARNAT y SAGARPA. 

Subcomponente 1.4. Mejora de los servicios privados de asesoramiento a las 
comunidades. En el contexto de este subcomponente se proveyeron bienes, se brind6 
asistencia tecnica y se financiaron los costos operatives con el fin de i) ofrecer capacitaci6n 
al padr6n de asesores tecnicos que proporcionan asistencia tecnica a comunidades y 
ejidos para la ejecuci6n de los apoyos que ofrece la CONAFOR; y ii) para diseriar y 
ejecutar un programa de acreditaci6n y certificaci6n de la calidad de los asesores tecnicos . 

Componente 2. Consolidaci6n de programas prioritarios a nivel nacional. Este 
componente se orient6 a ofrecer respaldo a las comunidades y ejidos, principalmente, para 
ayudarlos a combinar la gesti6n sostenible de bosques con el desarrollo socioecon6mico, a 
intensificar la contribuci6n de los bosques a la mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico y 
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a generar ingresos adicionales para las comunidades y ejidos beneficiarios de los 
siguientes programas de la CONAFOR: Silvicultura comunitaria, Programa de Desarrollo 
Foresta!, Cadenas Productivas, siendo los tres anteriores integrados y operados a partir de 
2016, por Fomento a la Producci6n Foresta! Sustentable, el Programa de Servicios 
Ambientales y los Programas especiales asociados a la restaurar ecosistemas en zonas 
degradadas, de cuencas costeras y otras zonas de elevada deforestaci6n . 

Componente 3: lnnovaci6n de REDD+ en areas de acci6n temprana. Para su desarrollo 
se cont6 con tres subcomponentes que a continuaci6n se describen: 

Subcomponente 3.1. lnnovaci6n de politicas y armonizaci6n entre sectores. En el 
contexto de este subcomponente se proveyeron bienes y se brind6 asistencia tecnica y se 
financiaron los costos operatives para disenar enfoques de REDD+ innovadores que se 
experimentaran en las areas de acci6n temprana de REDD+ lo que incluye i) la alineaci6n 
de politicas de silvicultura, agricultura y ganaderia y los programas de la CONAFOR y de la 
SAGARPA; ii) el ajuste o la adaptaci6n de los programas de incentives de silvicultura de la 
CONAFOR y la modificaci6n de los criterios de admisibilidad y los procedimientos de 
dichos programas para promover practicas de REDD+ a nivel comunitario y del paisaje; iii) 
el respaldo al surgimiento de nuevos agentes locales de gesti6n de gobierno, como los 
agentes tecnicos locales (ATL) y los agentes de desarrollo local (AOL), 

Subcomponente 3.2. Creaci6n de capacidades para la gesti6n basada en el paisaje en 
areas de acci6n temprana de REDD+. A traves de este componente se financiaron los 
gastos que se generaran para i) fortalecer las capacidades de los Agentes de Desarrollo 
Local y de los Agentes T ecnicos Locales; ii) apoyar a las comunidades y ejidos y otros 
interesados locales en las areas de acci6n temprana REDD+ para identificar e implementar 
iniciativas innovadoras de REDD con un enfoque de gesti6n de paisaje; iii) establecer 
mecanismos de coordinaci6n para desarrollar e implementar eficazmente planes regionales 
participativos de uso del suelo e identificar estrategias a nivel paisaje para REDD+; (iv) dar 
asistencia tecnica a los grupos de las comunidades para implementar actividades de 
REDD+; (v) coordinar las actividades de seguimiento y evaluaci6n de los beneficios de 
REDD +; y (vi) ayudar a CONAFOR para identificar las lecciones aprendidas en las AA T 
para llevar a una escala mayor las iniciativas de paisaje REDD+ a otras regiones. 

Subcomponente 3.3. lnversiones comunitarias en areas de acci6n temprana de 
REDD+. Este subcomponente financi6 a las comunidades forestales y las asociaciones 
legalmente establecidas entre ellas, para invertir en iniciativas innovadoras de REDD+ 
identificadas en estrategias a nivel paisaje sustentable para cada area de acci6n temprana . 

Categorias de inversion 

En la misi6n de apoyo a la implementaci6n del 2 al 15 de mayo de 2014, el Banco Mundial 
expuso la necesidad de enmendar los documentos legales para incluir el concepto de Pago 
por Servicios Ambientales, dentro de los apoyos considerados en los Programas 
Especiales de Cuencas Costeras de Jalisco y Peninsula de Yucatan, para las operaciones 
del Programa de Inversion Foresta! (FIP) y asi poder continuar con los desembolsos . 

Aprovechando la necesidad de la enmienda la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
(SHCP) solicit6 ajustes en la terminologia siguientes: 

o Sub-proyectos por actividades 
o Gastos operativos por costos incrementales del proyecto 
o Adquisici6n de equipo por inversiones para el fortalecimiento 

administrative 
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A partir de junio de 2014 los proyectos de enmienda tuvieron revision por de las areas 
juridicas de la SHCP, NAFIN, Banco Mundial y CONAFOR, quedando validado por todas 
las partes involucradas en julio de 2015. El 28 de agosto de 2015 se suscribio la enmienda 
a la donacion TF-011648 y el 14 de septiembre de 2015 se suscribieron las enmiendas de 
los prestamos 8120-MX y TF-011570. 

Los montos asignados para la ejecucion de este proyecto se describen a continuacion por 
categoria de inversion, quedando la descripcion de las categorias, una vez suscritas las 
enmiendas, de acuerdo a lo siguiente: 

Prestamo 8120-MX 

CATEGORiA 
ORIGINAL Porcentaje de Gastos a ser 
(D61aresJ Financiados (lncluve impuestos) 

(1) Bienes, obras, servicios de no consultorla, 
servicios de consultorfa y costos incrementales 

30,000,000 100% 
del proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del 
Provecto. 
(2) Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales; bienes, obras, servicios de no 
consultorfa, servicios de consultorfa y costos 319,125,000 100% 
incrementales del proyecto para las Partes 2(i), 
2(ii), y 2(iii) del Proyecto. 
(3) Bienes, obras, servicios de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrementales 

0 100% 
del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del 
Provecto. 
(4) Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 0 100% 
incrementales del proyecto para la parte 3.3 del 
proyecto. 
(5) Comisi6n lnicial Monto adeudado en virtud a la 

875,000 
Secci6n 2.03 de este Contrato de 

acuerdo con la Secci6n 2.07 (b) de 
las Condiciones Generales 

(6) Tasa de lnteres CAP o Tasa Collar 
0 

Cantidad adeudada en virtud a la 
Secci6n 2.07 (c) de este Contrato. 

TOTAL 350,000,000 

Prestamo TF-011570 

CATEGORiA 
ORIGINAL Porcentaje de Gastos a ser 
(D61ares) Financiados (lncluye impuestos) 

(1) Bienes, obras, servicios de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrementales 

0 100% 
del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del 
Provecto . 
(2) Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 16,340,000 100% 
incrementales del proyecto para la parte 3.3 del 
proyecto. 

TOTAL 16,340,000 
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Donaci6n TF-011648 

Los montos originalmente asignados para la ejecuci6n de este proyecto conforme al 
convenio de donaci6n se describen a continuaci6n-

CATEGORiA ORIGINAL Porcentaje de Gastos a ser 
(D61ares) Financiados (lncluye impuestos) 

(1) Bienes, obras, servicios de no consultorfa, 
servicios de consultoria y costos incrementales 

18,660,000 100% del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del 
Provecto. 
(2) Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 7,000,000 100% 
incrementales del proyecto para la parte 3.3 del 
orovecto. 

TOTAL 25,660,000 

Es importante serialar, que la CONAFOR envi6 a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016 del 29 
de noviembre de 2016, mediante el cual solicit6 la re-categorizaci6n de recurses, 
reasignando recurses de la categoria 2 a la 1 del donativo, por un total de USO 
$3'008,072. Asimismo, NAFIN remite al Banco Mundial mediante oficio BOB-3688 (3441), 
BOB-3689 (3442) y BOB-3690 (3443) del 08 de diciembre de 2016, la solicitud expuesta 
por la CONAFOR de re-categorizaci6n del donative. 

NAFIN inform6 a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BOB-0095 al 0097 
(0071 al 0073) que recibi6 un comunicado del Banco Mundial, del 19 de enero de 2017, 
mediante el cual otorg6 su aprobaci6n a la transferencia de recurses de la categoria 2 a la 
categoria 1, de acuerdo a lo solicitado por CONAFOR. 

ORIGINAL REDUCCl6N AMPLIACl6N NUEVA 
CATEGORiA AS1GNACl6N 

(D61ares) (D61ares) (D61ares) 
(D61ares) 

(1) Bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto 18,660,000 3,008,072 0 21 ,668,072 
para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del 
Provecto. 
(2) Apoyos en areas de acci6n 
temprana REDD+, bienes, obras, 
servicios de no consultorfa, servicios 

7,000,000 0 3,008,072 3,991 ,928 de consultorfa y costos incrementales 
del proyecto para la parte 3.3 del 
orovecto. 

TOTAL 25,660,000 3,008,072 3,008,072 25,660,000 

(g) Otros . 

No objeci6n a incremento de umbrales. El 24 de noviembre de 2015 el Banco 
Mundial otorg6 la no objeci6n al incremento de los umbrales para el metodo de 
comparaci6n de precios y de uso del padr6n de Asesores Tecnicos en los subproyectos 
al amparo de los conceptos de apoyo SA T.3 lnnovaci6n tecnol6gica para operaciones 
silvicolas 2015 y SA T.5.1 Inversion para el comercio y la industria forestal , quedando 
para ambos subproyectos el umbral de bienes en USO 100,000. Asimismo, la asistencia 
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tecnica del SAT. 5.1 qued6 en USO 100,000, mientras que las obras civiles de dicho 
subproyecto mantuvieron el umbral respecto al PAD. 

Auditoria . 

El Proyecto de Bosques y Cambio Climatico se compone de tres operaciones (8120-MX, 
TF-011570 y TF-011648), al respecto se hace menci6n que la Secretarf a de la Funci6n 
Publica mediante el oficio numero DGAE/212/1471/2017, de fecha 15 de noviembre de 
2017, design6 a la Firma Auditora Externa RSM Bogarfn y Cia., S.C. para dictaminar los 
estados financieros del Proyecto del periodo 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018. 

(h) lmportancia gue tienen los recursos asignados al proyecto con relaci6n a los 
recursos asignados al ente publico y/o a los recursos asignados al area ejecutora 

En 2017 el Proyecto de Bosques y Cambio Climatico tuvo un presupuesto ejercido de MXN 
$ 243'308,53710 que represent6 el 5.81% del presupuesto total ejercido de la CONAFOR. 

El Sistema Contable establecido en la Comisi6n Nacional Foresta! tanto para el Control , 
come la preparaci6n de la informaci6n financiera relativa al Proyecto es el SAi (Sistema de 
Administraci6n Integral). De dicho sistema se obtuvo la informaci6n necesaria por partida 
de gasto y dfgito para poder emitir los Estados Financieros Basicos de la Entidad y del 
Proyecto facilitando la toma de decisiones en lo referente a este. Por otro lade, lo relative a 
los subsidies se control6 mediante el sistema informatico denominado SIGA 11. 
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Nota 2 . PRINCIPALES POLiTICAS CONTABLES 

(a) Bases de preparaci6n de la informaci6n. 

La CONAFOR cuenta con sistemas de control interno, establecidos para el acopio de 
informaci6n que se va generando en el transcurso del ario que da origen a los informes 
financieros, registra las operaciones realizadas con las fuentes de financiamiento y los 
usos de los recurses. 

La CONAFOR cuenta con registros del ejercicio presupuestal por categoria de inversion 
para cada componente del Proyecto, para ello se ayuda de la estructura programatica 
autorizada por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, separando el ejercicio de los 
recurses de credito externo por fuente de financiamiento del proyecto, partida de gasto y el 
digito correspondiente. En este caso la asignaci6n de recurses presupuestales autorizada 
por el Gobierno Federal para el financiamiento externo se realize mediante el digito 2 
mientras que para el aporte local se registr6 en el digito 1 . 

Cabe mencionar que en 2017, se asignaron recurses fiscales de la fuente de 
financiamiento 1 en el concepto de Subsidies y Subvenciones, por MXN $9'000, 143 , de 
los cuales se incorporaron MXN $4'262,280 al prestamo 8120-MX y MXN $4737,863al 
prestamo TF-011570. Lo anterior en apego a lo dispuesto en el articulo 159 penultimo 
parrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisi6n Nacional Foresta! registr6 las operaciones contables a traves delSistema de 
Administraci6n Integral (SAi) mediante el cual se pudo controlar el importe asignado a cada 
una de las categorias de gasto establecidas en el contrato de prestamo, siempre 
apoyandose en el clasificador por objeto de gasto, autorizado por la SHCP. Dicho sistema, 
ademas de realizar los registros contables, emite los informes requeridos para la 
preparaci6n de la informaci6n financiera. Asimismo, la CONAFOR tiene establecido un 
sistema de registro presupuestal en el que se reconoce el ejercicio del presupuesto 
autorizado y del cual se preparan estados mensuales del ejercicio del mismo. 

Con base en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) elaboradas y pagadas durante el 
ejercicio se afectan los auxiliares contables que controlan el pago de cada uno de los 
contratos celebrados para la adquisici6n de bienes y servicios de consultoria financiados 
con recurses provenientes del prestamo, dependiendo del tipo de movimiento que se 
realice (anticipos, cancelaciones y finiquitos) . 

Para el pago de los subsidies que se otorga a los beneficiaries del Proyecto se utilize el 
SIDPA (Sistema de Pages). 

A partir de estos controles se realizaron los Certificados de Gastos SOE's para su tramite 
de desembolsos ante el Banco Mundial. Cuando estos gastos fueron reconocidos y 
reembolsados por ese organismo internacional, se registraron como Fondos BIRF . 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos junto con el Estado de Solicitudes de 
Desembolso, represent6 la informaci6n financiera basica que debia prepararse de manera 
semestral, la cual fue auditada anualmente. En ellos se detallaron las cifras por categoria 
de inversion que se obtuvieron basandose en la matriz de desembolsos y actividades 
realizadas . 

Los documentos antes mencionados se obtuvieron partiendo del registro diario, que fue 
ejercido a traves de los eventos contables y presupuestales realizados por cada una de las 
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Gerencias Estatales y en el control de desembolsos sistematizado que se estableci6 para 
cuidar la veracidad y efectividad de la informaci6n financiera. 

Lo anterior permiti6 determinar indicadores de avance financiero del proyecto para realizar 
la comparaci6n de las cifras reales con las presupuestadas, anexando las justificaciones de 
las principales variaciones, a efecto de contar con suficientes elementos de juicio que 
permitieran tomar una decision adecuada que coadyuvara al logro pleno de los objetivos y 
metas del proyecto o programa . 

A continuaci6n, se indica la normatividad, lineamientos y manuales que se utilizaron para 
administrar los recursos y darle seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del 
program a. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 

El proceso de planeaci6n, programaci6n y presupuestaci6n del Proyecto se realize en 
apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
Reglamento. 

El marco normativo para la ejecuci6n del Proyecto y los que se emplearon para gestionar la 
aplicaci6n de los recursos financieros, estuvieron basados en los documentos legales y 
juridicos que rigieron el Prestamo, como fueron: Convenio de Prestamo y el Contrato de 
Mandato y Ejecuci6n asi como las Condiciones Generales aplicables a los contratos . 

Por otra parte, se dio cumplimiento a las leyes normativas que resultaron aplicables al 
Proyecto, como fueron: Ley de Planeaci6n, Ley de lngresos, Ley General de Deuda 
Publica, Presupuesto de Egresos de la Federaci6n del ejercicio sujeto a revision, Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica Federal y su Reglamento, entre otras. 

En cuanto a la normatividad aplicable por medio de guias, normas y lineamientos, estos 
fueron los que se encontraron sustentados en los Terminos Generales de Referenda para 
Auditorias de Proyectos financiados por Organismos Financieros lnternacionales "TGR's" 
emitidos por la Secretaria de la Funci6n Publica (SFP) en colaboraci6n con los OFI (BIRF, 
BID y FIDA). 

La planeaci6n, programaci6n, presupuestaci6n y ejercicio de los recurses y del 
cumplimiento de los objetivos y actividades institucionales estuvieron sujetos a las 
disposiciones contenidas en la normatividad aplicable. 

La Coordinaci6n General de Administraci6n, a traves de la Gerencia de Recurses 
Financieros, estableci6 el control de las fondos captados y el ejercicio del gasto. Dicho 
control se llev6 a cabo mediante las conciliaciones mensuales que se realizaron entre la 
Gerencia de Recurses Financieros y las Subgerencias Administrativas de las Gerencias 
Estatales donde oper6 el Proyecto y con la colaboraci6n de la Subdirecci6n de 
Administraci6n de Credito Externo. Esto permiti6 mantener un control del ejercicio de 
recurses y el avance de metas para el alcance de los objetivos del Proyecto . 

La emisi6n de la informaci6n financiera y programatico-presupuestal del Proyecto se 
gener6 en la Direcci6n de Financiamiento (Unidad Coordinadora del Proyecto) de la Unidad 
de Asuntos lnternacionales y Fomento Financiero, en estrecha vinculaci6n con la Gerencia 
de Recursos Financieros de la CONAFOR. 
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• Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. 

Con el proposito de que el proyecto se apegara a este ordenamiento, se tenia instaurado 
un Sistema de Contabilidad independiente para el registro y control de las erogaciones, 
denominado Sistema de Administracion Integral (SAi) el cual cumplfa con los lineamientos 
minimos contables establecidos en este ordenamiento. El control de las erogaciones 
relativas al Proyecto, se administro en forma sistematizada mediante la elaboracion de 
solicitudes de pago y de diario a nivel cuenta y subcuenta, incorporandose los saldos de 
dichas cuentas a los estados financieros de las Gerencias Estatales, los cuales fueron 
procesados mensualmente. Asimismo, la documentacion recabada se encuentra archivada 
y clasificada en expedientes. 

Asimismo, la Coordinacion General de Administraci6n a traves de la Gerencia de Recursos 
Financieros, fue la instancia encargada de consolidar, evaluar, validar y dar seguimiento a 
la informacion del ejercicio presupuestal. Por otra parte, se mantuvo una estrecha 
comunicacion con la Direccion General de Programacion, Organizacion y Presupuesto de 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre el ejercicio de 
los recursos, quien verifico la correcta aplicacion del ejercicio del presupuesto. El estado de 
Fuentes y Usos y Fondos se obtuvo a partir de los registros de la contabilidad General del 
Control Presupuestal, Control de Polizas y Certificados de Gastos (SOE's), asi como de los 
registros de control y seguimiento establecidos por la Subgerencia de Contabilidad y la 
Subdireccion de Administracion de Credito Externo de la Direcci6n de Financiamiento. 

Finalmente, con el proposito de implementar controles con eficiencia y transparencia, a lo 
largo de la vida del proyecto, se realizaron conciliaciones de manera mensual y de cierre 
entre la Subgerencia de Contabilidad de la CONAFOR y la Subdireccion de Administracion 
de Credito Externo, para lo cual se utilizo el control del ejercicio presupuestal por partida 
del gasto . 

• Conversion de Operaciones. 

Para la conversion, el Manual de Desembolsos emitido por el BIRF, establecia que la fecha 
valor, representaba la fecha efectiva en que tiene lugar una transaccion y el tipo de cambio 
aplicable, seria el de la fecha valor determinada. 

Los gastos de operacion e inversion, se registraron contable y presupuestalmente en pesos 
mexicanos. Tanto los gastos como las inversiones del proyecto, que realiza la CONAFOR, 
se efectuaron directamente con cargo a los presupuestos autorizados por el Gobierno 
Federal y posteriormente se tramito su reembolso ante el Banco Mundial a traves del 
Agente Financiero . 

El Agente Financiero, con base en los SOE's, que ampararon las erogaciones elegibles del 
financiamiento del proyecto, solicit6 los desembolsos en pesos, recibiendo para los 
prestamos d61ares calculados al tipo de cambio, conforme a lo siguiente: 

• La conversion de pesos mexicanos a dolares americanos, se realizo con un tipo de 
cambio de referenda, notificado con cada desembolso por parte de NAFIN. 

• La CONAFOR como responsable de la ejecucion del programa elaboro los SOE's y 
el agente financiero se encargo de presentarlos al Banco Mundial para la 
autorizaci6n del desembolso correspondiente . 
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Cabe mencionar que el tipo de cambio que reflejado en el estado de Solicitudes de 
Desembolsos, es el que el Agente Financiero inform6 a la CONAFOR cuando el tramite de 
desembolsos fue autorizado por parte del BIRF. 

• Tipos y periodicidad de informes que se emiten relacionados con la ejecuci6n 
del Proyecto: 

Los informes que se tuvieron que emitir, derivados de los compromisos contractuales 
fueron: 

INFORME FECHA DE ENTREGA UBICACION 
60 dias posteriores a la Contrato de Proyecto, 

lnformes de avance semestral conclusi6n de cada Anexo "Ejecuci6n del 
semestre Proyecto" Secci6n II 

Seis meses posteriores a Contrato de Proyecto, 
Estados Financieros Auditados la conclusi6n del aflo Anexo "Ejecuci6n del 

fiscal Proyecto", Secci6n II 
45 dfas posteriores a la 

Anexo 2, Secci6n II, lnciso lnformes financieros (IFRs) conclusion de cada 
semestre B 

Los informes que se entregan a Nacional Financiera son: 

INFORME FECHA DE ENTREGA 

Primer lnforme financiero semestral 
A mas tardar el primer dia habil 

posterior al 15 de iulio 

Segundo lnforme financiero semestral A mas tardar el primer dia habil 
posterior al 15 de enero 

lnforme financiero Anual A mas tardar el primer dia habil 
oosterior al 11 de abril 

Los informes que se entregan a la Secretaria de la Funci6n Publica y se notifica a NAFIN: 

INFORME FECHA DE ENTREGA 
lnforme de Ooeraciones 1 ° de agosto de 2017 

Ficha tecnica 
Primer dia habil del mes de marzo (1° 

de marzo de 2018) 

Base contable de efectivo en los estados financieros. 

Los estados de flujo de efectivo, de inversiones acumuladas y de solicitudes de 
desembolsos fueron preparados sobre la base contable de efectivo. La base contable de 
efectivo reconoce las transacciones y hechos solo cuando el efectivo (incluyendo el 
equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la dependencia o entidad y no cuando se 
causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, que no haya producido un 
movimiento de efectivo . 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OF1 EN TRJIMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CUMA nco AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 8120-MX 
CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

(EXPRESADO EN MXN} 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO 
MOVIMIENTOS 

COMPONENTE/CATEGORiA 
ACUMULAOO AL 

DEL 
2012 2013 2014 2015 2016 31 DE OlCIEMBRE 

EJERCICIO 2017 
DE 2016 

1.2 Fondoa del OFI en Tramite al Cierra del Periodo 

1. 81enes. obras. seMcios de no consuttorla, 
servicios de consultoria y costos incrementales del 10,131,824 1,469,466 25,258,064 1,488,223 38,347,577 
proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas v ~ ~ ~ ~ 
Especiales. bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 1,377,727,000 549,353,316 413,446,025 412,472,999 352,516,720 3,105,516,060 2,226,707 
incrementales del proyecto para las Partes 2(ij, 2(ti), 
y 2(111) del Proyecto. 

5.- Com,s,6n lnicial 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 1,377,727,000 559,485,140 414,915,491 437,731,063 354,004,943 3,143,863,637 2,226,707 

1.2 a Fondos reembolsaclos en el periodo audihodo o anteriores que estuvleron en ttimite (fueron ejercklos) en perfodos anterfores 

1 Bienes obras. serv,c,os de no consultorfa, 
serv1C1os de consuttoria y costos incrementales del 10,131,824 1,469,466 25,258,064 36,859,354 1,488.223 
proyecto para las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto. 

2 Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales; bienes, obras, serv,cios de no 
consultona, servicios de consuttoria y costos 289,508,996 647,601 ,370 441,192,413 985,973,428 2,364,276,207 485,917,021 
incrementales del proyecto para las Partes 2(,), 2(,i), 
y 2(111) del Proyecto. 

5.- Comis,6n lnicial 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSAOOS POR EL 
289,508,996 657,733,194 442,661,879 1,011,231,492 2,401,135,561 487,405,244 n~, 

Fondos netos en tr,mlte 

1. 81enes. obras, serv1c1os de no consuttoria. 
servicios de consultoria y costos incrementales del 10,131,824 8,662,358 23,788,598 23,769,841 1,488,223 1,488.223 
proyectopara las Partes 1.1. 1.2 y 1.3de1Proyecto. 

2 Apoyo de PSAB. apoyo de Programas 
Espec1ales: btenes. obras, servlOOs de no 
consuttona. serv;dos de oonsultoria y costos 1,377,727,000 259,844,320 234,155,345 28,719,414 633,456,708 741,239,853 . 483,690,314 
,ncrementales del proyecto para las Partes 2(~. 2(ii), 
y 2(iu) deJ Proyecto. 

5 - Com1s16n lniaal 

TOTAL DE FONDOS NETO$ EN TRJIMITE 1,377,727,000 269,976,144 . 242,817,703 . 4,930,816 657,226,549 . 485,178,537 

$ALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 742,728,076 

Los Fondos en tr8mite presentados en el EFA 2016 disminuyeroo derivlldo de h11s cancelaciones reportadas por In Bren operativas· 
1.): El monto indocado en est. nota cambi6 deMXN 1"570,157,651 a MXN 1"377,727,000 
2.J: El monto indK:ado en esta nota cambt6 de MXN 600,074,596 a MXN 549,353,316. 
3.): El monto lndocado •• osta nota cambi6 d•MXN 457,557,269 aMXN 413,446,025. 
4.): El monto lndocado en osta nota cambi6 de MXN 436.209.760 aMXN 412,472.999. 
5.J: El monto incicado en esta no1a cambi6 de MXN 356,119,684 aMXN 352,516,720 . 
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2017 

38,347,577 

3,107,742,767 

3,146,090,344 

38,347,577 

2,850,193,228 

2,888,540,805 

257,549,539 

257,549,539 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SAi.DO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO Al 28 DE FEBRERO OE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE PR!STAMO No. 8 120-MX 

CElEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAl Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CR~DITO PUBLICO 

(EXPRESADO EN MXN) 

I MOVIMIENTOS DEL EJERCJCIO SAi.DO MOVIMIENTOS DEL SAi.DO 

COMPONENTEICATEGORIA ACUMULADO Al 3 1 PERIOOO DEL 0 1 OE ACUMULAOO AL 28 
2012 2013 201, 2015 2018 2017 DE OICIEMBRE OE ENERO AL 28 DE DE FEBRERO DE 

2017 FEBRERO DE 2018 2018 

1.2 Fondos del OFI en T,amtte al Cierredel Plftodo 

1 a.enes obras. &erviCIOs de no consun:orta 
&eMa06 de oonsultorfa y cos.tos K'lcrementaies del 10,131,824 1,'469."66 25,258 06< 1 '468.223 38,347.577 38.3'7,577 
P,O)'ed.O pa,a tas Partes 1 1 1 2 y 1 3 det Proyecto 

2 Apoyo de PSAB, apoyo de Programas E9Pe¢18'ei. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
bienes, obras, serv,aos de no consuttor1a, Hl'YIOIO$ 

1,3'3,S87,411 535.140,238 399.961,753 398,98-1504 ~9.689.416 1,766,699 2,949, 130,021 2.949 130,021 de consultorfa y cost051ncrementales del p,oyecto 
pa1a las Partes 2(1), 2(ti). y 2(ilf) del Proyecto 

5 4 Comisi6n lntaal 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE 1,343,587,'11 5'5,272,062 401,431,219 424,242,568 271,177,639 1,766,699 2,i&7,.t77,598 2,987,.t77,598 

1.2 a Fondos reembolndos en el perlodo audltado o ant.JM>rtis que estuviefon en t rJimite (fueron ejercidoa) en pefk>dos antefk>ret 

1 Btenes. ob<as, seMcios de no consu.ttorla, 
sel'\IICIOS de <:ol'l$UltOC'ia y cos.tos mcrementales del 10,131,824 1,469,"66 25,2S8,06< 1.,sa 223 38 3'7.577 38.347.577 
proyeeto para las Partes 1 1 1 2 y 1 3 del Proyecio 

2 Ap(1yO de PSAB, apoyo de Programas Espec,ales. 
blenff. obru.. &ervic.os de no consu:rtorla, serv1c1os 

289,508,996 647,601,370 441 192.413 985,973,,1128 485,917.021 2,850 193,228 2.850.193.228 oe COC"l$Ult0rfa y costos tnaementales del proyecto 
para las Partes 2(1), 2(1i). y 2(i• ) del Proyecto 

5 • Com1116n ln<aal 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSAOOS POR EL 
289,508,996 657,733,194 "2,661,879 1,011,231,492 487,'°5,24.t 2,888,5'0,805 2,888,5'0,805 M 

Fondos nelOs en tr4imite 

1 Btenes, ob<as. terv1c1os de no consuttor1a, 
seMCtOs de coMUltorla y coscos 1ncrement&Je$ del 10,131,824 81!62,3S8 23 788.596 • 23.769.841 1,488,223 
proyecto Pi<i las Pan.es 11. 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2 Apoyo de PSAB apoyo de Program,s E,pec:1ales; 
btenes, ob<as, servic,o, de no consuttoria, stl'VtCIOS 

1,343.587,411 245,631,242 247,639,617 42207.909 • 716.284.012 484, 150.322 98.936,793 98,936.793 de consu1torra y costos ,ncrementaJe$ <1e1 proyfflo 
para las Part .. 2(1). 2(u), y 2(1• ) del l'Toyeeto 

5 • Com1&16n lnte1aJ 

TOTAL DE FONDOS NETO$ EN lRAMITE 1,343,587,411 255,763,068 258,301,975 18,419,311 740,053,853 485,638,5'5 

SALDO TOT AL OE FON DOS EN TRAMITE 98,938,793 98,938,793 

LNCffrff ci."1 2 F~ dtf OFI en Trtm111t 1111 C~ del Penocto• dwon f'l'IOdmc8clon ~ • k>reporudo enel 2do lntonne fln..-..:.ro ..,._,i 2017 l.nvanac;ionw w cltb«'I pnnc~• qi,. <ict,oe. ~ no tu.on PIQlldoi5, por motwodl Cl8f'IOlllclonN. ~. 
aJ.lt,• Q porqi,. • .. Nd'e di c.ierr. algiurl lpo)'O ~ no llc#IZO • ooncll.* con II prestlel6n del bien o ~ecnsdlrado y por ttlde no .. r•lim II s-ge>(:(lff~ 

1J Elmorworidicedoen"'8 notlc.ambic)de MXN $1'Jn,727,fXIJIMXN $1'3AJ,587, .. 11 
2J 8 morworoc.dc>en •• note c.ambl6de MXN $5,,e9,363,316 a MXH $535,140,2'38 
3J El monlO ftdicecben "'8 noea,eaimblc)de MXN $413,....S,025 a MXH $399961,753 
4J· El moMOn:IIC8de>en..ianocac.ambl6dt MXN $412.,n.999aMXNS396..964,5°' 
SJ El monlO n:licedoen-. nocacamblodt MXN $362,516,720 I MXH $269.689,416 
$J El monlOndlc.edoen..ia nocac.embl&dt MXN $2.2:26.707 • MXN$1,766,6E19 . 
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Nola 3a1 PROYECTO DE BOSQUES Y CAMIIO CUMATIC:O AL 31 OE OtCIEMBRE OE 2011 
f lNANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE PRE.ST AMO No. e120--MX 

TOTAL OE FOHOOS OEL OFI EN TM.MITE Al CIIERRE DEL PERIOOO AUDIT ADO O ANTERIORES CON ANTIGOEOAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN W CANC!,1.-clONES AL 
TOTAL fONOOS FONOOS OFI EN TR.AMITE POR El EJERCICK> 2012. REEMBOlSAOOS EN EJERC.CK>S 

CATEGORiAS TRAAtJTE 
30 OE JVNIO OE 2017 OFI EN TR.AMITE POSTERIORES 

(EJERCICIO 2012) (EJERC1CIO 2012) 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Bienes, ot>ras. stMelos d• no~ia. 
Ml'YICIOIS de conscA101ia yc0$1Ds inr;r•m•ntalH d•I 
Pfoyed(I I** las Pan.es 1 1, 1 2 y 1 3 dd P10)'9Clo 

2 ~ode PSAB, apoyo de Progra,nas E~ec:.ies, 
blenes, obrn. &eMCI06 de no 001'161.ito,la, &eMC1os 

1.570,157,651 192,430,651 1,371,127,000 289,509,99<1 373,051,4&0 140,165.e&.i 424,e<M 578 114,101.847 ct. c0"5Ullor a y c.o.il06 f'ICl'Mlentales del proyecto 
para l.s PIIWS 2{i) 2(i), y 2{ii) dtl Proy.cco 

5·ComlSIOnlr'IIOIII 

TOTAL OE RECURS.OS EN TRAMrrE ! !ZOl!I§!l • 192430651 ,~n,1rrl!!!9 289,508,- 373,051,480 1'0,165,16' 42A,IM,S71 114,111,147 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN TRAMrrE AL CIERRE DEL PERK>OO AUOffADO O ANTERK>RES CON ANTIGOEOAO MAYOR A UN A.No 

FONOOS OFI EN 
CANCE.LACIONES AL 

TOTAL FONDOS FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSAOOS EN EJERCtCIOS 
CATEGORIAS TR.AMIT£ 

30 OE JUNIO OE 2017 
OA EN TAAMITT POSTERIOR ES 

(EJERCIC10 2013) (EJERCICtO 2013) 
2014 2015 2018 2017 

1. 13.enes, obtas. seMc:IOs de l'IO consulloria, 
sei"'IICllOtde COMIA!orla ycostos lnC:fetnetltMS Clel 10,131,824 10,131,824 10,131,82.t 
J)(oyeeto para las Partes 1. 1 1 2 y 1 3 del Proyecio 

2 />fX1t/o dt PSAB, apoyo de Programas E&pee1ales. 
btenff, obrn MMCI06 di no oonsiJtorta, aerw::ios 

600.074,596 50,721,280 54t,3Sl,316 274.549,890 116 535,57& 97 854,155 <43 912,583 de con&Ullor1a y C06l06 11,cnmentlMS def proyecto 
para la. Partes 2(1). 2(1i), y 2(ii) del Proyec:to 

5·CorniSl6nrliaal 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMITE !!OZ!!!,ffl · 50 721 280 ffl,485,140 214,681,714 116.$35,576 97.154,15$ 43,912,583 

TOT AL OE f0N00S DEL OFI EN TRAMfTE Al CIERRE DEL PERIOOO AUOITAOO O ANTERIORES CON ANTIGOEDAO MAYOR A UN Af.;O 

FONDOS OFI EN 
CANCELACIONES AL 

TOTAL fONOOS FONDOS OFI EN TRAMITE POR El EJERCICtO 2014. REEMBOlSAOOS EN EJERCICK>S 
CATEGORIAS TAAMITE 

30 De JUNIO oe 2017 
OFI EN TRAMITE POSTERIORES 

(EJERCICIO 2014) {EJERCtCIO 2014) 
2015 201e 2017 

1 BiMH, obta,, seMCIOS dt no oonstAlorla, 
NM:iOI de consultorla y costos lr'IQ'•mffltailff del 1 469,466 1 .......... 1,469 466 
p1oyecto pa,a las Pari.t 1. 1. 12 y 1 3 d.i Proy.cto 

2 Apayo c» PSAB, apoyo de Programas Espeaales.. 
blents, obres, sel'\l'IC:aOS de no oonsulforfa. urw::ios 457.557,269 44111,2,4,4 413,4'$.025 184,491 173 158,965.777 51,709,533 
de consultona ycostos inaementaes def proyeeto 
para las Pane, 2{1). li•), y 2(•) <le! Pro~ 

5 - ComlSIOO hcaal 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 459,026,735 . 44111,l!« 414,915d91 185,960,839 15',HS,m 51,709.S» 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN TR.i.MITE AL CIERRE 0£1. PE.RIOOO AUDIT ADO O AHTERK>RES CON ANTIG0EOAO MAYOR A UN Ir.AO 

FON'OOSOFIEN CANCEI.ACIONES AL 
TOTAL FONOOS FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2015, REEMBOLSAOOS EN EJERCtCtOS 

CATEGORIAS TRAMITE 
,0 OE JUNIO OE. 2017 OFI EN TR.i.MrrE POSTERIORES 

(EJERCICIO 2015) (EJERC1CIO 2015) 201S 2017 

1. Bienes. obras, Ml"o'IOIOS de no consultorla, 
&eMCI06 de con&01toria y oostos ncremetUles del 25.2S8 06< 25,251,064 25.258,064 
proyecto para 116 Panes 1. 1, 1 2 y 1 3 det Proyecto 

2 Apovo d• PSAS 9PO)'O de Pt'~·ntill& E&p«:IIINs; 
blene1, otw•. MfVIC:105 d• no con&Ultoria, &«YICIO& 436,209.760 23,736 761 412..472,999 308 548,918 n.23a.121 de ~Ofia y c;ostos incr•m•nt.alH d•I prQY41Cto 
p,wa la Partes 2(i). 2(il), y 2(iil) del Pt'aye,c;to 

5 - Comi&i6n ln1C1al 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.i.MITE Bl!!Zdli · l3 7~ 7§1 !llU!!!i1 »1.SOC,182 19,238,127 

TOTAL OE FONOOS DEL Ofl EN lRAMrrE AL CIERRE DEL PERK>OO AUOITA.00 0 ANTERK>RES COH ANTtclOEOAO MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN TOTAL FONOOS FONOOS OFI EN TRAM.iTE POft EL EJE.RCICtO 2016 REEM90LSAOOS EN EJERCICIOS 
CATEGORIAS TRAMITE CANCEL.AC.ONES Al Ofl EN TRAMITE POSTERIORES 

30 OE JUNIO OE 2017 (EJERCIC10 2018} (EJERCK:IO 2016) 2017 

1 e,.,,_, obras, Ml"VIQO& de no oon&IAtorla. 
MMCIOS d• constAorlai y <;0610$ 1ncr•m•ntai.s del 1,-448,223 1, ..... 223 1,,446.223 
pro~ pa,alasPartes 1 1, 12y 13 delProvecto 

2 Ar><,vo • PSA8, apoyo $ Programas Especialn,, t:..n.•. obrn,, Hl"VIOOS 6' no oonM&oria. Ml"VICIO<$ 356.119,684 3 602.96< 352,516,720 186,864 931 ct. eonsolloria yc;ostos incr•m~ ~ p,ov-c:to 
para lat PartK 2(1) 2(1). y 2(•) Clel Provecto 

5 - Com1&16n haal 

TOTAL OE R£CURS0S EN TRAMfTE 357,!9.7 907 - ~§!21~ 35400043 181,353,154 

1J IA rlo1mac;16n P,ffenfa en "'CANCELACIONES Al 30 OE JVNIO OE 201r .-.flt.11 c;anc•lil<;IOnH. dfflstlm••nl05 o -.iustff PfeMntadot; 6.Kant. Iii vida det p~ 

Noia: Fueron r~ algtunos morwos r•g,svados •n lo& fondo& OFI •n tr&mrt.•. al ••ro w,mediato W"lfenor o Sl4*!0r. para •fec;tos de coned• atn IOtatts 
Ver observaclones de la Not.II 3a. 
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SU'-'AOE s.ALDOPOR 
FONDOS TRAMITAR 

REEM80lSAOOS 

1 341,522.585 31.l(M,43$ 

1,341,522,565 36,~,43§ 

SUMA OE SALOOPOR 
FONOOS TRAM1TAR 

REEMBOLSAOOS 

10,131,824 

S32,M2.204 16,501,112 

542914,028 18,501,112 

su~oe. SALOO POR 
FONOOS TRAMITAR 

REEMBOLSAOOS 

1,469,46& 

393,166 483 20.m.s..2 

3!!,835,tu 20~79,642 

SUMA OE SALOO POR 
FONOOS TRAMITAR 

REEM80LSA00S 

2S 258,064 

395.787,045 16,115,954 

~2j,2!5,!2t lUHH~ 

SUMA OE 
FONOOS SALOOPOR 

TRAMITAR REEMBOlSAOOS 

1,488 223 

186,86,t 931 165,651,719 

l!!3E;Jti !HH178! 
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Nou 3a1 

CATEGORIAS 

Ja...-.,obr",--0.IIOOONlll!onll, 
----~yOOIIO,f,lnc;,----dll 
~ ............ 1.1,1.2-,1.3del~IO. 

2 Af,t,,odtPSM .,.o•~E ........ 

bltnM ..... ~·-~-.~ 
NOOMoJlll:lrl•reot10t ........... dtl~ 
pe,-1MP1,-2ffj.2(i).y2(il)dl!Proi,ecto 

TOTAL DE JtlCUft50l EN TRAMIT'E 

CATEGORIAS 

, ._,_,obr•~cltno~I• 
l«'floiol.dtOOMlilloMy«-IOl~ffl 
p,Gt<KIOl*tlllll.~11,1ly1.3dtl~ 

2 ~·PSAB.~O.Prooi'•"*~• 
boeMt,oi,,.. ...... t1tno~I• ~ 
dtCOM111iONy0011M ........... d.i~ 
...... ,..,...2(i),:t(ii).y2foi)#~ 

5-eo-.i6tli...1 

TOTAL OI MCUlllSOI IN TIWiffl 

CATEGOA:iAS 

1 a.-, OMa. MMCIOI• flOOOllllullOf° ... 
-'-•0011W1Ct••rCOf!Ol~1•4eil 
~10~1MPai.11.1Zy1,)dlt~ 

2 . .,.,.PSAB,~tlt~~-. 
bllMl;.obta&.NMcoOl.flOOOftWIIOt'l• . ...-.ciot -e,o,lilij~,--i!IOf ............... ~ 
,-.1M,..,...1{1).Z(i).1Z(111•~ 

TOTALOl!:~EN TIUIMITE 

CATEGORiAS 

1 a..-, obfN.--...Clos • no OOflll.ftotla 
~-~ • .,-,oe;~ .. 
PftlrKIOpe,alM.P111N, 1 t . Uy 1.3dlt~ 

2 "'10fO•PSAS,~MP!oQra-EiJl,l,CIIIM, 
~obt-.~<klnoOOMUlorla Mf"llclOI 
CS.CiONUllo( .. .,eolbl~6el~ 
,.. ......... 2(l),2(li).y2(ii) ... ~ 

5-~"*"81 

TOTAL DE ftECUIUOI £N TRAMITE 

CATEGORIAS 

1.a-w.obfa.~lllenooonwlloria. 
~•e.on.u11or.-,~~del """""*,.. ... P.--.1.1,1.2.,,., .. ~ 

2.A(,,(:,,ooePSM . ..,o,io•~r.,...._; 
.-,«IIN,~dtllO-..lkwlia,~ 
de~1,,eOIJlol;_. ..... ~ 
.,.,..._P..,..Z(i.l,20l)y2(11Gclel~ 

CATEGORiAS 

1 a.-.... ~."'°-"°"'· 
~deoonMlllorlay~lllcl-.illlMdill 
~.,.,. ... .,.. II, l.2yt.36e!Ploi«ao 

2 ~•PSA1,-.cs.Pfogr-l!sc,,1C...._ ""'"-.ol><-.~•no~.--
CS.-.illonayCOIIOllnCftfMfllllNdlilJl'o,'ldO 
....... ,..,..2(1).2(1),y2(iil)del~ 

ll'flOYeeTO OI IOIOUU Y CAMIIIOCl.aMTICO M. 21 DE "8RMO DE 2011 
IIINAHCIAOO ,-MICIAUaNTI ~ B. CONTMTO DE MhTAMO Mo. 1121Mllt 

1,570,157,151 192.430661 • ,..,,-see 

HiTO 157151 18?130§51 3' 13@589 

;:r: = 'OfC>OS Ol'l EN TRMt'TE POR EL EJERCICIO 2012. REEhlBC.t.&AOOIS EN EJERCICIOS POSTERIORES ~= 
{IJUICICIOl011) 1---~,~,~-~,.-,.-~--,.=,,-~-~ .. -.. -~--.. -,,~~--,.= .. ~---< ... .........,,.,. 

l>Q..ltr,411 ......... 3U,061,4IO 1t0,1es.e&4 424804$71 114.191 ... 7 1.)41.522,565 

134SHii11 ffl.608.IN S13,061,480 140, 1Ml,"'6 424.,toU,11 1t4,191,N7 1341Sn5'6 

TOTAL DE FONOOI OB. Ol'l IN TIUMITE AL Clll'llltl OIi. NIIIIIOOO AUOl'TMIOO AHTPIOftUOON ANTIGUIDAD *YOII A UN #kl 

F()fC)OS QA (N 
,_.TE 

~JERCICI020l3) 

10.Ul.124 

800,074,596 

~ 

FQNDC)$ ()fl £H ,._. 
t'EJERCQ:) 2014) 

1 ....... 

457,&87,211 

~ 

25,256.(164 

~·"' 30ot ..... lOOf2017 

so.n1.,2a0. 

,on,m 

CANC!LACIONU AL 
XIOEJUNIODE2017 

41,111,244. 

~ 

~fl.ACIONU V 
.uJffl$N.2tDE 
F9MAOOE2011 

14,213.071 

14213078 

CN«:ELACIOHES Y 
AJUST'ES AL 28 OE 
FEl!lftfAOOE2018 

13,*4,272 

U.'404.lU 

"""""""°SY 
AJIJSTESM..ztOE 
1'£8RERO Of 2011 

.. , .. 1124. 

,....,,, 

157 I07 ,07 

2:nuor 

CANOEL..A.OONESAL 
30DE JLNOOE 2017 

UOUf4 · 

1§0298:' · 

TOTAL Of l'ONOOI DI\. Ofl IN 

CANC!LACIONfS Y 
AJUSffS AL 21 DI! 
,,!MatODl!:201& 

...... 

TOTAL flONOOI l"OHOOS 0A EN TRNMfE POR n EJERCICIO 201 l REEM80l8AD08 EN EJERCICIOS P08TERIORU 

°"'"""""" 
SUMADE 

"'"""" (E.IMCICIOJO'IS) 

"" '°" '°" ''"' '°" 
Ml!MOOI.SADOS 

10..Ul,IM 1CU3Ul4 10.131~4 

Ql,HO,JM 

274,W ___ 

11U36J7f 97,154,1$5 "3,912,583 .,,...,,.. 

MUflOH 214,111.714 Hf..SS5.671 17,154.155 4U12.5n ·-
TOTM,. 'ONOOI FONOOSOfl EN TRAAIT'E POR fl ~RCQ:)2014 RfEMlKlUAOO$ EH ~RCOO$ POSTERIOAES 
OfltlNTIWll'TI 

S'-"'DE 

"'"'"" (IJMCIQO 2014) 
'°" 2015 2017 '°" 

RlEMl!IOLSADOS 

, ...... ·-- ·--
M,N1,7Q , ... ,..,.,n 15Ue5,117 St,10U33 .. ,.,., 

40"43121! 186,MO,ffl 118,IM,177 S1,70l,W $NQ$t,tt 

-Of TOTAL IIONDOS 

""'"""""" IEJaaCI02011) f----.,----~----..--~,.,~,-~--20~,,-~--20~11---1 
><lNOOS 

A!!MIOLSAOOS 

25.259084 

119,IM,IN •111045 

•24as• 81,231,127 • ____ilJ.l!!!J2! 

~T:; = l'ONX)5 OAEN TR.MMT€ POR El EJERCICIO 2011, REe.eol.SADO$EN EJERCQOS POSTERIORE$ = 
(LIUICICI020111 f----.,----~----,------.--,.-,,--.--.. -,.---1 .. ....,._.""'°" 

1,481,22 ,....,,, 

1te,Md)1 

1N,S53,154 

TOTM. irotelOt ~DOSOF1 EN TRAMT'E POR fl EJERQQO 2017, RfEMeOUAOOt £H EJER(::l()OI POSTERIORES S"-'"" De 
..... - I----~---~----~---~----~----< """"'" 
(IEJBICICIO 2Cl17) 201& RE£"8CUACOS 

1,191 .... 

lMIU 

IJLllnlonnacalOll~- "C#ICQ.AQONf$AL30Dl!JUNODl!201T .... ~.dotMll"'"""°'oa ....... ~...,.,.. ....... plo,e,o!O. __ 

UU.AAJfflSpueclen..,.....a,-:,1pen,IMl!l"N~~ .... cond~ooondw#l~ylo~--.. penooo·elegbliclacl(21Nr.tw-.ocle20l&l,porloque .. ,nontoM..,..,,. ... to,dof,.~ 

23 

.......... 
TIV,MITM 

........ 
20'4"'8 

......... ,._ .. 

2,211,034 

22P03' 

........... __, .. 

'"'"" 
,rwzo 

.......... ,_.. .. 

. .., .... 

,.,,r•o. 

........... ,_, .. 

"·"'"" 
12124416 

t,?M. ... 
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Nota 3b 
INTEGRACIQN DEL SALOO OE LOS FONOOS OE LOS OFI EN TRMIITE DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 OE OICIEMBRE OE 2017 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 8120-MX 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA OE HACIENDA Y CREDITO P0BUCO 

(EXPRESAOO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO SALOO 
ACUMULAOO MOVIMIENTOS ACUMULAOO 

COMPONENTE/CATEGORIA 
2012 

AL31 OE DEL AL 31 OE 
2013 2014 2015 2016 OICIEMBRE OE EJERCICIO 2017 OICIEMBRE OE 

2016 2017 

1.2 Fondoa del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

1. Bienes obtas, setvic,os de no ~ 
consuttoria, servicios de consultorfa y 

781,659 87,711 1,318,903 81,600 2,269,873 - 2,269.873 costos ,ncrementales del proyecto para las 
Partes 1.1, 1.2y 1.3del Proyecto . 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas :.:> ~ ~ (!) ~ 
Especaales; btenes, obras, servicios de no 
consultona. serviaos de consultoria y 105.896,318 42.010,730 28,091,182 23,971,929 17,059,462 217,029,621 112,828 217,142,449 
costos incrementales del proyecto para las 
Partes 2(1), 2(1i), y 2(1ii) del Proyecto. 

5. - Com1s16n ln1aa1 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN 
105,896,318 42,792,389 28,178,893 25,290,832 17,141,062 219,299,494 112,828 219,412,322 TRAMITE 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriorn que estuvieron en tramite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1. B1enes, obras, servicios de no 
consuttoria. serviaos de consultoria y - 781,659 87,711 1,318,903 2,188,273 81 ,600 2.269873 eostos incrementales det proyecto para las 
Partes 1.1, 1.2y 1.3del Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales; t,,enes. obras. serv,e,os de no 
consunoria. serv.aos de consultoria y 22,350,919 47, 104,124 26,614,043 51,373,091 147,442,177 26,163,532 173,605,709 
costos incrementales del proyecto para las 
Partes 2(1). 2(11). y 2(111) del Proyecto. 

S-Com1s16n ln,e,al . . 
TOTAL OE FONOOS REEMBOLSAOOS 

22,350,919 47,885,783 26,701,754 52,691,994 149,630,450 26,245,132 175,875,582 PORELOFI 

Fondos netos en tr,mite 

1. Bienes. obras, servicios de no 
consuttoria, servtcios de consultoria y 

781 ,659 693,948 1,231 .192 - 1,237,303 81,600 - 81,600 costos incrementales del proyecto para las 
Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto. 

2 Apoyo de PSAB. apoyo de Programas 
Espec1ales; b1enes, obras. servicios de no 
consultoria, servicios de consutt.Ot"ia y 105,896,318 19,659,811 . 19,012,942 - 2,642,114 - 34,313,629 69.587 444 - 26,050,704 43,536,740 
costos 1netementales del proyecto para las 
Partes 2(1), 2(ii), y 2(1i1) del Proyecto. 

5.- Com1s16n lmcial . . . 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN TRAMITE 105,896,318 20,441,470 19,706,890 1,410,922 35,550,932 . 26,132,304 

SALOO TOTAL DE FONOOS EN TAAMITE 69,669,044 43,536,740 

Los Foodos en tr6mite presentados en el EFA 2016 disminuyeron dflrlvado de la$ eancelaciones ,eporladas por las treas operativas· 
1_}; El monto indocado en esta nota c:<1mbiode USO 120,687,18,4 a USO 105,896,318. 
2_t. El monto lndtcado en esta nota cambi6 de USO 45,889,5'2 a USO 42,010,730. 
3J El montoin<lcado en esta nota cambl6de USO 31,088,277 a US028,091,182. 
4J: Et monto indicado en esta note cambio de USO 25,351,452 a USO 23,971,929. 
5_/: El montoindicado en esta note cambi6de USO 17,233,821 a USO 17,059,462. 

Los Fondos en trimite p,esentados en el EFA 2016 aumentaron deriYado de las varlaciones cambiarias al momento del desembol$o_ 
6J. El montoindicado en esta nota cambi6de USO 72,020 a USD81,600.00. 

La docum~t&eion en tr$imite registrada se calcut6 al tip<> de camblo de cie<re del ejerciao conespondiente. publicado por el Banoo de Mexico, a excepci(ln de los fondos en tr6mite ya desembotsados por el Banco Munclial. en los 
cuales se consignaron los d6'ares notificados por NAFIN . 
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Nota 3b 
INTEGRACt6N DEL SALDO DE LOS FONOOS DE LOS OFI EN TMMITE DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CUMATICO AL 28 OE FEBRERO OE 2018 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. 8120-MX 
CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

(EXPRESAOO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO MOVIMIENTOS DEL SALDO 
ACUMULAOO 

COMPONENTE/CATEGORIA AL31 DE 
PERIOOO DEL 01 DE ACUMULAOO 

2012 2013 2014 2015 2018 2017 DICIEMBRE OE 
ENERO AL 28 OE AL 28 OE 

2017 
FEBRERO DE 2018 FEBRERO DE 2018 

1.2 Fondos del Ofl en Tramrte •I Cierre del Periodo 

1. Bttnes, obras, serv,c:fQs de no consuttoria, 
seMcios <fe i;onsultoria y costos 

781,659 87,711 1,318,903 81,600 2,269,873 2,269,873 IOC(ementa&es det proyecio para las Partes 
1.1, 1.2y 1 3 del Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas ~ ~ ~ ~ C9 ~ 
Especiales: bienes, obras. servicios de no 
consuttoda. servicios de eonsultoria ycos.tos 86,009,899 34,823,389 22.601,732 20.955,423 14,277,240 102,721 178,770,404 178,770,404 
incrementales det proyecto para las Partes 
2(Q, 2(iQ, y 2(iii) del Proyecto. 

S.- Comist6n lnieiat 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN 
86,009,899 35,605,048 22,689,443 22,274,326 14,358,640 102,721 181,040,277 181,040,277 

TRAMITE 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o 1nteriores que es.tuvieron en trimlte (fueron •Jercldos) en ~riodos antet'iores 

1. Brenes, obras. servicios de no consuttoria, 
urvlclos de consultorfa y eostos 

781,659 87,711 1,318,903 81 ,600 2,269,873 2,269,873 incrementales det proyecto para las Partes 
1.1, 1 2 y 1 3 del Proyecto. 

2 ~yo de PSAB, apoyo de Programas 
Espeaales; bienes. obras. serviclos de no 
consultoria, servicios de consuhoria y costos 22,350,919 47,104.124 26,614,043 51,373,091 26,163,532 173,605,709 173,605,709 
1ncrementales del p,oyeeto para las Partes 
2(i), 2Qi), y 2(iii) del Proyecto. 

5.- Comls16n lnk:ial 

TOTAL OE FONOOS REEMBOLSADOS 
22,350,919 47,885,783 26,701,754 52,691,994 26,245,132 175,875,582 175,875,582 ''"'' ~, n~, 

Fondos netos en tnmtte 

1. Bienes, ob<as, serv,cios de no eonsultoria, 
servieios de consultoria y costos 

781 ,659 693,948 1,231,192 1,237,303 81,600 . 
Increment.ales del proyeeto para las Partes 
11. 1 2 y 1.3 del Proyecto. 

2 Apoyo de PSAB. apoyo de Programas 
Especiales; bienes. obras, serviclos de no 
eonsuttoria, servicios de consultoria y costos 86,009,899 12,472,470 . 24,502,392 5,658.620 37,095,851 26,060,811 5,164,695 5,164,695 
Ulcrementales del p<oyecto para las Partes 
2(i), 2Qi). y 2(iii) del Proyecto. 

5 - Comls,6n Initial . 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TAAMITE 86,009,899 13,254,129 25,196,340 4,427,428 38,333,154 26,142,411 

SALOO TOTAL DE FONOOS EN TMMITE 5,164,695 5,164,695 

Las c1rm de ·1 2 Fondos del OFI en Tram,te al Cterre del Penodo'' sufneron mod1ficaCK1n ,especto a lo repoftado en el 2do lnforme financ1ero semestral 2017 Lat vanadOnes s,e deben princ1pa1mente a que dichOs: fOl'ld06 no rueron pagados por motlvo 
de cancelaaones des«sttmientos, a)Jstes o porque a la fech.a de ciene algUn apoyo v1gente no alcanz6 a concluir con la prest,e16n c:Jel blen o seMCtO oonMderado y por ende no se re.alaO et pago eorre&pondlente 

1_/ El monto 1nd1cado en estanotacambl6de USO $105,896.318 a US0$86,009899 
2./ EJ monto 1ndicado en esta nota cambi6 de USO $42,010,730 a USO $34 823,389 
3J El monto indicado en esta nota cam.bi6 de USO $28.091.182 a USO $22 601,732 
4..J EJ monto indicado en e&ta nota eambi6 de USO $23,971.929 a USO $20 955,423 
5,J e.1 monto lndicadoen e&ta nota eambi6de USO 517,059,462 a USO $14 277,240 
6.J El monto indicado en 6Sta not.a eambi6de USO S112,828a USO S102.721 

Las cifras oruentadas en esta nota corresoonden a los dolares notificados oor NAFIN en la fecha valor de cada desembolso . 
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Nota 3b1 PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DtCIEMBRE DE 2017 

FINANClAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE PR~STAMO No. 8120-MX 

TOTAL DE fONDOS DEL Ofl EN TRAMtTE AL CIERRE DEL PERIODO AUDIT ADO O ANTERtORES CON ANTIGOEDAD MAYOR A UN AllO 
fONDOS DFI EN 

CANCELACtONES TOTAL fOND0$ Oft fONDOS DFt EN TAAMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSADOS EN EJERCICtOS 
CATEGORIAS TRAMITE 

AL 30 DE JUNIO DE ENTRAMITE POSTERIOR ES SUMA DE FONDOS SALDDPOR 
(EJERCICtD R.EEMBOLSAOOS TRAMITAR 

20121 <I) 2017 (EJERCICIO 20121 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 81enes. ObraS, serv,e10. de no 
consultorl•. teMCIO$ oe consultorta y 
costos maemen1ales del PfOYectO para la& 
Partes 11 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2 Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Etpeelalet. bieMs. obras, seMCiosde no 
consultorla. serv1e101 Cle consuttorta y 120687,184 • 14.790.SU 105.896,318 22.350,919 26962645 8,409 422 21,980,345 6 197,870 85.901,201 19,995,117 
eostos mcrementale. del proyecto para las 
Partes 2(1). 2(11), y 2(iil) def Proyecto 

5. Com1816n lrwcial 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMITE 120,617,11J.4 14790866 105,896,318 22,350,919 26,962,64$ 8,409,422 21,960,345 6,197,870 85,901,201 19,995,117 

TOTAL OE FONDOS DEL OFI EN MITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDIT ADO O ANTERIORES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN ANO 
f0ND0$ DFI EN 

CANCELACIONES TOT AL fONDOS Oft fONDOS OFt EN TRAMITE PDR EL EJERCICIO 2013, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS 
CATEGORIAS TRAMITE AL 30 DE JUNIO OE ENTRAMITE POSTERIORES SUMA OE FONOOS SALDOPOR 

(EJERCICIO 2017 (EJERCICIO 20131 REEMBOLSAOOS TRAMITAR 
20131 2014 2015 2016 2017 

1. s,enes obras, servtC1os de no 
consultoria, seMCios de consultorra y 781,659 781,&59 781659 781 659 costos mcrementales del proye<:to para las 
Partes 11, 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2 Apoyo de PSA8. a.poyo de Program.as 
Espeaale$ b1eoes. Obru seMc;og de no 
consuttorfa seN'l(.:tOI de oonsult0<fa y 45,889,542 3.878 812 42,010,730 20,141 4179 7,102666 5,063.981 2,376.805 34.704 931 7,305,799 
costos increment.lies de, proyecto para las 
Partes 2(i>. 2(1i>. y 2(•i} oe1 Proyecto 

5 • Com1S16n lnteial 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMtTE 46,671,201 3878812 42,792,389 20,923,138 7,102,666 5,083,981 2,376,805 35,486,590 7,305,799 

TOTAL DE FONOOS DEL OFI EN iw.D.MITE AL CIERRE DEL PERIOOO AUDITADO OANTERIORES CON ANTIGUEOAO MAYOR A UN ANO 
fONOOS DFI EN 

CANCE LACI ONES TOTAL fONDOS Oft fONDOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2014, REEMBOLSAOOS EN EJERCICtOS 
CATEGORIAS TRAMITE AL 30 DE JUNIO OE ENTRAMtTE POSTERIOR ES SUMA. OE FONOOS SALDOPOR 

(EJERCICIO 2017 (EJERCICtO 20141 REEMBOLSAOOS TRAMITAR 
2014} 2015 2016 2017 

1. B1enea. obra$, teMCtOS de no 
consuttoria &eMaOEI de oonsult0<fa y 87,711 87,711 87.711 87.711 costos incrementales de, proyecto para lat 
Partes 11, 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2 A(l(Yfo de PSAB, apoyo de Programas 
EtpeQalet. bienH. Obras.,, serviaos de no 
consuttorfa sel'\llaos de oonsultoria y 31,068.2n • 2.997.095 28,091 ,182 
cottos lncrementales det proyecto para las 

11,101955 8.345.575 2,798,179 22245,709 5,""5,473 

Pan .. 2(1). 2(•1). y 2(•1) del f'foyecto 

5 • Com1s16n lnte1al 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMITE 31,175,988 2997095 21,178,893 11,189,666 8,345,575 2,798,179 22,333,420 5,IJ.451473 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUOITAOO O ANTERIOR ES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN ANO 
f0ND0S DFI EN 

CANCELACIONES TOTAL FONDOS Ofl fONDOS OFI EN TAAMITE POR El EJERCICIO 2015, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS 
CATEGOR[AS TRAMITE 

AL 30 DE JUNIO DE ENTRAMITE POSTERIORES SUMA OE F'ONOOS SALDOPOR 
(EJERCICtD REEMBOLSADOS TRAMITAR 

2015) 2017 (EJERCICtO 201$1 
2016 2017 

1. Bienes.., obras.. serviaos de no 
consultorla. SetV1C1os de oonsultoda y 

1318,903 1,318,903 1.318.903 1,318,903 COltOI ,ncrementafes del proyedo para las 
Pan.es 1 1 1 2 y 1 3 del P,oyecto 

2 Apoyo de PSAS, apoyo de Programas 
Espec1aJes. bienes, obras, sefVIC10$ de no 
oonsultOfia, seNtC1os de oonsultOfrti y 25.351,452 . 1,379.523 23,971,929 15 963,190 4 828,156 20,791,346 3,180,583 
oostos 1ncrementates del proyecto para lat 
Partes 2(i). 2{i1), y 2(111) (tel Proyecto 

5 • Coml$100 lr\lClill 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMtTE 26,670,355 1379523 25,290,832 . 17,262,093 4,828,156 22,110,249 3,180,583 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUOITAOO O ANTERIORES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN ANO 
FONDOS DFI EN 

CANCELACtONES TOTAL fONDOS Oft fONDOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS SUMA OE 

CATEGORIAS TRAMITE 
AL 30 DE JUNIO DE ENTRAMITE POSTERIORES f0ND0S SALDOPOR 

(EJERCICtD 2017 (EJERCtCIO 20161 REEMBOLSADO TRAMITAR 
2016) 2017 s 

1 e.enes. Obras. sel'\llaos de no 
consutt.or1a. SeMCIOS de consultorla y 81,600 81,600 81,600 81,600 cottos incrementaJes del proyeeto para las 
Partes 1 1. 1 2 y 1 3 del Proyecto 

2 A{,oyo de PSAS, apoyo de Programas 
Especaales b1enes. obras, ServtCIOS de no 
consurtoria servte1os de consuttorCa y 17,233.821 174,359 17,059,462 9.962.522 9.962.522 7,096.9-40 
costos incrementa.les del pt"oyecto para I.as 
PartM 2(1). 2(i1), y 2(m) det Proyecto 

5. Comi5Kln ln1c1al 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMITE 17,315,421 174 359 17141 062 10,044,122 10,044,122 7 096 IMO 

1J La ,nformaci6n p1esentada en "CANCELACIONES AL 30 DE JUN10 OE 201 r refleJa cancelaciones, des1st1mientot o a)USCH presentaoos durante la v,da det proyecto D1chas cancelaaones fueron catculad.as al t1po de cambio cte c1e-rre cse1 eJetc1c10 
fiscal counpond,ente 

NOT A Fue,on ,edondeados algunos mont05 reg,strados en los Fondos Of I en tr6mlte, ill entero 1nmediato mfenor o superior. para efectos de oonci11ar cifras totates 
Ve< obMrva<:ionet de la Not.a 3b • 
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Nota 3b1 

CATEGORIAS 

1 8'INI.. obr•. MMCio.de no 
c:ionw•Of'la, ..w:ios IN eortSUlloN y 
~~-~ ...... 
P,PM 1.1, 1.2y 1.3dM Plofecto 

2.14,f,oyo.PSAB.~de~ 
Especla!M...__ . .._ ....... no 
OOl*lll0tl•.--.. •oonw•orit y 
C0M0t SW:Nfflel"aie.ct.l ~ pwa lH 
Pann2(1J, 2(11).y2(•)-'~ 

CATEGORIAS 

1 Bifnff •• M.MMC-ditno 
consu1totl1 ~•oonsullOl'lly 
COllot inc,-ai..i ~ pa,1 lls 
Pw1Mt1,12y1ldlll~ 

2 Af,t;,,odl PSAB. lfM)yo ck PfOQ,tmM 

~.tiiiw...obf-.~•no 
c:-..-.•W'tllcllOldloontu!IOl'lly 
c;O$kle inc;,.,,..._ del P'O)"IQO 1*'8 IIS 
PartM2{1) 2(4,yl(•)ckl~ 

5·ComlSl6nlric:~ 

TOTAL DI N:CUMOI IN TftAWT'I 

CATEGORiAS 

1.a..-.ot.. . ........::-•flO 
~I W¥iCliM .COMI.IIIOl'll y 
c:0$kleinc:l'Wl'IIIUIM-'ptoyt,CIOF*'811S 
P#IM11,Uy1)<ltll~ 

2 ~dlPSAB.~ckPnigramn 
E~;--.obta.~deno 
c:onsullori1.~•-111totl1y 
c:oelotinc..,,.....INclel~oparalas 
PwlMl(fJ 2(11).yl(W)ckl~o 

5 • Conwion INC:111 

PROY'ECTO DE 80SQUIES Y C-AMIIO CI..IM.i.TICO AL 21 OI" FUMftO OI: 2011 

FINANCIAOO ~AA:CIAI.MblTI MIOWfT! IL CONTitATO OE PRbTAMO No, 1 12CMl1X 

TOTAL or ,o,c,os OIL OFI EN TRA..-rE AL CIERRE OIL PUIIOOO MJClfTAOO O MTllltJOlltlS CON AHne>OIDAO MAY'Ollt A UN /lftO 

:~~~I ~EU.C.ON!.$ ~~~: TOTAL ,ONDO$ Ofl FON006 Ofl EN TIWMTf. POR EL EJERCICIO 2012 REEM8Cll.SAOOS EN EJERCICIOS POSTERIOFIES ... WA OE 
(EJERCtCIO AllODEJUNIQ DE FEBRERODE INTIU_,.. 1--------~----~---~----~-----1 FCNXle 

201"' oe 2017 2018 (I.U.<XIO 20U) 201) 2014 2015 2016 2017 2018 REE~ 

120,887,1&4 • ........ n.:,oo.11e 20$2:.146 8.«:lt.422 21.teO,s.«5 8,lt7.t70 

1?0U7114 • ]4790ee& • 19886419 WIOtlH 21,S50,t11 H,912,.141 21,NO,J,41 6.197,110 

TOTAL OI ,o,c,os OIL 0,1 b TIIAWT'E AL CIEME DEL PU:IOOO AUOCTADO u MTlRIORES CON NfllQOEOAD MAYOR A UN_, 
FONDOSOFI 
ENTRAMITE 
(EJEJtaCIO ..,,. 

CAHCt.LACIONU CANOELACIOHES TOTAL FONOOS OFI 
.AA. 30 DE .IUNIO V AJUSTES AL 28 a TMaaT'E 

De: 2017 DE FE:
1
~AO OE (E..CRCICIO ZOU) 

711,111 

46,8elil,5C2 • U7&812 • 7,187,,., 

41171201 • 3878012 · 7187341 

CANCI.LACIOKES CANCELACIOH!S TOTAL FOM>Ofi OFI 

roND08 OR EN TRAAWT'E POR EL EJERCICI02013. REEM80LSA006 EN EJERCICIOS POSTEIUORES 

2015 2018 '°" 
711,B 

7102_'88 5.083,981 2.m.aos 

20,12).131 7,102,IM 1,011,Nt 2,211.,IO& 

FQND06 OA EN TRAMITE POft El EJERCICI0201,, REEM80LSAD06 EN EJEltaCIO$ POSTEIUOftES 

85,801,201 

-~ 

SUM40E 
FONOO$ 

AE£M90t.SAOOS 

781.6159 

34,JOA,9131 

-~ 

suw.oe 
FOHD060FI 
ENTRMIIITE 
(EJEftaCK> 

'°"' 
AL 30 OE JUN10 y AJU$TES AL 211 EN TRAMIT1; 

oe: 2017 OE FE:t~JtOOE (EJERCICI02014) 1-----,----~-~20=,~,-~-~201~.~~-~20=1~,-~--==1•~--i '"""'" fl£EM80LSA008 

17,711 17,711 87.711 87.711 

ll.OM.277 • 5,488,450 22,I01,7U 11.1019" 2.798.179 22.2<15.708 

TOTAL OE RECUR$0S EN TftAwrE --l1J.Zl!lf • "97095 . 5489.450 221HMJ 11,11t,"4 •.l4•.m 2,7'1,171 -~ 

CATEGORIAs 

t.e.n..ot...~dlno 
c:~,_.._.con,tullo,l1y 
c:09!oei~ckl~psalM 
Plnff11,12y13ckl~ 

2 /J,,,JRfodl NAB.~ dit Progr.mas 
~;t.'IH,obtH,--..ic:IOSdtl'IO 

~~-~1 . ., 
c:0151o15~dll~,-.
"*-2{!).2(IO,y2(ll)ctal~ 

5·Com"'6tllrc:11I 

c•TEGORIAs 

l ........ obtas . ..viciol.dlno 
oontullOlil.MMcio.4-~l•y 
ooskts~dillfll¥CIO,..,. .... 
P1,-11. 12y13ctal~ 

2~dlPSA8,IP7tl)dl Prog,
£spec:111M.. bMtMs, cbfM, MMCIOl dit flO 
con.ullorl1,Mmeiotdll~y 
OOII051nc:Nltl'lel'tllNdtlf>IO't"CIIOl*•IN 

Pw1ff 2((1. 200. y2(ii)d91 ~ 

,OHooso,1 
ENTRAMITE 
(IEJUtCIIX> 

2015! 

TOTAL DE FON005 DEL OFI EN AL CIERRE DEL PENOOO AUDITADO O ,\NT&RIOM.I CON MTIOLa.0.-0 IIAYOftA UN AIKl 

CANCELACIOHES ;4~~~~: TOTAL. FQNOOS Ofl FOHD06 OFI EH TRAMITE POR EL EJERCICtO 2015, flEEM80t..SADO$ EH !JUCICIOS POSTUUOflts 
AL 30 O! JUNIO OE FHREltO CE EN TI\AMITI 

OE.2017 2018 ~iRCICI010151 1----~---~----~-~20~,.~~-~,.,=,-~--=,.18~---< 

U11.toi 1.316..t():.) 

&UWADE 

'°'°"" REtWBO.$AOO$ 

t318.903 

25.)51~· 1,379,523 • 3,01&,50& 10,165,423 1$-"3.190 02815(1 20.7't1.M 

FOHOOSOFI 
E.NTRAMl'Tt. 
{'EJERCICIO 

2018) 

81.800 

1379523 · 301$506 22.21• s21 17,212,0IS ~21,151 -~ 

TOTAL OE FONOOS DEL OFl EN TR&MrTI: AL. CERR& OIL NRIOOO AUDrTADO O ANTENORH CON NtnGOIDAO MAYOft A UN ANO 

CANCEV.C:K>NE$ ~:=: TOTAL FONOOS OF1 ,oNOOS 0,1 EN TAJ.MITE POR EL EJERCICIO 201e. RE(MeoutAOO$ EN EJERCICIOS POITERIOf\ES :~w.~ 
Al!i'ii~NIO OEF£:~R0DE (E::;:,t) f----..----~--------~~-

20
-

1
-
7
-~--

20
-
18
---i REE~SAOO 

t1,IOO a,,eoo 

17.2SM21 • 2,782.222 14,277,2'0 ue:z.m U82.S:U 

TOTAL OE RECUR.SO$ EN Tit.AMITE --1ZJlLill ,1,,359 • 2782222 10,044,.122 

TOTALOl ,ONOOS Oil.CW.I a AL CIEME OILPU:IODOMOT'ACOOANTU:ICRUCON AN1lGUitlAD MAYOR A UN-.. 
SUMA CE 

s.ALOOPOR 
T~ITAA 

109.St8 

101"8 

SAi.DO""" 
TIW,ffAR 

....... 

111.ASI 

SAU)()""" 
TRAMITAR 

....... 

38:IU 

SAI.OOPOA 
TIV.MITM 

1'4,.071 

1Mon 

4.S1§i711 

CATEGORIAS 
FON0080f1 
EN T"RAr.TE 
(EJERCICIO 

~~~~~ TOTAL ,ONOOS 0,1 FON008 0A EN TRAMJTE POft El EJEltCIC102017. REEMIIOLSAOO$ EN !J!lltCeC10$ ll'O$TUtlOft!S 

DE FEMERO OE EN 'fMMIT'E 
FONOOS SAI.OOPOR 

1 BIIMs, otns, MMclol ck no 
~11 . ..--ditcionwlloriay 
CiOMOS lnc:.....,,.,...._d91 PfOY'ICIO pw• IH 
Pl .. 11,12y13dlt~ 

2 A4»,0dlPSA8,tPO'f'04-~ 
Esp,9c:......_ .,.__ ..... ---• no 

201n 

OOt1$Ullo,l1,SoW*IOIIMCOt1$UlloNy 112.828 
~rw::~.i~pw1lls 
P111M 2((1, 2(11). y 2(oti)ckl ~ 

5·c:c.m.16nlnic:ill 

TOTAL Oi RECURSOS iN TR.4.wri --1l1iUf 

2018 (i.-RCICIO 2017) 

10.107 102.721 

10107 102721 

1J La~~_.."CANCEV.C:IONESAL300EJUNK>OE201r,_11~~ ....... rr'llll'lloto ...... ~du1'11'111llvldldll~•-c:u1it 
2J,l.o5AJU$f(Spu.dotnCMbefw•P11QOSpendolnlM,CM_,..._~q1111oonc:~oc:onc:t.wiln~~•IIOV"fuw•ct.lpwiododl~{28dil,_,_dt20le),p«loe,i,t .. ~M....,.,.dtlot~_..lrtn'III• 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 8120-MX 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

COMPONENTEICATEGORIA 

1 Bienes, obras, servicios de no 
consultorfa, servicios de consuttoria y 
costos ,ncrementales det proyecto para 
las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 del Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB. apoyo de Programas 
Especiales; bienes, obras, servicios de no 
consultona, servicios de consuttorfa y 
costos ,ncremenlales det proyecto para 
las Partes 2{i), 2{ii). y 2{ii1) del Proyecto. 

5. - COfTllsi6n lnicial 

TOTAL 

Monto de Antlcl o a 

Total Oesembolaado OFI 

1J: ver nota 3b 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 
REFLEJADO EN LOS 
SISTEMAS DEL OFI 

(') 

(11 

5,037,416 

280,481,117 

875,000 

286,393,533 

(EXPRESADO EN USO) 

FONDOS NETOS EN 
TRAMITE 

(2) 

43,536,740 

43,536,740 

TOTAL EJECUTADO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 

(3)• 1+ 2 

5,037,416 

324,017,857 

875,000 

329,930,273 

ntular de la Unidad de Asuntos 
lntemacionales y Fomento 

Financiero 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA OESIGNAOA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
• El P,es1amo 8120-MX no tiene Anticipo ni Cuenta Oe5'gnada que deba reportarse, por lo que est• tocmato no aphea . 

28 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 

RECURSOS OFI SEGUN 
REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

5,037,416 

324,017.857 

875,000 

329,930,273 

DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. 
REGISTROS EJECUTOR (b) 

(51• (3) -(4) 

Suplente Legal de la Oirecci6n de 
Financiamiento 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAM BIO CLIMATICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 8120-MX 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUN DIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO P0BLICO 

COMPONENTE/CATEGORiA 

1. Blenes. obras, servicios de no 
consultorla, servicios de consullorla y 
costos mctementales def proyecto para 
las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 def Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB. apoyo de Programas 
Especiales; bienes, obras. servicios de no 
consultoria, serviaos de consultorla y 
costos ,ncrementales del proyecto para 
las Partes 2(1). 2(ii), y 2(iii) del Proyecto. 

5 • Cormsi6n lnicial 

TOTAL 

Monto de Antic! o a 

Total Desembolsado OFI 

1_1: Ver noca 3b 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 
REFLEJADO EN LOS 
SISTEMAS DEL OFI 

(') 

11) 

5,037.416 

280,481,117 

875,000 

286,393,533 

(EXPRESADO EN USO) 

FONDOS NETOS EN 
TRAMITE 

(2) 

5,164,695 

5,164,695 

TOTAL EJECUTADO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 

C3}= 1+ 2 

5,037.416 

285,645.812 

875.000 

291,558,228 

./lii«ltz :;;;;:;::mandez Toro 

ntular de la Unidad de Asuntos 
lntemacionales y Fomento 

Financiero 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO ICUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
• El P,,stamo 8120-MX no tiene Anticipo ni Cuenta Oes.ignada que deba reportars.e, pork> que este formato no aplica . 
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TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 

RECURSOS OFI SEGON 
REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

c•> 

5,037.416 

285,645,812 

875,000 

291,558,228 

DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. 
REGISTROS EJECUTOR (b) 

CS} • C3} · C•l 

Suplente Legal de la Direcci6n de 
Financiamiento 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TAAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P0BLICO 

(EXPRESADO EN MXN $) 

MOVlMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO SALDO 
ACUMULADO AL 31 

MOVIMIENTOS 
ACUMULADO AL COMPONENTE/CATEGORiA DEL 

2012 2013 2014 2015 2016 DE DICIEMBRE DE 
EJERCICIO 2017 

31 DE DICIEMBRE 
2016 DE 2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

1.-Bienes, Obras, serv,c,os de no consultoria, 
serv,cios de consultoria y costos incrementales del . . 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. -
2. Apoyos en areas de aoci6n temprana REDO+, ~ u ..v ~ 
bienes, obras, servicios de no consultoria, servicios 

48,386,119 72,429,843 16,563,000 59,281,866 196,660,828 3,789,780 200,450,608 
de consultoria y costos incrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto . 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 48,386,119 72,429,843 16,563,000 59,281,866 196,660,828 3,789,780 200,450,608 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anterkH'es que estuvieron en tr1mitie (fueron tjerc:idos} en periodos anttriorff 

1.-Bienes, obras, servicios de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrementales del . . . . 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana REDD+, 
bienes, obras, servicios de no consultoria, servicios 

22,721 ,453 46,764,585 35,494,461 104,980,499 32,618,437 137,598,936 de consultoria y costos incrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL OF1 22,721,453 46,764,585 35,494,461 104,980,499 32,618,437 137,598,936 

Fondos netos en tramite 

1. -Bienes. obras, servicios de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrementales del . 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2 Apoyos en areas de aoci6n temprana REDD+, 
bienes, obras, servicios de no consultorla, servicios 

48,386,119 49,708,390 16,563,000 . 46,764,585 23,787,405 9 1,680,329 • 28,828,657 62,851,672 
de consultoria y costos incrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto . 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TAAMITE 48,386,119 49,708,390 16,563,000 46,764,585 23,787,405 . 28,828,657 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TAAMITE 91,680,329 62,851,672 

Los Fondos en tn\mrte presentados en el EFA 2016 disminuyeron denvado de las cancelaciones reportadas por las areas operativas: 
1.J El monlo indieado en esta nota eambi6 de MXN $52.929.842 a MXN $48.386.119. 
2.) El mon10 ind,eado en esta nota eambt6 de MXN $73,507.155 a MXN $72.429.843. 
3.): El monlo indieado en esta nota eambt6 de MXN $17,000,000 a MXN $16,563,000 
4.J: El monto indieado en esta nota eambt6 de MXN $60,121,701 a MXN $59,281,866 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOSOFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBlO CLIMATICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MECHANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CRltOITO PUBLICO 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO MOVIMIENTOS DEL SALOO 

COMPONENTE/CATEGORIA ACUMULADO AL 31 PERlODO DEL 01 DE ACUMULADO AL 

2012 2013 201, 2015 2016 2017 
DE DtCIEMBRE DE ENERO AL 28 DE 28 DE FEBRERO 

2017 FEBRERO DE 2018 DE 2018 

1.2 Fondos dot OFI on Tn,mito al Clolff dot Periodo 

1.•Bienes obras, servicios de no consultoria. 
servicios de consultoria y costos incrementaJes del 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proye<:lo 

2. Apoyos en Ire.as de aca6n temprana REDO+, ~ ~ ~ f.!) ~ 
bienes, obras, servicios de no consulto<ia, servicios 

47,514,572 72,420,181 15,806,515 48,538,294 3,501,864 187,781,426 187,781,426 de eonsultoria y oostos increment.ales del proyecto 
para la parte 3 3 del proyecto . 

TOTAL OE FOHOOS DEL Of1 EN TRAMITE 47,51,,572 72,420,181 15,806,515 48,538,294 3,501,864 187,781,,26 - 187,781,426 

1.2 a Fonclos reitmbotwdot-.,. el S*'kldo auclitldo o Mltltriotff: qw .stuvwon.,. b'6m..., (1'\MtOn tftteldot) M perlodos anwtoN,s 

1.-Bienes, obras, servte1os de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrernentales del 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana REDD+. 
bien.es, obras, serv,cios de no consultoria, servicios 

22,721,453 46,764,585 35,494,461 32,618,437 137,598,936 137,598,936 de consultoria y costos incrementales del proyeeto 
para la parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL OE FONOOS REEM8CM..SAI)()$ POR EL OFI 22,721,453 ,&,764,585 35,494,461 32,618,437 137,598,936 137,598,936 

Fondot nnos en 1rlmhe 

1.·Bienes. obras, serv1cios de no consultoria, 
servk:tos de eonsuttoria y costos 1ncrement1les del 
proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3 2 del Proyeclo. 

2. Apoyos en ,reas de acc16n temprana REDD+. 
bienes, obras. servicios de no consuttorla, setvicios 47,514,572 49,698,728 15,806,515 - 46,764,585 13.043,833 • 29.116.573 50.182.490 50,182,490 de eonsuttorfe y costos incrementales del proyecto 
para la parte 3 3 del proyecto. 

TOTAL DE FONDOS NETO$ EN TRAMITE 47,514,572 49,698,728 15,806,515 - 46,764,585 13,043,833 29,116,573 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 50,182,490 50,182,490 

Las afras de "t.2 Fondosdel OFI en Tramite alCierre del Periodo"sufrieron modfficadon respeetoato reportado en el 2do lnforme flnaneiero semestral 2017. Lnvwiadones se debenprlncipalmente a <fJE: lot fondosno fueronpa:gados por motiYo 
de cancetaciones. desistimientos. aJ)Stes o por(f.Je a la fecha de ciefre algOn apoyo ;.,igente no alcanzO a conelulr con 11 prestack)n del blen o Mt'Yicio cons.ct.-ado y por end• nose realzO el pago cooespondlente. 
1.J: El m<>M>lndlcado en ..ca nota eamblO de MXN $48,38(;,119a MXN $47,514,Sn. 
2.J; El mo~oindicado en esta nota cambi6 de MXN $72,429,843a MXN $72,420,181 . 
3.J: El monto lndieado en ..ca nola eamblO de MXN $16,563,000 a MXN $15,806,515. 
4.J: El monk> indicado en esta nola cambi6 de MXN $59.281,866 a MXN $48,538,294. 
SJ: El monto indicado en etta nola cambi6 de MXN $3,789,780 a MXN $3,501,864 . 
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Nola 3a1 PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBtO CUMAnco AL 31 DE DtCIEMBRE OE 2017 

FINANCIAOO PARCIALMEHTE MEOIANTE El CONTRATO OE PRESTAMO No. Tf011510 

TOTAL OE FONOOS DEL Ofl EN TftAMJTE AL CIERRE OEL PERIOOO AUOfTAOO O AHTERIORE$ CON AH11G0EOAO MAYOR A UN A/40 

FONOOSOFIEN CANCELACK>NES TOTAL FONDOS OFI 
FONOOS OFI EN TRAMITE POR El EJERCICtO 2012. REEM80LSA.OOS EN EJERCICIOS POSTER.IORES CATEGORIAS TAAMITE Al 30 OE JUNIO OE E.NTRAMrfE 

(EJERCICIO 2012) :D 2017 (EJERCICtO 2012) 
2013 2014 2015 201& 2017 

1.-Blenes. ocwes. seMC1os de no c.ondotla 
&eMCI06 de coneut«la y costos lncrementales del 
proyecto para las Pertea 1 3 1 y 3 2 del Proyecto 

2 ApQyos en 6reas CM .ica6n t.mprana REDO•, 
bienes, ot ... s. sel"lliclos de nc> ~oria MMCIOS 

52.929.842 4.$43.723 4&,38',119 22.721.4!>3 9,074,196 14.709,005 1,165,516 de oonsultorl a y oostos 1nC:rementa1es del pro.,.ecto 
I*• la perte 3 3 del proyeeto 

TOTAL DE RECURSOS EN TR.AMITE 52,929,842 4,543,723 4&,386,119 22,721,453 1,074,191 14,709,005 1,165,516 

TOTAL DE FON DOS DEL Ofl EN TRA.MITE Al CIERRE DEL PERIOOO AUOITAOO O ANTERIORES CON ANTIGOEDAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS Ofl EN CANCELACK>NES TOTAL FONOOS OFI FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCtCIO 2013, REEMBOLSAOOS EN EJERC1Ct0S POSTERIOftES CATEGORIAS TRAMITE AL 30 OE JUNIO DE EN TM.MITE 
(EJERCICIO 2013) 2017 (EJERCtCIO 1013) 2014 2015 2018 2017 

1 -Blenes, ct,,as. serv1c::1os de no oond0tla 
setvlCIOS de oonsutotlt y eoS1os inerementa,es del 
proy~o para las Partes 1 3 1 y 3 2 del Proyecio 

2 ~ en iireas de eca6rl temprana REDO• 
btenes, obrn. seMC1os de no con61Jtorla. sel'Yieioe 

73.507,155 1,on.312 72,429,843 26.500.870 11.019.1n 21.945.767 ct. con&Ullorfa y costos lf'ICt'ementates del ptoyecto 
para lap-,. 3 3 det proyectO 

TOTAL DE RECURSOS EN TR.lMrre 73,507,1 55 1.on*312 72,429,843 26,500,870 17,019,177 21,945,767 

TOTAL OE FOHOOS OEL OFI EN TRAMITE AL CIERRE OEL PERIOOO AUDfTAOO O AHTER.oAES CON AHTIG0EDAO MAY'OR A UN AiiO 

FONDOS OFI EN CANCELACIONES TOT Al FONOOS OFI 
FONDOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2014 REEMBOlSAOOS EN EJERCICIOS POSTERK>RES CATEGORIAS TRAMITE AL. 30 oe JUNIO OE EN TRAMl'TE 

(EJERCtCIO 2014) 2017 (EJERCICIO 2014) 201$ 2018 2017 

1 ·8iene-s. obtts, sel'W:IQS de no ~ria, 
setvielos de eonwltofla y cost()$ w,cnmffltalff del 
pro~ para I.is Partn 1, 3 1y32 def Proyecto 

2 Apoyos en IWeas de ac:x:16n temprana REOC>+, 
blenes.. obras, seMelOS de no eoMUttortt, SoeNl¢ios 17,000,000 437.000 11,513,000 11,189,519 3,706.279 928,717 de eon9Ultot1 a y eostos n:remen1a1es clel proyeao 
para la parte 3 3 del proye,eto 

TOTAL OE. RECURSOS EN TM.MITE 17,000,000 437,000 1C,M3,000 11,189,519 3,706,279 928,717 

TOTAL OE FONOOS DEL Ofl EN TRAMIT£ AL CIERRE DEL PERIOOO AUOITADO O ANTERIOR£$ CON ANTtGOEOAO MAYOR A UN AAO 

FONOOSOFIEN CANCELACtONES TOTAL FOHOOS Ofl 
CATEGORIAS TRAMITE AL 30 DE JUtilO OE ENTRAMITE FONOOS OF1 EN TR.AMITE POR EL EJERCICIO 2016 REEMBOLSADOS EN EJERCfCK)S POSTERIORES 

(EJERCICIO 2018) 20,1 (EJERCIC10 201f) 2017 

1 •8iene$ obrM. MJW;IOS ~ no ~onsultoria, 
seMeios de eonsultoria y oostos l'IQ'arntfQle:s del 
proyeao para Its Ptrtes 1, 3 1 y 3 2 del Proyecto 

2 Apoyos en #HI de aoci6n lemprti'le REOO+, 
bienes obrM, Ml"IICIOS de no eonsultorla, MMCios 

60,121,701 839,835 51,281,8" 8,578.437 de eonsulloria y eostos neremeMales del proye,etO 
para 18 parte 3 3 del proyeeto 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 60,121,701 839,IIU 59,.281,IIM 8,578,437 

1 J La informaa6n praMntada en "CANCELACK>NES AL 30 DE JUNIO OE 201r r..tleJ8 eanoelaclones, deslstlm.entos o 8JJ6tff presentados dlKaMe la \Ilda del proyeeto a esa tec:ha 
Nota: Vet obs.et\tteione$ de I.ii NOUI 3,a, 
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SUMA OE FONOOS SALOOPOR 
REEUBOLSAOOS TRAMITAR 

47,670,170 715,949 

47170170 7159'9 

SUMA OE FONOOS SALOOPOR 
REEMBOLSADOS TRAMITAA 

65.525.814 6,904,029 

15 525.!14 6904,029 

SUMA DE FONDOS SALOOPOR 
REEM80LSA00S TRAMITAA 

15,82.,515 738,485 

u.m.m UUH 

SUMA OE FONOOS SALOOPOII 
REEM90LSA00S TRAMITAR 

8.578,437 50.7031429 

8,678.!t7 50,703,!29 
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Nola 3a1 PROYECTO DE 80SQUES Y CAM8IO Curd.TICO AL H De: FUM"lltO DI! 2t1t 

FINANClAOO PARCIM.MENTE MEDWITE EL CONTRATO DE Pftf.STAMONo. TF01111t 

TOTAL DE FONOOS DEL OFI h TIU.MIT! AL Cl!:M! Qf:L Pf:lltlOOO AUDITAOO O AHT!lt:IORES CON NfnOOfOAD MAYOft A UN Ai¥J 

CATEGORIAS 
FONOOS OFI EN !JCANCELACIONES ~ANCELACK>NES Y TOTAL FONOOS fONDOS Of1 EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEM80LSA00S EN EJERCK:.tOS 

TRAMITE AL 300E JUNIO DE AJUSTESAL 28 OE OFI l!N TftAMfT! POST£R10RES 
(EJERCK:.102012) 3)11 FEMERO DE 201& CEJERCICIO 2612) 

3)13 ~1• 201 ''"8 ~11 ,018 

1. -s.i.. otwn, MMC:a01 Cle no ooneu11or1a, urviclol. 
de ccneullotla y ccelo& ncrlmel'Ulndll pr~ 
p1ra1a&Pann t,3 lyS2del~ 

2 Al)0'108 en.,_ de .oe:IOn temFd"l9 REDO•, 
blene9, Ol>raa MtVlclo& de no oonsulb:ria, MMaOa de 52,929,842 4,543,n3 871,547 47,51,l,572 22.721 4$3 9,074,196 14,709 005 1,165,516 conaullorfay«.10.n:r.,,.,-,t.,..dllpr~ par, II 
p1n•:3-3clel~o 

TOTAL DE A:!CURS0$ EN TRAMrre 52,t.29.842 4.543,723 871,547 47,614,572 22,721,'$3 t.074.1M , ... rot.005 1,155.518 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN 1ltAMfTE Al CIERR£ DEL PERIOOO AUDfTADOO ANTEIIUOMS CON ANnGO(DAO MAYOR A UN AA() 

FOH'DOS Ofl EH' CAHCELACIONES CANCELACIONES Y TOTALFONDOS FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 201$, REEMBOLSAOOS EN EJERCICIOS 
CATEGORIAS TRAMITE Al 30 DE JUNIO DE AJU$TE$ AL 2$ OE 0A EN TftAMlff PO$TERIOAE$ 

{EJERelCIO 2013) 3)11 FE&A.ERO OE 2018 (EJE:ltCIC.02112) ,014 ,015 '°'" 3)11 3>1a 

1 .• ..,.,ot.,rUs ~cl9noQQMUlb:na.~ 
d9COl*lltorilyCOlolo.~deilPfl)'1eeto 
ptriletPlir*1,3.1 'J32delP~ 

2 Apoyot;1t1*eatdtaoci6nletnpflnaREDO+ 
~.obr._MMCtoadeno~li-~c19 

73 !507,1SS 1,on,312 9.662 72,420,191 26,500,870 11.01a,1n 21,945.787 ~ytoa,10.~dllpn)/IIC*>petlll 
~3.3delpro;eel0 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMITf: 73.507,155 1,on.312 uu 12.•20,181 26,500,870 17,079,177 21,945,787 

TOTAL DE fONJOS DEL Ofl EN TRAMfTE AL CIIEARE DEL PER1000 AUOITADO O ANTERK>RES CON AHTIGO£OAD MAYOR A Ut.1 AIK> 

fONOOS OFI EN CANCELACIONES CANCELACIONE$ Y TOTALFONDOS 
FONDOS OFI EN TRAMITE POR El. EJERCICI() 201•. REEMB01.SAC>0$ EN EJERCICIOS 

CATEGORIAS TRA.Mn'E AL 30 OE JUNIO OE AJU$TES AL 29 OE OFI EN fRAMITE 
PO$TERIORES 

(EJERCICK) 201') ,011 FE8RERO OE 2018 t'l!J!RCIC.O 2Cl14) ,015 2018 ,017 2018 

1 .aienM, atiras. MMCicladeno~. MMC*)I 

cle00f'l5Ultoril'/tolo10.~dtlp,o,;ec!O 
prw11NP..,..1,31y3.2dllP~ 

2 A~ .-i .... Cit tlOtlOtl '*'¥Ir.,. RE.DO• 
l>itf'IN.obtaf..~otno~Ml'Yiebtdt 17.000,000 437.000 756,485 15,&0S,S15 11,189 519 3,706,279 92$,717 COMUllclRI '/ COSIOII inerementalN del prc.,ecto pera Ill 
pe,1e)3dalp,oy11Cto 

TOTAL OE R!CURSOS EN TR.AINTE 17,000,000 '37,000 756,485 15.106,515 11,199,519 3,108,279 928,717 

TOTAL OE FONOOS DEi. OFI EN TRAt.-iTE AL CIERRE DEi. PERIOOO AUDITADO O ANTERIOAES CON ANTIGUEDAD MAYOR A UN do 
FONOOS OFI EN CANCEl.ACK)f.lfS CANCELACIONES Y TOTAL FONOOS fONDOS Ofl EN TRAMITE POR El EJERCICIO 2016, REEMBOlSAOOS EN EJERCICIOS 

CATEGORIAS TRAMITE Al. 30 OE JUH,0 OE AJUSTES Al. 28 OE Ofl EN T'RAMfTE POSTERklRES 
(EJERCtetO 20US) '°" FEBRERO OE 2018 ClfJfRC~ JOM) ,017 ,018 

1.-BiMN. ClbrM. Ml'Yleiotdtno~. MMOos 
dtoorsullmill'JcoslOllina~dalp,oyllC!o 
prwa1NP~1.31 y3.2delPrO'J'C*O. 

2 Apoyoa .-i *•s. de .eci6n lernpraNI REDO+ 
bienNc.obtaf..~dtnocon&IAOrt&.Ml'YICIOlade 60.121,701 839,835 10.1,3,sn <18,538,:294 8,578,437 
COl*llb:ril '/ costoa incnmenlalN del prcy.:::to pin II 
pe,1*S3del~ 

TOTAL DE Rf:CURSOS EN TRAMIITE 80,121,701 839.83!5 10,7'3,572 <18,538,:294 U7M37 

TOTAL DE FONOOS DEL OFI EN nu.MITE AL CEIUtE DEL PERIOOO MJOl'TADOO ANTUUORES CON ANTIGUEDAD MAYOR. UN 

FONOOS OFI EH CANCEl.ACIONES Y TOTAL FONOOS FONOOS OFI fN TRAfMTE POR El EJERCICIO 2017. REEMBOLSADOS EN EJERCICIOS 

CATEGOR(AS TRAMITE A.IUSTES Al. 28 OE OFI EH TR.AMITE POSTER.tORES 

CEJERCICIO 2017) FEBAERO t>E 2016 C~I021t7} ,018 

1 ·Bltnet..obtlll, Mf'\~de noccmullorla., s«YIC:lo& 
de ccnsullofia ycoseo. incremartaln del ~ 
para1ff P.-.. 1.S1y32Cltl~ 

2 ~tnMMtdteooo\temprane REDO+, 
t.,es, ot>ras.. seMCIOS de no cor.u"crr., MMCtoa dt 3,789,780 287,9115 3,501,16' 
ccnsulori• yCOMOt, rcremeru!Kdel proyecto ~ Ii 

1----33--- ·--
TOTAL OE AECURSOS ENT'RAMITE 3,789,780 287,919 3.501.-M 
NOC.; Fueron ~.-01.1'106l'l"ICll'aelenee,-olnrMdleto Inferior o~IOr para .rec:todtoone .. cd"ru~ 

1J: la i'lfOl"t'NICIOn preeet'IUKII en "CANCELACIONES Al 30 DE JUN10 OE 201T t.ne;a CllncelaclonN,, dre&islill'llentDI o ajuleet, p~ 1.1.Jranlil la ml dll p~ 1 ... c,or1e 

2J l.olA.IUSTESp.Jtdendebera1paoc,e,pendlenl••~...,....queooncll./ylfOnoconck.irll'l~ylOapct,otluel1delpef'iOdodt~C2&delebr«odt2018),porlO~elll'IOtllOM«ldl)'tdelo.fondoilentNnlle . 
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SUW. OE FONOOS SALOOPOR 
REEMBOLSAOOS TRAM'TAA 

47,670,170 155,598 

47 870 170 ~ 

SUMA 0£ FONC>0$ SA.t.OOPOR 
REEMBOlSADOS TRAMITAR 

65,525,814 6.894,387 

S5 5251e1, ~ 

SUMA OE FOHDOS SALOOPOR 
REEMBOl.SADOS TRAMITAR 

15,824 51S • 19,000 

15i!;2!;.515 ~ 

SUMA OE FONOOS SALOO POA 
REEMBOI.SA.OOS TRAMITAR 

8.578 .• 37 39.9!59.8!57 

81578'37 39959157 

SUMA OE fONDOS SALOOPOR 
REEMBOlSADOS TRAMITAR 

3,501,.&M 

-~ 
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Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P0BUCO 

(EXPRESADO EN USO $) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO SALDO 
ACUMULADO MOVIMIENTOS ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGORlA 
2012 

AL 31 DE DEL AL 31 DE 
2013 2014 2015 2016 DICIEMBRE DE EJERCICIO 2017 DICIEMBRE DE 

2016 2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramlte al Clerre del Perlodo 

1 -Bienes. obras. servicios de no 
consultolia, servic.os de consultoria y 
costos incrementales def proyecto para 

. . . . 

las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en areas de aCCl6n temprana w (:) ~ ~ 
REDD+. bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consullorfa y 3,719,119 5,538,932 1,125,356 2,868,848 13,252,255 192,030 13,444.285 
costos ,ncrementales def proyecto para la 
parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL OE FONOOS OEL OFI EN TRAMITE 3,719,119 5,538,932 1,125,356 2,868,848 13,252,255 192,030 13,444,285 

1.2 a Fondos reembolsados en el perlodo audltado o anterlores que estuvleron en tr6mlte (fueron ejercidos) en perlodos anteriores 

1.-B,enes. obras. servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto para 

. . . . . . 

las Partes 1, 3.1 y32 def Proyecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+. bienes. obras. servicios de no 
consuttoria, serv,cios de consultoria y 1,781,282 . 2,837,536 1,819,956 6.438.774 1,807,245 8,246,019 
costos incrementales del proyecto para la 
parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL DE FONOOS REEMBOI.SAOOS POR EL 
1,781,282 2,837,536 1,819,956 6,438,774 1,807,245 8,246,019 OFI 

. 

Fondos netos en tr6mite 

1.-Bienes, obras. servic,os de no 
consultorfa, servicios de consultoria y 
costos mc,ementales del proyecto para 

. . . . 
las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes. obras. servicios de no 
consultorfa. servicios de consultorla y 3,719,119 3,757.650 1,125,356 - 2,837.536 1,048,892 6,813,481 1.615.215 5,198.266 
costos mc,ementales del proyecto para la 
parte 3 3 del proyecto. 

. 

TOTAL OE FONDOS NETOS EN TRAMITE 3,719,119 3,757,650 1,125,356 . 2,837,536 1,048,892 . 1,615,215 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TRAMITE 6,813,481 5,198,266 

Los Fondos en trimrte pl'esentados en el EFA 2016 disminuyeron denvado de las cancelaeiones reportadas por las Areas operativas: 
IJ: EJ monto in<liea<IO en esta nota cambi6 de USO $4,068,365 a USO $3,719,119. 
2J: El monto in<liea<IO en esta nota cambi6 de USO $5,621 ,317 a USO $5,538,932. 
3J EJ monto in<liea<IO en esta nota cambi6 de USO $1 .155,048 a USO $1,125,356. 
4.}: El monto in<licado en esta nota cambi6 de USO $2,909,490 a USO $2,868,848. 

La documentaci6n en triimi1e ,egistrada se calcul6 al tlpo de camblo de cierre del eje,c&cio correspondiente, pubficado por el Banco de Mjxico, a excepci6n de 10s toncsos en ttamite ya desembOls.adOs por el Banco Mund1al, en 
los cuates s.e conslgnaron los d61ares notlflca<IOs pot NAFIN . 

34 



• • 

• • • 

• • 
• 

• • • • • • 
II 

Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALOO OE LOS FONOOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMAnco AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. TF011570 
CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

(EXPRESAOO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO 
MOVIMIENTOS DEL SALOO 

ACUMULADO 
PERIOOO DEL 01 DE ACUMULAOO COMPONENTE/CATEGORiA AL 31 DE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
DICIEMBRE DE 

ENERO AL 21 DE AL 21DE 

2017 
FEBRERO OE 2011 FEBRERO DE 201 I 

1.2 Fondos del Ofl en Tramite al Ciemt del Periodo 

1.·Bienes, obras, seivlclos de no 
consuttoria, serv.clos de consunotfa y 
cost0$ incrementales del proyecto para 
las Partes I , 3 1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en a.reas de acci6n temprana Cy ~ 
REDO+, btenes, obras, servteios de no 

~ ~ ~ 
consuttoria, servicios de consuttoria y 3,137,459 4,048,146 927,894 
costos inctementales del proyecto para la 

2,560,040 182,778 10,856,317 10,856,317 

parte 3.3 del proyeeto • 

TOTAL DE FOHOOS DEL Ofl EN TRAMITE 3,137,459 4,048,148 927,894 2,560,040 182,778 10,856,317 10,856,317 
1.2 a Fondos ,...mbolsados en el periodo auditado o ant1riore1 que estuv .. ron en tlimite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1.-8,enes, obras. servk;ios de no 
consultoria, servteios de consultoria y 
costos inerementates del proyecto para 
las Partes 1, 3 I y 3.2 del Proyecto. 

2 Apoyos en t.reas de acci6n temprana 
REDO+. bienes, obras, seMcios de no 
consultoria, servteios de consuttor1a y 1,781,282 2,837,538 
costos inc:rementales del proyecto para la 

1,819,956 1,807,245 8,246,019 8,246,019 

parte 3.3 del proye<:10. 

TOTAL OE FONOOS REEM80LSADOS POR El 
1,781,282 2,837,536 1,819,956 1,807,245 8,248,019 8,248,019 0A 

Fondos netos en tfamlte 

1.-Bienes. obras, servicios de no 
consuttolia. servicios de consuttoria y 
costos inctementales del proyecto para 
las Partes 1, 3. 1 y 3.2 del Proyecto 

2. Apoyos en a.rea.s de acd6n 1emprana 
REOO+, !'.Menes, obras, servM:ios de oo 
consuttoria, servicios d& con.suttoria y 3,137,459 2,266,864 927,894 -
costos lnctementales del proyedo para la 

2 ,837,538 740,084 • 1,624,467 2,610,298 2,6 10,298 

parte 3.3 del proyedo. 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN TR.A.MITE 3,137,-459 2,266,864 927,894 • 2,837,536 740,084 - 1,624,467 

SALOO TOTAL OE FONOOS EN TR.AMITE 2,610,298 2,610,298 

Las c1fras de •1 2 Fondos del OFI en Tr1mitt II C.errt dtf PtriOdo. sufri«on mod1ficac1on respecto a lo reportado en et 2do lnforme finane»ero semestral 2017 Us variacion• St dtben pnnapalmente a que los fondos no fueroo pagados por motivo 
de cancelaaones, destS!1m1entos, aJustes o porque a 11 1tchl dt ci•r• algUn apoyo vtgente no a1canz6 a conctuir con la prestaa6n del bten o se,vic10 contoderlOO y por en~ no M rtaliZ6 el pago correspond*1lt, asl como dif«enc1as presenladas por 
t1po de cambio 

1_t El mOtrto 1nd.e.do en esta nota cambt6 de USO S3.719, 119a USO S3.137,,.S9 
2J El monto 1ndteado en esta nota camt>tO dt USO $5,538.932 a USO S4,048, 146 . 
3J El monto 1ndteado en esta nota cambl6 de USO $1 125.356 • USO Si27.8~ 
4.J: El monto 1ndJCado en esta nota cambl6 de USO $2.868.84$ a USO $2,$60.Q.40 
SJ El monto 1nd-c.do en tSte nota eambt6 dt USO Sf92,030 a USO S182, 77$ 

La, c1fras prtsen11<111 «i .sta nota co<rMponden a los d61asres nobficados p« NAFIN en la fecha valOf de cacta desttnbotl<> 
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Nota 3b1 

CATEGORiAS 

1 -8,enes, obras. serv1c1os de no consuttoria, 
stMcios de consultoria y <»Slot Incremental .. 
del proyecto pa,a las Panes 1, 3 1 y 3 2 del 
Proyecto 

2 Apoyos •n •r•• d• aeci6n temprana REDO•. 
bienes obras, servic1os de no cons.unor1a 
s«W::tOt de consu1torr1 y oo&tos incfementale& 
del proyecto para la parte 3 3 del proyecto 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 

CATEGORiAS 

1 -S..nel, obras, s«vtCIOl de no oon&ultoda, 
servielos d• oonsuttorla y eosto-S inertm,einltlts 
de, proyecto para las Panes 1, 31 y 3 2 def 
Proyecto 

2 Apoyo, en ,reH de acc16n temprana REOO• • 
b1enes, obras serv1c1os de no consuttorr a, 
MWVIQ05 de consultoria y costos incremental• 
dtl pro)'1(:to p,.ra la pj,rt• 3 3 ijtl proytcto 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 

CATEGORiAS 

1 -S..nM. Obras. Ul'Vl¢t0-S de no contultOfia. 
1ervle1ot d• consuttorfa y costos 1ncremffttlles 
del proyecto para las Panes 1, 3 1 y 3 2 def 
Proyecto 

2 Apoyos en ,reas de acc16n temprana REDO•, 

bienes, obras. Hrv1c1os de no oonsultorfa, 
stfVOO& de eonsultoria y eostos inerttMntal.s: 
dtl proyt,eto p~ua 11 part• 3 3 de! proyteto 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 

CATEGORiAS 

t .Sienes. obras, serv1c1os de no consultoria 
Ser\l'IQOS de consultor1a y <:Oltos inuementale5 
del proyt,eto para las Pa,,_ 1, 3 1 y 3 2 dtl 
Proytcio 

2 Apoyos en •r.u d•a,eeic>nttmprlt\l REOC>+. 
bltMS ot><as, servleios de no eon,ultorta 
s.e,vic1os de oonsultorla y oostos inctementalH 

del ptoyecto para la pa rte 3 3 del proyec:to 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMITE 

PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIW.TICO AL 31 OE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE PRESTAMO No. TF011$70 

TOTAL OE FONDOS DEL OFI EN MITE AL CIERRE OEL PEAIOOO AUDIT ADO O ANTERIOAES CON AHTIGUEOAO MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN TRAMITE POR El EJERCICIO 2012. REEMBOlSAOOS EN EJERCICIOS 
FONOOS OFI EN CANCELACIONES TOTAL FONOOS POSTERIORES SUMA oe FONOOS 

TRAMITE Al. 30 OE JUNIO OE OFI EN fRAMrTE l-----~----~-----~----~------1 REEM80LSA00S 
(EJERCICl02012) © 2017 (EJERCICIO 2012) 2013 2014 2015 2016 2017 

4.068,365 349.246 3,719,119 1.781.282 550,595 741.007 64.575 3.137.459 

4,061,3'5 349,244 3,719,119 1,711,212 550,595 741,007 64,575 3137 459 

TOTAL OE FONOOS DEL Ofl EN TR.A.MITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDIT ADO O ANTERK>RES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN AHO 

FONOOS OFI EN 
TAAMITE 

(EJERCICIO 2013) 

CANCELACIONES 
Al 30 OE JUNIO OE 

2017 

;~r:.L ;~~ 1--F-ON_oos __ o_F_, E~N_TR_AM_,_r_e_POR-~El_EJ_PO_\_Ri_~_c:_~_:_~~-3~· R_E_E_M_B_ot._SAOO __ s~EN_EJ_E_R_c,_c_,o_s---1 suw. OE f0HDOS 
REEMBOt.SADOS 

(EJERCICIO 2013) 2015 2015 2017 

5,621,317 82,385 5,531,932 1.607.994 881.458 1.215,920 3,705.372 

5,621,317 '2,315 5,Ul,932 1,887,994 181,458 1,215,920 3,705,372 

TOTAL 0£ FONOOS DEL OFI EN TRAMITE AL CIERRE DEL PERIODO AUDIT ADO O AHTERIORES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS Ofl EN 
TRAMITE 

(EJERCICIO 2014) 

CANCELACIONES TOT AL FON DOS FON DOS Ofl EN I KAMI TE POR El EJERCICIO 2014, REEMBOLSAOOS EN EJERCICIOS 

Al 30 OE JUNIOOE OFI EN TRAMITE 1------r-----~-PO=S~T~ER~
1
~00~E~s,-----.-------; s~~:t:s 

2017 {EJfRCICIO 2014} 2015 2016 2017 

1.ISS.048 • 29.692 1,125,358 578,947 197,491 51,456 927,894 

1,155,041 211,692 1,125,358 678,947 197,491 S1,456 927.194 

TOT AL OE FONOOS DEL OFI EN TR.AMITE AL CIERRE DEL PERIOOO AUDIT ADO O ANTERIORES CON ANTIGUEOAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN 
TRAMITE 

(EJERCICIO 2016) 

CANCELACIONES TOTAL FONOOS FONOOS OFI EN TR.AMITE POR EL EJERCICIO 2016, REEM90LSA00S EN EJERCICIOS 

AL.30 OEJUNIO OE OFI EN TRAMITE 1-----~----~-'-PO=S=T.::E;.:Rl.::O.c:R;:.ES=-.-----------1 s~~~~~~=s 
2017 (EJERCICIO 2018) 2017 

2.909.490 • 40,642 2,161,141 475.294 475,294 

2,909,490 40,642 2,168,141 475,294 475 294 

SALDOPOR 
TRAMITAR 

681,660 

681 660 

SALOOPOR 
TRAMITAA 

1,133,5&0 

1.133.660 

SALDOPOR 
TRA1'.41TAR. 

197,442 

197 442 

SAlOOPOR 
TRAMITAR 

2,393,554 

2.393,$64 

1 J La 111formaa6n presentada en "CANCELACIONES AL 30 OE JUNIO OE 201r s,e r,nejal'I e1neel6¢IOl'lt$, dff;$bmltntot o IJ,tltff prtstntldot durante la vida <lel proyecto a esa fecha Otchas canoelac1one5 fu•on calculadH al t1po d• eambio d• eltrr• d41 
e,araao fi5C81 cocrHpoodiente 

Nota: V« observacionn de la Nau 3b • 
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Nota 3b1 

CATEGORlAS 

1-e.n..otlfn MMCIOldeno~. 
NMl::ltOe de COl'IIWIOtlay~lhetemenl.,_del 
prt'.l)'ed!Ol)lt'IIMPtrtN1,3.1y3.2clelPfoye,cto 

2 Al>OY'» 9lt ... de ecci6n *'1)fana REDO•. 
bitnn,,Olnt.~<ltno«.inWIOJI._ 
MMCIIClldtoonwllorily CO&o10. ~
Pl'¥C'OP"' le ... 3-3del proyeeto 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMIT£ 

CATEGORIAS 

, .eienes,.. ctwa, seMcio& di no coneullorla, 
Mf'licil)l<lrtoor""'1:lnlyoosto5~dtl 
,:i,oyec:IOJ*alNP«1K 1. 31 'f3.2de1Pf0'/ed0. 

2 ,t.poyoftnW .. cttll:lci6nltmp,w\lJREC,O., 
bllnel, otwM.Mf'Ylcioldeno~. 
MMCio& da ccnSlACN'ia y oou:11 incremerulet <W 
~~lll)lnt33~p,0¥fC*> 

TOTAL OE RECUR$¢$ EN T'R.AMrf! 

CATEGORIAS 

I •S........obr• . .-vic~denoccns..Acxia.. 
MMCiOICC1tcor-.1ncwr.ye0510."''"*"""'al 
~pn ... PlrtiM1,3.1y3.2delP~ 

2 ~«',reMdeKCD'lli9ff1>r-REOO•. 
bliwlrK.<>l:QI. ~•noCOMUllorf•. 
&eMClol df COt*lltOflil y costO& lnetementallle del 
proyaoperallt part. S Sdel proyectio 

TOTAL DE M-CURSOS EN TAAMITE 

CATEGORIAS 

1 .91tnte, otnl, MMCQ dt no ~oril, 
Ml'Vleiollde cont1Ab::W11 yeo&toe lnetemen&llrKdel 
pv;IIC!ope,alalParl• 1. 31 y32de1Proyedo 

2 ~en.,..Cleaoci61'11en'lpl'1tlaREOO-, 
_,..,obJ• wvcmc1eno~ia. 
MMOO& dt con&IJIOfla yOOltOf lncremetUINdel 
proyectoparalapal1e3.3delP"oyec:lo. 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMITE 

CATEGORIAS 

t .·Blenet. *-• MMCI06 dt no con..Jlorl&. 
wvicm c1e conwtcria y costc.1ncr.,.,... e1e1 
~OpWalnP.,,_1 . 31 y32dlf PrO'j'ldo, 

2 Af,t:,,oaenireadeaoc!Mlemi:,rtnaREOO•, 
blenN;.obJ ... ~clenocx,nfUlloria, 
MMcioldtcont..aorlayoottoa~del 
pr-oyectop1ra1ap1111e3.3delP"CtfedO· 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMrrE 

4,068.365 

OTAL OE FONOO& DEL Ofl EH 

3<9,2.wl 581,660 

581,841() 

PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBK> CLIMATICO AL 28 OE FEBRERO OE 2019 
FINAHctAOO PARCtALMENTE MEDtANTE EL CONTRATO OE PRfSTAMO No. TF011570 

ALCERRE DEL P£RIOOOAUD1TAOOOANTERICIIIES '"""Y UN 

TOTAL FONOOS FONDOS Ofl EN TRAAl'TE POA El EJEACtCIO 2012, R.EEM&OlSAOOS EN EJERCac1os 

.:~~~~ 1--,.-1-,--,--,.-.. -.....---,0_;1:..:0S;;;TIS.:.:.,;R;;;IO.:,:RE:;:.;_6_"T"" __ 20_17---.---,.-1-8---i :~= 

3,137,459 1.781,282 550,595 741,007 84 575 3,137,459 

3.137,ffl 1,781,282 550,595 741,007 U.575 S 137,459 

OTAL DE FOtCX>S DEL OFI EN ITE AL CIERRE DEL PERIOOO AUDITADO O ANTERIORES CON MAYOR A Utll-il'iA 

SALOOPOR 
TRAMITAR 

FQt.100$ Ofl EN CANCEl,,\CIQt.lES CANCELACIONES 
TAAMITE Al 30 OE JUHIO OE y AJUSTES A.I. 2a 

(EJERCICI02013) 2017 OEFE:~OOE 

:i~-; :: 1----·o_•_oo_,•_°'_' _·•_r_"""_· _11_•,...POR __ .L...;~c.::~=·.:.:~:;:~=~.:.:-:=:.~:...3._._··-M...,BOrL-·_·oo_•_E_•_E,TEA_c_oc_tOS_---1 $= S:iA~i1: 
(EJElltCICK) 20 U) 

5,621,317 

5,621.317 

FONOOS OFI EN 
TRiJMTE 

(EJERCk:-IO 2014) 

1,155,048 

1,155,048 

FONDOS OFI EN 
TRilMITE 

tEJERCICIO 20111.\ 

2,909490 

2,909."90 

FOND0$0f'I EH 
f'RAMITE 

IEJERCICIO 2017\ 

192,030 

1t2,030 

201' 2015 ,016 2017 ,018 

82.385 1,490.786 1,607,994 881,458 1,215,920 

... 00.766 1,807,"-' 1,215,920 

TOTA&. DI! FONDOS Df:L OFI EN TH.MITE AL CEIIIIIE DEL PERk>OO AUOrTADO O ANTERIOR£$ CON ANTIGilFOAD MAYOR A Ufif.i.Mn 
CANCElACK>NES CANCELACK>NES TOTAL FONOOS FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 20t4 RE£M801.SA00S EN £JERCICl0S 

AL30DEJUNIOOE 6~~~~Lo2: OflENTRAMITE P0STEfhORE~
16 2017 2018 i!JEltCICI02t14) l(US 2017 2018 

29,692 197,462 927,194 678.947 197.491 s, •se 

29,692 197 ... 2 OZl',894 678,9'7 197,.tt1 51,45& 

TOTAL DE FOM>OS DEL Of1 EN AL Cl;;RRf DEL PERIOOO AUOITAOO O ANTERIORES CON ANT DAD MAYOR A UN 
CANCELACIONES CAHCELACIO~ES ·=•<• ""' - •=, 

Al. 30 OE JUNIO OE V AJUSTES AL 28 OFIENT'RAMrTE 
2017 OE FEBRERO OE 'EJERC.c«> 20111 2017 ,018 

40,642 306,808 2,580,0.0 475,294 

40,&42 • 308,808 2.seo.0.0 '75,294 

TOTAL DE FOM)C)I DEL Ofl EN rTE AL CIERR£ DEL PERtOOO AUDffKX) 0 ANTERK>RE.S CON Ml MAYOR AUN 
c=7, 

2018 

CANCELACl~ES !VIAL r~ 1 t;;N ~ .. " .. "'"' 

Y AJU$TE$A&.29 OFtlNTlitAMlff 1----~------'!.QS.IEJIOIJEs....-~----~----1 
OE FEBRE~O OE ~JERCICto 2117' 

9 252 1a2.ne 

9.252 1ez.ne 
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3.7os,3n 

;.105,372 

927,894 

927 89' 

SUMA Of. ,ONOOS 
REEMeot.SAOOe 

475.294 

475294 

$ ........ OEF<lNOOS 
~ 

SALOOPOR 
TRAMITAR 

SALOOPOR 
TRAMITA.R 

2,-7.o& 

2,0f!7'6 

SALDOPOR 
TRAMITAR 

182,778 

182,778 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAM BIO CLIMA nco AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

COMPONENTE/CATEGORiA 

1.-Bienes, obras, servicios de no 
consuttoria, servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto para 
las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto . 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria. servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto para la 
parte 3.3 del proyecto . 

TOTAL 

Monto de Anticipo (a) 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 

REFLEJADO EN LOS 
SISTEMAS DEL OFI 1•1 

(1) 

12,084,249 

12,084,249 

084,249 

(EXPRESADO EN USO) 

FONDOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

5,198,266 

5,198,266 

~/Jieit 
Titular de la Unidad de Asuntos 
lnternacionales y Fomento 

·nanciero 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

(3) = 1+2 

17,282,515 

17,282,515 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNAOA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
• El Prestamo TF11570 no tiene Anticipo ni Cuenta Oesignada que deba repo<tarse, por lo que esle formato no aplica . 
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TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

SEGUN REGISTROS 
DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

17,282,515 

17,282,515 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTADO Vs. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 

(5) • (3) -(4) 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

COMPONENTE/CATEGORIA 

1.-Bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto para 
las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto . 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y 
costos incrementales del proyecto para la 
parte 3.3 del proyecto . 

TOTAL 

Monto de Antlclpo (a) 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 

REFLEJADO EN LOS 
SISTEMA$ DEL OFI (*) 

(1) 

12,084,249 

12,084,249 

12,084,249 

(EXPRESADO EN USD) 

FONDOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

2,610,298 

2,610,298 

Titular de la Unidad de Asuntos 
lnternacionales y Fomento 
Financiero 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

(3)• 1+ 2 

14,694,547 

14,694,547 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
• El Prestamo TF11570 no bene Anbcipo m Cuenta Oesignada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica. 

(*) Para el BID es Extranet informe "LMS 1 •• para el BM es el Client Connection. 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 

RECURSOS OFI SEGUN 
REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

14,694,547 

14,694,547 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTADO Vs. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 

(5) ~ (3)-(4) 

(a) Aplica cuandO haya anliopo del OFI y se. inctuye el saldo pendlente de justlflcar al cierre del ejerciclo con cargo al recurso OFI, debe tambien con,ciliar con lo report.ado por el Ejecutor en el lnforme del Anhcipo. 

(b) lnciuir una nota &n los EFA detallando diferencias y ajustes pendlentes y fecha que antlcipan regularlzaci6n . 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALOO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONAC16N No. TF011648 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMIS16N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO MOVIMIENTOS SALDO 

COMPONENTE/CATEGORiA 
ACUMULADO AL 

DEL 
ACUMULADO AL 31 

2012 2013 2014 2015 2016 31 DE DICIEMBRE 
EJERCICIO 2017 

DE DICIEMBRE DE 
DE 2016 2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramile al Cierre del Periodo 

1.•Bienes, obras. servtcios de no consultoria, ~ ~ lV 
serviaos de consultoria y costos incrementales del 6,360,021 22,196,752 52,078,520 67,711 ,854 113,012,722 261 ,359,869 68,218,666 329,578,535 
proye<:to para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en 6reas de aca6n temprana REDD+, ~ ;v 
bienes, obras, servicios de no consultoria, servicios 
de consultorfa y costos increment.ales del proyecto - 36,337,937 37,427,424 73,765,361 - 73,765,361 

para la parte 3.3 del proyecto 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 6,360,021 58,534,689 89,505,944 67,711,854 113,012,722 335,125,230 68,218,666 403,343,896 

1.2 • Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriores qua estuvieron en tr•mite (fueron ejercido1} en periodos anteriores 

1. •Bienes, obras, servicios de no consultoria, 
servicios de consultoria y costos incrementales del 6,360,021 20,859,294 52,078,520 32,826,136 112,123,971 146,034,358 258, 158,329 
proyedo para las Partes 1, 3.1 y 3 2 del Proye<:10 . 

2. Apoyos en 6reas de acci6n temprana REDD+, 
bienes, obras, servicios de no consuttoria, serv1cios 23,239,376 22,299,800 45,539,176 14,363,256 59,902,432 
de consultoria y costos incrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL 
6,360,021 20,859,294 75,317,896 55,125,936 157,663,147 160,397,614 318,060,761 

OFI 

Fondos netos en tramlte 

1 -Bienes, obras, setvlcios de no consuttoria, 
servteios de consuttoria y costos mcrementales del 6,360,021 15,836,731 31,219,226 15,633,334 80,186,586 149,235,898 - 77,815,692 71 ,420,206 
proye<:10 para las Partes 1, 3. 1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en areas de accl6n temprana REDD+. 
btenes, obras. seMcios de no consultoria, servicios - 36,337,937 37,427,424 - 23,239,376 - 22,299,800 28,226,185 14,363,256 13,862,929 
de consultorla y costos ,ncrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN TRAMITE 6,360,021 52,174,668 68,646,650 7,606,042 57,686,786 92,178,948 

SALDO TOTAL DE FONOOS EN TRAMITE 177,462,083 85,283,135 

Los Fondos en trllmite del EFA 2016 disminuyeron derivado de cancelacionn reportadas por la$ 6reas operativas· 
1J: El monto ind!Qldo en .. to noto cambio de MXN $36,631,099 a MXN $36.337,937 
2_/: EJ monto md1cado en esta nota cambi6de MXN $38,486,224 a MXN $37,427,424. 

Los Fondos en tr,mite del EFA 2016 dismiluyeron o aumentaron pcincipalmente por la diferencia en el 1ipo de cambio al momento de recibir el desembotso por parte del OFI: 
3.J; El monto incliclido en HUI nota se modific:o derivado de la utilidad cambiaria obtenicla l)OfCONAFOR al momentodel desembolso ya la cancelaci6n parcial de una contrataci6n, pork> que eambi6de MXN $67,314,118a MXN 
$67,711,854. 
4_/: El monto lndiicado en esta nota se modrt.codertvadode una p6(dida camblaria obterida po, CONAFOR al momentodel desembotso ya la cancelaci6n parcial de unacontrataci6n, por toque cambii6de MXN S113,413,320a MXN 
$113,012,722. 
SJ. El monto inchcado en esta nota, es et equivalente en pesos mexicanosa losd61ares requeridos de USO $3,456,665 para ago4ar la lfnea del donativo. Este monto fue celculado a untipode cambiode 19.7354 pesos pord61ar, 
seg\ln to publicado por Banxioo el 31 de diciembre de 2017. Cabe destacar que I.a CONAFOR realiz6 movimientos en dicho ejercic::io por un monto mayor a MXN $117,909,260 al reportado por MX.N $68.218.666, J)f8V18ndo con esto 
agotar el donatwo aUn con las variaciones cambiarias que pudieran presentarse al momento oel desembofso final del proy&eto . 
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Nota 3a 
INTEGRACl6N DEL SALOO DE LOS FONOOS DE LOS OFI EN TR.A.MITE DEL PIIOYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMI\TICO AL 21 DE FEBRERO DE 21111 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE OONACl6N No. TF011144 
CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDlAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISK>N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALDO MOVIMIENTOS DEL SALOO 

COMPONENTE/CATEGORiA 
ACUMULAOO AL PERIOOO DEL 01 DE ACUMULAOO AL 

2012 21113 2111, 21115 21116 21117 31 DE DICIEMBRE ENERO AL 21 DE 21 DE FEBRERO DE 
DE 2017 FEBRERO DE 2111 I 21111 

1.2 Foodos del OFI en Tramlte al c~rre del Pertodo 

1 -Btenes, ot>ras. servk;ios de no oonsuttoria. w w 
servteios de consuttoria y oostos increment.ales del 6,360,021 20,859,294 52,078,520 67,711 ,854 113,012,722 106,176,734 368, 199, 145 368,199,145 
proyecto para las Partes 1, 3 1 y 3.2 del Proyecto. 

2 Apoyos en llreas de aociOn tempo11na REDO+. w ~ 
bienes, obras. servicios de no consultoria, servieio$ 36,183,497 35,720,642 71,904,139 71,904,139 
de consultorla y oostos incrementales del proyecto 
para la parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMITE 6,360,021 57,042,791 87,799,162 67,711,854 113,012,722 106,176,734 438,103,284 438,103,284 

1.2 a Fondos rMmbolsados en el per1odo audltado o anteriol'ff que estuvieron ,n tr•mite (fueron ejercidos) en periodos anteriores 

1.•Bienes, obfas, servicios de no consultoria. 
servicios de oonsuttoria y costos incrementa)es del 6,360,021 20,859,294 52,078,520 32,826,136 146,034,358 258,158,329 63,132,892 321,291,221 
proyecto pera las Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2. Apoyos en 8reas de acci6n temprana REDO+, 
bienes, obre.s, servi<:i0$ de no con.suttoria, servtciOS 23,239,376 22,299,800 14,363,256 59,902,432 59,902,432 
de con.suttoria y oostos incrementa'9S del proy&Cto 
para la parte 3 3 del proyecto. 

TOTAL DE FONDOS REEMBOLSADOS POR EL 
6,360,021 20,169,294 75,317,IM 55,125,936 150,397,11' 311,060,761 &3, 132.,192 311,193,153 

OFI 

FOf\dOI netOI •n triml1• 

1 ·Bienes, obras, serv,cios de no consuttol1a. 
servicios de consultoria y costos incrementales del 6,360,021 14,499,273 31 ,219,226 15,633,334 80,186,586 39,857,624 108,040,816 - 63,132,892 44,907,924 
proyecto para lu Portes 1, 3.1 y 3.2 del Pn>yecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana REDO+. 
btenes. obras, servtcios de no oonsultoffa, servicios 36,183,497 35,720,642 23,239,376 22,299,800 14,363,256 12,001,707 12,001,707 
de consultoria y costos incrementales del ptOyedo 
para la parte 3.3 del proyec:lo. 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN TRAMITE. 6,360,021 50,682,770 66,939,868 7,608,042 57,8M,786 54,220,880 63,132,892 

SALD0 TOTAL DE FONOOS EN TAAMITE 120,042,523 56,909,631 

Las Ol'hll de ·1 2 Fondos del OFI en Tramtte al C.erre Ciel Penodo" sutneron mocMcac1on respecto a lo ,eportado en el 2do fnform. fin.tncitro tem.stral 2017 Lat van.aet0nes se deben pOOC1patmente a que el fondo en trim1t. no tu• pagado po, rnotlYO 
de eancel.aon ... 6t$llbmitr1IOS a,-rsies o po,que a la fecha de aerre algUn apoyo vigente no aJcanz6 a eonduir con la prtstaci6n d., bltn o MNICIO oonsiderado y, por ende nose realtz6 el page oorresponcllent. 

1_1 El monto 1nd..cado en Kta nota cambi6d•MXN $22'196,7$2 a MXN$20'8$9,29'4 
2_/ El monto 1ndicado en esta noca cambi6otMXN se.8'218,666 a MXN$106 176,73Sel cuaJconespondeal montorequendo pasa agOltr tldonatwo 
3J El monto lndieado en ttta noca cambi6deMXN S3S'337,937 a MXN$36'183,497. 
41 t El monto 1nd1cadoen esta noca camb16deMXN $37'427,424 a MXN $35720,642 
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Nota 3a1 PROYECTO OE BOSQUES Y CAMIMO cur.tATICO Al 31 OE OtClEMBRE OE 2017 

FINAHCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE OONACl0N No. Tf011NI 

TOTAL DE FONDOS DEL Of'I EN TR.AMITE AL CIERRE DEL PEfUOOO AUDffADO O AHTERIORES CON ANTIGOEDAD MAYOR A UN AHO 

FONOOSOFIEN CANCELACK>NES AL 30 
-..ov1M1E.NT0S POR TOTAL FONOOS FONOOS Ofl EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2012, REEMBOLSAOOS EN 

CATEGORIAS TRAMlTE VAA:IACtON EN E.l nPO OFI EN TR.AMITE EJERCtCIOS POSTERIORES 
(EJERCICIO 2012) ~ OE JUN,O OE 2017 '.>) OE CAM8'0 (EJERCICIO 20121 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 •Bienet. ObrH, seM:aos dt l'IO eonsultorla, 
seMoos ~ <:ontUltoria y <:0$tof ine1em•ntaJe1 del 6,360,021 ueo,021 6.360,021 
p,oyecto p,art, IN Partes 1. 3 1 y 3 2 dol PrQYtdo 

2 Af><lfos en treas de 8000l'I temprana REDO•. 
btenes, obfas seMC1os de no coosutcwla servieios 
de oonslAorla yeostos 1nerementa1es del p,oyecto 
para la J*te 3 3 def proyeeu, 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.4MrrE 9341()021 I 3eO 021 6,360,021 

TOTAL 0£ FONOOS DEL OFI EN TR.AMITE AL CIERRE 0£.L PERIOOO AUDIT ADO O ANT£RIORES CON AN11G0EOAO MAYOR A UN AHO 

FONOOS OFI EN 
CANCELACIONES Al 30 

MO\IIMIENTOS POR TOTAL FONOOS FONOOS OFI EN TRA.MITE POR EL EJERCICIO 201$, REEM80LSAD0S EN 
CATEGORIAS TRAMITE VAR&AC16N EN El TIPO OFIENTAAMITT EJERCICIOS POSTERIORES 

(EJERCICIO 2013) OE JUNIO OE 2017 OECAMBIO tEJERCtCIO 2013) 201' 2015 201S 2017 

1 -Btenes. oor-. &eMC101 de no consultoria, 
&«VICI05 de consultorfa yC06toe 1ncrementates del 22,196,752 22,196,752 20,359.29, 
proyecto para las Pertes 1, 3 1 y 3 2 del Ptoyecto 

2 ~ en areas de 8CCl6n temprana REDD•. 
blMH, obras ,eMCOS de no oonst.t1or1a. seMaOiS 

36,631,099 • 293,162 38,337,137 23,239,376 1,400,001 367,529 
de eonsu1tot1.1 y oostos wnmentales del proyec:tO 
para la part.e 3 3 del pro~ 

TOTAL OE RECURSOS EH TR.AMITE N,e27,!!1 • 2131$2 6f534,t4t 20.ast,m 23,239,37$ 1,A00,001 387 529 

TOTAL OE FONDOS DEL OFl EN TRAMrTE AL CIERRE DEL PERK>DO AUDIT ADO O ANTERK>RES CON ANTIGtiEDAD MAYOR A UN ANO 

FONOOS OFI EN MOVIMtENTOS POR TOTAL FONOOS FONDOS OFI EN lRAMrTE POR El EJE.RCDO 2014 REEM80LSA00S EN 
CATEGORIAS TRAMn'E 

CANCELACIONES Al. 30 
VARIACt6N EN El TIPO OflENTRAMITE EJERCIOOS POSTERIORES 

(EJERCtCIO 2014) DE JVNtO OE 2017 
DE CAM.BK> (EJERClCIO 201') 2015 2018 2017 

1 ·Bienet. obrn tervieios de no eotNoria. 
Hrviclos de consultona y cost051'1CtemefUles d9' 52,073.520 52,07020 52,078,520 
p,oye,cto para la& P#teS 1, 31 y 3.2 del Proyecto 

2 Apoyos en tl'HS de aoct6n te~anl REDO., 
blenK. oaras. s«'CIOS de no eonsutton•, seM:::los 

38,486,224 • 1,056,800 37,<l7A2< 20,899.l'W 13.995,727 
de 001'1$1JtOtia y C0$10$ inertmentales del PfO'ft(to 
para la part• 3 3 dill p,oyecto. 

TOTAL OE RECURSOS EN TR.A.MITE 9056474' • 105UOO 8950514' 52,071.520 20,IH,l'W 13.H5,727 

TOTAL OE FOHOOS DEL OFI EN TftAMITE AL CIE.RRE OE.L PE.RIOOO AUDfTAOO O ANTERtORES CON AHTIG0EOAD MAYOR A UN .\AO 
FONOOS OFI EN 

CANCELACIONES AL 30 
MOVIMIENTOS POR TOTAi. FONOOS FONOOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2015, RE8l80LSA00S EN 

CATEGORIAS TRAMITE OE JUNIO OE 2017 VARIACl6N EN EL TIPO OFI EN TRAMITE EJERCICIOS POSTERIORES 
(EJERCICK) 201 !I) OECAM810 CEJERCICIO 2015) 2016 2017 

1 •8ienes. obrtt, set'Vlcios Cle no eontultotfa, 
MMQOS dt oontlAoria ycostos inertm•nt#es del 67 31,.118 • 8.406 ,0,.144 17,711,u.t 32,826,136 33.021,636 
p,QYecto paa In P..-tff 1, 3 1 y 3 2 def Pf~ 

2 ~OS en 6rtas de~ Wffif)(1111 REOO•. 
btenes. ob,n tel'IIIQOf de no ~oria, seMoois 
de eonsulloria y CO$tol inc;rtm,entailH def p,~ 
paral.ripa-t.$3delp,o~ 
TOTAL OE RECURSOS EN TR.AMfTE • •1 44 •7 11 •u 32.826 138 33,021,836 

TOTAL OE FONDOS DEL OFI EN TRAMffE AL OERRE DEL PERtOOO AUDITAOO O ANTERIOR£$ CON ANTIGOEDAD MAYOR A UN AAO 

FONOOS OFI EN 
CANCELACIONES AL 30 

MOVIMJENTOS POR TOTAL FONDOS FONOOS OA EN TRAMrTE POR EL EJERCICIO 2018, REEM80lSAOOS EN 
CATEGORIAS TRAMITE VARIACK>N EN EL TIPO Ofl EN TRAMfTE EJERCICIOS POSTERtORES 

DE JUNK) OE 2017 DE CAAIBIO (EJERCICIO 2018) (EJERCIC10 2016) 2017 

1. ·Blenes, obrn. servielos de no oon&tAtorla. 
seMC1os de eonsultOrla y oostos n:te~ale-s del 113,413,320 • 53 272 • 342,32e 113,012,722 1u.012.m 
proyeeto par• 1M Parlet 1, 3 1y32 del Proyeeto 

2 Apoyos en •en de aoc16n 1e~.-.a REDO., 
btenet., ctwal, s«VICIOS de no eonsultot1a, s«Vlclos 
de OQl"IS(Aloril y C0$10$ it'lcrtmentales dtl ptO)'eCCO 
par1l1p,wte33 dtl p,QY.«;to 

TOTAL DE RECURSOS EN TRAMITE ... ff 272 • 142321 11.1,012122 113,012.722 

1J UI dormact6n prel«Uda tn "CANCELACK>NES AL 30 OE JUNIO DE 201T 1tfleJ;1 ~IOnK, clesl"11rratnt05 o apr;tts prtMl"Udo• durante I, Vida del poYKtQ 

2J LI info1m1ei6n prtsenlldl ~ "MOV\MIENTOS POR VARIAC16N EN El TIPO OE CAMBIO' St de1iv1, Cle V#laoonts ~ el 'PO Cle 1;1mbio a 1, fechl vl!Ot del desembolso 

NOTA V• ob&efvacionn dt Not.a 3a. 
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SUMA DE SALOOPOR 

"''"""' REEM90LSADO$ TRAM/TAR 

tU&0,021 

63&0021 

SUMA OE SAU)()POft 
FONOOS 

A EEM80l.SAOOS TRAMJTAR 

20,359.294 1,SS7,'61 

25.006,906 11,331,031 

.. -200 12-11149 

SUMAot SAUlOPOR 
~ONO()$ 

AU.Maot..$AIX>S TRAMITAR 

52,078520 

3',895 526 2.531,IN 

HIZ!2B ZiHl!!f 

SUMA.OE SALOOPOR 
FONOOG TRAMITAR REE"'~ 

85.$47,772 1,8'4.082 

55147 772 11as,1oa2 

SUMAOE SALOOPOR '""00$ REEM80t.SACOS TRAMITAR 

113.012,722 

113;,012722 
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Nola 3a1 

CATEGORIAs 

1 ·&iena, otw'M. WYIClot • no oontulb:WII. 
MMCilot -~"orl•ycoltloll inu~del 
pn,y9Ct0para 1H Pa11ea 1, 3. 1 y 3.2del Proyedo 

2.A,f,t,,JO!t~.,_dt.:o6tl ........ AE00+, 
... ObrM.NMCao."-tnocon11.1llorla,~ 
de CCIMUbwia y co.ios lnGfeff'IWtllN del PfO)'eCIO 
pe,•lal*te33delprO)'tetO 

TOTAi. DE RECURSOS EN TAAMffE 

CATEGORIAs 

1 ·Bier'lel, obl'lt . ..-w!CICII dt l'IO coneultoM, 
..-AclOldtoonM/IICINl'f~lnc:r~del 
proy9t1opar11M P111N 1, 3 1 y ).2 del Pl'opcec, 

2.~en .... dtacti6tl1ernprw1t.RE[l()t-, 
biet'llil, *-· WY1Ciotdtno~1a.MMQ,Qt 
de~y«*Ol~dtl~O 
Plf• .. Pif'l•33det~O 

TOTAL DE AECURSOS EN TI\AMl'TI 

CATEGORIAS 

1.·Biena,._,~dtno~I&. 
~-~1,yoo.10.~
~ ...... ,...,.31y32d91Pto.,ecto 

2. A'1fJ'l(lt en*- O. tcel6n *"1p,w1t RU,0., 
_,.._.__..,...dtno~la MNIOOII 
dl~.,COUCll~delp,oyedo 
paralaparte3)del~-

TOTAL DE RECURSOi EN TRAMITE 

CATEGORIAS 

, ....._.oe,,...,_ NMOOedenoc:or.ulloria, 
~• COl'*lllorl• yOCll1oa ncrementalN del 
~IIOparalNP..1,).1 y12dllll~ 

2 1',"'1'f04 en.._ die toeiOn wnprana REOO., "* obtH NMCio. di no conautorla, Nn'!Cios 
di CIOf15Ulh:ria y coaa incremetU!ell del pr~ 
paralapa!le3.)del-

TOTAL OE RECURS05 EN TRAMITE 

CATEGORIAS 

1-~w-. MMC!o.drlno~la. 
MMCio. di C~la yCClllklsinotementllN .. 
PfOY'Bdopa,••~1. 31y3.2det~ 

2 Apoyot,~.,.._cieilOCOl'ltempranaREOO+, 
bienn, CilM"H, ..W:ios de l'IO ~. MMeiOII 
decor.ullorl•yco.to&~-~ 
per• la !*ti 3.Sdel prOVtdO 

TOTAL OE MC::lMSOS EN TR.AMITE 

CATEGORIAS 

1 .e.r,., ob'-. Nl'W.ICla de no COMUlo.-1&. 
MMaio. de ~la yo.ca inctemeralet .e 
prcve,aoparalaaP..1,Uy3.24'1111~ 

2 ~en*atdeacci6nltn'lf)tlNREOO+, i:.enee..•-. ~• nocont1Alor1a. MMCI08 .~.,COICIOt~ ... -p,O'f'CIO 
pa,a,lapaM33delproyec:to. 

TOTM. DE AECURS05 EN TRJ.MITI! 

flftOYECTODE BOSQUES YCAMINOCUMA.TICO AL ZIDE FEMEJIO M 2011 

FINANCW>O PAACIALMENTE ~ El. CQIITRATODE OONACt6N No.. Tf011141 

TOTAL DE FONDOS DE.. OFI EN Tf\AMJTE AL CIERAE DEi.. PERIODO Ai.lOITAOO O MT!l'IIOMS CON AHTIG0EDAO MAYOR A UN AAo 

FONDOS OFI EN ~
1 

~M•ENTOS POR CAHCf:1.NX>NU Y TOTAL FONOOS FOHDOS OFI EN TRAMITE POR EL EJERCICIO 2012. AEEMIIOLSADOS EN EJERCICIOS 
TRAMITE CELACIOHES Al VAAIAO¢N EN El. AJUSTES AL 28 OE OIi l!N Tlit4Mrr! PQ6TlAIORES 

(EJERCICIO 2012) 30 OE JUNIO OE 2017 TlPO OE CAMetO FEBRE.RO OE: 2018 tE,,IEACICIO 2012) f--
20
=

13
,---,---.:201=, -r---::20,:,15,---r----,20=16,---r-- 20=17:--,--':::20::'.18:---I 

IM0.,021 s,.H0021 

TOTAL DE FONDOS DEL Ofl EN TRAMIT£ AL C::IERAE DEL PERIOOO AUDITAOOO AHTlltlOflH CON ANT1GOEDAO MAYOR A UN Ailo 
FONOOS OFI EN CANCElACIOHE.$ A.I.. 

t.tOYI..MIENTOSPOR CANCELAC.oNES Y TOTM.FONDOS FONDCl6 OR EN TA.AMIT! POR EL EJERCICIO 2013, REEM.SOlSADOS EN EJEACICIOS 
TRAMITt 

30 OE JUN10 OE 2Cl17 
VARIACION EN EL A.JOSTES AL 28 OE OFI EN TR.AMITE POSTERIORES 

(EJEACICIO 2013) TIFO OE CAMBIO FE8RERO OE 201e (U!RCICI02013) 201' 2010 201• 2017 2018 

2219a,752 1.337.$ 20,Nf.ZN 20.858,294 

3U3t.090. 293,US2 HM.'40 M.11Ut7 23,239,576 1,400,001 387.529 

51..,7-· · , ... ,,.. 570C27t1 ........ 21231371 1.400,001 ....... 
TOTAL OE FOM>OS DEL OF1 EN TRAMITE AL CIERAE. DEL PERIOOO AUOfTADO O AHTl!ltlOMS CON AHTIGOEDAO MAYOR A UN Ai«) 

F~~~I EN CANCELAOIONE& AJ.. 

(EJERCICIO 2014) 300E JUNIO Of 2017 

1,058,800 

M()VIMIENTO$ P0R 
VARIACION EN EL 
TIFOOECAMBIO 

CANCELACIONES y TOTAL FOfC)()$ FON00$0f:l EN TAJ.MITE POR EL EJERCICIO 2014, REEM.80l.S.A00$ EN EJERCICIO$ 

~':~~A~2~~= ~:=) l---~----,--20,-:--:10_POS,n:...•...:""-:=-~-.--,--20,..,...,17,-..,....-20,.,..-,16-

52,071.$20 52,078520 

1.70UC 20.899.799 13 .... 727 

.,., .... 
'"""'" OE<"8<lUAOOS 

8,)80,021 

·-
""'""' '""""" "f(l40t.$AOO$ 

20,e:,e,29,4 

25006,906 

200 

........ 
"'"°"" R£(w8Cl..SADOS 

$2,078"'20 

3',895,526 

toS!',744 • 1 OMIOO 11ou12 11 ffl 1'2 $2,071,520 20.ffl,7tl -~ 
TOTAL DI! FONOOS Dl!L Clfl EN TRAMfTE AL CIERRE DEL P£RIOOO AUDIT ADO O AMTERIOAES CON AMTIGOl!DAO MAYOlt A UN A/iO 

FO~~~I EN CANCELACIONESAL ~::E~~N ~ =~;E~: ~T:= FON00$0A EN TAJ.MITE POR EL =;~~~5, REEM80I.SAOO$ EN lJtRCICIOS 

(EJERCICI02015) 300EJUN)()Of2017 TIP0DtCAM8IO FEMERODE2018 (£JEACICI0201$) 2016 

67,31•.118 • 

17 31 .... 

113.•13.320 • 

113413320 

FONOOSOAEN .,.....,.,,.. 
(tJEfltCICI02017} 

68,218,666 

2017 201• 

..... )2,828,136 31021,836 Ul6"',08,2 87,711,95,4 

..... ,., !2,12'1 tM 1 "4082 1771115' 

TOTAL OE FONDOS OEL OF1 EN TMMfl'E AL CIERAE DEL PlltlOOO AUOITADOO ANTl!lltlORH CON ANTIOUEDAD MAYOR A UN AHO 

ss.m. 

512'72 

TOTAL DI! FONOOS DEL OFI EN 

113,012.722 113.012.722 

11)012.,722 113,012,722 

SUW.OE 
FONCOS 

REEMBOLSAOOII 

11'.0,2,722 

1n.01 77., 

AL CIERRIE DEL PERIOOO A.UOITADOO ANT(lltl()US CON ANTIG0EDAO MAYOR A UN-.--r-....:· 

CANCEL.ACIONESY 
AJUSTES AL 28 OE 
FEBRERO Dt 2018 

TOTAL ,OfCIOS FONOOSOFI EM TRAMJTE POR EL EJERCICIO 2017, REEM.90I.SADO$ EN lJERCtCK):S SUMA OE 

~:=,f------.----,----POSTE'-,'-R--'KJR-'-E$_-,----,---201-8---IJIIEE~$AOOS 

10l,171.714 81,26t,810 61,268,810 

1J La lfflCll'fflki6n p,eMtUdll etl 'CAHCe.LAC~ES AL 30 OE JUNIO De: 201T reftejl c~ionff. deMli,.......,.O..,,,.... ~ ..... la vldli cs.I propcllO • dd,oocn! 
2J h 1"1formaci6n preeenlllda 91'1 "MO'Wr,1[ENTO$ PQA VAA!ACION (N f.L nPO OE CAM810" M der,wade, 'llfitek>neil er'I .. tlpo de cwnblO• la -.CN oialot NI dnffllbdlo 

)J lo6 AJUSTU puedon debene • pagoa ~de~ ....... qi. concluywon ocord.Jrirl actMdldet yto 8poy(lll IIJera .i f*10dr) die MQlbill»d (2.$ de r.br1toda 2018), pol' b que el mcno te ~ dt IOI tof'IClolt en ...... 
<l-/' Monto8 deaiwerdo•l-•fY8lenlieWI r Idiot, .. dotoa!NO 
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SALDOPOR 
TRAMITAR 

SALDOPOR 
TRAMITAR 

11,171,091 

111715t1 

SALOOPOR 
TRAMlTAR 

12$,1141 

ffl'1i 

$At.D0P0R 
TRAMJTAR 

SAU)OPOft 

TRAMITAR 

SALOOPOft 
TAAMITAA 

44.to7,t24 
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Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALDO DE LOS FON DOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRA TO DE DONACION No. TF011648 
CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUN DIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISION NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 
SALDO SALDO 

MOVIMIENTOS 

COMPONENTE/CATEGORIA ACUMULADO 
DEL 

ACUMULADO 

2012 2013 2014 2015 2016 AL31 OE 
EJERCICIO 2017 

AL 31 OE 
OICIEMBRE OE 201 & OICIEMBRE DE 2017 

1.2 Fondos del OFI en Tramite al Cierre del Periodo 

1. -Blenes obras, seMclos de no ~ ~ ~ 
consultooa. servlc,os de consultooa y 

506,608 1,717,151 3,426,131 3,911,761 5,710,589 15,272,440 3,456,665 18,729,105 costos incrementales del proyecto para las 
Partes 1, 3.1 y 3.2 det Proyecto. 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana ~ ~ 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultorla, servicios de consuttorra y . 2,778,873 2,542,970 . . 5,321,843 . 5,321,843 
costos incrementales del proyecto para la 
parte 3 3 del p,oyecto. 

TOTAL OE FONOOS DEL OFI EN TRAMITE 506,808 4,496,024 5,969,101 3,911,761 5,710,589 20,594,283 3,456,665 24,050,948 

1.2 a Fondoa reembolaadoa en el periodo audltado o anteriores aue estuvieron en tr6mlte lfueron elercldosl en perlodos anterlores 

1.-Bienes, obras, servioos de no 
consultorla, servicios de consuttoria y 

506,808 1,614,871 3,426,131 1,757,092 7,304,902 7,321,373 14,626,275 costos incrementales del proyecto para las 
Partes 1, 3 1 y 3 2 del Proyecto 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, b1enes, obras, servic,os de no 
consuttoria, serv,cios de consultoria y . 1,415,421 1,190,192 2,605,613 775,605 3,381,218 
costos incrementales del proyecto para la 
parte 3 3 del proyecto 

TOTAL DE FONOOS REEMBOLSAOOS POR EL 506,808 1,614,871 4,841,552 2,947,284 9,910,515 8,096,978 18,007,493 
OFI -

Fondos netos en tr6mlte 

1. -Bienes obras, servicios de no 
consultorfa, servicios de consultooa y 

506,808 1,210,343 1,811,260 485,630 3,953,497 7,967,538 . 3,864,708 4,102,830 costos ,ncrementales del p,oyecto para las 
Partes 1, 3.1 y 3.2 del Proyecto. 

2 Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+, b1enes, obras, servicios de no 
consultoria, servioos de consultoria y . 2,778,873 2,542,970 . 1,415,421 . 1,190,192 2,716,230 . 775,605 1,940,625 
costos ,ncrementales del proyecto para la 
parte 3 3 del p,oyecto. 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN 506,808 3,989,216 4,354,230 929,791 2,763,305 4,640,313 
TAAMITE 

. 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN 10,683,768 6,043,455 
TAAMITE 

Los Fondos en trimite p(esentados en el EFA 2016 disminuyeron derivado de las ca.ncelaciones reportadas por las ,reas operatives: 
1.J El mon10 lndteado en esta nota cambl6 de USO $2,801,292 a USO $2,778,873. 
2.): El monto lndocado en esta nota cambl6 de USO $2,614,909 a USO $2,542,970. 

Los Fondos en trimlte presentados en el EFA 2016 d,sm,nuyeron o aumentaron pnn~palmente por la dlferenda en el tJpo de cambio al momenta de recibir el desembolso por parte del OFI: 
3J: EJ monto indicado en esta nota se modific6derivado de la variaci6n cambiaria obtenida por CONAFOR al momenta del desembolso ya la cancelaci6n pareial de una eontrataei6n, pot lo que eambl6de USO $3,912,133 a 
US0$3,911,761. 
4_/: El monto lndlcado en esta nota se modlfic6 derivado de la varlaclon camtMana obtenlda po< CONAFOR al momenta del desembolsoy a la cancelaciOO parcial de una contrataci6n, por lo que eambi6 de USO $5,488,449 a USO 
$5,710,5a9. 
5_/: El monto indlcado en esta nota, son los d6tares requerldos para agotar la lfnea del donabvo. Cabe destaca, que la CONAFOR reallz6 mov1mlentos en dteho ejercicio por un monto mayor a USO $5,974,506, calculado a un 
tipo de cambio de 19. 7354 pesos por d61al) al reportado por USO $3,456,665, previendo con esto agotar el donativo a Un con las vanaciones cambiarias que pudieran presentarse al momento del oesembolso final del proyecto 

La doeumentaci6n en trjmrte reg1strada s.e calcu16 al tipo de cambio de cierre del ejercicio correspon<flente, publlcado por el Banco de M,x1co, a excepci6n de k>s fondos en trimite ya desembolsados por el Banco Mundlal, en k>s 
cuales se consignaron los d6'ares notificados por NAFIN . 
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Nota 3b 
INTEGRACION DEL SALOO OE LOS FONOOS OE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIM.ATICO AL 28 OE FEBRERO OE 2018 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRA TO OE D0NACl6N No. TF011648 
CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARiA OE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISION NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESAOO EN USOI 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 
SALDO MOVIMIENTOS DEL SALOO ACUMULADO 

COMPONENTE/CATEGORIA 
ACUMULAOO PERIOOO DEL 01 OE AL 28 OE FEBRERO OE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 AL 31 OE ENERO AL 28 DE 
2018 

OICIEMBRE OE 2017 FEBRERO OE 2018 

1.2 Fondos del OFI en Tramtte at Clerre del Pertodo 
1.-Blenes, obras, servi~os de no w w (D 
consultoria servieios de consultoria y 

506,808 1,614,871 3,426,131 3.464.535 5.710.589 5,343,711 20,066,645 20,066,645 
costos incrementales del proyvcto para 
las Partes 1 3.1 v 3.2 de, Prnv.cto. 
2 Apoyos en areas de acci6n temprana ~ ~ REDD+. bienes, obras. servicios de no 
consultoria, servieios de consultoria y 2,071,612 1,912,691 3,984.303 3,984,303 
costos inerementales del proyeeto para la 

loarte 3.3 del orovecto. 

TOTAL OE FONOOS DEL 0,1 EH TRAMITE 606,808 3,888,483 5,338,822 3,464,535 5,710,689 5,343,711 24,050,948 24,050,948 

1.2 a Fondo1 reembolsados en el oariodo auditado o anteriores aue e:stuvteron en tl1mlte lfueron elarcldosl en b riodos anteriore1 
1 ... Bienes. obras, serv1c.os de no 
consuttoria serv1eios de consultot1a y 

506,808 1.614.871 3,426,131 1,757,092 7,321,373 14,626,275 3,273,678 17,899,953 
costos incrementales del proyecto para 
las Panes 1 3 1 v 3.2 del Pro·-o. 
2. Apoyos en ,reas de acCt6n temprana 
REDD+, bienes. obras. servicio.s de no 
eonsultorfa servicios de eonsultoria y 1,415,421 1,190.192 775.605 3,381 ,218 3,381,218 
eostos 1ncrementales del proyecto para la 
loane 3.3 d•I o,ovee10 

TOTAL DE fOND08 REEM80L$ADO$ POR EL 506,808 1,814,871 4,841,552 2,947,284 8,096,978 18,007,493 3,273,678 21,281,171 
Of1 

Fondos netos en trimlte 
1 A3•enes, obras, serv;c;os de no 
consultorfa serv1cios de consultoria y 

506,808 1.108,063 1,811,260 38,404 3,953,497 1,977,662 5,440,370 3,273,678 2,166,692 
costos incrementales del proyecto para 
las Panes 1 3 1 v 3.2 del P,-e10. 
2. Apoyos en 6reas de aeet6n temprana 
REDD+. blenes. obras, servlclos de no 
eonsuttoria, serv·cios de consultoria y 2,071,612 1,912.691 1,415,421 1,190,192 775,605 603,085 603,085 
eostos incrementales det proyecto para la 
l oarte 3.3 del --cto. 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN 
506,808 3,179,675 3,723,951 1,377,017 2,763,305 2,763,267 3,273,678 

TR.AMITE 
. 

SALOO TOTAL OE FONOOS EN 6,043,455 2,769,777 
TRAMITE 

Las c1fras de "1 2 Fondog del OFI •n Tramlte al C.erre del Penodo" sufr1e,on mod1ficac1on respecto a lo reportado en et 2do lnforme financl•ro semestral 2017 Las van..c:1ones 5e deben pnnc,palmente a que el fondO en trtmite no fue pagado por mot1110 
de canoelac1ones des1Sbm1entos.. aJU51es o porque a la fecha de c1•rre algUn a.poyo ~ente no a,cafllO a concluir con la prestac16n d~I blen o MMCiO considetadO y, por ende nose reatizO el pago correspondi~nte Adicionalment•. se presentan drferenaas 
por la vanaetOn en el t1po de camb10 al momento de reabit el desembc>l&O por parte dej OFt 

1J. El monto ind.cado en esta not, cambl6 de USO $1717.151 a USO $1,614,871 
2JEI montoM'ldteadO en esta nota camblo de USO 3'911 761 a USO 3'464,535. 
3J El monto 1ndgoo en esta nota cambKI de USO $3'456.665 a USO $5,343.711. el cual oonesponde al monto que te requm6 para agotar el donatll/0 
4J El montolf'ldtCildo en esta nots cambt6de USO $2'778873 a USO S2'071,612. 
5 J- El montotnchcado en esta nota camt.Ode USO S2'542.970a USO 51'912.691 
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Nola 3b1 

CATEGORIAS 

1-e..ne. ..... ~.t'IO~I-. 
~-~'/COMOt~dill 
~.,., ... Part.t. )1 y3.2clel.Proyeclo.. 

2 ~en""" de ICCa6n lemPl"lnl REDO• 
........ MMCIOt.l'IO~.~ 
df~lk)tlayOOffllfoinc~letdlilprO)'ltCID 
paralaparte))dalproyeacl 

TOTAL OE ftECURSOS EN TRJ.wrE 

CATEGORIAS 

1.·Elienel,ClbtN. MMcio.del'IOeoneiAorlt. 
.-W::IOtdtcontultorllyCOMOtl~d.a 
~pa,11'6P;MU!l1, 3,ly32cs.l~o 

2.~~41rMtdlllCCIOfl-.,.,-.RE.00+ . 
.... otnt.~dtnoO()f'lllJlto,l;,MMCiOI 
CM~lay~~dltproyectD 
paralaparte33da1pr~ 

TOTM. DE ~RSOS EN TftAMm: 

CATEGORIAS 

1 ·e.n.t ...... ~a.no«)t'IMjnOtla, 
~dec:or.ulloriaycostoa.-.crement1lesdel 
pr~psalNParlell1,3.1y3.2clel~. 

2 /l"'1'fO'l «i .,_. o. .cclon temprana A(OC:,., 
--. obrM MMCi06 de no conaub>rla. MMC-. 
de con.ullona y ~ ncrementlle!l clel pr~ 
f*11 .. P«"'3.3del~ 

TOTAJ. DE RECURSOS EN TAAMrre 

CATEGORIAS 

1 •l!lienea, obrH, ~IOS de no ca,~, 

Mf'YicicltdecontiullcrllJtoeeoe~
~-·-p.,...1,3_1,3_2del~ 

2 Apoopceninl1dell:Cl6n~REOO. 
blenet,,, ••. Mf\laoa de no oonaullorf•. Mt'Vk:irM -~,COIMO$~-~ 
f*11 .. ,.,,.3.3dilf~ 

TOTAL OE R£CUA$0S EN fflAMrTt 

CATEGORIAS 

1~otir•.~4enoCOl'lklllort•. 
~-~lay«*Ol~...,,.,......otl 
~---Plr*1.31y32dtl~ 

2 ~en-eadeaecl6ntempr-REC,O., 
bienel, obr11. 1eMCioa de no caillAofla. aeMdl» 
deconwllcrfeycoetollntf~del~ 
Pft .. P«"'3.3dtl~ 

TOTAJ. OE RECUR$0S EN TR.AMITIE 

PROYECTO OE BOSQUES Y CAM810 CUM.4.TICOAL 31 OE OICIEMIRE Of 2017 

FINAHCIADO PARCIALMENTE MEOIAHT£ EL CONTRATO OE OONACIOH No. TF"011'41 

TOTAL Of. FONOOS DEL OFI EN ALC 

FONOOS OF'I f.N 
TRAM.ITE 

(EJERCICIO 2012) 

CANC(l,AC10N!$ AL )I) M0\11.M ENTOS POR TOTAL FOfCIOI OFI FONDOS OFI EN TMMITE POR El. EJEA<X*O 2012. A£EM80t..SA.DO$ EN £JERCK:K>S 
EN Tf'AMITE POSTERIOfl:fS 

(l!.RltCICIO 2012) 2013 2014 201$ 2C11S 2017 
0DE JUNIO OE 2017 ri)IACIO~~ TIPO DE 

506,808 

IOfrfOI 

FONOOS OFI EH 
TRAMrTE 

(EJlRCICIO 2013) 

1,717,151 

2.8)1,292 ~ 

FON1X)$ 0A EN 
TR.4.MJT( 

(EJERCICIO 201-4) 

3.•26.131 

2.61-4,909 • 

1041040 -

....... 506,806 

...... ....... 
TOTAL OE FONOOS DEL OFI ENT Tl AL C~ IXL~ AUOITADOO ANT!NOM.S CON ANTIG• SOM) MAYOR A I.Ill .a.11n 

1,614871 

22,419 2,771.173 1 415,421 19$47 

22-411 1,11-4,171 

TOTAL Of: ,oNOOS DEL Ofl lEN AL CllNtf DEL PERIOOO AUOOADO O AHTENORES CON ANT10, MAYOR A UH 

3,-4.21,131 3 .• 2$.131 

71,939 1,W,t70 1.11s. •11 ,..,.. 
71 tlt 5,Mt101 1,115 ... 71 7M,7st 

TOTAL OE FONDOS DEL OFI EN M. '"ERRE DEL PERIOOO AUDfTADO O MTERIORES CON AN IEOAO MAVO,- A UN ..__. 

506.808 

....... 

1,$14,871 

1,509,989 

312-41i0 

3."26.131 

1,871,229 

5217 J60 

FON006 Ofl EN 
TR.AMITE 

(EJEA<XIO 201S) 

CANCELACIONES M. 30 MC>VfM ENTO$ POA TOT:= OFI fONOOSOFI EN TRAMITE P0R EL ~~:g:!5, REEMBOLSADOS EN EJERCICI06 &UM.t. DE FONOOS 

OE JUNIO DE 2017 VAAIACIO~~ TIPO Of. (EJERCtclO 2015) ~---~----------,.-,-.----,.,-,--l ~U.weo...aAOO& 

3 .912,133 

S.112133 

FONDOS OFI EH 
TR.4.MrTt 

(EJERCICIO 2018) 

5."88.""9 . 

, ........ -

372 l,t11,7'1 1,757,092 1,610,7&1 

11111•1 1,751,0t2 U10,1M 1317178 

"TOTAL O! ,ONoos Ol1. ~ IE .. T TE AL CIEftAE DEL f'fRIOOO AUOITADO O ANTUUORES CON ANTIOUE"'·"----A•,.. AM<' 

CANCEI.ACIONU Al. 30 MQVIMl(NTO$ P0R TOTAL FONDOS OFI FONOO& OFI EN TRAMITE POR El EJERCICIO 2016. REEMBOlSAOOS EH EJERQCIOS 

OEJUNIOOIE2017 VARIAC~BI~ nrooe (e.:6~:11, PO$TERIORE$ 2017 

2.~ 224960 ,.110., .. 5.710589 5.710,589 

2120 22'HO t,ZJQHt 5,710,511 tZlOHt 

SAUlOPOft 
TAAMITAA 

SALOOPOA 
TRAMITAR 

102,llO 

t371lf4 

SAI.OOPOft 
TRAMITAA 

671,1•1 

!71J11 

643,IH 

f:9HS 

1J. La lnforl'l'lllei6n pr...ntadll en "CANCELACIONES Al 30 OE JUNIO OE 2017 M Nlll,an mnc.elacloriM,, dtsit.tmitmo& o ajus.. f)feisentadoe dlJrentit Ill WS. Clel proyeceo. C>k::hM ~ fueron Qllculac!N al~ de cani;,io de oerr. del ej,M::ICIO lilcal corresponditnte 

2J La 1t1rormee161'1 pteetntadl, en "MO\IIMIENTOS POft VARIACtOH EN El TIPO OE CAl.tBICY, ff~ de va-ecionet, en ti~ de otntio a la fecha YIIIOt' dell dMetl'tlceo 

NOTA.. F'*Ol'I,..,... monlOI rtQllltnd<)I tin .. ~ del QA en lr'"1rta., II enlso inmediao IUperior O J'lr.'ior ,.,. efedo de eOl'ICllar clht lOttlM. 
V• obNrYaciol'a de Nott Sb . 
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Nota3b1 

1-a-.. ............ flO~. ~-•c.onw11or1,.,--.inc,.,...,... .. 
p!O'/ldO~IIIPan.1,3.lyUdtil~ 

2.~tf'l.,_.dittiedOl'l~REt:11>, 
._,otww. MMl';IQll• no oont11i.on. MMcbl 
deoon5Ulkwlay~~MI~ 
f*•llpt,tt93-3drllp!O'f'dO 

TOTAL DI MCUMOI (N TRAMITI 

CAttGOl<IM 

1 ........ olWH.MMCloldtnooonsulllO!ta, 
Ml'W:iosde oonwllorte y OOtM, inc:...,.._., 
,-,.cio.,.,am~1.).1yUdlll~. 

2 . .,.., • ..-•• 1on.....,tnaREOO.. 
bllMs.obf-.~ICIIS•nooonsulloM.~ 
dtoot1tUIIMayOO$IOIIWNil'Mlllalffcs.lpioy,Kto 
P9r.11.~$3a.l~ 

TOTAL ot 1111.ClltSOI EN TRAMITI 

CATicGOl<IM 

1 .ei.n.. obtn.s«¥1Cio.denoc.onsullol'a, 
~-~yOOlli:ialnt'*'*llaklsdrll 
~l*'tl-Pll-.1.31yUdtl~ 

2 ~ .. a,-,aaec:ion~RfOC,., 
~.obl'l&.MMclo6•t10-llcwl&,WMC;icli$ 
CMcon•1,dlOfll'tciM-.~Gt!Jll(l'J'ICIO 
pwallptr11tUGtlpn::l<'t9CIIO 

TOTAL Ol NCURS05 EN f'AAMITE 

CATEGORiAS 

l•S.-,obra.MMCiot,ano~. 
MMC••oonwaonaycosai~IM,del 
~Pllfll ... PIIIIN1,3.ty!.2d.i~ 

2.~..,,,...,.acclOn~RECll>. 
--.--.~•t10conwllor-.. MmelOt 
ditciontullol'tl,yQMM~ ..... Jll(l'J'ICIO 
pw1ilaF*1ilS3del~ 

TOTAL OE 1'11.CIAtSOI EN TR.AMIT'l 

CATEGORIAS 

, . ...._,._ Ntvicloit•noCIOf'IMllloflt.. 
MMOCSct.~ley~~
~pllllllasPattNt.31y3.2dll~ 

2Apo,-en.,...CMacc:.6flttmprtNRECll>, 
~otns.~•no~lt.Ml"lleioit 
•C:OMIAotlty<OMOtlnc,_..._dlllp!O'fldO 
part,lt.,.,.,., .. ~ 

TOTAL.DE R£CUlt505 Pl TRAMITE 

CA.TEGORiAS 

1 .ei.n.., otitn, MMCIOS• noconw*"' 
MtY<iotdt ___.. yOOIIN Inc,.....,.... dlll 
p!oyK'lope,aflilP..-1,3.1yUdel~ 

2 ,....,.a,-•1cc:K1n..-RfOC,., 
bittMlt,obtn,_.los•no~
CMcontullO!fayco...lM~Gtl~ 
pwallpe,'9$34-1~ 

PftOYECTO DI: IIOSQUH Y CAMIIO c~nco AL 2t OE Fll81tfllt0Dl 2G1t 

F*AHCIADO PNtCIALMINTI. MlDW4TI 1iL CX>NTA.ATO DE 00NAa0H Mo. TN11M 

.... 

1.717151 

2,801,292 • 

4f1f"'3 • 

3,426,131 

2.1$1009 • 

•N1CMI • 

3,t12.t33 • 

Stt21H 

$,'86.449 . 

IAftMf • 

fON:>OSOflEN 
TIU.MIT! {!JERCICIO 

201n 

22,,411 

TOTAL.OE 

71 ,939 

nm 

m 

2.820 

Y20 

FONOOS Ofl EN nw.tTE POA EL UERQQO 2012 REEM80LSACX)S EN E.E:RCXIO$ P06 TERIOA:U 

201' 2015 "'" 2017 - 508,806 

.. ..... ....... ... .... 
Of'I IH A&. CPR£ OEL 

FONOOSOAEN TRAM'TE P0A 8. £..IERCICIO 2013, REE~ EN EJERCICI06 P0$1'tRIOftES 

201• 2015 2018 2017 "'" 
102,290 UM.t7t 1,614,871 1.614871 

2,171,112 7<1,721 19,&47 .......... 
191,141 suua 1.114.171 74,.721 11,147 

I U1 Ai. CIIIUtl. OlL PllltlOOO A,1.DTADO O ANTE MAYOlllA UH .uar. 

='tifM.ic:E~ TOT:::°'' 1-'0NOOS __ ,,,,_ ... _,_ ....... __ ._"°"_n~•-_ac_oo_201_•_ .• _._ • .........-__ ~"'-"-'E_RC_ICIO$ __ POS_TE_R10RE __ .--l :"..:..~ 

FEBRERODf.2018 iUIRCtCI0201A.> 2015 2016 2017 2018 

U2t,U1 3,426,131 3.<426,131 

eoo.m 1,112,111 1,115,471 756,758 1,871.229 

HG,271 INM22 i.,t21,131 1,111.-11 

ONOOI Dl1 OPI IH AL CllltAE DEL fl£RIODO MAYOR.AUN~ 

.. 7,226 

+tZffl 

22•NO 

CNal.ACIONES 't 
AJI.IST'UAl.2&DI 
FEIRERO CE 2018 

CANCfl.ACIONES 't 
AJI.ISTHAl.2.tOE 
FE8R[RO Ol 2018 

TOTAL ,ONOOS OPI 
INTMCI 

IIJlACICIO 2011) 

f()tl)()$fSI EN TRNtMTf POR U EJEROICIO 20t5, AEE~ EN EJERCICIOS P06T£RK>RE$ 9.MAOEFCNXl6 

1----,----,----,----,----,-----I 'IEE"80l""""' 
2018 2017 .... 
1,757,0ln U10,7M ...... 3464,53& 

Uf'ISI 1,717,112 1.110,714 ....... 

TOTAL ,ONOOS OPI 
ENTiitAMJTl 

ilJIEACCIO 2011) 

,.nun 

&UfAAOEFONOO& 

f----,----,----,----,--,.20,-17,---,---,,20,-IO,----i lllfE~80l.SA008 

S,710589 s.110.see 

fll:Mf! IJtUlt 171G.ffl 

~AL~f~ TOT::: OPI 1-'-0IC>O$--°"'-°'~'"""'--·-"°"-ll,-EJERC __ 1C_10_201_7r.RE-E""""""°"--~-°'-E_JE_RC_ICIO$_rPOS-TE_"'°"' __ s--l ~w:::= ,.,. FEBRERO OE 2018 .IJlRCICIO 2017) 

l,W,711 s1n.01e 

SALOOPQft 
TFW.ITAR 

41,442 

SAI..OOP()R 
TRMITAA 

2,1'6,ft2 

TOTAi.. DI MCt.#tSOS EN TAAMIT'l , ....... IMS711 3 177 Ott _1..1!Mll 

1.J:Lll~~-"CANCELACr:>NESN.30ot.JUNIOot201Tse"""'ianta~.dtMllmltt!IOto...,._~uat1talavidli.iPfO'Pcil>.~~"*'°"~"lipo,acM'itliodec:.f9del•,-eir;ioftM::llCOfJ~ 
2..J: La~ ~en "MOW,,tENTOSPORVAR&-,clOH ENE.L TIPOot CNIIIIKY, .. _,... • .......,...entl !ipoct.~all r.tlll wlofdlldlMll!bollo. 
'lJl.ot.uJSTt.$JK*'WldloberM•~~-~YIOIMM.~•con,c:""JIKUloconclunn~y,'oapoyos"*-dllpetloclo09eltQlbllidad(28ditlltltaf0•2018).p«loquetl-*M...,...dtlot~.,.1t•m• 
• ,~ ..... ·~--~~-•M*r"'donad¥o . 
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Nota 4 

CONCILJACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAM BIO CLIMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACION No. TF011648 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUN DIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISION NACIONAL FORESTAL 
(EXPRESADO EN USO) 

COMPONENTEICATEGORIA 

1.-Bienes. obras. servicios de no consultorla, 
servicios de consultoria y costos incrementales 
del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3.2 del 
Proyecto. 

2. Apoyos en areas de aoci6n temprana 
REDD+. b1enes. obras, servicios de no 
consuttoria, serv,cios de consultoria y costos 
incrementales del proyecto para la parte 3 3 
del proyecto 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 
REFLEJADO EN LOS 

SISTEMAS DEL OFI (•) 

(1) 

16,235,327 

3,381,218 

19,616,545 

19,616,545 

FONDOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

4,102,830 

1,940,625 

6,043.455 

lntemacionales y Fomento 
Financiero 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

J>• 1• 2 

20,338,157 

5,321 ,843 

25,660,000 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA DESIGNADA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO 
• El Donativo TF011648 no tiene Anticipo ni Cuenta Oesignada que deba reportarse. por lo que este fonmalo no aplica . 

48 

TOTAL EJECUTADO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 
SEGUN REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

20.338,157 

5,321,843 

25,660,000 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTADO Vs. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 

(5) • (3)-(4) 
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Nota4 

CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 
FINANCIAOO PARCIAL.MENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACl6N No. TF0116'48 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISl6N NACIONAL FORESTAL 
(EXPRESADO EN USO) 

COMPONENTE/CATEGORiA 

1.-BH>nes, ob<as, servicios de no consultoria, 
servicios de consuttoria y costos incrementales 
del proyecto para las Partes 1. 3.1 y 3.2 det 
Proyecto. 

2. Apoyos en areas de aca6n temprana 
RECD+, bienes, obras. servicios de no 
consultoria, servicios de consultoria y costos 
incrementales del proyecto para la parte 3.3 
del proyecto 

MONTO 
DESEMBOLSAOO Y 

REFLEJAOO EN LOS 
SISTEMAS DEL OFI (') 

(1) 

19,509,005 

3,381 .218 

22,890,223 

22,890,223 

FONOOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

2,166,692 

603,085 

2,769,777 

TOTAL EJECUTAOO 
CON CARGO A 

RECURSOS OFI 

21,675,697 

3,984,303 

2s.aeo.ooo 

NOTA 5. CONCILIACION DEL ANTICIPO /CUENTA OESIGNAOA PARA EL PROYECTO BOSQUES Y CAM BIO CLIMATICO 
• El Oonativo TFOl 1648 no t,ene Anticipo ni Cuenta Oesignada que deba reportarse, por lo que este formato no aplica . 
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TOTAL EJECUTAOO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 
SEGON REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

21 ,675,697 

3,984,303 

25,660,000 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTAOO Vs. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 
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Nota 6. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

La CONAFOR envio a NAFIN el oficio UAIFF-637/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, 
mediante el cual solicito una ampliacion al plazo de ejecucion del proyecto por 12 meses 
adicionales a la fecha de cierre original, es decir, al 28 de febrero de 2018. Asimismo, 
NAFIN remitio al Banco Mundial, mediante oficio BDB-3688 (3441 ), BDB-3689 (3442) y 
BDB-3690 (3443) del 08 de diciembre de 2016, la solicitud expuesta por CONAFOR para la 
extension del proyecto. 

Al respecto, NAFIN informo a CONAFOR, el 20 de enero de 2017, mediante el of. BDB-
0095 al 0097 (0071 al 0073) que recibio un comunicado del Banco Mundial, del 19 de 
enero de 2017, mediante el cual otorgo su aprobacion a la extension de 12 (doce) meses. 

Con base en la Carta de Desembolso, en particular a la seccion I. Arreglos de Desembolso, 
(ii) Fecha limite de desembolso (subseccion 3.7), se determina que esta es cuatro meses 
posteriores al cierre del proyecto, lo cual represento un periodo de gracia, para la 
presentacion de desembolsos por pa rte de CONAFOR que concluirf a el 30 de junio del 
2018. 

Derivado de lo anterior y dado que la CONAFOR no concluyo con la presentacion de 
desembolsos al 28 de febrero de 2018, fue que presento solicitudes de desembolso 
posteriores al cierre del proyecto (periodo de gracia), segun el siguiente detalle: 

Prestamo 8120-MX 
No. De solicitud 

Monto en pesos Monto en d61ares 
Tipo de cambio FECHAVALOR 

de desembolso de referencia 

30 80,739,187 4,250,885 18.99 04-mayo-2018 

31 18,197,606 913,810 19.91 04-junio-2018 

Total 98,936,793 5,164,695 

Prestamo TF-11570 
No. De solicltud 

Monto en pesos Monto en d61ares 
Tipo de cambio FECHAVALOR 

de desembolso de referencla 

12 44,021,621 2,297,687 19.16 07-mayo-2018 

13 6,160,869 312,611 19.71 31-mayo-2018 

Total 50,182,490 2,610,298 

Donativo TF-1 1648 
No. De solicitud Monto en pesos Monto en d61ares 

Tipo de cambio FECHAVALOR 
de desembolso de referencia 

19 12,001,707 603,085 19.90 05-junio-2018 

20 I I 44,907,924 2,166,692 20.72 20-junio-2018 

Total 56,909,631 2,769,777 
1_/: Para la solicitud de desembolso No. 20, CONAFOR present6 gastos eleg1bles del proyecto, correspond,entes al e1erc1c10 
2017, por un monto de MXN $ 56'640,450, que podrian haber sido desembolsados en caso de requerirse para agotar el 
donativo, tomando en consideraci6n las variaciones cambiarias que hubieran podido presentarse al momenta del desembolso 
final del proyecto. De dicho monto solo fueron desembolsados MXN $44'907,924 y la diferencia MXN $11 7 32,526 fue 
reportada como parte el aporte local. 

La informacion anterior, se detalla en los siguientes anexos, los cuales se presentan para 
cada una de las operaciones: 
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• Anexo 6-A: Estado de Fuentes y Uses de Fondos del Proyecto en MXN 
• Anexo 6-8: Estado de Fuent~s y Uses de Fondos del Proyecto en USO 
• Anexo 6-C: Estado de Solicitudes de Oesembolso del Proyecto 
• Anexo 6-0 : lntegraci6n del Saide de las Fondos de las OFI en Tramite del Proyecto 

en MXN 
o Anexo 6-0-1 : lntegraci6n del Saide de las Fondos de las OFI en Tramite del 

Proyecto en MXN 
• Anexo 6-E: lntegraci6n del Saide de las Fondos de las OFI en Tramite del Proyecto 

en USO 
o Anexo 6-E-1 : lntegraci6n del Saide de las Fondos de las OFI en Tramite del 

Proyecto en MXN 
• Anexo 6-F: Conciliaci6n con Registros del OFI en USO 
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EST AOO DE FUENTES Y USOS DE FON DOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMIMO CUMATICO Al 30 OE JUNto OE 2011 
FIHAHCIAOO PARCIALMENTE MEO&ANTE EL CONTRATO OE PRtSTAMO No, 8120-MX 

CELEBRAOO ENTRE El BANCO MUNOtAL y SECRET ARIA OE HACIENDA y CRtOtTO PO BUCO 
fEXPRESAOO EN MXNl 

~-.f'MICIIIO ... . 

I. FUENTES OE FINANClAMIENTO 

Ua Fcncios ejerc.ctos (i) reel'l'lbolsad0$. ~ gastOIS rffoai;bvo y oc,05 autol'IZ:aoo5 por el 
OFI ylo {•) justd'le6dof; en el perlodo eud~ 

1. 1 b F~ •J'l"Cld06 en p,eriodo5 entenoree, reembotsados y/o jUStlf'teado8 en per odo audltado 

1.1 fondOsdetOfldetiembolsadol 

12.a F~entramite 

1 2. b Menos tondos en trM'lite con rec:ursos del ~ 

TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
{1.1 + 1.1.a + 1.2b) 

FONDOS FSSC:AlES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contraptrtid.t NK:lonll 

2.2 Fondos de A,pofte loc.ar,I (no contrKtual) 

TOTAL FON DOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OF~ 

TOTAL 0£ FUENTES OE FfHAHCIAMIEHTO C1+%) 

If. USO PE FONOOS POR COMPONENTE 

_ ......... ... 
1.6eo.n1996 

2888.~0805 98,936,793 

,.s1t,-31a,101 

Anw,8-D 98 936,793 96,938,793 

4,171,255,594 

'-<•> s.000.,1,.m 

3.003.474.n3 

7.681,730.317 

l Bitou obras ffDick>s de no conwltoria servicios de consutloria v cos:tos ioGrement.afn def orox,cto oara las Ptnn 11 1 2 v 1 3 del Proyec10 

1.1 fondot del Ofl 0.Mmboltadot 

1.2 Fondos en trimile 

TOTAL RECURSOS FtNAHCIABt.ES POR EL OFI 

2 1 Fondos de ContrapMN:ia Nacional 

2 2 Fondos de ~e Local (no eontrac:tuaf) 

2 3 Fondos de otras fuent.s de llnane1am1en10 requerldos contrac:tualmente 

2 4 Fondos de otras I\Jentes de llnanciamieneo l'IO r~ contraic:bJelmtnee 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFQ 

TOTAL l Biton MAI HDkilos de 09 S901Ybedl HEYkikti stt consul!eria Y costos 
iosctrolOSl!n 4tf RC9YtF!9 RICI Ill Penta l 1 1 2 Y 1 3 ftl PNwtm 

88,3,'7.577 

Mexo&-0 

18,347,577 

1 (e) 202.S66,507 

202,5'6,507 

290,914,014 

ANEX06-A -.. -
1.&a0.m,9'16 

2,987,477,508 

4,678,255,594 

4,171,256,6'4 

3,003,47 ... 723 

3,003,474,723 

7,611,730,317 

M ,347,577 

N,347,Jn 

202,566 507 

202,5",507 

290,t14,0l4 

2 Apoyo de PSAB apoyo de Proorama, E1P1Giale1 · bitou obras ffO'icios ft no oonsutloria serv;c;o, de consu"90I v eos191: jncctrntQbfn def oroyectp ara las Partn zm 2lii) v 2tiii) elm 
elllmlll. 

1.1 fondOsdel OFldesefnbolsadOS 

1.2 fondos en trimb 

TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL Of1 

21 Fondo6 de ~apartlda Naaonal 

2 2 Fonoos de Aporte Local (nocontraclUal) 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OF1) 

TOTAL 2 Apoyo de PSAB apoyo de Proorama, Esoeciafes· b;enu obras arvick>I de 
08 CPOM:tbPdi HCYidPI sit F901:Yledi Y COS!PI iDF'l!DID!:lfn sttt PCPYl1i!9 RICI Ill 
Paon 2m 2fii> v 2mo dtl ProYfC19 

f • ComtsJ6o loiclal 
1.1 Fondos del OFI desembotsNos 

1..2 Fondos en trimlt9 

TOTAL R£CURSOS FINANCIA8L£S POR EL OFI 

21 Fond05 de Contrsp&nlda NeclOntf 

2 2 Fondo5 cle Aport• Local (no contrectual) 

TOTAL RECURSOS f1SCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS YIO REGl$TRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL 5 - Cornision kticJal 

TOT AL OE USOS OE FONOOS 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SE GUN EL Ofl ME NOS FONDOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES OE FINAHCIAMIENTO Y USO OE FOND0$ M 
ANTICIPOICTA. OEStGNADA .....,,,...,..-

/ 7.:A/111'0 BelranRetis 

/ ueneral 

4,479,587,388 

AnexoS-0 98,936,793 • 

4.571,624..179 

I. (e) 2,800,908 216 

2,I00,901,216 

7,379,432,395 

11,383,838 

Anexo6-0 

1 (e) 

I 

tt,313,831 

11,383,.ISI 

7,611,730,S17 

7.61t,730,S17 

-~ uc. g~o:n- Hec'mp oez rwo 

Titulat de lo lk>ldod de Alunl0$ 
ll'Wern&ciOnales y Fomerwo 

Fr1ancaero 

52 

98,938.793 

98,936793 

4 S78,52• 179 

,,na.62,,tn 

2.&00,908.21! 

2,100,908,216 

7,379,432.,395 

11,383,638 

11,313,131 

11,313.,131 

7,8&t,730,St7 

7,611,730.317 

· . F~~ vi• JilrazattK"U,rc1a 

$'4'lenle legal de ~ Oireoa6n de 
Fr1ancianwento 

' 
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UTAOO DE FUENTE$ Y USOS DE fOH006 DEL PROYECTO DE 80SQUES Y CAMIK) CLIM.4.TICO AL >O a@ JI.IMO Of! 2611 
FINAHCW>O PARCw.MENTE MEDIANTE fl CONTRA TO DE PREST AMO No. 11.21-MX 

CELEBRADO EHTM n BANCO MUNOIAL Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CM.DITO PUBUC0 
(l!XPRESAOO !N USO) 

...... _ Ul.aOI Aa.MA.ADOa MOWIIIINTOS DEL PERODO (411111 

I. FUENTES PE FINANCMENIO 

1.1 b Fondos e,e,odos en periodos anteocxee reembol5ado5 yfo Justficados en periodo audtado 

1 1 C An1Cll)OICuentl OIHIN\Ma, MoaOn el OFI 

1.1 Fondos del OFI dese«1b0tsados 

121 FonclOltnttimilt 

1 2 b Menos fondoe en tr8m1te con recursos del antiapo 

TOTAi. FONOOS CON CARGO Al. RECURSO DEL OFI 
(1 .1 + 1.2.a + 1.2b) 

FONOOS FISCALES Y OTROS 

2. 1 Fondos de ContraparUd.a Naclonal 

2.3 Fondos de ottas tuenles de flnanciamieftto requerklos eontractualmente 

2.• Fondo$ de otras fuenlff de financiamiento no reqt.teridos c;ontractualmenle 

TOTAL FONOOS ASCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFQ 

TOTAL OE FUENTES DE FINANC1AMIENTO (1+2): 

I USO DE FONDOS POR COMPONENIE 

~ .....,.tllDICT~ ............... ... 

110,517,951 

175,875,582 5.16'4.~5 

Anexo 4-F S.164,695 

5.164 695 • 5,16'4,695 

291,558,228 

1 (e) 180,389,089 

180,389,089 

471,947,317 

1 Bitot:1 obru WYk;ios dt no oomutlodl HOOCio:J de conwl!edl y C9JIM incmmr,tafn dtf el'.9ffl19 para 111 Pfrte:111 1 2 v 1d 4tf Prowcto 

1.1 Fondos del OFI desembolwdos 

1.2 Fondos en tr.i.mite 

FONOOS FINANC1AOOS POR EL OFI 

2 1 Fondos de Contrapa,rtlda Nacional 

2.2 Fondo9 de Aporte Local (no contractual) 

2 • Fon<tos de otras futruet de ftnanC*Tl1en10 no requenoos oontrtl(:(Ualmente 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

(RECONOClOOS Y/0 REGlSTRAOOS POR EL OFO 

TOTAL 1 litotl ObCII H1Yicie1 dt 09 Si90IYb9dl HCYick>a 4t S901Y"9dl Y C91191 
lncctOWJSltu del PC9""9 PIA lat PN'n 11 1 2 Y 1 a dtl PD?Yt1il9 

5,037 •16 

5,037.,18 

1 C•l 13 •28.628 

13,'21,&28 

ANEX06-B 

110,517,951 

181,040.277 

291.558.221 

201,558,228 

180,339,089 

180,389,089 

411,947,317 

5,037 416 

13.•28.628 

13,428,628 

2 Apoyo de PSAB aooyo de Prooramas Esoeciales · bieou obfas servidos de no consuhoria servicios de consuttoria v w,tos incrementafu del eroyecto Rtra 111 ew, 2m 2fHl v 2mn dtl prpytetp 

1.1 Fondos Gel OFI <1ies.embo1Udos 

1.2 Fondos en tt8mlte 

RECURSOS FINANC1AOOS POR EL OR 

2 1 Foncsot dt COntral)lll<II NaciOnal 

22 Fondotdt~rteL.oeal(nooontr~al) 

2 3 Fondoe de ocras fuentes de finanaam1ento requendos contractualmente 

2 • Fondos de otras fuentes de finanaamiento no requendoe contractualmente 

TOTAi. RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OR) 

TOTAL 2 Apoyg cft PSA8 IRPY9 ft eroaramas £aptcilftl · bitott: obral lfflk!91 dt 09 
C901Ub9dl HCYick>! dt consul9dl Y C91191 lnct'tO'tPllftl cftl Pf9Ytc:l:O PIA Ill Partel 
2m 200 v 2tiiil dtl Proyecto 

S • Comisi6o lnicitf 

1.1 Fondos del OFI dnembol:Ndo5 

1.2 Fondos en ttjmite 

RECURSOS FINANC1AOOS POR EL OFI 

2. 1 Fondos dt Contraparbdl Naaonal 

2.3 Fondos dt ot,as fuentes de .-.anciaffllilnto ,~ oontraetuMTlent.e 

2 4 Fondot de otrN tuentee de financiafflleMO no r~ndos contractualmente 

TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
I IRECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFII 

TOTAL S • Comi1i6o lniciat 
TOTAL DE USOS OE FONDOS 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI MENDS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTIC .. O 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNAOA SEG~ -........ 

OIFERENCIA ENTA:E FUENTES OE FINANClAMtENT~O OE FONOOS MAS SALOO DEL 
ANTIC I PO/CT A. OEStGNAOA _,,,,,,. / 

~ 
/ / lllredo<Gene<al 

Anexol>F 

Anexo6-E 

1 (e) 

Anexo&-F 

Anexo6-E 

1 <•> 

280,4$1117 

5,16'695 • 

235,645,812 

166 960,'61 

166.9&0,'61 

ffl,ISO<l,:t73 

875,000 

875,000 

875,000 

471,947,317 

,11,947,317 

-;., oo""""" Hernoln.iel'TOfo 

TIIUl8f de lo Unidad de Asunt .. 
lnternacionales y Fomel¥o 
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5.1&4,695 

5 164,695 

285,645 812 

28S,8'S,812 

166,Qe0,"61 

115$,N0,"41 

452,008,273 

875,000 

875,000 

875,000 

'71,t.47.317 

471,947,317 

~. Franci&c ~ Javie,- Anaz:attle Garcia 

Sup&e~ egal de ta Oirecoi6n de 
Flllanciamiento 
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CONC!:PTOS 

I. REEM80LS0S YIO PAGO$ OlftECTOS 

11.a 1 IF~•t«cidoayr, l..MI et periodo aucftado 

SUBTOTAL 11.1.a.1 :i 
Fenoos e)«Cldos en periodo5 ant.rk>res y reembo!Sados en el pe,rlodo eudiado porl 

11 • 2 looneepto de ga,st<>t rWoaclivo$ y g"1os ejerc:ldos con presupuestos de •J•raciof 
tnteflOtff y r6COnOCidos por el OFI en et pre$en1e tJerclc:io 

11 b 

SUBTOTAL 11.1.a.2:I 

FcndOs ejet<:ICIOs tn petiodos antetiores que esti.Meron en tr8m111e al oerre dlll 
ejerolciO antenot y ru.ron 1eembolsad0s en .i perlQdO 11.Jdltado 

SUBTOTAL 11.1.b: I 
l~I9_I~ RE£_JMl~t,JJ_Q_s_y_to PAGOS DIRE~OS 

11. OESEAIIBOLSOS CO.. CARGO Al AtmCIPO/CllFNTA Df!PG"'!_Al!_A_ 

1.1 a IFondos eJen::idos y reembolsados enel perfodo illUCltado 

11 b 

SUBTOTAL 11.1.a:i 

Fondo& eJen:idos en periodos .-.teflcos que fftlMeron en tramlte al aerre dell 
•J•rca::io entenor yfueron rHIT'tdNdo& en el perlodo audltadG 

SUBTOTAL 111.1.b:I 
11. TOTAL OESEMBOLSOS CQ_N CARGO ALANTtCIPOICUENTA 0£StGHAOA 

• n 

EST ADO OE SOLICITUDES OE OESEM80LSOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBlO CUMATfCO AL 30 OE JUNto OE 2018 
FINANOAOO MEOIANTE El CONTRATO OE PRE.ST AMO No. 81.20-MX 

(EXCLUVE EL PRIMER ANTICIPO PARA [STA8UCER EL FONOO ROTATORIO) 
(EXPRESAOO EN MXN, EXCEPTO OONOE SE INDtCAl 

COMPONENTE I CATEOORIA 

NUl!tHO 
IO'lcitud 

Feet. V•lor OAJ 1. llienn, ob,-. Mrvkios de no conwlto,fa, I 2. Apo)'o de PSAB, •poyo de P,cv,•,. .. bpeciale&; 
••Mcl04 CM contullOfl• y co.tot ln«tlll'IMttlff dtl ~. obr ... ••MCtot de no c:on,ultOfWI ••tvlc:kJI de 
p,opclo fMI•• Lu P.arte& 1. t, t.2 y 1.S dal p,~to. oon5ulto,ia y co,101 inc,e.nentaliff def proyeclo pe,a lH ,.., .. 2t••· 2(0). y 2(hl) ct.I ~to 

NUm 
NI.Im 
NUm 
~.!:!!!l. 

NUm 
NI.Im 
Nuffl 

30 

ll 
Num 
Num 

NI.Im 
NI.Im 
NUm 

~ 
FECHA 
FECHA. 

FECK>. 
FEC~ 
FECHA 

•-t.tay,-18 

4-Juo.18 
FEC~ 
FECHA. 

FECW. 
FECW. 
FECW. 

NI.Im I FECKO. 
NUm I FECHA 
N!,l_!!'I_____L_E._lCW. 

MXN USO MXN 

80,739,187 

18 197eo& 

.... ,.,79; 

USO 

• .250,M5 

913810 

... 

MXN 

II. JUSTlflCACK>N DEL ANTtCIPO,CUENTA OESIGNADA utas rKIOne$ NO eneran donaclon O c:~ac:~ llknlc:.i 

Justlficaot6n o cornprobaci6n de fondos ejerc:tdos y reeonocldos por el Ofl en el 
1.1 a penodo audrtado y g.stos eiet<:ldos con pre~stos de e,e,cic:los antenore& y 

reconoados po, el OFI en el ptesetlte ejerc:~ 

SUBTOTAL II 1.1A: 

J~ 0 comprobaa6n de fondos •J•raclor5 en ~ antenorn. quel 
1.1 b le:A.MCWon en c,jrr,,te el aerre del •J«CICIO entenor y fueron rec:onoGtdo& po, el OFI en 

el perlOdo euditado 

SUBTOTAL• 1.1.b: 

11. TOTAL RECUPERACt6N DEL AN'rlCIPO JCUENTA OESIGNAOA 

II y • TOTAL ANTICIPOICUEN'TA OESIGNADA 

TOTALI, Hy II 

,TOTAL 1.1.a de las secelonH I, Hy II 

TOTAL 1.1.b de ... se<:dones I, I y II 

IV. Sctg!udn dtl fDQfC AnbcR9 9 n;remeo!OI 

Num 
NQ_m 
NI.Im 

NI.Im 
NI.Im 
~.U.!'.1:'_ 

NUm 

Nobl Fuo,on redondoadot IIOJn06 monto6 de 4'Mmbol$0$ ,e-.ctos Nlll efecto de oon::i1r c:lftas tocatts 

FECHA 
FECHA 

[E~ 

FECW. 
FECHA 
F_lCHA 

11,9.36,7113 5,164,$95 

FEC~ 

$·COffllfi6nlnleWII 

USO 

Por el Agente Financ~to Poni .4 ... EJKutont 

Vo.Bo .. 

~ 
Vo.Bo 

,,, 

M ~ 
1 I 7 

t ;\ 

Uc. Maurici~astatleda le6n 

~ Gerente de OesembOlsors y S•mieoto Financiero 

/ 

C.P Luis G6mez Menon~- / 

Subtirector de Ope~:::~ I ~e Fi1 nclero 
~,uiuei'iefil Titular de la Unidad de Asootos 
- ./1 lntemacionales y Fomento Fil'lanciero 

54 

TOTAL 81 

""" 

n 

80.7$9.1871 

18,fil 

Ht3'7UI 
Ht3'TUI 

H,ue,ml_ 

-~·.U8.Tt3I 

MOIITO 
EN 

UIO 

4,250,8851 

filllO 

51U,ff5 
s,u,m 

•.1e..,u1 

5,1M.atll 

ANEX06·C 

T-.oOECAMMO ......... 
tllU-EHNCIM.J 

1899 

19.91 

1WJ 
1!,1!J 

-l 

19.11! 

111.11 
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INTEGRACt6N DEL SALOO DE LOS FON DOS DE LOS Ofl EH TftAMrfE DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBK> CUM.4 TICO AL 30 OE JUNtO OE 2018 

FINAHCIADO PARCIALMENTE MEO&ANTE El CONTRATO DE PRtSTAMO No, 1120-MX 

CELE8RAD0 ENTRE EL BANCO MUNOW. Y SECRfTARiA OE HACIENDA Y CRf.OITO PIJeuco 

(EXPRESAOO EN MXN) 

,vSut.L SAL.DO MOVIIIIENTOS DEL 

COMPONENTEICATEGORIA Oel 01 Cle tnefO •• ACUMULAOO AL 24 PERIOOO (del 01 de 
2012 2013 201' 2015 2011 2017 24CMr.mod• DE FEBRE.RO DE marzo •I 30 CM jwtio de 

2011 2011 2011) 

1.2 Fondos dal Ofl «1 Tr•mlt9 al c•re del Periodo 

I S.nes, ••. MMCIOS de no consul!Otla, 
HMCI06 de con&Ultona y oostos ncrementa6es del 10,131,82• 1.'69,.ae 25,254,06'1 ,.~.223 38,347,577 
proyectoparala6P«tes1.1 1 2y 13de1Proyecto 

2 Apoyo de PSA8 apoyo Cle Pr«,t,nas EIPtci•'-· 
t.enes, *•• seMCios de no c:onsultori•. tor'W;il0$ 1343,537,411 S3S, 140,238 399,961,7!3 398,984,504 269,669,116 1,7156699 2,949,130,021 
de oon&t.4tor1a y cosa~ inerernetUIK del p1oyeeto 
J*• las Panes 2(1), 2(•}. y 2(11} del Pro~ 

S•Comlfi6nlnieial 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN TRAMrTE 1,343,587.411 545,272,062 401,431,211 424,242,5'8 271,177,1311 1,7'616M 2,917,477,591 

1,Z a Fondot reembob.ados tn .. periodo audit.ado o anttrtor., que Htuvieron tn trimile {fueron -,.rddo,} tn pe,riodo, antertorn 

1 Blenes. otir111, seMe10t de no eonsultOl'I•. 
$et\llelOsdeeot1$UltOf18yt»Stol,a,cre~dtl 10,131.824 1 469,466 25,258,064 1488,223 38,3'7,Sn 
J)rOVe(to p•r• 1M Partn 1 1. 1 2 y 1 3 del ProY.c:to 

2. Apoyo de PSAS, apoyo de Pr()SJ'amas E&peaeles, 
blenn. obl'85, &eN1C10S de no eon&Ultoria, Mf\llCI06 28$,508,998 647,601,370 441,192,413 985,973.428 485,917,021 2.850.193.228 98 936,793 de condone y eosios ncremeru.ln del proyecto 
para las Panes 2(1), 2(ii), y 2(11) del Provecco. 

S·CorMl6nln1e1al 

TOTAL DE FONDOS REEM80LSAD0S POR_E~ 289,508,tK "7,733,194 442'"1,ITt 1,011,231,492 417,405,244 2,111,540,805 91,936,793 

Fondo, neco, tn trimile 

t . &enes, ccres. &efVIClos de no COMUltof1a. 
seMOOS de eon&uttoria y eOMos ncrementales del 10,131 824 • 8862,358 23,788598 • 23,769,8'1 , 1,.a8.223 
proyeeto pa,• la9 Partes 1 1, 1 2 y 1 3 del Proyeeto 

2 Apoyo de PSAB,.,. de Pfogramn Espec:1atts; 
btenes, ccraa. SeMCtOS de no eondcfla. seMOOS 1.343,587.411 245,831,242 • 247.639,617 • 42,207,909 • 718.284,012 • 484,150,322 98936,7$3 • 98,936.793 
de ~orla y eostos incrementales del pc-oyecto 
pa-a las Panes 2(1). 2(11), y 2( .. ) del Pfoyecto 

S-Com1&1onlnlasl 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TR.A.MITE 1,343,517,411 25',713,0M - 256,301,175 - 11.419,311 - 740,053,853 - '85,638,54-5 91,934,793 

SALOO TOTAL DE FONDOS EN TR.A.MITE 11,936,793 
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SAL.DO 
ACUMULAOO AL 30 
DE JUNto OE 2011 

38,347.m 

2 949, 130 021 

2,987,477,598 

33,347,5n 

2.949,130.021 

2,987,477,591 
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Anexo 6-01 

CATEGORIAS 

1. a..-. ...... --..i:- da no consutor11. 
WW.iot•~eyco.eo.~dlt 
~jWalHPwl-.11,12y1)dlf~ 

2 Afl!O'fO•PSAB.flPOY'Oft~E'PIC...._ 
l:aw-..obt-.~danoc-...cwla.~ 
dtoontullOl'ltrcoe1o.ine,...,...,..._CMI~ 
~111SPMIH2(0,2Q1~y2(lll)d.i~ 

15.•Com""'°"' lr.c:1111 

TOTAL DI fl:ICUIUOS IN WMrTW 

C._TEGORIAS 

1 . ...._.obt• ...,_denoeomullolia, 

~---..... .,~ll'IC,..,....... .. 
p!O'f«lo,-,.._P.,_1.1.12y13del~ 

2 ~ de PSAa apG"JO dlt Piogramas ($pealles; 
t.'IN., obt•. MMC•de nooon.ullorte. MM:iol 
ditCOl'Mklllotl,ycottot~-~ 
pe111 .. P...2{i),2(i),y2(ii)dlfPr.,,,.cto 

5.-~lrlbll 

TOTAL Ofi RaCURSOS EN TRAMITi 

C._TEGORIAS 

1. e.n..obttll,Nll"licloldel'IOOOMUIIOl'II. 
WYlciol dit OOflfUII0111 'f ~-Inc,.,,....... OIi 
prcrpao,P1ra•P11!tin1.1,1.2yt.36'1~ 

l .._,.,.ditPSA.8.~dtPl'og,..,..~ 
bieM9.otn..wrw::I09ditno~I•.~ 
dt~)'CIOMOI~-~ 
pa,,1nP111n2l)),2(11J. y2(1a}dll ~ 

$.·Cotnlu6nlnielll 

TOTAL Ofi RKURSOS IEN TR.AMIT& 

CATEGORIAS 

1 8-nes, otn., wrwtl09 di no~ .. 
Nf'YIOlotde~ • .,~~
PfoyeclOpatllHPwl• I 1, 12y1 )dtlP'°'f'ldO 

2 /,f#fO de PSA8. 1J10ro de P«9"1m11l Esptc:111M, 
biMN....._MtYICIMdtllO~.MM¢1ot 
OloOCll'IIUIIOftl'f~OllncfWIWlll'"clill~o 
pw•ln~2(l).2(ii).y2(ii).i~ 

TOTAL DE RECUfltSOS Ol 'TitAIIWT£ 

1 e.r-.obta • .-iclotdenoc:iontiUltoril,. 
~ditOOMUIION'fco.lMlnc~ditl 
proyectopwalnP111W 1.1, 1.2y 1.36'1 ~ 

2 Af#!OdePSAB,~de~ E~ 
.,___..._Ml'WC!OtditnoconMAorl,~ 
dltCCIMUlloN)'COIIOllncNffilfltMlil,dllJIIO'J"C(IO 
l*'tlnPll1N2(0.2{11),y2tiiO .. ~ 

TOTAL Of MCUl'tSOI IN Tfll4MrTI 

CI\TEGORIAS 

t~.OOl'M..~ctitno~ ... 
..vic:iolde~y~s,c~
p,oyrldOp,lrlllMPartNll12y1)dctlPrO)'KIO 

2 N,r.,tode""'8 •~ditPn,gr.,,.,E~ .... 
blilN&,obtlll lM'Vic-dlnooonM1lloN,~iolJ 
dil~llcWl•ycoetiot~dll~O '*'' ... Pwt.. 2{i). 2(i) • .,2(.., .. ~ 
TOTAL Of AI.ClMIISOS l!N TIU.MIT! 

PftOY!CTO 0C: 90SQUCS Y e.vao cuMATICO AL ,0 DI JUNO 01 201, 
FINANCIADO P.AACIALMl[Nff MIDIAHTE n CONTltA TO QC PM:ST MIO No. 1120.fllX 

:.~ = FOHOOS OFl EN TIW,al£ POR EL EJERCICI0'2012. REEM80L8AOOS EN EJEA<XIOS POSTUIOftES !:"~ 

1,570.,157.tSt 

1 m,157951 

,ONOOS 0,1 EN -(EJ£RCICIO 201 lJ 

10 ,131.824 

eoo.01,uee 

§10.20&620 

,OHD0$0,l(.N 
TR.AMITE 

(lJEACICIO 201') 

1 • .-•• 

457 .557 .281 

iftfflZU 

FONOOS Ofl EN -(EJElt<XIO 201st 

2$.25'.064 

'3U)0,7t0 

411M7t2• 

roN"D0$ OF1 EN 
TRAMITE 

(!JEflCICI02011) 

1,488,22) 

3515.1151.884 

~ll'toCICK>2012J 1--~20~,~.-~-~,.,=,-~-~20~,,,-~-~=-~-~=~,~, -~---:,201,,8,--t REfMaot.SAOO& 

ltl,430,1151 34,t)l,S. tSU.6'7 .. 11 , ........ 373~1.480 1«1,115,M.1 <124.«:M.S78 11'1,191.&47 2.06046 1.343.587,,411 

192430851 311!9589 1Wdf7611 211,IOl.tN 37S,011,A,IO 140,111,114 "24.,I04,$71 114.111,147 ··- 1,US517411 

TOTAL. ot ,ONOOS OIL o,t IN TIU.MITI AL CIIJIUll::I: OIL NMOOO AUDf'l'AOO O MITllltlOM:$ CON AHTIG(ll[tW) MAVCA A 1M Nik> 

CANCEI.ACIOHES Al CANCELACtOHH V TOTAL L'ONOO& FON"OOS Ofl EN TR.AMITE POR EL EJUlCICIO 2013, REEMBOLSAD06 EN EJ!lt0Ct0$ POSTtJUOftES SUMA OE 

30 OE JUNIO OE 2017 
AJUSTES AL 28 OE Oll'I IN T'MMITI l'ONOOS 
FE&AERO OE 2011 (l.aAQCIO 2011) ,.,, 

201' ,.,. 2017 2018 
REEMBOlSAOOS 

t0,1Jt,IM 10.1)1,824 10,131.~ 

,o,nueo 14.21).078 Qf,1.tO.nl 274549.890 118.5315.$71 t7.t$41,0 .U.t12.513 2.28*0)4 5)5,140.231 

!0721280 H,213078 HIWAH 2M.611,714 111,nun t7,8.54,1H 43,112,W ......... S45.272Qf2 

TOTAL DE rot400$ OIL 0,1 IN~ AL CIIMI OIL PDIIOOO AUOffADO O AHTlfttOfltH CON AH11GOl'DAO MAYOflt A UN AifO 

CAHCElACK)NES M. CAHCt.lACIONU V TOTAI.FOIC)()S FONOOS OFI EH TIV.MITE POR EL UERCICIO 2014 REEMBOlSADOS EN EJERCICI06 POSTERIOR.ES SUlAAOE 
AJVSTESAL 2180£ OFIINWMITI" l'ONOOS lOOE JUNtO Ol 2017 
FHRE.ft0Dt201a (LIIIIICIC10201•l R£EM80l.SA008 

""' 2016 ,.,, 2018 

......... 
t ___ 

1 •••• 

..... 111.2 .... t3."84.2n HU11,7h 18,4.491,173 15CI.MS.m $1.709.$33 f,7'tU10 lilUtU.ffl 

44111,244 13 484,272 40U3121t 115,teO,Ut 151,MS,m 51,10t.13l .. , .. ...,. 40Ul1111 

TOTAL DI: ,OHDOI Oil Of1 IN TIU.Miff Al CIIMI Oil NMJ00 All:IITNX> 0 ANTl:fUOlll:ES CON NfflOOIDAO MAVOfltA UN ARto 

CANCEV.CIOHES Al 
CAHCfu.cK)NEI Y TOTAL F<lNOOS 

XI Of: JUNIO DC! 2017 
AJUSTES AL 29 OE ORINTRJ.MIT& 
FEBREltO OE 2018 (IJIIRCICIO 2011) 

.......... 

2s.t•111 1),491,,495 ......... 
23.73§761 13,488,495 42-4U2,,SU 

CAHCE\ACIONES AL CANCEL.ACIONES Y TOTM. FONOOS 

31)0£ JIUNIO OE 2017 AJ:USTES Al 28 OE OFI IN TIWllfl: 
FEBRERO DE 2018 f:IJIRClelO 2011) 

, ...... 22, 

3.602.N4 12,127,XW ...... ,, 

FOHDOS OF1 EN TIV.MITE POft Et EJERCICK> 201S. REEMBOL.SAOOS EN EJERCICIOS POSTEIUORU SUW.OE 
,o.oos 

20,. "'" 2018 REEMBOI.SAOOS 

25.259.064 25.258,0S. 

,OS,S48,tl8 t&,2)8.,127 3,197,458 »a.&&t.504 

331,IOl,Nl H.2-Sl,117 3,117,.Ut H:Y'tfff 

,ONDO$ Ofl EN TR.AMITE POR EL EJERCtCIO 20tl, fl.EEMI01.SADO$ EN !Jt.ftCOOS PO$lt.fl.lOftU SUMAC)£ 

'""""" 1-----""T"----r-----,.------,-----,20,-1.,-7---,----,-20,,-18:----i REEMSOUJ.AIX>S 

1.438.223 1.'188.223 

11!18.etM..931 82.638,137 26UC0.06e 

3t7.IOZIOZ • 3602,964 82827,30rl 211 JU Ht 12,&Sl,1'7 2ZOffl.1t1 

TOTAL DE FONOOI DEL OFI EN 1.&~ Al CERRE DEL P£RIOOO AUDl'TADO O ANTllltlOftES CON EDAD MA~ A UH._, 

FO~=I EN CANCEV.CIONES AL ~==~y ;:~:-= FONOOS Ofl fN TAJ.MITE POR El EJERCICIO 2017 REEM80l.SAD08 EN E.IERCICI06 P08TERIORE$ 

(EJEJtC.CtO 2017) 30 OE JUNI() OE 2017 ,u11too ot: 2011 (I.JllltCICtO 2011) 2018 

2.228.707 -- 1.1 ...... 1.963.047 

222fZPZ 17111M 1,HS,047 

$UMAOE 
l'ONOOS 

REEMBOI.SADOS 

./) 

1.ffl.047 • 

1M39:'Z 
Noll. F~~ailtllnotmoneotdt...,,.....NilliDdoll*t.-ctodil~t,,,_tollln 
1J: UintonnllO:Ktn~.n-c,.HCt.l,Ac,oNf$Al,0Df.JUNl00( 20l1"~~-~o•)AIN ~Ull'llll .. 'AdlCMIPf'O')«tOI ... _ 

S.W,Op()ft ,,..., .. 

SALOOPOR ,,..., .. 

LW)()p()ft ,,..., ... 

....... 

lUUf 

$AU)()"°" 
TRAMITM 

,.,,.. 

1ff.34f 

2JIMAJVSTE$~~•pagos~•ti.n11c-"""'"'",.,etonc:a,;.onooonc:luirintciMcladiNy<o~ ..... CMll*'io<lo•.i.oibiliOM(2ldtrttit.odt2018}.potlO.-elmontoM40IICh./ytdit._._....,.,.,,_ 
3JLaMIQ'*'6tl201711uYOUN~llotlldeMXNS<48),CXl8,dlmldop:inci~de~de~tir..,,,bolM(l*\ltlmoNOdeMXN$273.e&O)y~'°""con~{po,I.Mlmot*dlt.Ul;N$19$,348).IM~~Ndoc~oonapoyet,~· .. ~2011.queno 
hal,l.,..slClo~- Laciladlt~i6f'IMNIIWlktltn .. tollcluddt...,,,boboNo ll conWK,wkNO..dljuniodltlOISC-"'-8-C) 
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INTEGRACl6N DEL SALDO OE LOS FONOOS DE LOS OFI EN TR.AMITE DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRA TO OE PRESTAMO No. 8120-MX 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRETARiA OE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
(EXPRESAOO EN USO) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO MOVIMIENTOS 
Del 01 de ACUMULAOO DEL 

COMPONENTE/CA TEGORiA enero al 28 de AL 28DE PERIOOO (del 01 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

lebrero de FEBRERODE de marzo al 30 de 

""'" 2018 iunio do 20181 

1.2 Fondo1 del OFI en Tramite 11 Ciem def Periodo 

1. Btenas, ob,as, servicios de no consuHoria, 
servicios de consuttoria y costos 

781,659 87,711 1,318,903 81,600 2,269,873 
Increment.ales del proyecto para las Partes 
1.1, 1.2y13de1Proyecto. 

2 Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales; b1enes. obras. serviclos de no 
consultoria, servtCios de consuttoria y costos 86,009,899 34,823,389 22,601,732 20,955,423 14,277,240 102,721 178,770,404 
lncrementales del proyecto para las Partes 
2(1), 2(1i), y 2(111) del Proyeeto. 

5.- Comis16n lntceal 

TOTAL DE FONDOS DEL OFI EN 86,009,8911 35,605,048 22,689,443 22,274,326 14,358,840 102,721 181,040,277 
TRAMITE 

1.2 a Fondo1 rNmbolsados en el periodo audttado o 1nteriore1 que estuvieron en tti.mite (fueron ejercldos) en periodos antertores 

1. Bienes. obras. servicios de no eonsuttoria, 
sef'Vicios <It consultorra y costos 

781 ,659 87,711 1,318,903 81,600 2,269,873 incrementaJes del proyecto para las Partes 
1.1, 1.2 y 1 3 def Proyecto. 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales; bienes, obras, servicios de no 
consultoria servlclos de consultorfa y costos 22,350,919 47,104,124 26,614,043 51,373,091 26,163,532 173,605,709 5,164,695 
incrementales del proyecto para las Partes 
2(i), 2(iQ, y 2QI~ del Proyeeto. 

5_. Com1s,6n lniciaJ . 
TOTAL OE FONOOS REEMBOLSAOOS 22,350,919 47,885,783 26,701,754 52,691,994 26,245,132 175,875,582 5,16-4,695 <>nR~• nfl 

Fondos netos en ltimlte 

1. 8ienes, obras, setvlcios <Ht no consuttorra, 
servtcios de consuttoria y costos 

781,659 • 693,948 1,231,192 • 1,237,303 81 ,600 lnctementales del proye,cto para las Partes 
1.1, 1.2 y 1 3 del Proyeeto. 

2. Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Especiales: btenes, obras, servicios de no 
eonsultorra, setvieios <le eonsuttorra y costos 86,009,899 12,472,470 - 24,502,392 • 5,658,620 • 37,095,851 26,060,811 5,164,695 5,164,695 
1ncrementa1es del proye,cto para las Partes 
2(i), 2(iQ, y 2(111) del Proyeeto 

5.- Comis~n lnicial 

TOTAL DE FONOOS NETOS EN TAAMITE 86,009,899 13,254,129 25,196,340 4,427,428 38,333,154 26,142,411 . 5,16-4,895 

SALDO TOTAL OE FONOOS EN TR.AMITE 5,16-4,695 

Las afras rxesentadas en esta nota corresponden a kls dolasres notificada& por NAFIN en la fecha valor de cada de&embolso 
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2,269,873 

178,770,404 

181,040,277 

2,269,873 

178,770,404 

181,040,277 
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Anexo6<1 

CATEGORIAS 

1. e.n.. otwM. NMClol de no 
~, •. ~<141~'1 COflOl5~cttl~-·PaMJ11.12y1)dillP~ 

2 At,&fOde PSAB, lpO'/Ode Progr'IIITIN 
E&peeialN bienes. cbral, MMCIC* dt no 
tonsuloria HMC!Cla de COMUlb:ril y 
toSlos inc,.,.,..,_dll Pl'~Plr• i. 
Pal1ea 2(i). 2(•). 'f 2(1MI del Proyecto 

5.•COn'llll6nlnidal 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMITE 

CATEGORIAS 

t.e.etlel,oti,ae.,.Mr'\lleicltdeno 
COf*JIIOtla. ..-vl(:1(,-de~., 
eo&to& lnetenwrtalee del ~pera
P'ar* 11. 12 y t 3dtl Proyeeto 

2 Af1(1f0de PSAB, IPC'fOde Pr..,_. 
Esp,te;illts. ._,.._ otnlt. MMCMdt no 

PROY!CTO OE 80SQUE5 Y CAMBK) CUMAnco AL ,o OE JUMO OE Jttl 

FIKAHCW>O PARCIALMEHTE MIEOIANTE EL CONTRA TO OE PfttSTAMO No. 1121,MX 

TOTAL DE FONDOS OR OFI IEN TRAMITE AL CERRE DEL PERIOOO AUDfTADO O ANTERIORES CON AHTIGOEDAD MAYOR A UN ANO 
fONOOSOFI 
EH TRAMITE 
(EJERCICIO 

SUtAAOffOHOOC 
1---,~-~-~-~--~-~---,~-~-----~---,----t A!o.eot.$N)()I 

i.f:ANCELACIONES ~!~~~~: TOTAL FOMJ06 Ofl FON00$ Of'I EN TR.AMITE POR EL EJERCIC.0 2012. REEM90LSA00S EN EJERCICIOS POSTERIORES 
Al 30 DE JUNIO OE FEBRERO DE EN TRiMITE 

OE 2017 2018 (EJERCICK> 2'1Z) 201S 201, 2015 2018 2017 2018 '2012> 

120.1$87.1$4 • 14,190.MS . 19,ee&410 ........ 8.0.~ •. ,97.870 108,898 

12011713' 14 790888 1988§419 ........ 22.S50,t1t '·"°'·'" 21,980,345 8,197,170 

TOTAL DE FONDOS DEL Ofl EM IE AL CERR£ DEL PERIOOO AUDrTADO O ANTERIORH CON AN 1 ....uEDAD MAYOR A UH 
FONOOSOFI 
ENTRAMITE 
(EJ£RCICtO 

2013) 

nn,659 

CANCELA.CIONES CA.t«:ElACIONES TOTAL FOtilDOS OFI 
AL 30 OE JUNIO y AJUSTES Al 28 EN TRAMIT£ 

OE2017 OEff:~ROOE Cll!.JDtCXI02613) 

711,Ht 

FONt>OS Ofl EN TRi.MITE POR EL EJERCICIO 2013. RE£M90LSA.00S EN EJERCICIOS POSTERIORES 

'2014 '2015 2010 2017 2018 

7'11 ... 

88.009899 

suw. Of fONOO$ .. ....,,,_ 

7$1.$5t 

contUl!oria.WV!tiotdt;~y 4S.ee9,$42 • 3.f7U12 • 7,tt7,341 20.141.47'9 7.102,$$5 5.0$3.N,1 2.m.a 118,45$ 34823,S89 
ootlol inmmentalN dtl proY**)Pilfl .. 
PtrtN2(1),2(•),'f2{lll)dllPr~ 

5-COl'l'lili6nlnec:al 

TOTALOERECURSOSENTR.4.MrT! ~ 

CATEGORIAS 

1 Blene&. obtlil, MMCiot de no 
COMUlb:ril, MMeiOt de CClnal.Aorla y 
006eot lnetetneralet dtl proyecto,.. ... 
Pllfteet 1. 1.2y13de1Pr~ 

F0ND0$0F1 
ENTRAMITE 
(EJERCtCIO 

'2014) 

87,711 

3§78812 7187 341 3§605048 20.,23,138 7,102.IH .. ..,. ... 2.371.to5 111,.ua 3$eo504* 

"" EAIOlt! TIG IMAY'ORA 

FONOOS OFI EN TR.AMIT£ POR EL EJERCJCIO 2014. REEMBot.SAOOS EN EJERatlOS POSTERIORES SUW. OE FONDOS 
RfV4Qt.SADOS 

2015 2010 2017 2010 

CANCELACIONES CANCELACIONES TOTAL Forc>OS 0A 
Al 30 OE JUNIO y AJUSTES AL 2S EN TR.AMITE 

0£2017 OE.FE:.~RODE (EJIERCK::K>1'014) 1----~---~~-=~~--=~~-~=~~-~=~---i 

17,711 87.711 87.711 

2. Apoyo de PSAB. apoyo de P'Jagramaa 
Eapeeiallel,, t.nea, ct>ru,, seNleba de no 
~. MMelclade CCl'lalJlloriay 
006eotinertn'161't81etdtlpt0y9Ct0Plf*ln 
Pertel 2(1), 2(t). y2(11) del Pf¥C*>. 

31,088,m. 2Jl97,095 • 5,489.450 2:2,IG1,7U 11,101,955 8,345,575 2,798179 300023 22.801.732 

5-CcmsiOnlnil;ill 

TOTAL OE RECURSOS EN TRAMITE 31 175 9al 

CATEGORIAS 

1 BlenM. oe:w.. Mf¥QOI GI no 
oonaiJtoria.~deOOl"IMllloriey 
ooalOll lnereMelUIN. def pr°'*'° pera 1M 
ParteaU,t.2yL3dtlProyecto 

2. Af,tlt,oclt P$A8 . .,.,oclt Prog,a:na 
E~ twlff.otnlt.~dlno 
contUloria. MMCIOlcltoon51Atori1 y 
COMOllnCttmiWrtillNdtl~p.-.
p.,. 2(1). 21~). y 2()1!)dll P.-.ctio 

5.• Coml&l6n ll'IICIII 

CATEGORIAS 

t . kM. otQs, MMClot <It no 
~laNW.1C1adlt;Qn$Ullori.y 
coa1oa~.,,,.,....d11Pf'OV'Clo~IH 
Pa!MS1t,12y13dt1Pn,yecio 

FONOOSOFI 
ENTRAMITE 
{EJERCICtO 

2015) 

1,318,903 

FONOOSOfl 
EN TR.AMITE 
(EJERCICIO 

'2018) 

81,000 

2nzo2s 54§9150 22689 "3 11,119,164 1.145,676 2,7"91,171 S56,023 ~ 

TOTAL DE FO,C,OS DEL OJI EN E ALCIERRE DEL PERIOOOAUDITAOO OANTfRIORfS CON Nlr DAD MAYOR A l.W 

CANCELACK>NES CANCELACIONES TOTAL FOHD0$ OFI 
AL300EJUN10 YAJUSTESAL2& ENTRAMITE 

OE2017 OE FE:1~ROOE Cl!JfRetCI02'11) 

1,311~ 

1,ffl,$23 • 

fONDOS Ofl EN TRAMITE POR EL EJERCICKJ 2015, REEMBOLSA.OOS EN EJERCICK>S POSTE.RJORES ._,,._ 
MfM8ClUAOO$ 

1----~---~------,---,=",1"'•---r---:20"1",---r---:20=1"'•--1 

1,318,903 1.)1003 

1$.91$).19() 184.on 20,955,423 

1 37@ 523 3016508 22274.HI 17,2'.2,093 ,,W,1M 

TOTAL DE FOHOOS DEL OFI EN •-MITE AL c..a,RR£ DEL PERIOOO A 

~N;e~~~~~s ~!~~~~: ro~,:-= OF11--'-°"_oo_s_,°' ... 1_E_N_rRA_M_'~~--E_,_e,_e_11e_,c_,o_"".--•_•_E_E""_o_=_,•_e_N_E_'E_•_c,_c10_s ,PO_s_re_•_10_•_••---,REE~1oo 
OE 2017 OE FE=

1
~RO OE C!JERetCH) ZCl1f) 2017 2018 S 

., .... 81,600 81.800 

2./4pl:lfo<tePSA8.~<tePr<9.-naa 
Etl*iaita.°"'*·*-·MMCIOl<leno 
conM1110rl•. liW'lieiOI cit oonwnorr. y 
OClltoa~delpro,eceopair•IM 
Part•2(1).~li),y2(.lii)d11Proy,tclo 

17,233.821 • 1743519 - 2,782,222 9,982,522 4,314.718 t4.m.z..«> 

5.-com1a1on1l'W!llf 

TOTAL Of MCURSOS EN TftAMrTE 17315,2:1 174 359 2 782222 1413,NMO 10,044.12:2 4,314,711~ 

TOTAL DI! FONDO& DEL Of1 EN •-MITE AL CERRE DEL PERIOOO AUOITAOO O ANTER10R£S CON ANTtGa.a.DAO MAYOR A UN 
SUMA OE 

SAlDOPOR 
TRAMITAR 

SAl.DOPOR 
TRAMITAR 

SALOO POR 
TRAMITAR 

SAL.DO POR 
TAAMITAR 

:WOOPOR 
TR.AMIITAR 

CATEGORIAS 

F0N00S0F1 
ENTRAMITE 
(EJERCICtO 

~~~:~~I~~= To-:,;: Ofl FONOOS OFI EN TRAMiTE POR Et. EJERC.CIO 2017, REEM80t.SADOS EN EJERCtCIOS POSTERKJRES FONOOS $ALDOPOA: 

"'17) 
OE FE:t~RO OE (EJl!ACtCK> 2117) 2018 REEM80lSADO TRAMITAR 

s 
1 a... otwu.. MMC101 de no 
~IIOtla. Mr«IOIO.~ 1 
~oa~del~ope,a'" 
Pa!MS 11, 12y 1 Sdlf ProyeQO 

2 A.poyodePSAB.apc,yode~amM 
Espec:lalM, ti.'lea, ec>rae.. MMCIOa de no 
~.~dlCOf*Jllorlay 
~lncr~dllpr~p«alaa 
Pm• 2(i). 2(1). 12(11) del Pfoy9c;lo 

5-C~.nic:ial 

TOTAL DE RECURSOS EN TRANITf 

112.ffl 

112328 

10107 102,721 

,o 107 102721 

1..f. La tl!Otn'.::IOn preMt'Udl en -cAt«:ELACtONES AL 30 DE .IUNIO OE 201 r rAjl ~ cllMllfT'ltl'tOa oa)lst.l pt.sentadoa dinnl• II w:111 dtl proyKIH ... ~ 
2.)'. lo.AJUSTES pJeden debetN a~ pendlante8 de baneflcieriol .... que ~ ooonclulr"'~y;o ~ fuera de! l*iodode-slibiidfd (28dt ftt>rtrodt 2018). pot' lo""' .. mon110 Mtl6Ck¥tot io. fondol en ntlN 

102.n1 102.721 

102,721~ 

3J. La asignac.dn2017 IUYo une NdJecldtl delMda pmcipall'nentede~ de apc,;oa llndeMn'lbol&oyconCleWl1:lolto. -..autmn tu.on redclc...,,.,..,.oonap(l)(ll,.,_dell~ 2016.quenohablen tide>~. i.e.... notonlfl)rtciednenetpr...-.tnllOO 
(endlilwa) p:w IH'IWiacmneacarnblarM, petopuedlln aer levsadaa en elAl'lelOO 8,01, ~ 3 . 
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CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAM BIO CUMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 8120-MX 

COMPONENTE/CATEGORIA 

1. Bienes, obras, servicios de no 
oonsult0<la, servioos de consultoria y 
cos<os incrementales del proyecto para 
las Partes 1.1, 1.2 y 1.3 de! Proyecto . 

2 Apoyo de PSAB, apoyo de Programas 
Espeoales, bienes, obras, ser,icoos de 
no consultot1a, servicios de consullor1a y 
cos<os incrementales del proyecto para 
las Partes 2(i), 2(il), y 2(111) del Proyecto. 

5 .• Comisooo lnic,al 

TOTAL 

Monto de Antici a 

Total Desembolaado OFI 

Director General 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 
REFLEJADO EN LOS 
SISTEMA$ DEL OFI 

(') 

(1) 

5,037,416 

285,645,812 

875,000 

291 ,558,228 

(EXPRESADO EN USO) 

FONDOS NETOS EN 
TRAMITE 

(2) 

TOTAL EJECUTADO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 

(3) • 1+ 2 

5,037,416 

285,645,812 

875,000 

291,558,228 

Titular de la Unidad de Asuntos 
lnternacionales y Fomento 

Financiero 

59 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

SEGUN REGISTROS 
DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

5,037,416 

285.645,812 

875,000 

291,558,228 

ANEXO 6-F 

DIFERENCIAS OFI AJUSTADO Vs. 
REGISTROS EJECUTOR (b) 

($)• (3)·<•> 
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EST ADD DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES YCAMBIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO 0£ 2018 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRtSTAMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRET ARIA DE KACIENDA Y CRtDITO PUBLICO 
(EXPRESADO EN MXNI 

ANEX06-A 

No. de Not.II 
Ul.ll08N:UIIIIUDOII IICMlaENTOa OIL PIIIOOO 11111101 4111 ULD0e ACUIIUUDOa .... --....(IIICT-1 ............. ., .. AL...,UtWl'II 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

11a 
Fondos e,erados (i) ,eembolsados, mctvyeodo gatt0$ retro.ottvo y otroe auton:z~os por el 

77.945,822 77 945,822 
OFI y/o (1i) ,ustrficaclos en el perrodo audit.ado 

11.b Fondos ejercidOS en perlOdos antenores, reembolsados ylo ,ust1ticados en pertooo audrtado 137.598936 50.182,490 187.781,426 

11 C Anbc:1polCuenta Oesignada, segLtn el OFI 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 216-,544,758 50,182'"9<) 265,727.248 

1 2 a Fondos e n trimite Anexo 6-D 50.182,490 50.182,490 

120 Menot fondoe: en trtimit.e con recursos del • nticipo 

1 
TOTAL FQNOOS CON CARGO AL RECURSQ DEL QFI 

265,727,243 265,727,243 
(1.1 + 1.2A + 1,2b) 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondoa de Contrapartida Nacional 

2.2 Fondos d• Aporte Local (no contractual) 1 <•) 186,807,073 186807,073 

2.3 Fondos de otru fu.ntes de financiamiento requerldo. c:ontractualmente 

2A Fondos d• otrg fuentfl de financiamlento no requer1dos c:ontractualmente 

2 
TOTAL FONOOS FISCALES Y OTROS 

186,807,073 186,807,073 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2) 452,534,321 452,534,321 

II. USO QE FONDOS POR !,OMPON~NT!; 

1.~l!nss obra! urv15;101 d! n2 consuttorla Htvlclos !!! consuttor1a x costos lncrementates CS.I 9:romJo 9:ara las Partes 1 3.1 X 3.2 del PrOlt!CtO. 

1.1 Foncl01 ct.I OFI d .. embolNdos 

1.2 Fondos en trimite Anexo6-0 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 

2 1 Fondos de Contrapart1da Nac1ona.l 

22 Fonoot de Aporte Lota.I (no cont~ual} 1 (t) 2,808 028 2,808,028 

2.3 Fondell d• otrM ruent .. d• tinaneia~ento requendos contraetualmente 

2 4 Fonda& de otras fuen1es de finanaam1ento no requendos contraetualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 2,&08,028 2,808,02& 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

I.2I.al. l :llilDII 2'2!.11 HC!iSl21 S!I n2 son1uttorfa §!tvlclos de consuttorla :t costos 2,80&,028 2,808,028 
lncrementales del a:ro~o Q!ra las Partes 1 3.1 :t 3.2 del Promto. 

2. !Qg~s en ireas de accl6n tema:rana REDD+ b .. nes obras servl~los d! !l2 ~on11.1b2d11 HD'.l5il21 511 Si2D1Yb2r!I:,: !i21l21 iD!iCIIDIDlllll 5111 Q[SUt!'12 UCI II etel! i.3 Sl!l erolt!cto. 

1.1 Fondos Get OFI desem~sados 2 15,544,758 50. 182 490 265,727,248 

1.2 Fondos en trAmite Anexo 6-0 50,182.•90 50, 182.490 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 2e5,727,248 265,727,248 

2 1 Fondos de Contrapartlda Naet0naJ 

22 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1. (el 183,999 045 183.999 045 

2 3 Fondos de ot,as tuentes d• ooanctam.ento requendO& contraetualmente 

2 4 Fondot de otrat tuentes de finan~ m»ento no requendos contraetualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 1'3,999,045 183,999,045 
(RECONOCIOOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TOTAL 2, ~~sen iru1 de acci2n t1mR!l!ll B~l2l2•1 li!ilotl 21i!CII HC!i5ii21511 D.$t 
5i2D1Yll2d1 Ucti5ii21 !ill 5i2DIY!!2!11:,: !i21!21 iD5i!l!!l!ID.HIII !!II a:romto Q!ra la Q!l'te 449,726,293 449,726,293 
l'l'l;dll!!I .......... -... .... 

TOTAL OE USOS DE FONOOS ,s2,534,321 452,534,321 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNAOA SEGUN EL OFI MENOS FONOOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SE~ ) '52,534,321 452,534,321 

OIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIE~E FONDOS MAS~ 
ANTICIPOICTA, OESIGNAOA 

~ /J;;;//Ar /_·1c:;;t) 7•dor Arturo Beltran Ret,s ., ~ren1ce HemA"l'z ltm> Lie. f "rane1s-· e <iarcla 
I 

Director General Titular de la Unldad de Asuntos Suplente egal de la Oireeei6n de 
lntemacionales y Fomento Financ.amiento 

Financiero 

/ 
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ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CUIMTICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDIANTE ELCONTRATO DE PRtSTAMO No. TF011570 

CEI.EBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CRtDITO PUBLICO 
fEXPRESADO EN USDI 

ANEX06-B 

IAUIO& ICUMUUDOa 
IIOIIMENTO& DEL PElllOOO IAUIO&IC~ No. .. _ 

AL-..-.(IIICT-
..................... ALJO.JUN-111t 

21111 

I. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1.1 a Fondos eJefCldos,. (1) reembolsados, incluyendo gastos retroeclWo y ocros autonzados po, "Ofl y/o (ii) 3,838,230 3,838,230 
I us!Kw:ados en el l*\Odo audlt*do 

1.1 b Foncto. •,-rcido• •n periodo. ant.not•• rfffflbo!Mdol y/o ~ •n Pfflodo tudllado 8.2~.019 2,610,298 10,856,317 

"' Anllef»'C'Jenta ~ . seQUn el OFI 

1.1 Fondos del Of1 deaembobados Anexo6,F 12,08',249 2.110,298 14,69',547 

12• Fondos en tr6mite Anexo6·E 2,810,298 2,610.298 

12b Met'IOS fondOs en lr6mite eon recurses dl!!I antielpo 

1 
TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 

14,694,5<17 14,694,5<17 
(1.1 +1 .2.a + 1.2b) 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fonclos de Contraparttda Nack>n.al 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contr.acwal) l.(e) 9.268.369 9,268,369 

2.3 Fonclos de olrH tuem.s CM flrwi,...;iaMnto r9qutrldos eontractualmente 

2.4 Fondos de ocras tuen&es de nnanclamlento no requendos contraetualmente 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 9,268,389 9,268,369 

IIRECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFll 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 23.962.916 23,962,916 

II. USO DE FONDOS PQB COMPQtjl;fiTli 

1 . .Si•n s obras -rvi-=--: rl• nl'I ' · --.: .. : ... ., t1a ..... -.-.·1••""41 u ............. ln·--·nt le• "-1 --·- l"' ,....ra las Partes 1 3.1 u 3.2 del Pro-10. 

1.1 Fondos def OFI destmbobados Anexo&-f 

1.2 fondo& en trjn\jCe Anexo6-E 

1 FONDOS FINANCIADOS POR El OFI 

21 fondo& de Co~ Nacional 

22 fondo5 de Aporte lo;al (no <:ontr~ta,•10 1. (e) 215,318 215,318 

23 Fond0& de otras Mnte:& de financitn'liento requerldOl cot11raeeualmente 

2• Fondos de otras f\>etlles de ~iam.ento no requendos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

215,318 215,318 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL 1.:&.enes obra1. Mrvicio1 !11 !l2 ~2DIYl!2D1.11cti~i21 sll Si2!llWbS!lil X Si21SS!! 
insa:1m1ntales !al Qro:t!£!o Qlra L11 Panes 1 3.1 ~ 3,i sl!! P[2lt1Si!21 215,318 . 215,318 

2. Ano 01 en •-•• de •l"l"Oftn ••-...nran• lil~nn. .... rvlcl- de no con1ultoria servicios de consultoria u co1101 inc-m•n .. -·- -~ ---··--... - ------.--; __ ..... _ ~ d•I orowcto. 

1.1 Fondos del OFI desembObados Anexo6-.f 12,084.249 2.610,298 14,694,547 

1.2 F ondos en tramke Anexo6.£ 2,610.298 2,810,298 

1 RECURSOS FINANCIADOS POR EL OFI 14,694,5<17 14,694,5<17 

21 Fond0& de Contr.ip,a,Wa Nacional 

22 Fondos de~ Loeal (no contraetull} 1. (e) 9,053,051 9,053,051 

2$ F«ldos de 01ras tuen.es de firwlclam.ento requend0& ooncrao1Ualmenc.e 

,. FOl'\doe dt 01r• fuenles de finwic1erNtnco no,~ <:onb'actualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 9,053,051 9,053,051 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

I2IAI. z AR::2~! 9n '!!•• de acci6n temQrana REDO+ b.ene1 obnl11 Hr:Yi~i21 sll OS! 
- - - i io• "'- cons.ultorfa u co1tos lncrementales del n.ro\Mo,..t"' ---. •• __ ......._,", 23,747,598 . 23,747,598 

SIii RC2XIS12 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 23,962,916 23,962,916 

ANTICIPO/CUENTA OESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN TRAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPOICUENTA DESIGNADA SE~ ) 23,962,916 23,962,916 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y~NOOS MAS SALOO DEL A~A. 
DESKiNADA 

~ 
Ll 

~ ~!/ 2 ~v' ,Cl.,., 7ador Arturo Be11t.ln Rebs /£.mtnL'° lie. Franc,sl() Jav,er Arrazatt• Garcia 

Director General Titular de la Unidad de Asuntos Suple~~:~~~:~~ecci6n de 
lntemaciona.les y Fomento 

Finanetero 

/ -
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CONCEPTOS 

lREi::MBOLSOS Yio PAGOS DIRECTOS 

1. 1 • · 1 I Fondos •j•rcictoil y reembo!Sados en el penodo aaditado 

SUB_TOTALlt.1.a.1:1 
Fondos eJ«Cldos en perlodos arunores y reernbol&ado$ en ti petiodo 81.dtado porl 

t 1 a 2 leoncepto de gas1os re1ro8Cll'o'o& y faSt05 ejerc»cSos con p,t$l,.lpl,IH10S de eJeraaos 
antenore,yreconocidos por el Ofl en el prnenc:e - ·-'· 

1.1.b 

SUBTOTAL 11.1..a,2:i 

FCll'ldos · eJ«cidos-en perlodos antenores qtM es11.Meron en tr•ITllle al cletTe ctetl 
ejel'QCio antenor y fuefOft ,eembolsados en el perlOdo audit.ado 

~UBTOTALl1.1.b: 
1._,::0TAL RE.EMBOLSOS YIO PAGOS OIRECTOS 

ll. OESEMBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENTA OESIGNAOA 

1.1 • IFoncto. e,etCldos y rHm~~-d0$ en el periodo 81..dtado 

_l 
I 

_l 
SUBTOTAL 111.t.a: 

11 b 
Foncto. -.icrados en perlodos antencns c,.,e nwwe,on en ~ite at1 c:11erre dell 
eJeracio Reno, y rue,on reefflbolsados en el penodo auda=d•'--------'· 

SUBTOTAL 111.1.b: 
I. TOTAL OE.SEMB04.SOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENTA 0£SIGNADA 

•. JUSTIFICACtON DEL ANTICIPOICUENTA DESIOHAOA (HIH operac:lones NO Qenet'lln 

Just6::aa6n O c;;omprobacl6n de fondoe e,ercidos y rec:onoddos PQf" el OFI en ell 
11 a lpenodo 81.daclo y gastos e1e«:1dos oon p,esupuntOI de e1er~IQIS antenores y 

reoonoados por et OFI en el p,esente e,e<ac::IO 

!_UBTOTAL .-1. I.a: 

~ 0 comprobaa6n 6e fondio4 t,-eidos en perlodos antenores quel 
1.1 b lesb.Meron en tr.,,,_rte al aerre dll tterac:t0 anttnor y toeton reoonocldos por el OFI en 

el p.-.odo -,clit,do 

SUBTO_TA~ffl}_._1.b: 

II. TOTAL RECUPERAC.ot4 DEL ANTICIPO ICUENTA OESt0HA0A 

I y II TOTAL ANTICIPOICUENT A OES.IGHAOA 

TOTAL&.fly II 

TOTAL1.t.a delassecdones l,lyll 

TOTAL 1. l.b de las secck)ne• I. I y. 

Ill,_ . di!!I pnmer Anoctpo o lf'IQ't-m,OC:o5 

• n n • • • 
EST ADO DE SOUCITUDES DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBk) cuMAnco AL 30 DE JUNIO DE 2018 

FIHAHCIAOO MEOIANTE EL CONTftATO OE PRtSTAMO No. TF0t1570 

NURM:ro 
Solk:I ... 

Num 
NUm 
NUm 
Num 

Num 
Num 
.t'.'Ym_ 

12 

ii 
NU.m_ 

MU_l!I_ 

""" ..... 
~ 

NOm 

~_.!:!!_ 

Hum 

NOm 
~m 
Hom 

Num 
!'.J_U_I'.'_\_ 

Num 

~ 

CEXCLUYE EL PRtMER ANTICtPO PARA ESTABLECER EL FONOO ROTATORtol 

Fecl\a ValOr OFI 

FECHA 

F£• 
FECHA 
FECHA 

FECHA 
FECHA 
FECHA 

7-May-18 

31-May-18 
FECHA 
FECHA 

FECHA 

FECHA 

FECHA 

F~HA 
FECHA 
F~CHA 

FECHA 

FECHA 
f_E91-jA 

F~HA 
FECHA 
F~HA 

(EXPRESAOO EN MXN. EXCEPTO OONOE SE INotCAl 

~_OMP6NENTE I CATEGORI_~ 

2. Apoyos en ireas de •ccl6n titmp,an, 
1.-Bienes, obfas, tervlc::los de no I REDO+, bieMs. obtH, tervlielos de no 

consultOrta, serAclos de conlUtloria Y conNtoria, seMdos de consdlori• y costos 
costos lncrementales 6- PrO)'tCIO para las lncNtment.lles dell pro)'ll(IO para II parte S.3 

Parlet 1,3.t y3 .. 2 del Proy.ec.to. delproyeao. 

MXN U.§..0 

2£..~~d6n IKnlca) 

M~_ 

44,021.621 

6 ,eo !!!!?I 

50182 -ffO 
50182 -.tto 

USO 

2,297,087 

'.11.§ll 

~:~:·:: 

n n 

TOTAL EN 
r,xp 

44,021,621 

6 160869 

50182..0 
50182..0 

50,112.490 

50,182.490 

n 

PorelA9efdeFinane._ro 7 J 7 Por el Aru Ejecutora 

tvoao· 

~ 
l~ 6mez. Menendez I 

Subdirector de Openiciones do Agenle ""1"'o 

A 

Vo.Bo ~____:;:, 

Lie !Muricio C4'f>Oeda Leon 

Q IGerente de Oesembolso5 y Seg1.Mniento Financiefo 

)7 

-...""":::'.j.-'"'!!1!1ffllill'""------- ,n;;;<tu;i.1 .. ~de;i1ai;;uu,nidad de Asootos 
~emaci<>oales y Fomento 
Financ::lero 

/ 
62 

n 

MONTO 
EN 

USO 

2,297.687 

--ii 

u1om1 
2$102" 

2,$10,2ta 

2,610,291 

ANEX06,C 

TIPO OE CAMBIO PROMEOK> 
(REFERENCIAL) 

~ 
!.!.11 

!!.ll 

tt.22 

19.22 

lJc.Fr=r 
Garela ,--
Supeent gal de ta Oireccaon de 

~ 
Finaoclamiento 

n • • 
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INTEGRACl6N DEL SAU)() DE LOS FON DOS DE LOS OFI EN TRAMITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
FINANClAOO PARClALMENTE MEOlANTE EL CONTRATO C>E PRtSTAMONo. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CR~DITO PUBLICO 
(EXPRESADO EN MXNI 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SAi.DO MOVIMIENTOS DEL 
ACUMULADO AL 21 PERIODO (HI 01 ct. COMPONENTEJCATEGORIA Del 01 de enero 

2012 2013 201• 2015 2018 2017 a128<Mf•~o 
OE FEIRERO OE mano .. SOde)lllllode 

de 2018 
2011 1011> 

1.2 Fonda. del OFI .-i T,amtt. al Clen• def Periodo 

1 ·S•enes, obrM. serviaos de no consutto,la, 
serviaoe de oontUltorla y eostos .ncrementale. d,el 
p,oyecto par;i las Pattes 1, 31 y 3 2 del Proyecto 

2 ~yos en treas de aociOn temprana REDO•. 
blenes obras, serv1c1os de no coosuttoria. teMCios 

47,514,Sn n .420.1e1 15.806,515 48,538 29<1 3,501,86< 187,781,426 de consultorra y 005tos mcrement.ies del p,oyecto 
para la parte 3 3 del p,oyec:to 

TOTAL DI: FOHCOS Dll. Oftl IN TitMffl •1.s1•.s12 12.•20.1&1 15,806,515 '8,538,294 3,501,884 187,781 •• 28 

1.2 • ~ t..nboltadol M .. o.rlodo audhdo o ane.r1ote, .. ••lt.Ni.t"OI\ en ttAMltie ("-*M .;.,reldN) en pariodoe lntilriotN 

1 -81enes. Obru serviCIOS de no consuttorla, 
5eM(.:t0$ de 001"11V1t0<fa y C011.os 1nerementales oe1 
proyecto para las Part.es 1, 3 1 y 3 2 def Proyecto 

2 """1fO$ en areas de ace1o.n temprana REDO+, 
ti.enes, obrn, Mrvlaos de no consuttorla, servicios 

22.n1,4S3 46 764,585 35 494.461 32.618,437 137.598 936 50,182,490 d• OOl'$Ulloria y costos 1nctementales del proyecto 
para ta parte 3 3 del proy&Cto 

TOTAL Ol ftONCIOS ME..a...s.ADOS FOR EL OIi 22.721,-<53 '8,784,585 35,494,4&1 32,818,'37 137,598,03& 50,182,490 

Fonoo.'*O,~t,_.. 

1 -81enes., obffl. seMCIO$ de no contUttorra 
SetYtC10$ de OOMVltorra y 00$1.ot 1ncrementales del 
proyeoto pere I.as Pertes 1, 3 1 y 3 2 del Proyecto 

2 A{,oyos en areas de aoc10n temprana REOO+ 
bienes, obrH. serv1QOS de no consultorla. se1V1c1os 

47,514,572 49,698,728 15,806,515 • 46,764.585 13,043,833 • 29,116 573 50.182,490 50.182.490 de oons.ultorfa v costos maementales det proyecto 
para la parte 3 3 del proyecto 

TOTAL DE FONDOS NETOS EN TRAMITE 47,514,572 49,898,728 15,8~,515 • 46,784,585 13,0<43,833 29,116,573 50,182,490 

SALDO TOTAL DE FONDOS EN TAAMITE 50,182,490 

63 

ANEX06-D 

SAL.DO ACUMULADO 
AL SO OE JUNIO DE 

2011 

187,781,426 

187,781.426 

187.781 426 

187,781,428 
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AMX06-01 

CATEGOOIAS 

1 •flieMa, -.. MMl:iOI •no'°'**"' .. 
MNO»de OCll'*lllorla y ClOAOS incrernef'llall drd 
P,O<Jl'IICt0,.. ... ~,.3.1y3.2del~. 

2 ~en*- de fleti6n tempraM, R.EOO+, 
bionN. obtat. MMC1ot • no coniwllorla, MMC1011 
deoonaullotlayOOA39 inct...,.,....611~0 
Pit* II_.. 3 Sdel PJoyedO. 

TOTAL De RECURS0$ EN TRAMITIE 

CATEGORIAs 

1.~obra.lNl'\<<til»denooew'IIIUbla. 
Nl"ACIOldt~yCOMM~det 
~opa,1aParta1. ).I y324-I~ 

2 ~-.,._dtei;,c,otl ...... REOO+ 
.-, CU., ..vicoa de noconaulloria, ~ 
deoor.ulorlayCOCICII incremertalea del prO'jCdD 
pa,a•wi.sJdelpr-

CATEGOOIAs 

1.·Bienlia,otltat;,l«'litio9denoeonsulb:na, 
MMciotde ccnullofl• y~ .ncremenialK del 
pro,,tefi0,_.INP#*1,31y3.2del~ 

2 """'10t_..lrMldeaccl6n....,_REOO-, 
bitf'IN. obtlll MMeiotdeno~la.~ 
dtconwltonl y COMOt l~det ~ 
pwalaparte33del~ 

TOTAL OE R£CURSOS EN TRMillllE 

CATEGORIAS 

I .•&enc.. obr-. RMC!o. de noCOMIJlloti&, 
WYICioadeCONUltcriayeoteOa~del 
~paralNPar1N1,3-1y324-I~ 

2./41J;O'f(:J4en*-cleacci6n~REOO., 
_,.._ -.. Mf'ACQ.dia noCIOl*IIIOrl•. Mf\'lc:iot -~.,~~-~ 
p,aralapal1a33dlll ~ 

TOTAL DIE RECUfitSOS EN TRAMrT'I! 

CATEGORfAS 

1 .a.-. otna, _.,iem da no oonMJllcwfa, 
IMMC:io&de con&IAorlayeoa:toeineremerUles dlll 
ptOyl8(:IO ..... PwtlN1. 31y3.2(NI~ 

2.~81'1.,._deliCCIOl'l~.,.REOO• 
..,_,..,.~denoOOf'IIIUlloM.MMCIOI 
dtCCIMIJticlrlayCCllkll;~IH-ptoyecl:o ......... - .... 
TOTAL DE AECUR$O$ EN lAAMrTE 

f'AOY£CTO OE IOSQUES Y CAMINOCLM4TICO AL 30 De JUNIO De 2011 

NU.NCIAOO PARCIALMENT'f MfDIANTE ELCOHTRATO De PltfSTAMO No. Tf.011570 

FONOO& OFI EN 
TRA"ITE 

(EJE.RCICIO 2012) 

TOTAL De ,orc,os OfL 0,1 (N TMMT! AL Cll:M! OIL PfNOOO AI.OTAOO O ANTERJOAES CON AHTIOUEDAO MAYQR A UN NKJ 

..:.,CANCE.LAC*ONES t'A.NCEI.AC«:»'IIES Y TOTAL 1()tC)OS OFI FONOOS OFI EN TRAMIT£ POR EL EJERCICI02012, REEM90LSAD0S EN EJERCICIOS SUMA OE. FONOOS 
A Ef:M80l.SA00$ 

1-~201~,~~-20= .. -~~20~1~5-~-20~1~8---20~1~,-~-201=8--l 

AL 30 oe JUNIO DE AJUST!$ Al 28 O! EN TAAMl£ POSTERIORES 
2017 FE8RERODE2018 (EJ£RCICI02012) 

f.l) 
52,929,8'2 .. 

JJ 
4 543.723 • 871 S47 47,514,572 22,n,,<tSJ 90U196 U.709,0J5 1,165516 47,670.170 .. 

12,t2t,142 4,.643,723 - 811,547 47,514,572 22.,721.,453 t,074.,1N 14.,709,005 1,165,111 47119 170 • 

TOTAL DE F-OMX)$ DEL Of'I EN T'ANllfE AL CIERA.£ DEL P£RJOOOJr,JJOffAOO O AHTENOftfS COfil AHTIG0EDAD MA~ A UN Nb 

FONOO& OFI EN CANCf.VOONES CANCE.i..,.c.lOHE$ Y TOTAL F-O,C,OS OFI FONOOS OFI EN TRAAIITE POR El EJERCtCIO 2013, REEM.EIOt..SAOOS EN EJERCICIOS 
SUMA OE: FONDOS TAAAIITE Al 30 OE JUHJO OE -'J\JS1't$AL2t0E ENTRAMITE POSTERIORES 

(EJERCICIO 2013) 2017 FHRERO OE 2018 (l!JUtCICIO 20U> 
REEMl:lOLSADOS 

2014 2015 2018 2017 2018 

~ 
73.507,156 • 1.077.312 • 9$$2 72.410,111 26,500,870 11.079.1n 21,945,767 6,738,789 n,264583 

U,I07,1H 

FONOOS Of1 EN 
TRAMrTt 

(EJERCICI02014) 

1.on.s12 • t.llfl n,uo,111 H,500.170 11.an.1n 21,MS,7'7 1,731,719 12MH3 

TOTAL DE FONOO$ DEL OF1 EN TI\AA11TE AL CIIRAE DEL PfJOOOO AUOITAOOO AN1UUOA£.S CON .ANTIG(JEDAO NAVO.- A UN NfO 

CANCEl..AaOHES CANCELACIONES Y 
Al. 300E JUNIO OE AJUSTU AL 26 OE: 

2017 F!.BRERO De: 2011 

TOT::=: OFI 1--'-°"_oos~°'~' ._._r_•""-"'~"""-'_'..;.~.;;.·.;..~.,;•.;;.~;;.;~;;;; .. .;.."_· ._._ ... ~OOI.SA--OOS--"'-EJ-ERC_IC_IOS_--ls~~~ 

(l!.E.-CICI0201') 2015 2018 2017 2018 

17,000.000 • 11.189.519 3.708.279 928.717 

~ 
15.«24,515 • 

17,000,000 

FONOOS OFI f.N 
TFIAM.ITE 

(EJERCICIO 2016) 

60,121,701 

I0,121,701 

FONOOSOFI EN 
TRAMITE 

(Ueo,;,e;,o,o,7) 

3.7'!9,780 

W,000 • '"·"' tl,lot,.111 11,1 .. ,51t 3,70l,27t t21,717 

TOTAL OE FONDO$ DEL OFI EN TRAM'TE AL c::EME DEL. P£RIOOO AUOITAOO O AHTENORES CON AN'1lGUE>AO MAYOR A UN ,Ao 

CANCllACIOHf.$ CANCfl.>OONES V TOTAL ,ONDOS CIA FONOOS 0A E.N TRAM.rTE POR EL E.JERCICIO 201$, AU.M90l.$AD06 EN EJE.RCICIOS 
AL 30 OE JUNIO Of. AJUSTES AL 21 OE EN fflAMrTE POSTtRK:>AES 

2017 FEBREROOE:2018 ~RCICI0201i) 2017 2018 

10_7,.35n 41,Ul,2"4 8.578.437 39,941,857 

131,UI 1G,7'3,A72 l.ffl.'37 Jl,141,117 

OfAL LnFIFN ALC !II_ PE AUOOAOO nMrERICJRES CON ANTIQIJFDM) MAYOR A LIN AMO 

FQNOOS OFl EN TR.AMITE FOR EL EJE.RCIICIO 2017, RE.EM90I..SAOO$ EN EJERetCM:>6 

tl&U11 · 

$UMA.DlF0t.i00S 
REEM801..SAD0S 

415202M 

CANCELACIONES V 
AJ\JSTESAL.280E 
FteRERO OE 201$ 

TOTALFONDOSOFI 
!NTfitAtllT! 

(l!JDtCICIO 2017> 

POSTERIOR!$ SUM.A OE FONOOS 1-------~~-.;..;:;;;.;.;:,==-----------l REEMBOt.SA005 

'°'' 

287916 3.,501,114 3.SOl,864 3501 ,864 

2*7.t11 3,501,114 ),ffl,ff4 

Nola. FueRtl ~tlg...-monto. al enla'O lnmedillOk!perier o inMtiof rulnoo.pera efec:IOde ccnc .. d,,_ totalaa 
IJ UtnformaCl6n ~-, 'l'.:ANCELACtONESAL 30 De: JUNIO OE 201rre11e;a cane~~ oa;.t. pr..-udoe dutanlelawtllNI proyectoa ... -.. 
2J Loe AJUSTES puedendebne a pap, pendienles de beneflciarm Yi9enl-. que concluywon o conctJrin act~ y(o ~ "*• del periodo da elegibiliclad (28CM feberod& 201$). Pot lo queel monk> M ht~ de lol fcndo. an lrimle. 

SAI.OOPOf> 
TRAMITAA 

155,stl 

1ffltf 

SALOOPOR 
TRAMITAA 

155,atl 

UffH 

SAI.OOPOf> 
TRAMrTAR 

18,000 

11,,000 

SALOOPOR 
TAAMITAA 

11.000 

..... 
SALOOPOft 
TRAMITAA 

3.)l.a ....... 2012tuYOW'Mi~tolaldeMXNS871.547.4er1¥adlllllft~de~de~Wl~(por\ll'l~·MXNl715,lM9)y~condeMtnbclao(porUl'l~·MXNl155.598) .... ~n..on~conapo,,ot~-.. 
aligl'IIICIOn20t3,.~NbianMO~ 

4Jla~2014t1NOunt1rMJOCl6nlOtadeMXNl756,485,_...~deeanotllc'°'*de•po,;otWldaMtt'lbolto{por111mon10deMXNl738-..485)yeWIOtltclot.acon~(P«W'IIYIOl'IIOOIMXHS18.0CXl),i.~"*'°"~conapoi,ot~OII$ 
MIQIWCk>n2016 •• noMblanalcloelaMffl~ 
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INTEGRACl6N DEL SALDO DE LOS FON DOS DE LOS OFI EN TRAWi£ DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMA TICO AL 30 DE JUN10 OE 2018 
FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011570 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL y SECRETARIA DE HACIENDA y CREDITO p(Jauco 
(EXPRESADO EN USO} 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 
SALDO MOVIMIENTOS DEL 

COMPONENTEJCA TEGORIA o.l 01 d• enero ACUMULADO PERIOOO (dol 01 do 
2012 2013 2014 2015 2011 2017 al 21 de t.bntro AL 28 DE marzo al 30 de junic, 

do 2011 FEBRERO DE 2011 do 2011) 

1,2 Fondos del OFI en Tramite al Cien'e del Periodo 

1.·8ienes, obfas. servieios de no 
cOflMAtorla, servicios de consultOffa y 
c06t06 incrementales del proyecto para las 
Partu 1, 3.1 y 32 del Proyecto. 

2. Apoyos en iceas de acci6n temprana 
REOO+, btene$, obm, seMCiot de no 
CMS\Jltorla, set\t'bos de consultOt'Ja y 3,137,459 4,048,146 927,894 2,560,040 1e2.ns 10,856,317 
costos incrementales del proyecto para la 
part> 3 3 del p<Oyed<>. 

TOTAL OE FONOOS DEL Ofl ! N nu.t.ffl! 3,137,459 4,048,146 927,894 2,560,040 1a2,na 10,856,317 

1.2 a Fondos reembolsados en el periodo auditado o anteriotes que estuvieron en trimlle (fueron ejen:idos) en periodos anteriotes 

1.-Bienes, obras, servicios de no 
consuttorra. serviclos de col"ISI.Jtor1a y 
costos ilefementaie. del proy&Cto para las 
Partes 1. 3.1 y 3.2 del Proyecto . 

2 Apoyos en treas de aoa6n temprana 
REDO+. bienes, obras, servicios de no 
colliNlor1•. servidos de consultorfa y 1,781,282 2,837,536 1,819,956 1,807,245 8,246,019 2,610,298 
costos lnerem.enca&es del pr•cto para ta 
parte 3.3 del proyecto. 

TOTAL OE FOHDOS REEMBOI.SAOOS POR EL 1,781,282 2,837,536 1,819,956 1,807,245 8,246,019 2,610,29' ()Fl 

Fondos neeos en trAmile 

1.-8ienes, obfes. servicios de no 
consu1tor1a, senibos de eonsultof'r.a y 
COSIO& inaemeru,es del proyecto'para las 
Part .. 1 . 3 1 y 3.2 del Proyec10 

2. J:v>oyot en 6re.as de accion temprana 
REDO+, btenK, obras, stf".naas de no 
consultorla, ~s de collSIJto,la y 3,137,459 2,266,864 927,894 • 2,837,536 740,084 • 1,624,467 2,610,298 2,610.298 
costO& inctementales del proyecto pata la 
parte 3.3 del PfO)'edo. 

TOTAL OE FOHOOS NETO$ EN TR.4.MITE 3,137,459 2,266,864 927,894 • 2,837,536 740,084 • 1,624,467 . 2,610,298 

SAL.00 TOTAL OE FONOOS EN TR.A.MITE 2,610,298 

ln Qfra& prew,rtada& en est.a nota cocTe$pOnden a los d61Hfes noclficados J>O'" NA.FIN en la feeha v*1f de cada desembolso 
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ANEXO 6-E 
SALDO 

ACUMULADO 
AL 30 DE JUNIO 

DE 2011 

10,856,317 

10,856,317 

10,856,317 

10,858,317 
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ANEX06-c1 PROYECTO OE BOSQUES V CAM810 CUMATICO AL 30 OE JUNIO DE 1018 

FINANCIAOO PARctALMENTE MECMAHT'E EL CONTRATO OE PRt9TAMO Ho. TF011570 

TOTALuc ICON DAD MAYOR A UN...._ 

FONOOS Ofl EN ~ELACIONES 
.liANCEIACIONES 

TOTAL FONDOS FONOOS Ofl EN TR.AMITE POR EL EJERCICtO 2012:. REEM80L$AOO$ EN EJERCICtOS POSTERtORES 
CATEGORIAS TRAMfE Al 30 OE JUNIO OE 

Y AJUSTES AL 28 Of'I !N T'RNMTE Slw.OEF()f,,()()5 SALOOPOR 

(EJERCICIO 2012} 2017 DE FE8RERO oe 
CIEJERCK:IO 2112) 

REEMOOUADOS TRAMITAR 
2011 2013 '°" 2015 2010 2017 2010 

t •Bienft. otns. MMC* de no COl'llklllorl•. 
NMC-=-deconsullorily~~ 
dllprOOjedoparalMPann 1, 31 y3.2dll -2.~fft6rea&de~leff1lr1n1REOO•. j) 
bienet,.obra, MMCIO&de no ~•orla. 4,068,)55 349,246 S81,660 ),137.-'59 1,781.282 550.595 741,007 64,575 3,137,459 Mf\'le:btC1tOC1nMJllorlaycostc.~ 
dllP,oVtCIOl*•llpe,te3.3clel~ 

TOTAL OE RECIMSOS EN TRAMITE 4,0lt,.,Sf 3'9.2 .. 5&1,MO 3,137,'59 1,781,282 6'0,596 741,007 14,676 3137 "59 

TOTAL DeFOHDOSDn0,1 !N , u ANTERIORES 1..0N ANTIOUEDAO MAYOR A 1M 

FONOOS OFI EN CANCELACklNES 
CANCEU.CIONES TOTAL FONOOI FONOOS OFI EN TRAMfE POR Et EJERCICIO 2013, REEMBOlSAOOS EN EJERCICIOS POSTERIOR.ES 

CATEGORIAS TRAMITE AL 30 DE JUNIO DE 
Y AJUSTES AL 29 

OfllENTftA.MITE 
Sl1Mi'Offl0HDO$ SALOOPOR 

(EJERCICto 2013) 2017 DE FEBRERO DE 
fEJERCICIO 211') 

.. ....,,_.....,. TI<....,.AA 
2018 2014 2015 2010 2017 2011 

t -e..n....obm. MMC*dlno~. 
~iot,clt~'(CCl5tot~-
del~p,,a1NP.,_1,31y3.2dll -· 2 ~.-. ..... c:tallOCion~REOO.. ~ 
~.obfff.~cltnoOOl'IMIXria. S,821 317 a>.m 1 490,786 4,°'8.1 .. 1.607,9$4 881,458 1.215,920 342.n4 4,043,146 ~clt~liyootto.l~-
cllll)t()l'tl0opnla~3.3defprc,,_,,eao. 

TOTAL Of R£CURS0S EN TRAMITE 5,121,317 12.m 1,4'0,7M .. .,..., .. 1,607,ff.4 181,45,I 1,215,920 342,n, 4Nl.141 

Ul!:LUPlll:N AUDffADO O ANTERIORES CON ANT DAD MAYOR A 1M 

f0H00$0AEN CANCEV.CtOHU 
I 

TOTAL FONDOS FONOOS OFI EN T'RAMITE POR EL EJERCICIO 2014 RE£MBOLSA00S EN EJERCICIOS POSTERIORES 
CATEGOR[AS TAJ.MIT£ AL 30 OE JUNK) OE YA.JUSTE$ Al 2a 

OFI EN TAJ.MITE Sl1Mi'DE FON006 SAt.DOPOR 

{EJERCICIO 2014) 2017 OE FEBREAO OE 
(EJERCICIO 2Cl14) 2015 2010 2017 2011 AEEMBOI.UDOS TRAMITAR 

2010 
t -8ienet, obra,NMCioadenoCOl'ISlAoria, 
~dt~yCCISIO&-,C,emetllalea 

dlllpr~para1MP.-1,3.1y3.2del -2 A"'1f(1& en trees di acc:a, lemp,111'111 REDD•. 
I!) 

bletlea, obfN, serwx,s de no coneullorla, 
1,155,0<8 29.692 197,4$2 t27,114 871,947 197 491 S1,45& 927,194 

MMCIO& de~ y coatos inc:retnwalN 
delpr~paralapartll33de1Pfoyeclo 

TOTAL De RECURSOS EN lltAMrTE 1,155,048 2Ut2 117..462 127,894 871,947 197,411 61,468 trr 194 

TOTAL ,ur:Lur111::N •••Y~AUN 

CATEGOR[AS 
FONDOS Ofl EN 

OF! EN mAMrre FON DOS Of1 EN TR.AMITE POR EL EJERC.CtO 2018, REEMBOLSADOS EN EJERC~S POSTERIORES SlMf,OEFOf«>OS SALOOPOR TRA.MITE AL 30 OE JUNtO OE V AJUSTES AL 28 
(EJERCICK> 2018'1 2017 OE FEBRERO DE tEJERCICIO 2011\ 2017 2018 

.. ...........,. TRAMITAR 

1 -e..i., obrn,. MMOlclt de no conaullerla, 
NMCica di CMalAJorla ., couc,a lnerementales 
dtl~OpenlNPat1NI . 31 y3.2dll ·-2 A~an•asdaacx:iont.-npranaREOO•. 

~ 

blenls. obta. a.w;ioadenoQOflMilmia. 2,909,490 40.$42 308809 2.,560,040 475.294 2,08',7'6 2,5e0,CMO MMCiol;da~iay~1nc~ln 
cltlproyectopnlapant33dilll)(O'J'CIO 

TOTAL OE M.CURSOS EN TRAMfTE 2,909,490 40,142 • 30&,IOI 2,H0,0.0 475,294 2,0M.741 25600<0 

• UN 

CATEGOlliAS 
FONDOS OFI EN CANCE.l.ACMJNES ;.;~ FONOOS OFI E.N TRAMTE POR El EJERClCIO 2017, REEMBOlSADOS EN EJERClCIOS POSTERIORES ...-oeF<lNOOS SALOOPOR 

TRAMITE Y AJUSTES AL 2S 
EJERC.CI0201n DE FEBRERO DE 2018 ·- TRAMITAR 

1 ..e.n-. otus. MMC~ da no COMUllcria, 
MMOC* da consubia yOOACII incremeruln 
cltl~pnlnPar1 .. 1 31y3.2dll ·-2 Ap:,yoa an*-' da acx;ion lampra,a REDO•. 
~.obr•.a.w;iotdeno~. 

192.030 t,252 11:2.,na 1a2.ne 132.778 
HM001 da consullorla y~ incremtfuln 
cltlp.-oyte:10pnllP1nt33dltl)(~ 

TOTAt. OE 1111:ECUll!S,0$ fN TR.AMrTI! tt2.030 12$2 182171 182"8 1f2"rl'• 

1J la lnfOrmldon ~ tl'I ·cANCELACIONES AL 30 OE JUNKJ OE 201r--~. dMIIOm .... O .... preeenladoa fMlonle law:ta del pro,eeeoaeee~ 

"LJ: lot AJtJ$TES ~ cltbefM • pago. Ptf'ldiantN cit~..,. ... qiJot concltljll'On o conc1wan ~ yloapo'to' tue,a c1e1 petiodo dt ~ {286' tebrero di 2018), po, IOqua el monto .. e,ociui,e de IOI klndo6 en trlffllle 8M comodlltNnCea ~ po, bpo di carroio 
3J: ta-sil'IICl6n 2012 b.lvo ..... ~daf'Neda ~ di ~deapoyoa,WI deWnbolloyoondeNmtd9o, eatM ulllmn fl.lert'.ll\~oon•poyoa ... de la Mligf'IICion 2013, que nol'labian lido deeel'nbolUdoll lneuelM no 1«1 ap,ecladnenel praeentia ltltllO(tl'I 
dolerM)po,IMWireclcwW~.peropuedanMttfflNda6enelMldD&,Dt,Not.a3 
4J: U ~l'lltiOn 2014 b.lvo...,. ..iucci6n ~ Pfi'IQPlll'l'lnla da Cflf'IONcione6de 8pc,yclil til'I ~yoondeNlnbdao • .-. (ibrna6 flleron ~ con apoyoa ... di la l9lgnlCldn 2016, que no l'lablan aido dNer'nbolNd06 lat euelM no son ap,eeladn.,., ~ aneia>(tl'I 
<161.n6)porlell\W«:KW*~P9tOputdlnNftfYIMdMenel"""'1I06-Dl,Not.a4 . 
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CONCILJACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
FINANCIADO PARCIALMENTE MEDlANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO No. TF011670 

COMPONENTE/CATEGORIA 

1.-BieMs, ob(as, servicios de no 
consultoria, servicios de consultorfa y 
costos ,ncrementales del proyecto para 
las Partes 1, 3 1 y 3 2 del Proyecto . 

2. Apoyos en ~reas de aCCl6n lemprana 
REDD+, bienes, obras, servicios de no 
consultoria, serviaos de consultorfa y 
costos ,ncrementales del proyecto para la 
parte 3 3 del proyecto . 

TOTAL 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 
REFLEJADO EN LOS 

SISTEMAS DEL OFI (•) 

(1) 

14,694,547 

14,694,547 

(EXPRESADO EN USO) 

FONDOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

i 

Tltular de la Unidad de Asunlos 
lntemacionales y Fomento 
Financiero 
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TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

(3) • 1+ 2 

14,694,547 

14,694,547 

TOTAL EJECUTAD0 
CON CARGO A 

RECURSOS OFI SEGUN 
REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

(4) 

14,694,547 

14,694,547 

ANEXO 6-F 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTADO Vs. 

REGISTROS 
EJECUTOR (b) 

(5) •(3)-(4) 
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ESTAOO OE FUENTES Y USOS OE FONDOS DEL PROYECTO OE BOSQUES Y CAMBIO CLIM.ATtcO AL 30 OE JUNIO OE 2018 

FINANCIADO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE OONACl6N No. Tf011M8 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNOIAL Y SECRET ARIA OE HACIENDA Y CR~DrTO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISl6N NACIONAL FOREST AL 

(EXPRESADO EN MXN) 

ANEX06-A 

SAi.DOS ACUMULAOOS MOVIMIENTOS DEL PERIOD() 
SAL.DOS ACUMUlADOS No.deNota AL 2'-FEll-2011 (NI 01 de marzo al 30 de junlo de 

AL 30-JUN-2011 (DICTAMINADOS) 2011) 

I, E!.!ENTE~ DE FINANCIA!i!llitl!Q 

1.1 a Fondos ejereidos: (I) reemb0l$ad0S, inciuyendo gastos retroact1vo y otros autorizados por el Ofl 
25,000,000 25,000,000 y/o (ii) justifieados en el periodo auditado 

Ub Fondos ejerctdos en periodos antenores, reembOts.ados y/o justificados en periodo audrtado 381.193,653 56,909 631 438.103,284 

1.1.c Anticipo/Cuenta Oestgnacsa. se,gUn el OFt 

1.1 Fondos d4tl OFI desembolsados 4-0il,193,653 56,909,631 463,103,28' 

1.2.a Fondos en trAmrte Anexo6-0 56,909,631 56.909,631 

1.2b Menes rondos en tramrte con recursos del antieipo 

1 TOTAL FONOOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 
11 .1 + 1.2.a + 1.2bl 463,103,284 463,103,284 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contraputida Naclonal 

2.2 Fondos CM Aporte Local (no contracwal) 1 <•) 110,957,319 110,957,319 

2.3 Fondos de otras fuentes de financlamiento requeridos contractualmente 

2.4 Fondos de otras fuentes de financlamiento no r.quertdos contractualmente 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 110,957,319 110,957,319 

TOTAL DE FUENTES OE FINANCIAMIENTO (1+2) 574,060,603 574,060,603 

II !.!:iQ Qli EQf!!llQ~ ~R CQMPQNl;NTI; 

1.·lili!!!!I 2IU.11 11rvlcl2s de no consuttoria. !!C!'.l5il21 sl! ~onsultorfa lr'. costos incrementa111 sill Ql'.2ltl5il2 Qlra Jas Partes 1 3.1 :,r: 3.,! del Pr!!)l!SI!!, 

1.1 Fondos del OFI deaembolsados 346,291,221 44,907,924 391,199,145 
1.2 Fondos en trimtte Anexo6-0 44,907.924 44,907,924 
1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 391,199,145 391,199,145 

21 Fondos de Contraparuda Nacional 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1. <•l 59,192,808 59,192,808 

2.3 Fondos de 01ras ruentes de finaneiam,ento requeridos contractualmente 

24 Fondos de ot.ras fuentes de finaneiam,ento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
I IRECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFll 59,192,808 59,192,808 

IQI&. j ·lltD!I. obras. Hrvicios de n2 s2n11.1tt2d1 HCYl~IOI de consultoria lr'. costos inct1m1na111 sttl 
QfO~Sct2 Qltl 111 e1dll 11 3.1 )l 3,2 del Proncto. 450,391,953 450,391,953 

21 61!2~1 ID 61'.UI sll l~~lOn temQrana REDO+ l!il!lll 2tittll HCd5il21 sll no consuttoria. servici21 slt Sc2D1Yl12l11 i 5i21121 in~rementales del Qroncto l!!r• 1112:!E!I i ~ dll Qt'.2ltl5il2 

1.1 Fondos del OFI desembolsados 59.902,432 12,001,707 71,904,139 

1.2 Fondos en tnllmite Anexo6-0 12.001,707 12,001,707 

1 TOTAL RECURSOS FINANCIABLES POR EL OFI 71,904,1 39 71,904,139 
21 Fondos de contrapartida Necional 

22 Fondos de Aporte Local (no CO<lttactual) 1 (el 51,764,511 51,764,511 

23 Fondos de otras fuentes de finaneiamtento requerldos conttaetu.almente 

2.4 Fondos de ot.ras fuentes de financiamiento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 51,764,511 51,764,511 

ll2I&. 2 iBR2~21 en 41ra1 de acciOn tem12ran1 B~Ql2+ flllou. 2bras1 servicio1 de no consultoci! 
123,668,650 serviSci21 sil S2D1Ylt2di lr'. ,ostos lncrementa .. s del Qt2Dg2 Rl!'.1 ll R111t 313 s;lel Qro~o. 123,668,650 

TOTAL DE USOS DE FONOOS 574,060,603 574,060,603 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENDS FONDOS EN TAAMITE CON 
RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL OE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OF!_ ....... 574,060,603 574,060,603 

DIFERENCIA ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USO DE FO~ SALDO DEL ANTICIPOJ/A. 
DESIGNADA .., .,, 

-.b/ ---kf}/,#r ~(f./1;' ~·~· 
•Ill II~ ~.; 

- / LIC . .,.,,.nice Hemanoez Toro Uc. Fran, sco J f vleN.ffaJ attee 
) Garcia Dire ..... · ,... ___ ..... 

Titular de la Unidad de Suplent egal de la Direcc16n de // - - Asuntos lntemacionales y Fmanciamiento 
Fomento Financiero 
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EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONOOS DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAM BIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

FINANC&AOO PARCIALMENTE MEOIANTE EL CONTRATO OE OONACl6N No. TF011&48 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUN DIAL Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CRtOITO P08LICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISION NACIONAL FOREST AL 

(EXPRESAOO EN US01 

ANEX06-B 

SAL.DOS ACUMULADOII MOIIIMENTOS DEL 

No.de Nota ALJl.f'Ell-2011 PEIUODO (del 01 de SAI..D04I ACUMULADOS 

(DICTAMINADOSJ -rzo al 30 de junlo de AL :IO-JUN-2011 
2011) 

I. F!,!ENTElj DE FINAN!,IA!'!llli!!!Q 

11a Fondos ejeretdos: (I) reembolsados, incluyendo gastos retroactive y olros 
1,609,052 1,609,052 autortz.ados por el OFI y/o (ii) justificado1 en el perfodo audrtado 

1.1.b 
Fondos e,ercidos en periodos anteriores reembolsados y/o justlflcados en perfodo 

21,281,171 2,769,777 24,050.948 auditado 

1.1.c AnttcipoJCuenta Oesignada, segUn el OFI 

1.1 Fondos del OFI deHmbolsados Anexo 6·F 22,890,223 2,769,777 25,&e-0,000 

12.a Fondos en t:ramrte Anexo6-E 2,769,777 2,769,777 

12.b Menos fondos en tr.imrte con recursos del antlcipo 

1 
TOTAL FONDOS CON CARGO AL RECURSO DEL OFI 

25,660,000 25,660,000 (1.1 + 1.2.1 + 1.2b) 

FONDOS FISCALES Y OTROS 

2.1 Fondos de Contrapartida Naclonal 

2.2 Fondos de Aporte Local (no contractual) 1 (e) 6,750,730 6,750,730 

2.3 Fondos de otras tuentes de financlam.ento requeridos c;ontractualmente 

2., Fondos de otras fuentes de financ;iam.ento no requeridos c;ontrac;tualment• 

2 
TOTAL FONDOS FISCALES Y OTROS 

6,7$0,730 6,750,730 (RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFI) 

TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1+2): 32,410,730 32,410,730 

II, !,!liQ C!li FQt!C!Qli PQB CQM~NENTE 

1 . ..Sienn obra1 servici21 d! n2 S2"1Ytl2dl HctlSil21 fill Si2D1Yll2di :r: Si21l21 ID:Sit!DllO!!ll!I del Qro~cto Qlra laa Partu 1. 3.1 :r: 3,.2 del Proxtcto. 

1.1 Fondos del OFI doHmbolsados Anexo6'F 19,509,005 2.166.692 21,675,697 

1.2 Fondos en trtmite Anexo 6-E 2,166,692 2,166,692 

1 FONOOS FINANCIADOS POR EL OFI 21,67S,697 21,67S,697 

2.1 Foodos de Contrapartlda Naclonal 

2.2 Foodos de ~e Local (no contractual) 1 (e) 3,073,717 3,073,717 

2.3 Fondos de otras fuentes de finane.amiento requel'idos contraetualmente 

2.4 Fon<los de otras fuente.s de financaamiento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

3,073,717 3,073,717 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRADOS POR EL OFIJ 

. 

!QI&. ! ·1111011 !!lwil H!l!l§I!!! !II D!! §!!DIYl12!11, H!l!l!il!!I !II C!!!!IYltona ~ c2stos 
insmmnl!I!! dll RCS?Xl£12 Rltl 111 e1r:1!1 l ~ l :r: ~ 2 dll et2lr:Kl21 

24,749,414 24,749,414 

2. AIH!YR• en •rea• de acciOn tem12ran1 R~l2f2:t1 lzi!IJ!I 2kt:11 l!D!iScl21 sit D2 S2D1Yll2dl UD!ISil21 fill Sc2D1Yl12dl lr: co1t21 Increment.ales del 12ro:t1cto 121ra la 121rte 3.3 del 
proyecto. 

1.1 Fondos del OFI desembolsados Anexo6'F 3,381,218 603,085 3,984,303 

1.2 Fondos en tr6mite Anexo6-E 603,085 603,085 

1 RECURSOS FINANCIAOOS POR EL OFI 3,98',303 3,98',303 

21 Fondos de Contrapartida Naciooal 

22 Fondos de Aporte Local (no contractua~ 1 (I) 3,677,013 3,677,013 

23 Fondos de otras fuentes de financiamiento requeridos contractualmente 

2 4 Fondos de otras fuentes de financiam,ento no requeridos contractualmente 

2 
TOTAL RECURSOS FISCALES Y OTROS 

3,677,013 3,677,013 
(RECONOCIDOS Y/0 REGISTRAOOS POR EL OFI) 

TQTAL a. 61!2X2! !" il!!!l 51! •s&i2D l!!DR[l!ll 81;'212+ l!llllll 21z!II 11a1,121 sl1 02 
conaultoria servicios de conayttoria :r: coato1 ins!!!!!!!ll!l!! d!I RCS!mi2 RICI II Rldl ~ ~ 7,661,316 7,661,316 

d!l 1!!2lM!!!, IC!l!.I!Ml!!al22lil 

TOTAL DE USOS DE FONDOS 32,,10,730 32,410,730 

ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFI MENOS FONDOS EN 
TRAMITE CON RECURSOS DEL ANTICIPO 

TOTAL DE USOS MAS ANTICIPO/CUENTA DESIGNADA SEGUN EL OFl 32,410,730 . 32,410,730 

:~~!~~~!~:=.~~-:s OE FINANClAMIENTO y u~ -- 1l 
~ / 

F ;;£:11,111; Ela~do por: / 

?~if"()'N. 
r.r_ador Arturo Beltran Retis ~- --· .. __ Heman!l"z Mro Lie. Franc1st Javier Arrafttee 

(..., arcla 

// 
Oirect0< General Titular de la Umdad de Suplente Legal de la O.reca6n de 

Asuntos lntemacionales y Financiamiento 
Fomento Financiero 
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EST ADO DE SOLICITUDES DE DESEM80LS0S DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMA TICO, POR EL PERIODO TeRMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

FINANCIADO MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACl6N No. TF011648 

(EXCLUYE EL PRIMER ANTICIPO PARA ESTABLECER EL FONDO ROTATORIO) 

(EXPRESADO EN MXN, EXCEPTO OONDE SE INDICAI 
ANEX06.C 

COMPONENTE I CATEGOR A 

NUmero Ftdla Valor 1.-Bienel, obras, sentclos de no consult0t1a, 
2. Apoyos en lireu de 11ccl6n tit-mprana REDO+, 

CONCEPTOS SC,1<: .... OFI servlck>s de conNtoria y cos.tot lnettinent.lles del 
bkones, obras.. Mf'Ac:k>t de no eons.uitoria, servldos 

TOTAL EN 
MONTO TIPO De CAM8IO 

proye,c.10 pan las Partes 1, 3.1 y 3..2 dtil Proyec;IO. 
de consultoria y costos lncrementales del p,~to MXP 

EN ...0Me:DIO 

para Ml pane 3,.) del proyee10. USO {REFERENCW.J 

l REEMBOLSOS Y/0 PAGOS nlRECTOS MXN USO MXN usn 

1 1e.1 Fonck>$ ejtreidoe y reembolsado$ en el~ audftado Num FECHA 
Moffl FECHA 

fECHA 
FECHA 

SUBTOTALl1.1..a.1: 

11 .• 2 
Fondos •J.«:idos en perlodos 81UnorH y reembo~ en el perfodo atdtado po, coneepto de 
gast0& rWoacbYos y gastos e;eretdo6 con pr~puestos de e,e,cictos .itenores y r~dos por el 
OFI en el nresente e etcCIO 

FECHA 
FECHA 

Nllm FECHA 

SUBTOTAL 11.1.a..2: 

11.b 
Fondos ejeradoe en perfodo5 .-rteriorff que ~on en tramfle al caerre del e,eroieio aritetiOt y 19 $,Jtft-16 12.001,707 !!03.015 12.001,707 603.085 1990 
fueron retmbolsado& en el "enodo auditado 

?D 1o..b'l-18 • ~. 21$5692 44 907 924 2 168.692 ----· 
Nlim fll=t':HA 
NUm FFCHA 
Num FECHA 

SUBTOTAL I 1.1.b: 4490792-4 . 12 001707 -, ... a.tote, 21atm 20.55 

I. TOTAL REEMBOLSOS YIO PAGOS OIRECTOS 44907 t24 12 001707 • M.ffl$"' 21atm 20.55 

II. OESEMROl SOS CON,....__.,,... Al ANTtCIPOICUENTA OESIGNADA 

t.1. Fondos ~¢id0$. y ,fffflbolisedos en el periodo ilUCftado 
NUm FECHA 
NUm FECHA 
NUm FECHA 

SUBTOTAi.111.1.a: 

11 b 
FOMO& ej«eidos en periodo6 anteno,n. q1.4 es1uvieron en W6mite el ctetTe del eJerciclo aiWIOf y 
l'iJeron retmbolaedos en el penodo euditado 

NUm FEC'°""' 
NUm FEC'°""' 
NI.Im FECHA 

SU8TOTAL111.1.b: 
IL TOTAL DESE.MBOLSOS CON CARGO AL ANTICIPOICUENfA OESKWADA 

11. JUSTlflCACl6N DEL ANTIQPnH'"!UENTA OESIGNAOA testas -raeton,e,s NO -an deMmboll05 CM'~- ... ......a...-- --coo..-acl6ntl6cnica' 

11 8 

Jusbl'lcaci6n o COf'l'IP'obao6n de k>ndc:JI; •1•r-Qdos y ,econocldos por et OFI en et penodo ~ y 
gastos ejeredOS con presopoestos ct. •Jert:ICIOS nerlOl'H y reeonocldos po, el OFI en el pj"eMnte 

ejerQCio 
NUm FECHA 
NI.Im FECHA 
Num FECHA 

SUBTOTAL II 1.1.a: 

11 b 
Mbf,;;aa6n o c,0mprcbacl6n de fondos •J•r~ en periodOl ~ores que estl.Nleton en rjm,te al 
Clffle del ~iQO #IIKlof y rutron reconoctdo& por •I Ofl en •I pe,\Odo tud«.do 

Num FECHA 
Num FECHA 
Num FECHA 

SUBTOTAL 111.1.b: 

11. TOTAL RECUPERAC16N DEL ANTtClPO JCUENTA OESIGHAOA 

II y Ill TOTAL ANTICIPOICUENTA DESIGN.ADA 

TOTALl,ly. 44,to7,t2' 2,166,692 12.001,707 &Ol,OH 51,ffl,1)1 2,11,,m 20.55 

TOTAL 1,1.a delusecclOMS l,lyll 

TOTAL 1, 1,b de I.as seoclones ~ I y II 44,to7,t24 2.111,$92 12,001,707 eos,oss 68.909,831 2,76t,777 20.65 

"'· Sol nm•r oo-em.entos Nllm FECHA 

Not.a. fw,on tedondedO& rnontos •1 tnt.fo inm•d1ilto &UP4IOGf o infenor, para ef.cto de~ clrras totales 

_.,,,.,. / 
Por el AQlente Financiero / .. ./ Por el Area Ejeeutora -

~k,, 
~ 

~ 0~~2.-£ 
'} 

i7", 
Vo Bo Vos;-- ./ ~ [.I 

/ 
/ 

I 
. 

c P Lw Gomez Mo- "'/' 
lie. MJICio C•ta\ed• u<wt 

Sdxtirec:tor de Qperac:aonM de Agtnt fnltlOleto ( Ge-rente de Dn.embol5os y Segl.#nionto F1'*"l::1eto 
7 1"7 lntemaaonllff y Fom.ento 

" Financrero 

' /v 
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INTEGRAC16N DEL $ALDO DE LOS FONDOS DE LOS OFI EN TRI.MITE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIOCUMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

FINANClAOO PARCtALMENTE. MEOtANTE EL CONTRATO DE OONACl6N No. TF011Ma 

CELEBRADO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRET ARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMIS16N NACIONAL FOREST AL 

(EXPRESADO EN MXN) 

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO SALOO MOVIMIENTOS DEL 

COMPONEl'lfEICATEGORIA 0.1 01 de enero ACUMULADO AL PERIODO (d°' 01 dO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 al 28 de feotero 28 DE FEBRERO marzo al 30 de junio de 

de2018 DE 2018 2018) 

1.:Z Fondoa del OFI en Tramile al Ciene del Pltfk>do 

1. -Bff!nes, obra, teMCIOS de no COl'l$Ultoria, 
serv1c1os de coosutl:orla y 00$tOS incrementakls del 6,360,021 
proyecto para las Partff 1. 3 1 y 3 2 del Pfc>y6Cto 

20,859,294 52,078,520 67,711,864 113,012,722 106,176,734 366,199,145 

2 Apoyos en treas de ace.on temptana REDO+, 
b1enes,, Obras., seMCios de no oonsultorfa MMCIO$ 

36,183,497 35,720,642 71,904,139 de consuttoria y cost0& incrementalea del proyec:co 
para la parte 3 3 del proyecto 

TOTAL DE FONOOS DEL Ofl EN TRAMITE 6,360,021 57,042,791 87,799,182 87,711,854 113.012,722 106,176,734 438,103,284 

1.2 a Fondos reembolsados e,n el l)trlOClo auclitado o anteri<M'es que estuvteron en tr6mi .. (fuerOf'I ejitrcklos} •n pet"'°<tos anteriores 

1 -81enes. ooras. SeMCIM oe no eons.uttorla, 
serviaos de consvltotia y CO$tos 1naementales del 6,360,021 20,859,294 52,078,520 
proye<:eo para las Partes 1. 3 1 y 3 2 del Proyecto 

32,826,136 146,034,358 63,132,892 321,291,221 44,907,924 

2 Apoyos en areas de acc10n temprana R.EOO+. 
btenes, obras. serv1caos de no conauttorla. Sef\o\CIM 

23,239,376 22,299,800 14,363,256 59,902,432 12,001,707 de oonsuttorra y oostos 1ncrememailes oe1 proyecto 
para ta parte 3 3 eel proyecto 

TOTAL oe FONDOS REEMBOLSADOS POR EL 
0,380,021 20,8511,294 75,317,898 

OFI 
55,125,938 180,397.&14 83,132,892 381,193,653 58,909,831 

Fondoa neto& en trM"ite 

1 -8ienes, obfas, servicios de no consuttorra 
&et\l'K::10& de eonsultorra y oostos 1ncrementales del 6,360,021 14,499,273 31,219,226 15,633,334 
proyeeto para las Partes 1 3 1 y 3 2 del Proyecto 

80,186,586 - 39,657,624 - 63,132,892 44,907,924 • 44,907,924 

2 Af)oyot en •re.as de aeei6n temprana REDO+, 
t>enes. obrat. &eNiaos de no consultorla, seMC10& 36,183,497 35,720,642 23,239,376 22,299,800 14,363,256 12,001,707 • 12,001,707 de ¢OOIUl10ria y oostos Increment.ales del proyecto 
para la pan• 3 3 Clel proyecto 

TOTAL DE FON008 NETOS EN TR.AMITE 6,360,021 50,682,770 66,939,868 - 7,606,042 57,888,788 • 54,220,880 • 63,132,892 56,909,631 

SA.LOO TOTAL OE FONOOS EN TA.AMIT£ 58,909,831 

71 

ANEX06-D 
SALDO 

ACUMULADO AL 
30 DE JUNIO DE 

2018 

366,199,145 

71,904,139 

438,103,284 

366,199,145 

71,904,139 

438,103,284 
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Anexo6-D1 

CATEGOR[AS 

t ....... ObtM. ~a.noconwnon., 
set"C109,de~ieyciosawicr~del 
prOOJeCtOpe,a•Par-.1,3.1y3.2del~ 

2 AfJl(lyOttn.,_ditlCCIOn~REOO., 
bitnM. *• MMCio.• no~1, MMC:IIC* 
-~y~lnctement-.dill~ 
pwalaparte33del~ 

TOTAL OE RECURS0$ EN TA.AMITf: 

CATEGORIAS 

t .er.no.., Qbra IOl'VICICla de no COMUllorla. 

~· COlll.llorl• y«IS1o. incrementailN .. 
p,~,_.-~1.3.1Y3.2otlPl'O'J"!ClO 

2 ~en*-deacci6n1empa,aREOO-, 
biel'IN.obt-.~dtno~lt..~ 
dlltcontullof$ly~~ .. ~ 
pniapane33ddpr.:,yecto 

TOTAL OE R£CUR$0$ EN fflAMm: 

CATEGORIAS 

1...a..-, ... Ml'Vicbade,.,~. 
eetYoo. dtCOMoJIIOtlil y cottot lnettffl«llai.. 
~l*•IMP~111M1.31y32dt!PrO'j'IQCI 

2 ~en*u1deacci6n~AEOO-, 
--. obr• leMC:d dttl0con141110rl&. Mf\llciOll 
de ccn1uftod1 y cCIIIOs incnfflentlllll det Jl(OyeCIO 
F11rlllpa11e33dllp,0)'9Clo 

TOTAL OE RKUR$0$ EN TJtAMfT'E 

CATEGORfAS 

1-a.n., .... ~. AOOOl'IMl"orla, 
~ditOOf'*lllort.yoo.i:o. ll'ICtemorulet del 
propctoparalHP.atlel 1,3.1yS.2delPro,eeto 

2 ~en*911deacci6n~AEC,O., 
bienN.. obra NMCioadt tlOCOl'IIWllotl, MMCiof 
dtcontiultoflly~~-~ 
..-11o,ar1133dllproyK'lo 

TOTAL DIE R£CUA$0$ EN TA.AMITE 

CATEGORIAS 

1.-BienN,.obt-.M!YdOldtnoCOl'IIWllotl, 
Ml'W:IOtdt~••Ycot1ot~dlf 
~f*I--Pl,1*11,3 ty32d1111Proy.cio 

2 Af,t'.1f06enit-detlOCQ'l1empr1,wRED0+. 
bienN,ctlrMIIWYICIOtdt,.,~.Ml'Vl<:IOI 
dtCOl'IIWllotl•YOOf!Olt'IC~IHdlll~ 
per,all!*W33dtlp-O'j1Cto 

TOTAL OE MCUfltSOS 8 TI'tAMrTE 

CATEGORIAS 

1 .IMnol,, obfal;, IU'IICOI de no oonlU"orfa, 
1«Y1C101 de oonaullor'• y cottot Iner ........... dtl 
PfoYldO~IN P ..... 1. 31y3.2dt1Propcto 

2 ~en*-' di acci6n twnprw,a AEOO-, 
i.r-.otira IOl"Clc.denoCOOll.illorl,MtW:io. 
de ca,IUllml y u.eo. incr.,......,_ dtl ~ 
P11rtlai,1ne3.3del~ 

TOTAL OE R£CURSO$ EN TM.MITE 

PAOYl!CTO OE IOSQU!S Y CAMIIIIO CLM4TICO AL 30 De JUMO OE 2011 

,iNANCIAOC) PAfllCIALMENT! Ml!OIANTE IEL CONTRA TO OE OOHACl6N No. TF011141 

TOTAL OE FONDOS DEi. 0A EN TRJ.wrE AL Cl!NU! Dl:L P!ftlOOO AUOfTADO O AHT'!IIIK>lt!S CON ANTIGOEDAO MAYOR A UN ANO 

8,360,021 Ui0,021 8,360,021 

'*021 f,)1(1021 • __.!,l!2.21l 

TOTAL DE FOND0$ DEL QA EN TR.A.re AL CIEME Dn P!lltlOOO AUOfTADO O AHnMOft!S CON AHTIG0EDAOMAYOR A UN ANO 

FO=I~ EN CANCEI.NX>N"ES AL 

{EJERCICIO 2013) 30 OE J\JNIO OE 2017 

22,11i16,752 

3&.631,099 • 293.1"2 

Sl,8211$1 • nus 

MOVIMIENTOS POR 
VAAIMXIN EN EL 
TIPO OE CAM-9!0 

CANCELACIONE.$ 'f TOTAL mNDOS FOND0$ OFI EN TAAMIT£ POR EL EJERCICIO 2013, REEMeoLSADOS EN tJERCC.IOS SUw.OE 
AJl)$TE$ AL 26 Of. Ofl EN ~ POSTEAtORES FOJ«Xll 
FUAEROOf 2011 (EJE:RCICIO 201') ~----~201=,-~~20~10,...C...C.,:..--201,;,;,.,.-~---,,,=17~~-~20~18--, Jl£EMl!Ol$A008 

20.151,?k 20,859,l(M 

1S4,.WO 1,400Jl01 367,529 11.176.591 . .., ... fZ912Z!1 20,H1,2M 2s.m.n1 1.400.001 347,529 

TOTAL DI ,ONDOS DEL Ofl EN TM.MITE AL CtERftf DEL PERIOOO AUDCTAOO O ANTE.AIORES C:ON AHTIGUIEOAD MAYOA A UN AflO 

FO=l~ EN CANCELACIONES Al 

(tJERCICI020l4) 300EJUNIODE2011 

$2,018,520 

38,486,224 • 1.05UCO 

,o,...744 · 1ose.t00 

MQVIM1ENTOS POA 
VARIACK)N EN IEl 
TIPO DE CAM8IO 

TOTAL OE FOfCJO$ DEi. OFI EH 

FO=~ EN CANCE\.ACIONIES A&. 
(£.JERCICI020lS) 30DtJUNIOCf.2017 

87,314,118 • ..... 

t7H4111 !«! 

MOVIM!ENTOS POA 
VAAIACK>N EN EL 
T1PO OE CAM8IO 

'""" 

FOND06 OFI EN TRAMl'T'f. POft f.L lJEA<X,O 2014 AEEMEIOt..SADOS EN EJEACICIOS "'"'"O( POSTERIOR ES FQNOOS 

2015 201• 2017 201• 
REEMBOL&AOOS 

CANCIELACIONES Y TOTAL FONDOS 

~:~~~c: (r~:=.1---~---~---~---~---~----l 
S2.071,520 52079,520 52.07&.520 

1,706,782 35,120,'42 20.te9.7"8 1S,995.n7 825,116 3&,720,&12 

1 7(11112 52.078.$20 20,ffl.7tl U.Ml.121 ffl,111 ~ 

AL ca'.lllltl! OIL P£l'IIOOO AUDfTAOO O MTEIOORES C:ON AHTIGUIEDAO MAYOR A UN Alto 

CANCEU.CIONES y TOTAL FONOOS FONDOS OFI EN TRAMITE POR El EJERQCIO 201$. AEEM80l$AOO$ (N lJE.AacK>S .._.,A 0( 

~!~~e~': <~:C=.~------~---"°"-"-"-'""-20-~-.-~-201-,-~--20-,a--, REE~AOO& 

32.826.138 1,884082 67.711,8154 

fZ71tfH 

TOTAL OE FOrC>O$ OE'L Ofl EN TM.MIT! AL Cll'.M! De:L l'e:NOOO ALD'TAOO O AtfT"ERlOlll:ES CON ANT»U£DAD MAYOR A UN //IMO 

113,413.320 • 

11S41U20 

F'ONOOSOF"ltN 
TAAMITT 

(EJERCICIO 2017) 

G8-.2Hl,$56 

11,2111N 

58,2n 3'2,326 

58212 • 

TOTAL OE FONOOS DEi.Of! ENT 

11,.012.nz 113,01U22 113,012722 

113 012 722 11),012,722 113012122 

TE AL CERRE DEL PEIIUODO ALD'TAOO O ANttfltlOR£S CON AN11G1JEDAD MAYOR A UN """"aiin 

CANCELACK:>NES y TOTAL rOHDOS FONOOS OFI EN f'RAMITE P0R El fJEA.aCIO 2017 REEMBOLSAD0$ E.N tJERelCIO$ SUWA DE 

~~:~~~E~: cr~~~~~~I f-----.----.----POS'-,TE:..A...;IOR_ES.:..;__-,-----.---20-18--l REC~ 

10l, 171,7'4 10&,17'.734 10&,17a,734 

JOI lZf Zi:f 

N°". F"wron ~ montol •I entero .,mediato supe(ior o inr«k'if. pera er.ctodt concllllf clfrM 1ota5 
1.J: U il"lforl'\KiOo, ptMto'II .. ~ "CANOELACK>NESAL JO Of JUNIO Of 201r~ ~. ~---0~ i,,...-clOl .,,.,... .... Oii ~··ho Cota 

2J: La infot11'11Ci6n prNentadl et1 "MOVIM.lENTOS POR VA~IOH (N EL TIPO ot CAM8'09. M clet!Ya di varirlClonN en e11,pode C#l'OO • .. fectll "*"dll ~ 
3 · Loi AIUSTt.S-......_ deberM • ---- __ ... , ......... ..,_llclanol · ......... • . au.conc:1·-0 conelulrinac.:IMclaldM..... Neftdtl · • dt ·· - .,. , ldld "'8de I~" :,,01 ... ~ lo-- .. mol'IIOM e:wc~-deto. ~enlrimile 
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SAWOPOII 
TRAMITAR 

$A1..DOPOA 
TRAMITAA 

$At.D0P0A 
TAAMITAR 

SAI.COPOI! 
TRAMITAR 

SAl.l)OPOR 
TAAMlTAA 
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INTEORACl6N DEL SALOO OE LOS FONOOS OE LOS OFI EN T'RAMrTE DEL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBtO CUMATICO Al 30 OE JUNIO OE 2018 

FINAHCIADO PARCIALMENTE MEOtANTE El CONTRATO OE OONACl6N No. TF011648 

CELEBRAOO ENTRE El BANCO MUNDIAL Y SECRl:.TARi.A OE HACIENDA Y CREDITO PVBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMIS16N NACION.AL FOREST AL 

(EXPRESAOO EN USO) 

MOVIIIIENTOS DEL EJERCICIO 
&ALDO J.tOVIMIEHT08 DEL 

COIIPONENTEICATEGORIA 0.1 01 d• enero al 28 
ACUMUUDO PERIOOO (del 01 1M 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 AL 2t DE fEBRERO marto • ,0 de junio de 
de feb,.,o de 2018 DE 2011 2011} 

1.2 Fondos def OFI en Tramite al Cktrre d .. Perlodo 

1 .. e1en•. obras Ml'Vlcios de no 
consu.ltorfa, s«Y'JCK)5 de consultorla y 

508,808 1.614.871 3,426.131 3.464,535 5,710,589 5,343,711 20,Gee,645 costos 1ncrement:a1e1 dtl pr~o para 
tit PartH 1. 3 t y 3 2 del Proyecto 

2 Ap,oyos en ,,eas de acc16n temprana 
REDD•. t»enes, <>brat Ml'ViCIOS dt no 
consultorla s.erv1c1os de consultoria y 2 ,071 .612 1,912,691 1 3 .964.303 
c01t01 1ncreimenta\.tS d., proyecto para la 
parte 3 3 d• proyecto 

TOTAL DE fQNDOS OEI,. Ofl EN TR.AMITE 506,808 3,686,483 5,338,822 3,4",535 5,710,589 5,343,711 24,050,MI 
1.2 a Fondos reembolaados en el _,.k>do auc:Utado o anteriore. 11ue estuvle<on en trimite lft>e,on e'-cidos en .... n~ •nteriore• 

1 . 4 8.enes, obras s.erv1e1os de no 
oonsul\orla. se,w:,os de cons.ultoria y 

S<Ml,808 1,814,871 3,428,131 1,757,092 7,321,373 3.273,878 17.899,953 2 ,166,892 oostos. mcrementa es del proyecto para 
1a1 Part.s 1. 31 y 32 del Proyeeto 

2 Apoyos en ,reas de acc16n temp,ana 
REDD• b1e~. ObrH, 1et'\'ICIOS d• AO 
oonsurtoria. MfVIC!Os de consultorla y 1.415,421 1,190,192 775,805 3.381,218 603,085 
costos 1ncrementa,es del proyecc:o para la 
pa.rte 3.3 del proyecto 

TOT AL Di FOfC>OS RIDIIOl.SADOI POR fl 
sot,808 1,514,871 4,841.552 2,947.284 8,096,971 3,273,878 21,211,171 2.769,777 °'' 

Fondoa neta. en trMli1• 

1 •S..nH. obrH Ml'Vicios de no 
consultOfra. sef\l'iaOs de consultOC'la y S<Ml,808 1,108,083 1,811.260 38,404 3,953,497 - 1,977,662 3,273,878 2,166,892 2,166,892 cosios incttmfnta.ies 681 proy«to pal'a 
las Partes 1 3 1 y 3 2 del Proyec:to 

2 Apoyos en 6rNs de aoa6n temp,ana 
REDO-... ~enes, ObrH, servlCIOS d• no 
consultorla, Hl'VICIOS de consultorla y 2,071,612 1,912,691 - 1,415,421 1,190,192 - 775,805 803,085 • 803,085 
costot lncrnenta.._ d411 proyeeto paia la 
parte 3 3 de proyecto 

TOTAL OE FONOOS NETOS EN 
501,808 3,179,175 3,723,951 1,377,017 2,70,305 • 2,753,287 3,273,871 2,719,777 TAAMITf 

SALDO TOTAL OE FONOOS EN 
2,719,777 TRAM1re 
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ANEX06-E 

SALDOACUMULADO 
AL >O OE JUNK> DE 

'''" 

20,066.645 

3,964,303 

24,050,948 

20.068,845 

3,Q64,303 

24,050,MI 

. 
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Anexo6-E1 

CATEGORIAS 

1 ....._.._, Ml'YIQOl •noo:mullom. 
~deconsulkwtay~~
~pw•lll5Pw1nl,l1yl--2dll~ 

2.~ .. ·-·ike161'1Wl'll)r8tleR£00o 
biltlff,--..MMclN•no~.Mt'Yldol 
-~yco...~6'1~ 
J*llle'*"'S.Sdtil~ 

TOTAL DE RECUR$0$ DI f'AAMITI 

CATEGORIAS 

1 .~ obtff, s.vic.io1; denoconsub11 
s.w:io.• ocw,s,Jllotll'(C--. N, ........... 

~pwfl-~1.31y3.2d11Ptoy.eto. 

2. ~en•-• aoaon ""1.,.--REOO+ 
bllnn,obtal.,..-W:k»dtl'IO~.~ 
\ttoontullOl'llyO--. ........... ~ 
pe11119.~3.3de1Pf'CIY'Kb). 

TOTAL OE l'tlCI.MSOS lN Tftl.Wl'E 

CATEGORIAS 

,~ .......... loadtl'IOOOl'lkl!lolfll. 
~ .......... 11.,~~-
~pei.lHP1""51,3.1 y32d11Proyedo 

2:~tn.,..fll~litnlP'ar.REOO+. 
_._ .-._._ano~,MMUOS 
.c.onsulofta,~lnc:,...,...,.....,dt1~ 
PMlll*'lt33-~ 

CATEGORiAS 

1·~obrN,~.no~i., 
MMCio$.OC1115Ulloflil'f°"'°*'~dtl 
~,,.,. .. p.,_ 1.3ty32ditlP!oYKIO 

2.~tn•-•-..:iOn~REC,O., 
~ -otns,~-flO~MNic·~,--~ .. ~ 
p(lrt.le.,.,,.31 .. ~ 

TOTAL OE RICURSOS iN TMMITt: 

MOYICTO DE 805QUH Y CAMa) el.lMTICO AL ,0 DI JUNIO Ol.1011 

ANAHCW>O PARCIAl.MENT£ M(OIN,ITI IL C<lf,ITM,TO DI OONACION No. TH11M 

ONDOIDiLOfll MITIALCIIMIDl1N MAYORA._.,a111n 

506,806 ...... 506,806 

'""' ....... ....... 
TOTAL Di FONDOS DIL 0#1 I ADOO ANTERIORES 00N Ml DAO MAYOR AUN &Mn 

201' 2015 

1,717,151 102,290 1.t14,171 1,614,871 

2.eo,.m. 22,419 707,261 2.071,112 1,415,421 

4flf6.P · 22611 ltl,141 1.114,171 1.41'.421 

TOTAL Di FONDOS OIL Ofl IN Ta.&WJI Al CIIMI rwL MAYUl'IAUN~ 

2011 "'" 2011 

74.721 19,847 561,623 

74.721 ,.,.., M1,12S 

FON006 0A EN T'AA .. U POR EL~ 1014 REEM80t.SA006 EN E.ERaCI06 
flOSTER,OA£.$ 

2015 ,.,. 2017 ,.,. 
3,426,131 3,428,131 

2,61<4,909 • 71,938 1,t12,M1 t,11s.,m 755,758 41.~ 

,,...,..,. UNI ,mm i,42$,1J1 1.11',A71 7H,7SI 41M2 

TOTAL OE FOMX>I Oil. OFl IN Al c•IMI: OlL PlltlOOO AUDIT AOO 0 

3..912.133 • :,n. ,.m.082 1,610,784 ...... 

3.1111» • f72 • UMHI 1,7'7.ot2 1.111,TM ...... 
.... 

!50UOO 

ff UOI 

1.$14$11 

2,071,612 

MNAfS 

UHt22 

3,464,535 

CATEGORiAS ~ OFl EN CANCnACl0N£SAL ~TO$POR ~~ T:::.";:::.=: I---FONOOS-~OFl-"'_'_ ....... _~"°"-"'-~-JUICIC-T_<~~-20-~0-·-··--~--·-N-tJUl~CIC-IO$----l 8UMADEFONXl6 SALDOPOR 
T~RCICK) 30DE:J .... IODE2017 V ot~TIPO FHR£AOOEXna 201t) 2017 2018 REElll:IOLSA008 TftAMITNlt 

1.....__...,,Nf'w.M•no.....,,11. 
WYdM•~-,coea~dtl 
pn:,yecil)per1lnP«IM 1,31y3.2delPfO'fk'IO 

2 .,,._._ ...... .c:dtn~RfOO-. 
~.obrn. MMem• nooon51111o!11..ser,,,cb$ 
Noon511lloltllyC0$1Dt~del~ 
,,.,. .. Plf933dtl~ 

TOTAL 0£ R£CUIIIS05 iN f'AAMIT'i 

s . ..aa.448 • 2.820 

MflMI • 2'2! 

1,710.stt 5.710.589 

...... '71(1,111 

LORDI AL~ DELPERIOOOAUOfTN'JOOANTIRIOftlSCOH MAY°"AUN...,,, 

CATEGORiAS 
CANOELACIONES y TOTAL ,ONDO& 0,1 IN FON:>OSO,I EN TM.Miff. P0R EL EJERCICIO 2017, REE~ £.N EJERCICIOS 

AAJSTESH. 230E TM_,.1! 11.DaCIO POSTERIORES 
Pllftl!lllOot 201a 2017) 201a 

1 .......... ..._M!vicadlno~II. 
MMCfWO.~y«IAIM~del 
~panlnP.,..1.31y32del~ 

2 ApoyHtit1•/IIM$•aociOl'l~RfOO+. 
b!WII, obtM..ww!otdt flOOOl*lllol'tll. ~ 
O.eonklllofl9ycoeti::i.~delpioyKio 
1*IIIP1rt.3lde1Pf'OY'CID,. 

Mftfff 

Noa f~~~al.....,,in"*'-sup«IOfoinlwlor par1.r.ctoc»conci...-clhs1ota1H 

ua,111 

IU3711 

tJ·LI ""°"'*'6n,_._,..,_"CANOEI.ACIOHE8 ALXIOE JI.HO OE 2017' ..... ~.~o ...... ~dur-- lawildMpt¥d01dicho<On11 
2J U lt'd0n"*'6n ~.., "MO\IIJMENTOS POA VARIACIONEN EL TIPO Of. CAMIIO'". s. dlriv.dt Yalilclonn .. ellpOdt a,nblo I la lktll...._del....,boltoO 
SJl.05AJU$TU~~•peoo,spendilnlitsdtblnlkilnosYIQIWl'",.,.~owiclul~ICIMdtrdlll~~Mftdtl~dt~(Mdt..,...dl201&),po.-loqr.19ellllMloSo1...:luye0otlostondol5 .. hlMlt 
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S.343:.111 

l,W,711 

• 

S.710,588 

LiltfU 

S.343.111 

Y:H711 
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CONCILIACION CON REGISTROS DEL OFI PARA EL PROYECTO DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

FINANCIAOO PARCIALMENTE MEDIANTE EL CONTRATO DE DONACl6N No. TF011848 

CELEBRAOO ENTRE EL BANCO MUNDIAL Y SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDffO PUBLICO, NACIONAL FINANCIERA S.N.C. Y COMISl6N NACIONAL FORESTAL 

(EXPRESADO EN USO) 

COMPONENTE/CATEGORiA 

1 -81enes, obras, servtcios de no consultoria, 
serv1cios de consultoria y costos incrementaJes 
del proyecto para las Partes 1, 3.1 y 3 2 del 
Proyecto 

2. Apoyos en areas de acci6n temprana 
REDD+ bienes, obras, serv1C1os de no 
consultoria, serviaos de consultoria y costos 
,nerementales del proyecto para la parte 3 .3 
del proyecto. 

MONTO 
DESEMBOLSADO Y 

REFLEJADO EN LOS 
SISTEMAS DEL OFI r) 

{11 

21,675,697 

3,984,303 

,660,000 

FONDOS NETOS EN TRAMITE 

(2) 

~~ 
Titular de la Unidad de Asuntos 
lntemac,onales y Fomento 
Fmanciero 

75 

TOTAL EJECUTADO 
CON CARGO A 
RECURSOS OFI 

(31 • 1+2 

21,675,697 

3,984,303 

25,660,000 

TOTAL EJECUTAOO CON 
CARGO A RECURSOS OFI 
SEGUN REGISTROS DEL 

EJECUTOR/AGENTE 
FINANCIERO 

1•1 

21,675,697 

3,984,303 

25,660,000 

ANEXO 6-F 

DIFERENCIAS OFI 
AJUSTADOVs. 

REGISTROS 
EJECUTOR {b) 

15)• 13) ·<•l 


