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ACTA DE LA 8a  SESIÓN 
ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 30 de agosto 
del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en 
Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, 
Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se 
procedió a celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección 
General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el 
Orden del Día propuesto para la misma. 	  
1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de 
las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y 
Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: 
el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de 
Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Arq. José Manuel Garibay 
Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez 
Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez 
Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y el 
Contralor Ciudadano: Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como suplentes: Ing. José Luis 
Pichardo Hernández; Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de 
Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de 
México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos 
Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Emmanuel García Hernández, 
Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 	  
2. Verificación y Declaratoria de Quórum. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno el Orden del 
Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del 
Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e 
Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más 
cordial bienvenida a los asistentes. 	  
3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión 
Extraordinaria de 2018. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación 
de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de 
la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su 
lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, y se turnan 
para recabar sus firmas. 	  
4.- Seguimiento de Acuerdos. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 09-08/2018 referente a la 
aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018, aprobándose por 
unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria el día 28 de junio de 2018. 	  
En ese mismo apartado se presenta el Acuerdo 10-08/2018 referente a la aprobación 
del Listado de Casos No. DCOP "A" /01/2018, referente al Proyecto Integral para la 
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Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo 
determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo 
Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. Presentado por la Dirección de 
Construcción de Obras Públicas "A"; se aprobó por unanimidad, en la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2018; por lo que se procederá a la formalización del contrato 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y 
términos ya señalados. 	  
Así mismo se encuentra el Acuerdo 11-08/2018 referente a la aprobación del Listado de 
Casos No. DCOP "A" /02/2018, referente a la Supervisión Técnica y de Control 
Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera 
Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle 
Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación 
Xochimilco. Presentado por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"; se 
aprobó por unanimidad, en la Primera Sesión Extraordinaria de 2018; por lo que se 
procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa en apego al fundamento legal y términos ya señalados, cede la palabra al lng. 
Joaquín Reyo Filorio. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "me falta uno de los folios, nada más quiero que 
hagan la precisión, cada uno de los folios que mencionaste, leíste hace un momento 
uno se refiere al contrato para la construcción y el otro por la supervisión, nada más 
que se haga la precisión". 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores responde que efectivamente así se mencionó, 
uno como Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-
Tulyehualco y el otro Acuerdo a la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y 
Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco- 
Tulyehualco, cede la palabra Ing. César A. Guerrero Puente. 	  
El Ing. César A. Guerrero Puente precisa, se aprobó en la Primera Sesión 
Extraordinaria estos Casos por la totalidad del Proyecto Integral, es importante hacer 
del conocimiento del Pleno del Subcomité, que hemos estado estudiando con la 
Dirección de Administración el registro en cartera del Proyecto en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el tiempo que nos comenta que va a demorar es superior a 
dos meses, ante la necesidad y la urgencia de esta Caso, le pediría el voto de 
confianza al Pleno del Subcomité, porque lo sé que procederá a dividirlo en dos etapas, 
todos los recursos que no dependan del registro en cartera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se efectuara en una etapa posterior hasta que quede 
agotado este procedimiento administrativo y buscaremos que los recursos que vienen 
mediante tres fuentes de financiamiento, se ocuparan para realizar una primera etapa; 
desafortunadamente el monto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es 
alrededor de 170 millones es la mayor parte de este contrato. 	  
Si bien expusimos el Proyecto en su totalidad lo que veremos en fechas posteriores 
será la consolidación de una primera etapa de lo que se presentó respecto a este Caso, 
lo cual estaremos informando con la formalización del contrato a través de la Dirección 
de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, y una vez que se encuentre el 
registro en cartera de Proyectos de la SHCP, estaríamos informando esta segunda 
etapa. 	  
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Es por eso que lo dividiremos debido a que los procedimientos administrativos llevan a 
un mayor tiempo y la urgencia de los trabajos demanda que se realicen de forma 
inmediata por lo que se efectuara en dos etapas, si hubiera algún comentario estoy 
atento. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "durante la 1era. Sesión Extraordinaria, 
inclusive hubo una participación especial para mencionar la suficiencia presupuestal, no 
garantiza aun así la terminación del Proyecto, esa es la pregunta". 	  
El Ing. César A. Guerrero Puente responde, lo que se presentó en la Primera Sesión 
Extraordinaria, son 250 millones la suma total, tanto el Convenio con el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Supervisión como la 
ejecución de los trabajos, garantiza la terminación de la carretera, sin embargo, por 
procedimiento para darles velocidad a los trabajos, estamos explorando algún 
mecanismo que permita aperturar la vialidad, debido a que la demanda de movilidad ya 
no solo es en la Delegación Xochimilco como exponíamos sino además Tulyehucalco, 
Tláhuac y Milpa Alta como se hizo del conocimiento del Pleno, estamos buscando un 
esquema que permita mejorar las condiciones a todos los habitantes. 	  
El registro en cartera, el estudio de costo beneficio, demanda que los fondos son 
favorables, solo es el proceso administrativo, que una vez registrado podemos dar 
inicio a la contratación de esta segunda etapa, lo cual impediría las propias reglas de 
operación de la SHCP, por esto se efectuará esta división. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta si existen más comentarios y al no 
haberlos continua con el siguiente punto. 	  
5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. 	  
5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios 
en monto. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores procede a informar con corte al 31 de julio de 
2018 de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente, no existen compromisos se 
informa que se realizaron 8 contratos por Adjudicación Directa; se indica que se realizó 
1 contrato por invitación a cuando menos tres personas en el reporte se encuentra el 
detalle de estos; se informa que no se realizó contratación por Licitación Pública. 	 
5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de 
observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay 
comentarios al no haberlos continua con el Orden del Día. 	  
5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", 
e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación 
actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
siguiente punto. 	  
5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", 
e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación 
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actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el 
siguiente punto. 	  
5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el 
detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra 
al Ing. Joaquín Reyo Filorio. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "me refiero al contrato por la Construcción del 
Tribunal de Justicia para adolescentes, con el antecedente que solicite que se 
resolviera una ambigüedad de la Carpeta de la Sesión anterior porque presentaban 
duplicada el reporte de avance físico financiero, este ya quedo corregido en esta 
Carpeta, y mi pregunta puesto que en este ejercicio 2014 sigue apareciendo como el 
anticipo de 26.27% haciendo la acotación de que ya recibí una respuesta satisfactoria 
que era parte de un circulante pasivo que no fue ejercido sino a un ejercicio posterior, 
pero quiero que quede bien contestada esta pregunta en la Carpeta que nos ocupa de 
esta Sesión ya viene un control de avance físico financiero bastante congruente con lo 
que corresponde a este contrato, mi pregunta respecto a este contrato, ya está 
integrado a este balance que presentan de avance físico financiero, gracias". 	 
El Ing. César A. Guerrero Puente responde que se prepara la respuesta y se hablará 
con el Área correspondiente, debido que su titular no se encuentra pues vienen del 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de tratar 
asuntos relacionados con la DGOP. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta si existen más comentarios y al no 
haberlos continua con el Orden del Día propuesto. 	  
5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el 
detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continua con 
el Orden del Día. 	  
5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el 
detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, 
5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte 
al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el 
detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra 
al Ing. Joaquín Reyo Filorio. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "refiriéndome a los folios 75 y 78 para el 
contrato del Tribunal de Justicia para Adolescentes, hay duplicidad de reporte y 
nuevamente observo que el que se duplica esta al final de la relación, gracias". 	 
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da las gracias y pregunta si existen más 
comentarios, al no existir continua con el Orden del Día propuesto. 	  
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5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. 	  
presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la 
columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si 
hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "refiriéndome también al contrato para la 
construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes, es una pregunta que es la 
siguiente, las 4 revisiones contractuales que motivaron que se perdiera la lógica en el 
control de avances físicos y financieros, reportado en las carpetas anteriores a esta 
Sesión, es solamente para dejar establecido que sí o no hubo un efectos de esos 
modificatorios, porque si se hacen las operaciones aritméticas para llevar el control 
desde las Carpetas anteriores nunca cuadra entonces quiero pensar que fue motivado 
por estos convenios modificatorios pero eso ,lo tiene que establecer la Dirección de 
Construcción de Obra que lleva a cabo a cabo este control por favor". 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta si existen más comentarios y al no 
haberlos continua con el siguiente punto. 	  
6. Asuntos Generales. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores si en este momento alguien quiere hacer uso 
de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra al 
Ing. Joaquín Reyo Filorio. 	  
El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "recientemente por medios de comunicación 
masiva la ciudadanía recibimos noticia de que no se había llevado el control adecuado 
de los entregables de ciertos estudios, realizados desde aquí de Dirección General de 
Obras Públicas, pedirles nuevamente a los Directores de Construcción de Obra que 
sean más estrictos en ese control documental para saber porque es por lo que estamos 
pagando, no solamente para estudios sino también para construcción, para 
adquisiciones, no podemos estar pagando ejerciendo presupuesto sin saber que 
recibimos a cambio y no es la primera vez que sucede traigo aquí a este Subcomité el 
caso por el Proyecto Ejecutivo de la Ampliación de la Línea 12 en la que prácticamente 
no se tuvo un control documental y actualmente está provocando bastantes problemas 
en su materialización de esta construcción fueron avisados por parte de ciudadanos 
que tuvieron acceso a la información que el proyecto adolecía de los mismos 
problemas que se llevaron a cabo en Línea 12 que a la empresa a la que se le asigno 
esta elaboración del Proyecto Ejecutivo no tenían no solamente la capacidad sino que 
estaba copiando los documentos entregados por el Consorcio ICA, Carlso Alstom, en 
Línea 12 a Proyecto Metro del Distrito Federal, como documentos nuevos del Proyecto 
Ejecutivo para la ampliación con los mismos errores, la cuestión es que actualmente el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, sin tener responsabilidad está haciendo 
revisión de estos documentos está encontrando situaciones como la siguiente, 
documentos donde dice que se realiza una memoria de cálculo para rehabilitación de 
una vía donde se presenta hasta dos tipos diferentes de riel, cuando se supone que la 
ampliación es una construcción nueva, entonces yo pediría a la Dirección General de 
Obras Públicas que atrajera el caso para saber exactamente qué fue lo que se recibió 
de ese proyecto que se pagó inclusive una supervisión y de la cual no se llevó un 
control documental, no se sabe cuántos documentos de cada especialidad se 
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) recibieron y no tiene justificación el hecho de que otra entidad como el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, siga haciendo revisión de algo por lo que ya se pagó y se 
considera recepcionado, gracias". 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra Ing. César A. Guerrero Puente. 
El Ing. César A. Guerrero Puente clarifica, el primer punto las notas referentes a las 
grietas en Tláhuac, no se ha realizado ninguna erogación por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que la Ciudadanía este tranquila, los recursos pasan al filtro de 
esta Dirección General, certificamos que efectivamente que lo devengado este 
completamente bien respaldado y en este sentido fue la reunión que les comente hace 
un momento, estuvimos con el Instituto de Ingeniería al cual se le presentaron parte de 
los estudios que se han realizado, recordemos que es una emergencia y ante esta se 
dictaron la solicitud de realizar algunos estudios, estos estudios para información del 
Pleno del Subcomité y a la ciudadanía, permitieron recuperar los servicios, gran parte 
de la problemática que existe en Tláhuac, derivado por la presencia de agua lo ha 
sufrido la Ciudad no solo ahora, en el Sismo de 1985 también existieron las grietas; es 
un problema que depende de la extracción del agua del subsuelo, por lo que la Ciudad 
se seguirá hundiendo al formarse esta cazuela que podemos decir al quitarle el agua al 
subsuelo se seguirán formando las grietas y es un problema que no vamos a detener. 	
En la mañana estuvimos con el Instituto de Ingeniería para ir ordenando y entrar a un 
mecanismo de convenio de colaboración para dictar recomendaciones, no se le puede 
decir a la gente que se le va resolver el problema ya que este ha existido por mucho 
tiempo y seremos muy responsables en informar sobre todo en materia de seguridad a 
la ciudadanía, así lo resolveremos a través de la confirmación del Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y darles la tranquilidad a los 
ciudadanos en cuanto pague algo la Dirección General de Obras Públicas, estará 
completamente respaldado y corresponderá el pago a los servicios recibidos por lo 
pronto estamos en ese proceso de entrega de la información Técnica que se ha venido 
realizando y así mismo, entreguen su propuesta económica para que la podamos 
evaluar una vez que contemos con estas dos situaciones, podemos estar en 
condiciones de efectuar una contratación y hacer un pago correspondiente a este 
sentido. 	  
Efectivamente es un tema mediático sabemos que no es nada sencillo, todo por la 
sensibilidad de la gente que habita en estas Colonias. Se está atacando con la mayor 
diligencia con los mayores especialistas con los que cuenta la Ciudad, y en particular el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estaremos 
dando resultados. 	  
Nada más para comentar, el Instituto de Seguridad para las Construcciones, es el que 
encarga un estudio regional sobre el problema de grietas que no solamente es Tláhuac, 
Xochimilco e lztapalapa, son las zonas de transición más abruptas donde se presentan 
las grietas más complicadas y ellos entregaran sus resultados en diciembre al Instituto, 
sin embargo, ya con los resultados previos que nos entregaron el día de hoy podemos 
ir avanzando en modificar estudios específicos, lo primero es la parte regional entender 
lo que de alguna manera como Ciudad tenemos que realizar y después iremos de 
forma específica determinando cada caso en particular. 	  
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Respecto a lo del Proyecto Ejecutivo para la ampliación de la línea 12 si bien es un 
proyecto que se arranca aquí en DGOP, yo le pediría que por competencia por un tema 
jurídico de la restructuración que tiene la SOBSE, y que toda la información está en 
manos en la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, le pediría 
al Secretario Técnico que nos ayudará a realizar una nota informativa, expresando esas 
preocupaciones por parte de la Contraloría Ciudadana, para informar al Subcomité de 
Obras lo correspondiente. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más 
comentarios, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. 	  
El Ing. César A. Guerrero Puente exhorta a los Directores de esta Dirección General, 
para todos los casos que tengamos del ejercicio 2017, hacer el esfuerzo de los cierres 
administrativos correspondientes, sobretodo de los contratos que ya concluyeron en el 
entendimiento de que los contratos multianuales los de 2018 los que vayan a seguir 
para 2019, tendrán sus tiempos administrativos pero si realizar un esfuerzo para poder 
entregar una administración lo más ordenada posible, en los procesos de transición, 
nada más gracias. 	  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más 
comentarios, cede la palabra cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. 	 
El Ing. César A. Guerrero Puente concluye siendo las 14:47 horas del día que lleva por 
fecha la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de 
Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. 	  
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2018 

REFERENCIA ACUERDO AREA RESPONSABLE NO 
ATENDIDO PENDIENTE CONCLUIDO SITUACIÓN 

12-09/2018 " APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA 
SESIÓN ORDINARIA 2018" 

SUBDIRECCIÓN DE 
APOYO DE GESTIÓN 
TÉCNICA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

X SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA 
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 26 
DE JULIO DE 2018. 
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5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos: 

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto 

P1.4 



SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

PROGRAMA DE OBRAS 2017 
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 

I NVERSION AUTORIZADA: $2,225,501,146.97 

  

A B C D E F G 5 

AREA OPERATIVA 

LICITAN PUBLICA CONVENIOS DE LICITACIONES 
PUBLICAS 

INVITACION A CUANDO MENOS 
TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 

61 LOPDF 

CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS ART. 56 

LOPDF, 59 LOPSRM 
62 LOPDF 

43 LOPSRM 

ADJUDICACIONES DIRECTAS 0( 
T.  CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ART. 	 43 LOPSRM 62 LOPDF, 

ADJUDICACIONES DIRECTAS 
ART 63 (LOPDF) 

ART 42 (LOP y SRM) 
TOTALES 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "A" 

$ 	16,954,709.07 
16,954,709.07 0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "B" 

2,154,166,382.12 

5 	54 380,055.78 
2,208,546,437.90 0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "C" 0.00  0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
PROCEDIMIENTOS 	DE 
LICITACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

0.00  0.00 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS 	PARA 	EL 
SISTEMA 	 DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO 

0.00  0.00 

DIRECCIÓN 	GENERAL 
DE 	 OBRAS 
CONCESIONADAS 0.00 

 
0.00 

REVALIDACIÓN 
0.00 0.00 

SALDO DE CONTRATOS 
LIQ Y RESCINDIDOS 

• 

MONTO 	CONTRATADO 
PARA OBRA 

2,171,121,091.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,380,055.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225,501,146.97 0.00 

PORCENTAJES: $2,171,121,091.19 	. 50.00 90.00 50.00 -0. $54 380 055 78 J.  

12-2.--- 

52,225,501,146.97 
1")-: 

52,225,501,146.97o  2 52,225,501,146.97  $2,225,501,146.97 	cli 52,225,501,146.97 	r4 

50.00  
$2,220,501,146.92 

$0.00 	 o  . n225,501;146.97 	d 

$2 225 501 146.97  
92,225,005,146.92 	á 

OPERACIONES  DE ADJUDICACION DIRECTA - 
E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF. 42 Y 43 LOPSRM) 

OPERACIONES RESPECTO 	C+D.E.-F+G 	 $54,380,055.78 	 2,44% 

CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO 

A-..13-i-C-..D*E-..F.,-G 	 $2,225,501,146.97 	 100.00% 

0 

AL ART. 62 DE LA LOPDF. 	 52,225,501,146.97 GASTO DE INVERSIÓN 	 $2,225,501,146.97 

ING A DOR • 	LARIOS 
SUBD CTOR 

DE.1* 
DIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN 	RAS PÚBLICAS 

TDO: 015 



       

   

SECRETÁRÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

  

      

    

PROGRAMA DE OBRAS 2018 

EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 

 

     

INVERSION AUTORIZADA: $188,932,628.06 

       

A e C D E F G H 

AREA OPERATIVA 
LICITACIÓN PUBLICA CONVENIOS DE LICITACIONES 

PUBLICAS 

INVITACION A CUANDO <OS 
TRES PERSONAS, ART. 41 	SRM, 

61 LOPDF 

CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS ART. 56 

LOPDF, 59 LOPSRM 

ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 
62 LOPDF 

43 LOPSRM 

CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ART. 	43 LOPSRM 62 LOPDF, 

ADJUDICACIONES DIRECTAS 
ART 63 (LOPDF) 

ART 42 (LOP y SRM) 

< 	
TOTALES 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "A" $ 	7,452,076.02 

$ 	21,909,714.60 29,361,790.62 0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "B" $ 	33,622,452.30 

$ 	1,024 642.50 
$ 	25,931,567.88 60,578,662.68 0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "C" $ 	4,256,327.88 $ 	3,041,623.00 $ 	58,404,246.18 65,702,197.06 0.00 

SUBDIRECCION 	DE 
APOYO 	DE 	GESTIÓN 
TÉCNICA 	DE 	OBRAS 
PÚBLICAS 

$ 	2,938,000.39 $ 	31,985,463.02 34,923,463.41 0.00 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN "D" 20,298,974.46 $ 	2,496,113.96 22,795,088.42 0.00 

DIRECCIÓN 	GENERAL 
DE 	 OBRAS 
CONCESIONADAS 0.00 0.00 

REVALIDACIÓN 
0.00 

 
0.00 

SALDO DE CONTRATOS 
LIQ Y RESCINDIDOS 

MONTO CONTRATADO 
PARA OBRA 

0.00 0.00 0.00 65,629,830.66 0.00 0.00 0.00 7,004,265.89 0.00 0.00 140,727,105.64 0.00 213,361,202.19 0.00 

PORCENTAJES' 
3,." $0.00 	 o 

• ,..º. 50.00 	 $» 
3$ 

$65 629 830.66 	,0 z.$' 1.0 1: 
1.$ 

9213,361,202.19 5213,361,202.19 
,... 50.00 	 o $7,004,266.89 50.00 	 o 9140 727,105.64 5213 361 202.19  

d 

E-----------1...- 
*. 

9213,361,202.19 	, c; 0213,361,202.19 	'¿'i 9213,361,202.19 0213,361,202.19 	‹d $213,361,202.19 	. 
. 

9213,361,202.19  
.,_ 

OPERACIONES  DE ADJUDICACION DIRECTA 
E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF. 42 Y 43 LOPSRM) 

OPERACIONES RESPECTO 	C+D*E.F+G 	 $213,361,202.19 	 100.00% 

CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO 

A+B+C*D.E+F.-G  

O  

AL ART. 62 DE LA LOPDF. 	 5213,361,202.19 

	

5213,361,202.19 	100.00% 
GASTO DE INVERSIÓN 	 $213,361,202.19 

VAD RiF NSVA L RIOS 
SUBDIRECTOR D 	ck MENTOS DE 

CONTRATACIÓ ,ADE LORAS PÚBLICAS 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas 

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE AGOSTO 2018 

ÁREA CONTRATO OBRA/SERVICIO NO, AD TIPO 

OBRA II SERVICIO  

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE 61 PUENTES PEATONALES Y 4 
ELEVADORES, DERIVADO DE SOLICITUDES 
CIUDADANAS, SOLICITUDES MEDIANTE EL NÚMERO 
DE ATENCIÓN 072 Y REVISIONES PROGRAMADAS, EN 
DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO 
DETERMINADO 

"INSTALACIÓN DE LA RED HIDRAULICA PARA EL 
LLENADO Y DRENADO DEL LAGO ARTIFICIAL 
(CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES ACUATICAS 
CIUDAD DE MÉXICO" 

A 
OPAD-

DCOA-L- 
028-18 

OPAD-
DCOB-L- 
030-18 

FECHA 

INICIÓ 	TERMINO 

DGOP-AD-L-5-037-18 

DGOP-AD-L-1-039-18 

MONTO EMPRESA 

$599,063.08 CONSTRUCCIONES I CAR, 
S.A. DE C.V. X 19-ago-18 26-dic-18 

$5,438,717.88 REM REINGENIERIA 
ECOLÓGICA S.A DE C.V. X 01-ago-18 19-sep-18 

Citninr.7 Uf. tiLMZ,7 

tike.  
ING. sALvAdp- Os: C LARIOS 

SUBDIRECTOR DE PRI1, E/MENTOS DE 
CONTRATACIÓN DÉ 11

v
13 RAS PÚBLICAS 

000P-AD 1-3 04018 
OPAD- 

0000-L- 
031-18 

"TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE LOS 
PUENTES PEATONALES DAÑADOS POR EL SISMO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADOS EN 
ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA CALLE CAÑAVERALES, 
COLONIA GRANJAS COA.PA Y ANILLO PERIFÉRICO, 
ESQUINA CALLE CANAL NACIONAL, COLONIA DE 
HUESO ENN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y 
XOCHIMILCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO" 

$1,472,736.70 SIGMA GDS, S.A X 01-ago-18 31-ago-18 

D 
OPAD- 

DGOP-AD-L-5-043-18 DCOD-L032 
18 

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS 
PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS PUENTES PEATONALES DAÑADOS A 
CONSECUENCIA DEL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2017, UBICADOS EN ANILLO PERIFERICO ESQUINA 
CALLE CAÑAVERALES, COLONIA GRANJAS COAPA Y 
ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA AV. CANAL NACIONAL, 
COLONIA DEL HUESO EN LAS DELEGACIONES 
TLALPAN Y XOCHIMILCO 

$1,022,377.75 	CONSTRUCCIONES I CAS, 
X 18-ago-18 	 30-nov-18 

n n j JJ 017 
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rnMX 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas 

OBRA SERVICIO INICIO TERMINO 

SUMA = $27,751,050.48 

CIUDAI2 CC riLxtc.D 

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ÁREA.  NO. DE INVITACIÓN MONTO EMPRESA OBRAISERVICIO TIPO ECH 

A DGOP-OPIR.L.1-035-18 OPIR-DCOA-L-009-18 

"MANTENIMIENTO PREVE7\11-1V0 Y CORRECTIVO 
A 16 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN 
DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 	DERIVADO 	DE 	PETICIONES 
CIUDADANAS 	MEDIANTE 	SOLICITUDES, 
REPORTES AL SISTEMA DE ATENCIÓN 072 Y 
REVISIONES PROGRAMADAS" 

e• 	-, $1J50,002.70 
VECTOR 
MANTENIMIENTO A 
INMUEBLES S.A DE C.V.  

X 23-ago-18 

A DGOP-OPIRL-1-036-18 OPIR-DCOA-L-010-18 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A 4 PUENTES PEATONALES Y 4 ELEVADORES 
UBICADOS EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA 
CIUDAD DE MÁXICO DERIVADO DE PETICIONES 
CIUDADANAS 	MEDIANTE 	SOLICITUDES, 
REPORTES AL SISTEMA DE ATENCIÓN 072 Y 
REVISIONES PROGRAMADAS" 

$3,102,073.32 
DE C.V  

RK DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A 
X 

25-ago-18 

D DG3p..c-,FIR_L_4_04,,_-,6 01-.;R_Dcc,c,_L_0I 1_18 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO P'ARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE PEATONAL EL CUAL FUE DAÑADO 
A CONSECUENCIA DES SISMO DEL 	19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN ANILLO 
PERIFÉRICO ESQUINA AV.

a)  
CANAL NACIONAL Y 

ANTIGUO CANAL 	DE CUEMANCO 	COLONIA 
UNIDAD 	HABITACIONAL 	DEL 	HUESO 
PERIFERICO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y 
XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO 

1 o 1,271,196.96 
DE C.V.  

MULTINACIONALES 

r vIARTiNEZ GREY S.A. , A.i 
A 22-ago-18 

0 	l DGOP-OPIR-L-4-042-18 OPIR-DCOD-L-012-18 

"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y 
TIEMPO DETERMINADO P'ARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE PEATONAL EL CUAL FUE DAÑADO 
A CONSECUENCIA DES 	SISMO DEL 	19 DE 
SEPTIEMBRE DF 	2017, UBICADO FN ANILLO 
PERIFÉRICO ESQUINA CALLE 	CAÑAVERALES 
COLONIA. 	GRANJAS 	COAPA, 	EN 	LAS 
DELEGACIONES DE TLALPAN Y XOCHIMILCO 
CIUDAD DE MEXICO 

$9,027,777.50 
GAMI INGENIERÍA E  
INSTALACIONES, S.A DE 
C.V. 

A, 28-ago-18 

ING. SÁLVADO IFPN'BECA LARIOS 
SUBDIRECTOR DE F?RODCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

09-dic-18 

15-nov-18 

07-nov-11 

10-nov-18 

CONTRATO 



ÁREA CONTRATO 
NO. DE 
VITACIÓN 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas CDMX 
CIVD.,SE2 Ct. 

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018 

POR LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRA/SERVICIO 

       

NIONTO 

      

EMPRESA 

  

TIPO 

 

FECHA 

INICIO 	TERMINO 

 

OBRA SERVICIO 

 

       

SUMA = 	 $0.00 

ING. SAL ADO -,  o N ECA•LARIOS 
SUBDIRECTOR DE "ReCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

9a. SESION ORDINARIA 2018 

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008 

0 00-:".020 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

3 2 1* 4 1 0 5 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

5 0 0 0 5 0 5 5 

TOTAL 8 2 1 4 6 0 10 5 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y 
SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ. 

r'021   



DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

• 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

. __....._...._ 	_...,„,_,, 

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
. EN PROCEDIMIENTO 

EFECTUADA PENDIENTE 
JURÍDICO  

EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 3 2 1 4 1 0 5 0 

TOTAL 3 2 1 4 1 0 5 0 

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA 
RESOLUCIÓN DEL JUEZ. 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
, Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 

• <3 022 



NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TOTAL CONTRATADO 
TOTAL DE 
ECONOMIA 

TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO $3.159,320.30 

25,779,795 82 AMORTIZADO $2.414.966.68 

POR AMORTIZAR 0749,353 62 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

16,208,939 86 1.083.377 40 

DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008 
	

Corte a131 de agosto de 2018 

NÚMERO 

FF 	MODALIDAD 

- 

EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

EJERCICIO 2008 

MONTO CONTRATADO
ANTICIPOS 

I ECONOMÍA 
CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 
CASO 
--..- 

CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FISICO 
FINANCIERO 
(PAGADO) 

Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. 
Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Alvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo 

01,273,221.86 $0.00 50.00 $1,285,034.21 50.00 

V07.01.3.0042/REV 66 	IR Servinco. S A. de C V 
Supervisión 	de 	la 	Construcción 	del 	Deprimido 	Vehicular 	Acueducto 
Constituyentes (Las Torres) 25/06/2007 31/03/2008 01,273.221.86 0000 

ANTICIPO 00.00 

< 	$0.00 51 265.034.24 uva) 100.00% 99.38% 
PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD 
DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA 
PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN. 

AMORTIZADO $0.00 

POR AMORTIZAR $0.00 

Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en 
los limites de la Delegación Iota palana con el Municipio de la Paz Estado de México 57,128,523.70 50.00 50.00 52,159,001.72 50.00 

2 V07.01.2.0308/REV 20 	IR 
GRUPO KEOPS, SA. DE 

C.V. 

' 
Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla 01/12/2007 16/04/2008 57.128,523.70 50.00 

ANTICIPO 01421,515.27 

50.00 $2.155.001.72 $0.00 100.00% 100.00% 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO 
DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ 0200,000.00 MEDIANTE 
CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE 
$256.417.20 	DE 	GASTOS 	NO 	RECUPERABLES, 	AL 	31-AGO-2012 ADEUDA 
0744.353E2 ADEMAS 552485427 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE 
ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.1R.L.2.028. INOSAD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360 
SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. 
RECEPCIONADO EL 31-10-08. 

AMORTIZADO 0677,16165 

POR AMORTIZAR §794,353.62 

SUBTOTAL 	 II 8,401,745.55 3,420,03560 
I 

Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Rio Mlxcoac -Av. Insurgentes 
y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Eranklin - Eje 
3 y 4 Sur y Clrculto Interior. 

$17,378,050.26 00.00 $0.00 012,708,903.90 51,063,377.40 

3 EPOSIR.F 1 206 DO 	IR 
Colinas de Buen. S.A. de 

C V 

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el 
tramo comprendido de Av. Estanislao Remire. Ruiz e la Autopista México 
Puebla. Delegación llaipan. 

25/09/2008 26/12/2008 54.049.528.22 50.00 

ANTICIPO 5404.95282 

00.00 52735.362.40 50.130 100_00% 6755% 
OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE 
DE $1.314.165.82 QUE SE ADEUDA 
RECEPCIONADO EL 7-08-09. 

AMORTIZADO $404,952132 

POR AMORTIZAR $0.00 

4 EPOBAD.1.1.242 03 	AD 
Colinas de Eluen. S A. de 

C.V. 

Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente 
Vehicular Deprimido Rlo Mocoac - Av. 	Insurgentes y Circuito 	Interior, 
Delegación Benito Juárez. 

01/11/2008 31/12/2008 01279.915 58 50.130 

ANTICIPO 0827991.56 

50,00 06,314,138.25 $0.00 100.00% 7626% 
OBRA TERMINADA DESDE 2038. RECEPCIONADO. EXISTE UN 	IMPORTE DE 
51.965.77.33 QUE SE ADEUDA. 
RECEPCIONADO EL 31-07-09. 

AMORTIZADO $827,991.56 

POR AMORTIZAR $0.00 

5 EPDBIR.1.1 192 00 	IR 
Ingemeria y Desarrollos de 
las Truchas, S.A. de C .V. 

Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - 
Eje 3 y 4 Sur.y Circuito Interim, que esta compuesto por las siguientes 
on 	 Alfonso Reyes -  z 	as: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alf 

Goh. José Maria Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular. 

30/08/2008 30/12/2008 S5,048,6136.46 SO DO 

ANTICIPO 0504.860.65 

$0.00 03.739.40325 91.063,377.40 100.00% 74.07% 
OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR. EN VIRTUD DE QUE 
LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROVECTO COMPLETO. 
RECEPCIONADA EL 24-07-09. 

AMORTIZADO 5504,860.65 

POR AMORTIZAR $0.00 

SUBTOTAL 
l $17,378,050,25 $0.00 . 00.00 512,788,903.90 61,083,377.401 

GRAN TOTAL 25,779,795.82 00.00 16208,939.86 1,083,377.401 

 

Secretaria de Obras y Servicios 
[Merc. Gene. de ^,Z5 Pübibcas 

Dirección de Construcción de Obras Públicas VVI 

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499 
Col. Magdalena Nashua, C. P. 016060 

obras.dt.gob.mx  

Tel.: 6764 - 1015 	Ext. 212 
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Mg. Raúl Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas 

"A3" 
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SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018. 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN  
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 
EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "5" 5 0 0 0 5 0 5 5 

TOTAL 5 0 0 0 5 0 5 5 
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TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCEIGENERAL Al, 

PERIODO 	Tu.  
PAGADAS EN TRAMITE FISICO 1  FINANCIERO' 

934,339.35 826,058.82 20.27% VO.62% 

SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Construcción de Obras Publicas "B" 

Fecha de corte: 31 de agosto 2018. 
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

RELACIÓN DE CONTRATOS 2008 
NUMERO 

CASO 	CONTRATO  
MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
MONTO 

ECONOMIA ANTICIPOS 
CONVE N O (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 94 

OBSERVACIONES INICIO 	TÉRMINO ...TRATA.. INICIO 	TÉRMINO 	MONTO PAGADA 	EN TRAMITE FISICO 	FINANCIERO 
MODULOS 

ED08.1R.1.2.0025 IR 

MEXICANA DE 
OBRAS Y 

SERVICIOS. S.A DE 
C.V. 

CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA MODULOS DE 
SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. 
IZTAPALAPA PAC1.111. y Los MÓDULOS 23.5658.59,52,64.65 
V 71 

1410'2"  121'20' 9(5.1,5 

ANTICIPO 2.465.863.4 

cc. 000 0.00% 30.00N 

OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, 
EL 	ÁREA 	JURIDICA 	ENVIO 	A 	LA 
SECRETARIA DE 	NZAS EL CASO. 
CON 	EL 	OFICIO 	N• 
GDF/SOS/OGOP/0039 	10, DEL 15101/10 

AMORTIZADO 800 

POR AMORTIZAR 
2.465,863.43 

2 EDOLLAD.L.2.0075 A.D '''""`-'1' ' 
CONTRATISTAS, 

S.A. DE CV. 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN covoAcm  30/06/2008 12/09/2008 1.184.302.52 

.„:1.',,,A.. y  ANTICIPO 592,151.26 

aos 080 ...% 
0.00%P=p19CUPERACION 

OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, 
EL ARFA JURIDICA ESTA EN TRAMITES 

DE FIANZA DE 0E  
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 592.151.213 

3W08,901.2.0218 AD 

MEXICANA DE 
OBRAS Y 

SERVICIOS, SA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN 
TLAHUAC 

17/10/2008 19/12/2006 1,070,028E0 
ANTICIPO 535,01,31 

86,010.80 0.00 100.00%804% 

SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN 
DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA 
DOCUMENTACIÓN 	CON EL OFICIO N' 
SOS-DGOP-DESEA-0513-2010, 	DEL 
13/04/10 

AMORTIZADO 73.109.18 

POR AMORTIZAR 1,61.8c5-1. 

4 

TERMINACIÓN 

6003.4413.1.2.0219 

DEL PROYECTO 

A D. 

EJECUTIVO 

MEXICANA DE 
O BRAS Y sER,oes s A DE  

' 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 	CIUDADANA 	EN 	LA 	DELEGACIÓN 
TLAHUAC 

17/1020013 19/12/2008 1,070,02883 
V.  70-28%C 

ANTICIPO S35,014.31 

84832855 0.00 1010089  

SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACI 
DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA 

SOS.DGOP-DE-SEA-066-2010, 	DEL 
29/041/10 . 

DOCUMENTACIÓN 	CON EL OFICIO N•' AMORTIZADO 414,577.78 

POR AMORTIZAR 
120,438.53 

DEL PARQUE IZTAPALAPA. 

5 EDCB.LP.1.2.0374 L.P. 
CONSORCIO 

CORPORATIVO ,,,, 
CONSTRUCCIÓN 

TERMINACION 	DE 	LOS 	TRABAJOS 	DEL 	PARQUE 21111‘.‹. 
IZTAPALAPA AMORTIZADO 3111211008 5..3..7.. 

ANTICIPO 
1510,082.40 

080 

710E101.30 Ahl4fG1PO.ESTINIACIóN 

826.058.62 1.37% 18.41% 

EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA 

TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA 

DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 3008.  
" N, PODER DEL JURIDICO EL PROCESO 
o 	, 	DEVOLUCIÓN 	DEL 

1 DE LIQUICIACION 
EN )40EFAS 

799,481.10 

POR AMORTIZAR 

TOTAL 
CONTRATADO TOTAL ECONOMIAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 6,638,126.71 
16,677,812.52 AMORTIZADO 1,287,16806 

POR AMORTIZAR 4,360,96785 

INC. EUSEBIC4AVID MLACIZ CALDERÓN 
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2. 	 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE 011IRAS PÚBLICAS 133' 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

9a. SESION ORDINARIA 2018 

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011 



DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

r nx,r-m-k un 5._,Lm 1 t. 3 I ItY31ZU lo 
SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN  
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 0 1 0 1 0 0 1 1 

TOTAL 0 1 0 1 0 0 1 1 

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL 
PAGO DE SUS ADEUDOS.  

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011 

CDM) 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

CASO 
EMPRESA 

INICIO 

NUMERO 

CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

TÉRMINO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2011 

CONVENIO (PERIODO . MONTO) 

INICIO 

ESTIMACIÓN 

PAGADA 
	

EN TRAMITE 

AVANCE % 

FÍSICO 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO MONTO 
CONTRATADO TOTAL ECONOMIA ANTICIPOS 

TÉRMINO MONTO 

OBSERVACIONES 

FINANCIERO 
Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. 
Centenario 

ANTICIPO 0.00 

T07.01.2.0073/REV4 Fondo Metropolitano LP 
Alta Proveedores y 

Contratistas, S.A. de 

Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-
Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la 
colindancia con el Estado de México y la Delegación 
Gustavo A. Madero 

1510812007 30/012011 172,370,34235 7,427,106 73 ITU AMORTIZADO 0 00 8.585,9131.21 7,408,159.04 000 100 DO% 99 74% 

RECEPCIONADO EL 21-MAR-12, 

PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE S841,125.52. 
DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORIA 
AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P.2010 Y EN PROCESO 
DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPEI103/11 DE LA CMHALDF PARA 
C.P. 2011. 
PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES. 
PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO V/O  
VICIOS OCULTOS 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 
7,427,106.73 6,585,981.21 7,400,159.04 0.00 

172,370,342.35 0.00 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

172,370,342.35 

ANTICIPO 

POR AMORTIZAR 

0.00 

0,00 

0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

 
PERÍODO 

PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

7,408,159.04 0.00 0.00 
	

AMORTIZADO 

 

Ing. Raúl Márquez MartInez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 

 

Secretaria de Obras y Servicios 

Dirección General as Obras Públicas 

Dirección de Construcción de Obras Públicas 

Av. Francisco del Paso y Troncos° No. 499 
Col. Magdalena Maluca, C. P. 016860 

obras.ell.goloma 

Tel.: 6764 -1416 	Ext. 212 
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5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012 
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F 
irector 

cisco Máximo Izquierdo Ortíz. 
Construcción de Obras Públicas "A" 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012 

DIRECCIÓN DE ÁREA CANCELADOS ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

r nui ir% un 1..A.,1"‘ 1 C. J 1 /U0/ZU 10 

SITUACION ACTUAL 

Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
0 2 1* 0 2 0 2 0 

TOTAL 0 2 1* 0 2 0 2 0 

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON 'ERMINACIÓN ANTICIPADA. 

cl d i  r30 



cipmx  
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

rancisco Máximo Izquierdo Ortiz. 
or de Construcción de Obras Públicas 'A' 

Secretaria Ce Obras y Servicios 

Dirección General de Olores PUOltcas 

Di:motón de Construcción da Oluaa %lances 'A' 

Av, Francisco del Paso y Troncoso No. 499 

Col. Magdalena Mielorca, C. P. 016860 

olgrazAt.golams 

Tel.: 5764 - 1415 	ES. 211 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

NUMERO MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2012 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO MODALIDAD EMPRESA ECONOMIA ANTICIPOS OBSERVACIONES 
CASO 	CONTRATO INICIO TERMINO INICIO TÉRMINO MONTO EN TRAMITE FISICO PAGADA FINANCIERO 

Construcción del Oistrieuldor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan 295,140,110.05 50,555,704.93 0.00 0.00 25,557,919.52 0.00 

ANTICIPO 7,964,948 77 

PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE 
AUDITORIA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE1103/11 
CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 
2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.  
EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
POR 23,348,60021. INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE 
ANTICIPO PEMDIENTE DE AMORTIZAR. CON MOTIVO DEL 
COSTO INDIRECTO 

Conetruccion del Distribuidor Va/ Calle 7- Av.  
ChnIalhuacan, ubicado en los !Imites de las 
Delegaciones lzbacalco y Venusbano Carranza. 
con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el 
Estado de México.  

PROYECTOS Y 
DESARROLLOS DE 

INFRAESTRUCTURA, 
SAPI DECV 

FONDO 
METROPOLITANO 

IN08 LP F 2 175/REV4 LP 18/09/2008 31/10/2012 270,849,294 59 47.266,261 96 0.00 AMORTIZADO 23/04/2012 O DO aoo 6,463,081 60 31/10/2012 23.065.718 40 100 00% 48 80% 

POR AMORTIZAR 1.501,867.17 

ANTICIPO CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL 
DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 
2012 PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. 
CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMI1ALCIE AUDITORIA 
AOPE11113/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE111/2/12 CUENTA 
PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE 
LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.  
EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE-
DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON 
UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE 
APROXIMADO DE 5989.552.40.SE CUENTA CON UNA 
ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE, 
0521.26055 

000 

Supervisión Técnica y de Control Adrmorebatiyo 
CONSULTORÍA 	y Técnico para la construcción del Distribuidor 
INTEGRAL EN 	Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los 

INGENIERIA, S.A. DE limite., de las Delegaciones Iztacalco y 
CV. 	Vaniartiano Carranza, con el Municipio de 

Nezahualcóyotl, en el Estado de 

2 	INO8 IR .F 3 316/REV4 	
FONDO 

 
METROPOLITANO 

IR 06/11/2008 31/10/2012 24,295,815 49 3.290.492.97 0.00 AMORTIZADO 23104/2012 31/10/2012 O DO 0.00 2622.201.12 0.00 10000% 85.77% 

POR AMORTIZAR 0.00 

295,145,110.05 	50,555,754.93 	0.00 	1 TOTALES 0.00 	25,587,919.52 	 0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL

PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

25,887,919.52 0.00 

TOTAL DE 
ECONOMIAS 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE ANTICIPOS 

7,964,948.77 ANTICIPO 

295,145,110.08 0.00 6,463,081.60 AMORTIZADO 

1,501,867.17 POR AMORTIZAR 

p, I 7 031 
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CDMX 
CIUDAD DE !LÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

1 1—vi i, vt- t-,s, i k.11,1-1L,V11,1,1 •J 1 lle agubiu Ue GL 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

3 0 0 1 2 0 3 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

19 5 0 20 4 20 4 0 

TOTAL 22 5 0 21 6 20 7 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN 
EL 2014.  

18 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 
CON LIQUIDACIÓN Y/O 

FINIQUITO 
EN  

PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 3 0 0 1 2 0 3 0 

TOTAL 3 0 0 1 2 0 3 0 

NOTA: LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2014. 

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "Al" 

Ing. José Alejandro Cano Neria. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A2" 
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Secretaria de Obras y Servicios 
Dirección General de Obras Públicas 

De... de Construcción de Obras Públicas 

Av. Francisco del Paso y Troncos° No. 489 
Coi. Magdalena Misboca, C. P.015850 

obres.dtgob.mx  

Tel.: 5764 1415 	Ext. 212 

Ing. José Alejandro Cano Neria. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2" 

511140/0/ 
Ing. Arq. Isidro T. ar' • 

gó Subdirector de Construcción de "radsPúbnlicas 'Al" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014 

DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL MONTO CONTRATADO 
TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2014 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE •. 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes 
Peatonales en Vlandades Primarias del Distrito Federal 208,394.16 208,394.16 0.00 0.00 197,106.04 0.00 

DGOP-AD-F-3-003-14 FONDO 
METROPOLITANO 

AD 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

GALU, SA. DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para el mantenimiento correctivo y 
preventivo de 45 puentes peatonal. ubicados 
en diversos puntos de b Ciudad de México, 
correspondientes a las peticiones ciudadanas 
del 072 

28/0512014 31/12/2014 208,394.16 208,394.16 0.00 

ANTICIPO( 0.00 

0.00 197,106.04 0.00 100.00% 94.58% 
Servid. concluidos. 	Pendiente de recepcionar y 
de liquidar. la cual se considera en la modalidad de 
ADEFAS. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

,U1,11...1 uc 

Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del 
Distrito Federal. 12,798,909.40 12,798,909.40 0.00 0.00 12,573,850.67 0.00 

2 DGOP-AO-L-1-032-14 PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
MIFRATNAC 

APORTACIONES IMPULSORA  
AD 

DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL, S.A. DE 

Proyecto a precio alzado y tiempo determinado 
del 	mantenimiento 	de 	cinco 	puentes 
vehiculares, 	ubicados 	en 	las 	diferentes 
delegaciones del distrito federal. 

01/11/2014 31/12/2014 12,798,909.40 12,798,909.40 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 12,573,850.67 0.00 100.00% 98.24% 
Recepcionado 	el 	15-dic-2015. 	Servicios 
concluidos. 	Pendiente de liquidación. misma que 
se considera en la modalidad de ADEFAS. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 570,139,718.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 050P-AD-F-1-034-14 

CREDiTO V 
RAMO 23 

, 	PROVISIONES 
SALARIALES. 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS_ 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA. 
S.A. DE C.V. 

. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial 	Numero 76, 	Colonia Verbi 

rv Naarte, Delegación Benito Juárez.Ciudad de 
México 

28/11/2014 30/0012018 570,139,718.64 0.00 0.00 

ANTICIPO 149,799,999.99 

0.00 0.00 0.00% 0,00% 

Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra 
avance tisico, en virtud de que los trabajos iniciaron 

da hasta el 16 de abril 	2015, El avance financiero 
corresponde al avance del ejercido correspondiente 
al ejercicio reportado 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 149,799,999.99 

TOTALES 583,147,022.20 13,007,303.56 0.00 0.00 12,770,956,71 0.00 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
TOTAL DE ANTICIPOS 

ECONOMÍAS 

ANTICIPO 149,799,999.99 
583,147,022.20 0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 149,709,999.99 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

12,770,956.71 0.00 

O O J 035 
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1.1,;;nefal CDMX 
CIUDAD DE mbaco 

CONTRATOS EJERCICIO 2014 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN 	PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

19 5 0 20 4 20 4 0 

u 
	

r 3 6 



037 

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2015,  

CDMX 

INFORME DE AVANCE F(SICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2014 

99T* DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "C" YA EFECTUO LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS 
LIQUIDACIÓN Y FINOUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA AREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS. SE  DABAN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS 
CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS. 
DER3/ADO DE QUE EN ESTA CARPETA DM'SUBCOMITE YA EXISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCON DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA S TUAC F N 

ING. EDWIN JIM NEZ M 
SUBDIRECTOR DE CONSTR 	 PUBLICAS 'Cr 

NUMERO 
TF /4011,0AD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE MONTO 
CONTRATAJO 

TOTA, 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2014 TERMINO iNCO 

CIECUCION CONVENIO ECONOMIA ANTICIPES IPERILIDO-MONTÓN ESTIMACIÓN AVANCE 
OBSERVACIONES CASO  CONTRATO INICIO TIRM/NO MONTO PAGADA eN TRAMITE FISCO FINANCIERO 

1 DGOP AD L 5-012 14 u...o A D 

SARMIENTO' 
ASOCIADOSN ,R  .E 	,A 

SA o, 

• 
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATSIA DE NIVEL BESICO PROGRAMA 
ESCUELAS DIGNAS 201V INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS 

23-sep-14 31-Cfic-14 $1,439.01624 61.439E16.24 

N/A  

0.00 

ANTICIPES VA 

NON 

• 

N/A 01,397,1341.08 

- 

30.00 N/A TRABAJOS 
100.00% 97.12% 

CONCLUIDOS, EN PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR N/A UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3. 5 Y 11) 

2 DGOp-LpN-1-015.14 Los-N-19 L P 

PROYECTO 
CONSTRUCCID 
NY ANÁLISIS 
DE OBRAS 
SA DECY 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NNEL BASIC° 
'PROGRAMA ESCUELAS DONAS 2014• (PAQUETE 3), INTEGRADO POR 
LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA 'LUCIO TAPIA'. Y SECUNDARIA 
TÉCNICA No. 23 "MARIANO VAZOLIEZ RODRIGUIa' UBICADAS EN LA 
DELEGACIÓN CUPDHTEMOC Y EL JARDIN DE NIÑOS 'ESTADO DE 
GUANAJUATO. UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTANO CARRANZA. 

6-pot-14 31-clic-14 014,200E07.13 $14,200,007.73 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A6-ocI-14 31-(11c-14 $1,579,490.37 $14.166.179.45 $100 100.00% 69.93% 
TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN YFINIQUITO. 

• 

AMORPZADO 

POR AMORTIZAR N/A 

3 

• 

DGOP-LPN-L-1-017-14 Loe,. L P 

mULTISERviO 
OS 

INTEGRALES 
°E Am,,,cA,  

SA DE C y 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NNEL BASIC() 
'PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 201V (PAQUETE 2) INTEGRADO POR 
LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARA TECNICA No. 68 
"IGNACIO GARCiA TELLIW UBICADA EN LA DELEGACIÓN ALVARO 
OBREGON. ESC. SEC. DURNA Ne 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARLL O' Y 
ESCUELA PRIMARA SLVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA 
DELEGACIÓN BENITO AJARE, ESC. SEC. DORNA 196 AZTECAS' Y 
ESC. PRIMARIA "REPUBLICA DE GUATEMALA' UBICADAS EN LA 
DELEGACIÓN COYOACAN 

7-oct-14 314E5-14 

' 

614.216.701.69 014.216.701.59 0.00 

ANTICIPOS N/A 

7-oc1-14 31-010-14 02,039,474.74 S14,204,241.75 50.00 

• 

100.00% 67.38% 
TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. 

- 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR SIN 

4 OGOP-LPN-L-1-1/20-14 LIT...S L E 

PROCESOS, 

DEA  =ANDE:A  

S A DEC ,,/ 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NNEL BÁSICO 
'PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014' (PAQUETE 8), INTEGRADO POR 
LAS 	SIGUIENTES 	ESCUELAS: 	SECUNDARIA 	TÉCNICA 	NO. 	51, 
SECUNDARA 'MANUEL GAMO', PRIMERA 'PUV,I DE SAN LUIS' Y LA 

B-osX-14 31-81c-14 621,197,566.17 621.197.665.17 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 07,687,07034 $5,433248.70 1003096 37.21% TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. 	

e\ 

.,v 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTWAR 10/A 

ESCUELA SECUNDARA DIURNA NO. 264 'MIGUEL SERVEV UBICADAS 
EN LA DELEGACIÓN E TAPALAPA 

SOBSE 

TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMIAS TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ADORACIONES 	 AVANCE GENERAL 

AL PERIODO 
51,003,391 83 O 00 ANTICIPES 	0 00 PAGADAS 	EN TRAMITE 	FISCO 	FINANCIERO 

AMORTIZADO 	0 00 37,675,133.08 	5.439.246.76 	100.00% 	77.90% 
POR AMORTIZAR 	0 00 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 
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5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015 

'35 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

2 1 0 2 1 0 3 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

38 0 0 36 2 30 8 0 

TOTAL 40 1 0 38 3 30 11 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO 
ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS. 

ALTI RACIÓN  18 
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DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

__...__ __..._ 	.........__ 
SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/O 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS 
CON LIQUIDACIÓN Y/O 

FINIQUITO 
EN  

PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 2 1 0 2 1 0 3 0 

TOTAL 2 1 0 2 1 0 3 0 

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, 
ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS. 

Ing. José Alejandro Cano Neria. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A2" 

r40 



NUMERO 

INICIO TERMINO 

DGOP-IR-F-1-055-15 

ANTICIPO 	 000 

00 

POR AMORTIZAR 	144,716,000,75 

IR 
FONDO 

METROPOLITANO 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMIAS 
	TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 0.00 
587,314,711.31 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 

POR AMORTIZAR 144,716,000.75 

Secretarla de Obras y Servicios 
Dirección General da Obras Púbiicas 

Dirección de Construcción de Obras lanblices 

Av. Francisco del Paso y Troneoso No. 499 
Col. Magdalena blishisca, G. P. Oletee 

obiasAlmolornx 

Tel.: 6764 —1016 	Ext. 212 

O 4 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015 

DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

CASO CONTRATO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
ANTICIPOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 	

MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 	ECONOMIA 

EJERCICIO 2015 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) 

TÉRMINO MONTO 

ESTIMACIÓN 	 AVANCE % 

OBSERVACIONES 

PAGADA EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

Reconstrucción de Pu ntes Peatonales y Juntas constructivas  
Puentes Vehiculares (P mera y segunda etapa) 0.00 9,576,274.47 	9,576,274.47 0.00 9,517,590.04 	0.00 

FONDO DE 
APORTACIONES 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas 
de dilatación y contracción para superficies de 
rodamiento en diversos puentes vehiculares y 

MULTINACIONALES distribuidores via/esen la Delegaciones: 
MARTINEZ GREY, S.A. Adcapoldalco, Venustiano Cerrar.. latapalapa, 01/12/2015 31/12/2015 

DE C.V. 	Tlelpan. Gusbvo A. Madero y Miguel Hidalgo en 
el Distrrto federal  

9,576,274.47 	9,576,274.47 	000 	AMORTIZADO 
Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que s 

0.00 	9,517,590,04 	0.00 	100.00% 	99.39% 	pagará en la modalidad de ADEFAS. 
Recepclonado el 10-05-2018. 

POR AMORTIZAR 	 0.00 

onstrucción del Tribunal de Jusdcla para Adolescentes. 	 570,139,718.64 	37,397 819.40 	0.00 0.00 	19,349,732.64 	0.00 

0012P-AD-F-1-034-14/REV 

CRÉDITO Y RAMO 29 
PROVISIONES 
SALARIALES, 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS. 

GRUPO 
CONSTRUCTOR EJA. 

SA. DE C.V. 

Construcción del Tribunal de Justicia para 
adolescentes del Distrito Federal. ubicado en 
Obrero Mundial Número 76. Colonia Vértiz 
Narver.. Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 	

2511/2014 30/05/2010 570,139,718.64 37,397,819.40 	0.00 AMORTIZADO 	 5.0133.999.24 

ANTICIPO 	 0.00 

0.00 	19,349,732.64 	0.00 	6.30% 	3,39% 
El avance fisico y financiero, corresponde al acumulado d 
ejercido que se reporta, del contrato rnulbanual. 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de 
Distrito Federal. 7,598,718.20 	3,799,359.10 	0.00 0.00 	3,796,394.64 

00 100.00% 

000 

HVAC 
MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN. DA 
DEC.V. 

entemmento correctivo y preventivo de 3 
Puentes Peatonales ubicados en ddersos 
puntos de la Ciudad de México, derivado de 
revisiones programadas. peticiones ciudadanas 
y reportes realizados mediante Ssterna de 
Atención 072 

ANTICIPO 

17/09/2015 07/02/2016 7,598,718.20 	3,799,359.10 	0.00 AMORTIZADO 

POR A 

Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que s = 

95.04% 
	pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que s 

encuentra en proceso de adeuda por parte de la CISOS. 
Recepclonado el 31-01-2017. 

DGOP 
000 	3,796,394 64 

ORTIZAR 

TOTALES 587,314,711.31 	50,773,452.97 	0.00 0.00 	32,663,717.32 	 0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL  
AL PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

32,663,717.32 0.00 . 
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1)1;eee,ib:.; Genefel de Oblee Públleee CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS EJERCICIO 2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOTO DE 2018 

SITUACIÓN ACTUAL 

RECEPCIONADOS 

EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 
CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 

EFECTUADA 
	

PENDIENTE 

EN PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

CANCELADOS O 
RESCINDIDOS 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN DE 	38 
OBRAS PÚBLICAS "C" 
	 O 36 2 30 8 

p 42 



  
CD11 

  

sOBSE INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2015 

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018 

  

NÚMERO 
FE MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CON TRATO 

PERIODO DE 
EJECLICÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

C EJERCIIO 2015 
ECONOMM ANrCiPOS 

CONVENIO IPEROCIDMONTO: ESTIMACIÓN AVANCE 
OMERVACIONES CASO CONTRATO 

NADO TERMINO TOTN- 

1 DOOP-IR-F-4-00 8-1 5 AEDERALES IR 
'''''' , 	,„ 
ARD LI:TE, X.IRA 
SADECV 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE 
SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA 
VENUSTIANO 	CARRANZA, 	DELEGACIÓN 	VENUSTIANO 
CARRANZA. 

10.11.5-15 314,15 512,545,3135.48 51 2,545,385.48 

NIA 
 

0.00 

ANTICIPOS N.A 

INDIO -1-.No 1 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

512371.385.47 

EA TRAMITE 

$174,000.01 

FISCO 

100.00% 

FINANCIERO 

98.1111% 
CONTRATO 	RECEPCIONADO. 	EN 
PROCESO 	DE 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIQUITO.  

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR NIA 

N/A 

2 DGOP.I.PN-L-1-008-1 5 1-.CASES L P 
GRUPO NOPAL 
S A DEC v 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III« 25-jun-15 3141-15 584,351,497.20 584,351,497.20 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A $84.0 23,84B 88 $0,00 100.00% 99.49% 
CONTRATO 	RECEPCIONADO, 	EN 
PROCESO 	DE 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR IA.A 

N/A 

3 DOOP-1R-F-2-01 5-15 FEDERALES IR 
DM 

ARourEcros, 
S A DE C V 

• 

CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN 	SEGUNDA ETAPA DEL 
CENTRO 	DE 	SALUD 	AMPLIACIÓN 	PRESIDENTES 	EN 	LA 
JURISDICCIÓN SANITARIA ALVARO OBREGÓN 

2-01-15 3141-15 54,984,993.30 $4,984,993.30 0.00 

ANTICIPOS VA 

N/A N/A NIA 54,952.820.05 $32.3T3.24 100.00% 99.35% 
CONTRATO 	RECEPCIONADO, 	EN 
PROCESO 	DE 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIQUITO. 

. 

AMORTIZADO AMA 

POR AMORTIZAR 

. 

NIA 

4 DGOP-IR-L-5411 8-15 LOCALES 

SAR.E.r" 
ASOCIADOS , , 

"GeDNI:CRV - 

.. 
. 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR • IZTAPALAPA III* 

101-15 31-54-15 52,360,142.08 $2,380,142.08 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 52,323,593.88 $0.00 100B0% 98.45% 
CONTRATO 	RECEPCIONADO. 	EN 
PROCESO 	DE 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIQUITO. 	

P. -.; 

AMORTIZADO NIA 

POR AMORTIZAR N/A 

5 DGOP-IR-F-2-0 20-15 PECIERALEs IR 

PROYECTOS,' 
ADMINISTRACIÓN 
EN INGENERIA 

CIVIL, S A DE C V 

CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN 
GREGORIO ATLAPULCO 5-ago-1 5 31-81-15 $11,805,925.59 $11,B05,925.59 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A N/A 511,745,134.34 50.00 100.00% 99.49% 
CONTRATO 	RECEPCIONADO, 	EN 
PROCESO 	DE 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 11/A 

6 01130P IR F 4-021-15 ;.e.+Le6  IR 

GH 
CIN : TER,  UsC AO NDSEU 

C V 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA 
DE GERIATR iA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL 
PESQUEIRA 

6.-ago-1 5 3141-15 59,995,79 8.33 59,995,798.33 

ANTICIPOS IWA 

N/A N/A N/A 59,939,384.00 $0.00 100 110% 99.41% TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. 

AMORTIZADO N/A 

0.00 

POR AMORTIZAR NIA 

7 000P-AD-F-4-022-15 EEDERUES A D 

l'as 

GOBRAJA 
coNSTRUCTORE 
S,SADECV 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA 
JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA. 

1B-apo-15 3141-15 512,998,089.11 512,998,080.11 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 512,911,069.13 50.00 100.00% 99.33% TRABAJOS 
DE 

CONCLUIDOS, EN PROCESO 
LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.  

AMORTIZADO NIA 

0.00 

'I 

POR AMORTIZAR NIA 

(-N 
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CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018T.  

CDMX -1111IIIL„ 
INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PUBLICA 

EJERCICIO 2015 

TOTAL DE 
ECONOMIAS 

TOTAL 
CONTRATADO AVANCE GENERAL 

AL PERIODO 

TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ESTIMACIONES 

ORO AMORTIZADO 

NUMERO 
MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

RER1000 DE 
EJES:JOON 

MONTO 
CONTRATADO 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 0.015 
ECONOMIA Ab/TOPOS 

INICIO 

CONVENIO rPERI000MO0: 

TERMINO MONTO 

ESTIMACIDN 

RADADA EN TRAMITE 

AVANCE 

JSICO 	RINANSIERO 

OBSERVACIONES CASO  CONTRATO 
INICIO TERMINO 

B D30P-IR-L-4-054-15 

. 

LOCALESs 
EM 

ARQUITECTOS 
SA DECV 

- 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES 'CUI DATE"  3-nov-15 31-dic-15 $3.995,354.20 

. 

53.995,354.20 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A NfA N/A 53,935,26k 79 560.069.44 100.00% 9E1.50% 

• 

CONTRATO 
PROCESO 
FINIQUITO. 

RECEPCIONADO, 
DE 	LIQUIDACIÓN 

EN 
Y 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR 

_ 
NIA 

     

     

     

,SJ:SSEmÉXISO 
R:o.FAA, SOBSE 

 

    

     

ING. MARINA ORT 
SUBDIRECTOR OBRAS PÚBLICAS "C3" 

O 0E1 123.040,165.29 
POR AMORTIZAR 

122,202,300.15 25E5,462.59 100.00% 
O 00 

99.06% 

ING. EDWIN JIMÉNEZ 
SUBDIRECTOR DE CON 	 PÚBLICAS «C2' 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
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5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016 
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CDMX 
CIUDAD DE MEXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

24 2 0 19 7 0 26 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

4 0 0 0 4 2 2 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

22 0 0 7 15 7 15 0 

TOTAL 50 2 0 26 26 9 43 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"' DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 24 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN 
CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 21 ESTÁN CONCLUIDOS Y 5 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.  
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016 

DIRECCIÓN DE ÁREA CANCELADOS ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

, L.-,1 aí, va_ \..,..,n 1 C. a II VO/LU 10 

SITUACIÓN ACTUAL  

Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 24 2 0 19 7 0 26 0 

TOTAL 24 2 0 19 7 0 26 0 

NOTA: 
DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTICUATRO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 

UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y CINCO ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Ing. Arq. Isidro ovar Mondragón. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "Al" 

Ing. ose I andro Cano Neria. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A2" 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

CDMX 
CIUDAD DE MEXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATADO 
MONTO 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2016 

ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE •/. 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

TOTAL 

INICIO TERMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribuna de Justicia para Adolescentes. 604,228,898.51 156,786,223.10 0.00 0.00 71,472,303.94 0.00 

1 000P-AD-F-1-034-14/REV2 

CRErgiTo T RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES, 

CONTINGENCIAS 
AD 

GRUPO CONSTRUCTOR 
EJA. S.A. DE C.V. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubic 	o en 
Obrero 	Mundial 	Número 76. 	Colo 	Vital 
Narvarte. Delegación Benito Juárez. Ci 	d de 
México 28/11/2014 30/06/2018 570,139,718.64 

ECONÓMICAS fecha 

145,963210.55 0.00 

ANTICIPO 0.00 

( 
0.00 62A7494128 0.00 13.97% 10.96% 

El avance 	fisico 	y 	financiero, 	corresponde 	a 
ejercicio que se reporta, del contrato mulbanual. 
Avances conforme a nueva reprcgramación con 

de terminación al 3D de junio de 2018 

AMORTIZADO 28.530.506.64 

POR AMORTIZAR 116.185,494.11 

2 DGOP-AD-L-5-001-16 RECURSOS 
FISCALES AD 

INGENIERIA MAS 
ARQUITECTURA, SA. 

DE C V. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para la Construcción del Tribunal de 
Justicia para adolescentes del Distrito Federal. 
ubicado en avenida Obrero Mundial Número 75, 

. 

Juárez, en la Ciudad de México 

2=4/2016 30/09/2  018 34,089,179.67 10,823,012.55 0.00 

ANTICIPO 100 

100 8,997,362.66 0.00 26.39% 26.39% 

El 	avance 	fisico 	y 	financiero 	corresponde 	a 
ejorcidlo que se reporta del contrato multanual. En 

al Convenio de ampliación en importe y plazo 
al 30 de septiembre de 2018. 

Colonia 	Vértiz 	Narver.. 	Delegación 	Benin base 
AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción de Paneles Solares 17,227,956.11 17,227,956.11 tipo 0.00 17,220,950.21 0.00 

3 EIGOP-LPN-L-4-002-15 
RECURSOS 
FISCALES LP 

SISTEMAS 
MULTIPROGRES/VOS, 

S.A. DE C.V. 

Proyecto 	Integral 	de 	eficiencia 	energética 	y 
construcción da un sistema de degeneración de 
energía 	en 	los 	edificios de 	Oficial. 	Mayor, 
nuevo y antiguo Palacio Virreinal. 05/05/2016 08/0912016 17,227,956.11 17,227,956.11 0.00 

ANTICIPO 0.013 

100 17,220,950.21 0.00 100.00% 99.96% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación. 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	le 	modalidad 	de 
ADEFAS 
Recepclonado el 30-jon-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.110 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidad. Primarias del 
Distrito Federal. 12,042,760.88 8,243,401.78 0.00 0.00 7,861,869.88 0.00 

4 DGOP IR F 1 045 15/REV FONDO 
METROPOLITANO IR 

HVAC MANTENIMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN, SA. 

DEC .V. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 
Puentes 	Peatonales 	ubicados 	en 	diversos 
puntos de la Ciudad de México, derivado de 

ronesrevis 	programadas, peticiones ciudadanas 
y 	reportes 	realizados 	mediante 	Sistema 	de 
Atención 072 

17/09F2015 07102/2016 7,598,71820 3,799,359.10 0.00 

ANTICIPO 100 

100 3,425,396.48 0.00 100.0051, 95.04% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	liClUdaCión 
misma 	que se 	realizará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS, en virtud de que se 	encuentra 	en 
proceso de auditor. por parte de la CISOS 
Recepclonado el 31-01-2017. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

5 OGOP-LPN-F-4-020-16 
FONDO 

METROPOLITANO LPN 

DISEÑO Y 
SUMINISTROS 

ESPECIALES PARA 
PUENTES, S.A. DE CV. 

Proyecto 	Integral 	a 	',rack, 	alzado 	y 	tiempo 
determinado de la 	reposición 	de 	una trabe 
primaria Tipo AASHTO dañada, 	del puente 
peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de 
T'alean. 	Colonia 	Sante 	prsula 	Coapa, 
Delegación Coyoadán. Ciudad de México. 

23/09/2016 31/12/2016 4,444,042.68 4,444,042.66 0 00 

ANTICIPO 0.00 

• 

0.00 4,436,473.40 0.00 100.00% 99.83% 

Trabajos concluidos. 	Pendiente de 	Liquidación, 

A'D
'74:" ce pagará 	en la 	modalidad 	de 

Recepclonado el 3-oct..17. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes 
Vehicular. en Vlaildades Primarias del Distrito Federal. 435,032.13 435,032.13 0.00 0.00 402,320.49 0.00 

6 DGOP-AD-L-4-044-16 RECURSOS 
FISCALES AD 

IMPULSORA SE 

DESARROLLO 
INTEGRAL, S.A. DE CV. 

Proyecto 	integral a 	precio 	alzado y tiempo 
determinado para la reparación de losa y aleros 
de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente 
Vehicu/ar, 	Deportivo 	OCO211113. 	ubicado en 	la 
intersección de las Avenidas 608 y 602. Colonia 
San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, 
Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de 
México. 

01/11/2016 31/12/2016 435,032.13 435,032.13 0 00 

ANTICIPO 100 

100 402,320.49 ODO 100.00% 9148% 

Trabajos concluidos 	Pendiente de 	Liquidación. 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS 
Recepclonado el 3-oct.17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 100 

Acondicionamiento de 	n carril reversible en el 	Puente Vehicular 
ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Pauli a la 
Avenida Veracruz 

1,308,418.29 1,308,418.29 0.00 0.00 1,300,862.61 0.00 

DGOPAO-L-4-052-18 

,..., 

RECURSOS 
FISCALES AD 

IRKON HOLDINGS, S.A.n 
DEC  .V. 

01080, 

Proyecto 	integral 	a 	precio alzado 	y tiempo 
oterminado para el acondicionamiento de un 
arril reversible en el Puente Vehicular ubicado 

la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' 
Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación 
Alvaro Obregón -en la Colonia Progreso, C.P.. 

Ciudad de México 

- 
29/11/2016 31/12/2915 1,308,418.29 1,308,418.29 

ANTICIPO 1/.00 

0.00 1,300,862.61 0.00 100.00% 99.42% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente de Liquidacbn 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 

A  RecepFpAcSI o- nado el 3-oct..17. 

0.00 AMORTIZADO O 00 

POR AMORTIZAR 0.00 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 20111 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATADO 
MONTO 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2015 

ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE Y. 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO 

TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 5,878,325.14 5,878,325.14 0.00 0.00 5,869,691.95 0.00  

8 13G0P-IR-L-4-053-16 
RECURSOS 
FISCALES 

PROYECTOS Y 
ADMINISTRACIÓN EN 

INGENIERÍA CIVIL. SA. 
DE C.V. 

Proy 	ro integral 	a 	precio alzado y 	tiempo 
de 	nado para remodelación y conservación 
de 	s de prensa en el primer piso del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento. ubicado en Plaza de 
la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de 
noviembre y calie 5 de febrero, Colonia Centro, 
C.P. 06000. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. 

01/12/2015 31/12/2016 5,878,325.14 5,876,325.14 IR misma 
O 00 

ANTICIPO 
ie 

0.00 5,859,691.95 0,00 (00.00% 99.85% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación, 
que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d 

ADEFAS_ 
Recepclonado el 3-tret-17. 

AMORTIZADO 0.06 

POR AMORTIZAR 0.00 

Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los 
Leones. 7,465,615.93 7,465,615.93 0.00 0.00 7,457,920.65 0.00 

9 DGOP-IR-L-4-054-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

IRKON HOLDINGS, SA, 
DE C.V. 

oyente 	integral 	a 	precio alzado y 	tiempo 
°terminado para la ampliación de una sección 
tramo de la avenida Desierto de los Leones, 

bicada 	en 	la 	Delegación Antro Obregón, 
lonia Lomas de San Ángel Ion, C.P. 01760, 

Cciad de México. 01/12/2016 31/12/2016 7,465,615.93 7,465,615.93 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 7,457,920.65 0.00 100.00% 99,90% 

Trabajos 	concluidos 	Pendiente 	de 	Liquidación 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d 
ADEFAS. 
Recepclonado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcclon del cuerpo poniente y ampllaclon del lado oriente en la 
vialidad José Amere Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a 
Calzada de la Virgen. 

44,852,210.26 14,999,120.47 0.00 0.00 14,999,118.64 0.00 

10 000P-LPN-L-4-055-16 
RECURSOS 
FISCALES LPN 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS 

NACIONALES, S.A. DE 

Proyecto integral 	e 	precio alzado 	y 	tiempo 
determinado para la construcción del cuerpo 
poniente y 	ampliación del lado oriente en la 
vialidad José Azuela Abad. Tramo: Avenida 
Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, 

01/1212016 27/01/20113 42,222,317.08 14,800,000.00 aoo 

ANTICIPO 0.00 

0.00 14,800,000.00 0.00 
35.05%  35.05%  En proceso de Acta Entrega-Recepción, m 

se pagará en la modalidad de ADEFAS 	
isrn 

 
Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. que 

AMORTIZADO 3.05 

POR AMORTIZAR 0.00 

it DGOP-IR-L-5-055-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

CORPORATIVO DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERÍA, S.A. DE 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Financiero para el Proyecto integral a precio 
alzado 	y 	tiempo 	determinado 	para 	la 
construcción del cuerpo poniente y ampliación 
del lado oriente en la vialidad José Azuela Abad, 
Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada 
de la Virgen. Delegación Coyoacán en la Ciudad 
da México. 

01/12/2016 28/03/2018 2,629,893.18 199,120.47 0.00 

ANTICIPO 0.00 

O 00 199,118.64 0.00 7.57% 7.57% 
En proceso de Acta Entrega-Recepción, rnisrn 
que 50 pagará en la modalidad de ADEFAS 

AMORTIZADO • 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaria de Desarrollo Social 
20,624,544.53 20,624,544.53 0.00 0.00 19,996,939.56 0.00 

12 DGOP4R-1-1-076-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

CONSORCIO DE 
INGENIERÍA CIVIL, DA. 

DE CM. 	15 

tiempo 

Trabajos 	da 	Mantenimiento 	Preventivo 	y 
CorrectNo 	en 	Módulos 	de 	Participación 
Ciudadana 	y 	Seguridad 	Pública 	el 	las 
Delegaciones, 	Gustavo 	A. 	Madero 	con 	9 
Módulos, 	Azcapobalco 	con 	4 	Módulos, 
Cuajimalpa con 5 Módulos. Alvaro Obregón con 

Miguel Hidalgo con 6 Módulos, 
Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y 

determinado 

21/12/2016 31/1212016 9,235,352.71 9,235,352.71 aoo 

ANTICIPO 0.00 

0.00 8,987,978.12 0.00 100.00% 
° 97.32% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente de 	Liquidación 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	cl 

Recepclonado el 3-oct-17. 
Módulos ADEFAS. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

13 DGOP-IR-L 1 074 16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

CONSTRUCTORA 	oei,acionas: 
TANEMW SA, DE C.V. 	Kechimilco 

Trabajos 
Correctivo 
Ciudadana 

unitario 

de 	Mantenimiento 	Preventivo 	y 
en 	Módulos 	de 	Participación 
y 	Seguridad 	Pública 	en 	las 

Tiainan 	con 	7 	Módulo, r 
con 	4 	Módulos,. Tláltuac 	con 	4 

Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio 
y tiempo determinado. 

21/12/2016 	
. 

 

• 

31/12/2016 $,276,519.97 5,276,519.97 _ . 

ANTICIPO 0.00 

000 5,118,221.60 

. 

0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación. 
misma 	qua 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d 
ADEFAS 
Recepclonado el 3-oct-17. 

000 AMORTIZADO 	_ . 003 

POR AMORTIZAR 0.00 

;1 3 	n u 	'± 
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M X 
CIUDAD DE MÉXICO 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATADOCONTRATADO 
MONTO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO 

TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

14 DCOP-IR-L-1-075-16 RECURSOS 1  
FISCALES < 

MARÍA ELENA 
GONZALEZ ROSALES 

Trabajos 	de 	Mantenimiento 	Preventivo 
Correctivo 	em 	Módulos 	de 	Participación 
Ciudadana 	y 	Seguridad 	Pública 	en 	las 
Delegaciones. 	Benito Juárez con 6 Módulos. 
Magdalena Contreras con 6 Módulos, Co oacán 
con 	7 	Módulos. 	Iztacaloo 	con 	4 	MIclulos, 
Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio 
unitario y tiempo determinado. 

y 

21/12/2016 31/12/2016 5,275,406.40 5,275,406.40 100 

ANTICIPO 0.00 

0.00 5,117,096.40 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos 	concluidos_ 	Pendiente 	de 	Liquidación, 
misma 	que 	se 	pagar 	en 	la 	modalidad 	de 
AOEFAS. 
Recepclonado el 3-.1-17. 

<MORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

15 DGOPAD-L-5-086-16 
REcuRSOS 
FiscALES AD 

BLOQUE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN. SA, 

DE C V. 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Financiero para los trabajos de Mantenimiento 
Preventivo 	y 	CorrectNo en 	9B 	Módulos 	de 
Participación Ciudadana y 	Seguridad Pública 
ubicados en As Delegaciones, Palpan con 7 
Módulos. Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac 
con 4 	Módulos. 	Iztapalapa con 	10 Módulos, 
Coyoacan 	con 	7 	Módulos, 	Iztacalco con 4 
Módulos, Venustiano Cariar. con 5 Módulos. 
Benito 	Juárez 	con 	6 	Módulos, 	Magdalena 
Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 
Modulc, Alvaro 	Obregón 	con 	15 	Módulos, 
Gustavo 	A. 	Madero 	con 	9 	Módulos, 
Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 
4 Módulos a intervenir dentro del perirnetro de la 
Ciudad de México, a precio unitario y tiempo 
determinado.  

27/12/2016 31/12/2016 837,265.45 837,265.45 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 773,643.44 0.00 100.00% 92.40% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación. 
mis 
r" 	

que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	de 
ADEFAS. 
Recepclonado el 4-17.-17. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Cludad de 
mézico. 50,793,653.53 50,793,653.53 0.00 0.00 49,297,290.24 0.00 

6 000P-IR-L-1-073-16 RECuRSOS 
FISCALES 112 

PROVEEDORA 
CONDADO. S.A DE C.V. 

'Rehabilitación 	a 	4 	Escuelas 	(Paquete 	1), 
Integrado por, Sec. 	Diurna No, 169 "Carmen 
Serclán., 	Ander 	Dr. 	Arnol 	Gesell, 	Primaria 
Carmen 	Serdán, 	Telesecundaria 	No. 	40, 
ubicadas 	en 	la 	Delegación Alvaro 	Obregen 
Ciudad de México, a precio unitario y tiempo 
determinado. 

21/12/2016 31/12/2016 9,598,405.29 9,598,405.29 0.00 

ANTICIPO 0.00 

0.00 9,309,986.00 0.00 10000% 97_00% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d• 
ADEFAS, 

Recepclonado el 19-sep-17. 

AMORTIZADO 0 00 

POR AMORTIZAR 100 

17 000P-IR-L-1172-16 RECURSOS 
FISCALES IR PROVEEDORA 

CONDADO, SA. DE C.V. 

Rehabilitación 	a 	7 	escuelas' 	(Paquete 	2). 
por:Integrado 	Escuela 	Secundaria111 

Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz 
de Domino., Secundaria 279 John Dexiell, 
Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentin 
Vázquez Nava, Primaria Antonio Solis López, 
Secundaria 	Tec. 	60 	Francisco 	Javier 
Santamarina, en las Delegaciones Magdalena 

•• 

21/12/2016 31/12/2016 10,219,773.09 10,219,773.09 0 00 

ANTICIPO 000 

0.00 9,913,152.36 0.00 100.00% 97.00% 

• 
Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación 
' Ama 	que 	se 	pagará 	en 	A 	modalidad 	el.: 
ADEFAS. 
Recepclonado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

1B DGOP-IR-L-1-076-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

PROVEEDORA 
CONDADO. S A. DE C.V. 

L. 

'Rehabilitación 	a 	19 	Escuelas' 	(Paquete 	3), 
Integrado pon Escuela Primaria General Felipe 
Angeles, Primaria Prole Emma Godoy, Escuela 
Primaria 	Presidentes 	de 	México, 	Escuela 
Primaria América Latina, Primaria 	Estado de 
Jalisco, 	Primaria 	M/o. 	José 	Vasconcelos, 
Escuela 	Primaria 	Trabajadores 	de 	Hierro, 
Primaria 	Obrero 	Mexicano, 	Escuela. 
Secundaria No 30 José Pagés LATID, Escuela 
Secundaria N' 50 "Lázaro Cárdenas". Escuela 
Primaria 	Angel 	Anguiano, 	Primaria 	Antonio 
Caso, 	Escuela 	Primaria 	Izcateopan, 	Escuela 
Primaria 	Francisco Sarabia, 	Escuela Primaria 
Aquiles 	Sedán, 	Escuela 	Secundaria 	263 
Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano 
G. 	Padilla, Jardín de niños 	Doctor 	Rigoberto 
Pico M 0501 / M601, Jardín de niños Florence 

Goodenough. 	en las 	Delegaciones Miguel 
Hidalgo 	y 	Azcapoizalcoi 	en 	la 	Ciudad 	de 
México. A preció( unitario y tiempo determinado. 

21/12/2016 31/12/2016 9,597,679.40 9,597,679.40 

ANTICIPO 0.00 

• 

O.00 9,309,801.56 0.00 100.00% 97.00% 

Trabajos 	concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación. 
misma 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	da 
ADEFAS. 
Recepclonado el 3-oct-17. 

- 

0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 100 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATADO 
MONTO 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2016 

ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

CASO CONTRATO INICIO TERMINO 

TOTAL 

INICIO TERMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

19 000P-IR-L-1.083-18 
RECURSOS 
FISCALES 

IR DISTRIBUIDORA SAN, 

SA. DE C.V. 

Rehabilitación 	a 	10 	escuelas' 	(Paquete 	4). 
Integrado par: 	Escuela Prirn. Amado Nervo, 
Prim. Enrique de Otavarria y Ferarria, Kinder 
Lic. Alejandro Cluijano. 	Prim 	Tlacoquern.atl 
Prima. 	Centro 	Urbano 	Presidente 	Miguel 
Aiemán, Primaria Carlos A.  Con, Primara 24/12/2016 
Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. 
Insurgentes 	Bravo, 	Prim. 	Enrique 	Gallegos. 
ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e 
Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio 
unitario y tiempo determinado.  

31/12/2016 10,444,835.85 10(4,835.85 0.00 

ANTICIPO 000 

0.00 10,131,09O84 0.00 100130%  g<°%  

Trabajos concluido, 	Pendiente de 	Liquidación 
misma 	que 	sis 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d. 
ADEEAs. 
Recepclonado el 111-oct-17. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

20 000P-IR-L-1-062-16 
RECURSOS 
FISCALES IR 

DISTRIBUIDORA SAN 
S.A. DE C.V. 

Rehabilitación 	a 	13 	escuelas 	(Paquete 	5), 
integrado 	por, Primará Pedro Maria Anaya. 
Primaria República de Paraguay. Sec. Miguel de 
Cervantes Saavedra y Seo. No. 47 Tenochtitia, 
Primaria 	Juan 	Rolf°. 	Primará 	Lic. 	Miguel 
Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera. Primaria 
Plan 	Sexenal, 	Sec. 	Técnica 	No 	18. 	Sec. 
Alápecalli, 	Primaria 	Democrática 	Alemana. 
Primaria 	Principado 	de 	Mónaco. 	Primaria 
Celerino Cano Palacio. Ese. Secundaria No. 10 
"Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones 
Benito Juárez. Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano 
Carranza, 	en la Ciudad de México. A precio 
unitario y tiempo determinado 

22/12/2018 31/12/2016 9,805,878.14 9,805,878.14 0.50 

ANTICIPO 0.00 

• 0 00 9,512,032.48 0.00 00-00%  97-00%  

Trabajos concluidos. 	Pendiente de 	Liquidación 
miama 	que 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	d,  
ADEFAS. 
Recepclonado el 3-oct-17. 

AMORTIZADO O 00 

POR AMORTIZAR 0.00 

21 DGOP-AD-L.5-092-16 
RECURSOS 
FISCALES AD 

DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORIA MFD 
SA. DE C.V. 

-Supervisión Tecnica y Administrativa de los 
contratos referentes a Es Trabajos da proyecto 
Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas 
de (Membrana arquitectónica) y á Construcción 
de las mismas, .1 como la Rehabilitación a las 
Escuelas 	(Paquete 	6): 	Primaria, 	Mafia 
Epigmerla Arriaga Salgada. Coyolcaunqui, Or 
Francisco Vázquez Gómez. Samuel Saltado I. 
Moya. 	Emilio 	Podes 	Gil, 	Héroes 	de 
Churubusco. 	Semionovich 	Makarenco 	y 
Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio 
alzado y tiempo determinado, ubicados en la 
Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; 
Proyecto arquitectónico y estructural para las 
cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la 
Construcción d.  I.. mismas, A.i 	...° I.  
Rehabilitación 	a 	las 	Escuelas 	(Paquete 	7), 
Primarias, 	República 	de 	Finlandia, 	Wilfrido 
Mamá., Prof. Candelaria Majá y Cervantes. 
Carlos Pellica, Xavier Villaurrutra, Centenario de 
Juárez, 	Alfredo 	Base. 	Garcia. 	Prof. 	J'osé 
Guadalupe 	Nájara 	Jiménez 	y 	Secundará 
Técnica No 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y 
tiempo 	determinado, 	Ubicadosen 	las 
Delegaciones 	Coyoacán 	e 	Iztapalapa, 	en 	la 
Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas' 
(Paquete 2). Integrado por Escuela Secundará 

Ortiz de 	Dominguez, 	Secundaria 279 John 
Dewell, Primaria Reacio Avda García, Primaria 
Valentin Vázquez Nava. Primaria Antonio Soba 
López, 	Secundaria Tac. 	60 Francisco Javier 

• 

27/12/2016 

111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa POR 

31/12/2016 1,127,081.76 1,127,081.76 0.00 

ANTICIPO 000 

Trabajos concluidos. 	Pendiente 	de 	Liquidación 
 

R.epclonado el 4-oct-17. 
 

1/.00 1,121,227.00 0.00 100.00% 

' 

99.48% 
misma 	ue 	se 	pagará 	en 	la 	modalidad 	cl,  
ADEFAS.

q  
AMORTIZADO 0 00 

AMORTIZAR 000 

Construcción del Museo InteractIvo Infantil Iztapalapa 527,185,523.79 3,042,932.91 0.00 0.00 3,042,929.96 0.00 

22 DGPE-LPN-2-012-16 CRÉDITO 
_ 

SUPERVISORES 
TÉCNICOS, S.A. DE C.V. 

Supervisión 	de 	la 	Construcción 	del 	Museo 
Interactivo Infantil Iztapalapa. 

23112/2016 30/04/2015 21,982,096.16 1,585,923.93 000 
- 

ANTICIPO 0.00 

0.00 1,585,923.93 0.00 7 2 % 7 21% 

Servicios en proceso de ejecución. 
El 	avance 	Rabo 	y 	financiero 	corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato mulbanual. 
En proceso de Revisión y autorización el Conveni• 
de Ampliación en tiempo. 

AMORTIZADO 0 00 

POR AMORTIZAR .  . 0.00 

23 DGPE-IR-2-013-16 CREDITO IR 

• 

INGENIERÍA INTEGRAL 
INTERNACIONAL 

MÉXICO, S.& DE C.V. 

Gerencia de proyecto para el Museo Interactive 
Infantil Iztapalapa. 

26/12/2016 01/07/2018 12,253,595.70 1,261,994.16 

ANTICIPO 	. O 00 

0D0 1,261,994.16 0.00 10.30% 10.30% 

Servicios en proceso de ejecución.• 
El 	avance 	físico 	y 	financiero 	corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato multianual. 
En proceso de Revisión y autorización el Conveni• 
de Ampliación en tiempo. 

0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

iY 
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24 DOPE=LPN-1-014-16 
0.04% 

Trabajos en proceso de ejecución. 
El avance fisico y financiero corresponde a 
ejercicio que se reporta del connoto multianual. 
En proceso de Revisión y autorización el Convenio 
de Ampliación en tiempo. 

ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 

PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

195,011.87 <I. 00 0.04% 

198,922,198.13 	 0.00 

TOTAL DE ESTIMACIONES 
AVANCE GENERAL AL 

 
PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

198,922,198.13 0.00 

ANTICIPO 

AMORTIZADO 0.00 28,530,506.64 1,292,042,939.10 

POR AMORTIZAR 116,185,494.11 

0.00 

MONTO CONTRATADO 
MONTO 

CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) 

TOTAL 
EJERCICIO 2018 

INICIO TÉRMINO MONTO 

492,949,831.93 195,014.82 000 

ANTICIPO • 000 

000 AMORTIZADO 00 

POR AMORTIZAR 0.00 

1,292,042,039.10 288,805,223.92 0.00 0.00 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL DE ANTICIPOS 

NUMERO.  PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

CASO 	CONTRATO INICIO 	TÉRMINO 

MODALIDAD EMPRESA 

CREDITO GRUPO CORPORATIVO 
AMODHER, S A. DE C.V. 30-03-201k LPN 

TOTALES 

Construcción del Museo Interachvo Infantil 
Iztapalapa 

29/12/2016 

Ing. Arq. Isid Tovar Mond' .gón. 

Subdirector de Construcción de Obres Públicas "Al" 
Ing. Raúl Márquez Martínez. 

nstrucción de Obras Públicas 'Pa" 	 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" Su 
lejandro Cano Nena. 

Secretaria e Obras y Servicios 
Dirección Genar Ida obras Públicas 

[amoldo de Construcción d Obras Públicas 'A' 

Av. Francisco del Paso Troncoso No. a. 
Col. Magdalena MIxnuca, C. P. 015860 

obraseitmolinx 

Tel 5754 015 	Ext. 212 

CDMX 
CIUDAD DE'  MÉXICO 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016 

Corte al 31 de agosto de 2018 
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SECRETARIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "8" 

   

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018. 

ADJUDICADOS DIRECCIÓN DE ÁREA CON REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS WO 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 
JURÍDICO 

 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS "B" 4 0 0 0 4 2 2 0 

' . 

TOTAL 4 0 0 0 4 2 2 0 
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TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

38.803.51313.07 
ANTICIPO 000 

AMORTIZADO 0.06 

POR AMORTIZAR 000 

TOTAL DE ESTIMACIONES 	, AVANCE GENERAL Al PERIODO 

PAGADAS EN TRÁMITE' FÍSICO FINANCIERO 

37.017.654.18 47a.1o6ir, 
..- i 	,„ , 1  

neo% 913E3% 

ING. EUSEBIO DAVIIMUNOZ CALDERÓN 
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B7 	 SUBDIRECTOR DE CONSTRbCálóN3E OBRAS PÚBLICAS 'B3' 

Jr I OBRAS Y SERVICIOS 

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2016 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 'S" 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras 

Públicas "9" 

NUMERO 
MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN MONTO 
CONTRATADO 

  

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AvANc E At 
Al 31 de agoste de 2013. 

  

ECONOMIA 

  

CASO 	CONTRATO INICIO 	TERMINO ANTICIPOS OBSERVACIONES 

     

INICIO 	TERMINO 	MONTO PAGADA 	EN TRÁMITE FÍSICO 	FINANCIERO 

1300P-11244.1-033-18 IR "."'" ' E'"""'" Mucer S.A. da C.V. 

RehebliitacMn e Escuela* de Educación 
Baste en la oexpaden Guaba, A ..,..r. (,0.)  01-Nov-10 31.Olc-16 11115992,E 

ANTICIPO 13.00 

NA NA 9.13214,317.E0 Z31,(3191.18 100% 92.71% Proceso de liquidación AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

2 DOOP4R-L-1-036-113 IR C"'"'"'"'  """ 
"' d. e'''' 

RehablIdacien a Escuelas de Educación 
Snake en les Delegaciones Ceyoacen, 
xocpanivo, Tlahuac y Milpa Alta 

01-Nov-113 31-0,18 13~01(913 

ANTICIPO 0.00 

NA NA NA 8586,721.2S 10J193.04 100% 0.110% En proc<0 da recepción AMORTIZADO 0O0 

POR AMORTIZAR 0.00 

OGOBIR-L-1-039-16 IR CORSINCIOra Pipeta 
SA. de C.V. 

Conclusión de la Primera Etapa del 
Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 

SI 'Profesor Cedes Bona. Delonne, 
ubicad. en Calla Ni. Heroes da 
Chapultepec No. 101 Cal. Posta 

Delegación Bando latirán C.P. 03410. 

,..„,„,,,,,,,.,,, 31.,,,.. 
6,938,052.08 

ANTICIPO 0.00 

NA NA NA 6.700,520.7T 235,531.23 100.00% 9690% En proceso de recepción AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

4 COOP-IR-L-1-041-16 IR 
Nearca. de PlOTIFIB 
Especielinades SA. de 

CV 

Rehabilitación a Escuelas de Educación 
Básica en la DelepacMn Vont/satino 

- 	Jardínd 	NIA e'''''''"" '
• 
	' 	''' m.,,,,,,,noc, rw,c.n. 	...,,r..,. , 31-0M-16 

les Primaria, Abel Gámez aves y Felipe 
010.181 

01-Nao-18 11,9  1:5,521395 

ANTICIPO 0.00 

NA NA NA 11,1146O1913-54 0.00 9000% 9930B En prouse do liquidación y finiquito AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 000 

11  5 4. 



S'S.'.C:RE"1"-MIA, CE 0131->:AS SERV1a0.1 

131?.6.ce.ic:;f{ 1.3d,ne:d:': 	C;b1.e.-5- CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS EJERCICIO 2016 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN 	PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

22 0 0 7 15 7 15 0 

• 	
n 55 



   
CDV 

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2010 

   

  

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2015 

   

   

SOMERO 
F F MODALOAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

FER:000 DE 
EJECJOON 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCIDO 0015 
EcONDIA. ANTIC,03 

coNVENO [PERl000MONTO, ESrmAcON AVANCE 
CISSERvAcIDNEs 

CASO CONTRATO NIDO TERksNo TOTAL 
50,0 TERMINO MONTO =AL.. EN TR4MITE FISCO FINANCIERO 

1 

. 

DGOP AD L 1 005 15 1=AL. AD 

PROYECTOS DE 
INGENIERiA Y 

CONSULTOFEA 
INTEGRAL 

1.1PRESARIAL 
-SA DE C V 

ESTUDIO 	GEOTÉCNICO 	PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DEL 
HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN LA 15 DE 
SEPTIEMBRE 	SIN 	NÚMERO, 	ESQUINA 	CON 	MARIANO 
ESCOBEDO, COL. CORTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS. 

I 3-ago-15 11-se 	185555,185.12 5555,155.12 0.00 

ANDepoS NrA 

• . 

NIA N/A 

- 

5195484.07 $0.00 100" 35.33% 

— 

AMORTIZADO RIN 

POR AmORTIZAR TEA 

N/A 

2 DGOP-AD-L-5-01 1-15 LOCALES AD 
ARQUITECTO 

ALFREDO 
TORRES RUELAS 

TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO 
URBANO 	Y ARQUITECTÓNICO 	E 	INSTALACIONES 	EN 	LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR 'JOSÉ REVUELTAS SANCHEZ', 
UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL 
PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

25-ago-15 29-dic-15 51,295,142.81 51,295,142.81 

N. 
 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A 

. 

N/A 51,253,591.12 50.00 100.00% 9672% 

r.= 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

N/A 

000P-AD-L-5-013-15 LOCALES A D 

SARMENTO Y 
ASOCIADOS 

INGENERIA SA 
DEC V 

TRABAJOS DE SUPERVISOR Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN 
AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 451, ENTRE CALLER 
RODEO 	Y 	CALLE 	MIRADOR, 	COLONIA 	MIRAVALL E, 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

. 

"se• 
8 	d-15 31-dic-I 5 51,883,894.48 51,883,894.45 0.00 

ANTICIPOS TEA 

NO1 N/A NIA 51.573,993.58 $0.00 100.00% 99.41% 

AMORTIZADO 14/A 

POR AMORTIZAR N/A 

. 

4 1300P-AD-L-5-014-15 1oc.,8 A O 
ING PEDRO 
ALVARADO 

VILLAFLIERTE 

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA 
ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
IZTAPALA 	III, 	UBICADA 	EN AVENIDA VALLE 	DE MÉXICO, 
MANZANA 451, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, 
COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CIUDAD DE 
MÉXICO 

9-sep-15 31-dic-15 5131,450.04 $131,450.04 

N. 
 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPoS 

N/A N/A N/A 5114,553.03 $0.00 100.00% 87.15% 

AMORTIZADO NIA 

POR ~ROZAR 

5 DGOP-A0.L-5-015-15 ,,,,,,,,,s  AD  
CAPAN 

A RPOLUAITEN E  CA  1RNA Y 

SA DE C V 

TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO 
URBANO Y ARQUITECTÓNICO 	E 	INSTALACIONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN 
AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE 
RODEO 	Y 	CALLE 	MIRADOR, 	COLONIA 	MIRAVALL E, 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO 

10-sep-18 28-dic-15 5474,978.30 $474,978.30 

N/A 
 

' 

0.00 

ANTICIPOS 

N/A N/A N/A $455,501.98 50.00 100.00% 98.03% 
- 

AMORTIZADO NIA 

POR AMORTIZAR N/A 

S DGOP-IR-L.5_018-16 IDEALES IR 

1NGENIERIA 
INTEGRAL 

CONSULTORES 

M"C°, SA  SE 
c V 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ', 
UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N' 71, COLONIA EL PARQUE, 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

22-sep-15 30-dic-I 5 $3,491,741.17 53,491,741.17 0.00 

ANTICIPOS NrA 

NJA N/A N/A 53,350,543.92 551,833.44 100.00% 96.24% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NIA 

7 OGOP LPN L I 024-15 LoCALES L P N 
IRRON ESCUELA 

HOLDINGS, S A 
DE C V 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'JOSÉ REVUELTAS 

SÁNCHEZ', 	UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, 
COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTLANO CARRANZA 

5-oct-15 31-dio-18 $52,348,323.52 552,348,323.82 

N/A 
 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A 551,948,214.44 $0.00 100.00% 99.36% 

AMORTIZADO 

0.00 

POR AMORTIZAR N/A 

8 DGOP-LPN-L-1-028-15 COCALES L E N 
OsRUAPDOEKcOPvIL, 

TIBAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, 
UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 451, ENTRE 
CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 

24-588-15 31-dic-15 $28,042,825.03 

. 

528,042,825.03 

~CIPOS  N/A 

N/A N/A N/A $24,505,540.50 $0.00 100.00% 8775% 

AMORTIZADO N/A 

0.00 

POR AMORTIZAR NIA 
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INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2015 

CDMX 

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018 1151 
SOBSE  

E 92 

TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMIAS TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL 

AL PERIODO 
139,140,773.16 O 00 Avrimpos 	seb.szo 31 PAGADAS 	EN TRAMITE FISICO 	FINANCIERO 

AMORTIZADO 	5.8218211 31 152,752,137.24 	51,833.44 88.80% 	59.04% 
POR AMOR TCIAR 	000 

S PÚBLICAS "C2' 

ING. EDWIN JIMÉN 
SUBDIRECTOR DE CO 

ING. MARIN 
SUBDIREC CIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3" 

//CIMERO 
, 8 MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CON TRATO 

PERIODO DE 
EIECLICION 

MONIS 
CONTRATADO 

MONTO 
CONTRATADO 

EJ,WCCIO 2016 
ECONOMIA ANTICIPOS CONVENG (PERIODO-MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 

CASO  CONTRATO  INICIO TERMINO TOTAL 
INICIO TERMINO MONTO PARADA EN TRÁMITE PISCO -NAN-ERD 

OSSERVACIONES 

9 DGOP-LPN-L-5-030-16 LOCALES E P N ARDUIPO. S C 

PROYECTO 	EJECUTIVO 	PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DEL 
HOSPITAL 	GENERAL 	CUAJIMALPA', 	UBICADO 	EN 	15 	DE 
SEPTIEMBRE 	S/N, 	ESQUINA 	CON 	MARIANO 	ESCOBEDO, 
COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS. 

11-oct-15 23-dic-17 615.785,520.33 $5,237,085.55 

NIA 
 

9.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A $15,303,9137.07 USO 

)Á 

85.44% 81 46% 

AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR NIA 

N/A 

10 DGOP-LPN-L-4-031-18 Loc,es L P N COOAD sa DE 
c V 

PROYECTO 	INTEGRAL 	PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DEL 
LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD 
DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

12-921-15 30-dic-16 $32,738401.02 $32,738,401.02 0.00 

ANTICIPOS 9.920 520 31 

N/A N/A $32,738,401.02 $0.00 100.00% 10000% 

AMORTIZADO 9521929 31 

POR AMORTIZAR 000 

N/A 

11 DGOP-AD-L-5-033-15 ,-0.4.s A 0 

ING RAFAEL 
JULIO CESAR 
CONTRERAS 

BORRAYO 

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
"JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ". UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA 
NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. 

41 	100-16 30-dic-16 5296,224.14 0296,224.14 

N/A 
 

0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A SIR N/A $182.1367.52 $0,00 100.00% 61.67% 

AMORTiZADO 

POR AmoRrwall N/A 

12 DGOP-AD-L-5-043-16 LOCALES AD AR°UpTcE ri S SA  

SUPERVISIÓN 	DEL 	PROYECTO 	EJECUTIVO 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN 	DEL 	HOSPITAL 	GENERAL 	CUAJIMALPA, 
UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

1-nov-16 31-dic-17 $1,1321,311.49 0250,187.35 0.00 

ANTICIPOS N. 

N/A N/A N/A $572.147.98 $0.00 7126% 31.41% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR N/A 

DGOP-IR-L-5-048-16 L'''''''' I R  

coNswoRi, 
INTEGRAL EN 

INGENIERIA S A 
DE C V 

CONSTRUCCIÓN 	DEL 	HOSPITAL 	GENERAL 	CUAJIMALPA13 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 

UBICADO 	EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 

1-dlc-1 8 . 31-dic-17 $11.512,571,79 $570,761.77 0.00 

ANTICIPOS N/A 

N/A N/A N/A $6,216,299.54 $0.00 59.98% 54.00% 

AMORTIZADO NlA 

POR AMORTIZAR N. 

la DGOP-AD-L-5-051-16 LOCALES AD 

MG RAFAEL 
JULIO CESAR 
CONTRERAS 

BORRAYO 

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 	DEL 	HOSPITAL 	GENERAL 	CUJIMALPA, 
UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA 
CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA 

1-dic-16 31-dic-17 $996,198.94 $$6,387.50 0.00 

ANTICIPOS NIA 

NIA N/A N/A $55,367.60 $0.00 68,40% 5.136% 

AMORTIZADO N/A 

POR AMORTIZAR NIA 

15 OGOP-LPN-F-2-059.16 FEDERALES L P N 

PROMOTORA Y 
RDEASIROLALANADO 

S A DE C V 

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA', BAJO 
LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, 
UBICADO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SIN, ESQUINA MARIANO 
ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA 
DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO" 

15-dio-18 31-dic-17 $287,634,458.75 $1,955,183.95 

ANTICPOS NlA 

N/A 
ANTICIPADA,  

N/A N/A 04074,72251 $0,00 15.89% 1.42% ESTA OBRA TINO UNA TERMINACIÓN 

/ 

AMORTIZADO NtA 

0.00 

POR AMORTIZAR N/A 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2017 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

6 7 0 0 13 0 13 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

4 4 0 0 8 0 8 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

14 0 0 10 4 10 4 0 

TOTAL 24 11 0 10 25 10 25 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, SEIS SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO 
ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESODE EJECUCIÓN,7 CONCLUIDOS.  
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

• uy. .. . .-,.~ 	,...,./ • N , L. 	..I 11 WIJLl./ 11./ 

SITUACIÓN ACTUAL  

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN  
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 6 7 0 0 13 0 13 0 

TOTAL 6 7 0 0 13 0 13 0 

NOTA: 
DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SEIS SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE 

CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SIETE CONCLUIDOS. 

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "Al" 

  

Ing. José -jandro Cano Neria. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A2" 

  

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdire-ctor de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

MONTO CONTRATA DO 
MONTO 

CONTRATADO 
EJERCICIO 2017 

ECONOMÍA ANTICIPOS 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO 

TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 604,228,898.51 176,509,711.69 0.00 
• 13,232,970.15 120,939,255.64 0.00 

1 000P-AD-F-1-034-14/R EV3 

cREDiTo Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES. 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 

AD 
GRUPO CONSTRUCTOR 

EJA, S A. DE C V 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal, ubicado en 
Obrero Mundial Número 76 Colonia Vedó 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

- 

28/11/2014 30/06/201g 570,139,718.64 161,803,445.13 0 00 

ANTICIPO 0.00 

30/05/2018 000 

- 

106,232,989.08 0.00 19.04% 
(8.83%  

El avance fisico 	y 	financiero 	corresponde 	a 
ejercido que se reporta del contrato rnultianual 
Avances conforme a nueva reprogramación con 
fecha de terminación al 30 de junio de 2018 

AMORTIZADO 41.078,179.75 01/12/2017 

POR AMORTIZAR 75,107,314 35 

2 DGOP-AD-L-5-001-16/REV CRELero AD 
INGENIERÍA MAS 

ARQUITECTURA, SA. 
DE CV. 

Supervisión técnica y de control administrativo y 
financiero para la Construcción del Tribunal de 
Justicia para adolescentes del Distrito Federal. 
ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, 
Colonia 	Vértiz 	Narvarte. 	Delegación 	Benito 
Juárez, en la Ciudad 

20904/2018 30E39/2018 34,089,179.87 14,706,266.56 O 00 

ANTICIPO 000 

2109/2016 30/09/2018 13,232,970.15 14,706,266.56 0.00 43.14% 
43.14%  

El avance 	fisico 	y 	financiero 	corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato multanual. 
En base al Convenio de ampliación en importe y 
plazo al 30 de septiembre de 2018 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 000 

Construcción del cuerpo poniente y ampliaclon del lado oriente en la 
vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mlramontes a 
Calzada de la Virgen. 

44,852,210.26 23,655,249.07 0.00 0.00 23,655,249.07 0.00 

• 

3 000P-LPN-L-4-055-16/REV 
FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO LPN 

' 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS 

NACIONALES. SA. DE 

Proyecto 	integral 	a 	precio alzado 	y 	tiempo 
determinado para la construcción del cuerpo 
poniente y ampliación del lado oriente en la 
vialidad José Azueta Abad. Tramo: Avenida 
Canal de Mirarnontes a Calzada de la Virgen, 
Delegación Coyeacen en la Ciudad de M 01/12/2018 27/01/201e 

• 

42,222,317.08 22,766,097.47 

. 

000 

ANTICIPO 000 

09/102017 31101/2018 0.00 22,766,097.47 

• 

0.00 53.92% 
83.82%  En 	proceso 	de 	Acta 	Entrega-Recepción 

Liquidación 
AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

4 000P-IR-L-5-056-16/REV 
FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO 
IR 

CORPORATIVO DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERÍA. SA. DE 
CV. 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Financiero para el Proyecto integral a precio 
alzado 	y 	tiempo 	determinado 	para 	la 
construcción del cuerpo poniente y ampliación 
del lado oriente en la vialidad José Azuela Abad. 01/12/2016.  28/03/2018 2,629,893.18 889,151.60 000 

ANTICIPO 000 

09110/2017 31/01/2018 000 889,151.60 100 33.81% 33.81% 
En 	proceso 	de 	Acta 	Entrega-Recepción 

Tramo: Avenida Canal de Me Liquidación 
AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Museo interactivo Infantil Uf:apelada 527,185,523.79 97,878,694.79 0.00 0.00 74,506,364.62 0.00 

5 DGPE-LPN-2-012-18/REV CREDITO LPN 
SUPERVISORES 

TÉCNICOS. S.A. DE C.V. 

Supervisión 	de 	la Construcción del 	Museo 
interactao Infantil iztapalapa. 

23/12r2018 3010412018 21,982,096.16 7,070,832.07 0.00 

ANTICIPO 000 

0.00 7,070,832.07 0.00 32.17% 32.17% 

Servicios en proceso de ejecución. 
El avance laico 	y financiero 	corresponde 	a 
ejerccio que se reporta del contrato multianual. 
Se 	encuentra 	en 	proceso 	de 	revisión 
autorización 	el 	Convenio 	de 	Ampliación 	de 
Tiempo. 

AMORTIZADO 0.0D 

POR AMORTIZAR 0.00 

6 DGPE-I R-2-013-16/REV CRÉDITO IR 
INGENIERIA INTEGRAL 

INTERNACIONAL 
MÉXICO, SA. DE C.V. 

Gerencia de proyecto para el Museo interactao 
Infantil iztapalapa. 

26/12/2016 01/07/2018 12,253,595.70 6,398,889.44 0.00 

ANTICIPO 000 

0.00 6,398,889A4 0.00 52.22% 
82.22%  

Sentidos en proceso de ejecución. 
El avance fisico y financiero corr.ponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato multianual. 
Se 	encuentra 	en 	proceso 	de 	revisión 
autorización 	el 	Convenio 	de 	Ampliación 	d 
Tiempo. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

7 DGPE-LPN-1-014-18/REV CREDITO LPN 
GRUPO CORPORATIVO 
AMODHER. SA. DE C.V. 

Construcción 	del 	Museo 	Interactive 	Infantil 
iztapalapa. 

20112r2018 30-03-2018 492,949,831.93 84,408,973.28 0.00 

ANTICIPO 0.00 

18/10/2017 31/05/2018 0.00 61,036,643.11 010 12.63% 
(2.38%  

Trabajos en proceso. 
El avance fisco 	y financiero corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato muitianual. 
Se 	encuentra 	en 	proceso 	de 	revisión 	y 
autorización 	°I 	Convenio 	de 	Ampliación 	de 
Tiempo. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vlaildades Primarias del 
Distrito Federal. 16,713,068.70 16,713,068.70 0.00 0.00 15,425,830.74 0.00 

8 DGOP-111-L-1-019-17 RECURSOS FISCALES IR 
PLATINO INGENIERÍA. 	Impactos 

S.A. DE C.V. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 
puentes 	peatonales 	ubicados 	en 	diferentes 
puntos de la Ciudad de México. derivado por 

de 	accidentes 
giggggaggg. 	

y 	P.t.i... 14/1orto17 31/12/2017 3,437,328.08 3,437,328.08 

ANTICIPO 0.00 

0.00 3,014,106.88 010 100.00% 
87.88%  

recepcionar 
Trabajos 	en 	concluidos. 	pendiente 	de  

y liquidar. 
0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

9 000P-IR-L-1-020-17 RECURSOS FISCALES IR 

1 _.
...,'......[?.." 

RK DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN. SA. 

DE C.V. 
realizados 

Mantenimiento correctivo y 	preventvo de 3 
elevador. y 13 puentes peatonales ubicad. 
en diferentes puntos de la Ciudad de México, 
derivado 	por 	peticiones 	ciudadanas, 
Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos 

mediante el Sistema de Atención del 
072. 

al 

13/102017 31/12/2017 3,594,975.62 3,594,975.62 

ANTICIPO 0.00 

0.00 3,521250.12 100 10010% 98.17% 	
Trabajos 
recepcionar 

en 	concluidos, 	pendiente 	de 
y liquidar. 

• . • 	 IT. w.  

000 	AMORTIZADO 0130 

POR AMORTIZAR 0.00 
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CASO INICIO TÉRMINO 
CONTRATO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

NUMERO 

Construcción de dos rampa, mantenimiento 
eerrectido y preventivo de 5 puentes peatonales 
ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de 
México, derivado por peticiones ciudadanas, 
Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos 
realizados media. el Sistema de Atención del 
072 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 
puentes peatonales ubicados en diferentes 
puntos de la Ciudad de México, derivado por 
peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales 
y reportes ciudadanos realizados mediante el 
Sistema de A.ncion del 072. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 
puentes peatonales ubicados en diferentes 
puntos de la Ciudad de Wide, derivado por 
impacto, reportes ciudadanos realizados 
mediante al Sistema de Atención del 072 y 
Dependencias Oficiales 

DGOP IR L 1 021 17 RECURSOS FISCALES IR 

ARQUITECTURA. 
PROYECTOS, 

INGENIERIA, SA DE 
CV 

000P4R-1-1-023-17 RECURSOS FISCALES IR 
C.V.M. 

CONSTRUCCIONES. 
S.A. DEC V. 

2 OGOP-AD-L-2-030-17 RECURSOS FISCALES AD 

DISEÑO Y 
SUMINISTROS 

ESPECIALES PARA 
PUENTES, S.A. DE CV 

13/10/2017 31/12/2017 

25/10/2017 31112/2017 

15/11/2017 31/12/2017 

Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa) 

MULTINACIONALES 
LPN 
	

MARTINEZ GREY. S A 
DE C.V. 

Segunda etapa de construcción de la 'Fábrica 
de Arte y Oficios Cosmos', ubicado en Calzada 
México-Tacuba. mfinmero 14, Colonia Tlaxpana, 
en la Delegación Miguel Hidalgo. Ciiudad de 
México 

3 DGOP LPN F 4 035 17 RECURSOS FISCALES 31/12/2017 30/032015 

TOTALES 

Alejandro ano Neria. 	 Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de ' onstrucción de Obras Públicas "A2" 	 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017 

CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ing. Alq. le). o Tovar Mondrár ón. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas ".41" 

MONTO CONTRATADO 
MONTO 

CONTRATADO ECONOMIA 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) 

TOTAL 
EJERCICIO 2017 

ANTICIPOS 

INICIO TÉRMINO MONTO 

5,559,188.57 5,559,188.57 0.00 

ANTICIPO 0.00 

O00 AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 000 

2,321,954.40 2,321,954.40 000 

ANTICIPO 000 

0.00 AMORTIZADO O 00 

POR AMORTIZAR 0 00 

1,799,622.03 1,799,622.03 100 

ANTICIPO 0 00 

000 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

16,954,709.07 20,345.65 0.00 0.00 

16,954,709.07 20,345.65 000 

ANTICIPO 0.00 

100 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

1,209,934,410.33 314,777,069.90 0.00 13,232,070.15 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMIAS TOTAL DE ANTICIPOS 

1,209,934,410.33 
ANTICIPO 0.00 

0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 
POR AMORTIZAR 75,107,314.35 

Corte al 31 de agosto de 2011 

ESTIMACIÓN AVANCE % 

PAGADA EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

OBSERVACIONES 

4,911,855.28 0.00 95.00% 88.36% Trabajos en proceso.  

2,173,978.45 0.00 100.00% 93.63% 
Trabajos 	en 	concluido, 	pendiente 	de 
recepcionar y liquidar 

1,796,640.01 0.00 100.00% 99.83% 
Trabajos 	en 	concluidos, 	pendiente 	de 
recapcionar y liquidar 

0.00 0.00 

0.00 0.00 0.12% 0.00% 
Trabajos concluidos.  
En etapa de colección de detalles.  
Pendiente de Recepcionar y Liquidar. 

234,526,700.07 0.00 

Secretada de Obras y Servicios 
Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Constnicción de Obras Públicas 'A" 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE tatNENAL AL  
PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

234,526,700.07 0.00 

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 496 
Col. Magdalena ~Laca, C. P. 016860 

obres.dfigob.rnx 

Tel.: 6764 -1415 	Ext. 212 
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SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS CIUDAD DE MÉXICO 

Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" 

41 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018. 

ADJUDICADOS DIRECCIÓN DE ÁREA CON REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/0 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 
JURÍDICO 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 4 4 0 0 0  8 0 8 

TOTAL 4 
. 

4 0 0 8 0 8 

• 
0 

 

	_L; 

  

  

n 6 3 



TOTAL TOTAL DE 
CONTRATADO ECONOMMS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 5,038,347.81 
8554,744,045.11 000 AMORTIZADO 5.938.347 81 

POR AMORTIZAR IDO 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERIODO 

PAGADAS EN TRANSITE FÍSICO FINANCIERO 

771931.109, 30.30476950 me 075 

,U 
 111=,51 1 	,- Dirección General de Obras Públicas 

Dirección de Construcción de Obras Públicas -3" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2017 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "El" 

NUMERO A131 de agosto. 2018. 
CASO  CONTRATO 

F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
PERIODO DE EJECUCIÓN mONTO 

ECÓNOMA ANTICIPOS 
CONVENIO MER10120 - moNTO) ESTIMACION AVANCE 1 

mici0 TÉRMINO CONTRATADO 
11.'0 TÉRMINO MONTO PAGADA . TRANSTE FiSICO 

OBSERVACIONES 

1 DGOP-IR-F-4-011-17 5 IR Ennieniee  a. de c.v.  
Proyecto 	para la conformación del Lago 

Artificial (Centro Deportivo de Actividades 
Acuatices Ciudad de México) Primera etapa. 

10-a 	17 07-rae-17 9,988244.99 

RE. emen,.. 

 

ANTICIPO 0.00 

NA NA 1988,244.99 O 00 100.00% 

FINANCIERO 

10100% AMORTIZADO 000 
NA 

POR AMORTIZAR 0.00 

2 
060P-LPN-F-1-077- 

16 5 LPN 

Mc Ginnis 
Empresarios. S.A. en 
participación conjunta 

con Ingeniería y 

'Restauración y Rehabilitación de Crujía 
Existente e integración de edificación para la 
creación del Centro de Interculturalidad de La 

Ciudad . México" 

23-/M-16 25-M-17 29.91.73105 

ANTICIPO 5.938.347.81 

20-dic-17 6,000,000.00 35.691.739 05 0.00 10100% 10000% 
AMORTIZADOAMORTIZADO5938,34711 23-dic-16 

POR AMORTIZAR 0.00 

DGPEIPPS/01non 3
Circuito 

1 1919 

Operadora y 
Mantenedora del 

Interior, S.A. 
de C.V. 

Prestación de servicio a largo plazo para el 
Mejorainiento Urbano y Mantenimiento Integral 

del Circuito Interior de la Ciudad de México, que 
incioye la Implementación de Soluciones y 

Adecuaciones Viales". 

29-Nov-13 31-Dic-2025 ,911A10,416.00 

ANTICIPO 0.00 

29-nov-13 31-ago-27 n1.02..98349 535,191,89313 000 6166% 54.61% 

,:gen7u en1( arre I; id"  ov  ;  rl o ''' 
< remado para ejercerse en el 

2011 ei monto programados 
ejecer financieramente es /le 

$980.090,544.00 considerados 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0,00 

4 DGPE-LPN-2.002-16 1 LPN 

ceee  .. 	en  

'n"" Y  
Arquitectura Integral 

.A. de C.V. 

Apoyo Técnico-Administrativo para llevara cabo 
el seguimiento. control, análisis y coordinación 
de los procedimientos . adjudicación, análisis 
de propuestas..aluación y contratación de la 

ext:PardiPneüri'r'prrec'bs
'k'net precios unitarios 

y ajuste de costos (en su caso). Pare m 
constr.cion del corredor vial para el Transporte 
Público Linea 5 Metrobús, segunda etapa, en el 

ese 3 oriente en el tramo de San Lauro a la 
Glorieta de Vaqueritos. 

01-Nov-16 31- 	-16 90.700.000.51 

ANTICIPO 0.00 

02-may17 3,80.18 

'' 	's 	bis," ,^ 
 

18206.73487 13,075,855.00 874287.78 76.78% 71.82% 

convenio modificalorio en monlo y 
ploao. derivado de reconocimienro 
de seseen.. tole! y temporal dm 
senMio. 

AMORTIZADO aoo 

POR AMORTIZAR 0.00 

516 
OGPE-SBCG-2-015- 

2 IR 
Bufete de 

Construcciones Delta. 
S.A de C.V. 

Supervisión Técnica, Administrativa y 
Financiera para la 'Construcción del Corredor 

Vi al para el lampo
1 

 público Linea 5 Metrobús 

de San Lázaro a la Eje 3 Oriente 
en et tramo 

Glorieta de Vaquerilos". 

03-A1-17 03-Nov-113 105.377,27162 

ANTICIPO 0.00 

segunda Mapa.en onocimiento 17-17-17 al-die-18 02,9833.96.26 62.076.385.S9 0.00 66.6796 56.01% 

Convenio modincatorio en momo y 
plazo, tramado do rec 
de suspensión total y temporal crei 
servicio. 

AMORTIZADO 1 00 

POR AMORTIZAR 0.00 

6 
DODP-LPI-6-1-009- 

17 
2 LP1 

cene Innenene e  

Instalaciones, S.A. de 
C.V. 

Construcción del corredor vial para el transpone 
público linea 5 bletrotiiiis segunda eta. en Me 

3 p.o. en el tramo de San Lázaro a la 
Glorieta de Vaquemos 

0~7 26-Dic-18 2.15A166,382.12 

ANTICIPO 100 

td. N/A N/A 120.027169.04 0.0 10.72% M13% En proceso AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 100 

OGOP-LPN-L-1-034- 
17 1 LPN 

De Arq. Diseño de 
Espacios, S. A. de O 

V. 

Mantenimiento de Cicloyia Reforma, en ambos 
sentidos en el tramo comprendido rntre Ricardo 
Flor. Magon y Lieja, Delegación Cuauhtémoc. 

19-Dic-17 31-Dic-17 29,42918112 

ANTICIPO 000 

N. NA N. 000 29,429.981.82 10100% 99.90% 
En 	proceso 	de 	Liquidación, 
recepción y finiquito 

AMORTIZADO 100 

POR AMORTIZAR 0.00 

85 
OGOP-AD-L-1-036- 

17 AD 
Contacto 

Construcciones S.A de 
CV 

'Trabajos de remodelación y/o readecuación de 
las instalaciones en el edificio sede de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México" 
27-Dic-17 31-Dic-17 3,980,00000 

ANTICIPO 000 

N/A N/A N/A 3,980,000.00 000 10010% 10000% En proceso de recepción AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

       

\  
I ng . Eusebio Davikl\ 	 alclerón 

Subdirector de Cons riubci ón de Obras Pilbli cas "133" 

 

  

ose Luis Pichardo Hernández `  

   

     

     

     

 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas .91 

  

SUbdirección de Construcción de Obras Públicas "132" 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS EJERCICIO 2017 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN 	PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

14 0 0 10 4 10 4 0 

n 6 5 



ING. EDWIN JIME 
SUBDIRECTOR DE 	 RAS PÚBLICAS 'C2* 

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 
EJERCICIO 2817 

CptIX 
CORTE AL 31 DEAGOSTO DE 201E1 

NÚMERO 
F F MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN CONTRATADO CONTRATADO 

EJERCICIO 2017 
ECoNoMIA ANTCPoS 

INICIO 

CONVENIO 

TERMINO 

IPERIODO-MONTO/ 

MONTO PAGADA 

ESTIMACIÓN 

EN TRAMITE 

AVANCE 

FISCO 
OBSERVACIONES LASO  CONTRATO 

INICIO TERMINO TOT, 

1 OGOP-AD-L-4-0131 -07 LOCALES A D 

PROCESOS DE 

"GEN'ER'A  
APLICADA, S A 

DE C V 

PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD 	MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARIA PINO 
SUÁREZ, 	ORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA 
CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC. 

21-abr-17 31-ago-17 $94,1139,325.00 $94,189,325.00 0.00 

ANTICIPOS NIA 

N/A N/A $94,1E19,325.00 $0.00 100.00% 

FINANCIERO 

100.00% 

CONTRATO 	LIQUIDADO; 	EL 
EXPEDIENTE ÚNICO SE ENCUENTRA EN 
REVISIÓN 	DEL 	ÓRGANO 	DE 
FISCALIZACIÓN 	EN 	LA 	AUDITORIA 
ASC54118 311 7 

AMORTIZADO NIA 

N/A 
POR AMORTIZAR 4( 

2 DGOP-AD-L-3-002-1 7 LOCALES 4 o 

INGENIERA 
INTEGRAL 

INTERNACIONAL 

''E.c°
. 
s A DE  

C I/ 

SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
DE LA CONSTITUCIÓN COMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARIA PINO 
SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA 
CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 

21-abr-17 14-sep-17 55.758,162.41 $5,758.182.41 IDO 

ANTICIPOS NlA 

N/A N/A N/A $5.756,182.41 50.00 100.00% 100.00% 

CONTRATO 	LIQUIDADO; 	EL 
EXPEDIENTE ÚNICO SE ENCUENTRA EN 
REVISIÓN 	DEL 	ÓRGANO 	DE 
FISCALIZACIÓN 	EN 	LA 	AUDITORIA 
ASCM/18 3/17 

AMORTIZADO NIA 

POR AMORTIZAR N/A 

3 OGOP AD L 3 024-1 7 LOCN.CR Co 

PLANEACIÓN 
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA S A DE 

c V 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA 
QUINTA ETAPA DE 	LA ESCUELA DE 	EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR "IZTAPALAPA 117, 	UBICADA 	EN AV. 	VALLE DE 
MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE 
MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A 
PRECIO AIZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 

20-oct-17 31-41,17 5778,123.89 $778,123139 0.00 

ANTICIPOS NIA 

WA N/A N/A 5778,123.89 S0.00 100.00% 100.00% 
CONTRATO LIQUIDADO Y EN PROCESO 
DE RECEPCIÓN. 

• 

AMORTIZADO NIA 

POR AMORTIZAR NIA 

4 DGOP AD L 3 025-1 7 LOCALES a D 

INGENIERIA 
INTEGRAL 

INTERNACIONAL 

MEX'CD. ' A DE  
c V 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'JOSÉ REVUELTAS 
SÁNCHEZ', UBICADA EN SISAR Y ROVI ROSA NÚMERO 71, 
COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA', 
A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO'. 

27-ect-17 31-dIc-17 5894,447.52 $894,447.52 

ANTIC1POS N/A 

N/A N/A 0.00 „.,_ N/A 5894,447.52 60.00 100.00% 100-''''” 
CONTRATO LIQUIDADO Y EN PROCESO 
DE RECEPCIÓN. 

AMORTIZADO PZIA 

POR AMORTIZAR N/A 

(I 	. 	k 	' 

TOTAL DE ANTICIPOS AVANCE 
TOTAL 

CONTRATADO 
TOTAL DE 

ECONOMIAS TOTAL DE ESTIMACIONES GENERAL 
AL PERIODO 

101,618,058.82 0 00 ANT/CPOS . PAGADAS EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 
AMORT.130 sTA 101,618,058.82 0.00 100.00% 100.00% 

POR AMORTIZAR N/A 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

9a. SESION ORDINARIA 2018 

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

1 1_1_, in 1../, t-lx, 1 uPsLiz_mk,IVIsd 0 1 ue agobio ue Ll 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "A" 

6 8 0 0 14 0 14 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "B" 

7 4 0 0 11 0 11 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "C" 

1 0 0 0 1 0 1 0 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS "D" 

10 0 0 1 9 2 8 0 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE 
GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS 

PÚBLICAS  

6 0 0 6 0 4 2 0 

TOTAL 30 12 0 7 35 6 36 0 

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS 
ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 6 DE 2018, 7 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CON LUIDOS. 

n  6 S 



kir 
Ing. 	- 	 Neria. 

Subdirector d; Construcción de Obras 
Públicas "A2" 

DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

rtk,rikk ut uut<It: 31/Ut5/21.11b 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0  
FINIQUITO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" 6 8 0 0 14 0 14 

TOTAL 6 8 

• 

0 0 14 0 14 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO 

O 

O 

NOTA: 
DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 

UNO EN EL 2017 Y SEIS EN EL 2018, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SIETE CONCLUIDOS. 

Ing. Arq. Isidro Tovar ondragón. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "Al" 

Ing. Raúl Márquez Martínez. 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas "A3" 
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INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 

DMX 
CIUDAD DE MEXICO 

Corte al 31 de agosto de 2018 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

. 

MONTO MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CONVENIO ¡PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE % 

OBSERVACIONES 
CASO CONTRATO INICIO TÉRMINO 

CONTRATADO TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE FISICO FINANCIERO 

Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes. 604,228,898.51 234,611,026.80 0.00 3,590,841.56 40,690,446.36 2,529,932.16 

‹. 

OGOP-AD-F-1-034-14/REV4 

CRÉDITO Y RAMO 23 
PROVISIONES 
SALARIALES. 

CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS. 

AD 
GRUPO 

CONSTRUCTOR EJA 
SA. DE C.V. 

Construcción 	del 	Tribunal 	de 	Justicia 	para 
adolescentes del Distrito Federal. ubicado en 
Obrero Mundial Número 76, Colonia Védiz 
Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México 

28/11/2114 313/06/2018 570,139,718.64 
( 

224,975,243.56 000 

ANTICIPO 0.00 

30/06/21318 0.00 31,439,780.44 2,529,932.16 14.69% 

y 

"Sk. 
5,51% 

El 	avance Talco y 	financiero 	corresponde 	e 
ejercicioque se reporta del contrato multianual. 
Avances conforma nueva re/programación con 
fecha de terminación al 30 de junio de 2018. 
NOTA Se encuentra en proceso de Revisión y 
Autorización, 	el 	Convenio 	de 	Ampliacion 	en 
Tiempo. 

AMORTIZADO 11.003,923.14 01/12/2017 

POR AMORTIZAR 64.103,39121 

2 DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 CREDITO AD 
INGENIERIA MAS 

ARQUITECTURA SA. 
DE C.V. 

Supervisión técnica y de control administrativo 
y financiero para la Construcción del Tribunal 

de 	Justicia 	pera 	adolescentes 	del 	Distrito 
Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial 
Número 	76, 	Colonia 	Vértiz 	Narver.. 
Delegación Benito Juárez, en la Ciudad 

20/04/2015 30/09/2018 34,086179.87 9,635,783.24 0.00 

ANTICIPO 100 

30/09/2018 3,59064166 9,25066502 0.00 28.97% 27.14% 

El 	avance Talco y financiero corresponde a 
reporta del contrato multianual. ejercicio qu

se 	
e se 
	d. oro 	. 	. 

iación en importe y 
plazo al 30 de septiembre de 2018. 

AMORTIZADO aoo 21/09/2016 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del Museo InteractIvo InfaMIliztapalapa 527,185,523.79 426,263,896.09 0.00 0.00 37,511,834.74 10,024,316.33 

3 DGPE-LPN-2-012-16/REV2 CRÉDITO LPN SUPERVISORES 
TÉCNICOS, SA. DE C.V. 

Supervisión de la Construcción del 	Museo 
InteractNo Infantil Rtapalapa. 

23/12/2016 30/042018 21,982,096.16 16325040.16 100 

ANTICIPO 0.00 

000 653,624.26 000 23.50% 2.97% 

Servicios en proceso. 
El 	avance fiaba 	y 	financiero corresponde 	a 
ejercicio que se reporta del contrato multianual. 

 
NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y 
Autorización. 	el 	Convenio 	de 	Ampliacion 	en 
Tiempo 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 000 

4 DGPE-/R-2-013-16/REV2 CRÉDITO IR 
INGENIERIA INTEGRAL 

INTERNACIONAL 
MÉXICO, SA. DE C.V. 

Gerencia de proyecto para el Museo Interactive 
rifarle! Irtapalapa. 

26/12/2016 01107/2018 12,253,595,70 4,592,712.10 0_00 

ANTICIPO aoo 

0.09 321,31804 0.00 11.86% 2-62%  

Servicial d. Meces.,  
El 	avance 	fleje° 	y 	financiero 	corresponde 

'anual. 
'iNeorrAi'leurcurer„Zednelp"rocnterlso"cle"Revisión y 
Autorización, 	el 	Convenio 	de 	Ampliacion 	en 
Tiempo 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

5 DGPE-LP14-1-01416/REV2 CRÉDITO LPN 
GRUPO CORPORATIVO 
AMODHER, SA. DE C,V, 

Construcción 	del 	Museo 	Interactive 	Infantil 
Iztapatapa. 

29/12/2016 3103-2018 492,949,831.93 408,345,843.83 0.00 

ANTICIPO 0.00 

18/10/2017 20/07/2018 000 36,536,891.64 10,024,316.33 18.25% 
° 

7.41% 

Trabajas en proceso. 
El avance fisco y financiero corresponde a 
ejercicio que se reporta del contrato multianuar. 
NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión Y 
Autorización. 	el 	Convenio de 	Ampliacion 	en 
Tiempo 

AMORTIZADO 100 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la 
vialidad José Azuela Abad, Tramo: Avenida Canal de hibernan.. a 
Calzada de la Virgen. 

44,852,210.26 6,197,840.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

S DGOP-LPN-L-4-055-16/REV 
FORTALECIMIENTO 

MNANCIERO LPN 

CORPORACIÓN DE 
SERVICIOS 

NACIONALES, SA. DE 
C.V. 

Proyecto Integral 	a 	precio 	alzado y 	bernpo 
determinado pata la construcción del cuerpo 
poniente y ampliación del lado oriente en la 
vialidad José Azuela Abad, Tramo. Avenida 

anal de Mirarnontes a Calzada de la Virgen, 
Del gavión Coyoacan en la Ciudad de NI 

ama/zata 27/01/2018 42,222,317.08 4,656,219.61 0.00 

ANTICIPO 000 

09/10/2017 31/01/2018 000 0.00 0.00 11.03% 0.00% i_Einci 	proceso 	de 	Acta 	Entrena-Recepción 	y AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

7 0007-11.L.5166-16/REV 
FORTALECIMIENTO 

    FINANCIERO      IR 

CORPORATIVO DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS 

DE INGENIERIA.SA. DE 
CV. 

Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Financiero para el Proyecto Integral a ateo. 
alzado 	y 	tiempo 	determinado 	para 	la 
construcción del cuerpo poniente 	ampliación y 
del lado oriente en la vialidad José Azuda  
Abad, Trama Avenida Canal de Mir 

01/12/2016 28/03/2018 Z626893.18 16 41,621.11 000 

ANTICIPO 100 

09/1017 0/2 31/01/2018 0.00 0,00 000 58.62% 
0.00%  LE,nci.cipacróc,se 	de 	Acta 	Entrega-Recepción nso AMORTIZADO 1 00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Construcción de la Fábri a de Arte y Oficios Cosmos 12a Etapa) 16,954,709.07 16,934,363.42 0.00 0.00 16,921,782.46 0.00 

8 DGOP-LPN-F-2-035-17 RECURSOS FISCALES LPN 
"MULTINACIONALES 
MARTINEZ GREY. SA. 	Tlaxpana, 

DE C.V 

de 
Segunda etapa de construcción de la 	Fabrica 

Arte y Oficios Cosmos', ubicado en Calzada 
México-Tacuba, 	númmero 	14, 	Colonia 

en la 	Delegación 	Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México. 

31/12/2017 30/032018 16,954,709.07 16,934,363.42 

ANTICIPO 0.00 
. 

0.00 16,921,782.46 0.00 100.00% 99.81% 
Trabajos concluidos. 	 • 

En etapa de corrección de detalles. 
Pendiente de recepcionar y liquidar. 

0.00 AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 010 

Demolición 
Miravalle 

y retiro de material de los Inmuebles de Balsas 18 y 
913 8,670,207.00 8,670,207.00 0.00 0.00 8,183,849.70 0.00 

DGOP-AD-1-2-015-113 	RECURSOS 

.....• 

FISCALES AD 

pR0ypcsA E 	colonia 

INGENIEROS. SA. DE 	Benito 

C.V 
de 

Demolición 
ubicados 

y retiro de material de los Inmuebles 
en Balsas No 18 y Nuavalle No 913 
Miravalle 	C P 	03580. 	Delegación 
Juárez. 	cidded 	de 	México 	A 

onsecuencia del sismo del 19 de seefiernbre 
2017 

peno-lezna 02/07 	le 8,257,340.00 8,257,340.00 

ANTICIPO 100 

D CO 

: 

8,183,849.70 0.00 100.00% 99.11% 
Trabajos concluidos. 
En proceso de 	realizar el cierre administrativo 
pendiente de Recepcionar y liquidar 

0.00 	AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 0.00 

Página 1 de 2 
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DMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 

Corte al 31 de agosto de 2018 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

NUMERO 

CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO 
CONTRATADO 

EJERCICIO 2018 

ESTIMACIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO EMPRESA MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

AVANCE % 
ECONOMIA ANTICIPOS 

CASO CONTRATO OBSERVACIONES 
TÉRMINO INICIO 

TÉRMINO INICIO MONTO EN TRÁMITE PAGADA FISICO FINANCIERO 
Supervisión Técnica de Control Administrativo y 
Financiero de la Ejecución de Demolición y 
retiro de material de las inmuebles ubicados en 
Balsas N. 18 y Miravalle No. 913, colonia 
Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017 

ANTICIPO 0.00 COORDINACIÓN DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 
MONTAÑO, SA DE C V. 

DGOP-AD-L-3-023-18 RECURSOS FiSCALES AD 08/01/2018 31/07/2018 412,867.00 

4t, 

412,867.00 Servicios concluidos. 
En proceso de realizar el cierre administrativo, 
pendiente de Recepcionar y liquidar. 

0.00 AMORTIZADO 000 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 

POR AMORTIZAR 000 

Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112 
9,765,000.00 9,765,000.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
Demolición y retiro de rnatenal de inmueble 
ubicado en calle de Hamburgo número 112, 
colonia Juárez, C P 066, en la Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. A 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 

ANTICIPO 0.00 
PROCESOS DE 

INGENIERÍA APLICADA, 
SA OECD 

OGOPAD-L-2-016-18 RECURSOS FISCALES AD 08/01/2018 31/082018 9,300,000 00 9,300,000.00 Trabajos concluidos. 
En proceso de maltear el cierre adremistralivo, 
pendiente de Recepcionar y liquidar.  

0.00 AMORTIZADO 000 000 0.00 0.00 100.00% 0.00% 

POR AMORTIZAR 0 00 
Supervisión Tecnica de Control Administrativo y 
Financiero de la Demolición y Retiro de mate.' 
de inmueble ubicado en calle de Hamburgo 
número 112, colonia Juárez, C.P 066, en la 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 

ANTICIPO OO 00 
GRUPO 

CONSTRUCTOR 
DAFSO, SA DE C V 

DGOPAD-1-3.024-18 RECURSOS FISCALES AD 08/01/2018 31/08/2018 465,000.00 465,000.00 Servicios concluidos. 
En proceso de realizar el cierre administrativo, 
pendiente de Reeepcionar y liquidar. 

0.00 AMORTIZADO 0O 00 0 00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 

POR AMORTIZAR 000 

Manten/miento a Puentes Peatonales en Viaildades Primarias del 
Distrito Federal. 3,701,136.40 4,398,422.18 0.00 

0.00 0.00 0.00 Mantenimiento preventivo y correctiva a 4 
Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados 
en diversas Delegaciones de la Ciudad de 
México, derivado de peticiones ciudadanas 
mediante solicitudes, reportes al Sistema de 
Atención 072 y resiones programadas 

FONDO DE 
APORTACIONES PARA 

EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS.  

ANTICIPO 000 
RK DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, SA.  
DE C V 

3 DGOP-IR-L.1-036-18 IR 25/08/2018 15/112018 3,102,073.32 3,799,359.10 000 AMORTIZA00 000 000 0.00 0.00 8.46% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución 

POR AMORTIZAR 0 00 
Supervisión Técnica y de Control Administrativo 
y Financiero para los trabajos de Mantenimiento 
corr.tiva y preventivo de 61 Puentes 
Peatonales y 4 elevadores derivado de 
solicitudes ciudadanas, solicitudesmediante el 
número de Atención 072 y misiones 
programadas, en diversas Delegaciones de la 
Ciudad de México 

ANTICIPO FONDO DE 
APORTACIONES PARA 

EL 
FORTALECIMIENTO 

DE ENTIDADES 
FEDERATIVAS.  

0 00 

CONSTRUCCIONES I 
CAR, SA DE C V 

4 OGOP.AD-L-5-037-18 AD 19/08/2018 26/12/2018 599,063.08 599,063.08 00 AMORTIZADO 000 0 00 0.00 0,00 12.34% 0.00% Trabajos en proceso de ejecución 

POR AMORTIZAR 0 00 

TOTALES 
1,215,357,685.03 	706,840,758.21 	0.00 

3,590,641.58 	103,300,913.26 	12,554,248.49 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE 

FÍSICO 

GENERAL AL  
PERIODO 

FINANCIERO PAGADAS EN TRÁMITE 

103,307,913.26 12,554,248.49 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 0.00 
1,215,357,685.03 0.00 AMORTIZADO 11,003,923.14 

64,103,391.21 POR AMORTIZAR 

..sosikr 

José Ale]." 
Subdirector de Constr 	n de Obras Públicas 1A2' 

Ing.JArq. Isidro Tovar Mondragón. 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas 'Al' 

o Cano Neria. 
id Márquez Martínez. 

Subdirector de Construcción de Obras Públicas 'A3" 
Secretarla de Obras y Servicios 

Dirección Gene...Nes P.11.5 
Dirección de Constates.. de Obras Públicas "A- 

A‘. Francisco del Paso y Tronceso No. 098 
Col. Magdalena Misil., C. P. 015650 

obeas.07gobbna 

Tel.:5760 -1616 	Ext. 112 

(1 7 1 
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SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 

Direccióngenera! de Obras Públicas 
o de ConstrucciónConstrucció e Obras Públicas "E" 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018. 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS Y/O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/O 
FINIQUITO 

EN  
PROCEDIMIENTO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 
JURÍDICO 

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS "B" 7 4 0 0 0  11 0 11 

TOTAL 7 4 0 0 11 0 11 0 

n  7 2 



Subdirección de ConsCruccIón de Obras ~idas •162'.  
Ing. Eusebio Dfilid My oz CgIderlin 
soed,rector o. 	 Obras Publacas 133- 

. 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL ,PERiODC 

EN TRAMITE PAGADAS FISICO FINANOERO 

iba.253 584 21 z0215 350 O 75 010 

Toral TOTAL DE 
CONTRATADO ECONOM/AS TOTAL DE ANTICIPOS 

ANTICIPO 000 
805 768025 05 000 AMORTIZADO 053 

POR AMORTIZAR OOP 

; Ch ardo 	

" 

Itern nd 

ICUASYSERViCrOS Dirección General de Obras Públicas 
Dirección de COnStruCCIÓn de Obras Públicas •13" 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2018 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBUCAS "El•  

NUMERO PERICO/00E EJECutiON Al 31 de agosic de 2018 
.50  CONTRATO 

F F MOCAUDAD EMPRESA DESCPPOON DEL CONTRATo 
rv1C10 TÉRMINO 

MONTO 
CONTRATADO ''''''." ANTICIDOS 

INICIO 
CONVENIOinni000, 

TERMINO 
MONTOI 

MONTO 
ESTIMACIÓN 

SAGADA ENTRAMITE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

1 (POPE/PPS/0.013 LPN 

Operadora .......! 

Circuito 111.1151. 
s A.  

de c.v, 
 

Prestación de servicio a largo plazo para el 
. 	. Mrtorarmenlo Urbano y Mantenimiento Integrar 

del Circuito Interior de re Ciudad de México, 
que ince, la Implarnentacrtn de Soluciones 

Adecuaciones Viales, 

29-Nov-13 
y 

3 	2025 6.211,410.418W 

ANTICIPO 000 

31-ag527 771524063.49 535191,69553 000 

FÍSICO 

6566% 

FPIANDERO 

54.61% 

Los porcentajes de avance se 
encuentran referidos a lo 

programado para ejercerse en el 
2018, el monto programado a 
ejecet financieramente es de 

$980,090,54500 considerados 
S/IVA e Irdlación 

AMORTIZADO 050 

POR AMORTIZAR 0.00 

29-nov-13 

2 DGPE4LPN-2-002-16 1 LPN 

Dirección en 
Ingeniera y 

Arquitectura Integral, 
S.A. de C.V. 

Apoyo Tecnico-Administrativo para llevar a 
cabo el seguimnto. control, análisis y 
coordinación deiso procedimientos de 
adjudicación. análisis de propuestas, 

evaluación y contratación de la Obra Pieblica, 
revisión de precios unitarios extraordinarios. 
precios excedentes de volurnee y ajuste . 

costos (en su caso), para la construcción del 
corredor vial para e/ Transporte Público Linea 5 
Metrobús, segunda e.pa, en el eje 3 oriente en 

el tramo de San Lázaro a la Glorieta de 
Varqueritos 

Supervisron I 

°1-"'"  38-"g"  20.7°''''''' 

ANTICIPO 0.00 

315.18 16206 731 87 t]0>5,866 SO 874387 78 76 78% „ 8,,, 
' 

< 

Corrtemo mcdifscalono en monto 
e.zo. boyado de reccurranfieMo de 
suspensión 	total 	y temporal 	.1 
bruno. 

AMORTIZADO 000 0.155.17 

POR AMORTIZAS 000 

DGPE-SBCC-2-015- 
16 

2 
IR 

Bufete de 
Construcciones Deba, 

S.A. ds 
 L.V. 

eme.... Admmtstrativa y 
Financiera para la -Construcción del Corredor 

'''''' Í''''' ''''''Í'C'" P''''"  '''''' ' Metro.. segunda e.pa, en el Eje 3 Oriente 
en el tramo de San Ibero a la Glorieta de 

V otrora 	• 

03-A18-17 03-11m-18 105377.279.62 

ANTICIPO 0.00 

17,517 315c-le 92083 396 26 52 076 385 69 O 00 66 57% g,, on%  
COnvenro rsnakstons en monto Y 
P.a. derreado tle recononmienro de 
514,151.1 Mar y lempo. Oet 
Sena. 

AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAS 0.00 

s  000P-LPI-F-1-009- 
17 

2 
LPI 

. 
	. Garra Ingernena e 

Instalaciones, S.A de 
CV 

Construcción C 	strucción del corredor vial para el 
transporte público linea 5 blefrobeis segunda 

etapa en efe 3 oriente en el tramo de San 
' 	Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos 

08-17 26-t8 2354,166.352.12 

ANTICIPO 000 

NIA 1,1/A A 1.927 05904 060 10.]2% 1458% En proceso AMORTIZADO 080 

POR AMORTIZAR 0.00 

5 DeOP.IR-L-1-01518 25 IR Multinacionales 
Me/linea Gray 

-Mantenimiento a puentes vehiculares con 
juntas especiales tipo transfle, 26Jun-18 23-Oct-18 B521.666.67 

ANTICIPO 050 

N. N/A N/A 1.569,644.72 3029653.20 68.00% 62.32% AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAS 500 

6 DGOP-16,-1-020-18 25 IR 
Mulliservicios 

Integrales de América. 
S.A. da C.V. 

"•'"""'"..'''"'"'",«" a,v. delegaciones de. ciudad a. m..i..• 27 J 	18 - "^' 2'0'1' 13581.'1'6 

ANTICIPO 0.5D 

N/A N/A N/A 4.388.76720 3,131.64968 62.20% 55.00% AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAR 000 

DGOP-IR-L-1-021-15 25 IR 
,,,..n.i0,..,e.  

Martinee Gray 

'Mantenimiento a puentes vehiculares en 
diversas delegaciones de /a ciudad de México 

zona surt 
27-Jun-18 24-001-18 12,013.524.07 

ANTICIPO 0.00 

N. N/A N/A 469.64 6,546.464.64 7755 2,9,902 77.63% 54.49% AMORTIZADO 050 

POR AMORTIZAR 000 

8 DeOPAD-1.2-002- 
18 11 AD Inmobiliaria Meor, S A  . 

C. y 
 ' S. 

Trabajos de demolición del inmueble 
conformado 	3 torres, ubicadaII T.... Z. c‘,. ,..,.. 0 :scc.,:: 

Benito Juárez en la Ciudad de México 

05-ene-18 3f-mar-16 11.228,011w 

ANTICIPO 050 

j,,,, N/A N/A 1103655000 0.00 100.00% 153.00% Entregados a . Contralor. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAS 0.00 

9  OGOP-AD-L-2-031- 
18 

., 
AD Escodem, S A. de C. 

V 

Supervisión Externa de los trabajos de 
demolición del inmueble conformado par 3 ' torres, rodeado. calle Tobo No. 517. Col. 

Portales, Delegación Benito Juárez en la 
Ciudad de México 

085.58 

• 

31-rture16 561602.50 

ANTICIPO 

N. N/A N/A 

0.00  

561 602.50 0.00 10050% 100.00% Entregados a la Contralor. AMORTIZADO 500 

POR AMORTIZAS 0.00 

10 000P5D-1-2-004- ig  1 AD 
Impulsora de 

ce....,, ,,,, s.  

A. de C V. 

Trabajos de demolición del inmueble ubicarlo 
en calle Enrique Rebsamen No. 249, Col. 
Narver.. Delegación Benito Juárez en la 

Ciudad de México 

016.5e-116 31-mar-18 9256800.00 

ANTICIPO 0.5P 

N/A N. N/A 9.25650050 0.00 100.00% 100.00% Entregados a la Contralor. AMORTIZADO 500 

POR AMORTIZAS 0.00 

DGOPAD-1-2-003- „ 
AD Escode., s A. de c  

V 

Supervisión Enema de los trabajos de 
demolición de/ inmueble ubicado en cana 

Enrique Rebsarnen N. 241 CM Narria.. 
Delegación Benito Juárez en la Ciudad de 

México 

08-ene-18 31-mar-18 462.840.00 

ANTICIPO 0.00 

N/A Nnees  R. 462.840.00 0 00 100.00% 100.130% Entregados a la Contralor. AMORTIZADO 0.00 

POR AMORTIZAS 0.00 

n 7 3 
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CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS EJERCICIO1018 
	 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICACIÓN REVALIDACIONES 

SITUACIÓN ACTUAL 

CANCELADOS 	O 
RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 FINIQUITO 
EN 	PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO 

EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN 	DE 
CONSTRUCCIÓN 	DE 
OBRAS PÚBLICAS "C" 

1 0 0 0 1 0 1 0 

n74. 



TOTAL 
CONTRATADO 

TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTIC1POS 

4,526,327.8B 000 ANTICIPOS 800 
AmoNTokoo O Do 

POR AmoRT2AR DAD 

TOTAL DE ESTLMAC1ONES AVANCE GENERAL 
AL PERIODO 

PAGADAS EN TRAMITE E/SICO 	FINANCIERO 

0.00 0.00 35.27% 	0.00% 

ING. MAR 

SUBDIREC ION DE OBRAS PÚBLICAS "C3" 

          

    

rZZ11)04  
SOSSE 

ClOCÓ 

 

CDMX 

     

 

ntiftr? 

  

INFORME DE AVANCE FISICO PARA OBRA PÚBLICA 

EJERCICIO 2010 

CORTE Al 31 DE AGOSTO DE 7018 

     

         

NUMERO 
E E MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERIODO OE 
EJECUCION 

MONTO 
cONTRATADD 

TOTAL 

MONTO 
CONTRATADO 

EJERCOO Me 
ECONOMIA ANTICIPOS 

c0N1EN0 ipERlooOmONTD, EsrmAC,ON AVANCE 
080ERvACI0NES CASO CONTRATO 

MICO TEMAN° 

1 DGOP OPIR I 3-031-1B ,ocALes : A 

PLANEACIÓN 
os=N0 y 

CONSTRUCCIÓN 
DADORA S A 

DE C V 

ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
PARA 	LA 	CONSTRUCCIÓN 	DEL 	HOSPITAL 	GENERAL 
CUAJIMALPA, UBICA A EN AVENIDA 1B DE SEPTIEMBRE S/N, 

MÉXICO. 
COLONIA CONTAD 	O, DELEGACIÓN CU AJIMALPA, CIUDAD DE 

27-jul-18 26-ellc./10 $4,528,327.88 $4,528,327.BB 0.00 

ANTICIPOS N/A 
AICIO 

7  

TERMINO 

N/A 

MONTO 

N/A 

PAGADA 

$0.00 

EN TRÁMITE 

$0.00 

FISCO 

35.27% 

FINANCIERO 

0.00% 

AMORTIZADO SEA 

pOR AmoRTIZAR N/A 

n75 



CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

rck,rim ut lAJK I L 	3 1/Ui/Lin ti 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL 

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PUBLICAD "O" 10 0 0 1 9 2 8 0 

TOTAL 10 0 0 1 9 2 8 0 

NOTA: 

( 	/ 
AUTORIZÓ 

/ 

	  „ah  
M. EN I. EFr,:li,1021"T-A-REZ MARTÍNEZ 

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PU LICAS "D" 

n 7 6 



INFORME DE AVANCE Fl51C0 PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 
DM 
CIUDAD DE MÉXICO 

NUMERO 

MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN Pe_ CONTRATO 

PERIODO DE EJECUCIÓN  
CONTRACTUAL 

MONTO MONTO 

C°"'"''''' EJERCICIO 2017 
ECONOMÍA ANTICIPOS 

couveno (PERIODO -MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE SI  
CASO CONTRATO 

INICIO TERMINO 
CONTRATADO TOTAL 

INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE P19100 FINANCIERO 
OBSERVACIONES 

Construcc kindel c
el servicio adecuaciones para 
orredor vial de la Linea) del Inecrolags y sus 

complementario 

Consagres. dei corredor vial de la Lime 7 

1,096911,032.65 0.00 0.00 
1,093,721,032.64 100 

DGPE-LPN-F-1-007-16 

RECuR605 
FEDERALES 

PROLSSiONES 
„...t.,.L.,.7::j.›, 

0, ..,,,. 

RECIAS.. 
FiONANO.NiENTOS 
NTERN05PED041 

UCITAÓ. 
PUBLICA 

NACIONAL 

..risordio de InemieMé 
C...r.....7  

.........-A- . C.V. 
e" .5.n... 
Mi */ 

Mantenimiento e 	Ilm. 
de Radio Com 	m 
SAP.I. de C.V.. 	EX 
S.A. de C.V. y Desarrollo 
ECO Incluprial Mexicano. 

S.A. de C.V. 

del Metro* y sus adecuaciones para 
servicio complernenlerio. qm correrá sobre 
Avenida Paseo de la Reforma mi ef Iranio 
comprendido da Indios Verdes a Si. Fe. 
con influencia en las Delegaciones Gustavo 
A Madero, Cuauhtémoc. 	Miguel Hida1go, 
Alvaro mrs,. s  ouajimsdpu. 

e. 

01/120018 16/10Ó017 1,098,911,032.65 969,116,689.46 0.00 

ANTICIPO 2016 
2017 

W897,171.59 
193.823.337.86 

1601C-2017 
31-MAR-2< ''''' $ 	"93'721.031" "0 100.00% 99.53% 

OBRA 	TERMINA. 	EN 	PROCESO 	DE 
ENTREGA-RECEPCION, 	LIOUIDACION 	Y 
FINIQUITO. 

LA UOUIDACIÓN SERA CON CARGO a lal 
MULTIANUAUDAD AUTORIZADA PARA EL 
EJERCICIO 2018. 

AMORTIZADO 2016 
2.7 

64.897,17 7S 
1.8...0.0  

9 	1610-2017 
15-12-2018 

POR AMORTWAR 0.00 

Supervisión Técnica, AdministratIva 
de la Construcción .1 
sus adecuaciones para 

y Financiera, para los trabajos 
«redor ylal de la Lima 7 del bletrolens y 

el servicio complementario 

*anis. 	TMnica. 	Administran. y 

38,221,877.43 0.00 0.00 
37,705,772.95 0.00 

DGPE-L.1-2.004-16 

RECURSOS. 
PONANCom.705 
/PERNOS (DIU. 

...OS FiSCALES 

UCITACION 
PUBLICA 

NACIONAL 

Coordina...crudo 
Administrallea de Obras. 

S. A de C. V. 

Supervisión Técnica, Administrativa 

Financiera. 	para 	los 	trabajos 	de 	la 
consbucción del corredor 401 de la Linea 7 
del N'abolir, y sus admirad*, para el 
servicio complemenlario, que correeá sobre A...,d. p.... d.  ,. R.„.r....., n,... 

. o  . 	, — ompren. 	os ina 	verdes a Santa Fe, . 	 . con mfluen. en las Delegaciones *cavo 
A. 	Madero. Cuauhlemod, 	Miguel Hidalgo, 
Nvaro °bregan y Cuajimalpa. 

17/11001) .10/2017 38,221,877.43 34,27194153 0.00 

ANTICIPO 0.00 

5 	37,705.772.95 100 10010% 98.65% 

SERVICIOS 70.111.006 . PROCESO CM 
ENTREGA-RECEPCIÓN. 	LIQUIDACIÓN 	Y 
FINIOUITO. 

La LIOUIDACIÓN SERA CON CARGO A 1/1, 
MULTIANuALIDAD AUTORIZADA PARA EL 
EJERCICIO 2018. 

AMORTIZADO 0.00 

POR ANIORT2AR 0.00 

de mantenimiento a la d 
y Financiera para los trabajos 

rpeta as/állIca 

Superes. 	Técnica, 	Administraliva y 

1,606,989.79 100 
1,606,989.79 100 

3 oRPR-AR-2-oo+-le RSOLMSos PSCALES A11,1.1°  rjr.r.Z'snr...ccrv7.  

Construcción del Centro 

Fimnciera 	para 	los 	qabajos 	de 
manlenirniento a w carpe. aslállica a través 
de 	fresado y reenmrpelado cm mezcla 
asfálrica 	templaaa 	para 	el 	servicio 
complernen* de la Linea 7 de 64010 0. 
1....1„.7.7.°Jr.,:r7,...W.  As...r....,  
Agraz: entre Avenida Vasco de Cluiroga y la 
calle Carlos Lazo. entre Avenida Santa Fea 
la *nicle Vasco de Quiroga. con Menda 
en la Delegación Cuajimalpa, 

26/01/2017 ' 20/07/2017 1,606989.79 1101989 79 090 

ANTICIPO 0.00 

5 	1106189/9 100 100.0o%  1D0,9o%  

SERVICIOS 	TERILINADOS. 	CONTRATO 
MUDADO. EN PROCESO DE ENTREGA-
RECEPCIÓN Y FINIQUITO. 

FALTA CONVENIO DE TIEMIND 

AMORTIZADO 000 

POR AMORTIZAR 0.00 

"VIrgIllo urbe 

Construcción del Caneo ...o en la Pista  

Acuático en la Pista de Remo y danouje 
29,662,643.16 29,662,643.16 

9,821,248.46 100 

4 	OGOP-AD-F-1-038-17 

ECURSOS 
FEDERALES 
.C...".' SALARIALES Y 

PROGRAMAS 
REGIONALES II 

ADJUOICACIO 
N DIRECTA 

CAMA.. COnstrucciones. de 

• 

de Remo y Canolaje InÓtlio Uribe", Ubicada 
en PeriNrico Oriente S., Colonia Ex-Ejido 

Xochimilm. 28622018 31/12/2018 29162,643.16 21662143.16 

8,898.792.95  ANTICIPO 2018 

• 
9121,24146 100 50.02% 33.11% OBRA EN PROCESO 

0.00 	AMORTIZADO 2.946374.54 

POR AMORTIZAR 5.952.418,41 

RES0RSOS 

Rehabilitación 
Gimnasio. 

de área de 
la Pista de Remo 

Rehabilitación 

Usos Mutuales para la adecuación de . 
y Canotaja "VirgIlio Uribe". 

de área de Usos Multiples 

24,717,462.62 24,717,462.62 
1,225,436.45 0.00 

5 	OGOP-AD-F-I-039.17 

1\ 

FEDERALES. 

SALAR... v 	ADJUDICACIO 
FOMEMAr., ,,a0A5- 

R'Err C 1.717: 	

'...-"..)  

. 
... DIRECTA . 

CARULI . 	P Construcciones. iflOv.oNES 	 sla de Rerno y Canolaje Virgilio Uribe- 
para la adecuación de un Gimnasio en la 

Saturarle 31/1242018 24,717,46212 24,717.462.62 

ANTICIPO 2018 7415.223.79 

1,221436.45 100 14.50% 4.96% 	OBRA EN PROCESO 
p. 	AMORTIZADO 278,856.44 

POR AMORTIZAR 7738.36735 

n 7 7 

Pago. Pe 2 



CDMX 
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 CIUDAD DE MÉXICO 	r  

NUMERO PERIODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO 

EJERCICIO 10
O
1] 

CONVENIO (1,021012.0- MONTO) MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO MONTO 
CONTRATADO TOTAL 

ESTIMACIÓN AVANCE 11 ECONOMÍA ANTICIPOS CASO CONTRATO 
OBSERVACIONES INICIO TERMINO 

TÉRMINO INICp MONTO PAGADA EN TRAMITE PiSICO 	FINANCIERO 
Servicios de coordinacion tecolcamdmInistrativa y de campo a los 
inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 
las colonias y poblaciones de la Delegad. Xochltinilco 14,399,209.84 0.00 

14,399,209.84 4,443,628.05 
Servicios 	

dey de c 
	le... 

Mminislativaampop a los inmuebles 
afeclados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en las colonias y poblaciones de la 
Delegación Xochimilco de esta Ciudad de 
México 

PRATS SUAREZ 
Supe... 

Construct. S. A. de C 
V. 

ANTICIPO O SOBSE/DGAVDRMYS. 
61-18 

SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE 
ADMINISTRATIVO PARA 1.11 ENTREGA 
RECEPCIÓN., 

6 RECuRSOSFiSCH.Es 
01/11/2017 31106t2018 14,399,209.84 	14.399,20184 AMORTIZADO 

14,399.209.84 0.00 100.00% 100.00% 

CON<MACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y 
FM O DE CONTRATO 

POR AMORTIZAR 0.00 

Servicios de cmtdinacion técnica-adminklrativa y de campo a los 
Inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 201/ en 
las colonias y poblaciones de la Delegation TláMac 21,598,814.73 0.00 

16,156,733.86 3,595,997.11 

Servicios de coordinad. leonina-
adminisiraliva y de campo a los inmuebles 
alentados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2011 en las colonim y poblaclones de la 
Delegación Tláhuac de esta ciudad M 
Mexico 

ANTICIPO 0.00 
SOBSE/PGAIOlim1SGIO 

62-18 
BLOC-KE.CUATRO. 5. 

A de c V 
RECURSOS FiSCALES SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE 

ADMINISTRATIVO. 
01/11,2011 31/092016 21,598.81473 	21,598,814.73 0.00 	AMORTIZADO 

16,156,733 88 3,595,997.11 98.00% 70.17% 
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR AMORTIZAR 0.00 

Trabajos para la clecuc I de Desmontaje, Demolición y retiro de 
material de Ms puentes peatonales dañados pm el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, ubicados en Anglo Petiferko esquina calle 
Cañaverales. Colonia Granjas Colpa y Anillo Perded.. esquina 
Calle Canal Naciona. Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan 
y Xmhimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado. 

1,473,736.20 0.00 
0.00 0.00 

Trabajos para la ejecuci. de Desmontaje. 
Dernolicien y retiro de material de los puentes 
peatonales dañados por el sismo del 19 de 
Septiembre de 2017, UOados en Annio 
Pedí/Hico esquina calle Caña

M
verales. Colonia 

Granjas Coapa y Millo Peak., esquina 
calle Canal Naciona, Colonial  de Hueso en 
las Delegaciones Tlalpan y %GO/imano. a 
Precio Alzado y Tiempo Delerrnina.. 

ANTICIPO 0.00 

ADJUDICA. 
N DIRECTA V. 

SIGMA CDS S A. M C OGOAAD-L-2-040.18 RECuRsOS FISCALES 01/08/2016 0.00 	AMORTIZADO 31/021/2016 1,473,736.20 0.00 TRABAN. CONCLUIDOS EN SU 
TOTALIDAD, SE PREPARA LA ESTIMACIÓN 
01 PARA SU AUTOREACION Y TRAMITE 

0.00 0.00 100.00% 0.00% 

POR AMORTIZAR 0.00 

Proyecto integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la 
Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente 
Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, ubicado en Anilló Periférico esquina Av. Canal 
Nacioml y Antiguo Canal M Cuemanco. Colonia Unidad 
Habitacional MI Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y 
Xochirniko. Ciudad de México. 

11,271,196.96 0.00 
0.00 0.00 

Proyecto Integral aPrecio Alzado y Tiempo 
Determinado para la Elaboración del 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente 
Paaloal, N cual Me dañarlo a consecuencia 
del sismo del 19 de sepiminbre de 2017, 
ubicado en Anillo Perito.. esquina Av. 25/082019
Canal Nacional y Antiguo Canal de 
Cuerranco. Cokmia Unidad Habitacional del 
Hueso Periférico en Ms Delegaciones Tlalpan 

Xochimilto Ciudad de México. 

ANTICIPO 

1.TACION 
RESTRINGID 

11.271,196 96 
DGOP-IR-L-4.061-18 FmaNOSRxOS  INENTOS  Mullinaoonales Maninez 

Grey. S ommoo 0.00 0.00 	AMORTIZADO SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE 
ELABORACIÓN 	DEL 	PROYECTO 
EJECLITUVO. 

000 0.00 1.00% 0.00% 

POR AMORTIZAR 0.00 

Proyecto Integral a Pie io Alzado y Tiempo Determinaos para le 
Elaboración OH Proye to Ejecutivo y Construcción del Puente 
Peatonal, el cual Me dhado a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2011, Ubicado en Anillo Periférico esquina calle 
Cañaverales. Colonia Gr njas Coapa, en las Delegaciones Slalpan y 
Xochimilco. Ciudad de México. 

9,027,777.50 0.00 
0.00 0.00 

Proyecio Integral a Precio Alzatlo v Tiempo 
Deletminado para la Elaborackn del 
Proyecio Ejecutivo y Consirucc. del Puente 
Peatonal. el cual fue dañado a consecuencia 
del sismo del 19 de septiembre de 201 7 
ulokado en Anillo Pe. esquina calle 28/08,018 
Cañaverale. Colonia Granjas Coma.. las 
Delegaciones Tlalpan y Xochimilco. Ciudad 
de Mmico. 

ANTICIPO 
INVITACIÓN 	GAMIngenieria e 
RESTRMG10 	Mackines. S A de C 10/11/2017 9,027,777.50 0.00 SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE 

ELABORACIÓN 	DEL 	PROYECTO 
EJECUTUVO. 

0.00 0.00 1.00% ODO% AMORTIZADO 

POR AMORTIZAR 
TOTALES „mere 890,140.88 54,380,106.18 0.00 

116636,623.99 8 039 6 

TOTAL DE ESTIldACIONE 	 A,2t t., 	NAL AL 
'e - Do 

PAGADAS FINANCIERO 

1,174,636,423.99 

erv RÁMITE/731 

8,0 	25.16 

OTAL. 
ECONOMMS 

TOTAL CONTRATA. 

ANTICIPO 275,034,526.21 
1,229,118,030.22 0.00 AMORTIZADO 261,943,740.46 

PI AMORTIZAR 13,090,785.75 

AUT I 

DIRECTOR DE CONS UCCION DE OBRAS PUBLICAS "0" 
M. EN I. EF N ALVAREZ MARTINEZ 
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CDMX 
CIUDAD DE MÉXICO 

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018 

FECHA DE CORTE: 
	

31/08/2018 

DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUDICADOS REVALIDACIONES 

SITUACION ACTUAL  

CANCELADOS 
Y/0 

RESCINDIDOS 

RECEPCIONADOS CON LIQUIDACIÓN Y/0 
FINIQUITO 

EN 
PROCEDIMIENTO 

JURÍDICO EFECTUADA PENDIENTE EFECTUADA PENDIENTE 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN 
TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS 6 0 0 6 0 4 2 0 

TOTAL 6 0 0 6 0 4 2 0 

ING. EDGAR FERN NDO MURILLO FLORES 

SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA 

DE OBRAS PÚBLICAS 

r'79 



CIUDAD DE MÉXICO 

0.00 AMORTIZADO 

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERÍODO 

PAGADAS EN TRÁMITE FINITO FINANCIERO 

100.00 6,644,553.87 100.00% 100% 

ANTICIPO 

0.00 27,573,675.02 

POR AMORTIZAR 

0.00 

0.00 

TOTAL CONTRATADO TOTAL DE 
ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 (con corte al 31 d 

NUMERO 

F.F. MODALIDA 
D EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL MONTO 

CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS 

- 	 - - -. 

CONVENIO (PERIODO - MONTO) ESTIMACIÓN AVANCE 1b 

OBSERVACIONES CASO CONTRATO 
INICIO TÉRMINO 

TOTAL (sin iva) 
INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO 

DEMOLICIÓN DE INMUEBLES 
MES DE SEPTIEMBRE 

DAÑADOS POR LOS SISMOS DEL 
DE 2017 943,085.00 0.00 0.00 943,085.00 0.90 

000P-ADJ-L-3-005-18 AD 
CONSULTORES E 
INGENIEROS DEL 

VALLE S.A. DE C V 
. 	. 

Supervisión 	de 	la 	Dernornión y retiro de 

"""b" de' in''''''''' 0018dc'''" I' Av' X''''' N.32, 	Colonia 	Alarnos, 	Delegación 	Benito 
Juárez 

01/02/2018 

ANTI 0.00 
( 

30/06/2018 943,085.00 0.00 AMORTIZADO o.00 0.00 943,085.00 0.00 100.00% 100DO% Servicio 	concluido. 	En 	proceso 	de 
liquidación yen cierre adrniniMrativo 

POR AMORTIZAR aoo 

17,147,000.00 0.00 0.00 17,147,000.00 0.00 

2 DGOPADJ-L-2-006-18 AD 
CONSTRUCTORAS 

URBANIZADORA 
EMKIU S.A DE C.V. 

Demolición y retiro de escombro del inmueble 
ubicado:en la Av. Xola N'32, Colonia Alamos, 
Delegación Benito Juárez 

07/02/2018 231062018 

ANTICIPO 0.00 

17,147,000.00 900 AMORTIZADO 00 000 17,147,000.00 0.00 100.00% 100.00% 
Obra concluida. En proceso de liquidación y 
de tiene administrativo 

POR AMORTIZAR 0.00 

60,415.52 0.00 0.00 60,415.52 0.00 

3 DGOP-ADJ-L-3-017-18 AD CONSTRUCCIONES 
ICAR. S.A. DE C.V. 

Supervisión 	de 	la 	Demolición 	y 	redro 	de 
escombro del inmueble ubicado en; la calle de 
Dele 	San Juan 	N°560. Colonia del valle. 
Delegación Benito Juárez 

'5'2'2018 07/0412018 

ANTICIPO 0.00 

60415.52 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 60415.52 0.00 100.00% 10D00% Zeurvicio.,coenrecelbido..jnni 	proceso 	d 

POR AMORTIZAR 0.00 

1,006,925.36 0.00 0.00 1,006,925.36 0,00 

EI00RA0.L..2-018-18 AD 

COMERZIALIZADORA 
Y CONSTRUCTORA 
NEZAHUALCOYOTL 

S.A DE C.V. 

Demolición y retiro de escombro del inmueble 
ubicado en; la calle de Niculas 	San Juan 
14.56Ó Colonia del vade, 	Delegación Benito 
Juárez 

26/02/2018 3110312018 

ANTICIPO 0.00 

1,006,925.36 0.00 AMORTIZADO 0.00 0.00 1,006.92336 D00 100.00% 10D00% 
Obra concluid. En proceso de IMuidación y 
de cierre administrativo 

POR AMORTIZAR 0.00 

400,749.14 

5 DGOP-ADJ-L-3-028-18 AD 
CONSULTORES E 
INGENIEROS DEL 
VALLE S.A. DE C.V. 

Supervisión 	de 	la 	Demolición 	y 	retiro 	de 
escombro del inmueble ubicado en: /a calle de 
Azores 	bg 	609. 	torre 	posterioncuerpo 	131 

Juárez. Ciudad de México 

09/07/2018 08/09/2018 

ANTICIPO 000 

400,749.14 000 AMORTIZADO Colonia 	portales 	norte, 	Delegación 	Benito liquidación 
0.00 0.00 384,822.97 15,926.17 100.00% 100.00% 

Servicio 	concluido. 	En 	proceso 	de 
y en cierre administrativo 

POR AMORTIZAR 000 

8,015,500.00 	. 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 000P-ADJ-1-2.027-18 AD 
CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA 
EMIOU SA DE C.V. 

Demolición y redro de escombro del inmueble 
ubicado en: la calle de Azores N.  609. torre 
I'''''.6.1.u«P° 	0) 	colono 	portales 	norte. 
Delegación Benito Juárez. Ciudad de México 

61072018 01,09/2018 

ANTICIPO 0.00 

8,015,500.00 0 00 AMORTIZADO 0.00 000 1372,524.30 6.628,627.70 00.00% 998%  
Obra concluida 	En proceso cle tiquidacion y 
de cierre administrativo 

POR AMORTIZAR 0.00 

TOTALES 
27,573.675.02 	1 0.00 

ING. EDGA FERNANDO MURILLO FLORES 
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTION TECNICA 
DE OBRAS PUBLICAS Subdirescion de 

Secretaria de Obras y  Servicios 
Dirección General de Obras Públicas 

de Decido Tenni.. Obras Públicas 
40]4914   
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CDMX 
rtimnry rinarn 

SUBCOMITE DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

9a. SESION ORDINARIA 2018 

6. Asuntos Generales 

ºgil 
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