
Avances de las intervenciones de 
Soluciones Integrales

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios



Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios fue aprobado
mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, modificado mediante

RDE N° 075-2018-RCC/DE

Soluciones Integrales – Componente Construcción



Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios fue aprobado
mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, modificado mediante

RDE N° 075-2018-RCC/DE

Soluciones Integrales – Componente Construcción



REGIÓN TUMBES :  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de inversiones)

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de Inversión 

del proyecto /estudio 

S/

Estado Actual - Comentarios

Tumbes

1. Solución integral río Tumbes

1.1 Creación del servicio de protección en la margen 

izquierda del río Tumbes, vulnerable ante el peligro de 

inundación en los sectores Malval I, Bellavista Noria y 

Bellavista, Distrito de Corrales - Provincia de Tumbes -

Departamento de Tumbes. 

Gobierno Regional de 

Tumbes
11,981,273.00

Meta: 3.2 km (4 tramos) enrocado

Gore Tumbes pondrán a disposición de la ARCC 

los proyectos

1.2 Creación del servicio de protección en ribera del río 

Tumbes vulnerable ante  el peligro en los sectores Pampa 

Grande - La Tuna - La Tuna Romero - Palmar I, Distrito de 

Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes.

Gobierno Regional de 

Tumbes
14,485,563.00

Meta: 3.3 km enrocado margen izquierda

Gore Tumbes pondrán a disposición de la ARCC 

los proyectos

1.3 Ampliación del Servicio de Protección contra 

Inundaciones en el Sector Tamarindo – El Peligro Margen 

Izquierda del río Tumbes, Distrito de San Jacinto-Tumbes-

Tumbes". 

Municipalidad Distrital 

de San Jacinto 
15,055,207.72

PIP CULMINADO, avance físico 100 % 

Meta: 1.9 km de enrocado margen izquierda

1.4 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río 

Tumbes

Autoridad Nacional del 

Agua
181,246.00

Actividad de delimitación y Monumentación de faja 

a cargo de ANA, en ejecución 60% avance

2. Solución integral río Zarumilla

2.1 Instalación del Servicio de Protección contra las 

Inundaciones en las Localidades de La Palma - Canario II, 

Margen Izquierda del río Zarumilla (Progresiva 0+120 -

11+550) En los Distritos de Papayal y Aguas Verdes, 

Provincia de Zarumilla, Tumbes. 

MIDAGRI: Proyecto 

Especial Binacional 

Puyango-Tumbes

79,283,986.65

Proyecto de inversión culminado

Meta : 9.0 km en margen izquierda (protección con 

geoceldas)

2.2 Creación Defensa Ribereña Margen Izquierda del rio 

Zarumilla - Tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y La 

Bocatoma La Palma - Papayal - Zarumilla – Tumbes. 

MIDAGRI: Proyecto 

Especial Binacional 

Puyango-Tumbes

95,818,740.93

Para inicio ejecución de obras físicas

Tramo del sector pueblo nuevo - bocatoma la 

palma, con una longitud de 11. 0 km de diques 

margen izquierda en el río Zarumilla 

2.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río 

Zarumilla

Autoridad Nacional del 

Agua
111,530.00

Actividad de delimitación y Monumentación de faja 

a cargo de ANA, en ejecución 60% avance

 Los PIP (puntos críticos), se considera como un adelanto de 

inversiones, en tanto se desarrollan los proyectos en marco del 

G2G.

 Las actividades  de delimitación y monumentación de fajas 

marginales en ríos del PIRCC, se encuentra comprendido en la Ley 

30556

NOTA:

216,917,547.30

7 
Intervenciones 

5
PIP (defensas 

ribereñas)

2
Activ. Fajas 
marginales

02:   Proyectos culminados

03:   Para inicio de obras         

02:   Activ. de faja marginal en 
ejecución

Inversión S/ 216,9  millones



REGIÓN PIURA :  Proyectos considerados como puntos CRITICOS (adelanto de inversiones)

11 
Intervenciones 

10
PIP (defensas 

ribereñas)

1
Activ. Fajas 
marginales

03:   PIP 
culminados

01:   En ejecución

Inversión S/ 410,37  millones

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto 

/estudio S/

Estado Actual -

Comentarios

Piura

4. Solución integral río Piura

4.1 Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección frente a inundaciones 

ambas márgenes del río Piura desde la progresiva 216+800 hasta 224+300 en 6 

localidades del distrito de Buenos Aires - Provincia de Morropón - departamento de Piura.

Gobierno Regional de 

Piura
-

EE viene elaborando 

expediente técnico

4.2 Creación del servicios de protección frente a inundaciones en los caseríos de: Chanro 

y Piedra azul, margen izquierda del río Pusmalca progresivas 5+900 a 8+400 del distrito 

de San Miguel de El Faique-Provincia de Huancabamba - departamento de Piura.

Gobierno Regional de 

Piura
-

EE viene elaborando 

expediente técnico

4.3 Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el sector Simbila 

Viduque, margen izquierda del río Piura, Distrito de Catacaos - Provincia de Piura -

Departamento de Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Piura
-

Proyecto para excluir por 

duplicidad (4.9)

4.4 Creación del servicio de protección en riberas del río Piura vulnerable ante el peligro 

en los sectores San Vicente - San Rafael y Olivares - Parales, Distrito de Piura -

Provincia de Piura - Departamento de Piura

Gobierno Regional de 

Piura
-

EE viene elaborando 

expediente tecnico

4.5 Creación del servicio de protección en ribera del río Piura, vulnerable ante el peligro 

en el caserío de Vicus, Distrito de Chulucanas - Provincia de Morropon - Departamento 

de Piura. 

Gobierno Regional de 

Piura
-

EE viene elaborando 

expediente tecnico

4.6 Creación del servicio de protección en riberas  del rio Piura ante el peligro de 

desbordes e inundaciones en el sector La Cordillera, Distrito de Bernal - Provincia de 

Sechura - Departamento de Piura. 

Municipalidad Distrital 

de Bernal
15,887,443.15

PIP Culminado 100%

Meta de 5.0 km enrocado 

margen derecha

4.7 Mejoramiento del Servicio de Protección Contra Inundaciones de las Ciudades de 

Piura y Castilla, margen Derecha e Izquierda del Río Piura en el Tramo: Represa Los 

Ejidos al Puente Cáceres, distritos de Piura y Castilla, de la provincia y departamento de 

Piura.

Gobierno Regional de 

Piura
136,692,476.09

Proyecto de inversión en 

ejecución, con avance físico 

de 98.30 %

4.8 “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la 

Ciudad de Piura y Castilla entre el Puente Cáceres y el futuro Puente Integración de la 

Margen Derecha Prog. 2+665 hasta Prog. 5+432 y la Margen Izquierda Prog 2+540 hasta 

Prog 5+370, Distritos de Piura y Castilla, Provincia y Departamento de Piura”

Gobierno Regional de 

Piura
98,919,902.64

Proyecto de inversión en 

ejecución, con avance físico 

de 75.7 %

4.9 Creación del servicio; conformación, espigonado y encimado de dique con material 

propio, con geobolsas para protección de la ribera de la marquen izquierda, sobre el 

dique izquierdo del río Piura frente a inundaciones en el tramo Mariátegui- Jr Zepita, 

tramo rinconada, tramo Narihualá, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande,, 

distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Piura
47,268,115.93

Proyecto culminado al 100 %

Meta: 

Sector 1(Cura Mori - Pte

Idependencia): enrocado 11. 

4 km

Sector 2(Pte Idependencia -

Viduque): enrocado 9.1 km

4.10 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Piura
Autoridad Nacional del 

Agua
Actividad

5. Ampliación Presa Poechos (río Chira)
Gobierno Regional de 

Piura
111,604,040.00

Gore Piura culmino ejecución 

al 100 %

04:   Elab. ET

02:   Ejecución

01:   Excluir



REGIÓN PIURA :  Proyectos considerados como puntos CRITICOS (adelanto de inversiones)

12 
Intervenciones 

01:   en ejecución 
de obra

Inversión S/ 40.38  millones

03:   Elab. ET

01:   Excluir

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto 

/estudio S/

Estado Actual - Comentarios

Piura

6. Drenaje pluvial ciudad de Piura

6.1 “Construcción del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales por Gravedad de la 

Franja Central de la Ciudad de Piura” – SNIP 30240
ARCC

Inmerso en el plan de drenaje 

ciudad de Piura

6.2 Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales del Drenes: 

Petroperú y Japón-Turquía, distrito Veintiséis de Octubre, Provincia de Piura-Departamento 

de Piura”

Municipalidad Distrital 

Veintiséis de Octubre
917,318.00

Culminado estudios, tiene 02 

ET para financiamiento

6.3 Proyecto: “Creación del sistema de evacuación de aguas pluviales, canales vía y 

drenajes desde la zona urbana del sector Nor Oeste hacia la quebrada Las Monjas, distrito 

Veintiséis de Octubre, Piura-Piura, centro poblado de Puente Las Monjas - distrito de 

Veintiséis de Octubre - provincia de Piura - región Piura”

Municipalidad Distrital 

Veintiséis de Octubre
779,335.00

En elaboración de  expediente 

técnico

6.4 “Creación Vía Canal tramo ubicado entre el A.H. Paredes Maceda y A.H. Ciudad Del 

Sol, desde la Av. Grau hasta el Dren Maldonado, centro poblado de San Martín - Distrito de 

Veintiséis de Octubre-Provincia de Piura-Región Piura”

Municipalidad Distrital 

Veintiséis de Octubre
15,356,299.00

Proyecto de inversión en 

ejecución, avance físico 87.1 %

6.5. Mejoramiento del Sistema de Evaluación de aguas pluviales del Dren Maldonado Zona 

Urbana del Sector Sur Oeste, Distrito de 26 de Octubre-Provincia de Piura-Región de Piura

Municipalidad Distrital 

Veintiséis de Octubre
858,918.00 Elaboración  ET

6.6 “Reparación de canal de drenaje en el (la) Sullana entre intersección Prolong. Av. 

Sullana con Calle 5 y Calle f y Carretera Panamericana en la localidad Piura, Distrito de 

Piura, Provincia Piura, Departamento Piura”

Municipalidad 

Provincial de Piura
14,740,933.00

Culminada100% , en etapa de 

Liquidación

6.7 Rehabilitación del servicio de evacuación pluvial del A.H. Campo Polo, Urbanización 

San Bernardo, A.H. Chiclayito, A.H. Juan Pablo Segundo y el A.H. Gonzales Prada del 

Distrito de Castilla - Piura – Piura.

Municipalidad 

Provincial de Castilla
4,925,987.00 Culminada

6.8 Rehabilitación del servicio de evacuación pluvial del dren de la Avenida Guillermo 

Irazola del Distrito de Castilla, Piura- Piura.

Municipalidad 

Provincial de Castilla
609,175.00 Culminada

6.9 Ampliación marginal del servicio de evacuación pluvial del cercado de Castilla, entre la  

Av. Ramon Castilla hasta la  Av. Arequipa, Distrito de Castilla-Piura-Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Castilla
476,348.00 Culminada

6.10 Reparación del canal de drenaje en la Av. Aviación del A.H Campo Polo sector II del 

Distrito de Castilla-Provincia de Piura– Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Castilla
489,749.00 Culminada

6.11 Reparación de drenaje en la cuenca de las urbanizaciones Los Rosales, Las 

Gardenias, Santa María del Pinar en la localidad de Piura, Distrito de Piura, Provincia de 

Piura, Departamento de Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Piura
758,875.00 Culminada

6.12 Reparación de canal de drenaje en el cercado de la ciudad en la localidad de Piura, 

Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura. 

Municipalidad 

Provincial de Piura
476,348.00

Culminada al 100% , en 

liquidación

07:   Culminados



REGIÓN LAMBAYEQUE :  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de 
inversiones)

11 
Intervenciones 

6
PIP (defensas 

ribereñas)

5
Activ. Fajas 
marginales

03:   Proyectos culminados

03:   para excluir por duplicidad

05:  3 culminadas , 02 en ejecución

Inversión S/ 25.77  millones

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto S/

Estado Actual - Comentarios

Lambayeque

8. Solución integral río La Leche

8.1. Creación del servicio de protección y control de inundaciones en la margen 

izquierda del río La Leche en los sectores de San Juan, Mayascón y el Palto, distrito 

de Pitipo - provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque.

Gobierno Regional de 

Lambayeque
4,756,601.00

Culminado al 100%

Meta: 2.9 km protección gaviones tipo 

colchon

8.2. Creación del servicio de protección y control de inundaciones en la margen 

izquierda del río la Leche en el sector El Culpón, Distrito de Illimo - Provincia de 

Lambayeque - Departamento de Lambayeque.

Gobierno Regional de 

Lambayeque
9,977,363.41

Culminado al 100%

Meta: 2.6 km enrocado

8.3. Creación  del servicio de protección en ribera del río La Leche vulnerable ante el 

peligro en los sectores Las Juntas Baja, San Pedro Sasape I, San Isidro y Señor de 

Luren Distrito de Pacora - Provincia de Lambayeque - Departamento de 

Lambayeque.

Gobierno Regional de 

Lambayeque
10,338,274.28

Culminado al 100%

Meta: defensa ribereña con Geobolsas 

de 3.3 km

8.4 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río La Leche
Autoridad Nacional del 

Agua
217,151.00

En ejecución al 90%

9. Solución integral río Chancay

9.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Chancay
Autoridad Nacional del 

Agua

En ejecución al 60%

10. Solución integral río Olmos

10.1. Creación  del servicio de protección en riberas del rio Olmos, vulnerable ante el 

peligro en los sectores: Nueva Esperanza , La Juliana y Toma de Río, Distrito de 

Olmos - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque.

Gobierno Regional de 

Lambayeque
-

PEOT cuenta con ET, se evalúa posible 

duplicidad con componente A solución 

integral

10.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Olmos
Autoridad Nacional del 

Agua
256,832.00

Culminado al 100%

11. Solución integral río Zaña

11.1 Creación del servicio de protección en riberas del río Zaña, vulnerable ante el 

peligro de inundación en los sectores, La Leonera, Santa Rosa-Mocupe, Las Vegas y 

Caserío Pozo 1, distrito de Lagunas - provincia de Chiclayo - departamento de 

Lambayeque.

MIDAGRI: Proyecto 

Especial 

Jequetepeque-Zaña

-
Excluir por  duplicidad con proyecto del 

Plan Integral, componente A

11.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Zaña
Autoridad Nacional del 

Agua
222,036.00 Culminado al 100%

12. Solución integral río Motupe

12.1. Creación del servicio de protección de las riberas y control de inundaciones 

fluviales en el río Motupe, Distrito de Motupe - Provincia de Lambayeque -

Departamento de Lambayeque.

Gobierno Regional de 

Lambayeque
-

PEOT cuenta con ET, se evalúa posible 

duplicidad con componente A solución 

integral

12.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Motupe
Autoridad Nacional del 

Agua
684 478.00

Culminado al 100%



REGIÓN LA LIBERTAD :  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de 
inversiones)

08 
Intervenciones 

3
PIP (defensas 

ribereñas)

5
Activ. Fajas 
marginales

02:   Proyectos culminados

01:   para financiar o excluir

05:  3 culminadas, 2 en ejecución

Inversión S/ 41.75  millones

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto S/

Estado Actual - Comentarios

La Libertad

14. Solución integral quebrada San Ildefonso

14.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada San 

Idelfonso

Autoridad Nacional 

del Agua
148,522.00

Actividad (Monumentación)

15. Solución integral quebrada De León

15.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada De 

León

Autoridad Nacional 

del Agua
207,151.00

Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA

16. Solución integral quebrada San Carlos

16.1  Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada San 

Carlos

Autoridad Nacional 

del Agua
78,995.00

Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA

17. Solución integral río Chicama

17.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama, 

vulnerable ante el peligro de inundación en el sector Galaxia – Pampa 

Hermosa, distrito de Chicama - provincia de Ascope - departamento de La 

Libertad.

Municipalidad 

Provincial de Ascope
22,579,663.53

Culminado al 100%

Meta: enrocado 4.6 km

17.2. Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama, 

vulnerable ante el peligro de inundación en los sectores de Puente Victoria 

aguas abajo, Alayo y Paijan – Facala - Distrito de Chicama - Provincia de 

Ascope - Departamento de La Libertad.

Municipalidad 

Provincial de Ascope
18,560,168.89

Culminado al 100%

Meta: enrocado 5.4 km

17.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Chicama
Autoridad Nacional 

del Agua En ejecución al 60%

18. Solución integral río Virú

18.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Virú, vulnerable 

ante el peligro de inundación en los sectores Zaraque, toma Santa Clara, 

toma Carmelo, María Laura, distrito de Virú - provincia de Virú -

departamento de La Libertad.

Gobierno Regional 

La Libertad
-

Gore La Libertad cuenta con ET, se coordina 

para financiamiento o de ser el caso excluir

meta: 4.61 km enrocado por sectores

18.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Virú
Autoridad Nacional 

del Agua
171,784.00

Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA



REGIÓN ANCASH:  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de inversiones)

06 
Intervenciones 

3
PIP (defensas 

ribereñas)

3
Activ. Fajas 
marginales

02:   Proyectos culminados

01:   para financiar o excluir

03:  culminadas

Inversión S/ 32.75  millones

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de Inversión 

del proyecto S/
Estado Actual - Comentarios

Áncash

20. Solución integral río Lacramarca

20.1. Creación del servicio de protección en ribera del río Lacramarca 

vulnerable ante el peligro en el sector curva El Milagro, Distrito de 

Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash.

Gobierno Regional de 

Ancash
8,704,569.47

Culminado al 100%

Meta: 2.0 km de enrocado

20.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Lacramarca
Autoridad Nacional del 

Agua
206,225.00 Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA culminada

21. Solución integral río Casma

21.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Casma 

vulnerable ante el peligro en el sector Casa Blanca - Hualgayoc, distrito de 

Casma - provincia de Casma - departamento de Ancash.

Gobierno Regional de 

Ancash
23,671,598.73

Culminado al 100%

Meta: 2.0 km de enrocado

21.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Casma
Autoridad Nacional del 

Agua
87,920.00 Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA

22. Solución integral río Huarmey

22.1. Creación del servicio de protección en riberas del río Huarmey 

vulnerable ante el peligro en el sector El Arenal - Puente La 

Panamericana, distrito de Huarmey - provincia de Huarmey -

departamento de Ancash.

Gobierno Regional de 

Ancash
-

Gore cuenta con ET, se coordina para 

financiamiento o de ser el caso excluir meta: 1.7 

km muro de concreto armado ambas margenes

22.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Huarmey
Autoridad Nacional del 

Agua
79,995.00

Actividad de delimitación y Monumentación de 

faja a cargo de ANA



REGIÓN LIMA:  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de inversiones)

13 
Intervenciones 

8
PIP (defensas 

ribereñas)

5
Activ. Fajas 
marginales

04:  culminados

1:   ejecución

05:  3 culminadas , 02 en ejecución
Inversión S/ 108,91millones

Regió

n

Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto S/

Estado Actual - Comentarios

Lima

23. Solución integral río Huaura

23.1. Proyecto: “Instalación de estructuras de Protección e Implementación de Medidas de 

prevención para el control de Desbordes e Inundaciones del rio Huaura Tramo 

Desembocadura – Puente Alco, provincia de Huaura Región Lima”

Gobierno Regional  de 

Lima  

32,378,205.0

0

Culminada al 100%

Meta: 11.7 km de enrocado 

varios puntos críticos

23.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Huaura
Autoridad Nacional del 

Agua
170,642.00

Culminada

24. Solución integral río Cañete

24.1. Proyecto: “Creación e Implementación de Medidas de Protección y de Prevención para 

el Control de Desbordes e Inundaciones del rio Cañete: tramo, Puente Socsi- Puente San 

Jerónimo, en los Distritos de Lunahuana, Pacaran y Zuñiga de la Provincia de Cañete -

Departamento de Lima”

Gobierno Regional  de 

Lima 

35,730,314.0

0

En ejecución la obra, avance 

físico  de 88.0 %

Meta: 7.9 km enrocado varios 

tramos criticos

24.2 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Cañete
Autoridad Nacional del 

Agua
159,220.00

Culminada

25. Solución integral río Rímac

25.1. “Creación e Implementación de Medidas de Protección y de Prevención para el Control 

de Desborde e Inundaciones de los ríos Santa Eulalia y Rímac en los tramos: del rio Santa 

Eulalia y del rio Rímac- en los Distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí - departamento de Lima”

Gobierno Regional  de 

Lima 

17,961,033.0

0

Culminada al 100%

Meta: 5.4 km de enrocado en 

puntos criticos en Santa 

Eulalia y Rímac

25.2. Creación del servicio de defensa ribereña en el rio Rímac, margen izquierda, sectores 

La Estrella, Castrillejo-Malecón, Nueva Alianza y Los Ángeles, distrito de Chaclacayo -

provincia de Lima - departamento de Lima.

Ministerio de 

Agricultura y Riego
7,032,215.85

Para elaboración de ET

Meta: 2.7 km de enrocado

25.3. Creación del servicio de protección en ribera del río Rímac vulnerable ante el peligro,  

en el sector de Carapongo - Chosica del Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima -

Departamento de Lima.

Ministerio de 

Agricultura y Riego
2,932,666.00

culminado la obra al 100%, 

liquidada

Meta: 1.0 km de enrocado

25.4. Creación del servicio de protección contra inundaciones en zonas críticas de ambas 

márgenes del rio Rímac; Localidad de Chosica, del Distrito de Lurigancho. Provincia de 

Lima- Departamento de Lima.

Municipalidad Distrital 

de Lurigancho 

(Chosica)

- ARCC gestiona transferencia 

para inicio de obras

Meta: 2.7 km de enrocado

25.5 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Rímac
Autoridad Nacional del 

Agua en ejecución 

26. Solución integral río Mala

26.1. Proyecto: “Creación e Implementación de Medidas de Protección y de Prevención para 

el Control de Desbordes e Inundaciones del rio Mala: tramo: progresiva 0+000 km. a 4+900 

km del rio Mala, en los distritos de Mala y San Antonio de la provincia de Cañete -

Departamento de Lima”

Gobierno Regional  de 

Lima 

12,107,866.0

0

Culminada al 100%

Meta: 4.9 km de enrocado 

26.2. Creación de servicio de protección en el río Mala sector Azpitia-Flores, distrito de 

Santa Cruz de Flores - Cañete - Lima

Municipalidad Distrital 

Santa Cruz de Flores
-

Duplicidad con PIP plan 

integral, se excluirá

26.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Mala
Autoridad Nacional del 

Agua
162,646.00

culminada

27. Solución integral quebrada Huaycoloro

27.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada Huaycoloro
Autoridad Nacional del 

Agua
276,293.00 en ejecución2:  para inicio de 

obras

1:   excluir



REGIÓN ICA:  Proyectos considerados como puntos críticos (adelanto de inversiones)

07 
Intervenciones 

4
PIP (defensas 

ribereñas)

3
Activ. Fajas 
marginales

03:   Proyectos culminados

01:   en ejecución

03:  2 culminadas, 1 en ejecución

Inversión S/ 219.72 millones

Región
Soluciones Integrales

Intervenciones
Entidad Ejecutora 

Monto de 

Inversión del 

proyecto S/

Estado Actual - Comentarios

Ica

28. Solución integral quebrada Cansas

28.1 Delimitación y Monumentación de la faja marginal de la quebrada Cansas Autoridad Nacional del Agua 109,440.00
Ejecución

29. Solución integral río Ica

29.1. Control  de desbordes e inundaciones en el río Ica y Quebrada Cansas/Chanchajalla

GORE ICA: Proyecto 

Especial Tambo 

Ccaracocha

208,351,072.83

En ejecución, cuenta con un 

avance físico del 21.5%

Meta: 40.5 km enrocado, muros 

de concreto.

29.2. Creación del servicio de protección en ribera del rio Ica vulnerable ante el peligro en 

los sectores Tiraxi MD, Montalván MI y Trapiche MI, distrito de San José de Los Molinos -

provincia de Ica - departamento de Ica.

GORE ICA: Proyecto 

Especial Tambo 

Ccaracocha

3,842,970.88

culminada al 100%

Meta: 2.6 km de enrocado

29.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río Ica Autoridad Nacional del Agua 103,686.00
culminada

30. Solución integral río San Juan (Matagente y Chico)

30.1. Creación del servicio de protección en ribera del rio Matagente vulnerable ante el 

peligro en los sectores San Carlos - Sra. Vargas - distrito de El Carmen - provincia de 

Chincha - departamento de Ica

GORE ICA: Proyecto 

Especial Tambo 

Ccaracocha

3,298,965.19

culminada al 100%

Meta: 1.04 km de enrocado

30.2. Creación del servicio de protección contra inundaciones en el sector del Centro 

Poblado Santa Fé, margen izquierda del rio Chico distrito de Alto Laran - provincia de 

Chincha - departamento de Ica

GORE ICA: Proyecto 

Especial Tambo 

Ccaracocha

3,358,590.67

culminada al 100%

Meta: 1.6 km de enrocado

30.3 Delimitación y Monumentación de la faja marginal del río San Juan (río Matagente y 

río Chico)
Autoridad Nacional del Agua 658,470.00

culminada



RESUMEN

Intervenciones en puntos críticos y fajas marginales 

39

Defensas 
ribereñas

75 intervenciones

12

Drenajes

24

fajas 
marginales

Inversión mediante transferencias S/.
1,096.55 millones



Cartera de Proyectos de Inversión de Soluciones Integrales G2G

Tumbes • Tumbes • Tumbes

Piura • Piura

• Talara

• Sullana

• Piura

• Paita

Lambayeque

• La Leche
• Motupe
• Zaña
• Olmos
• Chancay - Lambayeque

• Chiclayo

La Libertad
• Chicama
• Virú

• San Idelfonso
• El León
• San Carlos

• Trujillo

Áncash
• Lacramarca
• Casma
• Huarmey

Lima

• Huaura
• Cañete
• Rímac
• Mala

• Huaycoloro

Ica • Matagente • Cansas

Región 17 Ríos * 5 Quebradas 7 Drenajes

INVERSION TOTAL ESTIMADA: S/ 16,43 mil M



Cartera de Proyectos de Inversión de Soluciones Integrales G2G



REGIÓN TUMBES

7
Proyectos de 

Inversión 

1
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

3
PIP (Defensas Ribereñas)

1
PIP Ecosistemas

1
PIP laminación

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

COMPONENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

creación de servicio de protección frente a inundaciones en ambas 
márgenes del rio tumbes, en tramos vulnerables desde la estación el 
tigre hasta la salida al mar, en los distritos de pampas de hospital, san 
jacinto, san juan de la virgen, corrales y tumbes, provincia de tumbes, 
departamento de tumbes

2496772 509,580,374.66 

457,940,245.00 
• Suscripción de Contrato: 19.mar.2021
• Culminación de diseño 22.nov.2022
• Culminación de obra 22.ago.2023DEFENSAS 

RIBEREÑAS

creación del servicio de protección frente a inundaciones en la 
quebrada corrales distrito de corrales - provincia de tumbes -
departamento de tumbes

2503389 28,896,036.61 

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

creación del servicio de protección frente a inundaciones en la 
quebrada la jardina distrito de san jacinto - provincia de tumbes -
departamento de tumbes

2505813 26,604,614.74 

PRESAS
creación del servicio de protección frente a inundaciones con presa 
laminadora en la cuenca del río tumbes, sector higuerón, distrito de 
san jacinto - provincia de tumbes - departamento de tumbes

2517829 395,144,035.15 

• Este proyecto no lo ejecutará la ARCC, 
existe problemas sociales, MIDAGRI
reformulará el estudio para incluir con 
fines de riego.

ECOSISTEMAS

recuperacion de ecosistemas degradados de vegetación silvestre para 
la regulación del riesgo por inundaciones y movimientos de masa en la 
cuenca del río tumbes. distrito de pampas de hospital - provincia de 
tumbes - departamento de tumbes

2515287 6,863,597.94 
• Adjudicación del Contrato: 20.abr.2022
• Suscripción de contrato 27.abr.2022

SAT

mejoramiento y ampliacion del servicio de sistema de alerta temprana 
frente a peligros originados por fenómenos de geodinámica externa e 
hidro meteorológica en la cuenca del río tumbes distrito de tumbes -
provincia de tumbes - departamento de tumbes

2515100 8,585,378.25 1,314,406.91
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 20.jun.2024

DRENAJES
estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto “drenaje pluvial 
urbano de la ciudad de tumbes – tumbes

937,356,524.10 
• Se espera la viabilidad para lanzar el ITT.
• Viabilidad prevista para Abril 2022

Inversión Estimada: S/ 1,913,030,561.45 Monto Contractual: S/ 459,254,651.91 Beneficiarios: 171,984 



REGIÓN PIURA

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

PIURA
plan integral para el control de inundaciones y 
movimientos de masa en la cuenca del río Piura. 
Comp. A

431,600,600
• Se encuentra en formulación del plan Integral 

del Rio Piura

PRESAS PIURA
plan integral para el control de inundaciones y 
movimientos de masa en la cuenca del río Piura. 
Comp. B

415,000,000
• Se encuentra en formulación del plan Integral 

del Rio Piura

ECOSISTEMAS PIURA
plan integral para el control de inundaciones y 
movimientos de masa en la cuenca del río Piura. 
Comp. c

51,285,714.29
• Se encuentra en formulación del plan Integral 

del Rio Piura

SAT PIURA

mejoramiento y ampliacion de los servicios de alerta 
temprana ante inundaciones y movimientos de 
masa en la cuenca del rio piura, departamento de 
piura

2508708 48,493,521.71 9,919,294.13
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 20.jun.2024

DRENAJES PIURA

estudio de preinversión a nivel de perfil 
“mejoramiento de los servicios de drenaje pluvial de 
la ciudad de Paita - distrito de Paita - provincia de 
Paita - región Piura”

757,461,458.49
• Se espera la viabilidad para lanzar el ITT.
• Viabilidad prevista para Abril 2022

DRENAJES PIURA
plan de drenaje pluvial en los distritos de Piura, 
castilla y veintiséis de octubre

1,030,000,000
• Se encuentra en formulación del plan Integral 

del Rio Piura

DRENAJES TALARA

mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje 
pluvial integral de la ciudad de Talara del distrito de 
Pariñas - provincia de talara - departamento de 
Piura

2532763 200,021,657.13
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

DRENAJES SULLANA

mejoramiento y ampliación del servicio de drenaje 
pluvial integral de la ciudad de Sullana – bellavista, 
en los distritos de Sullana y bellavista de la provincia 
de Sullana - departamento de Piura

2532678 474,975,795.84
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 3,408,838,747.46 Monto Contractual: S/ 9,919,294.13

8
Proyectos de 

Inversión 

1
PIP SAT

4
Drenaje pluvial

1
PIP (Defensas Ribereñas)

1
PIP Ecosistemas

1
PIP laminación

Beneficiarios: 995,846



REGIÓN LAMBAYEQUE

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 5,363,113,312.27 Monto Contractual: S/ 740,284,070.82 

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

LA LECHE

creación del servicio de protección ante el peligro de inundaciones en el 
rio la leche, en 53 localidades de los distritos de pacora, Íllimo y jayanca en 
la provincia de Lambayeque y en los distritos de pitipo y Incahuasi de la 
provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque

2499925 329,920,883.92 243,923,772.00
• Suscripción de contrato 30.dic.2020
• Culminación de diseño 15.set.2022
• Culminación de obra 08.ene.2024

PRESAS LA LECHE

creación del servicio de protección en 8 puntos críticos de riberas del rio 
vulnerables ante el peligro de inundaciones y servicios de protección de 29 
puntos críticos en quebradas vulnerables ante el peligro de movimientos 
de masa de la cuenca media y alta del rio la leche, en los distritos de 
incahuasi y pítipo, tocmoche y miracosta, de la provincia de Ferreñafe del 
departamento de Lambayeque y la provincia de chota del departamento 
de Cajamarca

2514692 1,001,625,425.21 • En proceso de estrategia de procura

ECOSISTEMAS LA LECHE

creación del servicio de protección en riberas de rio, vulnerable al peligro 
de inundaciones y del servicio de protección en quebradas ante el peligro 
de movimiento de masa y servicios ecosistémicos en 2,100 hectáreas en la 
cuenca media - alta del rio la leche, en los distritos de pitipo y incahuasi de 
la provincia de Ferreñafe - departamento de Lambayeque

2514708 19,026,299.40 • En proceso de estrategia de procura

SAT LA LECHE
sistema alerta temprana contra inundaciones y movimiento de masas de la 
cuenca del rio la leche

14,635,426.31

• Este proyecto está previsto ejecutarse como 
parte del Contrato de la Etapa 2 del SAT; 
siempre que se cumplan con las condiciones 
previstas en el Contrato de la Etapa 1

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MOTUPE

creación del servicio de protección en riberas del río Motupe vulnerable 
ante peligro de inundación en los distritos de Motupe, jayanca, morrope, 
pacora, salas y túcume - 5 distritos de la provincia de Lambayeque -
departamento de Lambayeque

2501225 224,964,563.36 153,506,762.00
• Suscripción de contrato 30.dic.2020
• Culminación de diseño 18.feb.2023
• Culminación de obra 18.ago.2024

PRESAS MOTUPE
creación del servicio de protección ante inundaciones y movimientos de 
masa en los distritos de motupe, salas y chochope de la provincia de 
Lambayeque - departamento de Lambayeque

2514793 1,017,358,545.40 • En proceso de estrategia de procura

ECOSISTEMAS MOTUPE

recuperación del ecosistema degradado por los factores condicionantes de 
inundación y movimientos de masa en la parte media y alta de la cuenca 
del río motupe, distrito de incahuasi de la provincia de ferreñafe, y en los 
distritos de salas, chochope y motupe de la provincia de Lambayeque -
departamento de Lambayeque

2511840 60,263,695.67 • En proceso de estrategia de procura

SAT MOTUPE sistema de alerta temprana en la cuenca del rio Motupe 2514793 2,854,147.76

• Este proyecto está previsto ejecutarse como 
parte del Contrato de la Etapa 2 del SAT; 
siempre que se cumplan con las condiciones 
previstas en el Contrato de la Etapa 1

Beneficiarios: 9,735,644

24
Proyectos de 

Inversión 

5
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

8
PIP (Defensas Ribereñas)

5
PIP Ecosistemas

5
PIP laminación



REGIÓN LAMBAYEQUE

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 5,363,113,312.27 Monto Contractual: S/ 740,284,070.82

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

OLMOS

mejoramiento y ampliación del servicio de protección frente a inundaciones 
en la cuenca del rio olmos, en 27 centros poblados en los distritos de olmos, 
jayanca y huarmaca en la provincia de lambayeque del departamento de 
lambayeque y la provincia de huancabamba del departamento de Piura

2506324 259,267,777.78 202,709,837.88
• Suscripción de contrato 25.feb.2022
• Culminación de diseño 15.set.2022
• Culminación de obra 08.ene.2024

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

OLMOS

creación del servicio de protección frente al peligro de deslizamientos en la 
cuenca alta del rio olmos, en los centros poblados de pasallapampa y limón 
de porcuya km 38 del distrito de huarmaca - provincia de huancabamba -
departamento de Piura

2524218 31,387,888.97 • En proceso de estrategia de procura

PRESAS OLMOS
creación del servicio de protección frente a máximas avenidas en la cuenca 
media y baja del rio olmos, en 20 centros poblados en los distritos de olmos 
y jayanca de la provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque

2524156 227,861,244 • En proceso de estrategia de procura

ECOSISTEMAS OLMOS

recuperación del ecosistema degradado por los factores condicionantes de 
inundación y movimientos de masas en la cuenca del río olmos, del la 
provincia de Huancabamba del departamento de Piura y las provincias de 
Lambayeque y Ferreñafe del departamento de Lambayeque

2524317 112,039,521 • En proceso de estrategia de procura

SAT OLMOS sistema de alerta temprana en la cuenca del rio olmos 2506324 9,392,491.74 2,224,732.44
• Suscripción de contrato 25.feb.2022
• Culminación de diseño 18.feb.2023
• Culminación de obra 18.feb.2025

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

ZAÑA

creación del servicio de protección contra inundaciones por rio zaña y 
afluentes, distritos de oyotún, nueva arica, cayaltí, zaña,lagunas-mocupe y 
nanchoc, de la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque y la 
provincia de san miguel del departamento de Cajamarca

2500094 163,346,420.21 136,488,646.31
• Suscripción de contrato 25.feb.2022
• Culminación de diseño 18.feb.2023
• Culminación de obra 18.feb.2025

PRESAS ZAÑA
creación del servicio de protección en riberas de río vulnerables contra 
movimientos de masa en la sub cuenca del río nanchoc del distrito de 
nanchoc - provincia de san miguel - departamento de Cajamarca

2510162 13,022,217

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los caudales, sin 
embargo se realizará la confirmación con los 
estudios definitivos del componente A

ECOSISTEMAS ZAÑA

recuperación de los servicios de ecosistemas degradados bosque 
estacionalmente seco y matorral andino; donde se encuentran los factores 
condicionantes y desencadenantes del peligro de movimientos de masa en 
la cuenca media y alta del río zaña, distritos de bolívar, la florida, calquis, 
nanchoc, niepos y oyotun de la provincia de san miguel del departamento 
de Cajamarca y la provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque

2510795 54,945,041.54
• Adjudicación del Contrato: 20.abr.2022
• Suscripción de contrato 27.abr.2022

SAT ZAÑA
sistema de alerta temprana contra indundaciones y movimiento de masas 
de la cuenca del rio zaña

2500094 3,590,480.62 1,430,320.19
• Suscripción de contrato 25.feb.2022
• Culminación de diseño 18.feb.2023
• Culminación de obra 18.feb.2025

Beneficiarios: 9,735,644

24
Proyectos de 

Inversión 

5
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

8
PIP (Defensas Ribereñas)

5
PIP Ecosistemas

5
PIP laminación



REGIÓN LAMBAYEQUE

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 5,363,113,312.27 Monto Contractual: S/ 740,284,070.82

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CHANCAY

mejoramiento y ampliación del servicio de protección 
frente a inundaciones en ambas márgenes del rio 
chancay - tramo puente san Carlos - distrito de llama -
departamento de Cajamarca , hasta la desembocadura 
del mar en los distritos de eten , chongoyape , monsefu
, patapo , pomalca , pucala , reque , saña , tuman - 9 
distritos de la provincia de Chiclayo - departamento de 
Lambayeque

2527677 433,752,341.41

• La DSI y la Dirección de Articulación de 
Inversiones de la ARCC observaron el 
registro de la viabilidad. 

• La subsanación de estos temas se viene 
coordinando con el PEOT y el GORE 
Lambayeque. 

• Subsanadas estas observaciones se iniciará 
el desarrollo de la estrategia de procura 
correspondiente y el proceso de procura

PRESAS CHANCAY
creación del servicio de laminación/regulación de 
avenidas en la cuenca del río chancay Lambayeque 
(presa montería, presa chancay y presa juana ríos)

2537876 269,410,390.46

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los 
caudales, sin embargo se realizará la 
confirmación con los estudios definitivos 
del componente A

ECOSISTEMAS CHANCAY

recuperación de la cobertura forestal en zonas con alta 
producción de sedimentos en la cuenca del río chancay 
para reducción del proceso de erosión y perdidas de 
suelo y reducción de caudales máximos por efecto de la 
mayor retención de agua en la cuenca

2537950 76,099,833.20 • En proceso de estrategia de procura

SAT CHANCAY
creación del servicio de sistema de alerta temprana 
para la cuenca del río chancay en el departamento de 
Lambayeque.

5,650,000.00

• Este proyecto está previsto ejecutarse 
como parte del Contrato de la Etapa 2 del 
SAT; siempre que se cumplan con las 
condiciones previstas en el Contrato de la 
Etapa 1

DRENAJES CHICLAYO
estudios de preinversión a nivel de perfil del proyecto 
de drenaje pluvial urbano de la ciudad de Chiclayo –
lambayeque

2545188 996,427,247.97 • En proceso de estrategia de procura

Beneficiarios: 9,735,644

24
Proyectos de 

Inversión 

5
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

8
PIP (Defensas Ribereñas)

5
PIP Ecosistemas

5
PIP laminación



REGIÓN LA LIBERTAD

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 2,595,360,974.75 Monto Contractual: S/ 1,371,527,315.70

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CHICAMA

mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra 
inundaciones, en ambas márgenes del rio Chicama, tramo de la 
desembocadura al océano pacifico hasta el puente punta moreno, 
distrito de ascope, Chicama, magdalena de cao, casa grande, Santiago de 
cao y san Benito de la provincia de ascope del departamento de la 
libertad y la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca

2501802 261,269,114.08

291,260,491.28
• Suscripción de contrato 11.jun.2021
• Culminación de diseño 29.ago.2022
• Culminación de obra 10.ene.2023

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CHICAMA

creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas ascope, 
el oso, alto Perú, pampa hermosa, quirripano y santanero, vulnerables 
ante el peligro de inundación en los distritos de ascope, Chicama y san 
Benito de la provincia de ascope del departamento de la libertad y la 
provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca

2509655 79,153,664.45

PRESAS CHICAMA

creación del servicio de protección en riberas de río vulnerables contra 
movimientos de masa en las localidades de caranguitas y chacapuntas
de la cuenca del río Chicama, distritos de cospan, lucma y marmot de la 
provincia de Cajamarca del departamento de Cajamarca y la provincia de 
gran chimú del departamento de la libertad

2518952 257,050,822.09

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas 
Ribereñas serian suficiente para 
controlar los caudales, sin embargo se 
realizará la confirmación con los 
estudios definitivos del componente A

ECOSISTEMAS CHICAMA

recuperación de ecosistemas degradados bosque estacionalmente seco 
de colina y montaña, bosque relicto montano de vertiente occidental y 
matorral andino, donde se encuentran los factores condicionantes y 
desencadenantes del peligro de movimiento de masas en la cuenca alta 
y media del río Chicama, distritos de otuzco, charat y usquil de la 
provincia de otuzco y en los distritos de cascas, lucma y sayapullo de la 
provincia de gran chimu - departamento de la libertad

2521997 43,152,813.74
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

SAT CHICAMA sistema de alerta temprana en la cuenca media y baja del rio Chicama 2521997 2,101,386.13

• Este proyecto está previsto ejecutarse 
como parte del Contrato de la Etapa 2 
del SAT; siempre que se cumplan con 
las condiciones previstas en el 
Contrato de la Etapa 1 

DRENAJES TRUJILLO
creacion del servicio de drenaje pluvial en el ambito urbano de 5 
distritos de la provincia de trujillo - departamento de la libertad

2539202 420,648,934.50 • Viabilidad:24.mar.2022

QUEBRADAS EL LEÓN

creación de los servicios de protección contra inundaciones de las aguas 
de las avenidas de la cuenca de la quebrada el león en los distritos de la 
esperanza y huanchaco de la provincia de Trujillo - departamento de la 
libertad

2508148 545,245,178.00 473,255,028.67
• Suscripción de contrato 04.jun.2021
• Culminación de diseño 18.jul.2022
• Culminación de obra 19.jun.2023

16
Proyectos de 

Inversión 

4
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

4
PIP (Defensas Ribereñas)

2
PIP Ecosistemas

2
PIP laminación

Beneficiarios: 761,132

3
Quebrada



REGIÓN LA LIBERTAD

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 2,595,360,974.75 Monto Contractual: S/ 1,371,527,315.70

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

VIRÚ
mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones 
en ambas márgenes del rio Viru y afluentes, distrito de carabamba y Viru -
provincias de julcan y Viru - departamento de la libertad

2501657 189,635,845.43

239,158,144.35
• Suscripción de contrato 11.jun.2021
• Culminación de diseño 29.ago.2022
• Culminación de obra 31.ago.2023DEFENSAS 

RIBEREÑAS
VIRÚ

creación del servicio de protección contra desbordes de quebradas norte 
verde, queneto, cereales, el arenal y Huascarán, distrito de Viru - provincia 
de Viru - departamento de la libertad

2501721 118,802,297.38

PRESAS VIRÚ
creación del servicio de laminación de avenidas en la cuenca del río Virú, 
distrito de Virú, provincia de Virú, región la libertad.

137,596,561.16

• Midagri resolvió el contrato.
• Previamente se consideró que no sería 

necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los caudales, 
sin embargo se realizará la confirmación con 
los estudios definitivos del componente A

ECOSISTEMAS VIRÚ

recuperación de los ecosistemas degradados donde se encuentran los 
factores condicionantes y desencadenantes de los peligros de movimientos 
de masa en la cuenca del río Virú, distritos de Virú, carabamba, julcan, 
calamarca, huaso, provincias de Virú y julcan, región la libertad.

61,376,609.58
• Midagri resolvió contrato. RCC esta 

considerando elaborar el estudio, OPP y DAI 
solicitan informe de resolución de contrato

SAT VIRÚ
sistema de alerta temprana contra las inundaciones y movimientos de 
masas de ámbito del rio Virú y sus afluentes

2501657 2,386,350 637,692.76
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 19.jun.2024

SAT VIRÚ
sistema de alerta temprana contra las inundaciones y movimientos de 
masas de las quebradas Huascarán y norte verde

2501721 414,811 210,904.84

QUEBRADAS SAN CARLOS

creación de los servicios de protección contra inundaciones mediante 
captación, control y derivación hacia el mar de las aguas de las avenidas de 
la quebrada de san Carlos de la cuenca del cerro centinela, distrito de 
laredo - provincia de Trujillo - departamento de la libertad

2503297 233,749,764.64 184,360,799.45
• Suscripción de contrato 08.abr.2021
• Culminación de diseño 18.jul.2022
• Culminación de obra 18.mar.2024

QUEBRADAS
SAN 
IDELFONSO

creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de 
san Idelfonso, en los distritos de el porvenir, Trujillo y Víctor Larco herrera 
de la provincia de Trujillo - departamento de la libertad

2446345 232,944,828 179,330,981.52
• Suscripción de contrato 08.abr.2021
• Culminación de diseño 18.jul.2022
• Culminación de obra 18.mar.2024

SAT
SAN 
IDELFONSO

sistema de alerta temprana en la quebrada san Idelfonso 2446345 9,831,994.10 3,313,272.82
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 19.jun.2024

16
Proyectos de 

Inversión 

4
PIP SAT

1
Drenaje pluvial

4
PIP (Defensas Ribereñas)

2
PIP Ecosistemas

2
PIP laminación

Beneficiarios: 761,132

3
Quebrada



REGIÓN ANCASH

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 2,068,368,548.18 Monto Contractual: S/ 1,138,308,773

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CASMA
creación del servicio de protección ante inundaciones en el río Casma, río 
Sechin y río grande en los distritos de comandante Noel, buena vista, Casma 
y yautan - 4 distritos de la provincia de Casma - departamento de Áncash

2501395 257,509,426.38 214,386,356.72
• Suscripción de contrato 26.may.2021
• Culminación de diseño 23.ago.2022
• Culminación de obra 21.abr.2023

PRESAS CASMA

creación del servicio de protección ante inundaciones mediante estructuras 
de laminación y almacenamiento en el río Casma, rio Sechin y rio grande, en 
los distritos de comandante Noel, Casma, buena vista alta y yaután - 4 
distritos de la provincia de Casma - departamento de Áncash

2520180 122,757,768.47

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas 
Ribereñas serian suficiente para 
controlar los caudales, sin embargo se 
realizará la confirmación con los 
estudios definitivos del componente A

ECOSISTEMAS CASMA

recuperación de los ecosistemas degradados donde se encuentran los 
factores condicionantes y desencadenantes de los peligros de movimiento de 
masa en la cuenca del rio Casma en los distritos de Casma, buena vista alta y 
yautan de la provincia de Casma - departamento de Áncash

2520459 86,101,263.30
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

SAT CASMA sistema de alerta temprana en la cuenca del rio casma 2501395 2,326,637.65 602672.09
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 08.jun.2023

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUARMEY

creación del servicio de protección ante peligro de inundaciones en ambas 
margenes del rio huarmey, desde el sector huamba hasta la salida al mar, en 
los distritos de huarmey y huayan de la provincia de huarmey -
departamento de ancash

2501291 406,509,151.47

545,528,105.15
• Suscripción de contrato 26.may.2021
• Culminación de diseño 26.sep.2022
• Culminación de obra 27.mar.2024

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUARMEY
creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada 
malvas distrito de huayan - provincia de huarmey - departamento de ancash

2509643 99,425,779.48

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUARMEY
creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada aija, 
en el distrito de coris de la provincia de aija y en los distritos de huarmey y 
huayan de la provincia de huarmey - departamento de ancash

2509474 83,937,811.00

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUARMEY
creacion del servicio de protección frente a inundaciones en el centro 
poblado san damian del distrito de coris - provincia de aija - departamento de 
ancash

2505100 14,519,363.42

PRESAS HUARMEY
creacion del servicio de protección frente a inundaciones con presa 
laminadora ángel cruz, en la cuenca del río huarmey en los distritos de la 
merced y aija de la provincia de aija - departamento de ancash

2524447 156,455,439

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas 
Ribereñas serian suficiente para 
controlar los caudales, sin embargo se 
realizará la confirmación con los 
estudios definitivos del componente A

Beneficiarios: 239,495

15
Proyectos de 

Inversión 

3
PIP SAT

6
PIP (Defensas Ribereñas)

3
PIP Ecosistemas

3
PIP laminación



REGIÓN ANCASH

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 2,068,368,548.18 Monto Contractual: S/ 1,138,308,773

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

ECOSISTEMAS HUARMEY

recuperación de ecosistemas degradados de 
vegetación silvestre para la regulación de riesgos de 
inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del 
rio Huarmey, 3 distritos de Huarmey de la provincia de 
Huarmey, 3 distritos de recuay de la provincia de 
recuay y 5 distritos de la provincia de aija -
departamento de Áncash

2524730 28,127,096.16
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

SAT HUARMEY

creación del servicio del sistema de alerta temprana 
frente a peligros originados por fenómenos de 
geodinámica externa e hidrometeorológica en la 
cuenca del rio Huarmey, en 4 distritos de la provincia 
de Huarmey, 3 distritos de la provincia de recuay, y 5 
distritos de la provincia de aija - departamento de 
Áncash

2521484 3,581,487.97

• Este proyecto está previsto ejecutarse como 
parte del Contrato de la Etapa 2 del SAT; 
siempre que se cumplan con las condiciones 
previstas en el Contrato de la Etapa 1

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

LACRAMARCA

creacion del servicio de protección en riberas del río 
lacramarca vulnerables ante peligros de inundación, en 
58 comunidades en los distritos de macate, caceres del 
peru y chimbote de la provincia de santa -
departamento de ancash

2499818 475,186,332.25 377,791,638.64
• Suscripción de contrato 11.jun.2021
• Culminación de diseño 11.jul.2022
• Culminación de obra 04.oct.2023

ECOSISTEMAS LACRAMARCA

creación del servicio de protección en 27 quebradas 
ante el peligro de movimiento de masa y servicios 
ecosistémicos en 3,890 hectáreas en la cuenca media -
alta del rio lacramarca, en 4 distritos de la provincia de 
santa - departamento de Áncash

2514628 54,523,990.19
• Adjudicación del Contrato: 22.abr.2022
• Suscripción de contrato 29.abr.2022

PRESAS LACRAMARCA

creación del servicio de protección en riberas 
vulnerables ante el peligro de inundaciones en 58 
puntos críticos y servicio de protección ante 
movimientos de masa en 27 quebradas de la cuenca 
media y alta del rio lacramarca, en 4 distritos de la 
provincia de santa - departamento de Áncash

2514159 273,803,421.56

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los caudales, 
sin embargo se realizará la confirmación con 
los estudios definitivos del componente A

SAT LACRAMARCA
sistema de alerta temprana contra las inundaciones y 
movimientos de masas de la cuenca del rio lacramarca

2514159 3,603,579.75

• Este proyecto está previsto ejecutarse como 
parte del Contrato de la Etapa 2 del SAT; 
siempre que se cumplan con las condiciones 
previstas en el Contrato de la Etapa 1

Beneficiarios: 239,495



REGIÓN LIMA

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUAURA

creación del servicio de protección en las riberas del río Huaura 
vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 
distritos de la provincia de Oyon y 6 distritos de la provincia de 
Huaura - departamento de lima

2499886 158,939,554.11 113,862,565
• Suscripción de Contrato: 15.mar.2021
• Culminación de diseño 18.jul.2022
• Culminación de obra 09.ene.2024

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

HUAURA

creación servicio de protección ante movimiento de masas de las 
quebradas chambara y quintay, en los centros poblados de 
chambara alta y quintay del distrito de Sayán - provincia de 
Huaura - departamento de lima

2524311 8,832,009
• El MEF realizó  observaciones  y no se 

incorporó  al Plan, fue devuelto  a Midagri
para levantamiento  de observaciones

PRESAS HUAURA

creación del servicio de protección ante inundaciones y 
movimiento de masas en el rio chico (sub cuenca huanangue, 
cuenca del rio Huaura), distrito de Sayán - provincia de Huaura -
departamento de lima

2524387 30,454,400.55

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los caudales, 
sin embargo se realizará la confirmación con 
los estudios definitivos del componente A

ECOSISTEMAS HUAURA reforestación Huaura
• Se solicitará información a Midagri sobre el 

proyecto, para definir si se mantiene o se 
retira

SAT HUAURA
sistema de alerta temprana contra las inundaciones y 
movimientos de masas de la cuenca del rio Huaura

2499886 19,535,359.21 3,961,890.11
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 08.jun.2023

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CAÑETE

creación del servicio de protección contra inundaciones del río 
cañete entre el tramo desembocadura del rio cañete - localidad de 
Paullo en los distritos de san Vicente de cañete, nuevo imperial y 
Lunahuaná de la provincia de cañete - departamento de lima

2498739 216,456,723.15

228,370,220.00
• Suscripción de Contrato: 15.mar.2021
• Culminación de diseño 15.jul.2022
• Culminación de obra 17.abr.2024

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

CAÑETE

creacion del servicio de protección contra inundaciones y 
movimiento de masas en las quebradas san jeronimo, condoray, 
jacayita y picamarán en los distritos de lunahuana, pacaran y 
zuñiga de la provincia de cañete - departamento de lima

2498426 32,947,772.01

PRESAS CAÑETE

creación del servicio de protección contra inundaciones del río 
cañete mediante embalse de laminación en el centro poblado 
yangaspalma del distrito de chocos - provincia de Yauyos -
departamento de lima

2511533 159,515,205.99

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas Ribereñas 
serian suficiente para controlar los caudales, 
sin embargo se realizará la confirmación con 
los estudios definitivos del componente A

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 1,934,840,576.62 Monto Contractual: S/ 346,483,520Beneficiarios: 6,617,376

21
Proyectos de 

Inversión 

5
PIP SAT

1
Quebrada

7
PIP (Defensas Ribereñas)

4
PIP Ecosistemas

4
PIP laminación



REGIÓN LIMA

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

ECOSISTEMAS CAÑETE

recuperación del ecosistema degradado por los factores 
condicionantes de inundación y movimientos de masas en las 
subcuencas huancaya, Miraflores, laraos, huantán y Yauyos- 6 
distritos de la provincia de Yauyos - departamento de lima

2509868 72,351,775.08
• Adjudicación del Contrato: 20.abr.2022
• Suscripción de contrato 27.abr.2022

SAT CAÑETE

creación del servicio de protección mediante sistema de 
alerta temprana en la cuenca del rio cañete, en los distritos 
ayauca y viñac de la provincia de Yauyos , y en los distritos de 
Lunahuaná y Zúñiga de la provincia de cañete - departamento 
de lima

2514822 2,971,407

• Este proyecto está previsto ejecutarse 
como parte del Contrato de la Etapa 2 del 
SAT; siempre que se cumplan con las 
condiciones previstas en el Contrato de 
la Etapa 1.

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MALA

creación del servicio de protección ante inundaciones en el 
río Mala, en los distritos de mala, San Antonio, santa cruz de 
flores y Calango - 4 distritos de la provincia de cañete -
departamento de lima

2506092 138,559,063.65

• Adjudicación del Contrato: 11.feb.2022
• Suscripción de contrato 25.mar.2022

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MALA

creación del servicio de protección ante movimientos de 
masa en 30 quebradas de la cuenca del río mala, en el distrito 
de Calango de la provincia de cañete, en los distritos de 
Huarochirí, Sangallaya y Marianata de la provincia de 
Huarochirí y en los distritos de Ayaviri, Quinocay, Huañec, San 
Joaquín y Huampara - 5 distritos de la provincia de Yauyos -
departamento de lima

2505954 62,928,091.73

PRESAS MALA

creación del servicio de protección ante inundaciones 
mediante estructura de laminación en el rio mala, en 1 
distrito de la provincia de Yauyos, y 4 distritos de la provincia 
de cañete - departamento de lima

2513577 60,984,075.86

• Previamente se consideró que no sería 
necesario dado que las Defensas 
Ribereñas serian suficiente para 
controlar los caudales, sin embargo se 
realizará la confirmación con los estudios 
definitivos del componente A

ECOSISTEMAS MALA

recuperación delos ecosistemas degradados donde se 
encuentran los factores condicionantes y desencadenantes 
de los peligros de movimiento de masa en la cuenca del rio 
mala en 7 distritos de la provincia de yauyos y en 7 distritos 
de la provincia de huarochiri - departamento de lima

2513671 153,269,774
• Adjudicación del Contrato: 20.abr.2022
• Suscripción de contrato 27.abr.2022

SAT MALA
sistema de alerta temprana contra las inundaciones y 
movimientos de masas de la cuenca del rio mala

2506092 1,222,334.21 288,844.72
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 08.jun.2023

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 1,934,840,576.62 Monto Contractual: S/ 346,483,520Beneficiarios: 6,617,376



REGIÓN LIMA

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 1,934,840,576.62 Monto Contractual: S/ 346,483,520

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

RÍMAC defensas ribereñas río Rímac. 409,000,000.00
• A la espera de la viabilidad para iniciar proceso de 

procura

PRESAS RÍMAC presas río Rímac 20,000,000
• A la espera de la viabilidad para iniciar proceso de 

procura

ECOSISTEMAS RÍMAC reforestación río Rímac 10,000,000.00
• A la espera de la viabilidad para iniciar proceso de 

procura

SAT RÍMAC SAT componente 3 y 4 4,182,281

• Se cuenta con el PIP viable 2515140 correspondiente 
a los componentes 1 y 2 de SAT; y en proceso de 
formulación para los componentes 3 y 4 de SAT a 
cargo de la DAI

• Este proyecto está previsto ejecutarse como parte del 
Contrato de la Etapa 2 del SAT; siempre que se 
cumplan con las condiciones previstas en el Contrato 
de la Etapa 1.

SAT RÍMAC

mejoramiento y ampliación de los servicios 
de monitoreo hidrometeorológicos en la 
cuenca del río Rímac, distrito de Rímac -
provincia de lima - departamento de lima

2515140 46,817,718.63
• El PIP 2515140 esta viable para el componente 1 y 2 

del SAT, a partir de los cuales la DAI esta completando 
el SAT que corresponde a los 3 y 4 del SAT

QUEBRADAS HUAYCOLORO

mejoramiento y ampliación del servicio de 
protección ante inundaciones y movimiento 
de masas en la quebrada Huaycoloro, 
distrito de san Antonio - provincia de 
Huarochirí - departamento de lima

2525796 325,873,031.24
• Adjudicación del Contrato: 03.mar.2022
• Suscripción de contrato 25.mar.2022

Beneficiarios: 6,617,376



REGIÓN ICA

En ejecución

En procura

Viable sin Procura

En formulación

Inversión Estimada: S/ 636,365,791.83 Monto Contractual: S/ 289,614,306.98

COMPONENTE FRENTE NOMBRE PROYECTO CUI MONTO PIP
MONTO 

CONTRACTUAL
ESTADO ACTUAL / COMENTARIOS

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MATAGENTE

ampliación del servicio de protección frente a inundaciones 
en los tramos críticos de los ríos chico y matagente en los 
distritos de alto laran, chincha baja, el Carmen y tambo de 
mora - 4 distritos de la provincia de chincha - departamento 
de ica

2497426 302,749,275.85

279,077,836
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 12.may.2022
• Culminación de obra 26.sep.2023

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MATAGENTE

creación del servicio de protección frente al movimiento de 
masa e inundaciones de las quebradas el Carmen, seca y 
puerta blanca en 4 localidades del distrito de el Carmen -
provincia de chincha - departamento de ica

2497405 17,137,873.78

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MATAGENTE

creación del servicio de protección contra deslizamientos y 
derrumbes en las localidades de huachos, huajintay y 
huamatambo en los distritos de huachos y huamatambo de 
la provincia de Castrovirreyna - departamento de 
Huancavelica

2497573 10,342,310.37

DEFENSAS 
RIBEREÑAS

MATAGENTE

creación de los servicios protección frente al movimiento de 
masa en zonas críticas de las localidades tantará y nuevo 
amanecer del distrito de tantará, localidad de buena vista 
del distrito de capillas, y localidad de yauritambo del distrito 
de alto larán - la provincia de Castrovirreyna del 
departamento de Huancavelica y la provincia de chincha del 
departamento de ica

2497906 7,520,235.00

ECOSISTEMAS MATAGENTE

recuperación de ecosistemas con fines de reducción de 
riesgos de inundación y movimiento de masas en la cuenca 
alta y media del río san juan, la provincia de Castrovirreyna 
del departamento de Huancavelica y la provincia de chincha 
del departamento de ica

2517877 56,544,651.76
• Adjudicación del Contrato: 20.abr.2022
• Suscripción de contrato: 27.abr.2022

SAT MATAGENTE
mejoramiento y ampliación de los servicios de alerta 
temprana frente a inundaciones y movimientos de masas en 
las cuencas de los ríos ica y san juan, departamento de ica

2506112 54,607,961.75 10,536,470.98
• Suscripción de contrato 27.oct.2021
• Culminación de diseño 26.abr.2022
• Culminación de obra 25.mar.2024

QUEBRADAS CANSAS

mejoramiento y ampliación de servicio de protección ante 
avenidas extremas en la quebrada cansas/chanchajalla de 
los sectores los rosales, la tinguiña y chanchajalla del distrito 
de la tinguiña - provincia de ica - departamento de ica

2524692 187,463,483.32
• Adjudicación del Contrato: 25.mar.2022
• Suscripción de contrato: 01.abr.2022

7
Proyectos de 

Inversión 

1
PIP SAT

1
Quebrada

4
PIP (Defensas Ribereñas)

1
PIP Ecosistemas

Beneficiarios: 455,313


