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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ADENDA VI AL CONIRATO Nº 64--2012, DE FEOIA 15 DE MAYO DEL 2012 

CONTRATISTA 

OBRA 

MOTIVOS DE LA ADENDA 

MONTO AUMENTADO 

INGENIERÍA ESTRELLA, S.A. 

CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, 

SANTIAGO - PUERTO PLATA, POR DAÑOS 

OCASIONADOS POR EL PASO DE DIVERSAS 

V AGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 

2012. 

REAJUSTE DE PRESUPUESTO POR EQUILIBRIO 

ECONÓMICO. 

RD$1,729,078,563.32 

De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), con su domicilio social en la Avenida 

Homero Hernández esquina Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, de esta ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el cual se encuentra representado 

por el ING. DELIGNE ALBERTO ASCENCIÓN BURGOS, en su calidad de Ministro, quien es 

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0019831-6, 

domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, quien actúa 

en virtud del Poder Especial otorgado por el Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona; 

y quien para los fines legales correspondientes se denominará "EL CONTRATANTE" o el "MOPC",

indistintamente; 

De la otra parte, la entidad INGENIERÍA ESTRELLA, S.A., sociedad comercial organizada y 
existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento 
principal en la Autopista Duarte km. 3 ½, de la ciudad de Santiago, Rep. Dom., con su Re�· �t::::::::� 
Nacional del Contribuyente No. 1-02-31881-6, Registro de Proveedor del Estado No. 7998 �S Tf? 
Mercantil No. 53-STI, debidamente representada para los fines del presente Contrato �� el SR.
MANUEL LUIS ALBERTO GENAO PERALTA, dominicano, mayor de edad, casado . latJ.i.!:;J�
Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0219338-4, Codia No. 15786, teléfonos 809-247- �, 8�-Ell,\ 



1111, 809-541-8000 y 809-247-3770, domiciliado y residente en esta Ciudad, quien para los fines del 
presente Contrato, se denominará "EL CONTRATISTA".

Cuando en el presente contrato se haga referencia conjunta al MOPC y LA CONTR.ATIST��
denominarán LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO (1): Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil doce (2012), fue suscrito el

contrato No. 64-2012 (en lo adelante el contrato original), entre el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES y la empresa INGENIERIA ESTRELLA, S.R.L. (Actualmente

transformada en una S.A.), por el cual fue contratada para ejecutar los trabajos de "CARRETERA 

TURÍSTICA LA CUMBRE, SANTIAGO - PUERTO PLATA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR 

EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012", EN VIRTUD DE
DECRETO DE EMERGENCIA NO. 230-12, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2012, por un monto de

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 98/100 (RD$2,281,372,187.98), debidamente registrado

en la Contraloría General de la República, mediante certificado No. 13581-2012, de fecha veintidós 

(22) de diciembre del año dos mil doce (2012).

POR CUANTO (2): En fecha siete (07) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), fue suscrita la

Adenda I al Contrato núm. 64-2012, marcada bajo el núm. 445-2018, entre el MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) y EL CONTRATISTA, en virtud de la cual fue

sustituido el presupuesto No. 11, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil doce (2012), por 

el presupuesto No. 57 de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por concepto de 

aumento de volumetría no presupuestadas, ya que las partidas fundamentales de la obra superaron las 

contratadas en el presupuesto inicial, por lo que se realizó una reformulación de las volumetrías de 

modo que permitiera continuar con la ejecución sin alterar el monto contratado, debidamente 

registrado en la Contraloría General de la República, mediante certificado No. CO-0002581-2018, de 

fecha cuatro (04) de enero del año dos mil diecinueve (2019). 

POR CUANTO (3): En virtud del artículo 31, numeral 2 de la Ley 340-06 y el artículo 127 del Decreto

No. 543-12, en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), fue suscrita 1 

II al Contrato núm. 64-2012, marcada bajo el núm. 126-2019, entre el MINISTERIO
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) y EL CONTRATISTA, en virtud cual se 

aumenta el monto presupuestario original de DOS MIL DOSCIENTOS OCH a's'iif Lt.d

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y S PESOS 

Pá 
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DOMINICANOS CON 98/100 (RD$2,281,372,187.98), adicionando un monto de QUIN NTOS 

,, 

' l in .. ;
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIEr'l'fOS . 

� 
VEINTISÉIS PESOS DOMINICANOS CON 90/100 (RD$566,871,226.90), mediante el pre�upuesto 3/� : • 
No. 033 de fecha seis (06) de marzo de dos mil diecinueve (2019), con el f

i

n de incluir nuevas partidas .? 
y aumento de volumetrías de otras incluidas en el original, a causa de los ajustes del diseño y 

ampliación del alcance del proyecto, verificándose aspectos importantes tales como ampliación del 

ancho de carriles, ampliación a 3 carriles en las curvas y otros puntos, modificación de la estructura 

de pavimento, construcción de alcantarillas cajones, protección de taludes, construcción de obras de 

arte, entre otras soluciones de ingeniería orientadas a corregir condiciones de carácter técnico 

identificadas durante la ejecución, como fueron: la estabilización de taludes, construcción de filtros 

transversales en piedras, entre otros, para solucionar el desbordamiento de drenajes, hundimientos 

y rompimientos de rodadura, socavación de taludes inferiores, y otros, debidamente registrado en la 

Contraloría General de la República, mediante certificado No. CO-0000420-2019, de fecha tres (03) de 

abril del año dos mil diecinueve (2019). 

POR CUANTO (4): En virtud de las disposiciones de la ley núm. 118-21 y las establecidas en la 

resolución administrativa núm. IN-CGR-RCNCI-2021-021-07 emitida por la Contraloría General de 

la Republica, por ser la obra objeto del presente contrato, una de las indicada dentro del ámbito de la 

citada Ley núm. 118-21, se procedió en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), 

a suscribirse la adenda III al contrato 64-2012, marcada bajo el núm. 704-2021, debidamente registrada 

en la Contraloría General de la República mediante certificado No. CO-0001325-2021, de fecha seis 

(06) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Y COMUNICACIONES (MOPC) y LA CONTRATISTA, en virtud de la cual se reconocen las 

partidas ejecutadas que exceden el monto contratado que fueron realizadas con anterioridad a la 

promulgación de la ley núm. 118-21, las cuales ascienden a un monto de MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS DOMINICANOS CON 66/100 (RD$1,397,238,850.66), que sumado al monto 

contratado y adendado a ese fecha, la inversión total al proyecto ascendía a un total de CUATRO 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 54/100 

(RD$4,245,482,265.54). 

POR CUANTO (5): Que, en atención a las disposiciones del artículo 6 de la Ley 118-21 y 

11 del artículo 3 de la resolución No. IN-CGR-RNCCI-2021-021-07, del veinte (20) de 
z "• .. ir.,1Jt1A (/) 

dos mil veintiuno (2021), emitida por la Contraloría General de la República, en fech treinta
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noviembre del año dos mil veintiuno (2021), fue suscrito el contrato de terminación d ÍJra No. 902- 1r 
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