

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CCXLV**

n. **1**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI, IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2015)

*(All'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare,  
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

*Presentata dal Ministro della difesa*

**(PINOTTI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 21 ottobre 2016*

---

PAGINA BIANCA

# **Parte Prima**

# **Interforze**

# SEZIONE 1

## SMD UGPPB - CAP.7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0008 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-01 pari a circa 0,0008 M€ è stata spesa in ambito nazionale.

## SEZIONE 2

# SMD UGPPB - CAP.7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

**(1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0006 M€.

**(2) AMMODERNAMENTI MINORI linee operative**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,650 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-02 pari a circa 0,650 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 3

## UGPPB - CAP.7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,0 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-03 pari a 1,0 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 4

## UGPPB - CAP.7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,033 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-04 pari a circa 0,033 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 5

## UGPPB - CAP.7120-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,002 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-05 pari a circa 0,002 M€, è stata spesa in ambito nazionale.



# SEZIONE 6

## UGPPB - CAP.7120-10

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA – ACCORDI BONARI)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,008 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-10 pari a circa 0,008 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 7

## UGPPB - CAP.7120-13

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0008 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-13 pari a circa 0,0008 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 8

## UGPPB - CAP.7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) INFRASTRUTTURE

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,033 M€.

##### (2) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,603 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7120-20 pari a circa 5,636 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 9

## UGPPB - CAP.7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA – ACCORDI BONARI)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,008 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-02 pari a circa 0,008 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 10

## UGPPB - CAP.7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-05 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0002 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-05 pari a circa 0,0002 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 11

## UGPPB - CAP.7122-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a 30 €.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-08 pari a 30 €, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 12

## UGPPB - CAP.7146-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7146-01 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,346 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7146-01 pari a circa 0,346 M€, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 13

## SMD II - Cap. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) Ammodernamento e acquisizione dei sistemi sigint

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente SIGINT del Centro I.I.  
L'importo a carico della Difesa è stato di 2,27 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi 2,27 M€ interamente all'estero.



# SEZIONE 14

## SMD II - Cap. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) Airborne Multi Int Laboratory (AML)

Il presente programma è finalizzato al mantenimento della capacità SIGINT, unitamente alla capacità di supportare le operazioni delle forze nazionali e/o alleate nel controllo e sorveglianza dello spazio multidimensionale della battaglia, attraverso l'utilizzo di un velivolo gap filler in sostituzione del G-222VS.

L'importo a carico della Difesa è di 7,57 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi 7,57 M€ interamente all'estero.

# SEZIONE 15

## SMD II - Cap. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un quarto dal Ministero della Difesa e per i restanti tre quarti dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca).

Programma MGCP per lo sviluppo e l'impiego di un database vettoriale ad alta risoluzione ed a copertura globale. L'MGCP è regolato da un *Memorandum of Understanding* (MoU) internazionale sottoscritto da 31 Nazioni.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 12,3 M€ nell'anno 2015.

##### (2) AMMODERNAMENTO E ACQUISIZIONE DEI SISTEMI SIGINT

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente SIGINT e dei sistemi informatici del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 5,9 M€.

##### (3) SISTEMA HELIOS

Cooperazione con Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Germania, relativa all'utilizzazione di un sistema ottico di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre. In particolare, sono state destinate risorse per il mantenimento delle condizioni operative e di accesso al sistema satellitare HELIOS 2.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 7,4 M€.

##### (4) SPESE OBBLIGATORIE

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,05 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 25,6 M€ di cui 4,25 M€ all'estero.

# SEZIONE 16

## SMD II - CAP.7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a 10.756 €.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La totalità delle risorse per il capitolo 7122-02 pari a 10.756 €, è stata spesa in ambito nazionale.

# SEZIONE 17

## SMD IV – Cap. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)

Il programma attiene alla quota italiana dell'*Operational Budget 2015* del programma *Allied Ground Surveillance* (AGS).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 35,08 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi (programma NATO) circa 35,08 M€ interamente all'estero.

# SEZIONE 18

## SMD IV – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

Scopo del programma è quello di mantenere ed adeguare il livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza delle forze operanti nei Teatri Operativi per le esigenze del COFS.

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 123.316,00 €.

##### (2) SPESE OBBLIGATORIE

Nell'EF 2015 sono stati pagati oneri relativi ad integrazione IVA dal 21% al 22%, per un importo complessivo di 211.270,55 € di cui:

- 4997,78 € relative ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per mantenimento a numero, ripianamento delle scorte ed adeguamento delle dotazioni del Reggimento Lagunari “Serenissima” e del Reggimento “San Marco” e dei reparti dell'E.I. inseriti nell'ambito della “Landing Force”;
- 206.272,77 € relative ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7<sup>o</sup> rgt NBC “Cremona”.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi 334.586,55 € di cui circa 123.316,00 € nel mezzogiorno.

# SEZIONE 19

## SMD IV – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) OPTSAT.

Programma di cooperazione bilaterale ITA-ISR per la realizzazione di un sistema satellitare nel campo di osservazione della terra. Il programma è stato avviato nel 2012 e si concluderà presumibilmente nel 2017. Gli oneri globali previsionali per l'acquisizione ed il lancio sono pari a 260 M€. L'importo speso nel 2015 è pari a 42,83 M€.

##### (2) MUSIS-CSG.

Programma duale per l'osservazione della terra, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca), per lo sviluppo e la realizzazione del sistema satellitare COSMO-SKYMED di seconda generazione (CSG) che sostituirà il sistema COSMO-SKYMED (CSK) quasi giunto al termine della sua vita operativa. In tale programma è anche compresa la realizzazione di un Common Interoperability Layer (CIL) che permetterà l'interconnessione di CSG con il sistema francese *Composante Spatiale optique* (CSO). L'importo speso nel 2015 è stato pari a 12,625 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 55,46 M€ di cui 42,83 M€ in Italia.

# SEZIONE 20

## SMD IV – CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) RISTRUTTURAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AD IMPEGNI PLURIENNALI.

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale. L'importo speso nel 2015 è pari a 2,5 M€.

##### (2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento annuale. L'importo speso nel 2015 è pari a 1,96 M€.

##### (3) SPESE OBBLIGATORIE

Nell'EF 2015 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 0,02 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 20 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi circa 4,5 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 21

## SMD IV – CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2015 è pari a 0,8 M€.

##### (2) SPESE OBBLIGATORIE

Nell'EF 2015 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di 825,00 €.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi 0,80 M€.



# SEZIONE 22

## SMD IV – CAP. 7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7122-05 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE

Nell'EF 2015 sono stati pagati oneri relativi a spese obbligatorie per un importo complessivo di circa 30.213,31 € interamente relative ad acquisti effettuati nei precedenti E.F. per mantenere ed adeguare il livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7<sup>o</sup> rgt NBC "Cremona".

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi in Italia 30.213,31 €.

# SEZIONE 23

## SMD IV – CAP. 7123-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 1346-02 realizzati nel 2014.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) INFRASTRUTTURE NATO

Imprese inerenti alla costruzione di infrastrutture connesse con gli accordi in ambito Alleanza NATO del 1949. L'importo a carico della Difesa è stato di 14,3 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 23 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 1346-02, sono stati spesi (programmi NATO) 14,3 M€.

# SEZIONE 24

## SMD V - CAP.7120-07

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) SPESE OBBLIGATORIE (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa € 7.600.

##### (2) SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,55 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-07 sono stati spesi circa 0,55 M€ di cui circa 0,35 M€ nel mezzogiorno.

# SEZIONE 25

## SMD VI - Cap. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SILEF

Lo scopo del presente progetto è quello di far evolvere il sistema/Banca Dati Unica Stipendiale (BDUS) realizzato dall'A.M., quale Lead Service, a beneficio anche dell'E.I. e della M.M. Fra le nuove funzionalità è prevista l'implementazione della cooperazione applicativa e del controllo sullo scambio dei flussi con il Sistema MEF-NOIPA, la digitalizzazione della documentazione amministrativa, la gestione delle variazioni amministrative utili per le determinazioni stipendiali e pensionistiche del personale EI e MM, come già avviene per il personale AM, e tutte le funzioni di raccolta dati ai fini stipendiali e pensionistici (es. cassa di previdenza, fogli di viaggio, legge 86/2001) per tutto il personale dell'A.D. (esclusi i Carabinieri). Il programma nel corso del 2015 ha avuto un costo di 1,4M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo 1,4M€, spesati interamente all'estero.

# SEZIONE 26

## SMD VI - CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare e Rete in fibra ottica, di supporto ed essenziali per l'esercizio delle funzioni di Comando e Controllo delle Forze e l'assolvimento dei compiti di istituto.

#### (1) SPESE OBBLIGATORIE

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie tra cui, il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 26 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di circa 5.360 € spese interamente nel mezzogiorno.

# SEZIONE 27

## SMD VI - CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare e Rete in fibra ottica, di supporto ed essenziali per l'esercizio delle funzioni di Comando e Controllo delle Forze e l'assolvimento dei compiti di istituto.

#### (1) SISTEMI C4I DIFESA

È costituito da diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, che concorrono all'adeguamento ed al potenziamento di questo settore operativo strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnala:

#### (a) Sviluppo e acquisizione di nuovi algoritmi nazionali di cifratura e di cifranti di nuova generazione

Il programma in titolo ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni cifrate, in modo da assicurare lo scambio di dati classificati con i requisiti di protezione e flusso richiesti dai moderni scenari di impiego. In particolare, il programma prevede lo sviluppo e l'acquisizione di 300 cifranti di nuova generazione, in grado di utilizzare nuove famiglie di algoritmi di cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l'interoperabilità con standard e protocolli definiti in ambito NATO/UE/Coalizioni e la piena compatibilità con gli apparati in dotazione alle F.A..

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 803,8K€.

#### (b) Italian - Electronic Key Management System "IT-EKMS"

La Difesa, con il programma in titolo, relativo allo sviluppo e fornitura di un sistema per la gestione e distribuzione delle chiavi crittografiche NATO e Nazionali in formato elettronico, si propone di realizzare uno strumento in grado di assicurare le seguenti capacità:

- ricevere dalla NATO (tale funzione potrà essere estesa a UE e/o coalizioni) liste chiavi, aggiornamenti e comunicazioni relative;
- generare liste chiavi nazionali secondo esigenze esclusivamente nazionali;
- distribuire le liste chiavi nazionali alle Sub-Agenzie e da queste verso gli utenti finali fino a livello tattico ivi comprese le unità rischierate all'estero;
- ricevere (distribuire informazioni/dati connessi alle esigenze di servizio di gestione del materiale cifra.

Tale sistema consentirà di rispondere in maniera adeguata ai sempre più stringenti requisiti di velocità, flessibilità, disponibilità ed economicità, garantendo al tempo stesso la confidenzialità delle informazioni trattate attraverso la "robustezza crittografica" dell'algoritmo di cifratura impiegato e la casualità delle chiavi.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 10K€.

**(c) Complete Brass Baseline Implementation South Italy**

Il Programma BRASS - Capability Package (CP) 5A0006 "Shore Based C2 Surface Communications" dal valore totale di 30M€ finanziato per 2/3 dalla NATO (fondi NSIP- "NATO Security Investment Programme") ed 1/3 dalla nazione, prevede la razionalizzazione ed il rinnovamento sul territorio nazionale degli assetti radio HF della M.M.I. per le comunicazioni navali, sia nazionali che NATO, attraverso l'acquisizione di equipaggiamenti radio HF di nuova generazione, di dispositivi di sicurezza per il controllo dell'esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche, nonché dei lavori civili associati alla loro installazione. Una volta ammodernato, per effetto di uno specifico Memorandum Of Understanding, già sottoscritto dall'Italia con l'Alleanza Atlantica, il predetto sistema radio nazionale dovrà soddisfare, entro il 2016, anche l'esigenza dei servizi Ship-Shore-Ship richiesti della stessa Alleanza.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 100k€.

**(d) ASID (Air Surface IDentification)**

La capacità *Air to Surface IDentification* (ASID), parte della più ampia capacità di *Combat IDentification*, è finalizzata all'identificazione tattica aria-superficie (A-S). In particolare, essa consente il riconoscimento di entità amiche sul terreno, da parte di mezzi aerei, al fine di migliorare la *Situational Awareness* sul campo di battaglia e, nel contempo, ridurre il rischio di fuoco fratricida. La capacità è finalizzata a:

- dotare ogni singolo velivolo (ad ala fissa e rotante) della capacità di identificare, in *real time* ed in modo corretto le forze amiche/alleate presenti sul terreno;
- dotare ogni singola piattaforma/unità terrestre della capacità di farsi identificare in *real time* ed in modo corretto dagli assetti aerei (ad ala fissa e rotante) amici ed alleati. ;

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 460k€.

**(e) MAJIIC 2**

Programma pluriennale, multinazionale, finalizzato alla realizzazione di una capacità prototipale di raccolta, elaborazione, visualizzazione conservazione dei dati provenienti da un ampio spettro di sensori (EO/IR, Imagery – still & motion, SAR, etc.) ed alla definizione di uno standard di riferimento per la condivisione dei dati ISR nelle operazioni nazionali, di coalizione e NATO. Il MAJIIC 2 si pone come naturale prosecuzione dei programmi precedentemente avviati in materia ISR: CAESAR, CAESAR Extension.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 400k€;

**(f) MIDS-LVT PMOU Multifunction Information Distribution System-low volume terminal production MOU - Ammodernamento dei terminali low volume terminal (LVT) al block upgrade 2 (BU2)**

Il MIDS-LVT (*Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal*) è un programma multinazionale regolato da un *Program Memorandum of Understanding* (P-MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP, che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo attraverso l'impiego di sistemi che implementano lo standard *Tactical Data Link 16*.

Il contenuto tecnico del *Terminal Enhancement "Block Upgrade 2 (BU2)"*, oltre a comprendere l'introduzione di alcune "*Ancillary ECP (Engineering Change Proposal)*" allo scopo di risolvere alcune problematiche emerse durante la vita operativa dell'apparato, è articolato su quattro macro aree:

*frequency remapping*: lo sviluppo di sistemi commerciali, operanti nella stessa banda del MIDS, ha portato, nel 2002, alla firma di un accordo tra il US *Department of Defence* (DoD) e il *Department of Transportation* per l'utilizzo della banda di frequenze 960-1215 MHz. L'accordo prevede che entro il 2020 il DoD assicuri che i Terminali Link 16 siano capaci di rimappare le frequenze inferiori a 1030 MHz sulla banda superiore.

- *Link-16 Enhanced Throughput (LET)*: LET implementa una diversa processazione del messaggio, che consente di convogliare più informazioni con lo stesso numero di bit trasmessi, e quindi una maggiore quantità di dati disponibili (video, immagini e migliore *Situational Awareness*).
- modernizzazione della componente crypto: sostituzione del Modulo Crypto in accordo alle disposizioni US *National Security Authority*, per migliorare gli aspetti di sicurezza ed interoperabilità con i sistemi di *Electronic Key Management*.
- nuova interfaccia ethernet: consentirà di utilizzare il *data rate* più elevato derivante del LET.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di 6,7M€, ripartiti come segue:

- Quota relativa all'E.F. 2015 per il <i>retrofit</i> di 33 terminali nel periodo lug 2017 – giu 2018	2,43 M€
- <i>Upgrade dei test equipment</i>	1,8 M€
- Attività di verifica <i>Backward Compatibility</i> (“ <i>Risk Reduction</i> ”)	1,29 M€
- 4 Terminali e 4 <i>Kit</i> per Test DT/OT	1,18 M€

## (2) SISTEMA PER TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI DELLA DIFESA

I programmi SICRAL 2 ed ATHENA FIDUS avviati in cooperazione con la Francia, sono finalizzati alla realizzazione di due nuovi satelliti, il primo con caratteristiche ed uso esclusivamente militare, il secondo di natura duale, che integrano e potenziano le capacità strategiche ed operative della Difesa nel settore delle comunicazioni. In particolare, con il satellite SICRAL 2 si dà continuità alle capacità Satcom nelle tradizionali di banda SHF ed UHF. Con il satellite ATHENA FIDUS si intende acquisire delle capacità operative in nuove bande di frequenze, che rappresentano un significativo processo di evoluzione nel settore.

Contestualmente, al fine di garantire una completa capacità operativa e strategica al segmento terrestre, è stato avviato un programma per l'acquisizione della capacità di ancoraggio dei flussi EHF/Ka (militare e civile), relativi al satellite ATHENA FIDUS, presso il Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle, cui si sono aggiunte le necessarie connessioni con il Centro di Controllo francese e gli adeguamenti funzionali al CCM/CCR nazionale, ai fini di una efficace gestione del *payload*.

Il programma, nel corso del 2015, ha avuto un costo di circa € 9,173.903,62, ripartiti tra SICRAL 1B € 1,145.000 - SICRAL 2 € 100.000 - ATHENA-FIDUS € 7.828.903,62, Ammodernamento e rinnovamento ancoraggio del Centro di Gestione e Controllo di Vigna di Valle € 100.000.

## (3) SDR (SOFTWARE DEFINED RADIO) E PROGRAMMI CORRELATI.

Il programma Software Defined Radio è finalizzato all'evoluzione dei sistemi radio ricetrasmittenti tradizionali in apparati con sistema operativo dedicato, nei quali la capacità non è più legata univocamente alla piattaforma radio, bensì alle applicazioni (forme d'onde) sviluppate su software, conseguendone maggiore flessibilità operativa ed evidenti vantaggi logistici. La “Software Defined Radio” costituisce, quindi, tecnologia abilitante al Pilastro Wireless della “Network Enabled Capability” (NEC) e riferimento per il programma Forza NEC. L'attività attraverso la quale si sta sviluppando la capacità SDR si articola sui tre importanti Programmi: SDR-Nazionale (SDR), European Secure Software Radio (ESSOR) e Coalition Wideband Networking Waveform (COALWNW). Il programma SDR-N è finalizzato, attraverso l'attività T/A della Direzione TELEDIFE, allo sviluppo, da parte dell'Industria nazionale, delle nuove piattaforme “software defined”, di varia tipologia, in linea con i requisiti operativi delle F.A.. Il programma ESSOR, a connotazione multinazionale europea, ed affidato all'agenzia OCCAR, si pone l'obiettivo di sviluppare



una forma d'onda a banda larga (HDR WF), a cura del consorzio industriale a4ESSOR, da integrare in alcune tipologie delle citate piattaforme nazionali. Il programma COALWNW, a guida USA ed a carattere multinazionale, si pone lo scopo di acquisire una forma d'onda a banda larga (già sviluppata) da adattare ed impiegare nelle Operazioni di Coalizione, per la cui selezione, grazie ad una decisa azione dell'Italia, la HDR ESSOR è formalmente candidata.

Il programma SDR-N, nel corso del 2015, ha avuto un costo complessivo di 13M€. Il programma ESSOR non ha comportato oneri nell'E.F. 2015. Il programma COALWNW non ha, ad oggi, mai comportato oneri per l'A.D..

#### (4) DII (Defence Information Infrastructure)

Il Programma DII (*Defence Information Infrastructure*) nato con l'obiettivo di razionalizzare, ammodernare ed integrare le attuali strutture di Informatica, Comando e Controllo e Comunicazioni della Difesa, secondo un'architettura aperta non solo nell'Area di Vertice Interforze, ma soprattutto in ambito NATO, UE e di Coalizione. Il progetto, inizialmente ritenuto troppo complesso per la sua realizzazione dal punto di vista dello sviluppo industriale, ha subito una rimodulazione adottando un approccio "a spirale" mirato alla realizzazione di moduli capacitivi (*building blocks*) coerenti ed essenziali nell'ambito di tale ampio Programma, nel corso del 2015, sono state finanziate le seguenti attività, quota parte dei moduli capacitivi individuati con la succitata rimodulazione:

- Razionalizzazione ed ammodernamento delle reti dei sistemi dei sistemi C4I della Difesa – Licenze MICROSOFT, per € 2.322.000;
- Razionalizzazione ed ammodernamento delle reti dei sistemi C4I della Difesa – Licenze ORACLE per € 2.700.000;
- RIFON CC - Realizzazioni di connettività in Fibra Ottica per dotare i Comandi dei CC della banda larga e per realizzare le reti LAN e acquisto hardware, software (licenze Microsoft) per i CC circa, per € 9.462.563,56;
- Realizzazione RNI e code principali verso i centri di bacino per € 3.087.080,56;
- Ridislocazione, adeguamento e razionalizzazione della connettività geografica da Palazzo Caprara a Palazzo Esercito, per € 408.250,42;
- Realizzazione di connettività in Fibra Ottica, per € 1.827.175,71;
- Enterprise agreement licenze GIS ESRI € 8.000.000;
- Rinnovo contratti di acquisizione centralizzata licenze antivirus e antispam € 322.917,36;

Acquisizione centralizzata prodotti McFee per SGD e FA, per € 350.067,37.

Il programma, complessivamente, nel corso del 2015, ha avuto un costo di € 28.480.054,98.

#### (5) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie tra cui, il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22%, per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il programma, nel corso del 2015, ha avuto un costo di € 112.963

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 27 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 52,09 M€ di cui € 44,09 M€ in ambito nazionale e di questi 43,4 M€ nel mezzogiorno. All'estero sono stati spesi 8,0 M€.

# SEZIONE 28

## SMD VI - CAP. 7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

#### (1) MIDS-LTV (Multifuction Information System Low Volume Terminal Production MOU)

Programma multinazionale regolato da un Program Memorandum of Understanding (P-MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo.

Esso è finalizzato allo sviluppo ed alla produzione di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16).

Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Data Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma a connotazione "pluriennale operativa, ha richiesto, nel corso del 2015, un onere complessivo di circa 3M€.

#### (2) CYBER DEFENCE

Il programma prevede il completamento dello sviluppo della capacità di Cyber Defence della Difesa, perseguendo i seguenti tre obiettivi:

raggiungimento della Full Operational Capability (FOC), mediante l'implementazione di nuovi e più sofisticati strumenti di prevenzione, protezione, rilevazione e analisi e reazione ad attività di natura malevola condotta nello spazio cibernetico, nonché di ripristino dei servizi/sistemi ICT nel caso tale attività abbia causato un Incidente Informatico.

aumento di efficacia delle capacità difensive delle infrastrutture ICT della Difesa contro attacchi DDoS (Distributed Denial Of Service) e conseguimento di economie di scala circa i costi dei servizi di accesso ad Internet, mediante la realizzazione di una rete di accesso ad Internet configurata come Autonomus System (A.S.) – svincolato con un Provider Commerciale - e la simultanea assunzione, da parte della Difesa, del ruolo di Internet Service Provider nei confronti delle F.A;

realizzazione di un assetto di protezione Cyber per il settore CIS di alta classifica, comprendente assetti sia infrastrutturali, sia rischierati nei Teatri Operativi di intervento delle missioni internazionali, cui la Difesa è chiamata a partecipare.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di circa 758K€.

**(3) SPESE OBBLIGATORIE**

Il programma è finalizzato al finanziamento delle spese obbligatorie, tra cui il versamento dell'incremento dell'IVA dal 21% al 22% per imprese già contrattualizzate, per effetto del disposto normativo articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

**(4) SICRAL**

Il programma attiene alla fornitura del servizio di gestione tecnico - operativa e logistica, nonché nella condotta delle attività manutentive ai sistemi preposti alle funzioni di “controllo satellite” “controllo missione” e “controllo comunicazioni” del CIGC SICRAL di Vigna di Valle.

Il programma nel corso del 2015 ha avuto un onere complessivo di circa 2M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 28 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa 5,761M€ di cui 2,761 M€ spesi nel mezzogiorno e 3,0 M€ spesi all'estero.

# SEZIONE 29

## IGESAN - CAP. 7122-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per 0,08 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-04, sono stati spesi circa 0,08 M€ in ambito nazionale.

PAGINA BIANCA

# **Parte Seconda**

# **Esercito**

## Sezione 30

# SME – Cap. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione del programma annuale dell'Esercito finanziato sul Cap. 7120-01 e realizzato nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali per il potenziamento del munizionamento e la protezione della componente operativa di F.A..

##### (1) VULCANO

#### (a) *STEP 3 – SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 155 MM E STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA CONFIGURAZIONE SEEKER SAL*

Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e dagli obici terrestri da 155mm.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,96M€.

#### (b) *STEP 2 – QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 155 MM*

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,0005M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo, pari a circa 2,96M€, è stato speso all'estero.



# SEZIONE 31

## SME – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-02 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

#### (1) TACTICAL UAV (4 SEZIONI INIZIALI)

Impresa pluriennale avviata nel 2010 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2016.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,00M€.

#### (2) ELICOTTERO NH-90 – ILS,Industr., PRODuz. – QUOTA SME

Programma pluriennale, in cooperazione con Olanda, Francia e Germania, relativo all'acquisizione di elicotteri per rinnovare ed unificare l'attuale linea di volo, articolata su AB 205 e AB 212, che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2021.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 30,57M€.

#### (3) MNUR<sup>1</sup> – TEATRO OPERATIVO AFGHANO (SLI NH-90) – CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2015 + LETTERA DI MANDATO 27/2015 ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO LINEA NH-90

Attività di acquisizione materiali e pezzi di rispetto, di attivazione modulo addizionale PLS<sup>2</sup> nonché di estensione supporto MPS<sup>3</sup> connessa all'invio ed impiego del NH-90 nel teatro operativo afghano.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 15,50M€.

#### (4) SO.FU.TRA. – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E POTENZIAMENTO DOTAZIONI DELLA LINEA TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLE (TUAV)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,75M€.

#### (5) CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)

Programma pluriennale, avviato nel 2009 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2019, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 169,60M€.

<sup>1</sup> Mission Need Urgent Requirement.

<sup>2</sup> Personnel Locator System.

<sup>3</sup> Mission Planning Station.

**(6) POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA – SUPPORTO INDUSTRIALE EI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,40M€.

**b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario**

Trattasi di programmi annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

**(1) PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO – QUOTA EI – RAZZI MK66 E MK151 E CONTROMISURE VARIE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,27M€.

**(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE DI VOLO VARIE****(3) SIGHT UNIT PER A-129 EES – 2^ FASE - SISTEMA OTSWS – ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE N° 32 SISTEMI + N° 16 OPZIONALI**

Impresa pluriennale avviata nel 2010 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2017.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 28,20M€.

**(4) ELICOTTERO A-129 - SISTEMA OTSWS - ACQUISIZIONE MISSILI “SPIKE”**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 10,00M€.

**(5) ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION + ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,55M€.

**(6) SO.FU.TRA. – ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO PER LA LINEA P180**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,60M€.

**(7) SO.FU.TRA. – AMMODERNAMENTO ELICOTTERI DELLE LINEE A129, CH47, MRH-109°, RH-206C, UH-205°, UH-212 E HH-412H**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,25M€.

**(8) SUPPORTO LOGISTICO E ADEGUAMENTO CAPACITA' OPERATIVE DELL'ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO CH47F**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 9,30M€.

**(9) RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE STRATEGICHE CARBURANTE – RICONOSCIMENTO IMPOSTE IVA ED ACCISA SUI PREZZI RELATIVI ALL'AUMENTO DEL V SUL CONTRATTO N. 713 DI REP. DEL 19.12.2013 PER AUTOTRAZIONE, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO + AGGIORNAMENTO PREZZI + AUMENTO DEL QUINTO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02M€.

**(10) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 4,27M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 31 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, sono stati spesi 294,29M€. Di questi 78,49M€ sono stati spesi all'estero e 0,02M€ nel Mezzogiorno.

## SEZIONE 32

### SME – CAP. 7120-03

#### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-03 e realizzati nel corso del 2015.

#### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

##### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità ed ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico, nonché, a revisioni del prezzo (R.P.)/Adeguamento Condizioni Economiche (A.C.E.) degli impegni assunti.

##### (1) DECOMMISSIONING E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE DEI MEZZI CORAZZATI, MUNIZIONAMENTO, MINE E MATERIALE ESPLODENTE

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,50M€.

##### (2) ITA JOINT TASK FORCE HQ – MATERIALI PER LO SCHIERAMENTO (ACQUISIZIONE AUTOMEZZI TATTICO-LOGISTICI E MATERIALI DI VARIA TIPOLOGIA – MEZZI E ATTREZZATURE DEL GENIO)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 1,00M€.

##### (3) MANTENIMENTO LIVELLO PRONTEZZA NRDC-IT – ACQUISIZIONE STAZIONI DI ENERGIA DI GRANDE CAPACITA' E ACTL 4X4

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 5,99M€.

##### (4) MNUR<sup>4</sup> -INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI TORRETTE REMOTIZZATE PER IL TEATRO OPERATIVO AFGANO + SO.FU.TRA. – ACQUISIZIONE PARTI DI RICAMBIO)

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,5M€.

##### (5) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T<sup>5</sup> è nato nel 1988 quando venne firmato il **Memorandum of Understanding** di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la "fase 1" che è terminata nel 2003. La "fase 2" è iniziata nel 2003 ed è terminata nel 2006. È in corso infine la terza ed l'ultima fase la cui conclusione è prevista nel 2017.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 29,40M€ (comprese le Revisioni Prezzo).

##### (6) SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

<sup>4</sup> Mission Need Urgent Requirement.

<sup>5</sup> Surface-to-Air Missile Platform/Terrain.

Il programma è finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno che di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2014 è stato sostenuto un onere complessivo pari a 29,49M€.

**(7) SO.FU.TRA. - INCREMENTO CAPACITÀ D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITÀ IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI (SISTEMI OTTICI NOTTURNI E DIURNI PER ARMI DI REPARTO)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,97M€.

**(8) NUOVO MORTAIO DA 81 MM**

Impresa pluriennale avviata nel 2011 che troverà completa realizzazione, presumibilmente, nel 2016.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,10M€.

**(9) SO.FU.TRA. – QUICK CHANGE BARREL PER BROWNING**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,28M€.

**(10) SO.FU.TRA. – AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI – FUCILE ARX 200 CAL. 7,62 COMPRENSIVO DI OTTICA DIURNA (N. 150)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,05M€.

**(11) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI**

Programma composto da più programmi specifici dedicati all'ammmodernamento e rinnovamento, nonché all'adeguamento tecnologico della componente *combat* terrestre.

**(12) SO.FU.TRA. – UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMINA DEL CARRO ARMATO “ARIETE” E DEL VCC “DARDO” + AUMENTO V CONTRATTUALE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,94M€.

**(13) VEICOLO CENTAURO II – VEICOLI PRESERIE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,40M€.

**(14) VTMM – VERSIONI CON CAPACITÀ DI ROUTE CLEARANCE**

Programma pluriennale finalizzato all'adeguamento della capacità di trasporto tattico medio delle unità dell'E.I. per esigenze dei T.O..

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 25,00M€.

**(15) VEICOLO TATTICO MEDIO MULTIRUOLO (VTMM) – VERSIONI EOD-IEDD SVILUPPO PRESERIE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,62M€.

**(16) AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DI N. 39 VEICOLI TATTICI LEGGERI MULTIRUOLO (VTLM) “LINCE”**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,02M€.

**(17) SO.FU.TRA. – AMMODERNAMENTO/POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CONNESSE ALLA LAVORAZIONE DEI VTLM “LINCE” – APPROVVIGIONAMENTO DI KIT DI ATTREZZATURE FLA E FLS E AMMODERNAMENTO DEI KIT PER LA DIAGNOSTICA**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,31M€.

**(18) SO.FU.TRA. – ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO CARRO ARIETE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,37M€.

**(19) SO.FU.TRA. – ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO VCC DARDO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,90M€.

**(20) SO.FU.TRA. – ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO AAV7 RAM/RS**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,39M€.

**(21) SO.FU.TRA. - AUTOMEZZI VARI E RIMORCHI DEL GENIO (ACTL ASTRA VARI – n. 18 COMPRESSORI PORTATILI CARRELLATI – n. 12 COMPLESSI TRAINO + n. 30 SEMIRIMORCHI COMPATIBILI CON GLI AUTOCARRI HD6)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 5,26M€.

**(22) AMMODERNAMENTO SISTEMI MISSILISTICI**

Programma di attività annuali e pluriennali di ammodernamento/rinnovamento dei sistemi missilistici in uso alla Forza Armata.

**(23) SISTEMA MLRS<sup>6</sup> – AMMODERNAMENTO N° 21 LANCIATORI MOU GE-IT + ACQUISIZIONE DEGLI INDUSTRIAL ENGINEERING SERVICES (IES) + ACQUISIZIONE MISURATORI DI TEMPERATURA E UMIDITA'**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 12,97M€.

**(24) OBICE PZH 200 - SLI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,00M€.

**(25) AMMODERNAMENTO FOS/FS (PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELL'EI + POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERAZIONI SPECIALI DELL'EI)**

Approvvigionamento annuale per il completamento delle dotazioni di vario materiale per le unità delle Forze per Operazioni Speciali.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere totale pari a circa 5,21M€.

**(26) AMMODERNAMENTO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI**

Programma composto da più programmi specifici dedicati all'ammodernamento e rinnovamento, nonché all'adeguamento tecnologico della componente Combat Support terrestre.

**(27) SO.FU.TRA. – MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI TATTICO LOGISTICI (n. 14 APS 8X8 – n. 1 AUTOCISTERNA TATTICA SU ACTL 6X6 – n. 1 AUTOGRU M200 SU ACTL 8X8 E n. 218 VM90)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 6,91M€.

**(28) AUTOMEZZI LOGISTICI PROTETTI - ACQUISTO 1<sup>a</sup> TRANCHE**

Impresa pluriennale avviata nel 2011 con prevista completa realizzazione nel 2015.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,53M€.

**(29) SO.FU.TRA. – MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI (ACQUISIZIONE NON CONSIP)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 8,16M€.

**(30) SO.FU.TRA. – APPROVVIGIONAMENTO DI N. 5 TRATTORI PER MOVIMENTAZIONE AEROMOBILI E PER TRAINO GRUPPI AVVIATORI E FORNITURA DI PARTI PER IL LORO SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE – LOTTO 5**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,46M€.

---

<sup>6</sup> Multiple Launch Rocket System.

**(31) SO.FU.TRA. – MEZZI A/I PER L'AVES – APPROVVIGIONAMENTO DI n. 8 VEICOLI ANTINCENDIO CATEGORIA H3 E n. 6 VEICOLI ANTINCENDIO CATEGORIA H1**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,41M€.

**(32) ACQUISIZIONE SISTEMI GUARDIAN H3 (APPROVVIGIONAMENTO DI N. 108 SISTEMI H3 COMPRESIVI DI KIT INSTALLATIVI PER VTLM 1° E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO – APPROVVIGIONAMENTO DI N. 28 SISTEMI DISTURBATORI MAN-PORTABLE PJS-R6, CORSI, MANUALI E SUPPORTO LOGISTICO – SO.FU.TRA. APPROVVIGIONAMENTO DI N. 62 SISTEMI DI PROTEZIONE ELETTRONICA “GUARDIAN H3” PER VBM 8X8 FRECCIA**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 19,67M€.

**(33) SO.FU.TRA. – APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI PARAPROIETTILI MOBILI CAMPALI INERZIALI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,20M€.

**(34) SO.FU.TRA. - APPROVVIGIONAMENTO DI ELMETTI BALISTICI PER AVIOTRUPPE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

**(35) MCOS – U – APPROVVIGIONAMENTO DI KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC COMPLETI DI CORREDO COMPLEMENTARE NBC E PACCHETTO DI DECONTAMINAZIONE NBC**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 3,24M€.

**(36) MCOS – U – ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER VEICOLI (CARRO ARMATO ARIETE – VCC DARDO – BLINDO ARMATA CENTAURO – VTLM LINCE) QUOTA PARTE + QUOTA ASSESTAMENTO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 20,82M€.

**(37) PIANO PLURIENNALE DI ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO + MCOS -U APPROVVIGIONAMENTO MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 19,81M€.

**b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario.**

Le spese sostenute si riferiscono a programmi annuali tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

**(1) APPROVVIGIONAMENTO MEZZI MOBILI CAMPALI (n. 2 CONTAINER ISO C DOCCE) – RICHIESTA AUMENTO QUINTO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,11M€.

**(2) SO.FU.TRA. – APPROVVIGIONAMENTO DI N. 10 GRUPPI DI AVVIAMENTO PER AEROMOBILI IN CORRENTE CONTINUA E CORRENTE ALTERNATA**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,60M€.

**(3) SO.FU.TRA. – APPROVVIGIONAMENTO CUCINA ROTABILE DA 200 RAZIONI NUOVO TIPO – N. 26 + RICHIESTA AUMENTO QUINTO**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 2,17M€.

**(4) AMMODERNAMENTO RETI E SISTEMI DI TLC**

Programma annuale realizzato secondo disponibilità per l'ammmodernamento dei sistemi di telecomunicazione della Forza Armata

Nel 2013 sono state realizzate le seguenti acquisizioni di radio di diversa tipologia



**(5) APPROVVIGIONAMENTO DI N. 90 APPARATI RADIO AN/PRC – 152(v)2 CON ACCESSORI (PROCEDURA FMS CASE – USA AVVIATA E.F. 2012)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,16M€.

**(6) SO.FU.TRA. – STAZIONI DI ENERGIA DI PICCOLA CAPACITA' DA 10/12,5 KW**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,50M€.

**(7) CAPACITA' ROLE 2 DEI REPARTI DI SANITA'**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,75M€.

**(8) ADEGUAMENTO CAPACITIVO C2/RSTA DELL'EI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 1,00M€.

**(9) M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM ROP ROLE 2) – ACQUISTO MATERIALI SANITARI (CASCHI CUFFIE E NVG)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,10M€.

**(10) SISTEMI DI SIMULAZIONE (CONSTRUCTIVE E LIVE + DELCON + APPROVVIGIONAMENTO DI MUNIZIONAMENTO A SALVE PER LE ESIGENZE DI SIMULAZIONE LIVE C-IED)**

Il programma è composto da attività pluriennali quali *Constructive e Live*, iniziato nel 2010 e di prevista conclusione nel 2018, e di altre attività annuali, realizzate secondo disponibilità, che ha lo scopo di consentire efficacemente l'addestramento di unità, equipaggi e singoli combattenti, la formazione del personale, l'addestramento di Comandi, Comandanti e Staff all'esercizio della funzione operativa di C2 e lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma (incluso sistemi di simulazione live C-IED).

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 30,61M€.

**(11) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA – INTERESSI LEGALI – CONTRIBUTI OBBLIGATORI – SALDO CONTRATTUALE)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 9,15M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi 280,56M€, di cui circa 85,61M€ sono stati spesi all'estero e 20,47M€ nel Mezzogiorno.

## Sezione 33

### SME – Cap. 7120-04

#### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-04 e realizzati nel corso del 2015.

#### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

##### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione e TLC della componente terrestre.

##### (1) AMMODERNAMENTO RADAR CONTROFUOCO (ACQUISTO N. 5 SISTEMI) + OPZIONE LOTTO 3 (ATTO ADDIZIONALE AL CONTRATTO N. 9719)

Impresa pluriennale, avviata nel 2009 e di previsto completamento nel 2016, volta a dotare le unità di sistemi idonei ad incrementare la protezione di personale e le installazioni mediante l'individuazione di sorgenti di fuoco.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 5,32M€.

##### (2) RIFON<sup>7</sup> (AMMODERNAMENTO RETE DI F.A.)

Impresa annuale volta a ammodernare/potenziare l'efficienza operativa e la funzionalità delle reti di telecomunicazioni tattiche e infrastrutturali.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,80M€.

##### (3) SO.FU.TRA. – COMPLETAMENTO CONFIGURAZIONE CIS VTLM 1A

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,40M€.

##### b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute si riferiscono a programmi annuali tesi al mantenimento a numero dei mezzi e relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi C4 in dotazione nonché, a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/straordinaria manutenzione della struttura C4 delle infrastrutture della F.A..

##### (1) M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT, INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) – OPERE INFOSTRUTTURALI + QUOTA PARTE

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,16M€.

##### (2) SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO RETE DI F.A.

Programma annuale per la realizzazione di LAN classificate presso tutti comandi di brigata e reggimenti di manovra

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,38M€.

##### (3) SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO RETE DI COMUNICAZIONE F.A. E PONTI RADIO – RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E

<sup>7</sup> Rete Interforze in Fibra Ottica Nazionale.



**MANUTENZIONE DEI NODI DI CONCENTRAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Programma volto all'ammodernamento di stazioni radio e in dotazione alle unità delle trasmissioni per le attività nei T.O..

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,58M€.

**(4) SO.FU.TRA. – ADEGUAMENTO COMPLESSI PR/6-190N E AGGIORNAMENTO APPARATI COMMUTAZIONE TATTICI (QUOTA CONTO CAPITALE) + ADEGUAMENTO SHELTER UE02**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,24M€.

**(5) SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. (STA. R. VHF/EPM – STA. R. HF/BLU)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,81M€.

**(6) SO.FU.TRA. – REALIZZAZIONE PORTALE ESERCITO 2.0**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,50M€.

**(7) PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELL'EI – ACQUISTO DI PC PORTATILI TOUGHBOOK**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,06M€.

**(8) SO.FU.TRA. – ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 4,69M€.

**(9) SO.FU.TRA. – AMMODERNAMENTO TECNICO APPARATI RICERCATORI DEI TRAVOLTI DA VALANGA**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,15M€.

**(10) ALTRI ONERI (INTEGRAZIONE IVA)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,09M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi.**

In Tabella 33 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi 18,20M€, di cui 5,32M€ sono stati spesi all'estero.

## SEZIONE 34

### SME – Cap. 7120-09

#### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-09 e realizzati nel corso del 2015.

#### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

##### a. Programmi di ammodernamento/potenziamento delle attrezzature dei poli.

Trattasi di programmi volti a garantire l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature per migliorare i processi lavorativi dei poli logistici.

##### (1) POTENZIAMENTO DEL CE.TLI – APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Nel 2015 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,44M€.

##### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 34 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

#### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-09, sono stati spesi 0,44M€ interamente all'estero.

# SEZIONE 35

## SME – Cap. 7120-12

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMI DI BONIFICA INFRASTRUTTURALI.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alla bonifica di immobili/aree in uso alla F.A. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 3,26 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 35 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi circa 3,26 M€ di questi, 0,08 M€ sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 36

## SME – Cap. 7120-17

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-17 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario.

Trattasi di programmi annuali tesi all'adeguamento/miglioramento della capacità di assistenza e protezione sanitaria delle forze in operazioni.

N.N.

#### b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.

Trattasi di programmi annuali tesi al mantenimento a numero delle apparecchiature e dei materiali dei Reparti di Sanità e delle relative scorte.

**(1) M2JTC FOR PRE DEPLOYEMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) – ACQUISTO MATERIALI SANITARI (BOMBOLE – ZAINO PER FARMACI – TAVOLA SPINALE – ECOGRAFI E MANICHINI)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,08M€.

**(2) COSTITUZIONE DEL MULTINATIONAL MEDICAL JOINT TRAINING CENTRE (M2JTC) – ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER CASERMA ARTALE (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,50M€.

**(3) SO.FU.TRA. – RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE VACCINI (LOTTI 1-2-4-5-6 E 7)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,41M€.

**(4) SO.FU.TRA. – APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,57M€.

**(5) ALTRI ONERI (INTEGRAZIONI IVA – SPESE OBBLIGATORIE)**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,0004M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-17, sono stati spesi 1,10M€.

# SEZIONE 37

## SME – CAP. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-18 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono all'adeguamento/ricostituzione delle scorte di materiali di commissariato.

**(1) SO.FU.TRA. 2014 – RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – 1^ TRANCHE – GARA 1/2014 LOTTO N. 9 – GUANTI E GIUBBETTI IN PELLE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,38M€.

**(2) PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELL'EI – ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO – 185° RGT RAO – CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,0002M€.

**(3) M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) – ACQUISTO MOBILI E ARREDI**

Nel 2015 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa 0,05M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18, sono stati spesi circa 0,42M€, di cui 0,38M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 38

## SME - Cap. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-20 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO INFRASTRUTTURALI.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica in uso alla F.A.. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 23,92 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi **23,92 M€**. di questi, **6,66 M€** sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 39

## SME – Cap. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A.. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 10,73 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi circa **10,73 M€** in ambito nazionale. Di questi, **2,73 M€** sono stati appaltati ad imprese con sede nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 40

## SME – Cap. 7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7122-05 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono al pagamento di integrazioni IVA per adeguamento all'aliquota maggiorata.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-05, sono stati spesi circa 0,06 M€.



# SEZIONE 41

## SME – Cap. 7143-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Esercito finanziati sul Cap. 7120-12 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alla fase 3 del programma FSAF.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7143-01, sono stati spesi 14,47 M€ interamente all'estero.

PAGINA BIANCA

# **Parte Terza**

# **Marina**

# SEZIONE 42

## SMM - CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

##### (1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 1<sup>a</sup> SERIE

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo, nonché la fornitura di supporto logistico integrato per i sommergibili U212 1<sup>a</sup> Serie acquisiti in cooperazione con la Germania.

Nel 2015 sono stati impiegati fondi per 0,43M€.

##### (2) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE 2<sup>a</sup> SERIE

Il programma, in cooperazione con la Germania, riguarda l'acquisizione di ulteriori 2 nuovi sommergibili (classe U212), destinati a sostituire i più vetusti sommergibili da tempo in servizio.

Il programma di acquisizione è stato avviato nel corso del 2008 e si concluderà nel 2016 con un onere globale di 915,10M€.

Nel 2015 sono stati impiegati fondi per complessivi 60,30M€.

##### (3) MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE VULCANO

Il programma prevede la realizzazione di munizioni a lunga gittata per i cannoni navali da 127mm e dagli obici terrestri da 155mm. La FASE 3 del programma afferente il munizionamento da 127mm. è stata avviata nel 2009 e si concluderà nel 2017 con un onere globale di 56,9M€ (per la sola munizione da 127mm.). Nel 2015 è stato avviato un ulteriore step della fase 3, che prevede la qualifica congiunta "Germania-Italia" (sia EI, sia MMI) delle munizioni "long range" già sviluppate: questo ulteriore programma si concluderà nel 2017, con un onere complessivo di 10,99 M€.

Nel 2015 sono stati impiegati 3,99M€.

##### (4) ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO DELLA PORTAEREI CAVOUR

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all'acquisizione del Supporto Logistico Iniziale per i sistemi di piattaforma (SdP) e di combattimento (SdC) dell'Unità portaeromobili.

Nel 2015 sono stati impegnati complessivi 0,20 M€.

**(5) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE “GAETA” E RELATIVO TGS**

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2020, prevede l’ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe “Gaeta”, eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati.

Il costo complessivo stimato è di 202,60M€ per l’AMV e 11,7 M€ per il relativo TGS. L’impegno nel 2015 è stato di 11,6 M€.

**(6) AMV/PVO NAVE VESPUCCI**

Il programma prevede l’ammmodernamento delle componenti propulsione e generazione dell’Unità nonché importanti adeguamenti dei sistemi destinati alla sicurezza.

L’impegno nel 2015 è stato di 4,66 M€.

**(7) FREGATE AAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO**

Il programma è relativo al completamento degli allestimenti e delle dotazioni iniziali, nonché all’acquisizione del Supporto Logistico delle Unità classe Orizzonte. In tale ambito è stata prevista l’acquisizione del kit Davide per i cannoni da 76/62 mm nonché attività destinate al sistema di comunicazione.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per complessivi 11,83 M€.

**(8) PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA DEL SISTEMA MISSILISTICO SS TESEO**

Il programma comprende l’insieme degli interventi intesi ad evitare il decadimento operativo del sistema missilistico imbarcato sulle Unità di 1a linea.

Il programma, iniziato nel 2006, si concluderà nel 2017 con un costo complessivo stimato di 45 M€.

Nel 2015 sono stati impegnati complessivi 0,001M€.

**(9) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU – 90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma afferisce il completamento del Supporto Logistico Iniziale del siluro MU-90.

Il costo complessivo è stimato in 23,3 M€.

Complessivamente nel 2015 sono stati impegnati 4,06 M€.

**(10) WIMAX – SOSTITUZIONE RADAR NAVALI**

Il programma prevede la sostituzione dei radar navali nell’ambito del programma WIMAX per lo spostamento delle bande di frequenza in uso alla Difesa, allo scopo di consentire l’utilizzo della banda larga *wireless* in ambito civile.

L’impegno finanziario per l’anno 2015 è risultato pari a 3,53 M€.

**(11) NUOVO SILURO PESANTE**

Il programma riguarda l’integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2<sup>a</sup> serie. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2017 con oneri complessivi previsti di 27,38M€ (in particolare per la FASE 1B-STEP2, unica attualmente ancora operante, gli oneri complessivi ammontano a 14,3 M€).

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per complessivi 0,30 M€.

**b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

**(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE**

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo delle Unità. Nel 2015 sono state impegnate risorse per un totale di 24,52 M€.

**(2) SUPPORTO IN SERVIZIO ED ACQUISIZIONE APPARATI DEL NUOVO SISTEMA SOSTITUTO DEL LINK 11 DENOMINATO NILE (NATO IMPROVED LINK ELEVEN)**

Il programma - condotto in ambito NATO - prevede l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione LINK 11 e rappresenta la naturale prosecuzione della fase di sviluppo conclusa nel 2001. Attualmente è in corso la fase di supporto in servizio del sistema, regolato da M.o.U. tra le Nazioni partecipanti al programma.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,26 M€.

**(3) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)**

Il programma attiene all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi delle Forze Speciali.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 6,54 M€.

**(4) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO**

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 0,39 M€.

**(5) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni.

L'impegno nel 2015 è stato di 5,93 M€.

**(6) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati a migliorare e potenziare le capacità logistiche delle Basi Navali sotto l'aspetto marinaro e della sicurezza.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 0,708 M€.

**(7) MNUR OMN – ACQUISIZIONE/AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRALE**

I programmi si sono sviluppati con un profilo di finanziamento annuale per un onere complessivo di 1,16 M€, interamente finanziati nel 2015.

**c. SPESE OBBLIGATORIE**

L'impegno nel 2015 è stato di 22,896 M€.

**d. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 42, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra dettagliati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari sostenuti a tutto il 2015 e su quelli prevedibili (a valori 2015) da sostenere fino al completamento degli stessi.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-01 complessivamente 163,328 M€ di cui 11,333M€ nel Mezzogiorno e 11,542 M€ all'estero.

# SEZIONE 43

## SMM - CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel corso del 2015.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo ed all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

##### (1) ELICOTTERO NH-90

Il programma – in cooperazione internazionale con Francia, Germania, Olanda, Portogallo e Belgio – prevede, per quanto riguarda la MM, l'acquisizione di 56 macchine destinate a sostituire gli elicotteri AB-212, in servizio nei ruoli ASW/ASUW e di trasporto operativo e logistico, e del correlato supporto logistico iniziale.

Il programma di acquisizione, iniziato nel 2000, si concluderà nel 2021.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 157,73 M€.

##### (2) ELICOTTERO EH-101 supporto logistico integrato

Il programma si riferisce all'acquisizione ed alla costituzione della sopportabilità tecnico-logistica dell'EH-101.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 32,0 M€.

##### (3) AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 43,84 M€.

##### (4) RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO E DEI CENTRI TECNICI- PISQ

Il programma si riferisce al supporto industriale.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato 2,6 M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) MNUR OMN – ACQUISIZIONE/AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRALE

I programmi si sono sviluppati con un profilo di finanziamento annuale per un onere complessivo di 3,01 M€, interamente finanziati nel 2015.



**(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI**

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio e per autotrazione per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A..

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 29,94 M€.

**(3) ADEGUAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI**

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento di mezzi e sistemi di supporto all'operatività delle UU.NN..

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 2,59 M€.

**c. Spese Obbligatorie**

L'impegno nel 2015 è stato di 1,45 M€.

**d. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 43 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri finanziari, sostenuti a tutto il 2015 e su quelli prevedibili (a valori 2015), da sostenere fino al completamento degli stessi.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente 273,174 M€ di cui 217,71 M€ all'estero e 0 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 44

## SMM - CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Si riportano di seguito i principali programmi. In tabella LI descrizione completa delle spese sul capitolo.

##### (1) FSAF - FASE 3 -PAAMS

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene all'acquisizione dei missili e del supporto logistico per la portaerei "CAVOUR" e per i Caccia della classe Orizzonte. Il programma iniziato nel 2003 terminerà presumibilmente nel 2017.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 17,78M€.

##### (2) SISTEMI CONTROCARRO DI 3<sup>a</sup> GENERAZIONE

Il programma riguarda l'acquisizione di sistemi controcarro di 3<sup>a</sup> generazione con relativo munizionamento e supporti addestrativi e logistici.

Il programma, iniziato nel 2009, terminerà presumibilmente nel 2019.

Nel 2015 l'impegno di spesa è stato di 0,76M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (3) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali.

L'onere sostenuto nel 2015 è stato pari a 0,48M€.

##### (4) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

Il programma si riferisce al rinnovamento scorte e dotazioni.

L'onere sostenuto nel 2015 è stato pari a 0,1M€.

#### c. Spese Obbligatorie

Il totale impegnato nel 2015 ammonta a 0,009 M€.

#### d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 44 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, l'onere globale rappresenta un valore stimato basato sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2015 e su quelli prevedibili (a valori 2015) da sostenere fino al completamento degli stessi.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 19,132 M€ di cui 0 M€ nel Mezzogiorno e 1,345 M€ all'estero.

# SEZIONE 45

## SMM - CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Spese Obbligatorie

L'onere sostenuto nel 2015 è stato di 0,028M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 45 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 complessivamente 0,028 M€ di cui 0 M€ nel Mezzogiorno e 0 M€ all'estero.

# SEZIONE 46

## SMM - CAP. 7120-10

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-10 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A.. Sono inoltre ricompresi in questa categoria i programmi avviati per il rinnovamento del Sistema fari e fanali e le strutture addestrative dell'Accademia Navale.

#### (1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN” -

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza dell'Arsenale di Taranto (compresa la Sezione distaccata di Brindisi), l'Arsenale di La Spezia, l'Arsenale di Augusta, il Centro Tecnico di Cima AULLA ed i principali magazzini.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 1,6M€.

#### (2) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati a migliorare e potenziare le capacità logistiche delle Basi Navali sotto l'aspetto marinaresco e della sicurezza.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 0,48 M€.

#### b. Spese Obbligatorie

Nel 2015 sono state finanziate spese obbligatorie per complessivi 0,08M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 46 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-10 complessivamente 2,173 M€, di cui 0,64 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 47

## SMM - CAP. 7120-13

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

##### (1) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 0,8M€.

##### (2) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 1,1M€.

#### b. Spese Obbligatorie

Nel 2015 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,037 M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 47 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati – in ambito nazionale - per il capitolo 7120-13 complessivamente 1,939 M€, di cui 0,8 M€ nel Mezzogiorno e 0,035 M€ all'estero.

# SEZIONE 48

## SMM - CAP. 7120-17

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Non è stato finanziato alcun programma.

#### b. Spese obbligatorie

Nel 2015 il totale degli oneri sostenuti è pari a 108,00 €.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 48 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-17 complessivamente 108,00 € di cui 0 € nel Mezzogiorno e 0 € all'estero.

## SEZIONE 49

### SMM - CAP. 7120-20

#### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2015.

#### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 8,38 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

##### b. Spese Obbligatorie

Nel 2015 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,148 M€.

##### c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 49 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato con i relativi oneri finanziari.

#### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-20 complessivamente 8,535 M€ di cui 0 M€ nel Mezzogiorno e 0 M€ all'Estero.



# SEZIONE 50

## SMM - CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per il potenziamento degli oneri infrastrutturali, hanno avuto un impatto pari a 0.39 M€. Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 50 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati in Italia per il capitolo 7120-21 complessivamente 0.393 M€ di cui 0 M€ nel Mezzogiorno e 0 M€ all'Estero.

## **SEZIONE 51 E 52**

### **SMM - CAP. 7121-02 E 7121-03**

#### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7121-02 e 03<sup>8</sup> realizzati nel corso del 2015.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di detto obiettivo si esplica attraverso il rinnovamento e l'ammodernamento delle Linee operative, mediante attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione dei mezzi da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita operativa.

#### **2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

##### **a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario**

Trattasi di programmi pluriennali volti ad ammodernare le Forze operative ed i relativi supporti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

##### **(1) SVILUPPO PROTOTIPI SISTEMI ED APPARATI PER UNITÀ NAVALI DI NUOVA GENERAZIONE**

La quota 2015 di 2,28M€ (1,03M€ cap.7121-02, 1,25M€ cap.7121-03) rappresenta l'annualità del limite d'impegno quindicennale previsto dalla legge 30.11.1998, n. 413 (di prevista conclusione nel 2019<sup>9</sup> per un onere complessivo di 38,734 M€) afferente le finalità di cui alla medesima legge.

##### **b. Quadro sinottico dei programmi**

Nelle Tabelle 51 e 52 allegate al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato, basato, sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2015 e su quelli prevedibili (a valori 2015), da sostenere fino al completamento degli stessi.

#### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

L'intero importo di 2,28 M€ sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

<sup>8</sup> Sino allo scorso e.f. i capitoli erano denominati rispettivamente 1320-02 e 03.

<sup>9</sup> Cfr. Decreto dirigenziale nr. 25 in data 17 luglio 2014 di Navarm, registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10 novembre 2014.

# SEZIONE 53

## SMM - CAP. 7122-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare finanziati sul capitolo 7122-05 realizzati nel corso del 2015.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di detto obiettivo si esplica attraverso il rinnovamento e l'ammodernamento delle Linee operative, mediante attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla sostituzione dei mezzi da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita operativa.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Spese obbligatorie

Il totale finanziato è pari a € 1.314,48.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 53 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati. Per i programmi a sviluppo pluriennale ancora in corso, il costo globale rappresenta un valore stimato, basato, sugli oneri monetari sostenuti a tutto il 2014 e su quelli prevedibili (a valori 2014), da sostenere fino al completamento degli stessi.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo di € 1.314,48 sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

# SEZIONE 54

## SMM - CAP. 7122-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel corso del 2015.

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dello Strumento militare marittimo.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso il mantenimento delle capacità operative dei mezzi, dei relativi supporti e delle dotazioni ed attrezzature dello strumento marittimo, attraverso l'attuazione di programmi minori di ammodernamento delle apparecchiature/sistemi e l'acquisizione ed adeguamento delle scorte/dotazioni.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di adeguamento capacità, ammodernamento componenti finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali, realizzati secondo disponibilità, che mirano all'ammodernamento ed all'adeguamento delle capacità di mezzi ed apparecchiature per la sorveglianza, nonché al ripianamento delle correlate scorte di F.A..

##### (1) MNUR OMN – ACQUISIZIONE/AMMODERNAMENTO DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRALE

I programmi si sono sviluppati con un profilo di finanziamento annuale per un onere complessivo di 0,19 M€, interamente finanziato nel 2015.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

##### (1) ADEGUAMENTO SCORTE COMBUSTIBILI - BIOCMBUSTIBILE

Il programma MCOS include programmi minori mirati alla risoluzione di obsolescenze, all'ammodernamento e rinnovamento di UU.NN., nonché il ripianamento scorte combustibile (incluso il biofuel).

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 0,06 M€.

##### (2) ADEGUAMENTO SUPP. LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - ARMAMENTO INDIVIDUALE – RIPIANAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - PPDDRR E TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE

Il programma rientra in un piano di interventi finalizzati ad individuare le migliori soluzioni in termini di prestazioni/economicità delle dotazioni delle parti di rispetto e dei trattamenti anticorrosivi delle superfici metalliche.

Nel 2015 è stato sostenuto un onere di 1,4M€.

**c. Spese obbligatorie**

Il totale finanziato nel 2015 ammonta a 2,96 M€.

**d. Quadro sinottico dei programmi**

Nella Tabella 54 allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7122-08 complessivamente 4,61M€, interamente sul suolo nazionale di cui 0,31 M€ nel Mezzogiorno.

# SEZIONE 55

## SMM - CAP. 7143-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute, per un importo pari a 32,281 M€ sono relative al pagamento dei limiti d'impegno accesi per i programmi U-212, Cavour, Orizzonte e FSAF Fase 3 approvati nel 2006 – con copertura nel periodo 2006-2020 – per un onere complessivo di 484,22M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 54 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo di 32,281 M€ sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

# SEZIONE 56

## SMM - CAP. 7702-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7702-01 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammmodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi.

L'onere sostenuto nel 2015 è stato di 0,258M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 56 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo di 0,258M€ sopra riportato è stato finanziato in ambito nazionale.

PAGINA BIANCA



# **Parte Quarta**

# **Aeronautica**

# SEZIONE 57

## SMA – Cap. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1) ACQUISIZIONE NR. 2 VELIVOLI CAEW

Il CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C*) è un sistema radar con ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie. Si prevede l'acquisizione di nr. 2 AEW&C (su piattaforma IAI-Gulfstream G-550 CAEW).

L'onere sostenuto nel 2015 è di 158,74M€.

#### (2) VELIVOLO C-130J

Il programma in titolo si prefigge di incrementare l'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J (Australia, Canada, Italia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia e USA) attraverso la conduzione di programmi comuni per attività di studio, prova, modifica e di cooperazione logistica con il fine di minimizzarne i costi di gestione. Attualmente il progetto è composto dai seguenti sottoprogrammi:

#### (3) C-130J – AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE

Il programma in titolo si prefigge di mantenere l'aggiornamento dei velivoli C-130J agli standard d'impiego richiesti in ambito NATO e/o a livello di coalizioni internazionali allo scopo di incrementare l'interoperabilità del sistema d'arma tra le Nazioni utilizzatrici del velivolo C-130J. Attualmente il progetto si compone delle seguenti imprese:

- BUMP 7 e 8.1 (Sviluppo ed implementazione)  
Il costo sostenuto nel 2015 è stato di 2,10 M€;
- BUMP 8 (Implementazione)  
Il costo sostenuto nel 2015 è stato di 9,43 M€;
- POTENZIAMENTO CAPACITIVO  
Il costo sostenuto nel 2015 è stato di 2,50 M€.

#### (4) VELIVOLO B-767 TANKER

Il programma in titolo prevede l'adeguamento delle capacità operative dell'A.M. nel campo del rifornimento in volo mediante la sostituzione della flotta B-707 (4 velivoli) in dotazione alla F.A., con altrettanti velivoli aerorifornitori di moderna concezione. La capacità di rifornimento in volo è funzione essenziale dello strumento militare aereo, per consentire lo svolgimento di operazioni a lungo raggio sia di trasferimento che di pattugliamento, che d'intervento. In aggiunta, anche in operazioni ravvicinate, consente di far operare congiuntamente velivoli di caratteristiche ed autonomia diverse.

L'onere sostenuto nel 2015 è di 28,76M€.

#### (5) SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (INTERIM SOLUTION)

La necessità di fare fronte all'obsolescenza della componente elicotteristica dedicata all'impiego SAR (*Search And Rescue* – Ricerca e Soccorso) nazionale, unita all'esigenza di liberare assetti ad ala rotante dedicati all'impiego fuori area, ha portato all'elaborazione del progetto "Elicottero di categoria Media per l'Aeronautica Militare". L'acquisizione di tale vettore, concepito per l'impiego in assenza di minaccia, è quindi finalizzato ad ovviare all'inevitabile gap capacitivo che si verificherebbe in relazione all'ormai avviata dismissione (*phase-out*) degli elicotteri adibiti alle funzioni SAR militare nazionale.

Il progetto in argomento propone l'acquisizione di elicotteri di classe media impiegabili nel contesto di ambienti operativi caratterizzati dall'assenza di minaccia.

L'onere sostenuto nel 2015 ammonta a 11,00M€.

**(6) VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – ACQUISIZIONE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione di 4 nuovi aeromobili ad ala fissa che dovranno sostituire i velivoli Atlantic ed essere in grado di eseguire missioni di:

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
- concorso nelle attività di comando e controllo;
- contributo alle Maritime Interdiction Operations;
- operazioni SAR (*Search And Rescue*);

in condizioni ognitempo.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,6M€.

**(7) MISSILE ARIA/ARIA MEDIO RAGGIO "METEOR" – SVILUPPO E PRODUZIONE**

Il programma BVRAAM (*Beyond Visual Range Air to Air Missile*) trae origine da un requisito operativo inglese e si prefigge lo studio, lo sviluppo e la produzione in Europa di un missile aria-aria a medio raggio, con guida radar attiva. Esso rappresenta il successore, per incremento di prestazioni, del missile americano AMRAAM (AIM-120A/B/C).

Per l'AM, il METEOR sarà utilizzato sul velivolo EF-2000. Il programma riveste un elevato interesse tecnico/operativo poiché la disponibilità di un armamento a medio raggio costituisce il logico completamento dello sforzo tecnico ed economico, messo in atto con il programma EF-2000, per mantenere in Europa le conoscenze e le capacità industriali necessarie alla realizzazione di un programma di Difesa Aerea ad elevata tecnologia.

I paesi interessati al programma sono Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Svezia.

Nel 2015 sono stati spesi 39,65M€.

**(8) SISTEMA MISSILISTICO ARIA/ARIA CORTO RAGGIO IRIS-T**

Il programma si prefigge di soddisfare l'esigenza di introduzione e supporto in servizio del missile IRIS-T, sviluppato nell'ambito di una iniziale collaborazione euro-canadese, il missile è dotato di un sensore particolarmente avanzato e resistente alle contromisure elettro-ottiche e di un sistema TTVC (*Tail/Thrust Vector Control*<sup>10</sup>) per aumentarne le capacità di manovra.

Nel 2015 è stato sostenuto un costo di 0,53M€.

**(9) MISSILE ANTIRADIAZIONE AARGM**

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate.

L'onere sostenuto nel 2015 ammonta a circa 26,23M€.

<sup>10</sup> Controllo di spinta vettoriale caudale.

**(10) SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE – DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) PER VELIVOLI LARGE BODY**

Il programma prevede la realizzazione e l'integrazione a bordo dei velivoli large body in servizio (C-130J, C-27J, KC-767A) di un sistema di contromisure attive per la protezione dai missili a guida IR.

L'impegno per il 2015 è stato di 11,66M€.

**(11) C-27J – ACQUISIZIONE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO**

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M..

Nel 2015 è stato sostenuto un costo di 9,70M€.

**(12) CAPACITA' DIFESA ELETTRONICA C-IED – JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATION (JEDI)**

Il programma si prefigge di assicurare la capacità Counter-IED e disturbo delle comunicazioni ostili sulla flotta C-27J.

Nel 2015 è stato sostenuto un costo di 4,0M€.

**(13) LINEE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) PREDATOR A – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR A (MQ-1C).

Nel 2015 è stato sostenuto un costo di 3,81M€.

**(14) LINEE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) PREDATOR B – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO**

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR B (MQ-9A).

Nel 2015 è stato sostenuto un costo di 2,3M€.

**(15) LINEA APR PREDATOR - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE (1^ TRANCHE)**

Per l'esigenza nel 2015 è stato sostenuto un costo di 4,0M€.

**b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:**

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

**(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO**

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2015 sono state finanziate le seguenti commesse:

**(2) MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - LINEA C-130J SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE".**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 27,38M€;

**(3) ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE PER DEPOSITI COSTIERI.**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 10,77M€;

**(4) MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - ACQUISIZIONE CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DELLA BASE AEREA DI DECIMOMANNU.**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 6,0M€;

**(5) LINEA VELIVOLI KC-767.**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 24,93M€;

**(6) RIPIANAMENTO DELLE SCORTE DI MUNIZIONAMENTO DELLA F.A. – PROGRAMMA DI APPROVVIGIONAMENTO PLURIENNALE 1^ FASE (2013-2018) – ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE.**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 0,29M€;

**(7) MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE.**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di 0,20M€;

**(8) RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARMAMENTO AEREO IMPIEGATO IN O.U.P.**

Programma di ricostituzione e adeguamento dotazioni e scorte di armamento per il mantenimento della capacità della componente aerotattica della forza armata a seguito dell'impegno sostenuto in operazioni.

**(9) E.O. – (GBU-32 – EGBU-16 – GBU-16 – BLU-109 –KIT LIZARD 2 - SPOLETTE – CRYPTO CHIPS )**

L'onere sostenuto nel corso del 2015 è stato di circa 2,73M€

**(10) TRASPORTO AEREO DI STATO**

Il programma si prefigge l'ammodernamento/rinnovamento dei velivoli preposti al Trasporto di Stato ed, in particolare, alla sostituzione dei due elicotteri destinati agli spostamenti su aree non servite da aeroporti del Presidente della Repubblica, delle alte autorità dello Stato e, secondo gli accordi tra lo Stato Italiano ed il Vaticano, del Papa.

L'impegno per il 2015 è stato di 1,30M€.

**c. Revisioni prezzo, adeguamento condizioni economiche, conguaglio valute**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel corso del 2015 sono stati finanziati i seguenti oneri:

**(1) AW-101 A.M. – ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES – COMBAT SAR (EX EPAM) –REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta AW.101, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.

L'impegno nel 2015 è stato di 7,58M€.

**(2) AW-139 A.M. – SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) – INTERIM SOLUTION – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta AW.139, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.

L'impegno nel 2015 è stato di 2,58M€.

**(3) B-767 TANKER – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta B-767 TANKER, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche.

L'impegno nel 2015 è stato di 29,51M€.

**(4) AMMODERNAMENTI ENTI TECNICI - PMCU- INTEGRAZIONE IVA**

Finanziamento di oneri dovuti all'adeguamento IVA al 22% a fronte di contratti di ammodernamenti minori per potenziamento capacità.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 0,004M€.

**(5) INTERESSI DI MORA C.TTO 600 DEL 19/09/2011 PER COMBUSTIBILI JET A1 PER TERMINALI MARINI E DEPOSITI COSTIERI**

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 0,26M€.

**(6) ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE MANUTENZIONE MOTORI PER LINEE AM-X E TORNADO -CONGUAGLIO VALUTA**

Finanziamento di oneri dovuti al conguaglio valuta a fronte di contratti di manutenzione motori per le linee Tornado ed AMX.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 0,13M€.

**(7) VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di acquisizione della flotta da pattugliamento marittimo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 4,44M€.

**(8) C-130J - REVISIONE PREZZI**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di aggiornamento configurazione del velivolo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 1,36M€.

**(9) SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) - CONGUAGLI VALUTA**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte del contratto di aggiornamento configurazione del velivolo, per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta.

Nel 2015 sono stati impegnati fondi per 0.60M€.

**d. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-02 complessivamente 436,37M€ di cui 347,06 M€ all'estero e 6,13M€ nel mezzogiorno.

# SEZIONE 58

## SMA – Cap. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1) HUB AEREO NAZIONALE

Il programma in titolo la realizzazione di un Hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività ed efficacia, ossia una struttura intermodale di adeguate dimensioni che utilizzi soluzioni logistiche innovative, materiali e mezzi dedicati.

L'impegno per il 2015 è stato di 0,56M€.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

##### (1) REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta e integrazione/adeguamenti IVA al 22%.

Importo totale pari a 0,001 M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-03 complessivamente 0,563 M€ interamente investiti in ambito nazionale.



# SEZIONE 59

## SMA – Cap. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1) C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

Programma dedicato all'ammodernamento e rinnovamento tecnologico dei sistemi di comando, controllo, comunicazioni, computer e di Navigazione Aerea dell'Aeronautica Militare, suddiviso in "Programmi Minori a Connotazione Unitaria" (PMCU).

#### (2) PROGETTO "NATO INTEGRATED AIR DEFENCE SYSTEM" (NATINADS) – ADEGUAMENTO SITI A.M.

Il progetto si prefigge l'Ammodernamento del Sistema Terra/Bordo/Terra (T/B/T) dei Centri Radio Remoti dell'Aeronautica Militare interessati dal programma NATINAMDS. L'impegno finanziario nel 2015 è stato di 1,54M€.

#### (3) AMMODERNAMENTO SISTEMA RADAR ATC DI LECCE

Il programma consiste nel completamento del piano di ammodernamento del radar ATC di Lecce attraverso la fornitura in opera del sistema di comunicazioni voce in TWR. L'impegno nel 2015 è stato di 1,40M€.

#### (4) SISTEMA ACCS LOC - 1 - FOC ARS POGGIO RENATICO

Programma minore a connotazione unitaria posto in essere per l'aggiornamento configurazione del Voice Communication System ARS di Poggio Renatico. L'impegno finanziario dei vari interventi nel corso del 2015 è stato di 0,78M€.

#### (5) AMM.TO SISTEMI COMUNICAZIONI RADIO OPERATIVE SERVIZI AIR POLICING

Il programma ha lo scopo di ammodernare i sistemi radio per le comunicazioni Terra-Bordo-Terra (T/B/T) per le esigenze della Difesa Aerea Nazionale e del controllo Aerotattico dei velivoli. Gli obiettivi da conseguire sono quelli di soddisfare specifiche esigenze operative in termini di copertura radio, disponibilità e qualità delle comunicazioni, colmare le condizioni di degrado delle capacità operative a fronte dell'obsolescenza tecnologica dei sistemi e soddisfare le nuove esigenze derivanti dalla ristrutturazione della struttura di Comando e Controllo della F.A. ora basata su solo due sale operative. Sono state adeguate le capacità di Monte Cammarata, Monte Cimone, Monte Limbara, Monte Erice, Monte Scuro e Monte Terminillo. Sono state stanziati, inoltre, risorse per avvalersi di professionalità esterne all'A.D. per le attività che riguardano il Coordinatore alla sicurezza per le opere da realizzare.

L'impegno finanziario nel 2015 è stato di 1,53M€.



**(6) PROGRAMMA WIMAX**

Programma di sostituzione degli attuali sistemi radar della Difesa Aerea operanti nella gamma 3,4-3,6 GHz di prevista cessione, per esigenze dell'ex Ministero delle Comunicazioni, nell'ambito dell'iniziativa WIMAX. L'approvvigionamento riguarda la sostituzione presso n. 12 siti dell'A.M. di n. 12 Sistemi Radar 3D LR di nuova generazione, altrimenti denominati FADR (*Fixed position Air Defence Radar*), di n. 2 Sistemi Radar Mobili DADR (*Deployable Air Defence Radar*) e la sostituzione di Sistemi TLC interferenti (Connessione in fibra ottica di comandi AM – Redazione piano di sicurezza – connessione alla RIFON di Enti e Comandi dell'AM).

L'impegno nel 2015 è stato di 0,15M€ (solo quote FADR e DADR).

**(7) PROGRAMMI MINORI, REVISIONI PREZZO, CONGUAGLIO VALUTE, SPESE OBBLIGATORIE, ADEGUAMENTI/INTEGRAZIONI IVA AL 22%**

Finanziamento di oneri dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto dell'aumento dell'IVA al 22% e da oneri derivanti da obblighi di legge.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,007 M€.

**(8) PROGRAMMI MINORI – ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA, ADEGUAMENTO CONTRIBUTI, 4/SNA E G.E. – PMCU – SNA/AV – SISTEMI DI SORVEGLIANZA PER IL T.A. – AMMODERNAMENTO SALE OPERATIVE DI A.V. DI F.A.**

Pagamento di oneri dovuti per attività connesse all'esecuzione dei programmi minori.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,14 M€.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 59 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-04 circa 5,53M€ di cui 1,54M€ all'estero.

# SEZIONE 60

## SMA – Cap. 7120-05

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2015 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

#### (1) FUNZIONI ESTERNE – SERVIZI ATS

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi di navigazione aerea, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

L'impegno nel 2015 è stato di 2,80M€.

#### (2) FUNZIONI ESTERNE - SPESE PER LA METEOROLOGIA

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

L'impegno nel 2015 è stato di 1,12M.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-05, sono stati spesi circa 3,92M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 61

## SMA – Cap. 7120-06

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-06 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per la meteorologia e delle informazioni aeronautiche (Funzioni Esterne).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2015 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione del seguente programma;

#### (1) FUNZIONI ESTERNE – SPESE PER LA METEOROLOGIA

Programma per aggiornamento delle capacità operative dei sistemi meteorologici, destinati agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,70 M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 61 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-06, sono stati spesi circa 0,70 M€ interamente investiti in ambito nazionale.

# SEZIONE 62

## SMA – Cap. 7120-08

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono al rinnovamento ed ammodernamento delle infrastrutture dell'A.M., necessarie all'assistenza al volo anche per il soddisfacimento delle esigenze dell'Aviazione Civile. In particolare è stato finanziato il seguente programma:

#### (1) FUNZIONI ESTERNE – INFRASTRUTTURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE

Programma per la realizzazione di opere infrastrutturali destinate agli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

L'impegno nel 2015 è stato di 0,78 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-08 sono stati spesi 0,78M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 63

## SMA - CAP. 7120-14

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica Militare relativi al capitolo 7120-14 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

##### (1) ATTIVITA' BONIFICA POLIGONI MILITARI:

##### (2) PISQ : ENVIRONMENTAL DATA MANAGEMENT SYSTEM (EDMS)

L'impegno finanziario nel 2015 è stato di 0,13M€.

##### (3) BONIFICA MARINA PUNTA DELLA CONTESSA

L'impegno finanziario nel 2015 è stato di 1,00M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 63 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2015 sono stati impegnati per il capitolo 7120-14 complessivamente 1,13M€ interamente all'estero.

# SEZIONE 64

## SMA – Cap. 7120-18

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-18 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

N.N.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

##### (1) SUPPORTI LOGISTICI PMCU

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità di fondi, tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte nel settore delle dotazioni di vestiario e di commissariato.

##### (2) ADEGUAMENTO DOTAZIONI VESTIARIO – ACQUISIZIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA

L'impegno nel 2015 è stato di 0,30 M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 64 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-18 sono stati spesi 0,30M€ interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 65

## SMA – Cap. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

**(1) FIRENZE - ISTITUTO SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE- LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA- ESECUZIONE A MEZZO GENIO CAMPALE**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 0,30M€.

**(2) POZZUOLI ISTITUTO DI FORMAZIONE INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA ALLIEVI FABBRICATO 4 DI PG CENTRALE**

Nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 1,50M€.

**(3) GHEDI – COSTRUZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO A NORMA DEL MANUFATTO ADIBITO A NUCLEO ANTINCENDIO**

Il programma con quota annuale riguarda la realizzazione di un nuovo capannone per il ricovero dei mezzi antincendio e dell'adeguamento strutturale e messa a norma dell'infrastruttura ove risiede il nucleo antincendio.

Per il finanziamento della quota annuale nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 0,50M€.

**(4) PISA – REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI PERSONALE AM**

Il programma riguarda la realizzazione di una palazzina alloggi per il personale dell'Aeronautica Militare al fine di superare la carenza di alloggi per il personale presente sulla base.

Per il finanziamento della quota annuale nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 0,50M€.

**(5) PISA – REALIZZAZIONE HANGAR G.E.A<sup>11</sup>.**

Il programma pluriennale prevede la realizzazione di un Hangar G.E.A. sulla base di Pisa capace di soddisfare le esigenze di ricovero/manutenzione degli aeromobili C130J/C27J della Aerobrigata.

Per il finanziamento della quota annuale del programma nel 2015 sono stati impegnati 6,32M€.

---

<sup>11</sup> Gruppo Efficienza Aeromobili.

**(6) GHEDI – COMPLETAMENTO RETE IDRICA DI STORMO, REALIZZAZIONE IDRICA DI EMERGENZA PER A/I E RIFACIMENTO DELL'ANELLO DI DISTRIBUZIONE IDRICA DEL VILLAGGIO AZZURRO**

Il programma pluriennale avviato nel 2013 riguarda la realizzazione nel sedime aeroportuale dell'aeroporto di Ghedi, di interventi sulla rete idrica di Stormo per esigenze antincendio ed il rifacimento dell'anello di distribuzione idrica del villaggio azzurro.

Per il finanziamento della quota annuale nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 0,31M€.

**(7) RIVOLTO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO RETE IDRICA ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE A/I.**

Il programma pluriennale riguarda la realizzazione, sul sedime di Rivolto, di interventi urgenti di ammodernamento della rete idrica per la fornitura di acqua potabile ed industriale.

Per il finanziamento della quota annuale del programma nel corso del 2015 sono stati impegnati 0,91M€.

**(8) SANGUINETTO – REALIZZAZIONE IGLOO E M&I<sup>12</sup>**

Il programma pluriennale riguarda la realizzazione di nr. 3 IGLOO e 2 piazzole M&I per poter consentire l'immagazzinamento del materiale di armamento.

Per il finanziamento della quota annuale nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 1,00M€.

**(9) SIGONELLA – APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE HANGAR R APPENDICI PER LA MANUTENZIONE VELIVOLI ATLANTIC – OPERE DI COMPLETAMENTO**

Il programma riguarda la realizzazione di n. 1 hangar per esigenze di manutenzione della linea ATLANTIC.

Per il finanziamento della quota annuale nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 0,50M€.

**b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**

**(1) ADEGUAMENTO/INTEGRAZIONE IVA, ONERI DI PROGETTAZIONE, CERTIFICAZIONI ENERGETICHE**

Finanziamento di oneri dovuti al pagamento interessi per ritardato pagamento, rilascio delle certificazioni energetiche, regolarizzazione posizioni catastali, progettazione esecutiva e integrazione/adeguamenti IVA al 22%.

Importo totale pari a 0,41 M€.

**c. Quadro sinottico dei programmi**

In Tabella 65 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-20 sono stati spesi 12,27 M€ interamente in ambito nazionale.

<sup>12</sup> *Maintenance & Inspection.*



# SEZIONE 66

## SMA – Cap. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A.. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi:

**(1) FROSINONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA E RISCALDAMENTO HANGAR GEA INTEGRAZIONE CON FONDI ENERGIA RINNOVABILI**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 0,04M€.

**(2) ROMA - CASERMA ROMAGNOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFERMERIA PRINCIPALE**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 0,79M€.

**(3) LATINA - AEROPORTO ENRICO COMANI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PG 8 PER DESTINAZIONE UFFICI**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 1,00M€.

**(4) BORGO PIAVE TELEPOSTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DI MCA MANUFATTI EX ALLOGGI ASI E FABBRICATO 118 DI PG**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 0,18M€.

**(5) BARI EX AEROPORTO JACOPO CALO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DI MCA**

Nel corso del 2015 sono state finanziate imprese per 0,26M€.

**(6) GRAZZANISE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE MCA E BONIFICA MANUFATTI VARI**

Nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 0,07M€.

**(7) GIOIA DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA HANGAR PRINCIPALE PER IP 400 N. 60 DI P.G.**

Programma annuale dedicato alla manutenzione dell'hangar principale.  
Nel corso del 2015 sono stati impegnati fondi per 1,00M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 66 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21 sono stati spesi 3,70 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 67

## SMA – Cap. 7122-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7122-02 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di dorsali in fibra ottica per il collegamento dei principali comandi ed enti militari della difesa.  
N.N.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) ADEGUAMENTO/INTEGRAZIONE IVA, ONERI mancato incasso

Finanziamento di oneri per mancato incasso e integrazione/adequamenti IVA al 22%.  
Importo totale pari a 0,25 M€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 67 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02 sono stati spesi 0,25 M€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 68

## SMA – Cap. 7122-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7122-03 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

#### b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

##### (1) quota authority llpp

Finanziamento di oneri authority LL.PP.

Importo totale pari a 255€.

#### c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 68 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-03 sono stati spesi 255€ in ambito nazionale.

# SEZIONE 69

## SMA – Cap. 7137-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

#### (1) funzioni esterne –spese per la meteorologia

Il programma EUMETSAT EPS (*European Polar System*) prevede la realizzazione del sistema satellitare polare EUMETSAT, articolato sul lancio di tre satelliti in orbita polare a partire dal 2005. EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia; il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.

Il programma è stato finanziato nel 2015 per un importo di 52,83M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 69 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale per il capitolo 7137-01 sono stati spesi 52,83 M€ interamente all'estero.

# SEZIONE 70

## SMA – Cap. 7143-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi al capitolo 7143-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

##### (1) TORNADO MLU (Quota mutuo)

Il velivolo Tornado è entrato a far parte degli assetti aero-tattici nazionali agli inizi degli anni '80 e mantenendo, praticamente, le stesse caratteristiche iniziali, è stato, nel tempo, sottoposto a minimi interventi di aggiornamento di configurazione (essenzialmente nelle aree dell'armamento, dell'auto-protezione e del software), la cui realizzazione è stata, a volte, condizionata dall'esigenza di mantenere la comunaltà delle configurazioni tra le flotte dei tre paesi, nell'ambito del programma multinazionale.

In parallelo alla realizzazione di minime attività per il mantenimento delle capacità esistenti, l'esigenza operativa di disporre di una componente in grado di svolgere in ambiente *combined/joint* ed in condizioni ogni tempo, missioni di interdizione, ricognizione e S.E.A.D. (*Suppression of Enemy Air Defence*) ha reso necessaria la definizione di un intervento di aggiornamento di mezza vita, atto a garantire un adeguato livello di operatività, fino al 2030, attraverso l'introduzione di nuove capacità operative e la cura delle obsolescenze.

La quota 2015 è stata pari a 8,25M€

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 70 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale per il capitolo 7143-01 sono stati spesi 8,25M€ interamente in ambito nazionale.

# SEZIONI 71 e 72

## SMA – Cap. 7143-02 e 7143-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Aeronautica relativi ai capitoli 7143-02 e 7143-03 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

#### (1) EUROFIGHTER 2000 – Finanziamento L. 448/98 mutuo quindicennale.

Il programma EF2000 comprende lo sviluppo, la produzione ed il supporto logistico di un velivolo europeo da combattimento (difesa aerea e superiorità aerea, con capacità secondarie di interdizione) concepito per fronteggiare efficacemente la minaccia prevista fino al 2030.

Il programma è sviluppato in cooperazione da quattro Nazioni: Germania, Italia, Regno Unito, Spagna.

Le quote 2015 ammontano a circa 13,45M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 71 e 72 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale per il capitolo 7143-02 e 7143-03 sono stati spesi 13,45M€ interamente in ambito nazionale.

## **Parte Quinta**

# **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**

# SEZIONE 73

## CC – CAP. 7763-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2015 è stata svolta l'attività per l'adeguamento del parco mezzi del Comando Generale dell'Arma a favore dei gruppi operativi.

#### (1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.

Le quote 2015 ammontano a circa 80,83 M€ e si riferiscono al piano rinnovamento mezzi.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 73 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-01, sono stati spesi 80,83M€ interamente in ambito nazionale.



# SEZIONE 74

## CC – CAP. 7763-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2014 è stata svolta la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali per un onere pari a 4,24 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 74 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-02, sono stati spesi 4,24 M€ interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 75

## CC – CAP. 7763-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario:

Nel corso del 2015 è stata svolta l'attività per l'adeguamento delle dotazioni individuali del Comando Generale dell'Arma a favore dei gruppi operativi a 0,08 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 75 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7763-03, sono stati spesi 0,08 M€ interamente in ambito nazionale.

## **Parte Sesta**

# **Segretariato Generale della Difesa**

# SEZIONE 76

## SGD – Cap. 7101-01

### 1. PREMESSA.

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo.

I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

#### (1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.);

#### (2) EDA (EUROPEAN DEFENCE AGENCY).

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agenzia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

#### (3) EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

#### (4) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 76 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### **3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale nel 2015, per il capitolo 7101-01, sono stati spesi 28,89 M€.

# SEZIONE 77

## SGD – CAP. 7120-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,177 M€**.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 77 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale nel 2015, per il capitolo 7120-01, sono stati spesi 0,177M€ interamente in ambito nazionale.

# SEZIONE 78

## SGD – CAP. 7120-02

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF e II Reparto - Coordinamento Amministrativo ( per i programmi minori) relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali che concorrono allo sviluppo/produzione e supporto logistico del velivolo F-35.

#### (1) PROGRAMMA F-35 LIGHTNING II - “JOINT STRIKE FIGHTER”

Il programma ha lo scopo di dotare gli USA ed i paesi Partner di un sistema d'arma in grado di sostituire le ormai obsolete flotte aeree militari, garantendo il soddisfacimento dei requisiti operativi individuati per operare efficacemente negli attuali e futuri scenari operativi.

Le nazioni Partner coinvolte oltre all'Italia sono: Regno Unito, Olanda, Turchia, Canada, Australia, Norvegia e Danimarca. Inoltre, Israele, Giappone e Corea del Sud sono entrati nel programma in regime di *Foreign Military Sales* (FMS) ed hanno già acquisito i primi velivoli.

La partecipazione italiana al programma risponde alle esigenze operative dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare (*expeditionary role*, flessibilità, sopravvivenza, capacità net-centriche, alte prestazioni di ricognizione e attacco, affidabilità e sostenibilità durante le operazioni fuori area) per affrontare le sfide geostrategiche presenti e future, sostituendo le linee di volo AM-X, Tornado e AV8B in progressiva radiazione.

Il velivolo F-35, infatti, è un sistema d'arma aeronautico di quinta generazione dotato delle seguenti caratteristiche:

- capacità multiruolo (velivolo in grado di svolgere autonomamente tutte le missioni previste della dottrina aerotattica);
- bassa osservabilità (ridotta capacità di scoperta da parte dei RADAR avversari);
- elevata integrazione di sistemi e sensori di bordo, che consente elevate capacità di analisi e valutazione dell'ambiente operativo in cui agisce.

Di seguito sono riportate le attività finanziate:

#### (a) FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP

Realizzazione dello stabilimento *Final Assembly and Check-Out* (FACO) per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi, nonché di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma, ed acquisizione della capacità *Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* (MRO&U) del velivolo.

L'attività di investimento è stata avviata nel 2010 e si concluderà nel 2018. Gli oneri sostenuti nel 2015 sono stati di circa **45 M€**.

#### (b) PSFD (PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT)

Contribuzioni in accordo al *Memorandum of Understanding* (MoU) per la produzione, supporto in servizio e sviluppi successivi del velivolo F-35. Tale impegno è stato avviato

inizialmente dagli USA nel 2006 e sottoscritto successivamente dall'Italia nel 2007, per la durata dell'intero ciclo di vita del sistema d'arma (termine stimato 2046).

Conformemente a quanto indicato nel Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2016-2018, gli oneri di PSFD relativi alla linea "JSF- *Production and Initial sustaiment – (Specific) – Acquisizione*" riportati nell'allegata tabella n.78 sono riferiti alla sola fase di sviluppo e acquisizione in atto (c.d. Fase 1), caratterizzata da consegna velivoli al 2021.

Gli oneri sostenuti nel 2015 sono stati di circa **288,30 M€**.

**(c) JSF ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE F-35/TANKER B767**

Attività di adeguamento della strumentazione del tanker B767 dell'AM al fine di ottenere la certificazione al rifornimento in volo con il velivolo F-35A CTOL (*Conventional Take Off and Landing*).

Gli oneri sostenuti nel 2015 sono stati di **1,05 M€**.

**(d) JSF ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE**

Oneri connessi al supporto logistico del velivolo EF-2000 impiegato in assistenza all'attività di approntamento al volo ed accettazione dei velivoli F-35 in produzione presso lo stabilimento FACO di Cameri.

Gli oneri sostenuti nel 2015 sono stati di circa **0,80 M€**.

**(e) JSF ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE SITI**

Impresa pluriennale mirata all'installazione del sistema di rifornimento aeromobili GRIFUS per linee di volo F-35 avviata presso il sito di Amendola nel 2015 e che si concluderà nel 2017. Viene inclusa l'integrazione IVA a posteriori per lo Studio di Impatto Acustico.

Gli oneri complessivi sostenuti nel 2015 sono stati di circa **1,5 M€**.

**(2) PROGRAMMI MINORI**

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* (Segretariato Generale II Reparto) da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare.

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,177 M€**.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 78 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-02, nel 2015 sono stati spesi **336,83 M€** di cui **289,3 M€** versati all'estero, benché una cospicua parte sia ricompresa negli accordi di partecipazione in essere con l'industria nazionale.



# SEZIONE 79

## SGD – CAP. 7120-03

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto -4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali) e II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-03 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,177 M€**.

##### (2) Spese obbligatorie

Nell'E.F.2015, per l'adeguamento IVA (dal 21% al 22%) di un'impresa finanziata in diverso E.F., sono stati spesi € **3.257,91**.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 79 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi € **180.527,68** in ambito nazionale.

# SEZIONE 80

## SGD – CAP. 7120-04

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa – IV Reparto – Direzione di Programma JSF e II Reparto (Coordinamento Amministrativo) relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere info-strutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35 e del Segretariato Generale della Difesa (programmi minori).

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMI MINORI

Trattasi di programmi d'investimento per le attività di realizzazione di un sistema innovativo, parametrico di benchmarking (Segretariato Generale della Difesa II Reparto) da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del procurement militare e di programmi inerenti il trasferimento del Segretariato Generale della Difesa presso il comparto "A" di Centocelle (RM).

Nel 2015 sono stati spesi per le summenzionate esigenze circa **1,14 M€**.

##### (2) PROGRAMMA F-35 LIGHTNING II - "JOINT STRIKE FIGHTER"

Per le attività di predisposizione delle basi (*Site Activation*) sono stati realizzati/avviati i seguenti programmi:

###### (a) SITE ACTIVATION – AMENDOLA

- Realizzazione della rete LAN – annualità contratto di realizzazione. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,10 M€**;
- Adeguamento esigenze COMSEC. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,09 M€**;
- Ricollocazione ed ammodernamento apparato TACAN. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,61 M€**;
- Installazione sistema ILS. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **2,02 M€**.

###### (b) SITE ACTIVATION – GHEDI

- Installazione sistema ILS. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **1,97 M€**.
- SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE AUTONOMIC LOGISTICS INFORMATION SYSTEM / OFF-BOARD MISSION SUPPORT (ALIS /OMS) CON SISTEMI NAZIONALI. Attività di supporto tecnico per integrazione nel sistema EKMS (*Electronic Key Management System*) dei requisiti del velivolo F-35. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,02 M€**;
- Assistenza di ingegneria informatica nell'ambito dell'attività di integrazione del sistema ALIS/OMS del velivolo F-35 con i sistemi nazionali logistici e di pianificazione di missione. Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **0,50 M€**.

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 80 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi **6,45 M€** in ambito nazionale, di cui nessuna quota per il mezzogiorno.

# SEZIONE 81

## SGD – CAP. 7120-12

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto - 4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-12 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2015, quale quota authority di un'impresa finanziata in diverso E.F., sono stati investiti **€ 375,00**.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 81 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-12, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture in uso all'Area SGD (demanio Esercito) **€ 375,00**.

# SEZIONE 82

## SGD – CAP. 7120-13

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto -4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali) relativi al capitolo 7120-13 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Marina Militare.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2015, quale polizza assicurativa di un'impresa finanziata in diverso E.F., sono stati spesi € 200,00.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 82 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-13, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture in uso all'Area SGD (demanio Marina Militare) € 200,00.

# SEZIONE 83

## SGD – CAP. 7120-20

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale della Difesa / DNA – IV Reparto - Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio (Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel corso del 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno e impiegheranno il velivolo F-35, nonché relativi all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) PROGRAMMA F-35 LIGHTNING II - “JOINT STRIKE FIGHTER”

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali, le predisposizioni/bonifiche dei siti che ospiteranno ed impiegheranno il velivolo F-35.

##### (a) SITE ACTIVATION – AMENDOLA

Predisposizioni presso la base AM di Amendola (FG) per ospitare ed impiegare il velivolo F-35 relative ad interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.).

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **23,84 M€**.

##### (b) SITE ACTIVATION – GROTTAGLIE

Predisposizioni presso la base MM di Grottaglie (TA) per ospitare ed impiegare il velivolo F-35 relative ad interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.).

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa **2,15 M€**.

##### (c) SITE ACTIVATION – GHEDI

Predisposizioni iniziali presso la base AM di Ghedi (BS) per ospitare ed impiegare il velivolo F-35 relative ad interventi di adeguamento e realizzazione di opere orizzontali (piazzali di manovra, raccordi, aree di parcheggio, pista, ecc.) e verticali (Hangar, palazzine comando, simulatori, ecc.).

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza **2,20 M€**.

In totale, per il capitolo 7120-20 relativo al programma JSF, sono stati spesi **28,19 M€** in ambito nazionale di cui **6,72 M€** nel mezzogiorno.

##### (2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Nell'E.F. 2015, l'attuazione del programma di A/R delle infrastrutture in uso all'Area SGD ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a € **20.214.635,85** per soddisfare imprese relative a:

- trasferimento di SGD/DNA e 4 DD.TT. presso il Comparto “A” sito nel sedime aeroportuale di Centocelle in Roma (volume finanziario pari a € **19.735.755,58**).
- verifiche sismiche a favore degli immobili in uso all'Area T/A e T/I (volume finanziario pari a € **85.323,36**);

- immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica (volume finanziario pari a € **393.556,91**).

**b. Quadro sinottico dei programmi**

In tabella 83 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

**3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

In totale, per il capitolo 7120-20, sono stati spesi **48,4 M€** in ambito nazionale di cui **6,72 M€** nel mezzogiorno.

# SEZIONE 84

## SGD – CAP. 7120-21

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dal Segretariato Generale delle Difesa relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2015 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili facenti capo all'Area del Segretariato Generale della Difesa/DNA.

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nell'E.F. 2015, l'attuazione del citato programma di manutenzione straordinaria ha comportato un impiego complessivo di risorse pari a € **675,00** per soddisfare delle quote authority relative a imprese già finanziate in diverso E.F. e relative agli immobili in uso all'Area SGD centrale e periferica.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In tabella 84 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-21, sono stati spesi in Italia per le infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD € **675,00**.



## **Parte Settima**

# **Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari**

# SEZIONE 85

## BILANDIFE – CAP. 7051-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

##### (1) INFRASTRUTTURE

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa 32,06 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 85 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

# SEZIONE 86

## BILANDIFE – CAP. 7110-01

### 1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi gestiti dall'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2015.

### 2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

#### a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2015 sono stati spesi per l'esigenza circa 0,015 M€.

#### b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 86 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

### 3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

L'intero importo sopra riportato è stato speso in ambito nazionale.

**RELAZIONI PARLAMENTARI****Tabella n. 1****STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Riserva	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA MAV N. 0103057780871241	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI. LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 600,00	2015	2015	€ 600,00	100,00%	100,00%		
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV N. 0103060552341433	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI. LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 180,00	2015	2015	€ 180,00	100,00%	100,00%		
				<b>€ 780,00</b>			<b>€ 780,00</b>				<b>€ 0,00</b>
					<b>Nazionali</b>						
					<b>Estero</b>						
											<b>Mezzogiorno</b>

**Tabella n. 2****STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Riserva	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE SU PROGRAMMA HELO DUNKER	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI. LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 600,00	2015	2015	€ 600,00	100,00%	100,00%		

martedì 26 luglio 2016

Pagina 1

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esistono
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE</b>										
CARABINIERI - SUPPORTI OPERATIVI - RINNOVAMENTO SUPPLEMENTI LINEE AEROMOBILI - RINNOVAMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE LINEA F-180	N.A.	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 650.000,00	2015	2015	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 650.600,00			€ 650.600,00			
					<i>Nazionali</i>					
					<i>Estero</i>					
										€ 0,00

Tabella n. 3

## STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

## CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esistono
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Potenziamento Munizionamento</b>										
ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO CALIBRO 9 PARABELLUM PER ESIGENZA DELL'ARMIA DEI CARABINIERI	---	AMMODERNAMENTI MINORI A FAVORE DELLE FORZE IN OPERAZIONI	N.A.	€ 999.917,75	2015	2015	€ 999.917,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 999.917,75			€ 999.917,75			
					<i>Nazionali</i>					
					<i>Estero</i>					
										€ 0,00

Tabella n. 4

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI; LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.605,00	2015	2015	€ 1.605,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 10216 REP. DEL 13/12/2012. (VDS del D.M. 2012: 101/7120-04C/120PB 12/164-04)	---	REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 366,50	2015	2015	€ 366,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
APPROVIGIONAMENTO DI MATERIALI ED APPARATI SPECIALISTICI PER IL POTENZIAMENTO TECNOLOGICO-INVESTIGATIVO DEI REPARTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPESE IN GESTIONE AI FUNZIONARI DELEGATI RIMASTE INSOLITE.	---	REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 20.983,39	2015	2015	€ 20.983,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA ALL'APPROVIGIONAMENTO DI MATERIALI ED APPARATI SPECIALISTICI PER IL POTENZIAMENTO DEI RAGGRUPPAMENTI OPERATIVI DEI CARABINIERI	N.A.	REVISIONE PREZZI / ADEG. IVA	N.A.	€ 10.600,00	2015	2015	€ 10.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 33.554,89
-------------

€ 33.554,89
-------------

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00
--------

**Tabella n. 5**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI; LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.800,00	2015	2015	€ 1.800,00	100,00%	100,00%

€ 1.800,00

Nazionali

Estero

€ 1.800,00

Mezzogiorno

€ 0,00

**Tabella n. 6**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
C.E. 083615 - MARMARSENTARANTO - CONSOLIDAMENTO STATICO MOLO NORD - CONTR. N. 2701 DI REP. DEL 06/06/2010 - PAGAMENTO ORDINANZA GIUDIZIALE DEL 04/03/2015 A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE SOMME ALLA DITTA M.I.R.A. PIGNORANIE DEL CONSORZIO STABILE E.C.T.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI; LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 7.736,02	2015	2015	€ 7.736,02	100,00%	100,00%

€ 7.736,02

Nazionali

Estero

€ 7.736,02

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 7

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - MAVN. 0103057768871241	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 800,00	2015	2015	€ 800,00	100,00%	100,00%
				€ 800,00			€ 800,00		
					<b>Nazionali</b>		€ 800,00		
					<b>Estero</b>		€ 800,00		
							€ 0,00		
							€ 0,00		

Tabella n. 8

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI C.E. 1142/15 - ACCADEMIA AERONAUTICA POZZOLI E CASERMA PARIS/ NAPOLI - SERVIZIO DI INGEGNERIA PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 30,00	2015	2015	€ 30,00	100,00%	100,00%
CE 067115 - PAGAMENTO ACCORDO BONARIO DEL 05/01/2015 - DEC SPA N. 2148 DEL 10/09/2004 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPARTO A DELL'AEROPORTO DI GENTOCELLE	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 26.513,53	2015	2015	€ 26.513,53	100,00%	100,00%
CE 015615 - ROMA - AEROPORTO CENTOCELLE - ORDINANZA EX ART. 186 BIS TRIBUNALE DI ROMA, IMPRESA DEC SPA, CONTRATTO N. 2739 DEL 08/10/10, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA UFFICI PER ESIGENZE A.M.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 234.951,85	2015	2015	€ 234.951,85	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 5



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
SENTENZA N. 2031 DEL 30/03/2015 - CONT. 14167 DEL 14/11/1981 - LAVORI COSTRUTTI, O L'EODOTTO DI COLLEG. - DEPOSITO DI COLLECCHIO CON LA RAFFINERIA AGIP DI FIORINDOLANO - LAVORI SERBATOIO DI STOCCAGGIO IN VARIE AREE RETE/IMPIANTI ANTINCENDIO - A.T.I. PIZZAROTTI/BONATI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 723.526,10	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 092415 - PAGAMENTO SORTI SENTENZA N. 13411 DEL 19-6-13 TRIBUNALE ROMA - F.O.T.SOC. COOP. PER AZIONI - CONTR. 2054 DI REF DEL 11/11/03 - RISTRUTTURAZIONE REFETTORIO CASERMA GAMERRA - PISA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 55.255,55	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 078115 - PAGAMENTO SORTI SENTENZA N. 4946 DEL 6-3-13 TRIBUNALE DI ROMA - DITTA WFTY SRL - 25/0005 - CONTRATTO 23862 DEL 5-2-96 - REALIZZAZIONE DIN. 2 ALLOGGI PERSONALE MILITARE CON FAMIGLIA - PRATICA DI MARE/OSTIA LIDOVILLAGGIO AZZURRO	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 165.245,69	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 077315 - SPESE INDENNIZIO PER REVOCA GARA - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI COLLETTIVI CORSISTI PERSONALE UFFICIALE, MARESCIALI E SOTTUFFICIALI 70 POSTI LETTO - VILLAFRANCA DI VERONA (CE 190110).	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 71.561,90	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 019615 - CARO SANI LORENZO (CA) - PAGAMENTO DELLA SORTI CAPIL E DISPOSTA CON SENTENZA N. 12121 DEL 12/06/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA - CONTRATTO N. 1680 DEL 14/03/2001 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PORTO.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 44.017,81	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 015715 - SAN GIUSUMANO (SR) - DEPOSITO P.O.L. - COMPENSO COMMISSIONI ACCORDO BONARIO DEL 13/06/72 DOTT. SSARASO PER LAVORI DI RISTRUT. PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DI QUATTRO GALLERIE SERBATOIO ADIBITE AL CONTENIMENTO DI JP5 E DFM	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 21.666,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 087915 - PAGAMENTO ACCORDO BONARIO DEL 05/01/15 - DEC SPA - CONTRATTO N. 2148 DEL 10-05-04 - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO PER GLI ALTI COMANDI (COMPARTO A) - AEROPORTO GENTOCELLE - ROMA.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.599.428,26	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 015515 - TRAPANI - AEROPORTO TRAPANI BIRGI - SORTI LODO ARBITRALE N. 118 DEL 29-11-11 COFELY ITALIA SPA - PROG. 31/0024 - CONVERSIONE EFA - 2° LOTTO - RISTRUTTURAZIONE HANGAR SAR - AMPLIAMENTO APPENDICI E RISTRUTTURAZIONE DI QUELLE ESISTENTI.	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.748.148,49	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 078615 - PAGAMENTO SENTENZA N. 164 DEL 20-1-11 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE - FALLIMENTO SIME SRL - CONTRATTO N. 1016 DEL 31/10/95 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA - BASE AEROPORTUALE GROTTAGLE (TA).	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 51.467,82	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 129715 - PAG. INDENNI. EX ART. 157 DPR 170/05 A FRONTE DEL RECESSO C.170/715 DEL 15/12/2006 - OTTOANTO - 4 - N.C.R. - RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO MANUFATTO PER USI OPERATIVI - REALIZ. E POTENZ. VIDEOSORVEGLIANZA - COSTRUIZ. LOCALE AUTONOMEZZI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 53.528,64	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 110015 - PAGAMENTO SORTI CAPITALE - DECRETO INGIUNTIVO N. 23792/08/11/2013 - CONTRATTO N. 2709 DEL 08/07/2010 - LAVORI REALIZZATI AVIORMESSA PER CENTRO MANUTENZIONE 2° LIVELLO TECNICO VELIVOLI C130J E 27J - HANGAR GEVA AEROPORTO DI PISA	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 118.775,36	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
CE 000115 - AVIANO - AEROPORTO - COMMISSIONE ACCORDO BONARIO N. 3038 DEL 11-11-14 RECO (TCOL. TOT.) - 3AF50065 - AIRCRAFT CORROSION CONTROL PAINT FACILITY, ITEM 31 - CONTR. N.2445 DEL 05/11/2007	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 11.073,12	2015	2015	€ 11.073,12	100,00%	100,00%			
CE 000415 - TARANTO - STAZIONE NAVALE MAR GRANDE - ALLUNGAMENTO PONTILI - AT D'ORONZO - CONTR. 2686 DEL 28/12/09 - PAGAMENTO COMMISSIONE ACCORDO BONARIO N. 3032 DEL 06/10/2014	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 32.515,00	2015	2015	€ 32.515,00	100,00%	100,00%			
CE 002515 - CESANO - SCUOLA DI FANTERIA - PAGAMENTO DETERMINA ACCORDO BONARIO DEL 22/12/14 - DITTA VIMADOP - CONTR. 2710 DEL 13.07.10 - LAV DI STRAORD MANUTENZIONE DELLE CAMERATE DELLA PALAZZINA MONTI PER STANDARD ABITATIVI VOLONTARI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 621.937,85	2015	2015	€ 621.937,85	100,00%	100,00%			
CE 002715 - CESANO - SCUOLA DI FANTERIA - COMMISSIONE SU DETERMINA ACCORDO BONARIO DEL 22/12/14 - DITTA VIMADOP - CONTR. 2710 DEL 13.07.10 - LAV DI STRAORD MANUTEN DELLE CAMERATE DELLA PALAZZINA MONTI PER STANDARD ABITATIVI VOLONTARI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 30.413,53	2015	2015	€ 30.413,53	100,00%	100,00%			
C.E. 117915 - PAG ACC BOH - C.TO. 2679 DEL 18/12/2009 - LAV DI REALIZZAZIONE PREFABRICATA MANUTENZIONE OBICE SEMOVIENE PER 2000 ED ADEGUAMENTO APPANTO ELETTRICO TRE TELTOIE PRESSO LA CASERMA BALDASSARRE - IMANAGO (PN)	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 25.231,13	2015	2015	€ 25.231,13	100,00%	100,00%			

€ 5.635.287,63

€ 5.635.287,63

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 9

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB  
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>												
CONTRIBUZIONI DOVUTE DALLE STAZIONI APPALTANTI ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX A.V.C.P.)	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 800,00	2015	2015	€ 800,00	100,00%	100,00%			

martedì 26 luglio 2016

Pagina 7

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
				€ 800,00			€ 800,00			€ 0,00
							€ 800,00			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Tabella n. 10

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**  
**CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 8 KIT PORTATILI DI SPETTOMETRI PALMARI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%	
				€ 225,00			€ 225,00			€ 0,00
							€ 225,00			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 11**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**

**CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA - ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO IDRODINAMICO PER OTTIMIZZAZIONE SCAFO CACCIAMINE - NUMERO GARA 5704335- MAV N. 001030568817631925 - SCADENZA 07/07/2015	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 30,00	2015	2015	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 30,00						<input type="checkbox"/>

€ 30,00

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00

**Tabella n. 12**

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB**

**CAPITOLO 7146-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
C.E. 098615 - PIACENZA E CREMONA - PAGAMENTO SORTE SENT. 13178 DEL 24-6-14 EDILATELLANA A.R.L. - REALIZZAZIONE PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO - Contr. N. 2643 del 06/12/2007 - CONTO RESIDUI	N.A.	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 379,72	2015	2015	€ 379,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 379,72						<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
C.E.086515 - PIACENZA E CREMONA - PAGAMENTO SORTE SENT. 13178 DEL 24-6-14 EDILATELLANA A.R.L. - REALIZZAZIONE PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO - Contr. N. 2643 del 06/12/2007 - CONTO COMPETENZA	---	ACCORDI BONARI E CONTENZIOSI, LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 346.055,17	2015	2015	€ 346.055,17	100,00%	100,00%	
				<b>€ 346.434,89</b>			<b>€ 346.434,89</b>			<b>€ 0,00</b>
					<b>Nazionali</b>			<b>Mezzogiorno</b>		
					<b>Esteri</b>					<b>€ 0,00</b>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
				€ 7.568.083,54			€ 7.568.083,54		
							€ 0,00		€ 0,00
							€ 7.568.083,54		

**Nazionali**      **Mezzogiorno**

**Estero**

Tabella n. 15

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Sistemi satellitari</b>									
COSMO SKYMED - MCO - CHIAMATA FONDI FINALE - Codice commissari: 03214.0034	N.A.	CAPACITA' DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PER USI DUALI, MILITARI E CIVILI	N.A.	€ 319.498,10	2015	2015	€ 319.498,10	100,00%	100,00%
COSMO SKYMED - MCO	N.A.	CAPACITA' DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA PER USI DUALI, MILITARI E CIVILI	N.A.	€ 73.500.000,00	2010	2020	€ 8.854.255,59	12,05%	71,91%
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - SVILUPPO PROGRAMMA	N.A.	PROGRAMMA MGCP	N.A.	€ 55.000.000,00	2006	2020	€ 2.998.819,63	5,45%	72,73%
<b>Ammodernamento e acquisizioni dei sistemi SIGINT e sistema BEAGLE</b>									
SISTEMA DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO - BEAGLE	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 349.837,76	2015	2015	€ 349.837,76	100,00%	100,00%
ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO BEAGLE DEL SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE DEL TRAFFICO SPECIFICI TEXT - INTEGRAZIONE IVA DAL 21 % AL 22 % CONTRATTO N 10069 DEL 23.12.2011	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 6.149,54	2015	2015	€ 6.149,54	100,00%	100,00%
<b>Ammodernamento e acquisizioni dei sistemi COMINT</b>									
RIS - ACQ. SISTEMA DI ANALISI E VALUTAZIONE INTELLIGENCE (ULISSE-F)	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.610.000,00	2015	2015	€ 1.610.000,00	100,00%	100,00%
AMMODERNAMENTO SISTEMA APAGNE FASE II - LOTTO 3 OPZIONALE	P. PERF. - SCHEDA 4	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 461.227,10	2015	2015	€ 461.227,10	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 12

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
AMMODERNAMENTO SISTEMA ARAONE FASE II - LOTTO 5 OPZIONALE	P. PERF. - SCHEDA 4	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A. euro	€ 245.860,50	2015	2015	€ 245.860,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
L'ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA COSA	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A. euro	€ 487.043,52	2015	2015	€ 487.043,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PIATTAFORMA DI CYBER INTELLIGENCE MALWARE ANALYSIS - GLESSIDRA	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A. euro	€ 498.514,97	2015	2015	€ 498.514,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO "BEAGLE E DEL SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE DEL TRAFFICO "SPEECH TO TEXT" - INTEGRAZIONE IVA DAL 21 % AL 22 %	SMD 20/2014	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A. euro	€ 4.286,10	2015	2015	€ 4.286,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
L'AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI DEL C.I.I.	---	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI	N.A. euro	€ 504.907,25	2015	2015	€ 504.907,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
AMMODERNAMENTO SISTEMI ELINT - SOFIA	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A. dollari	€ 1.800.000,00	2015	2015	€ 1.800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMS CASE ITD-QAT / LOA 1 - AMENDMENT 2	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A. dollari	€ 2.700.000,00	2015	2016	€ 385.000,00	14,26%	14,26%	<input checked="" type="checkbox"/>	
FMS CASE ITD-QAT / LOA 1	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A. dollari	€ 455.104,18	2015	2015	€ 455.104,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sistema HELIOS</b>											
HELIOS 2 - ACCESSO AL SISTEMA (QUOTA SHARED)	N.A.	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A. euro	€ 700.000,00	2015	2015	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
HELIOS 2 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE (QUOTA NAZIONALE)	N.A.	OSSERVAZIONE STRATEGICA MILITARE	N.A. euro	€ 66.500.000,00	2005	2017	€ 5.900.000,00	8,87%	76,09%	<input type="checkbox"/>	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22%	---	PROGRAMMA MGCP	N.A. euro	€ 39.720,28	2015	2015	€ 39.720,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

€ 205.182.149,30

€ 25.620.224,52

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 21.370.120,34

Estero

€ 4.250.104,18



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

Tabella n. 16

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO**  
**CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
INTEGRAZIONE IVA DAL 20 AL 21% - SISTEMA DI RAPPRESENTAZIONE DATI SIGINT	---	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 9.999,38	2015	2015	€ 9.999,38	100,00%	100,00%
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA RELATIVA AL C.TTO N. 9858 REP. DEL 21/12/2010	---	POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMI COMINT	N.A.	€ 756,82	2015	2015	€ 756,82	100,00%	100,00%

€ 10.756,20

€ 10.756,20

Nazionali

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

**Tabella n. 17**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmazione STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Allied Ground Surveillance</b>									
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACC. QUOTA IN DOLLARI	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 177.230.000,00	2009	2016	€ 12.711.288,34	7,17%	35,75%
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACC. QUOTA IN EURO	SMD 13/2009	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 177.230.000,00	2009	2016	€ 22.371.302,00	12,62%	87,18%
				<b>€ 354.460.000,00</b>			<b>€ 35.082.590,34</b>		

**Nazionali**

**Mezzogiorno**

**Estero**

**Tabella n. 18**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmazione STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Esigenze Comando Operativo Forze Speciali</b>									
SO.FUTRA. - MATERIALI PER COFS - J4 - N. 4 KIT MARCATORI DI ZONA PERZAE	SMD 53/2008	MATERIALI PER COFS	4	€ 123.316,00	2015	2015	€ 123.316,00	100,00%	100,00%

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA AL 22% ACQUISTO DI MITRAGLIATRICI MINIMI E BROWNING 2420UC101320120046 del 25.02.2013 - D.M. n. 305 in data 21.12.2012	SMD 52/2008	LANDING FORCE PACKAGE	N.A.	€ 4.997,78	2015	2015	€ 4.997,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER AMMODERNAMENTO DI N. 5 VBR NBC IN PERENZIONE AMMINISTRATIVA (CTR. N. 1168 del 17.12.2009 - DM N. 402 in data 29.12.2009)	SMD 29/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 142.809,51	2015	2015	€ 142.809,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% PER PROVISTA DI 1 SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVA COLPRO CTR. N. 1554 del 05.12.2012 - DM N. 241 DEL 13.12.2012	SMD 29/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 6.279,62	2015	2015	€ 6.279,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER L'AMMODERNAMENTO DI N. 4 VBR NBC CTR. N. n. 4401 DEL 30.11.2011 - DM N. 130 DEL 01.12.2011	SMD 29/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 53.534,78	2015	2015	€ 53.534,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER PROVISTA DI SISTEMI DI SIMULAZIONE ADDESTRATIVA NBC CTR. N. 1584 DEL 19.12.2012 - DM N. 277 DEL 19.02.2012	SMD 29/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7^ RGT NBC	N.A.	€ 3.648,86	2015	2015	€ 3.648,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 334.586,55</b>			<b>€ 334.586,55</b>			

**€ 334.586,55**

Nazionali

Mezzogiorno

**€ 123.316,00****€ 0,00**

Estero

Tabella n. 19

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

## CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Sistemi satellitari</b>										
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - ACQUISIZIONE	SMD 22/2012	OPTSAT 3000	N.A.	€ 197.916.000,00	2012	2017	€ 28.834.000,00	14,57%	93,14%	<input type="checkbox"/>
SATELLITE OTTICO OPTSAT 3000 - LANCIO LEOP - COMMISSIONING E CONTINGENCIES	SMD 27/2013	OPTSAT 3000	N.A.	€ 62.082.000,00	2013	2017	€ 14.000.000,00	22,55%	69,26%	<input type="checkbox"/>
MUSIS - CSS	N.A.	MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 209.000.000,00	2012	2019	€ 12.000.000,00	5,74%	44,64%	<input checked="" type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 16

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
MUSIS - CSS - CIL FASE B	SMD 10/2009	MUSIS (MULTINATIONAL SPACE-BASED IMAGING SYSTEM)	N.A.	€ 21.131.000,00	2011	2019	€ 625.000,00	2,96%	9,46%	<input type="checkbox"/>

€ 490.129.000,00

€ 55.459.000,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 42.834.000,00

€ 12.625.000,00

Tabella n. 20

### STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

#### CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ristrutturazione, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture relative agli impegni pluriennali</b>										
C.E. 02211 - AEROPORTO PRATICA DI MARE - OPERE DI COMPLETAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PREFABBRICATO PER ESIGENZE CISOG - ESECUZIONE A CURA G.C. (2 E 3 ANNUALITÀ DI 3)	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 5.551.563,39	2013	2015	€ 2.000.000,00	36,03%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR ANNI NAZ. INTERFORZE - PLURIENNALI - PISA - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI PERSONALE INTERFORZE PER TO (4 ANNUALITÀ DI 4)	SMD 62/2010	REALIZZAZIONE ALLOGGI	N.A.	€ 2.632.578,80	2012	2015	€ 500.000,00	18,99%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>										
2° Gr.A. - FASANO (BR) - APPALTO INTEGRATO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UNA PENNELINA METALLICA PER PARCHEGGIO AUTO E IMPIANTO FOTVOLTAICO E LAVORI DI LIVELLAMENTO DEL PIANO STRADALE DEL PIAZZALE DI SOSTA AUTOVETTURE DI MQ 1000	N.A.	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 198.370,69	2015	2015	€ 198.370,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CETL - COMPENSORIO MILITARE SANTA LUCIA - CIVITAVECCHIA - ROMA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE AL LATO DEL FABBRICATO CORPO DI GUARDIA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	N.A.	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 165.735,58	2015	2015	€ 165.735,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 124215-MESSINA-C.N.I. ANTENNARE-PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA REGIONE PERIMETRALE. RELATIVO SISTEMA ANTINTRUSIONE E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 3.895,47	2015	2015	€ 3.895,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 045914 - PORTOPALO DI CAPO PASSERO - STUDIO DI VULNERABILITÀ SISMICA RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA LOCALI PALAZZINA COMANDO	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 11.257,91	2015	2015	€ 11.257,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esteri
					Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
INFR. ANNI. NAZ. INTERFORZE - PLURIENNALI - PROGRAMMA COE C-IED - RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO A NORME SISMICHE ED ENERGETICHE EDIFICIO 1404 AD USO UFF. E MAGAZZINI (1 E 2 ANNUALITÀ DI 2)	SMD INFRA SMD 01/2011 TBD	C-IED	N.A.	€ 905.404,17	2015	2015	€ 905.404,17	100,00%	100,00%		
ONERI PER SERVIZI ESTERNI DI AIUTIO PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VERIFICHE SISMICHE, COORDINATORI PER LA SICUREZZA, INCENTIVI - QUOTA DECENTRATA	SMD INFRA SMD 01/2011 TBD	SERVIZI ESTERNI	N.A.	€ 73.218,44	2015	2015	€ 73.218,44	100,00%	100,00%		
DIFESA SERVIZI S.P.A. - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL SECONDO PIANO DELLA "EX PALAZZINA COMANDO" - DA ASSESTAMENTO	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 600.000,00	2015	2015	€ 600.000,00	100,00%	100,00%		
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI	N.A.	€ 660,00	2015	2015	€ 660,00	100,00%	100,00%		
C.E. 113315 - MONTE CICCARDIO - DISAPPLICAZIONE PARZIALE DELLA PENALE-RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA STAZIONE RADIO INTERFORZE A.M. - CONTRATTO N.215 DEL 6/12/2007	N.A.	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 18.906,72	2015	2015	€ 18.906,72	100,00%	100,00%		
				€ 10.161.591,17			€ 4.477.448,98			€ 0,00	
				<i>Nazionali</i>			€ 4.477.448,98			€ 0,00	
				<i>Esteri</i>			€ 0,00			€ 0,00	

**Mezzogiorno**

**Tabella n. 21**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO  
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esteri
					Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Joint Experimentation per attività multinazionali</b>											
M2JC for pre deployment, integration and evaluation (addendum al ROP del ROLE 2) - CASERMA ARTALE FABBRICA 1133 - CONSULENZA TECNICA PER VERIFICA SISMICA INGLISE INDAGINI CONOSCITIVE	---	VERIFICHE SISMICHE	N.A.	€ 28.177,78	2015	2015	€ 28.177,78	100,00%	100,00%		
<b>Infrastrutture Nazionali Interforze</b>											
CASERTA - PROGETTO DI RIASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA AL MIBACT - REALIZZAZIONE FASE I	---		N.A.	€ 775.000,00	2015	2015	€ 775.000,00	100,00%	100,00%		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI ESIGENZE VARIE	N.A.	A.N.A.C.	N.A.	€ 600,00	2015	2015	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA QUOTA AUTORITA' FG. N. 400 DEL 26/03/2015	---	A.N.A.C.	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 804.002,78

Nazionali

Estero

€ 804.002,78

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 22

### STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

#### CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA AL 22% PER FORNITURA DI N. 4 SISTEMI MOBILI PER LA DECONTAMINAZIONE NBC SU PIAIALE ISO CTR. N. 1370 DEL 28.07.2011 - DM N. 36 DEL 11.08.2011	SMD 29/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7* RGT NBC	N.A.	€ 30.213,31	2015	2015	€ 30.213,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 30.213,31

Nazionali

Estero

€ 30.213,31

Mezzogiorno

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ratario
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

Tabella n. 23

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO**  
**CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ratario
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>INFRASTRUTTURE NATO</b>										
C.E.: 12.1015-SIGONELLA-NATO CP 0A0201-AGS MOB-REALIZZAZIONE NUOVE INFRA. PER MAIN OPERATING BASE(MOB)AGS-NUOVO ALLACC. ELETTRICO NATO IN MT-A TITOLO DI SPESE AMMINISTRATIVE NAZIONALI	---	ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 276.500,00	2015	2015	€ 276.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.TTO N. 10075 REP. DEL 27/12/2011 ITAX CIS - GRAZZANISE EXTEND THE BISC AIS SCOPE TO THE PEACETIME FACILITIES FOR THE 2ND NATO SIGNAL BATTALION AND DEPLOYABLE CIS MODULES AT GRAZZANISE- ATTIVAZIONE LOTTO 3 OPZIONALE	---	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 357.002,80	2015	2015	€ 357.002,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PROVIDE CIS FACILITIES FOR PEACETIME BASING DACCOC - POGGIO RENATICO	N.A.	AMMODERNAMENTI TECNICI	N.A.	€ 24.000,00	2015	2015	€ 24.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - GROUND AIR GROUND COMMS AT ITALIAN NATO WADS SYTES	SMD 70/2010	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 12.500.000,00	2014	2015	€ 5.500.000,00	44,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. NATO - 963AF50069-AVIANO - EXTENDED EXISTING WAREHOUSE- LAVORI	SMD 07/2006	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 10.006.795,57	2014	2016	€ 5.500.000,00	54,96%	64,96%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 148315 - SIGONELLA - NATO CP 0A0201 - AGS - REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA MAIN OPERATING BASE (MOB) AGS - ALIMENTAZIONE ELETTRICA PROVVISORIA NATO IN MT	N.A.	ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 33.644,66	2015	2015	€ 33.644,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 100715 - SIGONELLA (CT) - CAPABILITY PACKAGE (CP) 0A0201 - NATO ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE (AGS) - OPERE DI PREDISPOSIZIONE DELLA MOB - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO.	N.A.	ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 1.350,00	2015	2015	€ 1.350,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 108315 - SIGONELLA - Quota Airbty - NATO - AGS MOB - REALIZZAZIONE LINEA VOLO.	N.A.	ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 1.065,00	2015	2015	€ 1.065,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 001115 - GRAZZANISE - CORRESPONSIONE ALLA DELTA IMPIANTI SRL DEGLI INTERESSI PER TARDATO PAGAMENTO DEL 1°, 2°, 5°, 7° E 8° ACCONTO RELATIVI AL CONTRATTO N. 2733 DEL 28.11.2010 PER PROGETT. ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI CP/0A0149/SHQ13257	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 22.606,75	2015	2015	€ 22.606,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 025115 - GAETA NAVAL FUEL DEPOT - RESTORE FUEL TANK N. 5 IN SPALTNICE POL DEPOT. UR SERIAL 3N8/13476-M - COMPONENTE INDAGINI PRELIMINARI "INVESTIGATION OF THE REMEDIAL WALL- THICKNESS OF STEEL BOTTOM PLATES"	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 69.727,69	2015	2015	€ 69.727,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH	SMD 49/2008	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 10.856.042,00	2013	2015	€ 2.056.042,00	18,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 140415 - GAETA NAVAL FUEL DEPOT - 2008/3NB13451 PROJET - RESTORE FUEL TANK N.6 IN SPALONE POL DEPOT - ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE A SEGUITO DEI RILIEVI SPESSIMETRICI LAMIERE MANTELLO - ING. DOMENICO LIBERATI	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 15.812,51	2015	2015	€ 15.812,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091115 - AUGUSTA - Dep. POL. San Cusumano - INTEGRAZIONE IN ARCASSA DAL 2% AL 4% - UPGRADE SAFETY SYSTEM - PROGETTAZIONE	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 1.622,73	2015	2015	€ 1.622,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
GAETA - Restore Tank n. 6 in Spalone POL Depot - UR - Progettazione	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 58.779,40	2015	2015	€ 58.779,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 140615 - GAETA NAVAL FUEL DEPOT - RESTORE FUEL TANK N. 5 IN SPALONE POL DEPOT. SERIAL 3NB 134765-M - URGENT REQUIREMENT: SERIAL 20153NB 134765-M - ONERI RELATIVI AGLI I/ART Z E 3	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 202.282,30	2015	2015	€ 202.282,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 091015 - AUGUSTA - Dep. POL. San Cusumano - 993PL40800 - 20023NB 13433- RESTORE PIPELINE - RESTORE BULK FUEL STORAGE TANKS - PAGAMENTO COMPENSAZIONE MATERIALI - Contr. 2472 del 19/12/2007 - Consorzio Stabile Infrastrutture.	N.A.	OPERE DI COMPLETAMENTO	N.A.	€ 182.926,10	2015	2015	€ 182.926,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

<b>€ 34.610.157,51</b>	<b>€ 14.303.361,95</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Estero</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Note
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

Tabella n. 24

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Note
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive</b>										
C.E. 083815 - TARANTO - Scuole Sottufficiali "Piscina" - Interventi edili per la manutenzione straordinaria della piscina in senso stretto, dei locali tecnici, igienici e dei prospetti	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 117.459,64	2015	2015	€ 117.459,64	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
LATINA - AEROPORTO - RIQUALIFICAZIONE LOCALE PALESTRA PRESSO MANUFATTO 8 DI PG	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 26.443,99	2015	2015	€ 26.443,99	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CERVA - AEROPORTO - Realizzazione di una palestra	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 150.000,00	2015	2015	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA - centro sportivo CC - Palestra polifunzionale Lavori di rifacimento pavimentazione	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 58.955,97	2015	2015	€ 58.955,97	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
VILLAFRANCA - AEROPORTO - LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 49.217,87	2015	2015	€ 49.217,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 151415 - PRATICA DI MAREMMO - AEROPORTO DELL'URBE - REALIZZAZIONE FABBRICATO SFOGLIATOIO, RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA ED IMPIANTI VARI - ESECUZIONE A CURA G.G.C.	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 140.000,00	2015	2015	€ 140.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
E.F. 2015 - RIPIANAMENTO FONDO SCORTA PER 'CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI'	N.A.	ONERI RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 60,00	2015	2015	€ 60,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 083813 - VELLETRI - CASERMA SALVO D'ACQUISTO - INTERESSI DA RITARDATO PAGAMENTO INTERESSI DEL SALDO LAVORI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COPERTA, SFOGLIATOIO, UN CAMPO DI CALCETTO	N.A.	ONERI RITARDATO PAGAMENTO	N.A.	€ 1.051,14	2015	2015	€ 1.051,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 000815 - ROMA - CASERMA ABBA - REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA COPERTA E RISTRUTTURAZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INTEGRAZIONE IVA SUL SALDO LAVORI	N.A.	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 6.500,90	2015	2015	€ 6.500,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 25**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>										
SO.FU.TRA. - POTENZIAMENTO / AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF	N.A.	AMMODERNAMENTO/AGGIORNAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.400.000,00	2015	2015	€ 1.400.000,00	100,00%	100,00%	Estero
				€ 1.400.000,00			€ 1.400.000,00			
					<b>Nazionali</b>		€ 0,00			€ 0,00
					<b>Estero</b>		€ 1.400.000,00			€ 1.400.000,00

**Tabella n. 26**

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO  
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA AL 22% FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 1 - LOTTO 1,4 CTR. N. 1033 DEL 17.12.2008 - D.M. n. 252 del 24.12.2008	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.400,00	2015	2015	€ 1.400,00	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA AL 22% FORNITURA DI UN PROGETTO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - FASE 2 - Lotti 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,123 cfr. n. 1033 del 17.12.2008 - D.M. n. 252 del 24.12.2008	N.A.	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 3.960,00	2015	2015	€ 3.960,00	100,00%	100,00%	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
				€ 5.360,00			€ 5.360,00			€ 5.360,00
							€ 5.360,00			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Tabella n. 27

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO**  
**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica</b>										
ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PER ESIGENZE DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - RICHIESTA EMISSIONE MODELLO DI FINANZIAMENTO. CAP. 71204 - EF. 2014. CODICE COMMESSA: 072/14/0088.		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 342.612,88	2015	2015	€ 342.612,88	100,00%	100,00%	
DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMM. DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA - ACQUISTO LICENZE ORACLE - RINNOVO	SMD 20/2014	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.855.584,04	2014	2019	€ 2.700.000,00	13,60%	22,66%	
SOFUTRA - DII - ENTERPRISE AGREEMENT LICENZE GIS ESRI	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.000.000,00	2013	2015	€ 8.000.000,00	66,67%	100,00%	
COMPLETE BRASS BASELINE IMPLEMENTATION SOUTH ITALY (QUOTA NAZIONALE)	SMD 72/2010	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 20.399.692,90	2013	2017	€ 100.000,00	0,49%	32,03%	
RINNOVO CONTRATTI DI ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE ANTIVIRUS E ANTISPM - ESERCIZIO OPZIONI	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.576.442,92	2014	2015	€ 322.917,36	20,48%	100,00%	
ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA PRODOTTI MCAFEE PER SMD. SGD E FA	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 350.067,37	2015	2015	€ 350.067,37	100,00%	100,00%	
DII - RIFON - REALIZZAZIONE DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - SICILIA ORIENTALE		DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 1.827.175,78	2015	2015	€ 1.827.175,78	100,00%	100,00%	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Sistemi C41 Difesa</b>										
ALGORITMI DI CIFRATURA E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE	SMD INT 03/2011 TBD	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 18.842.595,31	2011	2020	€ 803.793,62	4,27%	50,13%	<input type="checkbox"/>
TRASFERIMENTO SMD - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - RIDISLOCAZIONE, ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ GEOGRAFICA DA PALAZZO CARRARA E PALAZZO BARACCHINI A PALAZZO ESEROTTO	---	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 2.239.234,59	2015	2016	€ 408.250,42	18,23%	18,23%	<input type="checkbox"/>
<b>SDR ESSOR</b>										
SOFTWARE DEFINED RADIO NAZIONALE (SDR - N)	SMD INT 01/2011 TBD	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 57.260.000,00	2011	2019	€ 13.000.000,00	22,70%	59,31%	<input type="checkbox"/>
<b>DII</b>										
DII-ELECTRONIC KEY MANAGEMENT SYSTEM (EKMS)	SMD 37/2009	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A. euro	€ 21.300.000,00	2009	2017	€ 10.000,00	0,05%	71,88%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema C21</b>										
ASID	SMD XX/2012	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A. euro	€ 6.472.000,00	2012	2018	€ 10.000,00	0,15%	71,71%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MAJIC 2 (MULTISENSOR AIR-TO-GROUND JOINT ISR INTEROPERABILITY COALITION) - FASE 2	P. PERE - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 400.000,00	2015	2015	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>RIKON</b>										
SOPRTRA - DII - RIFON (RAZIONALIZZAZIONE RIE E REALIZZAZIONE CODE PRINCIPALI VERSO I CENTRI DI BACINO)	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A. euro	€ 3.187.080,56	2014	2015	€ 3.087.080,56	96,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - CC - REALIZZAZIONI DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA PER DOTARE I COMANDI DEI CC DELLA LARGA BANDA E PER REALIZZARE LE RETI LAN - B	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 9.047.319,47	2013	2015	€ 4.441.216,72	49,09%	100,00%	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - CC - REALIZZAZIONI DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA PER DOTARE I COMANDI DEI CC DELLA BANDA LARGA E PER REALIZZARE RETI LAN - ACQUISTO HW E SW PER CC	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 2.515.406,09	2014	2016	€ 1.208.983,78	48,06%	51,04%	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - CC - REALIZZAZIONI DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA PER DOTARE I COMANDI DEI CC DELLA LARGA BANDA E PER REALIZZARE LE RETI LAN - A	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 8.145.804,72	2014	2015	€ 3.469.750,18	42,60%	100,00%	<input type="checkbox"/>
DII - RAZIONALIZZAZIONE ED AMM. DELLE RETI E DEI SISTEMI C41 DELLA DIFESA - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT - RINNOVO	SMD 20/2014	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 21.716.000,00	2014	2018	€ 2.322.000,00	10,69%	17,72%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>SICRAL</b>										
SOFITRA- CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CGC SICRAL DI VIGNA DI VALLE	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A. euro	€ 100.000,00	2013	2015	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA SICRAL 1B - CONTRATTO N. 9293 DI REP. DEL 30 NOVEMBRE 2006 PER LA FORNITURA DEL SATELLITE SICRAL 1B E DEL RELATIVO SEGMENTO TERRESTRE E SUCCESSIVO ATTO ADDIZIONALE N. 10333	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A. euro	€ 1.145.000,00	2015	2015	€ 1.145.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SICRAL2 - INCLUSO ONERI LANCIAZIONE, SICUREZZA E POTENZIAMENTO STRUTTURE DI CONTROLLO SATELLITE E ANCORAGGIO FLUSSO	SMD 01/2007	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 32.200.012,11	2013	2015	€ 7.828.903,82	24,31%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ATHENA FIDUS</b>										
ATHENA FIDUS - ADEGUAMENTO SEGMENTO TERRESTRE	SMD XXX/2012	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A. euro	€ 24.900.000,00	2012	2016	€ 100.000,00	0,40%	94,78%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA DAL 21 AL 22% - CONTRATTO N. 9883 REP. DEL 23/12/2010 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE CODE IN FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO PRINCIPALI COMANDI MILITARI.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 29.300,98	2015	2015	€ 29.300,98	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21 AL 22% - CONTRATTO N. 9888 REP. DEL 16/12/2009 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA NELL'AREA DI ROMA.	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 1.922,18	2015	2015	€ 1.922,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21 AL 22% - CONTRATTO N. 9713 REP. DEL 27/12/2009 RELATIVO ALLA RETE IN FIBRA OTTICA NAZIONALE (RIFON).	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 29.244,78	2015	2015	€ 29.244,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 10187 REP. DEL 16/11/2012 - DI CYBERDEFENCE - FORESTA UNICA MULTIDOMINIO DELLA DIFESA	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 3.920,00	2015	2015	€ 3.920,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. DAL 21% AL 22% RELATIVA AL C.TTO N. 10291 REP. DEL 28/12/2012. (VDS del D.M. 2012: 160 7120-04C 120PB 12 104-38)	N.A.	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 3.837,42	2015	2015	€ 3.837,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 9457 REP. DEL 20/12/2007	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 1.953,21	2015	2015	€ 1.953,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 10232 REP. DEL 19/12/2012	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 4.515,00	2015	2015	€ 4.515,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% - SVILUPPO IEG NAZIONALE - REALIZZAZIONE PROTOTIPO - CONTRATTO N. 10222 REP. DEL 14/12/2012	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 719,80	2015	2015	€ 719,80	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA PRODOTTI SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY CON LA SOCIETA' KASPERSKY LAB. UK LTD. (UK)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 527,40	2015	2015	€ 527,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
REALIZZAZIONE DELLA 1 <sup>a</sup> FASE DEL CENTRO DI MODELLING & SIMULATION DELLA DIFESA E DEL CENTRO DI ECCELLENZA NATO DI MODELLING & SIMULATION - INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22%	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 1.443,75	2015	2015	€ 1.443,75	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% ED INTEGRAZIONE IN ARCA SASSA DAL 2% AL 4% - ADEGUAMENTO STRUTTURA CIS DEL QUARTIER GENERALE EUROPEO	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 960,65	2015	2015	€ 960,65	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 3814 REP. DEL 25/11/2010	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 6.854,69	2015	2015	€ 6.854,69	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTRATTO N. 10026 REP. DEL 14/12/2011 - RIORGANIZZAZIONE DEL DATA CENTER DEL COMANDO C4 DIFESA - FASI 3 E 4 - INTEGRAZIONE I.V.A. (DAL 21% AL 22%)	N.A.	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 12.316,14	2015	2015	€ 12.316,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% - INTEGRAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA NAZIONALE DI PKI NAZIONALE CON IL SISTEMA IT-JMHS	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 9.587,35	2015	2015	€ 9.587,35	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONTR. N.10087 REP. DEL 27/12/2011 ANMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI TELESELEZIONE MAGGIORAZIONE DELL'ALQUOTA I.V.A. (DAL 21% AL 22%) CAP. 7130/04	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A. euro	€ 5.560,58	2015	2015	€ 5.560,58	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
VDS DEL D.D.M. 2011: 160.7120.04C.120PB.12.326.01.										<input checked="" type="checkbox"/>	

€ 265.934.692,67

€ 52.090.416,22

Nazionali

Mezzogiorno

€ 43.368.491,19

€ 8.000.000,00

Estero

Tabella n. 28

## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO

## CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>DII</b>										
DII-CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE IMPRESA CDC PER I.A.D. - REALIZZAZIONE FORNITURE OPZIONALI DEL CONTRATTO 482014	N.A.	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A. euro	€ 1.617.894,00	2014	2015	€ 758.430,00	46,88%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Sistema C21										
MIDS-LVT PRODU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION MOU)	SME 11/2001	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	euro	2013	2021	€ 3.000.000,00	11,11%	33,33%	<input type="checkbox"/>
<b>SICRAL</b>										
SOFIURA - CONTRATTO DI GESTIONE OPERATIVA E SUPPORTO INDUSTRIALE SICRAL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO SATELLITE E CONTROLLO COMUNICAZIONI	N.A.	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	euro	2015	2015	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
RISORSE UMANE IN OUTSOURCING - INTEGRAZIONE I.V.A. (DAL 20% AL 21%)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	euro	2015	2015	€ 3.189,86	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL C.TTO N. 10031 REP. DEL 16/12/2011 (VSP 2011: 160-1322-00C-120PB 12-502-02)	---	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	euro	2015	2015	€ 228,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 30.621.312,30			€ 5.761.848,30			
				Nazionali		€ 2.761.848,30	Mezzogiorno		€ 2.761.848,30	
				Estero		€ 3.000.000,00				

Tabella n. 29

**IGESAN**

**CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		<i>Mezzogiorno</i>
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>RICERCA SANITARIA</b>										
PROGRAMMA RICERCA SANITARIA INTERFORZE - PROGETTO DI RICERCA "AMBIENTE E SALUTE PERSONALE DELLA DIFESA"	N.A.		N.A.	€ 79.600,00	2015	2015	€ 79.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 79.600,00			€ 79.600,00			
				Nazionali		€ 79.600,00	Mezzogiorno		€ 0,00	
				Estero		€ 0,00				



**Tabella n. 30**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Vulcano</b>										
VULCANO - STEP 2 - QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 155 MM	SME/SMM 001/2004	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.264.236,00	2011	2017	€ 500,00	0,00%	1,29%	<input type="checkbox"/>
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 155 MM E STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA CONFIGURAZIONE SEEKER SAL	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 50.692.088,60	2010	2017	€ 2.956.968,52	5,83%	60,63%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 68.956.324,60</b>			<b>€ 2.957.468,52</b>			
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
					<b>Estero</b>		<b>€ 2.957.468,52</b>			<b>Mezzogiorno</b>

**Tabella n. 31**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Polygono Interforze del Salto di Quirra</b>										
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE E.I.	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 4.400.000,00	2015	2015	€ 4.400.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IULAV</b>										
SOFIURA - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E POTENZIAMENTO DOTAZIONI DELLA LINEA TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLE (TUAV)	N.A.	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 2.500.000,00	2014	2016	€ 750.000,00	30,00%	52,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
TACTICAL UAV (4 SEZIONI INIZIALI)	SMD 01/2008	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 51.097.113,00	2010	2016	€ 12.000.000,00	23,48%	98,24%	<input type="checkbox"/>
<b>NH-90</b>										
NH 90 - INDUST. - PRODUIZ. - QUOTA SME	SGD 004/2000	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 442.080.000,00	2015	2021	€ 21.920.000,00	4,96%	4,96%	<input type="checkbox"/>
LETTERA DI MANDATO N. 272015 ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO PER LA LINEA NH90, E.F. 2015.	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.400.000,00	2015	2015	€ 5.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MNUR T.O. AFGHANO (SLNH 90) - CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2015	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.600.000,00	2015	2015	€ 3.600.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
NH 90 - ILS - QUOTA SME	SGD 004/2000	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 25.810.000,00	2013	2015	€ 8.650.000,00	33,51%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MNUR T.O. AFGHANO (SLNH 90) CONTRIBUZIONE AGENZIA DI PROGRAMMA BUDGET OPERATIVO 2015	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 40.500.000,00	2012	2016	€ 6.500.000,00	16,05%	77,78%	<input type="checkbox"/>
<b>CH-47E</b>										
SUPPORTO LOGISTICO E ADEGUAMENTO CAPACITÀ OPERATIVE DELL'ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO CH47	---	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 9.303.623,12	2015	2015	€ 9.303.623,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)	SMD 02/2008	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 971.000.000,00	2009	2019	€ 169.600.000,00	17,47%	74,05%	<input type="checkbox"/>
<b>A-129 EES</b>										
ELICOTTERO A129 EES - 2ª FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE 32 SISTEMI + 16 OPZIONALI	SMD 03/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 131.696.000,00	2010	2017	€ 28.200.000,00	21,41%	95,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERO A129 EES - 2ª FASE - SISTEMA OTSWS (OBSERVATION, TARGETING & SPIKE WEAPON SYSTEM) - ACQUISIZIONE MISSILI SPIKE	SMD 03/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 63.389.312,69	2010	2016	€ 10.000.000,00	15,78%	92,11%	<input type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie</b>										
SOFURTA - ADEGUAMENTO RICOSTRUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO PER LINEA P180	N.A.	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 1.000.000,00	2014	2016	€ 600.000,00	60,00%	70,00%	<input type="checkbox"/>
SOFURTA - AMMODERNAMENTO ELICOTTERI DELLE LINEE A129, CH47, MRH-109A, RH-206C, UH-205A, UH-212 E HH-412H	N.A.	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 32.680.000,00	2013	2015	€ 3.250.000,00	9,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>										
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZIONAMENTO - QUOTA E1 - RAZZI MK68 E MK151 E CONTROMISURE VARIE (QUOTA PARTE 2)	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 805.190,73	2015	2015	€ 805.190,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZIONAMENTO - QUOTA E1 - RAZZI MK68 E MK151 E CONTROMISURE VARIE (QUOTA PARTE 3)	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 367.000,00	2015	2015	€ 367.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZIONAMENTO - QUOTA E1 - RAZZI MK68 E MK151 E CONTROMISURE VARIE (QUOTA PARTE 1)	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.006.440,00	2015	2015	€ 1.006.440,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZIONAMENTO - QUOTA E1 - RAZZI MK68 E MK151 E CONTROMISURE VARIE	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.094.583,36	2015	2015	€ 3.094.583,36	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONGIUGLIO VALUTA N. 5 CONTR. 628 DEL 23.12.11 FATT. N. 180002461 DEL 02.09.2015	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 149,54	2015	2015	€ 149,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 628 DEL 23.12.2011 - FATT. N. 1100004800 DEL 28.05.14	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.055,03	2015	2015	€ 2.055,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 1 CONTR. 729 DEL 24.12.13 FATT. N. 180002556 DEL 03.09.2015	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 126,30	2015	2015	€ 126,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
3° CONGIUGLIO VALUTA RELATIVO AL CONTRATTO NR 628 DEL 23/12/2011	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 13,52	2015	2015	€ 13,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 8 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 569 DEL 12.12.2010 - FATT. N. 180001111 DEL 21.04.15 - FATT. N. 180001113 DEL 24.04.15.	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.982,09	2015	2015	€ 3.982,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE DELLE SCORTE STRATEGICHE DI CARBURANTE - RICONOSCIMENTO IMPOSTE I.V.A. ED ACCISA SUI PREZZI RELATIVI ALL'AUMENTO DEL V.SUL CONTRATTO N. 713 DI REP. DEL 19.12.2013	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 15.491,35	2015	2015	€ 15.491,35	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 3 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 579 DEL 23.12.2010 - FATT. N. 180001308 DEL 18.05.15.	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 188.725,77	2015	2015	€ 188.725,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ELICOTTERO A-129 C.-4° CONGIUGLIO VALUTA RELATIVO AL CONTR. NR.579 DEL 23/12/2010	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 23.059,65	2015	2015	€ 23.059,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 4 CONTR. 579 DEL 23.12.10 FATT. N. 1800002462 DEL 02.09.2015	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 15.251,73	2015	2015	€ 15.251,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FORNITURA E INSTALLAZIONE RETROFIT SU 32 ELICOTTERI A-129C - REVISIONE PREZZI AL CONTR. NR. 579 DEL 23/12/2010	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 60.905,89	2015	2015	€ 60.905,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
REVISIONE PREZZI N. 41 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 270.352,77	2015	2015	€ 270.352,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - 3 <sup>a</sup> REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.785,31	2015	2015	€ 5.785,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - 2 <sup>a</sup> REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 272.713,27	2015	2015	€ 272.713,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 44 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 — FATT. N. 1800001174 DEL 24.04.15.	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 4.730,87	2015	2015	€ 4.730,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
R.P. N. 40 CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 FATT. N. 1800000928; FATTURE N. 1800000928; N. 1800000932; N. 1800000933; N. 1800000936; N. 1800000937; N. 1800000938 DEL 30.03.15	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 159.152,95	2015	2015	€ 159.152,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CH 47 - 3 <sup>e</sup> CONGIUGLIO VALUTA RELATIVO AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 31.522,74	2015	2015	€ 31.522,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FORNITURA NR. 16 ELICOTTERI CH-47 - REVISIONE PREZZI/DC RELATIVA AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 301.594,94	2015	2015	€ 301.594,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FORNITURA SUPPORTO E LOGISTICA - REVISIONE PREZZI/DC RELATIVA AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	TBD	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.416.720,71	2015	2015	€ 2.416.720,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 50 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2009 — FATT. N. 1800001167 DEL 24.04.15	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 4.233,41	2015	2015	€ 4.233,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FORNITURA NR. 16 ELICOTTERI CH-47 - REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO NR. 503 DEL 22/04/2009	TBD	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 512.650,90	2015	2015	€ 512.650,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema autoprotezione velivoli</b>										
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION - ATTO AGGIUNTIVO ELETTRONICA	SMD 32/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.960.323,29	2012	2018	€ 300.000,00	10,13%	59,46%	<input type="checkbox"/>
ELECTRONIC WARFARE SYSTEM SUPPORT FACILITY (EWSSF) - SIAP GROUND STATION	SMD 32/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 35.201.343,59	2009	2016	€ 250.000,00	0,71%	99,56%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.832.180.148,52</b>			<b>€ 294.286.055,95</b>			<b>€ 15.491,35</b>
				<i>Nazionali</i>				<i>Mezzogiorno</i>		
				<i>Estero</i>						

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mozzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		

**Tabella n. 32**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mozzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Decommissioning mezzi corazzati</b>											
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE-APPROVVIGIONAMENTO DI TENDOSTRUTTURE	P.PERF.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.500.000,00	2015	2015	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Demilitarizzazione blocchi di cemento e munizionamento</b>											
DECOMMISSIONING MUNIZIONAMENTO E MATERIALE ESPLODENTE	P.PERF.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gruppi avviamento per aeromobili</b>											
SOPRTRA - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 10 GRUPPI DI AVVIAMENTO PER AEROMOBILI IN CORRENTE CONTINUA E CORRENTE ALTERNATA	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 597.678,00	2015	2015	€ 597.678,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ITA Joint Task Force HQ - Materiali per lo schieramento</b>											
ITA JOINT TASK FORCE HQ - MATERIALI PER LO SCHIERAMENTO - APPROVVIGIONAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE DEL GENIO - N. 2 AUTOGRU DEL GENIO TCM 40	SMD 81/2011 TBD	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.140.519,90	2014	2015	€ 900.000,00	78,91%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITA JOINT TASK FORCE HQ - MATERIALI PER LO SCHIERAMENTO - APPROVVIGIONAMENTO DI AUTOMEZZI TATTICO - LOGISTICHE MATERIALI DI VARIA TIPOLOGIA - N. 2 AUTOCISTERNE TATTICHE ASTRA SMI 6645 MT (MOTRICE)	SMD 81/2011 TBD	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 401.599,28	2014	2015	€ 100.000,00	24,90%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento livello prontezza NRDC-IT</b>											
CONSEGUIMENTO CAPACITA C/2C/DI PER NRDC/ITA - ACQ.NE STAZIONI DI ENERGIA DI GRANDE CAPACITA	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.295.761,68	2013	2015	€ 350.000,00	27,01%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSEGUIMENTO CAPACITA C/2C/DI PER NRDC/ITA - ACQ.NE ACTL 4XX	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 12.299.391,36	2013	2015	€ 5.637.221,04	45,83%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MNUR - Torrette remotizzate</b>											
MNUR TORRETTE REMOTIZZATE HITROLE PER IL TEATRO OPERATIVO ARGANO	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 28.273.915,00	2014	2016	€ 4.000.000,00	14,15%	49,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Sistema individuale di combattimento</b>										
SI. - EI. - TRIODO DI PUNTAMENTO	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.175.617,60	2015	2016	€ 935.617,60	79,59%	79,59%	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - APPROVVIGIONAMENTO DI CORREDI COMPLEMENTARI NBC E PACCHETTI DI DECONTAMINAZIONE	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.696.826,90	2015	2015	€ 3.696.826,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - APPROVVIGIONAMENTO SDR HH CON AURICOLARI E MICROFONO E CUFFIE ACUSTICHE	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.825.931,00	2013	2015	€ 8.773.157,64	44,25%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - APPROVVIGIONAMENTO TRIODO E STROBOSCOPICA	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 30.580.731,42	2013	2015	€ 50.000,00	0,16%	70,34%	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - GIUBBETTI AP	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.394.732,58	2015	2015	€ 6.394.732,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO (SIC) 1° FASE 1° SEGMENTO EI - VISORI NOTTURNI INDIVIDUALI	SMD 23/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 40.000.900,62	2013	2015	€ 11.706.966,82	29,27%	100,02%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi di protezione</b>										
SOFIURA - APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI PARAPROIETTILI MOBILI CAMPALI INERZIALI	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 198.286,11	2015	2015	€ 198.286,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Veicoli antincendio per AVES</b>										
SOFIURA - MEZZI AI PER AVES n. 6 - APP. TO DI: N. 8 VEICOLI ANTINCENDIO CATEGORIA H3 - N. 6 VEICOLI ANTINCENDIO CATEGORIA H1.	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.411.364,00	2015	2015	€ 3.411.364,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento armi di reparto</b>										
NUOVO MORTAIO DA 81 MM	SMD 04/2010	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.722.986,91	2011	2016	€ 100.000,00	0,64%	63,02%	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFIURA - INCREMENTO CAPACITA' D'INGAGGIO E OSSERVAZIONE UNITA' IMPIEGATE NEI TEATRI OPERATIVI (SISTEMI OTTICI NOTTURNI E DIURNI PER ARMI DI REPARTO)	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 3.286.157,28	2013	2015	€ 1.966.369,78	59,84%	100,00%	<input type="checkbox"/>
OBICE PZH 200 - SLI	SMD 28/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.000.000,00	2014	2017	€ 5.000.000,00	27,78%	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DI ARMAMENTO DI REPARTO - DISPOSITIVO QUICK CHANGE BARRELL PER MITRAGLIATRICE PESANTE BROWNING	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 279.519,19	2015	2015	€ 279.519,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Anmodernamento armi individuali</b>										
SORUTRA - FUCILE ARX 200 CAL. 7,62 COMPRESIVO DI OTTICA DIURNA, n. 150	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.499.998,21	2014	2016	€ 50.000,00	2,00%	4,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali</b>										
SORUTRA - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI FA ACQ.NE NON CONSIP - APP.TO DI N. 20 AUTOBUS DA 19 POSTI+ CONDUCENTE; N. 20 AUTOBUS DA 34 POSTI+ CONDUCENTE; N. 22 AUTOBUS DA 54 POSTI+ CONDUCENTE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.213.000,00	2014	2016	€ 6.482.161,79	45,61%	45,89%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI COMMERCIALI DI FA ACQ.NE NON CONSIP - APP.TO DI N. 13 AUTOAMBULANZE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.691.212,04	2014	2015	€ 1.681.212,04	99,41%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento sistemi di C2</b>										
ADEGUAMENTO CAPACITIVO C2RSTA DELLE I.	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anmodernamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati</b>										
SORUTRA - TORRETTE REMOVIATIZATE - ACQUISIZIONE PARTI DI RICAMBIO	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2014	2015	€ 500.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I CARRO ARMATO "ARIE TE" - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2015	2015	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO CARRO ARIETE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.033.237,84	2014	2016	€ 2.374.444,16	39,36%	66,30%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I VTLIM "LINCE" - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.999.978,26	2015	2015	€ 2.999.978,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I VTLIM "LINCE" - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.999.740,15	2015	2015	€ 2.999.740,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I VEICOLI "DARDO" - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2015	2015	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I VEICOLI "CENTAURO" - QUOTA ASSESTAMENTO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.848.582,41	2015	2015	€ 1.848.582,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO VCC DARDO	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.871.867,83	2014	2016	€ 3.900.000,00	66,42%	76,64%	<input type="checkbox"/>
MCOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I CARRO ARMATO "ARIE TE" - QUOTA ASSESTAMENTO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.975.473,59	2015	2015	€ 1.975.473,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
MCS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSIEMI PER I VEICOLI "CENTAURO" - QUOTA PARTE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.000.000,00	2015	2015	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMITMA DEL CARRO ARMATO "ARIETE" E DEL VCC "DARDO" - AUMENTO V CONTRATTUALE	SMD 30/2013	INCREMENTO E PROTEZIONE DELLE FORZE	N.A.	€ 12.742.065,50	2013	2016	€ 5.700.000,00	44,73%	53,37%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - UPGRADE DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIMITMA DEL CARRO ARMATO "ARIETE" E DEL VCC "DARDO" - AUMENTO V CONTRATTUALE	---	INCREMENTO E PROTEZIONE DELLE FORZE	N.A.	€ 1.238.118,30	2015	2015	€ 1.238.118,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
VEICOLO TATTICO MEDIO MULTIRUOLO (VTMM) - VERSIONI EOD-IEDD SVILUPPO PRESERIE	SMD 02/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.624.197,74	2015	2015	€ 1.624.197,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
VEICOLO TATTICO MEDIO MULTIRUOLO (VTMM) - VERSIONI CAPACITA' DI ROUTE CLEARANCE - 1° TRANCHE	SMD 02/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 102.926.264,00	2011	2016	€ 25.000.000,00	24,29%	85,43%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - AMMODERNAMENTO/POTENZIAMENTO ATTREZZATURE CONNESSE ALLA LAVORAZIONE DEI VTLM LANCE - APP TO DI KIT DI ATTREZZATURE FLA E FLS E AMMODERNAMENTO DEI KIT PER LA DIAGNOSTICA	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 936.614,98	2014	2015	€ 313.001,60	33,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE DI N. 39 VTLM LANCE (omitt. n. 1579 del 14.12.12)	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 23.980,37	2015	2015	€ 23.980,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
VEICOLO CENTAURO II - VEICOLO PRESERIE	SMD 01/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 45.580.000,00	2011	2015	€ 5.398.362,51	11,84%	81,57%	<input type="checkbox"/>	
<b>Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.</b>											
SORUTRA - STAZIONI DI ENERGIA DI PICCOLA CAPACITA' DA 10/12,5 KW	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.962.629,88	2013	2015	€ 1.500.000,00	50,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Ammodernamento minori unità del Genio</b>											
SORUTRA - AUTOMEZZI VARI E RIMORCHI DEL GENIO - APP TO DI N. 12 COMPLESSI TRAINO MOTRICE E SEMIRIMORCHIO - OPZIONE N. 12 COMPLESSI TRAINO LOTTO 1 (+ N. 30 SEMIRIMORCHI COMPATIBILI CON GLI AUTOCARRI HD6 (LOTTO 2))	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.321.402,26	2014	2015	€ 4.311.402,26	99,77%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - AUTOMEZZI VARI E RIMORCHI DEL GENIO - ACTL VARI ASTRA	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.682.216,83	2013	2015	€ 293.169,84	3,82%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - AUTOMEZZI VARI E RIMORCHI DEL GENIO - ACQ.NE MEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER COSTRUZIONI STRAVALI ACQ.NE N. 18 COMPRESSORI PORTATILI CARRELLATI	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.314.525,60	2014	2015	€ 657.262,80	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Ammodernamento protezione individuale</b>											
APPROVVIGIONAMENTO DI ELMETTI BALISTICI PER AVIOTRUPPE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.016,00	2015	2015	€ 500.016,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
MCOSM - J - APPROVIGIONAMENTO DI KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC COMPLETI DI CORREDO COMPLEMENTARE NBC E PACCHETTO DI DECONTAMINAZIONE NBC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.220.675,17	2015	2015	€ 1.220.675,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MCOSM - J - APPROVIGIONAMENTO DI KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.086.340,00	2015	2015	€ 1.086.340,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MCOSM - J - APPROVIGIONAMENTO DI KIT DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NBC COMPLETI DI CORREDO COMPLEMENTARE NBC E PACCHETTO DI DECONTAMINAZIONE NBC	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 933.166,06	2015	2015	€ 933.166,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Ammodernamento sistemi missilistici</b>											
SISTEMA MLRS - ACQUISIZIONE DEGLI INDUSTRIAL ENGINEERING SERVICES (IES) (2015-2017)	SMD 22/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 360.145,86	2015	2015	€ 360.145,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SISTEMA MLRS - AMMODERNAMENTO NR. 21 LANCIATORI - MOLI GE-IT	SMD 22/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 58.000.000,00	2012	2015	€ 12.600.000,00	21,72%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MLRS - ACQUISIZIONE MISURATORI DI TEMPERATURA E UMIDITA'	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.999,92	2015	2015	€ 11.999,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Famiglia Sistemi Antiarci Futuri (FSAF)</b>											
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.580.000,00	2015	2015	€ 14.580.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 460.662.000,00	2006	2017	€ 380.000,00	0,08%	94,74%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME (INTEGRAZIONE 2015)	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.743.458,85	2015	2015	€ 3.743.458,85	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF/PAAMS IFF NG	SME/SMMI 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 210.000,00	2015	2015	€ 210.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SME - R.P.	SME/SMMI 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 70.000,00	2015	2015	€ 70.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF/PAAMS IFF NG R.P.	SME/SMMI 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 90.000,00	2015	2015	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSAF/PAAMS - ISS - QUOTA SME - R.P.	SME/SMMI 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 88.849.362,00	2012	2017	€ 1.070.000,00	1,20%	36,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ammodernamento FOS</b>										
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELLE I.E. - ACQUISTO DI RICEVITORI PALMARI INDIVIDUALI E RADIO HF	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 346.352,35	2015	2015	€ 346.352,35	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELLE I.E. - ACQUISTO DI 100 PIASTRE LIV CON INSERTI BALISTICI PIASTRE BALISTICHE ANTERIORE/POSTERIORE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 118.155,15	2015	2015	€ 118.155,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ OPERAZIONI SPECIALI DELLE I.E. - ACQUISTO DI SISTEMA RADIO UHF (135 CUFFIE ANTIRUMORE)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 120.231,00	2015	2015	€ 120.231,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELLE I.E. - ACQUISTO DI 100 SUSPENDER PLATE CARRIER	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 181.903,31	2015	2015	€ 181.903,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELLE I.E. - ACQUISIZIONE n. 9 FLYER GEN III + SL11 ANNO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.445.802,21	2015	2015	€ 4.445.802,21	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ammodernamento veicoli tattico-logistici</b>										
SORUTRA - APP.TO DI N. 5 TRATTORI PER MOVIMENTAZIONE AEROMOBILE PER TRAINO GRUPPI AVVIATORI E FORNITURA DI PARTI PER IL LORO SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE - LOTTO 5	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 474.732,50	2014	2015	€ 464.732,50	97,89%	100,00%	<input type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO CUCINE CAMPALI SU BIGA DA 200 RAZIONI. RICHIESTA QUINTO IN AUMENTO.	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.085.800,00	2015	2015	€ 1.085.800,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SORUTRA - CUCINA ROTABILE DA 200 RAZIONI NUOVO TIPO - NR.26	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.700.450,00	2013	2016	€ 1.088.460,00	19,09%	76,19%	<input checked="" type="checkbox"/>
APPROVVIGIONAMENTO MEZZI MOBILI CAMPALI (N.2 CONTAINER ISO C.DOCCE), RICHIESTA QUINTO IN AUMENTO.	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 109.068,00	2015	2015	€ 109.068,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOMEZZI LOGISTICI PROIETTI - 1° TRANCHE	SMD 03/2012	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 65.349.602,00	2011	2015	€ 533.164,72	0,82%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - MANTENIMENTO A NUMERO PARCO VEICOLI - N. 14 APS. 8X8 N. 1 AUTOCISTERNA TATTICA SU ACTL 6X6 N. 1 AUTOGRU M200 su ACTL 6X8	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.247.328,01	2013	2015	€ 905.854,40	14,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - MANTENIMENTO A NUMERO AUTOCARRI TATTICI - APP.TO N° 218 VM 50	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.062.599,28	2013	2015	€ 6.000.000,00	33,22%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF Fase 3</b>										
FSAF FASE 3 - BASICO E.I.	SME/SMM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.580.000,00	2015	2015	€ 3.580.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1°, 2° E 3° ALIQUOTA) (OCCAR) - COMPLETAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO	SME/SMIM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 160.000,00	2015	2015	€ 160.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSAF FASE 3 - BASICO E.I. - QUOTA PARTE	SME/SMIM 011/2003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 610.000,00	2015	2015	€ 610.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1°, 2° E 3° ALIQUOTA) (OCCAR) - COMPLETAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO R.P.	SME/SMIM 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.660.000,00	2015	2015	€ 3.660.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
FSAF FASE 3 - R.P. E.I.	SME/SMIM 011/2003	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.250.000,00	2015	2015	€ 1.250.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Disturbatori</b>											
ACQUISIZIONE SISTEMI GUARDIAN H3 - APPROVVIGIONAMENTO N. 108 SISTEMI H3 COMPRESIVI DI KIT INSTALLATIVI PER VILM1/A E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO (opzione al contratto n. 1608 del 20-12-2012)	SMD 83/2011	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 13.345.128,00	2015	2015	€ 13.345.128,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
ACQUISIZIONE SISTEMI GUARDIAN H3 - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 28 SISTEMI DI TURBATORI MANPORTABLE P/S-H6; CORSI, MANUALE SUPPORTO LOGISTICO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.575.158,00	2015	2015	€ 3.575.158,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SORUTRA - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 62 SISTEMI DI PROTEZIONE ELETTRONICA "GUARDIAN H3" PER VBH 8X8 FRECCIA	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.348.647,00	2013	2015	€ 2.748.647,00	43,30%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie</b>											
SORUTRA - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE PARTI DI RISPETTO AA/V7 RAMIRS	N.A.	AMMODERNAMENTO AEROMOBILI	N.A.	€ 1.402.718,92	2014	2015	€ 1.392.718,92	99,29%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte</b>											
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZZAMENTO - QUOTA E.I. - QUOTA PROMILES CAPUA	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.135.699,47	2015	2015	€ 15.135.699,47	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI IMUNIZZAMENTO - QUOTA E.I. - QUOTA PARTE	SMD 26/2013	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 923.400,00	2015	2015	€ 923.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MCOSK-U - APPROVVIGIONAMENTO DI IMUNIZZAMENTO VARIO CALIBRO	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 657.557,55	2015	2015	€ 657.557,55	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MCOSK-U - APPROVVIGIONAMENTO DI IMUNIZZAMENTO DI VARIO CALIBRO - TRASFORMAZIONE CARICHE DI LANCIO IM42 IN DM42.	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 31.190,40	2015	2015	€ 31.190,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MCOSK-U - APPROVVIGIONAMENTO DI IMUNIZZAMENTO CALIBRO 5,56 ORDINARIO E NASTRI	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 999.937,26	2015	2015	€ 999.937,26	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Annodamento reti e sistemi di TLC</b>										
APPROVVIGIONAMENTO DI N.162 APPARATI RADIO AMPRC - 152(V)2 CON ACCESSORI	SMD 21/2006	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 161.572,18	2015	2015	€ 161.572,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Annodamento sistemi Sanitari</b>										
M2JC FOR PRE-DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM ROP ROLE 2) - ACQUISTO MATERIALI SANITARI-ACQUISTO CASCHI CUFFIE E NVG	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 99.734,03	2015	2015	€ 99.734,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CAPACITA' ROLE 2 DEI REPARTI DI SANITA'	N.A.	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 750.000,00	2015	2015	€ 750.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sistemi di simulazione</b>										
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE - ATTO AGGIUNTIVO	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.000,00	2015	2016	€ 10.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE - APP. TO DI MUNIZIONAMENTO A SALVE (n. 1.208.300 coppi) PER LE ESIGENZE DI SIMULAZIONE LIVE C-IED	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 37.332,00	2015	2015	€ 37.332,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE LAVORI E DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA E SALUTE	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.820.296,62	2013	2015	€ 466.643,89	25,64%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SOPRTRA - SISTEMI DI SIMULAZIONE DELCON	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.866.031,00	2014	2017	€ 1.316.369,60	27,05%	73,63%	<input type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 101.526.677,00	2010	2016	€ 28.500.000,00	28,07%	68,42%	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMI DI SIMULAZIONE COSTRUTTIVE E LIVE - BONIFICA AMBIENTALE	SMD 12/2009	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 280.000,00	2015	2016	€ 280.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER LA FORNITURA DI N. 11 DESIGNATOR LASER LEGGERI - 4" E 5" RATA CTR. N. 1328 DEL 23.12.2010 DECR. N. 342 DEL 29.12.2010	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 23.247,00	2015	2015	€ 23.247,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 1.094.357 CARTRUCCE CAL 7,62 MM NATO ORDINARIE E TRACCANTI (CONTR. 1372 DEL 05.08.2011)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 44.356,94	2015	2015	€ 44.356,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZ. IVA PER ADEGUAM. AL 22% CARTRUCCE DI VARIO CALIBRO. di cui al contr. n. 4909 - 4910-4911 - 4913 - 4914	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 126.758,49	2015	2015	€ 126.758,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% FORNITURA DI COLPI COMPLETI DA 25 MM TP-T (CONTR. NR. 1276 del 01.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 37.526,30	2015	2015	€ 37.526,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% FORNITURA DI DI COLPI COMPLETI DA 81 MM HE PER MORTAIO MOD. 62 (cf. n. 1.156 del 16.12.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 8.600,00	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI SISTEMI DI SIMULAZIONE VIRTUALE DIGITAL FATIS (contr. n. 0638202006312/0072 del 01.02.13)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 19.347,40	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISORIA DI SISTEMI DI SIMULAZIONE ADDESTRATIVA PER IL SISTEMA CIS DEL VBM 8x8 LOTTO 3 - SUBLOTTO 3.1 (contr. n. 1493 del 27.12.2011)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 247,71	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER CARRO ARMATO ARIETE CTR. N. 10126 DEL 27.10.2010 (14* PAGAMENTO)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.033,76	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER CARRO ARMATO ARIETE 8*PAGAMENTO CTR. N. 10157 DEL 25.10.2011	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.632,56	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI DI ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE 9* RATA (contr. n. 1287 del 15.10.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 32.351,22	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI DI ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE 3* RATA (CTR 1287 del 15.10.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 8.497,64	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% "POTENZIAMENTO ED AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONE DI N. 40 ASTRA SM 88.42 (8x8) APS95 (contr. n. 1309 del 21.12.2010)"	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 9.395,45	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
ICOS-U - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, COMPONENTI O SOTTOASSEMBLI PER I VEICOLI "DARDO" - QUOTA ASSESTAMENTO	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.996.628,40	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PER FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER CARRO ARMATO ARIETE CTR. N. 10126 DEL 27.10.2010 (15* PAGAMENTO)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.146,10	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N.10 AUTOCARRI ASTRA SM 88.42 (8x8) APS95 (contr. n. 1145 del 10.11.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 368,12	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 13 AUTOTELAI PESANTI TATTICI A RUOTE MONORACCIA ASTRA SM 88.45 BA (8x8) (contr. n. 1308 del 21.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 730,59	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 13 AUTOTELAI PESANTI TATTICI A RUOTE MONORACCIA ASTRA SM 88.45 BA (8x8) (CONTR. NR. 1308 DEL 21.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 730,58	2015	2015	100,00%	100,00%	Es
APPROVVIGIONAMENTO DI N. 30 BETONIERE DI PICCOLA E MEDIA CAPACITÀ (contr. n. 1643 del 25.09.13) - SALDO CONTRATTUALE	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.660,00	2015	2015	100,00%	100,00%	Es

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% - FORNITURA DI N. 5 AUTOGRU (contr. n. 1374 del 16.09.2011)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 107,26	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 3 AUTOGRU DEL GENIO DI MEDIA PORTATA E N. 2 AUTOGRU DEL GENIO DI MEDIA PORTATA CON ASSISTENZA TECNICA OMNICOMPRESIVA (contr. 1118 del 24.09.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 686,46	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 30 BETONIERE DI PICCOLA E MEDIA CAPACITÀ (contr. n. 1645 del 25.09.2013)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 7.289,25	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 5 AUTOGRU (contr. n. 1374 del 16.09.2011)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 535,95	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
IBM 8x8 FRECCIA* - REVISIONE PREZZI RATE NUMERI 39.404.142.434 CTR. N. 914 DEL 07.12.2007 - D.M. N. 246 DEL 11.12.2007	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.520.791,22	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTO DELLA TRATTENUTA DEL 5% IN SEGUITO ALLA REVISIONE PREZZI PER LE RATE DALLA 19° ALLA 18° - RIFERITE AL 2° A.Q. E ATTO AGGIUNTIVO N. 857 AL CTR. N. 754 DI REP. STIPULATO IL 23.12.2004	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 109.942,20	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DI N. 72 VEICOLI TATTICI VTLM LINGE PRIMA SERIE (1414 del 14.12.2011)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 33.453,20	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA VEICOLO TATTICO LEGGERO MULTIRUOLO (VTLM) IN CONFIG. A3 CONTROCARRO SPIKE CON DOTAZIONI STANDARD A CORREDO (ctr. n. 754 del 23.12.2004)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 11.038,18	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI 1° E 2° LOTTO ATTO AGGIUNTIVO N. 1382 DEL 06.04.2011 AL CTR. N. 754 DEL 23.12.2004 PER LA FORNITURA DI N. 10 VTLM LINGE - DECRETO N. 91 DEL 14.11.2011	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 467.477,04	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA DAL 21 AL 22% PER DIFFERENZA CAMBIO FORNITURA DI FUCILI DI PRESSIONE MOD. M110K1 (ctr. 013/1310105 del 12.03.2015)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.269,69	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 20 STAZIONI RADIO HF MULTIMODE VEICOLARI MODELLO THALES TR3770 - 7° LOTTO (CONTR. N. 1165 del 17.12.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 398,12	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 20 STAZIONI RADIO HF MULTIMODE VEICOLARI MODELLO THALES TR3770 - 8° LOTTO E U.TIMO LOTTO (CONTR. N. 1165 del 17.12.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 230,04	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 20 STAZIONI RADIO HF MULTIMODE VEICOLARI MODELLO THALES TR3730 Lotti 4-5-6 (contr. n. 1165 del 17.12.2009)	TBD	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 5.784,20	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CTR. N. 586 DEL 13.12.2002 - D.M. 204 DEL 13.12.2002 A.A. N. 1211 - D.M. 60 DEL 21.06.2010 FORNITURA DI N. 70 PZH 2000 REVISIONE PREZZI - SALDO DEL 10% DELLE FATTURE GIÀ EMESSE PIÙ RATA 96° LOTTO 2	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.938.976,30	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 - 80% RATA - 2° LOTTO e 81% RATA - 2° LOTTO (contr. n. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.267,39	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (contr. n. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 8.191,51	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 ART. 2.8.1 M.R.S.1 (contr. n. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 23.742,02	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 ART. 2.8.8. DOTAZIONI AGGIUNTIVE (PARZIALE) (contr. n. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 93,41	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 ONERI NON RICORRENTI (50%) (contr. n. 204 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.671,73	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISITA PER LA FORNITURA DI N. 70 OBICI SEMOVENTI PZH 2000 (contr. n. 586 del 13.12.2002)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 3.381,63	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI PER LA FORNITURA DI N. 70 OBICI PZH 2000 CTR. N. 586 DEL 13.12.2002 - D.M. 204 DEL 13.12.2002	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 103.923,80	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AAA. N. 1211 - D.M. 60 DEL 21.06.2010 RATA 80% LOTTI 1-2, RATA 81% LOTTI 1-2. ART. 2.8.8 - 2.8.5.1 - 2.8.10.1 DELL'AAA.	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 84.904,83	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI FORNITURA N. 70 PZH 2000 CTR. N. 586 DEL 13.12.2002 E A.A. N. 1211 DI REP. - D.M. N.204 DEL 13.12.2002 E D.M. N. 60 DEL 21.06.2010	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 84.904,83	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 681 DI REP. DEL 17.12.2003 D.M. N. 288 DEL 23.12.2003 - PROVVISITA DI SISTEMA SICCONA REVISIONE PREZZI FASE 4 (LOTTO 4.2) E FASE 5 - LOTTO 5.13	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 96.768,20	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 681 DI REP. DEL 17.12.2003 D.M. N. 288 DEL 23.12.2003 - PROVVISITA DI SISTEMA SICCONA REVISIONE PREZZI FASE 5 (LOTTO 5.6) (ARIE TE SN 034 E ARIETE SN 084)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 75.303,38	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N. 681 DI REP. DEL 17.12.2003 - D.M. N. 288 DEL 23.12.2003 - PROVVISITA DI SISTEMA SICCONA REVISIONE PREZZI FASE 5 - LOTTO 5.13	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 84.502,14	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISITA DI SISTEMA SICCONA Fase 5 (Lotte 5.6) Contratto n. 681 di rep. del 17.12.2003 D.M. n. 298 del 23.12.2003	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 2.590,82	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% STUDIO E MILITARIZZAZIONE DEL MOTORE VECO VECTOR 8V PER APPLICARLO COME MOTORE DELLA NUOVA BLINDO CENTAURO (CTR 1272 del 29.11.2010)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 25.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI MODULI DEL LABORATORIO CAMPALÉ NBC - LOTTO 3 (contr. n. 1012 del 26.11.2008)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 846,49	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 3 LABORATORI CAMPALE NBC - LOTTO 3 (CONTR. N. 941 DEL 20.11.2007)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 819,45	2015	2015	€ 819,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 40 STAZIONI RADIO VHF/EPM SINGARS III (CONTR. NR. 1444 DEL 21.12.11)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 17.540,20	2015	2015	€ 17.540,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISORIA DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. LOTTO 2 - RATA 4 (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 8.402,76	2015	2015	€ 8.402,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISORIA DI N.23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. (CTR 1347 del 27.12.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 4.824,39	2015	2015	€ 4.824,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI RILEVATORI DI AGGRESSIVI CHIMICI (contr. n. 1033 del 22.04.2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 332,38	2015	2015	€ 332,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% PROVVISORIA DI N. 23 SISTEMI DI COMUNICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ PER IL S.A.C.A. (contr. n. 1347 del 27.12.2010)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 457,66	2015	2015	€ 457,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI STRUMENTI PER LA RIVELAZIONE RADIOLOGICA - LOTTO 4 (contr. n. 1066 del 22.04.2009)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 568,00	2015	2015	€ 568,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 48 AUTOCARRI TATTICI VARIA TIPOLOGIA E N. 4 AUTOGRI N2001 ASSISTENZA SPECIALIZZATA PARZIALE PER LA DURATA DI TRE ANNI (contr. n. 997 del 27.10.2008)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 1.939,17	2015	2015	€ 1.939,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SALDO CONTRATTUALE FORNITURA DI N. 238 VEICOLI MULTIRUOLO TORPEDO -VM 90T- (contr. n. 1635 del 01.08.2013 e decreto n. 463 del 22.11.2013).	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 172.075,60	2015	2015	€ 172.075,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE TELESCOPICO A TORRETTA GIREVOLE E 6 TRATTORI SPECIALI (CTR 1610 del 21.12.2012)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 5.348,87	2015	2015	€ 5.348,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 1.326.504.026,92</b>			<b>€ 280.561.974,48</b>			
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 194.947.550,29</b>		<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 20.469.661,19</b>
					<b>Estero</b>		<b>€ 85.614.424,19</b>			



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

Tabella n. 33

## STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Annodernamento sistemi radar controfuoco</b>										
RADAR CONTROFUOCO - ACQ. NR. 5 SISTEMI	SMD 35/2009 GIA' SMD 19/2005	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 85.557.450,00	2009	2018	€ 5.000.000,00	5,84%	90,70%	<input type="checkbox"/>
RADAR CONTROFUOCO - ACQ. NR. 5 SISTEMI - OPZIONE LOTTO 3 ATTO ADDIZIONALE AL CONTRATTO N. 9719	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 321.295,00	2015	2015	€ 321.295,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Annodernamento rete di F.A.</b>										
SORUTRA - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. - STAR R. HFIBLU	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 324.410,40	2015	2015	€ 324.410,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Annodernamento FOS</b>										
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELL'EI - ACQUISTO DI PC PORTATILI TOUGHBOOK	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 60.260,13	2015	2015	€ 60.260,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Annodernamento reti e sistemi di TLC</b>										
SORUTRA - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY (QUOTA PARTE)	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 280.880,50	2015	2015	€ 280.880,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY - QUOTA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 999.912,00	2015	2015	€ 999.912,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ASSISTENZA SISTEMISTICA E DISASTER RECOVERY (QUOTA PARTE)	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 3.413.668,27	2015	2015	€ 3.413.668,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
M2JC FOR PRE DEPLOYMENT, INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFOSTRUTTURALI	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 386.333,16	2015	2016	€ 46.333,16	11,99%	11,99%	<input type="checkbox"/>
M2JC FOR PRE DEPLOYMENT, INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM AL ROP DEL ROLE 2) - OPERE INFOSTRUTTURALI - QUOTA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 117.846,61	2015	2015	€ 117.846,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
SORUTRA - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. - STAR. VHF/EPM - QUOTA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 151.787,52	2015	2015	€ 151.787,52	100,00%	100,00%	Esito
SORUTRA - RIFON - CODE IN F.O. PER IL COLLEGAMENTO ED/RCDI DI FA	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 2.200.000,00	2013	2015	€ 800.785,06	36,40%	90,94%	Esito
SORUTRA - REALIZZAZIONE PORTALE ESERCITO 2.0	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.200.000,00	2013	2015	€ 500.000,00	41,67%	100,00%	Esito
SORUTRA - RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI NODI DI CONCENTRAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.200.000,00	2013	2015	€ 584.595,62	48,72%	98,72%	Esito
SORUTRA - COMPLETAMENTO CONFIGURAZIONE CIS VTYLM 1A	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 4.700.000,00	2013	2015	€ 400.000,00	8,51%	100,00%	Esito
REALIZZAZIONE DI LAN CLASSIFICATE PRESSO TUTTI I COMANDI B. E REG. DI MANOVRA. CONTRATTO N. 85 DI REP. DEL 29/12/2014.	---	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 383.315,43	2015	2015	€ 383.315,43	100,00%	100,00%	Esito
SOFUTRA - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. - STA. R. VHF/EPM	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 130.270,07	2015	2015	€ 130.270,07	100,00%	100,00%	Esito
SORUTRA - AMMODERNAMENTO TECNICO APPARATI RICERCATORI DEI TRAVOLTIDA VALANGA	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 150.000,00	2015	2015	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	Esito
SORUTRA - ADEGUAMENTO COMPLESSI PR6-190N E AGGIORNAMENTO APPARATI COMMITTAZIONE TATTICI QUOTA CONTO CAPITALE	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.340.218,42	2014	2015	€ 1.240.218,42	92,54%	100,00%	Esito
SORUTRA - ADEGUAMENTO SHELTER UE02 DEL COMPLESSI PR6-190N1	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 6.000.000,00	2014	2016	€ 3.000.000,00	50,00%	58,33%	Esito
SORUTRA - AMMODERNAMENTO RETE RADIO DI F.A. - STAR. VHF/EPM	N.A.	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 950.292,10	2015	2016	€ 200.292,10	21,08%	21,08%	Esito
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA RELATIVA AL C.TTO N. 9884 REP. DEL 23/12/2010	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 30.803,65	2015	2015	€ 30.803,65	100,00%	100,00%	Esito
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% CONTRATTO N. 9876 REP. DEL 4/12/2009 RELATIVO ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIO HF - (VSP 264-039 EF 2009)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 13.116,77	2015	2015	€ 13.116,77	100,00%	100,00%	Esito
CONTRATTO N. 10188 REP. DEL 16/11/2012 RELATIVO ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA "MICROSOFT SERVICE PREMIER SUPPORT" PER IL "DOMINIO UNICO DI IDENTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE" DELL' "E.I." - INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22%	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 1.987,50	2015	2015	€ 1.987,50	100,00%	100,00%	Esito

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% - CONTRATTO N. 10285 - REF. DEL 27/12/2012 RELATIVO ALL'AMMODERNAMENTO PARCO HW DI FORZA ARMATA - 1° ALIQUOTA - COMPLETAMENTO DC - CSIE CAS. CIARPAGLINI. (VSP 398-38 #12012)	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 8.263,42	2015	2015	€ 8.263,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% - CONTRATTO N. 10211 - REF. DEL 12/12/2012 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CODE IN FIBRA OTTICA PER LA CONNESSIONE ALLA RIFON DI ENTI, DISTACCAMENTI E RAGGRUPPAMENTI DELL'ESERCITO ITALIANO	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 36.175,02	2015	2015	€ 36.175,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 109.958.285,97</b>			<b>€ 18.196.216,65</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 12.874.921,65</b>			<b>Mezzogiorno</b>
							<b>€ 5.321.295,00</b>			<b>€ 0,00</b>

**Nazionali**  
**Estero**

**Tabella n. 34**

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore: STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ammodernamento/Potenziamento Poli di Mantenimento</b>										
POTENZIAMENTO DEL CA TLI (Q. P. QUOTA A VOLUME) - APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA	N.A.	AMMODERNAMENTO POLI	N.A.	€ 444.541,15	2015	2015	€ 444.541,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 444.541,15</b>			<b>€ 444.541,15</b>			<b>€ 0,00</b>
							<b>€ 444.541,15</b>			<b>Mezzogiorno</b>
							<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>

**Nazionali**  
**Estero**

Tabella n. 35

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Infrastrutture</b>										
BONIFICA EX DEPOSITO MUNIZIONI DI PONTE RONCA (ID 1486). ANZOLA DELL'EMILIA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 203.181,61	2015	2015	€ 203.181,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICA POLIGONI E DA AMIANTO E.I.	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.061.443,46	2015	2015	€ 3.061.443,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 3.264.625,07</b>			<b>€ 3.264.625,07</b>			<b>€ 0,00</b>
				<b>Nazionali</b>						<b>Mezzogiorno</b>
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>

Tabella n. 36

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Ammodernamento sistemi Sanitari</b>										
M2JTC FOR PRE DEPLOYMENT INTEGRATION AND EVALUATION (ADDENDUM ROP ROLE 2) - ACQUISTO MATERIALI SANITARI-BOMBOLE-ZAINO PER FARMACI-TAVOLA SPINALE-ECOGRAFIE MANICHINI	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 78.780,28	2015	2015	€ 78.780,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
COSTITUZIONE DEL MULTINATIONAL MEDICAL JOINT TRAINING CENTRE (M2JTC). ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER CAS. ARTALE (ADDENDUM ROP ROLE 2)	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 48.331,27	2015	2015	€ 48.331,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 566.520,42	2015	2015	€ 566.520,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 49

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esterov
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
SOPRUA - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE VACUINI LOTTI 1-2-4-5-6-7	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 820.741,20	2014	2015	€ 410.370,60	50,00%	100,05%	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA - ex ANCP - Qn: 7120-17 VSP 200 7120-7C-120P6 27 084-14	N.A.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 60,00	2015	2015	€ 60,00	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO A 22% ACQUISIZIONE DI: ATTREZZATURE SANITARIE VARIE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO DELL'ESERCITO	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 258,40	2015	2015	€ 258,40	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO A 22% ACQUISIZIONE DI: ATTREZZATURE SANITARIE VARIE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO DELL'ESERCITO	---	REVISIONE PREZZI/ADDEG. IVA	N.A.	€ 123,60	2015	2015	€ 123,60	100,00%	100,00%	
				<b>€ 1.514.815,17</b>			<b>€ 1.104.444,57</b>			<b>€ 0,00</b>
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 1.104.444,57</b>			<b>Mezzogiorno</b>
				<b>Esterov</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>

Tabella n. 37

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esterov
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Vestiaro ed equipaggiamenti</b>										
SOPRUA 2014 RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - 1° TRANCHE - GARA 1/2014 LOTTI N. 9 - GUANTI E GIBBE IN PELLE	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 382.659,10	2015	2015	€ 382.659,10	100,00%	100,00%	
<b>Potenziamento dotazioni reparti sanità</b>										
M2JC for press distribution, integration and evaluation (federalism al ROP del ROLE 2) - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	N.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 32.996,12	2015	2015	€ 32.996,12	100,00%	100,00%	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
PIANO PLURIENNALE DI AMMODERNAMENTO DEL BACINO FS DELL'EI - ACQUISTO MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - 1° TRANCHE - RGT. RAO - CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	---	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%	

martedì 26 luglio 2016

Pagina 50

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
				€ 415.880,22			€ 415.880,22		
							€ 415.880,22		€ 382.659,10
							€ 0,00		
									Mezzogiorno
									Nazionali
									Estero

Tabella n. 38

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Infrastrutture</b>									
CE 088515 - ROMA - CASERMA ZIGLIANI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLE NORME DI SICUREZZA MEDIANTE IL RINNOVAMENTO DELLE DORSALI PRINCIPALI ELETTRICHE, QUADRI DI ZONA E CABINA ELETTRICA - QUOTA AUTORITÀ	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 375,00	2015	2015	€ 375,00	100,00%	100,00%
CE 097815 - LAMEZIA TERME - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - QUOTA AUTORITÀ	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%
ROMA E GAETA - ACCATAMENTO E ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI ENERGETICHE APE PER IMMOBILI VARI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 115.713,29	2015	2015	€ 115.713,29	100,00%	100,00%
PESCARA - STESURA DEL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DA AFFIDARE A PROFESSIONISTI VARI PER N. 37 ALLOGGI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 12.631,52	2015	2015	€ 12.631,52	100,00%	100,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA - ACQUISIZIONE DELLE ATTESTAZIONI ENERGETICHE PER N. 586 ALLOGGI	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.500,00	2015	2015	€ 5.500,00	100,00%	100,00%
PERENZA - VILLA BANTI - FONDI PER ACCATAMENTO IMMOBILE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.235,44	2015	2015	€ 3.235,44	100,00%	100,00%
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E VERIFICHE SISMICHE - QUOTA A VOLUME E.I. ACCENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.464.034,35	2015	2015	€ 1.464.034,35	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 51

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E VERIFICHE SISMICHE - QUOTA A VOLUME E I. DECENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.144.720,17	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA-CAS. ZIGNANI (UFFICIO STORICO SNE- RALOC-PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLE NORME DI SICUREZZA MEDIANTE IL RINNOVAMENTO DELLE DORSALI PRINCIPALI ELETTRICHE, QUADRI DI ZONA E CABINA ELETTRICA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 665.445,43	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA CECCHIGNOLA/CAS. ABBA (CSOE) ADEGUAMENTO DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE ED ALIMENTAZIONE DEL NUOVO FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 146.712,18	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA - CAS. BAZZANI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TESTATE PALAZZINE 4/56 PER REALIZZAZIONE ASC VOLONTARI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 5.550.000,00	2014	2016	37,84%	49,55%	<input type="checkbox"/>
TAURIANO CASERMA FORGIARINI - REALIZZAZIONE N. 2 PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINE N. 3 E 4. ONERI PER POLIZZA PER VERIFICA PROGETTO PRELIMINARE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 450,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA - REALIZZAZIONE N. 1 PALAZZINA ALLOGGI PER VOLONTARI. ONERI PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 19.412,60	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FIRENZE - CASESMA PREDIERI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CUCINA REFETTORIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.040.000,00	2014	2016	39,22%	49,02%	<input type="checkbox"/>
ROMA - REALIZZAZIONE N. 1 PALAZZINA ALLOGGI PER VOLONTARI. ONERI PER MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE CANTIERE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 22.997,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
TAURIANO CASERMA FORGIARINI - REALIZZAZIONE N. 2 PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINE N. 3 E 4. ONERI PER VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 12.762,52	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
TORINO - PALAZZO ARSEMILE - ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.600.000,00	2015	2017	11,54%	11,54%	<input type="checkbox"/>
TORRE ANNUNZIATA (NA) PALAZZINA ALLOGGI DI VIA EOLO LAVORI DI CAMBIO UTENZA ALLOGGIO ENA 0059 E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ATTUALE UTENTE ALLOGGIO ENA 0088	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 58.520,88	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PISA CASERMA SCIANNIA - COSTRUZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE E SERVIZI IGIENICI. ONERI PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.196,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
GROSSETO CAS. BERAUDO DI PALERMO (RG) SAVOIA CAV. (3*) - REALIZZAZIONE N. 4 MONTASCALE A PIATTAFORMA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 71.928,68	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
BRACCIANO - AEROPORTO SAVINI - REALIZZAZIONE PALAZZINA COMANDO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.766.543,79	2012	2015	€ 884.372,58	€ 884.372,58	31,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIRENZE - CAS. PREDIERI (DIV. FRILUJ) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 69.012,66			€ 69.012,66	€ 69.012,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIRENZE - CASERMA PREDIERI - REALIZZAZIONE PREFABBRICATO A USO MAGAZZINO E ARMERIA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.700.000,00	2014	2016	€ 1.109.819,29	€ 1.109.819,29	65,28%	94,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERCELLI - CAS. SCALISE E COMPENSORIO BILEMME - ADEGUAMENTO A NORME HACCP DEI LOCALI VETTOVAGLIAMENTO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.442.733,45	2012	2015	€ 932.733,45	€ 932.733,45	27,09%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOLOGNA - CASERMA MAMELI - LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO E FOGNARIO NUOVO LAVAGGIO E NUOVO CORPO DI FABBRICA, ASFALTATURA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.040.000,00	2014	2016	€ 900.000,00	€ 900.000,00	44,12%	49,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTOVA - CAS. S. MARTINO - REALIZZAZIONE N. 1 PALAZZINA DA 96 POSTI LETTO PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.575.926,80	2013	2015	€ 1.925.926,80	€ 1.925.926,80	53,86%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODENA - PALAZZO NAZIONALE (ACCADEMIA MILITARE) - RISTRUTTURAZIONE COPERTURE, INTONACI DI FACCIATA ED ELEMENTI LAPIDEI	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.026.101,22	2011	2015	€ 645.101,22	€ 645.101,22	16,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUGGIA CASERMA SLATAPER - ONERI PER RILIEVO CARTOGRAFICO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.600,00	2015	2015	€ 1.600,00	€ 1.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALERMO - CAS. SCIANNA - RIFACIMENTO RETE IDRICA PRINCIPALE, ANTINCENDIO E RETI ACQUE BIANCHE E NERE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.100.000,00	2014	2016	€ 900.000,00	€ 900.000,00	29,03%	45,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALERMO CAS. SCIANNA (4° RGT G.G.A.; SEZ. STACATA CAEI) - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLOGGI ASC POSTALI PIANO TERRA-ALA DESTRA DELLA PALAZZINA N. 6 PER LA TRASFORMAZIONE IN UFFICI AD USO DEL RECOM.R.M.S.	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 155.782,46	2015	2015	€ 155.782,46	€ 155.782,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVELLINO - CASERMA BERARDI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFICINA, UN LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI E PIAZZALE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.303.583,59	2012	2015	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	15,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALERMO CAS. CASINO - REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA DA 96 POSTI LETTO PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO (STANDARD OTTIMALE) E DI UNA PALAZZINA POLIFUNZIONALE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 250,00	2015	2015	€ 250,00	€ 250,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOGGIA - CAS. SERNIAPEDONE - REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE SERVIZI ADBITO A CUCINA E REFETTORIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.462.173,66	2013	2015	€ 2.362.173,66	€ 2.362.173,66	68,23%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

Tabella n. 39

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**  
**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore STATEXERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Infrastrutture</b>										
CE 097715 - SASSARI - CASERMA GONZAGA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO GENERALE ESTERNO ED IMPIANTO ANTINCENDIO - QUOTA AUTHORITY - CAV	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 375,00	2015	2015	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ E.I. - QUOTA A VOLUME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 454.152,04	2015	2015	€ 454.152,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ E.I. - QUOTA A VOLUME - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.493.388,05	2015	2015	€ 3.493.388,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
TEULADACAS. PISANO (1° RGT COR. - 3° RGT B.) LAVORI DI RIFACIMENTO GRUPPI DOCCE DELL'EDIFICIO 107 DENOMINATO EX REPARTO COMANDO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 181.897,95	2015	2015	€ 181.897,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LECCE - CAS. FLORIANI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATI 30/A E 30/B	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.900.000,00	2014	2016	€ 1.400.000,00	73,68%	88,38%	<input type="checkbox"/>
CASERTA CAS. FERRARIORSI (B. B. "GARIBOLDI", 8° RGT B.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO MENSA E RIPRISTINO CORNICIONI PERIMETRALI IN CALCESTRUZZO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 0,01	2015	2015	€ 0,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BOLOSMA - CASERMA SAN SALVATORE - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE E SISTEMAZIONE COPERTURE	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 800.000,00	2014	2016	€ 500.000,00	62,50%	75,00%	<input type="checkbox"/>
MILANO CAS. TEULIÉ STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE CAMERATE AL SECONDO PIANO FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE FEMMINILE	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 348.447,00	2015	2015	€ 348.447,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA CECCIGNO JACAS. PEROTTI (SCUOTI) LAVORI DI ADEGUAMENTO AL NUOVO USO DA PARTE DEL 3° RGT. TRASMISSIONI DEL FABBRICATO 2001	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 161.126,34	2015	2015	€ 161.126,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
TEULADA - CASERMA PISANO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 51 E 58 DA ADIBIRE A CUCINA REFETTORIO E REFETTORIO	N.A.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 7.260.000,00	2013	2016	€ 2.735.046,27	37,67%	66,12%	<input checked="" type="checkbox"/>
ROMA CECCHIGNOLA CAS. PEROTTI (SCULTI) LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICHE DA 8,4 KVA A 20 KV	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 115.275,53	2015	2015	€ 115.275,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AOSTA CASTELLO CANTORE (CENTRO ADD. ALPINI) LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 356.864,53	2015	2015	€ 356.864,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA CAS. ZIGNANI (UFFICIO STORICO SMERALOCCE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI CON CONSOLIDAMENTO DEI CORNICIONI E DECORI PER RIPRISTINO DELLA SICUREZZA	---	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 987.322,47	2015	2015	€ 987.322,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 16.058.848,92</b>			<b>€ 10.733.895,19</b>			
						<b>Nazionali</b>	<b>€ 10.733.895,19</b>			
						<b>Estero</b>	<b>€ 0,00</b>			
						<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 2.735.046,27</b>			

Tabella n. 40

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore: STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 80 KIT DI CORAZZATURE AGGIUNTIVE PASSIVE PER VCC1 (contr. n. 687 del 18.12.2003)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 55.173,56	2015	2015	€ 55.173,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 21% FORNITURA DI N. 4 AUTOGRU DI MEDIA PORTATA E N. 2 AUTOGRU DI MEDIA PORTATA (contr. n. 1221 del 08.07.2010)	---	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.193,61	2015	2015	€ 1.193,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA AUTOCARRI DI VARIA TIPOLOGIA COMPLETI DI ASSISTENZA TECNICA (contr. n. 1262 del 27.10.2010)	N.A.	REVISIONE PREZZI/ADEG. IVA	N.A.	€ 1.264,20	2015	2015	€ 1.264,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 56

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
				€ 57.631,37			€ 57.631,37			€ 0,00
							€ 57.631,37			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Tabella n. 41

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>FSAF Fase 3</b>										
FSAF FASE 3 - COMP. TERRESTRE - SAMP-T (1° E 2° ALIQUOTA) (QUOTA MUTUO)	SME(SMM) 0112003	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 217.028.737,50	2006	2020	€ 14.468.582,50	6,67%	66,67%	
				€ 217.028.737,50			€ 14.468.582,50			€ 0,00
							€ 0,00			Mezzogiorno
							€ 14.468.582,50			

## Tabella n. 42

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

## Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Acquisizione dispositivi e mezzi per l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo Centrale</b>									
MINUR-OMN - ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI RICERCA OTTICA PER UNITA' NAVALI	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 831.396,60	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MINUR-OMN - COMPLETAMENTO DOTAZIONI RHIB-SAR	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 326.320,27	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mantenimento mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco</b>									
PIANO DI AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE DELLA FORZA DA SBARCO - INTERIM SOLUTION - ACQUISIZIONE EQUIP. E DOTAZ. OPERATIVE SPECIALISTICHE PER OP. MARITTIME ED ANF. I° TRANCHE - QUOTA SALVAGENTI INDIVIDUALI	SMD 84/2012 TBD	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 263.175,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE DELLA FORZA DA SBARCO - INTERIM SOLUTION - ACQUISIZIONE OTTIC. PUNT PER ARMI PRECISIONE	SMD 84/2012 TBD	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 75.190,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE DELLA FORZA DA SBARCO - INTERIM SOLUTION - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI OPTOELETTRONICHE OTTICHE PUNT. NOTT. - MOD ANIPV/S2	SMD 84/2012 TBD	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 49.244,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA MAV NR 01030561572871323 - SCADENZA 02/04/2015.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.320,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - MAV N 00103057842201913 SCADENZA 06/11/2015	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 600,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI MAV N. 01030568876841583 SCADENZA 07.07.2015	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - MAV N. 01030561572871323 - N. CIG: 5888406CF3 (€ 225.005.98844.387C (€ 30,00) e 388847982Z (€ 30,00)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 285,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA 1% - ECONOMIA - SCRITTURA PRIVATA PE40 DEL 28/09/2015 - CIG 5245957CA7 - DITTA SELEXES	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 990,91	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Esiste
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
SPESE OBBLIGATORIE - PAGAMENTO CONSORZIO SEA	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 28.262,59	2015	2015	€ 28.262,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA - VSP 010-164 EF-2012	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 888,77	2015	2015	€ 888,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - CONTRATTO N. 19820 DEL 22/12/2008 - REVISIONE PREZZO SUB LOTTO 2D - 2F - 3A - 2 E 3A4	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 100.789,00	2015	2015	€ 100.789,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PIANO DI AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO E MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE DELLA FORZA DA SBARCO - INTERIM SOLUTION - INTEGRAZIONE IVA - CONTRATTO N. 201482/212 - FASC. 15/020168	SMD 84/2012 TBD	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 15.374,27	2015	2015	€ 15.374,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FS4F FASE 2 - CONTRATTO N. 97.70.522/1997 - AVENANT 10/2009 REVISIONE PREZZO	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 231.308,17	2015	2015	€ 231.308,17	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA PAAMS FOC - CONTRATTO 88.70.522 DELL'11/08/1999 - DITTA EUROSAM - FATTURE DEL 09/04/2015 - FASC. 1508/0058	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 171.103,50	2015	2015	€ 171.103,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA FSF FASE 2 CONTRATTO N° 97.70.522 AVENANT 9 - DITTA EUROSAM.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.081,60	2015	2015	€ 9.081,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA FSF FASE 2 - CONTRATTO N. 97.70.522 DEL 1997 - SCADENZA SETTEMBRE 2014	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.405.709,24	2015	2015	€ 2.405.709,24	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA FSF FASE 2 CONTRATTO 97.70.522/1997 - REVISIONE PREZZO	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 335.517,54	2015	2015	€ 335.517,54	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FREGATE AAW - ACQU. CLASSE ORIZZONTE - CONTRATTO N°A00 77 107 DEL 27.10.2000 - FATTURE DICEMBRE 2014.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 88.357,85	2015	2015	€ 88.357,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROG. ORIZZONTE FASE 2 - C.TTO A00 77 107 DEL 27/10/2000 (NR.4)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 100.000,00	2015	2015	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROG. ORIZZONTE FASE 2 - C.TTO A00 77 107 DEL 27/10/2000 (NR.1)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 111.761,88	2015	2015	€ 111.761,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA ORIZZONTE CONTRATTO N. A-007707 DEL 27/10/2000 - DISAPPLICAZIONI PENALI	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 434.652,55	2015	2015	€ 434.652,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FREGATE AAW - ACQU. CLASSE ORIZZONTE - FASCICOLI VARI	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.469.056,00	2015	2015	€ 3.469.056,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015		
CONTRATTO N. 20064 DEL 2011 - ACQUISIZIONE KIT DAVIDE PER IMPIANTI 7662 UJNNI CLASSE ORIZZONTE - REVISIONE PREZZO SUB LOTTO 1B E 2B	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 39.873,50	2015	2015	€ 39.873,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FREGATE AAW - ACQU. CLASSE ORIZZONTE - R.P. - PROGRAMMA ORIZZONTE - Contratto A0077.107 DEL 27/10/2000 - FATTURA OTTOBRE 2014	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 579.691,39	2015	2015	€ 579.691,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - S.1.3E.4A - AMMODERNAMENTO SOFTWARE OPERATIVO CMS NAVE CAVOUR - DITTA SELEX S.P.A.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 204.725,00	2015	2015	€ 204.725,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - F.RA NAVE CAVOUR 2° E 3° PERIODO AA 19839 - DITTA FINCANTIERI S.P.A.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 265.622,99	2015	2015	€ 265.622,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA SLAT - R.P. - CONTRATTO N.02.77.166.00 DEL 28/11/2003 - FATTURE OTTOBRE 2014 (SCAD. NOVEMBRE 2014)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 63.092,31	2015	2015	€ 63.092,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - F.RA N. 2 SMG U212A II SERIE - 2° PERIODO AA 19977 - DITTA FINCANTIERI S.P.A.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 128.151,86	2015	2015	€ 128.151,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U212 2° SERIE - C.TTO 19755/2008 RP SUBLOTTO 3.1	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 346.971,70	2015	2015	€ 346.971,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U212 2° SERIE - C.TTO 19755/2008 RP SUBLOTTO 1.2	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 337.188,61	2015	2015	€ 337.188,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U212 2° SERIE - C.TTO 19755/2008 RP SUBLOTTO 2.1	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.988.835,30	2015	2015	€ 4.988.835,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U212 2° SERIE - C.TTO 19755/2008 RP SUBLOTTO 2.2	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 8.243.801,50	2015	2015	€ 8.243.801,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU90 CONTRATTO N° A917.7.086 (NR.4)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 28.581,11	2015	2015	€ 28.581,11	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU90 CONTRATTO N° A917.7.086 (NR.3)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 55.084,97	2015	2015	€ 55.084,97	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU90 CONTRATTO N° 2009MSSM900 - DITTA EUROTORP	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 23.639,57	2015	2015	€ 23.639,57	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONGIUGI IO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 632 DEL 25.07.2012 - FATT. N. 60001507 DEL 18.12.13 - FATT. N. 60001506 DEL 18.12.13 - FATT. N. 600636 DEL 04.06.14	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.495,70	2015	2015	€ 6.495,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
PROGRAMMA MU 90 IS - Contratto n. 2009 M09 SM5000 del 22/07/2010 - Fasc. 1507/0131		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.550,99	2015	2015	€ 2.550,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU 90 - Contratto n. 2009M9SM5000		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 7.341,53	2015	2015	€ 7.341,53	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU90 - CONTRATTO N° 2009M9SM5000 - DITTA EUROTORP - FATTURE VARIE	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.580,19	2015	2015	€ 6.580,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU 90 - Contratto n. A97.77.086 del 23/12/1997 - EUROTORP		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 154.347,84	2015	2015	€ 154.347,84	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZO - PROGRAMMA MU90 - CONTRATTO N° 2009M9SM5000	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 8.744,31	2015	2015	€ 8.744,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sommersibili di nuova generazione - 1ª serie</b>											
U212 1ª SERIE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - TEMPORARY SUPPORT	SMM 004/1998	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.400.000,00	2015	2016	€ 1.000,00	0,04%	0,04%	<input type="checkbox"/>	
U212 1ª SERIE - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)	SMM 004/1996	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 4.212.544,59	2010	2020	€ 429.978,79	10,21%	49,55%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sommersibili di nuova generazione - 2ª serie</b>											
U212 2ª SERIE - ACQ. 2 BATTELLI - 3ª ATTO AGGIUNTIVO	SMD 26/2007	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	2	€ 6.184.620,00	2013	2016	€ 300.000,00	4,85%	8,08%	<input type="checkbox"/>	
U212 2ª SERIE - ACQ. 2 BATTELLI	SMD 26/2007	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	2	€ 869.853.800,00	2009	2016	€ 60.000.000,00	6,90%	88,78%	<input type="checkbox"/>	
<b>Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"</b>											
VULCANO - STEP 3 - SVILUPPO ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA MUNIZIONE GUIDATA DA 127 MM	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 56.899.919,80	2009	2018	€ 3.489.740,02	6,13%	60,44%	<input type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 2 - QUALIFICAZIONE MUNIZIONE NON GUIDATA DA 127 MM	SME(SMM 001/2004	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 13.901.734,00	2011	2016	€ 500,00	0,00%	63,04%	<input type="checkbox"/>	
VULCANO - STEP 3/3 - QUALIFICA CONGIUNTA DEU MM-EI CONFIGURAZIONI MUNIZIONI LR GIA SVILUPPATE (127MM IMU-GPS, 127MM IMU-GPS-IR, 155MM IMU-GPS)	SMD 05/2009 (ex SMD 04/2008)	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 10.994.693,74	2015	2017	€ 500.000,00	4,55%	4,55%	<input type="checkbox"/>	
<b>Adeguamenti di allestimento - Portareai Cavour</b>											
ACQ. PORTAREI CAVOIR - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - INTEGRAZIONE FUNZIONALE ILDS-LINK 22 - TRAINING DISTRIBUITO - SUPPORTO REMOTO - MODULO GESTIONE	SMM 001/1998	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 8.794.020,95	2011	2017	€ 197.093,70	2,24%	91,67%	<input type="checkbox"/>	



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>AMV Cacciamine Classe Gaeta</b>										
AMV CACCIAMINE CLASSE GAETA	SMD 31/2009	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 202.600.000,01	2009	2020	€ 11.421.055,23	5,64%	67,73%	<input type="checkbox"/>
AMV CACCIAMINE CL. GAETA - TSG	SMD 23/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 11.670.000,00	2013	2019	€ 180.475,35	1,55%	8,32%	<input type="checkbox"/>
<b>AMV/PVO Nave Vespucci</b>										
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - AMMODERNAMENTO SDP, SISTEMA DI NAVIGAZIONE E TLC - AA-AA - QUOTA ACCENTRATA	SMD 25/2011	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.453.000,00	2011	2015	€ 1.000.000,00	68,82%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - AMMODERNAMENTO SDP, SISTEMA DI NAVIGAZIONE E TLC - AA-AA - QUOTA DECENTRATA	SMD 25/2011	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.730.000,00	2015	2015	€ 1.730.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - AMMODERNAMENTO SDP, SISTEMA DI NAVIGAZIONE E TLC - AA-AA - QUOTA DECENTRATA FINGANTIERI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 262.103,35	2015	2015	€ 262.103,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - AMMODERNAMENTO SDP, SISTEMA DI NAVIGAZIONE E TLC - AA-AA - IMPIANTO AUTOMAZIONE - ATTIVITA' INTEGRATIVE CONTRATTO 2084	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 19.595,73	2015	2015	€ 19.595,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO AUTOMAZIONE	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.698.421,10	2011	2016	€ 1.000,00	0,04%	98,71%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE MEP, QUADRI E SISTEMI ELETTRICI DI CONTROLLO/AZZIONAMENTO	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 329.909,60	2011	2016	€ 1.000,00	0,30%	15,02%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE DI NR. 4 DD.AA.	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	4	€ 1.824.901,91	2012	2015	€ 164.901,91	9,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AMV/PVO NAVE VESPUCCI - ACQUISIZIONE LINEE D'ASSI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO PROPULSIVO	SMD 25/2011	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 5.208.467,13	2011	2016	€ 1.481.439,00	28,44%	98,18%	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamenti di allestimento - Fregate AAW CL. Orizzonte</b>										
ACC. 2 FFAAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE KIT DAVIDE PER IMPIANTI 7662	SMM 03671999	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 15.421.677,00	2011	2016	€ 7.763.132,72	50,34%	71,15%	<input type="checkbox"/>
ACC. 2 FFAAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ADEGUAMENTO CMS PER INTEGRAZIONE DAVIDE, TESECO E CARTOGRAFIA ELETTRONICA	SMM 03671999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 57.847.130,99	2011	2017	€ 4.066.655,70	7,03%	91,76%	<input type="checkbox"/>
ACC. 2 FFAAW CL. ORIZZONTE - ADEGUAMENTI DI ALLESTIMENTO - ACQUISIZIONE TGS SDC	SMM 03671999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	2	€ 60.544.727,00	2011	2017	€ 1.000,00	0,00%	83,48%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
TESEO - PROLUNGAMENTO VITA TECNICO OPERATIVA	SMD 05/2005	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 44.786.393,91	2009	2017	€ 1.000,00	0,00%	76,61%	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungamento della vita operativa del sistema missilistico SS Tesseo</b>										
MU-90 IN SERVICE SUPPORT	SMMI 020/1997	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 20.405.000,00	2014	2019	€ 4.066.000,00	19,93%	25,15%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo Supporto Logistico</b>										
PROGRAMMA WIMAX - ACO. / INST. ED INTEGR. DI NR. 3 RADAR RAN 21S IN SOSTITUZIONE DEL RADAR MMSPS 774 SU NR. 3 FF. CL. IMAE NON AMMODERNAITE	SMD 22/2008	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	3	€ 36.363.537,00	2009	2017	€ 3.536.000,00	9,72%	89,10%	<input type="checkbox"/>
<b>Programma WIMAX - Sostituzione Radar navali</b>										
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - ACQUISIZIONE - FASE IB - STEP 2 - COMPLETAMENTO QUALIFICA E INDUSTRIALIZZAZIONE	SMD 01/2010	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 14.289.253,13	2013	2017	€ 303.866,94	2,13%	28,02%	<input type="checkbox"/>
<b>Nuovo Siluro Pesante per U212A</b>										
<b>Ammodernamenti Minori Linee Operative</b>										
MANUTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO PIATTAFORMA CLASSE MAESTRALE AMMODERNAITE - LA SPEZIA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 400.000,00	2015	2015	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - TUTTE FLURISCITA DI EMERGENZA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	100	€ 249.178,34	2015	2015	€ 249.178,34	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO IN VESPUCCI - RE PROFIT SISTEMA RADAR	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 110.219,61	2015	2015	€ 110.219,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO EVOLUT. SCC NAVALI E SW	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 340.000,00	2013	2015	€ 140.000,00	41,18%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO IN VESPUCCI - RICEVITORE SATELLITARE ORBIT	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 20.307,72	2015	2015	€ 20.307,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO IN VESPUCCI - SISTEMI TLC DI AUSILIO PER LA NAVIGAZIONE	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 121.374,75	2015	2015	€ 121.374,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO N. FOSCARI - RINNOVAMENTO E MANUTEN. STRAORD. SIST. C2 E SORVEGLIANZA DEL SIST. INTEGRATO TLC	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 800.000,00	2015	2015	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO EVOLUT. DATA LINK NAVALI E SW - LINK 11,16,22	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 340.000,00	2013	2015	€ 140.000,00	41,18%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE ESPERO - FASCICOLO 4594/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 447.272,16	2015	2015	€ 447.272,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE ESPERO - FASCICOLO 4593/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 70.000,00	2015	2015	€ 70.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE ESPERO - FASCICOLO 1220/15 - 1231/15 - 1235/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 71.870,00	2015	2015	€ 71.870,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - TS NAVE CAVOUR	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 500.000,00	2015	2015	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - FASC. 1216/22232427 E 5612	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 113.243,10	2015	2015	€ 113.243,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVE ELETTRA - SECONDA TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 59.600,00	2015	2015	€ 59.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTI MINORI SEDE DI VENEZIA - R.P. 101 ESIGENZA INTEGRATIVA	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 52.000,00	2015	2015	€ 52.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE ELETTRA - CARENAMENTO CON TECNOLOGIA FOUL RELEASE	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 174.528,00	2015	2015	€ 174.528,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - NAVE ESPERO - SOSTA AMMODERNAMENTO PERIODICO PROGRAMMATICO - SECONDA TRANCHE - 2 Q.P. - FASC. 1235/15 - 1239/15	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 84.885,00	2015	2015	€ 84.885,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - NAVE ESPERO - SOSTA AMMODERNAMENTO PERIODICO PROGRAMMATICO - PRIMA TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 283.617,94	2015	2015	€ 283.617,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - FASCICOLO 4593/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 615.000,00	2015	2015	€ 615.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVE SALIMA - FASC. 1246/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.950,00	2015	2015	€ 7.950,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - N° 1 IDROBARCA PER ISTITUTO IDROGRAFICO	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	1	€ 789.511,34	2015	2015	€ 789.511,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA'	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 975.880,75	2015	2016	€ 210.000,00	€ 210.000,00	21,52%	21,52%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - NAVI ESPERO - SOSTA AMMODERNAMENTO PERIODICO PROGRAMMATICO - SECONDA TRANCHE - 1 Q.P. - FASC. 410815	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 383.192,10	2015	2015	€ 383.192,10	€ 383.192,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI SAN MARCO	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 7.476.675,10	2013	2015	€ 2.348.926,96	€ 2.348.926,96	31,42%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVI CASSIOPEA	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 156.403,11	2013	2015	€ 46.403,11	€ 46.403,11	29,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO VESPUCCI - QUOTA PRIMA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 131.635,17	2015	2015	€ 131.635,17	€ 131.635,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUARTA UNITA'	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.612.013,35	2013	2015	€ 704.204,67	€ 704.204,67	43,68%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVI ELETTRA - SISTEMA DI PIATTAFORMA	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.392.778,00	2015	2015	€ 1.392.778,00	€ 1.392.778,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVI SAN GIUSTO - FASCICOLI 1220/15 - 1225/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 27.100,00	2015	2015	€ 27.100,00	€ 27.100,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 75.700,00	2013	2015	€ 12.570,00	€ 12.570,00	16,61%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTO UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVI ESPERO - FASC. 1215-16-17-22-23-24-27-5610-12-13	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 235.095,49	2015	2015	€ 235.095,49	€ 235.095,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTO UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVI SAN GIUSTO	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.200.211,20	2015	2015	€ 1.200.211,20	€ 1.200.211,20	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVI SAN GIUSTO - FASC. 1107/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 25.000,00	2015	2015	€ 25.000,00	€ 25.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVI ESPERO - FASCICOLI 6306/15 - 1704/15 - 6307/15 - 1710/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 166.585,82	2015	2015	€ 166.585,82	€ 166.585,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVE ESPERO - FASC. 1707/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 15.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - FASCICOLO 1714/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.938,63	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - FASCICOLO 1714/15 E 1715 DEL 2015	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 51.844,24	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - FASCICOLO 1219 E 1709 DEL 2015	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 122.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE ESPERO - FASC. 1708, 5614 DEL 2015	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 50.236,50	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 1 <sup>a</sup> TRANCHE	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 132.273,14	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SCIROCCO	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 629.016,36	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FILTRA - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO N.FOSCARI	N.A.	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 286.149,19	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE MARTELLOTTA	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 170.600,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE TITANO	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 300.299,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SCIROCCO ESIGENZA INTEGRATIVA - TERZA QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 91.546,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE CAPRERA	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 154.616,90	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - NAVE SAN GIUSTO - FASCICOLI: 1708/15 - 17131/15 - 1712/15 - 1720/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 138.431,74	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE CAPRERA - FASCICOLI 15M/0035-0037-0038	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 49.529,63	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE SCIROCCO - ESIGENZA INTEGRATIVA - SECONDA QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 117.045,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE SALINA FASC. 1716, 1229, 1249 E 1214/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 15.145,98	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE ROSSETTI	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 54.689,15	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE PANTELLERIA FASC. 1214/15 E 5608/14	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 79.590,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE SCIROCCO ESIGENZA INTEGRATIVA - PRIMA QUOTA PARTE	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 57.703,16	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMOD. MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE PANTELLERIA FASC. 1716, 1229, 1249, 1243, 6310, 1241, 1233, 1234/15	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 18.386,85	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - NAVE GRETA ESIGENZE INTEGRATIVE	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 18.945,61	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMM. MINORI UL.N. E SUB. - AMM. PROGRAMMATICO PROGRESSIVO NAVE CASSIOPEA - ESIGENZA INTEGRATIVA	---	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 200.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FUTRA - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO N MAGNAGHI - RINNOVAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 225.000,00	2013	2015	11,11%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2ª TRANCHE - SUPPORTO LOGISTICO SOC CLASSE ORIZZONTE	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 300.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
SO.FUTRA - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO N MAGNAGHI - SISTEMI ED APPARATI DELLA PIATTAFORMA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.625.915,00	2013	2015	29,05%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVE GARIBALDI - IMPIANTI/APPARATI SDP	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 5.000.510,37	2014	2015	€ 1.850.510,37	37,01%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO DI NAVE CASSIOPEA - RINNOVAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE DELLA PIATTAFORMA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.259.749,95	2013	2015	€ 419.749,95	33,32%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO DI NAVE CASSIOPEA - RINNOVAMENTO RIDUTTORI, TIMONI, IMP. STABILIZZAZIONE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 246.104,18	2013	2015	€ 76.104,18	30,92%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTO UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE ESPERO - QUOTA APPARATO MOTORE	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 326.375,00	2015	2015	€ 326.375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO DI NAVE MARTELOTTA - AMMODERNAMENTO APPARATI PIATTAFORMA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 208.469,50	2013	2015	€ 58.235,00	27,93%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO IN VESPUCCI - INTERVENTI VELAERIA E TAPPEZZERIA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 70.568,80	2015	2015	€ 70.568,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTO UNITA' NAVALI - 1 <sup>a</sup> TRANCHE - NAVE SAN GIUSTO - QUOTA APPARATO MOTORE	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 337.940,00	2015	2015	€ 337.940,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI IJUNNI. VARIE SEDE TARANTO	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 879.713,90	2014	2015	€ 579.713,90	65,90%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI GENERAZIONE ENERGIA ELETTRICA NR. 2 UJUNN CLASSE CASSIOPEA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.020.096,00	2014	2015	€ 1.000.000,00	98,03%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVE GARIBALDI - IMPIANTI/APPARATI SOC. - SISTEMA GE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 389.800,00	2013	2015	€ 239.800,00	61,52%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - VEICOLI SUBACQUEI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 141.061,47	2015	2016	€ 3.240,98	2,30%	2,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE NAVALI - CILS MOTORI DI PROPULSIONE EDDGG WARTISLA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.500.000,00	2014	2015	€ 1.050.000,00	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - MTP	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 315.924,58	2015	2016	€ 10.000,00	3,17%	3,17%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - AMV QUINTA UNITA' - INTERVENTI INTEGRATIVI - DJ/AA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 591.592,07	2015	2016	1,69%	1,69%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CL. GAETA - RINNOVAMENTO A ORE ZERO PROPULSORI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.029.759,40	2013	2015	36,70%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - NAVI ESPERO - SOSTA AMMODERNAMENTO PERIODICO PROGRAMMATICO - SISTEMA LANCIA SILURI - FORNITURA PDR	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 68.976,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI - REVISIONI DEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 786.045,65	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 238.498,60	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E FLESSIBILI E GIUNTI COMPENSATORI (FASC. 14M1045-1046)	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 106.240,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E FLESSIBILI - ACCISIONE RACCORDI E TUBAZIONI PER TUBI FLESSIBILI - QUOTA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 74.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - UL.NN. VARE - INSTALLAZIONE GRUETTE PER COMMONI NAVI SCIROCCO - LOTTO 2	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 68.608,82	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E MOVIMENTAZIONI CARICHI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 217.200,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMM. MINORI UU. NN. - NAVE SGROCCO, SUPPORTO VERIFICHE SISTEMAZIONI NOV. CARICHI, REC. PRESSIONE E TUBI FLESSIBILI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 144.891,90	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - FORNITURA PPDRR PER COMPRESSORI SAUR&SOHN.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 5.910,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORMA T.T.F.F. E GIUNTI COMPENSATORI UU.NN. VARE SEDE AUGUSTA - QUOTA TUBI FLESSIBILI	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 477.500,00	2013	2015	31,26%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - BOMBOLE PER IMPIANTO ARIA AUTOMATISMI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 5.360,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVE GARBALDI - IMPIANTI APPARATI SOC	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 765.244,26	2014	2015	€ 125.244,26	16,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - ACQUISIZIONE RACCORDI E TUBAZIONI PER TUBI FLESSIBILI 1° QUOTA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 86.500,00	2015	2015	€ 86.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - 2° TRANCHE - GIUNTI COMPENSATORI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 84.900,00	2015	2015	€ 84.900,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - NAVE FOSCARI ESIGENZE INTEGRATIVE SOC	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 150.000,00	2015	2015	€ 150.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
<b>Supporto in servizio ed acquisizione apparati del nuovo sistema LINK II (NILE)</b>												
NUOVO LINK 11 (NILE) - MODULI FASE 4 - ACQUISIZIONE NUOVA CIFRANTE	SMD 83/2010	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.219.649,37	2014	2020	€ 262.986,37	11,85%	24,23%	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>												
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TT.SS. PDA 2013	SMD 84/2013	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 4.982.157,19	2015	2016	€ 2.001.000,00	40,16%	40,16%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - MEZZI PER T.U. MARITIME - ACQUISIZIONE PROPULSORI SUBACQUEE INDIVIDUALI	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 108.800,00	2015	2015	€ 108.800,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI PER T.U. MARITIME - LOTTO 1 - MATERIALE INFORMATICO PER GOI	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 143.580,82	2015	2015	€ 143.580,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI PER T.U. MARITIME - LOTTO 1 - ACCESSORI APPARATO	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 39.625,48	2015	2015	€ 39.625,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - ARMI SUBACQUEE	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.000.741,34	2015	2015	€ 1.000.741,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI PER T.U. MARITIME - PRIMA QUOTA	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 289.999,86	2015	2015	€ 289.999,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONI DOTAZIONI PER ATTIVITA' T.U. MARITIME	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 128.500,16	2015	2015	€ 128.500,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI PER T.U. MARITIME - LOTTO 1 - AMPLIFICATORI PER SATCOM UHF	N.A.	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 26.841,22	2015	2015	€ 26.841,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito	
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO LINEE TT.SS.	SMD 84/2013	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 12.394.116,75	2014	2017	€ 2.800.000,00	22,59%	29,85%			
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>												
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO E REVISIONE SISTEMI D'ARMA - ACQUISIZIONE BOOSTER TESEO	---	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 388.665,01	2015	2015	€ 388.665,01	100,00%	100,00%			
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO E REVISIONE SISTEMI D'ARMA - SISTEMI MISSILISTICI DIFESA DI PUNTO	---	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 1.550.000,00	2015	2015	€ 1.550.000,00	100,00%	100,00%			
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO E REVISIONE SISTEMI D'ARMA - 2ª TRANCHE - RINNOVAMENTO S.L. LINEA SILURIA 184 MOD.3	---	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 300.000,00	2015	2015	€ 300.000,00	100,00%	100,00%			
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - ESIGENZA IMI GAP FILLER - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO MORTAI 130 MM	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 700.559,70	2015	2015	€ 700.559,70	100,00%	100,00%			
SO.FU.TRA. - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - COLPI CALIBRO 7662 IN	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 512.458,79	2015	2015	€ 512.458,79	100,00%	100,00%			
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - EFFICIENZA E RIPANAMENTO DOTAZIONI CBRN - INDUMENTI PROTETTIVI	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 348.876,50	2015	2015	€ 348.876,50	100,00%	100,00%			
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - EFFICIENZA E RIPANAMENTO DOTAZIONI CBRN - MASCHERE NBC	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 150.480,00	2015	2015	€ 150.480,00	100,00%	100,00%			
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO E REVISIONE SISTEMI D'ARMA - 1ª TRANCHE	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 800.000,00	2015	2015	€ 800.000,00	100,00%	100,00%			
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - ACQUISIZIONE COLPI HE DART PER SISTEMA DAVIDE	SMD 26/2013	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.111.625,00	2014	2016	€ 21.687,00	1,95%	10,95%			
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - COLPI CALIBRO 7662 IN	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 900.709,51	2015	2015	€ 900.709,51	100,00%	100,00%			
SO.FU.TRA. - ACQUISIZIONE CARICHE DI CMM/EXE 207 DA ESERCIZIO PER VEICOLI FILOGUIDATI	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 274.223,00	2014	2015	€ 264.223,00	96,35%	100,00%			
<b>Adeguamento Supporti Logistici Basi Navali</b>												
SO.FU.TRA. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE NAVALI - IMPIANTI, SISTEMAZIONI E APPARATI RELATIVI AL NAVIGLIO MINORE - CALLEGGIANTI PER LA BASE DI LA SPEZIA	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 242.310,00	2013	2015	€ 142.310,00	58,73%	100,00%			
SO.FU.TRA. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE NAVALI - IMPIANTI, SISTEMAZIONI E APPARATI RELATIVI AL NAVIGLIO MINORE - CALLEGGIANTI PER LA BASE DI AUGUSTA	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 389.520,00	2013	2015	€ 119.520,00	30,68%	100,00%			

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
SO.FU.TRA. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE NAVALI - IMPIANTI, SISTEMAZIONI E APPARATI RELATIVI AL NAVIGLIO MINORE - GALLEGGIANTI PER LA BASE DI TARANTO	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 729.348,85	2014	2015	€ 363.183,80	49,80%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI - VENEZIA - AMMODERNAMENTO UNITA' PORTUALI MINORI	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 39.350,00	2015	2015	€ 39.350,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI - PILOTINA RICONZIONATA MERCATO CIVILE ESIGENZA INTEGRATIVA	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 43.871,96	2015	2015	€ 43.871,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 1.546.078.184,64

€ 163.328.227,74

Nazionali

Mezzogiorno

€ 11.333.889,64

Estero

€ 11.541.913,78

Tabella n. 43

### STATO MAGGIORE DELLA MARINA

#### CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Acquisizione dispositivi e mezzi per l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo Centrale</b>										
MINUR - OMN - ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI RICERCA OTTICA ELTRASPORTATI	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.010.000,00	2015	2015	€ 3.010.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONGIUGLIO VALUTA N. 2 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 616 DEL 16.12.2011 - FATT. N. 1800001359 DEL 18.05.2016 E FATT. N. 1800001323 DEL 16.05.2015	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.367,28	2015	2015	€ 3.367,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 4 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 577 DEL 22.12.2010 - FATT. N. 1800000075 DEL 21.01.15	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 247,76	2015	2015	€ 247,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 18 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1800001324 DEL 18.05.15 - FATT. N. 1800001332 DEL 18.05.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 213.970,53	2015	2015	€ 213.970,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 14 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 180000650 DEL 10.03.15 - FATT. N. 180000651 DEL 10.03.15 - FATT. N. 180000652 DEL 10.03.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 285.131,03	2015	2015	€ 285.131,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 72

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
CONGIUGLIO VALUTA N. 15 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 - FATT. N. 1800000649 DEL 10.03.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 11.840,22	2015	2015	€ 11.840,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
EH-101 - CONTRATTO 576 DEL 21/12/2010 - 13° CONGIUGLIO VALUTA	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 47.610,16	2015	2015	€ 47.610,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 19 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 498 DEL 19.12.2009 --- FATT. N. 1800002458 DEL 02.09.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 205.657,45	2015	2015	€ 205.657,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 16 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 --- FATT. N. 1800008000 DEL 23.03.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 102.671,18	2015	2015	€ 102.671,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI N. 17 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 --- FATT. N. 1800001315 DEL 10.03.15	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 117.623,83	2015	2015	€ 117.623,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 18 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 537 DEL 28.12.2009 --- FATT. N. 1800000093 DEL 21.01.15 - FATT. N. 1800000894 DEL 21.01.15.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 10.385,63	2015	2015	€ 10.385,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
EH-101 - CONTRATTO 540 DEL 26/12/2009 - 63° CONGIUGLIO VALUTA	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.446,98	2015	2015	€ 9.446,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 19 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 537 DEL 28.12.2009 --- FATT. N. 1100013275 DEL 17.05.12 - FATT. N. 1100013276 DEL 17.05.12.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 17.909,83	2015	2015	€ 17.909,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 20 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 537 DEL 28.12.2009 --- FATT. N. 18000001307 DEL 18.05.15 - FATT. N. 18000001306 DEL 18.05.15.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 18.304,88	2015	2015	€ 18.304,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 20 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 575 DEL 21.12.2010 --- FATT. N. 1800001971 - N. 1800002463 - N. 1800002464 - N. 1800002465 - N. 1800002466 - N. 1800002467	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 266.843,02	2015	2015	€ 266.843,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 21 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 537 DEL 28.12.2009 --- FATT. N. 800001934 DEL 24.06.15 - FATT. N. 1800001935 DEL 24.06.15.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 19.326,47	2015	2015	€ 19.326,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONGIUGLIO VALUTA N. 3 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 632 DEL 25.07.2012 --- FATT. N. 60001507 DEL 18.12.13 - FATT. N. 60001506 DEL 18.12.13 - FATT. N. 6000536 DEL 04.06.14	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 122.850,05	2015	2015	€ 122.850,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>NH-90 - Industrializzazione/produzione/Supporto logistico iniziale</b>										
NH 90 - INDUST. - PROD. E ISS - QUOTA SMM	SGD 004/2000	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 46.780.000,00	2015	2015	€ 46.780.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
NH 90 - INDUST. - PROD. E ISS - QUOTA SMM	SGD 004/2000	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.276.001.303,77	2013	2021	€ 102.300.000,00	8,02%	8,87%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015		
NH 90 - ILS - QUOTA SMM	SGD 004/2000	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 8.650.000,00	2015	2015	€ 8.650.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>EH-101 - Supporto Logistico Integrato</b>											
EH-101 - ALLINEAMENTO/AGGIORNAMENTO DI CONFIGURAZIONE E ELIMINAZIONE OBSOLESCENZE DELLA LINEA	SMM 034/1999	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 80.000.000,00	2014	2019	€ 5.000.000,00	6,25%	10,00%	<input type="checkbox"/>	
EH-101 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - LOTTO 1	SMM 034/1999	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 85.000.000,00	2010	2016	€ 16.000.000,00	18,82%	93,06%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U) - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE DI VOLO (EH 101) - 1ª TRANCHE	SMM 034/1999	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.000.000,00	2015	2015	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE DI VOLO (EH 101) - 2ª TRANCHE	SMM 034/1999	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 6.000.000,00	2015	2015	€ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>AV-8B - Supporto in vita</b>											
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 254.868.879,97	2011	2024	€ 35.184.194,39	13,80%	29,55%	<input checked="" type="checkbox"/>	
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024 - ANTIPO QUOTE PA1-PA2-FRAMEWORK MOU FY 2016	SMM 004/2004	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 8.658.982,29	2015	2015	€ 8.658.982,29	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Adeguaemento scorte combustibili</b>											
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 3.000.000,00	2015	2015	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE - AUMENTO QUINTO C.T. 712/13	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE - COMBUSTIBILE NAVALE F-76 TIPO 'GASOLIO NAVALE VERDE'	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 800.000,00	2015	2015	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE - CONTRATTO 4680028092015	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 10.000.000,00	2015	2015	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 140.000,00	2015	2015	€ 140.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 10.000.000,00	2015	2015	€ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
MANUTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.S.M.) - RICOSTITUZIONE SCORTE COMBUSTIBILE NAVALE - OPZ C TO 787	---	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 5.000.000,00	2015	2015	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Rinnovamento e ammodernamento degli Stabilimenti di lavoro e dei Centri Tecnici</b>										
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - SUPPORTO INDUSTRIALE M.M.	N.A.	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 7.800.000,00	2015	2017	€ 2.600.000,00	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Supporti addestrativi</b>										
SO.FU.TRA. - SUPPORTI OPERATIVI - RINNOVAMENTO SUPP. OPERATIVI LINEE AEROMOBILI - RINNOVAMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ADDESTRATORE ALL'AMMIRAGGIO FORZATO HELO DUNKER	N.A.	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 2.597.400,00	2015	2015	€ 2.597.400,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 1.815.759.752,33

€ 273.173.762,98

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

€ 0,00

Tabella n. 44

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore MARISTAT (SMIM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA AUTOCARRI DI VARIA TIPOLOGIA COMPLETI DI ASSISTENZA TECNICA (CONTR. N. 1282 DEL 27.10.2010)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.069,07	2015	2015	€ 1.069,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER LA FORNITURA DI BOMBE PR4PLN per mortaio rigato CTR. N. 57/UCT/022/2010/039 DEL 15.02.2013. DECR. N. 177 del 29.11.2012. EX VSP 136-009 E.F. 2012	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.474,76	2015	2015	€ 2.474,76	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO BLUE FORCE TRACKING PER LA FORZA DA SBARCO RATE 3 E 4 (contr. n. 1163 del 17.12.09) EX VSP 136-088 E.F. 2009	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.034,10	2015	2015	€ 3.034,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA DI N. 8.331.000 CARTUCCE CAL 7,62 MM NATO ORDINARIE E TRACCANTI (contr. 1372 del 05.08.2011)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 930,57	2015	2015	€ 930,57	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 75

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA ARTIFIZI ILLUMINANTI DI ALLARME (COM. N.639 DEL 18/09/2013)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 394,00	2015	2015	€ 394,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SALDO RESTITUZIONE TRATTENUTA A GARANZIA DELLA CONSEGNA DELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE (EX VSP 432/04/2010)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.608,00	2015	2015	€ 1.608,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF - Fase 3</b>										
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 9.364.863,00	2013	2017	€ 380.000,00	4,06%	89,48%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF - MUNIZIONE ASTER - ESECUZIONE PROVE E STUDI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA OPERATIVA - QUOTA SMM - R.P.	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 246.950,00	2015	2017	€ 70.000,00	28,35%	28,35%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - ISS - QUOTA SMM - R.P.	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 3.238.586,00	2015	2017	€ 811.000,00	25,04%	25,04%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - ISS - QUOTA SMM	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 40.770.207,00	2015	2017	€ 11.200.000,00	27,47%	27,47%	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - R.P. M.M.	SME/SMM 011/2003	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 9.400.000,00	2009	2017	€ 1.600.000,00	17,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FSAF FASE 3 - BASICO M.M.	SME/SMM 011/2003	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 43.300.000,00	2003	2015	€ 3.720.000,00	8,59%	97,88%	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi C/C di 3ª generazione</b>										
SISTEMI C/C DI 3ª GENERAZIONE - ACQUISIZIONE 2ª TRANCHE - ACQ. NR6 SISTEMI SMM	SMD 04/2009 (ex SMD 25/2007)	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.800.000,00	2015	2019	€ 760.000,00	20,00%	20,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori</b>										
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI EQUIPAGGIAMENTI ED ARMI	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 298.657,96	2015	2015	€ 298.657,96	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - DOTAZIONI EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER MOBILITA' - APPROVVIGIONAMENTO DI N. 45 PAZZI M72 ASHARC	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA' DIFESA	N.A.	€ 113.472,50	2015	2015	€ 113.472,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE (M.C.O.S.M.) - FORZE SPECIALI - MEZZI PER MOBILITA'	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 69.882,82	2015	2015	€ 69.882,82	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>										
SO.FUTRA - RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI (SCORTE E DOTAZIONI) - ACQUISIZIONE GIUBBOTTI ANTI PROIETTILE (G.A.P.) LIVELLO 4	---	ADEGUAMENTO CAPACITÀ	N.A.	€ 99.820,00	2015	2015	€ 99.820,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 110.711.949,78</b>						
				<b>€ 19.132.343,78</b>						
				<b>€ 17.787.105,17</b>						
					<b>Nazionali</b>					
					<b>Estero</b>					
										<b>€ 0,00</b>

**Tabella n. 45**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

**CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmato MARISTAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
MAGGIORAZIONE DELL'ALIQUOTA I.V.A. (DAL 20% AL 21%), CAP. 7120/4 - VDS DEL D.D.M. 2010-300 7120-04C 120PB 12 013-04.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 549,50	2015	2015	€ 549,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - ATTIVITÀ BMO2402 E OAH1 - INTEGRAZIONE IVA AL 22% - CONTRATTO N. 9155 REF. DEL 23/12/2009 - EX VSP 023-048 E.F. 2009	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.957,22	2015	2015	€ 5.957,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
UPGRADE DELL'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DELLA M.L. - INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA AL CONTRATTO N. 10166 REF. DEL 18/10/2012 (EX VSP 023-033 E.F. 2012)	SMD 832/2012	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 2.990,91	2015	2015	€ 2.990,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RETE RADAR COSTIERA - ORDINATIVO N. 773 IN DATA 5.11.2010 - SITO DI S.A. DI MISSIPEZZE (LE) - INTERVENTO DISPOSTO DA GENIODIFE SU RICHIESTA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGI PER ATTUAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE SITO DI S.A. DI MISSIPEZZE (LE).	SMD 11/2009	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 12.685,58	2015	2015	€ 12.685,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RETE RADAR COSTIERA - INTEGRAZIONE ALIQUOTA I.V.A. RELATIVA ALL'ORDINATIVO N. 773 REF. DEL 5/11/2010.	SMD 11/2009	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 844,59	2015	2015	€ 844,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RETE RADAR COSTIERA - RICHIESTA FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO VSP 300 7120-04C 120PB 03 085-02 E.F. 2010	SMD 11/2009	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.011,78	2015	2015	€ 5.011,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
WIMAX - MAGGIORAZIONE DELL'ALiquOTA I.V.A. (DAL 20% AL 21%). CAP. 7120/4. - VDS DEL D.D.M. 2010: 300 7120-04C 120PB 12 101-11.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 302,67	2015	2015	€ 302,67	100,00%	100,00%	
				€ 28.342,25			€ 28.342,25			€ 0,00
					Nazionali		€ 28.342,25			Mezzogiorno
					Esteri		€ 0,00			

Tabella n. 46

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV N. 010358663471931	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 210,00	2015	2015	€ 210,00	100,00%	100,00%	
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI SCADENZA 6 NOVEMBRE 2014 - MAV N. 01036547898081572	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 675,00	2015	2015	€ 675,00	100,00%	100,00%	
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CPT 7120-10	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 690,00	2015	2015	€ 690,00	100,00%	100,00%	
SPESE OBBLIGATORIE DI GENODIFE - ESIGENZE SMM - 7120-10 ACCENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 67.618,26	2015	2015	€ 67.618,26	100,00%	100,00%	
SPESE OBBLIGATORIE DI GENODIFE - ESIGENZE SMM - 7120-10 DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.428,33	2015	2015	€ 1.428,33	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA - AMMODERNAMENTO DEL BRIGANTINO A. CAPPELLINI PRESSO ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.122,81	2015	2015	€ 5.122,81	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA - ACQUISIZIONE ACCESSORI PER MOVIMENTAZIONE TERRA - CONTRATTO N. 1472010 (VSP432-233)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 305,35	2015	2015	€ 305,35	100,00%	100,00%	

martedì 26 luglio 2016

Pagina 78

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
INTEGRAZIONE IVA - CONTRATTO N. 148/2010 (VSP 432-164)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 782,90	2015	2015	€ 782,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA SALA PROVE PER MOTORI FINO A 900 KW PER LA PRIMA OFFICINA POLIFUNZIONALE DELLA DSN - E.F. 2013 - VSP 432-23	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 687,40	2015	2015	€ 687,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA - PIANO BRIN - RISTRUTTURAZIONE ARSENALI - CIMA AULLA - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHIDA LAVORO - VSP 432-16 E.F. 2013	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 712,46	2015	2015	€ 712,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA 1% - PIANO BRIN - PROGETTO RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARSENALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ESTINZIONE INCENDIO FABBRICATI VALLEGRADE - DITTA SICURMAX	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 996,71	2015	2015	€ 996,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PIANO BRIN - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARSENALI - CIMA AULLA - INTEGRAZIONE IVA 1% VSP VSP 300 7120-100 120 PC 10 432-170 EF 2010 (C.TO 153 DEL 12/11/2010)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 658,48	2015	2015	€ 658,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C.E. 019815 - LA SPEZIA - MARINARSEN - ANALISI A CURA DEI V.F. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESCLUSO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA OFFICINA 53.	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 200,00	2015	2015	€ 200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C.E. 081915 - LA SPEZIA - MARINARSEN - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA RIFACIMENTO FABBRICATO 42	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 600,00	2015	2015	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C.E. - 137415 - INTEGRAZIONE IVA - TARANTO - MARINARSEN - RISTRUTTURAZIONE OFFICINA ARTIGLIERA, ONERIDI PROGETTAZIONE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 636,77	2015	2015	€ 636,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA - (VSP432-360 EF 2013)	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.259,00	2015	2015	€ 1.259,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE IVA 1% - FORNITURA DI N. 1 MACCHINA LAVAPIZZI PER OFFICINA POLIFUNZIONALE N. 1	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 24,00	2015	2015	€ 24,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Progetto Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin"</b>											
AMMODERNAMENTO BACINO GO 54 - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI DI SUPPORTO AD IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI PROCESSO - QUOTA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 66.781,37	2015	2015	€ 66.781,37	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO BRIN - OFFICINA POLIFUNZIONALE I - ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMAZIONI IGIENE POSTAZIONI DI LAVORO - II TRANCHE - QUOTA PARTE	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 53.149,42	2015	2015	€ 53.149,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO BRIN - BACINO GALLIGIANTE GO 54 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI LAVORAZIONE E DI PRIMA PIOGGIA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 224.449,96	2015	2015	€ 224.449,96	100,90%	100,90%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	
PIANO BRIN - MARINARSEN AUGUSTA - ACQUISIZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE PER L'OFFICINA MECCANICA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 24.412,20	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - RINNOVAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA DEI BACINI CALLEGGIANTI DELLA BASE DI AUGUSTA	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 65.940,45	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - OFFICINA POLIFUNZIONALE 1 - ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO EDIFICIO D28A	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 61.144,51	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - IMPIANTI - MARINARSEN AUGUSTA - ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE PER IL REPARTO ARMI DELLA DSC PER IL SERVICE DEGLI IMPIANTI 76 SR.	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 44.267,11	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE STRADALE VIABILITA BACINO FERRATI E MENS23	N.A.	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 142.740,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - C.E. 016015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI C.S.E. AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO STRUTTURALE BACINO N. 4 - OPERE RESIDUE	N.A.	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 38.205,91	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - ADEGUAMENTO LOCALI POMPE ANTINCENDIO BACINO BRIN E BACINO FERRATI	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 308.323,13	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - TARANTO - MARINARSEN - LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO G39A PER TRASFERIMENTO ARMERIA (C.E. 160612)	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 310.990,86	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - SISTEMAZIONI ORMEGGIO ED ALIMENTAZIONE DI NAVE CAVOUR PRESSO IL BACINO FERRATI: PROGETTAZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 62.537,71	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - SSSD BRINJISI - ATTIVITA' INTEGRATIVE DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI OFFICINE VARIE	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 32.922,68	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN TA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA EX DTL	---	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 3.571.943,33	2015	2017	4,81%	4,81%	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici Bast Navali</b>									
SO.FU.TRA - ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI - AMMODERNAMENTO RETE ELETTRICA BASE DI MESSINA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 236.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA - SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI - VENEZIA - AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO B.T. E M.T. BANCHINA DELLE ANCORE E PIAZZALE CAMPANELLA - 2ª FASE.	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 43.000,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
SO.FU.TRA. - SUPPORTI LOGISTICI BASI NAVALI - VENEZIA - AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO B.T. E M.T. PIAZZALE CAMPANELLA - 1ª FASE	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 203.156,00	2015	2015	€ 203.156,00	100,00%	100,00%	

€ 5.570.572,11

€ 2.172.572,11

Nazionali

Mezzogiorno

€ 640.588,31

Estero

€ 0,00

Tabella n. 47

### STATO MAGGIORE DELLA MARINA

#### CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CPT 7120-13	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.185,00	2015	2015	€ 1.185,00	100,00%	100,00%	
CE 089015 - PORTO VENERE - COINSUBIN - INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO FABBRICATI VARI (3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 15A, 15B, 17, 20, 29, 48, 59, 68, 76, 80, 83) - QUOTA AUTHORITY - CAV	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%	
SPESE OBBLIGATORIE DI GENIO DIFE - ESIGENZE SMM - 7120-13 DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 703,33	2015	2015	€ 703,33	100,00%	100,00%	
INTEGRAZIONE IVA - REATTORE DECOMMISSIONING RTS 1 - SMALTIMENTO ACQUA DELLA PISCINA E CONDIZIONAMENTO DEL MATERIALE CONTAMINATO - EX. VSP 451-131 E.F. 2012	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 35.226,93	2015	2015	€ 35.226,93	100,00%	100,00%	
<b>Bonifiche Unità Navali</b>										
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - AMMODERNAMENTI MINORI UNITA' NAVALI E SUBACQUEE - BONIFICA MCA	---	BONIFICA AMBIENTALE UOJ.NN.	N.A.	€ 800.000,00	2015	2015	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	
<b>Bonifiche aree militari</b>										
BONIFICHE AREE MILITARI - MM - LA SPEZIA - CSSN BONIFICHE AMBIENTALI POLIGONO E BALIPEDIO	---	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 135.567,94	2015	2015	€ 135.567,94	100,00%	100,00%	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
BONIFICHE AREE MILITARI - MM		BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 87.830.783,00	2015	2015	€ 878.307,83	1,00%	1,00%	
BONIFICHE AREE MILITARI - MM - STELMILT CHIVARI - MONITORAGGIO AMBIENTALE		BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 88.062,81	2015	2015	€ 88.062,81	100,00%	100,00%	
				<b>€ 88.891.754,01</b>			<b>€ 1.939.278,84</b>			<b>€ 800.000,00</b>
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 1.904.051,91</b>	<b>Mezzogiorno</b>		
				<b>Estero</b>			<b>€ 35.226,93</b>			

Tabella n. 48

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

**CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore MARISTAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
AMMODERNAMENTO SUPPORTI SANITARI - PRESIDIO PER LA MEDICINA DELLE EMERGENZE URGENZA INTRA ED EXTRAOSPEDALIERA - INTEGRAZIONE ALLA VSP 015-002 EF 2014		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 108,00	2015	2015	€ 108,00	100,00%	100,00%	
				<b>€ 108,00</b>			<b>€ 108,00</b>			<b>€ 0,00</b>
				<b>Nazionali</b>			<b>€ 108,00</b>	<b>Mezzogiorno</b>		
				<b>Estero</b>			<b>€ 0,00</b>			

## Tabella n. 49

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **MARISTAT (SMIM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
SPESE OBBLIGATORIE - ESIGENZE SMIM - 7120-20 DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 31.648,34	2015	2015	€ 31.648,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPESE OBBLIGATORIE DI GENODIFE - ESIGENZE SMIM - 7120-20 ACCENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 62.001,41	2015	2015	€ 62.001,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CPT 7120-20	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.075,00	2015	2015	€ 9.075,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE IVA REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CATASTALE DEGLI ALLOGGI SITI IN MESSINA		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 927,11	2015	2015	€ 927,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 101115 - TARANTO - MARICENTRO - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO IN PEAD PN 16 PER MANGATO INTERVENTO IN CONTO GARANZIA DA PARTE DELLA DITTA EIS LEVANTE	SMD 39/2008	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 789,43	2015	2015	€ 789,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MARISTAER GROTTAGLIE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA HANGAR ELICOTTERI 1 - C.E. 095715 - INTERESSI FATTURA N. 15/11/DEL 14/10/11 - CONVENZIONE N. 924 DEL 23/12/09	SMD 39/2008	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 9.668,16	2015	2015	€ 9.668,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTERVENTI PER ALIENAZIONE ALLOGGI - MONTE PROCIDA - RIPRISTINO FUNZIONALE PALAZZINA	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 33.646,66	2015	2015	€ 33.646,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 103315 - SAN PIERO A GRADO - C.I.S.A.M. TENUTA DEMANIALE - INTEGRAZIONE IVA	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 164,29	2015	2015	€ 164,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Infrastrutture</b>										
C.E. 097915 - FORTO VENERE - CONSUBIN - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO FABBR. 2 (LOCALI ARMERIE) FABBR. 25 - (G.O.S. - REPARTO PRONTO IMPIEGO) FABBR. 23 QUOTA AUTHORITY	N.A.	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 375,00	2015	2015	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MAROLI - VILLA NIKE - RICHIESTA COPERTURA FINANZIARIA PER ACCATISTAMENTO ED ELABORAZIONE APE		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 9.793,68	2015	2015	€ 9.793,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA - VILLINO CAMPOS - RICHIESTA FONDI PER ACCATISTAMENTO ED ELABORAZIONE APE		AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 5.973,91	2015	2015	€ 5.973,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
LA SPEZIA - CSSN - RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA ED ANTINCENDIO - C.E. 093908-144894	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.379.374,97	2014	2015	€ 379.374,97	27,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA - OGM - COMPENSORIO SANTA ROSA - AREA OPERATIVA E LOGISTICA - POTENZIAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE - C.E. 082309-071013	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.317.398,87	2014	2015	€ 807.398,87	34,84%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MARIBASE ALGIUSTA - RISANAMENTO ALLOGGI SUI PALAZZINA SOTTUFFICIALI VANDONE	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 8.729.422,94	2013	2015	€ 2.029.746,43	23,25%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MARICENTRO TARANTO - RISTRUTTURAZIONE MENSA (AVVIO 2013 SMD 34/2010) - CE 038106	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.652.128,74	2013	2015	€ 1.161.661,19	70,31%	100,00%	<input type="checkbox"/>
MARISTAER GROTTAGLIE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA HANGAR ELICOTTERI 1 (AVVIO 2013 SMD 35/2010) - CE 075110	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 11.010.743,11	2014	2016	€ 1.000.000,00	9,08%	77,14%	<input type="checkbox"/>
MUSEO STORICO - ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO PER IL RILASCO C.P.I.	SMD 39/2008	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 862.322,16	2014	2015	€ 662.322,16	76,81%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. - MARINA MILITARE - VERIFICHE SISMICHE - QUOTA DECENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.320.807,30			€ 2.320.807,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. - MARINA MILITARE - VERIFICHE SISMICHE-QUOTA ACCENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 9.468,42	2015	2015	€ 9.468,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 28.445.729,50</b>			<b>€ 8.534.842,33</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 8.534.842,33</b>			<input type="checkbox"/>
							<b>€ 0,00</b>			<input type="checkbox"/>

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 50**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore MARISAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI CPT 7120-21	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 510,00	2015	2015	€ 510,00	100,00%	100,00%	
SPESE OBBLIGATORIE DI GENDOIFE - ESIGENZE SMM - 7120-21 DECENTRATE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 138,98	2015	2015	€ 138,98	100,00%	100,00%	
C.F. 08215 - LA MADDALENA - MARISCUOLA - INTEGRAZIONE IVA AL CONTR. N.219 DEL 21/05/2013 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE INFESSI PALAZZO STUDI 2	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.977,12	2015	2015	€ 3.977,12	100,00%	100,00%	
<b>Infrastrutture</b>										
INFR. NAZ. - MARINA MILITARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA	N.A.	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 388.563,17	2015	2015	€ 388.563,17	100,00%	100,00%	
				<b>€ 393.189,27</b>			<b>€ 393.189,27</b>			<b>€ 0,00</b>
				<b>Nazionali</b>		<b>Mezzogiorno</b>				<b>€ 0,00</b>
				<b>Estero</b>						<b>€ 0,00</b>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

Tabella n. 51

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

**CAPITOLO 7121-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Sviluppo prototipi sistemi/apparati per le U.U.N.N. di nuova generazione</b>									
RIS PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 15.556.004,00	2003	2018	€ 1.032.914,00	6,64%	86,32%

€ 15.556.004,00

€ 1.032.914,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 0,00

Estero

Tabella n. 52

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**

**CAPITOLO 7121-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Sviluppo prototipi sistemi/apparati per le U.U.N.N. di nuova generazione</b>									
RIS PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO)	LEGGE 413/98		N.A.	€ 23.178.263,43	2003	2019	€ 1.247.456,00	5,38%	84,29%

€ 23.178.263,43

€ 1.247.456,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 0,00

Estero

martedì 26 luglio 2016

Pagina 86

**Tabella n. 53**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7122-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
INTEGRAZIONE IVA PER ADEGUAMENTO AL 22% FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE PER N. 18 VEICOLI ANFIBI CORAZZATI AVV - 7 RATE 6-7 (contr. n. 595/08) 23.12.2002)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.314,48	2015	2015	€ 1.314,48	100,00%	100,00%
				€ 1.314,48					
					<b>Nazionali</b>				
					<b>Estero</b>				
									<b>€ 0,00</b>
									<b>Mezzogiorno</b>
									<b>€ 0,00</b>

**Tabella n. 54**

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Acquisizione dispositivi e mezzi per l'emergenza umanitaria nel Mediterraneo Centrale</b>									
MINUR - OMN - ACQUISIZIONE DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRO-MERIDIONALE - SELLAD INVASO REGOLABILE; BILANCINO E RELATIVI ACCESSORI	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 45.710,00	2015	2015	€ 45.710,00	100,00%	100,00%
MINUR - OMN - ACQUISIZIONE DISPOSITIVI E MEZZI PER L'EMERGENZA UMANITARIA NEL MEDITERRANEO CENTRO-MERIDIONALE - GRU PER RHIB SU DLP - LOTTO2	N.A.	ADEGUAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 139.977,47	2015	2015	€ 139.977,47	100,00%	100,00%
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO - SPESA OBBLIGATORIA (VSP 010-148 E.F. 2012)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 85.912,14	2015	2015	€ 85.912,14	100,00%	100,00%

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015	
CONTRATTO N. 188251988 - FORNITURA INSTALLAZIONE SISTEMI JMCIS A BORDO DI UUNN - RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 31.745,74	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE SISTEMI E MATERIALI - RINNOVAMENTO ED INSTALLAZIONE PLUTO GIGAS - SPESA OBBLIGATORIA (VSP 010-218E.F. 2012)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 121.706,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPESE OBBLIGATORIE - RIFINANZIAMENTO PERENTI DI NAVARM - DITTA RWM SpA - CONTRATTO NR. 19205 del 13/12/2001	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 680.749,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPESE OBBLIGATORIE - RIFINANZIAMENTO PERENTI DI NAVARM - DITTA SELEX S. - CONTRATTO NR. 18948 del 16/12/1997	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 103.513,79	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL RISCHIO (EF 2012 - VSP 010-190)	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 32.403,36	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZO - F.RA SING. GAZZANA LONGOBARDO - SALDO 15% - DITTA FINCANTIERI, S.P.A.	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 809.369,15	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SPESE OBBLIGATORIE - RIFINANZIAMENTO PERENTI DI NAVARM - DITTA WASS SpA - CONTRATTO NR. 19391 del 13/12/200	---	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.076.570,48	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
STUDIO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DEI GALLEGGIANTI DA ALIENARE (VSP 451-16 E.F. 2012) - SPESA OBBLIGATORIA	N.A.	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 19.453,00	2015	2015	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Adeguamento scorte combustibili</b>									
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.) - COMBUSTIBILE NAVALE - BIOCUMBUSTIBILE	---	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 59.218,96	2015	2015	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Adeguamento Supporti Logistici</b>									
SO FILTRA - RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (SCORTE E DOTAZ.) - RIPARIAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - PPDORR E TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE - (LOTTO-1)	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 627.060,00	2014	2015	96,81%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO FILTRA - RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (SCORTE E DOTAZ.) - RIPARIAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - PPDORR E TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE - (LOTTO-3)	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 308.727,70	2014	2015	93,52%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO FILTRA - RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (SCORTE E DOTAZ.) - RIPARIAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - PPDORR E TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE - (LOTTO-7)	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 286.612,00	2014	2015	93,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO FILTRA - RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - (SCORTE E DOTAZ.) - RIPARIAMENTO SCORTE E DOTAZIONI - PPDORR E TRATTAMENTO SUPERFICI METALLICHE (LOTTO 2)	N.A.	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 258.442,00	2014	2015	92,26%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
				€ 4.687.170,79			€ 4.607.170,79			€ 308.180,70
							€ 4.607.170,79			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Nazionali

Estero

Tabella n. 55

## STATO MAGGIORE DELLA MARINA

## CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Sommersibili di nuova generazione - 1<sup>a</sup> serie</b>										
U212 1 <sup>a</sup> SERIE - ACC. NR. 2 BATTILI (QUOTA MUTUO)	SMM 004/1998	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 82.680.000,00	2009	2020	€ 6.890.000,00	8,33%	58,33%	
<b>Portaerei Cavour</b>										
NAVE CAVOUR - ACC. UNITA' (QUOTA MUTUO)	SMM 001/1998	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 109.680.000,00	2013	2020	€ 13.710.000,00	12,50%	37,50%	
<b>Fregate AAW Cl. Orizzonte</b>										
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)	SMM 036/1999	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 80.560.000,00	2013	2020	€ 10.070.000,00	12,50%	30,05%	
<b>ESAF - Fase 3</b>										
ESAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAMHT (QUOTA MUTUO)	SME/SMM 011/2003	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 16.114.175,00	2011	2020	€ 1.611.417,50	10,00%	50,00%	
				€ 289.034.175,00			€ 32.281.417,50			€ 0,00
							€ 32.281.417,50			Mezzogiorno
							€ 0,00			

Nazionali

Estero

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		

Tabella n. 56

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi</b>											
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA - ACQUISIZIONE ACCUMULATORI VARI	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 16.760,36	2015	2015	€ 16.760,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE QUADRI LAMPICQUATORI, FANALI E SISTEMI OTTICI PER RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 128.280,56	2015	2015	€ 128.280,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA	---	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 113.057,08	2015	2015	€ 113.057,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 258.098,00</b>			<b>€ 258.098,00</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 57**

### STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

#### CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Ristoro
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Elicottero AW101</b>										
AW-101 AM - ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - R.P. N.12 CONTRATTO 558	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.531.404,05	2015	2015	€ 3.531.404,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AW-101 AM - ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - C.V. N.11 CONTRATTO 558 (QUOTA PARTE)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.510.298,80	2015	2015	€ 1.510.298,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AW-101 AM - ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - CONGIUGLIO VALUTA N.13 CONTRATTO 558 FATTURAN 1800000626 DEL 05.03.15	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 631.291,59	2015	2015	€ 631.291,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AW-101 AM - ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - CONGIUGLIO VALUTA N.9 CONTRATTO 558 FATTURAN 1100004957 DEL 03/06/14 (EX VSP 216-XXX DDM 2014)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 336.305,62	2015	2015	€ 336.305,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
AW-101 AM - ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - R.P. N.12 CONTRATTO 558	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.572.586,28	2015	2015	€ 1.572.586,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Elicottero HH101</b>										
HH-101 CSAR - (ESIGENZE SPECIAL OPERATION FORCES - COMBAT SAR) - EX EPAM - CONGIUGLIO VALUTA N.15 CONTRATTO 558 FATTURAN 1800001131 DEL 21.04.15	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.281.303,14	2015	2015	€ 1.281.303,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli CAEW</b>										
PIATTAFORMA AEREA CAEW	SMD 01/2012 TBC (GIA' 03/2009)	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	2	€ 580.000.000,00	2012	2016	€ 158.738.754,17	27,37%	89,31%	<input checked="" type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 91

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Velivolo C130 Hercules II</b>											
C-130J - POTENZIAMENTO CAPACITIVO - PLURIENNALE 2011	SMA 002/2003	AGGIORNAMENTO E INCREMENTO CAPACITIVO DELLA FLOTTA C-130J	N.A.	€ 11.500.000,00	2011	2015	€ 2.500.000,00	21,74%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C-130J - SVILUPPO BUMP BI 7 e 8.1 (GLOBAL PROJECT AGREEMENT)	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 20.243.600,98	2011	2015	€ 534.900,04	2,64%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - PREDISPOSIZIONI NATIONAL UNIQUE PER LA RISOLUZIONE DNS PROFEDUCITIVE ALL'IMPLEMENTAZIONE B 8	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 19.900.000,00	2014	2017	€ 4.980.000,00	25,03%	57,69%	<input checked="" type="checkbox"/>	
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 53.039.859,61	2014	2018	€ 4.453.962,26	8,40%	37,41%	<input checked="" type="checkbox"/>	
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 7.0 (EMENDAMENTO 1)	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 40.920.615,96	2009	2015	€ 1.569.710,79	3,84%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - LINEA C-130J SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE" - ESTENSIONE	SMA 002/2003	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE	N.A.	€ 8.383.206,00	2015	2015	€ 8.383.206,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - LINEA C-130J SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE"	---	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE	N.A.	€ 19.000.000,00	2015	2015	€ 19.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
REVISIONE PREZZI N. 5 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N. 347/CL2 DEL 28.12.2011 - FATT. N. 2015650892 DEL 18.03.15	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 10.099,75	2015	2015	€ 10.099,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C-130J - REVISIONE PREZZI 2014 CONTRATTO N. 2384 USA	SMA 002/2003	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.277.313,70	2015	2015	€ 1.277.313,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGRAMMA C-130J REVISIONE PREZZI N.6 E 7 CONTRATTO 347/CL2 DEL 28.12.2011 FATTURAN 2015655823 E 2015655828	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 32.025,61	2015	2015	€ 32.025,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C-130J - REVISIONE PREZZI N.3 E N.4 CONTRATTO N. 347/CL2	SMA 002/2003	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 20.441,14	2015	2015	€ 20.441,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
C-130J - REVISIONE PREZZI N.1 E N.2 CONTRATTO N. 347/CL2	SMA 002/2003	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 20.347,60	2015	2015	€ 20.347,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)		Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esito
				Iniziale	Termine	Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015			
<b>Velivolo C-27J Spartan</b>												
C-27J - ACQ. NE CAPACITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO	N.A.	MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 80.200.000,00	2013	2017	€ 9.700.000,00	12,09%	50,37%			
<b>Velivolo B767</b>												
B 767 TANKER - ACQ. NR. 4 VELIVOLI	SMA 024/2000	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORMITORI	4	€ 766.460.508,57	2001	2015	€ 28.763.513,43	3,75%	100,00%		<input checked="" type="checkbox"/>	
LINEA KC-767 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - "BRIDGING PHASE"	TBD	MANTENIMENTO CAPACITÀ/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE	N.A.	€ 24.926.036,19	2015	2015	€ 24.926.036,19	100,00%	100,00%		<input checked="" type="checkbox"/>	
B 767 TANKER - ACQ. NR. 4 VELIVOLI - R. P.	SMA 024/2000	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 15.299.033,83	2015	2015	€ 15.299.033,83	100,00%	100,00%		<input checked="" type="checkbox"/>	
B 767 TANKER - ACQ. NR. 4 VELIVOLI - R. P. PAGAMENTI ANNO 2014	SMA 024/2000	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 14.209.488,33	2015	2015	€ 14.209.488,33	100,00%	100,00%		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Sostituto Elicottero Medio AM</b>												
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION	SMD 05/2010	Assicurare la capacità SAR militare dell' A.M.	10	€ 219.692.432,42	2010	2017	€ 9.590.771,00	4,37%	93,40%		<input type="checkbox"/>	
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - ADDENDUM EO - ILS PER N. 3 ELICOTTERI	SMD 05/2010	Assicurare la capacità SAR militare dell' A.M.	3	€ 13.000.000,00	2013	2016	€ 1.409.229,00	10,84%	35,77%		<input type="checkbox"/>	
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION - R.P./D.C. - 18° CONGIUGLI O VALUTA	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.835.127,16	2015	2015	€ 1.835.127,16	100,00%	100,00%		<input type="checkbox"/>	
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION RP 2014	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 56.402,97	2015	2015	€ 56.402,97	100,00%	100,00%		<input type="checkbox"/>	
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION RP1 2015	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 184.017,45	2015	2015	€ 184.017,45	100,00%	100,00%		<input type="checkbox"/>	
AW-139 - SOSTITUITO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION RP2 2015	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 363.168,28	2015	2015	€ 363.168,28	100,00%	100,00%		<input type="checkbox"/>	



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - INTERIM SOLUTION - CONGUAGLIO VALUTA N.21 CONTRATTO N.571	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 138.612,20	2015	2015	€ 138.612,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo</b>										
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACC. GROUND STATION	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 40.700.000,00	2008	2018	€ 100.000,00	0,25%	90,17%	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SI	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 320.300.000,00	2008	2021	€ 500.000,00	0,16%	81,30%	<input type="checkbox"/>
ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - 3ª REVISIONE PREZZI	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 4.438.088,20	2015	2015	€ 4.438.088,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli UAV - Predator B</b>										
MNUR - LINEE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) PREDATOR B (MQ-9A) - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO SUI	N.A.	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 7.398.295,13	2014	2015	€ 2.300.000,00	31,09%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
MNUR - LINEE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) PREDATOR A (MQ-1C) E B (MQ-9A) - SUI SUPPORTO INDUSTRIALE	N.A.	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 3.812.938,28	2015	2015	€ 3.812.938,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
LINEA APR PREDATOR - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE (1ª TRANCHE)	TBD	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLE LINEE DI VOLO A.M.	N.A.	€ 4.000.000,00	2015	2015	€ 4.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Missile METEOR</b>										
METEOR PRODUZIONE ACQUISIZIONE N° 100 MISSILI - 1. S.S. + SUI	SMD 04/2012 TBC	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (AA) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	100	€ 186.190.000,00	2012	2024	€ 39.651.341,22	21,30%	41,58%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Missile IRIS-T</b>										
IRIS-T - IN SERVICE MOU	SMA 001/2003	SUPPORTO IN SERVIZIO DEI NUOVI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 2.625.000,00	2011	2015	€ 525.000,00	20,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Missile AARGM</b>										
MISSILE A IRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 25.500.000,00	2013	2020	€ 11.400.000,00	44,71%	52,94%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
MISSILE A IRADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OTRE (MISSILE LEVELS)	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 12.000.000,00	2015	2019	€ 1.143.008,00	9,53%	9,53%	<input checked="" type="checkbox"/>		
MISSILE A IRADIAZIONE AARGM - PSEDI/NOU	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (AA) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 13.690.594,55	8,89%	43,93%	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Capacità difesa elettronica</b>												
MINUR - CAPACITA' DIFESA ELETTRONICA C.I.E.D. - JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATION (IEDI)	N.A.	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C.I.E.D. JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 10.000.000,00	2014	2016	€ 4.000.000,00	40,00%	55,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Sistemi di Autoprotezione DIRCM</b>												
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) PER VELIVOLI LARGE BODY - INTEGRAZIONE APPARATI	SMD 07/2009 (ex SMD 20/2008)	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 40.154.393,89	2011	2015	€ 8.757.210,55	21,81%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) PER VELIVOLI LARGE BODY - SVILUPPO E FORNITURA SISTEMI	SMD 07/2009 (ex SMD 20/2008)	INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 25.408.559,29	2011	2015	€ 2.908.559,29	11,45%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) - CONGUAGLIO VALUTA N.3 SU CONTRATTO N.580	SMD 07/2009 (ex SMD 20/2008)	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA - REVISIONE PREZZI - ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 310.292,34	2015	2015	€ 310.292,34	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
SISTEMI DI AUTOPROTEZIONE - DIRCM (DIRECT INFRA RED COUNTER MEASURES) - CONGUAGLIO VALUTA N.4 SU CONTRATTO N.580	SMD 07/2009 (ex SMD 20/2008)	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA - REVISIONE PREZZI - ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 288.810,09	2015	2015	€ 288.810,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
<b>Mantenimento dotazioni - Sistemi di autoprotezione Flares di nuova generazione</b>												
PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO - QUOTA AM - PROGRAMMA DI APP. TO PLURIENNALE 1° FASE (2013-2018) - ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE (1° - TRANCHE)	SMD 26/2013	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 7.300.000,00	2013	2018	€ 286.000,00	3,92%	36,66%	<input checked="" type="checkbox"/>		
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARTIFIZI PER AUTOPROTEZIONE	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 200.000,00	2015	2015	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile</b>												
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - ACCUISIZIONE CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DEI DEPOSITI COSTIERI - CONTR N.755 - ESERCIZIO OPZIONE E AUMENTO QUINTO	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 4.000.000,00	2015	2015	€ 4.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015			
SOFIURA - ACQUISIZIONE CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DEI DEPOSITI COSTIERI - CONTRATTO 755 - ESERCIZIO OPZIONE	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 6.772.370,53	2015	2015	€ 6.772.370,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - ACQUISIZIONE CARBOLUBRIFICANTI AVIO A FAVORE DELLA BASE AEREA DI DECIMOANNUNO	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 6.000.000,00	2015	2015	€ 6.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte</b>											
E.O. - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARMAMENTO AEREO IMPIEGATO IN O.U.P. - BLU-109 (CORPO BOMBA 2.000 LBS.)	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 3.499.642,00	2013	2015	€ 499.642,00	14,28%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE URGENTE (M.C.O.S.M.U.) - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE ARMAMENTO AEREO - ACQUISIZIONE KIT LIZARD 2	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 2.232.059,66	2015	2015	€ 2.232.059,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Funzioni Esterne - Trasporto Aereo di Stato</b>											
FUNZIONI ESTERNE - TRASPORTO AEREO DI STATO - 2 AW 139 - SLI	N.A.	POTENZIAMENTO FLOTTA TRASPORTO DI STATO	2	€ 37.792.106,34	2010	2015	€ 1.292.106,34	3,42%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>											
ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE MANUTENZIONE MOTORI PER LINEE AM-X E TORNADO - GONGIAGLIO VALUTA N.1 A FAVORE DITTA SUL CONTRATTO N.344/CL2 DEL 23.12.2011 FATTI N.471/140/0400 DEL 23.12.14	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 135.493,87	2015	2015	€ 135.493,87	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTERESSI DI MORA C.TTO 600 DEL 19/09/2011 PER COMBUSTIBILI/JET AI PER TERMINALI MARINI E DEPOSITI COSTIERI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 261.683,14	2015	2015	€ 261.683,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
AMMODERNAMENTI TECNICI - PMCU - INTEGRAZIONE IVA Contr. 595-061/44/22012 art. n.2/F 06/01/07/2015	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.921,67	2015	2015	€ 3.921,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
<b>€ 2.804.933.638,26</b>							<b>€ 436.368.470,11</b>				
					<b>Nazionali</b>		<b>€ 89.307.312,77</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<b>€ 6.135.493,87</b>	
					<b>Estero</b>		<b>€ 347.061.157,34</b>				

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015

**Tabella n. 58**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine	nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Hub Aereo Nazionale</b>								
HUB AEREO NAZIONALE - MEZZE E MATERIALE PECULIARI - FASE 3 CAPACITÀ AVANZATA - APP.TODI N 2 IDROGHUUMA TATTICI	SMD 06/2010	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	2	€ 561.400,00	2015	2015	€ 561.400,00	100,00%
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>								
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 21% APP. N. 1 BINOCOLO NOTTI/OUR, "MOSKITO" E RELATIVI ACCESSORI (contr. N. 1540 del 09.11.2012, decreto n. 168 in data 27.11.2012) (EX VSP 315-012 DDM2012)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 545,42	2015	2015	€ 545,42	100,00%
INTEGRAZIONE IVA ADEGUAMENTO 22% SISTEMI DISTURBATORI DI MEDIA E PICCOLA CAPACITÀ LOTTO 4(contr. N. 1281) (EX VSP 315-005 DDM2010)	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 992,80	2015	2015	€ 992,80	100,00%

<b>€ 562.938,22</b>	<b>€ 562.938,22</b>
<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>
<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Estero</b>	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

Tabella n. 59

## STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

## CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea</b>									
SO.FUTRA - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - COMANDO E CONTROLLO - SISTEMA ITAF AIRC2/S "BLADE RUNNER" - SUPPORTO INGEGNERISTICO (QUOTA PARTE)	P. PERF. - SCHEDA 4	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 138.580,88	2015	2015	€ 138.580,88	100,00%	100,00%
SORUTRA - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - TELECOMUNICAZIONI - PROGETTO "INTO INTEGRATED AIR DEFENCE SYSTEM (IATIMADS)" - ADEGUAMENTO SITI A.M. - ESERCIZIO OPZIONI 2015 (1 <sup>a</sup> TRANCHE)	---	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' TRASMISSIONE DATA-LINK PER I SITI DELLA D.A.	N.A.	€ 1.536.308,91	2015	2015	€ 1.536.308,91	100,00%	100,00%
SORUTRA - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - COMANDO E CONTROLLO - SISTEMA ACCS LOC - 1 - FOC ARS POGGIO RENAIATO (1 <sup>a</sup> TRANCHE)	---	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' TRASMISSIONE DATA-LINK PER I SITI DELLA D.A.	N.A.	€ 778.371,50	2015	2015	€ 778.371,50	100,00%	100,00%
SO.FUTRA - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - SNAJAV - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TA - AMMODERNAMENTO SISTEMA RADAR ATC DI LECCE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.634.800,00	2013	2015	€ 1.400.000,00	85,64%	100,00%
SO.FUTRA - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PMCU - TELECOMUNICAZIONI - AMMODERNAMENTO SISTEMI TBT ASSOCIATI ALLE FUNZIONI DI AIR POLICING	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 3.446.211,80	2013	2015	€ 1.530.000,00	44,40%	100,00%
<b>Sistemi Radar Difesa Aerea</b>									
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR)	SMD 22/2008	MANTENIMENTO CAPACITA' DI DIFESA AEREA	N.A.	€ 156.302.000,00	2008	2016	€ 100.000,00	0,06%	98,46%
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CITTO N 9865 23/10/2010 AMMODERNAMENTO INFRA MANILAN PRATICA DI MARE. PROGETTAZIONE PRELIM E DEFINITIVA MAGGIORAZIONE INARCASSA (DAL 2 AL 4%) EX VSP 092-17 DDM 2010	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 251,32	2015	2015	€ 251,32	100,00%	100,00%

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	Esisto		
INTEGRAZIONE IVA (DAL 21 AL 22%) RELATIVA A AMMODERNAMENTO/COMPLETAMENTO SISTEMI TB1 PISA (EX VSP 093-023 DDM 2011)	prova	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 241,57	2015	2015	€ 241,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA RELATIVA AL A. N. 102/70 REP. DEL 27/12/2012 AL C. T. TO N. 101/01 REP. DEL 28/12/2011	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 6.770,22	2015	2015	€ 6.770,22	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI UC/ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - REALIZZAZIONE TORRE FAOR PRESSO SITO CAPO MELE	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 5.501,98	2015	2015	€ 5.501,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI UC/ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - REALIZZAZIONE TORRE FAOR PRESSO SITO AM POGGIO RENATICO	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 4.592,64	2015	2015	€ 4.592,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI UC/ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - COSTRUZIONE TORRE FAOR SITO AM CAPO MELE	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 7.072,00	2015	2015	€ 7.072,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI UC/ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - REALIZZAZIONE TORRE FAOR PRESSO SITO AM POGGIO RENATICO	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 11.419,20	2015	2015	€ 11.419,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PROGETTISTI - COLLAUDATORI - VERIFICATORI DI PROGETTI) E INCENTIVI DI UC/ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 5.200,00	2015	2015	€ 5.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
CONTRATTO 9722 DEL 22/12/2009 RELATIVO ALLA FORNITURA DI 5 SISTEMI RADAR - ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 14.275,04	2015	2015	€ 14.275,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
				<b>€ 163.891.597,06</b>			<b>€ 5.538.585,26</b>			<input type="checkbox"/>	
						<b>Nazionali</b>	<b>€ 4.002.276,35</b>	<b>Mezzogiorno</b>		<input type="checkbox"/>	
						<b>Estero</b>	<b>€ 1.536.308,91</b>			<input type="checkbox"/>	

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 5.538.585,26

Nazionali

€ 163.891.597,06

Estero

€ 1.536.308,91

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

Tabella n. 60

### STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

#### CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Funzioni esterne - Servizi AIS</b>									
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI GESTIONE DATI DI VOLO PER IL CONTROLLO TRAFFICO AEREO - ACQ SISTEMA ELABORAZIONE DATI VOLO PER LE SALE OPERATIVE A TC DI FA	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 714.095,50	2015	2015	€ 714.095,50	100,00%	100,00%
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER I T.A. - ACQUISIZIONE LISDNE TRASPORTABILE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.969.874,07	2015	2015	€ 1.969.874,07	100,00%	100,00%
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - AGGIORNAMENTO SISTEMA SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 116.816,80	2015	2015	€ 116.816,80	100,00%	100,00%
ESIGENZA INTEGRATIVA CONTRATTO 10158 REF DEL 30/08/2012 AMMODERNAMENTO SALE OPERATIVE CENTRI A TC - AMENDOLA E TRAPANI BIRGI	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 300,00	2015	2015	€ 300,00	100,00%	100,00%
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>									
FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA- AMMODERNAMENTO PIATTAFORMA DI SUPERCALCOLO CNMCA PRATICA DI MARE - ATTIVAZIONE LOTTI 6 E 9 DEL CONTRATTO 10410 (QUOTA PARTE)	N.A.	AMMODERNAMENTO HW E SW DEL CENTRO DI CALCOLO DI PRATICA DI MARE	N.A.	€ 113.189,87	2015	2015	€ 113.189,87	100,00%	100,00%
FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA- SISTEMI METEO - INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'AMBIENTE DI VIRTUALIZZAZIONE DEL CNMCA DI PRATICA DI MARE	N.A.	AMMODERNAMENTO HW E SW DEL CENTRO DI CALCOLO DI PRATICA DI MARE	N.A.	€ 997.002,85	2015	2015	€ 997.002,85	100,00%	100,00%
FUNZIONI ESTERNE - VIRTUALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE AREA DI STORAGE CNMCA MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IVA (DAL 21 AL 22%) EX VSP 393-003 DDM 2012	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 8.373,61	2015	2015	€ 8.373,61	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 100





Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		

Tabella n. 62

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Funzioni Esterne - Infrastrutture</b>											
RIPIANAMENTO FONDO SCORTA PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%		
C.E. 188711 - GROSSETO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/AREE. PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI VARI - ESECUZIONE A CURA G.G.C	---	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 180.000,00	2015	2015	€ 180.000,00	100,00%	100,00%		
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - CE 190070 - TRAPANI INTERVENTI DI AIR LINEA ELETTRICA CABINA N	N.A.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 600.000,00	2015	2015	€ 600.000,00	100,00%	100,00%		
				<b>€ 780.225,00</b>			<b>€ 780.225,00</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Nazionali**

**Mezzogiorno**

**Estero**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		

**Tabella n. 63**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Bonifica poligoni militari</b>											
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 225,00	2015	2015	€ 225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' DI BONIFICA POLIGONO PISO-EDMS - COMPLETAMENTO		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 130.000,00	2015	2015	€ 130.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATTIVITA' DI BONIFICA POLIGONI MILITARI - PUNTA DELLA CONTESSA - BONIFICA MARINA (QUOTA PARTE)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 1.130.225,00</b>			<b>€ 1.130.225,00</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Nazionali**

**Mezzogiorno**

**Estero**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 64**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte</b>										
SORUTRA - ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE - MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 19.510,74	2015	2015	€ 19.510,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE - MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA - DOTAZIONE GIUBBOTTI	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 54.051,61	2015	2015	€ 54.051,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SORUTRA - ADEGUAMENTO DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE - MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE AERONAVIGANTE E SPECIALISTA - GARA 2/2015 LOTTO 1. Sacchi adibito	N.A.	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 230.336,00	2015	2015	€ 230.336,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 303.898,35</b>			<b>€ 303.898,35</b>			

**€ 303.898,35** **Nazionali** **Mezzogiorno** **€ 0,00**

**€ 303.898,35** **Estero** **€ 0,00**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

## Tabella n. 65

## STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

## CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Infrastrutture</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 630,00	2015	2015	€ 630,00	100,00%	100,00%
RIPAMAMENTO FONDO SCORTA PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.035,00	2015	2015	€ 1.035,00	100,00%	100,00%
C.E. 108015 - STESURA DOCUMENTI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DA ALIENARE COMPETENZA 3° REPARTO GENIO AM. GI BARI D.P.R. 90/2010	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 908,59	2015	2015	€ 908,59	100,00%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.M. - RIVOLTO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO RETE IDRICA-ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE AI	SMD 53/2012 TED	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.912.938,99	2013	2015	€ 912.938,99	47,72%	100,00%
C.E. 078814 - FIRENZE - ISTITUTO SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE-LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA- ESECUZIONE A MEZZO GENO CAMPALE	N.A.	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 300.000,00	2015	2015	€ 300.000,00	100,00%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.M. - GHEDI - COMPLETAMENTO RETE IDRICA DI STORMO. REALIZZAZIONE IDRICA DI EMERGENZA PER A/E RIFACIMENTO DELL'ANELLO DI DISTRIBUZIONE IDRICA DEL VILLAGGIO AZZURRO	N.A.	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 2.018.349,60	2013	2015	€ 318.349,60	15,77%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.M. - GHEDI - COSTRUZIONE CAPANNONE PER RICOVERO MEZZI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO A NORMA DEL MANUFATTO ADIBITO A NUCLEO ANTINCENDIO	SMD 60/2011	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 2.487.105,26	2012	2015	€ 500.000,00	20,10%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.M. - PISA - REALIZZAZIONE DI UN HANGAR PER IL GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI (GEA) - (AVVIO 2010 SMD 68/2009)	SMD 68/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 20.844.198,92	2010	2016	€ 6.324.198,92	30,34%	85,61%
INFRASTRUTTURE A.M. - SIGONELLA - APPALTO INTEGRATO PER COSTRUZIONE HANGAR R APPENDICI PER LA MANUTENZIONE VEICOLI ATLANTIC - OPERE DI COMPLETAMENTO	SMD 63/2011	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 6.510.775,98	2013	2015	€ 500.000,00	7,68%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.M. - SANGUINETTO - REALIZZAZIONE N. 3 IGLOO E M&I PER L'IMMAGAZZINAMENTO MATERIALI DI ARMAMENTO	SMD 62/2010	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	3	€ 3.025.055,22	2012	2015	€ 1.000.000,00	33,06%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 105

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
C.E. 064410 - RIVOLTO - ONERI DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 12.778,61	2015	2015	€ 12.778,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 137612 - GHEDI - INCREMENTO ONERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA TORRE DI CONTROLLO	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 28.474,65	2015	2015	€ 28.474,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 090612 - CAMERI - REALIZZAZIONE FABBRICATO PER 1° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI - CERTIFICATO COLLAUDO AL CURATORE FALLIMENTARE	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 52.273,50	2015	2015	€ 52.273,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 192614 - GHEDI - INCREMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE APPENDICE SOFT 154° GRUPPO VOLO	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 8.008,68	2015	2015	€ 8.008,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - PISA - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI PERSONALE A.M. (AVVIO NEL 2012 SMD.62/2010)	N.A.	REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI PISA	N.A.	€ 2.632.578,00	2012	2015	€ 500.000,00	18,99%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 206814 - POGGIO REVATICO - ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO A PG32 E PG35 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	---	VERIFICHE ED ADEGUAMENTI SISMICI SU INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 21.622,45	2015	2015	€ 21.622,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 207214 - POGGIO REVATICO - COFA ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO 1 PG 34 E COFA LOTTO 2 PG 36 E COFO COLLEGAMENTO LOTTI 2-3 PROG. ESECUTIVA	---	VERIFICHE ED ADEGUAMENTI SISMICI SU INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 27.065,41	2015	2015	€ 27.065,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POZZUOLI ISTITUTO DI FORMAZIONE INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA ALLIEVI FABBRICATO 4 DI PG CENTRALE	N.A.	VERIFICHE ED ADEGUAMENTI SISMICI SU INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.500.000,00	2015	2015	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 7.590,00	2015	2015	€ 7.590,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 098115-RMAER-GENTOCCELLE-INTERESSI LEGALI RITARDATO PAGAMENTO 7° E 9° ACCONTO CONTR. N. 2148 10/09/2004 E AL 2° A.A. N.1413 25/01/2011, APPALTO PROGETTAZIONE E SECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO EDIFICIO ALTI COMANDI (COMPARTO A)	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 88.700,91	2015	2015	€ 88.700,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 106515 - BRINDISI- INTEGRAZIONE IVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO MANIFATTI N°100,110 E 225 IMPRESA ADES AURORA SRL	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 89,47	2015	2015	€ 89,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - POZZUOLI - ACCADEMIA AERONAUTICA - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTEGRAZIONE IVA	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. - SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.194,31	2015	2015	€ 1.194,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA' PROFEDUTICA ALLA PROCEDURA DI ALENAZIONE ALLOGGI - CONSULENZA TECNICA CERTIFICAZIONE ENERGETICA	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 2.930,93	2015	2015	€ 2.930,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
INFRASTRUTTURE A.M. - 32 STORMO AMENDOLA - INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO FOR.MIL. SRL FORNITURA CONTAINER PER REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 163,72	2015	2015	€ 163,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - GHEDI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL CURATORE FALLIMENTARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI DUE PALAZZINE DI TIPO C	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 158.873,26	2015	2015	€ 158.873,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - GIOIA - INTERESSI RITARDO PAGAMENTO AL SALDO PER APPALTO INTEGRATO E ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE DELLA BASE	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 826,18	2015	2015	€ 826,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 41.644.167,64</b>			<b>€ 12.268.653,18</b>			<input type="checkbox"/>

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 66

## STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

## CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

## Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Infrastrutture</b>										
INFR. MAZ. A.M. - BAREX AEROPORTO JACOPO CALO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTISTICI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DI MCA	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 260.000,00	2015	2015	€ 260.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. A.M. - BORGO PIAVE TELEPOSTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE DI MCA MANUFATTI EX ALLOGGI/ASIE FABBRICATO 118 DI PG	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 180.000,00	2015	2015	€ 180.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. A.M. - LATINA - AEROPORTO ENRICO COMANI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PG 8 PER DESTINAZIONE UFFICI	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. A.M. - ROMA - CASERMA ROMAGNOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFERMERIA PRINCIPALE	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 790.000,00	2015	2015	€ 790.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - GIOIA DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA HANGAR PRINCIPALE PER IP-400 N. 00 DI P.G.	SMD 53/2012 TBD	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 2.040.569,10	2014	2016	€ 1.000.000,00	49,01%	58,81%	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 107

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
INFR. NAZ. A.M. - FROSINONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA E RISCALDAMENTO HANGAR GEA INTEGRAZIONE CON FONDI ENERGIA RINNOVABILI	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 400.000,00	2015	2015	€ 400.000,00	100,00%	100,00%
INFR. NAZ. A.M. - GRAZZANISE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIMOZIONE RICA E BONIFICA MANUFATTI VARI	---	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 70.000,00	2015	2015	€ 70.000,00	100,00%	100,00%
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.185,00	2015	2015	€ 1.185,00	100,00%	100,00%
INFRASTRUTTURE A.I.M. - TARANTO - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - CEDIMENTI STRUTTURALI PALAZZO BRASINI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO	N.A.	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.793,43	2015	2015	€ 1.793,43	100,00%	100,00%
				<b>€ 4.743.547,53</b>			<b>€ 3.702.978,43</b>		
				<b>Nazionali</b>				<b>€ 3.702.978,43</b>	
				<b>Estero</b>				<b>€ 0,00</b>	

Tabella n. 67

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</b>									
ADOZIONE PIATTAFORMA XONLINE AMMODERNAMENTO RETE TLC ACCOMI. INTEGRAZIONE IVA AL 22% EX VSF 082/024 DOMI 2011	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 240,03	2015	2015	€ 240,03	100,00%	100,00%
MANICATO INCASSO OP.N. 250/2015 RELATIVO ALL'ORD. N. 788 REP. DEL 22/12/1989 - LOTTO 80 - APPROVVIGIONAMENTO TERMINALI SATELLITARI MULTIBANDA PER LE ESIGENZE DEGLI SS.MM.	N.A.	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 246.340,09	2015	2015	€ 246.340,09	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 108





Tabella n. 69

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia</b>										
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 13.839.895,60	2015	2015	€ 13.839.895,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CHIAMATA FONDI - QUOTA RESIDUI	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 13.616.921,10	2015	2015	€ 13.616.921,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - PAGAMENTO RESIDUO 20% A SALDO	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 7.362.204,00	2015	2015	€ 7.362.204,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CALL FOR FUNDS EPS-SG	N.A.	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 2.176.426,00	2015	2015	€ 2.176.426,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT - CHIAMATA FONDI - QUOTA COMPETENZA	---	GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 15.836.581,40	2015	2015	€ 15.836.581,40	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>€ 52.832.028,10</b>			<b>€ 52.832.028,10</b>			
				<i>Nazionali</i>	<b>€ 0,00</b>	<i>Mezzogiorno</i>	<b>€ 0,00</b>			
				<i>Estero</i>	<b>€ 52.832.028,10</b>					

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 70**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Yelivolo PA2000 Tornado - Quota Mutuo</b>										
TORNADO MU (QUOTA MUTUO)	SMA 011/1999	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 123.750.000,00	2006	2020	€ 8.250.000,00	6,67%	66,67%	

€ 123.750.000,00

€ 8.250.000,00

**Nazionali**

**Mezzogiorno**

**Estero**

€ 0,00

€ 0,00

**Tabella n. 71**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**

**CAPITOLO 7143-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore STATAEREO (SMA)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzo
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Yelivolo EF2000 Typhoon - Quota Mutuo</b>										
EF-2000 - ACCONTO INTERESSI DI MORA CONTRATTO MUTUO EFA CONTRATTO MUTUO 05.08.199 REP. 39729 -RESIDUI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 0,21	2015	2015	€ 0,21	100,00%	100,00%	
EF-2000 - ACCONTO INTERESSI DI MORA CONTRATTO MUTUO EFA CONTRATTO MUTUO 05.08.199 REP. 39729	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 43.175,79	2015	2015	€ 43.175,79	100,00%	100,00%	

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
				€ 43.176,00			€ 43.176,00			€ 0,00
							€ 43.176,00			Mezzogiorno
							€ 0,00			Estero

Tabella n. 72

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
CAPITOLO 7143-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Velivolo EF2000 Lynxoon - Quota Mutuo</b>										
EF-2000 - MUTUO (L.448/99) - ART.50 COMMA 1 LETTERA H - IMPEGNI 2001	SMA 0441/1995	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO VELIVOLI PER LA DIFESA AEREA	N.A.	€ 201.418.185,00	2001	2015	€ 13.427.879,38	6,67%	100,00%	
EF-2000 - CONTRATTO MUTUO 05.08/199 REP. 39729 - INTERESSI DI MORA - RESIDUI	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 1.54	2015	2015	€ 1,54	100,00%	100,00%	
EF-2000 - CONTRATTO MUTUO 05.08/199 REP. 39729 - INTERESSI DI MORA	---	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 22.242,08	2015	2015	€ 22.242,08	100,00%	100,00%	
				€ 201.440.428,62			€ 13.450.123,00			€ 0,00
							€ 13.450.123,00			Mezzogiorno
							€ 0,00			Estero

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

**Tabella n. 73**

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>									
FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA - PIANO RINNOVAMENTO MEZZI - 7763-01 - QUOTA RESIDUI	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI	N.A.	€ 311,32	2015	2015	€ 311,32	100,00%	100,00%
FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA - PIANO RINNOVAMENTO MEZZI - 7763-01	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI	N.A.	€ 80.834.812,09	2015	2015	€ 80.834.812,09	100,00%	100,00%
				<b>€ 80.835.123,41</b>			<b>€ 80.835.123,41</b>		
					<b>Nazionali</b>				<b>€ 0,00</b>
					<b>Estero</b>				<b>€ 0,00</b>

**Tabella n. 74**

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>									
FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA - PIANO RINNOVAMENTO MEZZI - 7763-02	N.A.	INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 4.244.211,00	2015	2015	€ 4.244.211,00	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 113

€ 4.244.211,00	€ 4.244.211,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 75

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore \_\_\_\_\_ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio</b>									
FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA - 7763-03	N.A.	DOTAZIONI INDIVIDUALI DI SICUREZZA	N.A.	€ 80.636,00	2015	2015	€ 80.636,00	100,00%	100,00%
				€ 80.636,00			€ 80.636,00		

€ 80.636,00	€ 80.636,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 76

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Programmi Ricerca e Sviluppo</b>										
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	N.A.	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 28.439.636,00	2015	2015	€ 28.439.636,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA - QUOTA RESIDUI	N.A.	REALIZZAZIONE E CONTINUAZIONE DI PROGRAMMI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RICERCA.	N.A.	€ 450.223,50	2015	2015	€ 450.223,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 28.889.859,50</b>			<b>€ 28.889.859,50</b>			<input type="checkbox"/>

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 77

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Programmi minori</b>										
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA NAVARM	SMD 04/2011		N.A.	€ 677.269,77	2014	2015	€ 177.269,77	26,17%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 677.269,77	€ 177.269,77
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 78

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>											
JSF - SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE QUOTA NAZIONALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	---	N.A.	€ 800.000,00	2015	2015	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 11.188.267,27	2015	2015	€ 11.188.267,27	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT - ANTICIPO QUOTA PARTE E.F. 2016	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 6.372.978,90	2015	2015	€ 6.372.978,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 3.085.905.742,00	2010	2021	€ 197.154.615,56	6,39%	32,66%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMONSHARED)	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 768.415.781,92	2007	2052	€ 26.382.547,87	3,43%	31,40%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMONSHARED) - ANTICIPO QUOTA PARTE E.F. 2016	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 10.409.472,92	2015	2015	€ 10.409.472,92	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 116

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015		Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Note
					Iniziale	Terminale	nel 2015	fino al 31.12.2015	nel 2015	fino al 31.12.2015		
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON) - ANTICIPO QUOTA PARTIE E.F. 2016	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 12.103.772,72	2015	2015	€ 12.103.772,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 119.418.651,00	2008	2030	€ 3.748.477,18	3,14%	40,12%	<input checked="" type="checkbox"/>		
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE) - ANTICIPO QUOTA PARTIE E.F. 2016	SMD 23/2006	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 913.492,28	2015	2015	€ 913.492,28	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 269.802.933,00	2009	2023	€ 6.559.835,07	2,43%	4,95%	<input checked="" type="checkbox"/>		
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - ANTICIPO QUOTA PARTIE E.F. 2016	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 13.465.046,30	2015	2015	€ 13.465.046,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
FACO CAPABILITY STAND-UP QUOTA APERTA FORNITURE E SERVIZI (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 56.131.582,39	2011	2017	€ 13.090.000,00	23,32%	76,94%	<input type="checkbox"/>		
FACO MRO & U	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 385.629.422,07	2010	2018	€ 11.690.358,50	3,03%	79,41%	<input type="checkbox"/>		
FACO CAPABILITY STAND-UP TOTAL PROGRAMMED PRICE ALN-FACO (€)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 432.118.668,87	2010	2017	€ 20.219.450,90	4,68%	92,73%	<input type="checkbox"/>		
JSF - CONG. INT. IVA CONTR. 675 DEL 21/12/2012 FATT. N.4 2015 PADEL 20.11.2015	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.709,08	2015	2015	€ 1.709,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>		
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.675.870,52	2015	2017	€ 1.500.000,00	22,47%	22,47%	<input type="checkbox"/>		
JSF - SITE ACTIVATION - INTEGRAZIONE STRUMENTAZIONE TANKER B/67 PER CERTIFICAZIONE F-35	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.052.584,56	2015	2015	€ 1.052.584,56	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>Programmi minori</b>										
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE	SMD 04/2011		N.A.	€ 2.677.269,78	2014	2015	€ 177.269,78	6,62%	100,00%	
				<b>€ 5.183.083.245,58</b>			<b>€ 336.829.878,89</b>			<b>€ 0,00</b>
					<i>Nazionali</i>		<b>€ 47.478.788,26</b>			<i>Mezzogiorno</i>
					<i>Estero</i>		<b>€ 289.351.090,63</b>			
<b>Tabella n. 79</b>										
<b>SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>										
<b>CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI</b>										
<b>Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)</b>										
<b>Programmi minori</b>										
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TERRARI	SMD 04/2011		N.A.	€ 677.269,77	2014	2015	€ 177.269,77	26,17%	100,00%	
CONTR. N. 1738 DEL 06/07/2012 RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN CARRELLO TERMOSTATICO - LITTAT NETTUNO - INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22%	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 3.257,91	2015	2015	€ 3.257,91	100,00%	100,00%	
				<b>€ 680.527,68</b>			<b>€ 180.527,68</b>			<b>€ 0,00</b>
					<i>Nazionali</i>		<b>€ 180.527,68</b>			<i>Mezzogiorno</i>
					<i>Estero</i>		<b>€ 0,00</b>			

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015

Tabella n. 80

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015
<b>TRASFERIMENTO SGDA CENTOCELLE</b>									
TRASFERIMENTO DI SGD E DI QUATTRO DIREZIONI TECNICHE PRESSO IL COMPLESSO "A" DELL'AEROPORTO DI CENTOCELLE. ADEGUAMENTO DEL MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ALLESTIMENTO DEL CED	SMD 64/2010	Programmi minori	N.A.	€ 265.106,00	2015	2015	€ 265.106,00	100,00%	100,00%
INFR. M4Z - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA. TRASFERIMENTO SGD A CENTOCELLE - ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE Voip	SMD 64/2010	Programmi minori	N.A.	€ 695.369,38	2015	2015	€ 695.369,38	100,00%	100,00%
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>									
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - APPARATO DI TACAN - RICOLLOCAZIONE E AMMODERNAMENTO SEQUITO REALIZZAZIONE ASSAULT STRIP	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 609.951,97	2015	2015	€ 609.951,97	100,00%	100,00%
JSF - SITE ACTIVATION - SUPPORTO TECNICO PER INTEGRAZIONE ERMS A REQUISITI JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 287.747,01	2013	2015	€ 17.747,01	6,17%	100,00%
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO ESIGENZE COMSEC JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 98.020,00	2015	2015	€ 98.020,00	100,00%	100,00%
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - RETE LAN - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.330.870,93	2011	2016	€ 99.999,99	4,29%	84,95%
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA E GHEDI - INSTALLAZIONE SISTEMA ILS	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 3.982.742,92	2015	2015	€ 3.982.742,92	100,00%	100,00%
JSF - SITE ACTIVATION - CAMERI - DOPPIO NODO RIFON - INTEGRAZIONE IVA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.060,02	2015	2015	€ 2.060,02	100,00%	100,00%
JSF - SITE ACTIVATION - CAMERI - DOPPIO NODO RIFON - INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22%	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 12,92	2015	2015	€ 12,92	100,00%	100,00%

martedì 26 luglio 2016

Pagina 119

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE ATTIVITÀ NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, INTEGRAZIONE, ECC.)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITÀ NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 499.760,80	2015	2015	€ 499.760,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programmi minori</b>										
REALIZZAZIONE DI SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - QUOTA TELEDFE	SMD 04/2011		N.A.	€ 677.269,77	2014	2015	€ 177.269,77	26,17%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 9.448.911,72

€ 6.448.040,78

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 81

### SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

#### CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

##### Ente Programmazione SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
RIPIANAMENTO FONDO SCORTA PER "CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI"	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 375,00	2015	2015	€ 375,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 375,00

€ 375,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 82

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
C.E.: 090615 - ROMA - PALAZZO MARINA - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE/IBONIFICA MANUFATTI CONTENENTI ASBESTO.	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 200,00	2015	2015	€ 200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 200,00			€ 200,00			<input type="checkbox"/>
					<b>Nazionali</b>		€ 200,00			€ 0,00
					<b>Estero</b>		€ 0,00			Mezzogiorno

Tabella n. 83

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	
<b>INFRASTRUTTURE NAZIONALI</b>										
RIPAMAMENTO FONDO SCORTA PER "CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI"	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 480,00	2015	2015	€ 480,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 570,00	2015	2015	€ 570,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 171313 - OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO A - INTEGRAZIONE IVA	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 278,19	2015	2015	€ 278,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 108215 - ROMA - Palazzo M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO DI PERSONE	SMD 642010	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI PER INCREMENTARE LA FUNZIONALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DELLO STABILIMENTO	N.A.	€ 330.000,00	2015	2015	€ 330.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

martedì 26 luglio 2016

Pagina 121

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
INFR. MAZ. - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO SGO A CENTOCELLE - ROMA - AEROPORTO DI CENTOCELLE - ADEGUAMENTO MENSA TRUPPA PG 218 - (CE 020313)	SMD 64/2010	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA TIA	N.A.	€ 1.286.827,79	2014	2015	€ 386.827,79	30,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ROMA-Centocelle-Aeroporto F. BARACCA - OPERE COMPLEMENTARI URGENTI, INDISPENSABILI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' OPERATIVA DEL COMPARTO 'A' NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DELLA PLESSA - 1° ANNUALITA' (C.E. 103715)	SMD 64/2010	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 3.188.109,03	2015	2016	€ 1.500.000,00	47,05%	47,05%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO SGO A CENTOCELLE - ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADALE AL SERVIZIO DEL COMPARTO 'A' - C.E. 028213	SMD 64/2010	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 500.000,00	2015	2015	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTO SGO A CENTOCELLE	SMD 64/2010	COMPARTO A CENTOCELLE	N.A.	€ 40.415.350,25	2013	2016	€ 17.348.649,60	42,93%	75,26%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE A.M. - ROMA - PALAZZO AM REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA INTEGRAZIONE IVA	N.A.	PALAZZO BARBERINI	N.A.	€ 786,41	2015	2015	€ 786,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFR. MAZ. INTERFORZE - PLURIENNALI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SALA DI RAPPRESENTANZA MD - PALAZZO BARBERINI - C.E. 051513	N.A.	PALAZZO BARBERINI	N.A.	€ 1.871.550,56	2014	2016	€ 34.825,20	1,86%	51,91%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 190113 - TORRE ANNUNZIATA - SPOLEMILES - PAGAMENTO INCENTIVI ART. 32 RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DI N.4 CENTRALI TERMICHE AD ARIA CALDA ED I N.3 IMPIANTI AD ACQUA CALDA PER REPARTO LAVORAZIONI ED UFFICI.	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 5.371,42	2015	2015	€ 5.371,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 063714 - NOCETO - ST. MILITER - ACQUA PROGETT PER LA REALIZZAZIONE DI TERRAPLENI PER MANOVRA PRESSO LA RIVERETTA N. 37 ADEG DELLA RECINZIONE DELLO STABIL. 56 CALZ. BREVE TRATTO STRADALE: ADEGU E RINNOV FABBRICATINI. 2, 3, 41A, 44, 48 E 67B.	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 22.123,88	2015	2015	€ 22.123,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E.: 057712 - NAPOLI - CASERMA BICHELLI - VERIFICA SISIMICA PRELIMINARE PER RISANAMENTO STATICO ED ARCHITETTONICO CASERMETTE N. 3-4-5 E 6.	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 85.293,36	2015	2015	€ 85.293,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
<b>Programma F-35 "Joint Strike Fighter"</b>										
CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E INTEGRAZIONE IVA (SGD/SF)	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 1.515,00	2015	2015	€ 1.515,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RIPIANAMENTO FONDO SCORTA PER CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - JSF	N.A.	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 2.265,00	2015	2015	€ 2.265,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - APPALTO DI ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI PER LA PIENA OPERATIVITA' DELLA PALAZZINA COMANDO, GRUPPI VOLO E SIMULATORI DI VOLO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.645.710,35	2015	2015	€ 1.645.710,35	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO LOCALI PG 184-185-189 PER RILOCAZIONE COO - POSTO DI GUARDIA JSF - GRUPPO PROTEZIONE FORZE - SAPP INTERIM - UFFICIO CIFRA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 460.432,17	2015	2015	€ 460.432,17	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015	
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - AMPLIAMENTO FABBRICATO 19 DI PG PREVIA DEMOLIZIONE PARZIALE - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.208.135,54	2015	2015	€ 2.208.135,54	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE ASC PAL. N.117PG	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.000.000,00	2015	2015	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - HANGAR MANUTENZIONE VELIVOLI DA 46 POSTI E SHELTERS 1° E 2° LINEA VOLO PER N. 15+15 VELIVOLI - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 38.967.928,70	2012	2015	€ 17.967.928,70	46,11%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - INTERESSI PER RITARDATE PAGAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO RACCORDI PARALLELO MIKE E LIMA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 10.984,29	2015	2015	€ 10.984,29	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - INTERESSI PER RITARDATE PAGAMENTO FORNITURA CONTAINERI DI ACCIAIO - RIFACIMENTO RACCORDI PARALLELO MIKE E LIMA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.229,84	2015	2015	€ 1.229,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - PALAZZINA COMANDO GRUPPI VOLO E SIMULATORI DI VOLO - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 8.545.605,99	2013	2016	€ 845.605,99	9,90%	94,15%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - PALAZZINA SIMULATORE DI VOLO JSF - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 3.902.734,43	2013	2015	€ 852.734,43	21,85%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GROTTAGLIE - ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA BASE - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 5.357.788,70	2013	2016	€ 1.296.963,64	24,21%	53,34%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE LINEA VOLO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.200.000,00	2015	2015	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO RETE IDRICA AEROPORTUALE - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 700.000,00	2015	2015	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 111.711.070,90

€ 48.408.710,80

Nazionali

Mezzogiorno

€ 6.723.602,77

Estero

€ 0,00

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

**Tabella n. 84**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

**CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015	

TRIPANIMENTO FONDO SCORTA PER CONTRIBUTO AUTORITÀ  
VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

€ 675,00

€ 675,00

€ 675,00

€ 675,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

## Tabella n. 85

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI**  
**CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Terminale		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Infrastrutture</b>											
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FORTH QUARTER 2015- BENEFICIARIO NCIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 219.298,61	2015	2015	€ 219.298,61	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE SECOND QUARTE 2015	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 82.523,43	2015	2015	€ 82.523,43	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE NATO - CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE THIRD QUARTER 2015	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 12.419.955,00	2015	2015	€ 12.419.955,00	100,00%	100,00%		
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE SECOND QUARTER 2015 (CONTRIBUZIONI PASSIVE) - INFRASTRUTTURE NATO	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 8.414.395,00	2015	2015	€ 8.414.395,00	100,00%	100,00%		
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FORTH QUARTER 2015- BENEFICIARIO ROMANIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 911.155,54	2015	2015	€ 911.155,54	100,00%	100,00%		
CALL FOR CONTRIBUTIONS FOR THE FORTH QUARTER 2015- BENEFICIARIO POLONIA	N.A.	Call for contribution	N.A.	€ 10.010.930,42	2015	2015	€ 10.010.930,42	100,00%	100,00%		
				<b>€ 32.058.258,00</b>			<b>€ 32.058.258,00</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
										<b>Nazionali</b>	<b>Mezzogiorno</b>
										<b>Estero</b>	<b>€ 0,00</b>



Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		

**Tabella n. 86**

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI  
CAPITOLO 7110-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**Ente Programmatore BILANDIFE**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2015	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2015	fino al 31.12.2015		
<b>Infrastrutture</b>											
FUNZIONI ESTERNE - CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ALLOGGI (INCIS)	N.A.	Alloggi INCIS	N.A.	€ 14.617,00	2015	2015	€ 14.617,00	100,00%	100,00%		
				€ 14.617,00							

€ 14.617,00

Nazionali

Mezzogiorno

€ 14.617,00

Estero

€ 0,00



\*172450017070\*