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1. Resumen ejecutivo 

1.1 Descripción 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en 
inglés) ha comunicado que el Estado de Nueva Jersey (Estado o entidad subvencionada) recibirá 
$228,346,000 en fondos para apoyar las acciones de recuperación y mitigación a largo plazo tras el 
huracán IDA (DR-4614), mediante el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, 
por sus siglas en inglés). Los fondos del Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad y 
Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) están destinados a atender las 
necesidades no satisfechas después de que se haya agotado toda otra ayuda. En este plan se 
detalla la asignación de fondos para atender las necesidades no satisfechas restantes en Nueva 
Jersey. En la Fig. 1 se muestra la precipitación total ocurrida en Nueva Jersey con el huracán Ida.   

Para satisfacer las necesidades de recuperación por desastres, las disposiciones para la 
disponibilidad de los fondos del CDBG-DR han impuesto requisitos adicionales y han autorizado al 
HUD a modificar las normas aplicables al programa anual del CDBG para lograr mayor flexibilidad y 
permitir que la recuperación sea más rápida. El HUD ha asignado $228,346,000 en fondos del 
CDBG-DR al Estado de Nueva Jersey en respuesta al huracán Ida (DR-4614) con base en el Aviso del 
Registro Federal FR-6326-N-01 (Aviso de Asignación). Esta asignación se puso a disposición a través 
de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Ayuda por Desastre de 2022 para afrontar los 
desastres de gran envergadura ocurridos en 2020 y 2021 (Ley Pública 117-43), aprobada el 30 de 
septiembre de 2021 (Ley de Asignaciones). Estos fondos del CDBG-DR están destinados a afrontar 
gastos necesarios en actividades autorizadas bajo el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974 (42 U.S.C. 5301 y siguientes), vinculadas a la ayuda en casos de desastre, 
recuperación a largo plazo, restauración de infraestructura y vivienda, reactivación económica y 
mitigación en zonas «más afectadas y críticas» (MID, por sus siglas en inglés) como resultado de un 
evento clasificado como gran desastre en 2020 o 2021.  

La Ley de Asignaciones también autoriza a la entidad subvencionada, bajo este Aviso de Asignación 
y a partir de asignaciones anteriores o futuras, a utilizar estos fondos indistintamente y sin limitación 
bajo ciertas condiciones. Esto es aplicable a las mismas actividades cuando estén vinculadas a 
necesidades de recuperación no satisfechas en zonas MID como resultado de un gran desastre, 
según la Ley de Asignaciones o legislaciones de asignación anteriores o futuras, cuando las zonas 
MID se superpongan y cuando el uso de los fondos va a dirigirse a atender necesidades de 
recuperación no satisfechas en caso de grandes desastres en la Ley de Asignaciones o en cualquier 
legislación de asignaciones anterior o futura. Cuando el HUD lo permita, el Estado de Nueva Jersey 
utilizará estos fondos indistintamente con los de recuperación del huracán Sandy y el huracán Irene 
en estas áreas designadas. 

1.2 Panorama del desastre 
El gran huracán Ida tocó tierra en la costa de Luisiana el 29 de agosto de 2021. Después de 
provocar daños devastadores en partes de Luisiana, la tormenta se debilitó desplazándose tierra 
adentro durante los siguientes dos días. En la noche del 31 de agosto, lo que entonces se calificaba 
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como la depresión tropical Ida se trasladó a la parte suroeste de los Apalaches. A medida que 
continuaba su paso hacia el noreste a través de los Apalaches, Ida comenzó a interactuar con un 
sistema frontal y se convirtió en un ciclón postropical en horas tempranas del 1 de septiembre. Sin 
embargo, la influencia baroclínica causada por su interacción con el frente hizo que el ciclón 
postropical se fortaleciese otra vez y se convirtiese en un frente bajo fuertemente reforzado a 
medida que avanzaba más hacia el noreste. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde 
del 1 de septiembre, el centro de la tormenta siguió su avance desde Virginia Occidental hasta 
aproximarse a lo largo del corredor interestatal 95 desde el noreste de Maryland hasta el noreste de 
Nueva Jersey. El huracán Ida pasó por Nueva Jersey desde el 1 de septiembre hasta el 3 de 
septiembre de 2021, con fuertes vientos y lluvias torrenciales. En la Fig. 1 se muestra el volumen de 
precipitaciones sobre Nueva Jersey el 1 y 2 de septiembre1 . 

 
1 Office of the New Jersey State Climatologist, Ida Remnants Strike New Jersey, 
https://climate.rutgers.edu/stateclim/?section=menu&target=Ida  

https://climate.rutgers.edu/stateclim/?section=menu&target=Ida
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Fig. 1: Huracán Ida: Precipitación total según el Servicio Meteorológico Nacional. 

  

A lo largo de su paso, los remanentes del huracán Ida tuvieron grave impacto sobre una gran franja 
del Atlántico medio oriental, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales jamás 
observados en la zona. La jornada de lluvias torrenciales próximas y justo al oeste de la trayectoria 
central, alimentadas por los remanentes húmedos tropicales, conllevaron inundaciones repentinas 
catastróficas sobre partes del centro y norte de Nueva Jersey. Numerosos ríos tuvieron grandes 
inundaciones con algunos que mostraban los niveles más altos registrados. Además, a medida que 
el frente cálido del sistema atravesaba la región, se desarrolló un entorno inusualmente favorable 
para condiciones climáticas severas en gran parte de Nueva Jersey. Varios tornados ocurrieron 
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durante la tarde y la noche del 1 de septiembre, incluso algunos particularmente fuertes y dañinos 
sobre el condado de Gloucester, Nueva Jersey. Los remanentes de Ida se alejaron de la región en la 
noche del 1 de septiembre; sin embargo, las aguas de inundación tardarían varios días en 
retroceder en ciertos casos y, en algunas zonas, la recuperación de las catastróficas inundaciones y 
tornados tomará varios años.  

Los remanentes del huracán Ida dañaron el acueducto de abastecimiento a Hoboken y Jersey City. 
Una alerta de hervir agua que entró en vigor 24 horas después permaneció vigente durante cuatro 
días. La tormenta causó fuertes inundaciones repentinas, algunas de las peores en la historia del 
Estado. Las inundaciones masivas trajeron consigo la destrucción de viviendas y pequeñas 
empresas y daños a las redes de alcantarillado y pluviales, ya en estado de deterioro. 

La Presidencia declaró una situación de desastre el 5 de septiembre de 2021. Se incluyó a todos los 
21 condados de Nueva Jersey en la declaración de desastre bajo el aviso DR-4614. Estos condados 
fueron elegibles para diferentes programas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) con base en los efectos del desastre, como se muestran en la Fig. 2.   

Fig. 2: Aviso FEMA DR-4614: Declaración de Desastre por Condado emitida por el Presidente para 
Nueva Jersey. 

 
Las siguientes áreas del estado de Nueva Jersey han sido designadas en el Aviso FR-6326-N-01 
como las más afectadas y críticas por esta catástrofe: condados de Bergen, Essex, Hudson, 
Middlesex, Passaic, Somerset y Union. Según la Ley Pública 117-43, el monto mínimo que debe 
desembolsarse en estos condados, de esta asignación del CDBG-DR, es de $182,676,800. 
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Los siguientes condados son elegibles para Asistencia Individual de la FEMA: Bergen, Essex, 
Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren. 

Los siguientes condados son elegibles para Asistencia Pública de la FEMA (FEMA-PA, por sus siglas 
en inglés): Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, 
Somerset, Union y Warren. 

1.3 Resumen 
Para cumplir con los requerimientos de esta asignación, el Estado debe presentar al HUD un Plan de 
Acción para Recuperación por Desastre en el que se identifiquen las necesidades no satisfechas de 
recuperación y resiliencia. En este Plan de Acción se describe el uso propuesto de los fondos del 
CDBG-DR y las actividades elegibles disponibles como ayuda a los condados afectados para 
satisfacer las necesidades de vivienda, infraestructura, planificación y otras no cubiertas originadas 
de los efectos del huracán Ida. Específicamente, este plan tiende a promover y garantizar el acceso 
justo a la vivienda para todos los residentes; expandir las oportunidades sostenibles de compra de 
vivienda para personas de ingresos bajos a moderados; y fortalecer los vecindarios afectados por el 
desastre invirtiendo en infraestructura. Además, el Plan de Acción describe cómo se orientarán los 
fondos del CDBG-DR hacia las comunidades vulnerables, ajustándose a sus necesidades, incluidas 
aquellas con ingresos bajos a moderados, dominio limitado del inglés, comunidades racial y 
étnicamente concentradas, e individuos en situación de desamparo.  

El Estado de Nueva Jersey facilita la participación de las comunidades locales y recolección de datos 
para la evaluación de necesidades no satisfechas desde el desastre de 2021. Para lograr la 
coherencia del Plan de Acción del CDBG-DR con los planes de redesarrollo regional aplicables y 
otras iniciativas de recuperación, el Estado ha iniciado reuniones con varios funcionarios 
municipales y del condado y organizaciones sin fines de lucro. Estas reuniones tienen la ventaja de 
poder reunir información sobre los efectos de la tormenta, la forma de abordar los retos existentes y 
as soluciones. 

Como parte del desarrollo del Plan de Acción, existen oportunidades para que las comunidades 
revisen y brinden información sobre el diseño del programa y den su opinión sobre cómo el Estado y 
los municipios implementan los fondos del CDBG-DR. El Estado convocará dos audiencias públicas 
en zonas MID identificadas por el HUD en la versión preliminar del Plan de Acción del CDBG-DR, 
después de su publicación en su sitio web, para recibir comentarios públicos y antes de su 
presentación al HUD. Los avisos para todas las audiencias se publicarán al menos 10 días hábiles 
antes de cada audiencia pública. El Estado ha publicado esta versión preliminar del Plan de Acción 
del CDBG-DR para brindar a los ciudadanos, unidades de Gobiernos locales, agencias públicas y 
otras partes interesadas la oportunidad razonable de examinar su contenido y hacer comentarios. El 
Plan de Acción permanecerá disponible en el sitio web del DCA durante el período de comentarios 
de 30 días.  

El Estado utilizó las mejores fuentes de datos existentes para los análisis de las características 
demográficas en las áreas de impacto, las pérdidas sufridas y los recursos disponibles en respuesta 
a la reactivación de la vivienda, la infraestructura y la economía. El financiamiento del CDBG-DR se 
dirigirá a las comunidades más afectadas y con mayores necesidades no satisfechas. En el caso de 
los proyectos de infraestructura, el Estado administrará un proceso de licitaciones para que los 
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municipios presenten solicitudes de financiamiento con base en los criterios publicados, descritos y 
diseñados para promover resiliencia y equidad. 

1.4 Necesidades no satisfechas y asignaciones propuestas 
En el cuadro siguiente se incluyen las pérdidas conocidas en todas las categorías (vivienda, 
desarrollo económico e infraestructura) antes y después de los ajustes en las fuentes de 
financiamiento identificadas. Una necesidad no satisfecha se calcula restando los recursos 
disponibles del valor de los daños totales. El número de necesidades de vivienda no satisfechas 
representa el efecto en vivienda que necesita rehabilitación, reconstrucción o nueva construcción, 
con base en el multiplicador de la Administración de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos 
(SBA, por sus siglas en inglés), descrito en la sección Necesidades de Vivienda No Satisfechas, a 
continuación. En este Plan de Acción se incluyen nuevas iniciativas de vivienda, tanto para 
propiedades de alquiler como para aquellas ocupadas por sus propietarios.  

En el cuadro siguiente no se han restado los más de $1.56 mil millones de dólares en ingresos por 
seguros disponibles para pérdidas de bienes inmuebles y bienes personales comerciales y 
residenciales, ya que no existen datos disponibles en detalle para distinguir entre esas categorías. 
Además, el Estado y los Gobiernos locales todavía evalúan las necesidades de infraestructura que 
serán o no cubiertas por la FEMA PA u otros recursos. Con base en las limitaciones de datos, se 
espera que los montos en dólares en las partidas de vivienda y reactivación económica sean 
exagerados al compararlos con las necesidades relativas no satisfechas de recuperación y 
mitigación de la infraestructura, Ello explica porque el Estado ha asignado presupuestos 
significativos para atender necesidades de recuperación y mitigación de la infraestructura. Para 
proteger la inversión del Estado en vivienda y recuperación de la comunidad, el Estado ha asignado 
recursos significativos a las actividades de infraestructura resiliente a través del programa 
Comunidades Resilientes. Esta asignación se destinará a financiar actividades de mitigación que 
permitirán al Estado cumplir con el requisito de la reserva para mitigación del 15% establecido por 
el HUD. Si bien la asignación de infraestructura puede parecer proporcionalmente más alta que las 
necesidades relativas de infraestructura no satisfechas, el Estado sabe que hay necesidades 
significativas de infraestructura no declaradas y que las necesidades de vivienda y recuperación 
empresarial son exageradas porque el Estado no puede asignar con precisión los pagos de seguros 
a las categorías comerciales, residenciales, reales y bienes personales. Además, la mitigación de 
peligros naturales significa un ahorro de $6 en promedio por cada $1 desembolsado en subsidios 
federales de mitigación, según un análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la 
Construcción para la FEMA. 

El Estado actualizará los cálculos de necesidades no satisfechas en futuras enmiendas después de 
recibir datos actualizados del impacto y necesidades no cubiertas. 
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Cuadro 1: Necesidades No Satisfechas y Asignaciones Propuestas  

Categoría 
Pérdida total 
estimada Otros recursos 

Necesidad no 
satisfecha 
restante 

Necesidad 
no 
satisfecha 
(%) 

Monto de 
asignación del 
Programa 

Asignación 
del 
Programa 
(%) 

Vivienda  $1,411,323,299 $358,873,322 $1,052,449,977 74.5% $134,928,700 59% 

Reactivación 
económica  

$384,094,820 $80,440,800 $303,654,020 21.5% $0 0% 

Infraestructura $226,998,304 $173,070,106 $56,749,576, 4.0% $58,000,000 25% 

Servicios 
públicos 

   N/A $18,000.00 8% 

Planificación     N/A $6,000,000 2% 

Administración    N/A $11,417,300 5% 

TOTAL $2,022,416,423 $612,384,228 $1,412,853,573 100%  $228,346,000 100%  
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2. Evaluación de necesidades no satisfechas 

2.1 Resumen 
En esta sección se siguen los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos (HUD) y se detallan las pérdidas y necesidades resultantes del embate del huracán 
Ida, incluidas las necesidades no satisfechas de vivienda, infraestructura, reactivación económica y 
mitigación. La información recolectada a través del proceso de evaluación de necesidades no 
satisfechas de recuperación y mitigación sirve de base para el financiamiento y las decisiones de 
priorización del programa del CDBG-DR del Estado. 

Para preparar esta evaluación, el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey analizó y 
utilizó los datos de las siguientes fuentes: 

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) 
• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
• Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 

• Oficina de Administración de Emergencias de Nueva Jersey (NJOEM, por sus siglas en 
inglés) 

• Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey (DOBI, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP, por sus siglas en 

inglés) 
• Gobiernos locales 
• Autoridades de Vivienda Pública 

• Organizaciones de base comunitarias  

2.1.0 Zonas más afectadas y críticas identificadas por HUD  
El HUD requiere que los fondos se utilicen para costos relacionados con las necesidades no 
satisfechas en las zonas «más afectadas y críticas» (MID) por eventos considerados como desastres. 
Se requiere que Nueva Jersey desembolse por lo menos el 80% de todos los fondos del CDBG-DR 
para Ida, o $182,676,800 en beneficio de las zonas MID identificadas por el HUD.  

El HUD identificó en Nueva Jersey las siguientes zonas MID, que fueron señaladas por el HUD en el 
Aviso de Anuncio de Asignación: 

• Condado de Bergen 

• Condado de Essex 
• Condado de Hudson 

• Condado de Middlesex 
• Condado de Passaic 

• Condado de Somerset 
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• Condado de Union 

2.1.1 Zonas MID identificadas por el cesionario 
El Aviso Consolidado permite que Nueva Jersey establezca dónde usar hasta el 20% del monto 
restante de la subvención del CDBG-DR. Los fondos deben ser utilizados para atender las 
necesidades no satisfechas dentro de las áreas que recibieron el estatus de desastre por una 
declaración presidencial. Además de las MID identificados por el HUD, cinco condados recibieron 
declaraciones de gran desastre y fueron elegibles para recibir Asistencia Individual de la FEMA. 
Nueva Jersey ha designado a cada condado aprobado para la Asistencia Individual de la FEMA como 
adjudicataria-MID para que las actividades financiadas por el CDBG-DR puedan ejecutarse en esas 
áreas: 

• Gloucester 
• Hunterdon 

• Mercer 
• Morris 

• Warren 

2.1.2 Huracán Sandy 
En 2012, el huracán Sandy azotó el estado de Nueva Jersey. Desde el 26 de octubre de 2012 hasta 
el 8 de noviembre de 2012, la tormenta causó devastación en las zonas costeras del Estado2. La 
tormenta destruyó más de 340,000 viviendas y dejó sin energía a muchas escuelas y empresas. 
Citada a menudo como una de las tormentas más costosas en la historia de los Estados Unidos, 
Sandy causó $29.4 mil millones en daños sólo dentro de Nueva Jersey3. 

Nueva Jersey recibió una declaración presidencial de gran desastre el 30 de octubre de 2012. 
Después de esa declaración, el 29 de enero de 2013, el Presidente firmó la Ley de Asignaciones de 
Asistencia por Desastres de 2013, proporcionando $5.4 mil millones de dólares en fondos 
adicionales al programa CDBG-DR del HUD para ayudar a los estados afectados a afrontar y 
recuperarse de los graves daños causados por el huracán Sandy. El 5 de marzo, se publicó el Aviso 
en el Registro Federal (Expediente FR-5696-N-01) que asignaba $1829 mil millones de esos fondos 
al Estado de Nueva Jersey4. En total, Nueva Jersey recibió $4174 mil millones en fondos para el 
huracán Sandy a través del CDBG-DR. Estos fondos también podrían utilizarse para atender las 
necesidades no satisfechas del huracán Irene (2011). 

Sólo nueve años después, cinco de los condados afectados por los huracanes Sandy e Irene fueron 
golpeados de nuevo por la tormenta tropical Ida: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic (Irene) 

 
2 Fema.gov, New Jersey Hurricane Sandy, https://www.fema.gov/disaster/4086 
3 NJ.com, huracán Sandy causó $29.4 mil millones en daños en N.J., estimaciones de la Administración Christie, 
https://www.nj.com/news/2012/11/hurricane_sandy_causes_294b_to.html#:~:text=TRENTON%20%E2%80%94%20Hurr
icane%20Sandy%20caused%20approximately,Chris%20Christie's%20administration%20today. 
4 State of New Jersey Department of Community Affairs, Superstorm Sandy Action Plan and Resources 
https://www.nj.gov/dca/announcements/sandy.html 
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y Union. Estas zonas MID designadas todavía estaban recuperándose de los efectos de Sandy 
cuando tuvieron que enfrentar daños adicionales en 2021. El impacto de IDA agravó y amplió la 
necesidad de recuperación de estos condados del evento de 2012. 

2.2 Necesidades de vivienda no satisfechas 
2.2.1 Daños y efectos del desastre 

El Estado de Nueva Jersey colabora activamente con la SBA para obtener los acuerdos de 
intercambio de información que es necesaria para los datos de la SBA acerca de la tormenta tropical 
Ida en Nueva Jersey. Esta información es crítica para proyectar los costos reales de reparación de 
viviendas, ya que el proceso de pérdida verificada de la SBA incluye una evaluación integral de las 
pérdidas estructurales y de bienes inmuebles, y los costos necesarios para reparar completamente 
una vivienda, mientras que la evaluación de pérdidas verificadas de la FEMA se limita a los costos 
de habitabilidad de una vivienda. Al recibir datos de la SBA específicos sobre Nueva Jersey, el DCA 
puede utilizar un multiplicador de costos para representar mejor el valor de reconstrucción de las 
viviendas dañadas. El multiplicador de la SBA –procedimiento estándar usado por el HUD para 
valorar los costos reales para reparar el bien inmueble –es un coeficiente medio basado en 
viviendas con pérdidas evaluadas tanto por la FEMA como por la SBA y muestra la diferencia 
promedio entre la evaluación de la SBA y la FEMA. Usando estos multiplicadores, Nueva Jersey 
puede proyectar mejor los costos reales de reparación o reconstrucción hasta su finalización. El total 
de necesidades de vivienda evaluadas con el uso de ambas metodologías, antes de deducir 
cualquier otra fuente de financiación, se incluye en el cuadro siguiente.  

Cuadro 2:  Comparación de metodologías de cálculo de necesidades  

El Estado realizó un análisis comparativo de las solicitudes de los propietarios que fueron recibidas 
por la FEMA para Asistencia Individual y las solicitudes de asistencia por desastre recibidas por la 
SBA. Al comparar los montos verificados de pérdidas de individuos que habían presentado 
solicitudes tanto de Asistencia Individual a la FEMA como para préstamos por desastre a la SBA, el 
Estado pudo crear un multiplicador de Asistencia Individual de la FEMA para la SBA que podría 
aplicarse a los montos de pérdida verificados de la FEMA para hacer una estimación más completa 
de los daños evaluados por la FEMA. En el siguiente cuadro se muestra el número de familias 
registradas tanto para la Asistencia Individual de la FEMA como con la SBA y se calcula el 
multiplicador de la SBA.  

Metodología de cálculo de necesidad 

Número de 
 viviendas en propiedad 
afectadas con daños 
mayores a extremos 

 
Necesidad estimada de 
reconstrucción o reemplazo 

Pérdida verificada por FEMA 18,201 $144,377,964  

Multiplicador SBA 44,597 $1,409,449,975 

Diferencia (necesidad adicional proyectada por 
la metodología alternativa) 

26,378 $1,265,072,012 
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Cuadro 3:  FEMA IA: Multiplicadores de pérdida verificada por SBA 

CATEGORÍA CONTEO 
DE FEMA 

FEMA RP 
AVG FVL 

SBA RP 
AVG FVL MULTIPLICADOR 

Extrema 1,357 $47,758  $60,779          1.27  
Mayor-Alta 540 $22,317  $70,848          3.17  
Mayor-Baja 944 $11,676  $54,543          4,67  
Menor-Alta 3,079 $5,366  $43,150          8.04  
Menor-Baja 1,681 $1,420  $35,326        24.88  
Total: 7,601 $9,025  47,950   

Cuadro 4: Cálculo de necesidades no satisfechas 

Necesidad no satisfecha  

Necesidad de vivienda identificada $1,411,323,299 

Fuentes de subvención y financiamiento para desastres 

Fuente de financiación Monto de subvención por desastre 

Asistencia Individual de FEMA $161,331,055 

Préstamos por desastre de la SBA $197,542,267 

Seguros   Por determinar 

Total: $358,873,322 

Cálculo de necesidad no satisfecha 

Necesidad de vivienda identificada $1,411,323,299 

Financiación total procedente de 
otras fuentes $358,873,322 

Necesidades no satisfechas (total) $1,052,449,977 

2.2.1.1 Condiciones de vivienda previas al desastre  
Antes del desastre, las condiciones de vivienda de Nueva Jersey ya estaban bajo una presión 
significativa debido a la actual crisis nacional de vivienda y a los problemas de la cadena de 
suministro causados por la pandemia COVID-19. Estos problemas, junto con la gravedad inesperada 
de la tormenta tropical Ida, han intensificado drásticamente la crisis de vivienda y desamparo en el 
estado. En Nueva Jersey, el riesgo de desalojo es mayor que en cualquier otro lugar del país, ya que 
393,000 familias tienen pagos morosos del alquiler5. Estas presiones de desalojo las enfrentan 
principalmente los residentes de color, familias con niños, y en áreas urbanas donde las poblaciones 
de bajos ingresos son particularmente vulnerables. En el estado, más del 25% de las familias que 

 
5 Rutgers New Jersey State Policy Lab, The New Jersey Housing Crisis in a COVID Era, https://policylab.rutgers.edu/the-
new-jersey-housing-crisis-in-a-covid-era/ 
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alquilan una vivienda tienen ingresos extremadamente bajos. Setenta y tres por ciento de estos 
arrendatarios con ingresos extremadamente bajos soportan cargas económicas elevadas6. 

El HUD considera que la demanda de vivienda supera con creces la construcción de nuevas 
viviendas asequibles. En el más reciente Comprehensive Housing Market Analysis se observa que en 
los condados de Bergen, Hudson y Passaic, solamente, se requiere la construcción de más de 3700 
unidades nuevas para 2024 a fin de satisfacer la demanda7. A pesar de la necesidad de este 
elevado número, sólo 920 unidades están en construcción y se estima que estarán terminadas 
durante este período. La falta de respuesta para satisfacer esta alta demanda sólo incidirá en un 
mercado de vivienda continuamente inasequible. El resultado ha sido una baja tasa de viviendas 
vacantes en los condados afectados, como se muestra en el cuadro de abajo. 

Cuadro 5:  Porcentaje residencial previo al desastre 

(a) Tasas de viviendas vacantes de alquiler y para propietarios por condado antes del desastre.  

Condado 
Tasa de vacantes ocupadas por 
arrendatario (%) 

Tasa de vacantes ocupadas por 
propietarios (%) 

MID del HUD   

Bergen  3.5% 1.0% 

Essex 4.8% 1.6% 

Hudson 4.4% 2.1% 

Middlesex  3.2% 0.9% 

Passaic 2.4% 0.9% 

Somerset 3.4% 1.2% 

Union 3.4% 1.6% 

MID del cesionario   

Gloucester 4.0% 1.2% 

Hunterdon 3.8% 2.4% 

Mercer 3.4% 1.5% 

Morris 4.7% 1.4% 

Warren 2.7% 1.3% 

 

En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de disponibilidad de viviendas ocupadas por el 
arrendatario versus ocupadas por el propietario para cada condado en el área afectada, con base 
en los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) para 
2020. Los datos de este cuadro muestran claramente la necesidad de asistencia tanto para 

 
6 National Low Income Housing Coalition, Housing Needs by State – New Jersey, https://nlihc.org/housing-needs-by-
state/new-jersey  
7 HUD, Comprehensive Housing Market Analysis Bergen-Hudson-Passaic, New Jersey, 
https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf  

https://nlihc.org/housing-needs-by-state/new-jersey
https://nlihc.org/housing-needs-by-state/new-jersey
https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf
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propietarios como para arrendatarios en las comunidades afectadas y circundantes. El condado de 
Hudson tiene el mayor porcentaje de arrendatarios y el condado de Somerset tiene el mayor 
porcentaje de propietarios. 

(b) Tasas de viviendas ocupadas por arrendatarios y por propietarios por condado antes del 
desastre 

Condado 
N.º de ocupadas 
por propietario 

Ocupadas por 
propietario (%)  

N.º de ocupadas 
por arrendatario 

Ocupadas por 
arrendatario (%) 

MID del HUD     

Bergen 221,602 64.78% 120,456 35.21% 

Essex 129,015 44.38% 161,665 55.62% 

Hudson 84,542 32.36% 176,747 67.64% 

Middlesex 183,379 63.68% 104,592 36.32% 

Passaic 88,299 52.35% 80,382 47.65% 

Somerset 90,666 75.73% 29,055 24.27% 

Union 113,015 58.96% 78,847 41.13% 

MID del cesionario     

Gloucester 85,575 80.45% 20,801 19.55% 

Hunterdon 39,978 83.90% 7,669 16.10% 

Mercer 83,468 63.50% 47,972 36.50% 

Morris 135,987 73.84% 48,175 26.16% 

Warren 30,816 72.81% 11,506 27.19% 

Fuente: ACS, 2020, con estimaciones a 5 años. 

Disponibilidad actual de viviendas 

Según las estimaciones para Nueva Jersey, correspondientes al 2020, en el Analysis of 
Impediments to Fair Housing y de la ACS, las estructuras de viviendas unifamiliares son el tipo de 
prevalente en Nueva Jersey, que corresponde a más del 50% de la disponibilidad de vivienda8. Sin 
embargo, el HUD define una estructura multifamiliar aquella con más de cuatro unidades de 
vivienda; por lo tanto, una estructura unifamiliar puede comprender hasta cuatro unidades de 
vivienda. Según la definición del HUD de vivienda unifamiliar, los datos de la ACS muestran que casi 
el 80% de las viviendas del Estado son unifamiliares. La zonificación unifamiliar aumenta los costos 
de vivienda, ya que las unidades unifamiliares tienden a ser más caras por unidad para construir 
que las multifamiliares y se reduce el número total de unidades disponibles ya que pocas unidades 
pueden construirse en el mismo terreno9. 

Si se hace una comparación en conjunto a nivel nacional, las viviendas en Nueva Jersey son 
relativamente antiguas. La cohorte más grande en el estado son las unidades construidas antes de 

 
8 Oficina del Censo de los Estados Unidos, ACS (2014-2018). 
9 To improve housing affordability, we need better alignment of zoning, taxes, and subsidies (brookings.edu) 

https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/to-improve-housing-affordability-we-need-better-alignment-of-zoning-taxes-and-subsidies/
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1940; y constituyen más del 18% de la disponibilidad de viviendas. Aproximadamente el 67% de las 
unidades se construyeron antes de 1980, lo que las expone al riesgo de pintura a base de plomo y a 
costos adicionales de construcción para acondicionar las viviendas sustancialmente dañadas a los 
estándares actuales del código de construcción. 

Carga por concepto de alquiler y disparidades raciales 

En 2020, el DCA llevó a cabo el Analysis of Impediments to Fair Housing en nombre del Estado. Este 
análisis identificó los impedimentos para una vivienda justa y propuso varias soluciones para 
superarlos.  En el informe se determinó que los arrendatarios son el grupo con mayor carga 
económica en el estado. Aproximadamente el 52% de los arrendatarios paga más del 30% de sus 
ingresos por costos de vivienda y el 43.1%, paga más del 35 por ciento. Según la definición de HUD, 
las familias que pagan más del 30% de sus ingresos mensuales por vivienda se consideran «costos 
totalmente gravados». 

En Nueva Jersey, la carga por concepto de alquiler y los costos de vivienda afectan adversamente a 
las familias de color y minorías étnicas en comparación con las poblaciones mayoritarias. En la 
investigación de Rutgers University State Policy Lab sobre la carga por concepto de alquiler en 
Nueva Jersey se encontró que «el 39% de los arrendatarios que se identifican como afroamericanos 
informan tener pagos atrasados del alquiler; el 29%, de quienes se identifican birraciales o 
multirraciales; el 26%, de latinos y latinas; el 19%, de asiáticos; y sólo el 11%, de blancos»10. 

Los arrendatarios minoritarios que anhelan ser propietarios de viviendas por primera vez también 
experimentan disparidades. Entre 2010 y 2017, los solicitantes blancos y asiáticos tenían menos 
probabilidades de denegación en comparación con los negros y los hispanos11. Además, los 
solicitantes afroamericanos fueron los más propensos a ser denegados en relación con otros grupos 
durante todos los años analizados. Además de la tasa general de denegación, este patrón es 
evidente tanto en la compra de viviendas como en los préstamos de refinanciamiento. 

Aumento del costo de vivienda 

La compra de una vivienda en los condados afectados es extremadamente costosa y su 
asequibilidad ha disminuido generalmente durante los últimos dos años debido al aumento en el 
precio medio de venta que es superior a los aumentos en los ingresos medios12. En total, New 
Jersey REALTORS® encontró que el precio promedio de una vivienda unifamiliar aumentó en 
$100,000 entre 2020 y 202113.  Estos precios se han elevado principalmente por el bajo inventario 
disponible y el aumento significativo de la demanda. Varios de los condados afectados de Nueva 
Jersey (Bergen, Hudson y Passaic) fueron recientemente puestos en relieve por el HUD en su serie 
Comprehensive Housing Market Analysis. El análisis enfatizó que, en relación con el resto del país, 
estos tres condados sufrieron efectos adversos por la COVID-19, disminuciones más pronunciadas 

 
10 Rutgers Policy Lab, The New Jersey Housing Crisis in a COVID Era: Mapping Strategic Processes, 
http://policylab.rutgers.edu/wp-content/uploads/2022/02/NJSPL-HousingCrisisCOVIDEra-Feb2022.pdf  
11 DCA, New Jersey Analysis of Impediments 2020, 
https://www.nj.gov/dca/announcements/pdf/DRAFT%20New%20Jersey%20Analysis%20of%20Impediments%202020.pdf  
12 HUD, Comprehensive Housing Market Analysis Bergen-Hudson-Passaic, New Jersey, 
https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf 
13 NJ.com, The Average Price of a NJ Home is 100K More Than What It Was Last Year, 
https://www.nj.com/news/2021/05/the-average-price-of-an-nj-home-is-100k-more-than-what-it-was-last-year.html  

http://policylab.rutgers.edu/wp-content/uploads/2022/02/NJSPL-HousingCrisisCOVIDEra-Feb2022.pdf
https://www.nj.gov/dca/announcements/pdf/DRAFT%20New%20Jersey%20Analysis%20of%20Impediments%202020.pdf
https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf
https://www.nj.com/news/2021/05/the-average-price-of-an-nj-home-is-100k-more-than-what-it-was-last-year.html
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del empleo y doble tasa de mortalidad en relación con el promedio nacional14. En Nueva Jersey, el 
valor medio de una vivienda en todo el estado era alrededor de $343,500 y el alquiler bruto medio 
era de $136815. En el cuadro inferior se muestran los valores medios significativamente más altos 
de vivienda y alquiler en los condados MID. En los condados de Bergen, Essex y Hudson es continua 
la falta de asequibilidad a una vivienda a pesar de tener el mayor número de permisos de 
construcción emitidos.  

Cuadro 6:  Evidencia de la carga de costos por condado 

Condado 
Valor medio de vivienda  
(en dólares) 

Alquiler bruto medio 
 (en dólares al mes) 

Permisos de 
construcción emitidos 
 (2021) 

MID del HUD    

Bergen $477,400 $1,557 4,023 

Essex $395,900 $1,211 3,417 

Hudson $400,800 $1,450 5,257 

Middlesex $351,400 $1,495 3,269 

Passaic $352,000 $1,310 1,144 

Somerset $436,700 $1,636 1,261 

Union $378,700 $1,355 3,207 

MID del cesionario    

Gloucester $224,300 $1,258 675 

Hunterdon $418,700 $1,443 688 

Mercer $290,100 $1,311 544 

Morris $462,100 $1,622 2,127 

Warren  $265,700 $1,128 189 

Fuente: U.S. Census Bureau QuickFacts 

El aumento de los costos de la vivienda, la limitada disponibilidad de viviendas asequibles y el 
número de arrendatarios que enfrentan extrema carga económica en los condados afectados por 
los remanentes de la tormenta tropical Ida ponen en relieve la necesidad de reconstrucción, 
reemplazo y mejoramiento de la vivienda asequible. 

Además, los costos del material de construcción han aumentado casi un 19% desde diciembre de 
2020, incidiendo en un mayor costo para reparar y reemplazar las unidades de vivienda dañadas16. 

 
14 HUD, Comprehensive Housing Market Analysis Bergen-Hudson-Passaic, New Jersey, 
https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf 
15 U.S. Census Bureau Quick Facts, New Jersey, https://www.census.gov/quickfacts/NJ  
16 https://www.cnbc.com/2022/01/18/homebuilder-confidence-drops-for-the-first-time-in-four-months.html 

https://www.huduser.gov/portal/publications/pdf/BergenHudsonPassaicNJ-CHMA-21.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/NJ
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2.2.1.2 Efecto y retos para los residentes de Nueva Jersey 
La tormenta tropical Ida causó daños considerables a las viviendas, bienes personales y tierras en 
Nueva Jersey a través de una combinación de eventos destructivos climáticos. Muchos residentes 
de Nueva Jersey tuvieron importantes daños materiales; tuvieron que alejarse de sus viviendas (en 
algunos casos, de sus pueblos de origen), o quedaron desamparados desde el desastre. 

Las precipitaciones extremas causadas por la tormenta tropical Ida fueron uno de sus aspectos más 
destructivos. En la zona norte del estado, las precipitaciones totales de Ida equivalieron a una o dos 
veces las precipitaciones normales durante todo el mes de septiembre. Además, la mayor parte de 
la lluvia cayó en un período de seis horas. La rápida acumulación de precipitaciones extremas dio 
lugar a inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos que dañaron edificios y propiedades. 

Las inundaciones repentinas causaron daños significativos en las viviendas situadas cerca de 
cuerpos naturales de agua. En Manville, las crecidas de los ríos Raritan y Millstone inundaron los 
terrenos circundantes. Esto causó explosiones de gas y daños causados por el agua en varias 
viviendas, dejando a varios cientos de personas en esta zona temporalmente sin un techo17. 

Los tornados también causaron pérdidas significativas de bienes. En un caso, un tornado tocó tierra 
en el condado de Gloucester y se movió hacia el noreste hacia el área de Mullica Hill. En un período 
de 20 minutos, este tornado alcanzó un punto máximo de 150 mph y destruyó múltiples viviendas 
(ver Fig. 3)18. 

Fig. 3: Restos de una casa en el área de Mullica Hill donde ocurrieron daños EF3 al inicio de la noche 
(a la izquierda) y foto que muestra la casa antes de su destrucción (a la derecha) 

 
Fuente: The Weather Channel 

Miles de residentes de Nueva Jersey sufrieron grandes daños en la estructura de sus viviendas, lo 
que los obligó a desplazarse de aquellas. Diez meses después del desastre, muchos residentes 
buscaban viviendas habitables y asequibles. En algunos casos, los residentes vivieron varios meses 

 
17 Rutgers NJ Weather Network, Ida Remnants Strike New Jersey 
https://www.njweather.org/content/ida-remnants-strike-new-jersey 
18 Rutgers NJ Weather Network, Ida Remnants Strike New Jersey 
https://www.njweather.org/content/ida-remnants-strike-new-jersey 
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en habitaciones de hotel o en departamentos de corta temporada mientras buscaban otras 
opciones de vivienda19. 

Los residentes enfrentaron muchos obstáculos para asegurarse una vivienda a largo plazo, incluso 
escasez de opciones asequibles, desafíos para entender los procesos de alquiler y/o compra de 
viviendas, y falta de información al público sobre los derechos de la vivienda justa. Es imperativo 
que en Nueva Jersey exista acceso a opciones de vivienda resilientes, seguras y a largo plazo que 
los residentes de ingresos bajos y moderados puedan pagar (ver Sección 2.3.5). 

2.2.2 Necesidades unifamiliares versus multifamiliares: Ocupadas por 
el propietario versus por el arrendatario 

En esta sección, el Estado ha incluido información y datos que muestran los daños concernientes a 
diversos tipos de vivienda en las áreas MID del HUD y las identificadas por la entidad 
subvencionada.  

2.2.2.1 Alquileres asequibles 
El HUD publica regularmente los «alquileres justos de mercado» (FMR, por sus siglas en inglés) para 
representar el costo de alquilar de una unidad de vivienda a un precio moderado en el mercado 
local de vivienda. Se tuvo acceso a los FMR actuales para el área metropolitana y local de Nueva 
Jersey desde el portal de usuarios del HUD Fair Market Rents (40th Percentile Rents), y se revisarán 
cuando el HUD los actualice. 

Dentro de cada sección del programa aplicable del Plan de Acción y de acuerdo con las directrices 
del programa, el Estado definirá los alquileres asequibles aplicables, los períodos de asequibilidad y 
el número de unidades que se deben mantener como asequibles. 

2.2.2.2 Límites de ingresos para viviendas de alquiler asequibles 
Este Plan de Acción utiliza los límites de ingresos del CDBG del HUD para determinar la elegibilidad 
de las familias de ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés) del DCBG-DR. Las 
familias que tienen un ingreso igual o inferior al 80% del ingreso medio para el área (AMI, por sus 
siglas en inglés), son elegibles para alquilar propiedades asistidas por el CDBG-DR. Se tendrá acceso 
a los límites de ingresos desde el portal del usuario del HUD Income Limits, y se actualizarán 
anualmente siguiendo el calendario del HUD. Las directrices del programa detallarán los límites de 
ingresos específicos. 

2.2.2.3 Asistencia Individual de FEMA: Vivienda ocupada por el propietario  
En el cuadro a continuación se incluye la información sobre las viviendas ocupadas por sus 
propietarios y que solicitaron asistencia al programa de Asistencia Individual de la FEMA. La pérdida 
verificada incluye daños a los bienes inmuebles. 

 
19 ABC News, New Jersey residents displaced by Hurricane Ida now faced with more uncertainty, https://abc7ny.com/new-
jersey-elizabeth-union-county-flooding-ida/11318015/ 

https://www.huduser.gov/portal/datasets/fmr.html
https://www.huduser.gov/portal/datasets/il.html


PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 20  
 

 

Condado 
N.º de 
solicitantes 

N.º de 
inspecciones 

N.º de 
inspecciones 
con daños 

N.º recibido por 
Programa de 
Individuos y 
Familias (PHI) 

Pérdida total 
verificada por 
FEMA 

Promedio 
de pérdida 
verificada 
por FEMA 

Bergen 9,477 7,940 6,676 5,804 $45,848,126 $6,868 

Essex 10,242 8,685 7,553 6,946 $49,904,472 $6,607 

Hudson 867 376 151 97 $1,385,610 $9,176 

Middlesex 4,792 3,803 3,221 2,897 $19,692,756 $6,114 

Passaic 1,650 1,340 1,131 1,053 $6,952,334 $6,147 

Somerset 954 801 517 452 $3,102,394 $6,001 

Union 6,656 5,447 4,584 4,144 $29,051,815 $6,338 

Gloucester 1,041 861 516 467 $2,275,253 $4,409 

Hunterdon 4,481 3,669 2,976 2,587 $17,859,244 $6,001 

Mercer 6,363 5,384 4,762 4,459 $42,692,046 $8,965 

Morris 9,087 7,748 6,764 5,983 $57,242,695 $8,463 

Warren  218 167 107 88 $433,386 $4,050 

TOTAL 55,828 46,221 38,958 34,977 $276,440,129 $7,096 

Fuente: Datos de FEMA Information Data and Analysis, DR-4614, 29 de abril, 2022. 

2.2.2.4 Asistencia Individual de FEMA: Solicitudes de arrendatarios 
En el cuadro a continuación se incluye la información sobre las familias arrendatarias que solicitaron 
ayuda al programa de Asistencia Individual de la FEMA. La pérdida verificada incluye los daños a 
bienes muebles. 

Condado 
N.º de 
solicitantes 

N.º de 
inspecciones 

N.º de 
inspecciones 
con daños 

N.º recibido 
por Programa 
de Individuos 
y Familias 
(PHI) 

Pérdida total 
verificada 
por FEMA 

Promedio 
de pérdida 
verificada 
por FEMA 

Bergen 3,814 2,748 1,233 895 $3,296,123 $2,673 

Essex 7,271 5,598 3,407 2,739 $7,343,570 $2,155 

Hudson 490 446 46 37 $55,572 $1,208 

Middlesex 3,054 2,317 1,192 943 $2,844,423 $2,386 

Passaic 366 284 94 72 $271,173 $2,885 

Somerset 1,224 1,115 499 424 $577,777 $1,158 

Union 2,350 1,681 649 510 $1,568,324 $2,417 

Gloucester 517 463 38 23 $52,169 $1,373 

Hunterdon 2,898 2,104 1,014 804 $2,688,957 $2,652 
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Condado 
N.º de 
solicitantes 

N.º de 
inspecciones 

N.º de 
inspecciones 
con daños 

N.º recibido 
por Programa 
de Individuos 
y Familias 
(PHI) 

Pérdida total 
verificada 
por FEMA 

Promedio 
de pérdida 
verificada 
por FEMA 

Mercer 2,083 1,572 782 625 $2,455,863 $3,140 

Morris 3,937 2,756 1,608 1,264 $5,506,538 $3,424 

Warren  97 82 12 6 $14,415 $1,201 

TOTAL 28,101 21,166 10,574 8,342 $26,674,905 $2,223 

2.2.2.5 Solicitudes de Asistencia Individual a FEMA por Tipo de Vivienda  
En el cuadro inferior, se incluye información sobre solicitantes que son propietarios ocupantes de 
una vivienda y arrendatarios de vivienda que solicitaron Asistencia Individual de la FEMA, con base 
en el tipo de vivienda que ocupaban en el momento del desastre. 

Tipo de residencia 
N.º de 
solicitantes 

N.º de 
propietarios 
ocupantes 

Arrendatarios 
(%) No se sabe (%) Tipo (%) 

Otros 4,151 41.8% 54.4% 3.8% 4.9% 

Apartamento 13,423 1.3% 98.2% 0.6% 15.9% 

Instalaciones de 
vivienda asistida 

104 1.0% 97.1% 1.9% 0.1% 

Bote 14 14.3% 85.7% 0.0% 0.0% 

Residencia 
universitaria 

38 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Condominio 1,521 84.5% 13.9% 1.6% 1.8% 

Establecimiento 
penitenciario 

2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

Casa/dúplex 62,409 81.2% 18.1% 0.7% 73.8% 

Vivienda militar 10 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Casa móvil 264 81.1% 18.6% 0.4% 0.3% 

Casa adosada 2,424 62.1% 37.3% 0.6% 2.9% 

Casa rodante 255 83.9% 15.7% 0.4% 0.3% 

TOTAL 84,615 66.0% 33.2% 0.8% 100.0% 

2.2.2.6 Daños a bienes inmuebles según FEMA: Unidades ocupadas por propietario 
En el cuadro a continuación se incluye información sobre el nivel relativo de daños a bienes 
inmuebles a través de los MID identificados por el HUD y el Estado en viviendas ocupadas por sus 
propietarios y que solicitaron Asistencia Individual a la FEMA. 
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Categoría de daños 
para Asistencia 
Individual de FEMA 
(ARRENDATARIO – 
RECUENTO de 
pérdidas verificadas 
por FEMA por persona) 

Menores – 
Bajos 

Menores– 
Altos 

Mayores– 
Bajos 

Mayores– 
Altos Extremos 

Bergen 2,063 3,125 1,000 357 131 

Essex 1,629 4,496 935 370 123 

Gloucester 71 52 18 4 6 

Hudson 775 1,865 453 110 18 

Hunterdon 455 477 93 78 28 

Mercer 192 241 60 13 11 

Middlesex 1,540 2,247 507 205 85 

Morris 220 232 54 9 1 

Passaic 941 1,537 330 118 50 

Somerset 1,335 2,310 421 335 361 

Union 1,454 3,406 1,072 558 274 

Warren 50 48 8 1 0 

TOTAL 10,725 20,036 4,951 2,158 1,088 
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2.2.2.7 Daños a bienes personales según FEMA: Unidades de alquiler  
En el cuadro a continuación, se incluye información sobre el nivel relativo de daños a bienes 
personales a través de los MID identificados por el HUD y el Estado en viviendas de arrendatarios 
que solicitaron Asistencia Individual a la FEMA. 

Condado Menor – Bajo Menor– Alto Mayor– Bajo Mayor– Alto Extremo 

Bergen 382 272 188 345 46 

Essex 1,323 857 543 583 101 

Gloucester 26 12 6 2 0 

Hudson 409 256 220 266 41 

Hunterdon 33 11 16 29 5 

Mercer 298 127 54 20 0 

Middlesex 241 145 95 149 19 

Morris 20 7 10 1 0 

Passaic 356 243 145 201 69 

Somerset 220 137 116 257 52 

Union 394 289 273 499 153 

Warren 7 4 0 1 0 

TOTAL 3,709 2,360 1,666 2,353 486 

2.2.3 Vivienda pública y vivienda asequible 

2.2.3.1 Viviendas asistidas multifamiliares  
El Estado ha evaluado los datos disponibles sobre daños en unidades multifamiliares. En el 
siguiente cuadro, se incluye información recibida del HUD sobre daños a propiedades 
multifamiliares asistidas por el HUD. Estas propiedades son las que recibieron asistencia para 
proyectos a través del programa de asistencia con el alquiler bajo el Artículo 8; vivienda para 
personas mayores de bajos ingresos bajo el Artículo 2; o vivienda para personas con discapacidades 
bajo el Artículo 811; y anteriormente dio asistencia a propiedades multifamiliares con restricciones 
de uso continuo. En estas propiedades se reportaron daños, pero han recibido asistencia para 
reparaciones. Estas propiedades estaban aseguradas. En el momento de escribir este artículo, no se 
anticipaba ninguna brecha de recuperación para estas propiedades. 
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Tipo de daño 
N.º de 
propiedades 

N.º de unidades 
con daños 
reportados 

N.º de unidades 
receptoras de 
asignación de 
asistencia  

N.º de unidades en 
espera de 
asistencia 

Oakwood Plaza 
(Elizabeth) - 
Unidades con daños 

4 274 274 0 

Wittenberg Manor y 
Muhlenberg Gardens 
(Jersey City) – 
Inundaciones en 
sótano y fallas de 
suministro eléctrico 
en ascensores 

2 0 0 0 

Apartamentos Avon 
Hills (Newark) –  
Inundaciones en 
sótano y fallas de 
suministro eléctrico 
en ascensores 

1 0 0 0 

Kinder Towers 
(Bloomfield) – 
Inundaciones en 
sótano y fallas de 
suministro eléctrico 
en ascensores 

1 0 0 0 

Fuente: Oficina Regional del HUD, julio de 2022. 

* La FEMA no inspecciona las unidades de alquiler en busca de daños a la propiedad inmobiliaria, por lo que los daños a 
los bienes personales se utilizan como un dato indirecto sobre los daños a la unidad. Los umbrales monetarios se definen 
en el apéndice D. 

La NJHMFA también realizó una evaluación de las unidades multifamiliares asistidas por el Estado 
que fueron dañadas. Se trata de inmuebles que tienen hipotecas a través de la HMFA y sujetas a 
Acuerdos Regulatorios. Se reportaron daños en sesenta y tres (63) desarrollos, que van desde 
goteras menores en el techo y daños materiales hasta inundaciones importantes en sótanos y 
garajes. Solo en cinco (5) desarrollos se reportaron daños en más de diez (10) unidades de vivienda. 
Entre los desarrollos que reportaron daños, el número promedio de unidades dañadas fue de cuatro 
(4). En varios desarrollos se informó que recibieron ingresos del seguro para ayudar con el costo de 
la reparación de los daños o podían hacerlo por sí mismos.  

El Estado ha asignado recientemente $25 millones al Programa de Asistencia para Mejoras 
Estructurales (CIAP, por sus siglas en inglés) que apoya la rehabilitación de propiedades elegibles de 
vivienda asequible afectadas por desastres naturales u otras circunstancias emergentes. Seis 
proyectos han recibido compromiso de financiamiento del CIAP, incluido Oakwood Village en 
Elizabeth.  Al evaluar la necesidad restante, el Estado ha tomado en cuenta las asignaciones 
recientes para grandes desarrollos de vivienda multifamiliar asequible. El Estado ha asignado $345 
millones en fondos de ayuda Covid-19 para la creación de nuevos desarrollos multifamiliares 
asequibles. Estas iniciativas se basan en el impulso creado por el Fondo Sandy para la Restauración 
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de Desarrollos Multifamiliares. Con más de quinientos millones de dólares asignados, el programa 
creó más de 5800 unidades de vivienda asequible en Nueva Jersey. 

El Estado también ha considerado la necesidad no satisfecha comparativamente grande de 
asistencia directa para el alquiler y para la reparación de viviendas pequeñas de alquiler. Habida 
cuenta de los limitados fondos disponibles, el Estado ha asignado fondos a los casos en que la 
necesidad inmediata parece ser mayor. El Estado continuará monitoreando la necesidad de vivienda 
multifamiliar y reasignará fondos cuando sea evidente. 

2.2.3.2 Viviendas públicas con daños  
El Estado se comunicó con el HUD y las agencias de vivienda pública (PHA, por sus siglas en inglés) 
en los condados afectados de Nueva Jersey para determinar el número de PHA y unidades dañadas, 
identificar costos necesarios y razonables, y garantizar que la financiación adecuada de todas las 
fuentes disponibles se oriente a atender las necesidades no satisfechas. Todos estos sitios son 
elegibles para Asistencia Pública de la FEMA y varios de ellos también tienen pólizas de seguro. En 
este momento, no se conoce ninguna brecha en la financiación necesaria para recuperación. El HUD 
trabaja con Englewood (condado de Bergen) para reestructurar esa propiedad de alquiler, por lo que 
continuará siendo asequible una vez que esté reconstruida. El Estado continuará monitoreando la 
necesidad de vivienda de las PHA y se procederá a reasignar fondos siempre y cuando la necesidad 
sea aparente.   

Condado N.º total de PHA PHA con daños en total 
N.º de unidades con 
daños 

Bergen 7 2 272 

Essex 5 1 35 

Fuente: Oficina Regional del HUD, julio de 2022. 

2.2.3.3 Reclamos de seguros y pérdidas en zonas afectadas por el desastre  
Las personas que tengan propiedades con daños por el desastre son elegibles para solicitar 
reclamos de seguros. Las compañías de seguros suelen clasificar los reclamos de forma diferente 
y/o no las notifican a una base de datos central. El Estado coordinó con el Departamento de Banca y 
Seguros de Nueva Jersey para recopilar información sobre reclamos comerciales y residenciales a 
través de una llamada de datos a los proveedores de seguros. Los datos que figuran a continuación 
incluyen reclamos comerciales y residenciales, así como de bienes inmuebles y personales y, por lo 
tanto, el Estado no puede vincular directamente estas cifras a residencias principales, segundas 
viviendas y/o pérdidas comerciales. El Estado tampoco puede vincular estas cifras directamente a 
los pagos de bienes inmuebles o personales. 

Condado N.º de reclamos Pérdidas directas incurridas 

Bergen 20,184 $334,360,860 

Essex 20,277 $215,141,672 

Gloucester 2,152 $97,892,779 

Hudson 9,793 $103,169,426 
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Condado N.º de reclamos Pérdidas directas incurridas 

Mercer 2,399 $27,301,184 

Middlesex 14,084 $155,324,416 

Monmouth 1,425 $14,895,221 

Morris 3,108 $64,943,578 

Passaic 8,477 $102,053,383 

Somerset 13,228 $164,950,101 

Union 21,440 $266,722,204 

Warren 1,425 $14,895,221 

TOTAL: Residencial y 
Comercial 

117,992 $1,561,650,045 

Fuente: Llamada de datos sobre la tormenta Tropical Ida, DOBI; datos al 4 de mayo de 2022. 

2.2.4 Equidad social, vivienda justa y derechos civiles   

2.2.4.1 Análisis de los impedimentos a la vivienda justa y de las poblaciones vulnerables 
Un enfoque clave de este Plan de Acción es garantizar que los fondos del CDBG-DR promuevan la 
equidad y reduzcan las barreras para la recuperación de los residentes de Nueva Jersey. Para ello, 
este Plan de Acción se ajusta a los mandatos legales sobre vivienda justa y evalúa las necesidades 
particulares de las poblaciones vulnerables del estado. Además, aborda los impedimentos comunes 
para el acceso de estos grupos a la vivienda.  

Este Plan de Acción se adhiere a la Ley Federal de Vivienda Justa de 1968, que estipula que las 
clases protegidas no sean restringidas en sus opciones de vivienda debido a raza, color, religión, 
sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional. El Plan de Acción respeta la Ley contra la 
Discriminación del Estado de Nueva Jersey, Estatutos Anotados de Nueva Jersey 10:5-1, que 
proporciona protección adicional contra la discriminación de vivienda con base en raza, credo, color, 
origen nacional, ascendencia, nacionalidad, matrimonio o concubinato o estado de unión civil, sexo, 
identidad o expresión de género, discapacidad, orientación afectiva o sexual, estado familiar o 
fuente de ingresos legales, o fuente de pago lícito del alquiler. 

Junto con las clases protegidas delineadas en la legislación de vivienda justa, el estado es el hogar 
de comunidades históricamente vulnerables, atendidas insuficientemente y críticas. Estos grupos 
merecen un acceso equitativo a los fondos de recuperación. 

A menudo, las poblaciones vulnerables experimentan impedimentos significativos para acceder a 
una vivienda justa en Nueva Jersey. Según el Análisis de los Impedimentos a la Vivienda Justa de 
2020, los residentes han enfrentado lo siguiente20: 

 
20 Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Estado de Nueva Jersey, Análisis de los impedimentos para 
una vivienda justa, 2020-2024. 
https://www.nj.gov/dca/announcements/pdf/DRAFT%20New%20Jersey%20Analysis%20of%20Impediments%202020.pdf 
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1. Reducción de la asequibilidad de la vivienda, en particular de familias de bajos ingresos con 
una proporción creciente de ellas en viviendas inadecuadas o con cargas económicas 
excesivas. 

2. Proporción creciente de personas con dominio limitado del inglés, propulsada por fuertes 
niveles de inmigración, lo que ocasiona más dificultades de acceder a la vivienda y poco 
conocimiento del proceso de alquiler o compra de vivienda.  

3. Concentración de viviendas subvencionadas en barrios con niveles relativamente altos de 
pobreza.  

4. Falta de información pública sobre los derechos y los deberes de la ley de vivienda justa y 
falta de diálogo entre grupos con interés similar en el acceso a la vivienda justa y a los 
amparos de vivienda justa.  

5. Permanentes barreras al uso de la tierra y zonificación impiden el desarrollo de viviendas 
para familias de bajos ingresos en algunas localidades.  

6. La necesidad de vivienda para las poblaciones con necesidades especiales, incluidos los 
discapacitados, los veteranos y los desamparados.  

7. Concentración racial y étnica de la vivienda. 

Muchas comunidades afectadas por el huracán Ida sufren actualmente estos impedimentos, 
resultando en cientos de personas desplazadas sin opción de vivienda a largo plazo. Un enfoque 
crítico de este Plan de Acción es garantizar que las comunidades vulnerables reciban la atención y el 
financiamiento necesarios para superar las barreras al acceso de vivienda. 

El DCA ofrecerá capacitación a los receptores indirectos y a otras agencias estatales sobre cómo 
promover afirmativamente la vivienda justa. Además de esa capacitación, el DCA revisará los 
actuales análisis de los receptores indirectos acerca de los impedimentos de la vivienda justa 
durante las evaluaciones de riesgos. El Estado también proporcionará asistencia técnica y 
seguimiento para garantizar que los receptores indirectos promuevan la vivienda justa de manera 
afirmativa, que cumplan con los requisitos del Plan de Acceso al Idioma y que se aseguren de que 
no existan efectos discriminatorios injustificados o fallas en beneficio de los grupos protegidos a 
través de sus prácticas de planificación y recuperación y mitigación de instalaciones públicas. 

El DCA diseñará programas que sean inclusivos y que reduzcan los obstáculos que enfrentan las 
poblaciones vulnerables y las comunidades marginadas. El HUD define a las «poblaciones 
vulnerables» como aquellos grupos o comunidades cuyo contexto presente les impide obtener o 
comprender la información o tener acceso a los recursos. El término «comunidades marginadas» se 
refiere a las poblaciones que comparten características particulares, así como a las comunidades 
geográficas, a las que se les ha negado sistemáticamente la plena oportunidad de participar en 
aspectos de la vida económica, social y cívica. Además, el DCA garantizará que los programas 
satisfagan las necesidades de las clases protegidas por el Gobierno federal, por raza, color, origen 
nacional, religión, sexo (incluida la identidad de género y orientación sexual), estado familiar y 
discapacidad. Con base en el análisis de las necesidades no satisfechas, el análisis de los 
impedimentos y los limitados fondos disponibles del CDBG-DR, el Estado se asegurará de que sus 
programas del CDBG-DR no tengan un efecto discriminatorio injustificado o no beneficien a las 
poblaciones vulnerables y las comunidades marginadas, tales como: 

- Individuos y familias con LMI 
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- Familias de bajos ingresos agobiados por el costo de la vivienda 

- Personas con dominio limitado del inglés (LEP) 

- Personas con discapacidades 

- Zonas de pobreza concentradas racial y étnicamente 

- Zonas menos atendidas ubicadas cerca de peligros naturales y ambientales 

- Otras comunidades marginadas 

- Personas desamparadas o sin techo 

Cada una de las descripciones del programa beneficiario en la Sección 4 del Plan de Acción incluye 
una sección sobre cómo esos programas garantizarán el uso planificado de los fondos del CDBG-DR 
sin que tenga un efecto discriminatorio injustificado o que no se preste asistencia a las poblaciones 
vulnerables en proporción a las necesidades de sus comunidades. Por ejemplo, el programa de 
compra Blue Acres coordinará con Smart Move, de gestión de la evacuación, para proveer viviendas 
seguras y priorizar a las poblaciones socialmente vulnerables. El diseño de Blue Acres y Smart Move 
les permite trabajar juntos, por lo que los residentes que se reubiquen pueden permanecer o 
quedarse cerca de sus comunidades después de vender sus propiedades de alto riesgo. Sin 
embargo, los solicitantes de Blue Acres también tienen la opción de recibir un incentivo para 
reubicarse en otra área de bajo riesgo, ampliando así las opciones de vivienda segura y asequible 
para familias de alto riesgo y bajos ingresos y priorizando y la retención de residentes en esas 
comunidades.  Los arrendatarios desplazados también recibirán beneficios de reubicación a través 
de la Ley de Política Uniforme de Asistencia para Reubicación y Adquisición de Propiedades (URA, 
por sus siglas en inglés) y tendrán la capacidad de permanecer dentro de la comunidad. 

En las secciones a continuación se proporciona información breve sobre cómo los programas 
propuestos por el Estado consideran los impedimentos de recuperación adicionales que enfrentan 
las poblaciones vulnerables y cómo buscan abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables. 

2.2.4.2 Individuos y familias LMI 
Nueva Jersey tiene comunidades de pobreza en múltiples condados. Los datos del Censo de los 
Estados Unidos indican que más de 842,700 habitantes de Nueva Jersey han tenido ingresos por 
debajo del nivel de pobreza en los últimos 12 meses (Sección 2.2.5.2.1). En todo el estado, el 
48.3% de los individuos son LMI (Sección 2.2.5.2.2). En ciertos condados incluso se excede el 
promedio estatal de LMI, como es el caso de Essex, Hudson y Passaic. Essex presenta el total de 
LMI más alto, con más de la mitad de sus residentes con ingresos bajos a moderados tras el 
desastre (Sección 2.2.5.2.3).  

Como se identifica en el Análisis Estatal de Impedimentos a la Vivienda Justa, los ingresos de una 
familia se correlacionan con su ubicación, raza y origen étnico. Hay dos grupos raciales que tienen 
un ingreso familiar promedio mayor que el promedio estatal (familias blancas y asiáticas), y los 
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grupos raciales y étnicos restantes (minorías) ganan menos que la mediana estatal21. Hay un 
predominio de minorías raciales y étnicas entre las poblaciones LMI dentro de las áreas afectadas 
por Ida. 

Es menos probable que las personas LMI tengan redes de protección social en la cuales apoyarse, 
tales como ahorros de emergencia, flexibilidad financiera y capacidad para tener tiempo libre de sus 
obligaciones laborales para poder reparar los daños a la propiedad o satisfacer otras necesidades 
de recuperación. Además, debido a que los ingresos y el flujo de dinero en efectivo se consideran 
como base de elegibilidad para obtener préstamos de recuperación por desastre, incluidos los 
otorgados por la SBA, y que los ingresos pueden afectar la capacidad de un propietario para pagar 
los seguros del propietario y contra inundaciones, es menos probable que las familias LMI tengan 
acceso a otros recursos de recuperación después de un desastre. Estas dificultades financieras, 
combinadas con la misión del HUD de ayudar principalmente a personas y familias de ingresos bajos 
y moderados, se han tomado en cuenta al diseñar el programa del DCA, que prioriza a las familias 
LMI y les proporciona asistencia necesaria para que se recuperen y tengan acceso a viviendas más 
seguras y asequibles. Algunas de las formas en que los programas priorizan a las personas LMI y 
que benefician la representación desproporcionada de las minorías raciales y étnicas dentro de la 
población LMI son las siguientes: 

- Admisión en fases para limitar la inscripción inicial en el programa por parte de las familias 
LMI (Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Viviendas). 

- Rehabilitación de viviendas de alquiler para restaurar viviendas de alquiler asequibles para 
familias LMI (Programa de Reparación de Viviendas de Alquiler de Menor Tamaño). 

- Reserva de fondos para familias de ingresos extremadamente bajos y bajos (Asistencia de 
Alquiler para Arrendatarios). 

- Reducción de los obstáculos de acceso a las oportunidades de compra de vivienda por 
primera vez y establecer métricas para LMI a fin de brindar oportunidades para compra de 
vivienda a las familias LMI (Smart Move). 

- Entrega de suficientes incentivos para cubrir el costo de reemplazo de vivienda y permitir 
que los hogares LMI evacúen las zonas de alto riesgo y se instalen en zonas áreas de menor 
riesgo en su comunidad (Blue Acres). 

- Entrega de asistencia técnica a los Gobiernos locales y receptores indirectos sobre cómo 
incorporar a las comunidades marginadas en el diseño y selección de proyectos de 
recuperación y mitigación de infraestructura pública (Comunidades resilientes, NJ Resiliente, 
Costos compartidos no federales de la FEMA). 

- Entrega de recursos a los residentes para comprender la adquisición de una vivienda, las 
pautas del alquiler y el proceso previo a la construcción de vivienda, así como brindar 
asesoramiento sobre conocimiento financiero. 

 
21 Ibíd., págs. 33 y 34. 
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2.2.4.2.1 Datos demográficos de ingresos 

Datos demográficos económicos e 
ingreso 

En todo el 
estado 

Condados 
afectados por 
el desastre MID (HUD) MID (State) 

Ingreso medio familiar $85,245 $89,134 $85,799 $98,203 

Ingreso per cápita $43,405 $44,536 $43,200 $43,405 

Número de personas con ingresos por 
debajo del nivel de pobreza en los 
últimos 12 meses 

842,704  574,956  480,161 94,795 

2.2.4.2.2 Análisis LMI – Global 

Categoría Personas LMI en total Población total Porcentaje LMI 

En todo el estado 4,208,479 8,717,724 48.3% 

2.2.4.2.3 Análisis LMI – Áreas con declaración federal de desastre 

Condado 

Personas 
LMI fuera de 
MID en total 

Población 
total fuera de 
MID 

Porcentaje LMI 
fuera de MID 

Personas 
LMI en zonas 
MID en total 

Población 
total en 
zonas MID 

Porcentaje LMI 
en zonas MID 

Atlantic 111,845 268,875 41.6% – – – 

Bergen – – – 282,100 915,070 30.8% 

Burlington 131,255 438,400 29.9% – – – 

Camden 208,610 504,895 41.3% – – – 

Cape May 36,220 93,025 38.9% – – – 

Cumberland 62,270 144,030 43.2% – – – 

Essex – – – 385,740 770,230 50.1% 

Gloucester 89,720 285,605 31.4% – – – 

Hudson – – – 344,610 655,360 52.6% 

Hunterdon 25,650 121,950 21.0% – – – 

Mercer 130,790 351,215 37.2% – – – 

Middlesex – – – 282,505 802,650 35.2% 

Monmouth 186,750 622,535 30.0% – – – 

Morris 112,040 489,125 22.9% – – – 

Ocean 252,720 576,310 43.9% – – – 

Passaic – – – 245,725 498,120 49.3% 

Salem 26,685 63,600 42.0% – – – 

Somerset – – – 79,425 326,305 24.3% 

Sussex 39,734 143794 27.6% – – – 

Union – – – 226,495 541,510 41.8% 
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Condado 

Personas 
LMI fuera de 
MID en total 

Población 
total fuera de 
MID 

Porcentaje LMI 
fuera de MID 

Personas 
LMI en zonas 
MID en total 

Población 
total en 
zonas MID 

Porcentaje LMI 
en zonas MID 

Warren 39,575 105,120 37.6% – – – 

2.2.4.2.4 Promedio LMI por condado en zonas MID 

Las estimaciones de LMI del HUD indican el porcentaje de residentes cuyo ingreso es igual o inferior 
al 80% del ingreso medio del área (AMI), según las estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense 2011-2015. Consulte el cuadro a continuación para obtener una sinopsis clara del 
porcentaje de familias LMI en las zonas MID del HUD y del Estado. 

Condado 
No. de residentes con ingreso igual 
o inferior al 80% del AMI 

Porcentaje de residentes  
con ingreso igual o inferior al 80% 
del AMI 

Bergen 282,100 30.83% 

Essex 385,740 50.08% 

Gloucester 89,720 31.41% 

Hudson 344,610 52.58% 

Hunterdon 25,650 21.03% 

Mercer 130,790 37.24% 

Middlesex 282,505 35.20% 

Morris 112,040 22.91% 

Passaic 245,725 49.33% 

Somerset 79,425 24.34% 

Union 226,495 41.83% 

Warren 39,575 37.65% 

2.2.4.3  Familias de bajos ingresos con sobrecarga de costos  
Como se describe en la Sección 2.2.1.1 anterior, las condiciones de vivienda de Nueva Jersey ya 
mostraban una gran presión antes de la tormenta tropical Ida. En Nueva Jersey, el riesgo de 
desalojo es mayor que en cualquier otro lugar del país, puesto que son 393,000 familias las que se 
encuentran atrasadas en el pago del alquiler22. Esta amenaza de desalojo recae principalmente en 
residentes de color, familias con niños y en áreas urbanas donde la población de bajos ingresos es 
particularmente vulnerable. En el Estado, más del 25% de las familias arrendatarias tienen ingresos 

 
22 Rutgers New Jersey State Policy Lab, La crisis de vivienda de Nueva Jersey en la era COVID, 
https://policylab.rutgers.edu/the-new-jersey-housing-crisis-in-a-covid-era/ 
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extremadamente bajos. Setenta y tres por ciento de ellos soportan una enorme sobrecarga de 
costos23. 

El DCA ha priorizado los programas de recuperación con fondos del CDBG-DR que aliviarán la 
sobrecarga de costos que enfrentan muchos sobrevivientes afectados por desastres. En cada una 
de las descripciones del programa a continuación se dan detalles adicionales sobre cómo cada 
programa va a apoyar a las poblaciones vulnerables; en resumen, los programas abordarán la 
sobrecarga del costo de vivienda de las familias de bajos ingresos a través de los siguientes tipos de 
solución contemplado en cada programa: 

- Amplia asistencia para el alquiler a familias arrendatarias de ingresos bajos y moderados 
que enfrentan costos de alquiler no asequibles en comunidades afectadas por desastres 
(TBRA, pendiente de aprobación de exención por parte del HUD). 

- Rehabilitación de viviendas de alquiler dañadas para sean accesibles y asequibles por parte 
de arrendatarios de ingresos bajos y moderados (Programa de Reparación de Viviendas de 
Alquileres de Menor Tamaño). 

- Creación de oportunidades de compra de vivienda propia que sea resiliente, 
energéticamente eficiente y asequible en áreas de menor riesgo cerca de comunidades 
afectadas por desastres (Smart Move). 

- Asesoramiento en vivienda y servicios legales para ayudar a que los arrendatarios tomen 
conciencia de sus derechos de vivienda justa, acerca de los montos máximos que los 
arrendadores pueden cobrarles y sobre la información sobre sus beneficios y derechos a la 
elección de vivienda justa (Asesoramiento en vivienda y asistencia legal). 
Subvenciones para propietarios de viviendas LMI y rehabilitación de viviendas para lograr su 
eficiencia energética y resiliencia, y para disminuir la carga de servicios públicos y riesgos 
que enfrentan los propietarios de viviendas LMI sin se eleve la deuda sobre la propiedad 
(Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Viviendas) 

2.2.4.4 Comunidades con dominio limitado del inglés 
Las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) a menudo enfrentan 
barreras para acceder a los recursos de recuperación debido al idioma. Los datos del Censo de los 
Estados Unidos indican que Nueva Jersey es el hogar de muchas comunidades que no hablan 
inglés. Por ejemplo, el condado de Essex tiene más de 144,000 hispanohablantes, lo que 
representa casi el 20% de la población (Sección 2.2.4.4.1). Más de 120,000 personas en condados 
afectados por desastres tienen LEP, lo que representa un total del 12.1% de los residentes 
afectados (Sección 2.2.5.4.2). El Estado ha desarrollado el Plan de Acceso al Idioma (LAP, por sus 
siglas en inglés) para garantizar que la información de recuperación de desastres sea traducida a 
múltiples idiomas para atender las necesidades de la comunidad. 

El DCA y sus receptores indirectos tienen el compromiso de satisfacer las necesidades de las 
personas LEP, así como de cumplir con el Título VI, la Orden Ejecutiva 13166 y la Guía Final (72 
FR2732). El DCA también se compromete a cumplir con los requisitos de acceso lingüístico del HUD 
y a actualizar el Plan de Acceso Lingüístico a medida que se disponga de nuevos datos del Censo. El 

 
23 National Low Income Housing Coalition, Housing Needs by State – New Jersey, https://nlihc.org/housing-needs-by-
state/new-jersey 

https://nlihc.org/housing-needs-by-state/new-jersey
https://nlihc.org/housing-needs-by-state/new-jersey
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LAP, disponible en el sitio web del DCA, proporciona orientación sobre las necesidades de LEP 
identificadas por los datos de análisis de cuatro factores establecidos en el plan. El LAP también 
describe cómo el DCA y sus agencias asociadas proporcionarán acceso significativo al idioma para 
las personas LEP en las actividades, los programas y los servicios financiados por el CDBG-DR del 
DCA. El acceso se proporcionará tanto en persona como virtualmente. El enlace al Plan de Acceso al 
Idioma se encuentra en: https://nj.gov/dca/ddrm/plansreports/index.shtml, en el que se 
proporciona el desglose detallado del número y porcentaje de diferentes idiomas hablados en cada 
uno de los condados afectados. Un resumen de los servicios de divulgación, traducción e 
interpretación que el DCA proporciona a través del LAP también se incluye en la sección de 
Participación Ciudadana en este Plan de Acción. 

2.2.4.4.1 Idiomas hablados dentro del Estado 

Condado Idiomas hablados 

 
Población 
estimada 

Porcentaje de 
población 

Atlantic Sólo inglés 181,890 72.70% 

Atlantic Habla español 39,911 16.00% 

Atlantic Otras lenguas indoeuropeas 16,049 6.40% 

Atlantic Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 10.337 4.10% 

Atlantic Otros idiomas 1,980 0.80% 

Bergen Sólo inglés 526,793 59.70% 

Bergen Habla español 138,320 15.70% 

Bergen Otras lenguas indoeuropeas 93,674 10.60% 

Bergen Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 102,248 11.60% 

Bergen Otros idiomas 21,036 2.40% 

Burlington Sólo inglés 365,621 86.40% 

Burlington Habla español 20,107 4.70% 

Burlington Otras lenguas indoeuropeas 20,355 4.80% 

Burlington Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 12,348 2.90% 

Burlington Otros idiomas 4,903 1.20% 

Camden Sólo inglés 377,178 79.30% 

Camden Habla español 59,352 12.50% 

Camden Otras lenguas indoeuropeas 17,411 3.70% 

Camden Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 17,339 3.60% 

Camden Otros idiomas 4,583 1.00% 

Cape May Sólo inglés 81,220 91.80% 

Cape May Habla español 4,719 5.30% 

Cape May Otras lenguas indoeuropeas 1,749 2.00% 

Cape May Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 393 0.40% 

https://nj.gov/dca/ddrm/plansreports/index.shtml
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Condado Idiomas hablados 

 
Población 
estimada 

Porcentaje de 
población 

Cape May Otros idiomas 420 0.50% 

Cumberland Sólo inglés 101,706 72.40% 

Cumberland Habla español 34,215 24.30% 

Cumberland Otras lenguas indoeuropeas 3,239 2.30% 

Cumberland Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 869 0.60% 

Cumberland Otros idiomas 539 0.40% 

Essex Sólo inglés 473,558 63.50% 

Essex Habla español 144,845 19.40% 

Essex Otras lenguas indoeuropeas 80,770 10.80% 

Essex Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 21,717 2.90% 

Essex Otros idiomas 24,830 3.30% 

Gloucester Sólo inglés 252,183 91.20% 

Gloucester Habla español 11,347 4.10% 

Gloucester Otras lenguas indoeuropeas 7,061 2.60% 

Gloucester Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 4,598 1.70% 

Gloucester Otros idiomas 1,390 0.50% 

Hudson Sólo inglés 256,021 40.90% 

Hudson Habla español 232,212 37.10% 

Hudson Otras lenguas indoeuropeas 70,223 11.20% 

Hudson Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 44,641 7.10% 

Hudson Otros idiomas 22,170 3.50% 

Hunterdon Sólo inglés 104,518 87.10% 

Hunterdon Habla español 5,991 5.00% 

Hunterdon Otras lenguas indoeuropeas 5,913 4.90% 

Hunterdon Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 2,537 2.10% 

Hunterdon Otros idiomas 1,019 0.80% 

Mercer Sólo inglés 239,584 69.00% 

Mercer Habla español 51,854 14.90% 

Mercer Otras lenguas indoeuropeas 31,693 9.10% 

Mercer Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 19,312 5.60% 

Mercer Otros idiomas 4,908 1.40% 

Middlesex Sólo inglés 428,288 55.10% 

Middlesex Habla español 132,139 17.00% 

Middlesex Otras lenguas indoeuropeas 123,433 15.90% 
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Condado Idiomas hablados 

 
Población 
estimada 

Porcentaje de 
población 

Middlesex Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 71,704 9.20% 

Middlesex Otros idiomas 21,790 2.80% 

Monmouth Sólo inglés 486,250 82.40% 

Monmouth Habla español 42,135 7.10% 

Monmouth Otras lenguas indoeuropeas 38,960 6.60% 

Monmouth Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 16,439 2.80% 

Monmouth Otros idiomas 6,263 1.10% 

Morris Sólo inglés 351,412 75.10% 

Morris Habla español 50,896 10.90% 

Morris Otras lenguas indoeuropeas 38,042 8.10% 

Morris Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 24,324 5.20% 

Morris Otros idiomas 3,392 0.70% 

Ocean Sólo inglés 492,183 88.00% 

Ocean Habla español 31,186 5.60% 

Ocean Otras lenguas indoeuropeas 23,349 4.20% 

Ocean Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 6,272 1.10% 

Ocean Otros idiomas 6,069 1.10% 

Passaic Sólo inglés 235,547 50.20% 

Passaic Habla español 170,437 36.30% 

Passaic Otras lenguas indoeuropeas 36,358 7.80% 

Passaic Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 11,834 2.50% 

Passaic Otros idiomas 14,772 3.20% 

Salem Sólo inglés 54,565 91.90% 

Salem Habla español 3,351 5.60% 

Salem Otras lenguas indoeuropeas 1,148 1.90% 

Salem Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 223 0.40% 

Salem Otros idiomas 72 0.10% 

Somerset Sólo inglés 214,224 68.40% 

Somerset Habla español 35,784 11.40% 

Somerset Otras lenguas indoeuropeas 32,037 10.20% 

Somerset Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 26,919 8.60% 

Somerset Otros idiomas 4,222 1.30% 

Sussex Sólo inglés 121,216 90.00% 

Sussex Habla español 6,525 4.80% 
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Condado Idiomas hablados 

 
Población 
estimada 

Porcentaje de 
población 

Sussex Otras lenguas indoeuropeas 4,822 3.60% 

Sussex Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 1,403 1.00% 

Sussex Otros idiomas 701 0.50% 

Union Sólo inglés 290,073 55.80% 

Union Habla español 147,131 28.30% 

Union Otras lenguas indoeuropeas 58,464 11.20% 

Union Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 14,523 2.80% 

Union Otros idiomas 9,904 1.90% 

Warren Sólo inglés 88,582 87.80% 

Warren Habla español 5,708 5.70% 

Warren Otras lenguas indoeuropeas 4,363 4.30% 

Warren Idiomas asiáticos e isleños del Pacífico 1,395 1.40% 

Warren Otros idiomas 841 0.80% 

2.2.4.4.2 Desglose del dominio limitado del inglés en áreas de desastre  

Condado 
Habla inglés 
 menos que «muy bien» 

Personas que hablan inglés 
 menos que «muy bien» (%) 

Atlantic 27,217 10.9% 

Bergen 130,431 14.8% 

Burlington 19,715 4.7% 

Camden 39,345 8.3% 

Cape May 1,907 2.2% 

Cumberland 18,290 13.0% 

Essex 112,426 15.1% 

Gloucester 7,929 2.9% 

Hudson 149,426 23.9% 

Hunterdon 4,017 3.3% 

Mercer 43,659 12.6% 

Middlesex 115,713 14.9% 

Monmouth 35,270 6.0% 

Morris 39,557 8.5% 

Ocean 20,088 3.6% 

Passaic 101,928 21.7% 
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Condado 
Habla inglés 
 menos que «muy bien» 

Personas que hablan inglés 
 menos que «muy bien» (%) 

Salem 2,034 3.4% 

Somerset 30,047 9.6% 

Sussex 3,701 2.7% 

Union 102,204 19.7% 

Warren 4,201 4.2% 

TOTAL 1,009,105 12.1% 
 

2.2.4.4.3 Tasas de dominio limitado del inglés por idioma hablado 

Condado 
 

Idioma 
 

Tasa de dominio limitado del inglés  
en hogares 

Atlantic Español 19.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 12.10% 

   

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 22.50% 

 Otras lenguas 19.80% 

Bergen Español 17.40% 

 Otras lenguas indoeuropeas 19.10% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 27.20% 

 Otras lenguas 10.60% 

Burlington Español 11.20% 

 Otras lenguas indoeuropeas 11.20% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 19.50% 

 Otras lenguas 7.10% 

Camden Español 22.70% 

 Otras lenguas indoeuropeas 11.40% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 23.10% 

 Otras lenguas 9.50% 

Cape May Español 13.70% 

 Otras lenguas indoeuropeas 7.60% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 36.60% 

 Otras lenguas 0.00% 

Cumberland Español 28.30% 
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 Otras lenguas indoeuropeas 13.90% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 22.30% 

 Otras lenguas 0.00% 

Essex Español 29.90% 

 Otras lenguas indoeuropeas 27.60% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 14.00% 

 Otras lenguas 10.20% 

Gloucester Español 7.90% 

 Otras lenguas indoeuropeas 11.20% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 14.60% 

 Otras lenguas 20.10% 

Hudson Español 29.00% 

 Otras lenguas indoeuropeas 14.50% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 18.60% 

 Otras lenguas 25.70% 

Hunterdon Español 10.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 7.10% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 9.10% 

 Otras lenguas 4.40% 

Mercer Español 29.60% 

 Otras lenguas indoeuropeas 18.30% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 18.80% 

 Otras lenguas 12.30% 

Middlesex Español 20.20% 

 Otras lenguas indoeuropeas 13.50% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 17.10% 

 Otras lenguas 13.70% 

Monmouth Español 18.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 14.50% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 17.50% 

 Otras lenguas 10.30% 

Morris Español 21.00% 

 Otras lenguas indoeuropeas 11.60% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 16.00% 
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 Otras lenguas 6.20% 

Ocean Español 11.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 15.70% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 14.00% 

 Otras lenguas 5.50% 

Passaic Español 30.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 19.50% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 15.30% 

 Otras lenguas 15.70% 

Salem Español 25.90% 

 Otras lenguas indoeuropeas 16.10% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 28.10% 

 Otras lenguas 0.00% 

Somerset Español 20.00% 

 Otras lenguas indoeuropeas 7.20% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 15.40% 

 Otras lenguas 9.40% 

Sussex Español 12.10% 

 Otras lenguas indoeuropeas 10.90% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 13.90% 

 Otras lenguas 10.70% 

Union Español 31.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 17.20% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 14.00% 

 Otras lenguas 10.00% 

Warren Español 18.80% 

 Otras lenguas indoeuropeas 12.10% 

 Lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico 11.90% 

 Otras lenguas 7.50% 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 40  
 

 

2.2.4.5 Personas discapacitadas 

 

Categoría 

Estimación 
estatal 

Porcentaje 
estatal 

Estimación 
por 
declaración 
de desastre 

Porcentaje 
por 
declaración 
de desastre 

Estimación 
HUD y 
ESTADO en 
MID 

Porcentaje 
MID 

Personas con 
discapacidades 

1,415,625 21% 74,389 1.24% 42,2023 9.16% 

En los extensos estudios elaborados por académicos, adjudicatarios del HUD, FEMA y otros 
profesionales de recuperación de desastres se han destacado los efectos desproporcionados en las 
personas con discapacidades debido a los desastres y retrasos en las actividades de recuperación. 
Los individuos discapacitados se encuentran en todos los segmentos poblacionales, pero en Nueva 
Jersey, según el Análisis de Impedimentos a la Vivienda Justa de 2020:  

«Los residentes con discapacidades tienen una tasa de pobreza del 16,6%, es decir más del doble 
de la tasa estatal. Esto significa que, en general, los residentes discapacitados tienen más 
dificultades en adquirir una vivienda estándar debido a su situación de pobreza. Además, muchos 
residentes necesitan que las unidades sean modificadas para que sean accesibles para enfrentar 
sus restricciones, obras que son menos comunes y que pueden ser más caras»24. 

Los daños causados por Ida han limitado aún más la disponibilidad de viviendas asequibles y 
accesibles. El término discapacidad incluye una amplia gama de discapacidades físicas y mentales, 
lo que resulta en una serie de impedimentos y retos. Algunos de los retos recurrentes generados por 
los desastres que pueden constituir obstáculos adicionales para la recuperación de las personas 
con discapacidades incluyen la falta fundamental de viviendas accesibles disponibles, los desafíos 
para manejar los trámites burocráticos y procesos para presentar solicitudes de asistencia para 
recuperación, y el conocimiento limitado o difícil comprensión de los programas y recursos 
disponibles para los sobrevivientes de desastres. 

Para ayudar a superar estos obstáculos, el Estado lleva a cabo las siguientes actividades mediante 
sus programas de recuperación: 

- Priorización de familias con individuos discapacitados a través del programa de 
recuperación para propietarios de viviendas e incorporación de estándares de construcción 
accesibles y adecuados a las necesidades particulares de las personas con discapacidades 
(HARP). 

- Reaprovisionamiento de viviendas de alquiler accesibles y nuevo inventario de viviendas 
para compra mediante la incorporación de normas de construcción accesibles en la 
rehabilitación de viviendas de alquiler dañadas (SRRP y Smart Move). 

- Opción de venta de viviendas dañadas por parte de propietarios discapacitados afectados y 
obtención de incentivos para reubicación en una vivienda accesible si los requisitos de 
elevación de su vivienda, una vez reconstruida, impidan el acceso debido a su discapacidad 
(HARP y Blue Acres). 

 
24 Ibid, p. 41 
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- Priorización de la asistencia de alquiler para hogares de ingresos extremadamente bajos, 
cuando es probable que se incluya de manera desproporcionada a las personas con 
discapacidad (TBRA). 

- Seguridad de que todas las prácticas administrativas y proyectos de los receptores 
indirectos cumplan con el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y enmendada 
(Comunidades Resilientes, NJ Resiliente, Contrapartida de Costos No Federales de FEMA, 
Consejería en Vivienda y Servicios Legales). 

2.2.4.6 Comunidades racial y étnicamente concentradas 
Hay varios condados afectados por desastres que abarcan sectores censales que cumplen con la 
definición del HUD de áreas de pobreza concentradas racial o étnicamente (RE/CAP, por sus siglas 
en inglés): Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union (zonas MID del HUD) y Mercer (zona MID 
estatal)25. En el siguiente cuadro se incluyen datos demográficos en las áreas afectadas, en 
comparación con los números y porcentajes estatales. En la Fig. 4, a continuación, se indican las 
áreas RE/CAP en las zonas MID del HUD y en la Fig. 5, en las zonas MID estatales.  

No existen tribus reconocidas federalmente en Nueva Jersey.  Sin embargo, el Estado reconoce tres 
tribus indígenas: Nanticoque Lenni-Lenape, Powhatan Renape y la nación Ramapough Lenape.   La 
Comisión de Asuntos Indígenas Americanos de Nueva Jersey representa los intereses de estas 
naciones tribales.  Hay una tribu, la nación indígena Ramapough Lenape que tiene su sede en la 
zona MID del HUD en el condado de Bergen.    

Esta información es crítica para las estrategias de proyección exterior y diseño del programa del 
Estado. Es más probable que las poblaciones minoritarias no tengan seguro ni recursos suficientes 
para recuperarse de un desastre. Además, estos grupos a menudo enfrentan prácticas históricas 
excluyentes en el ámbito del acceso a vivienda que la hacen más difícil de conseguir y, en algunos 
casos, es inalcanzable. Estos desafíos sólo se ven exacerbados por un desastre natural, que crea 
retos burocráticos adicionales además de la destrucción de viviendas. El uso planificado por parte 
del DCA de los fondos del CDBG-DR, los planes de difusión del programa y su diseño buscan dar 
solución a estas barreras sistémicas que impiden la recuperación, incluso en áreas de pobreza 
concentradas racial y étnicamente. Algunas de las estrategias incluyen lo siguiente: 

- Diseñar estrategias de participación y difusión que sean inclusivas para todos los programas 
de beneficiarios y que se proyecten a través de las áreas RE/CAP afectadas por el desastre, 
teniendo en cuenta mensajes específicos, idiomas y otras estrategias incluyentes en el 
manejo de casos que reduzcan las barreras de acceso a los programas de recuperación 

- Priorizar a los propietarios que todavía no se han recuperado. El Estado no ha incluido los 
costos previos a la adjudicación en su programa para propietarios de viviendas, por lo que el 
HARP puede centrarse en ayudar a aquellos propietarios que han luchado para acceder a los 
recursos de recuperación necesarios para rehabilitar sus hogares. 

- Eliminar de la necesidad de ser elegible para una primera hipoteca a través del componente 
de asistencia para la compra de primera vivienda mediante Smart Move. 

- Desarrollar la existencia de viviendas de alquiler asequibles de calidad, con eficiencia 
energética y resiliencia en áreas RE/CAP o próximas. 

 
25 Ibid, pág. 31. 
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- Trabajar con la Comisión de Asuntos Indígenas Americanos de Nueva Jersey para garantizar  
que los programas estén disponibles para las tribus reconocidas por el Estado, 
especialmente la nación indígena Ramapough Lenape, que está ubicada en la zona MID  del 
HUD en el condado de Bergen. 

2.2.4.6.1 Datos demográficos de los beneficiarios y poblaciones afectadas por desastres 

Demografía 
Estimaciones 

estatales 
Porcentaje 

estatal 

Estimación 
de 

declaración 
de desastre 

Porcentaje 
de 

declaración 
de desastre 

Estimaciones 
MID 

(HUD/Estado) 
Porcentaje 

MID 

Una sola raza 8,385,500 90.27% 5,625,796 89.44% 4,306,658 88.75% 

Blanco o caucásico 5,112,280 55.04% 3,024,549 48.09% 2,067,300 42.60% 

Negro o 
afroamericano 

1,219,770 13.13% 894,420 14.22% 760,693 15.68% 

Amerindio y/o 
nativo de Alaska 

51,186 0.55% 38,366 0.61% 33,066 0.68% 

Asiático 950,090 10.23% 814,946 12.96% 690,184 14.22% 

Nativo de Hawái y 
otras islas del 
Pacífico 

3,533 0.04% 2,320 0.04% 1,845 0.04% 

Alguna otra raza 1,048,641 11.29% 851,195 13.53% 753,570 15.53% 

Dos o más razas 903,494 9.73% 664,002 10.56% 545,642 11.25% 

Hispano o latino 2,002,575 21.56% 1,584,797 25.20% 1,378,670 28.41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Zonas MID del HUD concentradas racial y étnicamente en áreas de pobreza.  
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Fig. 5. Zonas MID del Estado (condado de Mercer) concentradas racial  
y étnicamente en áreas de pobreza.  



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 44  
 

 

 

 
 
 

2.2.4.7 Vulnerabilidad social y otras clases con protección federal  
Según el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI, por sus siglas en inglés) de la CDC/ATSDR, existen 
varias áreas en los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union que 
son socialmente vulnerables o que tienen una alta concentración de residentes que se identifican 
como discapacitados, personas de color o padres solteros. El SVI clasifica los condados y se ocupa 
de 15 factores sociales, entre ellos el desempleo, la condición de minoría y la discapacidad, y los 
agrupa en cuatro temas relacionados. Las variables de clasificación del SVI de los CDC para los 
cuatro temas son: Estado Socioeconómico, Composición y Discapacidad Familiar, Estatus 
Minoritario e Idioma, Tipo de Vivienda y Transporte. Estos indicadores ayudan a desarrollar el 
análisis de la vulnerabilidad relativa de un sector censal determinado y a identificar las 
comunidades que necesitarán apoyo continuo para recuperarse después de una emergencia o 
desastre natural. La clasificación general es un cálculo de clasificación de percentiles que 
representa la proporción de sectores censales que son iguales o inferiores a un sector de interés en 
términos de vulnerabilidad social. Por ejemplo, una clasificación SVI del CDC/ATSDR de 0.60 
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significa que el 60% de los sectores del estado o de la nación son menos vulnerables que los 
sectores de interés y que el 40% de los sectores del estado o la nación son más vulnerables. 

Hay gran número de poblaciones socialmente vulnerables en los condados de Bergen, Essex, 
Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union con base en varios indicadores clave. Utilizando los 
cálculos de LMI del HUD, el Índice de Vulnerabilidad Social de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Registro de 
Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés), y de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), se hizo un examen de los datos que 
revelan que hay un número significativo de residentes desfavorecidos en todos los condados bajo 
declaración de desastre.  

Cuadro 7: Comparación SVI en los condados de Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, 
Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren. 

Condado 
Población 

total 

Porcentaje 
de 

residentes 
en nivel de 

pobreza 

Porcentaje 
de residentes 

con 
discapacidad 

Porcentaje 
de 

residentes 
que son 
padres 

solteros 
Porcentaje 
de minorías 

Porcentaje 
de 

residentes 
con LEP 

Percentil 
SVI global 

Bergen 929,999 7.0% 8.1% 5.8% 42.7% 6.7% 0.25 

Essex 793,555 16.4% 11.6% 12.7% 69.2% 8.1% 0.9 

Gloucester 290,852 7.4% 12.9% 7.0% 21.2% 1.2% 0.3 

Hudson 668,631 16.3% 9.2% 10.2% 71.1% 13.7% 0.7 

Hunterdon 125,051 4.8% 8.9% 4.7% 14% 1.1% 0,0 

Mercer 368,762 11.4% 10.4% 8.6% 49.6% 6.7% 0.6 

Middlesex 826,698 8.5% 9.1% 7.3% 56.2% 6.9% 0.55 

Morris 494,383 4.6% 8.4% 5.0% 28.2% 3.6% 0.15 

Passaic 504,041 16.7% 8.9% 11.1% 58.2% 12.5% 0.85 

Somerset 330,176 4.7% 8.0% 5.4% 42.7% 3.3% 0.1 

Union 553,066 9.8% 9.2% 11% 59.7% 11.5% 0.6 

Warren 106,293 7.8% 12.7% 6.7% 17.6% 2.6% 0.40 

 
En el cuadro siguiente se incluye información sobre el número y porcentaje de individuos de otras 
clases protegidas y grupos vulnerables. El DCA usará esta información para garantizar que los 
materiales del programa sean inclusivos y que su diseño beneficie a los grupos protegidos.   

Como se ve en el Cuadro 8, a continuación, tanto los condados MID del HUD como del Estado tienen 
tasas significativamente más altas de residentes nacidos en el extranjero que en el resto del estado, 
mientras que otros datos demográficos de las clases protegidas, tales como identidad de género y 
estado familiar, generalmente corresponden a las tendencias estatales.  
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Cuadro 8: Datos demográficos estatales, en áreas en declaración de desastre y en zonas MID  

Datos 
demográficos  

Estimaciones 
estatales  

Porcentaje 
estatal  

Estimación por 
declaración de 
desastres  

Porcentaje por 
declaración de 
desastres  

Estimaciones 
del HUD y del 
Estado en 
zonas MID  

Porcentaje 
MID  

Mujer            4,707,702
   50.80%  3,065,114  51.10%  2,359,471  51.13%  

Hombre            4,559,428
   49.20%  2,933,257  48.90%  2,255,562  48.87%  

Nacido en el 
extranjero 
(nacionalidad de 
origen)  

          2,012,872
   22.70%  1,705,397  28.43%  1,485,870  32.20%  

 Hogares con niños 
menores de 18 
años  

          1,056,873
   32.30%  728,231  33.49%  564,531  33.96%  

Fuente: Estimaciones quinquenales de la AEC para 2020.  

Cuadro 9: Tipo de unión familiar a nivel del estado, en áreas de declaración de desastre y zonas MID  

Datos 
demográficos  

Estimaciones 
estatales  

Porcentaje 
estatal  

Estimación por 
declaración de 
desastres  

Porcentaje por 
declaración de 
desastres  

Estimaciones 
del HUD y del 
Estado en 
zonas MID  

Porcentaje 
MID  

Cónyuge del sexo 
opuesto  

1,652,814  18.60%  1,099,386  18.33%  819,415  17.76%  

Cónyuge del 
mismo sexo  

13,792  0.16%  9,418  0.16%  7,435  0.16%  

Pareja soltera del 
sexo opuesto  

182,603  2.06%  116,418  1.94%  91,004  1.97%  

Pareja soltera del 
mismo sexo  

8,008  0.09%  5,154  0.09%  4,079  0.09%  

Fuente: Estimaciones quinquenales de la AEC para 2020.C 

Cuadro 10: Identidad de género del hogar para el Estado 

Sexo  Estimaciones estatales  Porcentaje estatal  

    Cisgénero varón  91,249  26.84% 

    Cisgénero mujer  63,214  18.59% 

    Transgénero  67,342  19.81% 

    Ninguna de estas  47,073  13.84% 

    No se informó  71,128  20.92% 
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Fig. 6: Comparación del SVI en los condados de Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, 
Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren.  
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Fig. 7: Mapas de sectores censales de SVI en los condados de Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, 
Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren 
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2.2.4.8 Comunidades próximas a riesgos naturales y medioambientales 
La herramienta EJScreen26 es una herramienta de mapeo e indexación que proporciona orientación 
y enfoque coherente a nivel nacional para analizar indicadores ambientales y demográficos27. El 
conjunto de datos de EJ Screen consta de 12 indicadores ambientales y siete indicadores 
demográficos. Estos indicadores se asignan a uno de los 12 índices de justicia ambiental. Si bien la 
herramienta en sí no puede determinar únicamente el riesgo y la vulnerabilidad de la comunidad, es 
útil para comprender el daño que ciertos sectores censales pueden experimentar debido a su 
proximidad a los peligros naturales y ambientales. Algunas de las maneras en que el DCA 
considerará la justicia ambiental, los peligros y las condiciones incluyen las siguientes:  

- La herramienta EJScreen de la EPA Enfoque de las compras de Blue Acres en áreas muy 
cercanas de los peligros ambientales y ayuda a residentes para reubicarse en lugares con 
mejores condiciones sanitarias y seguras (Blue Acres). 

- Eliminación de los peligros ambientales en comunidades vulnerables para llevar a cabo 
actividades elegibles del CDBG-DR, cuando sea necesario y razonable (Smart Move y 
comunidades resilientes) 

Los condados afectados tienen una clasificación de riesgo superior al promedio estatal o regional 
según varios indicadores de justicia ambiental, incluida la proximidad al Superfund y a tanques de 
almacenamiento subterráneo. Ver las Figs. 8 y 9 para los indicadores EJScreen dentro de los 
condados. 

Fig. 8. Percentiles del índice de justicia ambiental de la EPA – Condados de Essex, Hudson, Passaic y Bergen 

 

 

 
26 EPA, EJ Screen, https://ejscreen.epa.gov/mapper/ 
27 ¿Qué es EJScreen? | US EPA 

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
https://www.epa.gov/ejscreen/what-ejscreen
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Fig. 9. Percentiles del índice de justicia ambiental de la EPA – Condados de Somerset, Middlesex y Union 

 

Para generar los siguientes mapas, el DCA utilizó los datos de EJScreen y de la Herramienta de 
Evaluación del Clima y Justicia Económica del Consejo de Calidad Ambiental para determinar las 
comunidades más vulnerables con base en factores ambientales, socioeconómicos y demográficos. 
La herramienta identifica las comunidades vulnerables, que se definen como «aquellas que están 
marginadas, desatendidas y sobrecargadas por la contaminación. Estas comunidades están en el 
mismo nivel o por encima de los umbrales combinados en una o más de ocho categorías de 
criterios»28. Se evalúan las comunidades con ambos conjuntos de datos, a nivel del sector censal, 
en función de los siguientes factores: 

• Agua 

• Mano de obra 

• Clima 

• Energía 

• Transporte 

• Alojamiento 

• Contaminación 

• Salud 

 

Los condados de Union y Essex son los MID del HUD que contienen el número más alto de sectores 
censales desfavorecidos (ver Fig. 10). Entre los MID estatales, el condado de Morris contenía el 
número más alto de sectores censales desfavorecidos (ver Fig. 11). Los MID estatales tenían un 
número notablemente menor de sectores censales desfavorecidas en comparación con los MID del 

 
28 Explore el mapa - Herramienta de Evaluación del Clima y Justicia Económica (geoplatform.gov) 

https://screeningtool.geoplatform.gov/en/#3-33,47/%20-97,5
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HUD. Aproximadamente, el 9.5% de los sectores censales del condado de Bergen están 
identificados como desfavorecidos. El porcentaje de los sectores censales desfavorecidos es del 
55% en el condado de Essex, 3,2% en el condado de Gloucester 53.6% en el condado de Hudson, 
3.8% en el condado de Hunterdon, 39% en el condado de Mercer, 12% en el condado de Middlesex, 
7% en el condado de Morris, 49% en el condado de Passaic, 2.9% en el condado de Somerset, 
38.8% en el condado de Union y 8.7% en el condado de Warren. 

Fig. 10: Descripción general de áreas de justicia climática y económica en condados MID del HUD 
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Fig. 11. Áreas de justicia climática y económica en condados estatales con zonas MID 
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2.2.4.9 Comunidades menos atendidas 
Existen otras herramientas de mapeo y designación de áreas que el DCA utilizará para identificar 
comunidades menos atendidas, que se encuentran identificadas por el HUD en el registro federal. 
Para este plan de acción, el DCA ha mapeado las siguientes zonas de oportunidad, a continuación. 
Sin embargo, el Estado coordinará con otras agencias estatales, Gobiernos locales y organizaciones 
sin fines de lucro para identificar otras áreas históricamente menos atendidas. El DCA también ha 
identificado vecindarios menos atendidos a través de su Programa de Crédito Tributario para 
Reactivación de Vecindarios, y en la medida en que esos vecindarios se superpongan con áreas 
afectadas, esta información e identificación de colaboradores del programa ayudará al DCA con el 
diseño de programas y acciones de extensión a comunidades menos atendidas. También es 
importante notar que no hay reservas amerindias federalmente reconocidas o áreas de fideicomiso 
rural fuera de reserva en Nueva Jersey. 

Las Zonas de Oportunidad fueron creadas en virtud de la Ley de Empleos y Recortes Fiscales de 
2017. Estas son nominadas por los estados y designadas por el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos como zonas de bajos ingresos y/o aledañas de bajos ingresos. Su propósito es 
estimular el crecimiento económico y la inversión pública y privada, mejorar la vivienda y crear 
empleos en comunidades de bajos ingresos con el otorgamiento de beneficios fiscales a los 
inversionistas29. Este enfoque ayuda a los líderes locales y estatales a identificar y abordar los 
problemas dentro de sus regiones. 

Como se ve en las Figs. 12 y 13, a continuación, todas las zonas MID estatales y del HUD tienen al 
menos un sector censal como Zona de Oportunidad dentro de los límites del condado. Sin embargo, 
los condados de Hudson y Union tienen mayor concentración de Zonas de Oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Zonas de oportunidad | Servicio de Impuestos Internos (irs.gov) 

https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/nrtc/NRTC_Comm_Cap_Needs_Overview_and_Guidelines.pdf
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/docs/nrtc/NRTC_Comm_Cap_Needs_Overview_and_Guidelines.pdf
https://www.irs.gov/credits-deductions/businesses/opportunity-zones
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Fig. 12: Zonas de oportunidad en condados MID del HUD 
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2.2.4.10 Individuos en situación de desamparo 
Un grupo particularmente vulnerable a raíz de los desastres es la población desamparada. De 
acuerdo con el Censo de los Estados Unidos, los condados afectados por el huracán Ida tienen más 
de 6000 personas que permanecen en refugios de emergencia y más de 800 personas en situación 
de desamparo (Sección 2.2.5.5.1). Ida directamente impactó 21 servicios de Cuidados Continuos 
(CoC, por sus siglas en inglés) que atienden a cientos de personas en desamparo (Sección 
2.2.5.5.2). La recuperación ante desastres es un desafío particular para estos grupos, ya que 
muchos no tienen una vivienda permanente ni canales de comunicación confiables para informarse 
sobre los recursos de recuperación. 
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Además, la COVID-19 dificultó la recolección de datos sobre personas en desamparo. Los refugios 
en todo el Estado redujeron el número de camas para que los residentes pudieran distanciarse 
socialmente. Como resultado, el Estado recolectó un menor número en su Sistema de Información 
para el Manejo de Personas Desamparadas. Se tuvo que cancelar muchos eventos comunitarios de 
ayuda con comida, ropa y otros suministros y se redujo en los condados el número de voluntarios 
para identificar a personas en situación de calle. Es posible que con los datos existentes se haya 
subestimado el número de personas en desamparo después del huracán Ida. 

Si bien hay personas que estuvieron en situación de desamparo por falta de vivienda antes del 
desastre no se beneficiarán del Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de 
Viviendas o que pueden tener dificultades económicas para el pago del alquiler de propiedades 
rehabilitadas a través del Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler, el Estado 
dará prioridad a las personas de ingresos extremadamente bajos a través del programa de 
Asistencia de Alquiler para Arrendatarios. Además, el Estado ha invertido fondos considerables en 
consultoría de vivienda y servicios legales para apoyar a los sobrevivientes afectados a medida que 
avancen en sus planes de recuperación permanente y traslado a una vivienda más estable y 
asequible. El Estado continuará sus acciones de coordinación con la FEMA, la OEM y otros socios 
para permitir que las personas que carecen de vivienda, como resultado del desastre, hagan la 
transición de una vivienda temporal a una más permanente y estable. 
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2.2.4.10.1 Conteo puntual – Tipo de albergue 

Dimensión de datos 

Albergue 
de 
emergencia 

Vivienda 
transitoria Sin techo 

Personas 
desamparadas 
en total 

NJ-500 Atlantic City y Condado CoC 164 40 122 326 

NJ-501 Condado de Bergen CoC 142 132 5 279 

NJ-502 Condado de Burlington CoC 547 49 8 604 

NJ-503 Ciudad de Camden y Condado - 
Condados de Gloucester, Cape May y 
Cumberland CoC 

699 127 109 935 

NJ-504 Newark - Condado de Essex CoC 1,371 426 91 1,888 

NJ-506 Jersey City, Bayonne- Condado de 
Hudson CoC 

682 44 156 882 

NJ-507 New Brunswick - Condado de 
Middlesex CoC 

484 7 137 628 

NJ-508 Condado de Monmouth CoC 198 98 26 322 

     

NJ-509 Condado de Morris CoC 134 100 34 268 

NJ-510 Lakewood Township - Condado de 
Ocean CoC 

296 58 15 369 

NJ-511 Paterson - Condado de Passaic CoC 243 8 73 324 

NJ-512 Condado de Salem CoC 10 1 7 18 

NJ-513 Condado de Somerset CoC 128 98 0 226 

NJ-514 Trenton - Condado de Mercer CoC 311 82 0 393 

NJ-515 Elizabeth - Condado de Union CoC 465 92 14 571 

NJ-516 Condados de Warren, Sussex y 
Hunterdon CoC 

128 79 22 229 

2.2.4.10.2 Conteo puntual después del desastre 

Dimensión de datos 
Albergue de 
emergencia 

Vivienda 
transitoria Sin techo 

Total conocido 
de personas 
desamparadas 

Área extensa  4,801   1,113   15,171   21,085  

Según FEMA  3,319   968   12,425   16,712  

MID  2,457   708   9,593   12,758  
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2.2.4.11 Residentes de viviendas prefabricadas 
Según la SBA, Nueva Jersey tiene 428 casas prefabricadas con daños por el desastre. El condado de 
Middlesex es el más afectado, con el 34% de viviendas prefabricadas con daños, seguido por el 
condado de Bergen con el 14 por ciento. 

Los propietarios de estas viviendas a menudo enfrentan dificultades financieras cuando sus 
propiedades tienen daños. Informan que no tienen suficiente seguro y, a menudo, no pueden 
acceder a los recursos de la FEMA para obtener componentes críticos de su propiedad, tales como 
tanques sépticos. El Estado planea integrar estas propiedades en los programas de recuperación 
para asegurar que sus necesidades sean satisfechas adecuadamente. 

2.2.4.11.1 Unidades de vivienda prefabricada con daños por el desastre  

Condado 
No. de unidades afectadas por el 
desastre Porcentaje de unidades por condado 

Bergen 58 14% 

Essex 26 6% 

Gloucester 20 5% 

Hudson 36 8% 

Hunterdon 6 1% 

Mercer 22 5% 

Middlesex 146 34% 

Morris 20 5% 

Passaic 28 7% 

Somerset 30 7% 

Union 26 6% 

Warren 10 2% 

TOTAL 428 N/A 

 

Vivienda asistida con daños por el desastre  

La vivienda pública es parte integral de la disponibilidad habitacional en una comunidad. En el 
cuadro de abajo se muestra el número de unidades de vivienda pública, de las cuales 67 unidades 
con vales de elección de vivienda fueron afectadas por el desastre. Las familias del programa Vale 
para Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) desplazadas del condado de Hunterdon, 
Manville (condado de Somerset) y New Brunswick, fueron reubicadas en residencias privadas. 
Además, 215 unidades bajo los créditos impositivos para viviendas con bajos ingresos (LIHTC, por 
sus siglas en inglés) y 307 unidades de vivienda pública fueron afectadas por la tormenta tropical 
Ida. Al momento de esta publicación, no existen necesidades no satisfechas conocidas para las 
unidades de vivienda pública o LIHTC afectadas, ya que tenían seguro, Asistencia Pública de la 
FEMA y fondos estatales de vivienda asignados. El Estado continuará evaluando las necesidades no 
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satisfechas de estas propiedades. El DCA consultó con la Agencia de Financiamiento de Viviendas e 
Hipotecas de Nueva Jersey (NJHMFA) y el HUD para obtener la información que se presenta en la 
Sección 2.2.4.6.2, a continuación. 

2.2.4.11.2 Vivienda asistida del HUD con daños por el desastre 

 

Condado Total HVC 

Unidades 
con HVC 
afectadas 
en total 

Unidades 
LIHTC en total 

Unidades 
LIHTC 
afectadas en 
total 

Unidades de 
vivienda 
pública en 
total 

Unidades de 
vivienda 
pública 
afectadas en 
total 

Bergen - O 2,030 0 13,048 272 

Essex - 0 21,678 127 54,943 35 

Gloucester - 0 3,261 0 0 0 

Hudson - 0 7,300 15 0 0 

Hunterdon 427 9 1,074 0 0 0 

Mercer - 0 5,958 6 0 0 

Middlesex 400 50 7,584 17 0 0 

Morris - 0 1,396 2 0 0 

Passaic - 0 5,056 36 0 0 

Somerset 90 8 1,933 11 0 0 

Union - 0 4,894 1 0 0 

Warren - 0 20 0 0 0 

Fuente: Oficina Regional del HUD, Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación (PD&R) del HUD, Imagen de Hogares 
Subsidiados: 2018, página de resumen del vale de elección de vivienda. 

2.2.4.12  Datos demográficos sobre educación  
Los niveles educativos pueden indicar una vulnerabilidad adicional para las poblaciones afectadas 
por desastres. De acuerdo con los datos del Censo de los Estados Unidos, más de 400,000 
habitantes de Nueva Jersey no tienen diploma de escuela secundaria (Sección 2,2.5,7.1). El 
porcentaje de personas con sólo un diploma de escuela secundaria es del 26.74%, lo que 
representa el mayor número de titulados por nivel educativo. Los niveles de educación más bajos 
pueden dificultar la búsqueda de empleo seguro y sostenible, especialmente después de un 
desastre que provoca cierres de empresas locales. 
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2.2.4.12.1 Datos demográficos sobre educación por nivel de titulación 

Educación 
(población de 25 
años y más) 

Estimación 
estatal 

Porcentaje 
estatal 

Estimación 
de 
declaración 
de desastre 

Porcentaje 
de 
declaración 
de desastre 

Estimación 
MID (HUD y 
Estado) 

Porcentaje 
MID (HUD y 
Estado) 

Inferior al 9° grado 287,866 4.67% 223,195 5.38% 193,427 6.06% 

Del 9° al 12° grado, 
sin diploma 312,895 5.07% 203,910 4.91% 165,685 5.19% 

Graduado de 
secundaria (incluye 
equivalencia) 

1,649,853 26.74% 1,051,637 25.33% 816,046 25.59% 

Algunos estudios 
universitarios, sin 
grado  

996,254 16.15% 617,996 14.88% 470,219 14.74% 

Título de técnico 
superior 409,571 6.64% 253,183 6.10% 184,422 5.78% 

Título de bachiller 
universitario 1,530,150 24.80% 1,078,580 25.98% 816,498 25.60% 

Título de posgrado o 
profesional 982,912 15.93% 723,631 17.43% 543,120 17.03% 

2.3 Necesidades de infraestructura no satisfechas 

2.3.1.1 Daños y efectos del desastre – Infraestructura 
La FEMA, SBA, las agencias del Estado de Nueva Jersey y las comunidades locales han identificado 
efectos considerables en las instalaciones públicas e infraestructura causados por el huracán Ida. Si 
bien la FEMA ha fijado que más de $10 millones en daños son elegibles bajo el Programa de 
Asistencia Pública, ese número no refleja la totalidad de los daños del huracán en la infraestructura. 
No sólo el daño fue considerable en escala, sino que la tormenta afectó amplia gama de tipos de 
instalaciones, incluidos los edificios públicos, las carreteras y puentes, los servicios públicos y los 
parques. Los daños se concentraban a menudo en las zonas urbanas densamente pobladas. Sólo 
Jersey City sufrió más de $35 millones de dólares en daños a su infraestructura30. 

Las carreteras y los puentes sufrieron daños considerables durante la tormenta. Por ejemplo, el 
Estado informó de múltiples colapsos de carreteras en la parte central de Nueva Jersey en las rutas 
22, 130 y 202. Cientos de conductores tuvieron que abandonar sus coches a los lados de las 
carreteras frente a las rápidas inundaciones repentinas y deslizamiento del pavimento31. Las 
carreteras alrededor del Aeropuerto Internacional de Newark fueron cerradas debido a las 

 
30 NJ Spotlight News, Ida’s damage shows climate-change disparity, https://www.njspotlightnews.org/2021/09/hurricane-
ida-urban-areas-fema-federal-disaster-declaration-elizabeth-newark-jersey-city-environmental-justice-communities/ 
31 My Central Jersey, 'A complete disaster': Hurricane Ida leaves floods, death and destruction in Central Jersey, 
https://www.mycentraljersey.com/story/weather/2021/09/02/hurricane-ida-floods-death-destruction-central-new-
jersey/5697043001/ 
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inundaciones, y el servicio de trenes de New Jersey Transit suspendió o retrasó múltiples rutas de 
autobuses por inundaciones y caída de árboles32. Sólo en el condado de Somerset, más de una 
docena de carreteras se vieron obligadas a cerrar debido a las inundaciones, y varias de ellas 
tuvieron graves daños33. A raíz del huracán Ida, la FEMA aprobó financiamiento para 61 proyectos 
de Asistencia Pública a carreteras y puentes. 

Fig. 14: Camión atascado en el agua en la ruta 206 norte en Raritan tras la enorme precipitación 
pluvial por la tormenta tropical Ida en Raritan, Nueva Hersey, 2 de septiembre de 2021 

 
Fuente: Ed Murray, NJ Advance Media 

 
32 NJ.com, Ida’s path of destruction in N.J.: Rising death toll, epic flooding, fierce tornado damage, houses destroyed, 
https://www.nj.com/weather/2021/09/idas-path-of-destruction-in-nj-at-least-8-dead-epic-flooding-fierce-tornado-damage-
houses-destroyed.html 
33 MSN.com, 13 Somerset County Roads Remain Closed After Ida Flooding, https://www.msn.com/en-us/news/us/13-
somerset-county-roads-remain-closed-after-ida-flooding/ar-AAOc693 
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Fig. 15: Puente inundado por las crecidas de agua en el condado de Somerset. 

 
Fuente: Paul Martinka, New York Post  

Las instalaciones de control del agua también fueron impactadas por crecidas repentinas cuando 
los ríos a través del estado alcanzaron niveles atípicos del volumen de agua. En un caso, el río 
Raritan inundó carreteras e infraestructura en la Rutgers University (véase Fig. 16)34. La FEMA 
aprobó 14 proyectos de Asistencia Pública para reparación y mitigación de instalaciones de control 
de agua por un valor de más de $1 millón en fondos.  

 
34 NJ.com, Ida’s path of destruction in N.J.: Rising death toll, epic flooding, fierce tornado damage, houses destroyed, 
https://www.nj.com/weather/2021/09/idas-path-of-destruction-in-nj-at-least-8-dead-epic-flooding-fierce-tornado-damage-
houses-destroyed.html 
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Fig. 16: Ruta 18 en New Brunswick, Rutgers University, sumergida bajo agua el jueves 2 de septiembre 
de 2021 tras la crecida del río, causada por la tormenta tropical Ida. 

 
Fuente: Andrew Mills, NJ Advance Media para NJ.com  

Los servicios públicos también se vieron afectados por el desastre, particularmente en zonas con 
fuertes precipitaciones. El 2 de septiembre de 2021, PowerOutage.us reportó más de 73,000 cortes 
de energía eléctrica que afectaron a miles de familias y negocios en todo el estado35. En algunos 
casos, los equipos de emergencia no pudieron navegar por las zonas inundadas para apagar las 
líneas de gas, lo que provocó explosiones que destruyeron edificios36. Desde la tormenta se han 
asignado más de $1.4 millones a 36 proyectos de servicios públicos.  

El huracán Ida también causó daños catastróficos a edificios públicos en el estado, que afectaron a 
49 escuelas públicas y nueve colegios y universidades por un total de más de $83,6 millones en 
solicitudes de asistencia pública37. De hecho, 21 escuelas en 18 distritos tuvieron que cerrar o 
cambiar la fecha de inicio original y cuatro no habían aún reabierto a mediados de diciembre de 
2021. Por lo menos tres escuelas reportaron más de $10 millones en daños por la tormenta; las 
escuelas públicas de Englewood presentaron la estimación de daños más alta de $24.2 millones, 
según un formulario preliminar de evaluación de daños presentado a la Oficina Estatal de Manejo de 
Emergencias, representando aproximadamente el 34% del presupuesto operativo total del distrito 
para el año académico 2021–2022. En Newark, los funcionarios escolares reportaron incendios, 
inundaciones y pisos de gimnasio arruinados con un costo estimado de reparación superior a $5 

 
35 NPR, Ida Brings Historic Flooding To The Northeast, Killing More Than 40 People, 
https://www.npr.org/2021/09/02/1033513900/historic-flooding-hurricane-ida-new-york 
36 New Jersey 101.5, Owner of Manville, NJ Club That Exploded Waits for FEMA, https://nj1015.com/owner-of-manville-nj-
club-that-exploded-after-ida-waits-for-fema/ 
37 NJ.com, Ida caused $83.6M in damage to 49 N.J. schools. They have to pay up front before FEMA aid, 
https://www.nj.com/news/2021/12/ida-caused-836m-in-damage-to-49-nj-schools-but-they-have-to-pay-up-front-before-
fema-aid.html 
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millones38. En Manville, los niveles récord de crecida del río Raritan causaron la inundación del 
Borough Hall39. 

Las inundaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, operado por la Autoridad Portuaria 
de Nueva York y Nueva Jersey, obligaron a la cancelación de cientos de vuelos y los viajeros 
quedaron varados en el Día del Trabajo40. Mientras tanto, el transporte público, incluidos el servicio 
de trenes Amtrak y New Jersey Transit, se detuvo «casi en todas partes» debido a las vías 
inundadas41. 

Fig. 17: Tren de New Jersey Transit en Bound Brook, Nueva Jersey, rodeado por aguas de inundación. 

 

Fuente: Ed Murray, NJ Advance Media para NJ.com  

El Estado de Nueva Jersey y los funcionarios locales todavía están colaborando con la FEMA para 
estimar la magnitud de los daños a la infraestructura y los edificios públicos, identificar brechas en 
el financiamiento y proyectos elegibles para la Asistencia Pública de la FEMA, y completar las hojas 
de trabajo de los proyectos.  

2.3.1.2 Programa de Asistencia Pública de FEMA 
El Programa de Asistencia Pública (PA) de la FEMA otorga subsidios a los Gobiernos estatales, 
tribales, territoriales y locales, y a ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro para 
que las comunidades puedan responder y recuperarse rápidamente de grandes desastres. El 
Artículo 406 de la Ley Robert T. Stafford sobre Ayuda en Desastres y Asistencia de Emergencia 

 
38 Newark Chalkbeat, Ida caused ‘catastrophic’ storm damage to Newark schools, officials say, 
https://newark.chalkbeat.org/2021/9/10/22666870/hurricane-ida-storm-newark-schools   
39 Detroit Free Press, ‘You feel your heart fall out’: Somerset County food businesses reel from Ida’s destruction, 
https://www.freep.com/story/entertainment/dining/2021/09/14/hurricane-ida-restaurants-food-businesses-central-
jersey-somerset-county/8266575002/  
40 New York Post, Newark airport cancels hundreds of flights ahead of Labor Day due to Ida flooding, 
https://nypost.com/2021/09/02/newark-airport-cancels-hundreds-of-labor-day-flights-after-ida-flooding/   
41 News Week, Before-and-After Aerial Photos Show Extent of Devastation in New Jersey After Flooding, 
https://www.newsweek.com/hurricane-ida-new-jersey-before-after-aerial-photos-damage-1626347   

https://www.freep.com/story/entertainment/dining/2021/09/14/hurricane-ida-restaurants-food-businesses-central-jersey-somerset-county/8266575002/
https://www.freep.com/story/entertainment/dining/2021/09/14/hurricane-ida-restaurants-food-businesses-central-jersey-somerset-county/8266575002/
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también autoriza a la FEMA a financiar la solidificación de estas instalaciones dañadas contra 
futuros eventos, proporcionando asistencia para medidas de mitigación de riesgos durante el 
proceso de recuperación, conocido como Artículo 406 sobre Mitigación.  

Para tener acceso a los fondos de la FEMA PA, los solicitantes elegibles deben presentar una 
solicitud de fondos de subvención al Estado. En Nueva Jersey, la OEM administra los fondos de la 
Asistencia Pública. Junto con la FEMA, la OEM evalúa la elegibilidad para recibir esa asistencia. Con 
base en el DR-4614, la FEMA está autorizada a reembolsar no menos del 75% de los costos 
elegibles de tipos específicos de respuesta a desastres y trabajos de recuperación emprendidos por 
los solicitantes elegibles. La FEMA puede recomendar que el Presidente aumente la participación de 
costos federales, cuando sea necesario.  

Las actividades elegibles para la Asistencia Pública de la FEMA incluyen las obras de emergencia a 
corto plazo y obras permanentes a largo plazo. Las obras de emergencia se dividen en dos 
categorías: Remoción de escombros (Categoría A) y medidas de protección de emergencia 
(Categoría B). Se proporciona asistencia directa para la remoción de escombros si FEMA determina 
que tal trabajo es de interés público. Las obras permanentes se dividen en cinco categorías: 
Caminos y Puentes (Categoría C); Instalaciones de Control de Agua (Categoría D); Edificios y Equipo 
(Categoría E); Servicios Públicos (Categoría F); y Parques, Áreas Recreativas, Vías Férreas, Playas, 
Muelles, Atracaderos y Puertos (Categoría G). Las obras permanentes sólo pueden ser autorizadas 
bajo una declaración de gran desastre. En el cuadro de abajo (Sección 2,3.1,3) se describen qué 
condados califican y qué categorías de la Asistencia Pública de la FEMA bajo DR-4614. Para los 
propósitos de la evaluación de necesidades, el HUD sólo considera las necesidades asociadas con 
las categorías C a G (obras permanentes).  

2.3.1.3 Costo total y necesidad por categoría de Asistencia Pública 

Categoría de 
Asistencia Pública 

Costo estimado de 
Asistencia Pública Contrapartida local 

Resiliencia (15 
%) Necesidad total 

C $6,343,770 $704,863 $1,057,295 $1,762,158 

D $1,438,109 $159,790 $239,685 $399,475 

E $3,958,904 $439,878 $659,817 $1,099,695 

F $1,928,243 $214,249 $321,374 $535,623 

G $3,259,245 $362,138 $543,208 $905,346 

TOTAL $16,928,271 $1,880,919 $2,821,378 $4,702,297 
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2.3.1.4 Necesidades de mitigación de riesgos por condado o proyecto conocido (según 
corresponda) 

Proyecto Costo Fuente de financiación 
Necesidad no satisfecha 
(contrapartida local) 

Varios $148,647,976 Programa de Subsidios para 
Mitigación de Riesgos (HMGP, 
por sus siglas en inglés) de la 
FEMA, COVID-19 

$37,161,994 

Varios $49,541,138 FEMA HMGP, Remanentes del 
huracán Ida 

$12,385,285 

Compra de 
inmuebles en 
Manville 

$10,000,000 Asistencia de Mitigación de 
Inundaciones, Iniciativa Swift 
Current de FEMA. 

$2,500,000 

2.4 Necesidad no satisfecha de reactivación económica  

2.4.1.1 Daños y efectos del desastre 
Antes de que el huracán Ida llegara a tierra, Nueva Jersey albergaba un sector empresarial estable. 
En 2018, las empresas de Nueva Jersey empleaban a 24.2 millones de personas, con un 
crecimiento anual promedio del empleo del 2.6 por ciento. Los tres principales sectores de empleo 
del Estado incluyen la asistencia sanitaria y social; el comercio minorista; y los servicios 
profesionales, científicos y técnicos. La industria de mayor crecimiento por producto interno bruto es 
la propiedad inmobiliaria, de alquiler y arrendamiento financiero42. Las pequeñas empresas, 
incluidos los restaurantes, centros comerciales y tiendas de moda, constituyen el centro urbano de 
muchas de las ciudades y pueblos del estado.  

Cuadro 9: Negocios solicitantes de asistencia por desastre de la SBA 

Condado 
N.º de solicitantes 
empresariales 

Promedio de pérdida 
verificada 

Bergen 372 $118,598 

Essex 488 $82,067 

Gloucester 11 $11,985 

Hudson 251 $65,105 

Hunterdon 33 $213,052 

Mercer 32 $226,345 

Middlesex 183 $129,710 

Morris 23 $12,374 

 
42 IBIS World, New Jersey State Economic Profile, https://www.ibisworld.com/united-states/economic-profiles/new-
jersey/#:~:text=Overview%20of%20the%20New%20Jersey%20Economy&text=New%20Jersey%27s%20gross%20state%2
0product,annual%20employment%20growth%20of%202.6%25 

https://www.ibisworld.com/united-states/economic-profiles/new-jersey/#:%7E:text=Overview%20of%20the%20New%20Jersey%20Economy&text=New%20Jersey%27s%20gross%20state%20product,annual%20employment%20growth%20of%202.6%25
https://www.ibisworld.com/united-states/economic-profiles/new-jersey/#:%7E:text=Overview%20of%20the%20New%20Jersey%20Economy&text=New%20Jersey%27s%20gross%20state%20product,annual%20employment%20growth%20of%202.6%25
https://www.ibisworld.com/united-states/economic-profiles/new-jersey/#:%7E:text=Overview%20of%20the%20New%20Jersey%20Economy&text=New%20Jersey%27s%20gross%20state%20product,annual%20employment%20growth%20of%202.6%25
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Condado 
N.º de solicitantes 
empresariales 

Promedio de pérdida 
verificada 

Passaic 210 $102,894 

Somerset 253 $573,136 

Union 383 $218,393 

Warren 8 $2,604 

Total 2,247 $173,214 

 

En las empresas de Nueva Jersey disminuyeron los ingresos y las ventas a raíz del huracán Ida. Los 
obstáculos físicos causados por la tormenta, que incluyen calles inundadas, edificios dañados y 
cortes de energía, impidieron el funcionamiento de muchos negocios. Por ejemplo, TD Bank 
Ballpark, sede de la liga menor de los Yankees, fue completamente inundado (Fig. 18)43.  

Fig. 18: Estadio de béisbol del TD Bank inundado por precipitaciones del huracán Ida. 

 
Fuente: USA Today 

Las pequeñas empresas, que ya se estaban en recuperación de los cierres y ritmo lento de los 
negocios debido a la pandemia de COVID-19, se vieron directamente afectadas por el huracán Ida al 
enfrentar la necesidad de renovaciones después de la tormenta. En Montclair, las pequeñas 
empresas cerraron indefinidamente debido a inundaciones en las instalaciones, pérdida de 
mercadería y destrucción de equipos críticos. Las empresas de Montclair acudieron a las redes 
sociales para compartir las noticias y fotos de sus daños materiales y anunciar el cierre temporal44.  

En Manville, donde el adyacente río Raritan alcanzó los 27.66 pies, el distrito de negocios de Main 
Street, incluso European Deli, fue golpeado en forma particularmente fuerte, mientras que el 
estacionamiento de Walmart quedó por debajo de los dos pies de agua y el Saffron Banquet Hall fue 

 
43 USA Today, A Yankees minor league ballpark in New Jersey is completely flooded after Ida, 
https://ftw.usatoday.com/gallery/hurricane-ida-yankees-minor-league-park-nj-flooded  
44 Montclair Girl, A List of Montclair Area Businesses That Have Temporarily Closed Due to Ida, 
https://www.themontclairgirl.com/montclair-businesses-temporarily-closed-due-to-ida/ 

https://ftw.usatoday.com/gallery/hurricane-ida-yankees-minor-league-park-nj-flooded
https://www.themontclairgirl.com/montclair-businesses-temporarily-closed-due-to-ida/
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arrasado por una explosión45 46. Cerca de Somerville, de tres a cuatro metros cúbicos de agua 
irrumpieron en la heladería Summer Ville. Y en South Plainfield, la combinación de las crecidas del 
Bound Brook y las precipitaciones torrenciales destruyó gran parte del local Sherban Diner, que es 
un restaurante y una sala de banquetes de 120 asientos47. 

Fig. 19: Estragos de la inundación en la heladería Summer Ville Ice Cream Shop en Somerville, Nueva 
Jersey. 

 
Fuente: NJ.com 

Los sectores comerciales, como el agrícola, también tuvieron pérdidas económicas. La Agencia de 
Servicios Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó de pérdidas de 
cultivos, tierras, infraestructura y ganado tanto por parte de los agricultores como de los 
ganaderos48. Mullica Hills, en el condado de Gloucester, fue golpeada particularmente fuerte como 
resultado de un tornado de intensidad EF3 —uno de por lo menos ocho tornados impulsados por el 

 
45 Detroit Free Press, ‘You feel your heart fall out’: Somerset County food businesses reel from Ida’s destruction, 
https://www.freep.com/story/entertainment/dining/2021/09/14/hurricane-ida-restaurants-food-businesses-central-
jersey-somerset-county/8266575002/   
46 News Week, Before-and-After Aerial Photos Show Extent of Devastation in New Jersey After Flooding, 
https://www.newsweek.com/hurricane-ida-new-jersey-before-after-aerial-photos-damage-1626347  
47 New York Times, As Ida Flooded New Jersey, He Was Swept Down a Sewer Pipe , 
https://www.nytimes.com/2021/09/17/nyregion/nj-flooding-ida-
damage.html#:~:text=The%20remnants%20of%20Hurricane%20Ida%2C%20which%20first%20made%20landfall%201%2
C300,second%2Ddeadliest%20storm%20on%20record.  
48 USDA Farm Service Agency, USDA Offers Disaster Assistance to Farmers and Livestock Producers in New Jersey 
Impacted by Hurricane Ida, https://www.fsa.usda.gov/state-offices/New-Jersey/news-releases/2021/USDA-Offers-
Disaster-Assistance-to-Farmers-and-Livestock-Producers-in--New-Jersey-Impacted-by-Hurricane-Ida   

https://www.newsweek.com/hurricane-ida-new-jersey-before-after-aerial-photos-damage-1626347
https://www.nytimes.com/2021/09/17/nyregion/nj-flooding-ida-damage.html#:%7E:text=The%20remnants%20of%20Hurricane%20Ida%2C%20which%20first%20made%20landfall%201%2C300,second%2Ddeadliest%20storm%20on%20record
https://www.nytimes.com/2021/09/17/nyregion/nj-flooding-ida-damage.html#:%7E:text=The%20remnants%20of%20Hurricane%20Ida%2C%20which%20first%20made%20landfall%201%2C300,second%2Ddeadliest%20storm%20on%20record
https://www.nytimes.com/2021/09/17/nyregion/nj-flooding-ida-damage.html#:%7E:text=The%20remnants%20of%20Hurricane%20Ida%2C%20which%20first%20made%20landfall%201%2C300,second%2Ddeadliest%20storm%20on%20record
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huracán Ida. En Wellacrest Farms, la granja lechera más grande de Nueva Jersey, varios silos de 
maíz y dependencias quedaron destruidos, incluidos los invernaderos, la empacadora, un enfriador y 
los cobertizos49, 50, 51. 

Fig. 20: Daños por tornado en Wellacrest Farms en Mullica Hill, Nueva Jersey, jueves 2 de septiembre 
de 2021. 

 
Fuente: NJ.com 

Los negocios que pudieron reabrir después de la tormenta vieron una caída en la actividad 
comercial. Los cierres a largo plazo de las carreteras, especialmente cerca de las calles principales, 
implicaron la merma del tráfico de consumidores. Muchos de ellos también estaban lidiando con la 
pérdida de sus viviendas o el desplazamiento. 

2.4.1.2 Préstamos comerciales aprobados por la SBA en total  
La SBA proporciona préstamos a bajo interés a los propietarios de negocios por daños causados por 
desastres naturales para ayudarlos a recuperarse más rápidamente. Después de que el propietario 
solicita un préstamo de la SBA, este pasa por un proceso de aprobación y una vez aprobada la 
solicitud de préstamo se determina la cantidad y se envía al solicitante. En ese punto del trámite, el 
propietario puede aceptar los términos del préstamo o sino cancelar su préstamo y rechazar los 
fondos. En los dos cuadros a continuación se describe el número de préstamos comerciales que 
fueron aprobados por la SBA; en uno se incluyen los préstamos que fueron posteriormente 

 
49 ABC News, New Jersey's largest dairy farm nearly destroyed in tornado, https://abcnews.go.com/US/wireStory/jerseys-
largest-dairy-farm-destroyed-tornado-79859798  
50 CBS Philly, About 120 Cows Rescued From Collapsed Barn In Mullica Hill Farm After Destructive Tornado, 
https://philadelphia.cbslocal.com/2021/09/06/nj-tornado-mullica-hill-wellacrest-farms/  
51 Lancaster Farming, New Jersey Farmers Share How Hurricane Ida Affected Their Farms, 
https://www.lancasterfarming.com/news/main_edition/new-jersey-farmers-share-how-hurricane-ida-affected-their-
farms/article_5a782273-9116-5266-8793-6b639c39f9ed.html  

https://abcnews.go.com/US/wireStory/jerseys-largest-dairy-farm-destroyed-tornado-79859798
https://abcnews.go.com/US/wireStory/jerseys-largest-dairy-farm-destroyed-tornado-79859798
https://philadelphia.cbslocal.com/2021/09/06/nj-tornado-mullica-hill-wellacrest-farms/
https://www.lancasterfarming.com/news/main_edition/new-jersey-farmers-share-how-hurricane-ida-affected-their-farms/article_5a782273-9116-5266-8793-6b639c39f9ed.html
https://www.lancasterfarming.com/news/main_edition/new-jersey-farmers-share-how-hurricane-ida-affected-their-farms/article_5a782273-9116-5266-8793-6b639c39f9ed.html
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cancelados por la SBA o la empresa; y en el otro se excluyen esos préstamos cancelados, mostrando 
efectivamente sólo los préstamos activos. Este número no refleja una necesidad vigente no 
satisfecha, ya que se hicieron y pagaron importantes reclamos de seguros. Como se describe en la 
Sección 2.2.3.3 Reclamos de seguros y pérdidas en áreas afectadas por desastre, el Estado no 
pudo desagregar los pagos de seguros comerciales y residenciales en el caso de la tormenta tropical 
Ida. 

Cuadro 10: Número de solicitantes de préstamos comerciales y solicitudes de préstamo canceladas 

Condado 

N.º de 
negocios 
solicitantes 

Pérdida total 
verificada 

Monto total 
aprobado Diferencia 

Bergen  368  $39,167,427  $12,180,500  $28,086,337  

Essex  487  $40,011,693  $9,101,300  $31,345,817  

Gloucester  11  $131,838  $4,400  $131,120  

Hudson  250  $16,290,859  $3,562,100  $12,907,815  

Hunterdon  33  $7,030,700  $637,900  $6,426,081  

Mercer  32  $7,243,045  $169,100  $7,073,945  

Middlesex 183 $23,736,887 $2,996,300 $21,493,553 

Morris 23 $284,595 $0 $284,595 

Passaic 209 $21,547,649 $7,382,000 $14,955,788 

Somerset 252 $144,984,669 $22,621,100 $123,560,647 

Union 383 $86,644,625 $6,771,100 $77,173,221 

Warren 8 $20,832 $15,000 $5,928 

Total 2,239 $384,094,820 $65,440,800 $323,444,848 

 

Cuadro 11: Número de solicitantes de préstamos comerciales - No incluye solicitudes de préstamo 
canceladas 

Condado 

N.º de 
negocios 
solicitantes 

Pérdida total 
verificada 

Monto total 
aprobado Diferencia 

Bergen  368  $39,167,427  $10,662,200  $28,505,227  

Essex  487  $40,011,693  $7,600,200  $32,411,493  

Gloucester  11  $131,838  $0  $131,838  

Hudson  250  $16,290,859  $2,841,500  $13,449,359  
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Condado 

N.º de 
negocios 
solicitantes 

Pérdida total 
verificada 

Monto total 
aprobado Diferencia 

Hunterdon  33  $7,030,700  $415,700  $6,615,000  

Mercer  32  $7,243,045  $131,500  $7,111,545  

Middlesex  183  $23,736,887  $1,781,600  $21,955,287  

Morris  23  $284,595  $0  $284,595  

Passaic  209  $21,547,649  $6,566,000  $14,981,649  

Somerset  252  $144,984,669  $21,572,500  $123,412,169  

Union  383  $83,644,625  $4,983,500  $78,661,125  

Warren  8  $20,832  $15,000  $5,832  

Total  2,239  $384,094,820  $56,569,700  $327,525,120  

 

2.5 Sólo actividades de mitigación 

2.5.1 Introducción 
La evaluación de las necesidades de mitigación está basada en el riesgo y resume las amenazas y 
peligros naturales en los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union; los siete condados que el HUD y el DCA definieron como los más afectados y críticos (MID) 
por los remanentes del huracán Ida, en 2021; así como los condados de Gloucester, Hunterdon, 
Mercer, Morris y Warren -los cinco condados restantes en el área declarada como desastre. La 
evaluación se llevó a cabo para informar el uso del 15% del CDBG-Mitigación del Estado y para 
ayudar a incorporar medidas de resiliencia y mitigación en los programas y proyectos de 
recuperación.  

Lo que es más importante es que esta evaluación no sólo considera el riesgo de huracanes y 
tormentas tropicales, sino más bien el de cualquier peligro natural que pueda amenazar a los 
condados de Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, 
Somerset, Union y Warren, incluidos la erosión costera y el aumento del nivel del mar, terremotos, 
inundaciones (rivereña, costera, marejadas ciclónicas e inundación local), Nor’easter o sistema del 
noreste, clima extremo; tormentas invernales extremas y tornados. Estos peligros naturales fueron 
identificados en el Plan de Mitigación de Riesgos de Nueva Jersey, aprobado por la FEMA, así como 
en los planes para los condados de Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, 
Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren. 

Además de los riesgos actuales que enfrentan los condados más afectados por el huracán Ida, la 
evaluación de las necesidades de mitigación considera las amenazas futuras, particularmente a 
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medida que los eventos climáticos severos sean más frecuentes e intensos. De esta manera, el 
Estado puede lograr que se minimice la vulnerabilidad al impacto de futuros eventos extremos a 
través de sus proyectos y programas de recuperación y mitigación.  

Esta evaluación proporcionará una base sobre la cual proponer programas y proyectos como parte 
de este plan que mitigará los riesgos actuales y futuros. Además, informará a todos los proyectos 
emprendidos a través del CDBG-DR, de tal manera que, como mínimo, no se exacerben las 
amenazas naturales y se hagan uso de los escasos recursos de recuperación y mitigación.  

Como parte de esta evaluación, el Estado también trató de identificar y abordar los riesgos de los 
servicios indispensables, o de aquellos que permitan el ejercicio continuo de las funciones 
empresariales y gubernamentales críticas y/o que sean esenciales para la salud y seguridad 
humanas y la protección económica. 

2.5.2 Plan Estatal de Mitigación de Riesgos 
El Plan Estatal de Mitigación de Riesgos (HMP, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey es una de 
las claves para reducir la vulnerabilidad del Estado a los desastres y sirve de marco para la acción 
de las autoridades que buscan reducir los efectos del riesgo. También es un requisito para tener 
acceso a las subvenciones de Asistencia de Mitigación de Riesgos de la FEMA. La evaluación de 
riesgos realizada como parte del HMP proporciona la base fáctica para desarrollar esta evaluación 
de necesidades, así como la estrategia que informará sobre el uso de las asignaciones del CDBG-DR 
de Nueva Jersey, especialmente la reserva para mitigación. El fundamento de Nueva Jersey para la 
mitigación de riesgos se basa en el análisis y la evaluación de riesgos que es integral y múltiple. La 
evaluación identifica 22 riesgos de interés con base en un análisis de la guía federal de evaluación 
de riesgos, desastres anteriores y otros recursos.  

Cada perfil de peligro natural incluye una descripción general del mismo, su ubicación, extensión, 
ocurrencia y pérdidas anteriores, probabilidad en el futuro, análisis del impacto -incluso su gravedad 
y tiempo de alertas- peligros secundarios y efectos ambientales, y evaluación de la vulnerabilidad. 
Los 10 peligros naturales se incluyen en el listado abajo.  

Peligro 

1. Erosión costera y aumento del nivel del mar. 

2. Fallas en presa y diques. 

3. Terremotos  

4. Inundaciones (ribereñas, costeras, marejadas ciclónicas, tsunamis e inundaciones de aguas 
pluviales por el drenaje local y altos niveles de aguas subterráneas). 

5. Riesgos geológicos (deslizamientos de tierra, hundimientos y socavones). 

6. Huracanes y tormentas tropicales. 

7. Nor’easter o tormentas del noreste. 

8. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas extremas). 

9. Clima invernal extremo (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

10. Incendios forestales. 
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2.5.3 Planes locales y regionales de mitigación de riesgos 
Además del HMP, los planes de evaluación de mitigación de riesgos locales brindan la base fáctica 
para desarrollar esta evaluación de necesidades, así como la estrategia que informará sobre el uso 
de la asignación del CDBG-DR para Nueva Jersey, especialmente la reserva para mitigación. Se 
requiere que los HMP tengan acceso a las subvenciones de Asistencia para Mitigación de Riesgos 
de la FEMA. También proporcionan una visión más localizada de los peligros que enfrenta Nueva 
Jersey. 

2.5.3.1 Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Bergen 
El condado de Bergen ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales que 
perfila los peligros naturales y causados por el ser humano que podrían tener impacto en el 
condado. Cada perfil de peligro natural incluye su descripción, ubicación, extensión, ocurrencia y 
pérdidas anteriores, probabilidad en el futuro, efecto potencial del cambio climático y evaluación de 
la vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica 13 peligros naturales basándose en un análisis realizado por los 
miembros del Comité Directivo de Mitigación de Peligros, el Plan de Mitigación de Riesgos de 2019 
del Estado de Nueva Jersey y la investigación en línea. Los 13 peligros son los siguientes: 

Peligro 

1. Erosión costera 

2. Ataque cibernético 

3. Fallas en presa y diques. 

4. Sequía 

5. Terremotos 

6. Inundaciones 

7. Peligros geológicos 

8. Huracanes y tormentas tropicales 

9. Nor’easter o tormenta del noreste 

10. Clima extremo 

11. Terrorismo 

12. Tormentas invernales 

13. Incendios forestales. 

2.5.3.2 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Essex 
El condado de Essex ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil de 
peligro natural incluye las áreas geográficas más afectadas por el mismo, su extensión, ocurrencias 
y pérdidas anteriores, impactos del cambio climático, probabilidad de futuros eventos de peligro y 
una evaluación de la vulnerabilidad, que incluye el efecto en la población, edificios, instalaciones y 
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líneas vitales críticas, economía, cambios futuros que pueden afectar la vulnerabilidad y cambios en 
esta última desde 2015.  

La evaluación de riesgos identifica 18 peligros basándose en un análisis de Plan de Mitigación de 
Riesgos de 2019 del Estado de Nueva Jersey. Los 18 peligros son los siguientes: 

Peligro 

1. Erosión costera y aumento del nivel del mar. 

2. Tormentas costeras (incluidos el Nor’easter o tormenta del noreste, huracán, tormenta tropical y 
marejada ciclónica). 

3. Sequía 

4. Terremotos 

5. Temperaturas extremas 

6. Inundaciones (incluso la falla de represas e inundaciones urbanas) 

7. Peligros geológicos 

8. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, granizo). 

9. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

10. Incendios forestales. 

11. Desorden civil 

12. Ataque cibernético 

13. 13, Brote de enfermedades 

14. Colapso económico 

15. Sustancias peligrosas (sitios fijos y transporte) 

16. Terrorismo 

17. Fallo del transporte (puente, ferrocarril, carretera y aviación). 

18. Interrupción de servicios públicos 

2.5.3.3 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Gloucester 
El condado de Gloucester ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil de 
peligro natural incluye su descripción, ubicación, extensión, ocurrencia anterior y pérdidas, sucesos 
anteriores, probabilidad de futuras ocurrencias, impactos del cambio climático y evaluación de la 
vulnerabilidad, que abarca el impacto sobre la vida, la salud y la seguridad, parque inmobiliario 
general, instalaciones críticas y líneas vitales, medio ambiente, cambios futuros que pueden afectar 
a la vulnerabilidad y cambios en la vulnerabilidad desde el HMP de 2016.  

La evaluación de riesgos identifica 15 peligros basándose en un análisis de Plan de Mitigación de 
Riesgos de 2019 del Estado de Nueva Jersey. Los 15 peligros son los siguientes: 
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Peligro 

1. Erosión costera y aumento del nivel del mar. 

2. Fallas en presa y diques. 

3. Brote de enfermedades 

4. Sequía 

5. Terremotos 

6. Temperaturas extremas 

7. Inundaciones 

8. Peligros geológicos 

9. Materiales peligrosos 

10. Huracanes y tormentas tropicales 

11. Nor’easter o tormenta del noreste 

12. Clima extremo 

13. Tormenta invernal extrema 

14. Incendios forestales. 

15. Fallas en servicios públicos 

2.5.3.4 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Hudson 
El condado de Hudson ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil 
del peligro natural incluye las áreas geográficas más afectadas por el mismo, su extensión, 
ocurrencias y pérdidas anteriores, impactos del cambio climático, probabilidad de futuros eventos 
de peligro y una evaluación de la vulnerabilidad, que incluye el efecto en la población, edificios, 
instalaciones y líneas vitales críticas, economía, cambios futuros que pueden afectar la 
vulnerabilidad y cambios de esta desde 2015.  

La evaluación de riesgos identifica 11 peligros basándose en un análisis del Plan de Mitigación de 
Riesgos de 2019 del Estado de Nueva Jersey. Los 11 peligros son los siguientes: 

Peligro 

1. Erosión costera y aumento del nivel del mar. 

2. Tormentas costeras (incluidos el Nor’easter o tormenta del noreste, huracán, tormenta tropical y 
marejada ciclónica). 

3. Fallas en presa y diques. 

4. Sequía 

5. Terremotos 

6. Temperaturas extremas 

7. Inundaciones (ribereñas, costeras y urbanas) 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 80  
 

 

Peligro 

8. Peligros geológicos 

9. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas y granizo). 

10. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

11. Incendios forestales. 

2.5.3.5 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Hunterdon 
El condado de Hunterdon elaboró un Plan de Mitigación de Riesgos preliminar en el 2021 que 
perfila los peligros naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el 
condado. Cada perfil de peligro natural incluye su descripción, ubicación, extensión, ocurrencia 
anterior y pérdidas, sucesos anteriores, probabilidad de futuras ocurrencias, impactos del cambio 
climático y evaluación de la vulnerabilidad, que abarca el efecto sobre la vida, la salud y la 
seguridad, parque inmobiliario general, instalaciones críticas y líneas vitales, economía, medio 
ambiente; cambios futuros que pueden afectar a la vulnerabilidad, incluidos el desarrollo 
proyectado, los cambios proyectados en la población y cambio climático; y cambios en la 
vulnerabilidad desde el HMP de 2016.  

La evaluación de riesgos identifica 13 peligros basándose en los aportes incorporados del condado y 
las jurisdicciones participantes; revisión del Plan de Mitigación de Riesgos del Estado de Nueva 
Jersey y previas iniciativas de identificación de riesgos; investigación e información local, estatal y 
federal sobre la frecuencia, la magnitud y los costos asociados con los diversos peligros que han 
tenido efectos previamente, o que podrían ser factibles, en la región; e información cualitativa o 
anecdótica sobre los peligros naturales y la vulnerabilidad percibida en los bienes a partir del 
estudio del área. Los 13 peligros son los siguientes:  

Peligro 

1. Fallas en la represa 

2. Brote de enfermedades 

3. Sequía 

4. Terremotos 

5. Inundaciones (incluso los desbordamientos ribereños, repentinos y urbanos) 

6. Peligros geológicos (deslizamientos de tierra y hundimientos y socavones). 

7. Materiales peligrosos 

8. Huracanes y tormentas tropicales 

9. Infestaciones y especies invasoras 

10. Nor’easter o tormenta del noreste 

11. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas extremas). 

12. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

13. Incendios forestales. 
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2.5.3.6 Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Mercer 
El condado de Mercer ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales que 
perfila los peligros naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el 
condado. Cada perfil de peligro natural incluye su descripción, ubicación, extensión, ocurrencia 
anterior y pérdidas, probabilidad de futuras ocurrencias; efectos del cambio climático; evaluación de 
la vulnerabilidad, que abarca una visión general, datos y metodología, efecto sobre la vida, la salud y 
la seguridad, en el parque inmobiliario general, instalaciones críticas y economía; efecto del cambio 
climático sobre la vulnerabilidad; y descripción del futuro crecimiento y desarrollo proyectado; y 
datos adicionales y próximos pasos.   

La evaluación de riesgos identifica 12 peligros basándose en una revisión del Plan de Mitigación de 
Riesgos por parte del Comité Directivo y jurisdicciones participantes; un análisis del Plan de 
Mitigación de Riesgos del Estado de Nueva Jersey de 2014 y previas iniciativas de identificación de 
riesgos; investigación de la información local, estatal y federal sobre la frecuencia, magnitud y 
costos asociados con los diversos peligros que han tenido efectos previamente o que podrían ser 
factibles en la región; e información cualitativa o anecdótica sobre los peligros naturales y la 
vulnerabilidad percibida de los bienes a partir del estudio del área sobre ellos.  Los 12 peligros son 
los siguientes: 

Peligro 

1. Fallas en la represa 

2. Brote de enfermedades 

3. Sequía 

4. Terremotos 

5. Inundaciones (incluida la acumulación de hielo) 

6. Peligros geológicos (deslizamientos de tierra, hundimientos y socavones). 

7. Sustancias peligrosas (sitio fijo y transporte) 

8. Huracanes y tormentas tropicales 

9. Nor’easter o tormenta del noreste 

10. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas extremas). 

11. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

12. Incendios forestales. 

2.5.3.7 Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Middlesex 
El condado de Middlesex ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales que 
perfila los peligros naturales y causados por el ser humano que podrían tener impacto en el 
condado. Cada perfil de peligro natural incluye su descripción de este, ubicación, gravedad y 
extensión, ocurrencia y cambios proyectados, y evaluación del riesgo y vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica 17 peligros naturales basándose en un análisis de las respuestas 
de los miembros del Comité Directivo de sobre la Planificación de Mitigación de Riesgos, el Plan de 
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Mitigación de Riesgos de 2019 del Estado de Nueva Jersey, comentarios locales y análisis regional 
independiente de los riesgos. Los 17 peligros son los siguientes: 

Peligro 

1. Erosión costera 

2. Fallas en presa y diques. 

3. Sequía 

4. Terremotos 

5. Temperaturas extremadamente altas 

6. Temperaturas extremadamente bajas 

7. Inundaciones (ribereñas, costeras, marejadas ciclónicas y aumento del nivel del mar) 

8. Peligros geológicos (deslizamientos de tierra y hundimientos y socavones). 

9. Sustancias peligrosas (sitio fijo y transporte) 

10. Huracanes y tormentas tropicales 

11. Nor’easter o tormentas del noreste. 

12. Cortes de energía 

13. Clima extremo (vientos fuertes, tornados y granizo). 

14. Incendios forestales. 

15. Tormentas invernales (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

16. Pandemia 

17. Disturbios civiles 

2.5.3.8 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Morris 
El condado de Morris ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil de 
peligro natural incluye su descripción, ubicación, extensión, ocurrencia anterior y pérdidas, 
probabilidad de futuras ocurrencias, impactos del cambio climático, evaluación de la vulnerabilidad, 
que abarca una visión general, datos y metodología, impacto sobre la vida, la salud y la seguridad, 
en el parque inmobiliario general, en instalaciones críticas, en la economía; cambios futuros que 
pueden afectar a la vulnerabilidad, incluido el desarrollo proyectado, cambios proyectados en la 
población y cambio climático; y cambios en la vulnerabilidad desde el HMP de 2015.  

La evaluación de riesgos identifica 13 peligros basándose en los aportes incorporados del condado y 
las jurisdicciones participantes; una revisión del Plan de Mitigación de Riesgos del Estado de Nueva 
Jersey y previas iniciativas de identificación de riesgos; investigación e información local, estatal y 
federal sobre la frecuencia, la magnitud y los costos asociados con los diversos peligros que han 
tenido efectos previamente o que podrían ser factibles en la región; e información cualitativa o 
anecdótica sobre los peligros naturales y la vulnerabilidad percibida en los bienes a partir del 
estudio del área sobre ellos. Los 13 peligros son los siguientes: 
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Peligro 

18. Fallas en la represa 

19. Brote de enfermedades (enfermedades transmitidas por mosquitos, enfermedades transmitidas por 
garrapatas, campilobacteriosis, gripe, paperas, ébola y coronavirus). 

20. Sequía 

21. Terremotos 

22. Temperaturas extremas (calor y frío) 

23. Inundaciones (incluidas las urbanas) 

24. Peligros geológicos (deslizamientos de tierra, hundimientos y socavones) 

25. Proliferación de algas nocivas 

26. Materiales peligrosos 

27. Infestación (insectos, tales como, lagarta, mosquitos, mosca linterna manchada, barrenador 
esmeralda del fresno, venado de cola blanca y roedores) 

28. Clima extremo (huracanes, tormentas tropicales, vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, 
granizo y relámpagos) 

29. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo). 

30. Incendios forestales. 

 
2.5.3.9 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Passaic y Municipalidades 
El condado de Passaic ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil de 
peligro natural incluye su descripción, ubicación, gravedad y extensión, ocurrencia del riesgo y 
pérdidas, efectos del cambio climático, posibilidad de futuros eventos de riesgo y evaluación de la 
vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica 11 peligros naturales basándose en los comentarios del condado 
y jurisdicciones participantes en un análisis realizado sobre el Plan de Mitigación de Riesgos de 
2019 del Estado de Nueva Jersey y aportes de ideas e investigación local.  Los 11 peligros son los 
siguientes: 

Peligro 

1. Tormenta costera  

2. Fallas en presa y diques.  

3. Brote de enfermedades  

4. Terremotos  

5. Temperaturas extremas  

6. Inundaciones (incluso los desbordamientos ribereños y repentinos, aumento del nivel del mar y 
desbordamientos en áreas urbanas)  

7. Peligros geológicos (deslizamientos de tierra, hundimientos y socavones).  
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Peligro 

8. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas y granizo).  

9. Tormentas invernales extremas (nieve, ventiscas y tormentas de hielo).  

10. Incendios forestales.  

11. 11, Materiales peligrosos (sitio fijo y transporte) 

2.5.3.10 Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Somerset 
El condado de Somerset ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales que 
perfila los peligros naturales y causados por el ser humano que podrían tener impacto en el 
condado. Cada perfil de peligro natural incluye su descripción, ubicación y extensión, ocurrencias y 
pérdidas anteriores, probabilidad de eventos futuros y evaluación de la vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica siete peligros basándose en los comentarios del condado y 
jurisdicciones participantes, en un análisis realizado sobre el Plan de Mitigación de Riesgos de 2019 
del Estado de Nueva Jersey y aportes de ideas e investigación locales. Los siete peligros son los 
siguientes: 

Peligro 

1. Sequía 

2. Terremotos 

3. Temperaturas extremas 

4. Inundación (ribereña, desbordamientos repentinos, rotura de diques y acumulación de hielo) 

5. Tormentas extremas 

6. Tormentas invernales extremas 

7. Incendios forestales. 

2.5.3.11 Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Union 
El condado de Union ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos Multijurisdiccionales que perfila 
los peligros naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. 
Cada perfil de peligro natural incluye su descripción, ubicación y extensión, ocurrencias y pérdidas 
anteriores, probabilidad de eventos futuros, posibles efectos del cambio climático y evaluación de la 
vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica 25 peligros naturales basándose en los comentarios del Comité 
Directivo y el análisis del Plan de Mitigación de Riesgos de 2019 del Estado de Nueva Jersey. Los 25 
peligros son los siguientes: 

Peligro 

1. Fallas en la represa 

2. Sequía 
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Peligro 

3. Terremotos y peligros geológicos 

4. Erosión (incluso por huracanes, nor'easter y tormentas tropicales) 

5. Temperaturas extremas: frío 

6. Temperaturas extremas: calor 

7. Inundaciones (incluso los desbordamientos por mareas, repentinos y ribereños) 

8. Granizo 

9. Liberación de materiales peligrosos – Sitio fijo 

10. Liberación de materiales peligrosos – Transporte 

11. Vientos fuertes – Vientos rectos (incluso por huracanes, nor’easter, tormentas tropicales y 
tormentas eléctricas) 

12. Vientos fuertes – Tornado 

13. Deslizamientos (no sísmicos) 

14. Tormentas severas – Relámpagos  

15. Tormentas extremas - Clima de invierno 

16. Marejadas ciclónicas (incluye huracanes, nor'easter y tormentas tropicales) 

17. Incendios forestales. 

18. Enfermedad de animales 

19. Disturbios civiles 

20. Ataque cibernético 

21. Colapso económico 

22. Peligros nucleares 

23. Pandemia 

24. Cortes de energía eléctrica 

25. Terrorismo 

2.5.3.12 Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Warren 
El condado de Warren ha elaborado un Plan de Mitigación de Riesgos que perfila los peligros 
naturales y los causados por el ser humano que podrían tener impacto en el condado. Cada perfil de 
peligro natural incluye su descripción, ubicación y extensión, ocurrencias y pérdidas anteriores, 
probabilidad de eventos futuros, posibles efectos del cambio climático y evaluación de la 
vulnerabilidad.  

La evaluación de riesgos identifica 18 peligros con base en los aportes de información del condado. 
Los 18 peligros son los siguientes: 
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Peligro 

1. Fallas en la represa 

2. Sequía 

3. Terremotos 

4. Inundaciones (incluida la acumulación de hielo) 

5. Riesgos geológicos (deslizamientos de tierra y hundimientos y socavones). 

6. Materiales peligrosos (sitio fijo y transporte) 

7. Huracanes y tormentas tropicales 

8. Nor’easter o tormenta del noreste 

9. Clima extremo (vientos fuertes, tornados, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas extremas). 

10. Tormentas invernales extremas (nevadas intensas, ventiscas y tormentas de hielo). 

11. Incendios forestales. 

12. Enfermedades de animales 

13. Disturbios civiles 

14. Pérdida de cosechas 

15. Ataque cibernético 

16. Colapso económico 

17. Cortes de energía eléctrica 

18. Terrorismo 

 

2.5.4 Mayores Riesgos 

2.5.4.1 Erosión costera  
La erosión y las inundaciones son los principales peligros costeros que provocan pérdidas de vida o 
daños a la propiedad y la infraestructura en las zonas costeras desarrolladas. Muchos factores 
naturales afectan la erosión de litoral, los que incluyen la morfología de la costa y el sublitoral, la 
orientación de la línea costera y la respuesta de estos factores a la frecuencia de las tormentas y al 
aumento del nivel del mar. Las líneas costeras cambian constantemente en respuesta al viento, las 
olas, las mareas, las fluctuaciones del nivel del mar, las variaciones estacionales y climáticas, la 
alteración humana y otros factores que influyen en el movimiento de la arena y el material dentro de 
un sistema de la línea costera. La erosión costera se mide como la tasa de variación -medida en 
unidades de pies o metros por año- en la posición o el desplazamiento horizontal de la línea costera 
durante un período específico, Las tasas de erosión varían en función del tipo de litoral y están 
influenciadas principalmente por fenómenos episódicos. 

La erosión costera puede causar pérdidas económicas significativas mediante la destrucción de 
edificios, caminos, infraestructura, recursos naturales y hábitats de vida silvestre. El daño a menudo 
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es el resultado de un fenómeno episódico con una combinación de oleaje y erosión de dunas o 
riscos por fuertes tormentas. Históricamente, algunos de los métodos utilizados por los municipios y 
los propietarios para detener o ralentizar la erosión costera o el cambio del litoral han exacerbado el 
problema. Intentar detener el proceso natural de erosión con estructuras paralelas o 
perpendiculares a la costa, como los rompeolas (barreras y espigones) y otras duras, por lo general 
empeora la erosión frente a la estructura (es decir, las paredes), ya que previene o aminora la 
llegada de cualquier sedimento detrás de la estructura (barreras) frenando el suministro de 
sedimentos a la deriva para las propiedades y sometiendo a las playas a una mayor erosión. En vista 
de que se ha reducido la mayor parte del acarreo de sedimentos asociado con la erosión y la deriva 
litoral, algunos de los mayores activos y atracciones del Estado —playas, dunas, playas de barrera, 
marismas salinas y estuarios— están amenazados y desaparecerán lentamente a medida que se 
eliminen las fuentes de sedimentos que los alimentan y los sostienen. 

Entre 1954 y 2012, hubo 33 declaraciones de desastres por la FEMA relacionadas con la erosión 
costera en los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union.  

En Nueva Jersey, la erosión costera continuará siendo un problema permanente a lo largo de varias 
áreas del litoral. Desde Sandy Hook al sur hasta Little Egg Inlet, la tasa máxima de erosión a largo 
plazo es de -8.6 metros por año y la tasa máxima de erosión a corto plazo es de -6.1 metros por año. 
Desde Little Egg Inlet al sur hasta Cape May Inlet, la tasa máxima de erosión a largo plazo es de -4.3 
metros por año y la tasa máxima a corto plazo es de -19.3 metros por año. Las proyecciones indican 
que estas tasas probablemente serán más o menos las mismas en el futuro. Sin embargo, las 
temperaturas más cálidas ante el cambio climático pueden conducir a un aumento en la frecuencia 
de las tormentas; por ende, conllevando más eventos climáticos que causen erosión costera. 

2.5.4.2 Aumento del nivel del mar 
Los niveles del mar en todo el planeta están aumentando como resultado del calentamiento global 
causado por el ser humano y las tasas recientes no tienen precedentes en más de 2500 años52. Las 
dos causas principales del aumento global del nivel del mar son la expansión térmica causada por el 
calentamiento del océano (ya que el agua se expande a medida que se calienta) y el aumento del 
derretimiento del hielo terrestre, como los glaciares y las capas de hielo53. Los niveles más altos del 
mar significan que las marejadas ciclónicas mortíferas y destructivas avanzan cada vez más tierra 
adentro, lo que también significa inundaciones nocivas más frecuentes. Se estima que las nocivas 
inundaciones -perjudiciales y costosas- son entre 300% y 900% más frecuentes dentro de las 
comunidades costeras de los Estados Unidos que hace apenas 50 años54. En Nueva Jersey, los 
niveles del mar aumentan más rápido de lo que ocurre a nivel mundial debido a los cambios en la 
Corriente del Golfo, el hundimiento localizado de tierra y las continuas influencias geológicas a 
medida que el planeta se ajusta lentamente a la pérdida de la capa de hielo de América del Norte al 
final de la última edad de hielo55. Es probable que las áreas costeras de Nueva Jersey experimenten 
un aumento del nivel del mar de 0.6 a 1.0 pies entre 2000 y 2030, y de 1.0 a 1.8 pies entre 2000 y 

 
52 NASA, Sea Level, https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/   
53 National Ocean Service, Is Sea Level Rising?, https://oceanservice.noaa.gov/facts/sealevel.html   
54 Ibid. 
55 NJ.gov, 2020 New Jersey Scientific Report on Climate Change, https://www.nj.gov/dep/climatechange/docs/nj-
scientific-report-2020.pdf   
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205056. El aumento proyectado del nivel del mar en diferentes escenarios de emisiones puede 
encontrarse en el Cuadro 12. En la Fig. 21 se muestra el aumento del nivel del mar bajo escenarios 
moderados de emisiones, y en la Fig. 22 se observa un mapa de los condados MID con un aumento 
del nivel del mar de 1 pie, el rango estimado probable para 2030.  

Cuadro 12: Aumento proyectado del nivel del mar (SLR, por sus siglas en inglés), en pies, para Nueva 
Jersey57 

Año 

Estimación 
central 
50% de 
probabilidad de que 
el SLR alcance o 
supere…  

Rango probable 
67% de 
probabilidad de que 
el SLR esté entre…  

Probabilidad de 
1 en 20 
5% de probabilidad 
de que el SLR 
alcance o supere…  

Probabilidad de 
1 en 200 
0.5% de 
probabilidad de que 
el SLR alcance o 
supere…  

Probabilidad de 
1 en 20 
0.1% de 
probabilidad de que 
el SLR alcance o 
supere…  

2030 0.8 pies 0.6 y 1.0 pies 1.1 pies 1.3 pies 1.5 pies 

2050 1.4 pies  1.0 y 1.8 pies 2.0 pies 2.4 pies 2.8 pies 

2100 
(escenario de 
bajas 
emisiones) 

2.3 pies 1.7 y 3.1 pies 3.8 pies 5.9 pies 8.3 pies 

2100 
(escenario de 
altas emisiones) 

3.4 pies 2.4 y 4.5 pies 5.3 pies 7.2 pies 10 pies 

 

 
56 Rutgers, Assessing New Jersey’s Exposure to Sea-Level Rise and Coastal Storms: Report of the New Jersey Climate 
Adaptation Alliance Science and Technical Advisory Panel, https://njadapt.rutgers.edu/docman-lister/conference-
materials/167-njcaa-stap-final-october-2016/file   
57 Ibid. 
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Fig. 21: Curva de proyección del aumento del nivel del mar bajo un supuesto de emisiones moderadas 58 

 

 
58 NJ.gov, 2020 New Jersey Scientific Report on Climate Change, https://www.nj.gov/dep/climatechange/docs/nj-
scientific-report-2020.pdf  

https://www.nj.gov/dep/climatechange/docs/nj-scientific-report-2020.pdf
https://www.nj.gov/dep/climatechange/docs/nj-scientific-report-2020.pdf


PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 90  
 

 

Fig. 22: Aumento del nivel del mar en los condados MID, con un supuesto de 1 pie 59 

 

2.5.4.3 Terremotos 
Un terremoto es una vibración o sacudida de la superficie de la Tierra debido a una liberación 
subterránea de energía. Puede ser causada por diversas condiciones, como el movimiento repentino 
a lo largo de fallas geológicas o actividad volcánica. Las magnitudes o grado de los terremotos se 
registran en la escala de Richter con sismógrafos. Algunos pueden ser tan menores que pasan 
virtualmente desapercibidos, mientras que otros pueden destruir ciudades enteras. La sismología, 
que es el estudio de los terremotos, ayuda a los científicos a entender qué áreas son más propensas 
a experimentar terremotos, como a lo largo de líneas de falla activas; sin embargo, los terremotos 
son generalmente impredecibles. 

La mayoría de los terremotos ocurren donde existen placas tectónicas de la Tierra, también 
conocidas como líneas de falla. Los terremotos que ocurren al interior de las placas son mucho más 
raros, representando menos del 10% del total de terremotos. Nueva Jersey es un estado donde 
ocurren estos raros terremotos relacionados con el interior de las placas. A medida que las placas 
continúen moviéndose y los límites cambien con el tiempo, las regiones limítrofes debilitadas 
devienen siendo parte del interior de las placas. Estas regiones limítrofes debilitadas dentro de los 
continentes pueden causar terremotos por perturbaciones que se originan en los bordes de la placa 
o en la corteza más profunda60. 

 
59 coastr.noaa.gov, Sea Level Rise Viewer, https://coast.noaa.gov/slr/#/layer/slr/1/-
8280631.2860919405/4978813.840767594/10/satellite/125/0.8/2050/interHigh/midAccretion  
60 NJ.gov, Plan Estatal de Mitigación de Riesgos: Terremoto, 
https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-5_Earthquake.pdf   

https://coast.noaa.gov/slr/#/layer/slr/1/-8280631.2860919405/4978813.840767594/10/satellite/125/0.8/2050/interHigh/midAccretion
https://coast.noaa.gov/slr/#/layer/slr/1/-8280631.2860919405/4978813.840767594/10/satellite/125/0.8/2050/interHigh/midAccretion
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Es más probable que los terremotos ocurran en el noreste de Nueva Jersey, donde se concentran 
fallas importantes; sin embargo, eventos de baja magnitud ya han ocurrido en muchas otras áreas 
del estado. La fuerza promedio de los terremotos con epicentros en Nueva Jersey es de 1.8 en la 
escala de Richter, lo que significa que generalmente no se sienten. Históricamente, Nueva Jersey no 
ha sido vulnerable a muchos casos de terremotos de mayor magnitud y los daños asociados con 
terremotos de menor intensidad son mínimos. 

En el siguiente cuadro, a partir de los datos recogidos en el Plan de Mitigación de Riesgos del 
Estado, se presenta la frecuencia, ubicación y magnitud de los eventos sísmicos que han impactado 
a Nueva Jersey. Sólo se incluyen los eventos con magnitudes superiores a 4,0. El evento más 
reciente ocurrió en 2011. 

Cuadro 13: Incidentes sísmicos que afectaron a Nueva Jersey (magnitud 4.0 o mayor) 

Fecha Ubicación Magnitud (M) 

19 de diciembre de 1737 Área metropolitana de la ciudad de Nueva 
York (NYC) 

5.2 

30 de noviembre de 1783 Centro-Norte de Nueva Jersey 5.3 

9 de septiembre de 1848 Área metropolitana de Nueva York 4.4 

10 de agosto de 1884 Área metropolitana de Nueva York 5.2 

1 de septiembre de 1895 Cerca de High Bridge, Nueva Jersey 4.1 

20 de enero de 1905 Área metropolitana de Nueva York 4.5 

23 de agosto de 1938 Freehold, Nueva Jersey 4.0 

23 de agosto de 2011 Virginia Central 5.8 

 

La mitad norte de Nueva Jersey es más vulnerable a posibles daños causados por un terremoto. Los 
condados de Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Middlesex, Monmouth, Mercer, Passaic, Somerset, 
Sussex y Union tienen el mayor potencial de daños significativos durante un evento sísmico.  Los 
centros urbanos de las ciudades en los condados de Essex, Hudson y Bergen tienen la mayor 
vulnerabilidad a posibles daños causados por terremotos, debido a la mayor densidad de 
estructuras y población en comparación con otras áreas del estado61. 

2.5.4.4  Inundación (ribereña, costera, marejada ciclónica y local y urbana)) 
Una inundación o desbordamiento se refiere a las condiciones generales o temporales de 
inundación parcial o completa de áreas de tierras normalmente secas por el desbordamiento de 
aguas interiores o mareales y la escorrentía de aguas superficiales de cualquier fuente. Las llanuras 
aluviales se definen como cualquier área de tierra susceptible de inundación por agua de cualquier 
fuente de inundación. Hay varios tipos diferentes de inundaciones que impactan los condados de 

 
61 NJ.gov, State Hazard Mitigation Plan: Earthquake, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
5_Earthquake.pdf, 5.5-31  
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Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union, tales como ribereñas, costeras, 
marejadas ciclónicas, locales y aumento del nivel del mar.  

La FEMA ha identificado y mapeado áreas de riesgo de inundación en los Mapas de Tasas de 
Seguros contra Inundaciones, donde las zonas de mayor riesgo son las llamadas Áreas Especiales 
de Riesgo de Inundación62. La llanura aluvial de 100 años se considera como área de alto riesgo y 
se denota como Zona A. La llanura aluvial de 500 años se muestra por la notación Zona C o Zona X. 
Las áreas entre las llanuras aluviales de 100 y 500 años se muestran como Zona B y Zona X. 
Además, las áreas costeras de alto riesgo se denotan como Zona V. Esta información se muestra en 
el Cuadro 14, a continuación. 

Cuadro 14: Zonas de inundación designadas por FEMA 

Zona Descripción 

Áreas de riesgo bajo a moderado 

C y X (sin sombreado) Área con riesgo mínimo de inundación usualmente representada en los Mapas de 
Tasas de Seguros contra Inundaciones encima del nivel de inundación de 500 años. 
La zona C puede tener problemas de anegación y drenaje local que no justifican un 
estudio detallado o su designación como llanura aluvial base. La zona X es el área 
que se determina fuera de la inundación de 500 años y protegida por un dique de 
inundación de 100 años. 

C y X (sin sombreado) Área de riesgo moderado de inundación, normalmente la zona comprendida entre 
los límites de las inundaciones de 100 y 500 años. La zona B también se utiliza 
para designar las llanuras aluviales base de menor riesgo, tales como las áreas 
protegidas por diques de inundaciones de 100 años o las áreas de inundación poco 
profundas con un promedio de hondura de menos de 1 pie o áreas de drenaje de 
menos de 1 milla cuadrada. 

Áreas de alto riesgo 

Área con un 1% de 
probabilidad anual de 
inundación y un 26% 
de probabilidad de 
inundación en el 
transcurso de una 
hipoteca de 30 años. 

 Debido a que no se realizan análisis detallados para dichas áreas, no se muestran 
profundidades ni elevaciones de inundación base dentro de estas zonas.  

AE La llanura aluvial base donde se proporcionan elevaciones de inundación base.  

AH Área con un 1% de probabilidad anual de inundaciones poco profundas, 
generalmente como un estanque, con una profundidad promedio que oscila entre 1 
y 3 pies. Estas áreas tienen un 26% de probabilidad de inundación en el transcurso 
de una hipoteca de 30 años. Las elevaciones de inundación base derivadas de 
análisis detallados se muestran a intervalos seleccionados dentro de estas zonas. 

AO  

Áreas costeras de alto riesgo 

 
62 FEMA, Flood Zones, https://www.fema.gov/glossary/flood-zones   
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Zona Descripción 

V Áreas costeras con un 1% o más de probabilidad de inundación y un riesgo 
adicional asociado con oleaje de tormenta. Estas áreas tienen un 26% de 
probabilidad de inundación en el transcurso de una hipoteca de 30 años. No se 
muestran elevaciones de inundación base dentro de estas zonas. 

Áreas de riesgo indeterminado 

D Áreas con riesgos de inundación posibles pero indeterminados. No se ha realizado 
ningún análisis de riesgo de inundación. Las tasas del seguro contra inundaciones 
son proporcionales a la incertidumbre del riesgo de inundación.  

 

Las zonas de inundación en los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset 
y Union pueden observarse en la Fig. 23.  

Fig. 23: Zonas de inundación en los condados MID. 
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Fig. 24: Zonas de inundación en los condados bajo declaración de desastre. 

 

2.5.4.5 Inundación fluvial (interior) 
Las inundaciones fluviales son el tipo más común. Se producen a lo largo de un canal e incluyen 
inundaciones por exceso de carga y por desbordamientos repentinos. Los canales se definen como 
irregularidades del suelo que acarrean agua a través y fuera de una cuenca. Se les puede llamar 
ríos, arroyos, cauces o zanjas. Cuando un canal recibe demasiada agua, el exceso fluye sobre sus 
bancos e inunda las áreas bajas63. 

 
63 IllinoisFloods.org, Flooding and Flood Plain Management, https://www.illinoisfloods.org/content/documents/desk-
reference/1%20Natural%20Aspects%20of%20Flooding.pdf https://www.illinoisfloods.org/content/documents/desk-
reference/1 Natural Aspects of Flooding.pdf  
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2.5.4.6 Inundaciones costeras y marejadas ciclónicas 
Las inundaciones costeras ocurren a lo largo de las costas de océanos, bahías, estuarios, ríos 
costeros y grandes lagos. Las inundaciones costeras son la inmersión de zonas terrestres a lo largo 
de la costa oceánica y otras aguas interiores causada por el agua de mar más allá de la acción 
normal de las mareas. Las inundaciones costeras son el resultado de marejadas ciclónicas donde el 
aumento de nivel local del mar provoca el debilitamiento o la destrucción de las estructuras 
costeras. Las estructuras costeras pueden incluir rompeolas, muelles, mamparos, puentes o 
edificios64. Los huracanes y las tormentas tropicales, las tormentas extremas y los nor’easter 
causan la mayor parte de las inundaciones costeras en Nueva Jersey. Las inundaciones costeras 
tienen varios de los mismos problemas identificados para las inundaciones fluviales, pero también 
tienen otros adicionales como son la erosión de playas; pérdida o inmersión de humedales y otros 
ecosistemas costeros; intrusión de agua salada; altas capas freáticas; pérdida de áreas de 
recreación costera, playas, dunas de arena protectoras, parques y espacios abiertos; y pérdida de 
estructuras costeras14 

2.5.4.7 Inundaciones locales y urbanas 
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) define las 
inundaciones urbanas como el anegamiento de calles, pasajes subterráneos, áreas bajas o drenajes 
pluviales65.  

Las inundaciones del drenaje urbano son causadas por el aumento de la escorrentía de agua debido 
al desarrollo urbano y los sistemas de drenaje. Los sistemas de drenaje están diseñados para 
eliminar el agua superficial de las áreas desarrolladas lo más rápidamente posible para evitar 
inundaciones localizadas en las calles y otras áreas urbanas. Tales sistemas hacen uso de un medio 
de acarreo cerrado que canaliza el agua lejos del área urbana a los arroyos circundantes, evitando 
los procesos naturales de filtración de agua a través del suelo, contención y evaporación del exceso 
de agua. Dado que los sistemas de drenaje reducen el tiempo en que el agua superficial tarda en 
llegar a los arroyos circundantes, el desbordamiento en estos puede ocurrir más rápidamente y 
alcanzar mayores profundidades que antes de que existiesen en esa área estos sistemas. 

Hubo 649 inundaciones en los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union entre 2012 y 2022. Estas inundaciones causaron más de $656 millones de dólares en daños 
a la propiedad, así como al menos 20 muertes y 7 heridos. Sólo el evento posterior al huracán Ida 
causó más de 19 muertes y 7 heridos. Las 19 muertes fueron causadas por inundaciones dentro de 
hogares residenciales y vehículos y las 7 lesiones, cuando el techo de la instalación de correo 
masivo del Servicio Postal de los Estados Unidos en Kearney, en el condado de Hudson, se 
derrumbó debido a las lluvias torrenciales. Ida causó casi $150 millones de dólares en daños 
materiales. Las precipitaciones totales durante el evento oscilaron entre 5 y 10 pulgadas. Los 
eventos de gran inundación en los condados MID entre 2012 y 2022 se pueden observar en el 
Cuadro 15. Los eventos de gran inundación en los condados declarados como desastre, entre 2012 
y 2022, se pueden observar en el Cuadro 16. 

 
64 FEMA, Coastal Construction Manual, https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-
08/fema55_voli_combined.pdf?id=1671   
65 NOAA, Urban Flooding, https://forecast.weather.gov/glossary.php?word=urban%20flooding 
https://forecast.weather.gov/glossary.php?word=urban flooding  
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Cuadro 15: Eventos de gran inundación con muertes, lesiones o daños materiales con un valor superior a 
$10,000 en los condados MID del HUD entre 2012 y 2022 

Condado Ubicación Fecha 
Tipo de 
evento Muertes Lesiones 

Daños 
materiales 

Essex  Irvington 9/01/2021 Inundación 
repentina 

2 0 $0 

Este de Essex 
(Zona) 

  10/29/2012 Inundación 
costera 

1 0 $0 

Essex  Maplewood 9/01/2021 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

Essex  Brills Junction 9/01/2021 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

Hudson  Kearny 9/01/2021 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

Hudson  East Newark 9/01/2021 Inundación 
repentina 

0 7 $0 

Middlesex (Zona)   10/29/2012 Inundación 
costera 

0 0 $500,000,000 

Middlesex  Middlesex 9/01/2021 Inundación 
repentina 

2 0 $50,000,000 

Middlesex  Avenel 4/30/2014 Inundación 0 0 $500,000 

Middlesex  Avenel 5/01/2014 Inundación 0 0 $500,000 

Middlesex  Plainsboro 7/30/2016 Inundación 
repentina 

0 0 $100,000 

Middlesex  Woodbridge 8/09/2012 Inundación 
repentina 

0 0 $10,000 

Middlesex (Zona)   3/07/2013 Inundación 
costera 

0 0 $10,000 

Passaic  Clifton 6/15/2015 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

Passaic  Clifton 9/01/2021 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

Passaic  Great Notch 8/11/2018 Inundación 
repentina 

0 0 $3,200,000 

Somerset  Branchburg 
Park 

9/01/2021 Inundación 
repentina 

2 0 $75,000,000 

Somerset  Branchburg 
Park 

9/01/2021 Inundación 
repentina 

3 0 $25,000,000 

Somerset  Peapack 4/30/2014 Inundación 0 0 $1,000,000 

Somerset  Peapack 5/01/2014 Inundación 0 0 $1,000,000 

Somerset  Basking Ridge 8/22/2013 Inundación 
repentina 

0 0 $50,000 
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Condado Ubicación Fecha 
Tipo de 
evento Muertes Lesiones 

Daños 
materiales 

Somerset  North Plainfield 5/31/2015 Inundación 
repentina 

0 0 $50,000 

Somerset  Green Brook 8/19/2015 Inundación 
repentina 

0 0 $10,000 

Union Elizabeth 9/01/2021 Inundación 
repentina 

4 0 $0 

Union Kenilworth 9/01/2021 Inundación 
repentina 

1 0 $0 

 

Cuadro 16: Eventos de gran inundación con muertes, lesiones o daños materiales con un valor superior a 
$10,000 en los condados bajo declaración de desastre entre 2012 y 2022. 

Condado Ubicación Fecha 
Tipo de 
evento Muertes 

Lesione
s Daños materiales 

Mercer Titusville 9/01/2021 Inundación 
repentina 

2 0 $50,000,000 

Morris Long Valley 9/01/2021 Inundación 
repentina 

0 0 $10,000,000 

Hunterdon  Riegel Ridge 9/01/2021 Inundación 
repentina 

6 0 $5,000,000 

Morris  Chatham 4/30/2014 Inundación 0 0 $1,250,000 

Morris  Chatham 5/01/2014 Inundación 0 0 $1,250,000 

Gloucester (Zona)   10/30/2012 Inundación 
costera 

0 0 $1,000,000 

Mercer (Zona)   10/30/2012 Inundación 
costera 

0 0 $1,000,000 

Mercer  Dutch Neck 7/30/2016 Inundación 
repentina 

0 0 $1,000,000 

Mercer  Penns Neck 7/30/2016 Inundación 
repentina 

0 0 $1,000,000 

Mercer Dutch Neck 7/30/2016 Inundación 
repentina 

0 0 $1,000,000 

Hunterdon  Reaville 4/30/2014 Inundación 0 0 $250,000 

Mercer Titusville 4/30/2014 Inundación 0 0 $250,000 

Hunterdon Reaville 5/01/2014 Inundación 0 0 $250,000 

Mercer Titusville 5/01/2014 Inundación 0 0 $250,000 

Gloucester  Center 
Square 

7/28/2013 Inundación 
repentina 

0 0 $50,000 
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Condado Ubicación Fecha 
Tipo de 
evento Muertes 

Lesione
s Daños materiales 

Hunterdon  High Bridge 5/31/2015 Inundación 
repentina 

0 0 $50,000 

 

Se proyecta que las precipitaciones de invierno y primavera y los eventos de precipitaciones 
extremas aumentarán durante el siglo 21 (véase en la Fig. 25 el mapa de precipitaciones)66. Para el 
2050, la precipitación anual en Nueva Jersey podría aumentar entre un 4% y un 11%67. Para fines 
del siglo 21, se proyecta que los eventos de fuertes precipitaciones ocurran con una frecuencia de 
dos a cinco veces y con más intensidad que en el siglo anterior68. Las proyecciones del aumento de 
las precipitaciones y de precipitaciones fuertes son válidas para una gran zona del hemisferio norte 
en las latitudes medias septentrionales. Esto puede resultar en un aumento de los riesgos de 
inundaciones costeras e interiores en todo el estado. El aumento de las inundaciones en el interior y 
en las costas tendrá impactos significativos en la infraestructura y la economía de Nueva Jersey. 

Fig. 25: Cambio previsto en las precipitaciones de primavera69 

 

2.5.4.8 Peligros geológicos (deslizamientos de tierra, hundimientos y socavones). 
El término deslizamiento de tierra incluye una gama de movimientos del suelo, como fallas 
profundas de pendientes, caída de rocas y flujo superficial de escombros. En tanto que la gravedad 
en una pendiente muy alta es la razón principal de un deslizamiento de tierra; otros factores que 
contribuyen a ello son: (1) erosión por olas oceánicas, ríos o glaciares que crean pendientes muy 

 
66 NOAA, State Climate Summaries 2022, https://statesummaries.ncics.org/chapter/nj/    
67 New Jersey, Scientific Report on Climate Change, https://www.nj.gov/dep/climatechange/docs/nj-scientific-report-
2020.pdf 
68 Ibid. 
69 NOAA, State Climate Summaries 2022, https://statesummaries.ncics.org/chapter/nj/  

https://statesummaries.ncics.org/chapter/nj/


PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 99  
 

 

altas; (2) saturación por lluvias torrenciales o laderas debilitadas por derretimiento de nieve; (3) 
terremotos que pueden causar fallas en las laderas débiles; y (4) peso excesivo del almacenamiento 
de rocas, acumulación de lluvia y/o nieve, o estructuras artificiales70. 

Por lo general, en Nueva Jersey ocurren cuatro tipos principales de deslizamientos de tierra: caída 
de rocas, deslizamiento de rocas, derrumbes y movimiento de escombros. Los derrumbes son 
masas que se mueven en una pendiente descendente de corta distancia. El movimiento de 
escombros, también conocido como alud de barro, es una forma de movimiento masivo rápido en el 
que masas de suelo cargadas de agua y rocas fragmentadas corren cuesta abajo. Los movimientos 
de escombros a menudo son causados por fuertes precipitaciones o deshielo rápido de la nieve. Las 
caídas de rocas ocurren comúnmente en acantilados escarpados y tajos en las carreteras. El 
deslizamiento de rocas es el movimiento de masas de roca recién desprendidas. 

Los deslizamientos de tierra son comunes principalmente en la región norte de Nueva Jersey. Véase 
en la Fig. 26 un mapa del Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre el potencial de 
deslizamientos de tierra en Nueva Jersey. La condición de la roca —su fuerza, pendiente, capas, 
fracturas y contenido de agua— afecta la probabilidad de que se produzca un deslizamiento de 
tierra.  

Fig. 26: Potencial deslizamiento de tierra en los Estados Unidos continentales 71 

 

 

Los deslizamientos de tierra pueden dañar la propiedad, los servicios públicos y las rutas de 
transporte. Se estima que el costo anual promedio de los deslizamientos de tierra en Nueva Jersey 

 
70 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.7-2  
71 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.7-3 

https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-7_Geo_Hazards.pdf
https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-7_Geo_Hazards.pdf
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es de cientos de miles de dólares y con más de 60 muertes atribuidas a eventos de deslizamientos 
en el estado72. 

Los deslizamientos de tierra son a menudo desencadenados por otros peligros naturales, tales 
como lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales o terremotos. Por lo tanto, las 
ocurrencias de deslizamientos de tierra a menudo están relacionadas con la frecuencia de estos 
otros peligros. En general, es más probable que los deslizamientos de tierra ocurran durante 
períodos de precipitaciones importantes. 

El hundimiento de la tierra es el asentamiento descendente, o hundimiento repentino, de la tierra 
con poco o ningún movimiento horizontal. El hundimiento ocurre a menudo a través de la pérdida 
del soporte del subsuelo, que puede resultar de sucesos naturales y causados por el hombre. 

Las regiones septentrionales de Nueva Jersey pueden ser particularmente susceptibles a los efectos 
de hundimientos y socavones. Los efectos de los socavones y hundimientos ocurren principalmente 
en los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Somerset, Sussex y Warren. Esta susceptibilidad se 
debe, en parte, al número de minas abandonadas en todo el estado. Nueva Jersey fue 
históricamente un estado productor de hierro, con operaciones que continuaron hasta 1986, 
cuando se cerró la última mina activa73. En la Fig. 27 se muestra un mapa de las minas 
abandonadas de Nueva Jersey. 

 
72 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.7-10  
73 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.7-7  
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Fig. 27: Minas abandonadas en Nueva Jersey 74 

 

 

A medida que estas áreas del estado se desarrollan cada vez más y con más personas 
desplazándose fuera de las ciudades, se aumentaría la presión sobre los acuíferos subterráneos. 
Esto puede elevar los riesgos de socavones en esas zonas como resultado del agotamiento de las 
aguas subterráneas.  

Nueva Jersey tiene una historia extensa de deslizamientos de tierra, que han ocurrido por varias 
razones. Si bien los eventos de socavones y hundimientos no son generalmente rastreados por el 
condado en el estado, hay datos sobre el número de minas abandonadas en cada condado. Esto 
puede dar una indicación de la susceptibilidad potencial de hundimiento del terreno. En el Cuadro 
17 se muestra el número de eventos de derrumbes, socavones y hundimientos (cuando están 
disponibles), y el número de minas abandonadas en cada MID y condado declarado por FEMA. 

 
74 State of New Jersey, Dept. of Environmental Protection, Digital Geodata Series, 
https://www.state.nj.us/dep/njgs/geodata/dgs03-2.htm  

https://www.state.nj.us/dep/njgs/geodata/dgs03-2.htm
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Cuadro 17:  Número de eventos de deslizamientos de tierra, socavones, hundimientos y minas 
abandonadas en las MID del HUD y del Estado y en los condados declarados por FEMA75 

Condado 
N.º de eventos de 
deslizamientos de tierra 

N.º de 
 eventos de socavones y 
hundimientos 

N.º de minas 
abandonadas 

Bergen 59 N/A 4 

Essex 13 N/A 3 

Gloucester 0 N/A 0 

Hudson 19 N/A 0 

Hunterdon 29 N/A 103 

Mercer 1 N/A 0 

Middlesex 8 N/A 3 

Morris 30 N/A 211 

Passaic 7 N/A 46 

Somerset 9 N/A 12 

Union 4 N/A 0 

Warren 44 1,185 131 

2.5.4.9 Huracanes y tormentas tropicales 
Un ciclón tropical es un sistema rotatorio y organizado de nubes y tormentas eléctricas que se 
origina sobre aguas tropicales o subtropicales y tiene una circulación cerrada de bajo nivel. Los 
ciclones tropicales giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte76. Los 
huracanes y las tormentas tropicales, así como las depresiones tropicales, son ciclones tropicales 
clasificados por sus vientos superficiales máximos sostenidos. Las depresiones tropicales ocurren 
durante la formación de ciclones tropicales y devienen en vientos superficiales medios de 1 minuto 
menores de 38 mph, mientras que las tormentas tropicales se caracterizan por un núcleo cálido y 
vientos superficiales que van de 39 a 73 mph. Los huracanes o los ciclones tropicales que exceden 
los vientos sostenidos de 74 mph tienen categorías de 1 a 5 en la Escala de Huracanes Saffir-
Simpson, donde 5 representa el viento más intenso y daños catastróficos. La escala Saffir-Simpson 
se muestra en el Cuadro 1877. 

 
75 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.7-32  
76 NHC, Tropical Cyclone Climatology, https://www.nhc.noaa.gov/climo   
77 NHC, Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale, https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php   
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Cuadro 18: Escala Saffir-Simpson 

Categoría Vientos sostenidos Tipos de daños por vientos huracanados 

1 74–95 mph Vientos muy peligrosos que producirán algunos daños: las viviendas 
bien construidas con armazón podrían tener daños en techos, tejas, 
chapas de vinilo y canaletas. Las ramas grandes de los árboles se 
partirán y caerán árboles con raíces poco profundas. Los daños 
extensos a las líneas de energía y los postes probablemente resultarán 
en cortes de energía que podrían durar unos cuantos días. 

2 96–110 mph Vientos extremadamente peligrosos que causarán daños extensos: las 
viviendas bien construidas con armazón podrían tener daños mayores 
en el techo y el revestimiento. Gran número de árboles con raíces poco 
profundas se partirán o serán arrancados, bloqueando numerosos 
caminos. Se espera una pérdida de energía casi total con cortes que 
podrían durar de varios días a semanas. 

3 111–129 mph Ocurrirán daños devastadores: las viviendas de armazón bien 
construidas pueden sufrir daño importante o la remoción de la cubierta 
del techo y los gabletes. Muchos árboles se partirán o serán 
arrancados, bloqueando numerosos caminos. La electricidad y el agua 
no estarán disponibles durante varios días o semanas después del 
paso de la tormenta. 

4 130–156 mph Daños catastróficos: las viviendas de armazón bien construidas pueden 
sufrir daños considerables con la pérdida de la mayor parte de la 
estructura del tejado y/o de algunas paredes exteriores. La mayoría de 
los árboles se partirán o serán arrancados y los postes de electricidad 
caerán. Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las áreas 
residenciales. El corte de energía durará semanas o posiblemente 
meses. La mayor parte del área será inhabitable durante semanas o 
meses. 

5 157 mph o más Daños catastróficos: un alto porcentaje de viviendas de armazón serán 
destruidas, con el desprendimiento total del techo y colapso de 
paredes. Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las áreas 
residenciales. Los cortes de energía durarán semanas o posiblemente 
meses. La mayor parte del área será inhabitable durante semanas o 
meses. 

 

Las aguas más frescas de la costa de Nueva Jersey pueden disminuir la intensidad de las tormentas 
que han viajado por el litoral oriental. Sin embargo, los datos históricos muestran que varias 
tormentas tropicales y huracanes han golpeado a Nueva Jersey. Estas tormentas son a menudo los 
remanentes del embate de un huracán o tormenta tropical más grande sobre la costa atlántica a 
cientos de millas al sur de Nueva Jersey, pero con suficiente viento y precipitación para causar 
daños sustanciales en el estado78. En la Fig. 28 se muestra la trayectoria de huracanes que 
impactaron los siete condados MID79. En el Cuadro 19 se describen las tormentas tropicales y 

 
78 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.8-1  
79 Coast.NOAA.gov, Historical Hurricane Tracks, https://coast.noaa.gov/hurricanes/#map=4/32/-80 
https://coast.noaa.gov/hurricanes/ map=4/32/-80  



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 104  
 

 

huracanes recientes que han impactado a los condados MID80 81. Ahí también se describen las 
tormentas tropicales y huracanes recientes que han afectado a los condados bajo declaración de 
desastre. 

Fig. 28: Trayectoria de huracanes entre 1851 y 2020. 

 

Cuadro 19:  Impactos recientes de ciclones tropicales 

Tormenta Año 
Condados afectados MID 
y declarados por FEMA 

Condados afectados 
con declaración de 
desastre Impacto 

Tormenta 
tropical 
Isaías 

2020 Todos Todos Vientos sostenidos de 40 a 45 mph 
junto con ráfagas altas esporádicas. 
Árboles caídos y cortes de energía 
generalizados. 

Huracán 
Sandy 

2012 Todos -- Vientos sostenidos alcanzaron hasta 
70 mph, con ráfagas de hasta 90 

 
80 NOAA, Storm Events Database, https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/ 
81 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.8-16-23  
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Tormenta Año 
Condados afectados MID 
y declarados por FEMA 

Condados afectados 
con declaración de 
desastre Impacto 

mph. Se produjeron cortes de energía 
generalizados. 

Tormenta 
tropical Irene 

2011 Todos Todos Vientos sostenidos y marejadas 
ciclónicas causaron inundaciones 
generalizadas y cortes de energía. Se 
registraron muertes en los condados 
de Hudson y Passaic. 

Tormenta 
tropical 
Hanna 

2008 Gloucester, Hudson, 
Passaic, Mercer, 
Hunterdon, Middlesex, 
Morris y Somerset 

Gloucester, 
Hunterdon, Mercer y 
Morris 

Lluvias torrenciales y fuertes vientos 
en todos los condados. 

 

Dada la limitada historia de los eventos de ciclones tropicales y la geografía, en Nueva Jersey se 
esperan períodos promedio de retorno de huracanes. En la Fig. 29 se ilustra el período de retorno de 
los huracanes del Atlántico82. 

Fig. 29: Período de retorno de huracanes (NOAA). 

 
 

 
82NOAA, What are the chances a hurricane will hit my home?, https://www.noaa.gov/stories/what-are-chances-hurricane-
will-hit-my-home  

https://www.noaa.gov/stories/what-are-chances-hurricane-will-hit-my-home
https://www.noaa.gov/stories/what-are-chances-hurricane-will-hit-my-home
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Entre las innumerables amenazas que plantea un ciclón tropical, incluidos los vientos fuertes, lluvias 
torrenciales y tornados, la marejada ciclónica es quizás la más peligrosa, causando el 49% de las 
muertes en los Estados Unidos, directamente atribuibles a los ciclones tropicales del Atlántico83. Las 
marejadas ciclónicas son el resultado del movimiento de avance y el viento de un ciclón tropical que 
acumula agua a medida que se mueve tierra adentro. Los efectos de la oleada tienden a ocurrir en 
las áreas costeras de Nueva Jersey, así como en regiones específicas de los ríos que experimentan 
efectos del agua estancada de la marejada ciclónica. Cinco de los condados MID —Bergen, Essex, 
Hudson, Middlesex y Union— se encuentran dentro de estas regiones y son particularmente 
vulnerables a los efectos del oleaje repentino. En la Fig. 30, en el mapa sobre las mareas marinas, 
lacustres y terrestres causadas por huracanes (SLOSH, por sus siglas en inglés) se muestran las 
marejadas ciclónicas de un huracán de Categoría 4 en estos condados. 

Fig. 30: Mapa de modelo SLOSH 84 

 


Aunque no siempre son tan mortales como las marejadas ciclónicas, los vientos con fuerza de 
tormenta tropical representan una amenaza para todos los condados, y no sólo para las áreas 
costeras. Dependiendo de la densidad de población del área impactada, las lesiones y muertes 
pueden ser el resultado de los desechos transportados por el viento, el colapso estructural, la caída 

 
83 American Meteorological Society, Fatalities in the United States Indirectly Associated with Atlantic Tropical Cyclones, 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/97/7/bams-d-15-00042.1.xml   
84 NOAA, National Storm Surge Hazard Maps, 
https://noaa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d9ed7904dbec441a9c4dd7b277935fad&entry=1  

https://noaa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d9ed7904dbec441a9c4dd7b277935fad&entry=1
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de troncos y líneas eléctricas derribadas, y pueden obligar a los funcionarios locales a cerrar 
puentes que sirven como rutas vitales de evacuación para las comunidades costeras.  

Además de las marejadas ciclónicas y los vientos fuertes, los ciclones tropicales pueden producir 
lluvias torrenciales que ocasionarían inundaciones nocivas y potencialmente mortales. Y si bien las 
marejadas ciclónicas representan la mayor amenaza para las comunidades costeras debido a los 
ciclones tropicales, las lluvias torrenciales son especialmente peligrosas para quienes viven en el 
interior, donde los ríos y arroyos cargados de agua pueden causar inundaciones repentinas durante 
varios días después de un ciclón tropical. Si bien la escala Saffir-Simpson mide la gravedad de una 
tormenta basándose en las velocidades del viento superficial, a menudo los sistemas más débiles y 
de movimiento más lento pueden causar lluvias más intensas e inundaciones más severas. 

2.5.4.10  Nor’easter o tormenta del noreste 
Las Nor’easter son tormentas ciclónicas que se mueven a lo largo de la costa este de los Estados 
Unidos. Nombradas así por el hecho de que los vientos sobre las zonas costeras soplan desde una 
dirección noreste, las Nor’easter ocurren con más frecuencia entre septiembre y abril. Para ser 
considerada como tormenta del noreste debe tener las siguientes condiciones, según el Northeast 
Regional Climate Center:  

• Debe persistir durante un mínimo de 12 horas. 
• Tener una circulación cerrada. 
• Estar situada dentro de la zona delimitada a 45°N por 65°W y 70°W, y a 30°N por 

85°W y 75°W. 
• Mostrar movimiento desde una dirección sursuroeste a la dirección norte-noreste.  

Las Nor’easter pueden tener diámetros que alcanzan hasta 1200 millas. Mientras que la velocidad 
de avance de estos eventos es típicamente más lenta que la de un huracán, la velocidad más lenta 
permite que la tormenta del noreste permanezca en un área durante varios días, causando daños 
significativos en las áreas afectadas. En el noreste de los Estados Unidos se puede esperar la 
ocurrencia de 20 a 40 tormentas de este tipo en un año dado, con por lo menos dos de estos 
acontecimientos considerados extremos. Solo Nueva Jersey puede recibir el impacto de 10 a 20 
tormentas del noreste cada año, con aproximadamente cinco de estos eventos con impacto 
significativo en el estado85. 

Las Nor'easter ocurren comúnmente en el invierno en Nueva Jersey. Sus efectos son de amplio 
alcance, con daños causados por la lluvia torrencial, nieve, viento, inundaciones costeras, olas y 
marejada ciclónica. Más allá de los daños materiales y pérdida de vidas, la mayor preocupación en 
Nueva Jersey es la erosión costera que producen las tormentas del noreste. Anteriormente han 
causado daños significativos en el litoral del estado. Además del daño directo a las costas, han 
destruido dunas y otras estructuras protectoras en las playas, aumentando el potencial de erosión 
futura en las costas. Las costas de Nueva Jersey tienen una composición del suelo que es 
susceptible a la erosión no sólo por eventos de inundación sino también por los vientos que 

 
85 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.9-1  
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acompañan a este tipo de tormenta. Véase en la Fig. 31 un mapa de susceptibilidad a la erosión del 
suelo en el estado. 

Fig. 31: Susceptibilidad del suelo a la erosión 86 

 
 

Nueva Jersey ha tenido siete declaraciones presidenciales por tormentas de gran desastre 
relacionadas con las del noreste, como se muestra en el siguiente cuadro87: 

Cuadro 20:  Declaraciones presidenciales por desastre a causa de las recientes Nor’easter 

Fecha/Evento Condados afectados Descripción 

1962: tormenta extrema, 
mareas altas, inundación 

N/A  

1992: tormenta costera, 
mareas altas, lluvia 
torrencial, inundación 

12 Los vientos alcanzaron 90 mph a lo largo de la costa 
y 60 mph hacia el interior. Las mareas altas 
causaron la destrucción o el daño de cientos de 
viviendas a lo largo de la costa. 

 
86 NFWF, Coastal Resilience Evaluation and Siting Tool (CREST), https://resilientcoasts.org/#Home  
87 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.9-8  

https://resilientcoasts.org/#Home
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Fecha/Evento Condados afectados Descripción 

1998: tormenta costera 3  

2007: tormentas extremas e 
inundaciones interiores y 
costeras 

12 Los fuertes vientos causaron la pérdida de energía 
en aproximadamente 120,000 viviendas y negocios 
en todo el estado. 

2009: tormentas extremas e 
inundaciones asociadas con 
la depresión tropical Ida y 
una nor’easter 

3 Las ráfagas de viento alcanzaron casi 60 mph con 
inundaciones de marea generalizadas, lluvias 
torrenciales y erosión. Las estimaciones iniciales de 
daños fueron de casi $180 millones de dólares. 

2011: tormenta extrema 11 Más de dos pies de nieve en algunas áreas dejaron 
a millones de personas sin energía en el noreste. 

2016: tormenta invernal 
extrema y tormenta de nieve 

17  

 

Se prevé que el cambio climático desempeñe un papel en la intensidad y frecuencia de las 
tormentas del noreste. Los dos factores más grandes de fuerza y tamaño, así como de intensidad 
subsecuente de la nevada, son las temperaturas apenas debajo del punto de congelación y la 
humedad significativa proveniente del Golfo de México. Si las temperaturas caen muy por debajo del 
punto de congelación, hay menor probabilidad de nieve. A medida que los meses de invierno en 
Nueva Jersey se vuelven más cálidos, es más probable que el estado alcance temperaturas que 
están en la zona correcta para la creación de grandes tormentas del noreste. También se predice 
que el cambio climático producirá más humedad, creando las condiciones perfectas para los 
eventos intensos y frecuentes de nieve y de tormentas del noreste88. 

2.5.4.11 Clima extremo — Vientos fuertes, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas 
extremas 

2.5.4.11.1 Vientos fuertes 

Los vientos fuertes se definen como un movimiento horizontal irregular del aire que es causado por 
el calentamiento desigual de la superficie de la tierra. El viento ocurre a todas las escalas, desde 
brisas locales que duran unos minutos hasta vientos globales que resultan del calentamiento solar 
de la tierra. Los efectos de los vientos fuertes pueden incluir la caída de árboles y de líneas de 
energía eléctrica, y daños a los techos, ventanas, y así sucesivamente. 

Hubo 72 eventos de vientos fuertes en los siete condados MID entre 2012 y 2022, causando $156 
millones en daños materiales, tres muertes y una persona herida89. Hubo 59 eventos de vientos 
fuertes en los cinco condados bajo declaración de desastre, causando $1.9 mil millones en daños 
materiales, tres muertes y cuatro personas heridas90. 

 
88 New Jersey OEM, State Hazard Mitigation Plan, https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-
7_Geo_Hazards.pdf, 5.9-10 
89 NOAA, Storm Events Database, https://www.ncdc.noaa.gov/stormevents/   
90 Ibid.  

https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-7_Geo_Hazards.pdf
https://nj.gov/njoem/mitigation/pdf/2019/mit2019_section5-7_Geo_Hazards.pdf
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2.5.4.11.2 Tormentas extremas y granizadas 

Las tormentas extremas o eléctricas pueden ser peligrosas por sí mismas y causar inundaciones 
destructivas y mortales. Cuando las acompañan los vientos fuertes, granizo y tornados, pueden 
volverse violentas. La NOAA clasifica una tormenta como «extrema» cuando produce ráfagas de 
viento de al menos 58 mph y/o granizo de 1 pulgada de diámetro (aproximadamente el tamaño de 
un cuarto) o más grande y/o un tornado.  

Las tormentas eléctricas varían de tipo dependiendo de su tamaño y organización. La NOAA clasifica 
las tormentas eléctricas por células o convección en forma de un único acoplamiento de extracción 
ascendente, descendente o ascendente/descendente, normalmente visto como una cúpula o torre 
vertical como una gigantesca nube de cúmulos91. 

• Las tormentas eléctricas ordinarias de célula sólo tienen una célula.  Estas tormentas 
también pueden se conocen como tormentas eléctricas de una sola célula o de pulso. 

• Las tormentas eléctricas en racimo de células múltiples se organizan en grupos de dos a 
cuatro células de corta duración. 

• Las tormentas de línea multicelular se forman en una línea que se extiende a veces por 
cientos de millas y puede persistir por horas. Estas se llaman líneas de turbonadas y 
pueden ser continuas o incluir precipitaciones contiguas. 

• Las líneas de turbonada de larga duración se llaman derechos y pueden causar daños 
severos con vientos rápidos en línea recta. 

• Las tormentas de supercélula son muy peligrosas con tornados fuertes de larga duración 
y vientos dañinos, granizo e inundaciones repentinas. 

Las tormentas eléctricas se forman debido a tres condiciones: humedad, aumento de aire inestable 
(que sigue subiendo si tiene impulso) y un mecanismo de elevación que proporciona el «impulso». 
Las tormentas eléctricas tienen tres etapas en su ciclo de vida: desarrollo, madurez y disipación. La 
etapa de desarrollo de una tormenta está marcada por una nube de cúmulos que es empujada 
hacia arriba por una columna de aire ascendente (extracción ascendente). Hay poca o ninguna lluvia 
durante esta etapa; sin embargo, ocasionalmente hay rayos. La tormenta entra en la etapa de 
madurez cuando la corriente ascendente continúa alimentándola, pero la precipitación comienza a 
caer, creando una corriente descendente (una columna de aire que empuja hacia abajo). Cuando la 
corriente descendente y el aire enfriado por la lluvia se extienden a lo largo del suelo, se forma un 
frente de ráfaga o una línea de vientos fuertes. La etapa madura es el momento más probable para 
el granizo, la lluvia torrencial, los relámpagos frecuentes, los vientos fuertes y los tornados. La 
creación de volúmenes de precipitaciones y corriente descendente significa el comienzo de la etapa 
de disipación. 

 
91 NOAA National Severe Storms Laboratory, Severe Weather 101- Thunderstorms, 
https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/thunderstorms/   
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Fig. 32: Ciclo vital de una tormenta extrema 92 

 

El granizo se forma dentro de una tormenta donde hay fuertes corrientes ascendentes de aire 
caliente y corrientes descendentes de agua fría. Si las corrientes de aire levantan las gotas de agua, 
estas se pueden transportar muy por encima del nivel de congelación. Las gotas de agua se 
congelan cuando las temperaturas alcanzan los 32°F o más bajas. Cuando la gota congelada 
comienza a caer, puede descongelarse mientras se mueve en el aire más caliente hacia el fondo de 
la tormenta. Sin embargo, la gota puede ser recogida de nuevo por otra corriente ascendente y 
llevada de nuevo al aire frío y congelarse otra vez. Con cada pasaje por encima y por debajo del nivel 
de congelación, la gota congelada toma otra capa de hielo. La gota congelada y con muchas capas 
de hielo, cae al suelo en forma de granizo. La mayoría del granizo es pequeño y, por lo general, tiene 
menos de dos pulgadas de diámetro. 

Las tormentas extremas pueden tener efectos significativos. Los rayos pueden causar daños a la 
infraestructura y a los árboles, provocar incendios y ser una amenaza para las personas. El daño 
causado por el granizo aumenta con el tamaño del granizo y puede causar daños a vehículos, 
aviones y viviendas, y puede ser fatal para las personas y el ganado. Además, las inundaciones 
causadas por la precipitación pueden originar daños materiales importantes. 

Entre 2012 y 2022, hubo 604 eventos de tormentas extremas en los siete condados MID, que 
causaron más de $10 millones de dólares en daños materiales. Hubo 726 eventos de tormenta 
extrema en los cinco condados bajo declaración de desastre, causando más de $19.47 millones en 
daños materiales. Un evento en 2012 causó $8 millones de dólares en daños a una propiedad 
residencial. Los eventos de tormenta extrema que causaron más de $100,000 en daños a la 
propiedad, lesiones o muerte en los condados MID bajo declaración de desastre se incluyen en los 
cuadros 21 y 22, respectivamente. 

 
92 NOAA National Severe Storms Laboratory, Severe Weather 101- Thunderstorms, 
https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/thunderstorms/  

https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/thunderstorms/
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Cuadro 21:  Tormentas extremas en condados MID del HUD y del Estado con más de $100,000 en daños a 
la propiedad, lesiones y muertes entre 2012 y 2022 

Condado Ubicación Fecha Tipo de evento Magnitud Muertes 
Lesion
es 

Daños 
materiales 

Bergen  Ramsey 8/03/2018 Relámpagos  0 0 $250,000 

Bergen  Ramsey 10/02/2018 Relámpagos  0 1 $6,000 

Bergen  Dumont 10/07/2013 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 2 $1,000 

Bergen  Westwood 5/15/2018 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 1 $1,000 

Bergen  Demarest 9/07/2012 Relámpagos  1 0 $0 

Hudson  East Newark 5/15/2018 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 1 $0 

Passaic  Haskell 8/15/2012 Relámpagos  0 0 $8,000,000 

Union Cranford 5/15/2018 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 1 $3,000 

Union  Winfield 7/14/2016 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 2 $1,000 

Cuadro 22: Tormentas extremas en condados bajo declaración de desastre con más de $100,000 en daños 
a la propiedad, lesiones y muertes entre 2012 y 2022 

Condado Ubicación Fecha Tipo de evento Magnitud Muertes 
Lesion
es 

Daños 
materiales 

Gloucester  Clarksboro 6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

74 0 0 $10,000,00
0 

Gloucester  Paulsboro 6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

65 0 0 $5,000,000 

Gloucester  Iona 6/29/2012 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

56 0 0 $500,000 

Gloucester  Centro de la 
ciudad 

6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

65 0 0 $500,000 

Gloucester  Wenonah 6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

61 0 0 $500,000 
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Condado Ubicación Fecha Tipo de evento Magnitud Muertes 
Lesion
es 

Daños 
materiales 

Gloucester  Turnersville 6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

56 0 0 $500,000 

Gloucester  Cross Keys 
Airport 

6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

56 0 0 $500,000 

Gloucester  New Sharon 6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

61 0 0 $100,000 

Gloucester  Woodbury 
Heights 

6/23/2015 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

56 0 0 $100,000 

Hunterdon  Three 
Bridges 

7/18/2012 Relámpagos  0 0 $100,000 

Hunterdon  Pottersville 6/25/2013 Relámpagos  0 1 $0 

Hunterdon Sergeantsvi
lle 

10/31/2019 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

60 0 1 $0 

Mercer East 
Windsor 

7/02/2014 Relámpagos  0 0 $1,000,000 

Morris  Rockaway 7/26/2012 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 3 $25,000 

Morris Convent 
Station 

6/18/2018 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

50 1 1 $0 

Morris Woodstock 9/12/2013 Tormenta 
eléctrica y 

viento 

52 0 1 $0 

Morris Chatham 8/08/2019 Relámpagos  0 1 $0 

Warren Buttzville 7/15/2016 Relámpagos  0 1 $0 

 

Las tormentas eléctricas se volverán potencialmente más intensas y extremas a medida que el 
cambio climático cree condiciones que son conducentes a la formación de tormentas eléctricas, con 
temperaturas superficiales más cálidas y más humedad en el aire debido al aumento de la 
evaporación. En un estudio dirigido por la Universidad de Purdue se encontró que una duplicación 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaría significativamente el número de días de 
una tormenta extrema que podría ocurrir en el sur y este de los Estados Unidos93. 

 
93 NASA, Severe Thunderstorms and Climate Change, https://climate.nasa.gov/news/897/severe-thunderstorms-and-
climate-change/  

https://climate.nasa.gov/news/897/severe-thunderstorms-and-climate-change/
https://climate.nasa.gov/news/897/severe-thunderstorms-and-climate-change/
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2.5.4.11.3 Temperaturas extremas 

Las temperaturas extremas incluyen tanto los eventos de calor como los de frío, que pueden tener 
un impacto significativo en la salud humana, las empresas comerciales y agrícolas y efectos 
primarios y secundarios en la infraestructura (p. ej., rotura de tuberías, cortes de energía).  

Los eventos de frío extremo ocurren cuando las temperaturas caen muy por debajo de lo normal en 
un área. La exposición a temperaturas frías ya sea al interior o exterior puede provocar problemas 
de salud graves o potencialmente mortales, como hipotermia, estrés por frío, quemaduras por 
congelamiento o congelación de las extremidades expuestas, como dedos de las manos, dedos de 
los pies, nariz y lóbulos de las orejas.  

Las condiciones de calor extremo se definen como temperaturas de verano que son 
sustancialmente más calientes y/o más húmedas que el promedio para una ubicación en esa época 
del año. El índice de calor es un número en grados Fahrenheit que indica cuánto calor se siente 
cuando la humedad relativa se considera a la temperatura real del aire. La exposición al pleno sol 
puede aumentar el índice de calor en al menos 15 grados. En la Fig. 33 se muestran los valores del 
índice de calor cuando se tienen en cuenta tanto la humedad como la temperatura. También se 
señala la probabilidad de trastornos del calor con exposición prolongada o actividad extenuante en 
tales condiciones. Las temperaturas de verano excesivas en Nueva Jersey a menudo se identifican 
mediante recuentos de días con temperaturas máximas mayores o iguales a 90°F y mayores o 
iguales a 100°F. 

Fig. 33: Índice de calor según el Servicio Meteorológico Nacional. 

 

En condiciones de calor extremo, el Servicio Meteorológico Nacional puede emitir un 

 

aviso de calor o 
una advertencia de calor excesivo. Se emite un aviso de calor cuando se espera un índice de calor 
de 100°F o más durante tres horas o más. Una advertencia de calor excesivo se emite cuando se 
espera un índice de calor de 105°F o más durante tres horas o más. 
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El calor extremo puede imponer estrés a los seres humanos y a los animales. La exposición al calor 
puede causar varios efectos adversos en la salud, que van desde calambres hasta la muerte94. El 
agotamiento a causa del calor excesivo es una reacción relativamente común y puede incluir 
síntomas como dolores de cabeza, mareos y desmayos. Si la exposición es prolongada, puede 
producirse una insolación. Esta reacción es más severa y requiere atención médica. Las muertes por 
exposición al calor ocurren típicamente en individuos con condiciones preexistentes, 
frecuentemente aquellos con condiciones cardíacas.  

Ciertos grupos demográficos son particularmente vulnerables a los impactos adversos para la salud 
por los eventos de calor extremo95. Los niños muy pequeños, las personas mayores y las 
poblaciones con condiciones médicas físicas y psiquiátricas son más vulnerables a los impactos de 
salud de los eventos de calor que la población en general. Además, las personas de color y los 
residentes de bajos ingresos corren un mayor riesgo de sufrir efectos adversos en la salud por calor 
extremo.  

En las zonas urbanas también ocurre un riesgo especial debido al estancamiento del aire y a las 
grandes cantidades de materiales que absorben el calor, como son las calles y los edificios. El calor 
extremo también puede resultar en la distorsión y el fallo de estructuras y superficies, tales como 
caminos y vías férreas. 

Hubo 66 eventos de calor y 20 eventos de frío extremo en los siete condados el MID entre 2012 y 
2022. Hubo 72 eventos de calor en los cinco condados bajo declaración de desastre entre 2012 y 
2022. Un evento de calor en 2016 durante un torneo de golf de la Asociación de Golfistas 
Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés) en el condado de Union causó 17 lesiones después de 
que las temperaturas se elevaran a los 90°F por la tarde. La combinación de altas temperaturas y 
alta humedad hizo que se sintiera calor alrededor de los 90°F. Otro evento de calor en 2016 en el 
condado de Mercer resultó en 12 casos de estrés relacionado con el calor en estudiantes de 
escuela media. Un evento frío extremo de 2015 provocó la muerte de un hombre de la tercera edad 
por exposición.  

Se espera que las olas de calor en Nueva Jersey impacten áreas más grandes con más frecuencia y 
mayor duración en el 2050. También se espera que las ondas de calor aumenten sustancialmente 
en extensión espacial a mediados del siglo 21, con incremento en la frecuencia y duración en Nueva 
Jersey. Las temperaturas medias anuales en Nueva Jersey han aumentado más de 3.5°F desde 
principios del siglo 2096. Una vía de emisiones más alta podría conducir a un calentamiento sin 
precedentes en el siglo 21 (véase Fig. 34). Para el 2050, se espera que las temperaturas en Nueva 
Jersey aumenten entre 4.1°F y 5.7°F97. Nueva Jersey puede esperar una temperatura anual media 
más cálida que cualquier otra hasta la fecha (escenario de bajas emisiones); las temperaturas 
futuras podrían ser hasta 10°F más altas (escenario de altas emisiones). Nueva Jersey también 
puede esperar que, a mediados del siglo 21, el 70% de los veranos sean más calientes que los más 
cálidos experimentados hasta la fecha. El cambio climático podría dar lugar a un aumento del 55% 

 
94 Union of Concerned Scientists, Heat Waves and Climate Change, https://www.ucsusa.org/resources/heat-waves-and-
climate-change   
95 Ibid. 
96 NOAA, State Climate Summaries 2022, https://statesummaries.ncics.org/chapter/nj/   
97 New York Academy of Sciences, New York City Panel on Climate Change 2015 Report Chapter 1: Climate Observations 
and Projections, https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.12586   
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en las mortalidades relacionadas con el calor en verano. Mientras que se predice que las olas de 
calor serán más intensas, se predice que el frío extremo será menos intenso. Se espera un aumento 
mayor de las temperaturas durante los meses de invierno (diciembre, enero y febrero), resultando 
en olas de frío menos intensas, menos días de subcongelación y menos acumulación de nieve. 

Fig. 34: Cambio de temperatura previsto en Nueva Jersey bajo diferentes supuestos de emisiones. 

 

2.5.4.12  Tormentas invernales extremas 
Las tormentas invernales usualmente ocurren cuando el aire frío ártico del Canadá se encuentra con 
el aire más cálido y húmedo del Golfo de México, produciendo nieve pesada y a veces condiciones 
de ventisca. Las tormentas invernales extremas se pueden caracterizar por nieve intensa y/o 
ventisca de nieve, lluvia helada, aguanieve y frío extremo. Las tormentas invernales suelen ocurrir 
entre octubre y abril y pueden causar daños considerables, con fuertes nevadas que inmovilizan los 
sistemas de transporte, derriban árboles y líneas eléctricas, colapsan edificios y ocasionan pérdidas 
de cosechas y ganado. 

Las ventiscas son tormentas invernales que duran por lo menos tres horas con velocidades de 
viento sostenidas superiores a 35 mph, visibilidad de un cuarto de milla o menos, y condiciones de 
helada. Cuando se acumula la nieve intensa o lluvia helada en más de seis pulgadas en un período 
de 12 horas o un cuarto de pulgada, respectivamente, puede interrumpir el flujo de suministros 
vitales y perturbar los servicios de emergencia y médicos. Las tormentas extremas de hielo también 
pueden resultar en pérdida de energía eléctrica en áreas extensas, impedir la asistencia de 
emergencia y desorientar a los conductores de vehículos. 

Las temperaturas glaciales y el enfriamiento eólico asociados con las tormentas invernales extremas 
también son peligrosos para las personas, especialmente los niños y las personas mayores, a veces 
dando lugar a hipotermia, congelación y, en casos raros, la muerte. Tales temperaturas también 
pueden congelar las tuberías y matar al ganado, los peces, la vida silvestre y los animales 
domésticos. En la siguiente figura se ilustra el potencial de congelación de la piel desnuda en 
relación con la duración de la exposición al frío. 
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Fig. 35: Tabla de sensación térmica de la NOAA 98 

 

Desde 1993, Nueva Jersey ha tenido siete declaraciones presidenciales de gran desastre por 
tormenta invernal extrema, como se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 23: Registro de tormentas invernales extremas desde 1993  

Fecha/Evento Condados afectados Descripción 

1993: Ventisca de nieve 
extrema 

21  

1996: Tormenta de 
nieve extrema 

21  

2003: Tormenta de 
nieve 

21  

2010: Tormenta invernal 
extrema y tormenta de 
nieve 

7 Entre 20 a 30 pulgadas de nieve cayeron en el sur de 
Nueva Jersey, de 10 a 20 pulgadas, en el centro de 
Nueva Jersey y al menos 10 pulgadas, en el norte de 
Nueva Jersey. 

2010: Tormenta de 
nieve 

7  

2011: Tormenta invernal 
extrema y tormenta de 
nieve 

15 Se informó de fuertes nevadas en todo el estado. 

 
98 National Weather Service, Wind Chill Chart, https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart  

https://www.weather.gov/safety/cold-wind-chill-chart
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Fecha/Evento Condados afectados Descripción 

2016: Tormenta invernal 
extrema y tormenta de 
nieve 

17 La nevada récord cayó a través de partes de Nueva 
Jersey. 

2018: Tormenta invernal 
extrema y tormenta de 
nieve 

6  

2021: Tormenta invernal 
extrema y tormenta de 
nieve 

5  

2.5.4.13  Tornados 
Un tornado es una tormenta violenta de viento caracterizada por una nube retorcida en forma de 
embudo. Los tornados son generados con mayor frecuencia por la actividad de las tormentas 
eléctricas, pero a veces se originan en huracanes y otras tormentas tropicales. Los tornados ocurren 
cuando el aire fresco y seco se entrecruza y anula una capa de aire caliente y húmedo, forzando al 
aire caliente a elevarse rápidamente. Las velocidades del viento del tornado normalmente van de 65 
mph a más de 200 mph, pero pueden alcanzar más de 300 mph. Los vientos máximos en los 
tornados son, a menudo, confinados a áreas extremadamente pequeñas y varían tremendamente 
sobre distancias cortas, incluso dentro del embudo mismo. Estas tormentas generalmente viajan a 
una velocidad alrededor de 10 a 20 mph, pero pueden moverse a más de 60 mph. Los caminos 
dañados pueden variar desde muy cortos, como una milla, hasta muy largos, como 50 millas. Los 
tornados pueden ocurrir en cualquier momento del año y del día. 

Los tornados se miden por su intensidad en términos de velocidad del viento y su área según la 
escala Fujita mejorada (EF, por sus siglas en inglés). La escala va desde EF 0, con daños menores 
por vientos de 65 a 85 mph, hasta EF 5 con daños graves por vientos de más de 200 mph. 

Cuadro 24: Escala Fujita mejorada 

Número EF  
Ráfaga estimada de 3 segundos 
(mph) Daños característicos 

0 (Gale)  65–85 Algunos daños en chimeneas; ramas quebradas de 
los árboles; vuelo de árboles de raíces poco 
profundas; letreros dañados.  

1 (débil)  86–110 Superficies destechadas; casas móviles fuera de 
cimientos o volcadas; autos expulsados de carreteras.  

2 (fuerte)  111–135 Desprendimiento de techos en viviendas de armazón; 
destrozo de viviendas rodantes; empuje de furgones; 
quiebre o arrancadura de árboles grandes; vuelo de 
objetos ligeros como proyectiles.  

3 (extremo)  136–165 Arrancadura de techos y algunas paredes en 
viviendas de buena construcción; volcamiento de 
trenes; arrancadura de la mayoría de los árboles en 
los bosques. Arrasamiento de viviendas bien 
construidas; vuelo de estructuras con cimientos 
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Número EF  
Ráfaga estimada de 3 segundos 
(mph) Daños característicos 

débiles, a veces a distancia; lanzamiento por los aires 
de coches y de grandes objetos como proyectiles.  

4 (devastador)  166–200 Arrasamiento de viviendas bien construidas; vuelo de 
estructuras con cimientos débiles a alguna distancia; 
lanzamiento por los aires de coches y de grandes 
objetos como proyectiles.  

5 
(impresionante)  

200+ Arrancamiento de viviendas de estructura sólida 
desde los cimientos y su lanzamiento a distancias 
considerables hasta su desintegración; objetos 
lanzados como proyectiles del tamaño de un 
automóvil a más de 100 metros; árboles 
descortezados; fuertes daños a estructuras de 
hormigón reforzado con acero.  

 

Los condados de Bergen, Essex y Union han tenido cuatro tornados en los últimos 10 años, mientras 
que en los cinco condados bajo declaración de desastre se han experimentado 11 tornados en los 
últimos 10 años (ver Cuadro 25, abajo). Un tornado en el condado de Essex en 2021 causó casi 
$330,000 en daños materiales, con un árbol lanzado sobre una vivienda.  

Cuadro 25: Tornados en condados MID y bajo declaración de desastre con lesionados y daños materiales, 
2012–2022. 

Condado Ubicación Fecha Número EF 
Lesione
s Daños materiales 

Gloucester Harrisonville 9/01/2021 EF3 2 $5,000,000 

Essex  Glen Ridge 7/29/2021 EF0  $330,000 

Union  Cranford 8/07/2019 EF0  $117,000 

Bergen  Passaic Junction 10/07/2013 EF1  $30,000 

Union  Berkeley Heights 7/01/2013 EF0  $20,000 

 

Algunas poblaciones, como son los residentes que ocupan viviendas móviles, son más vulnerables a 
los impactos de los tornados. Según datos estimados de la ACS, en 2020, en los condados de 
Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union hay 4986 viviendas móviles o casi el 
0.3% de las unidades de vivienda ocupadas. Los residentes que viven en estas unidades 
necesitarán ayuda adicional para encontrar refugio durante los eventos de tornado.  

Los tornados pueden volverse más frecuentes o extremos debido al cambio climático. Las 
temperaturas y la humedad más altas pueden aumentar la inestabilidad atmosférica asociada con 
la generación de tormentas eléctricas extremas y tornados. Sin embargo, la cizalladura vertical del 
viento también podría disminuir, resultando en menos o más tormentas extremas y tornados. 
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2.5.5 Servicios indispensables 
Los servicios indispensables son aquellos que permiten el funcionamiento permanente de las 
labores empresariales y gubernamentales críticas y/o que son cruciales para la salud humana, la 
seguridad y la seguridad económica. Como parte del HMP, la NJOEM definió y cuantificó las 
instalaciones críticas que serían necesarias durante o inmediatamente después de un desastre 
natural. La NJOEM define una instalación crítica como «aquella instalación o aquel sistema que ha 
sido identificado por la NJOEM y el Equipo Estatal de Mitigación de Riesgos como esencial para 
proporcionar servicios vitales del Estado; proteger la vida y la propiedad; mantener la continuidad 
del Gobierno y las operaciones; o apoyar la respuesta de emergencia, el manejo, las funciones de 
refugio y la recuperación»99. Se ha elaborado una lista completa de las instalaciones críticas 
identificadas por el Estado para los siete condados MID y se puede ver en el Cuadro 26. 

Cuadro 26:  Instalaciones críticas identificadas por el Estado en los condados MID: Bergen, Essex, Hudson, 
Middlesex, Passaic, Somerset y Union. 

Condado Bergen Essex Hudson Middlesex Passaic Somerset Union 

Aguas residuales 6 6 7 4 3 3 5 

Almacenamiento de registros 
críticos 

0 1 0 1 1 0 0 

Albergues 228 109 96 137 87 105 141 

Escuelas 419 360 186 321 215 159 244 

Túneles ferroviarios 0 0 1 0 0 0 0 

Instalaciones ferroviarias 30 22 8 10 9 11 16 

Agua potable 3 4 2 7 12 2 3 

Puertos 0 3 5 0 0 0 5 

Policía 74 42 24 32 21 22 26 

Combustible de petróleo 0 0 0 1 0 0 0 

Gas natural 0 0 1 0 0 0 0 

Instalaciones militares 0 0 0 0 0 0 0 

Atención médica 9 15 9 11 6 5 9 

Instalaciones del tren ligero 0 17 24 0 0 0 0 

Túneles en autopistas 0 0 2 0 0 0 0 

Puentes de autopistas 1 2 4 4 0 0 2 

Bomberos 142 63 54 89 57 51 45 

Transbordadores 1 0 8 0 0 0 0 

Centros de operaciones de 
emergencia 

1 2 1 2 1 1 1 

 
99 Estado HMP (2020), Sección 5.1 – 30.  
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Condado Bergen Essex Hudson Middlesex Passaic Somerset Union 

Servicios médicos de 
emergencia 

101 57 37 107 58 52 53 

Energía eléctrica 4 1 2 3 1 1 1 

Presas 79 34 3 51 155 102 32 

Establecimientos 
penitenciarios 

1 2 2 4 0 1 1 

Comunicaciones 0 0 1 0 2 1 0 

Necesidades especiales 46 43 16 38 29 29 26 

Aeropuertos  1 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,148 784 493 816 648 539 607 

Cuadro 27: Instalaciones críticas identificadas por el Estado en condados bajo declaración de desastre: 
condados de Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren 

Condado Gloucester Hunterdon Mercer Morris Warren 

Aguas residuales 3 3 6 14 2 

Almacenamiento de registros 
críticos 

0 0 7 0 0 

Albergues 9 45 119 103 94 

Escuelas 120 69 157 246 55 

Túneles ferroviarios 0 0 0 0 0 

Instalaciones ferroviarias 0 4 4 19 1 

Agua potable 0 1 3 5 0 

Puertos 0 0 0 0 0 

Policía 26 19 24 41 15 

Combustible de petróleo 0 0 0 0 0 

Gas natural 0 0 0 0 0 

Instalaciones militares 0 0 1 1 0 

Atención médica 3 2 12 10 3 

Instalaciones del tren ligero 0 0 3 0 0 

Túneles en autopistas 0 0 0 0 0 

Puentes de autopistas 1 0 0 0 4 

Bomberos 55 38 37 91 32 

Transbordadores 0 0 0 0 0 

Centros de operaciones de 
emergencia 

1 1 3 1 1 
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Condado Gloucester Hunterdon Mercer Morris Warren 

Servicios médicos de 
emergencia 

43 38 35 89 29 

Energía eléctrica 0 0 1 4 1 

Presas 70 107 97 251 105 

Establecimientos 
penitenciarios 

0 3 3 1 1 

Comunicaciones 0 0 2 0 1 

Necesidades especiales 17 6 25 42 10 

Aeropuertos  0 0 1 1 0 

TOTAL 346 328 538 913 351 

En el condado de Bergen, la NJOEM identificó 1148 instalaciones críticas, incluidas 419 escuelas y 
101 centros de operaciones de emergencia (EOC, por sus siglas en inglés). El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Bergen identifica instalaciones críticas (incluidas las EOC, estaciones de 
bomberos, estaciones de policía, hospitales, escuelas -incluso aquellas usadas como refugios de la 
Cruz Roja-, instalaciones de cuidado de niños y centros asistenciales del adulto mayor e 
infraestructura crítica (tales como aeropuertos, puentes, puertos de trasbordadores, plantas de 
tratamiento de agua y de aguas residuales, y edificios municipales de obras públicas). El HMP del 
condado identifica 612 instalaciones críticas y 442 estructuras de infraestructura crítica en todas 
las jurisdicciones de Bergen.  

En el condado de Essex, la NJOEM identificó 784 instalaciones críticas, que incluyen 57 centros de 
servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), 63 estaciones de bomberos y 109 
albergues. El Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Essex incluía mapas de instalaciones de 
emergencia y gubernamentales, activos de transporte, servicios públicos esenciales e instalaciones 
con alto potencial de pérdida. El mapa de las instalaciones gubernamentales y de emergencia 
puede verse en la Fig. 36.  
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Fig. 36: Instalaciones gubernamentales y de emergencia en el condado de Essex. 

 

 

La NJOEM identificó 346 instalaciones críticas en el condado de Gloucester. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Gloucester también consideró instalaciones críticas, utilizando las siete 
líneas esenciales de protección y seguridad comunitarias de la FEMA; alimentos, agua y refugio; 
salud y medicina; energía; comunicaciones; transporte; y materiales peligrosos. Bajo seguridad y 
protección, el condado identificó 47 instalaciones de emergencia, 104 escuelas, 61 edificios 
gubernamentales y 39 represas; en el rubro de alimentos, agua y albergues, 54 despensas de 
alimentos de emergencia, 27 instalaciones de agua potable, 3 estaciones de bombeo de agua 
potable, 6 tanques de agua potable, 3 silos de agua potable, 1 planta de tratamiento de agua 
potable, 15 pozos de agua potable, 52 estaciones de medición de aguas residuales, 70 estaciones 
de bombeo de aguas residuales, 16 instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 5 
propiedades de la autoridad de vivienda pública, 10 instalaciones superiores y 3 refugios; en salud y 
medicina, 67 instalaciones médicas y 34 estaciones de servicios médicos de emergencia; en el 
rubro de energía, 1 subestación eléctrica, 3 instalaciones de combustible de propiedad municipal y 
1 instalación eléctrica; en el rubro de comunicaciones, 51 estructuras de antenas; en el rubro de 
transporte, varias carreteras principales, 11 puertos, 11 rutas de autobuses, 6 aeropuertos y una 
línea de carga; y bajo materiales peligrosos, 10 sitios de la Ley de respuesta ambiental global, 
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responsabilidad civil e indemnización (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act). 

La NJOEM identificó 328 instalaciones críticas en el condado de Hunterdon. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Hunterdon también consideró instalaciones críticas, que abarcan las 
instalaciones esenciales, sistemas de transporte, sistemas esenciales de servicios públicos, 
instalaciones de alto potencial de pérdida e instalaciones de materiales peligrosos. El condado 
identificó 16 instalaciones de cumplimiento de la ley, 38 estaciones de bomberos, 20 instalaciones 
de la EMS y 24 EOC; 24 instalaciones médicas y hospitalarias importantes; 76 escuelas; 73 
albergues; un servicio de tren interurbano, servicio interurbano de autobuses, varias autopistas 
principales y 3 aeropuertos; 20 torres e instalaciones de comunicaciones críticas; un embalse 
importante y 11 bombas, tanques e instalaciones de agua potable; 7 plantas de tratamiento de aguas 
residuales regionales y municipales; y 89 presas.  

En el condado de Hudson, la NJOEM identificó 493 instalaciones críticas. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Hudson también consideró instalaciones críticas, que abarcan las 
instalaciones esenciales, sistemas de transporte, sistemas esenciales de servicios públicos, 
instalaciones de alto potencial de pérdida e instalaciones de materiales peligrosos. El condado 
identificó 34 estaciones de policía, 61 estaciones de bomberos, 6 escuadrones de seguridad 
pública/EMS, 14 EOC, 7 instalaciones médicas, 96 refugios, más de 200 escuelas, 29 centros 
asistenciales del adulto mayor y 28 instalaciones gubernamentales del condado. Hay 11 helipuertos 
en el condado, 24 instalaciones ferroviarias, 31 instalaciones ferroviarias de pasajeros, 14 
instalaciones de autobuses, 29 instalaciones de transbordadores, 5 puertos deportivos y 45 
instalaciones portuarias. La PSE&G, el principal proveedor de gas y electricidad del condado, 
proporcionó información sobre 7 centrales eléctricas y 53 subestaciones eléctricas y estaciones de 
interconexión. Además, hay 1 refinería de petróleo, 5 instalaciones de comunicaciones, 5 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 29 estaciones de bombeo de aguas residuales y varias compañías 
de servicios de agua.  

La NJOEM identificó 538 instalaciones críticas en el condado de Mercer. El Plan de Mitigación de 
Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Mercer también identificó instalaciones críticas. Estas 
instalaciones incluyen 24 instalaciones de cumplimiento de la ley, 59 instalaciones de bomberos y 
emergencia médica y 2 centros de operaciones de emergencia; 5 hospitales y centros médicos 
importantes; 206 escuelas; 29 centros asistenciales del adulto mayor; 160 instalaciones 
gubernamentales; varias carreteras principales, 3 aeropuertos, 23 helipuertos, 2 instalaciones de 
autobuses y 11 instalaciones ferroviarias; 7 proveedores de agua, 4 bombas de agua potable, 1 
pozo y 1 torre de agua; 6 proveedores de aguas residuales; 3 instalaciones eléctricas y 3 
subestaciones eléctricas; y 96 presas.  

En el condado de Middlesex, la NJOEM identificó 816 instalaciones críticas. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Middlesex clasificó instalaciones críticas, utilizando las siete líneas 
esenciales de protección y seguridad comunitarias de la FEMA; alimentos, agua y albergues; salud y 
medicina; energía; comunicaciones; transporte; y materiales peligrosos. Bajo el rubro de seguridad, 
el condado identificó 35 comisarías de policía, 84 estaciones de bomberos, 1 EOC, 199 escuelas 
públicas, 57 escuelas privadas y 17 institutos de enseñanza superior y universidades; bajo el rubro 
de alimentación, agua y albergues, 93 organizaciones de asistencia alimentaria, 93 refugios, 1 
compañía de agua potable y 4 instalaciones de aguas residuales; bajo el rubro de salud y medicina, 
15 hospitales, 14 centros de atención de urgencia, 99 estaciones de servicios de emergencia 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 125  
 

 

médica y 39 centros asistenciales del adulto mayor; bajo el rubro de energía, 2 proveedores de 
electricidad y gas natural; bajo el rubro de comunicaciones, 14 torres celulares, 3 transmisores de 
radiodifusión y 3 torres de transmisión AM-FM; bajo el rubro de transporte, varias carreteras 
principales, instalaciones de carga, líneas ferroviarias de pasajeros, instalaciones de 
transbordadores y terminales marinas; y bajo materiales peligrosos, 1248 sitios contaminados.  

En el condado de Morris, la NJOEM identificó 913 instalaciones críticas. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Morris también se consideraron las instalaciones críticas, que abarcan las 
instalaciones esenciales, sistemas de transporte, sistemas esenciales de servicios públicos, 
instalaciones de alto potencial de pérdida e instalaciones de materiales peligrosos. De las 1139 
instalaciones críticas identificadas en el HMP del condado de Morris, se identificaron 1096 líneas 
esenciales comunitarias de la FEMA. El condado identificó 37 instalaciones de aplicación de la ley, 
99 estaciones de bomberos, 36 instalaciones de EMS y 39 EOC; 1 instalación penitenciaria; 13 
centros médicos y hospitalarios importantes; 241 escuelas; 36 albergues y 46 centros asistenciales 
del adulto mayor; varias carreteras principales, una línea ferroviaria regional, 21 instalaciones 
ferroviarias, varios sistemas de transporte en autobús y 2 aeropuertos; 9 instalaciones esenciales 
de comunicaciones; 121 bombas de agua potable, tanques e instalaciones; 24 plantas de 
tratamiento de aguas residuales regionales y municipales y 110 plantas de envasado; 7 plantas de 
generación eléctrica, 8 subestaciones eléctricas, 7 instalaciones de gas natural, 3 instalaciones 
nucleares y 3 instalaciones petroleras; 224 presas y 26 instalaciones de materiales peligrosos.  

La NJOEM identificó 648 instalaciones críticas en el condado de Passaic. En el Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Passaic también se consideraron instalaciones críticas, que abarcan las 
instalaciones esenciales, sistemas de transporte, sistemas esenciales de servicios públicos, 
instalaciones de alto potencial de pérdida e instalaciones de materiales peligrosos. El condado 
identificó 27 instalaciones de cumplimiento de la ley, 115 instalaciones de bomberos y EMS, y 19 
EOC; 3 hospitales; más de 200 escuelas; 53 albergues; 40 centros asistenciales del adulto mayor; 
carreteras principales, incluida la Garden State Parkway; 28 instalaciones de autobuses y parques y 
paseos; 10 instalaciones ferroviarias; 1 aeropuerto privado; 12 instalaciones de comunicación 
esenciales; 10 plantas de tratamiento de agua potable y 15 bombas de agua potable, así como 80 
pozos; 6 plantas de tratamiento de aguas residuales y 24 estaciones de bombeo de aguas 
residuales; 3 instalaciones generadoras de electricidad y 15 subestaciones eléctricas; 1 instalación 
de gas natural; 1 instalación agrícola; 17 instalaciones penitenciarias; 3 bibliotecas; 22 
instalaciones clasificadas como tierras de cultivo o parques y espacios abiertos; 7 sitios históricos; y 
23 instalaciones de estacionamiento. 

La NJOEM identificó 539 instalaciones críticas en el condado de Somerset. El Plan de Mitigación de 
Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Somerset también llevó a cabo un inventario global de 
instalaciones críticas. Estas instalaciones incluyen 20 comisarías de policía; 56 estaciones de 
bomberos; 24 escuadrones de rescate; 2 instalaciones combinadas; 14 EOC; 14 hospitales; 88 
albergues; 126 escuelas; 87 centros asistenciales del adulto mayor; varias carreteras principales; 
26 aeropuertos y helipuertos; 13 instalaciones de New Jersey Transit; 19 instalaciones de 
autobuses; 4 instalaciones de agua potable, 6 tanques y depósitos de agua, 39 pozos de agua y 7 
estaciones de bombeo; 17 instalaciones de aguas superficiales y 39 instalaciones de aguas 
residuales subterráneas; 20 subestaciones eléctricas y estaciones de transferencia; 21 
instalaciones de comunicaciones; y 23 instalaciones del Departamento de Obras Públicas, 21 
ayuntamientos y 27 instalaciones del condado.  
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La NJOEM identificó 607 instalaciones críticas en el condado de Union. El Plan de Mitigación de 
Riesgos Multijurisdiccionales del Condado de Union incluye una copia impresa del Programa Hazus 
de la FEMA con varias instalaciones críticas identificadas, incluidas 2 EOC, 39 estaciones de 
bomberos, 118 hospitales, 28 estaciones de policía y 472 escuelas.  

La NJOEM identificó 351 instalaciones críticas en el condado de Union. El Plan de Mitigación de 
Riesgos del Condado de Warren también consideró instalaciones críticas, incluidas las instalaciones 
de emergencia y esenciales, 8 comisarías de policía, 25 estaciones de bomberos, 4 instalaciones de 
primeros auxilios y 26 EOC; 2 instalaciones de salud principales; 42 instalaciones educativas; 88 
albergues; 12 centros asistenciales del adulto mayor; y 34 instalaciones gubernamentales. Además, 
el plan identificó 2 instalaciones aéreas; 1 instalación de comunicaciones; 1 instalación de agua 
potable; 8 instalaciones de aguas residuales; 4 instalaciones de energía eléctrica; 105 presas; y 1 
instalación militar. 

 

2.5.6 Conclusión 
Como bien deja en claro esta evaluación de las necesidades de mitigación, hay por lo menos ocho 
peligros naturales que plantean un riesgo considerable para los condados de Bergen, Essex, 
Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union y Warren, y 
que son los más afectados y críticos debido al embate del huracán Ida en 2021. Al caracterizar 
estos peligros en términos de su frecuencia y la vulnerabilidad de cada condado, el DCA y sus 
receptores indirectos pueden aprovechar esta evaluación de necesidades para identificar riesgos 
actuales y futuros en sus comunidades y destinar fondos del CDBG-DR a brindar soluciones 
rentables para mitigarlos a largo plazo.  

Además, esta evaluación informará sobre todos los programas y actividades del CDBG-DR que se 
emprendan para mitigar los peligros más comunes identificados en el Estado y que se incluyen en 
los planes de mitigación de riesgos con jurisdicción local.  Estos riesgos incluyen lo siguiente: 

• Fuertes vientos provocados por tornados, huracanes, tormentas tropicales y nor’easters. 
• Inundaciones, incluidas las fluviales, aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas y 

urbanas. 

El DCA ha creado varios programas para mitigar directamente estos peligros, que abarcan el 
programa de infraestructura de comunidades resilientes, el programa de compras Blue Acres y el 
programa de costos compartidos no federales de la FEMA.  Una de las actividades elegibles en los 
proyectos de infraestructura sería el reforzamiento de las instalaciones públicas contra las 
inundaciones.  El programa de compras Blue Acres adquiriría propiedades propensas a inundación y 
crearía espacios verdes.   
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Los restantes programas se diseñaron para incorporar medidas de mitigación que abordarán no sólo 
los peligros de vientos fuertes e inundaciones, sino también varios de los otros riesgos en los planes 
de mitigación.  Por ejemplo, el Programa de Asistencia y Rehabilitación para Propietarios (HARP) 
incluirá normas de construcción para protección contra vientos fuertes y, si es necesario, la 
elevación como parte de la actividad de rehabilitación como protección contra futuros eventos de 
inundación.  El programa de construcción de nuevas viviendas Smart Move sólo desarrollará 
viviendas fuera de las llanuras inundables o susceptibles a marejadas ciclónicas e inundaciones 
urbanas.  

El DCA diseñó el programa NJ Resiliente para financiar la planificación de resiliencia en 
comunidades locales y regionales. El programa se modelará con base en el existente programa NJ 
Resiliente establecido después del huracán Sandy.  Los planes crearán estrategias que las 
comunidades pueden utilizar para implementar proyectos que las protejan contra futuros desastres 
y amenazas naturales.  El Estado también tiene en desarrollo la Herramienta Estatal de Mitigación 
de Viviendas para evaluar la disponibilidad de viviendas en áreas afectadas por desastres y en 
riesgo. Los gobiernos estatales y locales y sus colaboradores pueden utilizar esta herramienta para 
tomar decisiones basadas en datos para el desarrollo y la gestión de las llanuras aluviales y dirigir 
los recursos hacia las mayores necesidades de ayuda con el fin de mitigar los efectos de las 
inundaciones en las comunidades. 
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3. Requerimientos generales 

3.1 Participación ciudadana 

3.1.1 Alcance y compromiso 
Durante el desarrollo de este Plan de Acción, el DCA consultó a los residentes afectados por el 
desastre, a los interesados, a los Gobiernos locales, a las autoridades de vivienda pública, a los 
organismos estatales, y a otras partes interesadas en el área geográfica circundante. De este modo, 
el DCA se aseguró de que el Plan de Acción fuera consistente, con los efectos causados por el 
desastre, integral, inclusivo y que reflejara los puntos de vista proporcionados. El DCA también 
procuró consultar con agencias estatales, tales como la Agencia de Financiamiento de Viviendas e 
Hipotecas de Nueva Jersey y la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey para garantizar 
que todas las fuentes de financiamiento disponibles fuesen anotadas y apalancadas en la medida 
de lo posible. 

El DCA organizó una reunión virtual con las partes interesadas el 9 de junio de 2022. Los asistentes 
se enumeran a continuación: 

• Centro de Vivienda Justa y Equitativa de Nueva Jersey 
• New Jersey Organizing Project 

• Ironbound Community Corporation 
• Arcadis 

• Red de Acción Latina 
• HOPES Community Action Partnership 

Como resultado de esta reunión y con base en la información recibida de las entidades 
participantes, el DCA garantizará lo siguiente: 

• Se notificará a los ciudadanos a través de anuncios en periódicos puntuales, 
centrándose en la población hispanohablante.  

• Se llevará a cabo una encuesta en línea que se centre en las necesidades y los riesgos 
dentro de las comunidades.  

• El DCA llevará a cabo acciones para difundir y brindar una red social de comunicación de 
acceso a documentos de divulgación en otros idiomas. 

• Se elaborarán materiales impresos para distribuirlos en los eventos. 

Además de las reuniones con las partes interesadas y colaboradores, el DCA también desarrolló una 
Encuesta de Inscripción en Acciones de Recuperación de los Efectos de la Tormenta Tropical Ida.   El 
DCA creó la encuesta para recibir información sobre la situación de las personas afectadas por la 
tormenta tropical Ida y comprender las continuas necesidades no satisfechas de propietarios y 
arrendatarios.   La encuesta está disponible en el sitio web del DCA en 
https://www.nj.gov/dca/ddrm/home/idasurvey.shtml.    El DCA divulgó una campaña de medios 
impresos y sociales en las zonas MID del HUD y del Estado a principios del verano de 2022 con el fin 

https://www.nj.gov/dca/ddrm/home/idasurvey.shtml
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de hacer conocer la encuesta.   La campaña en las redes sociales llegó de forma eficaz hasta las 
zonas más afectadas en el estado, con el despliegue de anuncios en Facebook y Twitter en español 
e inglés según código postal .   La campaña por medios impresos incluyó anuncios públicos y 
publicitarios que promovían la encuesta durante seis semanas.   La campaña incluyó medios 
impresos en inglés, así como español, portugués, chino, coreano, polaco, criollo francés, árabe y 
gujarati. En el momento de la publicación del Plan de Acción inicial, había más de 7000 personas 
inscritas en la encuesta que habían proporcionado una dirección de correo electrónico. El DCA 
utilizará esta información para comunicarse regularmente con los sobrevivientes de desastres y los 
posibles solicitantes del programa sobre actualizaciones del programa, enmiendas al plan de acción 
y otra información útil sobre recuperación.  

Además de las redes sociales y la campaña impresa, el DCA creó un conjunto de recursos de 
extensión para los colaboradores en la encuesta de inscripción en la recuperación de los efectos del 
huracán Ida. El conjunto de recursos de extensión incluye varias formas de medios de publicidad 
para faciliten la labor de las organizaciones colaboradoras para ponerse en contacto con las 
poblaciones a las que atienden en una forma más conveniente tanto para ellas como para su 
audiencia.  Las organizaciones socias descargan los recursos individuales que desean utilizar, 
incluida una copia y gráficos de medios sociales para su difusión en Facebook y Twitter; la hoja 
informativa del CDBG-DR, un folleto descriptivo y un artículo con gráficos interesantes para el sitio 
web o boletín informativo de su organización. El conjunto de recursos fue consultado más de 1300 
veces por organizaciones que brindan atención a poblaciones vulnerables, comunidades menos 
atendidas, así como a clases protegidas.   En la Sección 5.3 del Plan de Acción se incluye una lista 
de las organizaciones que recibieron el conjunto de recursos.  El conjunto de recursos de extensión 
para los colaboradores en la encuesta de inscripción para recuperación de los efectos del huracán 
Ida está disponible bajo petición. 

El DCA reconoce que las partes interesadas afectadas colaboran en el desarrollo e implementación 
de este plan. El DCA ha publicado este Plan de Acción en www.state.nj.us/dca/ por un período de 
comentarios de 30 días. Estará disponible en inglés y español. El DCA garantizará que todos los 
ciudadanos tengan igual acceso a la información, incluidas las personas con discapacidades, 
familias de la tercera edad y quienes tengan dominio limitado del inglés. 

El DCA anunció la disponibilidad del Plan de Acción Preliminar y de audiencias públicas mediante 
avisos públicos con una campaña de medios impresos y sociales. En las redes sociales en Facebook 
y Twitter se inició la campaña el 1 de septiembre de 2022, tanto en español como en inglés.  La 
campaña impresa incluyó periódicos de amplia circulación similares a los destinados a la encuesta 
de inscripción.  El público pudo hacer comentarios al Plan de Acción Preliminar por medio de un 
formulario web fácil de usar, correo electrónico, carta, teléfono o en las audiencias públicas.    

En caso de que las personas no puedan obtener una copia del Plan de Acción, el DCA pondrá copias 
a disposición de los interesados que se pueden obtener en la siguiente dirección:  

New Jersey Department of Community Affairs  
1st Floor Information Desk  

101 South Broad Street  
Trenton, NJ 08625 

http://www.state.nj.us/dca/
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Para más información, los ciudadanos pueden consultar el Plan de Participación Ciudadana del DCA 
en el enlace: https://www.nj.gov/dca/ddrm/.  

Se incluye un resumen de los comentarios de los ciudadanos sobre este Plan de Acción, junto con 
las respuestas del DCA, en la Sección 5.3 de este documento. 

Los cambios presupuestales y al diseño del programa fueron el resultado del proceso de 
comentarios públicos. El DCA apreció el volumen de respuestas al Plan de Acción. 

3.1.2 Individuos con dominio limitado del inglés y personas 
discapacitadas 

Dominio limitado del inglés (LEP) 

El DCA y sus destinatarios indirectos han desarrollado el Plan Integral de Acceso al Idioma (LAP) 
como respuesta apropiada para satisfacer las necesidades de individuos con Dominio Limitado del 
Inglés (LEP), así como para cumplir con el Título VI, Orden Ejecutiva 13166 y Orientación Final (72 
FR2732). El DCA también se compromete a cumplir con los requisitos de acceso al idioma del HUD y 
actualizará el LAP a medida que se encuentren disponibles los nuevos datos censales. El LAP 
proporciona orientación sobre las necesidades surgidas ante la realidad del LEP, que fueron 
identificadas mediante los datos del análisis de cuatro factores, tal como se establece en el plan. El 
LAP también describe la forma en que el DCA y sus agencias colaboradoras proporcionarán acceso 
significativo a los individuos con dominio limitado del inglés a las actividades, programas y servicios 
financiados por el CDBG-DR del DCA. El acceso será proporcionado tanto en persona como 
virtualmente. Se puede encontrar un enlace al Plan de Acceso al Idioma aquí 
https://nj.gov/dca/ddrm/plansreports/index.shtml  

El DCA proveerá servicios de acceso al idioma de manera verbal y escrita. En forma oral pueden ser 
mediante la comunicación directa en el idioma de quien solicita el servicio (es decir, cuando un 
miembro del personal bilingüe calificado se comunica directamente en el idioma nativo de una 
persona con LEP) y mediante el servicio de interpretación en forma indirecta. Los servicios de 
acceso al idioma escrito consisten en la traducción escrita proporcionada por traductores del DCA o 
por contratistas aprobados por el DCA. 

El DCA participará en acciones específicas de extensión para garantizar que las personas con 
dominio limitado del inglés tengan conocimiento de que los servicios de acceso al idioma están a su 
disposición. El DCA y sus agencias colaboradoras también proporcionarán capacitación a los 
coordinadores del LAP por programa y guiarán al personal encargado sobre cómo implementar el 
servicio del LAP y sobre las fuentes de asistencia disponibles para los individuos con LEP. Esta 
capacitación se actualizará periódicamente y se impartirá a medida que evolucionen las 
necesidades creadas por el dominio limitado del inglés del DCA y los servicios de acceso al idioma. 

El DCA y sus agencias colaboradoras informarán a los individuos con LEP sobre su elegibilidad para 
obtener subsidios y para participar en los programas y sus servicios en el idioma de su dominio, en 
la medida de lo posible.  

El DCA identificará y mantendrá una lista de organizaciones colaboradoras a nivel estatal y del 
condado, que sirven a las comunidades con LEP, para que apoyen en el despliegue de iniciativas de 

https://www.nj.gov/dca/ddrm/
https://nj.gov/dca/ddrm/plansreports/index.shtml
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extensión con anuncios sobre los programas, oportunidades para solicitar asistencia y otra 
información pública. Todos los materiales de divulgación se traducirán al español e incluirán un 
aviso en los otros nueve idiomas identificados para informarles de que los servicios de asistencia 
están disponibles si los requieren. El DCA también proporcionará traducciones de materiales de 
divulgación en idiomas distintos del español, según corresponda, cuando las acciones de 
divulgación se orienten a las comunidades y los solicitantes con LEP en el marco de programas 
financiados por el HUD y cuando sea aplicable proporcionar traducciones en otros idiomas.  

Toda la correspondencia del DCA que se envíe a solicitantes potenciales o existentes en vinculación 
a los programas y servicios, financiados por el HUD para individuos y negocios, incluirá una 
disposición que indique que los servicios de interpretación gratuita en otros idiomas están 
disponibles al ponerse en contacto a un número telefónico gratuito que sirve a personas con LEP en 
el idioma apropiado. Además de los individuos, los propietarios de pequeñas empresas con personal 
con dominio limitado del inglés también recibirán servicios de interpretación en idiomas cuando se 
requiera de manera específica. El sitio web del Departamento incluirá información sobre cómo 
obtener servicios de acceso al idioma si una persona tiene necesidad de ese servicio. En las oficinas 
locales se ha difundido información sobre el acceso al idioma en lugares visibles y en varios 
idiomas. 

Todas las acciones de extensión tendrán un enfoque cultural adecuado fundamentado en datos 
demográficos para garantizar que las campañas sean coherentes y dirigidas hacia las necesidades 
específicas de las comunidades con dominio limitado del inglés a través del estado. El DCA tiene el 
fin de garantizar que todas las actividades de extensión sean oportunas, pertinentes y ofrecidas a 
través de múltiples medios. 

Todos los equipos que trabajen en las acciones de extensión se reportarán directamente con el 
coordinador del LAP del DCA de modo regular con respecto a las actividades específicas de 
extensión hacia la población con LEP y el número de individuos contactados (según disponibilidad). 
El coordinador del LAP del DCA evaluará y mantendrá regularmente un registro exacto de los 
servicios de asistencia lingüística para mejorar los programas y las actividades de extensión a la 
población con LEP según las necesidades del cliente y los recursos y la capacidad del programa. 

Traducción de documentos importantes  

Todos los documentos definidos como «importantes» se traducirán al español. Este tipo de 
documentos estará disponible en los otros nueve idiomas, previa solicitud, y se mantendrán para su 
uso futuro, según sea necesario, para elaborar una base de datos de documentos traducidos. Se 
define como documento importante aquel que incluye información con respecto a los requisitos de 
elegibilidad del programa, solicitudes e instrucciones, determinación de elegibilidad del programa y 
procedimientos de apelación. Esos documentos incluyen el plan de acción, enmiendas sustanciales, 
informes de ejecución y otros materiales pertinentes del programa. 

El HUD proporciona una selección de documentos del programa en diez a trece idiomas distintos del 
inglés. El DCA también ha traducido formularios y documentos adicionales al español a través del 
software del Sistema HAPPY, sitios web del HUD o personal bilingüe del DCA. El coordinador del LAP 
del DCA se asegurará de que el personal del programa y de la oficina de campo puedan obtener 
estos documentos, según sea necesario.  
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El Estado proporcionará servicios de traducción por escrito cuando se requiera el servicio a través 
de un contratista para el DCA y sus agencias colaboradoras,  según sea necesario. Hay traductores 
al español dentro del DCA que también están disponibles para los programas desarrollados en los 
nueve condados más afectados por el huracán Sandy y los condados afectados por el huracán Ida 
que son financiados por el CDBG–DR. 

Personas con discapacidades 

Para garantizar que las personas con discapacidades tengan acceso a los materiales, servicios y 
subsidios del programa, el DCA brindará varios ajustes razonables, tales como: 

- Divulgación en los documentos y oficinas del programa de que los participantes pueden 
solicitar al DCA ajustes para recibir los beneficios o servicios de los programas del CDBG-DR.  

- Todo el contenido publicado en el sitio web del CDBG-DR del DCA cumple con lo requerido 
por el Artículo 508. El DCA hará los ajustes razonables si los participantes necesitan que se 
les entregue de otra manera los materiales del programa u otro contenido del sitio web (por 
ejemplo, planes de acción, informes de rendimiento, etc.), ya sea en forma impresa y su 
envío o ayuda adicional de un representante del programa para que les explique el 
contenido y los requisitos. 

- Acceso adecuado para las personas con discapacidades físicas a los centros de admisión.  
- Oportunidades para que se presenten las solicitudes de varias maneras (por ejemplo, en 

línea, impresas, por teléfono, a través de una persona con poder legal para representar al 
participante, etc.). 

- Capacitación y monitoreo de los receptores indirectos y colaboradores del programa para 
que sus planes cumplan con las necesidades funcionales de las personas con 
discapacidades. 

- Capacitación y monitoreo de los receptores indirectos y unidades de los Gobiernos locales 
para que se diseñen instalaciones públicas e infraestructura acordes a lo exigido por el 
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y enmendada, y que sea generalmente 
accesible a las personas con discapacidad. 

3.1.3 Audiencias públicas 
Según las pautas de orientación del Registro Federal para el CDBG-DR, se requiere al menos una 
audiencia pública durante el período de comentarios de 30 días. El siguiente proceso será seguido 
para una audiencia pública sobre el uso de los fondos del CDBG-DR o una enmienda sustancial.  

El DCA organizó dos audiencias públicas en persona. La primera audiencia pública se realizó en 
Manville el 8 de septiembre de 2022, entre las 6 p.m. y las 8 p.m. La segunda audiencia pública se 
llevó a cabo en Newark el 12 de septiembre de 2022, entre las 6 p.m. y las 8 p.m. Todas las 
audiencias públicas se realizaron en horarios y lugares de acceso convenientes para los 
beneficiarios actuales y potenciales, y se brindaron ajustes razonables para personas con 
discapacidad o con dominio limitado del inglés. Ambas audiencias permitieron el acceso físico de 
personas discapacitadas. Fueron anunciadas por lo menos 10 días hábiles antes de las audiencias.  

Para brindar acceso significativo para las personas con dominio limitado del inglés, así como para 
aquellos que necesitaban ayuda auxiliar, el DCA facilitó un intérprete de lengua de signos, servicio 
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de subtitulado (Newark), así como interpretación simultánea al español.  En la audiencia pública de 
Newark también se prestaron servicios de interpretación simultánea al portugués. 

3.1.4 Denuncias y apelaciones 
Las denuncias formales son declaraciones por escrito de reclamos, sean por correo electrónico, 
comentarios en el sitio web del DCA y denuncias redactadas a mano. El DCA detallará el trámite y los 
datos de contacto (sean el sitio web y la dirección de correo electrónico) para presentar denuncias 
dentro de las directrices del programa, documentos de solicitud, y en el sitio web de DCA. El DCA 
deberá mantener un rastreador para recopilar y categorizar las denuncias para su resolución.  

Las denuncias verbales son consideradas informales. El DCA y sus receptores indirectos intentarán 
resolver las denuncias informales; sin embargo, no están sujetas al trámite de respuesta por escrito 
que se ha descrito anteriormente. 

El Estado aceptará denuncias de los ciudadanos por escrito que se refieran a los programas 
financiados por el CDBG-DR, el Plan de Acción, las enmiendas sustanciales o los informes 
trimestrales de rendimiento. Las denuncias por escrito deben enviarse por correo electrónico a 
DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov o por correo postal a la siguiente dirección:  

New Jersey Department of Community Affairs 
P.O. Box 800 

Trenton, NJ 08625-0800 
Attention: Commissioner 

 

El Estado hará todo lo posible para responder oportunamente por escrito a cada denuncia de los 
ciudadanos dentro de los 15 días hábiles tras su recepción, cuando sea factible.  

El Estado requerirá que sus receptores indirectos sigan un procedimiento de denuncias ciudadanas 
que refleje las metas del Plan de Participación Ciudadana. Una copia y/o un resumen de las 
denuncias de ciudadanos recibidas por los receptores indirectos serán enviadas al Departamento de 
Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey. El receptor indirecto debe informar al demandante que, si 
no está satisfecho/a con la respuesta, puede presentar una denuncia por escrito ante el 
Departamento de Asuntos Comunitarios.  

Todas las denuncias de ciudadanos sobre irregularidades con respecto a vivienda justa e igualdad 
de oportunidades que impliquen discriminación se enviarán al Departamento de Asuntos Jurídicos y 
Seguridad Pública de Nueva Jersey, Oficina del Procurador General, División de Derechos Civiles. 
Para presentar una denuncia sobre vivienda justa en Nueva Jersey, por favor llame por teléfono: 

Oficina Reg. de Trenton: 609-292-4605  
TTY: 609-292-1785  

Oficina de Atlantic City: 609-441-3100  
TTY: 609-441-7648  

Oficina de Camden: 856-614-2550  
TTY: 856-614-2574  

Oficina de Newark: 973-648-2700  
TTY: 973-648-4678  

mailto:DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov
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Además, las quejas se pueden presentar a la Sección de Vivienda Justa e Igualdad de 
Oportunidades (FHEO) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 
Para presentar una queja, comuníquese con la Oficina de la Región 2 de la oficina de la FHEO: 1 
(800) 496-4294, fax: (202) 485- 5737 y al correo electrónico: complaintsoffice02@hud.gov. Las 
denuncias relacionadas con la accesibilidad pueden ser reportadas al Coordinador del Artículo 504 
del Estado. Las acciones para publicar el plan deben cumplir con los requisitos de comunicación 
eficaces del Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 24, 8.6 y otros 
requisitos de vivienda justa y derechos civiles, tales como los de comunicación eficaz bajo la Ley 
sobre Estadounidenses con Discapacidades.  

Coordinador del Artículo 504 del Estado: 
Daniel Santos 
Daniel.Santos@dca.nj.gov  

Las denuncias sobre fraude, despilfarro o abuso de fondos del Gobierno se enviarán a la Línea 
Directa sobre Fraudes de la Oficina del Inspector General del HUD (teléfono: 1-800-347-3735 o por 
correo electrónico: hotline@hudoig.gov).  

El DCA o sus receptores indirectos incluirán un trámite de apelaciones por escrito dentro de cada 
grupo de directrices del programa. El trámite de apelaciones incluirá, entre otros, lo siguiente:  

• Procedimiento para presentar, hacer seguimiento y resolver una apelación por escrito a la 
organización que administra el programa (DCA o su receptor indirecto), y para incluir la 
posibilidad de establecer un comité de apelaciones que revise y/o resuelva las apelaciones.  

• Documentación requerida al presentar una apelación.  
• Plazos para revisar y proporcionar respuesta a la apelación.  
• Aclaración de lo que puede o no ser apelado. Generalmente, las políticas que han sido 

aprobadas y adoptadas dentro de las directrices del programa no pueden ser apeladas. El 
DCA y sus receptores indirectos no tienen potestad para conceder una apelación sobre un 
requisito reglamentario o estatutario del CDBG-DR especificado por el HUD.  

La documentación se debe mantener a nivel local para respaldar el cumplimiento de estos 
requisitos. 

3.2 Sitio Web público 
El DCA mantendrá páginas web individuales para cada iniciativa de recuperación ante desastres que 
sea financiada por el CDBG-DR que muestre cómo se utilizan y administran todos los fondos de 
subvención. Las páginas web serán navegables desde la página principal del DCA y proporcionarán 
notificaciones públicas oportunas, información sobre el programa e informes. El sitio web también 
proporcionará una lista actualizada y enlaces a documentos cruciales, incluidos, entre otros, los 
siguientes:  

• Plan de Acción Pública (con todas las enmiendas).  

• Cada informe de rendimiento (tal y como fue creado mediante el sistema Rendición de Informes 
sobre Subvenciones para Recuperación por Desastres).  

• Plan de Participación Ciudadana.  

mailto:complaintsoffice02@hud.gov
mailto:Daniel.Santos@dca.nj.gov
mailto:
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• Políticas y procedimientos de adquisiciones.  

• Todos los contratos ejecutados que se abonarán con fondos del CDBG-DR, tal y como se define 
en 2 CFR 200,22 (incluidos los contratos de los receptores indirectos).  

• Resumen con la descripción y situación de los servicios o bienes en proceso de adquisición por 
la entidad subvencionada o el receptor indirecto (por ejemplo, fase de adquisición, requisitos 
para las solicitudes de oferta).  

El sitio web estará disponible para el público y será accesible por personas con discapacidades y por 
quienes tengan dominio limitado del inglés (LEP). El DCA tomará medidas razonables para garantizar 
el acceso real a los programas y las actividades por parte de todos los individuos, incluidas las 
personas con LEP, miembros de clases protegidas, poblaciones vulnerables e individuos de 
comunidades menos atendidas.  

Los informes y la información del programa se supervisarán con frecuencia para garantizar la 
difusión de las últimas noticias. Como mínimo, el sitio web será revisado y actualizado 
trimestralmente. Los cambios en el sitio web sólo pueden ser autorizados por personal designado. 
Este será responsable de probar el estado óptimo del sitio web para garantizar que todas las cargas 
de información funcionen correctamente y que los datos se muestren de modo adecuado.  

3.3 Enmiendas 
A medida que transcurra el tiempo, habrá cambios en las necesidades de recuperación. Por lo tanto, 
el DCA modificará el Plan de Acción de Recuperación ante Desastres tan a menudo como sea 
posible para abordar mejor las necesidades y metas de recuperación a largo plazo. Este Plan de 
Acción describe los programas y actividades propuestos. A medida que se desarrollan los programas 
y las actividades, no se podrá poner en marcha una enmienda si el programa o la actividad es 
consistente con las descripciones proporcionadas en este plan. 

3.3.1 Enmiendas sustanciales  
Las enmiendas sustanciales al Plan de Acción requerirán un aviso público de al menos 30 días. El 
Estado ha definido como enmiendas sustanciales al Plan de Acción aquellas propuestas que 
requieran las siguientes decisiones:  

• Cambio en los beneficios del programa o en los criterios de elegibilidad. 

• Adición o eliminación de cualquier actividad permitida que se describa en la solicitud 
aprobada.  

• Asignación o reasignación de más de $10 millones de dólares.  
• Reducción propuesta en el requisito global de beneficio. 

Las enmiendas que cumplen la definición de enmienda sustancial están sujetas a procedimientos 
de notificación y comentarios públicos. Se proporcionará a los ciudadanos y entidades de los 
Gobiernos locales la notificación adecuada y oportunidad de brindar opiniones sobre las enmiendas 
sustanciales propuestas al Plan de Acción. El aviso sobre la enmienda sustancial propuesta y su 
copia se publicarán en el sitio web oficial del Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva 
Jersey. Se proporcionarán copias solicitadas al DCA si, de otra manera, no se tuvo acceso para 
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poder ser revisadas por parte de cualquier residente. Los ciudadanos tendrán al menos 30 días para 
revisar y comentar la enmienda sustancial propuesta. Los comentarios por escrito pueden ser 
enviados al DCA, ya sea por correo electrónico, a DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov o, por 
correo postal, a P.O. Box 800, Trenton, NJ 08625-0800. Se incluirá un resumen de todos los 
comentarios recibidos y las respuestas en la enmienda sustancial que se presentará al HUD para 
aprobación y publicación en el sitio web oficial del Departamento de Asuntos Comunitarios.  

3.3.2 Enmiendas no sustanciales   
Las enmiendas no sustanciales son aquellas que no cumplen el umbral exigido para una enmienda 
sustancial y no requieren un período de comentarios públicos. Las enmiendas no sustanciales al 
Plan de Acción se publicarán en el sitio web oficial del Departamento de Asuntos Comunitarios de 
Nueva Jersey después de que se envíe la notificación al HUD y de que la enmienda entre en vigor. 
Cada enmienda al Plan de Acción (sustancial y no sustancial) será numerada secuencialmente y 
publicada en el sitio web. 

3.4 Desplazamiento de personas y otros 
Con el fin de minimizar el desplazamiento de personas y otros que puedan verse afectadas por las 
actividades descritas en este Plan de Acción, el DCA y los receptores indirectos coordinarán con las 
agencias y entidades aplicables para garantizar que todos los programas sean administrados de 
acuerdo con la Ley de Política Uniforme de Asistencia para Reubicación y Adquisición de Bienes 
Inmuebles (URA, por sus siglas en inglés) de 1970, y enmendada (49 CFR Parte 24); Artículo 104(d) 
de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, y enmendada; y las regulaciones de 
implementación en 24 CFR, Parte 570.496(a).  

Estos reglamentos y requisitos corresponden tanto a los propietarios como a los arrendatarios en 
caso de que los proyectos propuestos causen el desplazamiento de personas u otros. El DCA incluirá 
políticas y procedimientos detallados en caso de que los programas o proyectos propuestos puedan 
causar potencialmente el desplazamiento de personas u otros. El DCA también presupuestará la 
cobertura de los costos originados en la implementación de dichas políticas y procedimientos. 
Actualmente, no se prevé que los programas propuestos causen desplazamientos.  

El DCA se basará en Planes de Asistencia de Antidesplazamiento y Reubicación Residencial 
(RARAPs, por sus siglas en inglés) existentes y los adaptará para cumplir con el Artículo 104(d) de la 
URA y dispensas relacionadas y con los requisitos alternativos especificados en la Notificación 
Consolidada. El RAPARP adaptado también se actualizará antes de implementar cualquier actividad 
con fondos del CDBG-DR.  

De conformidad con el RARAP del Estado, se tomarán medidas para reducir al mínimo el 
desplazamiento directo e indirecto de las personas fuera de sus hogares. Además, en el RARAP se 
enumeran varias acciones que los destinatarios indirectos deben incluir en su plan local. Las 
acciones que se designen dependen de los objetivos del proyecto y de la viabilidad conexa de cada 
acción. Se incluye más información en el RARAP del Estado, que está disponible si se requiere.   

Además, los programas de vivienda desarrollados con este Plan de Acción tienen lineamientos de 
política y fondos incorporados para minimizar el desplazamiento.  

mailto:DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov
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• El programa Smart Move se creó para llevar a cabo la construcción de nuevas viviendas que 
se venderán a compradores de viviendas elegibles que han sido desplazados como 
resultado del huracán Ida y como resultado del Programa de Compra de Blue Acres.  En el 
piloto inicial, el DCA dará prioridad a los ocupantes residenciales primarios calificados que 
vendieron sus viviendas de alto riesgo, ocupadas por sus propietarios, a través del Programa 
de Compra Blue Acres. Durante la construcción, si se identificasen personas desplazadas 
con discapacidades, se pueden hacer modificaciones en la vivienda para satisfacer sus 
necesidades de acceso.  

• El Programa de Compra Blue Acres ofrecerá acceso a servicios de consejería en vivienda 
para ayudar a las personas discapacitadas que fueron desplazadas para que identifiquen 
unidades de vivienda accesibles, incluido el programa Smart Move.  

• El Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios ofrecerá asistencia temporal de 
alquiler a quienes deban reubicarse debido a actividades de rehabilitación o reconstrucción, 
a través del programa, con el fin de minimizar el impacto y que no sea un obstáculo para su 
participación. Si la persona desplazada es discapacitada, se puede modificar el tope para la 
asistencia de alquiler temporal para cubrir los costos adicionales asociados con la búsqueda 
de una unidad accesible.   

• El Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios y el Programa de Reparación de 
Pequeñas Propiedades de Alquiler aplicarán los requisitos federales de la URA, así como las 
políticas y procedimientos de la URA para con el Estado. Se incluirán dentro de cada uno de 
esos presupuestos del programa los costos elegibles según la URA para garantizar que los 
arrendatarios obtengan una compensación justa en caso de reubicación temporal o 
permanente. Si un hogar desplazado tiene personas con discapacidades, el personal del 
programa hará arreglos razonables y se asegurará que se encuentre una unidad accesible 
para ellos. En un alto nivel, las medidas que los programas tomarán para lograr que se 
satisfagan las necesidades de acceso de las personas discapacitadas que fueron 
desplazadas, serán las siguientes: 

o Determinar las características de la vivienda actual que la hacen accesible 
actualmente, así como cualquier otra necesidad de vivienda accesible. 

o Garantizar que las instalaciones a donde llegará la persona desplazada sean 
accesibles, así como proporcionar ajustes razonables si los necesita una persona 
discapacitada desplazada. 

o Inspeccionar las viviendas de reemplazo para verificar que no tengan obstáculos de 
acceso para la persona discapacitada y que incluye otras características acordes con 
las necesidades de accesibilidad de la persona desplazada con discapacidades. 

• El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación, cuando sea necesario, para 
cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para hacer arreglos razonables para 
una persona con discapacidades. 

Los fondos del CDBG-DR no pueden utilizarse para apoyar algún proyecto federal, estatal o local que 
trate de utilizar la potestad de expropiación, a menos que tenga fines de uso público elegible.  

El desastre arrasó completamente viviendas y desplazó a 600 residentes en el condado de Union 
solamente. Los arrendatarios y propietarios de viviendas todavía intentan tener acceso al mercado 
inmobiliario. Muchos residentes quedaron en situación de desamparo debido al daño causado por la 
tormenta tropical Ida y, ante la limitada disponibilidad de vivienda asequible, tienen dificultad en 
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adquirir una vivienda por primera vez o encontrar viviendas de alquiler adecuadas. Los programas 
propuestos en este Plan de Acción tratarán de abordar el desplazamiento debido al desastre 
brindando nuevas oportunidades de vivienda. 

3.5 Protección de personas y bienes 
El Estado de Nueva Jersey apalancará los fondos del CDBG-DR para crear resiliencia económica y 
ante desastres en todos los programas y actividades de recuperación. El Plan de Acción, tal como 
está redactado, pretende promover la mitigación, rehabilitación y elevación de las propiedades 
existentes; desarrollar nuevas viviendas; construir infraestructura; y financiar el programa de compra 
voluntaria. El DCA garantizará de que todos los edificios recientemente construidos cumplan con 
todos los códigos, normas y ordenanzas de construcción adoptados localmente. En ausencia de 
códigos de construcción adoptados y aplicados localmente, se aplicarán los requisitos del Código de 
Construcción del Estado de Nueva Jersey. Se aminorarán los daños futuros a la propiedad al requerir 
que toda reconstrucción sea ejecutada de acuerdo con los mejores conocimientos científicos 
disponibles en ese campo con respecto al nivel de inundación base. 

3.5.1 Estándares de elevación 
Todas las estructuras, definidas en 44 CFR 59.1, diseñadas principalmente para uso residencial y 
ubicadas en terrenos con el 1% de probabilidad de inundación (o 100 años), que reciben asistencia 
para nueva construcción, reconstrucción, rehabilitación de daños sustanciales, o rehabilitación que 
conlleve una mejora sustancial, según se define en 24 CFR 55.2(b)(10), deben ser elevadas sobre el 
piso más bajo, incluido el sótano, por lo menos 2 pies por encima del 1% de probabilidad anual de 
inundación (nivel de inundación base). Las estructuras de uso mixto sin unidades de vivienda ni 
residentes y que se encuentren por debajo de los 2 pies encima del nivel de inundación base deben 
ser elevadas o impermeabilizadas según los estándares de protección contra inundaciones de la 
FEMA en 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) o según el estándar siguiente hasta por lo menos 2 pies sobre el nivel 
de inundación base.  

Las estructuras de uso mixto sin unidades de vivienda ni residentes que se encuentren por debajo 
de los 2 pies por encima del nivel de inundación base deben ser elevadas o impermeabilizadas 
hasta por lo menos 2 pies sobre el nivel de inundación base. 

Si una estructura está ubicada en una llanura de inundación de 500 años, debe ser elevada 3 pies 
por encima de la llanura de inundación de 100 años. 

El Estado se adherirá a los requisitos innovadores de elevación establecidos en la Sección II.B.2.c 
del Aviso del Registro Federal, titulado Elevation standards for new construction, reconstruction, and 
rehabilitation of substantial damage, or rehabilitation resulting in substantial improvements. Las 
estructuras elevadas cumplirán con los estándares federales de accesibilidad. El DCA se adherirá en 
todos los programas a la norma de elevación de 3 pies sobre el nivel de inundación base propuesto 
por el DEP.   

Las construcciones que sean elevadas se ajustarán a las normas federales de acceso.   
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Se incluirá el costo de elevación como parte del costo total de rehabilitación o reemplazo de una 
propiedad. Se estima que los costos dependerán de la ubicación, el tamaño de la unidad y el nivel al 
que se debe elevar la propiedad. 

3.5.2 Requisitos del seguro contra inundaciones  
Los propietarios que reciben asistencia deben cumplir con todos los requisitos de seguro contra 
inundaciones. Los propietarios que tengan asistencia del HUD para una propiedad ubicada en un 
Área de Riesgo Especial de Inundación deben obtener y mantener un seguro contra inundaciones 
por el monto y la duración prescrita por el Programa Nacional de Seguro por Inundación de la FEMA. 
El DCA exigirá una cláusula restrictiva permanente sobre el título de cada propiedad que requiera un 
seguro por inundación. El DCA garantizará el cumplimiento manteniendo una copia de cláusula 
restrictiva en el archivo del proyecto y revisará los documentos del seguro contra inundaciones 
durante el monitoreo periódico según lo prescrito en la política y los procedimientos del programa. El 
DCA no puede proporcionar asistencia por desastre para reparación, reemplazo o restauración de un 
inmueble a una persona que haya recibido asistencia federal por desastre de inundación 
condicionada a un seguro contra inundación para la propiedad, pero que no la obtuvo o permitió que 
expirara. El HUD prohíbe al DCA proporcionar asistencia del CDBG-DR para rehabilitación o 
reconstrucción de viviendas si:  

• El ingreso familiar combinado es superior al 120% del ingreso medio para el área (AMI) o la 
mediana nacional;  

• la propiedad estaba situada en un terreno de inundación en el momento del desastre; y  

• el propietario no mantuvo un seguro contra inundaciones para la propiedad dañada.  

3.5.3 Normas de construcción 
El DCA requerirá controles de calidad e inspecciones de cumplimiento de códigos en todos los 
proyectos y lugares, con énfasis en métodos y materiales de construcción de alta calidad, duraderos, 
sostenibles y energéticamente eficientes. Se requerirán inspecciones in situ en todos los proyectos 
para garantizar la calidad y el cumplimiento de los códigos de construcción.  

El DCA especificará las normas que se utilizarán dentro de cada conjunto de directrices del 
programa.  

Toda rehabilitación, reconstrucción o nueva construcción debe cumplir con la norma reconocida por 
el sector industrial que haya obtenido la certificación de al menos uno de los siguientes programas:  

• ENERGY STAR® (viviendas certificadas o multifamiliares de alto riesgo).  
• LEED (construcción nueva, viviendas, edificios de altura mediana, mantenimiento y 

operación en edificios existentes, o desarrollo vecinal).  
• ICC 700 National Green Building Standard®. 
• Indoor airPLUS de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 
• Cualquier otro programa estándar de construcción ecológica integral equivalente y aceptable 

por el HUD. 
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Para la rehabilitación de edificios residenciales sin daños sustanciales, el DCA seguirá las directrices 
en la medida que sean aplicables, según lo especificado en la lista de control sobre adaptación de 
edificios ecológicos de la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitarios (CPD, por sus siglas en 
inglés).  El Estado requerirá el reemplazo y nueva construcción para cumplir con los estándares de 
construcción ecológica, requiriéndose el cumplimiento de ENERGY STAR. Nueva Jersey alentará las 
prácticas de construcción ecológica a través de todos los otros programas propuestos. Nueva Jersey 
y sus beneficiarios pueden utilizar el Center for Green Building at Rutgers University y las directrices 
en New Jersey Green Home Remodeling Guidelines, como recurso para las prácticas de construcción 
ecológica. Esas directrices fueron financiadas con subvenciones del NJDEP y la USEPA y 
desarrolladas con amplia participación y concurrencia de un grupo asesor compuesto por 
profesionales de la construcción y remodelación residencial, diseñadores de interiores, arquitectos 
paisajistas y expertos en el campo de la construcción ecológica y diseño eficiente energético. 

Además, Nueva Jersey trabajará estrechamente con varias agencias, como son Northeast Energy 
Efficiency Partnerships, U.S. Green Building Council (USGBC), International Code Council, Capítulo de 
Nueva Jersey del USGBC, y New Jersey Chapter of the American Institute of Architects, para 
desarrollar un plan de fomento de iniciativas comunitarias sostenibles e implementación de 
medidas de construcción ecológica, eficiencia energética y mitigación de riesgos de tormenta. 

El daño sustancial se define en 44 CFR, 59.1 como un daño sustancial de cualquier origen en una 
estructura, cuyo costo de reparación en las condiciones anteriores al daño son iguales o exceden el 
50% del valor de mercado de la estructura antes del daño. 

El Código Uniforme de Construcción del Estado de Nueva Jersey autoriza al comisionado del DCA a 
adoptar y hacer cumplir las reglas relativas a los códigos de construcción y ejerce la administración y 
aplicación de esas reglas en todo el estado. El Código Uniforme de Construcción (Código 
Administrativo de Nueva Jersey 5:23) contiene la Ley del Código Uniforme de Construcción (UCC, por 
sus siglas en inglés) y todas las reglas emitidas bajo esa legislación relacionadas con la gestión y 
aplicación de regulaciones de construcción. El DCA adoptará esta norma en la reconstrucción o 
nueva construcción de todas las viviendas edificadas sobre el terreno con fondos de asistencia del 
CDBG-DR. Esto se suma para garantizar que todas las viviendas multifamiliares subvencionadas con 
ayuda del CDBG-DR, cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad y los requisitos 
de accesibilidad. Al adoptar esta norma en todos sus programas, el Estado ayudará a aumentar la 
disponibilidad de viviendas accesibles para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 
adultos mayores y personas con discapacidades. Se aumentarán así las oportunidades para que las 
familias permanezcan en su lugar y se promueva la resiliencia comunitaria para los individuos con 
discapacidades.  

Si la vivienda que ha sido reparada no puede cumplir con los estándares de accesibilidad, los 
programas colaborarán con los solicitantes para identificar arreglos razonables y proporcionar 
soluciones alternas (p. ej., adquisición y reubicación a áreas de menor riesgo y más accesibles).  

Todos los proyectos estarán sujetos a las normas de racionalidad de costos según se describe en las 
políticas y procedimientos del programa aplicable específico en la actividad determinada. Se usará 
un software estándar de la industria de estimación de costos para comparar los alcances del trabajo 
y los costos reales de construcción versus los índices específicos de ubicación con base en los 
costos históricos de construcción para una determinada región. 

https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CPD-Green-Building-Retrofit-Checklist.pdf
https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CPD-Green-Building-Retrofit-Checklist.pdf
https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CPD-Green-Building-Retrofit-Checklist.pdf
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3.5.4 Normas del contratista 
Los contratistas seleccionados bajo el DCA harán todo lo posible para proporcionar oportunidades a 
personas de bajos y muy bajos ingresos brindándoles acceso a recursos e información para que 
notifiquen a individuos y negocios bajo el Artículo 3 acerca de las oportunidades existentes en la 
comunidad. Los beneficiarios pueden determinar las acciones específicas para promover el Artículo 
3.  

El DCA emprenderá las siguientes actividades para permitir que se cumplan las metas del Artículo 3:  

• Verificar que los requisitos del Artículo 3 se describen en todos los contratos y acuerdos 
de receptores indirectos aplicables.  

• Fortalecer la capacidad de los interesados, incluidos los receptores indirectos y 
contratistas, para cumplir con las normas del Artículo 3 mediante asistencia técnica, 
herramientas y orientación.  

• Designar un coordinador del Artículo 3 que administre, apoye y facilite un programa 
eficaz del Artículo 3, y que sea capaz de comunicar eficientemente los requisitos del 
programa a los interesados.  

El DCA informará sobre los logros del Artículo 3 en el sistema de Rendición de Informes sobre 
Subvenciones para Recuperación por Desastres.  

Los programas de recuperación implementados por el DCA y sus receptores indirectos incorporarán 
las mejores prácticas uniformes de normas de construcción con todos los contratistas de 
construcción que realicen trabajos en todas las jurisdicciones pertinentes. Como se exige en 2 CFR 
200.321, el DCA tomará todas las medidas necesarias para lograr que las empresas de propiedad 
de minorías y de propiedad de mujeres participen cuando sea posible. Estas medidas incluyen lo 
siguiente: 

• Colocar en los avisos de licitación la mención de empresas calificadas de propiedad de 
pequeñas empresas, minorías y de mujeres. 

• Garantizar que las empresas pequeñas y las de propiedad de minorías y de mujeres 
participen las licitaciones siempre que sean fuentes potenciales. 

• Dividir los totales requeridos, cuando sea económicamente viable, en tareas o 
cantidades más pequeñas para permitir la máxima participación de empresas pequeñas 
y de propiedad de las minorías y de mujeres. 

• Utilizar los servicios y la asistencia, según corresponda, de dichas organizaciones, tales 
como la SBA y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. 

• Exigir que el contratista principal, si se van a permitir los subcontratos, tome las medidas 
afirmativas enumeradas anteriormente. 

Todos los contratistas deben tener una licencia comercial de Nueva Jersey. Los contratistas de la 
construcción deberán tener las licencias y la(s) cobertura(es) de seguros necesarias para todo el 
trabajo realizado, y deberán proporcionar un período de garantía para todo el trabajo realizado.  
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Se especificarán los estándares requeridos del contratista, periodos de garantía y períodos de 
notificación de garantía en los documentos de políticas y procedimientos respectivos; y 
corresponderán a la escala y el tipo de trabajo que se realiza, incluidos los controles para garantizar 
que los costes de construcción sean razonables y coherentes con los costes de mercado en el 
momento y lugar de la construcción. El contrato de las obras de rehabilitación proporcionado a 
través de un programa administrado por el DCA, incluido en este Plan de Acción, puede ser apelado 
por propietarios y pequeños negocios (si corresponde) cuando la propiedad fue reparada por 
contratistas bajo el control del Estado.  

Los procesos para que los propietarios presenten apelaciones por obras de rehabilitación, así como 
denuncias, tales como fraude de contratistas, trabajo de mala calidad y asuntos relacionados, serán 
detallados dentro de cada respectivo grupo de directrices del programa. 

3.5.5 Preparación, Mitigación y Resiliencia 

Elaboración de programas de protección de personas y propiedades contra daños  

El enfoque principal del programa de recuperación de viviendas es proporcionar ayuda a las 
personas afectadas por desastres, cumpliendo con todos los requisitos del CDBG-DR y abordando 
los impedimentos reconocidos a la elección de una vivienda justa como lo requiere la Ley de 
Vivienda Justa. La ayuda puede ser proporcionada a solicitantes que sean elegibles bajo una 
variedad de actividades de opción de vivienda, que abarque la adquisición, rehabilitación, 
reconstrucción, nueva construcción, demolición, elevación, mitigación de riesgos, asistencia para 
pago inicial, reembolso y fortalecimiento contra el embate de tormentas de las unidades de vivienda 
de propietarios y en alquiler, según sea permitido. Todas las actividades de vivienda deben tener en 
cuenta los siguientes objetivos:  

• Proporcionar vivienda de gran calidad, durabilidad, resiliencia, resistencia al moho, eficiencia 
energética, que sea digna, segura e higiénica de acuerdo con los Estándares de 
Construcción Ecológica y que mitigue el impacto de futuros desastres.  

o Incluir medidas de resiliencia, tales como elevar el primer piso del área habitable, 
paredes desprendibles del piso bajo, techos reforzados, persianas, y así 
sucesivamente.  

o Seguir los requisitos de seguridad, decencia e higiene también en las unidades de 
alquiler en las áreas afectadas identificadas en el Plan de Acción aprobado por el 
HUD.  

• Diseñar programas para reducir los obstáculos y promover de manera afirmativa la vivienda 
justa para las clases protegidas del Gobierno federal y las poblaciones vulnerables. 

• Enfatizar las opciones y diseños de vivienda que reduzcan el costo de mantenimiento y de 
los seguros, así como proveer opciones de vida independiente. 

• Hacer mejoras para reducir la posibilidad de daños a la propiedad, dificultades personales y 
comerciales y cargas monetarias duraderas.  
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Hacer énfasis en la alta calidad, durabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad  

Para las obras de construcción para rehabilitación, con el fin de promover la conservación del agua y 
energía y la calidad del aire interior, el Estado seguirá, en la medida de lo posible, la lista de control 
sobre adaptación de edificios ecológicos de la CPD del HUD en las obras de rehabilitación 
emprendidas, incluido el uso de productos resistentes al moho al reemplazar superficies tales como 
paneles de yeso. Cuando se sustituyan artículos antiguos u obsoletos, como parte del trabajo de 
rehabilitación, se requiere utilizar productos y aparatos que posean la etiqueta ENERGY STAR, 
WaterSense o del Programa Federal de Administración de Energía, u otra equivalente.  

Aplicación de códigos de construcción resilientes  

El DCA requerirá inspecciones de calidad e inspecciones de cumplimiento de códigos en todos los 
proyectos. Se requerirán inspecciones in situ en todos los proyectos para garantizar la calidad y el 
cumplimiento de los códigos de construcción. El DCA promoverá y apoyará las acciones de los 
receptores indirectos para actualizar y fortalecer los códigos locales de cumplimiento con el fin de 
mitigar los riesgos debido a vientos fuertes, tornados e inundaciones, cuando corresponda. En la 
solicitud de proyecto, los receptores indirectos presentarán una explicación de los códigos 
planificados actuales y futuros para mitigar los riesgos de peligro. El DCA proporcionará orientación 
técnica sobre ejemplos de códigos de mitigación. 

Financiamiento de medidas viables y eficaces en función de los costos  

El DCA exigirá que los adjudicatarios de fondos demuestren que los proyectos abordan un problema 
de carácter recurrente o uno que plantea un riesgo significativo para la salud y seguridad públicas si 
no se resuelve; que el costo sea inferior al valor previsto de la reducción de los daños directos y 
consiguientes efectos negativos en la zona, si ocurrieran desastres futuros; que se determine que es 
la alternativa más práctica, eficaz y ambientalmente racional después de considerar una serie de 
opciones; de que contribuye, en la medida de lo posible, a una solución a largo plazo del problema 
que se pretende abordar; y/o que se consideren cambios a largo plazo en las áreas y entidades que 
protege y que se tengan requisitos de mantenimiento y modificaciones manejables en el futuro. 

Toma de decisiones sobre el uso del suelo para reducir riesgos futuros 

A través de las actividades de planificación financiadas con este Plan de Acción, los Gobiernos 
locales y tribales pueden utilizar fondos para llevar a cabo la planificación necesaria para mejorar 
los códigos y las normas locales; llevar a cabo actividades de extensión adicionales a los miembros 
de sus comunidades; y/o desarrollar modificaciones de políticas que ayuden a fomentar normas 
responsables y seguras para reducir el riesgo de peligros naturales en el futuro. Con este fin, el DCA 
trabajará, según corresponda, con el DEP, el oficial de Mitigación de Riesgos del Estado de Nueva 
Jersey, la Oficina para la Promoción de la Planificación del Departamento de Estado de Nueva 
Jersey, la Comisión de Planificación de Nueva Jersey y los municipios locales y regionales. En 
particular, la División de Protección de Recursos del Suelo del DEP regula las actividades de uso del 
suelo a través de un proceso de permisos de acuerdo con las reglas promulgadas en apoyo de los 
siguientes estatutos: Ley de Protección de Humedales de Agua Dulce (New Jersey Statutes 
Annotated [NJSA] 13:9B y siguientes), Ley de Control de Áreas en Peligro de Inundación (NJSA 
58:16A), Ley de Humedales de 1970 (NJSA 13:9A-1 y siguientes), Ley de Desarrollo de Zonas 
Costeras (NJSA 12:5-19-1 3), Ley de Marismas (NJSA 12:13 3), Ley de Control de la Contaminación 
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del Agua de Nueva Jersey (NJSA 58:10A y siguientes) y Ley de Planificación y Protección del Agua de 
Tierras Altas (Ley Pública 2004, c.120). 

Aumento de la toma de conciencia sobre riesgos en las comunidades 

Para aumentar efectivamente la toma de conciencia de los riesgos por parte de la comunidad, el 
Estado sabe que la información necesita ser compartida con los residentes y las empresas a través 
de recursos locales confiables. Como parte de la entrega por parte de los programas del CDBG-DR, 
el Estado puede asignar u otorgar fondos a los receptores indirectos a través de sus programas de 
vivienda, planificación, mitigación, compra de inmuebles e infraestructura. 

El DCA tiene el compromiso de garantizar la justicia ambiental en las poblaciones minoritarias, de 
bajos ingresos, refugiados e inmigrantes. Se alienta a los miembros de estas poblaciones a que 
participen en las iniciativas de divulgación del DCA para proporcionar información valiosa sobre las 
necesidades y prioridades de estas comunidades. Para asegurar la adecuada participación pública y 
el acceso a la información, como lo requiere la Orden Ejecutiva 12898, el DCA solicitará 
recomendaciones del público para desarrollar e implementar estrategias de justicia ambiental; 
usará documentos públicos concisos y comprensibles; y traducirá documentos de uso público 
apropiados para poblaciones con uso limitado del inglés. 

El DCA también proporcionará oportunidades significativas para la participación pública a través del 
proceso de revisión ambiental, como lo requiere la guía del Consejo de Calidad Ambiental. 

Fomento de la planificación sólida y sostenible de recuperación a largo plazo con base en la 
evaluación de los riesgos de los peligros naturales después de un desastre  

El Estado ha asignado algunos fondos a las actividades de planificación. Uno de los objetivos 
principales del programa es promover la recuperación sólida y sostenible a largo plazo que permita 
comprender los riesgos naturales actuales y proyectados, incluidos los relacionados con el clima.  

Además, el programa de planificación de NJ Resiliente financiará las iniciativas de planificación de 
resiliencia y mitigación del Gobierno local. El programa se basará en las actuales iniciativas de NJ 
Resiliente, que tiene un carácter integral de planificación, orientación y asistencia técnica para la 
resiliencia climática, establecido después del huracán Sandy para apoyar la planificación de 
resiliencia climática local y regional. Los fondos del CDBG-DR se utilizarán para ampliar el programa 
NJ Resiliente más allá del área afectada por Sandy e incluir también potencialmente a los condados 
de Hunterdon, Mercer, Morris, Passaic, Somerset y Warren. El propósito final de esta actividad de 
planificación es construir estructuras locales de compromiso y capacidad para identificar un plan de 
acción priorizado de actividades específicas y focalizadas, que se implementarán como parte de los 
procesos de recuperación, reconstrucción y resiliencia a largo plazo, de manera que las 
comunidades sean más fuertes, seguras y resilientes a futuros desastres.  

Por último, el DCA está listo para iniciar acciones para desarrollar una Estrategia de Mitigación de 
Vivienda a nivel estatal, la cual es una evaluación de riesgo que determinaría qué áreas del estado 
son las más afectadas por inundaciones repetitivas y en dónde esas áreas se superponen con las 
comunidades de LMI. Esta sería una herramienta de uso como parte de la recuperación de los 
efectos del huracán Ida y sólo para fines de mitigación en escenarios que no sean de recuperación. 
La estrategia pretende actuar como una hoja de ruta para proponer las soluciones de mitigación 
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apropiadas para cada comunidad y para informar acerca de las decisiones respaldadas por datos 
sobre cómo y dónde dirigir el financiamiento de recuperación y mitigación.  

Uso del Plan de Mitigación de Riesgos aprobado por la FEMA 

La NJOEM es la agencia principal para desarrollar el Plan de Mitigación de Riesgos aprobado por la 
FEMA. El proceso de planificación recibe información de múltiples agencias gubernamentales 
federales, estatales, locales y tribales. El plan captura experiencias históricas de desastres y refleja 
los peligros naturales y causados por el ser humano que enfrenta Nueva Jersey, basándose en la 
ciencia e investigación actuales. El Plan Estatal de Mitigación de Riesgos describe una estrategia 
para reducir el riesgo frente a los peligros y sirve como base para priorizar la financiación futura de 
proyectos. 

Costo razonable de las iniciativas de mitigación  

En el diseño de todos los trabajos de rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción se 
incorporarán los principios de sostenibilidad, que incluyen la eficiencia del agua y energía, la 
resiliencia y la mitigación contra el impacto de desastres futuros. El DCA alentará a sus receptores 
indirectos a incorporar medidas de preparación y mitigación para las actividades de reconstrucción. 
Esto permite garantizar que las comunidades vuelvan a construirse de manera más segura y sólida 
que la que existía antes del desastre. La incorporación de estas medidas también reduce los costos 
de recuperación de desastres futuros. Las medidas de mitigación que no se incorporen en esas 
actividades de reconstrucción deben ser un gasto necesario relacionado con la asistencia en casos 
de desastre, recuperación a largo plazo y restauración de la infraestructura. 

Todas las métricas y los procesos de rendimiento de la resiliencia para establecer la razonabilidad 
de los costos para las medidas de mitigación y resiliencia se incluirán dentro de las directrices 
individuales del programa. 

3.5.6 Infraestructura de banda ancha en vivienda 
En 24 CFR 570.202 se establece que cualquier rehabilitación sustancial o nueva construcción en un 
edificio con más de cuatro unidades de alquiler incluirá la instalación de infraestructura de banda 
ancha, excepto cuando:  

• La ubicación de la nueva construcción o la rehabilitación sustancial determinan que la 
infraestructura de banda ancha es inviable;  

• el costo de instalar infraestructura de banda ancha resultaría en una alteración fundamental 
del carácter de su programa o actividad, o en una carga financiera indebida, o  

• la estructura de la vivienda que se va a rehabilitar sustancialmente hace inviable la 
instalación de infraestructura de banda ancha. 

3.5.7 Rentabilidad 
El Estado establecerá políticas y procedimientos para evaluar la rentabilidad de cada programa o 
actividad propuesto para asistir a una familia bajo cualquier programa o actividad residencial de 
rehabilitación o reconstrucción con fondos del CDBG-DR. Las políticas y procedimientos también 
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establecerán los criterios para determinar cuándo el costo de la rehabilitación o reconstrucción de la 
unidad no es rentable en relación con otros medios de asistencia al propietario del inmueble.  

El DCA definirá dificultades financieras comprobables como aquellas condiciones que implican 
dificultades financieras continuas, impacto de la pandemia COVID-19 en la asequibilidad de 
vivienda, o habitabilidad en condiciones de vida inseguras o insalubres como resultado de los 
remanentes del huracán Ida en 2021. 

El DCA define una propiedad residencial como «no apta para rehabilitación» bajo cualquiera de estas 
condiciones:  

• Declaración de pérdida total en la propiedad.  
• Costo de reparaciones superior al 50% del costo de reconstrucción.  
• Costo de reparaciones superior al 50% del valor justo de mercado previo al desastre.  
• Costo de reparaciones sobre el umbral en dólares especificado por el DCA en sus políticas y 

procedimientos. 
• Imposibilidad de rehabilitación o reconstrucción de la vivienda según las políticas existentes 

de las agencias y los límites de adjudicación debido a limitaciones legales, técnicas o 
medioambientales, como permisos, condiciones extraordinarias del sitio, o preservación 
histórica.  

El Estado puede proporcionar excepciones para otorgar montos máximos en casos particulares e 
incluirá procedimientos dentro de las directrices del programa sobre cómo el Estado o sus 
receptores indirectos pueden analizar las circunstancias bajo las cuales se necesita una excepción y 
el monto de asistencia necesario y razonable. 

3.5.8 Duplicación de beneficios 
En el Artículo 312 de la Ley Robert T. Stafford sobre Ayuda en Desastres y Asistencia de Emergencia, 
enmendada, generalmente se prohíbe a cualquier persona, empresa u otra entidad recibir 
asistencia financiera con respecto a cualquier parte de una pérdida causada de una catástrofe para 
la cual dicha persona, empresa u otra entidad haya recibido asistencia financiera bajo cualquier otro 
programa o del seguro o de cualquier otra fuente financiera.  

Para cumplir con el Artículo 312, el DCA deberá garantizar que cada programa y actividad 
proporcionen asistencia a una persona o entidad sólo en la medida en que estas últimas tengan 
necesidad de recuperación debido a un desastre y que no se hayan podido satisfacer 
completamente.  

Según la Política de Duplicación de Beneficios, el DCA y sus receptores indirectos están sujetos a las 
exigencias de los avisos del Registro Federal (FR) que explican el requisito de duplicación de 
beneficios (84 FR 28836 y 84 FR 28848, publicados el 20 de junio de 2019, u otros avisos 
correspondientes).
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4. Uso propuesto de fondos por el cesionario 

4.1 Descripción general  
El DCA es la agencia líder y entidad responsable de administrar $228,346,000 en fondos del CDBG-
DR para la recuperación de los efectos de la tormenta tropical Ida. El DCA implementará estos 
programas directamente y/o en asociación con otras agencias estatales o receptores indirectos. 
Todos los programas se han diseñado de acuerdo con las actividades elegibles del HUD para 
cumplir con los Objetivos Nacionales del HUD y los requisitos del Aviso Consolidado. Estos 
programas, junto con la financiación asignada a cada uno de ellos, se describen a continuación.  

Asistencia de Vivienda para Propietarios 

• Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios 

• Smart Move: desarrollo de nuevas viviendas 

• Blue Acres  

Asistencia para Viviendas de Alquiler 

• Programa para Arrendadores Locales 

• Programa de Asistencia a Arrendatarios 

Servicios Públicos 

Asesoría en Vivienda y Asistencia Legal 

Infraestructura  

• Comunidades resilientes  

• Costo compartido no federal de FEMA 

Planificación y Administración 

Nueva Jersey Resiliente 
Instrumento estatal de mitigación de viviendas 
Administración 

4.2 Presupuesto del programa  
Ante los comentarios recibidos por el Estado durante el período de comentarios públicos, el DCA ha 
modificado las asignaciones a los diferentes programas. El Estado redujo el monto asignado al 
Programa de Reparación de Vivienda Pequeñas de Alquiler y reasignó esos fondos al Programa de 
Asistencia y Recuperación para Propietarios de Viviendas (HARP), Smart Move, Asistencia para 
Arrendatarios y Consejería en Vivienda y Asistencia Legal. 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 150  
 

 

 Cuadro 28: Presupuesto del programa del CDBG-DR    

Tipo de 
programa 

Programa Presupuesto Presupuesto 
MID fijado 

por HUD (%) 

Presupuesto 
MID fijado por 
cesionario (%) 

Porcentaje de 
asignación 

Subvención 
máxima 

Vivienda Programa de 
Asistencia y 
Recuperación 
para 
Propietarios 

$68,928,700  
  

85%   15%   30%  $400,000   

Vivienda Smart Move $30,000,000  
  

67%   33%   13%   $10,000,000   

Vivienda Blue Acres $16,000,000  
  

90%   10%   7%   $461,375  

Vivienda Programa de 
Reparaciones 
de Pequeñas 
Viviendas de 
Alquiler 

$20,000,000  
  

85%   15%   9%   $700,000   

Servicio 
Público 

Programa de 
Asistencia a 
Arrendatarios 

$15,000,000  
  

80%   20%   7%   N/A   

Servicios 
Públicos 

Asesoría en 
Vivienda y 
Asistencia 
Legal 

$3,000,000  
  

80%   20%   1%   $3,000,000   

Infraestructura Comunidades 
resilientes 

$54,000,000  
  

80%   20%   24%   $5,000,000   

Infraestructura Costo 
compartido no 
federal de 
FEMA 

$4,000,000  
  

80%   20%   2%   $4,000,000   

Mitigación y 
Planificación 

Nueva Jersey 
Resiliente 

$5,000,000  
  

80%   20%   2%   $300,000   

Mitigación y 
Planificación 

Instrumento 
estatal de 
mitigación de 
viviendas 

$1,000,000  
  

80%   20%   0.44%   $1,000,000   

Administración Administración $11,417,300 80% 20% 5% N/A 

TOTAL  $228,346,000     
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4.3 Vinculación con necesidades no satisfechas 

4.3.1 Requisito del desembolso del HUD para MID 
Como lo requiere el Registro Federal, vol. 87, núm. 23, del 3 de febrero de 2022 (87 FR 6364), el 
DCA asignará al menos el 80% de los fondos para atender las necesidades no satisfechas dentro de 
las zonas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD. Estas incluyen los condados de 
Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y Union.  

El 20% restante de la asignación se puede utilizar para atender las necesidades no satisfechas en 
zonas que no corresponden a las MID identificadas por el HUD, siempre y cuando reciban una 
declaración presidencial de desastre y sean designadas por el Estado como una MID identificada 
por el cesionario. El Estado ha limitado las zonas MID identificadas por el cesionario a los condados 
de Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. Se puede utilizar hasta el 20% de los fondos 
para atender necesidades no satisfechas en estas zonas MID identificadas por el cesionario.  

4.3.2 Asignación de fondos del CDBG-DR al programa 
La asignación del CDBG-DR del Estado es insuficiente para satisfacer todas las necesidades de 
vivienda, infraestructura, reactivación económica y mitigación originadas por la tormenta tropical 
Ida. Debido a las limitaciones de financiamiento de la asignación, el HUD no pudo asignar el monto 
total de la necesidad no satisfecha estimada para 2021 por los adjudicatarios del CDBG-DR.  

Este Plan de Acción considera y aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación 
de vivienda e infraestructura, junto con los servicios públicos y la planificación que apoyan las 
necesidades no satisfechas en vivienda, infraestructura y reactivación económica. Actualmente, el 
Estado no ha asignado fondos para necesidades de vivienda multifamiliar de alquiler de gran 
tamaño (propiedades con más de siete unidades) u otras adicionales de reactivación económica 
porque los fondos han sido ya asignados, las necesidades identificadas son insuficientes y porque 
se ha cubierto el 60% de nuestras necesidades no satisfechas calculadas por el HUD con la 
asignación existente.  

Actualmente, un monto de $350 millones del Fondo de Recuperación Fiscal del Estado para el 
Coronavirus (SFRF) son administrados por la Agencia de Financiamiento de Viviendas e Hipotecas de 
Nueva Jersey (HMFA) orientados al desarrollo multifamiliar asequible. El DCA coordinará con el 
HMFA para rastrear el número de unidades de vivienda asequible creadas en las zonas MID del HUD 
y estatales para ayudar a conocer aún más el uso de fondos adicionales del CDBG-DR para grandes 
viviendas multifamiliares. El programa de Asistencia para Arrendatarios financiado por el CDBG-DR 
también incluye a arrendatarios y a quienes residen en grandes desarrollos multifamiliares 
afectados por Ida.    

El Estado continuará monitoreando las necesidades de vivienda multifamiliar asequible de alquiler y 
reactivación económica y enmendará este Plan de Acción en el futuro, si se justifica.  Como parte de 
ese monitoreo, el DCA se ha acercado a todas las propiedades PHA y LIHTC para que llenen un 
formulario web y se pueda determinar si existen necesidades no satisfechas como resultado de la 
tormenta tropical Ida. Una vez que el DCA reciba los formularios web, volverá a evaluar si hay 
necesidad de un programa de vivienda multifamiliar.  Si esa necesidad de recuperación de los 
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efectos de Ida estuviese presente en gran número de encuestados, el DCA considerará elaborar una 
enmienda sustancial a su Plan de Acción para crear un programa de vivienda de rehabilitación 
multifamiliar. En ese momento, el DCA también tomará en cuenta cualquier exención que pueda 
enlazar al CDBG-DR con otros programas federales de vivienda para asegurarse de que los fondos 
del CDBG-DR se utilicen de la manera más eficiente para permitir que se rehabilite un número 
máximo de unidades. El DCA también considerará utilizar cualquier fondo futuro de DR del CDBG-
DR, recibido como resultado de la asignación de casi dos mil millones de dólares que fue aprobada 
recientemente por el Congreso.   

4.3.3 Requisito del desembolso para personas o familias de ingresos 
bajos a moderados (LMI) 

El Aviso del Registro Federal también requiere que al menos el 70% de todos los fondos del 
programa beneficien a las personas o familias LMI. En la mayoría de los programas en el Plan de 
Acción se incluye la necesidad de priorizar las necesidades de las familias e individuos LMI; el 
Estado anticipa cumplir con este requisito. El Estado hará un monitoreo estrecho del impacto de los 
programas estatales y de los del CDBG-DR en las personas LMI afectadas, incluidas las poblaciones 
vulnerables, clases protegidas y miembros de comunidades menos atendidas.  

4.3.4 Requisito del desembolso en mitigación 
A través de esta asignación, el Estado debe garantizar que al menos el 15% de los fondos se utilicen 
para actividades de mitigación que reduzcan el riesgo en las zonas MID identificadas por el HUD y el 
cesionario. El Estado anticipa que superará este requisito de desembolso porque muchos de los 
programas (Blue Acres, Smart Move: Desarrollo de Nuevas Viviendas, Comunidades Resilientes, 
Nueva Jersey Resiliente e Instrumento Estatal de Mitigación de Viviendas) cumplen con la definición 
de actividades de mitigación incluidas en el Registro Federal. El Estado agregará parámetros claros 
de resiliencia y rendimiento en mitigación para las actividades de mitigación que cumplan con los 
requisitos de la reserva para mitigación del 15 por ciento.  

Para proteger la inversión del Estado en vivienda y recuperación de la comunidad, este ha asignado 
recursos significativos a las actividades de infraestructura resiliente a través del programa 
Comunidades Resilientes. Si bien la asignación para infraestructura puede parecer 
proporcionalmente más alta que las necesidades relativas de infraestructura no satisfechas, el 
Estado sabe que hay importantes necesidades no satisfechas en infraestructura no declaradas y 
que las necesidades en vivienda y recuperación empresarial son exageradas porque el Estado no 
puede asignar con precisión los pagos de seguros a las categorías comerciales, residenciales, 
inmobiliarias y de bienes personales. Además, la mitigación de peligros naturales ahorra $6 en 
promedio por cada $1 desembolsado en las subvenciones federales de mitigación, según un 
análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción para la FEMA. 

Este ahorro de costos y en el amparo de muchas vidas y bienes materiales ayudarán a proteger a los 
habitantes de Nueva Jersey del impacto de riesgos actuales y futuros. 
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4.4 Apalancamiento de fondos 
El Estado aprovechará toda la asistencia federal, de seguros y privada sin fines de lucro siempre que 
esté disponible. Esto incluye la ayuda de la FEMA en los rubros de Asistencia Individual y Asistencia 
Pública, préstamos para vivienda y negocios de la SBA, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), del Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones, seguros privados y otras fuentes tradicionales de recuperación. Además de estas 
fuentes, el Estado aprovechará los siguientes recursos para ayudar a satisfacer las necesidades de 
recuperación y mitigación.  

4.4.1 Vivienda 
4.4.1.1 Programa de Asistencia y Mejoramiento del Capital   
En marzo de 2022, el Estado de Nueva Jersey aprobó una asignación suplementaria para el año 
fiscal 2022 que brinda $25 millones a la Agencia de Financiamiento de Viviendas e Hipotecas de 
Nueva Jersey para su Programa de Mejoramiento y Asistencia de Capital. Los préstamos apoyan la 
rehabilitación de propiedades elegibles como viviendas asequibles —incluidas las propiedades 
multifamiliares de alquiler asequible— que han sido afectadas por desastres naturales, dando 
prioridad a quienes sufrieron daños como resultado de la tormenta tropical Ida. Hasta la fecha, el 
programa ha aprobado por lo menos siete compromisos de financiamiento hipotecario de dos 
desarrolladores multifamiliares de alquiler asequible en los condados de Passaic y Union. En este 
momento, el Estado anticipa que la combinación de este financiamiento con el seguro satisfará las 
necesidades de recuperación insatisfechas del HUD y de alquiler asequible para varias familias. 

4.4.1.2 Asistencia para Mitigación de Inundaciones de FEMA 
También en marzo de 2022, FEMA puso $10 millones a disposición de Nueva Jersey a través de su 
nuevo programa de Asistencia para Mitigación de Inundaciones (FMA, por sus siglas en inglés), la 
Iniciativa Swift Current, que busca acelerar sustancialmente la entrega de fondos después de una 
inundación mediante la facilitación de subsidios después de un desastre en lugar del ciclo anual de 
solicitudes de subvención. Los fondos son administrados a través del DEP, que pretende aplicarlos a 
la compra de viviendas expuestas a pérdidas recurrentes y pérdidas extremas repetitivas de 
viviendas en las comunidades afectadas por Ida, incluida Manville. El período de solicitudes para 
propietarios de vivienda se abrió el 1 de abril de 2022 y se cerrará el 3 de octubre de 2022.  

El Estado aprovechará los fondos de FMA de la FEMA junto con los fondos CDBG-DR asignados para 
compras. Todas las compras financiadas a través de FNA de la FEMA serán dedicadas y mantenidas 
a perpetuidad como espacios abiertos para la conservación de las funciones naturales de las 
llanuras aluviales. 

4.4.1.3 Asignaciones para Sandy e Irene del CDBG-DR - Intercambiabilidad de fondos 
El HUD permite que se intercambien los fondos del CDBG-DR entre las asignaciones otorgadas para 
la recuperación de los efectos del huracán Sandy, la tormenta tropical Irene y la tormenta tropical 
Ida en los condados identificados por el HUD como «más afectados y críticos» (MID) en ambos 
desastres. Esto significa que en aquellas zonas MID identificadas por el HUD de superposición entre 
Sandy e Ida, el DCA puede otorgar fondos de Sandy para las actividades de recuperación de los 
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efectos de Ida cuando sea permitido por el Plan de Acción del huracán Sandy y las regulaciones del 
HUD y el Registro Federal. Según sea apropiado, el DCA elaborará y someterá enmiendas al Plan de 
Acción del huracán Sandy del CDBG-DR para reasignar fondos que cumplan con este requisito de 
intercambiabilidad.  

En el momento de la publicación inicial, el DCA ha desarrollado una enmienda al Plan de Acción del 
CDBG-DR para el huracán Sandy para complementar los siguientes programas de recuperación del 
CDBG-DR para la tormenta tropical Ida: 

• Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios 

• Smart Move: Desarrollo de Nuevas Viviendas 

• Blue Acres  

• Programa para Arrendadores Locales  

• Programa de Asistencia a Arrendatarios 

• Consejería de Vivienda y Servicios Legales 

• Comunidades Resilientes 

• Costo Compartido No Federal de FEMA 

• Instrumento Estatal de Mitigación de Viviendas 

4.4.1.4 Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus – Plan de Rescate 
Estadounidense 

Además de llevar a cabo la gestión del CDBG-DR, el DCA también es el administrador de 
subvenciones para el Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus (SLFRF, por sus 
siglas en inglés), asignado a Nueva Jersey a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. 
Los fondos del SLFRF tienen el propósito de ayudar a abordar la emergencia de salud pública 
pandémica de la COVID-19 y sus efectos en la economía. El SLFRF representa aproximadamente 
$6.2 mil millones de la cartera de proyectos frente a la COVID-19 del Estado. El DCA es responsable 
de supervisar la asignación de este financiamiento y garantizar que se cumplan todos los requisitos 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El DCA trabajará con la Oficina de Recuperación 
por Desastres del Gobernador y otras agencias estatales para determinar dónde es efectivo 
apalancar los fondos del SLFRF, junto con el CDBG-DR, para financiar proyectos con elegibilidad 
cruzada que satisfagan las necesidades de recuperación tanto por la COVID-19 como de Ida.  

4.4.2 Infraestructura 
4.4.2.1 Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos de FEMA  
Nueva Jersey es elegible para los fondos del Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos 
(HMGP) bajo el Artículo 404 de la Ley Stafford, enmendada. Se encuentra autorizado hasta el 75% 
del costo de las medidas aprobadas para mitigación de riesgos con fondos federales. El monto al 
cierre de 6 meses, brindado por la FEMA, fue de $49,541,138. La NJOEM -solicitante de estos 
fondos- invita a que se presenten solicitudes de parte de solicitantes indirectos elegibles, agencias 
estatales, Gobiernos locales, distritos especiales y tribus de reconocimiento federal. Las actividades 
elegibles incluyen, entre otras, proyectos de adquisición de propiedades y demolición, elevación de 
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estructuras, protección contra inundaciones secas, generadores y reducción de riesgos de 
inundación. El Estado y/o los solicitantes indirectos elegibles pueden aprovechar los fondos del 
HMGP de la FEMA con fondos del CDBG-DR para proyectos anteriores en la medida en que también 
cumplan con los requisitos de uno de los programas del CDBG-DR. 

4.4.3 Reactivación económica 
4.4.3.1 Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey  
El Programa de Subsidios de Asistencia para Empresas afectadas por Henri/Ida proporciona apoyo 
inmediato a corto plazo para el reembolso del alquiler o hipoteca a pequeñas y medianas empresas 
y organizaciones sin fines de lucro de Nueva Jersey que tuvieron daños físicos como resultado del 
embate de los remanentes de las tormentas Henri y/o Ida. El programa actualmente ofrece fondos 
estatales por valor de $10,500,000, asignados por la legislatura estatal, y puede aumentar a $15 
millones. Un tercio de la solicitud inicial y un tercio de la solicitud posterior (si fuese necesario) se ha 
reservado para entidades en el sector censal elegible para su selección como Zona de Oportunidad 
de Nueva Jersey. 

El programa proporciona subvenciones desde $1000 hasta $5000 a empresas y organizaciones sin 
fines de lucro, con sede en Nueva Jersey, que tienen hasta 50 empleados de tiempo completo, 
según lo reportado en el último Informe de Salarios Pagados del Empleador (WR-30) al 
Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral del Estado de Nueva Jersey y que tienen un local 
comercial físico en Nueva Jersey, el que tuvo daños materiales debido a los remanentes de las 
tormentas Henri y/o Ida. Hasta julio de 2022, el programa había recibido 2122 solicitudes por $7.1 
millones de dólares y había otorgado subvenciones a 951 empresas por $3.37 millones de dólares 
como financiación. Hasta ahora, el programa ha podido ayudar a todas las empresas elegibles y no 
se ha denegado por falta de fondos disponibles. El programa funcionará hasta julio de 2022. 

4.5 Asociados del programa 
El DCA puede comprometer a los asociados del programa a través de acuerdos formales, sea entre 
receptores indirectos y agencias, y a través de asociaciones informales. Es fundamental que el DCA 
involucre a un espectro de socios del programa para que los programas sean más accesibles, 
comprensibles y a la medida para satisfacer equitativamente las necesidades no satisfechas de los 
residentes y las comunidades afectados por el desastre.  

Al concertar acuerdos formales para la administración o ejecución de programas, el DCA se 
asegurará de que los receptores indirectos tengan la capacidad y experiencia requeridas para llevar 
a cabo las actividades programáticas incluidas en su ámbito de trabajo. El DCA puede ayudar a 
ampliar la capacidad de los receptores indirectos y les proporcionará asistencia técnica y 
capacitación sobre los requisitos del programa, los requisitos federales y estatales aplicables, los 
informes y los requisitos de rendimiento. El Estado realizará una evaluación de riesgos de cada uno 
de sus receptores indirectos, en la que se informará sobre la frecuencia y naturaleza (ya sea 
presencial o de escritorio) del plan de monitoreo y asistencia técnica. Los componentes de 
monitoreo incluirán una revisión de las políticas de los receptores indirectos antes de la puesta en 
marcha del programa, así como el encuentro de verificación anticipado con cada receptor indirecto 
para garantizar acciones de extensión adecuadas a los posibles solicitantes.  Como parte del 
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monitoreo y la evaluación de riesgos, se identificarán factores para señalar a los posibles receptores 
indirectos que puedan necesitar capacitación o supervisión adicional para lograr que cumplan con 
los requisitos de las obligaciones de vivienda justa y sin discriminación . Además, cada política y 
procedimientos del programa incluirán requisitos de mantenimiento del registro de todas las 
obligaciones reglamentarias. 

La descripción de los programas incluye los tipos de receptores indirectos o asociaciones 
interinstitucionales que pueden apoyar al DCA en la administración o implementación de programas 
específicos. 

4.6 Distribución de fondos 
Cada una de las descripciones del programa, a continuación, incluye información sobre cómo el DCA 
distribuirá los fondos del CDBG-DR y si el DCA u otra agencia estatal llevará a cabo las actividades 
directamente o a través de los receptores indirectos.  

El DCA se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de revisión ambiental antes del inicio 
de cada actividad. El DCA es la entidad responsable de todas las revisiones ambientales. 

Cada sección del programa incluye las siguientes subsecciones, según corresponda a los diferentes 
tipos de programas: 

• Presupuesto del programa y monto para LMI y MID del HUD 

• Descripción del programa 
• Vinculación del programa con desastres y necesidades no satisfechas 

• Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables 
• Período de asequibilidad del programa (si procede) 

• Definición de segunda vivienda y elegibilidad por parte del programa 
• Objetivo(s) nacional(es) del programa 

• Elegibilidad del programa 
• Entidad responsable del programa 

• Asistencia máxima del programa 
• Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 

• Otros detalles del programa 
• Descripción general de las solicitudes por licitación del programa (si procede) 

• Descripción del método de distribución del programa - Resumen 
• Cómo las actividades de la reserva para mitigación cumplirán con la definición de mitigación 

• Cómo las actividades de la reserva para mitigación abordarán los riesgos actuales y futuros 
• Cómo el programa fomentará la resiliencia a largo plazo (infraestructura y planificación) 
• Cómo abordará el programa la gestión de aguas pluviales y otros sistemas relacionados con 

los desastres (infraestructura y planificación) 
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4.7 Ingresos del programa 
Los ingresos del programa son los ingresos brutos recibidos por el DCA o cualquiera de sus 
receptores indirectos que se generan directamente del uso de fondos del CDBG-DR. La información 
sobre cómo se pueden generar y utilizar los ingresos del programa está disponible en 24 
CFR§570.489 y 24 CFR§ 570.504, así como en el sitio web del HUD. El DCA permite los siguientes 
usos de los ingresos del programa:  

1. Cuando los ingresos del programa son mantenidos por la agencia estatal que lo administra 
(DCA o receptor indirecto) para pagar el próximo gasto elegible del CDBG-DR de la agencia.  

2. Cuando los ingresos del programa se transfieren de un receptor indirecto al DCA para pagar 
el siguiente gasto elegible del CDBG-DR.  

3. Cuando los ingresos del programa se utilizan como un fondo de préstamo rotatorio para 
propósitos elegibles del CDBG-DR. 

4. Cuando los ingresos del programa se transfieren al programa anual del CDBG del Estado, 
antes o después de la finalización de la subvención, para continuar las actividades 
relacionadas con el desastre.  

En forma colectiva, estas opciones garantizan el rápido desembolso de los ingresos del programa y 
minimizan cualquier impacto en la obligación y el gasto oportunos de los fondos del CDBG-DR. 

4.8 Reventa o recaptura 
Los requisitos de reventa o recaptura variarán según el programa. Las disposiciones de reventa y 
recaptura son más comunes para nuevas construcciones de vivienda y cuando los programas tienen 
requisitos de un período de asequibilidad. Cuando sea aplicable, las descripciones del programa, a 
continuación, indicarán si existen períodos de asequibilidad y requisitos de reventa y/o recaptura. 
Las directrices del programa proporcionarán detalles adicionales sobre las condiciones de reventa o 
recaptura y las circunstancias específicas bajo las cuales se utilizará la reventa o recaptura. Las 
directrices del programa estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

El DCA se asegurará de que las restricciones de asequibilidad sean exigibles para cumplimiento e 
impuestas por restricciones registradas en la escritura, cláusulas, gravámenes a la propiedad, 
garantías personales, estatutos y/u otros mecanismos similares. 

 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 158  
 

 

Programa de Recuperación y Asistencia a Propietarios (HARP) 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD  

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario  

Programa de Asistencia y 
Recuperación para 
Propietarios 

$68,928,700 $58,589,395 $10,339,305 

4.8.1 Descripción del programa 
El programa otorga subsidios a propietarios elegibles para las actividades que son necesarias para 
restaurar sus viviendas dañadas por la tormenta, y que abarcan la rehabilitación, reconstrucción, 
elevación y/u otras actividades de mitigación. Estas actividades incluyen, entre otras, adaptaciones 
estructurales y de servicios públicos para que el edificio tenga más resistencia a las inundaciones, 
estabilización y nivelación de pendientes y mejoras en el drenaje. Sólo los costos incurridos después 
de haberse otorgado la subvención serán elegibles para reembolso. No se permite el reembolso de 
los costos previos a la adjudicación. Se pueden proporcionar fondos adicionales para abordar las 
necesidades de accesibilidad específicas del sitio para que las personas con discapacidades 
puedan tener acceso a la vivienda. 

Se seguirán todas las normas aplicables de elevación, construcción y para contratistas, y se 
proporcionarán detalles en las directrices del programa.  

Los propietarios que viven en el Área Especial con Peligro de Inundación (SFHA, por sus siglas en 
inglés) u otras áreas de riesgo de inundación designadas por el DEP tendrán que obtener y 
mantener un seguro de inundación. El DCA colocará una cláusula sobre un seguro permanente 
contra inundaciones para la propiedad para garantizar que se mantenga el seguro contra 
inundaciones cuando se transfiera la titularidad.  

Los propietarios de viviendas a quienes se les exija su reubicación debido a la rehabilitación o 
reconstrucción a través de este programa pueden ser elegibles para asistencia de reubicación 
temporal.  

Los propietarios de viviendas que posean unidades dúplex y tríplex y que una de ellas sea elegible 
para la asistencia del HARP, pueden recibir ayuda para la rehabilitación de las unidades de alquiler, 
siempre que acepten cumplir con los términos requeridos de asequibilidad del programa para 
viviendas pequeñas de alquiler. La asistencia para estas unidades se proporcionará de acuerdo con 
los requisitos descritos en el Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler.  

En aquellos casos en que las viviendas tuvieron daños sustanciales y que el costo de rehabilitación 
no sea razonable o que no puede rehabilitar la vivienda de manera razonable para acomodar a la 
familia afectada, los propietarios serían elegibles para la reconstrucción o adquisición de la vivienda 
al valor justo de mercado actual y recibir incentivos de reubicación.  
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NOTA: Con base en los comentarios relacionados con las necesidades no satisfechas de los 
propietarios afectados que se proporcionaron durante el período de comentarios públicos, el Estado 
agregó $10 millones adicionales al HARP antes de finalizar el Plan de Acción Preliminar. 

4.8.2 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastres 

El programa está limitado a individuos y propiedades afectadas por la tormenta tropical Ida. A través 
de este, el DCA ayudará a abordar las necesidades no satisfechas de recuperación de viviendas de 
las comunidades afectadas y ayudará a crear resiliencia financiera y ante desastres a largo plazo 
para los propietarios de viviendas.  

4.8.3 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones 
vulnerables 

El Estado tiene el compromiso de reducir los obstáculos para las poblaciones vulnerables, para los 
propietarios que todavía luchan por recuperarse y para los propietarios que no han podido 
recuperarse con seguridad. Con este fin, el diseño del programa y la estrategia de participación 
incluyen, entre otros, lo siguiente:  

• Trabajo estrecho con las organizaciones comunitarias para llevar a cabo actividades 
de divulgación y participación y facilitar el enlace con las poblaciones vulnerables. 
Este enfoque es crítico para ponerse en contacto con los residentes afectados que aún 
no han participado en otros programas de recuperación, tales como Asistencia Individual 
de FEMA, y con las personas LEP.  

• Aprovechamiento del mapeo de Áreas de pobreza racial y étnicamente concentradas 
(RECAP, por sus siglas en inglés), la herramienta EJScreen de la EPA y los datos para 
realizar actividades de difusión y participación específicas adicionales. Con la 
herramienta de mapeo HUD’s Affirmatively Furthering Fair Housing, el Estado generará 
mapas e informes para identificar tendencias de segregación, áreas de pobreza 
concentrada, disparidad en las necesidades de vivienda y en el acceso a oportunidades, 
y la ubicación y características de arrendatarios de viviendas con apoyo público dentro 
de las MID del HUD y del Estado. Si bien la EJScreen de la EPA no proporciona datos 
sobre cada impacto ambiental e indicador demográfico que podrían ser relevantes en un 
lugar, en particular, sí ofrece una perspectiva coherente a nivel nacional sobre la 
información demográfica y ambiental. Esta información y cartografía ayudarán al Estado 
y a sus asociados en las acciones de extensión a orientar aún más la participación en el 
programa y a promoverla en estas áreas. 

• Financiamiento y acceso a servicios de consejería en vivienda para todos los 
solicitantes del programa a través de los servicios de apoyo (consejería de vivienda y 
servicios legales), descritos a continuación. Estos servicios proporcionarán la solicitud, 
la documentación y los servicios de planificación de vivienda a largo plazo y de 
referencia que pueden ser necesarios para las poblaciones vulnerables, a medida que 
avanzan a través del programa, incluidos los sobrevivientes que no están en situación de 
desamparo, pero que requieren vivienda de apoyo (por ejemplo, personas mayores, de la 

https://egis.hud.gov/affht/
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tercera edad en estado delicado de salud, con discapacidades mentales, físicas o del 
desarrollo, exreclusos, víctimas de violencia doméstica, personas con trastornos por 
consumo del alcohol u otras sustancias, personas con VIH/SIDA y sus familias, y 
residentes de viviendas públicas. 

• Acceso de los solicitantes a servicios de apoyo en las obras de construcción y ayuda 
con el diseño de proyectos. Para ayudar a proteger a los solicitantes del fraude por 
parte de contratistas, del aumento de precios, de los retrasos en la construcción y con 
los requisitos que requieren mucho tiempo para administrar el proceso de recuperación 
de viviendas, el Estado proporcionará servicios de apoyo en la construcción a los 
solicitantes a medida que completen la recuperación y ayudará a los propietarios a 
obtener el diseño y especificaciones necesarias para cotizaciones y contratos razonables 
e implementables de los constructores de viviendas. 

• Ejecución de un enfoque por fases y priorización para la admisión y el procesamiento 
de solicitudes que prioricen a las familias LMI, personas mayores y discapacitados. 
Dos obstáculos a la elección de vivienda que enfrenta Nueva Jersey son la disminución 
en el número de viviendas asequibles y la falta de vivienda para poblaciones con 
necesidades especiales. Debido a que los precios de la vivienda en el Estado han 
aumentado significativamente en los últimos dos años, una proporción creciente de 
familias de bajos ingresos ocupan viviendas inadecuadas o con costo excesivo. Además, 
existe creciente necesidad de viviendas para las poblaciones con necesidades 
especiales, como los discapacitados, los veteranos y los desamparados. Al priorizar a las 
familias de bajos ingresos y aquellas con familiares discapacitados en el proceso de 
solicitud por etapas, este programa promoverá la vivienda asequible para ambas 
poblaciones vulnerables. El enfoque por etapas se describe en el Cuadro 29, a 
continuación. 

Cuadro 29: Fases de la solicitud al HARP 

Fases de solicitud Fase I Fase II Fase III 

Ingreso familiar 

Menos del 80% del AMI X X X 

Del 80% al 120% del AMI   X X 

Del 120% del AMI hasta 
$250,000     X 

Geografía 
Más afectados  

N/A 
Prioridad Prioridad 

Otros afectados     
Jefe de familia de 62 
años y más y/o con un 
familiar discapacitado  

Sí Prioridad  Prioridad Prioridad 

No    

Nivel del daño 
Daño sustancial 

N/A 
Prioridad Prioridad 

Daño moderado     

4.8.4 Definición de segunda vivienda y elegibilidad para el programa 
De acuerdo con los requisitos en el Aviso Consolidado, las propiedades que eran segundas viviendas 
en el momento del desastre, o después del desastre, no son elegibles para asistencia para 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 161  
 

 

rehabilitación, reconstrucción, construcción nueva, reemplazo o incentivos. Una segunda vivienda es 
aquella que no es la residencia principal del propietario, arrendatario u ocupante en el momento del 
desastre o cuando se hizo la solicitud de asistencia al CDBG-DR. 

4.8.5 Objetivo(s) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI; necesidad urgente 

El programa puede utilizar el objetivo nacional de Necesidad Urgente para proporcionar asistencia a 
solicitantes elegibles afectados por el desastre cuyos ingresos sean superiores al 80% del AMI. 

4.8.6 Elegibilidad del programa 
Actividad elegible 
para CDBG-DR 

Rehabilitación, reconstrucción, elevación, adquisición, incentivos, asistencia para la 
reubicación y limpieza; Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974 (HCDA, por 
sus siglas en inglés), Artículo 105(a)1, 2, 4, 5, 7, 8 y 11; exenciones aplicables 
identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 FR 
31636), y otras exenciones aplicables o requisitos alternativos. 

 

Elegibilidad geográfica: Las ubicaciones elegibles incluyen jurisdicciones dentro de: 

• Condados MID identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 

• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y 
Warren. 

Los fondos adicionales serán asignados para comunidades impactadas por Ida que se superponen 
con las zonas MID afectadas por las tormentas Sandy e Irene a través del HARP para el huracán 
Sandy con fondos del CDBG-DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones 
dentro de los condados Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union, identificados por el 
HUD. 

Solicitantes elegibles:  

• Los tipos elegibles de una estructura incluyen viviendas unifamiliares, dúplex, tríplex, 
viviendas adosadas, viviendas modulares, viviendas prefabricadas y condominios. 

• El propietario debe haber ocupado la vivienda en el momento del desastre y ser el titular 
cuando presentó la solicitud.  

• La vivienda debe haber sido la residencia principal del solicitante en el momento del 
desastre. 

• La vivienda debe tener por lo menos 1 pie de inundación o daños por $8000, según lo 
determinado por la FEMA o por una evaluación de daños del Programa. 

• El propietario debe tener un ingreso familiar anual bruto ajustado de $250,000 o menos. 
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Propietarios de viviendas dúplex y tríplex: 

• Unidad ocupada por propietario: El propietario y la unidad deben cumplir con los criterios 
anteriores. 

• Unidades no ocupadas por propietario: Son elegibles para asistencia bajo HARP si el 
propietario acepta alquilar una unidad asequible a familias LMI, según los términos y las 
condiciones del programa. 

Actividades elegibles:  

Para satisfacer las necesidades no satisfechas de recuperación de vivienda y resiliencia de cada 
solicitante elegible, el DCA puede incluir una variedad de actividades elegibles de asistencia para 
propietarios y programas de recuperación. El DCA proporcionará las subvenciones necesarias para 
reparar, reconstruir, adquirir o reemplazar la propiedad dañada según las pautas del Programa. 
También se pueden requerir incentivos de ayuda para reubicación a los solicitantes si la propiedad 
es adquirida a través del HARP. Las propiedades ubicadas en una SFHA, o área de inundación de 
alto riesgo definida por el DEP, requerirán elevación sobre el nivel de inundación base o 3 pies de 
altura sobre ese nivel.  Los costes subvencionables también incluyen la demolición y la remoción de 
la estructura original, si es necesario. 

Además, se pueden proporcionar fondos para atender las necesidades de accesibilidad específica 
del sitio, reparaciones de infraestructura, remediación del sitio, elevación y medidas de resiliencia y 
mitigación.  

Las actividades elegibles serán detalladas en las directrices del programa, las cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA. 

Actividades no elegibles: 

• Pagos hipotecarios forzosos 

• Financiación de segunda vivienda 

• Asistencia para solicitantes que previamente recibieron asistencia federal por desastre y no 
mantuvieron un seguro contra inundaciones cuando fue necesario.  

• Pagos de compensación 

• Asistencia para rehabilitación o reconstrucción de vivienda, si (1) el ingreso familiar 
combinado es superior al 120% del AMI o del ingreso medio nacional; (2) la propiedad 
estaba ubicada en una llanura aluvial en el momento del desastre; y (3) el propietario no 
obtuvo seguro contra inundaciones en la propiedad dañada, incluso si no estaba obligado a 
obtenerlo y mantenerlo. 

• Asistencia para residentes que viven en comunidades no participantes del Programa 
Nacional de Seguro por Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) debido a que no pueden 
recibir ayuda federal. 
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Cláusulas restrictivas: 

• Para garantizar que los proyectos se completen de acuerdo con los requisitos del programa, 
los solicitantes deben acordar que se registre una cláusula restrictiva sobre la propiedad 
hasta que el proyecto sea completado y la vivienda ocupada por el participante. 

• Las propiedades ubicadas en un SFHA o área de inundación de alto riesgo, definida por el 
DEP, requerirán elevación sobre el nivel de inundación base o a 3 pies de altura sobre ese 
nivel. Este requisito se registrará como una cláusula restrictiva permanente sobre la 
propiedad para garantizar que los futuros propietarios entiendan los requisitos del seguro 
contra inundaciones. 

4.8.7 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.8 Asistencia máxima del programa 
. Se calculará cada subvención según los estándares consistentes de construcción y cálculo de 
subsidios del programa, que se resumen más adelante en esta sección y que se detallarán en las 
directrices del programa.  

La asistencia máxima a la que los solicitantes son elegibles será determinada con base en el 
alcance necesario y razonable del trabajo y costo de los materiales usando el software de 
estimación de costos estándar de la industria, análisis comparativo y de mercado del precio por pie 
cuadrado, y/o revisión de múltiples ofertas de construcción. Para los proyectos de elevación y 
reconstrucción, el DCA o su(s) agente(s) prepararán el diseño y alcance del trabajo, lo que ayudará a 
limitar y estandarizar los costos y garantizar que los proyectos cumplan con las metas deseadas de 
resiliencia y eficiencia energética. El DCA publicará normas de construcción integrales, limitaciones y 
actividades elegibles de recuperación y mitigación en las directrices del programa, las cuales 
servirán como mecanismo para establecer la máxima asistencia que un solicitante puede recibir a 
través de aquel. Es posible que se requieran excepciones a la adjudicación máxima, los estándares 
y/ o los gastos elegibles. El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación cuando 
sea necesario, para cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para hacer arreglos 
razonables que necesite una persona discapacitada. 

La asistencia máxima por solicitante es de $300,000 para una sola unidad de vivienda. El programa 
puede proporcionar $50,000 más por cada unidad adicional para dúplex y tríplex, lo que resulta en 
un límite general del programa de $400,000. Sin embargo, debido a que cada adjudicación se 
calculará en función del alcance de la obra, que sea necesario y razonable, y el costo de materiales 
estimado con un software de cálculo de costos estándar de la industria, análisis comparativo y de 
mercado, o precio por pie cuadrado, y o revisión de múltiples ofertas de construcción, el DCA 
anticipa que, en promedio, la mayoría de las adjudicaciones serán más bajas que la máxima. Al 
planificar las obras de recuperación, los solicitantes no deben anticipar que recibirán la máxima 
adjudicación. 
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4.8.9 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El programa comenzará a recibir solicitudes en el primer trimestre de 2023. Terminará cuando 
todos los participantes elegibles hayan completado el proceso de cierre, se haya desembolsado 
todos los fondos presupuestados, o seis años después de la ejecución del acuerdo de subvención 
con el HUD. 

4.8.10 Descripción del método de distribución del programa - Resumen  
Los propietarios solicitarán asistencia al programa y su personal trabajará de cerca con los 
solicitantes para determinar su ruta con el programa. El programa no se basa en solicitudes de 
licitación; sin embargo, está escalonado en fases y está priorizado según la descripción anterior. El 
DCA entrará en acuerdos de subvención directamente con los solicitantes aprobados.  

En el caso de las viviendas construidas antes de 1978, el DCA supervisará y/o gestionará la 
inspección sobre plomo, evaluación, monitoreo de cumplimiento, y servicios de aprobación de 
remoción del plomo. El Estado administrará estos componentes en nombre de los solicitantes 
elegibles. Los propietarios de viviendas son responsables de hacer los acuerdos con los contratistas 
para realizar la remediación y reducción del plomo y el DCA ayudará los ayudará para que realicen el 
trabajo en conformidad con todas las reglas, los reglamentos y los estatutos aplicables. 

Se situará a los solicitantes elegibles en una de las siguientes rutas, tal como se describe a 
continuación: 

• Ruta - Contrato con el propietario: Los propietarios consiguen que los constructores 
registrados y asegurados realicen las obras de construcción en sus proyectos o contacten 
directamente a distribuidores o vendedores de viviendas prefabricadas para la compra de 
una vivienda de reemplazo. Los propietarios de viviendas no pueden actuar como sus 
propios propietarios contratistas, a menos que tengan la aprobación por excepción del DCA. 

o Servicios de apoyo a la construcción: El DCA proveerá servicios de apoyo para la 
construcción con el fin de ayudar a los solicitantes a través del proceso de rehabilitación, 
reconstrucción y/o reemplazo. 

o Viabilidad y diseño para elevación y/o reconstrucción: El DCA conseguirá que un grupo 
de firmas de diseño individuales preparen los componentes geotécnicos, de ingeniería, 
arquitectónicos y/u otros componentes de diseño que se proporcionarán al solicitante 
antes de que este seleccione su propio contratista. Todos los proyectos que reciban 
asistencia de elevación y/o reconstrucción deberán utilizar estos servicios 
proporcionados por el DCA para desarrollar sus alcances del trabajo sobre el proyecto. 
Los solicitantes que lleven a cabo obras de rehabilitación de sus viviendas pueden pedir 
al DCA apoyo sobre factibilidad y diseño. 

• Ruta 2 – Rehabilitación o reconstrucción de unidades dúplex o tríplex ocupadas por el 
propietario y para alquiler asequible: Estos solicitantes siguen el mismo proceso descrito 
bajo la ruta 1; sin embargo, hay componentes adicionales porque poseen unidades 
adosadas dentro de sus dúplex o tríplex. Cuando un propietario afectado ocupa un dúplex o 
tríplex y es, también, arrendador de una unidad de alquiler adjunta, se requiere que como 
propietario rehabilite tanto la unidad que ocupa como la(s) unidad(s) de alquiler adjunta(s). 
La(s) unidad(s) de alquiler adjunta(es) es(son) también elegible(s) bajo el HARP si el 
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solicitante se compromete a alquilar por lo menos una unidad con carácter asequible a una 
familia LMI por un período definido que será consistente con los plazos de asequibilidad y 
los requisitos de mantenimiento de la propiedad descritos en el Programa para Propietarios 
y Vecindarios.  

• Ruta 3 - Adquisición: Si el costo de rehabilitación de una propiedad no es razonable o si la 
propiedad rehabilitada no puede acomodar razonablemente al solicitante, el DCA puede 
adquirir la propiedad del solicitante al valor justo de mercado actual. Los solicitantes 
también pueden calificar para incentivos de reubicación en un área de bajo riesgo. El uso y 
disposición final de la propiedad cumplirá con una actividad elegible y el objetivo nacional.  

• Ruta 4 - Contratistas seleccionados del programa: El Estado puede contratar los servicios de 
un grupo de contratistas calificados que estén capacitados en la implementación del 
programa y llevarán a cabo las obras según los alcances elegibles. En estos escenarios, el 
Estado pagaría directamente a los contratistas sobre la base de las inspecciones 
programadas y el cumplimiento de los requisitos de rendimiento. Se requerirá que los 
contratistas proporcionen garantías para su trabajo, que se definirán con más detalle en los 
documentos del programa y adquisición de servicios. 
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Smart Move: Desarrollo de nuevas viviendas 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Smart Move: Desarrollo 
de nuevas viviendas  $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 

Descripción del programa 

Desarrollo de nuevas viviendas: 

El Estado lleva a cabo un programa-piloto que subsidia el desarrollo de nuevas viviendas de calidad, 
energéticamente eficientes, resilientes y asequibles en áreas de bajo riesgo dentro o cerca de 
comunidades afectadas por el desastre que participan en el programa Blue Acres u otros programas 
de compras apoyados por diferentes fuentes de financiamiento. El programa tiene como objetivo 
proporcionar vivienda segura para reubicar a los residentes de manera que puedan permanecer en 
o cerca de sus comunidades después de vender sus propiedades de alto riesgo.  

El DCA seleccionará competitivamente dos comunidades para participar en el proyecto-piloto. Una 
vez que las comunidades elegibles sean seleccionadas, el DCA conseguirá que desarrolladores 
inmobiliarios privados, con y sin fines de lucro, construyan nuevas viviendas que se venderán a 
compradores de vivienda calificados o participantes en el programa Blue Acres. En el piloto inicial, el 
DCA dará prioridad a los ocupantes residenciales primarios calificados que vendieron sus viviendas 
de alto riesgo, que estaban ocupadas por sus propietarios, a través del Programa de Compra Blue 
Acres. Como parte del proyecto-piloto, el Estado puede, dependiendo de la disponibilidad de fondos, 
incorporar soluciones alternativas de energía resiliente y ecológica al desarrollo de viviendas, que 
incluya, entre otros, pilas de combustible o microrredes. La nueva construcción cumplirá con las 
Normas de Construcción Resiliente y Ecológica del HUD que requiere que el nuevo edificio cumpla 
con normas de construcción ecológica reconocidas a nivel industrial y que han alcanzado la 
certificación y el estándar mínimo de eficiencia energética. 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios se construirán fuera de las llanuras aluviales de 500 años, 
tierra adentro o en llanuras aluviales costeras con clima estable, según lo definido por el DEP. El 
diseño del sitio y de la vivienda incluirá normas adicionales de construcción con resiliencia y 
eficiencia energética, que se definirán en las directrices del programa.  

Ocupantes de la nueva vivienda: 

Este proyecto se desarrollará e implementará en estrecha coordinación con el DEP para facilitar la 
reubicación de los participantes del Programa de Compras Blue Acres en el nuevo desarrollo, 
cuando sea posible. El DCA administrará los procesos de priorización, revisión y adjudicación de las 
solicitudes de los residentes que adquieran las nuevas unidades. Si se aprueba su participación en 
el Programa Blue Acres, se espera que utilicen las cantidades netas de sus fondos de compra e 
incentivos para adquirir una vivienda en el nuevo desarrollo inmobiliario. Por lo menos el 70% de las 
viviendas deben venderse a propietarios o compradores.  
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NOTA: Con base en los comentarios y el apoyo al programa, proporcionado durante el período de 
comentarios públicos, el Estado agregó $5 millones adicionales a Smart Move antes de finalizar el 
Plan de Acción Preliminar. 

4.8.11 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastres 

Las viviendas desarrolladas bajo este programa se agregarán al parque inmobiliario de unidades 
resilientes, eficientes en energía y asequibles en las comunidades afectadas por el desastre donde 
hay pérdida de viviendas no aptas para rehabilitación a través del Programa de Compra de Blue 
Acres. 

4.8.12 Cómo promoverá el programa el acceso a vivienda para las 
poblaciones vulnerables 

La manera en que el programa promueve la vivienda para las poblaciones vulnerables incluye, entre 
otros, los siguientes:  

• Desarrollo de viviendas eficientes en términos energéticos y asequibles en zonas de 
menor riesgo para personas que desocupen las zonas de alto riesgo. Una de las 
mayores barreras de reubicación para las familias de bajos ingresos que viven en zonas 
de alto riesgo es la disponibilidad de viviendas asequibles y de calidad en zonas de bajo 
riesgo. Este programa-piloto intenta ampliar la elección de viviendas asequibles y 
reconstruir el capital financiero de los residentes que han experimentado pérdidas 
recurrentes, inestabilidad de vivienda y devaluación de la propiedad. 

• Priorización de personas y familias LMI y reubicación de individuos Por lo menos el 70% 
de las viviendas se venderán a familias LMI. Además de cumplir con esta meta 
programática, el DCA dará prioridad a los siguientes individuos: 
o Prioridad 1: Familias que participen en el Programa Blue Acres dentro de la jurisdicción 

del área de desarrollo de nuevas viviendas de Smart Move. Este enfoque prioritario 
ofrece oportunidades para reubicar a los residentes para que permanezcan en áreas de 
menor riesgo dentro de sus comunidades. 

o Prioridad 2: Familias afectadas por IDA en proceso de reubicación a través del Programa 
Blue Acres hacia otra jurisdicción y/o compradores de vivienda por primera vez, que 
sean calificados, que fueron afectados por Ida y cuyo ingreso sea igual o inferior al 120% 
del AMI. Este enfoque prioritario proporciona oportunidades de reubicación en áreas de 
menor riesgo a propietarios y arrendatarios afectados por la tormenta. 

• Acceso de los residentes a consejería sobre vivienda y servicios legales. Estos servicios, 
proporcionados a través del programa de servicios públicos, que se describe más adelante, 
brindarán asesoría financiera y consejería sobre vivienda para ayudar a los residentes con la 
elaboración del presupuesto de los costos de su nueva residencia. Estos servicios ayudarán 
a los residentes a entender sus obligaciones financieras; la diferencia en el costo de su 
vivienda anterior a la tormenta y de la nueva vivienda; y el mantenimiento posterior a la 
subvención, requisitos de ocupación y otras condiciones de la asistencia otorgada. 
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• Colaboración estrecha con organizaciones comunitarias para llevar a cabo actividades de 
extensión y participación y uso del instrumento de sondeo del DCA para llegar a las 
poblaciones vulnerables. El DCA ha creado una encuesta específicamente para obtener 
comentarios de propietarios y arrendatarios afectados por Ida. La encuesta reúne 
información sobre las necesidades de financiación de los residentes. Para ello, el DCA se ha 
asociado con organizaciones comunitarias y otras agencias estatales para difundir la 
encuesta y solicitar datos de retroalimentación. Se han realizado acciones de extensión para 
la divulgación específica de esta encuesta y se continuará con esas acciones para llegar a 
las zonas de pobreza concentradas racial y étnicamente. 

• Menor concentración de pobreza. Según el Análisis de Impedimentos del DCA, hay una 
concentración de viviendas subsidiadas en vecindarios con niveles de pobreza relativamente 
altos. La pobreza concentrada se refiere a las zonas donde una alta proporción de 
residentes son pobres. Para determinar si un área tiene concentración de pobreza, los 
investigadores analizan la proporción de personas que viven en pobreza en un área 
geográfica dada (generalmente un sector censal). A menudo se considera que un área tiene 
pobreza «concentrada» si se encuentra en un sector censal donde la tasa de pobreza es del 
40% o más, lo que significa que al menos 4 de cada 10 personas se encuentran por debajo 
de la línea de pobreza. La línea de pobreza es inferior al 30% de los niveles de AMI en todas 
las áreas afectadas por Ida. Este Programa trabajará con los Gobiernos locales y los 
desarrolladores para identificar sitios para reducir al mínimo las concentraciones de 
pobreza. 

4.8.13 Período de asequibilidad del programa  
En cada nuevo desarrollo habitacional, por lo menos el 70% de las viviendas construidas con estos 
fondos del programa deben ser ocupadas por familias LMI.  

Venta al ocupante inicial:  

Debido a que el desarrollo de estas casas y vecindarios se financiará en parte (o en su totalidad) con 
fondos del CDBG-DR, las viviendas pueden venderse a compradores LMI a un precio asequible. Los 
compradores trabajarán con los consejeros sobre vivienda, certificados por el HUD, para establecer 
la cantidad máxima que pueden pagar. La inversión del CDBG-DR en la propiedad permite a los 
desarrolladores, al Estado o a los Gobiernos locales vender las unidades por menos del valor total, 
creando así un capital instantáneo para el comprador de vivienda LMI. El Estado revisará la tasación 
posterior a la construcción y se asegurará de que ninguna venta se haga por un monto irrazonable 
de capital necesario por parte del comprador o de rentabilidad o de inversión para el desarrollador.  

Períodos de asequibilidad:  

Los períodos de asequibilidad se documentarán a través de una cláusula de uso restringido, 
hipoteca u otro mecanismo legal y financiero aplicable. 

Los requisitos de reventa y recaptura diferirán tanto para los propietarios como para los 
compradores de vivienda. Se definen de la siguiente manera: 
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• Propietario: Un residente que actualmente posee una vivienda y que participa en un 
programa de compra. 

• Compradores de vivienda: Aquellos residentes que no eran propietarios en el momento del 
desastre y que cumplen con la definición del programa de compradores de vivienda por 
primera vez. Los criterios a continuación clasificarán a un comprador de vivienda por primera 
vez: 

o Individuos que no han tenido en propiedad una residencia principal durante el período 
de tres años que termina en la fecha de compra de la propiedad. Esto también puede 
incluir a un cónyuge, por lo que, si uno de ellos cumple con lo anterior, se le considerará 
comprador de vivienda por primera vez. 

o Padres solteros que sólo han sido propietarios con su excónyuge mientras estaban 
casados. 

o Amas de casa desplazadas y que sólo han poseído una propiedad con un cónyuge. 
o Individuos que sólo han poseído una residencia principal que no estaba 

permanentemente adherida a cimientos perennes de acuerdo con las regulaciones 
aplicables. 

○ Individuos que sólo han poseído una propiedad la cual no cumplía con los códigos de 
construcción estatales, locales o modelo y que, por el costo elevado de una construcción 
permanente, no puede cumplir con esos códigos requeridos. 

El Estado detallará los requisitos de reventa y recaptura para propietarios y compradores de vivienda 
en las directrices del programa. 

• La reubicación de los propietarios que participan en el Programa Blue Acres estará sujeta a 
un período de ocupación obligatoria de cinco años. 

• En el caso de los nuevos compradores, la provisión de vivienda a través de este desarrollo 
cumplirá con la definición de nueva construcción para propiedad de vivienda, como se 
describe en 87 FR 31636. Los nuevos compradores de vivienda cumplirán los períodos 
mínimos requeridos de asequibilidad dentro de los requisitos del programa HOME en 24 CFR 
92.254(a)(4), tal como se describe en el cuadro siguiente.  

Cuadro 30: Períodos de asequibilidad con base en el monto de asistencia para compra de vivienda 
proporcionada al comprador. 

Monto de asistencia para compra de vivienda por 
unidad  Período mínimo de asequibilidad en años  

Menos de $15,000 5 

$15,000 a $40,000 10 

Más de $40,000 15 

Reventa: 

En el caso de compra de nuevas propiedades de vivienda, los requisitos de reventa se registrarán 
como una restricción en la escritura de traspaso o constitución sobre la propiedad. Las restricciones 
establecerán que, si la vivienda deja de ser la residencia principal de la familia durante el período de 
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asequibilidad de la propiedad, la vivienda se pondrá a disposición para compra posterior sólo por un 
comprador con una familia que sea LMI y que utilizará la propiedad como residencia principal de la 
familia. 

Dentro de las directrices del programa, acuerdo de préstamo y restricción en la escritura de traspaso 
o cláusula, el Estado incluirá un párrafo que garantice que el precio de reventa debe proporcionar al 
comprador de vivienda una compensación justa sobre la inversión y que la vivienda seguirá siendo 
asequible para una gama razonable de compradores de bajos ingresos. También se incluirán los 
detalles sobre cómo la vivienda será asequible para un comprador de bajos ingresos en caso de que 
el precio de reventa, necesario para proporcionar una compensación justa, no sea asequible para el 
comprador posterior.  

Recaptura: 

Los procedimientos y necesidades de recaptura se detallarán en las directrices del programa. 

4.8.14 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI; necesidad urgente 

El programa puede utilizar el objetivo nacional de Necesidad Urgente para proporcionar asistencia a 
solicitantes elegibles afectados por el desastre cuyos ingresos sean superiores al 80% del AMI. 

El objetivo nacional se cumplirá con la ocupación de las nuevas viviendas. 

4.8.15 Elegibilidad del programa 

Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Nueva construcción, adquisición, liquidación y asistencia para compra de 
vivienda; HCDA, Artículo 105(a)1, 4, 5, 11, 14 y 24; exenciones aplicables 
identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y Aviso Consolidado (87 FR 
31636).  

 

Elegibilidad geográfica: Las ubicaciones elegibles incluyen jurisdicciones dentro de: 

• Condados MID identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 

• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se dará financiamiento adicional para las comunidades afectadas por Ida que se superponen con 
las zonas MID de Sandy del HUD y del Estado a través de Smart Move con fondos Sandy del CDBG-
DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones dentro de los condados de 
Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union, identificados por el HUD. 

Desarrolladores elegibles:  

Los solicitantes aprobados deben ser desarrolladores solventes en cumplimiento de obligaciones 
con el Estado. Pueden ser entidades con o sin fines de lucro. Los requisitos adicionales de 
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elegibilidad se describirán en las directrices del Programa y en el Aviso de Disponibilidad de Fondos 
(NOFA, por sus siglas en inglés). 

Actividades del desarrollador elegible: 

El DCA, Gobiernos locales, propietarios u otras organizaciones calificadas (por ejemplo, autoridades 
de vivienda pública, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos inmobiliarios comunitarios) 
pueden adquirir tierras para este tipo de desarrollo. Los costos elegibles para desarrolladores 
incluyen adquisición, demolición y limpieza, costos de construcción blanda y dura, resiliencia, 
eficiencia energética y otros relacionados con el desarrollo. Las actividades específicas se detallarán 
en las directrices del programa y en el NOFA.  

Solicitantes elegibles para ocupación de vivienda:  

- Propietarios cuyas viviendas se adquirieron a través del Programa de Compra Blue Acres. 
- Arrendatarios afectados por IDA o compradores de vivienda por primera vez con ingresos 

familiares iguales o inferiores al 120% del AMI. 
- Por lo menos el 70% de las viviendas dentro de cada desarrollo deben venderse a familias 

con ingresos iguales o inferiores al 80% del AMI. 

Actividades del ocupante de vivienda: 

Se proporcionará asistencia a los propietarios y compradores de vivienda, según sea necesario, para 
que la vivienda sea asequible. Se puede proporcionar ayuda para el pago inicial de depósito, 
primera hipoteca y/o segunda hipoteca blanda. Si se aprueba la ayuda a los participantes en el 
Programa Blue Acres, se espera que utilicen las cantidades netas de sus fondos para compra y los 
incentivos para adquirir una vivienda en el nuevo desarrollo inmobiliario. 

4.8.16  Definición de segunda vivienda y elegibilidad del programa  
Las viviendas creadas con el programa Smart Move se destinarán solo para residencia principal y no 
para segundas viviendas.  Una segunda vivienda se define como la que no es residencia principal 
del propietario, de un arrendatario o de cualquier ocupante en el momento del desastre o en el 
momento de presentar la solicitud de asistencia al CDBG-DR. 

4.8.17 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.18 Asistencia máxima del programa 
Desarrollo de nuevas viviendas: 

En las directrices del programa y del NOFA, el Estado definirá normas mínimas de construcción para 
lograr las metas del programa en cuanto a resiliencia, eficiencia energética, asequibilidad y calidad. 
Debido a que los costos de construcción cambian trimestralmente, el Estado puede publicar un 
máximo por unidad en el NOFA que refleje los costos con mayor precisión en el momento de la 
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selección del desarrollador. Antes de publicar el NOFA, el Estado llevará a cabo una estimación 
independiente de costos para identificar la asistencia máxima que es necesaria y razonable para 
lograr los estándares puntuales de resiliencia, eficiencia energética, asequibilidad y calidad de la 
construcción. 

Pueden requerirse excepciones en la adjudicación máxima y los gastos elegibles; los procesos de 
revisión y aprobación de excepciones se detallarán más adelante en las directrices del programa.  

Ocupantes: 

El DCA y/o la NJHMFA realizarán un análisis financiero individual de cada solicitante para estructurar 
la subvención de manera que la vivienda sea asequible para el ocupante. Los detalles y el 
calendario del análisis se proporcionarán en las directrices del programa. La subvención puede 
reestructurarse como primera hipoteca o segunda hipoteca y puede tener condonación parcial para 
cumplir con los términos de asequibilidad. No se requerirá a los solicitantes calificar para una 
primera hipoteca privada como condición previa de aprobación. 

El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación cuando sea necesario, para cumplir 
con los estándares federales de accesibilidad o para hacer arreglos razonables para una persona 
discapacitada. 

4.8.19 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El Estado anticipa que el programa comenzará en el segundo trimestre de 2023 y continuará hasta 
el cierre del proyecto y programa o expiración de la subvención. 

4.8.20 Otros detalles del programa 
Uno de los objetivos de este programa-piloto es proporcionar soluciones de energía alternativa 
comprobadas que reduzcan el costo de energía y que aborden las necesidades específicas de 
energía para la continuidad de las operaciones después de un desastre. Por lo tanto, el DCA puede 
llevar a cabo proyectos alternativos de resiliencia energética basados en tales componentes de 
factibilidad como sigue: 

1. Costo de construcción del proyecto de resiliencia energética 

2. Costo de operación del proyecto de resiliencia energética 

3. Si el proyecto representa una solución de energía ecológica 

4. Alcance de los beneficios ambientales 

5. Complejidad y plazo de instalación del proyecto 

6. Complejidad para operar el proyecto después de su conclusión 

7. Si el proyecto puede reducir el costo de electricidad de los residentes  

8. Si la fuente alternativa complementa la eficiencia energética  

9. Logística y número de asociados necesarios para que el proyecto sea viable y sostenible 
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10. Si el proyecto puede replicarse en otras comunidades 

4.8.21 Descripción general de la solicitud por licitación del programa  
El DCA seleccionará mediante licitación dos jurisdicciones para el piloto inicial a menos que el 
financiamiento no sea el adecuado para completar dos proyectos o que haya fondos adicionales 
para agregar otra jurisdicción. Los criterios de puntuación serán publicados en los documentos de la 
NOFA y pueden incluir niveles ponderados de las condiciones ambientales del sitio, viabilidad para 
obtener control del sitio, proximidad a las comunidades para compra o posible compra de una 
vivienda, concentración de pobreza, proximidad y accesibilidad a la infraestructura y servicios 
públicos, peligros, y otros criterios que pueden afectar la viabilidad financiera del proyecto como la 
habitabilidad y seguridad de los ocupantes que se trasladen al nuevo desarrollo. 

Una vez seleccionados los sitios, el DCA seleccionará por licitación a los desarrolladores que lleven a 
cabo el desarrollo habitacional. Los criterios de puntuación se publicarán en los documentos de 
adquisiciones y pueden incluir niveles ponderados de racionalidad financiera, capacidad de 
apalancamiento de otros fondos, diseño resiliente, eficiencia energética, unidades asequibles, renta 
mixta y ubicación.  

4.8.22 Descripción del método de distribución del programa - Resumen 
El DCA administrará el programa y coordinará con el DEP y los Gobiernos locales.  

El DCA puede asociarse con la HMFA para suscribir el desarrollo de proyectos. 

El DCA puede asociarse con la HMFA cuando los solicitantes necesitan asistencia para 
financiamiento hipotecario cuando no pueden comprar una vivienda a través de un proveedor 
privado de primeras hipotecas.  
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Blue Acres  

4.8.23 Descripción del programa 
Blue Acres es un programa de incentivos y compras voluntarias que será administrado por el DEP. 
Las compras son adquisiciones de propiedades ubicadas en áreas de inundación, llanuras aluviales 
u otras áreas de reducción del riesgo de desastre que aminoran el peligro de futuras inundaciones. 
Bajo Blue Acres, las propiedades para compra serán vendidas voluntariamente al DEP o a su 
delegado por el valor justo de mercado actual (valor posterior a la tormenta) y deben ser convertidas 
y mantenidas como espacio abierto, recreación o manejo de humedales u otras prácticas de 
reducción del riesgo de desastres. El programa también puede proporcionar incentivos a los 
propietarios elegibles para ayudarles a costear las cargas relacionadas con la reubicación en un 
área de menor riesgo. No se podrán proporcionar incentivos para compensar una pérdida. 

Después de adquirir las propiedades, los fondos del CDBG-DR también pueden utilizarse para llevar 
a cabo actividades de demolición y remoción de escombros; regeneración de tierras como 
humedales, llanuras aluviales, etc.; y servir a un propósito definido de resiliencia climática.  

Las propiedades compradas bajo este programa serán propiedad del Estado, unidades del Gobierno 
local general, u otras organizaciones sin fines de lucro elegibles; y se mantendrán de manera 
consistente con la reducción del riesgo y las metas de manejo de llanuras aluviales del Estado. La 
participación en el programa es completamente voluntaria.  

El programa será administrado por el DEP, que tiene una extensa y exitosa historia de adquisiciones 
voluntarias de bienes raíces para transformarlas en espacios abiertos, recreación y regeneración de 
recursos naturales. El programa Green Acres ha comprado tierras para su preservación por más de 
50 años. Durante las últimas dos décadas, el Estado, a través del programa Blue Acres, ha 
comprado propiedades propensas a inundaciones y ha restaurado el paisaje natural. Se han hecho 
mejoras recientes al Programa Blue Acres para incluir una planificación proactiva de resiliencia 
climática. Esta planificación de resiliencia influirá en el proceso de toma de decisiones de compras e 
informará sobre las mejoras de las políticas que promoverán una mayor eficacia en general.   

NOTA: Con base en los comentarios proporcionados durante el período de comentarios públicos, el 
Estado agregó $5 millones adicionales al Programa Blue Acres antes de finalizar el Plan de Acción 
Preliminar.  

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 

establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 

cesionario 

Blue Acres  $16,000,000 $14,400,000 $1,600,000 
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4.8.24 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastre 

La tormenta tropical Ida afectó sustancialmente a ciertas comunidades de Nueva Jersey que han 
sufrido pérdidas significativas por inundaciones en repetidas ocasiones. Las compras son un 
componente clave para abordar la amenaza variable del cambio climático a nivel comunitario. Las 
compras son un componente de vital importancia de la estrategia de resiliencia integral y planificada 
del Estado. Las comunidades tienen la oportunidad única de reevaluar sus patrones de vivienda y 
replantear áreas vulnerables y bajas que ya no son adecuadas para viviendas residenciales. Los 
fondos de mitigación para compra de viviendas y otras soluciones de recuperación pueden ayudar a 
reducir el riesgo al corregir patrones de uso del suelo obsoletos. La compra de propiedades 
propensas a inundación aleja del riesgo tanto a las personas como a las propiedades. La 
eliminación de estructuras y mejoras de la llanura aluvial permiten que la tierra vuelva a tener su 
función natural, con mayor capacidad de absorber las aguas de inundación durante futuras 
tormentas y eventos climáticos.  

4.8.25 Cómo se promoverá el programa el acceso a vivienda para las 
poblaciones vulnerables 

Los severos eventos climáticos han afectado y continúan afectando negativamente a las 
comunidades de Nueva Jersey, y estos eventos están siendo exacerbados claramente por el cambio 
climático. Numerosas comunidades ribereñas y costeras tienen una larga historia de inundaciones 
recurrentes y pérdidas relacionadas con las tormentas. Muchos residentes han experimentado el 
ciclo de daños y pérdidas tantas veces que están desesperados por una solución permanente, como 
la compra de su vivienda. Estos propietarios esperan que la venta al Estado les permita trasladarse 
a un área más segura y menos propensa a las inundaciones para recuperarse emocional, financiera 
y físicamente. La decisión de llevar a cabo una compra es una elección compleja y personal muy 
particular para cada familia, y, en ese sentido, el Estado de Nueva Jersey tiene el compromiso de 
llevar adelante un proceso de compra urgente y voluntaria para ayudar a esos hogares que quieren 
reubicarse y darles esa oportunidad. 

La manera en que el programa promueve la vivienda para las poblaciones vulnerables incluye, entre 
otros, lo siguiente:  

• Priorización de personas LMI. Consistente con las metas de justicia ambiental del Estado 
de Nueva Jersey y para maximizar el uso de los fondos del CDBG-DR para compras, el 
Programa Blue Acres inicialmente está orientado a la atención de poblaciones socialmente 
vulnerables y de propietarios LMI identificados.  

• Reducción de primas de seguro contra inundaciones para la comunidad circundante. La 
compra de propiedades propensas a inundación no sólo compensa razonablemente a las 
personas para alejarse del peligro, sino que también reduce el número de viviendas en las 
llanuras aluviales, y, por lo tanto, se requiere que menos propietarios adquieran pólizas de 
seguro contra inundaciones a través del NFIP, lo que conduce a una reducción de las 
calificaciones de riesgo de inundaciones y reducción en las primas de seguros para 
comunidades enteras.  
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• Colaboración estrecha con los Gobiernos locales para identificar las áreas de alto riesgo, 
las vulnerabilidades sociales y los servicios comunitarios o públicos y su relación con los 
residentes. El DEP trabajará estrechamente con los Gobiernos locales donde se realizarán 
las compras. Esta estrecha coordinación ayudará al DEP a comprender las necesidades 
específicas de los residentes que viven en áreas de alto riesgo. También ayudará al Estado a 
identificar los sistemas y apoyos comunitarios, sociales y públicos que dependen tanto de 
los residentes como a los que están sujetos los residentes. Esta información es crítica para 
entender el impacto que las compras tienen en la identidad de la comunidad, así como en 
los sistemas existentes —incluidos los imponibles e infraestructura pública, transporte, 
servicios básicos y públicos y otros— vinculados al traslado de los residentes de un área para 
identificar maneras de continuar esos servicios o apoyo tras la reubicación de las familias. 

• Colaboración estrecha con organizaciones comunitarias para llevar a cabo actividades de 
extensión y participación y uso del instrumento de sondeo del DCA para llegar a las 
poblaciones vulnerables. El DCA ha creado una encuesta específica para obtener 
comentarios de propietarios y arrendatarios afectados por Ida. La encuesta reúne 
información sobre las necesidades de financiación de los residentes. Para ello, el DCA se ha 
asociado con organizaciones comunitarias y otras agencias estatales para difundir la 
encuesta y solicitar datos de retroalimentación. Se han realizado acciones de extensión para 
la divulgación específica de esta encuesta y se continuarán esas acciones para llegar a las 
zonas de pobreza concentradas racial y étnicamente. 

• Aprovechamiento de datos y mapas de áreas de pobreza racial y étnicamente 
concentradas (RECAP, por sus siglas en inglés) para realizar otras actividades de 
extensión y compromiso específicas. Mediante el uso de la herramienta de mapeo de 
Vivienda Justa del HUD, el Estado generará mapas e informes para identificar tendencias de 
segregación, áreas de pobreza concentrada, disparidad en las necesidades de vivienda y 
acceso a oportunidades, y características de la ubicación y de los arrendatarios de vivienda 
con apoyo público dentro de las áreas MID del HUD y del Estado. Esta información y 
cartografía ayudarán al Estado y a sus asociados en las acciones de extensión a orientar aún 
más la participación en el programa y a promoverlo en estas áreas. Las propuestas del 
programa de compra podrían ser la única y más alta oferta que recibe una propiedad en 
riesgo. La combinación de un programa de compras y un incentivo de reubicación podría 
permitir a los residentes en las RECAP a aprovechar la única oportunidad de construir capital 
fuera de las áreas en riesgo. Es más probable que la nueva propiedad aumente su valor con 
el tiempo en lugar de disminuir, ya que sus activos actuales podrían deberse al riesgo en el 
área.  

• Financiamiento y acceso a servicios de consejería de vivienda para todos los solicitantes 
del Programa a través de los servicios de apoyo (consejería de vivienda y servicios 
legales), descritos a continuación. Estos servicios proporcionarán la solicitud, la 
documentación y los servicios de planificación de vivienda a largo plazo y de referencia que 
pueden ser necesarios para las poblaciones vulnerables, incluidos los sobrevivientes que no 
están en situación de desamparo, pero que requieren vivienda de apoyo (por ejemplo, 
personas mayores, personas de la tercera edad con necesidad de cuidado médico, personas 
con discapacidades mentales, físicas, de desarrollo, exreclusos, entre otras), víctimas de 
violencia doméstica, alcohólicos o con trastornos por consumo de sustancias, personas con 
VIH/SIDA y sus familias, y residentes de viviendas públicas, a medida que avanzan por el 
programa Los casos de familias con personas discapacitadas se manejarán en forma 
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particular para garantizar que se puedan abordar las necesidades específicas de la familia y 
que los arreglos sean apropiados para su transición a un nuevo entorno de vivienda más 
seguro.  Los solicitantes también pueden recibir asesoramiento financiero para entender los 
cambios en los gastos mensuales y anuales asociados con su mudanza desde la vivienda de 
alto riesgo a la nueva propiedad. Esto ayudará a garantizar la reubicación de los propietarios 
a una vivienda más segura que será asequible para su familia. 

• Apoyo a la reubicación equitativa para los participantes de Blue Acres. El DEP desarrollará 
herramientas de mapeo que designen claramente las áreas fuera de las llanuras aluviales 
de 100 y 500 años y utilizará el mapeo RECAP del HUD para definir en forma específica 
diferentes opciones de vivienda en la comunidad donde se realice la compra para los 
participantes. El Estado quiere tener completa transparencia con respecto a las áreas de 
pobreza concentrada o con tendencia de segregación para que la decisión de comprar una 
casa en un área más segura de la comunidad pueda ser efectiva en un lugar externo a la 
llanura aluvial. Los participantes podrán utilizar las herramientas de mapeo para identificar 
posibles viviendas.  Las comunidades de compra que también ofrecen un incentivo para 
comprar viviendas nuevas y resilientes de Smart Move ayudarán a lograr que los hogares de 
bajos ingresos tengan una opción de vivienda local, segura y asequible para sus familias sin 
perder la conexión con su comunidad. La opción de incentivo se diseñó para llenar la brecha 
entre el precio de compra de la propiedad de compra y el costo de reemplazo de una 
vivienda comparable en un área de vivienda de menor riesgo. El Estado ofrecerá a los 
hogares con LMI, que venden voluntariamente sus propiedades al Programa Blue Acres, un 
alquiler temporal y asistencia para mudanza para garantizar que a los hogares de bajos 
ingresos no les falte un lugar a donde ir después de la venta de su propiedad. Una vez que 
se encuentra una propiedad de reemplazo, el Programa Blue Acres calculará un monto de 
incentivo para cubrir los costos más altos de la vivienda de reemplazo y asegurar su 
asequibilidad. Los arrendatarios desplazados también recibirán subsidios de reubicación a 
través de la Ley Uniforme de Reubicación (URA) y podrán permanecer dentro de la 
comunidad. 

4.8.26 Objetivo(s) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI; necesidad urgente. 

El programa puede utilizar el objetivo nacional de Necesidad Urgente para proporcionar asistencia a 
solicitantes elegibles afectados por el desastre cuyos ingresos sean superiores al 80% del AMI. 

4.8.27 Elegibilidad del programa 
Actividades 
elegibles para 
CDBG-DR 

Adquisición y autorización; incentivos de vivienda segura; HCDA, Artículo 
105(a)1, 4 y 11; exenciones aplicables identificadas en el Aviso de Anuncio de 
Asignación y el Aviso Consolidado (87 FR 31636), otras exenciones aplicables 
o requisitos alternativos. 

Elegibilidad geográfica: Las ubicaciones elegibles incluyen jurisdicciones dentro de: 

• Condados MID identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 
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• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se conseguirá financiamiento adicional para las comunidades impactadas por Ida que se 
superponen con las áreas MID de Sandy e Irene a través del Programa Blue Acres, con fondos de 
Sandy por el CDBG-DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones dentro de los 
condados identificados por el HUD en Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union. 

Elegibilidad del solicitante: 

• Propietarios cuyas viviendas presentan lo siguiente: 

o Vulnerabilidad al cambio climático según lo determine la planificación de la resiliencia. 

o Ubicación en un aliviadero o llanura aluvial, con otro riesgo cuantificable de inundación, 
o localización en otra área de alto riesgo designada por el DEP. 

o Ubicación en un área con pérdidas recurrentes relacionadas con inundaciones o 
tormentas. 

o Documentación probatoria de inundación o pérdida a causa de la tormenta tropical Ida.  
o Residencia principal de alquiler a tiempo completo u ocupada por el propietario. Las 

propiedades comerciales y segundas viviendas no son elegibles. 

Actividades elegibles:  

El DEP puede adquirir en forma voluntaria las propiedades ubicadas en un aliviadero, llanura aluvial 
u otra área de Reducción del Riesgo de Desastres. Las compras se harán con base en su valor 
posterior a la tormenta y las propiedades se mantendrán como espacios abiertos o para actividades 
recreativas o de manejo de humedales u otras prácticas de reducción del riesgo de desastre. El 
programa también puede proporcionar incentivos a los propietarios elegibles para ayudarles a 
costear los costos relacionados con su reubicación a un área de menor riesgo. No se podrán 
proporcionar incentivos para compensar una pérdida. 

Después de adquirir las propiedades, los fondos del CDBG-DR también pueden utilizarse para llevar 
a cabo actividades de demolición y remoción de escombros; regeneración de tierras como 
humedales, llanuras aluviales, etc.; y servir a un propósito definido de resiliencia climática.  

Condiciones de Safe Housing Incentive: 

Los Safe Housing Incentive son solamente para las residencias principales. A cambio de recibir un 
Incentivo de Vivienda Segura (Safe Housing Incentive), los solicitantes deben acordar mudarse a un 
área de menor riesgo que, para los fines de este programa, está localizada fuera de la SFHA o en 
llanura aluvial de 100 años, según lo definido por la FEMA, el NFIP y/o la próxima Regla de 
Inundación Interior del DEP. 

Reconocida por la FEMA como «Óptima Práctica Nacional», la meta del Programa de Compra Blue 
Acres es reducir drásticamente el riesgo de daños catastróficos causados por inundaciones en las 
comunidades y residentes restantes, y ayudar a las familias de Nueva Jersey a mudarse a áreas de 
menor riesgo. 
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4.8.28 Definición de segunda vivienda y elegibilidad del programa  
Una segunda vivienda se define como aquella que no es la residencia principal del propietario, un 
inquilino o cualquier ocupante en el momento del desastre o en el momento de presentar la 
solicitud de asistencia al CDBG-DR.  Las segundas residencias no son elegibles bajo este programa. 

4.8.29 Entidad responsable del programa 
DEP, Nueva Jersey 

4.8.30 Asistencia máxima del programa 
De conformidad con el Aviso del Registro Federal FR-6326-N-01, el Estado ejecutará de manera 
uniforme su metodología de tasación.  

Compras: Las viviendas se adquirirán al 100% de su valor justo de mercado actual (después de la 
tormenta), según se determine con el proceso de tasación establecido por el programa.  

Safe Housing Incentive: El programa puede otorgar estos incentivos a los solicitantes elegibles 
además de la subvención para compra. Los incentivos están disponibles para los propietarios que 
tenían una residencia principal en el momento del desastre. El DEP y el DCA establecerán las 
tasaciones del condado, la ciudad y/o el estado de los costos estimados de traslado a un área de 
menor riesgo en las zonas MID del HUD y del cesionario. Los incentivos se calcularán como la 
diferencia entre el valor de una unidad de reemplazo comparable en un área de menor riesgo y el 
valor justo de mercado actual de la vivienda. Los propietarios que estén de acuerdo en mudarse 
dentro de la misma jurisdicción de compra pueden ser elegibles para un incentivo adicional. Las 
metodologías de valoración de incentivos se publicarán en las directrices del programa. 

El subsidio máximo del programa es de $461,375, aunque en casos individuales el tope se 
establecerá en función del más bajo entre los subsidios máximos del programa o el cálculo del 
subsidio con base en los parámetros de compra e incentivos de vivienda descritos anteriormente. 
Las excepciones a estas subvenciones máximas se documentarán en las directrices del programa. 
Sin embargo, con base en la experiencia anterior, los incentivos adicionales pueden ser necesarios 
para ayudar a los propietarios a reubicarse cuando enfrentan circunstancias tales como las 
siguientes: 

• Vivienda multiple. 

• El valor pendiente de la hipoteca es mayor que la adjudicación de compra y el incentivo. 

• El propietario enfrenta otras dificultades financieras o personales/médicas comprobables. 

• Cuando sea necesario para cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para 
hacer ajustes razonables para una persona discapacitada. 

Los arrendatarios que son desplazados permanentemente son elegibles para asistencia de acuerdo 
con la legislación URA, enmendada. 

https://www.hud.gov/sites/dfiles/CPD/documents/CDBG-DR/87_FR_31636.pdf
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El programa es totalmente voluntario. Hasta que no se haya hecho un acuerdo por escrito sobre el 
precio de compra de la vivienda, el DEP, a su discreción, puede decidir no llevar adelante la compra 
de cualquier vivienda considerada para compra (del mismo modo, el propietario tiene la misma 
opción).  

Este programa también puede financiar actividades de demolición y limpieza para convertir la 
propiedad comprada en espacio abierto. El Estado o los Gobiernos locales gestionarán y/o 
procurarán por licitación estas actividades y se asegurarán de que todos los costos sean necesarios 
y razonables con el desarrollo de alcances de trabajo específicos para el sitio o la comunidad.   

4.8.31 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El Estado de Nueva Jersey prevé el lanzamiento del Programa Blue Acres en el primer trimestre de 
2023, que se completará en el primer trimestre de 2027.  

4.8.32 Otros detalles del programa 
La colaboración con los Gobiernos locales es importante para el éxito del Programa Blue Acres. El 
DEP trabajará estrechamente con estos socios para identificar las áreas que son factibles para 
compra. Si no hubiese un socio municipal involucrado, entonces el DEP coordinará con otros socios 
estatales para determinar la viabilidad de las compras y el uso final de la tierra.  

La propiedad final de la tierra será determinada por el DEP en las políticas y procedimientos del 
programa. Las opciones de propiedad de la tierra incluyen, entre otros, las siguientes: 

1. Retención del terreno por el DEP como propiedad estatal. 

2. Transferencia del terreno a otra entidad (sin ánimo de lucro o Gobierno local).  

3. Titularidad conjunta para rehabilitación y futura conservación. 

4.8.33 Descripción del método de distribución del programa - Resumen 
El DEP administrará este programa. Los propietarios interesados presentan una solicitud 
directamente al DEP.  

El DEP coordinará estrechamente con el DCA para la aprobación antes de otorgar la concesión de 
fondos a una comunidad de compra para facilitar la reubicación a viviendas de menor riesgo, 
incluidos los sitios financiados a través de Smart Move: programa de desarrollo de nuevas viviendas, 
donde sea posible.  

Este programa también se implementará en estrecha coordinación con el Programa de 
Recuperación y Asistencia a Propietarios (HARP) y el Programa de Arrendadores Locales.  
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4.8.34 Cómo las actividades de mitigación de reserva se ajustan a la 
definición de mitigación 

Las compras aumentarán la resiliencia ante los desastres y reducirán o eliminarán el riesgo a largo 
plazo de muertes, lesiones, daños y pérdidas materiales, sufrimiento y penalidades al eliminar esos 
inmuebles y reubicar a los residentes de áreas con alto riesgo de inundación. 

4.8.35 Cómo las actividades de mitigación de reserva abordarán los 
riesgos actuales y futuros  

Las propiedades se evaluarán según su riesgo de inundación a partir del historial de riesgos, el 
riesgo actual de inundación reflejado en los Mapas de Tasas de Seguros contra Inundaciones de la 
FEMA y otros elementos de análisis de riesgo de inundación, así como el asociado con condiciones 
futuras, incluidos el desarrollo futuro, aumento del nivel del mar y cambio climático.  

El Estado incluirá métricas de rendimiento de resiliencia en las directrices del programa y en cada 
proyecto con fondos del CDBG-DR, según corresponda. Para cada proyecto, el Estado establecerá 
métricas de rendimiento, que incluyen: 

1. Estimación del riesgo estimado para el proyecto de peligros naturales, incluso de aquellos 
que son influenciados por el cambio climático.  

2. Identificación de medidas de mitigación que abordarán los riesgos proyectados.  

3. Evaluación del beneficio de las medidas de resiliencia del proyecto mediante datos 
verificables. 
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Programa de Asistencia para Reparación de Pequeñas 
Viviendas de Alquiler 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Programa de Asistencia a 
Arrendatarios 

$20,000,000 $17,000,000 $3,000,000 

4.8.36 Descripción del programa 
Este Programa proporcionará préstamos de condonación con interés cero a los propietarios de 
viviendas de alquiler, con una a siete unidades, que requieran rehabilitación por los daños causados 
por la tormenta tropical Ida. El Programa rehabilitará o creará unidades de alquiler adicionales y 
asequibles en las zonas afectadas por el desastre. También se desarrollarán obras que solucionen 
el deterioro urbano en algunas de las áreas más afectadas por la tormenta. Las propiedades deben 
mantener períodos de asequibilidad según los estándares descritos en la sección de Asequibilidad 
del Programa, a continuación. 

El programa proporcionará asistencia para las actividades necesarias de restauración de las 
viviendas dañadas por la tormenta, incluidas las de rehabilitación, reconstrucción, elevación y/u 
otras de mitigación. Las actividades de mitigación incluyen, entre otras, adaptaciones estructurales 
y de servicios públicos para que la construcción tenga más resistencia a las inundaciones; 
estabilización de pendientes y nivelación; y mejoras en el drenaje. También se puede proporcionar 
asistencia para que la vivienda sea accesible para las personas con discapacidades. La 
rehabilitación sustancial, reconstrucción o nueva construcción de propiedades con más de cuatro 
unidades de alquiler incluirá la instalación de infraestructura de banda ancha, cuando sea posible. 
Sólo serán elegibles para reembolso los costos incurridos después de otorgada la adjudicación.  No 
se permite el reembolso de los costos previos a la adjudicación. 

NOTA: Con base en las opiniones expresadas durante el período de comentarios públicos, el Estado 
movilizó $27 millones del Programa de Reparación de Viviendas de Alquiler Pequeñas para asistir a 
mayor número de solicitantes con asistencia de alquiler, asesoría en vivienda, reparaciones para 
propietarios de vivienda, financiamiento de costos compartidos no federales de la FEMA, y compras 
voluntarias de propiedades antes de finalizar el Plan de Acción Preliminar. El Estado también 
enmendó el nombre del Programa para Propietarios de Viviendas Locales al de Programa de 
Reparación de Pequeñas Viviendas de Alquiler, ya que describe con más precisión el propósito del 
programa, cual es reparar pequeñas propiedades de alquiler dañadas para aumentar la capacidad 
de acceso a viviendas asequibles por parte de arrendatarios que viven en las zonas más afectadas y 
críticas del estado. 
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4.8.37 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastre 

El Programa rehabilitará las viviendas dañadas por la tormenta tropical Ida o aumentará la 
disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles en las comunidades afectadas por la tormenta. 

4.8.38 Cómo promoverá el programa el acceso a la vivienda para 
poblaciones vulnerables 

El DCA se compromete a aumentar la disponibilidad de unidades de alquiler asequibles dentro de 
las áreas afectadas por el desastre, lo que apoyará directamente el acceso a vivienda para las 
poblaciones vulnerables. La manera en que el Programa promueve la vivienda para las poblaciones 
vulnerables incluye, entre otros, lo siguiente: 

• Acceso a asistencia que genere la disponibilidad de viviendas de alquiler asequibles a largo 
plazo para arrendatarios de bajos ingresos. De acuerdo con el Análisis de Impedimentos del 
DCA, de 2020, los arrendatarios son el grupo con mayor sobrecarga de costos de vivienda 
en el estado. Este Programa está diseñado principalmente para proporcionar vivienda de 
alquiler asequible a los hogares con LMI que viven en comunidades afectadas por el 
desastre por hasta 5 años, aunque se anticipa que, si el Estado financia a organizaciones de 
vivienda comunitaria y de desarrollo u a otros desarrolladores sin fines de lucro, a través de 
este programa, esos proyectos tendrán como resultado la asequibilidad a más largo plazo de 
las unidades reparadas o rehabilitadas. 

• Uso de estándares de accesibilidad y medidas de códigos de apoyo para ayudar a los 
arrendatarios discapacitados. Según el Análisis de Impedimentos del DCA, de 2020, hay 
carencia de unidades de vivienda asequibles para arrendatarios discapacitados.  Se llevarán 
a cabo acciones justificadas para lograr que las unidades financiadas por el programa 
cumplan con los estándares de accesibilidad incorporados en el diseño de las obras de 
rehabilitación, aumentando así la disponibilidad de viviendas accesibles en las áreas 
afectadas. El alcance de la labor financiada, con cargo al programa, se ajustará a los códigos 
y normas aplicables. Esto proporcionará más medidas de protección para el arrendatario y, 
por lo tanto, un lugar más sostenible y seguro para vivir.  

• Proporcionar servicios de asesoría en vivienda a arrendatarios que ocupan unidades de 
alquiler asequibles. Los arrendatarios que residan en las unidades de vivienda rehabilitadas 
tendrán acceso a servicios de asesoramiento sobre vivienda. Se les informará de sus 
derechos sobre vivienda justa, sobre los alquileres máximos que los arrendadores pueden 
cobrarles (incluso si tienen vales de elección de vivienda u otros subsidios), y acerca de la 
disponibilidad de apoyo para individuos con dominio limitado del inglés para que puedan 
conocer el proceso de alquiler de vivienda. Esta estrategia es consistente con la ayuda para 
tratar los impedimentos a la vivienda justa de Nueva Jersey, que incluyen dificultad para 
acceder a una vivienda y entender el proceso de alquiler por parte de personas con un 
dominio limitado del inglés y falta de información pública sobre los derechos y las 
responsabilidades de la ley de vivienda justa.  

• Proporcionar servicios de consejería en vivienda a los arrendadores. Es imprescindible que 
los arrendadores reciban asesoría financiera y de vivienda a cambio de participar en el 
Programa. La asesoría incluirá capacitación sobre vivienda justa, cómo aceptar los vales de 
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elección de vivienda y otros pagos de alquiler cargados a los arrendatarios, requisitos de 
elegibilidad de los arrendatarios y presentación de informes, requisitos de la URA, requisitos 
del período de asequibilidad, y términos y condiciones de sus subsidios. Se informará al 
propietario sobre todas las leyes y regulaciones federales y estatales de vivienda justa, 
incluida la prohibición de discriminar a los posibles arrendatarios en el marco de las clases 
protegidas por el Estado o el Gobierno federal.  

• Aprovechar los recursos existentes y comprometer a las organizaciones comunitarias, 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de desarrollo de vivienda comunitaria y 
autoridades de vivienda pública para llevar a cabo actividades de extensión, facilitar la 
participación y conexión de las poblaciones vulnerables con unidades asequibles. Al 
colaborar estrechamente con organizaciones comunitarias, el DCA podrá tener contacto con 
arrendatarios afectados vulnerables que aún no hayan participado en otros programas de 
recuperación. El alcance y la participación se orientarán a los hogares y propietarios con 
dominio limitado del inglés y a las familias con un ingreso igual o inferior al 30% del AMI. El 
DCA también desplegará acciones para relacionar a los sobrevivientes con los arrendadores 
mediante varios sitios web y plataformas de los medios sociales, tales como 
www.AffordableHomesNewJersey.com, y con la difusión de sus propiedades en el Centro de 
Recursos de Vivienda.  

4.8.39 Período de asequibilidad del programa (si fuese necesario) 
NOTA: Este programa se diseñó inicialmente para requerir la participación de sólo un mínimo del 
51% de las unidades con fines asequibles, para períodos más largos que estén en línea con los 
requisitos de HOME. Sin embargo, a partir de los comentarios y opiniones del público, la 
inestabilidad del mercado de la vivienda, los altos impuestos prediales y la escasez de vivienda 
asequible en las áreas afectadas, el Estado ha modificado este Programa para requerir que todas 
las unidades asistidas sean asequibles para las familias con LMI durante los períodos que se 
describen a continuación.  

Número de unidades asequibles por tamaño de la propiedad: 

Para cumplir con el objetivo nacional de LMI, las viviendas de alquiler asistidas con fondos del 
CDBG-DR se arrendarán principalmente a las familias con LMI a montos de alquiler asequibles. Para 
participar en este programa, todas las unidades deben ser asequibles para las familias con LMI. 

Período de asequibilidad: 

Los siguientes plazos de asequibilidad se aplican a todas las unidades asistidas: 
Cuadro 31. Periodos de asequibilidad por unidad subvencionada, según CDBG-DR 

Actividad de vivienda de alquiler 

Rehabilitación o adquisición de viviendas existentes por unidad y 
monto de los fondos del CDBG-DR 

Período mínimo de 
asequibilidad en años (después 
de ocupación inicial) 

Menos de $15,000 1 

$15,000 a $50,000 3 

http://www.affordablehomesnewjersey.com/
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Actividad de vivienda de alquiler 

Rehabilitación o adquisición de viviendas existentes por unidad y 
monto de los fondos del CDBG-DR 

Período mínimo de 
asequibilidad en años (después 
de ocupación inicial) 

Más de $50,000  5 

 

Alquileres asequibles: 

El monto del alquiler más los servicios públicos por familia no pueden exceder el 30% de sus 
ingresos cuando son equivalentes al 80% del AMI. El DCA publicará en forma anual los alquileres 
asequibles para los arrendadores y arrendatarios participantes para informarles sobre los alquileres 
asequibles máximos por cobrar por las unidades asequibles. Estos alquileres asequibles se basarán 
en los montos justos de mercado del HUD, que se actualizan en forma anual. 

Otros requisitos y obligatoriedad: 

Este período de asequibilidad se respaldará a través de un préstamo personal con garantía y un 
pacto de uso restringido. Ambos estarán en vigor hasta el final del período de asequibilidad o hasta 
que el préstamo sea pagado en su totalidad.  
Las propiedades ubicadas en una SFHA o en un área de inundación de alto riesgo, definida por el 
DEP, tendrán que obtener y mantener un seguro contra inundaciones. Este requisito se registrará 
como una cláusula restrictiva permanente sobre la propiedad para lograr que los futuros 
propietarios entiendan los requisitos del seguro contra inundaciones. 

4.8.40 Definición de segunda vivienda del programa   
Una segunda vivienda se define como aquella que no es la residencia principal del propietario, 
inquilino o cualquier ocupante en el momento del desastre o durante la presentación de la solicitud 
de asistencia del CDBG-DR. Las segundas viviendas no son elegibles bajo este Programa a menos 
que se conviertan en propiedades de alquiler asequible elegible, según las pautas del Programa. 

4.8.41 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI 

4.8.42 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Rehabilitación, reconstrucción, elevación, adquisición y autorización; 
seguridad de vivienda libre de pintura a base de plomo ; Artículo 105(a) 1, 2, 
4, 1, 4 y 25 de HCDA; exenciones aplicables identificadas en el Aviso de 
Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 FR 31636), otras exenciones 
aplicables o requisitos alternativos. 
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Elegibilidad geográfica: Los lugares elegibles abarcan residentes que actualmente viven o residían 
en las siguientes jurisdicciones en el momento de la tormenta tropical Ida: 

• Condados MID identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 

• Condados MID identificados por el Estado: Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se otorgarán fondos adicionales para las comunidades afectadas por Ida cuando se superpongan 
con las zonas MID del HUD y del Estado afectadas por Sandy a través de los fondos Sandy del CDBG-
DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones dentro de los condados de 
Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union que fueron identificadas por el HUD. 

Elegibilidad del solicitante:  

• Los solicitantes elegibles incluyen cualquier entidad pública, privada, con o sin fines de 
lucro que sea propietaria del inmueble en cuestión en el momento de presentar la 
solicitud. 

o Se puede dar prioridad a los propietarios originales que tuvieron la titularidad 
continua del inmueble desde el momento de la tormenta hasta la presentación de la 
solicitud de asistencia. 

o Como nuevos propietarios se incluye a aquellas entidades que (1) compraron la 
propiedad después de la tormenta o tienen la opción de compra, u otra forma 
adecuada de control del sitio para una propiedad elegible significativamente dañada 
durante la tormenta; y (2) que desean ejercer esa opción para rehabilitar la 
propiedad. 

• Las propiedades deben tener siete unidades o menos. 

Actividades elegibles:  
El programa proporcionará asistencia para las actividades necesarias de restauración de las 
viviendas dañadas por la tormenta, incluidas las de rehabilitación, reconstrucción, elevación y/u 
otras de mitigación. Las actividades de mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones estructurales y 
de servicios públicos para que la construcción tenga más resistencia a las inundaciones; 
estabilización de pendientes y nivelación; y mejoras en el drenaje. También se puede proporcionar 
asistencia para que la vivienda sea accesible para las personas discapacitadas. La rehabilitación 
sustancial, reconstrucción o nueva construcción de propiedades, con más de cuatro unidades de 
alquiler, incluirá la instalación de infraestructura de banda ancha, cuando sea posible. Sólo serán 
elegibles para reembolso los costos incurridos después de otorgada la adjudicación. No se permite 
el reembolso de los costos previos a la adjudicación. Los arrendatarios desplazados son elegibles 
para recibir asistencia bajo la URA. Mediante las pautas del Programa se definirán las situaciones 
cuando los arrendadores son responsables de cubrir los costos de desplazamiento de los 
arrendatarios elegibles y cuando estos últimos puedan ser elegibles para recibir asistencia adicional 
a través del Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler u otros programas, incluso, 
entre otros, el Programa de Asistencia para Arrendatarios. 
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Actividades no elegibles: 

• Nueva construcción. 

• Pagos hipotecarios forzosos. 

• Fondos para segundas viviendas, a menos que se conviertan en propiedades de alquiler 
asequible elegibles según las pautas del Programa. 

• Asistencia para solicitantes que previamente recibieron asistencia federal por desastre y no 
mantuvieron un seguro contra inundaciones, cuando era necesario.  

• Pagos de compensación. 

• Asistencia a propiedades ubicadas en comunidades que no participan en el NFIP por 
prohibición para recibir asistencia federal. 

Cláusulas restrictivas: 

• Para lograr que los proyectos se completen de acuerdo con los requisitos del Programa, los 
solicitantes deben acordar que se registre una cláusula restrictiva sobre la propiedad a 
través de los términos de asequibilidad. 

• Las propiedades ubicadas en una SFHA o en un área de inundación de alto riesgo, definida 
por el DEP, tendrán que obtener y mantener un seguro contra inundaciones. Este requisito 
se registrará como una cláusula restrictiva permanente sobre la propiedad para lograr que 
los futuros propietarios entiendan los requisitos del seguro contra inundaciones. 

4.8.43 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.44 Asistencia máxima del programa 
Cada subsidio se calculará utilizando estándares consistentes de construcción del programa y el 
cálculo de subsidios, que se resumen más adelante en esta sección y que se detallarán en las 
directrices del Programa.  
 
La asistencia máxima a la que los solicitantes tienen derecho a recibir se determinará en función del 
alcance necesario y razonable del trabajo y el costo de los materiales utilizando programas 
informáticos de estimación de costos estándar de la industria, análisis comparativo y de mercado 
del precio por pie cuadrado y/o la revisión de ofertas de construcción múltiple. Para los proyectos de 
elevación y reconstrucción, el DCA preparará el diseño y los alcances del trabajo, lo que ayudará a 
limitar y estandarizar los costos y asegurar que los proyectos cumplan con las metas de resiliencia y 
eficiencia energética. El DCA publicará normas de construcción integrales, limitaciones y actividades 
elegibles de recuperación y mitigación en las directrices del Programa, las cuales servirán de 
mecanismo para establecer la máxima asistencia que un solicitante puede recibir a través del 
Programa. Pueden requerirse excepciones en la adjudicación máxima y los gastos elegibles; los 
procesos de revisión y aprobación de excepciones se detallarán más adelante en las directrices del 
Programa. 
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La asistencia máxima es de $50,000 dólares por unidad para obras de rehabilitación. Para 
propiedades que requieren elevación, hay disponibles hasta $50,000 adicionales por unidad , lo 
que resultan en una asistencia máxima total de $100,000 por unidad, o un límite total del Programa 
de $700,000 para una estructura de siete unidades de vivienda. Sin embargo, debido a que cada 
subsidio se calculará con base en un alcance necesario y razonable del trabajo y costo de los 
materiales según un software de estimación de costos estándar de la industria, análisis comparativo 
y de mercado, o precio por pie cuadrado, y/o revisión de múltiples ofertas de construcción, el DCA 
anticipa que, en promedio, la mayoría de las adjudicaciones serán inferiores a la máxima. Al 
planificar sus obras de recuperación, los solicitantes no deben anticipar que recibirán la máxima 
adjudicación. 

El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación, cuando sea necesario, para 
cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para brindar ajustes razonables a una 
persona discapacitada. 

4.8.45 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El programa comenzará a recibir solicitudes en el primer trimestre de 2023. The program will end 
when all eligible participants have completed closeout, all budgeted funds have been expended, or 6 
years after execution of the grant agreement with HUD. 

El Estado continuará supervisando a los arrendadores hasta la finalización de su período de 
asequibilidad, que puede extenderse más allá de la vigencia del acuerdo de subvención con el HUD. 

4.8.46 Otros detalles del programa 
N/A 

4.8.47 Descripción general del carácter competitivo de solicitudes al 
programa (si procede) 

El Programa se ejecutará por fases. Podrán añadirse prioridades adicionales dentro de las fases I o 
II si el programa recibe solicitudes en exceso. Para este Programa, el Estado ha dado prioridad a los 
siguientes tipos de unidades de alquiler. 

• Propiedades del titular original 

• Propiedades de una a cuatro unidades de vivienda,  

Cuadro 32: Fases de la solicitud al Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler 

Fases de la solicitud  Fase I Fase II 

Compra de unidad de vivienda Propietario original  X X 
 Nuevo propietario   X 
Número de unidades en la propiedad 1–4 X X 
 5–7   X 
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4.8.48 Descripción general del método de distribución del programa - 
Resumen (si procede) 

El DCA implementará este Programa. Los arrendadores solicitan ayuda directamente al DCA. 

Los requisitos de vivienda y asesoría financiera descritos en este programa se financiarán a través 
del programa de servicios públicos, que se describe a continuación.  
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Programa de Asistencia a Arrendatarios 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Programa de Asistencia a 
Arrendatarios $15,000,000 $12,000,000 $3,000,000 

4.8.49  Descripción del programa 
A través del programa de Asistencia de Alquiler para Arrendatarios, el Estado suplementará los 
costos de vivienda de alquiler para familias de bajos ingresos afectadas por la tormenta tropical Ida, 
con el fin de que la vivienda de alquiler sea más asequible. El Estado ha solicitado una exención 
reglamentaria del HUD para permitir la prestación de asistencia directa para el alquiler a los 
arrendatarios (en lugar de tener que proporcionar fondos a los arrendadores) por un período de 
hasta 24 meses. El programa priorizará inicialmente las familias con ingresos iguales o inferiores al 
30% del AMI.  

El programa proporciona a los sobrevivientes de desastres y en riesgo la asistencia necesaria para 
tener acceso a una vivienda estable y asequible mientras consiguen su recuperación a largo plazo. 
Esta asistencia intermedia es crítica para ayudar a los residentes a preservar los ahorros 
personales, la jubilación y cualquier otro activo necesario para cumplir con su plan de recuperación 
permanente y su resiliencia financiera a largo plazo. Estos recursos también ayudan a proteger a los 
residentes afectados de no asumir deudas adicionales, tales como préstamos a alto interés y 
predatorios, que aumentan la vulnerabilidad de los sobrevivientes de desastres actuales y futuros y 
los trastornos en los hogares. Al abordar la vulnerabilidad financiera y de vivienda inmediata de los 
arrendatarios desplazados, el programa mitiga el impacto de los futuros daños causados por las 
tormentas, trasladando a los residentes a viviendas más seguras y preparándolos para el éxito 
financiero. 

NOTA: Con base en los comentarios proporcionados durante el período de comentarios públicos, el 
Estado transfirió $5 millones antes de finalizar el Plan de Acción Preliminar del Programa de 
Reparación de Pequeñas Viviendas de Alquiler al presupuesto del TBRA para ayudar a más 
solicitantes con asistencia para el alquiler. El Estado también modificó el programa para reservar 
fondos basados en los ingresos, para permitir que el Estado ayude a mayor número de arrendatarios 
y, al mismo tiempo, garantizar que haya fondos adecuados para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos, bajos y moderados.   

4.8.50 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastre 

El programa proporciona asistencia financiera y de apoyo a las familias arrendatarias que residen en 
zonas MID del HUD y del Estado o a los desplazados por la tormenta tropical Ida.  
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4.8.51 Cómo promoverá el programa el acceso a la vivienda para 
poblaciones vulnerables 

• Coordinación con agencias de consejería en vivienda, entidades sin fines de lucro y de 
servicios sociales. Al asociarse con agencias de consejería de vivienda y otras 
organizaciones comunitarias, el programa hará un esfuerzo concertado para comprometerse 
con las poblaciones más vulnerables y difíciles de contactar que puedan haberse quedado 
sin vivienda o que estén en riesgo de desamparo como resultado del desastre. Estas 
poblaciones vulnerables son las que corren mayor riesgo de habitabilidad precaria. Las 
agencias de asesoría de vivienda y las organizaciones de base comunitaria pueden ayudar a 
los arrendatarios a encontrar vivienda, proporcionar capacitación en vivienda justa y brindar 
servicios esenciales de cobertura para garantizar que una persona o familia de condición 
precaria pueda conseguir una vivienda estable.  

• Implementación de un método de admisión de solicitudes en fases que priorice las 
familias de ingresos extremadamente bajos y moderados. Hay impedimentos significativos 
que enfrentan las familias de ingresos extremadamente bajos en el Estado de Nueva Jersey, 
que incluye la disminución del carácter asequible de la vivienda, necesidad de vivienda por 
parte de poblaciones con necesidades especiales y falta de acceso equitativo a la 
información de vivienda justa para las familias con LEP. Este programa proporcionará 
asistencia a aquellos individuos y familias que no tienen una vivienda o con vivienda 
inestable o en riesgo de desamparo debido a la falta de opciones de alojamiento intermedio 
a precios asequibles. Las familias con ingresos iguales o inferiores al 30% del AMI recibirán 
la primera prioridad en el proceso de solicitud. Al proporcionar un enfoque priorizado y 
escalonado con base en la vulnerabilidad durante el proceso de solicitud, este programa 
promoverá viviendas seguras, asequibles y estables para las poblaciones más vulnerables y 
con necesidades especiales. 

• Acceso a varias rutas de acceso al programa. Los solicitantes podrán presentar una 
solicitud al programa a través de agencias de consejería de vivienda y asociadas, y a través 
del DCA directamente y por medio de la encuesta. Si es necesario, el DCA identificará otras 
maneras de atraer a las personas al programa para reducir obstáculos y procesos 
duplicados de solicitud. 

• Garantía del acceso equitativo a la información crítica para todas las clases protegidas. 
El programa garantizará que todas las clases protegidas federal y estatalmente y otros 
sobrevivientes de desastres calificados, quienes no tienen una vivienda estable como 
resultado del desastre, puedan lograr alojamiento temporal hasta que puedan beneficiarse 
de un programa permanente de recuperación de viviendas subsidiadas. Este programa 
también proporcionará servicios críticos de apoyo a las poblaciones vulnerables mediante 
búsqueda de vivienda y gestión de casos. Todas las organizaciones asociadas utilizarán 
localmente el Plan de Acceso al Idioma y los recursos disponibles en varios idiomas para 
mejorar el acceso a viviendas asequibles. El Estado proporcionará información sobre la 
disponibilidad de oportunidades de alquiler asequible y de compra de vivienda a través del 
Centro de Recursos de Vivienda de Nueva Jersey. Este sitio proporciona un recurso en línea 
para localizar viviendas asequibles y accesibles. Este sitio web es de uso gratuito y las 
búsquedas se pueden realizar en varios idiomas.  
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4.8.52 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI; necesidad urgente. 

El programa puede utilizar el objetivo nacional de Necesidad Urgente para proporcionar asistencia a 
los solicitantes elegibles afectados por el desastre con ingresos superiores al 80% del AMI. 

4.8.53 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Servicio público: Artículo 105(a)(8); pagos del alquiler: 24 CFR 570.207(b)4; 
exenciones aplicables identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y el 
Aviso Consolidado (87 FR 31636), otras exenciones aplicables o requisitos 
alternativos. 

 

Elegibilidad geográfica: Los lugares elegibles abarcan residentes que actualmente viven o residían 
en las siguientes jurisdicciones en el momento de la tormenta tropical Ida: 

• Condados MID identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 

• Condados MID identificados por el Estado (hasta el 20% de los fondos del programa): 
Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se otorgarán fondos adicionales para las comunidades afectadas por Ida cuando se superpongan 
con las zonas MID del HUD y del Estado, afectadas por Sandy, e a través de los fondos Sandy del 
CDBG-DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones dentro de los condados de 
Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union que fueron identificadas por el HUD. 

Elegibilidad del solicitante:  

Familias arrendatarias LMI que (1) residían en uno de los condados más afectados del HUD o del 
Estado en el momento de la tormenta o (2) que se mudarán a los siete condados más afectados. Se 
dará prioridad a las familias con un ingreso igual o inferior al 30% del AMI. 

Actividades elegibles:  
Se brindará asistencia para el alquiler hasta 24 meses (pendiente de exención por parte del HUD). 
El programa también remitirá a los solicitantes a los servicios de apoyo a través de agencias de 
consejería de vivienda y organizaciones comunitarias.  

4.8.54 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.55 Asistencia máxima del programa 
A continuación, se indica el monto máximo de asistencia para pago del alquiler para un solicitante.  
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• Asistencia para pago del alquiler: Mensualmente, y hasta 24 meses (sujeto a la aprobación 
de la exención), se brindarán los pagos para alquiler. El monto del subsidio será el total del 
alquiler mensual y de la prestación de servicios menos el monto a pagar por el arrendatario, 
que no excederá el 30% de su ingreso bruto mensual ajustado. El programa subsidiará la 
diferencia entre el alquiler del arrendatario y el monto del alquiler de la unidad y el subsidio 
de servicios públicos. El alquiler de la unidad no puede exceder el 130% del alquiler justo de 
mercado del HUD para el condado en donde se encuentra la unidad.  

El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación, cuando sea necesario, para 
cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para hacer ajustes razonables personas 
discapacitadas.  

• Otra ayuda para vivienda (por ejemplo, servicios públicos, depósitos de garantía): 
o Limitada a los precios reales y a un examen razonable de los precios. 
o Depósitos de garantía hasta por un valor de un mes y medio.  
o Costo de mudanza según el programa de Administración de Servicios Generales hasta 

dos veces por participante (mudanza para ocupar y desocupar la vivienda). 
o Otros depósitos necesarios y renovables o costos y cargos no recurrentes. 

4.8.56 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El programa comenzará a recibir solicitudes en el primer trimestre de 2023. El Estado prevé que el 
programa finalizará en el cuarto trimestre de 2025.  

4.8.57 Otros detalles del programa 
N/A 

4.8.58 Descripción general del carácter competitivo de solicitudes al 
programa (si procede) 

El Estado no estructurará este programa como una competencia; sin embargo, se dará prioridad a 
las familias con ingresos iguales o inferiores al 30% del AMI y a las familias que viven en refugios no 
grupales. Si el programa está sobrecargado de solicitudes, el Estado puede agregar factores 
adicionales de priorización. 

Con la puesta en marcha del inicio del programa, el Estado ha reservado el financiamiento del 
programa de la siguiente manera: 

− 50% de los costos directos totales del programa para familias con ingresos iguales o 
inferiores al 30% del AMI. 

− 25% de los costos directos totales del programa para familias con ingresos iguales o 
inferiores al 80% del AMI. 

− 25% de los costos directos totales del programa para familias con ingresos hasta el 120% 
del AMI. 
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4.8.59 Descripción general del método de distribución del programa - 
Resumen (si procede) 

El DCA administrará el programa directamente. 
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Consejería sobre Vivienda y Servicios Legales 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Consejería sobre 
Vivienda y Servicios 
Legales 

$3,000,000 $2,400,000 $600,000 

4.8.60 Descripción del programa 
El DCA proporcionará subvenciones a los receptores indirectos para que brinden servicios críticos de 
apoyo que han aumentado debido a la tormenta. El DCA creó este programa de Consejería en 
Vivienda y Servicios Legales para proporcionar una amplia gama de servicios de asesoría tanto a los 
arrendatarios como a los propietarios afectados por la tormenta tropical Ida. 

El programa es una colaboración de organizaciones comunitarias de base, sin fines de lucro, 
certificadas por el HUD, que proporcionan diversos servicios de asesoramiento. Los consejeros 
proporcionan servicios de apoyo, tales como prevención de ejecuciones hipotecarias, servicios de 
reubicación y gestión de deudas, y ayuda con la admisión de solicitudes para programas financiados 
por el CDBG-DR. Las agencias que participan en el programa han recibido entrenamiento o lo 
recibirán para el uso de la línea de atención en idiomas del Estado y de las tarjetas de «I Speak» o 
«Yo hablo» para ayudar a todo solicitante con LEP. Los consejeros en vivienda también pueden 
proporcionar información a los arrendatarios que participan en el programa de Asistencia de Alquiler 
para Arrendatarios que ocupan unidades de alquiler financiadas a través del HARP o el Programa de 
Arrendadores Locales para ayudarles a entender sus derechos de vivienda, los requisitos del 
arrendador y las condiciones y limitaciones de la Asistencia de Alquiler para Arrendatarios. Los 
consejeros de vivienda también pueden proporcionar orientación sobre vivienda justa, 
administración de activos, asequibilidad y términos de la adjudicación para los arrendadores que 
participan en el HARP y el Programa de Arrendadores Locales. 

Este programa también financiará servicios legales de ayuda a los residentes afectados en el 
periodo de transición a una vivienda más permanente. 

NOTA: Con base en la información proporcionada durante el período de comentarios públicos, el 
Estado agregó $2 millones adicionales para Consejería en Vivienda y Servicios Legales antes de 
finalizar el Plan de Acción Inicial.  

4.8.61 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas por 
desastre 

El programa ofrece servicios a individuos y familias que viven en las comunidades afectadas o que 
han sido afectados por la tormenta tropical Ida.  
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4.8.62 Cómo promoverá el programa el acceso a vivienda para las 
poblaciones vulnerables 

Después de un desastre, la consejería en vivienda y los servicios legales son un componente crítico 
de la ayuda integral en caso de desastre. Los recursos legales a menudo son confusos, 
inalcanzables y/o inasequibles para individuos con LEP; poblaciones definidas como vulnerables por 
el HUD; y familias LMI a medida que superan los desafíos de la recuperación cuando requieren 
representación legal, apoyo y análisis. La falta de resolución de estos problemas legales a menudo 
resulta en la negación de recursos de recuperación y/o su retraso.  

Los proveedores de servicios legales y de consejería en vivienda ayudarán a los residentes 
afectados, poblaciones vulnerables y miembros de comunidades menos atendidas a acelerar su 
recuperación mediante lo siguiente:  

• Acceso a información sobre vivienda justa para los participantes. 

• Acceso a servicios de orientación y de consejería a familias con LEP. 
• Evaluación de necesidades de vivienda y recursos financieros y cómo abordar otras 

inquietudes sobre vivienda a corto y largo plazo.  
• Discusión sobre necesidades únicas de asistencia y de recursos disponibles.  
• Enlace con recursos de recuperación estatales y locales.  

• Comunicación con prestadores hipotecarios, compañías de seguros y agencias 
gubernamentales.  

• Apoyo en la admisión de solicitudes y ayuda con el papeleo necesario para los programas de 
recuperación, reduciendo así las barreras de entrada a los programas de recuperación y 
otros programas de financiamiento.  

• Revisión de ingresos, gastos, crédito y deudas y ayuda para desarrollar formas de mejorar la 
situación financiera de un participante.  

Acceso a otros servicios de búsqueda de vivienda, según sea necesario.  

4.8.63 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Personas y familias LMI; necesidad urgente 

4.8.64 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Servicios públicos; Artículo 105(a CFR)8; exenciones aplicables identificadas 
en el Aviso de Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 FR 31636), 
otras exenciones aplicables o requisitos alternativos. 

 
Elegibilidad geográfica: Entre las ubicaciones elegibles se incluyen ciudades y jurisdicciones 
situadas en: 

• Condados identificados el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union. 
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• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se otorgarán fondos adicionales para las comunidades afectadas por el huracán Ida cuando se 
superpongan con las zonas MID del HUD y del Estado afectadas por el huracán Sandy a través de 
los fondos Sandy del CDBG-DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones dentro 
de los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union, que fueron identificadas por 
el HUD. 

Elegibilidad del receptor indirecto: 

• Agencias de asesoría de vivienda certificadas por HUD, organizaciones sin fines de lucro y 
organizaciones de base comunitaria. 

Elegibilidad del solicitante: 

• Residente desplazado o afectado por la tormenta tropical Ida 

Actividades elegibles:  

Las organizaciones de consejería en vivienda pueden proporcionar servicios de apoyo, incluidos, 
entre otros, prevención de ejecución hipotecaria, asesoría financiera para el comprador de vivienda, 
servicios de asesoría de reubicación, gestión de deudas y asistencia con la admisión de solicitudes 
para programas financiados por el CDBG-DR. Los servicios también pueden proporcionar apoyo para 
cumplir con los requisitos de seguros, programas estatales, presentación de solicitudes y cualquier 
brecha tecnológica. 

Se proporcionará asistencia a los proveedores de servicios legales de los receptores indirectos que 
sean elegibles para que proporcionen asistencia relacionada con la recuperación, tal como como 
reclamos de seguros; liquidación de títulos de propiedad; herencias y sucesiones; desalojos ilegales 
y ejecuciones hipotecarias; fraudes, disputas y estafas de contratistas; asistencia con transferencias 
escolares; y otros servicios legales necesarios para que los solicitantes completen su recuperación. 
Esto incluye servicios legales para participantes en el HARP, otros programas del CDBG-DR, y 
residentes elegibles que no participan en los programas del CDBG-DR. 

Se proporcionarán servicios de asesoramiento financiero a los propietarios de pequeñas 
propiedades de alquiler que arrendarán viviendas a tarifas accesibles a arrendatarios según ingreso. 
Ellos recibirán capacitación sobre los requisitos y el cumplimiento de vivienda justa para participar 
en programa de alquiler asequible. 

4.8.65 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.66 Asistencia máxima del programa 
El monto máximo asignado a los receptores indirectos se detallará en las directrices del programa y 
en los NOFA aplicables y se determinará sobre la base de factores, tales como la capacidad del 
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receptor indirecto, el alcance del trabajo, los tipos de servicios prestados y/o las comunidades 
atendidas por la organización. 

4.8.67 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El programa se iniciará en el primer trimestre de 2023. El programa terminará cuando todos los 
fondos hayan sido desembolsados y cuando todos los participantes elegibles hayan completado el 
cierre de sus proyectos, o seis años después de la ejecución del acuerdo de subvención con el HUD. 

4.8.68 Descripción general del proceso de licitaciones del programa (si 
procede) 

Las políticas del programa y los anuncios públicos de financiación proporcionarán información sobre 
cómo se seleccionarán a las organizaciones calificadas como receptoras indirectas, para incluir 
todos los criterios de puntuación, la ponderación relativa y los requisitos mínimos. Los receptores 
indirectos serán seleccionados por licitación a través de un NOFA, oferta de licitación u otro proceso 
descrito en el Plan de Acción Calificado de Nueva Jersey. 

El Programa no es licitado para los residentes que buscan vivienda o servicios legales. 

4.8.69 Descripción del método de distribución del programa - Resumen  
El Estado implementará este programa a través de receptores indirectos y/o de manera directa. Si 
bien el Estado anticipa principalmente la ejecución de este programa a través de receptores 
indirectos, pueden abrirse brechas en las áreas de atención geográfica, de servicios o demográficas, 
y el Estado puede complementar la labor de los receptores indirectos proporcionando servicios 
directos a través del Estado.  
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Programa de Comunidades Resilientes 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Comunidades Resilientes $54,000,000 $43,200,000 $10,800,000 

4.8.70 Descripción del programa 
Este programa con base en licitación ofrece financiamiento para proyectos de infraestructura que 
ayudarán a las comunidades afectadas a tener mayor resiliencia ante los peligros naturales actuales 
y futuros. El Estado lo ha diseñado con base en el programa Forjamiento de Resiliencia en 
Comunidades e Infraestructura (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) de la 
FEMA. Este enfoque ayudará al Estado a invertir en actividades dentro de los MID identificados por 
el HUD y el Estado y a lograr las siguientes metas: 

1. Reducción o eliminación del riesgo a largo plazo de muertes, lesiones, daños y pérdidas 
materiales, sufrimiento y penurias mediante la reducción del impacto de desastres futuros. 

2. Recuperación de los efectos desastrosos de la tormenta tropical Ida.  
3. Protección de las inversiones de recuperación realizadas con fondos públicos en las 

comunidades afectadas.  
4. Expansión del conocimiento de BRIC dentro del estado y apoyo en el desarrollo de la 

capacidad de los Gobiernos locales para preparar licitaciones de BRIC de tal manera que las 
no seleccionadas bajo este programa puedan presentarse para el BRIC y/u otros programas 
de Asistencia de Mitigación de Riesgos de la FEMA. 

Los licitantes elegibles serán responsables de la ejecución de los proyectos aprobados. El DCA 
revisará los proyectos para el CDBG-DR y su elegibilidad dentro del programa y seleccionará los 
proyectos con base en enfoques del puntaje y clasificación alineados con los procesos de licitación y 
selección del BRIC. El DCA monitoreará los proyectos aprobados y los supervisará para asegurar su 
compleción. El DCA también proporcionará asistencia técnica sobre los requisitos del programa y las 
formas de preparar las ofertas de licitación para los participantes con menor capacidad, según sea 
necesario.  

NOTA: Con base en la información proporcionada durante el período de comentarios públicos, el 
Estado movió $1 millón del Programa de Comunidades Resilientes para ayudar a más solicitantes 
en el Programa de Costos Compartidos No Federales de FEMA antes de finalizar el Plan de Acción 
Inicial.  
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4.8.71 Vinculación del programa necesidades no satisfechas por 
desastre 

Este programa aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación de la 
infraestructura pública en los MID identificados por el HUD y por el Estado. Los efectos relacionados 
con los desastres también formarán parte de los criterios y revisión de las licitaciones. 

4.8.72    Cómo el programa desarrollará la resiliencia a largo plazo 
Se requerirá que los proyectos tengan beneficios en la reducción del riesgo de peligros naturales. Se 
calificará los proyectos que se presenten según el grado en que cumplan ciertos criterios del 
programa, incluidos los siguientes:  

• Mitigación del riesgo para la infraestructura pública. 

• Mitigación del riesgo en una o más de las líneas de vida comunitarias de la FEMA, incluido lo 
siguiente: protección y seguridad; alimentos, agua y albergues; salud y medicina; energía; 
comunicaciones; transporte; y materiales peligrosos. 

• Incorporación de soluciones basadas en la naturaleza.  
• Protección y beneficios para las comunidades desfavorecidas que son marginadas, menos 

atendidas y sobrecargadas por la contaminación y otros impactos del cambio climático, así 
como áreas con altas concentraciones de grupos de las clases protegidas. 

• Promoción de la resiliencia a través de beneficios secundarios o de triple resultado 
(beneficios sociales, ambientales y económicos). 

• Consideración del cambio climático y condiciones futuras. 

• Aprovechamiento de vínculos federales, estatales y locales. 

Los participantes deberán demostrar en sus solicitudes cómo se operarán y mantendrán los 
proyectos más allá de la duración de la subvención del CDBG-DR, incluida la incorporación de 
tecnología para prevenir fallas tempranas del proyecto. Demostrarán en sus solicitudes los datos y 
análisis completados para evaluar riesgos, incluidos los peligros naturales vinculados al clima.  

Cada proyecto deberá cumplir con las métricas de rendimiento de la resiliencia. Los proyectos deben 
ser eficaces de forma independiente y proporcionar beneficios adicionales para la reducción del 
riesgo de peligros naturales. Se incluirán detalles específicos sobre cómo los receptores indirectos y 
el DCA medirán, rastrearán e informarán sobre las métricas de rendimiento de resiliencia en las 
directrices del programa. 

4.8.73 Cómo abordará el programa los sistemas relacionados con 
desastres y aguas pluviales 

Como se describe en la Evaluación de Necesidades No Satisfechas, hay gran necesidad de 
infraestructura como resultado de la tormenta tropical Ida que no está cubierta por la Asistencia 
Pública de la FEMA o el HMGP. Los fondos del programa pueden utilizarse para reemplazar sistemas 
dañados y/o construir otros nuevos que ayuden a proteger la vida y la propiedad y que proporcionen 
beneficios de mitigación frente a futuros desastres y los efectos del cambio climático.  
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4.8.74 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
La asistencia proporcionada en virtud de este programa cumplirá los objetivos nacionales de 
beneficiar a las personas o familias LMI o de atender una necesidad urgente. 

El objetivo nacional de necesidad urgente se utilizará cuando un proyecto de recuperación o 
mitigación elegible no cumpla con un objetivo nacional de LMI. 

4.8.75 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Adquisición, construcción, reconstrucción o instalación de obras públicas, 
instalaciones y mejoras en el sitio u otras; HCDA, Artículo 105(a)1, 2, 4, 9 y 12; 
exenciones aplicables identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y el 
Aviso Consolidado (87 FR 31636), otras exenciones aplicables o requisitos 
alternativos. 

Elegibilidad geográfica: Entre las ubicaciones elegibles se incluyen ciudades y jurisdicciones 
situadas en los siguientes: 

• Condados identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union. 

• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se conseguirán fondos adicionales para las comunidades afectadas por Ida cuando se superpongan 
con las zonas MID del HUD y el Estado afectadas por Sandy, a través de las Comunidades 
Resilientes Sandy financiadas por el CDBG-DR. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y 
jurisdicciones dentro de los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union 
identificados por el HUD. 

Elegibilidad del solicitante: 

Los solicitantes elegibles pueden ser agencias estatales; Gobiernos locales, incluidas las ciudades, 
municipios, condados y Gobiernos distritales especiales; y Gobiernos tribales reconocidos 
federalmente o por el Estado.  

Actividades elegibles:  

Las actividades pueden incluir adquisición; planificación, alcance del proyecto y actividades previas 
a la construcción; construcción o reconstrucción; instalación; y otras mejoras de infraestructura, 
incluidas las destinadas a la protección contra inundaciones, mejora del drenaje, energía de 
emergencia y mitigación de riesgos. Los fondos no pueden utilizarse para cubrir los costos de 
mantenimiento y operación, compra de equipo de construcción o edificios utilizados para uso 
general por entidades gubernamentales. 

4.8.76 Entidad responsable del programa 
DCA o Gobiernos locales de Nueva Jersey.  
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4.8.77 Asistencia máxima del programa 
La asistencia mínima disponible para el Programa es de $1 millón de dólares y la máxima disponible 
es de $5 millones de dólares. Los fondos se asignan a cada proyecto en función de los criterios de 
elegibilidad que se indican a continuación. Cada proyecto se evaluará en función de los costos y 
beneficios del proyecto de infraestructura. Estos beneficios no sólo incluirán la recuperación, sino 
que también tendrán en cuenta los beneficios a largo plazo de protección contra riesgos.  

El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación, cuando sea necesario, para 
cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para hacer arreglos razonables a las 
personas discapacitadas.  

4.8.78 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
Este programa comenzará en el segundo trimestre de 2023 y se podrán implementar múltiples 
rondas de financiación en función de la disponibilidad de fondos. El programa concluirá cuando 
todos los fondos hayan sido desembolsados y todos los participantes elegibles hayan completado el 
cierre de sus proyectos, o seis años después de la ejecución del acuerdo de subvención con el HUD. 

4.8.79 Otros detalles del programa 
El diseño del programa está orientado al apoyo de las comunidades a medida que se recuperan de 
la tormenta tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. El DCA y sus socios realizarán 
actividades de extensión a todas las comunidades dentro de las áreas elegibles para fomentar la 
presentación de solicitudes. Se brindará asistencia técnica a las comunidades que carezcan de 
recursos para completar las solicitudes por parte del DCA o de una agencia asociada. El DCA 
alentará a las comunidades para que garanticen que los proyectos se alineen con otras inversiones 
en infraestructura de fuentes estatales y federales a fin de apalancar fondos y que las solicitudes no 
financiadas bajo esta asignación puedan ser presentadas para otras licitaciones por subvención. 

4.8.80 Descripción general del proceso de licitación del 
programa  

Los proyectos se evaluarán mediante un proceso de solicitudes con base en una licitación. Después 
de la recepción de solicitudes seguirá un proceso de evaluación y calificación que resultará en la 
adjudicación de fondos y la ejecución de acuerdos con los receptores indirectos. Para que las 
solicitudes sean elegibles, deben ajustarse a lo siguiente: 

• Ser una actividad elegible bajo el CDBG-DR. 
• Cumplir con un objetivo nacional del CDBG-DR. 
• Mitigar el riesgo para infraestructura pública crítica. 
• Mitigar el riesgo a una o más líneas de vida comunitarias. 

El DCA establecerá una puntuación ponderada que evaluará factores como los siguientes: 

• Cómo abordará el proyecto los efectos ocasionados por un desastre 
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• Cómo mitigará el proyecto el riesgo de peligros naturales para las estructuras, instalaciones 
y sistemas críticos 

• Cuán efectivo es el proyecto propuesto para proteger al público, incluidos los miembros de 
clases protegidas, las poblaciones vulnerables definidas por el HUD y las comunidades 
históricamente menos atendidas, de los riesgos en cada una de las respectivas 
comunidades afectadas 

• Beneficios ambientales o servicios del ecosistema, como calidad del aire, filtración del agua 
y espacio recreativo 

• Si el proyecto incorpora soluciones basadas en la naturaleza. 
• Si el solicitante y el proyecto consideran el cambio climático y las condiciones futuras. 
• Población que va a obtener beneficios del proyecto. 
• Plan de alcance y de participación, así como las acciones puestas en marcha por el 

solicitante. 
• Costo razonable del proyecto. 
• Otros fondos apalancados. 
• Si el proyecto puede implementarse correctamente según el diseño propuesto. 
• Capacidad de operación y mantenimiento del proyecto por parte del solicitante más allá de 

la duración de la subvención del CDBG-DR. 
• Otras ventajas colaterales del proyecto 

4.8.81  Descripción del método de distribución del programa  
El DCA contratará a los solicitantes a través de un proceso de licitación con base en criterios de 
clasificación y puntuación publicados con anticipación. El DCA puede coordinar con otras entidades 
asociadas del Estado, tales como la OEM y el DEP, para proporcionar asistencia técnica a las 
comunidades en el desarrollo de las solitudes y ayudar en la evaluación y calificación de las aquellas 
con base en los criterios descritos en este plan. 

4.8.82 Cómo las actividades de mitigación de reserva se ajustan a 
la definición de mitigación 

Los proyectos de infraestructura financiados aumentarán la resiliencia ante los desastres y 
reducirán o eliminarán el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdida de 
bienes, sufrimiento y penuria, al disminuir el impacto de futuros desastres. 

4.8.83 Cómo las actividades de mitigación de reserva abordarán los 
riesgos actuales y futuros  

Además de los criterios de puntuación que enfatizan los beneficios de resiliencia de los proyectos 
propuestos, cada proyecto también se evaluará en forma cualitativa sobre cómo reducirán los 
riesgos futuros de desastres en la comunidad y cómo abordarán el cambio climático y otras 
condiciones futuras que se relacionan con los servicios críticos a la comunidad. 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 204  
 

 

El Estado incluirá métricas de rendimiento de resiliencia en las directrices del Programa y dentro de 
cada proyecto del CDBG-DR, según corresponda. En cada proyecto, el Estado establecerá métricas 
de rendimiento, que incluyen: 

1. Una estimación del riesgo previsto de peligros naturales en el proyecto, incluidos aquellos 
que son influenciados por el cambio climático.  

2. Identificación de medidas de mitigación que abordarán los riesgos proyectados.  

3. Evaluación de los beneficios de las medidas de resiliencia del proyecto a través de datos 
verificable. 
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Costo compartido no federal de FEMA 

Programa  Presupuesto  
Presupuesto MID 
establecido por HUD  

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario  

Costo compartido no 
federal de FEMA  $4,000,000 $3,200,000 $800,000 

4.8.84       Descripción del programa  
Este programa financiará la participación de costos no federales de entidades estatales y locales 
elegibles bajo el programa de Asistencia Pública de FEMA para ayudar a compensar la carga de los 
requisitos de participación no federal que enfrentan esas entidades. A través de este programa, el 
DCA también incorporará medidas de resiliencia y mitigación en el diseño de proyectos aprobados 
por el CDBG-DR, donde sea factible y con costo razonable. El DCA priorizará proyectos que 
proporcionen beneficios a las personas o familias LMI.  

NOTA: Con base en la información proporcionada durante el período de comentarios públicos, el 
Estado agregó $1 millón adicional al Programa de Costos Compartidos No Federales de la FEMA 
antes de finalizar el Plan de Acción Inicial.  

4.8.85 Vinculación del programa con necesidades no satisfechas 
por desastre 

Este programa aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación de la 
infraestructura pública u otras actividades financiadas por la FEMA en los MID identificados por el 
HUD y por el Estado.  

4.8.86  Cómo abordará el programa los sistemas vinculados a 
desastres y aguas pluviales  

Los fondos del programa pueden utilizarse para rehabilitar sistemas dañados y/o construir nuevos 
sistemas que ayuden a proteger la vida y la propiedad. Cualquier concesión aprobada que implique 
sistemas debe actualizarse según los códigos aplicables actuales y a las ordenanzas locales. 

4.8.87  Objetivo(es) nacional(es) del programa (s)  
La asistencia proporcionada en virtud de este programa se ajustará a los objetivos nacionales de 
beneficiar a las personas o familias LMI o de atender una necesidad urgente.  

El objetivo nacional de necesidad urgente se utilizará cuando un proyecto de recuperación o 
mitigación elegible no cumpla con el objetivo nacional de LMI. 
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4.8.88  Elegibilidad del programa  
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

HCDA, Artículo 105(a)1, 2, 4, 9 y 12; exenciones aplicables identificadas en el 
Aviso de Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 FR 31636), otras 
exenciones aplicables o requisitos alternativos. 

 

Elegibilidad geográfica: Entre las ubicaciones elegibles se incluyen proyectos ubicados en:  

• Condados identificados por HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union.  

• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren.  

Se conseguirá financiamiento adicional para las comunidades afectadas por Ida que se 
superpongan con las zonas MID del HUD y del Estado afectadas por Sandy a través de 
contribuciones no federales de FEMA financiadas por el CDBG-DR. Estas localidades elegibles 
incluyen ciudades y jurisdicciones dentro de los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, 
Passaic y Union, que fueron identificados por el HUD. 

Elegibilidad del solicitante:  

Entidades gubernamentales estatales y locales con proyectos aprobados de Asistencia Pública de la 
FEMA. 

Actividades elegibles:  

• Actividades aprobadas bajo uno de los programas de la FEMA.  

• Todas las actividades deben ser elegibles para el CDBG-DR, cumplir con un objetivo nacional 
y ser capaces de cumplir con los requisitos federales aplicables. 

Las excepciones a las actividades elegibles y la elegibilidad del solicitante se describirán en las 
directrices del programa. 

4.8.89 Entidad responsable del programa  
DCA, Nueva Jersey 

4.8.90 Asistencia máxima del programa  
El programa será financiado como contrapartida y cubrirá la porción de la subvención no 
contemplada por el programa de Asistencia Pública de la FEMA u otro programa financiado por la 
FEMA.  

Cuando haya oportunidades de incorporar medidas de resiliencia o mitigación dentro del diseño o 
como complemento de un proyecto aprobado por la FEMA, el Estado llevará a cabo una labor 
adicional de diseño o planificación. En tales casos, el Estado realizará una estimación independiente 
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del costo para determinar su viabilidad, los resultados de rendimiento de resiliencia y el costo 
razonable para mejorar un proyecto.  

El DCA hará excepciones a los montos máximos de adjudicación, cuando sea necesario, para 
cumplir con los estándares federales de accesibilidad o para hacer arreglos razonables a las 
personas discapacitadas.  

4.8.91 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa  
Este programa comenzará en el primer trimestre de 2023 y concluirá cuando todos los fondos hayan 
sido desembolsados y todos los participantes elegibles hayan completado el cierre de sus proyectos, 
o seis años después de la ejecución del acuerdo de subvención con el HUD.  

4.8.92 Descripción general del proceso competitivo del programa  
N/A 

4.8.93 Descripción del método de distribución del programa  
El DCA y la OEM identificarán proyectos elegibles para el CDBG-DR que ayudarán a cumplir con los 
costos compartidos no federales estatales y locales de la FEMA. El Estado puede priorizar proyectos 
que beneficien a las personas o comunidades LMI.  

4.8.94 Cómo las actividades de mitigación de reserva se ajustan a 
la definición de mitigación  

El DCA incluirá en sus directrices programáticas y dentro de los procesos y análisis de los proyectos, 
la manera en que los proyectos financiados aumentarán la resiliencia ante los desastres y cómo 
reducirán o eliminarán el riesgo a largo plazo de muertes, lesiones, daños y pérdidas materiales, 
sufrimiento y penuria al disminuir el impacto de futuros desastres. En cada proyecto se evaluarán 
sus ventajas de mitigación. 

4.8.95 Cómo las actividades de mitigación de reserva 
enfrentarán los riesgos actuales y futuros 

Se añadirán adicionales medidas de mitigación a los proyectos para que se logren reducir los 
riesgos de desastre actuales y futuros. 

El Estado incluirá métricas de rendimiento de resiliencia en las directrices del programa y en cada 
proyecto CDBG-DR, según corresponda. En cada proyecto, el Estado establecerá métricas de 
rendimiento, que incluyan: 

• Estimación del riesgo previsto de peligros naturales en el proyecto, incluso aquellos peligros 
que son influenciados por el cambio climático.  

• Identificación de las medidas de mitigación que abordarán los riesgos previstos.  

• Evaluación de los beneficios de las medidas de resiliencia del proyecto a través de datos 
verificables. 
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NJ Resiliente 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

NJ resiliente $5,000,000 $4,000,000 $1,000,000 

4.8.96 Descripción del programa 
Este programa entregará asignaciones directamente a las unidades de los Gobiernos locales 
generales, equipos regionales y de consultores para apoyar la planificación de la resiliencia local y 
regional. El programa se basará en las actuales iniciativas de NJ Resiliente que tiene carácter 
integral en la planificación, orientación y asistencia técnica para la resiliencia climática, establecido 
después del huracán Sandy para apoyar la planificación local y regional de resiliencia climática. Su 
componente de planificación de resiliencia regional fue originalmente financiado como parte del 
Concurso Nacional de Resiliencia en Desastres (NDRC) del HUD. Uno de los objetivos del programa 
del NDRC era modelar programas replicables. El financiamiento del programa NJ Resiliente con 
fondos de Ida permitirá su expansión a los condados afectados por Ida y continuará con la 
implementación del modelo establecido bajo el programa del NDRC. El propósito final de esta 
actividad de planificación es desarrollar estructuras locales de enlace y capacidad para identificar 
un plan de acción que priorice actividades específicas y focalizadas, que se implementarán como 
parte de los procesos de recuperación, reconstrucción y resiliencia a largo plazo, de manera que las 
comunidades sean más fuertes, seguras y resilientes frente a futuros desastres. 

Dependiendo de la disponibilidad de fondos, los tipos de actividades podrían incluir, entre otros, los 
siguientes: 

• Creación de planes que aborden el desarrollo habitacional, la reactivación económica, el uso 
público de la tierra e infraestructura. 

• Desarrollo de códigos y normas locales actualizados para mejorar la resiliencia. 
• Desarrollo de una guía integral con el uso de conjunto de herramientas de NJ Resiliente 

desarrollado bajo el actual programa NJ Resiliente. 
• Obtener asistencia técnica y conocimientos especializados en la materia y desarrollar planes 

de resiliencia climática. 
• Obtener asistencia técnica y conocimiento especializado sobre el tema a través del 

Catalizador de NJ Resiliente para identificar, priorizar y planificar proyectos e iniciativas 
comunitarias financieramente sostenibles que apoyen la resiliencia equitativa a largo plazo. 

• Desarrollar planes de acción de resiliencia y adaptación dirigidos por la comunidad. 
• Colaboración jurisdiccional entre las cohortes municipales para eliminar los obstáculos a la 

resiliencia.  

4.8.97 Cómo promueve el programa la resiliencia a largo plazo  
Este programa cumple con la definición de resiliencia a largo plazo mediante la creación de planes 
integrales y sólidos que promuevan el redesarrollo resistente y la recuperación a largo plazo y que 
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tengan en cuenta las condiciones de riesgo futuras. Los planes mejorarán el valor y la integridad de 
los recursos sociales, ecológicos y económicos de la región, mejorarán el acceso público y las 
oportunidades recreativas, y llegarán a las poblaciones desfavorecidas y socialmente vulnerables.  

4.8.98 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Se presume que las actividades de planificación cumplen un objetivo nacional bajo los requisitos de 
24 CFR 570.208(d)(4). 

4.8.99 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR  

Planificación; HCDA, Artículo 105(a) 12 y 16; exenciones aplicables 
identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 
FR 31636), otras exenciones aplicables o requisitos alternativos. 

Elegibilidad geográfica: Entre las ubicaciones elegibles se incluyen ciudades y jurisdicciones 
situadas en: 

• Condados identificados por el HUD para IDA: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, 
Somerset y Union. 

• Condados MID identificados por el Estado para IDA: Gloucester, Hunterdon, Mercer, 
Morris y Warren. 

Se asignarán fondos adicionales para comunidades afectadas por Ida que se superpongan con las 
zonas MID del HUD y del Estado que fueron afectadas por Sandy, a través de NJ Resiliente con 
fondos del CDBG-DR para Sandy. Estas localidades elegibles incluyen ciudades y jurisdicciones 
dentro de los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union, identificados por el 
HUD. 

Elegibilidad del solicitante: 

• Municipalidades. 

• Equipos regionales que incluyen municipios y organizaciones comunitarias 

Actividades elegibles para el programa:  

Se proporcionará asistencia técnica y para planificación a los equipos regionales para desarrollar 
planes de acción regionales de resiliencia y adaptación que identifiquen y prioricen las acciones 
locales y regionales que promuevan la recuperación social, económica y ecológica, la reconstrucción 
y la resiliencia a los impactos climáticos actuales y futuros, a través de un fuerte compromiso 
comunitario, particularmente con poblaciones socialmente vulnerables y menos atendidas. Según la 
disponibilidad de fondos, se podría prestar asistencia para implementar series limitadas de acciones 
identificadas en los planes con el fin de crear conjuntos de herramientas de resiliencia y/o para 
llevar a cabo asistencia técnica y acciones de extensión o compromiso necesario para llevar a cabo 
o implementar planes de resiliencia. 
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El DEP proporcionará servicios para apoyar a los receptores indirectos en la entrega de asistencia 
técnica y de planificación. 

4.8.100 Entidad responsable del programa 
DCA, DEP o Gobiernos locales de Nueva Jersey, según corresponda. 

4.8.101 Asistencia máxima del programa 
La asistencia máxima que pueden recibir los equipos regionales por subvención es de 300,000 
dólares. Los subsidios individuales dependerán de su naturaleza y duración de la subvención para 
planificación o asistencia técnica. La asistencia máxima también se basará en los datos de la escala 
y el alcance de la subvención. Los usos elegibles específicos de los fondos y los requisitos de 
rendimiento, así como los resultados de la planificación, se incluirán en la ejecución y las directrices 
del programa. El DEP puede publicar los topes de los subsidios en los anuncios de solicitud del 
programa. 

4.8.102 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
La fecha de inicio del programa será el tercer trimestre de 2023.  

El programa concluirá cuando todos los fondos hayan sido desembolsados y todos los participantes 
elegibles hayan completado el cierre de sus proyectos, o seis años después de la ejecución del 
acuerdo de subvención con el HUD. 

4.8.103 Descripción del método de distribución del programa - 
Resumen 

Los fondos se distribuirán a través de un proceso de solicitudes mediante el cual los solicitantes 
elegibles presentan pedidos de subvención al DEP. Este proporcionará fondos a los socios 
regionales para los costos acumulados durante el proyecto. La mayoría de los fondos se destinarán 
a la contratación de equipos de consultores que proporcionen asistencia técnica y de planificación. 
La aprobación de solicitudes y las asignaciones de fondos relacionados se harán mediante la 
evaluación de los criterios mínimos establecidos para la solicitud de subvención y sujeta a la 
disponibilidad de fondos. Se dará prioridad a las comunidades afectadas por IDA que aún no han 
recibido subvenciones bajo NJ Resiliente.  

El DCA coordinará y consultará con los socios estatales, como el DEP, que administra el actual 
programa NJ Resiliente.  

El DEP coordinará estrechamente con el DCA para lograr la aprobación antes de otorgar fondos con 
el fin de garantizar que se cumpla el Objetivo Nacional de LMI. 

Al otorgar las asignaciones, el DCA ayudará al equipo administrativo del programa del DEP en la 
evaluación de solicitudes en función de factores como los siguientes: 

• ¿Cumple el proyecto el Objetivo Nacional (LMI, Necesidad Urgente)? 
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• ¿Cómo el equipo de planificación iniciará y se involucrará en las acciones de extensión de 
manera que sea inclusiva y represente a la comunidad, compuesta por individuos de clases 
protegidas federalmente, poblaciones vulnerables y comunidades menos atendidas? 

• ¿Están las metas del plan propuesto alineadas con el cumplimiento del objetivo del CDBG-
DR de ayudar a la comunidad a proteger al público, incluidos los miembros de clases 
protegidas, las poblaciones vulnerables definidas por el HUD y las comunidades 
históricamente menos atendidas, de los riesgos en cada una de las respectivas 
comunidades afectadas?, ¿Tiene el equipo de planificación un mecanismo de adopción e 
implementación del plan?  

4.8.104 Cómo las actividades de mitigación de reserva se ajustan 
a la definición de mitigación  

Este programa apoya la planificación de la resiliencia local y regional, con el objetivo fundamental de 
reducir el riesgo de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdidas materiales, sufrimiento y 
dificultades. A través del programa, las comunidades afectadas desarrollarán estrategias, prácticas 
adoptables y políticas para disminuir el impacto de futuros desastres.  

 

4.8.105 Cómo las actividades de mitigación de reserva 
enfrentarán los riesgos actuales y futuros  

Las actividades de planificación realizadas a través de este programa incorporarán un análisis de 
los riesgos actuales y futuros y los efectos climáticos. Usando esta información, las entidades 
subvencionadas ampliarán la participación local y la educación comunitaria sobre estos temas. 
Además, los equipos desarrollarán planes con actividades específicas focalizadas que aborden los 
riesgos puntuales de las comunidades y los efectos climáticos. 
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Instrumento Estratégico de Mitigación de Viviendas a Nivel Estatal 

Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Instrumento Estratégico 
de Mitigación de 
Viviendas a Nivel Estatal 

$1,000,000 $800,000 $200,000 

4.8.106 Descripción del programa 
El Estado desarrollará un Instrumento Estratégico de Mitigación de la Vivienda a Nivel Estatal para 
evaluar la disponibilidad de viviendas en áreas afectadas por el desastre y en riesgo. Esta 
evaluación puede incluir componentes tales como el inventario por tipo de vivienda, riesgo, 
accesibilidad y otros necesarios para comprender las vulnerabilidades residenciales de la 
comunidad y la región. Se prestará especial atención a las comunidades LMI. El Estado, Gobiernos 
locales y entidades asociadas pueden utilizar este instrumento para tomar decisiones con base en 
la información sobre el desarrollo y la gestión de las llanuras aluviales y orientar los recursos hacia 
mayores necesidades.  

4.8.107 Cómo el programa cumplirá con la definición de 
mitigación 

El objetivo del Estado al desarrollar este instrumento estratégico será para utilizarlo en la toma de 
decisiones que aumenten la resiliencia ante los desastres y reduzcan o eliminen el riesgo a largo 
plazo de muertes, lesiones, daños y pérdidas materiales, y sufrimiento y penurias, al disminuir el 
impacto de futuros desastres. 

4.8.108 Cómo abordará el programa los riesgos actuales y futuros y 
la evaluación de las necesidades de mitigación 

Al identificar las áreas que dañadas por inundaciones recurrentes y, luego, catalogar las viviendas 
mitigadas previamente o que necesitan mitigación, el Estado tendrá a su disposición un poderoso 
instrumento para la toma de decisiones. Este puede destinar recursos para elevar estructuras, crear 
estrategias de compra y desarrollar planes de uso del suelo que tengan en cuenta los riesgos de 
inundación al planificar el desarrollo futuro. 

4.8.109 Objetivo(es) nacional(es) del programa 
Solamente para las actividades de planificación, el HUD eximió los requisitos de 24 CFR 
570.483(b)(5) y (c)(3) y, en su lugar, usó, como requisito alternativo, 24 CFR 570.208(d)(4) que 
utilizan los Estados cuando se financian subvenciones sólo para planificación de asistencia para 
recuperación de desastres o cuando se administran directamente actividades de planificación que 
guían la recuperación de desastres.  
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4.8.110 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Planificación; HCDA, Artículo 105(a) 12 y 16; exenciones aplicables 
identificadas en el Aviso de Anuncio de Asignación y el Aviso Consolidado (87 
FR 31636), otras exenciones aplicables o requisitos alternativos. 

Elegibilidad geográfica: Este instrumento estratégico evaluará los efectos indirectos y directos de 
las inundaciones en los siguientes condados afectados por desastres: 

• Condados identificados por el HUD: Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic, Somerset y 
Union. 

• Condados MID identificados por el Estado: Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris y Warren. 

Se conseguirá financiamiento adicional para las comunidades afectadas por Ida que se 
superpongan con las zonas MID del HUD y del Estado, afectadas por Sandy, a través de la mitigación 
de viviendas a nivel estatal con fondos de Sandy del CDBG-DR.  Estas localidades elegibles incluyen 
ciudades y jurisdicciones dentro de los condados de Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y 
Union, identificados por el HUD. 

Elegibilidad del solicitante: 

• El Estado administrará el Instrumento Estratégico de Mitigación de Viviendas a Nivel Estatal. 

Actividades elegibles:  

• Planificación de actividades directamente relacionadas con las necesidades identificadas 
como resultado de la declaración de desastre o para promover la recuperación y resiliencia a 
largo plazo. 

4.8.111 Entidad responsable del programa 
DCA, Nueva Jersey 

4.8.112 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 
El programa se iniciará en el cuarto trimestre de 2022 o inmediatamente después de que el HUD 
haya aprobado el Plan de Acción Público. El DCA planea utilizar este instrumento para financiar la 
toma de decisiones para otros programas del CDBG-DR. 
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Administración 

 Programa Presupuesto 
Presupuesto MID 
establecido por HUD 

Presupuesto MID 
establecido por el 
cesionario 

Administración $11,417,300 $9,133,840 $2,283,460 

4.8.113 Descripción del programa 
Los costos administrativos necesarios para la administración general de la subvención del CDBG-DR 
incluyen, entre otros, el lapso para la administración de los programas del DCA y la agencia estatal 
asociada; el cumplimiento del DCA y el monitoreo de los receptores indirectos, proveedores y otros 
beneficiarios de fondos del Estado; y otros costos específicos que sean gastos administrativos 
aplicables en 24 CFR 570.206. Se puede utilizar hasta el 5% de la subvención total y cualquier 
ingreso del programa para la administración de la subvención, incluso los costos administrativos 
incurridos por el Estado. 

4.8.114 Elegibilidad del programa 
Actividad 
elegible según 
el CDBG-DR 

Costos administrativos del programa definidos en 24 CFR 570.205 y 570.206, 
y cualquier exención o requisito alternativo aplicable. 

 

Elegibilidad del solicitante: DCA, Nueva Jersey.
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5 Apéndice 
 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 216  
 

 

5 Apéndice 

5.1 Certificaciones 
a. El cesionario certifica que tiene en vigor y que está emprendiendo un plan de asistencia de 

reubicación y contra el desplazamiento residencial vinculada a cualquier actividad con fondos 
de asistencia bajo el programa del CDBG. 

b. El cesionario certifica su cumplimiento con las restricciones de cabildeo requeridas por la 24 
CFR Parte 87, junto con los formularios de declaración, si es requerido por la Parte 87. 

c. El cesionario certifica que el Plan de Acción para Recuperación por Desastre tiene autorización 
bajo la legislación estatal y local (según corresponda), y que el cesionario, así como cualquier 
entidad o entidades designada(s) por el cesionario, posee(n) autoridad legal para llevar a cabo 
el programa para el cual busca financiamiento, de acuerdo con las regulaciones aplicables del 
HUD y este Aviso. El cesionario certifica que las actividades que se administrarán con fondos 
bajo este Aviso son consistentes con su Plan de Acción. 

d. El cesionario certifica que cumplirá con los requisitos de adquisición y reubicación de la URA, 
enmendada, y con las regulaciones de implementación de 49 CFR, Parte 24, excepto cuando 
se prevean exenciones o requisitos alternativos en este Aviso. 

e. El cesionario certifica que cumplirá con el Artículo 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de 1968 (12 Código de los Estados Unidos [U.S.C.] 1701u) y las regulaciones de 
implementación de 24 CFR, Parte 135. 

f. El cesionario certifica que sigue un plan detallado de participación ciudadana que satisface los 
requisitos de 24 CFR 91,105 o 91,115, según corresponda, (excepto según lo previsto en 
avisos que indican exenciones y requisitos alternativos para esta subvención). Además, cada 
Gobierno local que recibe asistencia de un cesionario estatal debe seguir un plan detallado de 
participación ciudadana que cumpla con los requisitos de 24 CFR 570,486 (excepto como se 
estipula en los avisos que indican exenciones y requisitos alternativos para esta subvención). 

g. Cada Estado que reciba una adjudicación directa bajo este Aviso certifica que ha consultado 
con los Gobiernos locales afectados en los condados designados, bajo declaración de gran 
desastre, en áreas sin derecho, con derecho y tribales del Estado, para determinar los usos de 
los fondos, incluido el método de distribución o las actividades realizadas directamente por el 
Estado. 

h. El cesionario certifica que cumple con cada uno de los siguientes criterios: Los fondos se 
utilizarán exclusivamente para los gastos necesarios relacionados con la ayuda en casos de 
desastre, recuperación a largo plazo, restauración de infraestructura y vivienda, y reactivación 
económica en las zonas más afectadas y en crisis para las cuales el Presidente declaró un gran 
desastre en 2017, de conformidad con la Ley Robert T. Stafford sobre Ayuda en Desastres y 
Asistencia de Emergencia de 1974 (42 U.S.C. 5121 y siguientes). 
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i. Con respecto a las actividades para las que se espera asistencia con fondos del CDBG-DR, se 
ha desarrollado el Plan de Acción para otorgar la máxima prioridad posible a las actividades en 
beneficio de las familias LMI. 

j. El uso total de los fondos del CDBG-DR beneficiará principalmente a las familias LMI de 
manera que se garantice que al menos el 70% del monto de subvención sea gastado para 
actividades en beneficio de dichas personas. 

k. El cesionario no intentará recuperar los costos de capital de las mejoras públicas asistidas con 
los fondos de CDBG-DR mediante la evaluación de cualquier cantidad contra los inmuebles en 
propiedad y ocupados por personas de ingresos bajos y moderados, incluidas las tasas o 
tasaciones realizadas como condición para acceder a tales mejoras públicas, a menos que (i) 
se utilicen fondos de subvenciones para la recuperación en caso de desastre para pagar la 
proporción de dicha tasa o tasación relacionada con los costes de capital de tales mejoras 
públicas que se financian con fuentes de ingresos distintas del presente título, o (ii) a los 
efectos de evaluar cualquier cantidad contra inmuebles en propiedad y ocupadas por personas 
de ingresos moderados, el concesionario certifica al Secretario que carece de fondos del CDBG 
suficientes (en cualquier forma) para cumplir con los requisitos de la cláusula (i). 

l. El cesionario certifica que conducirá y llevará a cabo la concesión de conformidad con el Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d) y la Ley de Vivienda Justa (42 
U.S.C. 3601–3619) y las regulaciones de implementación, y que promoverá afirmativamente la 
vivienda justa. 

m. El otorgante certifica que ha adoptado y está haciendo cumplir las siguientes políticas. 
Además, los Estados que reciben una concesión directa deben certificar que exigirán a las 
dependencias del Gobierno local general que reciben fondos de subvención que certifiquen 
que han adoptado y ejecutan (i) una política que prohíbe el uso de fuerza excesiva por parte de 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley dentro de su jurisdicción contra cualquier 
persona involucrada en manifestaciones no violentas de defensa de los derechos civiles, y (ii) 
una política de hacer cumplir las leyes estatales y locales aplicables contra la restricción física 
de entrada o salida de una instalación o lugar que sea objeto de dichas manifestaciones no 
violentas de derechos civiles dentro de su jurisdicción. 

n. Cada Estado que reciba una adjudicación directa bajo este Aviso certifica que (y cualquier 
receptor indirecto o entidad administradora) ha desarrollado o desarrollará y mantendrá la 
capacidad de llevar a cabo actividades de recuperación de desastres de manera oportuna y 
que el cesionario ha revisado los requisitos de este Aviso. El cesionario certifica la exactitud de 
su lista de verificación de certificación de Gestión Financiera de Derecho Público y 
Cumplimiento de Concesiones, u otra certificación reciente, si es aprobada por HUD, y de la 
documentación de apoyo vinculada, a la que se hace referencia aquí, y su Plan de 
Implementación y Evaluación de Capacidad y la correspondiente que se envió al HUD y a la que 
se hace referencia aquí. 

o. El cesionario no usará fondos de subvención para ninguna actividad en un área identificada 
como propensa a inundación para propósitos de planificación de uso de la tierra o mitigación 
de riesgos por parte del Estado o Gobierno local o tribal o delineada como un área especial con 
riesgo de inundación (o llanura aluvial de 100 años) en los más recientes mapas de riesgo de 
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inundación de la FEMA, a menos que también se garantice que el diseño o modificación de la 
actividad pretende minimizar el daño a la llanura aluvial o dentro de ella de acuerdo con la 
Orden Ejecutiva 11988 y 24 CFR, Parte 55. La fuente de datos relevante para esta disposición 
es el plan de mitigación de riesgos y los reglamentos estatales, locales y tribales sobre el uso 
de la tierra y los últimos datos o directrices emitidos por la FEMA, que incluyen datos de 
asesoramiento (tal como el Aviso sobre nivel base de elevación por inundación) o Mapas de 
Tasas de Seguros contra Inundaciones preliminares y finales. 

p. El cesionario certifica que sus actividades relacionadas con la pintura a base de plomo 
cumplirán con los requisitos de 24 CFR, Parte 35, subpartes A, B, J, K, Y R.  

q. El cesionario certifica que cumplirá con los requisitos ambientales de 24 CFR, Parte 58. 

r. El cesionario certifica que cumplirá con las leyes aplicables. 

5.2 Exenciones 
No se enviarán exenciones como parte del proceso de planificación de acciones.   Por 
recomendación del HUD, el DCA coordinará con ellos para examinar las exenciones y, si se 
aprueban, se añadirán al Plan de Acción mediante una enmienda no sustancial. 

Participación Ciudadana: Organizaciones participantes en la 
aplicación de la Encuesta de Inscripción para Recuperación de los 
Efectos del Huracán  

Se pidió a todas las organizaciones que recibieron el conjunto de medios que lo enviaran a los 
grupos que pudieran beneficiarse de ellos. Estas organizaciones se enumeran a continuación: 

• New Jersey Organizing Project (NJOP)..Organización conformada por personas y 
familias afectadas por desastres. Sus miembros incluyen a personas de clases 
protegidas y comunidades históricamente poco representadas. 

• Centro de Vivienda Justa y Equitativa. Organización de defensa enfocada en temas de 
equidad y asequibilidad de la vivienda. El trabajo del Centro ayuda a personas de 
clases protegidas, comunidades históricamente poco representadas y familias con 
dominio limitado del idioma inglés (LEP). 

• Red de Acción Latina. Organización de defensa enfocada en unir y empoderar a las 
diversas comunidades latinas de Nueva Jersey. 

• Conferencia NAACP de Nueva Jersey, Comité de Vivienda 

• Ironbound Community Corporation. Organización comunitaria que ayuda a personas 
que viven en la sección Ironbound de Newark, que es una comunidad históricamente 
poco representada con muchas familias inmigrantes y hogares LEP. 

• Red de Desarrollo Comunitario y Vivienda de Nueva Jersey. Asociación estatal 
conformada por más de 250 corporaciones de desarrollo comunitario y vivienda sin 
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fines de lucro, organizaciones profesionales y corporaciones de Nueva Jersey que 
apoyan las oportunidades económicas y de vivienda para los residentes de bajos y 
medianos recursos. 

• Asociación de Acción Comunitaria (CAP). Agencias que reciben fondos del CSBG a 
través del DCA. Todas estas agencias sirven a personas de clases protegidas, 
comunidades históricamente poco representadas y familias LEP. 

• O.C.E.A.N. 

• Greater Bergen Community Action 

• United Community Corp 

• North Hudson Community Action Corp 

• HOPES Community Action 

• Bayonne Economic Opportunity Foundation(BEOF) 

• Jewish Renaissance Foundation 

• Junta de Acción Puertorriqueña (PRAB) 

• Alianza de Vivienda Asequible, Inc  

• United Passaic Organization 

• Programa de Acción Comunitaria de Somerset 

• Plainfield Action Service 

• Comités de dirección de proyectos de NJ Resiliente que se encuentran en condados 
impactados por Ida: 

• Northeast NJ-Arcadis Project Team – Jersey City, Newark, Hoboken, 
Bayonne, the HOPES Community Action Partnership, and the Ironbound 
Community Corporation 

• Raritan River and Bay Area (Middlesex County)-Arcadis Project Team – 
Middlesex County Office of Planning, Old Bridge, Perth Amboy, Sayreville, 
South River, Woodbridge, and the Lower Raritan Watershed Partnership. 

• Manville Relief Center 

• Programa de Sostenibilidad de la Ciudad de Newark 

• Grupo de vecindarios de Newark cuyos miembros viven en la cuadra 100 de 
Woodbine Avenue o en las proximidades y que fueron afectados significativamente 
por Ida. Todos los miembros pertenecen a clases protegidas. 
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• Todos los departamentos y agencias del Estado de Nueva Jersey recibieron el 
Conjunto de Medios para Organizaciones Colaboradoras. 

• Todos los condados de Nueva Jersey recibieron el Conjunto de Medios para 
Organizaciones Colaboradoras. 

• Todos los municipios de Nueva Jersey recibieron el Conjunto de Medios para 
Organizaciones Colaboradoras..  

5.3 Resumen y respuestas a comentarios públicos 
Los comentarios y respuestas del público se resumirán después del período de comentarios 
públicos, antes de la presentación final del Plan de Acción al HUD. 

1. Comentario público: El Programa de Asistencia y de Desarrollo de Viviendas de Smart Move 
son dos nuevos componentes del Plan de Acción que son cruciales en la capacidad de 
recuperación de los residentes de Nueva Jersey frente a la destrucción causada por el 
huracán Ida. La NJBA pide al DCA que se promuevan estos dos programas y se aumente su 
asignación financiera, si es posible. La NJBA ha abogado rutinariamente por incentivos para 
fomentar la compra de vivienda propia ya que está asociada a otros tremendos beneficios, 
como son: mayor orgullo comunitario, mayores niveles de participación cívica y altos logros 
educativos para los niños. Además, la creación exponencial de riqueza asociada con la 
compra de una vivienda propia permitirá que muchas familias aumenten sus logros 
económicos en pro de las generaciones venideras. Nosotros, como Estado, hemos hecho 
poco para apoyar la compra de vivienda propia y brindar la oportunidad de que más familias 
disfruten de este beneficio. Además, la NJBA reconoce que el Estado (y muchos otros 
Estados) se ha quedado atrás en el desarrollo de viviendas y cumple con la demanda actual. 
La falta de demanda impulsa el alza de los precios de la vivienda; hemos visto aumentos 
extremos de los precios durante la pandemia de la COVID-19 cuando las personas se 
mudaron a Nueva Jersey desde las ciudades vecinas. En este momento ha surgido el diálogo 
entre muchos líderes de la nación para hacer reformas que generen nuevos paradigmas que 
fomenten el desarrollo de viviendas. Tenemos que lograr que el acceso a opciones de 
viviendas seguras, eficientes y asequibles para nuestros residentes sea una prioridad y 
esperamos que estas iniciativas permitan que más familias establezcan una base a largo 
plazo aquí en Nueva Jersey. A medida que el Departamento finaliza el Plan de Acción, la 
NJBA pide que las dos componentes mencionados antes reciban atención y fondos 
adicionales. El desarrollo de nuevas viviendas y su incentivo en zonas resilientes tienen un 
beneficio multiplicador que tiene resonancia en todas las economías locales y hace que los 
futuros residentes y nuestro estado estén mejor protegidos frente al cambio climático. 
Mientras que Nueva Jersey contempla actualmente nuevas reglas para restringir el 
desarrollo en áreas vulnerables, es crucial que el Estado también fomente el crecimiento en 
áreas menos vulnerables. El programa Smart Move es un excelente ejemplo de cómo se 
pueden aprovechar los recursos gubernamentales para fomentar la inversión en viviendas 
eficientes y resilientes. Los beneficios de esta nueva vivienda no sólo brindarán mayor 
protección, sino que también generarán ventajas económicas para la comunidad.  

Respuesta del DCA: Gracias por dedicar su tiempo para brindar comentarios y compartir 
sugerencias con respecto a la distribución de fondos. El Estado tiene el compromiso de 
reducir los obstáculos que enfrentan los propietarios de viviendas que todavía luchan por 
recuperarse, ayudándoles a reconstruir, rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas 
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por la tormenta. Debido a los múltiples comentarios del público acerca de la necesidad de 
reparaciones en viviendas ocupadas por sus para propietarios y en viviendas de alquiler 
asequibles, los fondos se reasignarán del Programa de Reparación de Pequeñas Viviendas 
de Alquiler a los programas HARP y Smart Move para ayudar con el desarrollo de viviendas y 
rehabilitación habitacional. El Estado ha considerado los datos pertinentes disponibles al 
adoptar decisiones sobre financiamiento y continuará evaluando y priorizando sus 
necesidades no satisfechas a medida que proporciona fondos adicionales a los programas 
propuestos o a otros nuevos. 

2. Comentario público: ¡Cualquier tipo de ayuda será importante! Nunca tuvimos respaldo 
financiero, sin contar el déficit causado por la Covid. 

Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
individuos y comunidades, y tiene el compromiso de ayudarles a recuperarse, ofreciéndoles 
una amplia gama de programas de vivienda. El DCA está trabajando lo más rápido posible 
para cumplir con todos los requisitos federales y priorizar la asistencia para los 
sobrevivientes que fueron afectados y que no han comenzado a recuperarse o que aún no 
han logrado su recuperación. En el primer trimestre de 2023, los programas empezarán a 
recibir solicitudes de asistencia. Las actividades elegibles se detallarán en los lineamientos 
del programa, y estarán disponibles en el sitio web del DCA. 

3. Comentario público: Nada se compara con las historias que usted está escuchando esta 
noche y eso que relativamente salimos librados. Pero todavía es horrible. Todo lo que se ha 
propuesto va en la dirección correcta. Pero no se avanza lo suficientemente rápido y no voy a 
molestarme en decir que eso es bueno. No lo es. Voy a hacerles la petición de que lo hagan 
mejor y más rápido. Este cuadro lo muestra todo. El Congreso actuó muy rápido, tres 
semanas después, y ustedes se quedaron con los brazos cruzados durante dos a cuatro 
meses; yo estuve en la audiencia el jueves pasado. Es falta de compasión decirle a la gente 
que tiene que esperar un año y medio; no es aceptable. Y el jueves pasado hice una 
observación y voy a repetirla porque evidentemente ha caído en saco roto. Su comentario 
fue que no se puede controlar lo que la FEMA hace o no hace. Sí, usted puede. Usted puede 
cabildear; usted puede trabajar con los representantes locales; usted puede acercarse de 
maneras apropiadas a los representantes federales para que actúen más rápido, pero 
ustedes no están haciendo lo que debe hacerse. ¡Pero, bueno! El jueves pasado un caballero 
testificó sobre cómo él estaba viviendo en una autocaravana porque todavía él no tenía 
fondos para arreglar su vivienda. Y, que no podía conseguir el dinero hasta que no elevara la 
vivienda, pero él no quiere reparar la vivienda si va a inundarse otra vez. Dijo que vivía ahí, 
en una autocaravana, con un niño de 2 años y otro de 4 años. Y tiene que esperar un año y 
medio. Eso es inaceptable. Supongo que lo dejaré ahí. En realidad, no, ¿cómo puedo 
olvidarlo? La gente está gritando y literalmente muriendo por recibir ayuda. Ellos residían en 
zonas residenciales de bajos ingresos. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué seguimos 
construyendo en esos lugares? Porque se gana dinero exponiendo a las personas al riesgo. 
Incluso los animan a hacerlo, para que compren allí, porque ellos no pueden permitirse el 
lujo de comprar en algún otro lugar. La gente que está en mejores condiciones no compra en 
áreas propensas a inundación. O si lo hacen, toman una decisión informándose primero y 
asumen el riesgo de hacerlo, pero a partir de previa información. Además de hacer más 
dinero y más rápido, también tenemos que hacer un mejor trabajo, y no, en primer lugar, 
poner a la gente en peligro. Hay reglas que se han propuesto y sé que el DEP se dedica a 
actualizar nuestras reglas. Aquellos de ustedes que no conocen nuestras reglas, estas 
tienen 20-120 años, dependiendo de cómo se cuente. Los datos sobre el volumen del agua 
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pluvial que necesita retenerse en medio de una tormenta para poder reducir las 
inundaciones y los más recientes en los que se basan esas reglas se remontan a 1999. 
Algunas datan de 1899. Todos sabemos que las precipitaciones han empeorado y que los 
patrones de inundación también han empeorado; y estamos ignorando la realidad. Este 
gobernador tardó demasiado tiempo en decir algo al respecto. Hay que actualizar el 
reglamento para reflejar esto, y se supone que debió adoptarse en enero de este año. Pero 
aún ni siquiera se ha propuesto. El DEP tuvo una reunión en mayo y, luego, de repente el 
gobernador dijo que había que esperar un poco, que era complicado y que no era necesario 
avanzar con eso. Si usted quiere acometer esto con seriedad y no poner a la gente en riesgo, 
usted debe abogar por ello en el DEP y dirigirse a la oficina del gobernador. Deje de poner a 
la gente en riesgo y ayude a la que ya está allí. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
individuos y comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e implementar 
programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey 
para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal de 
financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y, a 
menudo, se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. Los 
programas del Plan de Acción de Ida proporcionan soluciones individuales de recuperación 
tanto en el caso de viviendas ocupadas por sus propietarios como en el caso de viviendas 
para arrendatarios, así como infraestructura pública y planificación para mitigar riesgos en el 
futuro. El propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda 
(HARP) proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de 
restauración necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta.  Las actividades de 
mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que 
pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje.  El Estado priorizará las necesidades no satisfechas 
dentro de las zonas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» 
(MID). El propuesto Programa de Comunidades Resilientes provee financiamiento para 
proyectos de infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, diseñadas para apoyar a las 
comunidades a medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y efectúan obras de 
mitigación frente a riesgos futuros. El calendario de distribución de los fondos se abordará 
en forma programática. Si bien el Estado reconoce la importancia de la conveniencia, 
también entiende que deben establecerse los procedimientos para prevenir el despilfarro, 
fraude y abuso. El Estado trabajará para racionalizar los programas para reducir la 
burocracia, al tiempo que proporcionar sólidas protecciones contra el despilfarro, fraude y 
abuso. 

4. Comentario público: Tengo un par de preguntas o comentarios. Soy ingeniero consultor en el 
Estado de Nueva Jersey y soy propietario de una vivienda. Pudimos obtener los servicios de 
limpieza del agua de inundación y pluvial que se introdujeron hace unos años. Y quería 
asegurarme de que me refiero al rubro de infraestructura. Así que siento empatía y escucho 
a todos los que están aquí. Pero se me ha encargado la tarea de evaluar algunas de las 
soluciones para lo que se repite otra vez. Y en nombre de numerosos municipios, quiero 
enviar mi enorme reconocimiento al fondo rotatorio estatal. Hay un equipo fantástico en el 
DEP que trabaja las 24 horas. También quiero dar mi apoyo a la OEM. Son 227 millones. 
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Esto está lejos de lo que necesitamos para lograr que este estado sea realmente resiliente y 
también me refiero a la mitigación de riesgos. Que no se repita la historia. Entonces, si hay 
una brecha en lo que se necesita, y ustedes necesitan profesionales para salir adelante, 
entonces, vamos a hacerlo. También me complace saber que después del huracán Sandy 
hay 52 millones de dólares restantes. Eso es inimaginable después de lo que ocurrió con 
Sandy. Tiene que haber alguna manera a nivel estatal para que ustedes puedan asignar 
algunos de estos fondos a los comités asesores. Y, juntos, expresar lo que necesitamos para 
la nación escuche a Nueva Jersey. Es evidente que no estamos recibiendo suficiente dinero. 
Todo el mundo aquí dijo que la infraestructura ha caducado. Lo sabemos. Si usted paga por 
el agua y por la tarifa o si es un cliente del alcantarillado, usted no desea que le suban el 
monto de su factura. Estamos pagando por los pecados del pasado. El cambio climático es 
horrible. Estoy hablando a quienes ya lo saben. La infraestructura no tiene capacidad 
suficiente. El cambio climático es un aspecto. Pero no estamos teniendo en cuenta lo que 
sucede más adelante y con las viviendas asequibles que reciben un 50 por ciento de 
descuento sin resolver el problema. A través de esta financiación federal --y hablando un 
poco más fuerte sobre las necesidades de infraestructura-- propondría que adoptáramos 
una categoría presupuestaria de necesidades regionales más a menudo y que no se pague 
el precio más adelante. No se necesita destinar dinero para alguna modificación regional. El 
sistema de desagües colectivos. Se tienen áreas donde la elevación está al nivel del mar y 
donde hay una vía férrea que lo impide, incluso de llegar al mar, y luego se nos pide separar 
y agregar almacenamiento. Estamos incluyendo en todo eso la gestión de aguas pluviales y 
los parámetros de calidad del agua. Está costando dinero y todo se carga a los 
contribuyentes. Necesitamos contar con una solución regional y con más apoyo y ayuda, ya 
sea para aumentar su personal para que estas tareas puedan llevarse a cabo un poco más 
rápido o tener un nuevo departamento designado y un enfoque regional. 

Respuesta del DCA: El Estado tiene el compromiso de trabajar con socios federales, 
municipalidades y otros interesados en el desarrollo e implementación de medidas de 
mitigación y resiliencia que fortalezcan la infraestructura de Nueva Jersey. Como se describe 
en el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades insatisfechas dentro de 
las zonas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD.  El propuesto Programa 
de Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales 
como mejoras en el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se 
recuperan de la tormenta tropical Ida y efectúan obras de mitigación frente a los riesgos 
futuros. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de 
solicitudes. Las actividades elegibles se detallarán en los lineamientos del programa, los 
cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. 

5. Comentario público: No confío en ninguna ciudad, municipio o Gobierno cuando se firma un 
cheque. Entonces, ¿cómo puede la comunidad participar? Tiene que instalarse algún 
procedimiento donde usted pueda obtener cheques y balances en forma mensual o 
semanal. Tiene que haber una carta y una cuenta para las personas, las organizaciones, los 
propietarios y los inquilinos para el dinero que se supone obtendrán. 

Respuesta del DCA: El Estado tiene el compromiso de prevenir el despilfarro, fraude y abuso.  
El Estado rastrea cada dólar federal dentro de nuestros sistemas internos e informa 
directamente al HUD.  Los informes trimestrales se envían al HUD y estarán disponibles para 
su revisión pública.  Además, el DCA ha desarrollado políticas que detallan cómo trabajará el 
Estado para prevenir el despilfarro, fraude y abuso de fondos federales.  Esta normativa se 
ha enviado al HUD para su revisión y aprobación.  El Estado anticipa la aprobación de estas 
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políticas por parte del HUD en un futuro cercano y, desde luego, antes de la aprobación del 
Plan de Acción de Ida. 

6. Comentario público: Soy del condado de Hudson. Quiero dar un pequeño repaso a lo que ha 
dicho ese caballero.  Estoy tratando de encontrar contratistas que nos ayuden con eso.  
Subió el precio y cuando intenté hacer un reclamo a la compañía de seguros, ellos dijeron 
que había demasiados reclamos y nos abandonaron y todavía no he conseguido los fondos 
para eso.  He llegado para saber qué puede hacer el condado de Hudson cuando haya más 
fondos para que nosotros podamos reconstruir tras las inundaciones.  Vivo en un área 
inundada.  Justo al lado de Lincoln Park, así que toda la zona se inunda y yo vivo justo en la 
colina y en el nivel inferior de la entrada; es un garaje separado. No vivo cerca del Lincoln 
Park, en Jersey City. Esa zona se inunda realmente bastante porque el agua proviene del 
parque.  Y estoy aquí también para averiguar lo que la FEMA puede hacer. Me dieron 
alrededor de 700 dólares, pero, como todos lo dijeron, realmente no significa nada y, luego, 
con mi compañía de seguros y con otra serie de señales de alerta, más el asunto con los 
contratistas; los problemas van y vienen. Y creo que también, al mismo tiempo, estamos 
viviendo con moho y asbesto y tenemos niños.  Se hizo el trámite del papeleo de ida y vuelta 
durante tres meses y todavía no he recibido el dinero del seguro y no creo que lo vaya a 
conseguir. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para brindar su comentario. El Estado 
reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y tiene el compromiso de 
ayudarlos a recuperarse, ofreciéndoles una amplia gama de programas de recuperación de 
viviendas que se esbozan en el Plan de Acción.  Estos programas están diseñados para 
cubrir las necesidades no satisfechas restantes, incluso en los casos en los que la FEMA y 
los beneficios de los seguros no brindaron asistencia adecuada. Desafortunadamente, las 
reparaciones realizadas antes del inicio de los programas de vivienda descritos en el Plan de 
Acción del CDBG-DR para Ida no pueden reembolsarse.  Sin embargo, si se necesitaran 
reparaciones adicionales, el Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de 
Vivienda (HARP), propuesto, proporciona subvenciones a propietarios elegibles para las 
actividades de restauración necesarias de sus viviendas dañadas por la tormenta. Las 
actividades de mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios 
públicos, y que pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de 
pendientes y nivelación, y mejoras en el drenaje. Las actividades adicionales del programa 
incluyen el desarrollo e implementación de medidas de mitigación y resiliencia que 
fortalecen la resiliencia y la infraestructura de Nueva Jersey.  El propuesto Programa de 
Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales 
como mejoras en el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se 
recuperan de la tormenta tropical Ida y que efectúan obras de mitigación frente a los riesgos 
futuros. Como se describe en el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las 
necesidades no satisfechas dentro de las zonas «más afectadas y críticas» (MID), 
identificadas por el HUD y el Estado, las cuales incluyen el condado de Hudson. La mayoría 
de los programas empezarán a recibir solicitudes en el primer trimestre de 2023. Las 
actividades elegibles se detallarán en los lineamientos del programa, los cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA. 

7. Comentario público: Soy abogado administrativo adjunto. Por lo tanto, proporcionamos 
servicios legales a tres condados de residencia.  Recientemente comenzamos un programa 
porque recibimos una subvención del HUD para ayudar a las personas afectadas por Ida con 
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sus problemas legales; así que entiendo que su programa está destinado directamente a 
ayudar a las personas afectadas en la reparación de viviendas, pero es posible que las 
personas no sepan que muchos de los problemas se originan con los desastres.  Ocurren 
problemas familiares, problemas del consumidor, que pueden no ser fácilmente evidentes 
en el principio incluso en la documentación de reparación o reemplazo. ¿Tiene el DCA un 
plan para crear una mayor red de organizaciones adonde se les puede referir o donde 
podrían recibir asistencia de organizaciones como la nuestra? 
Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y 
los individuos y que podrían tener problemas legales y no contar con los recursos financieros 
para lidiar con esos problemas. Por lo tanto, el Estado estableció el programa de Servicios 
de Consejería en Vivienda y Jurídicos en el Plan de Acción de Ida. El programa ofrecerá una 
amplia gama de servicios de consejería tanto a arrendatarios como a propietarios afectados 
por la tormenta tropical Ida. El DCA contratará a varias organizaciones de base comunitaria, 
sin fines de lucro y certificadas por HUD para que proporcionen una amplia gama de 
servicios de consejería. 

8. Comentario público: Según mi experiencia, las acciones de recuperación recaen primero 
sobre los servicios públicos para la restauración de energía. El suministro seguro de agua 
potable y albergues para los que han quedado desamparados. El despeje de caminos para 
médicos, bomberos y policía, atención de llamadas de emergencia, comida, y otros 
suministros vitales y servicios.   
Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y 
comunidades. Usted tiene razón, inmediatamente después de un desastre, como es el caso 
de Ida, los servicios de emergencia son formas de respuesta claves. El programa del CDBG-
DR está orientado a ayudar en la recuperación a largo plazo. El Plan de Acción de Ida detalla 
los programas dirigidos a atender a comunidades, propietarios, arrendatarios y arrendadores 
para reconstruir y mitigar pérdidas en el futuro. El Estado tiene el compromiso de desarrollar 
e implementar medidas de mitigación y resiliencia que disminuyan los efectos de futuros 
eventos de tormenta a través del Programa de Comunidades Resilientes y el Programa NJ 
Resiliente.  

9. Comentario público: Hay necesidad de monitorear mejor la gestión de los drenajes pluviales 
porque el acarreo de basura en las calles es una muestra significativa de nuestro pobre 
drenaje y requiere atención. 
Respuesta del DCA: El Estado tiene el compromiso de desarrollar e implementar medidas de 
mitigación y resiliencia que refuercen la resiliencia y la infraestructura de Nueva Jersey.  El 
propuesto Programa de Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades 
a medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y efectúan obras de mitigación frente 
a los riesgos futuros. 

10. Comentario público: Hola. Estoy aquí como sobreviviente de Ida y (inaudible) de la 
comunidad sobreviviente para la recuperación del huracán Ida. El New Jersey Organizing 
Project es una organización comunitaria iniciada por los sobrevivientes del huracán Sandy 
hace ocho años. Desde entonces, hemos expandido nuestra labor para trabajar con las 
personas afectadas por Ida, ya que creemos que hemos adquirido gran conocimiento con 
mucho esfuerzo a partir de nuestra experiencia con Sandy y, con suerte, lograr que el 
proceso de recuperación sea más fácil para los sobrevivientes del huracán Ida. Esta noche, 
varios de nuestros líderes miembros y yo compartiremos nuestros comentarios sobre lo que 
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se propone en el plan. Vamos a enfocarnos en garantizar que el programa de asistencia y 
recuperación para propietarios de viviendas funcione para la clase trabajadora, permitiendo 
que el programa Blue Acres no obligue a las familias a esperar mucho tiempo para las 
compras voluntarias y que no sean excluidos.  Vamos a pedir que se transfiera la 
financiación del Programa de Arrendadores Locales al Programa de Ayuda con el Alquiler 
para Arrendatarios, ya que pensamos que es más efectivo dar ayuda directamente a los 
arrendatarios y no sólo a los arrendadores; y vamos a garantizar que los requisitos de 
inundación en este plan funcionen para los sobrevivientes y no en contra de ellos. Quiero 
tomar algún tiempo para explicar las razones generales por las que estamos en esta 
situación y lo que podemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Los principales 
intervinientes que necesitan arreglar esto son los integrantes del Congreso.  Si bien aquí no 
se encuentran los representantes del Congreso, sí creo que vale la pena mencionar aquí en 
esta audiencia que hemos empezado con estos programas de subsidios demasiado tarde y 
destacar algunos de los otros problemas que las familias están enfrentando y que suceden 
una y otra vez, tormenta tras tormenta, para que las personas aquí presentes sepan que las 
dificultades que enfrentan no son culpa suya. En primer lugar, necesitamos más 
financiación. Este dinero del CDBGR no es suficiente. Lo hemos dicho y usted lo ha dicho. 
Sólo va a cubrir el 60% de todas las necesidades del huracán Ida. Podemos decirles que eso 
no es suficiente en nombre de una organización iniciada por los sobrevivientes del huracán 
Sandy. Me temo que muchos sobrevivientes de Ida van a quedar al margen de la ayuda y no 
serán capaces de lograr una recuperación completa. Para satisfacer el 100% de las 
necesidades de las familias afectadas por Ida, necesitamos que nos garantice que se 
obtendrán los 180 millones adicionales sumados a los fondos actuales asignados a Nueva 
Jersey. Ya se tiene este dinero con el Estado. Se puede obtener más de los mil millones 
restantes de la ayuda federal para la pandemia, del Plan de Rescate Estadounidense, así 
como de otras fuentes de financiamiento federales. En segundo lugar, se necesita un 
sistema que no mantenga a los sobrevivientes en el limbo mientras esperan que les lleguen 
subvenciones para desastres. Es preocupante el tiempo que ha tardado en llegar este 
financiamiento a nuestras manos y lo poco que ha cambiado a pesar de lo que hemos 
aprendido en más de una década tras el huracán Sandy. Y, aún con Ida, diez años después, 
ese problema todavía no se ha resuelto. Lo que esto nos demuestra, como sobrevivientes, 
es que nuestro sistema de recuperación de desastres está fundamentalmente desconectado 
al tratar cada desastre como un evento único totalmente impredecible que requiere una 
nueva participación del Congreso dejando a los sobrevivientes a la deriva, sin vivienda, sin 
nada y sin recuperarse. Para cambiar eso, es necesario hacer del CDBGR un programa 
permanente con reglas permanentes para aquellos estados que corren mayor riesgo como el 
nuestro. Muchas gracias por dedicar su tiempo a escuchar mi comentario. Si algo, yo mismo 
(inaudible) no resuena y no tiene sentido para usted, por favor venga a hablar con nosotros. 
Tenemos a todos los representantes en la audiencia. Nos encantaría que nos involucren. 
Gracias. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
individuos y comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e implementar 
programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey 
para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal de 
financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. El 
propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) 
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proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de restauración 
necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta.  Las actividades de mitigación 
abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden 
incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y 
mejoras en el drenaje.  El Estado dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de 
las zonas «más afectadas y críticas» (MID). identificadas por el HUD y el Estado, que incluye 
el condado de Somerset. Tenga en cuenta que el HUD permite que el Estado reasigne parte 
de los fondos restantes del CDBG-DR del huracán Sandy para ayudar con la recuperación de 
Ida, pero sólo en los condados que se superponen en los efectos de ambos desastres y que 
el HUD ha establecido los condados más afectados y críticos  (MID del HUD). Esos condados 
incluyen a Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union. El Estado tiene actualmente 
en trámite una enmienda sustancial ante el HUD y, una vez aprobada, se pondrán a 
disposición $52 millones adicionales para las iniciativas de recuperación de los efectos de 
Ida. El calendario de distribución de los fondos se abordará en forma programática. Si bien 
el Estado reconoce la importancia de la conveniencia, también entiende que deben 
establecerse los procedimientos para prevenir el despilfarro, fraude y abuso. El Estado 
trabajará para simplificar los programas con menos burocracia. 

11. Comentario público: Necesito que me llamen por teléfono (número oculto). 

Respuesta del DCA: Gracias por proporcionarnos su información de contacto.  Nos 
comunicaremos con usted para informarle de las opciones que le ayudarán de inmediato. 

12. Comentario público: Les escribo hoy para solicitar asesoramiento y asistencia. El muro del 
sótano de la vivienda de mi madre se derrumbó como resultado del huracán Ida el año 
pasado. La vivienda ahora huele mal y tuvimos que alquilar una unidad de almacenamiento. 
Poco a poco, he ido vaciando la casa y he puesto en contenido en un depósito.  Cuando esto 
apenas ocurrió, las compañías que mi hermana contactó no querían hacer el trabajo. Con el 
paso del tiempo, la economía empeoró y discutimos si deberíamos arreglarla o demolerla 
para reconstruir. Los precios de la madera eran altos y era oneroso conseguir un préstamo. 
Aquí estamos un año más tarde y la casa permanece como cuando ocurrió la tormenta. El 
sótano todavía tiene agua y está lleno objetos destruidos.  Mi madre tiene casi 82 años y 
está discapacitada. La tengo en mi casa y soy su apoderado. No tengo ni idea de qué hacer y 
mi madre ahora quiere arreglar la casa. Ella vive cerca de un riachuelo y lo mismo le sucedió 
a finales de los años 1990. La otra pared del sótano se derrumbó y mi padre la arregló y 
puso protección adicional para que esto nunca volviese a ocurrir.  Desafortunadamente el 
otro muro cedió. Los cimientos también se agrietaron en un área de la vivienda y mi padre 
nunca los arregló. Así que ella también se ocupa de eso. La vivienda no está en una zona de 
inundación así que no tiene seguro contra inundaciones. Logré que la FEMA llegara y le 
brindaron ayuda monetaria, pero no la cantidad necesaria para arreglar la casa, que ahora 
es peor. Estoy seguro de que todo tendría que ser removido y ella tendría que deshacerse 
del olor y el moho. Estoy seguro de que está en las rejillas de ventilación, etc... Le 
agradecería cualquier consejo o ayuda que pudiera proporcionarme. 

Respuesta del DCA: El propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios 
de Vivienda (HARP) proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras 
de restauración necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta.  Como se describe en 
el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de 
las zonas «más afectadas y críticas» (MID), identificadas por el HUD y el Estado. En el primer 
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trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. Las 
actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA. Gracias por proporcionarnos su información de contacto.  
Nos comunicaremos con usted para informarle de las opciones que le ayudarán de 
inmediato.  

13. Comentario público: Tengo una sugerencia después de ver cómo las personas quedaron 
atrapadas de manera desprevenida durante el huracán Ida, el año pasado. La forma en que 
se dio a conocer las alertas no era suficiente. Las alertas de inundación repentina deberían 
tener niveles, al igual que los huracanes o tornados. Generalmente, en New Jersey, una 
inundación repentina es un acontecimiento aislado cuando ocurre una tormenta. Afecta un 
área estrecha. Sin embargo, durante Ida, la tormenta descargó un enorme volumen de 
precipitaciones a través de un área muy amplia causando una mayor acumulación de agua. 
Esto llevó a la devastación. Yo vivo en Piscataway y cuando hay inundaciones repentinas, 
evitó la Ruta 22 en Plainfield por un tiempo. Pero, en Piscataway, esto fue lo que 
experimentamos durante el huracán Irene. Necesitamos hacer comparaciones y si se 
añaden niveles al sistema de alerta de inundaciones repentinas nos permitiría hacerlas. 
También, ¿alguien tiene datos sobre el éxito del trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
después del huracán Floyd? ¿Las inundaciones han sido menos severas en esas áreas? ¿Y 
ese trabajo ha causado problemas por encima o por debajo del lugar en donde se realizó el 
trabajo? El agua tiene que ir a alguna parte. 

Respuesta del DCA: Gracias por dedicar tiempo a compartir sus sugerencias. Las alertas de 
inundación repentina son emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional 
https://www.weather.gov/safety/flood-watch-warning. Las oficinas estatales y locales de 
manejo de emergencias reciben esos comunicados. El Estado tratará de dirigir recursos para 
educar a las poblaciones de las zonas propensas a inundación. El DCA transmitirá sus 
comentarios a la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado.   

14. Comentario público: Cómo hay que tratar con las compañías de seguros. Yo he tenido un 
seguro de State Farm. Con Sandy hice un reclamo menor y ellos lo negaron por la manera en 
que ocurrió la tormenta. Pero eso es lo que los propietarios de viviendas experimentan. 
Somos fieles y dedicados y pagamos las cuentas sin problemas. ¿Cómo abordamos esto 
también? ¿Quién supervisa la respuesta de los seguros? Por favor, informen eso a la 
vicegobernadora y al gobernador. Necesitamos su ayuda ahora para arreglar nuestras 
viviendas. 

Respuesta del DCA: El DOBI de Nueva Jersey es responsable de supervisar a las compañías 
de seguros. Visite https://www.nj.gov/dobi/division_insurance/index.htm para más 
información. En el caso de los propietarios de viviendas que todavía luchan por recuperarse, 
el Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Viviendas (HARP), propuesto, 
proporciona subvenciones a los propietarios elegibles para las actividades de restauración 
necesarias de sus viviendas dañadas por la tormenta. Estas actividades incluyen, entre 
otras, reparaciones de viviendas, adaptaciones estructurales y de servicios públicos que 
pueden abarcar la adición de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje. 

15. Comentario público: Soy jefe de equipo supervisor y comencé este programa en abril de este 
año. Nuestro programa provee apoyo de consejería para las personas afectadas, pero me he 
dado cuenta de que las personas no quieren recibir apoyo de consejería. Quieren que sus 
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asuntos pendientes se resuelvan. Además, esta audiencia no fue promovida lo suficiente. 
Sólo hubo dos eventos, uno de los cuales fue la semana pasada y hoy este. Mi compañero 
de trabajo no pudo venir esta noche, así que he venido yo. En realidad, mañana, tengo una 
reunión estatal en donde todos los diferentes agentes se van a reunir con la FEMA. Uno de 
los retos no sólo para mi agencia, sino para muchas otras, es que no se puede ubicar a las 
personas. Al venir aquí y escuchar que hay personas todavía afectadas es realmente 
abrumador. En nuestro informe se indica que por lo menos tres familias por semana 
declaran que sus hijos todavía tienen ansiedad porque todavía tienen quedarse con otras 
personas. No se les han reparado sus casas. Algunos niños han sido trasladados a otras 
escuelas. Es triste. Mi apreciación personal es que incluso si miro para arriba, veo que el 80 
por ciento estará en el norte y el 20 por ciento, al sur. Soy nuevo en Nueva Jersey Soy 
neoyorquino y vivo aquí creo que desde hace tres años. Me sorprendió ver las inundaciones. 
Hubo un tiempo en que solía viajar a casa, y tuve que encontrar diferentes rutas debido a las 
inundaciones. Si estoy en lo cierto creo que hubo 280 al 2021. Ese lugar es una pesadilla, 
pero nunca se hace nada. Simplemente lo limpian, lo desbloquean y se van. Estoy aquí 
porque no sólo trabajo para un programa.  Tengo suerte de no haber sido afectado. ¿Cómo 
podemos obtener esta información para que las personas puedan obtener lo que necesitan? 
Realmente de lo que se trata es escuchar sobre lo que estamos hablando; es diferente 
cuando uno lo ve por sí mismo. Esto es realmente particular en el condado de Gloucester. 
Algunas personas están recaudando fondos en Facebook sólo para tratar de obtener ayuda 
para la población. Ustedes dan fondos a la agencia para proporcionar servicios de apoyo, 
pero entonces si las personas necesitan ayuda para necesidades concretas de reparación, 
¿qué hacemos? Es como si estuviéramos en un.,, Siempre intento pensar fuera de lo 
convencional. Por lo tanto, estamos vinculados a los servicios sociales.  El ingreso de 
algunas personas se reducirá, pero el de otras va a aumentar. Por ejemplo, si una persona 
vive en un hogar donde el ingreso es de $100,000, pero, digamos, que lo logró con el 
tiempo. Ahora sucede que no encaja en el nivel de ingresos para obtener ayuda. Entonces, 
no califica para el reembolso del seguro o no la ayudan. Los casos son increíbles. Esto debe 
ser superado. Porque nadie sabe cuáles pueden ser los resultados.  La forma en que me 
enteré de este caso es porque alguien acaba de enviarme la información. Aunque se supone 
que no debería estar trabajando hoy, pero estoy aquí porque es realmente doloroso cuando 
usted lee estos informes semanales de quienes trabajan en el campo y de que hay personas 
que todavía necesitan ayuda. Así que me satisface que ustedes han llegado y tienen esta 
información, pero cuándo las personas van a obtener su dinero, incluso mediante la 
inscripción.  Otro tema es que hay muchos ciudadanos mayores que saben usar el teléfono. 
Por ejemplo, ustedes están aquí, pero pónganse a pensar que están a dos horas de 
distancia. ¿Correcto? Así que se podrían celebrar algunas más de estas audiencias públicas 
para que puedan realmente escuchar a la gente en otra oportunidad. Por ejemplo, las 
escuelas han comenzado otra vez y la mayoría de las personas que no pueden estar aquí se 
debe a que debían tener la cena lista para sus hijos. Gracias a Dios, que mi hijo pudo 
regresar a casa.  Solo para que la población sepa que este servicio está disponible y para 
que puedan saber que hay esperanza en lograr ayuda. Cuando se está en el terreno y usted 
frente a frente con un individuo quien le mirando y le pregunta ¿cómo está su vivienda? 
«Para serle sincero, mi vivienda está bien». Las personas de la tercera edad no saben cómo 
inscribirse por Internet. Pienso que debería haber más personal en el terreno. Ahora todo el 
mundo pone todo solamente en línea. Los dispositivos, fallan y se apagan. Su equipo se 
malogra. Algunas personas todavía no saben cómo revisar los correos electrónicos. 
Entonces, ¿cómo pueden saber que pueden obtener este apoyo, incluso de personas que no 
saben que algunos de sus conciudadanos tienen teléfonos de línea fija. 
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Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y 
las comunidades y reconoce que algunos ciudadanos de la tercera edad podrían estar 
enfrentando desafíos únicos para lograr su recuperación. El Estado tiene el compromiso de 
ayudar a los residentes a recuperarse de los efectos de la tormenta y a asociarse con la 
comunidad y los grupos de defensa para dirigir la asistencia a las poblaciones de difícil 
acceso. El propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda 
(HARP) proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de 
restauración necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta. El Estado priorizará las 
necesidades no satisfechas dentro de las zonas identificadas por el HUD y el Estado como 
las «más afectadas y críticas» (MID). Las actividades de mitigación abarcan, entre otras, 
adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden incluir la incorporación 
de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y mejoras en el drenaje. 
En el Plan de Acción, el DCA describe el propuesto Programa de Asistencia con el Alquiler 
para Arrendatarios. A través de este programa, el Estado suplementará los costos de 
vivienda de alquiler para las familias afectadas por la tormenta tropical Ida, para que la 
vivienda de alquiler sea más asequible. El programa proporciona a los sobrevivientes de 
desastres en riesgo asistencia necesaria para tener acceso a una vivienda estable y 
asequible mientras se encuentran en proceso de recuperación a largo plazo. Como resultado 
directo de comentarios públicos como el suyo, el Estado va a asignar fondos adicionales 
para el programa. Se ha creado el Programa de Consejería de Vivienda y Servicios Jurídicos 
para asistir a los residentes más vulnerables de Nueva Jersey. Estos servicios críticos de 
apoyo proporcionarán una amplia gama de servicios de consejería tanto a arrendatarios 
como a propietarios afectados por la tormenta tropical Ida. Los consejeros proporcionan 
servicios de apoyo, tales como prevención de ejecuciones hipotecarias, servicios de 
reubicación y gestión de deudas, y ayudan con la admisión de solicitudes para programas 
financiados por el CDBG-DR. El DCA y sus socios realizarán actividades de extensión a todas 
las comunidades dentro de las áreas elegibles para alentarlas a que presenten solicitudes. 
Las comunidades que carezcan de medios para completar las solicitudes recibirán 
asistencia técnica. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán la presentación de solicitudes 
a los programas. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del 
programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

16. Comentario público: En cuanto a las empresas: ¿Qué posibilidad hay de otorgar préstamos a 
bajo interés con condonación parcial o total para cubrir la falta de fondos? ¿Se tiene en 
consideración la «infraestructura verde», la siembra de árboles que requería que los 
propietarios de viviendas, propietarios de negocios, propietarios de edificios de 
apartamentos, conviertan sus propiedades en tierras cultivables para prevenir la 
escorrentía? ¿Hay un millón de dólares para consejería de vivienda? ¿En serio? Explíquelo, 
por favor. 

Respuesta del DCA: En el caso de las empresas, la Autoridad de Desarrollo Económico de 
Nueva Jersey puso asistencia disponible para las empresas afectadas por la tormenta.  El 
Programa de Subsidios de Asistencia a Empresas por los efectos de  Ida/Henri proporciona 
apoyo inmediato de corto plazo para el reembolso del alquiler o de la hipoteca a pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Nueva Jersey, que han tenido 
daños materiales debido a los remanentes de las tormentas Henri y/o Ida. El Estado tiene el 
compromiso de desarrollar e implementar medidas de mitigación y resiliencia que refuercen 
la resiliencia y la infraestructura de Nueva Jersey. El propuesto Programa de Comunidades 
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Resilientes provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como mejoras en 
el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la 
tormenta tropical Ida y que efectúan obras de mitigación frente a los riesgos futuros. Se ha 
creado el Programa de Consejería de Vivienda y Servicios Jurídicos para asistir a los 
residentes más vulnerables de Nueva Jersey.   Estos servicios críticos de apoyo proveerán 
una amplia gama de servicios de consejería tanto a arrendatarios como a propietarios 
afectados por la tormenta tropical Ida.  Los consejeros proporcionan servicios de apoyo, 
tales como prevención de ejecuciones hipotecarias, servicios de reubicación y gestión de 
deudas, y ayudan con la admisión de solicitudes para programas financiados por el CDBG-
DR.  Este programa también financiará servicios legales que ayudan a los residentes 
afectados a reubicarse en una vivienda más permanente. Antes de finalizar el plan, se han 
asignado fondos adicionales  al programa de Consejería de Vivienda y Servicios Jurídicos del 
Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler, así como a través de una 
enmienda sustancial al Plan de Acción Sandy para reasignar fondos a consejería.  

17. Comentario público: En nombre de Community Investment Strategies, Inc., miembro 
administrador  de los inmuebles Owner Entities of Oakwood, Parkers View, Parkers Walk, 
Westminster Heights y Oaks en Westminster, por favor acepte este correo electrónico como 
comentario público al Plan de Acción del Huracán Ida (Plan). Se informa que la Sección 2.2.3 
de Vivienda Pública y Vivienda Asequible del Plan es incorrecta.  Específicamente, en la 
Sección 2.2.3.1 Vivienda Asistida Multifamiliar se establece que las propiedades en el 
cuadro estaban aseguradas.  En el cuadro se incluye las propiedades de Oakwood ubicadas 
en Elizabeth, Nueva Jersey.  Sin embargo, las propiedades de Oakwood no estaban cubiertas 
por ningún seguro y no recibieron ninguna asignación de la FEMA. Como una propiedad 
privada de bajos ingresos bajo el Artículo 8, ese tipo de inmueble no tenía derecho a la 
cobertura de la FEMA. Además, las propiedades de Oakwood no se encontraban en una zona 
de inundación y, por lo tanto, no tenían seguro contra inundaciones.   El Plan indicó 
claramente que las propiedades Oakwood recibieron ingresos  del seguro, lo cual es falso.  
Se solicita respetuosamente que se haga la corrección en la versión final del Plan. No duden 
en ponerse en contacto con mi oficina si necesita más información al respecto. 

Respuesta del DCA: Gracias por su tiempo para brindar comentarios sobre el Plan de Acción. 
Se ha revisado la Sección 2.2.3.1 del Plan de Acción de Vivienda Asistida Multifamiliar y se 
ha eliminado la referencia a todas las propiedades aseguradas. Hay disponible un total de 
$25 millones de fondos estatales para propiedades multifamiliares, como Oakwood, para 
obras de recuperación. 

18. Comentario público: El 2 de septiembre del año pasado, además de perder a mi madre, fue 
el peor día de mi vida. Se me pidió que fuera enfermera; enfermera privada en una vivienda 
en la sexta avenida para cuidar de alguien; y cuando me desperté estaba flotando en mi 
cama; mi coche, bajo el agua y todo lo que tengo se había ido. Desapareció. ¡Así como así! 
Desapareció. Tuve una gran vida antes de ese día. Y todavía no tengo vivienda. Vivo de un 
lugar a otro en una bolsa. Me he puesto en contacto con todos. FEMA, Si hay alguien aquí de 
FEMA . ¿Sí? Correcto. Pensé que sí. No soy el único. Estoy disgustado con la FEMA. Estoy 
disgustado.  Me llamaron desde Puerto Rico y me dijeron que había un pie de agua en la 
vivienda. ¿De qué vivienda están hablando? Me han negado [la ayuda] tres veces. Me dicen 
que mi material no es esencial. Mi equipo médico para mis pacientes, mi ropa, mi cama, mi 
coche. Tuve que gastar $10,000 de mi cuenta de ahorros. Estoy en bancarrota. No puedo 
comprar un vehículo. Y me negaron eso, también. Lo que necesito es ayuda. Supliqué por 
ayuda. Estoy rogando de rodillas por ayuda. Ya no tengo vivienda. No tengo lo que necesito y 
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ya no me siento como una persona. Necesito ayuda.   Necesito que alguien me ayude a 
reemplazar mis bienes personales. No es no esencial. Mis bienes personales son esenciales. 
Y eso es todo lo que tengo que decir. Estoy disgustado. Eso es todo lo que tengo que... Estoy 
disgustado. 

Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
individuos y  comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e implementar 
programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey 
para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal de 
financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. El 
propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) 
proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de restauración 
necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta.  Las actividades de mitigación 
abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden 
incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y 
mejoras en el drenaje.  El Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de las 
zonas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» (MID). 
Desafortunadamente, según las regulaciones federales, la compra de equipo, accesorios, 
vehículos de motor, mobiliario u otros bienes personales que no sean parte integral de una 
accesorio integral se considera generalmente como un gasto no elegible. En el Plan de 
Acción, el DCA describe el propuesto Programa de Asistencia con el Alquiler para 
Arrendatarios.  A través de este programa, el Estado suplementará los costos de vivienda de 
alquiler para familias afectadas por la tormenta tropical Ida, logrando así que el alquiler sea 
más asequible.  El programa proporciona a los sobrevivientes de desastres en riesgo la 
asistencia necesaria para tener acceso a una vivienda estable y asequible mientras logran 
su recuperación a largo plazo.   Como resultado directo de comentarios públicos como el 
suyo, el Estado va a  asignar fondos adicionales para el programa.    

19. Comentario público: Tengo algunas preguntas. Si el Programa Blue Acres ya estaba en 
marcha cuando Ida nos golpeó, ¿Cuál es el obstáculo para obtener la aprobación de las 
compras? Blue Acres compra viviendas a partir de su valor previo a la tormenta. ¿El daño 
causado por el Ida va a reducir el valor de las viviendas? Esa es una buena pregunta para 
todos los que están involucrados en todo esto. Quiero saber. Estoy pagando una hipoteca y 
no habito en mi vivienda. ¿Es eso justo para mí? Tengo que pagar alquiler; pagar un coche. 
¿Es eso justo para mí? Y como mi ingreso es de determinado monto o porque las personas 
aquí ganan cierta cantidad de dinero, entonces no se califica; eso es una locura. ¡Estoy 
enojado! No debe importar cuánto dinero una persona gana. Si la persona ha sido afectada 
por la tormenta y su vivienda fue destruida, entonces necesita ese dinero para volver a 
ocupar su vivienda. Así que lo siento si parece que estoy enojado, pero sí lo estoy. Estoy 
estremecido; muchas de estas familias aquí están luchando. ¡Ustedes necesitan hacer algo y 
ahora! 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para brindar su comentario.  El Estado 
reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y tiene el compromiso de 
ayudarlas a recuperarse. Blue Acres es un programa vigente del DEP que adquiere viviendas 
residenciales con fondos estatales y federales. La fecha del valor de compra está 
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influenciada por las fuentes de financiamiento involucradas en hacer posible la compra. El 
programa Blue Arces de apoyo a la recuperación de los efectos de Ida aún no ha comenzado 
porque primero el Estado debe tener el Plan de Acción aprobado por el HUD. Si bien es cierto 
que Blue Acres es la continuación del exitoso financiamiento del programa con dólares 
federales en respuesta al huracán Sandy, el alcance de la implementación será modificado 
para ajustarse a los requisitos prevalecientes.   Todas las compras del HUD por medio de 
Blue Acres después del paso de Ida implicarán un valor posterior a la tormenta como base 
para la oferta de compra. Sin embargo, el Estado también ofrece incentivos monetarios para 
dar fondos adicionales a las familias que califiquen y garantizar que puedan mudarse 
exitosamente a un lugar seguro, fuera de peligro. Aunque el Estado da prioridad a familias 
de ingresos bajos a moderados (LMI) con el financiamiento CDBG-DR del HUD, hay 
capacidad de ofrecer asistencia de compra a familias que no son LMI, si hay fondos 
disponibles.  

20. Comentario público: Estoy aquí como residentes de Manville y también como miembro 
reciente de NJOP. Sé que todos tenemos una historia. Todos hemos pasado experiencias 
diferentes y nos encontramos frente a una encrucijada ahora mismo. Sólo quería contar mi 
historia y en qué punto estoy. Mi marido y yo nos mudamos a Manville en diciembre de 
2019. Fue la primera vivienda que compramos. Todo acababa de ser amueblado. Bueno, 
ahora todo eso se ha ido, ¿verdad? Literalmente no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. 
Literalmente miramos afuera esa noche. Era una noche regular entre semana. Ambos 
trabajamos en casa y observamos que no estaba inundada la entrada. La piscina del patio 
trasero se veía bien. Así que nos fuimos a dormir, Y oí que la sirena porque vivimos en el 
valle, y cuando oí ese ruido, no podía creer lo alto que era.  Mi marido no se despertaba 
porque vivió 9/11. Él no creía en nada de esto. Literalmente lo estaba sacudiendo. No sabía 
qué hacer. Busqué información en línea y en las redes sociales recomendaban trasladar el 
coche a un terreno más alto. Salimos y reubicamos los coches. Caminé de vuelta a casa 
como todo el mundo en el valle y me fui a la cama. Bueno, a las 5:30 de la mañana, las 
luces parpadeantes en el lado de la ventana de mi dormitorio, justo en el puente, me 
despertaron. Mi gato ya estaba mojado. ¿Qué está pasando? Miré por la ventana, y al ver 
hacia la esquina supimos que teníamos una emergencia. La ciudad de Manville hizo una 
gran labor. Quiero dar las gracias a todos por sacarnos. Sin embargo, fue un proceso, y tengo 
mucha paciencia, pero literalmente tuvimos que ser rescatados por bote. Ya teníamos tres 
pies de agua en nuestra primera planta cuando salíamos de la vivienda y afuera había seis 
pies de agua. Afortunadamente, fuimos rescatados una hora y media más tarde después de 
que grité por la ventana y me trasladé a (indiscernible). Era el comienzo de nuestra siguiente 
lucha. Somos afortunados de teníamos un seguro contra inundaciones. Tuvimos la 
posibilidad de cambiarnos a un hotel una vez que pudimos salir de Manville. Sin embargo, 
cuando regresamos al día siguiente, vimos que había cinco pies de agua y teníamos que 
averiguar qué hacer a continuación. Nunca había pasado por esto. No tenía ni idea. Así que 
le pregunté a mis vecinos. Ellos me dijeron que tenía que demoler la primera planta. ¿Qué? 
No tengo esa habilidad práctica. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Sacamos nuestras 
pertenencias al césped delantero, y comenzamos a deshacer la vivienda. Mientras tanto, mi 
compañía de seguros no se comunicó conmigo. No me dijeron lo que tenía que hacer. 
Nosotros temíamos que enterarnos por nuestra cuenta. Una semana después teníamos todo 
en el césped para que el señor Biden visitara. Él pasó. Me dijo algunas palabras bonitas en 
la esquina de la casa. Vivo cerca de donde la vivienda que se quemó, por desgracia. Pero, 
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siento que todos hemos sido olvidados, el pueblo, las personas.  Ha pasado un año y se 
necesita hacer algunos cambios. Yo tengo suerte; estoy de vuelta en mi vivienda con mi 
marido. La reconstruimos en unos tres meses. Pero me gustaría elevarla. Así que mi 
siguiente preocupación se vincula con el programa de asistencia y recuperación para 
propietarios de viviendas. Una de mis preocupaciones es el fraude de los contratistas. 
Quisiera elevar mi vivienda, pero he escuchado mucho sobre la manera correcta en que se 
hace. Esa es una de mis preocupaciones antes de seguir adelante y también en mi 
vecindario. Hay muchas familias que todavía no han regresado a su vivienda. Hay viviendas 
desocupadas que podrían dar lugar a hechos delictivos. Me preocupa cómo esas personas 
pueden volver a ocupar sus viviendas. Pero también acerca del seguro contra inundaciones 
para el futuro. Ahí es donde estamos. Todos tenemos diferentes preocupaciones. Quiero 
darles las gracias a todos por escuchar. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir su terrible experiencia y 
sus preocupaciones acerca de cómo avanzar en el proceso de recuperación.  Como se 
describe en el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no satisfechas 
dentro de las áreas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» 
(MID), las que incluyen el condado de Somerset. Desafortunadamente, como usted lo sabe, 
las reparaciones realizadas antes del inicio de los programas de vivienda descritos en el 
Plan de Acción del CDBG-DR para Ida no pueden ser reembolsadas.  El Estado entiende que 
existe necesidad de reembolso en muchos casos. Si los fondos estuvieran disponibles 
después de atender las necesidades no satisfechas de aquellos residentes cuyas 
propiedades necesitan ser reparadas, el Estado reevaluará el reembolso de los propietarios 
por reparaciones previas.  Sin embargo, si se necesitaran reparaciones adicionales, el 
propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) 
proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de restauración 
necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta. Las actividades de mitigación 
abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden 
incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y 
mejoras en el drenaje. Además, el programa HARP que proporciona subvenciones a los 
propietarios elegibles para las actividades de restauración necesarias en sus viviendas 
dañadas por la tormenta, puede incluir un grupo de contratistas seleccionados por el Estado 
para realizar el trabajo. Además, el Departamento de Asuntos Comunitarios tiene una guía 
útil sobre contratación que le pedimos que revise.  

21. Comentario público: Mi marido y yo somos arrendatarios aquí en Manville. Mi marido es 
discapacitado y estaba en el hospital el día anterior a la inundación. Yo había ido a la tienda 
de comestibles para no tener que salir y poder cuidar de él cuando llegara a casa. A la 
mañana siguiente, nos despertamos con la inundación. Fue un desastre tras otro porque 
todo lo que compré terminó en el agua de la inundación en el alcantarillado; el congelador 
cayó dentro del agua. Perdí toda la comida que compré. Tenemos un ingreso fijo. No hemos 
tenido ayuda de nadie Todo lo que perdimos, lo perdimos. No se ha recuperado nada. 
Enviamos una solicitud de nuestro seguro de arrendatarios sin ayuda. Nos dijeron, que nos 
reembolsarían si hubiese una rotura de la tubería o un incendio en la vivienda. Pero lo 
siento, nada estaba cubierto por la inundación. No teníamos nada.  Ninguna ayuda en 
absoluto; de nadie. Y me gustaría saber que se brinde ayuda para el programa de asistencia 
para arrendatarios en vez de que se oriente a los programas de arrendadores. Algunos 
arrendatarios son discapacitados y tienen un ingreso fijo; con del Seguro Social reciben 
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algún tipo de ayuda del Gobierno o de alguien. Nosotros no tenemos ayuda y es muy 
inquietante cada vez que llueve ahora. Todo lo que puedo pensar ¡mi Dios! ¿vamos a 
inundarnos de nuevo? Ya hemos renunciado a mucho de todo lo que teníamos y no lo 
hemos reemplazado. Es muy difícil cada vez que llueve. Gracias por escucharme y escuchar 
mi historia, y espero que la ciudad reciba toda la ayuda que se necesita y que las personas 
puedan volver a sus viviendas. Ese es el caso de mi vecino que vivía al otro lado de la calle, 
cuyos cimientos cedieron. He visto ceder esa vivienda tres veces. Ella no lo sabía en el 
momento que la compró. Pero he visto todas las inundaciones, y he estado en las otras 
inundaciones cuando no teníamos electricidad por 45 días y debimos tener ayuda. No es 
una bueno pasar por esta experiencia, y no sé cuánto más puedo aguantar. Gracias por su 
tiempo.  

Respuesta del DCA: En el Plan de Acción, el DCA describe el propuesto Programa de 
Asistencia con el Alquiler para Arrendatarios.  A través de este programa, el Estado 
suplementará los costos de vivienda de alquiler para familias afectadas por la tormenta 
tropical Ida, logrando así que el alquiler sea más asequible.  El programa proporciona a los 
sobrevivientes de desastres en riesgo la asistencia necesaria para tener acceso a una 
vivienda estable y asequible mientras logran su recuperación a largo plazo.   Como resultado 
directo de los comentarios públicos como el suyo, el Estado va a  asignar fondos adicionales 
para el programa.    

22. Comentario público: Mi suegra tiene más de 90 años y vive con un hijo discapacitado, quien 
tiene 70 años. Ellos viven en Manville desde hace muchos años. Ella desde la década de 
1920 y compró esta casa en la avenida Huff, probablemente, a principios de la década de 
los 50. Manville no era entonces una zona de inundación. El valle no era una zona de 
inundación. No había esa excesiva construcción de edificio que viene sucediendo en el 
estado. Nos golpeó el huracán Floyd en 1999 y destruyó su vivienda. Tuvimos que 
reconstruirla. Rose tenía 70 años en ese entonces; y después pasó el huracán Irene en 
2011 y destruyó la vivienda.,,(Indiscernible), dos dormitorios quedaron destruidos y también 
la cocina fue destruida en la planta baja que quedó destruida. Reconstruimos de nuevo. 
Ahora, tenemos el mismo problema porque la vivienda fue destruida por Ida. Y estamos 
hartos. Rose tiene 90 años. No vamos a reconstruir de nuevo.  ¿Cuántas veces tenemos que 
hacerlo? Como había un seguro contra inundaciones, recibió una suma de dinero que no 
será suficiente para reconstruir la vivienda. No vamos a elevarla diez pies cualquiera sea 
regla de ustedes para elevarla en siete años; lo que sea, no vamos a elevarla. ¿Cómo va a 
hacer es Rose, de 90 años, para subir y bajar las escaleras cada vez que ella salga? ¿Hay 
que colocar ascensores allí también? Entiendo que ahora en Manville existe la opción de 
compra voluntaria para algunos y por alguna razón. -Bueno, no por alguna razón, Rose tenía 
seguro contra inundaciones que caducó en febrero. Es decir, después de la inundación que 
ocurrió en septiembre. En febrero, el seguro contra inundaciones terminó y nos enviaron una 
factura por $5,000 renovarlo. Bueno, la vivienda no ha sido reparada. Esperamos obtener 
una compra. La vivienda está en un lugar en el valle, sobre una llanura inundable baja por lo 
que probablemente sería una de las viviendas con prioridad de compra. Bueno ¿saben lo 
que sucedió?. Como el seguro contra inundaciones venció en febrero y que luego les pagó 
los $5,000 para renovarlo en febrero, ahora dicen que ella no es elegible para la compra.                        
Sólo las viviendas que tienen seguro contra inundaciones son elegibles para la compra. 
Llamé a la compañía de seguros contra inundaciones, y les dije que queríamos renovar el 
seguro contra inundaciones para que se pudiese hacer la compra de la vivienda. Entonces, 
ellos me dijeron que el seguro contra inundaciones había vencido y que, si estaba vencido, 
entonces no puede efectuarse la compra. ¿De qué se trata todo esto? Sólo quiero saber si 
ustedes pueden decirme quién es el afectado ¿Es Rose la persona afectada o es la 
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compañía de seguros contra inundaciones la afectada? ¿A quién favorece Blue Acres? ¿A los 
afectados o a las compañías de seguros contra inundaciones? ¿Podrían responderme a esa 
pregunta? Me gustaría también preguntarle. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? 
Hay otras personas que han llegado y han dicho que un año ya es demasiado. Ha pasado un 
año. Rose tiene 90 años. Es de bajos ingresos y pagando impuestos prediales. Hemos 
logrado para ella un apartamento en otro pueblo ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tendríamos 
que esperar? 

Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y 
las comunidades y sabe que algunas personas de la tercera edad y las familias enfrentan 
retos únicos para su recuperación. El Estado tiene el compromiso de ayudar a los 
propietarios a reconstruir, rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta. 
El programa Blue Acres no puede utilizar todavía la asistencia del CDBG-DR para apoyar las 
actividades de recuperación de Ida, pero lo hará una vez que el Plan de Acción sea aprobado 
por el HUD. Blue Acres es la continuación del exitoso programa con fondos federales en 
respuesta al huracán Sandy. Hay ciertos programas federales de subsidios que requieren el 
tener seguro contra inundaciones para desembolsar los fondos para la compra.  Sin 
embargo, somos conscientes de la situación particular de su madre. Blue Acres y DEP van a 
identificar otras fuentes de financiación que no requieren el seguro contra inundaciones del 
Programa Nacional de Seguro por Inundación (NFIP), bajo el cual se considere la compra de 
esta vivienda.  El Estado no está seguro del tiempo que tome lograrlo, pero se tramitará tan 
rápido como se pueda cumpliendo los pasos necesarios de los requisitos. El cumplimiento 
de los requisitos es esencial para poder ayudar a los propietarios de viviendas que desean 
participar en una compra con fondos federales. 

23. Comentario público: Soy concejal en Littlefalls, Nueva Jersey. En primer lugar, quiero 
expresar mi agradecimiento a todos los presentes. Cuando nos golpeó el huracán Ida, pasé 
la mejor parte de la semana con nuestro alcalde y el consejo visitando el pueblo y hablando 
con las personas y escuchando sus historias; caminando a través de sus viviendas llenas de 
barro y sosteniendo sus manos y encontrándoles paños y suministros de limpieza; y 
asistencia y voluntarios para sacar las planchas de yeso húmedas y mohosas de sus 
viviendas. Así que expreso mi aprecio a todas sus tiendas. Estoy aquí para hablar de lo que 
sucedió en Littlefalls. Tenemos un río conocido como el Peckman, que puedes atravesar la 
mayor parte del tiempo; no necesitarás usar nada para proteger tus pantalones cortos 
porque no crece mucho. Pero, dos veces en los últimos tres años, esa tormenta lo convirtió 
en un río embravecido que cobró tres vidas el año pasado. Uno de ellos era residente de 
Littlefalls, dos eran jóvenes de nuestro pueblo vecino, por donde fluye el río; habría tomado 
una cuarta vida si no fuese porque el hijo de una mujer que pudo agarrar un hacha y abrirse 
camino a través del piso de la cocina de su vivienda para sacarla del sótano.  Y eso es lo que 
ha ocurrido con el río Peckman, en Littlefalls, dos veces en los últimos tres años. Existe un 
problema específico que espero se pueda abordar con el programa de comunidades 
resilientes; necesitamos que nuestras riberas se estabilicen porque cuando no son lo 
suficientemente estables es porque tienen escombros que acarrean y llegan a los puentes y 
-- sobre todo ahí- se crean embalses, cuya fuerza desborda el río y entra en las viviendas. 
Hay residentes que se atemorizan cuando suenan esas sirenas de inundación. Y con razón, 
porque vemos que este río se torna embravecido y violento con mucha frecuencia. Así que 
espero que se lleve cabo un plan. Es un plan de $6 millones de dólares. El presupuesto 
anual de Littlefalls es de 25 millones de dólares. Así que esperamos la ayuda para 
estabilizar ese río, dándole mantenimiento para que el agua fluya. Esto ayudará a los 
residentes no sólo en Littlefalls sino también en Woodland Park. Hemos estado 
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consiguiendo cierta cooperación con la estabilización de las riberas y la eliminación de 
residuos aguas arriba. Pero, también, estamos tratando de hacerlo para las ciudades que 
están aguas abajo. Y así, señores, tienen una noche difícil por delante.  Ustedes van a 
escuchar estos casos una y otra vez. Entiendo que usted no se mete en estos asuntos, a 
menos que usted desee ayudar a la gente. Si esa ayuda viene de una manera que los haga o 
no felices no siempre se comprende. Pero espero que ustedes tomen en cuenta a las 
personas de Littlefall. Gracias. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para asistir hoy y por su labor en 
beneficio de la comunidad de Little Falls.  El Estado tiene el compromiso de trabajar con sus 
socios federales, municipalidades y otros interesados en el desarrollo e implementación de 
medidas de mitigación y resiliencia que fortalezcan la infraestructura de Nueva Jersey tanto 
para atender las necesidades inmediatas como a largo plazo. El Estado dará prioridad a las 
necesidades no satisfechas dentro de las zonas identificadas por el HUD y el Estado como 
las «más afectadas y críticas (MID), que incluyen el condado de Passaic. El propuesto 
Programa de Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura, tales como mejoras de drenaje diseñadas para apoyar a las comunidades a 
medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y que trabajan en mitigar los riesgos 
futuros con la esperanza de que ninguna familia enfrente el dolor de la pérdida de vidas 
como usted ha descrito hoy. Cada programa del plan de acción tendrá en consideración las 
amenazas futuras, tal como se describe en la evaluación de las necesidades de mitigación. 
El DCA incorporará técnicas de construcción resiliente en cada proyecto de construcción. En 
el primer trimestre de 2023, los programas empezarán a recibir solicitudes de asistencia. 
Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales 
estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

24. Comentario público: Buenas noches. Vivo aquí en Manville.  Nuestra casa fue inundada por 
Ida.  Tengo una vivienda estilo rancho.   La inundación alcanzó 10 pulgadas en nuestra sala 
de estar que era básicamente la vivienda.  Así que todo estaba prácticamente destruido.  
Pero tengo curiosidad por obtener una copia de lo que estamos viendo hoy, o si está en un 
sitio web o si hay copias impresas actuales..  Me gustaría tenerla. El otro punto se refiere a 
la elevación de la vivienda y no entiendo muy bien.  ¿El dinero se va a entregar a quien lo 
pida y cuánto sería?  Recibimos un tipo de folleto que supongo proviene de la empresa que 
elevará las viviendas..  Pero no sabemos cuánto va a costar todo esto y ellos quieren que la 
llenemos; también sé que el alcalde animó a las personas a llenar la encuesta.  Llené la 
encuesta inicialmente, pero nos piden que realmente llenemos esta otra encuesta y que 
después de llenarla esa encuesta, y si quiero elevar mi vivienda, estoy obligado, entonces, a 
hacerlo ; pero estoy jubilado.  Así que no sé de dónde obtendría el dinero para elevar la 
vivienda.  Y cuando usted mencionó que las personas que tienen 62 años o más son 
elegibles para el financiamiento, ¿se incluyen los ingresos de la familia en esto; de una 
persona o puede ser de dos personas que están jubiladas?  Aprecio que nos haya dado toda 
esta información, pero sólo tenemos que obtener las respuestas con respecto a nuestras 
propias necesidades individuales.  Esto fue sólo un resumen extenso sobre cómo el 
Gobierno va a manejar todas estas situaciones, pero no individualmente. No sé de nadie 
más, y no sé lo que todo esto va a costar. 

Respuesta del DCA: El Estado tiene el compromiso de reducir los obstáculos que enfrenten 
los propietarios de viviendas que todavía luchan por recuperarse ayudándoles a reconstruir, 
rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta.  Como se describe en el 
Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de las 
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áreas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» (MID), las que 
incluyen el condado de Somerset.  Como se mencionó durante la audiencia pública, la 
solicitud a la que usted se refiere era para fondos del HMPG y no tiene relación con los 
programas del Plan de Acción Ida financiados por e CDBG-DR.   Sin embargo, podría haber 
varios programas que podrían ayudarlo en su situación. Todos los programas del área son 
voluntarios y los propietarios deciden en qué programas eligen participar. Por ejemplo, el 
Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) propuesto 
proporciona subvenciones a propietarios elegibles para las actividades necesarias para 
restaurar sus viviendas dañadas por la tormenta. Las actividades de mitigación abarcan, 
entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden incluir la 
incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y mejoras 
en el drenaje. El DCA y sus socios realizarán actividades de extensión en todas las 
comunidades dentro de las áreas elegibles para fomentar la presentación de solicitudes. En 
el primer trimestre de 2023 se iniciará la presentación de solicitudes a los programas. Las 
actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA.  

25. Comentario público: No vivo en Manville, sino que en Montgomery. Y les voy a contar mi 
historia porque sé que muchas personas han pasado por lo mismo. Pero sólo quiero que 
comprendan que no es sólo en esta zona. Muchos de nosotros hemos sido afectados. En la 
noche que sucedió la tormenta. En realidad, antes de que la tormenta sucediera, habíamos 
recibido advertencias de otra tormenta un par de días antes. No sé si ustedes lo recuerdan. 
En muchos pueblos se estaban recibiendo advertencias sobre inundaciones. Y resultó que 
no fue tan grande como lo que se esperaba. Creo que fue como una semana después. La 
primera vez ocurrió con una tormenta anterior a Sandy; el agua entró en nuestra casa. Mi 
vecino también está aquí. Y me disculpo si me siento emocionada, pero esto es difícil. Tengo 
una familia y cuatro hijos. Mi marido y yo trabajamos fuerte para lograr todo lo que tenemos 
porque empezando desde cero. Nos mudamos a Montgomery, Nueva Jersey, para que mis 
hijos tuviesen acceso a un buen sistema escolar y una buena vida. Y esa noche mi marido 
no me escuchó -- si me hubiera escuchado, no habría estado fuera y no se habría dado 
cuenta en la oscuridad que el agua venía hacia nuestra vivienda. Si yo hubiera escuchado mi 
teléfono que nos pedía entrar en el sótano, mis hijos y yo estaríamos muertos. Si mi hija 
hubiera estado abajo y hubiera caminado en el agua, podría haberse electrocutado. 
Desafortunadamente, esta semana nos ha golpeado duro porque mi vivienda es estilo 
rancho. No podíamos estar en la parte superior. Lo vimos venir. Mis hijos vieron esto venir. 
Son niños.  Y sólo tuvimos cuatro minutos para salir; recuerdo que mi hija dijo, mamá, 
¿podemos orar? Debido al miedo no sabíamos lo que está sucediendo; vimos que el agua 
alcanzaba nuestras rodillas; los metimos en un coche que se quedó atascado en una zanja. 
Tratamos de salir. Estaba preocupada por mi vecino que no hubiese podido salir. Veo el 
desastre y, luego, acudí a FEMA y me dijo que no era elegible. Usted no califica. Quiero que 
se den cuenta de que mis hijos todavía tienen problemas para dormir. Tuve que averiguar 
cómo hacer para que alguien ayudara a mi hija porque ella tiene ataques de pánico en la 
escuela porque sufre de PTSD. Aprecio todos estos programas de los que están hablando, 
pero no han llegado a nosotros.  Espero que Blue Acres nos ayude. Mis hijos tienen 
demasiado miedo para volver. Vivimos cerca de un riachuelo; y no importa si elevamos 
nuestra vivienda. El trauma está ahí. Sigue ocurriendo y puede suceder otra vez, ¿Cómo eso 
resuelve ese problema si se eleva la vivienda cuando hay un riachuelo allí? Se ha 
desarrollado mucho la zona. Escuché un par de meses atrás que Blue Acres no puede 
ayudarnos ¿Por qué? Porque no somos una agrupación habitacional ¿Pero de qué? 
Entonces si no somos un grupo de familias o un grupo de personas que no han sido 
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afectadas; somos sólo dos en esa ruta. ¿Es eso justo? ¿Es justo para mis hijos?  Sé que 
ustedes tienen estos programas y otros, pero les pido que busquen la manera en que 
podamos obtener lo que necesitamos. Esto es importante. Podemos hipotecar; pagamos un 
alquiler; quería llamar a la FEMA, Tuve que ir en persona. Tuve que hacerlo en línea. No fue 
fácil y, luego, al final, un año después, el trauma ha vuelto. Sólo les estoy preguntando. 
Entiendo que hay todas estas reglas y si no se encaja en ellas y entonces no se califica. Lo 
que quiero decir es que hay personas afectadas. Sólo necesitamos ayuda. Ni siquiera sé qué 
más decir. Sólo les estoy pidiendo que por favor no sólo dirijan la ayuda a Manville, sino 
también a nosotros, por favor. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir su terrible experiencia y 
sus preocupaciones acerca de cómo avanzar en el proceso de recuperación. El Estado 
reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y no sólo en Manville sino en 
todo el estado; existe el compromiso de ayudarles a recuperarse ofreciéndoles una amplia 
gama de programas de vivienda descritos en el Plan de Acción para facilitar una 
recuperación a largo plazo y con resiliencia. En el Plan de Acción preliminar, el Estado 
identificó la compra de propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo 
plazo para las necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres que se propone es un 
programa de compras voluntarias e incentivos que será administrado por el Departamento 
de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras son adquisiciones 
inmobiliarias ubicadas en áreas de inundación, llanuras aluviales u otras áreas de reducción 
del riesgo de desastre, que aminoran el riesgo de futuras inundaciones. El Estado es 
consciente de su interés en las compras voluntarias y su preocupación por ser parte de un 
grupo de adquisiciones inmobiliarias. El agrupamiento no es un requisito actual de 
elegibilidad para las compras de Blue Acres. El programa se enfoca en las compras que se 
basan en la necesidad del propietario y la vulnerabilidad de la propiedad. Sé que hay mucho 
por aprender y que hay matices en los programas de mitigación y recuperación de los que 
estamos hablando que en su totalidad o en parte no existen completamente.  Un 
componente del programa de asistencia para propietarios de viviendas es la adquisición, 
que puede hacerse mediante la compra voluntaria o adquisición para reurbanización. Habrá 
otras posibles oportunidades a través del programa de asistencia para propietarios de 
viviendas para que el Estado adquiera propiedades de otra manera para retener viviendas; 
en estos casos, la adquisición no resultaría en espacio abierto como si sucede a través del 
programa de compra voluntaria. Una vez más, apreciamos su tiempo y muchas gracias. Por 
favor, comprenda que la evidente expresión de la necesidad y las preferencias nos permitirá 
dirigirnos a fuentes de financiamiento potenciales que funcionan mejor para su situación.  
Además del Plan de Acción de Ida, cada programa tendrá directrices detalladas que 
proporcionarán procedimientos para evaluar los costos razonables, la eficacia en función de 
los costos y otros parámetros para asegurarse de que las familias de manera individual 
puedan recuperarse en forma suficiente de la tormenta.   El DCA ha puesto en marcha estas 
medidas para garantizar que los fondos del CDBG-DR sean utilizados apropiada y 
eficientemente para que el mayor número de familias elegibles puedan ser asistidas.  

26. Comentario público: Señores se ha dicho mucho aquí y bastante de eso lo he oído antes y 
muchas veces en los últimos años debido a las inundaciones. La historia no parece cambiar 
mucho. Es muy desastroso. Afecta interna y psicológicamente por años. Un par de años 
después hemos pasado por cuatro o cinco eventos y ahora recuerdo el primero que nos 
golpeó; nos íbamos a dormir y oímos a personas fuera de nuestra ventana. Se escuchaba 
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correr agua por una de nuestras calles, Polasky Street. Y todo lo que podía pensar durante 
Ida fue en esta última inundación repentina que tuvimos. Va a tomar tiempo conseguir que 
las cosas funcionen. Las personas generalmente no han tenido tiempo para arreglar sus 
vidas. No se puede tomar dos años de la vida de alguien para decirle que van a llegar a 
encargarse de ello. Para entonces las personas pueden haberse mudado o renunciado a 
conseguirlo. En mi opinión, se desperdicia enorme tiempo en asuntos burocráticos.  Todo 
avanza despacio. Usted espera y piensa que alguien está viniendo, pero nunca llega el 
dinero para hacer el proyecto. Mi esposa y yo decidimos elevar nuestra vivienda esta vez 
porque nos dijeron que lo hiciéramos. Tenía que hacerse. No se van a recibir esos servicios 
de nuevo después de seis años. Así que se está llevando a cabo la elevación. Hemos estado 
en muchas de las fotos. Y muchos han llegado para verlo y he hablado con muchas personas 
en la ciudad el año pasado. Todavía estoy en un hotel y un año más de lo planeado. Mi hija 
va a volver pronto para trabajar durante el verano. Tengo que decirle que todavía no 
tenemos vivienda. Estamos trabajando en ello. Usted consigue hacer mucho, pero hay 
mucho por hacer todavía. Y lo estamos intentando.  No sé qué más intentar en este punto, 
realmente. Estoy limitado y ahora solo intento hacerlo de una manera. Durante la espera, mi 
esposa y yo estábamos muy emocionados cuando empezamos a elevar la vivienda. Y 
cuando trajeron el equipo y todos vinieron, fue simplemente genial. Pensábamos que 
finalmente lo habíamos logrado. Eso llevó un año. Como todos los demás que han sufrido 
aquí; un año es mucho tiempo cuando usted está al límite todo el tiempo. No estoy muy 
seguro de cuál es la solución, pero sé que significa mucho tiempo. Y el tiempo que toma con 
los federales y el estado y con todos los demás es ridículo. ¿Por qué no intervienen a los seis 
meses, cinco meses? La esperanza de poder superarlo es muy importante. La esperanza de 
que alguien venga, de que alguien ayude financieramente a salir de este problema. Esto 
hace que usted pague muchos impuestos por muchos aspectos. Usted pensaría que podría 
avanzarse más rápido. Lo que podría decir es que lo sentimos.  Que hay límite de tiempo.  
Que fue un olvido. Podría ser mi edad, No lo sé.  Pero, como Rich lo ha dicho y algunas otras 
personas que dirigen esta ciudad, se está haciendo lo mejor que se puede. Se está haciendo 
lo que se puede hacer y hay que esperar a que ustedes lo terminen pronto para que se 
pueda tener una idea de lo que no se puede hacer. Lo que ustedes tienen es un trabajo 
difícil, me parece.  Pero ustedes son algunos de los mejores expertos que he visto, pero no 
se ha avanzado una pulgada, ni un centímetro. Sin embargo, saben exactamente qué decir 
en el momento correcto y es todo.  Todavía estoy intentando ponerme al día en las dos 
últimas diapositivas.  Eso pasó hace un tiempo atrás.  Es mucho material.  Buen material de 
disertación que podría ser de alguna universidad.  Eso es más o menos lo que tengo que 
decir.  Las elevaciones que estamos usando son las que están allí.  Han hecho un trabajo 
excelente logrando que la vivienda esté donde necesita estar.  Tenemos una nueva base.  
Ahora tenemos que ir más despacio.  Es dinero y el dinero es un asunto muy viejo. Gracias. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
individuos y comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e implementar 
programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey 
para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal de 
financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. El 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó fondos al Estado de Nueva 
Jersey para recuperarse del huracán Ida.  El Congreso autorizó este financiamiento por una 
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única vez para Nueva Jersey y otros estados para recuperarse de desastres que ocurrieron 
en 2020 y 2021.  No se impondrán nuevos impuestos como resultado de esta financiación 
por parte del Estado. El propuesto Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios 
de Vivienda (HARP) proporciona subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras 
de restauración necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta.  Las actividades de 
mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que 
pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje.  El Estado dará prioridad a las necesidades no 
satisfechas dentro de las zonas «más afectadas y críticas» (MID), identificadas por el HUD y 
por el Estado, que incluyen el condado de Somerset. El calendario de distribución de los 
fondos se abordará en forma programática. Si bien el Estado reconoce la importancia de la 
conveniencia, también entiende que deben establecerse los procedimientos para prevenir el 
despilfarro, fraude y abuso. El Estado trabajará para simplificar la burocracia de los 
programas.  En el primer trimestre de 2023 se iniciará la presentación de solicitudes a los 
programas. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los 
cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

27. Comentario público: He sido residente de Manville desde 2013. Así que Irene fue mi primera 
experiencia. Yo vivía en el valle en ese momento. Salimos de allí muy rápido. Nos 
trasladamos al otro lado de la ciudad en Duke's Parkway, a una cuadra del Duke's, en donde 
recibimos otro impacto. Fue devastador, por no decir más. Era como estar en una película 
como 'Dante's Peak', excepto que en el agua. Una joven aquí compartió su historia sobre sus 
hijos. Mi hijo nunca será el mismo. Recuerdo que cuando él iba a la práctica de fútbol una 
semana más tarde, lo primero que me preguntó fue: mamá, ¿cómo puedo divertirme en el 
fútbol? ¿Todas estas familias necesitan nuestra ayuda? No es algo que deba preocuparme 
(indiscernible). Esto es un asunto de usted y del Gobierno. Lo entiendo. Pero estamos 
rogando. Ha pasado un año y todavía estamos esperando. Necesitamos la ayuda ahora. Creo 
que hay personas en la lista de espera de Blue Acres desde el huracán Irene. Desde 
entonces. ¿Cómo es que todavía no han conseguido la elevación o la compra? No podemos 
esperar otros diez años. Lo necesitamos ahora. Afortunadamente, y desafortunadamente, 
pude comprar mi vivienda en efectivo con mi 401(K). No tuve que conseguir una hipoteca. 
Dicho ello, yo tenía seguro de inundación, tenía seguro del coche, seguro del propietario de 
vivienda. Lo que no sabía es que el seguro contra inundaciones no se renueva 
automáticamente como pasa con el del auto y de los propietarios de vivienda. Así que 
cuando mi vivienda recibió el impacto del huracán, no sabía que no tenía seguro contra 
inundaciones. Al no tenerlo, no recibí asistencia de la FEMA ni de la SBA.  Hemos agotado 
nuestro 401(K) mi marido y yo. Ahora tenemos una hipoteca. Ahora no podemos permitirnos 
el lujo de vivir todos los días. ¿Qué hacemos? ¿Debido a que ahora no teníamos seguro 
contra inundaciones, no tenemos ninguna otra opción? ¿Es eso lo que estoy escuchando? 
Necesitamos ayuda. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado tiene el compromiso de reducir los obstáculos que enfrentan los 
propietarios de vivienda que todavía luchan por recuperarse ayudándoles a reconstruir, 
rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta. Entendemos que las 
necesidades no satisfechas son enormes para los propietarios de viviendas que no tenían 
seguro contra inundaciones o uno respaldado federalmente. El propuesto Programa de 
Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) proporciona subvenciones a 
propietarios que sean elegibles para obras de restauración necesarias en sus viviendas 
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dañadas por la tormenta. Las actividades de mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones 
en la estructura y los servicios públicos y que pueden incluir la incorporación de bombas de 
sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y mejoras en el drenaje. El Estado dará 
prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de las zonas identificadas por el HUD y el 
Estado como las «más afectadas y críticas (MID), que incluyen el condado de Somerset.  Las 
actividades de mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios 
públicos y que pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de 
pendientes y nivelación, y mejoras en el drenaje. En el Plan de Acción preliminar, el Estado 
identificó la compra voluntaria de propiedades propensas a inundación entre sus soluciones 
a largo plazo para las necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres propuesto es un 
programa de compras voluntarias e incentivos que será administrado por el Departamento 
de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras son adquisiciones 
inmobiliarias ubicadas en áreas de inundación, llanuras aluviales u otras áreas de reducción 
del riesgo de desastre, que aminoran el riesgo de futuras inundaciones. Además del Plan de 
Acción para Ida, cada programa tendrá directrices detalladas que indicarán los 
procedimientos para evaluar los costos razonables, la relación costo-eficacia, y otros 
parámetros para garantizar que las familias en forma particular puedan recuperarse de 
manera suficiente del efecto de la tormenta.    El DCA ha implementado estas medidas para 
garantizar que los fondos del CDBG-DR sean utilizados apropiada y eficientemente para 
ayudar al mayor número de familias elegibles. 

28. Comentario público: El 1 o 2 de septiembre, yo estaba en casa con mis tres hijos, dos perros 
y observé que el indicador de inundación del río alcanzaba 27 pies. Y me las arreglé para 
alistar a los niños y dos perros en una minivan; toqué un par de puertas de mis vecinos y 
escapé a la casa de mi suegro en Baskin Ridge, sin saber cuándo iba a regresar. Eso fue 
hace un año. Nos cambiaron a un par de hoteles diferentes. Terminé comprando una RV 
porque no pude encontrar un lugar para alquilar. Tengo una RV. Debido al trauma de la 
inundación se terminó mi compromiso. Ahora soy padre soltero de dos niños y vivimos en 
esa RV y todavía no podemos regresar a nuestra vivienda. No he comenzado a repararla 
todavía porque no tiene sentido reconstruirla. Cruzo mis dedos y espero que no vuelva a 
suceder mientras espero a que ustedes se pongan de acuerdo y me den los fondos para 
elevar mi vivienda. No había incluido ningún contenido en mi póliza de seguro contra 
inundaciones. No me di cuenta de eso. Perdí todos mis muebles, todos mis 
electrodomésticos.  No hay necesidad de reconstruirla tal como está y esperar a que ustedes 
hagan la elevación para luego tener que rehacer todo esto de nuevo. No tiene sentido. Así 
que mi pregunta se refiere a las actividades que son aceptables; lo que puedo hacer sin que 
se me descalifique para obtener los fondos de la concesión; de manera que pueda utilizar 
parte de los fondos de la compañía de seguros para poder elevar mi vivienda y comenzar a 
reconstruir ahora mientras que estoy esperando a que ustedes pongan estos programas en 
orden. No es justo. Estoy en el limbo. Me dijeron que no puedo empezar ninguna obra en mi 
vivienda hasta que no estén disponibles las subvenciones para la elevación porque sería 
descalificado. El seguro contra inundaciones tampoco es suficiente para cubrir lo que 
necesito reconstruir. Vivo en una RV con dos niños pequeños. Estoy instalado ahora en la 
entrada de acceso a mi vivienda en Manville. Pagué para hacer los planes para elevar con la 
esperanza de poder comenzar el proyecto durante el verano. Trasladé la autocaravana a un 
área para acampar para los niños.  No pasó nada. Me mudé de vuelta a la entrada de 
acceso a mi vivienda en Manville. No voy a pagar por un campamento otra vez. Sólo lo hice 
antes con la esperanza de que se pueda hacer la elevación y empezar el proyecto. Pero no 
voy a reconstruir mi vivienda tal como está y cruzar mis dedos. Sólo espero orar a Dios para 
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que no se inunde de nuevo. Mientras tanto, usted ha obligado a todos mis vecinos en mi 
cuadra a hacer eso. ¿Qué pasará la próxima semana? Tenemos dos huracanes en el 
Atlántico y otros dos en perspectiva. El de Georgia no fue un huracán. Fue una tormenta con 
precipitaciones muy malas y causaron destrucción. Eso no tiene sentido. Quiero elevar 
primero y luego reconstruir mi casa para que no tenga que reemplazar todo de nuevo. 
Modifiquen el proceso si no pueden proporcionar el reembolso. ¿Por qué no está aquí el 
comisionado del HUD? ¿Por qué no está el comisionado de HUD aquí o las personas con 
poder de decisión para escucharnos? 

Respuesta del DCA: El Estado tiene el compromiso de reducir los obstáculos para los 
propietarios de viviendas que todavía no pueden recuperarse ayudándoles a reconstruir, 
rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta. El propuesto Programa 
de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) proporciona 
subvenciones a propietarios que sean elegibles para obras de restauración necesarias en 
sus viviendas dañadas por la tormenta. Las actividades de mitigación abarcan, entre otras, 
adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que pueden incluir la incorporación 
de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación, y mejoras en el drenaje. 
El Estado entiende que existe necesidad de reembolso. Si hubiese fondos disponibles 
después de atender las necesidades no satisfechas de los residentes con propiedades sin 
reparar, el Estado reevaluará el posible reembolso a propietarios que llevaron a cabo 
reparaciones previas. El Estado dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de 
las zonas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por HUD y el Estado. Las actividades 
de mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y 
que pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje. El programa debería empezar a recibir solicitudes en el 
primer trimestre de 2023. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del 
programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

29. Comentario público: Soy el Asociado en Política de Justicia Medioambiental de New Jersey 
LCV, portavoz de la política estatal sobre medio ambiente. Agradezco que se lleven a cabo 
estas secciones públicas sobre el Plan de Acción del huracán Ida, que determinará cómo 
desembolsará el DCA más de $228 millones de dólares para ayudar a las familias a 
recuperarse del huracán Ida. En los últimos cinco años, Estados Unidos ha tenido más de 
500 millones de dólares en pérdidas directas a causa de desastres climáticos. Sin 
intervención, sólo empeorará la situación. Ya viene ocurriendo una disminución de los 
suministros de agua, menores rendimientos agrícolas, impactos en la salud en las ciudades 
debido al calor, incendios forestales e inundaciones. Y, erosión en las áreas costeras. Todos 
estos desastres comparten un común denominador. Tormentas más intensas y frecuentes 
con menos espacios abiertos, contaminación natural de la escorrentía; debemos remediar 
los daños causados por el huracán Ida.  Si bien se emplean medidas que preparen a Nueva 
Jersey para la próxima gran tormenta que, como ha mencionado el comisionado, no será 
una vez cada 100 años, sino una vez cada cinco o diez años, existe la oportunidad por una 
vez en una generación de usar fondos de la Ley de Rescate Estadounidense para hacer 
mejoras críticas y pendientes a nuestros sistemas de agua sin imponer aumentos asequibles 
en las tarifas de agua y alcantarillado y los impuestos prediales. El Gobernador Murphy y la 
Asamblea Legislativa tienen la oportunidad de expandir el financiamiento al apalancar mil 
millones adicionales de (indiscernible). Nuestra organización recomienda efectuar dos 
inversiones de US$500 millones en 2022 para agua potable limpia y en 2023 para 
resiliencia ante las inundaciones y el clima.  Los fondos adicionales ayudarían a convertir a 
Nueva Jersey en un modelo natural para acceso de agua limpia, familias asequibles y 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 244  
 

 

buenos trabajos e infraestructura. Mientras se planifica para el futuro, hay que emplear cada 
herramienta de las disponibles para convertirnos en un estado más fuerte, más justo y 
resiliente.  Pedimos a la Administración que emita inmediatamente las reglas de protección 
de Nueva Jersey contra las amenazas climáticas o las reglas NPAC. Las reglas actualizadas 
NJPAC impedirían la aprobación de nuevos proyectos en áreas que no son seguras. 
Debemos actualizar nuestros datos de aguas pluviales e inundaciones para que se ajusten a 
los datos reales de precipitaciones actuales. Debemos prevenir las tragedias ocurridas con 
el huracán Ida, en las que los habitantes de Nueva Jersey perdieron la vida y sus viviendas 
debido a las inundaciones. La publicación de las reglas PAC las haría efectivas 
inmediatamente, tomando medidas hoy para prevenir futuras pérdidas. La temporada de 
tormentas está aquí, como se ha mencionado aquí. No podemos seguir repitiendo la trágica 
pérdida de vidas año tras año. Debemos proteger la vida, la salud y la propiedad de todos los 
habitantes de Nueva Jersey, especialmente los más vulnerables.  Gracias. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para asistir hoy y por su labor en la 
Asociación sobre Políticas de Justicia Ambiental de Nueva Jersey. El Estado reconoce que Ida 
tuvo un efecto devastador en las familias, individuos y comunidades y tiene el compromiso 
de desarrollar e implementar medidas de mitigación y resiliencia que fortalezcan la 
resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey tanto para las necesidades inmediatas como a 
largo plazo. En el Plan de Acción preliminar, el Estado identificó la compra voluntaria de 
propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo plazo para las 
necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres propuesto es un programa de compras 
voluntarias e incentivos que será administrado por el Departamento de Protección Ambiental 
de Nueva Jersey (DEP). Las compras son adquisiciones inmobiliarias ubicadas en áreas de 
inundación, llanuras aluviales u otras áreas de reducción del riesgo de desastre, que 
aminoran el riesgo de futuras inundaciones. Además del Plan de Acción para Ida, cada 
programa tendrá directrices detalladas que indicarán los procedimientos para evaluar los 
costos razonables, la relación costo-eficacia, y otros parámetros para garantizar que las 
familias en forma particular puedan recuperarse de manera suficiente del efecto de la 
tormenta.    El DCA ha implementado estas medidas para garantizar que los fondos del 
CDBG-DR sean utilizados apropiada y eficientemente para ayudar al mayor número de 
familias elegibles. El Estado dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de las 
zonas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas (MID), que 
incluyen el condado de Somerset. El propuesto Programa de Comunidades Resilientes 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, 
diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y que efectúan obras de mitigación frente a los riesgos futuros. 

30. Comentario público: Buenas noches. Somos propietarios de una vivienda en el condado de 
Hunterton, pero compartimos un tema común con los presentes aquí. Hemos sido afectados 
por inundaciones varias veces. El personal de los programas gubernamentales puede o no 
entender el nivel de ansiedad residual que esto implica. Probablemente nadie en Manville 
sabe lo que ahora es un indicador de inundación. Ayer, el río Delaware subió 7 pies. Yo vivo 
pensando en Noé. Uno de los puntos que realmente quiero recalcar es que muchos de estos 
programas son retroactivos y no proactivos. Elogio al caballero que acaba de hablar antes. 
Estos programas no reembolsan a las personas por el costo de desarrollar planes ahora, 
tienen que obtener esos planes aprobados por el municipio antes de que puedan incluso 
construir. Por lo tanto, este retraso no es sólo para obtener el dinero y poder comenzar la 
construcción. Este retraso lleva meses y meses por delante. Pennsylvania, por ejemplo, ha 
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recibido los mismos fondos. Ya están distribuyendo los fondos por meses. Aquí en Nueva 
Jersey, estamos muy atrasados por alguna razón. La verdad es que no puedo entenderlo. 
Pero, dice usted que el proceso de solicitudes para esta ronda de financiación va a 
comenzar próximamente ¿cuándo? 

Respuesta del DCA: Desafortunadamente, como usted sabe, las reparaciones hechas antes 
del inicio de los programas de vivienda descritos en el Plan de Acción del CDBG-DR para Ida 
no son elegibles actualmente para reembolso.  Sin embargo, si se necesitaran reparaciones 
adicionales, el Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP), 
propuesto, proporciona subvenciones a propietarios elegibles para las actividades de 
restauración necesarias en sus viviendas dañadas por la tormenta. Las actividades de 
mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que 
pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje. El Estado entiende que existe necesidad de reembolso. 
Si hubiese fondos disponibles después de atender las necesidades no satisfechas de 
aquellos residentes con propiedades sin reparar, el Estado reevaluará el reembolso de los 
propietarios por reparaciones previas. El Estado dará prioridad a las necesidades no 
satisfechas dentro de las áreas identificadas por el HUD y el Estado como las «más 
afectadas y críticas» (MID) que incluyen el condado de Hunterdon. Las actividades de 
mitigación abarcan, entre otras, adaptaciones en la estructura y los servicios públicos y que 
pueden incluir la incorporación de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y 
nivelación, y mejoras en el drenaje. El programa debería empezar a recibir solicitudes en el 
primer trimestre de 2023. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del 
programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

Respuesta del DCA: El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, 
las personas y las comunidades y tiene el compromiso de desarrollar e implementar 
medidas de mitigación y resiliencia que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva 
Jersey tanto para las necesidades inmediatas como a largo plazo. En el Plan de Acción 
preliminar, el Estado identificó la compra voluntaria de propiedades propensas a inundación 
entre sus soluciones a largo plazo para las necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres 
que se propone es un programa de compras voluntarias e incentivos que será administrado 
por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras son 
adquisiciones inmobiliarias en áreas de inundación, llanuras aluviales u otras áreas de 
reducción del riesgo de desastre, que aminoran el peligro de futuras inundaciones.  Blue 
Acres ya se ha comprometido con los residentes y el municipio de Montgomery. Hay varias 
familias en consideración para compra voluntaria con fondos de subvención de la FEMA. El 
Estado entiende que existe necesidad de reembolso. Si hubiese fondos disponibles después 
de atender las necesidades no satisfechas de aquellos residentes con propiedades sin 
reparar, el Estado reevaluará el reembolso de los propietarios por reparaciones previas. El 
Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de las áreas identificadas por el 
HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» (MID), las que incluyen el condado de 
Somerset. En el primer trimestre de 2023, los programas empezarán a recibir solicitudes de 
asistencia. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los 
cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

31. Comentario público: Buenas noches a todos.  Mi nombre es (oculto). Vivo en el borough de 
Millstone.  He pasado por muchas de estas tormentas.  Vivo al otro lado de la calle del río y 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 246  
 

 

hemos tenido inundaciones recurrentes. Al final, elevé mi vivienda  ¿Ves lo que me pasó en 
el tobillo? He caminado mucho. Considéralo cuando seas mayor si elevas la vivienda.  
¿Quieres comprar un ascensor?  De todos modos, esa es una manzana de la discordia.  El 
otro punto es el que mencionó la otra señora sobre la inundación que tuvieron y que la única 
compuerta de inundación estaba bloqueada por un tren de NJTransit por el Bridgewater Ball 
Stadium.   
 
Odio pensar qué hubiera pasado si ese tren no hubiera estado allí. Parece que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos lleva a cabo estos proyectos, Existe el proyecto 
de control de inundaciones en Greenwork.  Eso nos pone a todos bajo el agua.  ¿Cómo 
podemos abordar eso, no mañana?  Inmediatamente tan pronto como sea posible porque 
en la próxima inundación ese tren no va a estar allí.  Es posible que algunas personas nunca 
han tenido inundaciones antes, Millstone es una ciudad pequeña. Esa inundación podría 
alcanzar muchas más casas en Millstone.  El otro punto es yo elevé mi vivienda después del 
huracán Irene y me tomó un par de años hacerlo. Hubo una subvención para 20 viviendas 
de sólo 600,000 o 700,000 dólares.   
 
El alcalde de Millstone está aquí, Gracias por venir, Ray.  Lo aprecio.  El ascensor me costó 
250,000 dólares.  Obtuve una subvención por $ 100,000. Estoy jubilado con un ingreso fijo.  
Me costó mucho dinero. El otro asunto es la forma en que la FEMA hace sus cálculos. Yo 
hice la elevación de mi vivienda.  ¿Adónde fueron mis tasas de inundación?  Me dijeron que 
costaba $17,000 después de que elevé mi vivienda.  Les di los certificados de elevación.  
Solo están jugando con nosotros.  Durante la última inundación de Ida, estaba asegurado. 
Mi vivienda estaba elevada. Yo estaba en Maine y tardé dos días en llegar a mi vivienda. 
Cuando llegué había tres pies de agua en mi vivienda elevada en el espacio inferior. Así que 
mi sala de estar principal no se inundó. Tenía muchas pertenencias allí abajo que tuve que 
desechar. Hice un pequeño reclamo por inundación.  Afortunadamente, tenía suficiente en el 
seguro contra inundaciones para cubrir ese reclamo a pesar de que elevé la vivienda.  El otro 
asunto es que, a medida que estas inundaciones son más grandes, tenemos menos 
capacidad para enfrentarlas. Cierran las compuertas. Nos quedamos varados por el mayor 
volumen de agua. En la vivienda de uno de los vecinos en la misma calle los cimientos 
quedaron afectados. Tenemos que hacer algo.  Es todo.  Eso es todo lo que tengo que decir.  
Gracias por su tiempo, a todos.  Se los agradezco. 
 

32. Respuesta del DCA: Gracias por su participación y por compartir sus preocupaciones.  El 
propuesto Programa de Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades 
a medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y que efectúan obras de mitigación 
frente a los riesgos futuros. En el Plan de Acción preliminar, el Estado también identificó la 
compra de propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo plazo para las 
necesidades de vivienda. El Programa Blue Acres propuesto es un programa voluntario de 
compra e incentivos de vivienda que será administrado por el Departamento de Protección 
Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras incluyen adquisiciones de propiedades de 
vivienda en áreas de inundación, llanuras de inundación u otra área de reducción del riesgo 
de desastres que reducen el peligro de futuras inundaciones. Cada programa del plan de 
acción tendrá en consideración las amenazas futuras, tal como se describe en la evaluación 
de las necesidades de mitigación.   El DCA incorporará técnicas de construcción resiliente en 
cada proyecto de construcción. En el primer trimestre de 2023, los programas empezarán a 
recibir solicitudes de asistencia. Las actividades elegibles serán detalladas en los 
lineamientos del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  
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33. Comentario público: Mi nombre es (oculto) ( indiscernible ). Soy Director de Políticas para el ( 
indiscernible).  Todo lo que voy a decir, ni siquiera puede compararse con todos han pasado 
y que han declarado hoy.  Es desgarrador escuchar que las vidas de las personas estén 
devastadas y... un año después, todavía siguen devastadas. Como usted dijo no hay 
suficiente dinero aquí para reconstruir.  Y no hay suficiente dinero en el mundo para que las 
personas vuelvan a ser como eran antes de Ida. Así que tenemos que dejar de hacer las 
cosas como las hemos estado haciendo.  No puedo hablar sobre vivienda porque no soy un 
experto en eso.   
 
Pero en el instituto de cuencas, el agua es nuestra área en cuanto a planificación e 
infraestructura.  Hay fondos, como lo mencionó el alcalde, para reconstruir la 
infraestructura. Este plan tenía mucha información realmente buena, como que el 60% o 
67% de las viviendas de Nueva Jersey se construyeron antes de 1980.  Eso significa que en 
el 67% de esas viviendas, lo más probable, es que no exista manejo de aguas pluviales 
porque antes de 1984, Nueva Jersey no lo requería.  Y desde 1984, se requiere, pero es 
inadecuada. No damos mantenimiento a lo que se construye.  Dejamos que se ponga en mal 
estado.  No actualizamos nuestros estándares.  Así estamos construyendo hoy.  Aprobamos 
obras que ya están desactualizadas y que no pueden manejar las tormentas que estamos 
experimentando ni las que experimentaremos.  Han escuchado a varias personas declarar 
que de esta inundación no ha sido la primera que sufrieron. No podemos seguir permitiendo 
que nuestros patrones de desarrollo ignoren la realidad. No podemos permitir un desarrollo 
urbano sin restricciones y sin reconocer el efecto de unos a otros. Y este plan permite y 
alentará a las ciudades a trabajar juntas para la planificación regional.  El condado de 
Somerset está empezando a considerarlo.  Espero ser parte de ese proceso.  Nosotros en el 
instituto de cuencas trabajamos con las comunidades de Stonybrook para llevarlo a cabo 
sólo a través de enfoques regionales y la financiación que ayudará a lograrlo.  Necesitamos 
reconstruir la infraestructura de aguas pluviales que no ha tenido mantenimiento y 
adecuarla para que realmente tenga capacidad de volumen y no solo para la tasa de 
escorrentía porque todo lo que hace es acarrear esa lluvia a otros lugares: Manville, 
Millstone, Somerville (indiscernible). El lugar que sea se va a inundar.  Las tormentas van a 
ser más intensas y tenemos que empezar a lidiar con eso.  Nueva Jersey tiene un montón de 
recursos. Estos fondos ayudarán a las ciudades a planificar. Con suerte, hay instancias aquí 
para exigir que las ciudades trabajen juntas para que la cubierta impermeable en el 
acantilado no permee el agua debajo de la ciudad. También disponemos de herramientas 
que, ya sabes, están listas para ser utilizadas o se están construyendo para que podamos 
requerir que los desarrolladores construyan para hoy y para el futuro. Todos sabemos que 
estamos experimentando más tormentas y que están ocurriendo con diferentes patrones y 
más fuerza, pero, aun así, permitimos que se hagan desarrollos ignorando eso. Permitimos 
desarrollos en lugares donde ocurren inundaciones y no deberíamos hacerlo porque en una 
semana a partir de ahora, o dentro de dos semanas, vamos a tener otra tormenta, o dentro 
de un año.    Dentro de un año, volveremos aquí preguntándonos qué hacer con un montón 
de dinero que no será suficiente y no podemos seguir actuando de esa manera. Así que les 
pido a todos aquí, a todos nuestros líderes electos, a trabajar en planificación. Dejemos de 
construir desarrollos en llanuras aluviales o en áreas que se inundan.  Necesitamos una 
mejor planificación, mejor zonificación, mayor gestión de aguas pluviales para que, con 
suerte, no estemos aquí en un año, dos años o tres años.  Podemos minimizarlo. Es posible 
que nunca eliminemos el riesgo, pero podemos hacer todo lo posible para minimizarlo.  Y 
aprecio todo lo que ustedes están haciendo. Aprecio que llegaron aquí y lo expusieron 
porque esto es difícil.  Y tenemos que hacerlo mejor.  Así que gracias. 
 
Respuesta del DCA: Gracias por su participación y por compartir sus preocupaciones. El 
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Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, los individuos y las 
comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e implementar programas 
de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey para solucionar 
las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) asignó fondos al Estado de Nueva Jersey para recuperarse del huracán Ida.  El 
Congreso autorizó este financiamiento por una única vez para Nueva Jersey y otros estados 
para recuperarse de los desastres ocurridos en 2020 y 2021. El proceso federal de 
financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. El 
programa CDBG-DR está orientado a ayudar en la recuperación a largo plazo y en los 
programas del Plan de Acción de Ida se detallan los programas para comunidades, 
propietarios y arrendatarios. El Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de 
las zonas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas» (MID). El 
propuesto Programa de Comunidades Resilientes provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, diseñados para apoyar a las comunidades 
a medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y que efectúan obras de mitigación 
frente a los riesgos futuros. En el Plan de Acción preliminar, el Estado identificó la compra 
voluntaria de propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo plazo para 
las necesidades de vivienda. El Programa Blue Acres propuesto es un programa voluntario 
de compra e incentivos de vivienda que será administrado por el Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras incluyen adquisiciones de 
propiedades de vivienda en áreas de inundación, llanuras de inundación u otra área de 
reducción del riesgo de desastres que reducen el peligro de futuras inundaciones. En la 
actualidad, los programas del CDBG-DR para Ida no incluyen la adquisición de propiedades 
que no sean de vivienda. Además, el financiamiento para el programa de NJ resiliente 
apoyará a los Gobiernos locales a establecer un enfoque integral y orientado a la comunidad 
para resolver sus vulnerabilidades actuales y futuras. Los programas comenzarán a recibir 
solicitudes en el primer trimestre de 2023. Las actividades elegibles serán detalladas en los 
lineamientos del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

34. Comentario público: Hola. Me llamo (oculto). Soy residente de Manville.  Lo que dijo el 
caballero anterior tiene mucho sentido.  No sé cómo llegamos a esto.  Quería hablar de 
prevención.  Todas estas personas sufrieron mucho y tenemos que ayudarlas, pero también 
queremos evitar la próxima gran inundación. Hace varios años, el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos elaboró un estudio después de una de las inundaciones hasta 
ese entonces y sugirió que la medida número sería efectuar un dragado. Así se lograría 
mejor escorrentía del agua,  pero iba a costar mucho dinero; así que no se hizo. Entonces, 
hay que tomar en consideración esa sugerencia y se puede usar parte de este dinero para 
hacerlo. Está bien elevar las viviendas, pero ello no va a evitar que la ciudad se inunde. Las 
otras soluciones realmente no evitan que nos inundemos.  Elevar viviendas o comprárselas a 
unas cuantas personas no va a impedir que la ciudad se inunde. Es en esa sugerencia 
donde deberíamos invertir. 
 
Respuesta del DCA: El Estado dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de las 
zonas identificadas por el HUD y el Estado como las «más afectadas y críticas (MID), que 
incluyen el condado de Somerset. El propuesto Programa de Comunidades Resilientes 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, 
diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y que efectúan obras de mitigación frente a los riesgos futuros. En el Plan de 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 249  
 

 

Acción preliminar, el Estado también identificó la compra de propiedades propensas a 
inundación entre sus soluciones a largo plazo para las necesidades de vivienda. El Programa 
Blue Acres propuesto es un programa voluntario de compra e incentivos de vivienda que 
será administrado por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las 
compras incluyen adquisiciones de propiedades de vivienda en áreas de inundación, 
llanuras de inundación u otra área de reducción del riesgo de desastres que reducen el 
peligro de futuras inundaciones. Cada programa del plan de acción tendrá en consideración 
las amenazas futuras, tal como se describe en la evaluación de las necesidades de 
mitigación.   El DCA incorporará técnicas de construcción resiliente en cada proyecto de 
construcción. En el primer trimestre de 2023, los programas empezarán a recibir solicitudes 
de asistencia. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, 
los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

35. Comentario público: Vivo aquí en Manville.  Creo que todo el mundo aquí está algo enfermo y 
cansado sentado a través de estas presentaciones.  Todos queremos saber dónde está el 
dinero.  Así que, aunque -- usted sabe, usted tiene que seguir su propio protocolo, sé que 
como dueño de una casa por primera vez, que compró mi casa dos meses antes de la 
inundación, lo perdió todo.  ¿Está bien?  No sé por qué he pagado a los de la mudanza para 
poner mis cosas en mi garaje cuando estaba tratando de pintar el interior de mi primera 
casa para que todo fuera puesto en la parte delantera de la acera y mi vida para estar allí 
para cada persona para ver y aturdir y tomar vídeos de que todos sabemos que se han 
producido.  ¿Está bien? El estado no vino aquí y la policía correctamente.  Tuve que 
quedarme despierto toda la noche para asegurarme de que mis posesiones personales no 
fueran golpeadas.  Ustedes necesitan conseguir con el programa.  ¿Sabes por qué?  Todo el 
mundo aquí está sufriendo y nadie va a responsabilizarlos.  Pero tienen que ponernos aquí 
para compartir nuestras frustraciones un año después porque no pueden hacerlo.  Es 
absolutamente repugnante que todavía no tengo gabinetes de cocina en mi casa, ¿de 
acuerdo?  Y la gente sigue viviendo en hoteles y todos ustedes están sentados aquí 
mostrándonos algo que tiene que ir antes de HUD que ni siquiera va a tener una solicitud 
hasta principios del próximo año y todos ustedes están sentados aquí cómodamente 
mientras estamos aquí en completo mal estado.  Es repugnante.  Cada uno de ustedes 
debería avergonzarse de sí mismos por no llegar aquí antes. Y no me importa porque -- 
déjeme decirle algo, cada uno de nosotros aquí está en necesidad de ayuda.  Hay un 
caballero aquí que está con dos niños pequeños en una RV.  ¿Sabes lo que es estar en un 
RV?  ¿Sabes lo que es estar en un hotel por seis, ocho, 12 meses?  Realmente puede llegar 
a su cabeza.  Creo que todos los presentes deben comprender la urgencia de conseguir a la 
gente el dinero al que tienen derecho.  A necesita suceder ahora.  No dentro de seis meses.  
Y sólo porque tengo un alcalde maravilloso aquí y -- entre ambos -- usted sabe, donde estoy 
de pie que están defendiendo para sus residentes que todos ustedes tienen que sentarse 
aquí y pasar por toda esta cosa mientras que Manville básicamente ha sido olvidado.  
Manville se ha olvidado si todos quieren aceptarlo o no porque tendríamos ayuda antes.  Y 
no tendría que estar aquí de pie con aplausos porque estoy llegando al grano y estoy 
dispuesto a dirigirme a ustedes chicos.  Ahora, espero que las personas que tienen derecho 
a estas prestaciones no se vean sometidas a la burocracia de intentar conseguir cosas y que 
se les diga que se les niega o no son elegibles o algo a tal efecto porque eso no causa más 
que frustración y pierde tiempo.  ¿Cómo sé que no se inundará en dos semanas?  ¿Cómo 
puedo saber que mi casa no va a estar en completa destrucción de nuevo?  La gente 
necesita entender el sentido de urgencia y tiene que suceder ahora.  Ahora, ahora, ahora, 
ahora.  Y tiene que decirle al gobernador Murphy y tiene que decirle al comisario que tienen 
que entender que esto es inminente.  Puede suceder otra vez.  El desarrollo sigue y va y 
sigue y todavía estamos devastados aquí por la tormenta hace un año.  Y todos ustedes 
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deben comprender que hay personas aquí que están sufriendo.  Sufrimiento como yo y todos 
los demás aquí presentes que han estado a través del timbre con su dopaje proceso.  
Espero que sea más fácil, pero dudo mucho de ello. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, los 
individuos y las comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e 
implementar programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de 
Nueva Jersey para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal 
de financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. El Estado 
dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro de las zonas «más afectadas y 
críticas» (MID), identificadas por el HUD y por el Estado, que incluyen el condado de 
Somerset. El calendario de distribución de los fondos se abordará en forma programática. Si 
bien el Estado reconoce la importancia de la conveniencia, también entiende que deben 
establecerse los procedimientos para prevenir el despilfarro, fraude y abuso. El Estado 
trabajará para simplificar los programas para reducir la burocracia, con programas que 
comienzan a abrirse para solicitudes en el primer trimestre de 2023. Las actividades 
elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales estarán disponibles 
en el sitio web del DCA.  

36. Comentario público: Deje que mi hable.  Estoy discapacitado.  Permítanme decir que. Estoy 
agradecido de poder estar aquí.  (indiscernible) por encima del primer piso.  Ocho pies arriba 
del diluvio -- (indiscernible).  Fui capaz de estar allí por encima del agua durante seis horas u 
ocho horas y ser rescatado por el (indiscernible) y estaba muy preocupado por la gente que 
venía a mi casa para rescatarme porque ponen en peligro sus vidas.  (indiscernible).  Yo diría 
que mi casa ha estado inundada más de cinco o seis veces desde 1970s.  El costo de la 
reconstrucción de mi casa debería. (Indiscernible) tener que comprar mi casa en este 
momento.  Ese es el dinero de nuestros contribuyentes.  Les pagamos dinero, pero no nos 
están devolviendo.  ¿Por qué gastamos dinero una y otra vez para que suceda?  
(indiscernible).  Estoy feliz porque estoy a punto de vender la casa con mi vecino 
(indiscernible).  Estoy feliz de no vender la casa en el momento de la inundación 
(indiscernible).  A menos que me suba a la cama, estoy muerto.  Feliz de estar aquí.  
Buscando proactivamente no sólo voluntarios, sino el -- (indiscernible).  (indiscernible) 
escribió un artículo al periódico diciendo que esto no debería suceder de nuevo.  No quiero a 
mi próxima persona si elevo mi casa. 

Respuesta del DCA: Thank you for taking the time to attend the public hearing. The State 
recognizes that Ida had a devastating effect on households and is committed to helping 
them recovery by offering a wide range of housing programs for both renters and owners. Los 
programas descritos en el Plan de Acción tienen por objeto facilitar la recuperación a largo 
plazo y resistente. Desde los programas de propietarios e inquilinos a la infraestructura de 
los planes para reconstruir más fuerte. Los programas de planificación y compras están 
diseñados para mitigar los desastres futuros, planificando una recuperación más resistente, 
así como haciendo el mejor uso de la tierra, considerando los peligros naturales.   
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37. Comentario público: También vivo en Manville.  Quisiera formular algunas preguntas u 
observaciones.  Estoy un poco disperso porque estoy tomando en cuenta todos los 
comentarios que hemos estado aquí.  Una de las preguntas que tengo es con el programa de 
Blue Acres, ¿por qué pueden ser algunos de los requisitos que los propietarios de viviendas 
necesitan para reconstruir a un nivel de vida si las casas sólo van a ser derribadas? Quiero 
decir, las reparaciones tienen que ser hechas para una condición habitable a través del 
programa y luego las casas serán derribadas, ¿correcto? ¿Eso ya no es un requisito?  Porque 
por lo que hemos visto que era un requisito pasado o eso es lo que se ha dicho a la gente. 
En segundo lugar, ¿por qué las casas de Blue Acres una vez que son adquiridas por el 
estado, por qué no se puede hacer nada con ese espacio?  Idealmente desde una 
perspectiva ambiental, plantar árboles y otras cosas que pueden construir raíces en la 
superficie subterránea ayudará con futuras inundaciones, ¿por qué no podemos hacer nada 
con esos espacios en adelante? De acuerdo.  En segundo lugar, creo que también 
necesitamos tener más sinergia entre el grupo medioambiental con el estado, con el 
condado y a un nivel mucho más local porque hemos. Cuando Ida sucedió, Manville se 
convirtió en una isla.  Nos inundamos todo alrededor de nosotros.  No podemos salir de la 
ciudad.  Tenemos gente que se quedó en la ciudad, fuera de la ciudad y no puede llegar a 
casa y dura varios días.  Por lo tanto, necesitamos ayuda medioambiental.  Necesitamos. El 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, nos fallaron.  No nos pueden ayudar.  Hay que hacer algo.  
Eventualmente, todas estas reparaciones que siguen bajando van a exceder el valor de lo 
que se necesita para dragar los ríos o hacer cualquier otro tipo de reparación a largo plazo 
que se necesita terminar.  Entonces, qué se puede hacer entre el estado, el nivel federal, los 
grupos ambientales -- necesitan trabajar juntos y encontrar algo que realmente pueda 
ayudar a nuestra ciudad y a las otras comunidades a -- No estoy diciendo prevenir, sino 
ayudar a ser más proactivos en términos de inundaciones en general.  Tenemos todo. 
Tenemos todas las comunidades alrededor de nosotros que siguen construyendo y 
construyendo, y construyendo.  Se están construyendo alrededor de la frontera.  Y están 
quitando la superficie impermeable y cuando llueve, vendrá hacia nosotros y nos 
convertiremos en una pequeña isla cada año. ¿Y cómo evitamos que nuestras ciudades 
circundantes se desarrollen alrededor de nuestras fronteras que no pueden ser a los códigos 
futuros para ayudar a prevenir inundaciones o la formación de vías navegables? 

Respuesta del DCA: No es parte de los requisitos del programa para Blue Acres hacer 
reparaciones a la casa y luego tener su casa derribada. Devolver las áreas propensas a 
inundaciones al espacio verde es una actividad elegible. Por favor contacte a su alcalde para 
más quejas. En el borrador del Plan de Acción, el Estado identificó la compra de propiedades 
propensas a inundaciones entre sus necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres 
propuesto es un programa de compras voluntarias e incentivos que será administrado por el 
Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras pueden incluir 
adquisiciones de propiedades ubicadas en un canal de inundación, planicie de inundación, u 
otro Área de Reducción del Riesgo de Desastres que reducen el riesgo de futuras 
inundaciones y no será necesario hacer reparaciones antes de participar en este programa.  
El trabajo de la reparación a una casa interesada en una compra se puede hacer a la 
discreción de los dueños de una casa mientras que espera una compra o mientras está 
implicado en el proceso de compra. No hay beneficio o penalidad por hacer reparaciones 
temporales. Se anima a los propietarios a conservar la documentación asociada con su 
asistencia estructural y cualquier trabajo de limpieza o reparación realizado, ya que podría 
solicitarse para su revisión dentro del proceso de implementación de compras. La meta del 
programa Blue Acres es devolver las áreas propensas a inundaciones al almacenamiento 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 252  
 

 

natural de inundaciones y al espacio verde. The State will prioritize unmet needs within HUD-
identified “most impacted and distressed” (MID) areas which includes Somerset County.  

38. Comentario público:  No pensé antes de los 30 años, mi vida se iba antes de los 30.  
Septiembre de 2020, mi marido y yo compramos a nuestro marido.  Me propuso en nuestro 
patio trasero.  Fue hermoso.  Nos casamos en nuestro patio trasero en mayo de 2021 y 
septiembre de 2021, todo se nos quitó.  Todo era nuevo, desde mi novia hasta todo.  Nos 
quedamos atrapados en nuestra casa durante 15 horas.  No pudimos salir de nuestra casa.  
Tuvimos que caminar a través del agua, el agua se metió cinco pies arriba en nuestra sala 
de estar.  Y estoy horrorizado por todo.  Pasamos por Blue Acres.  Blue Acres nos envió una 
oferta de $75.000.  ¡Qué se supone que debo hacer con eso!  Mi casa. Ahora mismo, 
debemos 311.000 por ella.  El seguro contra inundaciones sólo nos dio 90.000, y para 
rematar, Channel 12 News decidió que iban a poner nuestra casa en las noticias para que 
todos vean que es abandonado, que la gente ha estado entrando ahora.  Entonces, ¿qué se 
supone que debo hacer y no podemos elevar nuestra casa.  Nuestra casa está conectada 
con otra casa.  Pedí al gerente que saliera y nos dijera eso porque estamos conectados a 
otra casa y estamos muy cerca del río canal.  Estamos en 12 Gregs Place que no podemos 
hacer nada.  Estamos en el canal.  Nuestra única opción es comprar.  Ese $75.000 no nos 
lleva a ninguna parte.  Así que no tenemos una opción.  Y esto es, como, repugnante para 
mí, que esto puede suceder.  Si todo el mundo me dice que no puedo elevar y no puedo 
quedarme allí con -- soy un maestro de educación especial.  Mis estudiantes me perdieron.  
Tengo estrés postraumático, ansiedad, todo.  No puedo trabajar más.  Estoy devastada.  Sólo 
tengo 28 años.  Este fue nuestro primer hogar.  Sabes. Lo único que hizo el diluvio fue hacer 
mi matrimonio más fuerte, puedo decir eso.  Pero aparte de eso, nos quitó todo.  Todo.  Y 
quiero saber cuáles son las opciones desde 75.000 no son nada. ¿Se supone que estoy 
fuera de mi casa hasta el próximo año en este punto también? Porque no puedo hacer eso.  
Estoy alquilando en Edison, me niego a pagar mi hipoteca.  No puedo permitirme eso.  
¿Quién puede permitirse eso?  Nadie.  Eso es, como, absurdo.  Eso es más que mi hipoteca.  
Es horrible.  FEMA sólo nos dio $3.000.  Mi seguro contra inundaciones apenas nos dio lo 
suficiente para arreglar nuestra casa, si queríamos, pero no podemos. Blue Acres fue una 
experiencia horrible. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para asistir y compartir su historia y 
preocupaciones.   The State recognizes that Ida had a devastating effect on individuals and 
households and is committed to helping them recovery. El Programa Blue Acres utilizará 
fondos de CDBG-DR para apoyar la recuperación de Ida, pero el Estado debe primero tener 
el Plan de Acción aprobado por HUD. Blue Acres es la continuación del exitoso programa con 
fondos federales en respuesta al huracán Sandy.  El Plan de Acción de Ida estipula que el 
valor posterior a la tormenta se utilizará como base para la compra de propiedades.  Sin 
embargo, el estado también ofrecerá incentivos monetarios para que los hogares que 
califiquen proporcionen fondos adicionales para asegurarse de que las familias puedan 
mudarse con éxito a un lugar más seguro fuera del peligro. Aunque el estado está 
priorizando hogares de ingresos bajos a moderados (LMI), existe la capacidad de ofrecer 
asistencia para comprar a hogares que no son LMI si hay fondos disponibles. Gracias por 
proporcionarnos su información de contacto.     

39. Comentario público: Mi casa se quedó bajo el agua.  Escalé los muebles, apagué la 
electricidad, entré en modo de combate mientras el agua se levantaba.  Estaba hasta mis 
costillas por aquel entonces yo y mis dos hijos, 9 y 13, y mi primer idioma, el esposo de 
habla hispana, escapó de las inundaciones. Todo esto suena bien, pero siento que mucho lo 
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es. Muchos de estos fondos siguen yendo a una fuerza reaccionaria rápida.  ¿Está bien?  No 
tenemos ese arreglo para los huracanes, y pensé como un soldado -- me sentí dejado atrás 
como un soldado, misión cumplida, es lo que se dijo y nos dejó para muertos.  En agosto, me 
estaba disparando para ser rescatado a -- (indiscernible) de nuestra ciudad de tienda.  Me 
reviví. Estaba reviviendo todo eso.  Viendo cómo sacan los camiones Burger King de la zona 
de combate, estoy seguro de que tienen este complejo militar tan fuerte.  Teníamos 
cocineros en Mogadishu.  Esos camiones Burger King probablemente llegó a Afganistán más 
rápido que cualquier respuesta a vino cualquiera.  Todos esperamos.  Esperamos días y 
meses.  Soy un veterano de combate discapacitado. En 2001, mientras estuve en el Centro 
Nacional para el TEPT, recibí la Medalla de Servicio Distinguido de Nueva Jersey por contacto 
terrestre dentro de Mogadishu.  No quiere decir nada.  Me puse en contacto con - servicio 
del condado de Somerset, uno de los condados más ricos de la nación, Somerset, allí mismo 
donde levanté mi mano en un alistamiento de la pobreza en 1992 y traje mi tarjeta verde 
sosteniendo a madre conmigo.  Primero -- mis sacrificios me aterrizaron allí.  Mis sacrificios 
no me dejan pagar el impuesto sobre la propiedad mientras mis hijos se alojan en un hotel 
en el que me ahorré crédito para un día lluvioso.  No sabía que iba a llover tan fuerte.  Pero 
no sabía que estaría sin hogar.  Me revive eso.  Yo lo reviví con mis hijos y esperaba poder 
salvarlos de algo de eso, pero un año más tarde, mis hijos tienen estrés postraumático. 
Cualquier victoria aquí que proviene de una familia militar sabe que las familias también 
soportan el sacrificio del llamado servicio. Así que mis hijos han estado viviendo con el humo 
de segunda mano de mi propio PTSD relacionado con el combate.  Cuando me puse en 
contacto con. Para obtener ayuda a varias organizaciones para incluir a una defensora de 
mujeres veteranas nombradas por New Jersey en una posición de liderazgo, me enviaron 
varios mensajes de texto.  Nadie me cogía el teléfono y me llamaba. Mensajes de texto a un 
veterano dramáticamente lesionado en el cerebro, mientras estoy tratando de marcar cada 
1-800-número en el que podría pensar y mi cerebro estaba colapsando, es una advertencia 
crónica (indiscernible) de Blackbox llegó en 2014.  Es una lesión difícil de traducir.  Estoy 
vivo.  Y vengo aquí agradecido.  Vengo aquí como sobreviviente, y todos ustedes son 
sobrevivientes.  Y hay gente aquí que no se siente como vivir no más y sé sobre eso porque 
22 veteranos por día toman un sombrero temprano. ¿Está bien?  Vivir.  Necesitamos 
prevención.  Si alguien que -- si yo tenía un equipo, incluso un equipo para secarnos, sé 
cómo guardar imágenes mojadas ahora.  Usted los remoja.  Usted los remoja.  Usted los pela 
aparte.  Soy escritor.  Ahora estoy escribiendo a lápiz.  Pero todos nos quedamos atrás.  Hay 
una mejor manera de hacerlo. Necesitamos mejores servicios para las personas con 
discapacidades.  Necesitamos servicios para las personas que no hablan inglés.  Vivimos 
aquí en Manville. Se hablan varios idiomas.  Tenemos una plétora de gente que habla 
español. No. ¿Hay personas aquí que no pueden hablar inglés?  No, también tienen voz y 
necesitan acceso.  Este material es difícil de traducir en inglés.  Es difícil traducir para 
personas con discapacidades, personas mayores. También estamos tratando con la caída 
del desastre de una tormenta.  Es mucho.  Eso es más o menos lo que tengo que decir.  No 
sé qué decir, además -- nosotros simplemente -- podríamos hacerlo mejor que nosotros.  
Estoy tratando de volver a poner este micrófono. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir su desgarradora 
experiencia y sus preocupaciones acerca de avanzar en el proceso de recuperación.  El 
estado tiene un Plan de Acceso de Idiomas que detalla cómo DCA proporcionará acceso a 
individuos con dominio limitado del inglés tendrán acceso a los programas CDBG-DR.  DCA 
se compromete a ayudar a todos los hogares elegibles a obtener acceso a fondos. Además, 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, reconociendo que los 
desastres tienen un gran costo emocional en individuos y familias, estableció la Línea de 
Ayuda de Socorro por Desastre de SAMHSA.  Si usted necesita apoyo adicional, la Línea de 
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Ayuda de Desastre ofrece asesoramiento y apoyo gratuitos para casos de crisis. Llamarlos al 
1-800-985-5990. O aprenda más sobre los síntomas comunes y los factores de riesgo para 
el sufrimiento emocional, así como consejos para sobrellevar la situación en 
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline . Nota La ayuda también está 
disponible en español en https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-
helpline/espanol. 

40. Comentario público: Soy un residente de Cranford que fue golpeado bastante duro.  No tan 
duro como Manville, pero bastante duro a través de -- (indiscernible) También estoy 
representando a Clean Water Action y a un grupo dedicado a combatir el cambio climático.  
Sé que no es divertido estar allí arriba.  Y quiere decir bien.  Pero usted no está consiguiendo 
el trabajo hecho.  Algunos de estos pensamientos.  O usted o yo.  ¿Qué año es?  ¿Alguien?  
¿Qué año es? ¿No es 2021? ¿Así que Ida fue hace un año? ¿No fue hace una semana? No. 
No lo sabría por este gráfico.  Veamos el gráfico que repartió.  La AIF fue el 1st de 
septiembre, hace un año.  Tomó algunos días, pero eso es bastante rápido para que el 
trabajo del gobierno declare la mayoría de los condados en el estado, un área de desastre 
mayor.  El Presidente y nuestro gobernador lograron llegar aquí dos días después.  Y el 
Congreso trabajó con increíble velocidad para el Congreso, y dos o tres semanas después, se 
apropiaron del dinero, según el gráfico. ¿Qué sucedió a continuación?  Siete meses de nada.  
Luego tres meses de compromiso público.  ¿Alguien se comprometió mucho en el verano? Y 
ahora nos está diciendo que los federales nos pueden dar un momento difícil el día 59 o el 
día 60.  Entonces, ¿por qué estaban el Presidente y el gobernador aquí?  ¿Fueron palabras o 
acciones? Así que tienes que hacer más rápido.  En cada paso del camino.  ¿No hemos 
aprendido nada?  En momentos aburridos no sé por qué, supongo que estoy un poco 
enferma porque sufrí inundaciones en Irene e Ida.  Mi esposa y yo estamos viendo un 
espectáculo en Netflix.  —Cinco días en Memorial.  ¿Alguien ha oído hablar de ello? Es un 
hospital de Nueva Orleáns que fue duramente golpeado por Katrina.  Seis días sin energía.  
Enfermeras y médicos quitaron la vida a la gente porque pensaron que era la mejor decisión 
cuando se les evacuó obligatoriamente.  Y no hemos aprendido de eso.  Proyecto 
ORGANIZADOR DE NUEVA JERSEY, DIOS BENDIGA SU TRABAJO, Ellos han documentado, 
Nosotros no hemos aprendido de Sandy.  ¿Cuándo vamos a aprender?  ¿Cuándo se va a 
mover rápido?  ¿Cuándo va a actuar?  ¿Dónde está la compasión?  ¿Dónde está la 
humanidad?  Deje de ser burócratas.  Bajar de su culo y hacer el trabajo. El gobernador dijo 
la semana pasada que es complicado. Ayer, dijo, miren mi historial medioambiental.  He sido 
un cabildero ambiental por 30 años.  Estoy muy familiarizado con su expediente.  
Comparado con Christie, bueno bastante querido, pero eso es como decir que usted es 
mejor que mierda. Podría tener problemas con mi Jay hecho.  Oh, bueno. Lo sentimos.  Estoy 
revisando mis notas aquí.  Tratando de ser constructivo.  Sabemos que ustedes son los 
medios.  Ustedes son sólo los mensajeros, pero también son los decisores.  Es inaceptable 
que usted diga, le entregamos esta cosa y 60 días más tarde lo averiguamos.  Abogado.  
Usted necesita que le digamos, hey, aquí está una idea totalmente nueva, cómo podemos 
conseguir ser reembolsados.  Ustedes son los profesionales.  ¿No sabes eso?  ¿No lo puedes 
pensar?  ¿Usted no puede abogar?  Por todo lo que sabemos, algunos de ustedes también 
son víctimas de las inundaciones.  Estoy seguro de que hay gente en lo alto del DAC que son 
víctimas de las inundaciones. Bájese de su duff.  Usted es servicio público.  Hágalo.  Culpe a 
nosotros.  Sean los mensajeros para nosotros.  No los mensajeros que, oh. Hay que esperar 
59, 60 días y tal vez dirán saber cómo lo hicieron en Oregón. Eso es sólo en el alivio 
inmediato para estas personas.  ¿Cuándo vamos a parar hace más de un lío?  Alguien sabe 
lo que. ¿Ha empeorado la lluvia las últimas 20 caídas?  ¿Alguien sabe?  ¿Levanta la mano si 
cree que ha empeorado?  ¿Y menos peor?  De acuerdo. Los mapas de inundación y los 
datos que el estado utiliza, ¿adivina cuál fue la mayoría de los datos en qué año?  1999.  
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Estamos de fiesta como en 1999, gracias Mike Walt -- Jim Waltman por esa cita.  ¿Sabe qué 
otros datos utilizamos hasta qué punto se remontan?  Pregunta matemática.  Lo que es 
1999 menos 100 años.  1899.  Así que nuestros mapas de inundación y nuestros patrones 
de lluvia y estas maravillosas reglas de las que usted habló que DEP tiene se basan en 
información desfasada.  El gobernador tenía razón.  Es por eso por lo que hace dos años y 
medio, el 31 de enero de 2020, emitió la Orden Ejecutiva 100.  Ordenó a DEP que 
actualizara las reglas, las propuso en un año.  Adoptarlos en un plazo de dos años.  Dos 
años habrían sido enero de 2022.  ¿Sabe dónde están esas reglas?  Metido en un estante 
político en la oficina del gobernador porque él cambió de opinión sobre moverlos.  Fue muy 
recientemente, en realidad.  En mayo, el DEP dijo que vamos a adoptar normas de 
emergencia en unas pocas semanas.  Entre en vigor inmediatamente.  Vamos a actualizar 
nuestros mapas de inundación y exigir a los constructores que retengan más aguas 
pluviales.  Adivina qué.  A los desarrolladores que ganan dinero construyendo casas en la 
manera de hacer daño no les gustó esa idea.  Así que ahora estamos atascados.  A pesar de 
las promesas una y otra vez.  Así que obtener alivio a estas personas y obtener las bolas 
para decir no a desarrollar los lugares equivocados y dar el alivio para que podamos ayudar 
a la gente que necesita ayuda.  Podemos aprender de las faltas pasadas y detenerlas 
repetidas.  Me disculpo por la marcha. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, los 
individuos y las comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e 
implementar programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de 
Nueva Jersey para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal 
de financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. The State working as fast as possible to meet all the federal 
requirements and prioritize assistance for impacted survivors who have not started or have 
not yet completed their recovery. El calendario de distribución de los fondos se abordará en 
forma programática. Si bien el Estado reconoce la importancia de la conveniencia, también 
entiende que deben establecerse los procedimientos para prevenir el despilfarro, fraude y 
abuso. El Estado trabajará para racionalizar los programas para reducir la burocracia, al 
tiempo que proporcionar sólidas protecciones contra el despilfarro, fraude y abuso. 

41. Comentario público: Soy de South Plainfield, Nueva Jersey.  Tuve 12 pies de agua en mi casa 
esta tormenta pasada.  No era la primera vez.  Ustedes son jóvenes, así que probablemente 
no recuerden a principios de los años 70s, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército nos 
dijo que, sí, se supone que debemos dragar todos estos arroyos y vías fluviales por aquí para 
arreglar todo porque la gente murió en una tormenta y, saben, no vamos a hacer que eso 
suceda otra vez.  Eso fue a principios de los años 70s. El problema es que nadie hace nada.  
La señorita que estaba aquí arriba y dijo sobre la prevención.  En Nueva Jersey, no hacemos 
prevención.  No solucionamos el problema.  Hacemos algo después del problema.  Pero -- y 
eso nunca es suficiente de todos modos. Ustedes saben lo que hace el Gobierno Federal.  
FEMA cambió sus reglas.  Es por eso por lo que, en 2010, la gente recibió dinero de FEMA 
durante las inundaciones.  El año pasado, era un conjunto de reglas diferente.  Así que no 
consiguieron. Arreglar su problema de la manera que deberían tener.  Se suponía que el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército debía dragar.  Tal vez no era factible para ellos arreglar el 
problema.  Pero el problema si se hubieran dragado se habría solucionado.  Pero ahora 
usted está hablando hace 50 años y en South Plainfield, nuestro precio del agua sube todo 
el tiempo porque el cieno bajo los canales sigue subiendo. Una vez más, podríamos 
sentarnos aquí y usted podría hablar de todos estos programas y para ser bastante honesto 
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con usted, es burocracia gubernamental y usted va a sentarse allí y decir, bien, si HUD hace 
esto -- usted sabe, nosotros pagamos HUD.  Pagamos a todos.  Todas las personas en esta 
habitación pagan sus impuestos y si no pagaran sus impuestos, estarían en la cárcel.  Todos 
estos programas se basan en el dinero que hemos pagado a lo largo de los años.  Nadie 
quiere escuchar acerca de oh, bueno, si hacen esto o si lo hacen, simplemente no es factible 
para nosotros.  La gente tiene problemas.  Necesitan conseguirlos arreglados y ése es donde 
sus programas no solucionan el problema.  No arregles la prevención del problema y esto va 
a seguir y seguir.  Y no lo sé. Sabes, quiero decir, puedes sentarte allí y hablar con HUD y 
puedes sentarte allí y hablar con FEMA, pero ellos no están haciendo el trabajo.  Y ahí es 
donde entra tu problema.  Para mí, quiero decir, veo 12 pies de agua en mi casa y tengo que 
arreglarlo y tengo que pagar por él y la gente dice, bueno, tienes que hacer esto y tienes 
que... todos los políticos vienen y miran y dicen, oh. Me siento muy mal.  Sí, vale.  Bien.  Pero 
todavía estoy pagando por ello. Por desgracia, es necesario simplificar lo que está 
ocurriendo y, a continuación, volver al primer plano y averiguar una cosa preventiva para que 
el problema no suceda una y otra vez porque durante 50 años, vale, hemos tenido que hacer 
que esto suceda mucho.  Y no fue una de estas cosas donde, bueno, sabes, es una tormenta 
de 100 años.  Ya no es una tormenta de 100 años.  Y ahora va a empeorar y ahora dentro 
de los próximos cinco años, probablemente nos golpearemos de nuevo y estaremos 
trabajando en lo que sucedió el año pasado.  No lo sé.  Para mí, no tiene sentido.  Una vez 
más, usted sabe lo que yo estaba en el negocio por 450 años.  Fui dueño de negocios por 40 
años.  Si hiciera las cosas que hace el gobierno, estaría en la cárcel.  Simplemente no lo 
entiendo. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, los 
individuos y las comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e 
implementar programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de 
Nueva Jersey para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  El proceso federal 
de financiación para la recuperación de desastres en los Estados Unidos es complicado y a 
menudo se retrasa. El Estado trabaja lo más rápido posible para cumplir con todos los 
requisitos federales y priorizar la asistencia para los sobrevivientes que fueron afectados y 
que no han comenzado a recuperarse o que aún no han logrado su recuperación. The State 
is committed to long‐term safety and sustainability of its communities. El calendario de 
distribución de los fondos se abordará en forma programática. Si bien el Estado reconoce la 
importancia de la conveniencia, también entiende que deben establecerse los 
procedimientos para prevenir el despilfarro, fraude y abuso. El Estado trabajará para 
simplificar la burocracia de los programas. El Programa se abrirá para recibir solicitudes en 
el primer trimestre de 2023. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos 
del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

42. Comentario público: Buenas noches.  (indiscernible) cuarto diluvio, lo perdió todo.  La casa 
está siendo comprada.  Lo vamos a condenar. Por favor no involucre al Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército para hacer nada.  Nos pusimos de pie con ellos en el 99 y sonaba genial.  Ellos 
van a hacer todo lo que puedan.  Lo están investigando.  Manville pagará $6 millones para 
tener algún tipo de investigación hecha, 2011, Irene golpeó, lo que oí en el '99, oí otra vez 
en 2011. No sé a quién podríamos llegar a ayudar a Manville además de detener todo el 
edificio, pero tiene que haber algo.  Como maestro, si regresara al director y le dijera que no 
hay nada que pueda hacer en mi clase para ayudar, me habría despedido y pagamos $6 
millones al Cuerpo de Ejército.  No podemos hacer nada, usted no es rentable para nosotros 
hacer nada. Verdaderamente, ¿dónde nos vemos o a quién llegamos para ayudar realmente 
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a la ciudad?  Quiero decir, supongo que es donde estamos ahora.  Quiero decir, habría sido 
genial tener a todos ustedes chicos jóvenes alrededor cuando el Cuerpo de Ejército estaba 
alrededor.  Amo tus voces.  Era agradable y fuerte.  Pero en realidad, ahí es donde Manville 
está a menos que podamos detener cualquiera de los edificios, a menos que. Pongamos 
muros alrededor de Manville.  No lo sé.  Pero tiene que haber alguien que quiere. ¿Quién 
quiere vivir en Manville?  ¿Lo hago?  Crecí aquí.  Quería morir aquí.  Casi.  La inundación se 
acercó.  Pero tuvimos que movernos.  Pero me mudé a Manville.  Así que no me voy aquí 
hasta que me lleven a cabo. Pero sí, si pudiéramos encontrar alguna otra manera o alguien 
que pudiera ayudar a la ciudad, verdaderamente ayudar a la ciudad.  Y gracias por estar 
aquí. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus preocupaciones y 
frustraciones. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias, los 
individuos y las comunidades y, por lo tanto, tiene el compromiso de desarrollar e 
implementar programas de mitigación que fortalezcan la resiliencia e infraestructura de 
Nueva Jersey para solucionar las necesidades inmediatas y a largo plazo.  En el Plan de 
Acción preliminar, el Estado identificó la compra voluntaria de propiedades propensas a 
inundación entre sus soluciones a largo plazo para las necesidades de vivienda.  El 
Programa Blue Acres propuesto es un programa de compras voluntarias e incentivos que 
será administrado por el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las 
compras son adquisiciones inmobiliarias en áreas de inundación, llanuras aluviales u otras 
áreas de reducción del riesgo de desastre, que aminoran el peligro de futuras inundaciones. 
Además del Plan de Acción de Ida, cada programa tendrá directrices detalladas que 
proporcionarán procedimientos para evaluar costos razonables, efectividad de costos y otros 
parámetros para asegurar que los hogares individuales puedan recuperarse de la tormenta 
lo suficiente. El DCA ha implementado estas medidas para garantizar que los fondos del 
CDBG-DR sean utilizados apropiada y eficientemente para ayudar al mayor número de 
familias elegibles. El Estado está comprometido con la seguridad y sostenibilidad a largo 
plazo de sus comunidades y dará prioridad a las necesidades insatisfechas dentro de las 
áreas “más afectadas y afectadas” (MID) identificadas por HUD e identificadas por el Estado, 
incluido el Condado de Somerset. El propuesto Programa de Comunidades Resilientes 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como mejoras en el drenaje, 
diseñados para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y que efectúan obras de mitigación frente a los riesgos futuros. Este competitivo 
programa de aplicaciones aborda las necesidades insatisfechas de recuperación y 
mitigación de la infraestructura pública. Cada programa del plan de acción tendrá en 
consideración las amenazas futuras, tal como se describe en la evaluación de las 
necesidades de mitigación.   El DCA incorporará técnicas de construcción resiliente en cada 
proyecto de construcción. En el primer trimestre de 2023 se iniciará la presentación de 
solicitudes a los programas. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos 
del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

43. Comentario público: Vivo en el valle.  No sé lo que iba a decir al venir aquí.  Pero al escuchar 
aquí a otra persona presente de que Blue Acres le ha ofrecido 75,000, me parece una 
broma.  Al otro lado de la calle, ella estaba en proceso de estar ahí antes de la tormenta, 
pero se retrasó debido a la Covid.  Estaba en su casa.  Debería haber salido antes de que 
ocurriera la inundación.  Esa casa debería haber sido demolida antes de que sucediera. 
Todavía está ahí. Mi marido y los vecinos visitamos al alcalde, pero el Ayuntamiento estaba 
atascado porque el Gobierno federal no estaba tomando medidas para demoler viviendas 
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más rápido y ahora las zonas tienen ratas (son así de grandes).  Pensé que mi vecino estaba 
haciendo una broma hasta que lo vi salir del garaje de alguien mientras hablábamos con 
otro vecino que fue a ver a su madre. Ellos cruzaron al otro lado de la calle.  Pude ver a dos 
de ellos al otro lado de la casa de un vecino y luego al otro lado de la calle.  Mi otro vecino 
pensó que estaba bromeando. Pensó que mi marido estaba haciendo una broma con ella. 
Esa casa ya debería haber sido demolida. Y demolida por Blue Acres inmediatamente. El 
inmueble se está cayendo a pedazos. Están abandonados. Hay otras viviendas por el 
puente, donde pude ver sus cimientos todavía abiertos, probablemente con ratas que entran 
y salen, también. Pero no, tenemos que esperar; ¿cuánto tiempo? Más que eso. Se me ha 
seguido negando la ayuda de la FEMA. He sido subestimado según una persona aquí 
presente, me dice que debería haber investigado sobre las inundaciones aquí. Yo no sabía 
que la información en el periódico y en el sitio web -como dijo otra persona- era anticuada. 
En realidad, hablé con los vecinos porque la vivienda de mi padre se inundó con agua 
subterránea cuando ocurrió el huracán Irene porque la bomba falló. Mi bomba de sumidero 
se malogró. Cómo podría limpiar ese sótano de tan sólo 8 pulgadas; no puedo ni siquiera 
imaginar con lo que otras personas están luchando y al escuchar de que sufrieron 
inundaciones.  Lo mío no era nada. Esto no es nada en comparación a lo que estoy 
escuchando aquí. Esto no es nada. Ni siquiera puedo imaginar perder más. No perdí el 
equipo de calefacción. No perdimos nuestro congelador o lavadora y secadora, que cuestan 
dinero, o el cortacésped que está en el garaje, también. Encontramos uno al lado de la 
carretera que nos trajimos a casa. Visité las ventas de garaje para ver qué podía. ¿Puedo 
utilizar eso para reemplazar las cosas que tenía en mi casa? Sillas, escaleras de mano; 
todos pueden ver en la página gratuita de Manville que estamos regalando todo lo que 
podemos. En otros pueblos están dando platos. Sólo platos. Perdí las pertenencias de mis 
padres que tenía en el sótano y que nunca conseguí poner en los álbumes de recuerdos. 
Cuidé de mi padre durante 15 años. Quince años me quedé en casa para cuidar de él. No 
tenía dinero para comprar su casa.  Encontré una vivienda bonita aquí y creo que el pueblo 
es increíble. Me encantan los pueblos pequeños. Y un pueblo me sentí seguro, sin tener que 
ir a una zona llena de delitos con temor de ser asaltado o robado o que me roban el coche. 
En un pueblo en el que podía pagar los impuestos. ¿Y ahora qué? ¿Van a subir también mis 
impuestos ahora? ¿Qué vas a decirme? Que me van a dar un seguro contra inundaciones 
que tengo que pagar, pero eso no va a cubrir nada. Mi propio seguro me dice que como no 
había anotado que tenía una bomba de sumidero, entonces, no van a cubrir nada. No que la 
bomba del sumidero falló porque entró mucha agua. Recibimos cartas en el correo. Van a 
volver y revisar nuestras viviendas de nuevo para evaluarlas y probablemente para aumentar 
nuestros impuestos de nuevo porque mucha gente probablemente ya reparó las cocinas, los 
baños y todo. Así va a parecer todo bien.  Así que ahora, cuando lleguen los federales van a 
aumentar los impuestos ahora porque la vivienda fue renovada. Ellos no querían actualizar 
su cocina. No tenían el dinero para hacerlo. Gracias a Dios que tenemos seis pulgadas para 
entrar en nuestra vivienda. Y elevar la vivienda. Mi marido es discapacitado. Utiliza muletas 
en los brazos, ¿cómo va a subir y bajar escaleras? Muchas veces me paro en la parte inferior 
de las escaleras y hablo con mis vecinos. Y entonces se me ha dicho que, si elevo la 
vivienda, tengo que pagar extra para pagar la electricidad, el gas, y todo lo demás. 
(Indiscernible). Gracias a Dios que mi vecino, que vive dos casas más abajo tocó nuestras 
puertas a las 12:30 de la noche para despertarnos y que podamos llevar nuestros coches 
hasta la parte alta en el centro de la ciudad; así que no tuvimos que reemplazar nuestros 
coches, a diferencia de otros vecinos a quienes les tocaron la puerta, pero no se 
despertaron. Nuestro vecino, también, esperó en esa agua turbia para rescatar a las 
personas al otro lado de la calle que todavía estaban en su casa y quienes no deberían 
haber estado allí, y los rescató y los trajo a su casa.  No tenía que hacer eso. El agua era 
asquerosa. Me siento humillado por mi primera vivienda porque no sé si mi familia debería 
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haber comprado una vivienda allí. Me sentí como un idiota. Pensé que era inteligente. Hice 
un montón de investigación. Investigué cinco años antes de que mi padre muriera para 
decidir dónde vivir. Pero el ingeniero dijo que en Manville no valía la pena ahorrar. Creo que 
vale la pena salvar cada vida y cada familia. ¿Se refieren a Amazon que ha construido a lo 
largo del canal? Eso es tierra de cultivo. Eso es aparte de todos los almacenes que 
construyeron en el otro lado del canal. No deberían estar ahí. Nada debe ser construido 
dentro de tres millas con esas dimensiones cerca de cualquier vía navegable. Y todavía 
están construyendo. Si se baja por Western Canal Road, se puede ver que todos los árboles 
han desaparecido.  Esos árboles ayudaban a frenar el ingreso de agua en Manville. Ahora ya 
no. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus experiencias y 
frustraciones acerca de cómo avanzar en el proceso de recuperación.  Como se describe en 
el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de 
las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD y por el Estado, las cuales 
incluyen el condado de Somerset. El Estado tiene el compromiso de reducir los obstáculos 
para los propietarios de viviendas que todavía no pueden recuperarse ayudándoles a 
reconstruir, rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta. El Programa 
de Asistencia y Recuperación para Propietarios (HARP) propuesto proporciona subvenciones 
a propietarios elegibles para las actividades necesarias para restaurar sus hogares dañados 
por la tormenta. En el Plan de Acción preliminar, el Estado identificó la compra voluntaria de 
propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo plazo para las 
necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres propuesto es un programa voluntario de 
compras e incentivos que será administrado por el Departamento de Protección Ambiental 
de Nueva Jersey (DEP). Las compras pueden incluir la adquisición de propiedades ubicadas 
en un área de inundación, llanura aluvial u otra área de reducción del riesgo de desastres 
que reduzcan el peligro de futuras inundaciones. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) asignó fondos al Estado de Nueva Jersey para recuperarse del huracán Ida.  El 
Congreso autorizó este financiamiento por una única vez para Nueva Jersey y otros estados 
para recuperarse de desastres que ocurrieron en 2020 y 2021.  El Estado no cobrará 
nuevos impuestos como resultado de esta financiación. El calendario de distribución de los 
fondos se abordará en forma programática. Si bien el Estado reconoce la importancia de la 
premura, también entiende que deben establecerse procedimientos para prevenir el 
despilfarro, fraude y abuso. El Estado trabajará para simplificar los programas con menos 
burocracia.  En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación 
de solicitudes. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, 
los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA.  

44. Comentario público: Soy Director Adjunto de la Oficina de Planificación Política y Desarrollo 
Económico del Condado de Somerset. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a todos por 
sus opiniones esta noche. Crecí en Hillsboro, cerca del riachuelo de Royce y he vivido en 
Somerset e incluso en el condado de Union, donde resido ahora y vemos la inundación de la 
que todo el mundo ha estado hablando esta noche. Sabemos que es una necesidad 
inmediata el que los propietarios obtengan lo que necesitan para reconstruir y recuperarse. 
Nuestro trabajo es trabajar con los pueblos para garantizar que las futuras inundaciones, 
como esta, no vuelvan a ocurrir o que no sucedan en la medida en que se están dando. Eso 
sólo sucederá con un enfoque regional de planificación. Pero los pequeños proyectos son 
parte de la solución, como se mencionó antes, rellenando los terrenos baldíos de Blue Acres 
con árboles, restauración de las riberas de los riachuelos, reforestación. Todo eso es parte 
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del proceso que de las decisiones sobre el uso de la tierra en los pueblos río arriba que 
impactan a los pueblos río abajo. Todo esto forma parte de la solución y, como he dicho, sólo 
puede ocurrir a escala regional.  Se mencionó esto una o dos veces, y el condado va a 
trabajar con los pueblos en este enfoque regional. En realidad, tenemos la primera reunión 
inicial en dos semanas con los funcionarios locales designados, elegidos y designados, y 
consultores profesionales y algunos otros grupos sin fines de lucro y académicos con los que 
hemos estado trabajando para realmente enfocarnos en los problemas, como dije, desde 
una perspectiva más amplia. Nuestro deseo y nuestro plan sobre esto es continuar 
trabajando con los pueblos para priorizar esos proyectos en cada uno de ellos para que esta 
financiación se pueda utilizar adecuadamente en un pueblo de manera que se obtenga, por 
falta de un mejor término, el mayor provecho de los fondos y que en realidad podamos ver 
mejoras rápidamente. Vamos a comenzar estas reuniones dentro de unas semanas. 
Estaremos informando al público. Creo que con el tiempo necesitaremos la opinión pública. 
Vamos a empezar con los funcionarios. Entonces, por favor, permanezcan atentos a eso. Y 
también, ustedes saben, me alegró ver el énfasis puesto en el enfoque regional en el plan de 
acción.  Sólo quiero pedir que defendamos esto. Vamos a abogar por eso a nivel del 
condado.  

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para asistir y brindar comentarios hoy. El 
Programa de Comunidades Resistentes propuesto provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura tales como mejoras de drenaje diseñadas para apoyar a las comunidades a 
medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos 
futuros.  Como ya sabe, el competitivo programa de solicitudes por licitación aborda las 
necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación de la infraestructura pública en 
zonas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD y el Estado y que incluyen el 
condado de Somerset. En el Plan de Acción preliminar, el Estado también identificó la 
compra de propiedades propensas a inundación entre sus soluciones a largo plazo para 
afrontar las necesidades de vivienda. El Programa Blue Acres propuesto es un programa 
voluntario de compra e incentivos de vivienda que será administrado por el Departamento 
de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras voluntarias incluyen 
adquisiciones de propiedades de vivienda ubicadas en áreas de inundación, llanuras 
aluviales u otras de reducción del riesgo de desastres que aminoran el peligro de futuras 
inundaciones. Cada programa del plan de acción tendrá en consideración las amenazas 
futuras, tal como se describe en la evaluación de las necesidades de mitigación. Además, el 
DCA coordinará con sus socios en todos los programas de recuperación del CDBG-DR de Ida 
para implementar medidas de construcción ecológica, eficiencia energética y mitigación de 
riesgos de tormentas en el diseño de proyectos financiados. El Estado tiene el compromiso 
de desarrollar e implementar medidas de mitigación y resiliencia que disminuyan los efectos 
de futuros eventos de tormenta a través del Programa de Comunidades Resilientes y el 
Programa NJ Resiliente. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la 
presentación de solicitudes. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos 
del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. El Estado espera 
trabajar con su oficina para atender las necesidades del condado de Somerset. 

45. Comentario público: Soy residente de East Brunswick, NJ. Su residencia principal fue dañada 
durante el huracán Ida. Ella y su esposo trabajan desde su vivienda y crían a sus hijos en 
esta residencia. Repararon la vivienda después de Ida y luego presentaron las obras a la 
compañía de seguros, que los remitió a la FEMA para conseguir ayuda en caso de desastre. 
Les negaron los fondos de ayuda de Ida por demora administrativa para solicitarlos en un 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 261  
 

 

plazo de cinco días antes la fecha límite. Presentaron la solicitud el 13 de enero de 2022, 
cuando la fecha de cierre era el 5 de enero de 2022. Presentaron una apelación de dos 
páginas explicando las razones: nacimiento de su hijo, recuperación del contagio con Covid y 
necesidad de reparar inmediatamente para prevenir el moho y darles seguridad a sus hijos. 
La apelación fue denegada. No están de acuerdo en cómo se manejó su caso y creen que el 
proceso debe ser mejorado en gran medida. Si se necesita más información sobre su 
comentario, el número de teléfono del comentarista es (redactado). 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para brindar su comentario.   El Estado 
reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las familias y tiene el compromiso de 
ayudarlas a recuperarse ofreciéndoles una amplia gama de programas de vivienda. El 
Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios (HARP) propuesto proporciona 
subvenciones a propietarios elegibles para las actividades necesarias para restaurar sus 
hogares dañados por la tormenta. Estas actividades incluyen, entre otras, adaptaciones 
estructurales y a los servicios públicos, tales como adición de bombas de sumidero, 
estabilización de pendientes y nivelación y mejoras en el drenaje.  Como se describe en el 
Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no satisfechas dentro de las 
zonas identificadas por el HUD y por el Estado como las «más afectadas y críticas» (MID) que 
incluyen el condado de Middlesex. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas 
para la presentación de solicitudes. Las actividades elegibles serán detalladas en los 
lineamientos del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. 

46. Comentario público: ¿Por qué no se han distribuido los fondos del huracán Ida? ¿Por qué 
Nueva Jersey no ha distribuido los fondos de manera oportuna? Este Plan de Acción no es 
para asignación de fondos. No se hacen recomendaciones. Es un «ensayo sociológico» de la 
diversidad poblacional de Nueva Jersey, raza, origen étnico, ingresos, etc. No se llega a 
conclusiones ni se hacen recomendaciones para la distribución de fondos. Recomiendo que 
los fondos se distribuyan de la siguiente manera: Ayuda del 50% a los propietarios (o 
arrendatarios) para reparar los daños causados por la inundación en las edificaciones, que 
excede el monto cubierto por el seguro u otros programas; ninguna ayuda (0%) para 
reemplazar la pérdida de bienes materiales, muebles, electrodomésticos, otros. El 
arrendador o el arrendatario deben tener una póliza de seguro que cubra estas pérdidas. 
También el seguro de la FEMA cubrirá los daños causados por la inundación en la vivienda; 
ninguna ayuda (0%) para reemplazar automóviles dañados por inundación, máquinas de 
cortar césped, entre otros. El propietario debe tener un seguro integral para el auto que 
cubra estas pérdidas. También el propietario debería haber movido el auto a un terreno más 
alto; ayuda del 50% para mejoras estructurales al sistema de aguas pluviales para reducir 
inundaciones y pérdidas en el futuro. Si no mejoramos la infraestructura, las inundaciones 
serán un problema interminable. Se necesita un estudio de ingeniería para mejoras 
estructurales, y entender el origen y alcance de las inundaciones. También se deben colocar 
alertas posteriores en las zonas de inundación. 

Respuesta del DCA: El proceso federal de financiación para la recuperación posterior a 
desastres en los Estados Unidos es complicado y a menudo se retrasa. El Estado trabaja lo 
más rápido posible para cumplir con todos los requisitos federales y priorizar la asistencia 
para los sobrevivientes afectados que no han comenzado o no han completado su 
recuperación. Como se describe en el borrador del Plan de Acción, el propuesto Programa de 
Comunidades Resistentes provee financiamiento para proyectos de infraestructura, tales 
como mejoras al drenaje, diseñadas para apoyar a las comunidades a medida que se 
recuperan de la tormenta tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. Este 
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competitivo programa de solicitudes por licitación aborda las necesidades no satisfechas de 
recuperación y mitigación de la infraestructura pública. En el caso de los propietarios de 
viviendas que todavía luchan por recuperarse, el Programa de Asistencia y Recuperación 
para Propietarios de Viviendas (HARP) propuesto proporciona subvenciones a los 
propietarios que sean elegibles para hacer las reparaciones necesarias para restaurar sus 
viviendas dañadas por la tormenta. Estas actividades incluyen, entre otras, reparación de 
viviendas y adaptaciones estructurales y de servicios públicos que pueden abarcar la adición 
de bombas de sumidero, estabilización de pendientes y nivelación y mejoras en el drenaje. 
El Estado tiene en proceso de desarrollo la Herramienta Estratégica Estatal de Mitigación de 
Viviendas que evaluará la disponibilidad de viviendas en las áreas afectadas por el desastre. 
Esta evaluación puede incluir componentes, tales como el inventario de viviendas por tipo, 
riesgo, accesibilidad y otros componentes necesarios para comprender las vulnerabilidades 
residenciales de la comunidad y la región. Los gobiernos estatales y locales y sus asociados 
pueden utilizar esta herramienta para tomar decisiones informadas sobre el desarrollo y la 
gestión de las llanuras aluviales y para orientar los recursos hacia la principal necesidad. En 
el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. 
Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales 
estarán disponibles en el sitio web del DCA.   

47. Comentario público: Estamos escribiendo a nombre de nuestros estudiantes de Cresskill con 
gran preocupación por la sostenibilidad y preservación de la infraestructura de nuestro 
distrito y nuestra comunidad residencial. Le pedimos que dirija el dinero de recuperación de 
Ida para ayudar a nuestro distrito a abordar los daños causados por el efecto de la tormenta 
a nuestro presupuesto operativo y para la gestión y prevención de inundaciones futuras en 
nuestra comunidad. Las escuelas Intermedia y Secundaria sufrieron daños catastróficos 
debido a la tormenta Ida y estuvieron cerradas por un año escolar entero para ser 
completamente reconstruidas. En perspectiva, de los $83.6 millones en daños causados por 
la tormenta a 49 escuelas del condado de Bergen, Cresskill sufrió más de $21.5 millones 
que representa solamente sobre el 25% de ese total. Nuestro presupuesto fue fuertemente 
impactado por la catástrofe lo que originó recortes sustanciales, que incluyeron despidos 
para este año escolar. Además, existe una importante amenaza de inundación en la 
infraestructura de nuestro distrito debido a la proximidad al riachuelo Tenakill que fluye a lo 
largo del lado este de nuestro los campus de la escuelas Intermedia y Secundaria, obstruido 
con altos niveles de escombros y saturación de sedimentos, que pueden provocar fácilmente 
su desbordamiento, que es una amenaza para las escuela y propiedades cercanas cada vez 
que caen lluvias fuertes. A medida que nos acercamos a más a la temporada de huracanes 
con la perspectiva de fuertes precipitaciones regionales, pedimos la atención del 
Departamento de Asuntos Comunitarios para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse y 
estar preparada. Cresskill necesita dinero de recuperación de Ida para restaurar nuestras 
escuelas y ayudar a manejar y prevenir futuros eventos de inundación. Gracias por su 
consideración. 

Respuesta del DCA: El Estado está comprometido con la seguridad y sostenibilidad a largo 
plazo de sus comunidades y con el desarrollo e implementación de medidas de mitigación 
que fortalezcan la resiliencia y la infraestructura de Nueva Jersey para atender necesidades 
inmediatas y a largo plazo. Como se describe en el borrador del Plan de Acción, el propuesto 
Programa de Comunidades Resistentes provee financiamiento para proyectos de 
infraestructura, tales como mejoras al drenaje, diseñadas para apoyar a las comunidades a 
medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos 
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futuros. Este competitivo programa de solicitudes por licitación aborda las necesidades no 
satisfechas de recuperación y mitigación de la infraestructura pública en las áreas «más 
afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD y por el Estado, que incluyen el condado 
de Bergen. Además, el programa de contrapartida de costos no federales de la FEMA 
permitirá a las entidades gubernamentales locales, como Cresskill, solicitar fondos para 
rehabilitar sistemas dañados y/o construir nuevos sistemas. Con base en las sugerencias 
proporcionadas durante el período de comentarios públicos, el Estado agregó $1 millón 
adicional al Programa de Participación de Contrapartida de Costos no Federales de la FEMA 
antes de finalizar el Plan de Acción Inicial. Este programa comenzará en el primer trimestre 
de 2023. Además, el DCA coordinará con sus socios en todos los programas de recuperación 
del CDBG-DR de Ida para implementar medidas de construcción ecológica, eficiencia 
energética y mitigación de riesgos de tormentas en el diseño de proyectos financiados. En el 
primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. Las 
actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA. 

48. Comentario público: ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo vamos a sacrificar una ciudad (Manville) 
para salvar a otra (Bound Brook)? Manville es un gran pueblo pequeño con mucho potencial. 
¡Es eficiente! ¡Parece que usted quiere desperdiciar dinero en el problema en lugar de 
arreglarlo! El exceso de desarrollo inmobiliario debe detenerse. Es necesario actualizar los 
mapas de inundaciones y los gráficos de cuencas hidrográficas. Tal vez debería establecerse 
un fondo de emergencia y contingencias. Desafortunadamente, el asunto no es si va a 
inundar otra vez, sino que cuándo va a suceder. De esta manera los residentes tendrían 
asistencia financiera disponible inmediatamente, no meses o años después. Por último, 
quizás debería comprarse toda la sección del valle perdido de la ciudad. Puede convertirlo 
en un recipiente o depósito de captura. El agua del Raritan, Millstone, y Royce Brook podría 
ser desviada allí. Por supuesto, la ciudad también tendría que ser reembolsada por los 
ingresos fiscales perdidos. Esta ha sido una cuestión enorme e injusta para quienes se 
encuentran en terrenos más altos. No pueden seguir siendo los únicos que soporten la carga 
fiscal. Gracias por escuchar. 

Respuesta del DCA: Gracias por tomarse el tiempo para asistir a la audiencia y compartir sus 
preocupaciones. El Estado tiene el compromiso de desarrollar e implementar medidas de 
mitigación y resiliencia que refuercen la resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey. Como 
se describe en el Plan de Acción preliminar, el Estado priorizará las necesidades no 
satisfechas dentro de las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD, las 
cuales incluyen el condado de Somerset.  El Programa de Comunidades Resistentes 
propuesto provee financiamiento para proyectos de infraestructura tales como mejoras de 
drenaje diseñadas para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la 
tormenta tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. El Estado viene 
desarrollando la Herramienta Estatal Estratégica de Mitigación de Viviendas que evaluará la 
disponibilidad habitacional en áreas afectadas por el desastre como es el caso de Manville. 
En el Plan de Acción preliminar, el Estado también identificó la compra de propiedades 
propensas a inundación entre sus necesidades de vivienda.  El Programa Blue Acres 
propuesto es un programa voluntario de compras e incentivos que será administrado por el 
Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP). Las compras pueden incluir 
la adquisición de propiedades ubicadas en un área de inundación, llanura aluvial u otra área 
de reducción del riesgo de desastres que reduzcan el peligro de futuras inundaciones.  
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49. Comentario público: Este residente está muy preocupado porque no se incluyó a 
Lambertville en el Plan de Acción. Afirmó que Lamberville tiene un historial de inundaciones 
y bajo el riesgo de inundaciones en 3 direcciones más el aumento en la frecuencia y 
severidad de los eventos de tormentas debido al cambio climático. El residente también ha 
expresado su preocupación sobre lo siguiente en el Plan de Acción: Definiciones: El 
residente declaró que en el Plan de Acción también se debería incorporar un glosario, 
números de página y el detalle de mayor número de términos. Daños y efectos del desastre: 
El residente sugirió la ampliación de la sección de permisos de construcción con más 
detalles. Más información en los cuadros de daños patrimoniales de la FEMA, recuento 
puntual, tormentas severas en los condados MID, instalaciones críticas identificadas por el 
Estado en los condados declarados como zonas de desastre. Al residente también le 
preocupa que Lambertville fuera excluido del Cuadro 14: Eventos de Inundación Mayor con 
Muertes, Lesiones, o Daños Patrimoniales. Indica que todos los cuadros tienen errores y 
cuestiona la validez de todos los datos de los cuadros 24 y 25. Otra de sus preocupaciones 
es que la planificación fundamental es a menudo descuidada para hacer frente a las crisis 
recurrentes y que se necesita un examen integral de la mitigación de inundaciones o de las 
necesidades de vivienda por emprender.  

Respuesta del DCA: Como se describe en el Plan de Acción preliminar, el Estado viene 
abordando las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación de la infraestructura 
pública en las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por HUD y por el Estado, 
las cuales incluyen el condado de Hunterdon. El condado y sus residentes son elegibles para 
presentar solicitudes de asistencia a todos los programas descritos dentro del Plan de 
Acción. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de 
solicitudes. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, los 
cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. El Estado tiene el compromiso de 
desarrollar e implementar medidas de mitigación y resiliencia que disminuyan los efectos de 
futuros eventos de tormenta a través del Programa de Comunidades Resilientes y el 
Programa NJ Resiliente. El Programa de Comunidades Resistentes propuesto provee 
financiamiento para proyectos de infraestructura tales como mejoras de drenaje diseñadas 
para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta tropical Ida y 
trabajan para mitigar los riesgos futuros. Este competitivo programa de solicitudes por 
licitación aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación de la 
infraestructura pública. El Estado también está en proceso de desarrollar la Herramienta 
Estratégica Estatal de Mitigación de Vivienda que evaluará la disponibilidad habitacional en 
las áreas afectadas por el desastre. Esta evaluación puede incluir componentes, tales como 
el inventario de viviendas por tipo, riesgo, accesibilidad y otros componentes necesarios 
para comprender las vulnerabilidades residenciales de la comunidad y la región. Los 
Gobiernos estatales y locales y sus asociados pueden utilizar esta herramienta para tomar 
decisiones informadas sobre el desarrollo y la gestión de las llanuras aluviales y para 
orientar los recursos hacia las principales necesidades. Todos los datos de los cuadros 
provienen de las fuentes enumeradas en la Sección 5.4.1 del Plan de Acción de Ida. El 
Estado ha considerado los datos pertinentes disponibles al tomar las decisiones de 
financiamiento y continuará evaluando las necesidades no satisfechas y priorizándolas a 
medida que proporciona fondos adicionales a los programas propuestos o a los nuevos 
programas. 

50. Comentario público: Perdí mi coche. Mi hijo y yo veníamos de Nueva York a Nueva Jersey a 
través de Newark. El coche se inundó de agua con mi hijo y yo adentro. Pensamos que nos 
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íbamos a morir ese día porque mi coche no es alto, y el agua subió a los asientos. La calle 
era como un río con olas. Llamamos al 911 para rescatarnos, pero nadie respondió a 
nuestra llamada telefónica. Entonces el coche dejó de funcionar; afortunadamente, abrí el 
techo del coche a tiempo. Era una noche de terror, y estaba llorando, muy asustada. Un 
hombre hispano que estaba en la carretera en un camión de remolque se detuvo y nos 
rescató tirando de nosotros por el techo del coche y nos llevó a una gasolinera. Mi hijo de 14 
años y yo nos despertamos en ese lugar, estábamos mojados, porque los taxis no 
funcionaban, y no querían ir a esa zona debido a las inundaciones. Dios nos salvó; yo no 
puedo nadar, y tampoco mi hijo. El coche estaba lleno de agua hasta el techo; fue un día 
muy triste. 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado reconoce que Ida 
tuvo un efecto devastador en las familias, los individuos y las comunidades y tiene el 
compromiso de desarrollar e implementar programas de mitigación que fortalezcan la 
resiliencia e infraestructura de Nueva Jersey tanto para las necesidades inmediatas como a 
largo plazo. Desafortunadamente, la pérdida de bienes personal no puede ser cubierta con 
fondos del CDBG-DR.    

51. Comentario público: Reforzar las áreas que son propensas a inundaciones. Mantenimiento 
de tragantes de cloacas y alcantarillado de aguas pluviales para evitar tapones. 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado tiene el compromiso 
de lograr la seguridad y sostenibilidad a largo plazo de sus comunidades e infraestructura. 
Como se describe en el Plan de Acción preliminar, los programas incluyen el desarrollo e 
implementación de medidas de mitigación y resiliencia que refuerzan la resiliencia de 
infraestructura de Nueva Jersey.  El Programa de Comunidades Resistentes propuesto 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura tales como mejoras de drenaje 
diseñadas para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. Este competitivo programa de 
solicitudes por licitación aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación 
de la infraestructura pública en las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el 
HUD y el Estado, que incluyen el condado de Union. El Estado ha completado una evaluación 
de las necesidades de mitigación que ha tomado en cuenta las amenazas futuras, 
especialmente a medida que los eventos climáticos severos se vuelvan más frecuentes y 
severos. De esta manera, el Estado puede garantizar que se minimice la vulnerabilidad a los 
efectos de futuros eventos extremos a través de sus proyectos y programas de recuperación 
y mitigación. En el primer trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación 
de solicitudes. Las actividades elegibles serán detalladas en los lineamientos del programa, 
los cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. 

52. Comentario público: La FEMA me ayudó, pero los precios estimados están por detrás del 
valor actual de los materiales de reconstrucción en 2022. Es importante que nos ayuden con 
préstamos y que se ayude a las comunidades a mejorar las tuberías en las vías públicas 
para prevenir nuevas e importantes inundaciones aquí en Hackensack y en otras ciudades 
de Nueva Jersey.  

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado tiene el compromiso 
de lograr la seguridad y sostenibilidad a largo plazo de sus comunidades e infraestructura. 
Como se describe en el Plan de Acción preliminar, los programas incluyen el desarrollo e 
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implementación de medidas de mitigación y resiliencia que refuerzan la resiliencia de 
infraestructura de Nueva Jersey.  El Programa de Comunidades Resistentes propuesto 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura tales como mejoras de drenaje 
diseñadas para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. Este competitivo programa de 
solicitudes por licitación aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación 
de la infraestructura pública en las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el 
HUD y por el Estado, que incluyen el condado de Union. En el primer trimestre de 2023 se 
iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. Las actividades elegibles serán 
detalladas en los lineamientos del programa, los cuales estarán disponibles en el sitio web 
del DCA. 

53. Comentario público: Donde ocurrió el evento del huracán, no puedo entrar en el 
apartamento donde vivía. Además, no podemos entrar para buscar nuestras pertenencias; 
hemos estado afuera de los apartamentos durante mucho tiempo. Si usted está interesado, 
esta es la dirección: (oculto) 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. En el Plan de Acción DCA 
describe el programa propuesto de Asistencia de Alquiler para Arrendatarios.  A través de 
este programa el Estado suplementará los costos del alquiler de la vivienda para las familias 
afectadas por la tormenta tropical Ida, para que sea más asequible.  El programa 
proporciona a los sobrevivientes de desastres en riesgo la asistencia necesaria para tener 
acceso a una vivienda estable y asequible mientras logran su recuperación a largo plazo.   
Como resultado directo de comentarios públicos como el suyo, el Estado va a asignar fondos 
adicionales para el programa.  Gracias por proporcionarnos su información de contacto.  Nos 
comunicaremos con usted para informarle de las opciones que le ayudarán de inmediato. 

54. Comentario público: Hay que ayudar a los propietarios de viviendas no sólo a reparar los 
daños, sino también con un préstamo para prevenir daños frente a una nueva tormenta que 
podría afectarlos de nuevo. Por ejemplo, preparar las condiciones de los alrededores de la 
vivienda; instalar una bomba en el sótano; reparar y proteger el techo. Proporcionar 
asesoramiento a los propietarios de viviendas. 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado tiene el compromiso 
de reducir los obstáculos que enfrentan los propietarios de vivienda que todavía luchan por 
recuperarse ayudándoles a reconstruir, rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas 
por la tormenta. Como se describe en el Plan de Acción preliminar, el Programa de Asistencia 
y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP), propuesto, proporciona subvenciones 
a propietarios elegibles para las actividades necesarias para restaurar sus viviendas 
dañadas por la tormenta. El Estado dará prioridad a las necesidades no satisfechas dentro 
de las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por HUD, las cuales incluyen el 
condado de Union. Estas actividades incluyen, entre otras, adaptaciones estructurales y a 
los servicios públicos, tales como adición de bombas de sumidero, estabilización de 
pendientes y nivelación y mejoras en el drenaje. El programa comenzará a recibir solicitudes 
en el primer trimestre de 2023. Las actividades elegibles se detallarán en las pautas del 
programa, las cuales estarán disponibles en el sitio web del DCA. Finalmente, se pide a los 
residentes de Nueva Jersey que participen en la Encuesta de Registro de Recuperación del 
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Huracán Ida. Si aún no ha completado la encuesta, dedique unos minutos a hacerlo 
visitando el siguiente enlace https://nj.gov/dca/ddrm/home/idasurvey.shtml   

55. Comentario público: Mi vivienda se inundó completamente en el primer piso. 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado reconoce que Ida 
tuvo un efecto devastador en los hogares y las comunidades y se ha comprometido a reducir 
los obstáculos que enfrentan los propietarios que todavía luchan por recuperarse dándoles 
ayuda para reconstruir, rehabilitar, elevar y mitigar sus viviendas dañadas por la tormenta. Si 
usted reside en una de las zonas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el HUD y 
el Estado, que incluyen el condado de Union, usted podría ser elegible para el Programa de 
Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP) que proporciona 
subvenciones a propietarios elegibles para las actividades de restauración necesarias de 
sus viviendas dañadas por la tormenta. Estas actividades incluyen, entre otras, 
adaptaciones estructurales y a los servicios públicos, tales como adición de bombas de 
sumidero, estabilización de pendientes y nivelación y mejoras en el drenaje. En el primer 
trimestre de 2023 se iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. Las 
actividades elegibles se detallarán en las pautas del programa, las cuales estarán 
disponibles en el sitio web del DCA. Por favor, tenga en cuenta que se pide a los residentes 
de Nueva Jersey a participar en la Encuesta de Registro de Recuperación del Huracán Ida. Si 
aún no ha completado la encuesta, dedique unos minutos a hacerlo visitando el siguiente 
enlace https://nj.gov/dca/ddrm/home/idasurvey.shtml     

56. Comentario público: Vivo en la ciudad de Elizabeth. Hay un área muy cerca de mi casa, 
ubicada en South Second Street que se inundó por el desbordamiento del río Elizabeth 
cuando ocurrió el huracán Ida. Desde que vivo en esta bella ciudad, 3 años, veo con gran 
preocupación la enorme acumulación de sedimentos: Arena, grava, cieno, arcillas, etc. 
aguas abajo del río Elizabeth, lo que crea un cuello de botella en la desembocadura del río 
Elizabeth. Ese problema podría ser una de las principales causas del aumento potencial de 
inundaciones en las riberas de este sector, ya que el río no tiene la profundidad necesaria; y 
FÁCILMENTE SE DESBORDARÁ. Propondría dentro del Plan de Mitigación PROFUNDIZAR EL 
CANAL DEL RÍO, eliminando el exceso de sedimento acumulado durante años, a través de 
UN DRAGADO en los sectores requeridos o factibles para que el río Elizabet recupere su 
capacidad inicial de drenaje, mitigando el impacto de las inundaciones. Gracias. 

Respuesta del DCA:  Esta respuesta fue traducida al español. El Estado tiene el compromiso 
de lograr la seguridad y sostenibilidad a largo plazo de sus comunidades e infraestructura. 
Como se describe en el Plan de Acción preliminar, los programas incluyen el desarrollo e 
implementación de medidas de mitigación y resiliencia que refuerzan la resiliencia de 
infraestructura de Nueva Jersey.  El Programa de Comunidades Resistentes propuesto 
provee financiamiento para proyectos de infraestructura tales como mejoras de drenaje 
diseñadas para apoyar a las comunidades a medida que se recuperan de la tormenta 
tropical Ida y trabajan para mitigar los riesgos futuros. Este competitivo programa de 
solicitudes por licitación aborda las necesidades no satisfechas de recuperación y mitigación 
de la infraestructura pública en las áreas «más afectadas y críticas» (MID) identificadas por el 
HUD y por el Estado, que incluyen el condado de Union. En el primer trimestre de 2023 se 
iniciarán los programas para la presentación de solicitudes. Las actividades elegibles se 



PLAN DE ACCIÓN TORMENTA TROPICAL IDA  
 

 268  
 

 

detallarán en las pautas del programa, las cuales estarán disponibles en el sitio web del 
DCA. 

57. Comentario público: Escribimos pidiendo su ayuda para que se garantice la asignación de un 
monto adecuado de fondos a las entidades locales con el propósito de completar proyectos 
de recuperación vitales y necesarios a raíz del huracán Ida. Como usted sabe, el daño sin 
precedentes causado por los remanentes del huracán Ida tuvo efectos devastadores en 
innumerables residentes. La magnitud del impacto de la tormenta todavía se siente hasta el 
día de hoy. En un esfuerzo por mitigar esos efectos, Bridgewater y muchos pueblos 
circundantes se han comprometido en la ejecución de varios proyectos que van desde 
reparaciones de alcantarillado de emergencia a las de carreteras; a entibar las riberas 
inestables de riachuelos y drenaje y limpieza de riachuelos. El impacto no es sólo físico, sin 
embargo, también es financiero. Gracias a los esfuerzos exhaustivos del personal del 
municipio, Bridgewater ha tenido capacidad para financiar muchas de estas reparaciones 
esenciales sin necesidad de poner más carga sobre los residentes del municipio. El ingenio y 
el pensamiento innovador también han permitido reducir los costos del municipio al explorar 
el uso de servicios en especie para minimizar nuestro desembolso. Desafortunadamente, 
toda esa ardua labor llevada a cabo hasta ahora no cubrirá completamente las reparaciones 
que se necesitan. Actualmente, Ida ha endeudado a los contribuyentes de Bridgewater por 
casi $667,000 dólares que no pueden ser cubiertos por otros medios. Es una estimación 
que, de hecho, puede aumentar una vez que se calculen las horas extra y otros costos 
finales. Se sabe que no somos el único pueblo que enfrenta estas difíciles circunstancias. 
Varios pueblos solamente en el condado de Somerset se beneficiarían al permitir que estos 
fondos sean apropiadamente distribuidos para su uso por entidades gubernamentales 
locales. Gracias por la oportunidad para brindar mi punto de vista sobre este importante 
tema. Esperamos continuar trabajando con el Estado de Nueva Jersey en nombre de 
nuestros constituyentes mutuos. 

Respuesta del DCA: El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) de Nueva Jersey hace 
acuse de recibo de su carta del 16 de septiembre de 2022 sobre el huracán Ida. 
Entendemos que el municipio ha hecho esfuerzos exhaustivos para financiar gran parte de 
las reparaciones esenciales después del impacto de Ida. Sin embargo, el municipio todavía 
tiene necesidades pendientes por casi $667,000 dólares para contribuir con las acciones de 
recuperación.  El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD) anunció que el Estado de Nueva Jersey recibirá $228,346,000 en fondos para apoyar 
las acciones de recuperación y mitigación a largo plazo después del huracán Ida (DR-4614). 
El Estado viene trabajando diligentemente para finalizar todos los requisitos del Plan de 
Acción de Ida para el HUD y poder empezar a desembolsar los $228,346,000 de los fondos 
del CDBG-DR lo más rápidamente posible. El municipio de Bridgewater está ubicado en el 
condado de Somerset, que es uno de los siete condados que el HUD identificó como una las 
zonas «más afectadas y críticas» (MID). Los otros condados incluyen Bergen, Essex, Hudson, 
Middlesex, Passaic y Union. El Estado debe desembolsar por lo menos el 80% de todos los 
fondos del CDBG-DR para Ida, o $182,676,800, en beneficio de las zonas MID identificadas 
por el HUD.  De la asignación total, el Estado va a asignar $58,000.000 dólares a los 
programas de infraestructura resiliente. Esto incluye el Programa de Comunidades 
Resilientes y el Programa de Costos Compartidos de la FEMA. El Estado desembolsará por lo 
menos $46,400,000 de estos fondos de infraestructura en los siete condados MID del HUD 
que incluyen el de Somerset.  Es un requisito del HUD que, por lo menos, el 70% de todos los 
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fondos del programa se dirija a las personas o familias con LMI y que en la mayoría de los 
programas de recuperación de desastres del DCA se prioricen las poblaciones vulnerables. 
El Estado hará un estrecho seguimiento de los fondos gastados en ayudar a las personas o 
familias con LMI para garantizar que los fondos sean asignados apropiadamente. Se han 
creado estos programas de infraestructura para apoyar a comunidades como Bridgewater 
mientras logran su recuperación de los efectos del huracán Ida. El DCA involucrará a los 
solicitantes a través de un proceso de solicitudes por licitación con base en la divulgación de 
criterios de clasificación y puntuación. Las comunidades que no tengan medios para 
completar las solicitudes recibirán asistencia técnica del DCA o de una agencia asociada. 
Para más información sobre estos programas, por favor refiérase al Plan de Acción de Ida, 
páginas 166-185. Se anticipa que se iniciará la recepción las solicitudes para la asistencia 
con infraestructura del CDBG-DR a principios de 2023. El Estado agradece mucho que se 
tome el tiempo para informarnos de las necesidades de recuperación continua de su 
comunidad. El Estado continuará trabajando para asegurar que los fondos federales sean 
desembolsados a las comunidades lo más rápidamente posible.   

58. Comentario público: A quien interese: Los Servicios Legales de Nueva Jersey revisaron el 
Plan de Acción propuesto para el Estado de Nueva Jersey por Tormenta Tropical Ida y hacen 
los siguientes comentarios. 1. Sección 3.5.2 Requisitos del seguro contra inundaciones, pág. 
117 del Plan. Las pautas de excepción para los propietarios que son probablemente no 
pueden permitirse pagar el seguro de inundación deben ser aclaradas. Expliquen o declaren 
más explícitamente el caso de los propietarios interesados en la ayuda, pero que ganan 
menos del 120% del AMI o de la media nacional, y que tienen necesidades de recuperación 
no satisfechas, si todavía pudieran ser elegibles para recibir asistencia bajo este programa. 
El Plan de Acción debe (1) confirmar que el HUD permite esta exención del seguro contra 
inundaciones, como requisito previo para recibir fondos del CDBG-DR y (2) explicar si se 
espera que esos propietarios a quienes se les apruebe esta excepción obtengan un seguro 
contra inundaciones después de recibir fondos del CDBG-DR, y cualquier posible efecto en la 
ayuda por desastres en el futuro si tienen pocas posibilidades de costear un seguro contra 
inundaciones. 2. Sección 4.2 Presupuesto del programa, pág. 127 del Plan. El Plan de 
Acción propone una asignación presupuestaria del 37% para los programas de ayuda a 
propietarios de viviendas; del 23% para un programa de ayuda a arrendadores y de sólo el 
4% para un programa que ayuda a arrendatarios. El Plan de Acción debe proporcionar una 
asignación presupuestaria mayor para los arrendatarios; históricamente, las poblaciones con 
LMI afectadas por el desastre tienen más probabilidades de ser arrendatarias o transitorias. 
Debido a que los fondos del CDBG-DR están destinados a ser dirigidos a las poblaciones 
marginadas y con LMI, y que el Plan de Acción afirma varias veces que su objetivo es cumplir 
con esas directrices del HUD, debe haber una mayor asignación de fondos para la asistencia 
con alquiler para arrendatarios. Además, la asistencia rápida para reubicación debe estar 
claramente cubierta por la asignación del programa. 3. Sección 4.8.3 Cómo promoverá el 
Programa la vivienda para poblaciones vulnerables – Programa de Asistencia y Recuperación 
para Propietarios de Vivienda (HARP), pág. 134 del Plan. El programa debe priorizar en forma 
afirmativa el acceso por discapacidad y al idioma a través de su proceso de implementación 
y supervisión. El programa también debe dar prioridad a las viviendas para personas que 
necesitan atención asistencial. Deben tenerse en cuenta las necesidades específicas y 
especiales. 4. Sección 4.8.8 Programa de Asistencia Máxima – Programa de Asistencia y 
Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP), pág. 138 del Plan. La propuesta de la 
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asistencia sin tope es preocupante; incluso con el enfoque de fases propuesto para priorizar 
las solicitudes LMI y vulnerables, existe el riesgo real de que no llegue a las personas que 
más necesitan asistencia de este programa debido a la falta de público, información 
errónea, y otros factores que siempre están presentes cuando se pretende alcanzar a los 
LMI y a las comunidades marginadas en NJ. Esto es particularmente importante dada la 
limitación declarada de la asignación. Para asegurar que los fondos CDBG-DR sean usados 
en NJ como están destinados – para el beneficio inicial de LMI y comunidades marginadas – 
el Plan de Acción debe establecer que DCA no abrirá el programa a un grupo más amplio de 
solicitantes hasta cierto porcentaje de hogares LMI han sido aprobados para asistencia en el 
marco de este programa. Con este fin, el DCA debe definir medidas y métricas específicas 
que deben cumplirse antes de que el programa se abra a los solicitantes que superen el 
120% de AMI, por ejemplo, Por lo menos el 75% de los fondos asignados deben ser 
otorgados a los solicitantes por debajo del 120% AMI antes de que los solicitantes por 
encima del 120% AMI puedan recibir financiamiento del programa. El DCA debe explicar 
específicamente qué medidas y protecciones se implementarán para asegurar que los 
fondos del CBDG-DR para este programa se utilicen según lo previsto. Además, el DCA debe 
seguir activamente los métodos disponibles para obtener datos reales y exactos sobre el 
número de hogares impactados por LMI que pueden requerir asistencia de CDBG-DR; si esa 
información ya está disponible, debe ser publicada inmediatamente en el sitio web de 
Transparencia como se hace referencia en otras secciones del Plan de Acción. El número de 
hogares impactados por LMI que requieren asistencia y que obtienen aprobaciones debe ser 
actualizado por lo menos dos veces por año calendario. 5. Sección 4.8.22 Descripción del 
programa – Blue Acres, página 147 del plan. Como se indicó, el programa Blue Acres está 
diseñado para mantener la reducción del riesgo y las metas de manejo de las planicies de 
inundación del estado. Con ese fin, las propiedades adquiridas a través del programa Blue 
Acres deben tener convenios restrictivos en vigor antes de la transferencia para proteger la 
estabilidad de la comunidad y el vecindario; no se debe permitir que las compañías de 
inversión compren posteriormente esos lotes y construyan viviendas de alto precio que 
excedan el valor promedio de las viviendas de los vecindarios circundantes. El Plan de 
Acción debe asegurar que cualquier uso posterior de la tierra cumpla con los propósitos 
declarados del Plan, incluyendo, pero no limitado a mantener la reducción del riesgo y la 
gestión de las planicies de inundación. Deberían elaborarse directrices específicas e 
imponerse requisitos para que se cumplan esas directrices. También deberían diseñarse 
mecanismos de aplicación y observancia. 6. Elegibilidad del Programa de la Sección 4.8.51 
– Asistencia de Alquiler Basada en el Inquilino, página 160 del plan. La elegibilidad del 
programa parece lo suficientemente amplia como para ayudar a los solicitantes en todos los 
condados MEDIOS (designados por HUD y designados con la concesión) afectados por el Ida. 
Se trata de un enfoque completo y bien desarrollado de la asistencia de alquiler basada en 
inquilinos que parece tener en cuenta el tiempo transcurrido entre Ida que afecta a NJ 
(septiembre de 2021) y el plazo para el lanzamiento del programa aproximadamente de 12 
a 18 meses más tarde (apertura prevista en el primer trimestre de 2023). Para asegurar que 
los fondos CDBG-DR sean usados en NJ como están destinados – para el beneficio inicial de 
LMI y comunidades marginadas – el Plan de Acción debe establecer que DCA no abrirá el 
programa a un grupo más amplio de solicitantes hasta cierto porcentaje de LMI los 
solicitantes inquilinos han sido aprobados para recibir asistencia bajo este programa. Con 
este fin, el DCA debe definir las medidas y métricas específicas que deben cumplirse antes 
de que el programa se abra a los solicitantes que superen el 30% de AMI. Por ejemplo, al 
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menos el 75% de los fondos asignados deben ser otorgados a solicitantes por debajo del 
30% AMI antes de que solicitantes por encima del 30% AMI puedan recibir financiamiento 
del programa. El DCA debe explicar específicamente qué medidas y protecciones se 
implementarán para asegurar que los fondos del CBDG-DR para este programa se utilicen 
según lo previsto. Además, el DCA debe seguir activamente los métodos disponibles para 
obtener datos reales y precisos sobre el número de inquilinos afectados por LMI que pueden 
requerir asistencia de CDBG-DR; si esa información ya está disponible, debe ser publicada 
inmediatamente en el sitio web de Transparencia como se hace referencia en otras 
secciones del Plan de Acción. El número de inquilinos afectados por LMI que requieren 
asistencia y que obtienen aprobaciones debe actualizarse al menos dos veces por año 
calendario. 7. Sección 4.8.58 Consejería de Vivienda y Servicios Legales, página 163 del 
plan. El Plan de Acción no está claro en cuanto a si el dinero es asignado por CDBG-DR. En 
esta sección se indica que hay un presupuesto de 1.000.000 dólares, pero en la Tabla 29: El 
Presupuesto del Programa CDBG-DR (página 127) indica que el porcentaje de la asignación 
presupuestaria para este programa es del 0%. El programa establece que financiará 
servicios legales que ayudan a los residentes afectados a la transición a una vivienda más 
permanente. La Línea Directa Estatal de LSNJ (1-888-LSNJ-LAW) sirve como la Línea Directa 
de Servicios Legales por Desastre designada por FEMA para FEMA DR 4614-NJ, Además, 
LSNJ también fue el coordinador de asistencia legal en casos de desastre para los servicios 
legales estatales en respuesta al Huracán Sandy. Es nuestro comentario y recomendación 
que cualquier financiamiento para servicios legales debe ser dirigido a Servicios Legales de 
Nueva Jersey como la oficina de coordinación estatal para la provisión de servicios legales 
gratuitos a los residentes de LMI New Jersey, y como la oficina de coordinación estatal para 
la respuesta de asistencia legal por desastre de New Jersey. El programa debe indicar 
claramente que los receptores de este financiamiento deben ser agencias de asesoría de 
vivienda certificadas por HUD y la Línea Directa de Servicios Legales por Desastre designada 
por FEMA en Servicios Legales de Nueva Jersey. Las amplias referencias a otros posibles 
receptores indirectos elegibles como “organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 
basadas en la comunidad” no son lo suficientemente específicas para asegurar el uso 
apropiado de los fondos CDBG-DR otorgados por HUD. El DCA también debe indicar 
claramente qué asignación de fondos del CDBG-DR está disponible para servicios legales. 8. 
Asistencia para la reubicación Ampliamente (se hace referencia en múltiples programas y en 
la sección del Plan de Acción). La asistencia para la reubicación bajo los fondos CDBG-DR 
debe utilizar un análisis del mundo real que proporcione asistencia significativa a los 
solicitantes elegibles para obtener vivienda y recursos adecuados. 9. Comentario general. El 
Plan de Acción debe declarar explícitamente que los fondos de CDBG-DR no pueden ser 
utilizados para pagar los préstamos de la SBA emitidos a solicitantes individuales en 
conexión con un desastre declarado por el Presidente durante al menos seis años después 
de la apertura de los programas identificados. El Plan debe específicamente declarar que el 
reembolso de los préstamos de la SBA no es una prioridad para el uso de los fondos CDBG-
DR a menos y hasta que las necesidades de LMI y poblaciones marginadas hayan sido 
satisfechas, y sólo en la medida en que los fondos estén realmente disponibles. Los fondos 
del CDBG-DR están diseñados y asignados como recursos para los LMI y las poblaciones 
marginadas que no tienen el mismo nivel de solvencia o acceso a financiamiento que 
algunos de sus vecinos más acomodados. Para asegurarse de que estos fondos sean 
verdaderamente prioritarios para aquellos que están más necesitados, el programa debe 
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declarar explícitamente que el reembolso de préstamos de la SBA NO es una prioridad para 
estos fondos. 

Respuesta del DCA: Gracias por dedicar su tiempo a comentar el Plan de Acción.  El Estado 
reconoce que el huracán Ida tuvo un efecto devastador en los hogares, las personas y las 
comunidades. El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) está comprometido a 
desarrollar e implementar programas que satisfagan las necesidades inmediatas de 
recuperación en las comunidades más vulnerables y fortalezcan la resiliencia de Nueva 
Jersey ante futuras tormentas.  

1. Sección 3.5.2 Requisitos de seguro contra inundaciones, página 114 del plan. En 
respuesta a su comentario, el estado ha revisado los requisitos del plan de acción Sección 
3.5.2 del seguro contra inundaciones para aclarar los requisitos federales del seguro contra 
inundaciones.  Homeowners receiving HUD assistance for a property located in a Special 
Flood Hazard Area must obtain and maintain flood insurance in the amount and for the 
duration prescribed by FEMA’s National Flood Insurance Program. El DCA no puede 
proporcionar asistencia por desastre para la reparación, reemplazo o restauración de un 
inmueble a una persona que haya recibido asistencia federal por desastre de inundación 
condicionada a obtener un seguro contra inundación para la propiedad, pero que no lo 
obtuvo o permitió que aquel expirara. El HUD prohíbe al DCA proporcionar asistencia del 
CDBG-DR para rehabilitación o reconstrucción de viviendas si:   

El ingreso familiar combinado es superior al 120% del ingreso medio para el área (AMI, por 
sus siglas en inglés) o la mediana nacional;   

La propiedad estaba situada en una llanura aluvial en el momento del desastre, y.  

el propietario no mantuvo un seguro contra inundaciones en la propiedad dañada. 2. 
Sección 4,2 Presupuesto por programas, página 127 del plan. Debido a sus comentarios y a 
los de otros, DCA ha modificado las asignaciones. El Estado redujo la cantidad asignada al 
Programa de Reparación de Alquileres Pequeños (formalmente el Programa de Propietarios 
de Vecindarios) y reasignó esos fondos al Programa de Asistencia y Recuperación de 
Propietarios (HARP), Smart Move, Asistencia Basada en Inquilinos, y Consejería de Vivienda y 
Asistencia Legal. 3. Sección 4.8.3 Cómo el Programa Promocionará la Vivienda de 
Poblaciones Vulnerables – Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de 
Vivienda (HARP), página 134 del plan. Al diseñar el Programa de Asistencia y Recuperación 
para Propietarios, el DCA consideró las necesidades de las comunidades vulnerables y 
estructuró la priorización para abordar estas necesidades, incluyendo en la primera fase los 
hogares LMI, los ancianos y las personas que viven con discapacidades. Además, el Estado 
está comprometido a reducir las barreras para las poblaciones vulnerables facilitando el 
acceso a los servicios de consejería de vivienda.  Estos servicios incluirán servicios de 
cobertura múltiple y de remisión que pueden ser necesarios para las poblaciones 
vulnerables a medida que se mueven a través del programa.   4. Programa de Asistencia 
Máxima Sección 4.8.8 – Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de 
Vivienda (HARP), página 138 del plan.  DCA ha revisado el Plan de Acción de Ida para 
abordar la Sección 4.8.8 Asistencia máxima del programa Esta sección establece ahora lo 
siguiente:  
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Para los proyectos de elevación y reconstrucción, el DCA o su(s) agente(s) prepararán el 
diseño y alcance del trabajo, lo que ayudará a limitar y estandarizar los costos y garantizar 
que los proyectos cumplan con las metas deseadas de resiliencia y eficiencia energética. El 
DCA publicará normas de construcción integrales, limitaciones y actividades elegibles de 
recuperación y mitigación en las directrices del Programa, las cuales servirán como 
mecanismo para establecer la máxima asistencia que un solicitante puede recibir a través 
de este. Pueden requerirse excepciones a estas normas y gastos elegibles, y los procesos de 
revisión y aprobación de excepciones se detallarán más en las directrices del Programa.  La 
asistencia máxima por solicitante es de $300.000 para una casa de una sola unidad; el 
programa puede proporcionar $50.000 adicionales por cada unidad adicional para dúplex y 
tríplex, resultando en un límite total de $400.000. Sin embargo, debido a que cada premio 
se calculará en base a un alcance necesario y razonable del trabajo y el costo de los 
materiales utilizando software de estimación de costos estándar de la industria, análisis 
comparativo y de mercado, o precio por pie cuadrado, Y/o revisión de múltiples ofertas de 
construcción, DCA anticipa que, en promedio, la mayoría de las adjudicaciones serán 
inferiores a la adjudicación máxima. Al planificar su recuperación, los solicitantes no deben 
anticipar que recibirán el premio máximo”. The U.S. Department of Housing and Urban 
Development requires that at least 70% of all program funds benefit LMI persons or 
households. Como se identifica dentro del Plan de Acción, el Estado está llevando a cabo un 
enfoque en fases y priorización que prioriza los hogares de LMI, los ancianos y las personas 
que viven con discapacidades.  Los datos que determinan las estimaciones de los hogares 
de LMI se obtienen de los datos de la Encuesta Americana del Censo en www.census.gov. La 
ACS publica nuevos datos cada año a través de una variedad de tablas a las que puede 
acceder el público.  5. Sección 4.8.22 Descripción del programa – Blue Acres, página 147 
del plan. El programa Blue Acres requiere que las propiedades de compra sean convertidas y 
mantenidas como espacios abiertos, recreación o manejo de humedales, u otras prácticas 
de reducción del riesgo de desastres.  Típicamente, esto se logra a través de una restricción 
de escritura puesta en la parcela. Las propiedades compradas bajo este programa serán 
propiedad del estado, unidades del gobierno local general, u otras organizaciones sin fines 
de lucro elegibles y serán mantenidas de una manera consistente con la reducción del 
riesgo y las metas de manejo de planicies de inundación del estado.  6. Elegibilidad del 
Programa de la Sección 4.8.51 – Asistencia de Alquiler Basada en el Inquilino, página 160 
del plan. En base a los comentarios proporcionados durante el período de comentarios 
públicos, el Estado trasladó $5 millones antes de finalizar el Plan de Acción Inicial del 
Programa de Reparación de Pequeños Alquileres al presupuesto de TBRA para ayudar a más 
solicitantes con asistencia de alquiler. El Estado también enmendó el programa para 
reservar fondos basados en los ingresos, para permitir que el Estado ayude a inquilinos 
adicionales mientras se asegura de que haya fondos adecuados para inquilinos de ingresos 
extremadamente bajos y bajos y moderados.  Además, el Estado enmendó el Plan de Acción 
para reflejar los cambios en la reserva de fondos para programas a fin de beneficiar a LMI y 
a las comunidades marginadas. El plan establece ahora lo siguiente: 

“El Estado no estructurará este programa como una competencia; sin embargo, el programa 
prioriza los hogares con ingresos en o por debajo del 30% del AMI y los hogares que viven en 
refugios no congregados. Si el programa está sobre suscrito, el Estado puede agregar 
factores adicionales de priorización.  
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A través del lanzamiento inicial del programa, el Estado reserva el financiamiento del 
programa de las siguientes maneras:  

• 50% del total de los costos directos del programa para hogares con un IAM igual o 
inferior al 30%  

• 25% del total de los costos directos del programa para hogares con un IAM igual o 
inferior al 80%  

• 25% del total de los costos directos del programa para los hogares hasta el 120% 
AMI”  

Los datos que determinan las estimaciones de los hogares de LMI se obtienen de los datos 
de la Encuesta Americana del Censo en www.census.gov. La ACS publica nuevos datos cada 
año a través de una variedad de tablas a las que puede acceder el público.  7. Sección 
4.8.58 Vivienda, Consejería y Servicios Legales, página 163 del plan. Basado en la 
retroalimentación proporcionada durante el período de comentarios públicos, el Estado 
agregó $2 millones adicionales a Servicios Legales y de Consejería de Vivienda antes de 
finalizar el Plan de Acción Inicial.  La Tabla 29 ha sido actualizada para reflejar que 
$3.000.000 de fondos de CDBG-DR son asignados a Consejería de Vivienda y Asistencia 
Legal.  El estado tiene la intención de proporcionar subvenciones competitivas a los 
subreceptores para entregar estos servicios de apoyo tanto a inquilinos como a propietarios 
afectados por la tormenta tropical Ida. DCA alienta a Servicios Legales de Nueva Jersey a 
solicitar fondos, una vez que las solicitudes estén disponibles. 8. Asistencia para la 
reubicación Ampliamente (se hace referencia en múltiples programas y en la sección del 
Plan de Acción). To minimize the displacement of persons and other entities who may be 
affected by the activities outlined in the Action Plan, DCA and subrecipients will coordinate 
with applicable agencies and entities to ensure that all programs are administered in 
accordance with the Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Act (URA) 
of 1970, as amended (49 CFR Part 24); Section 104(d) of the Housing and Community 
Development Act of 1974, as amended; and implementing regulations at 24 CFR Part 
570.496(a). Estos reglamentos y requisitos corresponden tanto a los propietarios como a los 
arrendatarios en caso de que los proyectos propuestos causen el desplazamiento de 
personas u otras entidades. El DCA incluirá políticas y procedimientos detallados en caso de 
que los programas o proyectos propuestos puedan causar potencialmente el 
desplazamiento de personas u otras entidades. El DCA también presupuestará la cobertura 
de los costos originados en la implementación de dichas políticas y procedimientos. El DCA 
se basará en Planes Residenciales de Asistencia Antidesplazamiento y Reubicación 
(RARAPs, por sus siglas en inglés) existentes y los adaptará para cumplir con el Artículo 
104(d) de la URA y dispensas relacionadas, y los requisitos alternativos especificados en la 
Notificación Consolidada. El RAPARP adaptado también será actualizado antes de 
implementar cualquier actividad con fondos del CDBG-DR. Los fondos del CDBG-DR no 
pueden ser utilizados para apoyar algún proyecto federal, estatal o local que trate de utilizar 
el poder de expropiación, a menos que esta tenga fines de uso público elegible.  9. 
Comentario general. En este momento, DCA no tiene la intención de permitir el uso de 
fondos CDBG-DR a través de ningún programa para pagar préstamos de SBA.  The State’s 
Action Plan for Disaster Recovery outlines the proposed use of the CDBG-DR funds and 
eligible activities available to assist impacted counties to meet unmet housing, 
infrastructure, planning, and other needs that have resulted from the impacts of Hurricane 
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Ida. DCA incluirá políticas y procedimientos detallados para programas o proyectos de 
vivienda para asegurar que los fondos sean gastados de acuerdo con las regulaciones de 
HUD y el Plan de Acción aprobado por HUD.  El Estado agradece la información sobre los 
programas propuestos de recuperación y mitigación del huracán Ida. Este tipo de 
retroalimentación nos ayuda a ajustar nuestros programas para asegurar la entrega de 
programas que realmente satisfagan las necesidades de nuestros ciudadanos y de la 
comunidad. 

136. Comentario público:  El Distrito 37 sufrió daños tremendos a causa del huracán Ida; 
asimismo, las comunidades que representamos todavía tienen problemas un año después. 
El complejo de viviendas Tibbs para personas mayores en Englewood, las escuelas 
Intermedia y Secundaria Cresskill y el parque interestatal en Palisades todavía no han 
reabierto completamente a plena capacidad anterior a Ida. Para agravar el problema, las 
entidades públicas previamente mencionadas son la autoridad local de vivienda, un distrito 
escolar y una comisión biestatal, que no tienen los mismos medios financieros y capacidad 
de respuesta ante desastres como es el caso del Estado o un municipio. Solicitamos que se 
aumenten los fondos para el programa de la FEMA de Contrapartida de Costos no Federales 
muy por encima de los $3,000,000 en el Plan de Acción. La parte de costo local por los 
daños en Englewood, Cresskill y el parque interestatal Palisades, incluso con un reembolso 
del 90% de la FEMA, excede los $3.000.000. Además, la destrucción de una parte 
importante de la infraestructura, como un edificio, una carretera o un puente, debería ser 
elegible automáticamente. Las municipalidades y los distritos especiales no tienen recursos 
financieros para recuperarse y reconstruirse rápidamente de los efectos de esa destrucción. 
El programa de Comunidades Resilientes también merece financiación adicional y 
flexibilidad. En primer lugar, el programa debería ampliarse para que las medidas ya 
adoptadas puedan optar por el reembolso. Las entidades públicas no deben ser penalizadas 
financieramente por tomar medidas rápidas en lugar de esperar un año más para que el 
Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) establezca este programa e inicie proyectos. 
El subsidio mínimo del programa debería reducirse por debajo de $1,000,000; el condado 
de Bergen es la sede de muchos municipios pequeños que pueden tener proyectos 
meritorios por debajo de esa cantidad. Además, el programa debe incluir la asistencia del 
Departamento de Protección Ambiental (DEP), ya que los municipios que representamos han 
indicado consistentemente soluciones restrictivas, implementación lenta e inflación de 
costos.  El Programa Nueva Jersey Resiliente ayudará significativamente a los municipios a 
prevenir futuros desastres. Los equipos de consultores contratados deberían incluir también 
expertos en subvenciones y financiación. Los mejores planes no se implementan debido a la 
falta de recursos. Las diversas fuentes de financiamiento federales y estatales para 
proyectos de mitigación y resiliencia, y su interacción, son increíblemente complejas. Los 
Gobiernos locales y los distritos especiales no tienen la experiencia necesaria para analizar 
la terminología y cláusulas legales que conducirían a brindar mayor seguridad a las 
comunidades. Poder contar con expertos a la mano podría demostrar lo que es factible y 
seguro. Pedimos al DCA a trabajar rápidamente para implementar el Plan de Acción una vez 
que sea aprobado. Las inundaciones en el Distrito 37 son ahora un problema crónico 
después del huracán Ida. Las precipitaciones de una tormenta no identificada en julio 
provocaron inundaciones que arrastraron coches, inundaron carreteras y requirieron el 
alejamiento de los conductores de las crecientes aguas. Nuestros residentes se ponen 
nerviosos cada vez que llueve.  
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Respuesta del DCA:  Gracias por proporcionar comentarios sobre el Plan de Acción 
propuesto y los programas que serán financiados para lograr la recuperación y mitigación de 
los efectos del huracán Ida. El Estado reconoce que Ida tuvo un efecto devastador en las 
familias y comunidades del Distrito 37 y que algunos ciudadanos, organizaciones y 
empresas se enfrentan a desafíos únicos de recuperación. En su carta se solicitaban 
específicamente cambios propuestos a lo siguiente: Aumento del monto actualmente 
asignado al programa de la FEMA de Costos Compartidos No Federales a más de 
$3,000,000; aumento del financiamiento y la flexibilidad del programa de Comunidades 
Resilientes para permitir el reembolso de gastos elegibles de las acciones ya completadas y 
enmienda del subsidio mínimo para los proyectos por montos inferiores a los $1,000,000 
propuestos; garantía de que en los equipos de consultores en el programa de Nueva Jersey 
Resiliente se incluyan expertos en subsidios y financiamiento; e implementación rápida del 
Plan de Acción una vez aprobado por el HUD.  

Programa de Costos Compartidos no Federales de FEMA 

El Estado está de acuerdo en que los municipios y los distritos especiales tienen recursos 
financieros limitados para recuperación. Como resultado de los comentarios públicos, 
incluida su carta, el Estado asignará $1,000,000 adicionales de los fondos para 
recuperación de los efectos de la tormenta tropical Ida del CDBG-DR para este programa. 
Además, el HUD permite que el Estado reasigne parte de los fondos restantes del huracán 
Sandy del CDBG-DR para ayudar con la recuperación de los efectos de Ida, pero sólo en 
condados que tengan efectos superpuestos en ambos desastres y que sean los que el HUD 
ha establecido que son los condados más afectados y críticos (MID-HUD). Esos condados 
incluyen Bergen, Essex, Hudson, Middlesex, Passaic y Union. El Estado tiene actualmente en 
trámite una enmienda sustancial ante el HUD para reasignar los fondos Sandy y, una vez 
aprobados, habrá $2,500,000 adicionales y disponibles para los costos compartidos no 
federales de la FEMA. Estos cambios en la asignación de fondos resultarán en un total de 
$6,500,000 en fondos para el Programa de Costos Compartidos No Federales de la FEMA.  

Programa de Comunidades Resilientes  

Al igual que el Programa de Costos Compartidos no Federales de la FEMA, el programa 
Comunidades Resilientes también recibirá parte de los fondos restantes del huracán Sandy 
del CDBG-DR para ayudar con la recuperación de los efectos de Ida en los condados MID del 
HUD superpuestos. Se asignarán $2,940,000 en fondos del huracán Sandy del CDBG-DR 
para el programa Comunidades Resilientes. Con el fin de aprovechar al máximo los limitados 
fondos disponibles para las comunidades y garantizar la disponibilidad de asistencia para 
quienes no podrían permitirse comenzar con las reparaciones de infraestructura necesarias, 
el Estado no reembolsa actualmente las actividades que ya se han completado. En 
respuesta a su solicitud de reducir el subsidio mínimo a menos de $1,000,000, el ahora 
será de $500,000 para permitir que los proyectos más pequeños y competitivos de los 
municipios también tengan acceso a fondos del CDBG-DR.  

Programa Nueva Jersey Resiliente  

El Estado está de acuerdo en que los equipos de consultores contratados para ayudar a los 
municipios en la planificación para el programa de Nueva Jersey Resiliente también deban 
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tener capacidad de asesorarlos para el financiamiento del proyecto. El Estado aborda en el 
Plan de Acción que las solicitudes serán evaluadas sobre la base de ciertos factores, que 
incluye, entre otros, una vía para la adopción e implementación del plan propuesto. El 
Estado también compartirá este comentario con el DEP.  

Implementación Rápida del Plan de Acción 

El Estado colabora diligentemente con sus socios del Gobierno federal para acelerar la 
liberación de los fondos del huracán Ida del CDBG‐DR para satisfacer las necesidades no 
satisfechas. En forma simultánea, el Estado va a enmendar la asignación del huracán Sandy 
para transferir fondos adicionales para apoyar la recuperación de los efectos de Ida. Para 
acelerar aún más la implementación de los programas de recuperación de Ida, el Estado 
tiene en desarrollo proactivo todas las herramientas administrativas necesarias para 
implementar rápidamente estos programas críticos de recuperación y mitigación tras la 
aprobación del Plan de Acción. El Programa de Costos Compartidos no Federales de la FEMA 
comenzará a principios de 2023 y finalizará cuando todos los fondos se desembolsen y 
cuando todos los participantes elegibles hayan completado el cierre, o seis años después de 
la formalización del acuerdo de subvención con el HUD. El Programa de Comunidades 
Resilientes comenzará más adelante en 2023 y se podrán implementar múltiples rondas de 
financiamiento a partir de la disponibilidad de fondos. El programa terminará cuando todos 
los fondos se desembolsen y cuando todos los participantes elegibles hayan completado el 
cierre, o seis años después de la formalización del acuerdo de subvención con el HUD.  

El Estado agradece la información sobre los programas propuestos de recuperación y 
mitigación del huracán Ida.  Este tipo de retroalimentación nos ayuda a ajustar nuestros 
programas para garantizar la entrega de programas que verdaderamente satisfagan las 
necesidades de nuestros ciudadanos y de la comunidad.  Por favor no dude en ponerse en 
contacto con nosotros con cualquier sugerencia para mejorar nuestros programas o 
servicios en su comunidad.  

136 . Comentario público: El FAIR Share Housing Center (FSHC) y nuestros aliados 
agradecen mucho la oportunidad de discutir el desarrollo del Plan de Acción del NJDCA para 
el huracán Ida con fondos del CDBG-DR.  Al revisar el plan preliminar, nos complace ver que 
muchas de las lecciones aprendidas de la respuesta al huracán Sandy han sido abordadas y 
que muchos aspectos de la consulta y participación de base comunitaria, y la atención al 
redesarrollo del inventario de alquiler asequible, tengan apoyo. Estos incluyen, entre otros, a 
Smart Move:  Nuevo programa de desarrollo de viviendas y de disposición de elegibilidad 
gradual por ingresos del programa HARP. En aras de la brevedad, no se abordan 
específicamente muchos de los loables componentes del plan preliminar, sino que se 
centran en elementos que creemos contribuyen a la asignación apropiada de fondos entre 
los diversos programas y geografías, así como a la participación sustantiva y de 
procedimiento de los residentes y de la comunidad. También reconocemos que quienes 
fueron directamente afectados deben tener papeles transparentes y efectivos en el diseño y 
la implementación de esta respuesta multifacética y dinámica frente a esta tormenta 
devastadora.  Los signatarios tienen las siguientes observaciones y preocupaciones en 
relación con las secciones identificadas en el Plan de Acción preliminar:  

2.2.3 Vivienda Pública y Vivienda Asequible  
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2.2.3.1 Viviendas asistidas multifamiliares y 2.2.3.2 Autoridades de vivienda públicas con 
daños  

pp. 22-23: En el Plan de Acción preliminar es necesario que se atiendan todas las 
necesidades de vivienda pública y asistida y que: «No se prevé ninguna brecha de 
recuperación para estas propiedades” descrita en la Sección 2.3.3.1.  Asimismo, en la 
versión preliminar se afirma que: «No existe una brecha conocida en el financiamiento para 
la recuperación» para las autoridades de vivienda pública, como se describe en la Sección 
2.2.3.2.  Ciertamente es loable y es un mérito que la Administración Murphy y la Asamblea 
Legislativa tomaran medidas para asignar $25 millones fuera de los fondos del CDBG-DR 
para atender estas necesidades; el FSHC también ha trabajado en algunos casos con 
municipios para asignar fondos fiduciarios municipales de vivienda para estas necesidades.  
Sin embargo, no queda claro por el lenguaje cómo se han determinado estas afirmaciones. 
En aras de la transparencia y la claridad, el Estado debe detallar esa metodología y, de 
manera más general, enumerar todos los proyectos afectados y cómo se satisface la 
necesidad no satisfecha para cada uno de ellos. Es difícil entender, a partir de los datos 
proporcionados, qué proyectos están incluidos, aunque parece que puede haber omisiones, 
Por ejemplo, no hay unidades de LIHTC en el condado de Union tan dañadas como en el 
proyecto Oakwood Plaza, probablemente porque ahí se encuentra el mayor desarrollo de 
viviendas económicas dañadas por Ida. Al proporcionar esta información en detalle, el 
Estado también debe describir para cada proyecto cómo los planes incluyen la renovación o 
el reemplazo de viviendas asequibles en forma directa con los mismos niveles de ingreso y 
tamaño de las habitaciones anteriores a Ida, y las medidas de resiliencia para protegerlas 
contra futuras tormentas.  Basándonos en nuestra experiencia con el huracán Sandy, en los 
daños iniciales reportados se subestimaron en muchos casos lo que se necesitaba para una 
reconstrucción resiliente, y queremos asegurarnos verdaderamente de que se cumpla esta 
necesidad tan crítica de preservar y lograr mayor resiliencia en las viviendas más asequibles 
dañadas por Ida.  

3.1.3 Reclamos y apelaciones, pág. 112: En la versión preliminar queda claro que los 
reclamos serán aceptados y atendidos por el Estado y sus receptores indirectos, y, en los 
casos apropiados, se enviarán a otros departamentos u oficinas del Estado. Falta en la 
descripción del proceso el reconocimiento de que las quejas se harán públicas. Es necesario 
tanto el acceso público independiente como el análisis de todos los reclamos para que los 
residentes y defensores identifiquen y aborden con el Estado los patrones de reclamos que 
identifican elementos de la implementación del plan que merecen atención y revisión. pág. 
113: En la disposición sobre apelaciones se establece que: «El DCA o sus receptores 
indirectos incluirán un proceso de apelación por escrito dentro de cada conjunto de 
directrices del programa. Los procesos de apelación incluirán, entre otros, lo siguiente: • 
Proceso de presentación, seguimiento y resolución de una apelación por escrito a la 
organización que administra el programa (DCA o receptor indirecto), para incluir si se 
establecerá un comité de apelaciones para revisar y/o resolver las apelaciones». Creemos 
que el proceso de apelación debe ser uniforme en todos los programas y obligatorio para 
todas las administraciones del programa; proporcionar acceso a la parte que presenta la 
apelación a todo su expediente en el programa; incluir la capacidad de tener acceso a los 
materiales pertinentes del programa, y proporcionar acceso a una autoridad en calidad de 
tercera parte imparcial y recurrir a un tribunal de jurisdicción competente. Las apelaciones 
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que se resuelvan internamente por el objeto de la apelación (el Estado o el receptor 
indirecto) están sujetas a comparecencia por parcialidad y erosionan la confianza en la 
administración del programa.  

3.2 Sitio web público, pág. 114: La disposición afirma en parte que: «“El sitio web también 
proporcionará una lista actualizada y enlaces a documentos críticos, incluidos, entre otros, 
los siguientes: • Todos los controles ejecutivos que se pagarán con fondos CDBG-DR como 
se define en 2 CFR 200,22 (incluidos los controles de los receptores)” considerando nuestra 
experiencia colectiva con el huracán Sandy, Y el hecho de que un número incalculable de 
RFQ y RFQ relevantes serán emitidas por los subreceptores, esta descripción de los 
materiales de contrato/adquisición es inadecuada.     

3.5.1 Estándares de elevación, p.116. Sus organizaciones solicitan que el estándar de 
elevación del Departamento de Protección Ambiental es de tres pies sobre el nivel de 
inundación base como norma en todos los programas. El Estado está de acuerdo y supera 
los requisitos mínimos del HUD al exigir que las propiedades residenciales elegibles sean 
elevadas tres pies por encima del nivel de inundación base. Los requisitos para las normas 
de elevación deben cumplir, como mínimo, con los requisitos del HUD del Aviso del Registro 
Federal para la asignación del CDBG-DR (87 FR 31636). La Sección II.B.2.c requiere un 
mínimo de dos pies por encima del nivel de inundación base. En la Sección 3,5.1, el Estado 
confirma al HUD que cumplirá y excederá ese requisito. El Plan de Acción ha sido modificado 
y ahora se expresa que: «El Estado excede los requisitos de elevación avanzada establecidos 
en la Sección II.B.2.c del Aviso del Registro Federal, titulado Estándares de elevación para 
nuevas construcciones, reconstrucciones y rehabilitación de daños sustanciales, o 
rehabilitación que resulte en mejoras sustanciales. El DCA se adherirá a la norma de 
elevación propuesta del Departamento de Protección Ambiental de tres pies sobre el nivel de 
inundación base en todos los programas». Además, el Programa de Asistencia y 
Recuperación para Propietarios (HARP) establece en la Sección 4.8.6 que, como parte de las 
actividades elegibles, las propiedades que requieren elevación deben alcanzar «tres pies por 
encima del nivel de inundación». Este requisito se declara nuevamente en el Programa de 
Reparación de Viviendas de Alquiler Menores (inicialmente llamado Programa de 
Propietarios de Arrendadores Locales en el Plan de Acción preliminar) en la Sección 4.8.4 
como parte de las actividades elegibles. Todos los requisitos de elevación se detallarán en 
las políticas y procedimientos.  

3.5.2 Requisitos del seguro contra inundaciones, p. 117. Sus organizaciones expresaron su 
preocupación de que muchos individuos afectados por Ida -que podrían no estar en las 
comunidades que participan en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de la 
FEMA- no podrán recibir asistencia tal como se indica en la Sección 3,5.2. Sin embargo, los 
individuos sólo están obligados a tener un seguro contra inundaciones en raras 
circunstancias. El propósito de esta sección del Plan de Acción es informar a las personas 
afectadas por Ida -que podrían necesitar asistencia- que si ellos recibieron asistencia federal 
previa por desastre de inundación y su vivienda estaba ubicada en un Área Especial de 
Riesgo de Inundación (es decir, llanura aluvial de 100 años) y no obtuvieron ni mantuvieron 
un seguro contra inundaciones después por un desastre anterior, el Estado está impedido 
de proporcionar asistencia adicional del CDBG-DR a esa propiedad, según la Sección 582 de 
la Ley Nacional de Reforma de Seguros contra Inundaciones de 1994, y enmendada (42 
U.S.C. 5154a). El HUD también ha impuesto una restricción adicional a la asistencia para las 
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familias con un ingreso anual del 120% o más del ingreso medio para el área (AMI). En la 
Notificación del Registro Federal de asignación de los fondos del CDBG-DR, el HUD ha 
declarado en la Sección IV.E.2.b que: «Los cesionarios que reciben fondos del CDBG–DR no 
pueden proporcionar asistencia del CDBG–DR para rehabilitación o reconstrucción de una 
vivienda, si (i) el ingreso combinado familiar es mayor que el 120 por ciento del AMI o la 
media nacional; (ii) la propiedad estaba ubicada en una llanura aluvial en el momento del 
desastre; y (iii) el propietario no obtuvo un seguro contra inundación para la propiedad 
dañada, incluso cuando no estaba obligado a obtener y mantener dicho seguro. El Estado 
entiende que este es un conjunto complejo de restricciones y revisará el texto de esta 
sección para aclarar que las personas impactadas por Ida con necesidades no satisfechas, 
con un ingreso inferior al 120% del ingreso medio del área, serán elegibles para recibir 
asistencia, a menos que sean parte del grupo de propietarios que habían recibido asistencia 
de un desastre anterior; están ubicados en una llanura aluvial de 100 años, y no obtuvieron 
ni mantuvieron un seguro contra inundaciones. 

3.5.4 Normas del contratista, p. 118-119. Sus organizaciones solicitaron que el DCA se 
comprometa con acciones concretas para cumplir con los requisitos del Artículo 3. El DCA ha 
asumido este compromiso en su Plan de Acción del CDBG-DR y definirá las acciones 
concretas a tomar para el cumplimiento del Artículo 3 en cada uno de sus documentos de 
política de programa. Estas normas se aplicarán a todos los contratistas que activen los 
requisitos del Artículo 3. Sus organizaciones también señalaron su preocupación por el 
fraude con contratistas. El Estado está tomando medidas para asegurar que todos los 
contratistas financiados por el Estado cumplan con los requisitos mínimos y se pueda tener 
acceso a un grupo de contratistas calificados que están capacitados en las normas del 
programa y que llevarán a cabo alcances de obras elegibles. El Estado estará directamente a 
cargo de la gestión del proyecto de construcción y estará en posición de responder en 
«tiempo real» cuando los propietarios tengan reclamos sobre el trabajo realizado por los 
contratistas , independientemente de que sean o no del grupo calificado. 

3.5.5 Preparación, mitigación y resiliencia, p. 122. Sus organizaciones declararon su apoyo a 
la Estrategia Estatal de Mitigación de Vivienda y solicitaron un cronograma más específico 
para la implementación. La Sección 4.8.1 proporciona la descripción del programa para la 
Herramienta Estratégica Estatal de Mitigación de Vivienda, la cual establece que la actividad 
comenzará en el cuarto trimestre de 2022 o poco después de que el HUD apruebe el Plan 
de Acción del CDBG-DR. La herramienta informará sobre la creación de la Estrategia Estatal 
de Mitigación de Vivienda. 

3.5.7 Duplicación de beneficios, p. 124. Sus organizaciones expresaron preocupación por 
los problemas de la Duplicación de Beneficios (DOB) y sugirieron que el Estado solicite una 
exención para tratar los préstamos de la SBA. El Estado reconoce que las decisiones sobre la 
DOB son muy complejas, y el HUD carecía de una orientación clara en el momento del 
huracán Sandy sobre cómo tratar a las personas a quienes se les había otorgado préstamos 
de la SBA, pero que no los aceptaron. Sin embargo, el HUD ha publicado una nueva guía 
sobre cómo tratar los préstamos de la SBA en el Aviso del Registro Federal emitido el 20 de 
junio de 2019 (84 FR 28836). En el Aviso, el HUD indica en «Préstamos subsidiados 
rechazados o cancelados que el monto de un préstamo subsidiado que es rechazado o 
cancelado no es una DOB». Basándose en esta orientación más reciente, el DCA no 
necesitará solicitar exenciones en estos casos. 
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4.3.2 Asignación del Programa del CDBG-DR, p. 128. Sus organizaciones han expresado su 
preocupación de que la necesidad de viviendas multifamiliares con más de siete unidades 
no pueda ser tratada adecuadamente en los datos del Plan de Acción y han solicitado que se 
reserven fondos de otros programas de ayuda con el alquiler para este propósito. El Estado 
ha asignado $25 millones para el Programa de Asistencia para el Mejoramiento de 
Estructuras, una parte de los cuales se ha comprometido a Oakwood Village en Elizabeth. El 
Estado ha asignado recientemente $345 millones adicionales en fondos de ayuda para 
Covid-19 para la creación de nuevos desarrollos multifamiliares asequibles. Además, 
después del huracán Sandy, el Estado dedicó más de la mitad de mil millones de dólares a 
grandes desarrollos multifamiliares, lo que resultó en la creación de 5800 viviendas de 
alquiler asequibles. Dado el limitado financiamiento disponible para la recuperación de Ida, 
el Estado considera que la asignación actual de fondos satisface mejor las necesidades 
inmediatas de las áreas afectadas. El Estado continuará monitoreando las necesidades de 
vivienda multifamiliar y las reexaminará si no puede gastar los fondos del CDBG-DR en otros 
programas de ayuda con el alquiler. 

4.4.1 Vivienda, p. 129. Sus organizaciones han elogiado al Estado por proporcionar $25 
millones en asistencia para vivienda a la HMFA de Nueva Jersey para su Programa de 
Asistencia y Mejoramiento de Estructuras. También ha solicitado un análisis adicional sobre 
la necesidad de vivienda multifamiliar. Como se indicó anteriormente, el Estado continuará 
supervisando las necesidades de vivienda multifamiliar y asignando fondos en consecuencia 
si se identifican otras adicionales. 

Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda 

4.8.3 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables, p. 134. 
Sus organizaciones han declarado su apoyo al Programa de Asistencia y Recuperación para 
Propietarios de Vivienda (HARP). El Estado aprecia su apoyo y está de acuerdo en que los 
materiales de extensión del programa deben informar a los residentes de la naturaleza de la 
asistencia disponible y los requisitos básicos de elegibilidad que sean comprensibles y 
equitativos. Entendemos la necesidad de entregar rápidamente estos fondos a las 
comunidades afectadas y empezaremos a recibir solicitudes lo antes posible después de 
que el Plan de Acción sea aprobado por el HUD. 

4.8.6 Elegibilidad del programa, p. 137. Sus organizaciones señalaron que después del 
huracán Sandy, en el caso de los propietarios y ocupantes de viviendas prefabricadas se 
hizo una evaluación indebida de los daños. Usted ha solicitado que el Estado garantice que 
los inspectores de viviendas prefabricadas estén calificados y capacitados específicamente 
en la construcción de viviendas prefabricadas. El Estado está de acuerdo y este requisito 
será explicado más explícitamente en nuestras políticas y normas de construcción para cada 
programa.  

4.8.8 Programa de asistencia máxima, p. 138. Sus organizaciones expresaron su 
preocupación de que los costos de reparación o reconstrucción de viviendas puedan variar 
dramáticamente a través del Estado y le pidieron al Estado que incorporara esas 
variaciones. El Estado prevé excepciones en la adjudicación máxima caso por caso. La 
Sección 3.5.8 sobre el costo-rendimiento establece que «el Estado puede proporcionar 
excepciones para otorgar asistencia máxima caso por caso e incluirá procedimientos dentro 
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de las directrices del programa sobre cómo el Estado o sus receptores indirectos analizarán 
las circunstancias bajo las cuales se necesita una excepción y sobre el monto de asistencia 
que es necesario y razonable». 

4.8.10 Visión general y descripción del método de distribución del programa, p. 130. Sus 
organizaciones han solicitado que el Estado indemnice al propietario de la vivienda por 
cualquier error en una DOB. El Estado debe completar una revisión completa de la DOB en 
cumplimiento con el Aviso del Registro Federal del HUD del 20 de junio de 2019. El Estado, 
mientras realiza la revisión la DOB, empleará las mejores prácticas, incluido el uso de 
revisiones de garantía y control de calidad (QA/QC) en las etapas críticas del proceso para 
garantizar que se eviten los excesos que conduzcan a un reembolso de la DOB. 

4.8.13 Período de asequibilidad del programa, p. 142-143. Sus organizaciones han 
solicitado que se requiera a las personas que reciben ayuda del Programa de Asistencia para 
Compra de Vivienda mantener un período de asequibilidad por 30 años de conformidad con 
los estándares de Controles Uniformes de Asequibilidad de Vivienda (UHAC) de Nueva 
Jersey. En este momento, la Asistencia para la Compra de Vivienda del CDBG-DR cumple con 
los requisitos de HUD según el Aviso del Registro Federal sobre asignación de fondos del 
CDBG-DR (87 FR 31636). El Estado reconoce que hay buenas razones para aumentar los 
períodos de asequibilidad en las unidades de vivienda asequibles, sin embargo, en este 
momento, el Estado no tiene la intención de exceder lo que se requiere en el Aviso del 
Registro Federal. 

Programa de Arrendadores Locales (ahora, Programa de Reparación de Viviendas Menores 
de Alquiler) 

4.8.34 Descripción del programa, p. 153.Sus organizaciones han solicitado que el Estado 
revise tanto el Programa de Arrendadores Locales (ahora llamado Programa de Reparación 
de Viviendas Menores de Alquiler) y el Programa de Asistencia con Alquiler para 
Arrendatarios después de seis meses de su implementación para garantizar el uso de los 
fondos. Esta es una buena sugerencia y práctica adecuada. Con base en su comentario, el 
Estado transfirió $27 millones del Programa de Reparación de Viviendas Menores de Alquiler 
para asistir a más solicitantes con asistencia para alquiler, consejería de vivienda, 
reparaciones para propietarios de viviendas y compra voluntaria antes de finalizar el Plan de 
Acción Inicial. El Estado también enmendó el nombre del Programa de Arrendadores Locales 
por el de Programa de Reparación de Viviendas Menores para Alquiler, ya que describe con 
más precisión el propósito del programa que consiste en reparar pequeñas propiedades de 
alquiler dañadas para aumentar el acceso a viviendas asequibles para arrendatarios que 
viven en las zonas más afectadas y críticas del estado. El HUD considera que el Plan de 
Acción es un «documento dinámico» durante toda la vigencia de la subvención del CDBG-DR. 
Debido a esto, el HUD proporciona un proceso para hacer cambios a las asignaciones a 
través de enmiendas sustanciales. El DCA monitoreará los desembolsos de cada programa 
mes a mes y buscará orientar los fondos que no se usan para programas nuevos o 
existentes. 

4.8.36 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables, p. 154. 
Sus organizaciones señalaron que el Estado propone utilizar el inventario de viviendas del 
Estado a través del Centro de Recursos de Vivienda de Nueva Jersey para ayudar a 
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identificar unidades accesibles. Desde la publicación del Plan de Acción preliminar de Ida, el 
Estado ha revisado esta sección. Se ha eliminado la referencia al Centro de Recursos de 
Vivienda de Nueva Jersey. En esta sección ahora se dice: «Se pondrán en marcha iniciativas 
razonables para garantizar que las unidades financiadas por el programa tengan estándares 
de accesibilidad incorporados en el diseño de rehabilitación, aumentando así la 
disponibilidad de viviendas accesibles en las áreas afectadas. El alcance del trabajo con 
fondos a cargo del programa se ajustará según los códigos y las normas aplicables. Esto 
proporcionará más medidas de seguridad para el arrendatario y, por lo tanto, un lugar más 
sostenible y seguro para vivir.  

4.8.37 Período de asequibilidad del programa (si procede). Sus organizaciones han 
solicitado que se requiera a las personas que reciben ayuda del Programa de Asistencia para 
Compra de Vivienda mantener un período de asequibilidad por 30 años de conformidad con 
los estándares de Controles Uniformes de Asequibilidad de Vivienda (UHAC) de Nueva 
Jersey. En este momento, la Asistencia para la Compra de Vivienda del CDBG-DR cumple con 
los requisitos de HUD según el Aviso del Registro Federal sobre asignación de fondos del 
CDBG-DR (87 FR 31636). El Estado reconoce que hay buenas razones para aumentar los 
períodos de asequibilidad en las unidades de vivienda asequibles, sin embargo, en este 
momento, el Estado no tiene la intención de exceder lo que se requiere en el Aviso del 
Registro Federal. 

4.8.43 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa. Sus organizaciones 
solicitaron más explicaciones con respecto a la vigencia clara de los períodos de 
asequibilidad para los arrendadores. El Estado entiende lo importante que es garantizar que 
se cumplan los períodos de asequibilidad para una vivienda asequible. El DCA desarrollará 
pautas detalladas del programa que proporcionarán ese nivel de detalle una vez que se 
apruebe el Plan de Acción. 

Programa de Asistencia con el Alquiler para Arrendatarios  

4.8.47 Descripción del Programa, p. 159: Aplaudimos fuertemente al DCA por incluir la 
asistencia con alquiler para arrendatarios como un componente de este plan de acción 
preliminar. La financiación directa a los sobrevivientes de las tormentas es la manera más 
rápida y eficaz de ayudar a los individuos afectados para que comiencen a reconstruir su 
vida y sus viviendas, y así mitigar los resultados adversos, tales como la inestabilidad 
financiera a largo plazo y la falta de vivienda. Entendemos que el aviso de asignación del 
HUD sólo representa el 60% del daño evaluado por la tormenta. Sin embargo, abogaríamos 
por una mayor claridad por parte del Estado sobre cómo planea ajustar ese déficit. 
Alentamos al Estado a identificar oportunidades adicionales para asistencia directa de 
alquiler siempre que sea posible. Esto podría incluir potencialmente reasignar fondos del 
Programa de Arrendadores Locales, como se hace referencia en 4,8.34, en el caso de los 
arrendadores menores no participen en el programa en la dimensión prevista, como el 
Estado experimentó después del huracán Sandy.  

Consejería en Vivienda y Servicios Legales  

4.8.60 Cómo promoverá el programa la vivienda para poblaciones vulnerables, p. 163: 
Servicios Legales de Nueva Jersey, Abogados Voluntarios por la Justicia, asociaciones de 
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abogados, y abogados y defensores individuales han proporcionado, en la última década, 
asistencia inestimable a personas que se están recuperando de los efectos de desastres. Si 
bien no proporcionamos dicha asistencia, sugerimos que sería de gran ayuda para todos si 
el DCA estuviera dispuesto a tratar con aquellos que tienen más probabilidades de 
proporcionar dicha asistencia para capacitación en línea que se pueda grabar para facilitar 
el acceso posterior a los detalles de los programas de recuperación de desastres 
pertinentes.  

Programa de Comunidades Resilientes 

4.8.68 Descripción del programa, pág. 167: Apoyamos el concepto visionario de este 
programa. También, según nuestra experiencia, quienes viven en comunidades a menudo 
tienen perspectivas, conocimiento y capacidad para contribuir al éxito de proyectos 
importantes en sus comunidades. Tras nuestra revisión del Plan preliminar, no hemos 
encontrado ninguna disposición sobre la participación de la comunidad o los residentes en 
la selección y diseño de proyectos. Esperamos que el DCA considere elaborar e implementar 
dicho componente para involucrar con anticipación a las comunidades meta y a lo largo de 
su diseño e implementación.  

4.8.78 Descripción general del programa de solicitudes por licitación, pág. 170: Uno de los 
factores que considera el DCA al evaluar las solicitudes es «cuán efectivo es el proyecto 
propuesto para proteger al público de los riesgos, incluidos los miembros de clases 
protegidas, las poblaciones vulnerables definidas por el HUD y las comunidades 
históricamente menos atendidas, en cada una de las respectivas comunidades afectadas». 
Sugeriríamos que el DCA vinculara de forma más explícita la asequibilidad y la vivienda 
asequible mediante la evaluación de proyectos y aplicaciones basadas en su capacidad de 
proporcionar infraestructura que ayude a preservar o apoyar la creación de viviendas 
asequibles, y que sean un componente muy significativo de las decisiones de financiación 
en lugar de sólo un punto de una larga lista. Esta financiación será extremadamente 
atractiva para los municipios y puede ser una importante oportunidad de promover la 
asequibilidad de la vivienda en Nueva Jersey.  

Conclusión  

Nosotros, los abajo firmantes, apreciamos la oportunidad de enviar comentarios en 
respuesta al Plan de Acción preliminar del huracán Ida con fondos del CDBG-DR para el NJ-
DCA. Estamos de acuerdo con la evaluación hecha en este plan de que se necesita 
financiación adicional —entre $160 y $180 millones— para proporcionar una recuperación 
completa y justa para los sobrevivientes de Ida. El Estado tiene niveles históricos de 
presupuesto y múltiples fuentes federales de financiamiento en este momento, desde los 
fondos restantes de ayuda para la Covid-19 para el IIJA, y ahora fondos del IRA. Alentamos al 
Estado a asignar los fondos necesarios. Aplaudimos al Estado de Nueva Jersey y al 
Departamento de Asuntos Comunitarios por este plan preliminar como respuesta inicial 
sobre la reflexión acerca de la recuperación de la tormenta tropical Ida y acogeríamos con 
agrado la oportunidad de discutir cualquiera de los comentarios anteriores para mejorar aún 
más la estrategia de recuperación. 
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Respuesta del DCA: El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA) hace 
acuse de recibo de su carta del 16 de septiembre de 2022. El DCA aprecia que sus 
organizaciones reconozcan nuestras iniciativas para incorporar el conocimiento aprendido 
durante la recuperación del huracán Sandy. Ha sido una de las principales prioridades del 
Estado tomar en consideración la experiencia de iniciativas anteriores y desarrollar 
programas para enfrentar los efectos de la tormenta tropical Ida de manera que satisfagan 
las necesidades de nuestros ciudadanos y proporcionen acceso equitativo a los servicios. En 
su carta también se identifican varias secciones de nuestro Plan de Acción para IDA del 
CDBG-DR donde sus organizaciones han hecho observaciones o expresado preocupaciones. 
En esta carta se tratarán sus comentarios con respecto a cada una de esas secciones. 

2.2.3 Vivienda Pública y Vivienda Asequible 

Sus organizaciones se preguntan de dónde provienen los datos relativos a la necesidad no 
satisfecha restante de Vivienda Asistida Multifamiliar en el Plan de Acción. En respuesta a su 
comentario, DCA revisó la sección para mayor claridad. El Estado explicó además que los 
datos proporcionados por el HUD incluyen propiedades que recibieron asistencia respaldad 
por proyectos a través del Programa de Asistencia con el Alquiler bajo el Artículo 8; Vivienda 
para Personas Mayores de Bajos Ingresos bajo el Artículo 2; o Vivienda para Personas con 
Discapacidades bajo el Artículo 811; y propiedades multifamiliares anteriormente asistidas 
con restricciones de uso continuo. Estas propiedades informaron los daños, pero han 
recibido asistencia para reparación. El DCA también ha agregado más datos sobre viviendas 
multifamiliares dañadas recolectados por el Estado, así como las iniciativas para atender 
otras necesidades restantes: «La HMFA también llevó a cabo una evaluación de unidades 
multifamiliares asistidas por el Estado que fueron dañadas. Estas son propiedades que 
tienen hipotecas a través de la HMFA y están sujetas a acuerdos regulatorios. Sesenta y tres 
(63) desarrollos habitacionales reportaron daños, que van desde pequeñas fugas en el 
techo y daños a la propiedad, hasta grandes inundaciones en el sótano y garajes. Sólo cinco 
(5) desarrollos habitacionales reportaron daños a más de diez (10) unidades. De los 
desarrollos que notificaron daños, el número medio de unidades dañadas fue de cuatro (4). 
Muchos informaron de que habían recibido ingresos del seguro para ayudar con los daños o 
que podían ocuparse ellos mismos de los daños.  

El Estado ha asignado recientemente $25 millones al Programa de Asistencia para Mejoras 
Estructurales (CIAP), el cual apoya la rehabilitación de propiedades elegibles con viviendas 
asequibles que han sido afectadas por desastres naturales u otras circunstancias 
emergentes. Seis proyectos han recibido compromisos de financiamiento del CIAP, incluido 
Oakwood Village en Elizabeth. Al evaluar la necesidad restante, el Estado ha tomado en 
cuenta las asignaciones recientes para el desarrollo de viviendas multifamiliares a precio 
razonable. El Estado ha asignado $345 millones de dólares en fondos de ayuda para Covid-
19 para el desarrollo de nuevos proyectos multifamiliares asequibles. Estas iniciativas se 
basan en la dinámica generada por el Fondo Sandy para la Restauración de Desarrollos 
Multifamiliares. Con más de la mitad de mil millones de dólares, el programa creó más de 
5800 unidades de vivienda asequible en Nueva Jersey. El Estado también ha considerado la 
necesidad no satisfecha relativamente grande de brindar asistencia directa para el alquiler y 
para la reparación de viviendas pequeñas de alquiler. Dada la limitada financiación 
disponible, el Estado ha asignado fondos a los lugares donde la necesidad inmediata parece 
ser mayor. El Estado seguirá vigilando la necesidad de vivienda multifamiliar y reasignará 
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fondos cuando se manifieste una necesidad». La necesidad no satisfecha restante de las 
autoridades de vivienda pública (PHA) se basa en los datos proporcionados por el HUD. El 
DCA señaló que el Estado continuará supervisando la necesidad de vivienda de las PHA y 
reasignará fondos si se hace evidente. 

El Estado adoptará la exención del Artículo 104(d) sobre el reemplazo en forma directa que 
se publica en el Aviso del Registro Federal que asigna fondos para Ida del CDBG-DR (87 FR 
31636, Sección IV.F.1). En la notificación se eximen los requisitos de reemplazo en forma 
directa para las unidades de vivienda de bajos ingresos ocupadas por el propietario que 
fueron dañadas por el desastre y que no son adecuadas para rehabilitación. Las unidades 
de vivienda ocupadas por el arrendatario y vacantes de bajos ingresos demolidas o 
convertidas para otros usos que no sean la vivienda de bajos ingresos en conexión con una 
actividad asistida por el CDBG-DR, están generalmente sujetas a los requisitos de 
sustitución en forma directa en 24 CFR 42,375 y esas disposiciones particulares no pueden 
ser eximidas. El DCA garantizará la sustitución de estas unidades, según sea necesario. 

3.1.3 Reclamos y apelaciones 

Sus organizaciones reconocen que los reclamos recibidos por el Estado serán tratados 
apropiadamente, pero usted solicita que también sean publicadas. El DCA sigue el proceso 
de reclamos prescrito en el aviso de asignación del CDBG-DR (87 FR 31636). El DCA se 
compromete a revisar las políticas y los procedimientos del programa en respuesta a los 
reclamos y a hacer los ajustes necesarios para garantizar que el programa sea accesible y 
equitativo. Cuando sea necesario, los reclamos serán objeto de una revisión independiente 
por parte de terceros. El público puede solicitar un informe de los reclamos….. Cada uno de 
los programas del CDBG-DR para Ida incluirá un proceso de apelación. Usted ha expresado 
su preocupación de que el proceso de apelaciones no sea uniforme en todos los programas. 
El Estado está proponiendo diez programas independientes para emprender la recuperación 
completa a través de las comunidades afectadas por Ida. Cada programa tendrá requisitos 
específicos de elegibilidad y documentación probatoria respectivas. Los solicitantes que 
apelen un programa específico tendrán que proporcionar la documentación probatoria 
requerida bajo ese programa. Por lo tanto, un sistema único no es factible. El Plan de Acción 
garantiza que cada programa tenga un proceso similar que incluirá lo siguiente:  

• Proceso de presentación, seguimiento y resolución de apelaciones por escrito a la 
organización que administra el programa (DCA o receptor indirecto), para incluir si se 
establecerá un comité de apelaciones para revisar y/o resolverlas.   

•Documentación probatoria requerida al presentar la apelación.   

•Plazos para revisar y responder a la apelación.   

•Aclaración de lo que puede o no ser apelado. Generalmente, las políticas que han 
sido aprobadas y adoptadas dentro de las directrices del programa no pueden ser 
apeladas. El DCA y sus receptores indirectos no tienen potestad para conceder una 
apelación a un requisito del CDBG-DR reglamentario o estatutario o especificado por 
el HUD. 

3.2 Sitio Web público 
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Sus organizaciones han solicitado al Estado que reconsidere con qué frecuencia se actualiza 
el sitio web del CDBG-DR y que se incluyan convocatorias de licitación (RFP/RFQ) en el sitio. 
Con respecto a la frecuencia de las actualizaciones del sitio web, el Estado declara en la 
Sección 3,2 que «los informes y los datos del programa serán monitoreados frecuentemente 
para asegurar que se muestre la información actual». Es ciertamente el objetivo y la 
intención del Estado mantener a los ciudadanos informados de manera oportuna y hará todo 
lo posible para lograrlo en el tiempo real más cercano posible. Sin embargo, el Estado se 
asegurará de que, como mínimo, el sitio web sea revisado y actualizado trimestralmente. 
Con respecto a la publicación de las RFP y RFQ relevantes, en la Sección 3,2 se indica en la 
última viñeta de ítems que se incluirá en el sitio web, «un resumen con la descripción y 
situación de los servicios o bienes que actualmente están siendo adquiridos por el 
cesionario o el receptor indirecto (por ejemplo, la fase de adquisición y los requisitos de las 
propuestas)». Esta información se aplicará a las RFP y RFQ pertinentes. Aunque el DCA 
publicará las respuestas en las RFP y las RFQ, la puntuación y la evaluación son el resultado 
de consultas y deliberación y, por lo tanto, no están sujetas a revisión pública.  

3.5.1 Estándares de elevación 

Sus organizaciones solicitan que el estándar de elevación del Departamento de Protección 
Ambiental es de tres pies sobre el nivel de inundación base como norma en todos los 
programas. El Estado está de acuerdo y supera los requisitos mínimos del HUD al exigir que 
las propiedades residenciales elegibles sean elevadas tres pies por encima del nivel de 
inundación base. Los requisitos para las normas de elevación deben cumplir, como mínimo, 
con los requisitos del HUD del Aviso del Registro Federal para la asignación del CDBG-DR (87 
FR 31636). La Sección II.B.2.c requiere un mínimo de dos pies por encima del nivel de 
inundación base. En la Sección 3,5.1, el Estado confirma al HUD que cumplirá y excederá 
ese requisito. El Plan de Acción ha sido modificado y ahora se expresa que: «El Estado 
excede los requisitos de elevación avanzada establecidos en la Sección II.B.2.c del Aviso del 
Registro Federal, titulado Estándares de elevación para nuevas construcciones, 
reconstrucciones y rehabilitación de daños sustanciales, o rehabilitación que resulte en 
mejoras sustanciales. El DCA se adherirá a la norma de elevación propuesta del 
Departamento de Protección Ambiental de tres pies sobre el nivel de inundación base en 
todos los programas». Además, el Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios 
(HARP) establece en la Sección 4.8.6 que, como parte de las actividades elegibles, las 
propiedades que requieren elevación deben alcanzar «tres pies por encima del nivel de 
inundación». Este requisito se declara nuevamente en el Programa de Reparación de 
Viviendas de Alquiler Menores (inicialmente llamado Programa de Propietarios de 
Arrendadores Locales en el Plan de Acción preliminar) en la Sección 4.8.4 como parte de las 
actividades elegibles. Todos los requisitos de elevación se detallarán en las políticas y 
procedimientos.  

3.5.2 Requisitos del seguro contra inundaciones 

Sus organizaciones expresaron su preocupación de que muchos individuos afectados por Ida 
-que podrían no estar en las comunidades que participan en el Programa Nacional de Seguro 
contra Inundaciones de la FEMA- no podrán recibir asistencia tal como se indica en la 
Sección 3,5.2. Sin embargo, los individuos sólo están obligados a tener un seguro contra 
inundaciones en raras circunstancias. El propósito de esta sección del Plan de Acción es 
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informar a las personas afectadas por Ida -que podrían necesitar asistencia- que si ellos 
recibieron asistencia federal previa por desastre de inundación y su vivienda estaba ubicada 
en un Área Especial de Riesgo de Inundación (es decir, llanura aluvial de 100 años) y no 
obtuvieron ni mantuvieron un seguro contra inundaciones después por un desastre anterior, 
el Estado está impedido de proporcionar asistencia adicional del CDBG-DR a esa propiedad, 
según la Sección 582 de la Ley Nacional de Reforma de Seguros contra Inundaciones de 
1994, y enmendada (42 U.S.C. 5154a). El HUD también ha impuesto una restricción 
adicional a la asistencia para las familias con un ingreso anual del 120% o más del ingreso 
medio para el área (AMI). En la Notificación del Registro Federal de asignación de los fondos 
del CDBG-DR, el HUD ha declarado en la Sección IV.E.2.b que: «Los cesionarios que reciben 
fondos del CDBG–DR no pueden proporcionar asistencia del CDBG–DR para rehabilitación o 
reconstrucción de una vivienda, si (i) el ingreso combinado familiar es mayor que el 120 por 
ciento del AMI o la media nacional; (ii) la propiedad estaba ubicada en una llanura aluvial en 
el momento del desastre; y (iii) el propietario no obtuvo un seguro contra inundación para la 
propiedad dañada, incluso cuando no estaba obligado a obtener y mantener dicho seguro. El 
Estado entiende que este es un conjunto complejo de restricciones y revisará el texto de 
esta sección para aclarar que las personas impactadas por Ida con necesidades no 
satisfechas, con un ingreso inferior al 120% del ingreso medio del área, serán elegibles para 
recibir asistencia, a menos que sean parte del grupo de propietarios que habían recibido 
asistencia de un desastre anterior; están ubicados en una llanura aluvial de 100 años, y no 
obtuvieron ni mantuvieron un seguro contra inundaciones. 

3.5.4 Normas del contratista 

Sus organizaciones solicitaron que el DCA se comprometa con acciones concretas para 
cumplir con los requisitos del Artículo 3. El DCA ha asumido este compromiso en su Plan de 
Acción del CDBG-DR y definirá las acciones concretas a tomar para el cumplimiento del 
Artículo 3 en cada uno de sus documentos de política de programa. Estas normas se 
aplicarán a todos los contratistas que activen los requisitos del Artículo 3. Sus 
organizaciones también señalaron su preocupación por el fraude con contratistas. El Estado 
está tomando medidas para asegurar que todos los contratistas financiados por el Estado 
cumplan con los requisitos mínimos y se pueda tener acceso a un grupo de contratistas 
calificados que están capacitados en las normas del programa y que llevarán a cabo 
alcances de obras elegibles. El Estado estará directamente a cargo de la gestión del 
proyecto de construcción y estará en posición de responder en «tiempo real» cuando los 
propietarios tengan reclamos sobre el trabajo realizado por los contratistas , 
independientemente de que sean o no del grupo calificado. 

3.5.5 Preparación, mitigación y resiliencia 

Sus organizaciones declararon su apoyo a la Estrategia Estatal de Mitigación de Vivienda y 
solicitaron un cronograma más específico para la implementación. La Sección 4.8.1 
proporciona la descripción del programa para la Herramienta Estratégica Estatal de 
Mitigación de Vivienda, la cual establece que la actividad comenzará en el cuarto trimestre 
de 2022 o poco después de que el HUD apruebe el Plan de Acción del CDBG-DR. La 
herramienta informará sobre la creación de la Estrategia Estatal de Mitigación de Vivienda. 

3.5.7 Duplicación de beneficios 
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Sus organizaciones expresaron preocupación por los problemas de la Duplicación de 
Beneficios (DOB) y sugirieron que el Estado solicite una exención para tratar los préstamos 
de la SBA. El Estado reconoce que las decisiones sobre la DOB son muy complejas, y el HUD 
carecía de una orientación clara en el momento del huracán Sandy sobre cómo tratar a las 
personas a quienes se les había otorgado préstamos de la SBA, pero que no los aceptaron. 
Sin embargo, el HUD ha publicado una nueva guía sobre cómo tratar los préstamos de la 
SBA en el Aviso del Registro Federal emitido el 20 de junio de 2019 (84 FR 28836). En el 
Aviso, el HUD indica en «Préstamos subsidiados rechazados o cancelados que el monto de 
un préstamo subsidiado que es rechazado o cancelado no es una DOB». Basándose en esta 
orientación más reciente, el DCA no necesitará solicitar exenciones en estos casos. 

4.3.2 Asignación del Programa del CDBG-DR 

Sus organizaciones han expresado su preocupación de que la necesidad de viviendas 
multifamiliares con más de siete unidades no pueda ser tratada adecuadamente en los 
datos del Plan de Acción y han solicitado que se reserven fondos de otros programas de 
ayuda con el alquiler para este propósito. El Estado ha asignado $25 millones para el 
Programa de Asistencia para el Mejoramiento de Estructuras, una parte de los cuales se ha 
comprometido a Oakwood Village en Elizabeth. El Estado ha asignado recientemente $345 
millones adicionales en fondos de ayuda para Covid-19 para la creación de nuevos 
desarrollos multifamiliares asequibles. Además, después del huracán Sandy, el Estado 
dedicó más de la mitad de mil millones de dólares a grandes desarrollos multifamiliares, lo 
que resultó en la creación de 5800 viviendas de alquiler asequibles. Dado el limitado 
financiamiento disponible para la recuperación de Ida, el Estado considera que la asignación 
actual de fondos satisface mejor las necesidades inmediatas de las áreas afectadas. El 
Estado continuará monitoreando las necesidades de vivienda multifamiliar y las reexaminará 
si no puede gastar los fondos del CDBG-DR en otros programas de ayuda con el alquiler. 

4.4.1 Vivienda  

Sus organizaciones han elogiado al Estado por proporcionar $25 millones en asistencia para 
vivienda a la HMFA de Nueva Jersey para su Programa de Asistencia y Mejoramiento de 
Estructuras. También ha solicitado un análisis adicional sobre la necesidad de vivienda 
multifamiliar. Como se indicó anteriormente, el Estado continuará supervisando las 
necesidades de vivienda multifamiliar y asignando fondos en consecuencia si se identifican 
otras adicionales. 

4.8.3 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables 

Sus organizaciones han declarado su apoyo al Programa de Asistencia y Recuperación para 
Propietarios de Vivienda (HARP). El Estado aprecia su apoyo y está de acuerdo en que los 
materiales de extensión del programa deben informar a los residentes de la naturaleza de la 
asistencia disponible y los requisitos básicos de elegibilidad que sean comprensibles y 
equitativos. Entendemos la necesidad de entregar rápidamente estos fondos a las 
comunidades afectadas y empezaremos a recibir solicitudes lo antes posible después de 
que el Plan de Acción sea aprobado por el HUD. 

4.8.6 Elegibilidad del programa 
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Sus organizaciones señalaron que después del huracán Sandy, en el caso de los propietarios 
y ocupantes de viviendas prefabricadas se hizo una evaluación indebida de los daños. Usted 
ha solicitado que el Estado garantice que los inspectores de viviendas prefabricadas estén 
calificados y capacitados específicamente en la construcción de viviendas prefabricadas. El 
Estado está de acuerdo y este requisito será explicado más explícitamente en nuestras 
políticas y normas de construcción para cada programa.  

4.8.8 Programa de asistencia máxima  

Sus organizaciones expresaron su preocupación de que los costos de reparación o 
reconstrucción de viviendas puedan variar dramáticamente a través del Estado y le pidieron 
al Estado que incorporara esas variaciones. El Estado prevé excepciones en la adjudicación 
máxima caso por caso. La Sección 3.5.8 sobre el costo-rendimiento establece que «el Estado 
puede proporcionar excepciones para otorgar asistencia máxima caso por caso e incluirá 
procedimientos dentro de las directrices del programa sobre cómo el Estado o sus 
receptores indirectos analizarán las circunstancias bajo las cuales se necesita una 
excepción y sobre el monto de asistencia que es necesario y razonable». 

4.8.10 Visión general y descripción del método de distribución del programa 

Sus organizaciones han solicitado que el Estado indemnice al propietario de la vivienda por 
cualquier error en una DOB. El Estado debe completar una revisión completa de la DOB en 
cumplimiento con el Aviso del Registro Federal del HUD del 20 de junio de 2019. El Estado, 
mientras realiza la revisión la DOB, empleará las mejores prácticas, incluido el uso de 
revisiones de garantía y control de calidad (QA/QC) en las etapas críticas del proceso para 
garantizar que se eviten los excesos que conduzcan a un reembolso de la DOB. 

4.8.13 Período de asequibilidad del programa 

Sus organizaciones han solicitado que se requiera a las personas que reciben ayuda del 
Programa de Asistencia para Compra de Vivienda mantener un período de asequibilidad por 
30 años de conformidad con los estándares de Controles Uniformes de Asequibilidad de 
Vivienda (UHAC) de Nueva Jersey. En este momento, la Asistencia para la Compra de 
Vivienda del CDBG-DR cumple con los requisitos de HUD según el Aviso del Registro Federal 
sobre asignación de fondos del CDBG-DR (87 FR 31636). El Estado reconoce que hay 
buenas razones para aumentar los períodos de asequibilidad en las unidades de vivienda 
asequibles, sin embargo, en este momento, el Estado no tiene la intención de exceder lo que 
se requiere en el Aviso del Registro Federal. 

Programa de Arrendadores Locales (ahora, Programa de Reparación de Viviendas Menores 
de Alquiler) 

4.8.34 Descripción del programa 

Sus organizaciones han solicitado que el Estado revise tanto el Programa de Arrendadores 
Locales (ahora llamado Programa de Reparación de Viviendas Menores de Alquiler) y el 
Programa de Asistencia con Alquiler para Arrendatarios después de seis meses de su 
implementación para garantizar el uso de los fondos. Esta es una buena sugerencia y 
práctica adecuada. Con base en su comentario, el Estado transfirió $27 millones del 
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Programa de Reparación de Viviendas Menores de Alquiler para asistir a más solicitantes 
con asistencia para alquiler, consejería de vivienda, reparaciones para propietarios de 
viviendas y compra voluntaria antes de finalizar el Plan de Acción Inicial. El Estado también 
enmendó el nombre del Programa de Arrendadores Locales por el de Programa de 
Reparación de Viviendas Menores para Alquiler, ya que describe con más precisión el 
propósito del programa que consiste en reparar pequeñas propiedades de alquiler dañadas 
para aumentar el acceso a viviendas asequibles para arrendatarios que viven en las zonas 
más afectadas y críticas del estado. El HUD considera que el Plan de Acción es un 
«documento dinámico» durante toda la vigencia de la subvención del CDBG-DR. Debido a 
esto, el HUD proporciona un proceso para hacer cambios a las asignaciones a través de 
enmiendas sustanciales. El DCA monitoreará los desembolsos de cada programa mes a mes 
y buscará orientar los fondos que no se usan para programas nuevos o existentes. 

4.8.36 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables 

Sus organizaciones señalaron que el Estado propone utilizar el inventario de viviendas del 
Estado a través del Centro de Recursos de Vivienda de Nueva Jersey para ayudar a 
identificar unidades accesibles. Desde la publicación del Plan de Acción preliminar de Ida, el 
Estado ha revisado esta sección. Se ha eliminado la referencia al Centro de Recursos de 
Vivienda de Nueva Jersey. En esta sección ahora se dice: «Se pondrán en marcha iniciativas 
razonables para garantizar que las unidades financiadas por el programa tengan estándares 
de accesibilidad incorporados en el diseño de rehabilitación, aumentando así la 
disponibilidad de viviendas accesibles en las áreas afectadas. El alcance del trabajo con 
fondos a cargo del programa se ajustará según los códigos y las normas aplicables. Esto 
proporcionará más medidas de seguridad para el arrendatario y, por lo tanto, un lugar más 
sostenible y seguro para vivir.  

4.8.37 Período de asequibilidad del programa (si procede) 

Sus organizaciones han solicitado que se requiera a las personas que reciben ayuda del 
Programa de Asistencia para Compra de Vivienda mantener un período de asequibilidad por 
30 años de conformidad con los estándares de Controles Uniformes de Asequibilidad de 
Vivienda (UHAC) de Nueva Jersey. En este momento, la Asistencia para la Compra de 
Vivienda del CDBG-DR cumple con los requisitos de HUD según el Aviso del Registro Federal 
sobre asignación de fondos del CDBG-DR (87 FR 31636). El Estado reconoce que hay 
buenas razones para aumentar los períodos de asequibilidad en las unidades de vivienda 
asequibles, sin embargo, en este momento, el Estado no tiene la intención de exceder lo que 
se requiere en el Aviso del Registro Federal. 

4.8.43 Fechas estimadas de inicio y finalización del programa 

Sus organizaciones solicitaron más explicaciones con respecto a la vigencia clara de los 
períodos de asequibilidad para los arrendadores. El Estado entiende lo importante que es 
garantizar que se cumplan los períodos de asequibilidad para una vivienda asequible. El DCA 
desarrollará pautas detalladas del programa que proporcionarán ese nivel de detalle una vez 
que se apruebe el Plan de Acción. 

Programa de Asistencia con el Alquiler para Arrendatarios  
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4.8.47 Descripción del programa 

Sus organizaciones señalaron que se necesitan fondos adicionales para la Asistencia con el 
Alquiler para Arrendatarios (TBRA). A partir de sus comentarios y de otros, el Estado ha 
transferido $5 millones antes de que se finalizará el Plan de Acción del CDBG-DR del 
Programa de Reparación de Viviendas Menores de Alquiler (anteriormente, Programa de 
Arrendadores Locales) al presupuesto del TBRA para ayudar a más solicitantes con 
asistencia para el alquiler. El Estado también ha enmendado el programa para reservar 
fondos con base en los ingresos que le permitirán ayudar a otros arrendatarios mientras se 
garantiza la disponibilidad de fondos adecuados para arrendatarios de ingresos 
extremadamente bajos y bajos a moderados. 

Consejería en Vivienda y Servicios Legales  

4.8.60 Cómo promoverá el programa la vivienda para las poblaciones vulnerables  

Sus organizaciones señalaron que los Servicios Legales de Nueva Jersey, Abogados 
Voluntarios por la Justicia, asociaciones de abogados, y abogados y defensores individuales 
han proporcionado, en la última década, ayuda inestimable a las personas que se recuperan 
de desastres.  Usted ha sugerido que sería de ayuda para todos si el DCA estuviera 
dispuesto a consultar con las otras organizaciones que tienen más probabilidades de 
proporcionar dicha asistencia para brindar formación en línea que se pueda grabar para 
facilitar el acceso posterior a los detalles de los programas de recuperación de desastres 
pertinentes. El Estado tiene la intención de proveer capacitación a los receptores indirectos 
que reciben asesoría de vivienda y financiamiento de servicios legales. 

Programa de Comunidades Resilientes  

4.8.68 Descripción del programa  

Sus organizaciones han dado apoyo al concepto innovador detrás del Programa de 
Comunidades Resilientes. Usted ha solicitado información sobre cómo la comunidad y los 
residentes pueden aportar información a los proyectos propuestos. El Estado proveerá 
fondos para estos proyectos comunitarios resilientes a través de un proceso competitivo de 
subvenciones. Los proyectos se calificarán según el nivel de cumplimiento de la solicitud de 
ciertos criterios del programa, incluidos los siguientes:   

•Mitigación del riesgo para la infraestructura pública.  

•Mitigación del riesgo en una o más de las líneas de vida comunitarias de la FEMA, 
que incluye protección y seguridad, alimentos, agua y albergues, salud y atención 
médica, energía, comunicaciones, transporte y materiales peligrosos.  

•Incorporación de soluciones basadas en la naturaleza.   

•Protección y beneficio para las comunidades menos favorecidas.  

•Promoción de la resiliencia a través de beneficios complementarios o de triple 
resultado (sociales, ambientales y económicos).  
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•Consideración del cambio climático y las condiciones futuras.  

•Aprovechamiento de lazos de cooperación federal, estatal y local.  

El DCA incluirá como parte de este criterio una prueba de extensión al público, compromiso y 
oportunidad de participar en la selección y diseño del proyecto. 

4.8.78 Visión general del proceso competitivo de solicitudes al programa  

Sus organizaciones señalaron que «uno de los factores que está considerando el DCA al 
evaluar las solicitudes es cuán efectivo es el proyecto propuesto para proteger al público, 
incluidos los miembros de clases protegidas, las poblaciones vulnerables definidas por el 
HUD y las comunidades históricamente desatendidas frente a los riesgos en cada una de las 
respectivas comunidades afectadas». Usted ha sugerido que DCA vincule más explícitamente 
la asequibilidad y la vivienda asequible con la evaluación de proyectos y solicitudes a partir 
de la capacidad de entrega de infraestructura que ayude a preservar o apoye la creación de 
viviendas asequibles, y que son un componente muy significativo de las decisiones de 
financiación en lugar de sólo un aspecto en una larga lista. Esta financiación será 
extremadamente atractiva para los municipios y puede ofrecer la oportunidad significativa 
de promover la asequibilidad de la vivienda en Nueva Jersey. El DCA tomará en cuenta esta 
recomendación y la incorporará cuando sea apropiado. 

Conclusión 

El Estado le manifiesta su sincero agradecimiento a usted y a sus organizaciones por el 
análisis reflexivo del Plan de Acción del CDBG-DR. Sus comentarios han sido muy 
perspicaces y esperamos que sus organizaciones se asocien con el Estado a medida que se 
avanza en brindar asistencia a nuestro Estado con las acciones de recuperación de este 
devastador desastre. 
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Livestock-Producers-in--New-Jersey-Impacted-by-Hurricane-Ida 

5.5 Siglas y definiciones importantes 
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Sigla Definición (por sus siglas en inglés) 

AMI Ingreso medio para el área 

CBDO Organización de desarrollo de base comunitaria 

CDBG Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad 

CDBG-DR Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad y para Recuperación por Desastres 

CFR Código de Regulaciones Federales 

CO Funcionario certificante 

CP Participación ciudadana 

DOB Duplicación de beneficios 

DRGR Presentación de informes sobre subvenciones para recuperación en casos de desastres 

FEMA Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

HCDA Ley de Desarrollo Comunitario y de Vivienda de 1974, enmendada 

HMGP Programa de Subsidios para Mitigación de Riesgos 

IA Programa de Asistencia Individual de FEMA 

LIHTC Créditos impositivos para viviendas con bajos ingresos 

LMI Ingresos bajos a moderados (persona o familia) 

NFIP Programa Nacional de Seguros por Inundación 

PA Programa de Asistencia Pública de FEMA 

RE Entidad responsable 

RFP Solicitud de oferta 

SBA Administración de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos 

SFHA Área especial con riesgo de inundación 

UGLG Unidad de Gobierno Local General 

URA Ley de Política Uniforme de Asistencia para Reubicación y Adquisición de Propiedades de 
1970, enmendada 

USACE Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
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