
ACTIVIDAD * AVANCE% FECHA INICIO FECHA FIN ESTIMADA
DESCRIPCIÓN DE 

INTERVENCIÓN EN EL MES
DIRECCIÓN

MODO DE 

INTERVENCIÓN
COMPONENTES

Construcción de 5 estaciones del corredor 

sur - oriental Ecovia 
99.50% 16/11/2015 pendiente

Aquí se contruyen 5 paradas. 

El proyecto contempla el 

levantamiento topográfico, 

estudio de suelos, planos 

arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos – electrónicos, 

drenaje y especificaciones 

técnicas para la construcción 

de estaciones que conforman 

el sistema, se han intervenido 

en las cubiertas verdes, se 

encuentra pendiente el trámite 

de una orden de trabajo para 

el acoderamiento.

Desde  la parada 

Bretaña, hasta la 

Parada Caupicho-

Matilde Álvarez

CONTRATO OBRA CONTRATADA

Ing. katherine Enderica, Ing. Miguel Vacas.RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

FECHA REPORTE: 01/11/2016

PARROQUIAS BENEFICIARIAS:

FOTOS CON LEYENDA

ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE

INTERVENCIONES

INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

GERENCIA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO /  ACTIVIDADES 2016

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTACIONES EN LA 

PROLONGACIÓN DEL CORREDOR SUR ORIENTAL 

(ECOVIA)  DESDE LA AV. GUAYANAY ÑAN HASTA EL 

ANTIGUO PEAJE, SECTOR GUAMANÍ

COMPONENTE:


