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En la Sección VIII del Pliego licitatorio, Artículo 14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO, se elimina todo el 
texto del 14.2 PAGO ANTICIPADO y se sustituye por: 
 

14.2 PAGO ANTICIPADO 

No aplica lo indicado en la Sección VII. Se reemplaza por: 

[A opción del Contratante se podrá optar por Anticipo Acotado y/o Régimen de Acopio o ambas] 

 

14.2.1 Anticipo Acotado 

El Contratista podrá disponer de un anticipo financiero igual al veinte por ciento (20%) del monto previsto 
para cada mes en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, esta opción deberá explicitarla al formular su 
oferta según lo especificado en el Formulario de Cotización de la Obra. 

Para ser acreedor a este anticipo financiero el Contratista que se haya acogido a esta opción, deberá dar 
estricto cumplimiento al avance previsto para cada uno de los meses de obra. 

El primer anticipo será el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad prevista como certificación para 
el primer mes de obra, y será abonado una vez firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio 
de obra y completada la instalación del Obrador. 

El anticipo financiero deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por cien (100%) del monto correspondiente 
a cada uno de los meses, pudiendo el Contratista ofrecer una garantía que respalde los anticipos recibidos y 
a recibir. La misma podrá constituirse con aval bancario o póliza de seguro en garantía. 

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado las cantidades de obra 
previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el certificado correspondiente a dicho mes cancelará 
solamente el remanente de lo ejecutado, sin derecho a percibir el anticipo correspondiente a la cantidad 
prevista ejecutar para el segundo mes. 

Este criterio se generalizará para los restantes meses del Plan de Trabajo o Programa aprobado. 
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Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan de Trabajo o Programa 
aprobado, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con el certificado del mes anterior la 
solicitud de Anticipo Financiero. 

 

14.2.2 Régimen de Acopio 

El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias climáticas y bajo su total 
responsabilidad los materiales que no tengan riesgo de sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su 
acopiamiento. De modo excepcional podrán acopiarse materiales pasibles de ser afectados en su calidad o 
cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio se adapte a su incorporación a la 
obra según el plan de trabajos o Programa aprobado. 

El monto del Acopio será hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato, se efectuará por única vez al 
comienzo de las obras. 

Los desacopios se efectuarán por certificados de desacopio acumulativos con numeración correlativa 
independientes de los certificados de obra. 

 

14.2.3 Certificación de los materiales de acopio 

Se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión ó se 
indiquen como materiales a acopiar en los datos de la licitación, o sean indicados expresamente por la 
Inspección de obra. 

Los materiales acopiados, estarán cubiertos por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que 
razonablemente pudiera afectarlo. 

El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material acopiado, que deberán cumplir con 
las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo. 

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad del Contratante 
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que 
fijan para el caso los Códigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su 
salvaguardia y buena conservación. 

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los elementos acopiados a favor del 
Contratante, identificándolos físicamente en forma inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados 
sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista. 

El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período 
de certificación. 
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Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario
Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat

SPVH

NOTA:

Los anteproyectos presentados en esta instancia como Módulo Plazas,

contempla los trabajos mínimos con los cuales se estimaron los

presupuestos. Con estos elementos a modo de “componentes”, se

trabajarán los talleres de diseño participativo de los cuales surgirán los

proyectos definitivos a ejecutar
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