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CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DIA-004-16

CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. DIA-004-16 QUE CELEBRAN
EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL
M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Y POR LA OTRA PARTE, CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA
Y ASFALTOS, S. A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. MARIO ANTONIO MANRíQUEZ
FLORES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL CONALEP" y "EL
CONTRATISTA"; RESPECTIVAMENTE, Y EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES", DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l.

1.1 QUE CON FECrlA 29 DE AGOSTO D 2016, ~L CONALEP" y "EL CONTRATISTA"
CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A . PRECIO$ UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO DE CONFORMI0AD éON 'LAS' ESPEGIFICACIONES y DESCRIPCIONES
CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DEL INSTRUMENTO AL QUE EN ADELANTE SE HARÁ
REFERENCIA COMO EL "CONTRATO P~lNCIPAL", EL CUAL lflENE POR OBJETO QUE "EL
CONTRATISTA" REAliCE LA "OBRA CIVIL PARA MONTAJE E INSTALACiÓN DE EQUIPOS
DE ALINEACiÓN EN PLANTELES AZCAPOTZALCO, TLAHUAC E IZTAPALAPA 11", MISMO
QUE SE OTORGÓ ME01ANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA,
DISPUES'[G) EN EL \.~R:¡¡íctJ~o 42, FRA:O.cIPN VJI OE !lA bEY DE o.BRAS PÚBLICAS Y "
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MiSMAS.

1.2 QUE EL MONTO A CUBRIR POR EL OB~E:rO DEL CONTRATO C0RRESPONDIÓ A LA
CANTIDAG pE $183,646;~8(CIEN::rO 0CHENTA YrRES MI~ S'EISCIENTOS (cUARENTA y. SEIS ~
PESOS 98/100 M.N.) MAS !EL IMPU.ESTO Al: 'JALOR A(5REGAD0 $29,383.52 (VEINTINUEVE .
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.), DANDO UN liOTAL CON IVA.
DE $213,030.50 (DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA PESOS 50/100 M,N.).

1.3 QUE EL PlAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS 'y LA \LIGENCIA DEL:"CONTRATO
PRINCIPAL" QUEDÓ ACORBADO Y SEÑALADO TANTO EN EL RUBRO COMO EN LA
CLÁUSULA QUINTA DEL "CONTRATO P.RINCIPAL", POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGÓ A Cl:JMPLlR CON EL OBJETO D"EL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL DíA 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 Y DE
CONFORMIDAD CON EL ANEXO 3 DEL "CONTRATO PRINCIPAL" QUE CONTIENE EL
PROGRAMA DE EJECUCiÓN BE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.4 QUE CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016, LA RESIDENCIA DE OBRA ElJ\'~DIGTAMEN
SOBRE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA, EN EvéuAL, SE EXPLICAN
LAS RAZONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL CATÁLQGO DE CO CEPTOS
ORIGINALMENTE PACTADO EN EL "CONTRATO PRINCIPAL", ASí COMO SUS PORTES
DE OBRA ADICIONAL, CANCELADA Y OBRA EXTRAORDINA¡R , DOCU o QUE SE
AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO NO.1.
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DECLARACIONES

11. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONALEP", QUE:

11.1 COMPARECE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA No. PÚBLICA No. 1,634 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA
FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 41 DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. PATRICIA IRMA FIGUEROA
BARKOW, PERSONALIDAD QUE QUEDO, DEBIDAMENTE ACREDITADA EN EL "CONTRATO
PRINCIPÁL". .

11.2 PARA PODER COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE-L "CGNTRATO PRINCIPAL",
RESULTÓ NECESARIO EJECUTAR CANTIDABES DE.OBRA ADICIONALES DE CONCEPTOS
PACTADOS DE C0NFORMIDAD AL CATALE>GO' DE. CONCEPTOS DEL "CONTRATO
PRINCIPAL" POR UN MONTO ADI~IONAl EQUIVALENTE ,A $18,337.43 (DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIET'E' PESOS,"431t00 M.N.), CANTIDAD SIN IVA., DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE'C<;:>;NCEPTOS ÁCTUALlZADO QUE SE ADJUNTA AL
PRESENTE CONVENIO, EN SU PARTE ~€)RRESPONDIENTE A OBRA ADICIONAL Y QUE
FORMA PARTE DEL DICTAMEN AL QUE'S!i1IREFIERE EL ANTECEDENTE 1.4 DEL PRESENTE e
INSTRUMENTO. l' .. .

11.3 ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LA DECLARACiÓN ANTERIOR, TAMBIÉN RESULTA
NECE~A 10 EJECUTAR CONCEPTOS DE 0,BRA N0~GONTEMPLADOS EN EL C,~TÁLOG9
DE CONCEPTOS IDENTIFICADO AI\JEXO 2 DEL "ca TRA O PRINCIPAL", 'POR UN'-MONTO
ADICIONAL EQUIVALENTE A $44,,149.13 CClJAR'ENTá y Cl!JATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE PESOS 13/10'0 M.N.), CANTIDAD SIN I.VA, DE 90NFORMIDAD CON EL CATÁlOGÜ
DE CONCEP10S ACTUALIZADO QUE SE AQJ~.NTA AL PRESENTE CONVENIO, EN SU
PARTE CORRESPONDIENTE A OBRA EXTRAORDINARIA Y QUE FORMA PARTE DEL
DICTAMEN AL QUE SE 'REFIERE EL ANTECEDENTE 1~4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

11.4 DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA N<0 FUE NECESARIA LA EJECUCIÓN"DE
CIERTAS CANT:IDADES DE OBRA ESTABtECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON
LO CUAL SE DIO S-UFICIENCIA DE RECURSQS PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN
LAS DECLARACIONES 11.2 Y 11.3 A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL "CONTRATO
PRINCIPAL", POR LO QUE SE DISMINUYE EL MONTO DE DLCHO "CONTRATO PRINCIPAL"
A RAZÓN DE $62,4'86.56 (SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
56/100 M.N.), CANTIQAD SIN IVA., DE CQNFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS ACTUALIZADO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTI; CONVENIO, EN SU PARTE
CORRESPONDIENTE A OBRA CA:NCEL..ADA Y QUE FORMA PARTE QEL DICTAMEN AL QUE
SE REFIERE EL ANTECEDENTE 1.4 DEL PRESENTE II'\JSTRUMENTO.

11.5 EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, NO ES NECESARIO. MODIFICAR EL MONTO DE "EL
CONTRATO PRINCIPAL", EN VIRTUD DE QUE LA SUMA ARITMÉTICA DE LAS CANTIDADES
MENCIONADAS EN LAS DECLARACIONES 11.2, 11.3 Y 114 EQUIVALE A $0.00 (CERO PESOS
00/100 M.N.), MÁS EL IVA.
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111. DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "EL CONTRATISTA", QUE:

111.1 ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No. 59364 DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2005, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 29, LIC. JAVIER
REYES DUARTE, DEL ESTADO DE MÉXICO, DICHA PERSONALIDAD QUEDÓ DEBIDAMENTE
ACREDITADA EN EL "CONTRATO PRINCIPAL".

111.2 CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCI~RA PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES
DE TRABAJOS ADICIONALES, Y - EXTRAORDINARIOS MENCIONADOS EN LAS
DECLARACIONES 11.2 Y 11.3, RESPECTIVAMENTE.

IV. "LAS PARTES" DECLARAN, QUE:

- -.
IV.1 QUE SE RECONOCEN .A:MPLlAMENTE LA PERSONALIDAD', ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD

CON QUE SE OSfENTAN. " • ",~: -:: .
,. "." \

,/ ., - 1\ . ,
IV.2 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 59 DE LA LEY GlE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADAS CON LAS MISMAS, SE HACE NECES.A:RIO CELEBRAR EL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO PARP.\ FO~'I\ÍIALlZAR LOS CAMBIOS A QUE SE REFIEREN l:AS
DECLARAGIÓNES 11.2, 11.3 Y 1104 DEL PRESENTE I'NSifRWMENTO.

EXPUESTO ~Q ~NifERIOR." AS R Rt.ES" A:CUERD~l)JQEL.EBRÁ8. IEL P.RE$EN::rE CONVENIO,
SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS Y CONDiCioNES CHjE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICI~:rS RELACIONADOS COI'\I LAS MIsMAS, y DEMÁS NORMAS, y
DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES, P'OR LO CUAL PACTAN LAS
SIGUIENTES: \

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LAS PARTES" ACUERDAN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CON-VENIO
MODIFICATORIO CONSISTE EN FORMALIZAR TANTO LAS CANTIDADES DE OBRA
ADICIONALES, COMO CANCELADAS, Así COMO CONCEPTOS NO CONTEMPLAD0S EN EL
"CONTRATO PRINCIPAL.

l

SEGUNDA: "EL CONALEP" y "EL CONTRATISTA" ACUERDAN QUE EL MONTO DEL
"CONTRATO PRINCIPAL" PERMANECERÁ SIN VARIACiÓN, EN VIRTUD DE LOS
RAZONAMIENTOS EXPRESADOS EN LA DEG;LARACIÓN 111.5, POR LO QUE EL MONTO DE DICHO
CONTRATO CONTNUARÁ SIENDO $183,646.9~ (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCI N=FG-t>
CUARENTA y SEIS PESOS 98/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGR ADO, Lv
ANTERIOR CON BASE AL DICTAMEN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO INCIPAL DE
FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, EMITIDO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.
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TERCERA: "LAS PARTES" CONVIENEN QUE INDEPENDIENTEMENTE A LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONVENIO, SUBSISTIRÁN Y REGIRÁN CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL,
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGERAN Y CONFORMAN EL "CONTRATO
PRINCIPAL", EXCEPTO LAS QUE SE CONTRAPONGAN A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
ACUERDO DE VOLUNTADES.

LEíDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR
QUINTUPLICADO EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A LOS VEINTIUN DíAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016.

r
-/ "

ARQlARI ' ANTONIO MANRIQUEZ.¡ FLORES
APOD RADa LEGAL Oc LA EMPRESA
CON~TRUCCIONES, MAQUINARIA y

ASFALTOS, S.A. DE c.v.

I~IOGONZÁLEZ
...GONZALEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERíA
DE COSTOS, LICITACIONES Y

CONTRATOS

POR "EL CO'NALEP"

M.A.E.E. OSÉ L IS IZQUIERDO
GONZ "LEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y
AE>QUISICIONES
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